

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

2ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 5

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 04.06.2019
2. **Local:** Controladoria-Geral da União

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT

- a) Paulo Henrique Costa
- b) Nara Kohlsdorf
- c) Rafaela Brandão
- d) Thertison Teixeira de Oliveira

2. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU

- a) Cristiana Martinello da Costa

3. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC

- a) Kelly Cristina (participação virtual)

4. Equipe de Monitoramento

- a) Priscilla Ruas (CGU)
- b) Tamara Figueiroa Bakuzis (CGU)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução

DESENVOLVIMENTO

A equipe de monitoramento da CGU iniciou a reunião explicando que o presente encontro tem como finalidade verificar a execução dos marcos dos compromissos, no intuito de identificar os principais avanços alcançados e desafios enfrentados, de forma a buscar soluções conjuntas.

Após esse esclarecimento, cada marco foi revisitado. Os presentes tiveram a oportunidade de falar sobre os procedimentos relativos à implementação de cada marco, destacando seus avanços e desafios para a execução.

Os prazos para a conclusão de cada marco também foram verificados e reforçados. Esse foi um momento para definição dos encaminhamentos necessários, troca de informações e esclarecimento de dúvidas.

Por fim, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que o próximo Relatório de Status de Execução (RSE) deverá ser preenchido pelo Coordenador do Compromisso e entregue à CGU na 2ª quinzena de junho, para posterior publicação no site da Parceria para Governo Aberto/Brasil (www.governoaberto.cgu.gov.br).

A próxima reunião de monitoramento ficou previamente agendada para o dia 12 de novembro de 2019, às 15 horas.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Data de início	Data de conclusão	Responsáveis	Observação
Levantamento interno dos dados necessários para avaliação do serviço	01/10/2018	31/12/2018	ANTT * IDEC	Esse marco foi completamente concluído. Não houve necessidade de encaminhamento específico.
Mapeamento das opções de ferramentas de coleta de dados	01/10/2018	31/03/2018	IDEC* INESC ANTT OGU/CGU	Esse marco foi concluído. Não houve necessidade de encaminhamento específico.
Estudo de viabilidade para definição das ferramentas de pesquisa	01/04/2019	31/08/2019	ANTT*	A ANTT destacou que é necessário considerar as metodologias disponíveis para garantia da abrangência, representatividade e confiabilidade estatística dos resultados da pesquisa. Foi pontuada a existência de diferentes perfis de usuários dos vários serviços regulados pela ANTT. A título exemplificativo, comentou-se que há distinções relevantes entre o perfil de

				<p>usuário de ônibus em viagem interestadual (pessoa física) e o de usuário de infraestrutura ferroviária concedida (pessoa jurídica). Portanto, o estudo relacionado a essas características deve ser aprofundado para se definir a viabilidade de cada ferramenta.</p> <p>Encaminhamento: o grupo se comprometeu em discutir sobre quais seriam as melhores alternativas para a implementação do marco.</p>
Definição da estratégia para a seleção da ferramenta	01/09/2019	31/01/2020	ANTT* IDEC INESC OGU/CGU	A ANTT esclareceu que a implementação desse marco será concomitante ao anterior, já que são atividades interdependentes.
Aplicação da estratégia para a seleção da ferramenta	01/02/2020	31/05/2020	ANTT* OGU/CGU IDEC	A ANTT esclareceu que a implementação desse marco será concomitante ao anterior, já que são atividades interdependentes.
Seleção da ferramenta	01/06/2020	31/07/2020	ANTT* OGU/CGU IDEC	Nada específico foi definido.