

## MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

### 4ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 7

#### INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 25.05.2020
2. **Local:** Reunião virtual – Aplicativo ZOOM

#### PARTICIPANTES PRESENTES:

##### 1. **Câmara dos Deputados**

- a. Antonio Carvalho e Silva Neto
- b. Erica Danna
- c. Fabricio Rocha de Sousa
- d. Naiara Marques
- e. Sérgio Dagnino Falcão
- f. Vanderlei Batista dos Santos

##### 2. **Senado Federal**

- a. Gabriela A. Borges
- b. Ilan Alisson Pinheiro
- c. Otto Luiz Vilela

##### 4. **Equipe de Monitoramento**

- a. Maíra Póvoa (CGU)
- b. Priscilla Ruas (CGU)
- c. Tamara Bakuzis (CGU)
- d. Rodrigo Tamusssino (LAB – GT da Sociedade Civil)

#### DESENVOLVIMENTO

##### TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentação do balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso;
- Impacto da Pandemia na implementação do compromisso; e
- Avaliação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

## DESENVOLVIMENTO

A quarta reunião de monitoramento das atividades do compromisso 7 - Incrementar a participação de diversos segmentos sociais no processo legislativo (elaboração de normas) a partir de esforços integrados que ampliem a transparência, adequem a linguagem e a comunicação e promovam a inovação - contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da sociedade civil. O encontro teve como objetivo a verificação dos principais avanços realizados, a avaliação das eventuais dificuldades enfrentadas e a definição dos próximos passos.

No início da reunião, a equipe de monitoramento da CGU explicou que devido à situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19, o Subcomitê de Critérios e Normas da Parceria para Governo Aberto (OGP) elaborou resolução com regras para extensões nos períodos de implementação e elaboração dos planos de ação dos países membros.

Com base nas orientações do documento para lidar com os possíveis impactos da pandemia no cumprimento dos prazos do 4º Plano brasileiro, a CGU e o GT da Sociedade Civil se reuniram e decidiram que o Brasil solicitará autorização para extensão do período de execução do 4º Plano de Ação, que estava inicialmente previsto para ser finalizado em 31 de julho de 2020. Para submeter o pedido de extensão, o Brasil terá de informar oficialmente à OGP os novos prazos acordados. Para tanto, foi enviado um e-mail aos coordenadores de compromisso solicitando que avaliassem, junto aos atores envolvidos, a necessidade de extensão de prazos para cada marco e, caso necessário, indicassem nova data para sua finalização **(que deve ser até 31 de dezembro de 2020)**, juntamente com a justificativa específica que motivou a alteração.

O coordenador do compromisso, Antonio Carvalho e Silva Neto, comprometeu-se em encaminhar o documento com as justificativas específicas para cada marco até **27 de maio de 2020**. O coordenador destacou que, de forma geral, e diante do contexto de enfrentamento ao Coronavírus, as duas Casas, Câmara e Senado, estão reunindo esforços para implementar seus trabalhos de forma remota. Áreas estratégicas das Casas estão empenhadas nesse projeto, gerando atrasos no andamento de ações relativas a projetos anteriores.

Após as considerações iniciais, o coordenador do compromisso relatou, com a contribuição dos participantes, o andamento das ações, apontando os avanços e desafios do processo de execução dos marcos.

Os encaminhamentos e outros detalhes sobre cada marco estão consolidados no quadro abaixo.

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Prazos	Responsáveis	Observação
1 – Glossário unificado/vinculativo		Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Marco concluído.

descritivo de termos legislativos			Disponível em <a href="http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/36859">http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/36859</a>
2 – Implementação de harmonização da identificação de proposições legislativas bicamerais		Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Marco concluído. Aprovada a Resolução 29/18 que “dispõe sobre a adoção de numeração comum com o Senado Federal das proposições” Notícia sobre o lançamento da numeração única: <a href="https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/simplificou">https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/simplificou</a>
3 – Disponibilização de textos iniciais articulados em formato LEXML de proposições legislativas apresentadas eletronicamente e em conformidade com a Lei 95/1998	Data prevista: 31/07/2020 Alterada para: 31/12/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	O marco está com 50% de execução. Os textos iniciais das proposições são registrados no Infoleg-Authenticador, que foi alterado para permitir a geração de textos articulados no padrão LEXML. Entretanto esse é ainda um critério opcional.  O grupo considera que este marco será muito impactado pelo contexto de enfrentamento à pandemia da covid-19, já que exige um esforço e concentração de diferentes áreas que estão envolvidas no processo de viabilização do trabalho remoto para os trabalhos das Casas.  <b>Encaminhamento:</b> as próximas ações, bem como as justificativas para a extensão do prazo estarão descritas no RSE e serão encaminhadas pelo coordenador do compromisso.
4 – Apresentação das informações de tramitação com previsão da trilha legislativa orientada ao cidadão nos portais institucionais	Data prevista: 31/07/2020 Alterada para: 31/12/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	O marco está com 50% de execução.  Na Câmara, a nova ficha de tramitação traz informações no portal com linguagem mais cidadã, a ficha passou por alterações sobre o passível de informação com relação às proposições. O Senado também está revendo seu portal para realizar atualizações.  O coordenador do grupo reforçou a necessidade de considerar a proposta do marco inicialmente pactuada. Diante disso, é preciso que a trilha legislativa possibilite o acompanhamento completo do processo de tramitação, de ponta a ponta.  O objetivo é que essas trilhas estejam presentes nos três portais: do Congresso, da Câmara e do Senado. Apesar de já haver trilhas em funcionamento, elas ainda precisam de ajustes e correções de erros para que o trabalho seja finalizado. O grupo está trabalhando para reparar as inconsistências e para lidar com os problemas sistêmicos.

			<p><b>Encaminhamento:</b> as próximas ações, bem como as justificativas para a extensão do prazo estarão descritas no RSE e serão encaminhadas pelo coordenador do compromisso.</p>
<p>5 – Disseminação de materiais para explicar o processo legislativo ao cidadão contemplando a diversidade de públicos</p>	<p>Data prevista: 31/07/2020 Alterada para: 31/12/2020</p>	<p>Câmara dos Deputados* Senado Federal/ Secretaria de Transparência* Cidadania Inteligente Câmara de Piracicaba</p>	<p>Este marco está com 35% de execução.</p> <p>Uma das ações está sendo tocada pela Câmara dos Deputados juntamente com a Câmara de Piracicaba estão na fase de sistematização de material explicativo com enfoque no cidadão.</p> <p>A Secretaria de Transparência do Senado, coordenadora setorial deste marco está também trabalhando em materiais para disseminação.</p> <p>Havia a previsão de que o grupo realizasse parte da disseminação do conteúdo em eventos que foram cancelados por causa da propagação da Covid-19.</p> <p>O grupo está estudando novos formatos para que a disseminação ocorra. Há a possibilidade de realização de debates virtuais (que também poderiam ser uma alternativa para o marco 6) e da divulgação por meio da TV Câmara e da TV Senado.</p> <p><b>Encaminhamento:</b> as próximas ações, bem como as justificativas para a extensão do prazo estarão descritas no RSE e serão encaminhadas pelo coordenador do compromisso.</p>
<p>6 – Participação em pelo menos 2 eventos de alcance nacional para divulgação das ações do compromisso</p>	<p>Data prevista: 31/07/2020 Alterada para: 31/12/2020</p>	<p>Câmara dos Deputados* Senado Federal*</p>	<p>Este marco está com 0% de execução.</p> <p>Havia a previsão de que a divulgação fosse feita em eventos que foram cancelados por causa da propagação da Covid-19.</p> <p>O grupo está estudando outras alternativas para que o marco seja executado. Foi pontuado sobre a necessidade de planejamento para lidar com formatos de eventos virtuais devido às suas peculiaridades quanto ao tempo, ferramentas, possibilidade de participação. Outro desafio identificado pelo grupo é que mesmo para eventos virtuais, há que se considerar que a maior parte desses encontros tem como temática a pandemia.</p> <p>O Coordenador do compromisso destacou sobre a importância de se manter o objetivo inicial do marco. A divulgação deveria ser planejada para que fosse realizada em eventos de repercussão</p>

			<p>nacional e que abordasse todas as ações do compromisso.</p> <p><b>Encaminhamento:</b> as próximas ações, bem como as justificativas para a extensão do prazo estarão descritas no RSE e serão encaminhadas pelo coordenador do compromisso.</p>
7 – Atualização do guia do parlamento aberto com base nas lições aprendidas dentro do compromisso	<p>Data prevista: 31/07/2020</p> <p>Alterada para: 31/12/2020</p>	<p>Câmara dos Deputados*</p> <p>Câmara de Piracicaba</p> <p>Senado Federal/ Secretaria de Transparência*</p> <p>LabHinova/Câmara Legislativa do DF</p> <p>Assembleia legislativa de Minas Gerais</p>	<p>Este marco está com 0% de execução.</p> <p>Conforme apontado pela Câmara, este marco depende da execução dos marcos anteriores para que seja executado.</p>

*\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco*