

## MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

### 3ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 7

#### INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 02.12.2019
2. **Local:** Controladoria-Geral da União (CGU)

#### PARTICIPANTES:

##### 1. Câmara dos Deputados

- a) Antônio Carvalho e Silva Neto
- b) Livia Liliane Santana da Silva
- c) Sérgio Dagnino Falcão

##### 2. Senado Federal

- a) Ana Luiza Gomes

##### 3. Câmara de Piracicaba

- a) Bruno Didone (participação virtual)
- b) Valéria Rodrigues (participação virtual)

##### 4. Equipe de Monitoramento

- a) Priscilla Ruas (CGU)
- b) Tamara Figueiroa Bakuzis (CGU)

#### TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

#### DESENVOLVIMENTO

A reunião teve início com a apresentação, por parte da equipe de monitoramento da CGU, dos objetivos do encontro, a saber: verificar os principais avanços alcançados e tomar conhecimento dos desafios enfrentados, bem como buscar soluções conjuntas.

Em seguida, Antônio Carvalho e Silva Neto, coordenador do compromisso e representante da Câmara dos Deputados, fez um breve relato sobre a execução de cada marco do compromisso 7. Durante sua exposição, os outros participantes do compromisso tiveram a oportunidade de contribuir com informações referentes à

implementação de cada marco. De forma geral, a execução do compromisso tem sido realizada de forma profícua, sendo que a implementação dos marcos está observando os prazos e está alcançando resultados satisfatórios.

Por fim, a equipe de monitoramento da CGU agendou com o grupo presente a próxima reunião de monitoramento para 08 de abril de 2020, às 10 horas.

Observação: o Relatório de Status de Execução (RSE) já havia sido preenchido e entregue previamente pelo Coordenador do Compromisso e já está disponível no site da Parceria para Governo Aberto/Brasil ([www.governoaberto.cgu.gov.br](http://www.governoaberto.cgu.gov.br)).

#### ENCAMINHAMENTOS:

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Data de início	Data de conclusão	Responsáveis	Observação
1- Glossário unificado/vinculativo descritivo de termos legislativos	01/10/2018	28/02/2019	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Esse marco foi completamente concluído.  O Glossário está disponível em: <a href="http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/36859">http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/36859</a>
2- Implementação de harmonização da identificação de proposições legislativas bicamerais	01/10/2018	28/02/2019	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Esse marco foi completamente concluído.  Para mais informações: <a href="https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/simplificou">https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/simplificou</a>
3- Disponibilização de textos iniciais articulados em formato LEXML de proposições legislativas apresentadas eletronicamente em conformidade com a Lei 95/1998	01/07/2019	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	O marco está em fase de implementação a previsão é que se consiga cumprir o prazo de estabelecido no compromisso.
4- Apresentação das informações de tramitação com previsão da trilha legislativa orientada ao	01/04/2019	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	O marco já foi completamente implementado na Câmara dos Deputados e está em fase de implementação no Senado Federal. O Senado Federal está estudando o formato de trilha legislativa feito pela Câmara para fazer implementações e adaptações em seu portal

cidadão nos portais institucionais				institucional. A previsão é que o Senado consiga concluir o marco no prazo previsto.
5- Disseminação de materiais para explicar o processo legislativo ao cidadão contemplando a diversidade de públicos	01/12/2018	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal/ Secretaria de Transparência* Cidadania Inteligente Câmara de Piracicaba	Tendo em vista que esse marco é uma atividade contínua, foi informado que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal continuam a elaborar materiais para divulgação. Parte desses materiais já foram divulgados ao público e outros serão feitos até a finalização do Plano de Ação.  Senado e Câmara compartilharão com a CGU os links desses materiais de forma que seja possível incluir na seção específica do compromisso, na página de governo aberto.
6- Participação em pelo menos 2 eventos de alcance nacional para divulgação das ações do compromisso	01/10/2018	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	A previsão é que a divulgação das ações do compromisso ocorra no primeiro semestre de 2020 nos eventos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encontro de Rede Legislativa de Governança e Gestão</li> <li>• ParlAmericas</li> </ul>
7- Atualização do guia do parlamento aberto com base nas lições aprendidas dentro do compromisso	01/06/2020	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Câmara de Piracicaba Senado Federal/ Secretaria de Transparência* LabHinova/Câmara Legislativa do DF Assembleia legislativa de Minas Gerais	As reuniões entre o grupo para a atualização do Guia iniciarão em abril de 2020.  A Câmara de Piracicaba se prontificou em compartilhar os materiais e experiências que eles têm desenvolvido para colaborar com a atualização do Guia.