

5º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
3ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 03.10.2022
2. **Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. IBAMA

- a. Emerson Luiz Servello
- b. Victor Castro Fernandes De Sousa

2. Imaflores

- a. Bruno Grisotto Vello

3. Brasil.IO

- a. Bruna Lima

4. InfoAmazonia

- a. Stefano Wroblewski

5. Equipe de Monitoramento

- a. Máira Póvoa (CGU)
- b. Paula Pires Pena e Naves (CGU)
- c. Priscilla Ruas (CGU)
- d. Renata Simas (CGU)
- e. Wevanys Fernandes Araujo (CGU)
- f. Marcondes Coelho (Observatório do Código Florestal)

TÓPICOS ABORDADOS

- Informações gerais sobre o monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e empenho de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso.

Em seguida, foram apresentados os últimos eventos relacionados à temática de governo aberto no Brasil. Ressaltou-se que houve, em 28 de junho de 2022, o lançamento da Avaliação de Governo Aberto do Brasil. O documento foi elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como fruto do acordo de cooperação firmado, em 2020, entre esta organização e a CGU. Esta parceria tornou-se prioritária para o governo brasileiro, pois possibilitará que o Brasil trilhe os caminhos necessários para seu ingresso na OCDE como membro pleno, já que auxilia a aprimorar políticas de acordo com os padrões esperados pela organização.

O documento traz recomendações para o país, que foram elaboradas com base em dados e evidências coletados em 42 entrevistas e 74 questionários realizados com diversos representantes da sociedade e de órgãos governamentais de todos os Poderes. Estes especialistas forneceram informações sobre a estrutura jurídica, institucional e política, assim como sobre as práticas de governo aberto no Brasil. A compilação e análise da OCDE resultaram em recomendações divididas em capítulos sobre transparência, participação cívica, governança em governo aberto, participação social e accountability. Destacou-se, ainda, que as recomendações da avaliação são essenciais para o Brasil realizar transformações estruturais e estratégicas necessárias para avançar em direção a uma agenda de governo aberto integrada e impactante. Nesse sentido, explicou-se que a previsão é que, nos próximos anos, o governo brasileiro implemente as recomendações, com a expectativa de que algumas dessas componham o 6º Plano de Ação Nacional. Foi pontuado que a participação e o envolvimento de diferentes pastas governamentais e das entidades da sociedade civil serão fundamentais para que tais mudanças estruturais sejam possíveis e para que o Brasil avança ainda mais nas políticas de governo aberto.

Terminadas as explicações iniciais, o coordenador do Compromisso 1, Emerson Luiz Servello, fez um relato do andamento das ações. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. As informações estão consolidadas no quadro abaixo.

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 12 de dezembro às 10h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

MARCOS	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Definição e priorização das bases que serão trabalhadas no compromisso para integração e	Prevista: Dezembro de 2021 Realizada Janeiro de 2022	Prevista: Dezembro de 2021 Realizada Março de 2022	OCF* BRASIL.IO, INPE, IBAMA, INFOAMAZONIA, IMAFLORA e Observatório do Meio Ambiente	Observações sobre o marco: Marco com 100% de execução.

melhoria da qualidade			do Conselho Nacional de Justiça	
Marco 2 – Avaliação sobre a qualidade da estrutura dos dados nas bases abertas definidas no Marco 1	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada Fevereiro de 2022	Prevista: Fevereiro de 2022 Realizada Maio de 2022	BRASIL.IO*, OCF, IMAFLORA, ICV e INFOAMAZONIA	Observações sobre o marco: Marco com 100% de execução.
Marco 3 - Avaliação das recomendações (previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2).	Prevista: Abril de 2022 Realizada Abril de 2022.	Prevista: Maio de 2022. Realizada	IBAMA* e INPE	Observações sobre o marco: Marco com 100% de execução com a publicação da Nota Técnica 10/2022
Marco 4 - Construção, com envolvimento da sociedade, de um plano de medidas dos órgãos federais em relação às recomendações do Marco 2 (previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2).	Prevista: Junho de 2022 Realizada	Prevista: Outubro de 2022. Realizada	IBAMA*, INPE, OCF, IMAFLORA, INFOAMAZONIA e CNJ	Observações sobre o marco: Nos dias 12 e 13 de setembro, foi realizada reunião técnica em Brasília, com participação da sociedade civil. No dia 30 de setembro, documento referente à reunião foi encaminhado à sociedade civil, para avaliação. Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ O IBama programou agenda virtual para o dia 10 de outubro. ▪ O IBama apresentará a consolidação dos resultados do compromisso até dia 27 de outubro. ▪ O IBama se comprometeu em formalizar a entrega do marco até dia 30 de novembro.
Marco 5 - Discussão de padrões técnicos para integração federal e nacional de dados: construção de proposta preliminar, com escuta da sociedade civil (previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2).	Prevista: Junho de 2022 Realizada Fevereiro de 2022.	Prevista: novembro de 2022. Realizada	IBAMA* e INPE	Observações sobre o marco: O marco foi iniciado após a conclusão do Marco 2. O Ibama está em contato com o INPE para discutir a execução do marco. Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ O IBama agendará reunião com o INPE nas próximas semanas.
Marco 6 - Avaliação das entregas do Compromisso e visão de futuro (previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2).	Prevista: Julho de 2022 Realizada	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada	IMAFLORA*, OCF, INFOAMAZONIA, CNJ, IBAMA e INPE	Observações sobre o marco: O marco 6 é um balanço geral do compromisso e será realizado ao final do prazo (dezembro de 2022), com a conclusão dos outros marcos.