

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO (RSE)

TEMA: ACESSIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO NO LEGISLATIVO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
07/10/2022	Compromisso 12 - Implementar ações de acessibilidade em três eixos: capacitação, comunicação e recursos tecnológicos, a fim de aprimorar a acessibilidade de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida ao Legislativo, com foco na capacitação de atores e adequação de processos e procedimentos que permitam a ampliação da transparência, da participação social e da incidência política em reuniões, sessões, audiências, seminários, conferências, videoconferências, workshops, cursos, palestras e discursos.	Erich Vallim Vicente, jornalista do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Piracicaba.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	
Atores Envolvidos	Governo	<ul style="list-style-type: none">• Câmara Municipal de Piracicaba• Câmara dos Deputados• Senado Federal
	Sociedade Civil	<ul style="list-style-type: none">• Associação de Atendimento a Pessoas com Deficiência de Piracicaba (Avistar)• Parlametria• Fundação Dorina Nowill• Conselho Estadual da Pessoa Com Deficiência• W3C Brasil

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	DETALHAMENTO (DETALHAR O QUE FOI REALIZADO E, SE NECESSÁRIO, APRESENTAR JUSTIFICATIVA PARA ATRASOS, COM DESCRIÇÃO DOS PRÓXIMOS PASSOS)	INDICADORES DE CONCLUSÃO (LINKS DE COMPROVAÇÃO DAS ENTREGAS)
Marco 1 - Mapeamento de ferramentas já disponíveis que dão	90%	Prevista: Janeiro de 2022	Prevista: Dezembro de 2022	W3C*, Câmara Municipal de Piracicaba, Câmara dos	A coordenadoria do Marco 1 já informou que foi finalizado, mas	

suporte na implementação de acessibilidade pelas organizações		Realizada:	Realizada:	Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlametria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas	ainda não encaminhou o produto final à coordenadoria do Compromisso 12.	
Marco 2 - Painel Parlametria para acompanhamento de proposições pertinentes às pessoas com deficiência e os parlamentares mais atuantes	50%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Abril de 2022 Realizada:	Dado Capital*, Avistar, Senado Federal, RAC	Levantamento em andamento pelo coordenador do Marco 2, junto com o parceiro Avistar. A coordenadoria do Compromisso 12 aguarda retorno para visualizar o produto antes de aprovação.	
Marco 3 - Manual de reuniões virtuais acessíveis	5%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	W3C*, Câmara dos Deputados	A coordenadoria do marco disse que não será possível dar continuidade. A coordenadoria do Compromisso 12 está idealizando uma maneira de trazer ações unificadas deste marco junto com o Marco 7.	
Marco 4 - Mapeamento e repositório de materiais e boas práticas já disponíveis que dão suporte na implementação de acessibilidade pelas organizações	20%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Câmara Municipal de Piracicaba*, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlametria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas, W3C	A coordenadoria do Compromisso 12 está buscando uma reunião junto ao Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de dar encaminhamento às novas ações do marco.	
Marco 5 - Cartilha de boas práticas, produzidas por órgãos e instituições representantes de pessoas com deficiência	10%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Câmara Municipal de Piracicaba*, Avistar, Fundação Dorina Nowill, W3C, Alice Matos	A coordenadoria do Compromisso 12 está buscando uma reunião junto ao Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de dar encaminhamento	

					às novas ações do marco..	
Marco 6 - Plano de capacitações, com participação de pessoas com deficiência ou de organizações que as representem, de servidores e legisladores em temas referentes à acessibilidade	5%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Câmara Municipal de Piracicaba*, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlametria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas, W3C	A coordenadoria do Compromisso 12 está buscando uma reunião junto ao Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de dar encaminhamento às novas ações do marco..	
Marco 7 - Manual de eventos presenciais acessíveis	50%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Junho de 2022 Realizada:	Câmara dos Deputados, Senado Federal, Fundação Dorina Nowill	Na quinta-feira, 6, foi realizada uma reunião com a coordenadoria do Marco e mais parceiros, com o objetivo de definir o formato que será apresentado o produto final, que deverá ser feito em letras normais, em Braille e em vídeo explicativo.	
Marco 8 - Ação de comunicação em rede social para incentivar a participação de pessoas com deficiência	20%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Câmara Municipal de Piracicaba*, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlametria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas, W3C	Estamos organizando uma ação em mídia social, com o objetivo de divulgar o Marco 11, que é coordenado com o Senado Federal, e deverá unir um pool de divulgação da atividade. Próxima reunião será depois de 15 de Outubro.	
Marco 9 - Disseminação das ações	5%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Avistar*, Câmara Municipal de Piracicaba, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Parlametria, Fundação Dorina Nowill, Universidade	As ações serão disseminadas junto com a ação em mídia social, prevista no Marco 8.	

				Federal de Alfenas, W3C		
Marco 10 - Elaboração de um guia de boas práticas para comunicações acessíveis	5%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Dado Capital*, Câmara Municipal de Piracicaba, Avistar, Fundação Dorina Nowill	O coordenador do marco demonstrou dificuldade de realização e estamos elaborando uma maneira de unificar com os marcos 4 e 5.	
Marco 11 - Evento de sensibilização sobre relacionamento entre pessoas com deficiência e órgãos legislativos	50%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Senado Federal*, Câmara Municipal de Piracicaba, Avistar, Fundação Dorina Nowill	O representante do Senado informou que o evento está sendo organizado, e tem um prazo até 15 de outubro para definir a programação. Depois deste período, novamente nos reuniremos para definir as ações previstas dentro do Marco 8 e 9.	
Marco 12 - Mapeamento de organizações que oferecem formação e suporte em ações para acessibilidade	0%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Conselho Estadual da Pessoa Com Deficiência*, Câmara Municipal de Piracicaba, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlametria, Fundação Dorina Nowill, W3C	Estamos organizando uma reunião para apresentar uma contraproposta junto ao Marco, já que foi identificada uma dificuldade de levantamento das entidades, conforme está prevista no Marco.	

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.).