

**5º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP**  
**3ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 5**

**INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:**

- 1. Data:** 19.09.2022
- 2. Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

**PARTICIPANTES PRESENTES:**

**1. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)**

- a. Debora Drucker
- b. Juliana Fortaleza
- c. Marcos Visoli
- d. Patrícia Rocha Bello Bertin

**2. Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)**

- a. Hebert Filgueira
- b. Priscilla de Oliveira Rodrigues

**3. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

- a. George Nogueira Cardoso
- b. Ghabriel Dantas da Silva
- c. Pedro de Almeida Salles

**4. Observatório do Código Florestal (OCF)**

- a. Ana Paula Gouveia Valdiones
- b. Bruno Grisotto Vello
- c. Marcondes Coelho

**5. Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)**

- a. Alvaro Augusto Malaguti
- b. Gustavo Neves Dias

**6. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC.BR**

- a. Ana Eliza Duarte

## **7. Centro de Inteligência Artificial – C4AI/USP**

- a. Antonio Saraiva
- b. Prof. Fernando Elias Correa
- c. Filipi Miranda Soares
- d. Kelly Rosa Braghetto

## **4. Equipe de Monitoramento**

- a. Maíra Póvoa (CGU)
- b. Paula Pires Pena e Naves (CGU)
- c. Renata Simas (CGU)
- d. Wevanys Fernandes Araujo (CGU)
- e. Ana Paula Gouveia Valdiones (OCF)

## **TÓPICOS ABORDADOS**

- Informações gerais sobre o monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

## **DESENVOLVIMENTO**

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e empenho de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso.

Em seguida, foram apresentados os últimos eventos relacionados à temática de governo aberto no Brasil. Ressaltou-se que houve, em 28 de junho de 2022, o lançamento da Avaliação de Governo Aberto do Brasil. O documento foi elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como fruto do acordo de cooperação firmado, em 2020, entre esta organização e a CGU. Esta parceria tornou-se prioritária para o governo brasileiro, pois possibilitará que o Brasil trilhe os caminhos necessários para seu ingresso na OCDE como membro pleno, já que auxilia a aprimorar políticas de acordo com os padrões esperados pela organização.

O documento traz recomendações para o país, que foram elaboradas com base em dados e evidências coletados em 42 entrevistas e 74 questionários realizados com diversos representantes da sociedade e de órgãos governamentais de todos os Poderes. Estes especialistas forneceram informações sobre a estrutura jurídica, institucional e política, assim como sobre as práticas de governo aberto no Brasil. A compilação e análise da OCDE resultaram em recomendações divididas em capítulos sobre transparência, participação cívica, governança em governo aberto, participação social e accountability. Destacou-se, ainda, que as recomendações da avaliação são essenciais para o Brasil realizar transformações estruturais e estratégicas

necessárias para avançar em direção a uma agenda de governo aberto integrada e impactante. Nesse sentido, explicou-se que a previsão é que, nos próximos anos, o governo brasileiro implemente as recomendações, com a expectativa de que algumas dessas componham o 6º Plano de Ação Nacional. Foi pontuado que a participação e o envolvimento de diferentes pastas governamentais e das entidades da sociedade civil serão fundamentais para que tais mudanças estruturais sejam possíveis e para que o Brasil avança ainda mais nas políticas de governo aberto.

Terminadas as explicações iniciais, a coordenadora do compromisso 5, Patrícia Rocha Bello Bertin, fez um relato do andamento das ações. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. As informações estão consolidadas no quadro abaixo.

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia **07 de dezembro, às 10h**.

#### ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

MARCOS	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Evento com órgãos de governo e sociedade civil para discussão acerca da abertura de bases relacionadas às cadeias agropecuárias	Prevista: Dezembro de 2021  Realizada: Dezembro de 2021	Prevista: Dezembro de 2022  Realizada:	IPEA*, OCF, MAPA, CONAB	<b>Observações sobre o marco: Marco com 50% de execução.</b>  Não houve evolução do marco no último bimestre. Está prevista a realização de mais um evento de divulgação dos resultados do Compromisso, que deve ocorrer até o final de 2022.
Marco 2 - Diagnóstico da situação das bases de dados relacionadas às cadeias agropecuárias	Prevista: Dezembro de 2021  Realizada: Dezembro de 2021	Prevista: Março de 2022  Realizada: Março de 2022	MAPA*, OCF*, EMBRAPA, CONAB, NIC.BR	<b>Observações sobre o marco: Marco com 100% de execução.</b>  A planilha contendo o resultado do levantamento das bases de dados relativas às cadeias agropecuárias está disponível em: <a href="https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=155661836">https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=155661836</a>
Marco 3 – Análise de riscos, impactos e viabilidade para abertura e integração de bases de dados das cadeias agropecuárias	Prevista: Janeiro de 2022  Realizada: Abril de 2022	Prevista: Julho de 2022  Realizada:	EMBRAPA*, OCF*, MAPA, C4AI/USP, UFMG, NIC.BR	<b>Observações sobre o marco: Marco finalizado (*há discordância quanto ao percentual de execução).</b>  A Embrapa finalizou o relatório com o resultado do marco e o compartilhou com o OCF para a inserção de contribuições e manifestações sobre o conteúdo do documento. Ressaltou a importância da sua conclusão para que seja dado prosseguimento à execução do compromisso e evitar possíveis atrasos nas próximas atividades.  O OCF ressaltou que, apesar de concordar com a conclusão do marco, sugeriu que esse deveria ser finalizado em 90% de execução ao invés de 100%, uma vez que, de acordo com a entidade, os impedimentos legais à abertura do GTA, apontados no relatório final, deveriam ter tido uma análise mais aprofundada e terem sido objeto de debates entre os atores envolvidos na tarefa.

				<p>Não houve consenso entre o grupo sobre o percentual de conclusão, nem sobre a justificativa apresentada pela OCF para que o marco não seja considerado planejamento executado.</p> <p>Foi sugerido que as justificativas dos gestores do MAPA, sobre a não abertura do GTA, fossem incluídas no relatório final.</p> <p><b>Encaminhamento:</b></p> <p>A CGU sugeriu que fossem marcadas outras reuniões com os integrantes do compromisso para discutir o impasse do marco.</p>
<p><b>Marco 4 – Protocolo de metadados para integração e transparência de dados da cadeia agropecuária com base em padrões da Web e conceito FAIR</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Janeiro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b> Fevereiro de 2022</p>	<p><b>Prevista:</b> Julho de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p>C4AI/USP*, RNP, MAPA, NIC.BR, EMBRAPA</p>	<p><b>Observações sobre o marco:</b> <b>Marco com 100% de execução.</b></p> <p>O protocolo já foi elaborado.</p>
<p><b>Marco 5 – Abertura e integração de bases priorizadas</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Julho de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p>MAPA*, EMBRAPA, OCF, CONAB, IPEA</p>	<p><b>Observações sobre o marco:</b> <b>Marco não iniciado.</b></p> <p>Foi pontuada a necessidade de identificação do responsável no MAPA para articulação deste marco.</p>