

Controladoria-Geral da União
Parceria para Governo Aberto – OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO (RSE) TEMA: CADEIAS AGROPECUÁRIAS E DADOS

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
6 de outubro de 2022	Compromisso 5 - Promover a abertura e integração de bases de dados das cadeias agropecuárias com aderência aos interesses da sociedade.	Patrícia Rocha Bello Bertin (Embrapa)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)	
Atores Envolvidos	Governo	<ul style="list-style-type: none">Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA)
	Sociedade Civil	<ul style="list-style-type: none">Observatório do Código Florestal (OCF)Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)Centro de Inteligência Artificial - C4AI/USPNúcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% conclusão	Data de início	data de fim	Responsáveis	DETALHAMENTO (detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos)	Indicadores de conclusão (links de comprovação das entregas)
Marco 1 - Evento com órgãos de governo e sociedade civil para discussão acerca da abertura de bases relacionadas às cadeias agropecuárias	50%	Prevista: Dezembro de 2021 Realizada: Dezembro de 2021	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	IPEA*, OCF, MAPA, CONAB	Não houve evolução do Marco no último bimestre. Está prevista a realização de um novo evento no segundo semestre do ano.	

<p>Marco 2 - Diagnóstico da situação das bases de dados relacionadas às cadeias agropecuárias</p>	<p>100%</p>	<p>Prevista: Dezembro de 2021</p> <p>Realizada: Dezembro de 2021</p>	<p>Prevista: Março de 2022</p> <p>Realizada: Março de 2022</p>	<p>MAPA*, OCF*, EMBRAPA, CONAB, NIC.BR</p>	<p>Finalizou-se o levantamento da situação das bases de dados relacionados às cadeias agropecuárias, mediante consulta e validação pelos órgãos e entidades parceiros do Compromisso.</p> <p>O resultado final do Marco consiste em uma planilha consolidada que relaciona e caracteriza as bases de dados identificadas, a qual foi compartilhada com os parceiros e a CGU, para publicação no site de monitoramento do Compromisso.</p>	<p>A planilha contendo o resultado do levantamento o das bases de dados relativas às cadeias agropecuárias está disponível em: https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=155661836</p>
<p>Marco 3 - Análise de riscos, impactos e viabilidade para abertura e integração de bases de dados das cadeias agropecuárias</p>	<p>100%</p>	<p>Prevista: Janeiro de 2022</p> <p>Realizada: Abril de 2022</p>	<p>Prevista: Julho de 2022</p> <p>Realizada: Outubro de 2022</p>	<p>EMBRAPA*, OCF*, MAPA, C4AI/USP, UFMG, NIC.BR</p>	<p>Os últimos dois meses foram dedicados ao aprofundamento das discussões sobre o potencial de abertura do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Guia de Trânsito Animal (GTA) e base de dados do Crédito Rural, a partir de reuniões com os gestores das bases de dados e representantes da sociedade civil. Em relação à GTA, dada a complexidade do tema, não foi possível chegar a uma conclusão definitiva sobre a abertura de dados. Propõe-se que a questão seja alvo de análise mais aprofundada em grupo de trabalho</p>	<p>Relatório disponível em: https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=155661844</p>

					<p>futuro, eventualmente na forma de um Compromisso no próximo Plano de Ação Nacional, incluindo atores jurídicos como o Ministério Público Federal, Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e produtores de dados (órgãos estaduais de defesa agropecuária). Mediante a apresentação de relatório de execução, dá-se por finalizado o Marco 3 do Compromisso 5.</p>	
<p>Marco 4 - Protocolo de metadados para integração e transparência de dados da cadeia agropecuária com base em padrões da Web e conceito FAIR</p>	100%	<p>Prevista: Janeiro de 2022</p> <p>Realizada: Fevereiro de 2022</p>	<p>Prevista: Julho de 2022</p> <p>Realizada: Setembro de 2022</p>	<p>C4AI/USP*, RNP, MAPA, NIC.BR, EMBRAPA</p>	<p>Foram realizados cinco encontros com participantes do Marco, para discutir a evolução e definição das componentes dos metadados. Com isso, foram propostos e disponibilizados os elementos de metadados, a metodologia de validação e a forma de publicação do modelo de metadados, já submetidos e validados pelos parceiros. A base terminológica desenvolvida tem como foco inicial os dados de comercialização agrícola, e terá como evolução a sua aplicação no contexto geral de cadeias agropecuárias. Ademais, o Marco</p>	<p>Relatório disponível em: https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=155661847</p>

					evoluiu em estudos iniciais para especificação de uma arquitetura tecnológica baseada em redes colaborativas, objetivando a criação de comunidade federada de dados das cadeias agropecuárias. Mediante a apresentação de relatório de execução, dá-se por finalizado o Marco 4 do Compromisso 5.	
Marco 5 - Abertura e integração de bases priorizadas	0%	Prevista: Julho de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	MAPA*, EMBRAPA, OCF, CONAB, IPEA	-	-
* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco						

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.).

George Cardoso, Ouvidor do MAPA, solicita sua substituição formal como ponto focal do Ministério no Compromisso 5, indicando a servidora **Naiara Pontes Diniz**, Ouvidora Substituta (naiara.oliveira@agro.gov.br) como a nova representante da Ouvidoria do MAPA. Entretanto, permanece a necessidade de identificar o representante do Ministério que atuará como coordenador do Marco 5, cujo início já está atrasado em 3 meses. Por fim, a coordenação do Compromisso demonstra preocupação com o efeito que o momento político tem ocasionado no andamento dos trabalhos.