

5º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
3ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 7

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 27.09.2022
2. **Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Anvisa

- a. Artur Iuri Alves de Souza
- b. Alex Sander Duarte da Matta
- c. Adriana Karla Nunes Barbuio Marinho de Oliveira
- d. Claudio Nishizawa
- e. Yannie Silveira Gonçalves

2. Open Knowledge

- a. Danielle Bello

3. Equipe de Monitoramento

- a. Paula Pires Pena e Naves (CGU)
- b. Priscilla Ruas (CGU)
- c. Renata Simas (CGU)
- d. Wevanys Fernandes Araujo (CGU)
- e. Tatiana Quintela Azeredo Bastos (Observatório Social do Brasil)

TÓPICOS ABORDADOS

- Informações gerais sobre o monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e empenho de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso.

Em seguida, foram apresentados os últimos eventos relacionados à temática de governo aberto no Brasil. Ressaltou-se que houve, em 28 de junho de 2022, o lançamento da Avaliação de Governo Aberto do Brasil. O documento foi elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como fruto do acordo de cooperação firmado, em 2020, entre esta organização e a CGU. Esta parceria tornou-se prioritária para o governo brasileiro, pois possibilitará que o Brasil trilhe os caminhos necessários para seu ingresso na OCDE como membro pleno, já que auxilia a aprimorar políticas de acordo com os padrões esperados pela organização.

O documento traz recomendações para o país, que foram elaboradas com base em dados e evidências coletados em 42 entrevistas e 74 questionários realizados com diversos representantes da sociedade e de órgãos governamentais de todos os Poderes. Estes especialistas forneceram informações sobre a estrutura jurídica, institucional e política, assim como sobre as práticas de governo aberto no Brasil. A compilação e análise da OCDE resultaram em recomendações divididas em capítulos sobre transparência, participação cívica, governança em governo aberto, participação social e accountability. Destacou-se, ainda, que as recomendações da avaliação são essenciais para o Brasil realizar transformações estruturais e estratégicas necessárias para avançar em direção a uma agenda de governo aberto integrada e impactante. Nesse sentido, explicou-se que a previsão é que, nos próximos anos, o governo brasileiro implemente as recomendações, com a expectativa de que algumas dessas componham o 6º Plano de Ação Nacional. Foi pontuado que a participação e o envolvimento de diferentes pastas governamentais e das entidades da sociedade civil serão fundamentais para que tais mudanças estruturais sejam possíveis e para que o Brasil avança ainda mais nas políticas de governo aberto.

Terminadas as explicações iniciais, o coordenador do Compromisso 7, Artur Iuri, fez um relato do andamento das ações. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. As informações estão consolidadas no quadro abaixo.

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 21 de novembro, às 15h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

MARCOS	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Mapeamento de informações e suas fontes/sistemas em uso no âmbito da vigilância sanitária e disponibilização de catálogo de bases de dados	Prevista: Dezembro de 2021 Realizada Dezembro de 2021	Prevista: Junho de 2022	ANVISA*, FIOCRUZ, Ceweb.br/NIC.br, OKBR, IEPS	Observações sobre o marco: O coordenador ressaltou que uma série de reuniões e atividades já foram realizadas. Ainda haverá trabalho de harmonização de termos e ajustes constantes, uma vez que é um trabalho que será continuamente aprimorado. O marco finalizou três produtos principais (catálogo e banco de dimensões gerenciais e a construção de processo de governança), que serão apresentados mais

				<p>detalhadamente no próximo Relatório de Status de Execução.</p> <p>A sociedade civil ressaltou que é necessário ter previsão de publicização dos resultados.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A ANVISA disponibilizará acesso aos documentos internos para os componentes do compromisso; • A CGU se comprometeu em verificar se os atores envolvidos estão com acesso aos documentos disponibilizados. • A ANVISA prosseguirá com o tramite para validação dos produtos do marco por parte dos atores interessados com vistas a encaminhar os produtos finais para serem disponibilizados em transparência ativa.
Marco 2 - Ficha de qualificação com a convergência de informações em uso no âmbito da vigilância sanitária	<p>Prevista: Janeiro de 2022</p> <p>Realizada</p>	<p>Prevista: Agosto de 2022</p> <p>Realizada</p>	ANVISA*	<p>Observações sobre o marco: Marco com 70% de execução.</p> <p>Marco realizado em conjunto com o Marco 3.</p> <p>Foi feito o levantamento com dezenas de unidades da Anvisa. A harmonização com os demais entes federados ainda deve ser concluída e oficinas regionais já foram agendadas para outubro.</p> <p>As oficinas regionais contarão com secretarias estaduais, municipais das capitais e órgãos representativos, priorizando municípios acima de 500 mil habitantes, para ganhar capilaridade.</p> <p>Encaminhamentos: Sete oficinas regionais foram agendadas para o mês de outubro. A finalização do marco está prevista para o fim de outubro, podendo se estender para o início de novembro.</p>
Marco 3 - Ficha de qualificação de novos indicadores após identificação de informações de interesse da vigilância sanitária ainda não utilizadas na gestão	<p>Prevista: Janeiro de 2022</p> <p>Realizada</p>	<p>Prevista: Agosto de 2022</p> <p>Realizada</p>	ANVISA*, FIOCRUZ, IEPS	<p>Observações sobre o marco: Marco com 70% de execução.</p> <p>Marco realizado em conjunto com o Marco 2.</p> <p>Foi feito o levantamento com dezenas de unidades da Anvisa. A harmonização com os demais entes federados ainda deve ser concluída e oficinas regionais já foram agendadas para outubro.</p>

				<p>As oficinas regionais contarão com secretarias estaduais, municipais das capitais e órgãos representativos, priorizando municípios acima de 500 mil habitantes, para ganhar capilaridade.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sete oficinas regionais foram agendadas para o mês de outubro. A finalização do marco está prevista para o fim de outubro, podendo se estender para o início de novembro.
<p>Marco 4 - Protocolo de metadados para integração e transparência de dados da vigilância sanitária em padrões da Web e conceito FAIR</p>	<p>Prevista: Abril de 2022</p> <p>Realizada</p>	<p>Prevista: Novembro de 2022</p> <p>Realizada</p>	<p>RBMC (Danielle Couto)*, Ceweb.br/NIC.br*, ANVISA, FIOCRUZ</p>	<p>Observações sobre o marco: Marco com 10% de execução.</p> <p>Conclusão do marco depende da realização dos marcos 2 e 3.</p> <p>Processo de análise dos formulários está sendo concluído. Um draft foi realizado, mas apenas após a conclusão dos demais marcos, será possível definir como o mapeamento será feito.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aguarda conclusão dos marcos 2 e 3.
<p>Marco 5 - Construção de piloto de um Observatório Nacional de Segurança Sanitária</p>	<p>Prevista: Agosto de 2022</p> <p>Realizada</p>	<p>Prevista: Dezembro de 2022</p> <p>Realizada</p>	<p>ANVISA*, RBMC (Luciana Santana), Ceweb.br/NIC.br, IEPS</p>	<p>Observações sobre o marco: Marco com 0% de execução.</p> <p>O coordenador relatou que os painéis que serão construídos para a disponibilização dos produtos dos marcos anteriores já serão um piloto do observatório. Entretanto, dificilmente o marco será realizado até o prazo final do compromisso, em dezembro, uma vez que depende de uma série de pactuações.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O coordenador do compromisso ressaltou que os trabalhos deste marco foram prejudicados devido à falta de envolvimento de atores que haviam se comprometido inicialmente com o compromisso, mas reforçou a vontade da Anvisa de continuar trabalhando nesses objetivos mesmo após o fim do prazo do 5º Plano de Ação.