

## MONITORAMENTO 5º PLANO DE AÇÃO – OGP

### 2ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 8

#### INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 14.06.2022
2. **Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

#### PARTICIPANTES PRESENTES:

1. **Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict**
  - a) Bianca Amaro de Melo
  - b) Washington Luís Ribeiro de Carvalho Segundo
  - c) Priscilla Machado Borges Sena
2. **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação**
  - a) Luiz Fernando Fauth
3. **Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES**
  - a) Luiz Fabiano Farias Borges
4. **Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz**
  - b) Vanessa Arruda Jorge
5. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**
  - a) Patrícia Bertin
  - b) Débora Drucker
  - c) Juliana Fortaleza
6. **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq**
  - a) Dileine Amaral da Cunha
7. **Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC**
  - a) Eloísa Príncipe
8. **Scientific Electronic Library Online - SciELO**
  - a) Abel Packer
  - b) Solange Santos
9. **Academia Brasileira de Ciências - ABC**
  - a) Sonia Nair Bão
10. **Universidade Federal de Santa Catarina**
  - a) Patrícia da Silva Neubert
11. **Universidade Federal do Paraná**

- a) Paula Carina de Araujo

## 12. Universidade Federal de Lavras /MG

- a) Nivaldo Calixto Ribeiro

## 13. Equipe de Monitoramento

- a) Maíra Póvoa (CGU)
- b) Priscila Ruas (CGU)
- c) Tamara Bakuzis (CGU)
- d) Luis Eduardo Santiago Campos (CGU)

## TÓPICOS ABORDADOS

- Informações gerais sobre o monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

## DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e empenho de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso.

Em seguida, informou que a CGU promoveu reunião com o do Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil para Assessoramento em Governo Aberto. O GT da Sociedade Civil atua conjuntamente com a CGU em todo o processo de monitoramento, implementação e avaliação do 5º Plano de Ação Nacional. Durante o encontro, destacou-se a importância do trabalho contínuo e conjunto do GT e da CGU para o desenvolvimento das ações da OGP no alcance de resultados positivos nos Planos de Ação Nacionais e na interlocução com outros parceiros, de governo e da sociedade, com vistas ao fortalecimento da temática nas mais diversas várias esferas. Na ocasião, foram definidas as instituições responsáveis pelo acompanhamento da execução de forma mais próxima de cada um dos compromissos do 5º Plano de Ação Nacional.

Também foi comunicada a realização de reunião, no dia 07/06, com a nova composição do Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA). O CIGA, instituído no âmbito do Poder Executivo federal pelo Decreto nº 10.160/2019, é responsável, dentre outras iniciativas, pelo desenvolvimento da estratégia de governo aberto no Brasil e por orientar a implementação e elaboração dos Planos de Ação Nacionais. O Comitê é composto por 13 ministérios, sendo coordenado pela Controladoria-Geral da União. Na ocasião, os representantes do CIGA tiveram a oportunidade de conhecer as principais conquistas e desafios do país em relação as práticas de governo aberto, além de debater o processo de monitoramento e implementação do 5º Plano de Ação Nacional no âmbito da Parceria para Governo Aberto (OGP).

Terminadas as explicações iniciais, a coordenadora do compromisso 8, Bianca Amaro de Melo, destacou a empenho do grupo na execução dos marcos e o aumento das instituições no apoio ao compromisso, com o apoio dos coordenadores de cada um dos marcos, fez um relato do andamento das ações. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. As informações estão consolidadas no quadro abaixo.

Ao final do encontro, ficou acordado pelo grupo que as reuniões de execução de cada um dos marcos deverão ser comunicadas à representante do IBICT, Priscilla Sena, e divulgadas a todos os participantes do compromisso.

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia **13 de setembro de 2022, às 15h.**

#### ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

MARCOS	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Levantamento dos critérios nacionais e internacionais de avaliação de pesquisadores e instituições de pesquisa, com enfoque nas práticas de ciência aberta	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Março de 2022  <b>Realizada:</b>	IBICT*, ABEC, CNPQ, SCIELO, EMBRAPA, MCTI	Marco com 100% de execução, mas continua aberto para novas contribuições do grupo.  Os resultados do marco estão sendo apresentados nacional e internacionalmente.
Marco 2 - Proposição de critérios de Qualificação de Repositórios de Dados, de Repositórios de Publicações	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Maio de 2022  <b>Realizada:</b>	IBICT*, EMBRAPA, FIOCRUZ, CNPQ, SCIELO, ABEC	O marco recebeu novos integrantes. Visando um trabalho mais sólido e com maior abrangência, o prazo foi repactuado, pelo grupo, para última semana de agosto.  <b>Encaminhamento:</b>  Continuar com as reuniões periódicas com os envolvidos para estabelecimento de critérios
Marco 3 - Proposição de diretrizes para concessão de fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Outubro de 2022  <b>Realizada:</b>	CONFAP*, CNPQ, MCTI e (CAPES?)	O grupo responsável pela execução se reunirá para alinhar as informações sobre os andamentos do marco.
Marco 4 - Proposição de Indicadores de Métricas Alternativas (alt metrics) para medição de Impacto de Pesquisas Científicas	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Outubro de 2022  <b>Realizada:</b>	IBICT*, ABEC, SCIELO, ABC, UFAL	Os marcos 4, 6, 8 e 9 estão sendo trabalhados de forma unificada devido a semelhança e complementariedade dos temas.  Houve coleta de fontes de informações de critérios e, em reunião, os achados foram consolidados. Falta a finalização da análise dos resultados deste trabalho.  <b>Encaminhamentos:</b>  Em agosto, pretende-se fazer apresentação e discussão dos resultados com pesquisadores e todos os profissionais envolvidos no processo editorial de publicações científicas.
Marco 5 - Proposição de Indicadores para a Ciência Cidadã	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021	<b>Prevista:</b> Outubro de 2022	Fiocruz*, IBICT	O grupo está finalizando a análise do material coletado para construção de matriz indicadores de ciência cidadã.  <b>Encaminhamentos:</b>

	<b>Realizada:</b>	<b>Realizada:</b>		<p>No dia 05/07 será realizado evento referente a 1ª etapa de validação dos indicadores de avaliação e apoio à Ciência Cidadã. Público-alvo: comunidade que atua em projetos de Ciência Cidadã</p> <p>No dia 30/08 será realizado evento referente a 2ª etapa de validação dos indicadores de avaliação e apoio à Ciência Cidadã. Público-alvo: Agências de fomento, instituições de pesquisa e interessados. Local: Fiocruz Brasília com transmissão online, com interação via plataforma.</p>
Marco 6 - Proposta de qualificação das revistas científicas e critérios alternativos nas dimensões de ciência aberta para enriquecer a estratificação do Qualis	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2022  <b>Realizada:</b>	ABEC*, IBICT, SCIELO, CAPES	Os marcos 4, 6, 8 e 9 estão sendo trabalhados de forma unificada devido a semelhança e complementariedade dos temas.
Marco 7 - Levantamento de percepções, e promoção da sensibilização sobre os produtos do compromisso	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2022  <b>Realizada:</b>	EMBRAPA *, FIOCRUZ, IBICT, ABEC, CNPQ, SCIELO, CONFAP	<p>Sobre o levantamento de percepções, está sendo realizado levantamento documental de iniciativas anteriores que possam servir de instrumento balizador para a realização do trabalho.</p> <p>Em relação a promoção da sensibilização sobre os produtos do compromisso, foi informado que está acontecendo de forma diluída por todos os atores do compromisso. Foi criada uma planilha para que todos possam alimentar e registrar as ações.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <p>O grupo continuará trabalhando e incentivando os atores na promoção de sensibilização e divulgação dos marcos do compromisso.</p> <p>Todos os atores devem alimentar a planilha com as atividades realizadas.</p> <p>O levantamento de percepções continua e a colaboração de todos é fundamental para esse trabalho.</p> <p>Será organizada reunião específica para apresentação dos materiais levantados para ser discutido com o grupo.</p>
Marco 8 - Proposição de Indicadores para a avaliação que contemple a Ciência Aberta	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2022  <b>Realizada:</b>	SCIELO*, MCTI, CNPQ, CONFAP, CAPES, IBICT, ABEC	<p>Os marcos 4, 6, 8 e 9 estão sendo trabalhados de forma unificada devido a semelhança e complementariedade dos temas.</p> <p>O grupo está identificando indicadores de práticas e tendências em ciência aberta.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <p>Serão realizadas reuniões para ser debatido como cada marco definirá os indicadores que compõe o repositório.</p>
Marco 9 - Implantação de observatório para o progresso de práticas de ciência aberta no Brasil	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2022  <b>Realizada:</b>	CNPQ*, IBICT, EMBRAPA, FIOCRUZ, MCTI, SCIELO	<p>Os marcos 4, 6, 8 e 9 estão sendo trabalhados de forma unificada devido a semelhança e complementariedade dos temas.</p> <p>A proposta da primeira versão do ALCABR deverá ser aprovada nos próximos meses.</p>

				<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <p>Final de junho deverá ser realizada a primeira reunião do comitê consultivo do ALCABR</p> <p>Elaboração de esquema que contenha todas as possíveis descrição de indicadores</p> <p>Elaboração de Layout do website</p>
Marco 10 - Estudo comparativo do impacto esperado vs. impacto observado na produção dos programas de pós-graduação	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2021</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	SCIELO*, ABEC, CAPES, (ANDIFES, FOPROP)	<p>Foi elaborada minuta de metodologia sobre o estudo.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <p>Será realizada reunião com os atores do marco para avançar na execução e viabilizar o teste da metodologia com um piloto.</p>
Marco 11 - Proposição de critérios de qualificação de produtos técnicos, tecnológicos e artísticos que favoreçam a Ciência Aberta	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2021</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Dezembro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	CAPES*, CNPQ, CONFAP	<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <p>Serão convidadas outras instituições para apoiar a execução do marco. Também foi solicitado aos demais atores do compromisso a colaboração na proposição dos critérios.</p> <p>Realização de reunião com os atores do marco para a apresentação de proposta da CAPES sobre o escopo do marco 11.</p>

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco