

6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
4ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 4
CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

- 1. Data:** 13.12.2024
- 2. Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Controladoria-Geral da União

- a. Fernanda Montenegro Calado
- b. Karla Camila Menezes Vieira
- c. Guilherme Fortuna
- d. Larissa do Espírito Santo Andrade

2. Ministério da Gestão e Inovação

- a. Karyta Damasio Monteiro Lopes
- b. Vitoria da Silva de Sousa

3. Transparência Brasil

- a. Cristiano Pátaro Pavini

4. Observatório Social do Brasil

- a. Participante não identificado

8. Equipe de Monitoramento

- a. Priscilla Ruas (CGU)
- b. Thalita Ary (CGU)

TÓPICOS ABORDADOS

- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 4 “Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país, por meio da articulação e colaboração entre poder público e sociedade”.

Em seguida, a equipe de monitoramento informou sobre a realização do evento América Aberta, que ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024. Mais de 1200 pessoas de diferentes regiões do Brasil e de outros países se fizeram presentes trocando experiências e formando redes para do desenvolvimento de atividades conjuntas. Contou-se, ainda, com trezentos palestrantes e cerca de duzentas pessoas do governo e de organizações da sociedade (nacionais e internacionais) colaboraram na organização.

Durante o evento, foi promovida a segunda edição do “Diálogo com a Sociedade Civil”, com o objetivo de apresentar o andamento das ações do 6º Plano de Ação e proporcionar espaço de contribuição e colaboração para a sociedade civil e representantes governamentais. Nesse sentido, foram estruturados oito painéis, sendo um para cada compromisso, com informações de atividades realizadas e objetivos a serem alcançados. A equipe da CGU informou que os registros realizados, pelos participantes do evento, serão sistematizados e divulgados em breve.

Na sequência, a representante da CGU, Karla Camila Menezes Vieira, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de outubro a dezembro de 2024, conforme tabela abaixo.

A próxima reunião ficou agendada para **27 de fevereiro de 2025, às 10h**.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

TEXTO DO COMPROMISSO: FOMENTAR A CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO E APRIMORAR O CUMPRIMENTO DA LAI NO PAÍS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E COLABORAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE.			
MARCOS	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas (SIP)	Mai/2024	CGU/SIP* Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	Observações sobre o marco: Este marco foi considerado pelo grupo como concluído. Como principais produtos, os presentes apontaram a adesão de atores à <u>Rede LAI</u> e o cronograma de atividades acordado entre esses atores.
Marco 2 - Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa) Definir incentivos, estratégias para fomentar adesão Definir governança e funcionamento da	Alterada para junho de 2025	CGU/SNAI* MGI Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas CNMP	Observações sobre o marco: A <u>Rede LAI</u> foi estabelecida em maio de 2024. Atualmente está com as seguintes principais entregas: junho/ outubro – adesão de 38 membros plenos na Rede; agosto/setembro – consulta pública para o Regimento Interno da Rede; e a realização da <u>Assembleia Geral</u> ;

rede Identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos			<p>novembro – primeira reunião do Conselho Deliberativo provisório.</p> <p>O representante da Transparência Brasil pontou que ainda era necessário estabelecer a governança da Rede e sugeriu realização de reunião entre CGU e entes da sociedade civil para debater essa questão. Diante disso, os presentes decidiram que seria necessário alterar a data de conclusão do marco para tratar dessas últimas definições.</p> <p>A nova data ficou sugerida para junho de 2025.</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão do marco; - O grupo definirá a formação da governança da Rede.
Marco 3 - Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados	Alterada para junho de 2025	CGU/SNAI/SIP* Fiquem Sabendo Transparência Brasil Artigo 19	<p>Observações sobre o marco:</p> <p>A representante da CGU relatou que a principal entrega deste marco seria o curso à distância para estados e municípios que está em processo de revisão e tem previsão de conclusão para abril de 2025.</p> <p>O grupo definiu que a nova data de conclusão do marco seria junho de 2025.</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão do marco.
Marco 4 - Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal	Dezembro/2024	CGU/SNAI*	<p>Observações sobre o marco:</p> <p>A representante da CGU informou que as principais entregas do marco são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A publicação do <u>Boletim Informativo das Decisões da CGU</u>; • Página virtual com os principais entendimentos sobre os assuntos relativos à Lai. <p>A representante da CGU informou que a página está finalizada, e, nas próximas semanas, estará disponível.</p> <p>O grupo entendeu que este marco está concluído.</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A CGU encaminhará link da página para a equipe de monitoramento.
Marco 5 - Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores	Alterada para dezembro de 2025	CGU/SIP*	<p>Observações sobre o marco:</p> <p>O representante da CGU informou que será necessário tempo adicional para o marco, devido calendário da avaliação da Escala Brasil Transparente, que é um dos produtos do marco.</p> <p>O grupo solicitou alteração da data de conclusão do marco para dezembro de 2025.</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão do marco.
Marco 6 - Desenhar modelo de	Junho/2025	CGU/SIP* MGI/AECI	<p>Observações sobre o marco:</p>

monitoramento colaborativo		Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	<p>O representante da CGU informou que, devido à criação de nova coordenação do órgão, que ficará responsável pela área de dados abertos e transparência ativa, as atividades não foram iniciadas.</p> <p>Considerando essas mudanças estruturais e a necessidade de se ter mais tempo para trabalhar o modelo, o grupo solicitou alteração do prazo de conclusão do marco para dezembro de 2025.</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão do marco.
Marco 7 - Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes	Junho/2025	Fiquem Sabendo*	<p>Observações sobre o marco:</p> <p>Esse marco não foi objeto de discussão.</p>
Marco 8 - Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios	Alterada para dezembro de 2025	CGU/SNAI* CNMP	<p>Observações sobre o marco:</p> <p>A representante da CGU informou que foi feita atualização no cronograma da Escala Brasil Transparência e que a previsão é que os resultados sejam lançados em dezembro de 2025.</p> <p>O grupo concordou em pedir alteração do prazo de conclusão do marco para dezembro de 2025.</p> <p>O representante da Transparência Brasil ressaltou sobre importância de envolver o CNMP nas atividades deste marco, como no Compromisso 4 em geral, pois este órgão é um importante ator para acessar e envolver os estados e municípios nas atividades desenvolvidas pelo grupo. Destacou que a participação do CNMP seria enriquecedora.</p> <p>A CGU se comprometeu de fazer um convite mais específico para os representantes do CNMP participarem das próximas reuniões.</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão do marco; - CGU reforçará convite ao CNMP para participar das atividades do Compromisso.
Marco 9 - Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações consensuadas	Dezembro/2025	CGU/SNAI* CNMP	<p>Observações sobre o marco:</p> <p>A representante da CGU relatou que é necessário um aprofundamento das discussões do objeto do marco no âmbito da Rede LAI. O planejamento para essas tratativas será iniciado no início de 2025.</p>
Marco 10 - Disseminar recursos de educação cidadã	Dezembro/2025	CGU/SIP* SNDS – SG/PR OSB	<p>Observações sobre o marco:</p> <p>Não foram tratadas questões relativas ao marco. A nova divisão da CGU do gabinete e a nova Coordenação-Geral de Transparência Ativa e Dados Abertos serão informadas sobre as atividades do marco.</p> <p>Encaminhamento:</p>

			- O representante da CGU/SIP alinhará as informações com os novos dirigentes responsáveis pelas áreas da CGU que atuarão no marco.
Marco 11 - Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão	Dezembro/2025	MGI/SEGES/DTP AR* CGU/SNAI	Observações sobre o marco: A CGU realizou articulação inicial com o MGI para tratar das atividades do marco. A representante da CGU explicou que o lançamento do Índice está sob a responsabilidade do MGI.
Marco 12 - Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal	Maio/2026	CGU/SIP*	Observações sobre o marco: Não foram tratadas questões relativas ao marco, pois o grupo está se empenhando na realização de atividades de marcos prévios.
Marco 13 - Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania	Junho/2027	CGU/SIP* SNDS – SG/PR OPS Transparência Brasil Artigo 19 CNMP	Observações sobre o marco: Não foram tratadas questões relativas ao marco, pois o grupo está se empenhando na realização de atividades de marcos prévios.

*Coordenadores do marco.

