

6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
OFICINA DE REVISÃO E 9ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6
EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA PARA PESSOAS IDOSAS

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

1. **Data:** 26.03.2026
2. **Local:** Reunião virtual - Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES

1. **Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)**
 - a. Anier Omar Cuellar Ponce
 - b. Mayra Rivera
2. **Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)**
 - a. Carla Daniela Araújo da Silva Badauy
3. **Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI/SNDPI/MDHC)**
 - a. Ana Lúcia da Silva
4. **Defensoria Pública da União (DPU)**
 - a. Cláudia Marques Benzecry
5. **Ministério da Educação (MEC)**
 - a. Ana Lúcia Sanches
6. **Rede Câmara SP**
 - a. Lina Menezes
7. **Secretaria de Comunicação Social (SECOM/PR)**
 - a. Verusk Cordeiro Grochevki de Siqueira
8. **ASHOKA**
 - a. Marília Duque
9. **Instituto Palavra Aberta**
 - a. Saula Ramos
10. **Safer Net Brasil**
 - a. Guilherme Alves da Silva

11. Equipe de Monitoramento (CGU)

- a. Fernanda Montenegro Calado
- b. Heloisa Vieira Curvello
- c. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
- d. Roberta Guerra Holder Belfort Campos
- e. Robson Luiz da Rocha e Silva
- f. Simone Fonseca Cherin

TÓPICOS ABORDADOS

- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.
- Análise das sugestões recebidas nas fases anteriores.
- Revisão do compromisso.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a Coordenadora-Geral de Promoção de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), Fernanda Calado, agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 6 e informando que, excepcionalmente, a reunião estará inserida no âmbito da oficina de cocriação para a revisão dos compromissos.

Na sequência, destacou-se a realização, entre os dias 10 e 12 de março, da visita da comitiva internacional da Parceria para Governo Aberto (OGP) à CGU, no contexto da copresidência brasileira, liderada em conjunto com Steph Muchai, representante da sociedade civil. A visita teve como objetivo fortalecer as ações da Parceria, que reúne atualmente 73 países. Um dos temas abordados foi a celebração dos 15 anos de atuação da OGP. Como parte das comemorações, será realizada uma edição especial da Semana de Governo Aberto, durante a qual a comunidade global promoverá eventos, hackathons, debates e ações criativas que evidenciem, na prática, o potencial do governo aberto, além de incentivar o compartilhamento de experiências e visões de futuro por meio de vídeos, publicações em redes sociais e iniciativas locais.

Em seguida passou a palavra para a coordenadora, Mayra Rivera, do MDHC, que apresentou o andamento das atividades realizadas entre janeiro e março de 2026, conforme a tabela abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS

Compromisso 6: "Definir, de forma intersetorial e participativa, um referencial curricular para a educação digital e midiática da pessoa idosa, garantindo seu protagonismo, cuja implementação possa ser monitorada e avaliada."			
MARCOS	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Criar um grupo de trabalho para coordenar e articular o mapeamento de referências, entidades e iniciativas	janeiro/2024	DPU* Instituto Palavra Aberta* INSS MDHC MEC Secom/PR Instituto Vero Nic.br PI-Brasil SaferNet	Marco concluído.
Marco 2 - Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas	março/2024	MEC* Instituto Palavra Aberta Instituto Vero Nic.Br PI-Brasil SaferNet INSS Secom/PR	Marco concluído.
Marco 3 - Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo	março/2024	MDHC* INSS MEC Secom/PR DPU	Marco concluído.
Marco 4 - Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas	janeiro/2024	SaferNet* Secom/PR Instituto Palavra Aberta Instituto Vero Nic.Br (CEWEB)	Marco concluído.
Marco 5 - Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia	abril/2024	MDHC* DPU PI-Brasil INSS MEC Secom/PR	Marco concluído.
Marco 6 - Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas	maio/2026	DPU* MEC* Instituto Palavra Aberta* ANATEL ASHOKA CNDPI IFPI	O marco apresenta 90% de execução. Diante da ausência de resposta do MEC quanto à versão preliminar do currículo encaminhada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), foi enviado, no final de

		<p>Instituto Metrópole - UFRN MDHC PI-Brasil Rede Câmara SaferNet Brasil Secom/PR UPE</p>	<p>dezembro, um ofício solicitando manifestação, permanecendo, até o momento, sem retorno. Em decorrência desse cenário, o grupo passou a discutir a substituição do currículo por um guia orientativo, alternativa já debatida entre os participantes e que deverá ser validada na etapa de revisão.</p> <p>A data final para a execução do marco foi alterada para maio/2026, com o objetivo de assegurar a contribuição das pessoas idosas por meio da aplicação de um questionário, a ser realizado nos meses de março e abril em diferentes regiões do país, de modo a garantir a diversidade dos participantes.</p>
Marco 7 - Consulta pública da versão preliminar do currículo	junho/2026	<p>Secom/PR* ANATEL ASHOKA CNDPI DPU IFPI Instituto Metrópole - UFRN Instituto Palavra Aberta MDHC MEC PI-Brasil Rede Câmara SaferNet Brasil UPE</p>	<p>O marco registra 20% de execução. A data de conclusão foi ajustada de abril/2026 para junho/2026, considerando que a consulta pública se encontra em fase de preparação, com previsão de realização entre 4 de maio e 12 de junho.</p> <p>O grupo participou de capacitação para utilização da Plataforma Brasil Participativo e encontra-se, atualmente, nos trâmites para obtenção de acesso à plataforma.</p>
Marco 8 - Publicação da versão final do currículo	agosto/2026	<p>DPU* Instituto Palavra Aberta* SaferNet Brasil* ANATEL ASHOKA CNDPI IFPI Instituto Metrópole - UFRN MDHC MEC PI-Brasil Rede Câmara Secom/PR UPE</p>	<p>O marco ainda não foi iniciado, uma vez que depende da conclusão dos marcos anteriores. Em razão dessa dependência, as datas de início e de conclusão foram alteradas, passando, respectivamente, para junho/2026 e agosto/2026.</p> <p>Há a expectativa de que o lançamento seja realizado antes do período de defeso eleitoral, caso todas as etapas sejam concluídas conforme o previsto.</p>
Marco 9 - Criar um evento/campanha de lançamento do currículo	setembro/2026	<p>Instituto Palavra Aberta* ANATEL ASHOKA CNDPI DPU IFPI Instituto Metrópole - UFRN MDHC MEC PI-Brasil Rede Câmara SaferNet Brasil Secom/PR UPE</p>	<p>O marco ainda não foi iniciado, uma vez que depende da conclusão dos marcos anteriores. Em razão dessa dependência, as datas de início e de conclusão foram alteradas, passando, respectivamente, para agosto/2026 e setembro/2026.</p>

Marco 10 - Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC	dezembro/2026	MEC* ANATEL ASHOKA CNDPI DPU IFPI Instituto Metrópole - UFRN Instituto Palavra Aberta MDHC PI-Brasil Rede Câmara SaferNet Brasil Secom/PR UPE	O marco ainda não foi iniciado e será analisado no âmbito da etapa de revisão.
Marco 11 - Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas	março/2027	Instituto Palavra Aberta* SaferNet Brasil* ANATEL ASHOKA CNDPI DPU IFPI Instituto Metrópole - UFRN MDHC MEC PI-Brasil Rede Câmara Secom/PR UPE	O marco ainda não foi iniciado. O desenvolvimento do kit de conteúdos está programado para o segundo semestre.
Marco 12 - Criar um curso de formação para multiplicadores/as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas	julho/2027	MDHC* ANATEL ASHOKA CNDPI DPU IFPI Instituto Metrópole - UFRN Instituto Palavra Aberta MEC PI-Brasil Rede Câmara SaferNet Brasil Secom/PR UPE	O marco ainda não foi iniciado. Encontra-se em avaliação a possibilidade de utilização do repositório da SECOM/PR para hospedagem do curso.
Marco 13 - Estabelecer instrumentos/metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações	julho/2027	MDHC* ANATEL ASHOKA CNDPI DPU IFPI Instituto Metrópole - UFRN Instituto Palavra Aberta MEC PI-Brasil Rede Câmara SaferNet Brasil Secom/PR UPE	O marco ainda não foi iniciado. As datas de início e de conclusão foram ajustadas para janeiro/2027 e julho/2027, respectivamente.

ANÁLISE DAS SUGESTÕES RECEBIDAS

Após a apresentação do andamento das atividades do compromisso, a equipe de Governo Aberto da CGU apresentou as sugestões recebidas nas fases anteriores do processo de revisão, oriundas dos formulários eletrônicos, da 4ª edição do Diálogo com a Sociedade Civil e da Consulta Pública. As contribuições foram analisadas conjuntamente pelos participantes quanto à sua pertinência, viabilidade e aderência aos objetivos do compromisso, conforme tabela a seguir. Ressalta-se que as sugestões relacionadas à melhoria da gestão dos marcos ou do compromisso não foram analisadas neste momento, por não resultarem em alterações nos textos do plano; tais contribuições serão encaminhadas aos coordenadores e poderão, quando pertinente, ser debatidas nas reuniões de monitoramento ou de execução.

SUGESTÃO	ANÁLISE DOS PARTICIPANTES
No marco 6, alterar o prazo de conclusão de fevereiro/2026 para maio/2026.	Sugestão aceita, considerando a necessidade de ampliação do prazo para a entrega do produto e para a conclusão do marco.
No marco 6, alterar o prazo de conclusão para 30 de setembro de 2026.	Sugestão aceita, considerando a necessidade de ampliação do prazo para a entrega do produto e para a conclusão do marco.
No Marco 8, discutir e definir data factível para publicação, bem como seu formato e diagramação, tomando como referência o Guia sobre uso de dispositivos por crianças e adolescentes da Secom.	A sugestão não foi aceita, uma vez que o objeto do marco deixou de ser a publicação do currículo, passando a ser a elaboração do guia.

REVISÃO DO COMPROMISSO

Após a análise das sugestões, foram aprovados os seguintes ajustes nos marcos existentes:

MARCO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
6	<p>Substituição do formato originalmente previsto como currículo pelo desenvolvimento de um guia orientativo para a educação digital e midiática da pessoa idosa.</p> <p>Alteração do nome do marco de “Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas” para “Criação de versão preliminar do Guia Orientativo para o Desenvolvimento de Competências Digitais e Midiáticas da Pessoa Idosa do Brasil.”</p> <p>Alteração do prazo de conclusão de fevereiro/2026 para maio/2026.</p>	<p>A substituição do currículo por um guia justifica-se pela necessidade de conferir maior agilidade e viabilidade à execução do compromisso, uma vez que o novo formato dispensa a necessidade de aval do Ministério da Educação, permitindo o avanço das etapas previstas.</p> <p>A alteração do nome do marco decorre da redefinição do produto, que passa de currículo para guia orientativo, refletindo com maior precisão o escopo, a natureza e os objetivos do material a ser desenvolvido.</p> <p>A alteração do prazo de conclusão de fevereiro/2026 para maio/2026 justifica-se pela necessidade de ampliação do tempo para adequação do conteúdo ao novo formato, bem como para garantir a finalização do produto de forma consistente.</p>
7	Alteração do nome do marco de “Consulta pública da versão preliminar do currículo” para	Alteração do nome do marco de “Consulta pública da versão preliminar do currículo” para “Consulta pública da versão preliminar do guia.”

	<p>“Consulta pública da versão preliminar do guia.”</p> <p>Alteração do prazo de conclusão de abril/2026 para maio/26.</p>	<p>A alteração do prazo de conclusão justifica-se pela necessidade de ampliação do tempo para adequação do conteúdo ao novo formato previsto no marco 6, o que, conseqüentemente, impacta os marcos subseqüentes.</p>
8	<p>Alteração do nome do marco de “Publicação da versão final do currículo” para “Publicação da versão final do guia.”</p> <p>Alteração do prazo de conclusão de maio/2026 para agosto/26.</p>	<p>A alteração do nome do marco fundamenta-se na redefinição do produto, que passa de currículo para guia.</p> <p>A alteração do prazo de conclusão justifica-se pela necessidade de ampliação do tempo para adequação do conteúdo ao novo formato previsto no marco 6, o que, conseqüentemente, impacta os marcos subseqüentes.</p>
9	<p>Alteração do nome do marco de “Criar um evento/campanha de lançamento do currículo” para “Criar um evento/campanha de lançamento do guia”</p> <p>Alteração do prazo de conclusão de julho/2026 para novembro/26.</p>	<p>A alteração do nome do marco fundamenta-se na redefinição do produto, que passa de currículo para guia.</p> <p>A alteração do prazo de conclusão justifica-se pela necessidade de ampliação do tempo para adequação do conteúdo ao novo formato previsto no marco 6, o que, conseqüentemente, impacta os marcos subseqüentes.</p>
10	<p>Exclusão do marco.</p>	<p>A exclusão do marco justifica-se pelo fato de que as competências relacionadas às dimensões curriculares não puderam ser priorizadas no âmbito do Ministério da Educação no momento. Assim, os esforços foram direcionados a ações compatíveis com as atribuições institucionais dos atores envolvidos e com a viabilidade de execução do compromisso.</p>
11	<p>Alteração do nome do marco de “Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/ as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas” para “Criar um kit de conteúdos para disseminar o guia para multiplicadores/ as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas.”</p> <p>Alteração do prazo de conclusão de setembro/2026 para março/27.</p>	<p>A alteração do nome do marco fundamenta-se na redefinição do produto, que passa de currículo para guia.</p> <p>A alteração do prazo de conclusão justifica-se pela necessidade de ampliação do tempo para adequação do conteúdo ao novo formato previsto no marco 6, o que, conseqüentemente, impacta os marcos subseqüentes.</p>
12	<p>Alteração do nome do marco de: “Criar um curso de formação para multiplicadores/ as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas” para “Criar uma página web para disponibilização do guia orientativo, kit de materiais de divulgação, formulário de feedback do guia, e vídeos curtos com aspecto formativo.”</p> <p>Alteração do produto originalmente previsto como um curso de formação para multiplicadores/as, voltado à implementação do currículo, foi alterado para a criação de uma</p>	<p>A alteração do nome do marco fundamenta-se na redefinição do produto, que passa de currículo para guia orientativo.</p> <p>A alteração do produto justifica-se pela substituição do currículo por um guia orientativo, o que motivou a adoção de um formato digital mais flexível e acessível, capaz de centralizar os materiais, permitir a atualização contínua dos conteúdos e ampliar o público alcançado. A criação de uma página web integrada possibilita a disponibilização estruturada do guia, de materiais de apoio e de vídeos curtos com caráter formativo.</p>

	<p>página web integrada, destinada à disponibilização do guia orientativo, de um kit de materiais de divulgação, de um formulário de feedback e de vídeos curtos com caráter formativo.</p> <p>Alteração do prazo de conclusão de setembro/2026 para julho/27.</p>	<p>A alteração do prazo de conclusão justifica-se pela necessidade de ampliação do tempo para adequação do conteúdo ao novo formato previsto no marco 6, o que, conseqüentemente, impacta os marcos subsequentes.</p>
13	<p>Alteração do órgão coordenador, anteriormente atribuído ao MDHC, para a ANATEL.</p> <p>Alteração das datas de início e de conclusão de janeiro/2024 e junho/2027 para janeiro/2027 e julho/2027, respectivamente.</p>	<p>A alteração do órgão coordenador justifica-se pela maior aderência das atribuições institucionais da ANATEL ao objeto do marco, assegurando melhor alinhamento entre responsabilidades e objetivos.</p> <p>A alteração do prazo de conclusão justifica-se pela necessidade de ampliação do tempo para adequação do conteúdo ao novo formato previsto no marco 6, o que, conseqüentemente, impacta os marcos subsequentes.</p>

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO

A próxima reunião ficou agendada para **25 de junho de 2026, às 10h.**

REGISTRO

