

6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
OFICINA DE REVISÃO E 9ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 8
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR NOS TERRITÓRIOS

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

1. **Data:** 23.03.2026
2. **Local:** Reunião virtual - Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES

1. Secretaria-Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de Participação Social (SNPS-PR)

- a. Thiago Fernando dos Santos Texeira

3. Ministério da Saúde (MS)

- a. Maria Rocineide Ferreira da Silva
- b. Teresa Maria Passarella

4. Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)

- a. Nayara Belle Nova da Costa
- b. Diony Maria Oliveira Soares

6. Equipe de Monitoramento

- a. Fernanda Montenegro Calado (CGU)
- b. Heloisa Vieira Curvello (CGU)
- c. Maíra Souza Rodrigues Póvoa (CGU)
- d. Roberta Guerra Holder Belfort Campos (CGU)
- e. Robson Luiz da Rocha e Silva (CGU)
- f. Simone Fonseca Cherin (CGU)

TÓPICOS ABORDADOS

- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.
- Revisão do compromisso.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a Coordenadora-Geral de Promoção de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), Fernanda Calado, agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 8 e informando que, excepcionalmente, a reunião estará inserida no âmbito da oficina de cocriação para a revisão dos compromissos.

Na sequência, destacou-se a realização, entre os dias 10 e 12 de março, da visita da comitiva internacional da Parceria para Governo Aberto (OGP) à CGU, no contexto da copresidência brasileira, liderada em conjunto com Steph Muchai, representante da sociedade civil. A visita teve como objetivo fortalecer as ações da Parceria, que reúne atualmente 73 países. Um dos temas abordados foi a celebração dos 15 anos de atuação da OGP. Como parte das comemorações, será realizada uma edição especial da Semana de Governo Aberto, durante a qual a comunidade global promoverá eventos, hackathons, debates e ações criativas que evidenciem, na prática, o potencial do governo aberto, além de incentivar o compartilhamento de experiências e visões de futuro por meio de vídeos, publicações em redes sociais e iniciativas locais.

Em seguida passou a palavra para o coordenador do compromisso, Thiago Teixeira, da SNPS/PR, que apresentou o andamento das atividades realizadas entre janeiro e março de 2026, conforme a tabela abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

Compromisso 8: “Estabelecer uma rede colaborativa de formação de agentes territoriais para potencializar a participação social com educação popular, digital e midiática, promovendo territórios saudáveis e sustentáveis.”			
MARCOS	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda	agosto/24	SNPS/SG-PR* MGI MS	Marco concluído.
Marco 2 – Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social	fevereiro/25	SNPS/SG-PR* MDS MGI	Marco concluído.
Marco 3 – Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis	junho/25	MS* SNPS/SG-PR	Marco concluído.
Marco 4 – Mapear movimentos e práticas	agosto/2024	SNPS/SG-PR* MS ABONG	Marco concluído

de educação popular nos territórios		Angola Comunicação	
Marco 5 – Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto	junho/27	SNPS/SG-PR* MDS	<p>O marco apresenta 60% de execução, mantendo-se como uma ação contínua. Os Fóruns de Participação Social seguem consolidados, reunindo 1.163 movimentos sociais, sindicais e populares em sua composição e nas mais variadas temáticas de atuação. No âmbito do edital, o processo de seleção foi concluído e encontra-se atualmente na fase de homologação em mais de 100 territórios do país, fortalecendo a articulação necessária para o avanço das atividades previstas.</p> <p>Com o início da atuação dos núcleos contemplados pelo edital, articulados com movimentos sociais que integram ou não os fóruns, o marco estará apto a ser concluído, consolidando os resultados previstos para esta etapa.</p>
Marco 6 – Articular rede aberta e colaborativa para formação de agentes territoriais	agosto/26	SNPS/SG-PR* MS ENFOC/CONTAG Escola Nacional Paulo Freire	<p>O marco registra 40% de execução. O início das ações demandou a institucionalização dos programas de agentes, condição necessária para viabilizar a etapa de articulação prevista.</p> <p>Um levantamento identificou 15 iniciativas distribuídas entre diferentes ministérios, cujas equipes têm se reunido em uma comissão dedicada à articulação entre os programas de agentes.</p> <p>No período, foram promovidos encontros de agentes em 7 das 10 paradas do <i>Governo do Brasil na Rua</i>, além da realização de uma live voltada ao fortalecimento da articulação entre os agentes, contribuindo para o avanço do processo.</p>
Marco 7 – Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular	junho/24	ENFOC/CONTAG* MDS SNPS/SG-PR MS Escola Nacional Paulo Freire	Marco concluído.
Marco 8 – Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática	julho/26	Escola Nacional Paulo Freire* MDS SNPS/SG-PR MS MGI ENFOC	<p>Marco concluído</p> <p>O Marco de Referência foi publicado e, ao longo do último ano, foram desenvolvidas diversas ações formativas e iniciativas de divulgação que reforçaram a importância da educação popular. Entretanto, a</p>

		Instituto Palavra Aberta	<p>integração dos componentes relativos à formação digital e midiática ainda não desenvolvidos, representa um desafio a ser superado.</p> <p>Após a proposta de revisão, a redação do marco foi mantida, considerando como resultados as formações em educação popular já em andamento. Dessa forma, o marco é considerado concluído.</p> <p>Os aspectos relacionados à educação digital e midiática serão desenvolvidos no âmbito do marco 9.</p>
Marco 9 – Promover formações em educação e letramento crítico, midiático e digital em territórios	junho/27	ABONG* MDS MS Instituto Palavra Aberta Angola Comunicação Coalizão Direitos na Rede	<p>Marco não iniciado.</p> <p>Foi consenso que o marco será cumprido mediante articulação com iniciativas já em execução, de forma a integrá-las como resultados do marco, assegurando racionalização de esforços e evitando a duplicidade de atividades.</p> <p>Os aspectos relacionados à educação digital e midiática previstos no marco 8 serão desenvolvidos no âmbito deste marco.</p> <p>Não haverá alteração no texto do marco, apenas reforço da coordenação entre ministérios e parceiros.</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Articular ações com os Ministérios e demais instituições para identificar iniciativas já em execução, de forma a integrá-las como resultados do marco, assegurando racionalização de esforços e prevenindo a duplicidade de atividades.
Marco 10 – Realizar processos formativos de participação popular com fortalecimento da democracia em territórios	junho/27	Escola Nacional Paulo Freire* MGI MS SNPS/SG-PR ABONG Coalizão Direitos na Rede ENFOC/CONTAG Instituto Palavra Aberta NOSSAS	<p>Não iniciado</p> <p>O conteúdo do processo formativo está em elaboração pela Diretoria de Educação Popular, incluindo contratação de educadores com atuação territorial.</p> <p>O marco permanece com 0% de execução, pois depende da publicação dos editais. Destacou-se que, caso não seja possível avançar antes do período eleitoral, o marco poderá ser concluído até julho de 2027.</p>

			Ressaltou-se o desafio de assegurar a continuidade das ações em caso de mudança de gestão, sendo necessária a devida justificativa caso a execução não possa avançar nessas circunstâncias.
Marco 11 – Construir campanha de comunicação que reforce processos de participação popular já existentes	julho/26	NOSSAS* Angola Comunicação	Não iniciado Há projetos em desenvolvimento na SNPS voltados à comunicação em rede e à mobilização territorial que, uma vez consolidados, poderão atender aos requisitos dos marcos 11 e 12. Encaminhamento: o Contatar as organizações responsáveis pelos marcos 11 e 12 para confirmar sua continuidade e, a partir disso, redefinir responsabilidades.
Marco 12 – Construir um mutirão nacional com participação e mobilização social	junho/26	ENFOC/CONTAG* Escola Nacional Paulo Freire MS Coalizão Direitos na Rede	Não iniciado Há projetos em desenvolvimento na SNPS voltados à comunicação em rede e à mobilização territorial que, uma vez consolidados, poderão atender aos requisitos dos marcos 11 e 12. Encaminhamento: o Contatar as organizações responsáveis pelos marcos 11 e 12 para confirmar sua continuidade e, a partir disso, redefinir responsabilidades.
Marco 13 – Monitorar e acompanhar as ações implantadas	junho/27	SNPS/SG-PR*	O marco apresenta 56% de execução, seguindo o curso do monitoramento previsto no processo de elaboração, ressaltou-se que esta é a primeira vez que um plano inclui um marco específico para monitoramento contínuo das ações. Foi realizada a produção e apresentação do Relatório de Situação da Execução (RSE) ao Grupo de Trabalho de monitoramento do compromisso.

*Coordenadores do marco.

REVISÃO DO COMPROMISSO

Diante da inexistência de sugestões ao Compromisso, foi aprovado o seguinte ajuste:

MARCO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
8	O marco foi considerado concluído, considerando como resultado as formações em educação popular já em andamento. Os aspectos relacionados à educação digital e midiática serão desenvolvidos no âmbito do marco 9, a redação do marco foi mantida.	As formações em educação popular já estão em execução e atendem aos objetivos previstos, permitindo considerar o marco concluído.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO

A próxima reunião ficou agendada para **22 de junho de 2026, às 10h.**

REGISTRO

