

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO

COMPROMISSO 8 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR NOS TERRITÓRIOS 2º TRIMESTRE DE 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.

DADOS DO COMPROMISSO


Descrição				
Estabelecer uma rede colaborativa de formação de agentes territoriais para potencializar a participação social com educação popular, digital e midiática, promovendo territórios saudáveis e sustentáveis				
Coordenador				
Secretaria Nacional de Participação Social – SNPS/SG-PR				
Demais Atores				
Associação Brasileira de ONGs – ABONG	Angola Comunicação	Coalizão Direitos na Rede	Escola Nacional de Formação da CONTAG – ENFOC	Escola Nacional Paulo Freire
Instituto Palavra Aberta	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – APSD/MGI	Ministério da Saúde (Secretaria de Informação e Saúde Digital) – SEIDIGI/ MS	Ministério da Saúde (Secretaria Executiva/ Departamento da Gestão Interfederativa e Participativa) – SE/MS	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – SFDT/ MDA
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Secretaria Nacional de Assistência Social) – SNAS/MDS	Nossas	Rede Brasileira de Orçamento Participativo – OIDP		

PROGRESSO DO COMPROMISSO

Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores.

Marcos	
1	Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda
2	Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social
3	Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis
4	Mapear movimentos e práticas de educação popular nos territórios
5	Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto
6	Articular rede aberta e colaborativa para formação de agentes territoriais
7	Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular
8	Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática
9	Promover formações em educação e letramento crítico, midiático e digital em territórios
10	Realizar processos formativos de participação popular com fortalecimento da democracia em territórios
11	Construir campanha de comunicação que reforce processos de participação popular já existentes
12	Construir um mutirão nacional com participação e mobilização social
13	Monitorar e acompanhar as ações implantadas

A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:



MARCOS CONCLUÍDOS

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	RESULTADOS
1	Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda	SNPS/SG-PR (Coordenador) MGI MS	<u>Mapeamento consolidado</u> <u>Integração de políticas públicas de agentes territoriais realizada</u>
2	Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social	SNPS/SG-PR (Coordenador) MDS MGI	<u>Mapeamento realizado</u> <u>Mapa</u> Apesar de concluída, a atividade recebeu uma atualização importante no mês de dezembro de 2024, o mapeamento de entidades em cerca de 20 pontos percentuais, passando de 17,2% dos municípios do primeiro mapeamento para 37,7% do segundo.
3	Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis	MS (Coordenador) SNPS/SG-PR	Os produtos elaborados pela equipe de pesquisa contratada pelo Ministério da Saúde foram apresentados ao Ministério, ao Grupo de Trabalho de Monitoramento do Plano e a representantes da sociedade civil. Os documentos finais encontram-se disponíveis no link: https://drive.google.com/file/d/1HH5inqkbq5t3OUN0HJ5Pq-HVBNABz9A6/view?pli=1
4	Mapear movimentos e práticas de educação popular nos territórios	SNPS/SG-PR (Coordenador) ABONG Angola Comunicação MS	<u>Mapeamento realizado</u>
7	Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular	ENFOC/CONTAG (Coordenador) Escola Nacional Paulo Freire MDS MS SNPS/SG-PR	<u>Encontros realizados</u> Os seminários, bem como outras consultas, contribuíram para a construção da atualização do <u>Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas</u> , teve seu lançamento em 8 de outubro.
8	Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática	Escola Nacional Paulo Freire (Coordenador) ENFOC Instituto Palavra Aberta MDS MGI MS SNPS/SG-PR	A partir da revisão do marco, e a fim de facilitar sua operacionalização e cumprimento, decidiu-se concentrar o marco 8 nas diretrizes relacionadas à educação popular, que se consideram já contempladas pela elaboração e publicação do Marco de Referência da Educação Popular nas políticas públicas. Quanto às demandas por formação digital e midiática, estas passaram a se concentram no Marco 9. <u>Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas</u>
11	Construir campanha de comunicação que reforce processos de participação popular já existentes	NOSSAS (Coordenador) Angola Comunicação	Foi constituída uma rede de difusão de conteúdos confiáveis, envolvendo Conselhos Federais, Fóruns de Participação Social e agentes de políticas públicas federais. Ao todo, cerca de 400 mil pessoas foram mobilizadas, de forma direta e indireta. Atualmente, a iniciativa — que vinha funcionando de maneira contínua — encontra-se suspensa em razão do período de defeso eleitoral.

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
5	Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto	SNPS/SG-PR (Coordenador) MDS	JUN/27
Detalhamento das Ações: A partir da revisão do escopo do compromisso, da atuação dos Fóruns de Participação nos estados e do início da execução dos projetos contemplados pelo edital de Extensão do CNPq, o marco pode ser considerado concluído. Parte desses projetos já está em andamento e, no próximo relatório, serão apresentadas informações mais detalhadas sobre seus resultados e avanços. https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/Forunsdeparticipacaoosocial https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/brasilparticipativo/f/26/posts/814			
6	Articular rede aberta e colaborativa para formação de agentes territoriais	SNPS/SG-PR (Coordenador) ENFOC Escola Nacional Paulo Freire MS	AGO/26
Detalhamento das Ações: Foram realizadas 30 edições do programa Governo do Brasil na Rua, das quais 12 incluíram encontros presenciais voltados à articulação de agentes territoriais. Adicionalmente, foram promovidas quatro lives direcionadas a esse público, que, somadas, alcançaram cerca de 8 mil espectadores. Também foi iniciada a implementação do projeto de formação presencial desenvolvido pela Comissão Interministerial de Programas de Agentes, com edições em nove unidades da Federação, contribuindo diretamente para o alcance do Marco 10. Governo do Brasil na Rua: https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/assuntos/governo-do-brasil-na-rua Lives agentes territoriais: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIBrrHyBkR2D9czUldac6XwtSsc7x2ja00			
13	Monitorar e acompanhar as ações implantadas	SNPS/SG-PR (Coordenador)	JUN/27
Detalhamento das Ações: O acompanhamento dos marcos tem sido realizado por meio da atualização contínua de um gráfico, que evidencia a evolução dos resultados. Até o momento, já foram realizadas 10 reuniões, de um total de 14 previstas para a conclusão do plano de ação. https://public.flourish.studio/visualisation/29631791/			

MARCOS NÃO INICIADOS

MARCO	ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
9	Promover formações em educação e letramento crítico, midiático e digital em territórios	ABONG (Coordenador) Angola Comunicação Coalizão Direitos na Rede Instituto Palavra Aberta MDS MS	JAN/26 JUN/27
10	Realizar processos formativos de participação popular com fortalecimento da democracia em territórios	Escola Nacional Paulo Freire (Coordenador) ABONG Coalizão Direitos na Rede ENFOC Instituto Palavra Aberta MGI MS	MAI/25 JUN/27

		NOSSAS SNPS/SG-PR		
12	Construir um mutirão nacional com participação e mobilização social	ENFOC/CONTAG Coordenador) Escola Nacional Paulo Freire (Coordenador) Coalizão Direitos na Rede MS	JAN/26	JUN/26