

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
18 de abril de 2017	Compromisso 7 - Disponibilizar respostas aos pedidos de acesso à informação dos últimos quatro anos em Plataforma de Transparência Ativa e ampliar o número de indicadores da Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE), com monitoramento da sociedade civil	CGGIE/DEMÁS/SE/MS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Ministério da Saúde (DEMÁS/SE, AECI/GM, Ouvidoria/SGEP, Fiocruz)
UFMG
UERJ/ABRASCO
Artigo 19
MPF
CGU
Ministério do Planejamento (STI/MP)
W3C/Ceweb
Appcívico
Abrale

MARCOS EXECUTADOS

Reunião realizada no dia 13/04/2017, na Fiocruz/ Brasília, conforme memória de reunião em anexo. A proposta foi promover a discussão do detalhamento das ações previstas na ficha do 3º Plano de Ação Nacional do Governo Aberto, referente ao Compromisso 7, conforme a seguinte programação:

OFICINA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)

Horário	Programação
8h30	Abertura: apresentação dos objetivos da oficina
9h	Compromisso 7: Balanço das atividades realizadas e refinamento dos marcos
10h	Plano de dados abertos do Ministério da Saúde
10h30	Caso de sucesso: Observatório da Oncologia (ABRALE)
11h	Uso de dados abertos da saúde pela sociedade civil
12h30	Encerramento

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Entrega 1 e 2- Coleta dos pedidos respondidos (2012-2015) bem como, a análise e categorização dos mesmos.

Durante a reunião, houve o compromisso de que seria resgatado o histórico da análise realizada em 2016, durante a gestão anterior do Ministério da Saúde. Este ponto será encaminhado nos próximos três meses.

Entrega 3 – Análise dos sistemas para hospedagem da plataforma

De acordo como os resultados da entrega 1 e 2, será dado andamento ao mapeamento dos sistemas de banco de dados e disseminação da informação.

Entrega 7 – Levantar quais dados estão disponíveis pelo Ministério da Saúde sobre populações vulneráveis.

Já constam disponíveis na SAGE informações sobre a população negra e quilombolas – Saúde da População Negra - http://sage.saude.gov.br/?link=populacaoNegra&flt=true¶m=amp;uf_origem=BR-5570-206114067&cidade_origem=amp;uf_cidade=BR%20-%20%C2%A0&no_estado=BRASIL&idPagina=184 Será realizada uma oficina de trabalho, convidando os grupos/comitês representante das populações vulneráveis, previsto para o mês de julho, com o objetivo de definir as informações que serão importantes para essas populações. O Ministério já está entrando em contato com os representantes para realização a oficina.

Entrega 10 - Inserir os indicadores dos ODS pactuados pelo Ministério da Saúde na plataforma

Tendo em vista a discussão internacional da ONU, onde será definido em julho de 2017 os indicadores globais da ODS, o Ministério da Saúde aguardará este posicionamento para dar início a agenda 2030, para construção dos indicadores nacionais. Houve sugestão de alteração do cronograma para este item, iniciando no mês 10 ao 20º. Mês.

Foram sugeridos novos marcos acordados durante a reunião do dia 13/04, conforme descrito abaixo:

Fomentar Plano de Dados Abertos;	mês 04 até mês 24	Soraya (MS); Bárbara (Artigo 19)
Desenvolver Plataforma Colaborativa	mês 06 até mês 20	Thiago (appcivico); Carol (w3c) Paulo (MS); Augusto (MP) e Marcelo (Abrasco);

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE INÍCIO E CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1. Coleta dos pedidos respondidos (2012 a 2015)	0%	mês 0 até mês 5	MS (SGEP e AECI)	
2. Análise e categorização dos pedidos (estruturados – SAGE ou não FAQ)	0%	mês 5 até mês 8	MS (SGEP e AECI)	

3. Análise dos sistemas para hospedagem da plataforma (e/ou SAGE)	0%	mês 0 até mês 6	MS (DEMAS)	
4. Estabelecer fluxo de alimentação da plataforma		mês 12 até mês 15	MS (SGEP, AECL, DEMAS)	
5. Alimentar plataforma (e/ou SAGE)		mês 15 até mês 21	MS(DEMAS)	
6. Divulgação da plataforma		mês 22 até mês 23	MS (DEMAS)	
7. Levantar quais dados estão disponíveis pelo Ministério da Saúde sobre populações vulneráveis	30%	mês 0 até mês 6	MS (DEMAS, DAI, FIOCRUZ), UFMG, UERJ/ABRASCO E MPF	
8. Eleição de duas populações vulneráveis (por Consulta Pública – organização e divulgação)		mês 6 até mês 12	MS (ASCOM, DEMAS, SGEP, DAI)	
9. Análise, criação de mapas interativos e disponibilização pública (SAGE e mais...)		mês 12 até mês 21	MS (DEMAS), MPF	
10. Inserir os indicadores dos ODS pactuados pelo Ministério da Saúde na plataforma (SAGE...)	0%	mês 10 até mês 20	MS (DEMAS)	
11. Divulgar as infos da plataforma (SAGE) e do MPF (+		mês 22 até mês 23	MS (DEMAS, DAI, FIOCRUZ), UFMG, UERJ/ABRASCO E MPF	
12. NOVOS MARCOS				
Fomentar Plano de Dados Abertos;		mês 04 até mês 24	MS (Demas) e Artigo 19	
Desenvolver Plataforma Colaborativa		mês 06 até mês 20	Appcívico; w3c; Demas (MS); MP (STI) e Abrasco;	

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Mudança na gestão do MS e dos membros participantes	-	Repactuação dos compromissos assumidos

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

O MS organizará encontros periódicos com os integrantes do Compromisso 7, de forma a pactuar compromissos e encaminhamento das evoluções nos períodos monitorados.