

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
	1 – Identificar e implementar mecanismo para reconhecer problemas solucionáveis ou mitigáveis a partir da oferta de dados pelo governo, que atenda expectativas de demandantes e ofertantes	Everson Lopes de Aguiar

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

- Entidades participantes do governo: Ministério do Planejamento; Câmara dos Deputados, Ministério da Justiça e Cidadania, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e, Secretaria de Governo
- Sociedade civil, setor privado, grupo de trabalhadores e atores multilaterais: Grupo Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à informação da Universidade de São Paulo; Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC); Open Knowledge Brasil; Rede Nossa São Paulo; e, W3C Brasil

MARCOS EXECUTADOS

- 1 - Identificar, dentre os atores envolvidos em cada ação, o provedor de recursos necessários e articular a forma de viabilizar os marcos previstos no planejamento
- 2 – Analisar a participação social em dados abertos através de canais virtuais durante o processo
- 3 – Ações de comunicação integrada para a mobilização e sensibilização/ aproveitar canais institucionais, presenciais e virtuais para discussão de oferta e demanda de dados abertos
- 4 – Capacitação para reconhecer problemas solucionáveis com temas (desing thinking – MS, MMA, MJ, Minc, MEC/ Identificar, com órgãos do governo, problemas concretos que possam ser resolvidos com dados abertos
- 5 - Sistematizar as informações e os problemas identificados na capacitação
- 6 - Identificar dados com potencial para mitigar os problemas, assegurada a harmonia dos interesses dos atores
- 7 - Montar uma agenda coletiva com os diversos atores da sociedade para utilização de dados abertos
- 8 - Priorização de dois problemas identificados
- 9 - Implementação de dois projetos piloto com uso de dados abertos e que garanta conexão entre demanda e oferta

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Os participantes estão discutindo o detalhamento de cada marco e alterações na realização dos mesmos. Para isso, após a realização de uma videoconferência no dia 10 de abril, foi agendada reunião de planejamento dos trabalhos para o dia 28, à a ser realizada na sede da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Atraso na realização de alguns marcos	Excesso de demandas internas do órgão responsável pelo compromisso; determinações e recomendações da auditoria da política de dados abertos proferidas no Acórdão TCU nº 2.904/2016 que impactaram direta e indiretamente no início da execução dos marcos; reestruturação interna da STI/MP. Cabe destacar que a representante do Colab se colocou a disposição para que seja estabelecida sinergia entre o compromisso e as atividades do comitê gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos durante a 18ª reunião desse fórum.	Replanejamento do compromisso

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

Considerando o status dos marcos apresentando no resumo será feito o replanejamento.