

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
23 de junho de 2017	Compromisso 7 – Disponibilizar respostas aos pedidos de acesso à informação dos últimos quatro anos em plataforma de transparência ativa e ampliar o número de indicadores da Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE, com monitoramento da sociedade civil	

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Ministério da Saúde (DEMAS/SE, AECI/GM, Ouvidoria/SGEP, Fiocruz)

UFMG

UERJ/ABRASCO

Artigo 19

MPF

CGU

Ministério do Planejamento (STI/MP)

W3C/Ceweb

Appcívico

Abrale

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Em continuidade à reunião ocorrida no dia 13/4/2017, está sendo preparada II Reunião de acompanhamento do compromisso 07, a ser agendada no dia 26/07, para dar andamento a pauta do compromisso 7.

Marco 1, 2 e 3 – Houve mudança recente do responsável pelo e-Sic no Ministério da Saúde. Neste sentido, foi encaminhado e-mail ao novo coordenador, com a contextualização do tema, que culminou no agendamento de reunião para o dia 27/06. Após esta reunião, pretende-se dar encaminhamento da demanda, em levantar e avaliar a categorização dos pedidos do e-SIC para o período de 2012 a 2015, e posterior análise do sistema para hospedagem da plataforma.

Marco 7 – Com relação ao monitoramento e levantamento dos dados disponíveis pelo Ministério da Saúde sobre populações vulneráveis, além das informações de saúde referente a população negra e quilombolas no Brasil, informamos que estas encontram-se disponíveis no portal da SAGE e que foram pactuadas previamente com o Comitê Nacional de Saúde Integral da População Negra.

Em maio de 2017 o DEMAS reuniu com a equipe da SESAI estabelecendo um cronograma de trabalho para verificação de quais informações/indicadores estariam disponíveis ao público em geral.

Cronograma de trabalho para verificação das informações de saúde referente a população indígena do Brasil:

Atividade	Responsável	Prazo
Seleção da cesta de indicadores da população Indígena e apresentação ao DEMAS/CGGIE	Sesai- Coordenação Gestão da informação	Até 11/06
Qualificação dos indicadores	DEMÁS/CGMA- Grupo de Trabalho indicadores e SESAI	Até 30/06
Fechamento dos indicadores elegíveis e estabelecimento das regras de negocio	DEMÁS-CGGIE/SESAI	10/07
Definição da Forma de visualização na SAGE	DEMÁS-CGGIE/SESAI	28/07
Homologação no ambiente de desenvolvimento da SAGE	SESAI	05/08
Divulgação no ambiente de produção SAGE	DEMÁS/CGGIE	08/08

Foram propostos pela SESAI os seguintes indicadores:

- 1- Coeficiente de mortalidade Infantil Indígena
- 2- Incidência Parasitária Anual (IPA) de Malária nos 25 Distritos Sanitários Especiais Indígenas da Amazônia Legal.
- 3- Percentual de Déficit Nutricional em crianças indígenas < 5 anos.
- 4- Percentual de baixo peso em gestantes indígenas.
- 5- Coeficiente de incidência de Tuberculose

*os números 1, 2, 3 e 4 são indicadores do PPA

Estamos na fase de qualificação dos indicadores pelo DEMÁS/CGMA.

Novo Marco - Marco 12 – Foi realizado um levantamento das instituições que publicam dados abertos nos municípios. A maioria foi registrado nas câmaras municipais.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Coleta dos pedidos respondidos (2012 a 2015)	0%	mês 0 até mês 7	MS (SGEP e AECI)	
2 – Análise e categorização dos pedidos (estruturados – SAGE – ou não – FAQ)	0%	mês 5 até mês 8	MS (SGEP e AECI)	
3 – Análise dos sistemas para hospedagem da plataforma	0%	mês 0 até mês 7	MS (Demás)	
4 – Estabelecer fluxo de alimentação da plataforma		mês 12 até mês 15		
5 – Alimentar a plataforma (e/ou SAGE)		mês 15 até mês 21		

6 - Divulgação da plataforma		mês 22 até mês 23		
7 - Levantar quais dados estão disponíveis pelo Ministério da Saúde sobre populações vulneráveis	40%	mês 0 até mês 7	MS (Demas, DAI, Fiocruz, UFMG, UERJ)/ABRASCO e MPF	
8 - Eleição de duas populações vulneráveis (por consulta pública - organização e divulgação)		mês 6 até mês 12		
9 - Análise, criação de mapas interativos e disponibilização pública (SAGE e mais)		mês 12 até mês 21		
10 - Inserir os indicadores dos ODS pactuados pelo Ministério da Saúde na SAGE		mês 10 até mês 20		
11 - Divulgar as informações da SAGE e do MPF (+ seminário final)		mês 22 até mês 23		
12. NOVOS MARCOS				
Fomentar Plano de Dados Abertos;	10%	mês 04 até mês 24	MS (Demas) e Artigo 19	
Desenvolver Plataforma Colaborativa		mês 06 até mês 20	Appcívico; w3c; Demas (MS); MP (STI) e Abrasco;	

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Mudança na gestão do MS e dos membros participantes	-	Repactuação dos compromissos assumidos

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

O MS organizará encontros periódicos com os integrantes do Compromisso 7, de forma a pactuar compromissos e encaminhamento das evoluções nos períodos monitorados.

Em continuidade à reunião ocorrida no dia 13/4/2017, está sendo preparada II Reunião de acompanhamento do compromisso 07, a ser agendada no dia 26/07, para dar andamento a pauta do compromisso 7.