

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
17 de novembro de 2017	Compromisso 7 – Disponibilizar respostas aos pedidos de acesso à informação dos últimos quatro anos em plataforma de transparência ativa e ampliar o número de indicadores da Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE, com monitoramento da sociedade civil	CGGIE/DEMÁS/MS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Ministério da Saúde (DEMÁS/SE, AECI/GM, Ouvidoria/SGEP, Fiocruz)
UFMG
UERJ/ABRASCO
Artigo 19
MPF
CGU
Ministério do Planejamento (STI/MP)
W3C/Ceweb
Appcívico

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Ocorreram reuniões com os novos coordenadores da Ouvidoria do MS, responsáveis pelo e-SIC, juntamente com a equipe da CGU, e o Marco 1 foi atendido 100%. Os marcos 2, 3 e 8, estão sendo tratados de forma conjunta DEMÁS/SE, AECI/GM, Ouvidoria/SGEP, Fiocruz até o final de 2017.

Com relação ao fomento de dados abertos, Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (Demás), realizou debate **sobre a Estratégia de Dados Abertos do Ministério da Saúde e Entidades Vinculadas**, no dia **27/10** (sexta-feira). O encontro teve o intuito de promover o contínuo acesso às informações públicas, impulsionar a transparência ativa dos dados produzidos e acumulados pela Administração Pública Federal e apoiar gestores na elaboração e implementação de seus Planos de Dados Abertos. Segue a programação do evento:

DEBATE SOBRE A ESTRATÉGIA DE DADOS ABERTOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ENTIDADES VINCULADAS

HORÁRIO	PROGRAMAÇÃO
9h30	<u>Abertura</u> : Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento.
10h	<u>Apresentação</u> : Painel de Monitoramento da Política de Dados Abertos da CGU
10h30	<u>Apresentação</u> : Dados Abertos da Saúde: MS, Anvisa, ANS, Fiocruz e Funasa.
12h30	Intervalo para almoço.
14h	<u>Trabalho em grupo</u> : Como fortalecer a política de dados abertos da saúde?

15h	<u>Plenária</u> : Apresentação dos resultados dos trabalhos em grupo.
15h30	<u>Plenária</u> : Elaboração de plano de trabalho para colaboração entre os órgãos.
17h	<u>Plenária</u> : Conclusões e encaminhamentos.
17h30	Encerramento do evento.

Na referida reunião foi definida uma agenda tentativa conjunta de tratamento do tema Dados Abertos, com a participação da ANS, Anvisa e Funasa, conforme apresentado à seguir:

Propostas de ações em conjunto:

- Diretrizes para atualização do PDA do MS alinhada às estratégias de abertura de dados das unidades vinculadas;
- Compartilhamento do CKAN (infraestrutura de dados abertos);
- Campanha sobre o tema nas redes sociais em conjunto com as unidades vinculadas;
- Blog dados em saúde relacionados ao tema dados abertos;
- Seminário sobre Governança de Dados (2017);
- Padronização de PDA's entre MS e unidades vinculadas;
- Apoiar iniciativas que promovam o uso de dados abertos; e
- Pautar o tema na CIT .

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% conclusão	Conclusão	Responsável
1 - Coleta dos pedidos respondidos (2012 a 2015)	100%	mês 0 até mês 7	MS (SGEP e AECI)
2 - Análise e categorização dos pedidos (estruturados - SAGE - ou não - FAQ)	30%	mês 5 até mês 8	MS (SGEP e AECI)
3 - Análise dos sistemas para hospedagem da plataforma	80%	mês 0 até mês 7	MS (Demas)
4 - Estabelecer fluxo de alimentação da plataforma		mês 12 até mês 15	
5 - Alimentar a plataforma (e/ou SAGE)		mês 15 até mês 21	
6 - Divulgação da plataforma		mês 22 até mês 23	
7 - Levantar quais dados estão disponíveis pelo Ministério da Saúde sobre populações vulneráveis	100%	mês 0 até mês 7	MS (Demas, DAI, Fiocruz, UFMG, UERJ)/ABRASCO e MPF
8 - Eleição de duas populações vulneráveis (por consulta pública - organização e divulgação)	50%	mês 6 até mês 12	
9 - Análise, criação de mapas interativos e disponibilização pública (SAGE e mais)		mês 12 até mês 21	
10 - Inserir os indicadores dos ODS pactuados pelo Ministério da Saúde na SAGE		mês 10 até mês 20	
11 - Divulgar as informações da SAGE e do MPF (+ seminário final)		mês 22 até mês 23	
12. NOVOS MARCOS			
Fomentar Plano de Dados Abertos;	70%	mês 4 até mês 24	MS (Demas) e Artigo 19

Desenvolver Plataforma Colaborativa	mês 6 até mês 20	Appcivico; w3c; Demas (MS); MP (STI) e Abrasco;
-------------------------------------	---------------------	--

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Mudança na participação de integrantes envolvidos com o compromisso 7 Recursos financeiros limitados	-	Repactuação dos compromissos assumidos

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

Repactuação dos compromissos assumidos, juntamente com novos gestores do Ministério da Saúde.