

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
6 de abril de 2017	Compromisso 11 – Criar e Difundir Repositório para Institucionalização de Parlamento Aberto contendo normas, ferramentas, capacitações, guias e práticas	Cristiano Ferri

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Labhacker (Câmara dos Deputados)

Entidades participantes: Senado Federal, Interlegis, Câmara Municipal de São Paulo, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Inesc

MARCOS EXECUTADOS

Começo de execução dos Marcos 1 - Mapeamento de ferramentas, práticas e normas elegíveis para o repositório; e 2 – Elaboração de guia contendo conceito, diretrizes, processos, governanças e competências; 5 – Criação e divulgação de programa de mensuração e premiação do desempenho das Casas na adoção de práticas de Transparência e Participação

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

1. Todos ficaram encarregados de divulgar, nas suas redes institucionais e com parceiros, o ambiente virtual que criamos para o trabalho do repositório. O objetivo é engajar outros colaboradores das nossas redes que possam contribuir de alguma forma alimentando com conteúdos o repositório (conceitos, planos de ação, boas práticas, etc)
 - a. Aqui está a thread criada para discutir o projeto. <https://discourse.interlegis.leg.br/.../marco-1.../15>.
 - b. O pad com o repositório de conteúdos de parlamento aberto: http://pad.w3c.br/p/Parlamento_Aberto
2. O Sesóstris do Interlegis vai incluir no grupo um pesquisador que tem elaborado alguns indicadores de transparência legislativa. Esse trabalho objetiva servir de referência inicial para a construção dos parâmetros de parlamento aberto, uma das metas do compromisso.
3. Foi discutida uma data potencial para a realização da conferência de parlamento aberto (março de 2018) (marco 6)

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Marcos 1, 2 e 3	30	30 de agosto de 2017	Todos os membros	
Marco 5	0	30 de junho de 2018	A definir	
		[Selecionar data]		

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Dificuldade de engajamento dos participantes do grupo	Falta de tempo, prioridade, etc	Processo de convencimento e sensibilização

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

A realização da conferência e dos programas de capacitação vai depender do apoio político a ser alcançado pelos Presidentes e membros das mesas das respectivas casas legislativas envolvidas.