

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
13 de abril de 2018	Compromisso 16 – Consolidar o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, SNIIC, para a produção, difusão e uso compartilhado de dados, informações e indicadores para a gestão da cultura	Luiz Antônio Gouveia de Oliveira

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

- Coordenação-Geral de Estatísticas e indicadores da Cultura (CGEST), órgão vinculado a Subsecretaria de Gestão Estratégica do Ministério da Cultura.
- Casa das Redes
- ONG THYDÊWÁ - Potyra Te Tupinambá (Mensagens da Terra)
- Colegiado Setorial Música
- GT Glossário da Cultura

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

1. **Implantar plataforma tecnológica do SNIIC nas diferentes instâncias do governo (estadual 60% e municipal ao menos 50 municípios)**

No período que decorreu entre o último relatório (08/02/2018) e este (13/04/2018) não foram registradas novas instalações da plataforma do SNIIC.

**Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União**  
**Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP**

**2. Reformulação do portal eletrônico do SNIIC.**

Esta Coordenação Geral de Estatísticas e Indicadores Culturais tem trabalhado na completa reformulação do portal web do SNIIC, destacando-se a elaboração de novos painéis de indicadores culturais:

**VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS**

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Definir Critérios, padrões e diretrizes para a realização de ações de divulgação e capacitação da sociedade civil, Estado e iniciativa privada no uso efetivo da plataforma SNIIC;	40,00%	A definir	CGEST	Foi designada uma servidora de carreira do Ministério para coordenar e articular as demais entidades participantes deste marco, visando concretizar este marco com a maior brevidade possível
Realizar, no Mínimo 200 ações, para capacitar os atores para produção, difusão, uso compartilhado de dados, informações e indicadores de forma colaborativa;	0,00%	A definir	CGEST	Estamos planejando a realização das ações de capacitação para o ano de 2018, em parceria com a coordenação geral do Sistema Nacional de Cultura (SNC) do Ministério da Cultura. Tais ações vão beneficiar principalmente os gestores municipais e estaduais da plataforma Mapas Culturais que já aderiram ou estão em processo de adesão à referida plataforma
Implantar plataforma tecnológica do SNIIC nas diferentes instâncias do governo (estadual 60% e municipal ao menos 50 municípios)	40,00% Unidades Federativas  25 Municípios	A definir	CGEST	-
Construção de um vocabulário comum de base para produção das informações;	75,00%	A definir	CGEST	Aguarda conclusão das atividades do Grupo de Trabalho do Glossário da Cultura
Aproveitamento, customização e desenvolvimento, contínuo na plataforma do SNIIC, para produção, difusão e uso de dados, informações e indicadores da cultura, incluindo a dimensão do orçamento.	100,00%	A definir	CGEST	Previsão de lançamento do novo portal para fins de maio/2018.

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Os marcos 1 e 2 deste compromisso não têm conseguido avançar conforme planejado	Baixa disponibilidade orçamentária para mobilizar e reunir as partes envolvidas na execução dos referidos marcos	Replanejar os marcos 1 e 2 com apoio da CGU

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS