

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
15 de fevereiro de 2018	Integrar <i>ferramentas</i> online em uma plataforma única para consolidar e fortalecer o Sistema de Participação Social	Jailton Almeida do Nascimento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Coordenador: Secretaria de Governo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União/OGU
Ministério do Planejamento
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da UNB - FACE/UNB
Cidade Democrática
Instituto Polis

MARCOS EXECUTADOS

Marco 1: Formação de um Grupo de Trabalho com representação da Sociedade Civil , Academia e Governo.
Marco2: Levantamento de Ferramentas de interação online e boas práticas do sistema de Interação.
Marco 4: Construção da estratégia de acompanhamento e monitoramento das ações dos mecanismos de Participação Social proporcionando a solicitação de informações e integração entre atores.

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

O compromisso 5 avançou em qualidade pois com a ajuda da ASCOM da Presidência o ambiente de participação que criaremos será um grande integrador da participação. O Acesso a este ambiente ficará presente em todos os portais do Governo Federal e integrará as ferramentas de uma forma mais intuitiva e mais fácil para o cidadão.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Formação de um Grupo de Trabalho com representação da Sociedade Civil , Academia e Governo.	100%	28 de março de 2017	SEGOV	
a. Prospecção em três fases:				

i. Pesquisa de espaços online de participação já existentes nos ambientes de Governo	100%	26 de abril de 2017	OGU / SEGOV	
ii. Pesquisa de bases de dados em temas de transparência e avaliação de serviço públicos já existentes	100%	01 de novembro de 2017	SEGOV, IPEA, Ministério do Planejamento	
iii. Pesquisa de campo sobre satisfação do cliente/cidadão relativo ao recebimento de políticas públicas	100%	31 de agosto de 2017	SEGOV	
Levantamento de ferramentas de interação online e boas práticas do Sistema de Participação Social	100%	8 de junho de 2017	OGU / SEGOV	
Construção da estratégia de acompanhamento e monitoramento das ações dos mecanismos de participação social, proporcionando a socialização de informações e interação entre atores	100%	17 de Novembro de 2017	OGU / SEGOV / IPEA / Ministério do Planejamento	
Hackatom para criar soluções de interação do cidadão com as plataformas de participação social	0	8 de setembro de 2017		
Definição da estrutura da plataforma única, bem como o teor das informações disponíveis	50%	17 de Novembro de 2017	Ministério do Planejamento SEGOV, SECOM/PR	
Teste da Plataforma	0			
Consolidação da Plataforma	0			
Lançamento da Plataforma	0			

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

A construção da página guarda-chuva do novo Portal de Participação do Governo Federal está no mesmo status, uma vez que identificamos no informe passado a necessidade de consultar cada órgão para não incorrer em omissão de algum dado importante. Estamos agora com um ofício-circular destinado a todos os órgãos para colher as informações e com prazo para o dia 28 de fevereiro, data na qual os dados coletados serão repassados para a Secom.