

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
03 de dezembro de 2018	Integrar <i>ferramentas</i> online em uma plataforma única para consolidar e fortalecer o Sistema de Participação Social	Telma Aiko Tanno

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Coordenador: Secretaria de Governo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União/OGU
Ministério do Planejamento
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da UNB - FACE/UNB
Cidade Democrática
Instituto Polis

MARCOS EXECUTADOS

Marco 1: Formação de um Grupo de Trabalho com representação da Sociedade Civil, Academia e Governo.
Marco2: Levantamento de Ferramentas de interação online e boas práticas do sistema de Interação.
Marco 3: Criação de um Grupo Focal formado por representantes da sociedade civil com o objetivo de analisar, sugerir melhorias ao Portal de Participação Social.
Marco 4: Construção da estratégia de acompanhamento e monitoramento das ações dos mecanismos de Participação Social proporcionando a solicitação de informações e integração entre atores.
Marco 5: Definição da estrutura da plataforma única, bem como o teor das informações disponíveis.

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

No 3º trimestre de 2018 foram desenvolvidos, apresentados e aprovados os desdobramentos do wireframe e designer de cada tela do portal com realização de reuniões em 18/10 e 29/11/2018 e análise do material. No mesmo período ocorreu a definição da URL do portal para registro no NIC.BR. Para tanto foram realizadas no período de 26/10 a 09/11/2018 uma enquete no twitter do participabr e na intranet para Presidência da República com 220 participações. A opção mais votada foi Participa Brasil com 54% dos votos no twitter e 60% na Intranet. Após a enquete deu-se início ao processo de registro - 14/11/2018, junto ao Ministério do Planejamento. Considerando a previsão de conclusão do desenvolvimento do portal em dezembro está pré-agendada a capacitação da equipe SNAS, para utilização do portal, para a semana de 03 a 07/12/2018. Após o término do desenvolvimento do portal o sistema será entregue para a Secretaria Nacional de Articulação Social incluir os conteúdos sobre a participação social e para a Diretoria de Tecnologia da Informação realizar os testes. A expectativa é que o portal seja entregue dentro do prazo – dezembro 2018 -, todavia em razão do período de férias e recesso a inclusão de conteúdo e teste de homologação seja concluída em janeiro 2019.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Formação de um Grupo de Trabalho com representação da Sociedade Civil, Academia e Governo.	100%	28 de março de 2017	SEGOV	
a. Prospecção em três fases:				
i. Pesquisa de espaços online de participação já existentes nos ambientes de Governo	100%	26 de abril de 2017	OGU / SEGOV	
ii. Pesquisa de bases de dados em temas de transparência e avaliação de serviço públicos já existentes	100%	01 de novembro de 2017	SEGOV, IPEA, Ministério do Planejamento	
iii. Pesquisa de campo sobre satisfação do cliente/cidadão relativo ao recebimento de políticas públicas	100%	31 de agosto de 2017	SEGOV	
Levantamento de ferramentas de interação online e boas práticas do Sistema de Participação Social	100%	8 de junho de 2017	OGU / SEGOV	
Construção da estratégia de acompanhamento e monitoramento das ações dos mecanismos de participação social, proporcionando a socialização de informações e interação entre atores	100%	17 de Novembro de 2017	OGU / SEGOV / IPEA / Ministério do Planejamento	
Criação de um Grupo Focal formado por representantes da sociedade civil com o objetivo de analisar, sugerir melhorias ao Portal de Participação Social.	100%	8 de setembro de 2017	SEGOV	
Definição da estrutura da plataforma única, bem como o teor das informações disponíveis	100%	Junho 2018	Ministério do Planejamento SEGOV, SECOM/PR	
Teste da Plataforma	0%	Novembro 2018	SNAS e DITEC	
Consolidação da Plataforma	0%	Dezembro 2018	SNAS e DITEC	
Lançamento da Plataforma	0%	Dezembro 2018	SNAS	

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Risco descontinuidade na implantação do portal	Mudança de governo, não há clareza sobre como o tema de participação social será tratado pelo novo governo, assim como se a Secretaria Nacional de Articulação Social permanecerá vinculada à SEGOV ou remanejada para outro Ministério ou até mesmo extinta.	Tentar informar a nova gestão a existência da plataforma e sua importância;

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

Independentemente do início do novo governo a partir de janeiro de 2019, os procedimentos para disponibilização do portal para a população serão realizados até que o novo governo tome suas decisões.