

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
05 de junho de 2018	Integrar <i>ferramentas</i> online em uma plataforma única para consolidar e fortalecer o Sistema de Participação Social	Telma Aiko Tanno

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Coordenador: Secretaria de Governo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União/OGU
Ministério do Planejamento
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da UNB - FACE/UNB
Cidade Democrática
Instituto Polis

MARCOS EXECUTADOS

Marco 1: Formação de um Grupo de Trabalho com representação da Sociedade Civil, Academia e Governo.
Marco2: Levantamento de Ferramentas de interação online e boas práticas do sistema de Interação.
Marco 4: Construção da estratégia de acompanhamento e monitoramento das ações dos mecanismos de Participação Social proporcionando a solicitação de informações e integração entre atores.

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Conforme mencionado no último relatório a expectativa era a continuidade das entrevistas para levantamento das informações necessárias para o desenvolvimento do planejamento e visão e posteriormente a proposta para a plataforma. Desse modo o bimestre foi marcado e dedicado ao marco 5, com levantamento de informações para o planejamento e elaboração da visão para desenvolvimento da plataforma. Para isso foram realizadas entrevistas com ANATEL, SNAS (participa.br) e ANAC por apresentarem plataformas com funcionalidades para consulta pública, audiência pública, transmissão ao vivo, agenda, fórum há mais tempo. Também foi apresentada uma prévia sobre a visão.

Além disso, nos foi apresentada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a ferramenta de login único para ser incorporada a solução da plataforma de participação social.

A SNAS também foi entrevistada e sinalizou as funcionalidades que deverão ser oferecidas na plataforma a fim de facilitar a construção da proposta.

A expectativa para os próximos passos é de apresentação do planejamento dos trabalhos.

Independentemente do desenvolvimento da plataforma e em paralelo está sendo desenvolvido uma página que unifica dos links dos canais de participação social mapeados em pesquisa realizada com a CGU.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Formação de um Grupo de Trabalho com representação da Sociedade Civil, Academia e Governo.	100%	28 de março de 2017	SEGOV	
a. Prospecção em três fases:				
i. Pesquisa de espaços online de participação já existentes nos ambientes de Governo	100%	26 de abril de 2017	OGU / SEGOV	
ii. Pesquisa de bases de dados em temas de transparência e avaliação de serviços públicos já existentes	100%	01 de novembro de 2017	SEGOV, IPEA, Ministério do Planejamento	
iii. Pesquisa de campo sobre satisfação do cliente/cidadão relativo ao recebimento de políticas públicas	100%	31 de agosto de 2017	SEGOV	
Levantamento de ferramentas de interação online e boas práticas do Sistema de Participação Social	100%	8 de junho de 2017	OGU / SEGOV	
Construção da estratégia de acompanhamento e monitoramento das ações dos mecanismos de participação social, proporcionando a socialização de informações e interação entre atores	100%	17 de Novembro de 2017	OGU / SEGOV / IPEA / Ministério do Planejamento	
Hackatom para criar soluções de interação do cidadão com as plataformas de participação social	0	8 de setembro de 2017		
Definição da estrutura da plataforma única, bem como o teor das informações disponíveis	54%	Junho 2018	Ministério do Planejamento SEGOV, SECOM/PR	
Teste da Plataforma	0	Novembro 2018		
Consolidação da Plataforma	0	Dezembro 2018		
Lançamento da Plataforma	0	Dezembro 2018		

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO