



**MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA**

**SECRETARIA EXECUTIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011**

BRASÍLIA, 2012



**MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA**

**SECRETARIA EXECUTIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011**

Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e da Portaria TCU nº 123/2011 e da Norma de Execução CGU nº 03, de 27 de dezembro de 2010.

Secretaria Executiva, consolidando as informações sobre a gestão de sua estrutura.

Brasília, 03/2012

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco – CONDEPE
Assessoria de Relações Internacionais – ASERI
Caixa Econômica Federal – CAIXA
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – CDT
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI
Confederação Nacional Associações de Moradores – CONAM
Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CCFGTS
Controladoria Geral da União – CGU
Coordenação de Documentação, Arquivo, Acervo e Informações – CODOC
Coordenação Geral de Orçamento e Finanças – CGOF
Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI
Coordenação-Geral de Planejamento – CGPLAN
Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG
Coordenações de Legislação Capacitação e Desenvolvimento – COLED
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN
Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DDI
Diretoria de Integração, Avaliação e Controle Técnico – DIACT
Domain Name System – DNS
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET
Grupo de Apoio Permanente – GAP
Grupo de Trabalho – GT
Grupo Executivo do PAC – GEPAC
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
Lei Orçamentária Anual – LOA
Ministério das Cidades - MCidades
Órgão de Contrato Interno – OCI
Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI
Plano Geral do Poder Executivo – PGPE
Plano Plurianual – PPA
Política de Segurança de Informação e Comunicação – POSIC
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQPH
Programa da Melhoria dos Processos – PMP
Programa de Ação Social em Saneamento – PROSEGE
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
Programa de Desenvolvimento Tecnológico – PDT
Programa de Gestão da Informação e Comunicação – PIC
Programa de Gestão de Pessoas – PGP
Programa Desenvolvimento Urbano – PDU
Programa Nacional de Capacitação das Cidades – PNCC
Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA
Recurso Humano – RH
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – Ministério Planejamento - SLTI/MP

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI
Secretaria do Tesouro Nacional – STN
Secretaria Executiva – SE
Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos – SNPU
Secretaria Nacional de Habitação – SNH
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana – SEMOB
Serviço de Atenção a Saúde do Servidor – SASS
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO
Serviço Social do Comércio – SESC
Sistema de Comunicação do Governo do Poder Executivo – SICOM
Sínteses dos Projetos Aprovados – SPA
Sistema de Acompanhamento e Monitoramento de Empreendimento – SAME
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI
Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG
Sistema Nacional de Informações das Cidades – SNIC
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Tecnologia de informação – TI
Tribunal de Contas da União – TCU
Unidade Jurisdicionada – UJ
Universidade de Brasília – UNB
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

LISTA DE QUADROS E DECLARAÇÕES

- QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO
- QUADRO 2 – COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS – PROJETOS EXECUTADOS EM 2011
- QUADRO 3 – COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS – PROJETOS EM MANUTENANÇA EM 2011
- QUADRO 4 – COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2011
- QUADRO 5 – COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROJETOS EM ANDAMENTO EM 2011
- QUADRO 6 – DIVISÃO DE TECNOLOGIA E SUPORTE – PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2011
- QUADRO 7 – DIVISÃO DE TECNOLOGIA E SUPORTE – PROJETOS EM ANDAMENTO EM 2011
- QUADRO 8 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
- QUADRO 9 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ
- QUADRO 10 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2011 - AÇÃO 4055
- QUADRO 11 – ORÇAMENTÁRIO CONSELHO DAS CIDADES 2011
- QUADRO 12 – EMPENHOS DE PUBLICIDADE DO PROGRAMA 0310
- QUADRO 13 – ATIVIDADES/EVENTOS DO EXERCÍCIO DE 2011, COM ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO NA AÇÃO 8872
- QUADRO 14 – CONTRATOS DA AÇÃO 0B16 E 1D73
- QUADRO 15 – DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS
- QUADRO 16 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
- QUADRO 17 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES
- QUADRO 18 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL
- QUADRO 19 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS
- QUADRO 20 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA
- QUADRO 21 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ
- QUADRO 22 – DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ
- QUADRO 23 – DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ
- QUADRO 24 – SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- QUADRO 25 - FORÇA DE TRABALHO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
- QUADRO 26 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
- QUADRO 27 – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
- QUADRO 28 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
- QUADRO 29 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
- QUADRO 30 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
- QUADRO 31 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
- QUADRO 32 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

QUADRO 33 – QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

QUADRO 34 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

QUADRO 35 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

QUADRO 36 – ATESTADOS MÉDICOS RECEBIDOS PELA CGRH

QUADRO 37 – NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS

QUADRO 38 – COMPARATIVO NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS /Nº DE PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORES POR UNIDADE-TRIÊNIO 2009 -2010 e 2011

QUADRO 39 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

QUADRO 40 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

QUADRO 41 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2012 E EXERCÍCIOS SEGUINTE

QUADRO 42 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE

QUADRO 43 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE

QUADRO 44 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A, 109B)

QUADRO 45 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS - AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A, 109B)

QUADRO 46 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2012 E EXERCÍCIOS SEGUINTE - AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A, 109B)

QUADRO 47 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ - AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A, 109B)

QUADRO 48 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A, 109B)

QUADRO 49 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

QUADRO 50 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

QUADRO 51 – GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

QUADRO 52 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS

QUADRO 53 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

QUADRO 54 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR

QUADRO 55 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA)

QUADRO 56 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 1983/2011 – 1ª Câmara

QUADRO 57 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 5724/2011 – 1ª Câmara

QUADRO 58 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 10909/2011 – 2ª Câmara

QUADRO 59 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 1373/2011 - Plenário

QUADRO 60 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 402/2011 - Plenário

QUADRO 61 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 2545/2011 Plenário

QUADRO 62 – ACÓRDÃO 393/2011 - Plenário

QUADRO 63 – ACÓRDÃO 1555/2011 – 1ª CÂMARA

QUADRO 64 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 003 DO OCI

QUADRO 65 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 004 DO OCI

QUADRO 66 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 005 DO OCI

QUADRO 67 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 007 DO OCI

QUADRO 68 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 039 DO OCI

QUADRO 69 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO – RECOMENDAÇÃO 002

QUADRO 70 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO – RECOMENDAÇÃO 005

QUADRO 71 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO – RECOMENDAÇÃO 035

QUADRO 72 – DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA / CGLOG / SPOA / SE - 339039

QUADRO 73 – DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA / CGLOG / SPOA / SE - 339139

QUADRO 74 – DEMONSTRATIVO DE OBRAS PARALISADAS E ATRASADAS – AÇÃO 1D73 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO

QUADRO 75 – AÇÃO 1: CONTRATOS COM OBRAS COM EXECUÇÃO MAIOR DO QUE 90%

QUADRO 76 – AÇÃO 2: CONTRATOS FIRMADOS EM 2006 – COM OBRAS NÃO INICIADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS

QUADRO 77 – AÇÃO 3: CONTRATOS FIRMADOS EM 2007 OU 2008 – COM OBRAS NÃO INICIADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS

QUADRO 78 – AÇÃO 4: CONTRATOS COM OBRAS NÃO INICIADAS E SEM REGISTRO DO ENVIO DAS SÍNTESES DOS PROJETOS APROVADOS – SPA

QUADRO 79 – AÇÃO 5: CONTRATOS FIRMADOS EM 2009 COM CLÁUSULAS SUSPENSIVAS

QUADRO 80 – MONITORAMENTO E PROVIDÊNCIAS TOMADAS EM RELAÇÃO AOS 10 MAIORES CONTRATOS NÃO PAC SELECIONADOS PARA ANÁLISE, COM BASE NO VALOR DE INVESTIMENTO

QUADRO 81 – DEMONSTRATIVO DE OBRAS PARALISADAS E ATRASADAS – AÇÃO 1D73 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE E PROGRAMAS URBANOS

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DECLARAÇÃO SICONV

DECLARAÇÃO SIASG

SUMÁRIO


ORGANOGRAMA FUNCIONAL	10
INTRODUÇÃO	11
SEÇÃO I - PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010	13
1. Identificação da unidade jurisdicionada	14
2. Planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade.....	15
2.1 Responsabilidades institucionais da unidade.....	15
2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais	24
2.3 Programas de governo sob a responsabilidade da UJ	38
2.3.1 Execução dos programas de governo sob a responsabilidade da UJ.....	38
2.3.2 Execução física das ações realizadas pela UJ.....	40
2.4 Desempenho orçamentário/financeiro.....	53
2.4.1 Programação orçamentária da despesa	53
2.4.2 Programação de despesas correntes	53
2.4.3 Programação de despesas de capital.....	54
2.4.3.1 Quadro resumo da programação de despesas	55
2.4.3.2 Movimentação orçamentária por grupo de despesa	56
2.4.4 Execução orçamentária da despesa	58
2.4.4.1 Execução orçamentária de créditos originários da UJ	58
2.4.4.1.1 Despesas por modalidade de contratação	58
2.4.4.1.2 Despesas correntes por grupo e elemento de despesa	58
2.4.4.1.3 Despesas de capital por grupo e elemento de despesa.....	59
2.4.4.2 Execução orçamentária de créditos recebidos pela UJ por movimentação	59
2.4.4.3 Despesas por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação	59
2.4.5 Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação	59
2.4.6 Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação	59
2.4.7 Indicadores institucionais.....	60
3. Informações sobre a movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores..	61
3.1 Pagamentos e cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores.....	61
3.2 Análise crítica	61
4. Informações sobre recursos humanos da unidade	62
4.1 Composição do quadro de servidores ativos.....	62
4.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da UJ.....	62
4.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da UJ.....	63
4.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da UJ.....	65
4.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da UJ segundo a idade	66
4.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da UJ segundo a escolaridade	67
4.2 Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas	68
4.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da UJ segundo o regime de proventos e de aposentadoria	68
4.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela UJ	68
4.3 Composição do quadro de estagiários	69
4.4 Demonstração dos custos de pessoal da UJ.....	70
4.5 Terceirização de mão de obra empregada pela UJ	73
4.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão	73

4.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados	73
4.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade	74
4.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão	75
4.6 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos	76
Informações Qualitativas de Recursos Humanos.....	80
5. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência	82
5.1 Secretaria Executiva	82
5.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011	82
5.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios	83
5.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes	83
5.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse	84
5.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse	85
5.1.6 Análise crítica	86
5.2 Ação 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.....	88
As ações orçamentárias 109A – Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios até 100.000 Habitantes e 109B - Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios de Médio e Grande Porte passaram para o código 0B16 no orçamento de 2008. E a ação orçamentária 0B16 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano passou para o código 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no orçamento de 2009.	88
5.2.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011	88
5.2.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios	233
5.2.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes	233
5.2.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse	234
5.2.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse	235
5.3 Análise Crítica	236
6. Declaração SIASG e SICONV	237
7. Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas	241
7.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93	241
7.2 Análise Crítica	242
8. Informações sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ.....	243
9. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental	245
10. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ	248
11. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ	249
12. Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal.....	250
12.1 Despesas com cartão de crédito corporativo.....	250

12.1.1 Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade e utilização no exercício.....	250
12.1.2 Utilização dos cartões de crédito corporativo da unidade.....	250
13. Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a UJ se vincula ou as justificativas para o não cumprimento.....	251
13.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício.....	251
13.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício.....	257
13.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício	259
13.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício	264
SEÇÃO II - PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010.....	267
14. Declaração do contador responsável pela unidade	268
SEÇÃO III - PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010.....	273
15. Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda.....	274
16. Demonstrativo das obras atrasadas e as paralisadas ao longo do exercício	277
17. Informações sobre o acompanhamento das ações de responsabilidade da Caixa Econômica Federal previstas nos contratos para operacionalização de obras, bem como das sanções impostas à Caixa Econômica Federal no caso de descumprimento.....	529
RESULTADOS E CONCLUSÕES.....	530

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

Ministério das Cidades - MCIDADES



Fonte: <http://www.siorg.redegoverno.gov.br/>

INTRODUÇÃO

O documento apresenta o Relatório de Gestão da Unidade Jurisdicionada Secretaria Executiva do Ministério das Cidades em atendimento às determinações emanadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU e pela Controladoria Geral da União – CGU referentes à gestão do exercício de 2011.

O Relatório de Gestão está estruturado em seções abrangendo as partes A, B e C do anexo II da DN TCU nº 108/2010, no que se aplica à Unidade Jurisdicionada.

A Unidade Orçamentária 56101 – Ministério das Cidades, não teve nenhum registro nas contas indicadas pelo item 3 da parte A do Anexo II da DN TCU 108/2010 a respeito de reconhecimento de passivos por insuficiência de crédito, nas ações orçamentárias 1B00, 1D73, 2272, 4055, 4420, 4511, 4572, 4641, 8785, 8872, 09HB, 2000, 2004, 2010, 2011, 2012, 20CW, 0284 (item 3 da Parte A do Anexo II da DN TCU 108/2010). Adicionalmente não houve execução orçamentária de créditos recebidos pela UJ por movimentação.

Os itens 14 e 16 da parte A do Anexo II da DN TCU 108/2010 não se aplicam à realidade da Unidade Jurisdicionada, bem como os quadros II.C.4 – Demonstrativo do quantitativo de terceirizados irregulares na Administração Direta, Autárquica ou Fundacional (Acórdão TCU nº 1.520/2006 – Plenário) e II.C.5 – Providências adotadas para substituição dos servidores terceirizados irregulares por servidores concursados (Acórdão TCU nº 1.520/2006 – Plenário), em atendimento ao Acórdão TCU n.º 1.520/2006-Plenário. O Ministério das Cidades cumpriu a determinação do Tribunal de Contas da União desde novembro de 2007, quando nomeou, por meio das Portarias nº 601 e 602, de 13 de novembro de 2007, quarenta e seis cargos, sendo trinta cargos de nível médio e dezesseis cargos de nível superior, não existindo, portanto, na força de trabalho deste órgão, terceirizados exercendo atividades-fins.

No exercício de 2011, no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades – PNCC, foram realizados vários seminários e lançado o Portal Capacidades. Foram realizadas quinze atividades de capacitação, com a participação de 3.706 técnicos e gestores municipais com recursos do Ministério das Cidades.

No tocante ao Conselho das Cidades, foram realizados cinco seminários para a apresentação e discussão da proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico. Também foi realizada a 30ª Reunião do Conselho das Cidades, em Brasília - DF, no período de 14 a 16 de setembro de 2011.

Dentre as dificuldades encontradas pela UJ para a realização dos seus objetivos, destaca-se que a força de trabalho do MCidades não tem acompanhado a demanda do Governo Federal para o cumprimento de sua missão institucional perante a sociedade, dada a alta rotatividade dos servidores da carreira do Plano Geral do Poder Executivo – PGPE, deixando as áreas sobrecarregadas.

Em 2012, pretende-se dar continuidade à implementação e divulgação do Portal Capacidades, dos cursos a distância, seminários, oficinas, publicações didáticas e cursos de extensão universitária nos temas ligados ao planejamento e desenvolvimento urbano. Também há previsão para a realização de seminários, oficinas, publicações, realização e apoio à projetos que tenham como objetivo o Desenvolvimento Urbano visando atender as demandas para a execução da ação orçamentária 4055 – Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Há previsão para realização de quatro reuniões ordinárias no Conselho das Cidades além de capacitação dos seus conselheiros e publicações editadas pelo GT – AGENDA do Conselho das Cidades com encaminhamentos das resoluções das quatro Conferências Nacionais das Cidades.

No âmbito do Sistema Nacional de Informações das Cidades – SNIC, serão realizados Cursos de Introdução ao Uso de Geotecnologias na Gestão Municipal, bem como Seminários de geoprocessamento, Sistemas de Informações Geográficas e Imagens de Satélite, dentre outros.

**SEÇÃO I - PARTE A DO ANEXO II DA
DN TCU Nº 108/2010**

2. Planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade

2.1 Responsabilidades institucionais da unidade

A Secretaria Executiva, órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado das Cidades, a ele diretamente subordinada, tem como finalidade:

I) Supervisionar e coordenar as atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades vinculadas;

II) Supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de administração financeira, de contabilidade, de organização e modernização administrativa, administração dos recursos de informações e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério;

III) Auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na implementação das ações da área de competência do Ministro;

IV) Coordenar e executar, em articulação com as secretarias setoriais, atividades relacionadas com participação do Ministério em órgãos colegiados;

V) Supervisionar as atividades disciplinares e de correção desenvolvidas no âmbito do Ministério e de suas unidades descentralizadas;

VI) Supervisionar, em articulação com as Secretarias, agentes operadores e financeiros os programas e ações do Ministério das Cidades;

VII) Coordenar a elaboração e propor a política de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, trânsito e transporte urbano, em consonância com a diversidade regional, sustentabilidade ambiental e respeito à igualdade de gênero e raça.

A Secretaria Executiva ainda apóia tecnicamente o Ministro de Estado na condução do Conselho das Cidades e do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social; assiste ao Ministro de Estado nos assuntos referentes a acordo e assistência técnica-financeira nacional e internacional; coordena a elaboração de proposições legislativas sobre matéria atinente às áreas de competência do Ministério; promove, de forma articulada, a integração das Secretarias setoriais com o objetivo de dar efetividade às diretrizes, programas e ações do Ministério.

Promove a integração de ações e programas desenvolvidos pelo Ministério com órgãos federais, com Estados, Distrito Federal e Municípios; formula as diretrizes para implementação dos programas de capacitação institucional e modernização de Estados, Distrito Federal e Municípios, no que se refere às questões de desenvolvimento urbano; assessora os dirigentes dos órgãos do Ministério na formulação de estratégias de colaboração com os organismos financeiros internacionais.

Como objetivos estratégicos, a Secretaria Executiva abriga iniciativas integradoras e articuladoras, incluindo áreas de capacitação, informação, desenvolvimento institucional, planejamento, controle, avaliação, relações internacionais, orçamento e suporte logístico. Apresenta o desafio de coordenar proposições e análises que integram os diversos fundos geridos pelo Ministério, além de supervisionar agentes operadores, financeiros e promotores dos programas.

A Secretaria Executiva tem em sua estrutura a Diretoria de Integração, Avaliação e Controle Técnico – DIACT e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DDI. Possui ainda sob sua orientação a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, a Assessoria de Relações Internacionais – ASERI e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

A Secretaria Executiva é responsável pela execução do Programa 0310 – Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano, que objetiva coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito.

Diretoria de Integração, Avaliação e Controle Técnico – DIACT

Destacam-se, dentro da DIACT, as principais responsabilidades institucionais:

I) Planejamento das ações. São realizadas reuniões com o corpo técnico para definição da estratégia de avaliação e acompanhamento das atividades desempenhadas pelas Secretarias finalísticas do Ministério.

II) Atuação com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:

Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão referente ao exercício. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS possui tomada de contas individual. Esta Diretoria é responsável pela consolidação do referido relatório, quanto ao papel de Gestor da Aplicação concedido ao Ministério das Cidades pela Lei nº 8.036/1990.

Representação e apoio técnico nas reuniões do Grupo de Apoio Permanente – GAP ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CCFGTS.

Representação em Grupo Técnico para acompanhamento e monitoramento das recomendações e determinações constantes dos Relatórios de Auditoria Integrada da Controladoria Geral da União – CGU e dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU, referentes ao Ministério por meio de Planos de Providências.

Elaboração e revisão, em articulação com as Secretarias finalísticas, dos atos normativos que regem os Programas do Ministério com recursos do FGTS.

Elaboração de Notas Técnicas.

Acompanhamento da execução orçamentária, elaboração e encaminhamento de relatórios semestrais.

Acompanhamento das operações contratadas no âmbito do FGTS, visando reduzir o quantitativo de obras em situação adversa (atrasadas, paralisadas e não iniciadas).

Revisão da base de dados que contém informações sobre os Programas com recursos do FGTS.

Elaboração de relatórios mensais em cumprimento a Resolução do Conselho Curador nº 515, contendo informações sobre execução orçamentária e seleção de propostas.

Demandas pontuais e acompanhamento de denúncias.

Coordenação do grupo ministerial responsável pela elaboração do Sistema de Acompanhamento e Monitoramento de Empreendimentos – SAME.

Gerenciamento das recomendações do Acórdão 633, do Tribunal de Contas da União, encaminhado relatórios de fiscalizações eventuais do Ministério das Cidades ao GAP-CCFGTS.

Acompanhamento dos sorteios do PAC, para as operações contratadas no âmbito do FGTS.

Participação no Grupo de Trabalho responsável pela criação dos indicadores de desempenho do Ministério das Cidades.

Implementação da Base de Normativos referente ao FGTS.

III) Atuação no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC:

Participação em reuniões com os entes federados em Brasília e nos estados; consolidação das informações encaminhadas pelas áreas finalísticas; reuniões quadrimestrais de apresentação do Balanço do PAC.

Acompanhamento das ações decorrentes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, junto às Secretarias Finalísticas do Ministério e ao Grupo Executivo do PAC – GEPAC, em atendimento ao que estabelece a Portaria nº 20, de 31 de janeiro de 2007, que instituiu o Comitê Funcional de Acompanhamento do PAC no âmbito do Ministério das Cidades.

Representação da Secretaria Executiva nas atividades relativas ao planejamento, monitoramento e execução dos programas constantes do PAC.

Gerenciamento e coordenação dos trabalhos relativos à implementação dos contratos.

Reunião com os gerentes das demais Secretarias Finalísticas do MCidades para a solução das questões relativas aos contratos do PAC.

Acompanhamento das informações gerenciais enviadas pela Caixa relativas aos contratos.

Acompanhamento da execução orçamentária, com produção de relatórios mensais.

Implementação, junto às Secretarias Finalísticas, de Normativos e Legislações dos PAC (Portarias, Instruções Normativas etc).

Em 2011, foram realizados Processos de Seleção do PAC:

a) Seleção de empreendimentos para financiamento na área de Saneamento para municípios abaixo de 50 mil hab. (G3).

b) Seleção de empreendimento na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro – modalidades: manejo de águas pluviais e contenção de encostas.

Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DDI

A DDI tem sob sua responsabilidade a Gerência de Capacitação e a Gerência de Informação. Administrativamente a Secretaria Executiva do Conselho das Cidades está ligada à DDI.

A DDI tem como objetivos estratégicos coordenar o processo de modernização e capacitação institucional de Estados, Distrito Federal e Municípios, em articulação com as Secretarias Nacionais do Ministério das Cidades e com o Gabinete do Ministro, realizando e apoiando atividades (cursos, projetos de extensão, oficinas, seminários, etc.) que visem capacitar agentes públicos e sociais, para implantação das políticas e dos programas de desenvolvimento urbano, e empreender esforços junto ao setor público municipal e estadual para o desenvolvimento institucional e a utilização e gestão de sistemas de informação. Também apresenta o objetivo de apoiar o Ministro de Estado na condução do Conselho das Cidades.

No exercício de 2011 no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades – PNCC, foram realizados vários seminários e lançado o Portal Capacidades. Foram realizadas quinze atividades de capacitação, com a participação de 3.706 técnicos e gestores municipais com recursos do Ministério das Cidades.

No tocante ao Conselho das Cidades, foram realizados cinco seminários para a apresentação e discussão da proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico. Também foi realizada a 30ª Reunião do Conselho das Cidades, em Brasília - DF, no período de 14 a 16 de setembro de 2011.

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional, por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, adotou a estratégia de fomentar a Extensão Universitária como forma de implementar suas atividades de capacitação, com o objetivo de atingir um número maior de municípios. Neste sentido, em parceria com o Ministério da Educação e no âmbito do Programa de Apoio à Extensão Universitária foram lançados editais para o processo seletivo de Planos de Trabalho apresentados pelas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

A título de auxílio para a implementação dos projetos/programas aprovados o Ministério da Educação inscreve recursos na UG das Instituições Federais de Ensino Superior IFES e para as Instituições Estaduais de Ensino Superior o recurso é repassado por meio de convênios. É importante informar que desde o exercício de 2011 a execução dos projetos/programas são financiados com recursos do Ministério da Educação – MEC, porém o acompanhamento destes é feito pelo MCidades.

Assessoria de Relações Internacionais - ASERI

À Assessoria de Relações Internacionais compete:

I) Assessorar os dirigentes dos órgãos do Ministério na formulação de estratégias de colaboração com os organismos financeiros internacionais;

II) Assessorar as atividades de captação e proposição de ações a serem contempladas nos acordos e assistência técnica financeira internacional;

III) Assessorar o Ministério na formulação de propostas de cooperação técnica junto a Programas Nacionais de Cooperação Técnica e Acordos Básico;

IV) Elaborar relatórios de acompanhamento dos projetos em proposição;

V) Participar das reuniões bilaterais e grupos de trabalho e de comissão mista;

VI) Acompanhar as negociações de empréstimos externos para projetos no âmbito do Ministério;

VII) Acompanhar a execução dos empréstimos externos contratados em articulação com as Secretarias Nacionais competentes;

VIII) Apoiar tecnicamente a elaboração de propostas de acordos de assistência técnica-financeira internacionais relativas ao desenvolvimento institucional.

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN

Conforme anexo I da Decisão Normativa TCU Nº. 108, de 24 de novembro de 2010, o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN apresentará o seu Relatório de Gestão, agregando a gestão do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET.

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA

Compete a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, de acordo com o Regimento Interno do MCidades, Portaria nº 383, de 18 de agosto de 2003:

I) Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de organização e modernização administrativa, de contabilidade, de administração financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de administração de recursos humanos e de serviços gerais no âmbito do Ministério;

II) Promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso I, e informar e orientar os órgãos e entidades vinculadas ao Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

III) Promover a elaboração e consolidação dos planos e programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior;

IV) Propiciar aos órgãos, entidades vinculadas e às unidades administrativas integrantes do Ministério os meios capazes de permitir o controle do processo de execução orçamentária e financeira, possibilitando uma avaliação sistemática do emprego dos recursos, de acordo com o planejamento realizado;

V) Desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil no âmbito do Ministério;

VI) Desenvolver ações coordenadas com órgãos federais em questões normativas e de captação de recursos afetas às áreas de atuação do Ministério;

VII) Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário; e

VIII) Assistir à Secretaria Executiva na área de sua competência.

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração possui em sua estrutura a Coordenação-Geral de Recursos Humanos, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, a Coordenação-Geral de Planejamento, a Coordenação-Geral de Modernização e Informática e a Coordenação Geral de Orçamento e Finanças. As Coordenações Gerais de Recursos Humanos e de Recursos Logísticos são consideradas unidades gestoras, cujos códigos são respectivamente 560011 e 560010.

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças – CGOF

A Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças está cadastrada como Unidade Gestora: Secretaria Executiva - código 560003, vinculada ao órgão Ministério das Cidades - código 56000. Tem como finalidade enquanto unidade gestora exercer o papel de setorial dos Sistemas de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal.

A estrutura organizacional que define sua subordinação à Secretaria Executiva é definida no Decreto nº. 4.665, de 03/04/2003, publicado no D.O.U. de 04/04/2003, Anexo II, já as competências regimentais são as constantes na Portaria 227, de 04/07/2003, publicado no D.O.U. de 07/07/2003, conforme disposto no art. 32, transcrito abaixo:

“Art. 32 À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças compete:

I Planejar, coordenar, supervisionar, controlar e orientar as atividades orçamentárias relativas aos Orçamentos Fiscais e de Seguridade Social no âmbito do Ministério;

II Coordenar o processo orçamentário, em todas as suas fases e em todos os órgãos e entidades vinculadas ao Ministério;

III Elaborar propostas de normas e procedimentos complementares para as atividades de execução e controle orçamentário e financeiro e definir o processo de elaboração e programação orçamentária;

IV Definir normas e critérios orçamentários a serem seguidos pelas unidades orçamentárias em concordância com aqueles emitidos pelos órgãos normativos;

V Fornecer informações orçamentárias para o planejamento e para a tomada de decisões;

VI Implantar e divulgar informações sobre o processo orçamentário nos órgãos e entidades vinculadas ao Ministério;

VII Criar instrumentos operacionais que possibilitem uma melhor execução da programação orçamentária a nível setorial;

VIII Coordenar, analisar e acompanhar, em nível setorial, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IX Impugnar e representar, para apuração de responsabilidades, qualquer ato que não esteja amparado por lei ou que incida nas proibições legais, comunicando o fato à autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao Assessor Especial de Controle Interno deste Ministério;

X Proceder aos registros contábeis dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Ministério;

XI Elaborar diagnósticos situacionais para subsidiar a definição para subsidiar a definição de políticas e diretrizes setoriais;

XII Acompanhar e avaliar a realização da receita, da despesa, dos créditos adicionais, bem como dos instrumentos de obrigação e cooperação técnico-operacional celebradas pelo Ministério; e

XIII Assistir o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração na área de sua competência.”

A portaria supracitada define também as funções da Coordenação de Orçamento e Coordenação de Finanças que exercem a função de Setorial Orçamentária e Financeira do Órgão Superior Ministério das Cidades e seus órgãos subordinados atendendo as determinações dos normativos regimentais e ao disposto na Lei nº. 10.180, de 06/02/2001, regulamentada pelo Decreto nº. 3.590/2000.

Compete a Coordenação de Orçamento do Ministério das Cidades coordenar, orientar e avaliar as atividades relativas à execução orçamentária, além de subsidiar a elaboração da Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO e do Projeto de Lei Orçamentária - PLOA dos órgãos e entidades vinculadas ao Ministério.

Já a Coordenação de Finanças do Ministério das Cidades compete planejar, supervisionar, controlar e orientar as atividades financeiras, programação e execução de todas as Unidades Gestoras vinculadas ao Ministério. Neste sentido, as demandas são encaminhadas mensalmente a esta Coordenação, as quais são ajustadas conforme o Cronograma estabelecido em Lei/Portaria Interministerial e atendidas mediante liberação do Tesouro Nacional.

A unidade gestora 560003 – Secretaria Executiva não efetua a execução orçamentária e financeira de forma direta, desempenhando a função de Setorial Orçamentária, Financeira e Contábil, ela é a responsável pela descentralização dos créditos orçamentários e recursos financeiros, bem como do controle gerencial desses, orientando, acompanhando e coordenando sua execução com vistas a atender os normativos que regem a programação orçamentária e financeira, além de fazer a comunicação com os respectivos Órgãos Superiores, além de realizar o acompanhamento e controle das contas contábeis e os demonstrativos constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Unidade Gestora – 560004

A 560004 é unidade gestora credora, ou seja, está subordinada a Secretaria Executiva, mas não realiza atos de execução orçamentária, financeira e/ou patrimonial.

Unidade Gestora – 175004

Cabe à Caixa Econômica Federal, que atua como mandatária da União, a prestação de serviços de operacionalização de programas e ações sob a gestão do Ministério das Cidades, com recursos consignados no Orçamento Geral da União e a prestação de serviços na operacionalização dos repasses de recursos do Orçamento Geral da União direcionado para projetos apoiados pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal – PAC, enquadrados em Programas e Ações geridos pelo MCidades, bem como atuação na qualidade de agente operador do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS.

A unidade gestora 175004 operacionaliza as ações sob a responsabilidade das secretarias finalísticas do Ministério das Cidades, que apresentarão seu Relatório de Gestão, conforme anexo I da Decisão Normativa TCU Nº. 108, de 24 de novembro de 2010.

Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH

À Coordenação-Geral de Recursos Humanos compete planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de gestão e política de recursos humanos relacionadas com a administração, integração, desenvolvimento, aperfeiçoamento, valorização e assistência aos servidores, seguindo as diretrizes do Sistema Central de Pessoal Civil; propor e elaborar projetos relacionados com o desenvolvimento dos recursos humanos do Ministério, nos níveis estratégico e operacional, se necessário, em articulação com instituições especializadas de reconhecida capacidade técnica e educacional; propor e elaborar projetos relacionados com a estruturação e implementação de planos de carreira no âmbito do Ministério, em consonância com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil; propiciar o suprimento das necessidades de recursos humanos no âmbito do Ministério; promover a concessão e a permanente atualização de direitos, vantagens e benefícios aos servidores do Ministério; promover e propor, por intermédio da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, a celebração e rescisão de convênios e contratos na sua área de atuação; promover medidas para a realização do processo seletivo externo, delegadas pelo órgão central do

Sistema de Pessoal Civil; e assistir a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, na área de sua competência.

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG tem, regimentalmente, suas atividades voltadas à área de atividades meio, para o atendimento das demandas das unidades integrantes do Ministério das Cidades – MCidades, na execução de suas ações/projetos.

À Coordenação-Geral de Recursos Logísticos compete:

I – Planejar, coordenar e praticar atos administrativos que se fizerem necessários ao bom andamento das atividades relativas às áreas de documentação, arquivo, acervo, informação e de publicações, manutenção, serviços gerais, administração e manutenção predial, obras e instalações, transportes, telecomunicações, administração de material, suprimento, bens patrimoniais;

II – Aprovar a realização de contratos e convênios, constituir comissão permanente e especial de licitação, designação de pregoeiro e de suas equipes de apoio; aprovar projetos básicos e termos de referência, realização, abertura, revogação, anulação, adjudicação, homologação, declaração de inexigibilidade em processos licitatórios ou manifestar-se em primeira instância sobre recursos interpostos, propor a aplicação de penalidades a fornecedores, convênios e instrumentos similares relativos às atividades da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.

III – Autorizar, ordenar despesas e praticar atos de gestão orçamentária e financeira dos recursos consignados na Unidade Gestora sob sua responsabilidade, conceder suprimentos de fundos e aprovar as respectivas prestações de contas, determinar a abertura de sindicância e a instauração de processo administrativo disciplinar objetivando apurar responsabilidades e irregularidades praticadas por servidores no desempenho de suas funções, no âmbito da Coordenação-Geral de Serviços Gerais, aplicar as penalidades cabíveis, observando a legislação específica.

IV – Designar gestores de contratos, com anuência dos titulares das unidades do Ministério das Cidades, às quais estejam subordinados;

V – Aprovar os pedidos de reajustamentos de preços e de equilíbrio econômico-financeiro dos empenhos/contratos.

VI – Autorizar o pagamento de diárias e passagens, quando devidamente propostos nos termos da legislação vigente;

VII – Submeter ao prévio da Consultoria Jurídica os processos pertinentes às atividades da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, a implementação de procedimentos, objetivando o aprimoramento dessas atividades no âmbito ministerial.

São objetivos estratégicos da CGLOG planejar o reabastecimento do almoxarifado; distribuir e controlar o estoque do material de consumo; planejar as aquisições, controlar a distribuição, dar manutenção aos bens móveis e equipamentos em geral, atualizar os termos de responsabilidade, elaborar relatórios de movimentação mensal de material e os inventários com a finalidade de atender os Controles Interno e Externo.

Acompanhar a manutenção das dependências Sede do MCidades, fiscalizar os contratos de manutenção das instalações prediais, acompanhar e controlar os serviços à Logística.

Coordenação-Geral de Planejamento – CGPLAN

À Coordenação-Geral de Planejamento compete:

I – Coordenar a execução das atividades relacionadas com o Sistema Federal de Planejamento, observando as diretrizes do órgão central;

II – Coordenar a elaboração, consolidação e revisão dos planos, programas e ações dos órgãos e entidades vinculadas, bem como promover o acompanhamento, a avaliação e a produção de informações gerenciais;

III – Identificar oportunidades de integração de ações e programas desenvolvidos pelo Ministério, pelos demais órgãos federais, pelos municípios, Distrito Federal, estados e organismos não-governamentais;

IV – Implantar e manter banco de dados com informações referentes à execução física e financeira de programas e ações do Ministério, considerando suas diversas fontes de recursos;

V – Supervisionar a integração de programas e ações do Ministério com outros órgãos da administração direta;

VI – Assistir ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração no âmbito de sua competência.

Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI

A Coordenação-Geral de Modernização e Informática tem como objetivo principal fornecer serviços de Tecnologia da Informação adequados, seguros e eficientes às necessidades do Ministério das Cidades, em benefício da sociedade.

À Coordenação-Geral de Modernização e Informática compete:

I – Participar da formulação e implementar as políticas de modernização administrativa e de informática a serem empreendidas no âmbito do Ministério, em consonância com as orientações dos órgãos centrais dos sistemas, bem como propor diretrizes para o desenvolvimento das atividades da área;

II – Planejar e coordenar as ações de modernização administrativa e de informática dos órgãos do Ministério, em conformidade com as políticas públicas;

III – Elaborar e propor normas de utilização de uso dos recursos tecnológicos do Ministério que permitam o seu bom uso;

IV – Assistir ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração na área de sua competência.

2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

O ciclo de gestão dos investimentos nas políticas públicas afetas ao Ministério segue uma rotina coadunada com a metodologia do PDCA (Planejamento, Execução e Monitoramento, Prestação de Contas e Avaliação), com vistas à melhoria contínua do planejamento, da execução e do monitoramento das políticas. As informações da avaliação e da prestação de contas devem neste processo servir de “feedback” para a promoção de ações corretivas no planejamento.

Preliminarmente, para a instituição de um plano de ação é preciso ter clareza da forma de atuação do Ministério das Cidades e depois demonstrar como esta atuação está alinhada à atuação do Estado brasileiro. Assim, cabe informar que as principais linhas de atuação do Ministério passam pelas transferências de recursos da União para Municípios, Estados e Distrito Federal de forma onerosa e não onerosa, ambas com vistas a apoiar a execução das políticas públicas afetas ao desenvolvimento urbano.

No referente às transferências não onerosas, destacam-se as transferências voluntárias e as transferências obrigatórias. No caso das transferências obrigatórias são utilizadas para a execução de um dos principais programas de governo: o Programa de Aceleração do Crescimento. Já as transferências voluntárias, engloba a execução de investimentos não inseridos no PAC. Por sua vez, os financiamentos realizam transferências onerosas de recursos, utilizando-se principalmente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Cada uma destas formas de atuação possui uma legislação e orientações normativas específicas. Porém, sob aspectos de gestão, há uma estrutura similar entre todas elas. Em todos os casos, são respeitadas as quatro etapas acima, qual seja: planejamento, execução/monitoramento, avaliação e prestação de contas.

Outro ponto importante que deve ser ressaltado trata das responsabilidades desta pasta neste processo. Em todos eles, o papel principal do Órgão é fornecer os meios (recursos) e os critérios para execução das políticas de desenvolvimento urbano. Assim, cabe ao Ministério, em linhas gerais, cumprir com as seguintes funções:

- Definir os critérios e exigências para execução destas políticas, por intermédio de elaboração, aprovação e publicação de normativos.
- Alocar recursos para execução das políticas públicas de habitação, saneamento, mobilidade urbana, trânsito e planejamento urbano.
- Gerir e monitorar a execução dos investimentos, uma vez que cabe aos tomadores dos recursos a aplicação final do recurso (execução da obra/serviço).
- Prestar contas à sociedade da atuação estatal.
- E por fim, realizar a avaliação da política pública, com vistas a realizar os ajustes necessários para a otimização da utilidade dos recursos transferidos.

Outra importante linha de atuação diz respeito ao planejamento, formulação e implementação da política setorial. Nesta área, o Ministério tem promovido o planejamento, a regulação e a normatização da política de desenvolvimento urbano, bem como das políticas setoriais de habitação, saneamento, transporte urbano e trânsito.

Exposto estas linhas gerais da estrutura do planejamento das políticas públicas no MCidades segue abaixo o detalhamento deste planejamento.

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Anualmente são definidos critérios para alocação dos recursos públicos e rotinas a serem adotadas pelos agentes envolvidos no processo de seleção, contratação, execução dos investimentos públicos nos Programas e Ações do Ministério.

Este planejamento da forma de atuação, processos e rotinas são realizados através de reuniões com as áreas envolvidas e são aprovadas pelo Ministro de Estado. Após a conclusão desta fase de planejamento, o Ministério mantém rotinas de acompanhamento das transferências, inclusive com geração de relatório periódicos e indicadores.

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC

No PAC, o planejamento da atuação do Ministério precisa estar diretamente alinhado ao planejamento governamental, haja vista que no PAC há instâncias multisetoriais e interdisciplinares para o contínuo monitoramento, gestão e avaliação do Programa.

Em 2007, foi criado o Comitê Funcional de Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento com objetivo de estabelecer ações para acompanhar os projetos do MCidades, monitorar os programas e ações, acompanhar a execução orçamentária e financeira, e prestar informações sobre o andamento do Programa. Este grupo é coordenado pela Secretaria-Executiva da Pasta e é composto por representantes de diversas áreas do Órgão.

Além disso, há o Comitê Gestor do PAC – CGPAC e são realizados relatórios periódicos com informações sobre o andamento dos projetos (Balanços do PAC).

FINANCIAMENTOS

O MCidades é o Gestor da Aplicação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com atribuições elencadas no art. 6º da Lei nº 8.036/1990 e conta com expressivo volume de recursos do orçamento operacional para a concessão de operações de crédito nas áreas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, enquadradas nas diretrizes estabelecidas pelos Programas Carta de Crédito Individual, Carta de Crédito Associativo, Apoio à Produção de Habitações, Pró-Moradia, Saneamento para Todos e Pró-Transporte.

A Resolução nº 460/2004, alterada pela Resolução nº 660/2011, do Conselho Curador do FGTS, estabelece as diretrizes gerais de alocação dos recursos do fundo e é, portanto, a principal ferramenta de planejamento de aplicação dos recursos do FGTS.

Ressalta-se que esta resolução é externa ao Ministério e que este tem a possibilidade de atuar neste planejamento por meio de votos que visem alterar ou incluir dispositivos na resolução citada e atualmente participa de um Grupo de Trabalho para a reformulação da mesma.

Na área de habitação popular, os investimentos do PAC visam o desenvolvimento sustentável dos setores produtivos, e têm em suas intervenções a possibilidade de atendimento da carência habitacional de parcela da população de baixa renda, especialmente àquela que reside em assentamentos precários situados nas cidades e regiões mais populosas.

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA adota procedimento estratégico de atuação voltado ao planejamento, formulação e implementação da política setorial, respeitando o pacto federativo e a identificação e/ou ampliação de fontes de financiamento que assegurem a contínua elevação dos investimentos no setor.

A estratégia de atuação da Secretaria Nacional do Transporte e da Mobilidade Urbana – SEMOB pauta-se na necessidade de implantação de melhorias na infraestrutura de mobilidade urbana no país e devido ao aumento da demanda por operações nessa área, o Programa Pró-Transporte tem contado com expressivos incrementos em seu orçamento anual. Além disso, destacam-se as obras de pavimentação e qualificação de vias urbanas, integradas aos sistemas viário e de saneamento, dando prioridade às regiões de baixa renda, densamente ocupadas e com carência de infraestrutura urbana.

NORMATIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS

Ao Ministério das Cidades cabe definir as diretrizes gerais da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e das Políticas Setoriais de Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana e Trânsito.

O planejamento, formulação e normatização das políticas setoriais é um processo complexo que envolve diversos atores públicos e segmentos sociais e tem como objetivo formular estratégias de médio e longo prazo.

À título de exemplo, o Plano Nacional de Habitação – PLANHAB foi elaborado sob a coordenação da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, tendo sido submetido ao Ministro de Estado e publicado em dezembro de 2009. No entanto, a sua elaboração deu-se por meio de intenso processo participativo, tendo sido realizado grupo de acompanhamento, instâncias institucionais (Conselho das Cidades, CCFGTS e CGFNHIS), seminários regionais, oficinas técnicas e debates com segmentos sociais.

Outros exemplos são as aprovações de marcos legais como: Lei nº 10.257/2011 denominada Estatuto das Cidades, Lei nº 11.124 que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS, a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, entre outras.

Além dos instrumentos de planejamento de políticas públicas acima citadas, realizam-se outras normatizações para definição de rotinas e critérios de elegibilidade dos investimentos públicos do MCidades.

PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

PLANO BIENAL DE CAPACITAÇÃO

Há no Ministério Plano Bial de Capacitação, no qual as ações de capacitações estão estruturadas com vistas à melhoria continuada da qualificação e requalificação do pessoal. O Plano está estruturado em seis eixos: Desenvolvimento Tecnológico, Desenvolvimento Urbana, Gestão de Pessoas, Gestão da Informação e Comunicação, Logística e Melhoria de Processos.

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Foi instituído no MCidades um programa de promoção à saúde, vigilância dos ambientes de trabalho, de forma a buscar a melhoria da qualidade de vida no trabalho. São realizados diversos

eventos voltados à qualidade de vida, bem como foi instituído um Grupo de Trabalho Permanente com a finalidade de elaborar, implantar e executar as atividades do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT no âmbito do Ministério das Cidades.

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PDTI

O PDTI que foi desenhado através de reuniões periódicas com todas as áreas do MCidades, tendo sido discutido e aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Órgão e publicado no Boletim Interno de Nº 12/2010. Em 2011, já foram iniciados os trabalhos para revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, biênio 2011/12, conforme recomendação legal.

DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Foi instituído um Grupo de Trabalho com a finalidade de definir e parametrizar indicadores de desempenho para os Programas geridos pelo MCidades. Os trabalhos deste Grupo de Trabalho estão em fase final e o GT definiu indicadores utilizando a metodologia do Balanced ScoreCard – BSC.

APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS

O Ministério realiza a análise e elaboração de Relatórios de Custos para avaliação e acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, tendo como base o Sistema de Custos – SIC. Até o início de 2012, já foram elaborados 2 Relatórios de Custos.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Esta atividade visa o cumprimento dos normativos que tratam da descentralização orçamentária e financeira, bem como a realização de demonstrativos gerenciais para subsidiar as tomadas de decisões.

LOGÍSTICA

As atividades para prover contratações, a custos economicamente viáveis para aquisições diversas, são fundamentais para dar o suporte necessário à execução dos projetos afetos a esta pasta. Em especial, após a implantação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC que requererem melhorias do suporte administrativo frente aos desafios governamentais.

Secretaria Executiva

Os objetivos são coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais, além de atuar na avaliação e no controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito (retirado do PPA 2008 – 2011, Anexo II, Programas de Governo, Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais).

No plano de ações são realizadas reuniões para apresentação dos planos de trabalho de cada Secretaria/Órgão do Ministério; promovidos debates internos sobre temas de interesse comum das diferentes áreas, contando muitas vezes com a participação de representantes de instituições convidadas com excelência no assunto. Os debates têm sido ricos, oferecendo insumos para a formulação e a integração de ações do Ministério, contribuindo ainda para a articulação do Ministério das Cidades com instituições públicas e privadas e representantes da sociedade.

Grupos de Trabalhos temporários reunindo técnicos de Secretarias e Órgãos Vinculados do Ministério das Cidades são organizados com objetivo de integrar e articular programas e ações e desenvolver temas transversais. Exemplos de assuntos debatidos nos Grupos e Comitês são: capacitação, informações, Regiões Metropolitanas, favelas e Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Dentre as dificuldades encontradas pela UJ, destaca-se que a força de trabalho do MCidades não tem acompanhado a demanda do Governo Federal para o cumprimento de sua missão institucional perante a sociedade, dada a alta rotatividade dos servidores da carreira do Plano Geral do Poder Executivo – PGPE. O último concurso expirou-se em 2007, e até o presente momento não foi autorizada a realização de concurso público para recomposição desses servidores, deixando as áreas sobrecarregadas.

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças – CGOF

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA atua como órgão setorial do Sistema de Orçamento e de Programação Financeira do Governo Federal, sendo designada para exercer essa função, a Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOF, através do regimento interno do Ministério das Cidades. O trabalho da CGOF em sua essência está no cumprimento dos dispostos nos normativos que definem como deverá ser procedida a descentralização orçamentária e financeira, principalmente no que diz respeito aos limites e contingenciamento.

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual e a decretação das diretrizes de programação financeira, tem início a execução orçamentária. A Setorial Orçamentária pode, a partir daí, efetuar a movimentação dos créditos, independentemente da existência de saldos bancários ou recursos financeiros.

A Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2011 sob nº 12.381 de 09 de fevereiro de 2011 teve no Decreto nº 7.445 de 01 de março de 2011 (de Programação Orçamentária e Financeira) um grande contingenciamento da dotação orçamentária do Ministério. O Ministério, com base no contingenciamento fixado neste Decreto, distribui os limites para movimentação e empenho das Unidades do Ministério.

Ao longo do ano, foram sendo ampliados os limites para movimentação e empenho. O grande problema é que as ampliações se concentram no final do ano. Tal fato ocasiona dificuldades na execução orçamentária, implicando num grande volume de restos a pagar inscritos.

Os limites mensais para pagamento estabelecidos conforme Decreto nº 7.445/2011 e Portaria Interministerial nº 23 atenderam as necessidades reais das Unidades Gestoras no decorrer do ano. A programação financeira se realiza em três níveis distintos: Órgão Central de Programação Financeira, Órgão Setoriais de Programação Financeira e Unidades Gestoras.

As solicitações de crédito suplementar e extraordinário e a ampliação de limite orçamentário e financeiro junto ao Ministério da Fazenda e do Planejamento são medidas importantes que foram adotadas no ano de 2011.

Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos tem em sua estrutura a Coordenação de Legislação, Capacitação e Desenvolvimento, a Coordenação de Benefícios e Assistência ao Servidor e a Coordenação de Cadastro e Pagamento de Pessoal.

Além das ações referidas neste Relatório cumpre ressaltar que a Coordenação de Legislação, Capacitação e Desenvolvimento - COLED tem como incumbência promover o desenvolvimento das pessoas no Ministério das Cidades, compreendendo os seguintes processos de trabalho: recrutamento, seleção, estágio, avaliação de desempenho dos servidores, capacitação e aperfeiçoamento.

Para tanto, a Coordenação de Legislação, Capacitação e Desenvolvimento baseia-se nas estratégias constantes no planejamento da unidade que é composto de objetivos, indicadores e metas referentes a cada processo de trabalho da área. No exercício de 2011, buscou-se dar continuidade as metas pré-estabelecidas e a cultura de “pensar por projetos”.

O referido planejamento é composto por sete objetivos, a saber: a) manter pessoal qualificado; b) implementar estratégias de integração e comunicação; c) aprimorar fluxos e processos de trabalho; d) desenvolver gestores e supervisores; e) priorizar as ações; f) desenvolver pessoas e g) fortalecer parcerias.

Sendo assim, a COLED envidou esforços no sentido de alcançar os objetivos mencionados, com a adoção das seguintes medidas: a) capacitação de 90% dos servidores da equipe COLED totalizando 242 horas; b) reuniões com a Assessoria de Comunicação Social – ASCOM para estabelecimento de Plano de Comunicação Interna. c) visitas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP e a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, revisão e elaboração de formulários e instrumentos de trabalho e levantamento de requisitos para implantação do Sistema RH módulo - COLED; d) capacitação de 79 gerentes e supervisores e elaboração e seleção do Projeto Formação e Desenvolvimento de Equipes - da Ação de Fomento do MP; e) contratação de profissionais por meio da Portaria nº 449, de 12 de novembro de 2009, que estabelece a tabela de valores por encargo de curso ou concurso- GECC, que permitiu identificar talentos internos e externos, racionalizando recursos e viabilizando a capacitação no período de contingenciamento; f) realização de 103 ações de capacitação para os servidores do MCidades; g) formalização de parceria com Instituto Serzedêllo Correia – TCU, negociação com a Controladoria Geral da União – CGU com vistas à parceria. Encontra-se em trâmite a formalização da parceria com o Instituto Legislativo Brasileiro – ILB/ Senado Federal. As medidas adotadas permitiram o alcance de 90% das metas estabelecidas no planejamento da COLED.

Além das ações mencionadas que se relacionam diretamente aos objetivos do planejamento da COLED, foram elaboradas no exercício de 2011 as seguintes normativas: Portaria Normativa – Avaliação de Desempenho, em cumprimento as exigências do Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, que foi publicada em 01 de dezembro de 2011; a Portaria Normativa para Licença Capacitação, em fase de aprovação, e a 2ª Edição da Norma Interna do Programa de Estágio do Ministério, publicada em Janeiro/2012.

A Coordenação de Benefícios e Assistência ao Servidor, no exercício de 2011, teve como objetivos principais: a) aumentar o número de servidores participantes de planos de saúde; b) adotar providências quanto à realização dos exames periódicos; c) adequar o Plano de Serviço de Atenção à Saúde do Servidor – SASS à Portaria nº 36/2009; d) conscientizar os servidores a participarem das atividades voltadas à sua própria saúde; e) adotar rotinas de trabalho e estruturar a Coordenação; f) firmar parceria com a Universidade de Brasília – UNB, na área nutricional, para o desenvolvimento das atividades dos grupos relacionais; g) implantar, em parceria com as demais unidades do Ministério, da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P.

A Coordenação de Cadastro e Pagamento, dentro de suas competências, promoveu a atualização dos formulários de cadastro e benefícios dos servidores, procedeu à atualização cadastral dos servidores, adotou a rotina de marcação de férias *online*, bem como, realizou o

recadastramento dos servidores do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP em exercício no Ministério.

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG

A estratégia de atuação da CGLOG foi prover as contratações necessárias e previstas, a custos economicamente viáveis para aquisições de diversos materiais e contratações de diversos serviços, com a finalidade precípua de agilizar e dar condições logísticas para a execução dos projetos destinados às unidades integrantes do MCidades.

A principal estratégia de atuação da CGLOG, no exercício sob exame, foi a administração da estrutura física das dependências do MCidades, e o acompanhamento dos diversos contratos para este fim, com o intuito de dar condições dignas de trabalho aos servidores, colaboradores e prestadores de serviços do órgão.

As dificuldades encontradas na execução diária do cotidiano licitatório/contratual deste órgão residem em:

a) Escassez de servidores no órgão como um todo e, principalmente, no setor, tendo em vista o volume de trabalho e de responsabilidade ligado ao tema, que traz como consequência a sobrecarga de trabalhos desenvolvido por cada servidor;

b) Limitado investimento em capacitação dos servidores, o que é imprescindível, haja vista as alterações constantes da legislação pertinente aos contratos e às licitações, necessitando, dessa forma, de atualização contínua dos servidores para acompanhar e lidar de forma mais eficiente e proativa com as decisões administrativas a serem tomadas pelo gestor público;

c) Falta de planejamento das áreas demandantes para realizar licitações, e necessidade de definição de forma clara e precisa do produto ou serviço a ser objeto do contrato. Elaboração de projetos básicos, termos de referência pelos setores demandantes, onde devem ser vedadas as especificações que, por serem excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

d) Ausência da devida quantificação da necessidade, organização de itens em grupo, o que possibilita melhor análise da proposta mais vantajosa para a Administração;

e) Fragilidade e inconsistências encontradas nos projetos básicos e termos de referência enviados pelos demandantes dos serviços, o que acaba produzindo inúmeros encaminhamentos à Consultoria Jurídica, ou até mesmo, por deflagrar um procedimento licitatório precário;

f) Em se tratando de Registro de Preços, a área demandante deverá organizar o objeto a ser contratado em grupos de itens considerando a similaridade do preço, região, tamanho e complexidade do evento e, principalmente, a quantidade estimada a ser utilizada, dentre outros critérios;

g) A demora do envio de Termo de Referência para contratação de serviços que não podem sofrer descontinuidade, ou que reflete diretamente na qualidade dos trabalhos a serem desenvolvidos, considerando o prazo exíguo para cumprir todos ritos processuais necessários a uma nova contratação;

h) Morosidade das respostas dos setores demandantes, quando questionados sobre a manifestação da renovação de contratos vigentes ou não;

i) Excesso de questionamentos/diligências referentes à análise do processo licitatório em seus aspectos técnicos pela Consultoria Jurídica, atribuição essa delegada regimentalmente à Coordenação Geral de Recursos Logísticos, a despeito da delimitação imposta, pela legislação, acerca da simples manifestação jurídica quanto a legalidade do procedimento;

j) Falta de conhecimento ou experiência dos gestores de contratos no que se refere ao devido acompanhamento da execução dos contratos sobre sua responsabilidade;

k) Ausência de padronização na dosimetria de penas para aplicação de sanções às empresas que incorrerem em irregularidades licitatórias ou contratuais.

Coordenação-Geral de Planejamento – CGPLAN

A Coordenação-Geral de Planejamento coordenou a execução das atividades relacionadas com o Sistema Federal de Planejamento, observando as diretrizes do órgão central.

Coordenou a elaboração do Plano Plurianual 2012/2015, tendo participado das Oficinas com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e realizado diversas reuniões com as unidades do Ministério das Cidades para elaboração do PPA 2012/2015, bem como a proposição qualitativa do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012.

Inserida neste contexto atuou no monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan e do Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento – SISPAC.

Exerceu as funções de coordenação da Unidade de Monitoramento de Avaliação – UMA, no âmbito do MCidades, respaldada pela Portaria nº 268, de 31 de maio de 2011, estando entre as suas atribuições a de apoiar o Secretário-Executivo ou o seu equivalente no monitoramento dos indicadores de programa do Órgão.

Coordenou e consolidou ainda a proposta a Revisão Anual do Cadastro de Ações 2011 e coordenou a proposta do Ministério para o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012.

Realizou a revisão, a manutenção e a atualização do Cadastro de Usuários no SIGPlan, dos níveis de acesso necessários ao desempenho das atividades do órgão, em conformidade com os normativos legais vigentes.

Coordenou e consolidou os trabalhos que culminaram na publicação da Portaria nº 268, de 31 de maio de 2011, que identifica as unidades administrativas vinculadas aos Programas e Ações do PPA 2008-2011 sob responsabilidade do Ministério das Cidades, para o exercício de 2011, e dá outras providências, bem como na publicação da Portaria nº 496, de 25 de outubro de 2011, que altera a Portaria nº 268, de 31 de maio de 2011.

Orientou ainda os gerentes de programa no processo de Avaliação Anual do Plano Plurianual 2008 – 2011, ano base 2010.

Dentre outras atribuições orientou e consolidou os trabalhos para elaboração da Mensagem Presidencial e da Prestação de Contas do Presidente da República.

Recebeu a incumbência de analisar as informações constantes do Sistema de Custos do Governo Federal, bem como elaborar o Relatório de Custos do Ministério das Cidades que compôs a Prestação de Contas da Presidenta da República, entregue no início de 2012.

Coordenou o Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria nº 158, de 29 de abril de 2009, com finalidade de definir as metas institucionais no processo de avaliação de desempenho para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade em Infraestrutura – GDAIE; estabelecer mecanismos de discussão sobre as metas propostas pelas Unidades do Ministério das Cidades; sugerir novas metas, quantitativos e produtos a serem atingidos, semestralmente; aferir e consolidar o atingimento das metas previstas para o período; e revisar, em caráter excepcional, as metas durante o período de avaliação, na hipótese de superveniência de fatores que influenciem significativamente e diretamente a sua consecução, desde que o órgão não tenha dado causa a tais fatores.

No exercício de 2011, os trabalhos do referido GT resultaram na publicação das Portarias nº 266 e 267, ambas de 30 de maio de 2011, que definiu as metas institucionais para 2 ciclos avaliativos. Foram publicadas também as Portarias nº 318, de 05 de julho de 2011, e 597, de 22 de dezembro de 2011, que divulgaram os resultados da Avaliação de Desempenho Institucional para os períodos de 1º/dez/2009 a 31/mai/2010 e 1º/jun/2010 a 30/nov/2010, respectivamente.

Esta Coordenação-Geral também definiu as metas globais para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, para o período de 1º de dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012, conforme Portaria nº 497, de 25 de outubro de 2011.

A Coordenação-Geral de Planejamento assistiu ainda a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA no âmbito de sua competência fornecendo-lhe subsídios necessários a uma boa gestão pública quando foi necessário.

Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI

As organizações, públicas ou privadas, estão cada vez mais dependentes dos recursos da Tecnologia da Informação - TI, de modo que essa área a cada dia se torna estratégica para a consecução dos objetivos institucionais. Isto significa que as metas da organização, de algum modo, passam pela TI.

A CGMI é composta pela Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas e Administração de Dados e a Coordenação de Tecnologia da Informação.

A CGMI possui ainda uma assessoria interna que atuou como intermediadora das contratações e aquisições do MCidades, tendo como papel fundamental o de viabilizar os anseios das áreas deste órgão. Foi responsável pelo controle de processos, gestão de contratos de TI, elaboração de notas técnicas e ateste de notas fiscais. Além disso, subsidiou o Coordenador – Geral de Modernização e Informática em reuniões, seminários, apresentações, entre outras tarefas designadas pelo mesmo.

A Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas e Administração de Dados objetiva apoiar as estratégias e processos de trabalho do MCidades, aplicando a TI na concepção de soluções inteligentes, proporcionando a melhoria contínua da gestão do negócio, gerenciamento de informações e tomada de decisões.

Além de ações relacionadas à manutenção, correção, aperfeiçoamento e desenvolvimento de sistemas corporativos e departamentais, o uso da TI, apoiando as estratégias e ações gerenciais do MCidades, objetiva consolidar a efetividade de suas ações e contribuir para gestão voltada para a eficácia e eficiência.

O trabalho executado por essa Coordenação justifica-se pela urgência e a importância das organizações em adequar-se às mudanças tecnológicas do mundo moderno fazendo com que a análise, o desenvolvimento e a implantação de inovações na área de Desenvolvimento de Sistemas sejam feitas com efetividade. Desse modo, as novas tecnologias na implantação de sistemas para atender ao usuário representam um diferencial importante nesse contexto, pois agregam qualidade, confiabilidade e agilidade nas tomadas de decisões.

A equipe da Coordenação realiza a manutenção das bases de dados dos sistemas presentes no MCidades.

QUADRO 2 – COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS – PROJETOS EXECUTADOS EM 2011

Projeto	Escopo/Objetivo	Descrição/Departamento
Consulta Prévia 2010 e 2011	Manutenção evolutiva do sistema para receber informações sobre as demandas dos municípios a respeito de suas áreas de atuação	SNH, SNSA, SNPU e SEMOB
Pac2 2011	Manutenção evolutiva do sistema para receber informações sobre as necessidades e demandas dos municípios a respeito do programa PAC2	SNPU, SNH e SEMOB
Pac2 Saneamento 2011	Manutenção evolutiva do sistema para receber informações sobre as necessidades e demandas dos municípios a respeito do programa PAC2	SNSA
ValeTransporte 2011	Desenvolvimento de um novo sistema para obter informações de vários municípios brasileiros sobre a utilização do vale transporte	SEMOB
B.A.U	Desenvolvimento do sistema único de autenticação dos sistemas	MCidades
Saci (Migração)	Migração da base de dados em access do sistema SACI	SNSA, SNH
PBQPH(Migração)	Migração do servidor	SNH
Egroupware	Adequação a novos requisitos	CGMI
Relatorio de Monitoramento de Operações (Remo 2011)	Manutenção evolutiva do Sistema destinado à inserção das informações relativas à execução das operações inseridas no PAC Urbanização de Assentamentos Precários e Saneamento Integrado	SNH
Capacidades	Implantação dos EAD`S	SE
Cad Unico	Implantação da Base de Dados do Sistema de Cadastro Único para Programas Sociais	SNH
BDSpoa	Migração para PHP do Sistema	SPOA
Plhis 2011	Manutenção evolutiva do Sistema do Plano Local de Habitação de Interesse Social	SNH
Consulta Pública SNSA	Sistema de consulta publica para o plano de nacional de saneamento	SNSA
Escritório de projetos	Estudo e implantação do escritório de projetos	CGMI

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

Legenda: SNH – Secretaria Nacional de Habitação; SNSA – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental; SNPU – Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos; SEMOB – Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana; CGMI – Coordenação-Geral de Modernização e Informática; SE – Secretaria Executiva; SPOA – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; MCidades – Ministério das Cidades.

QUADRO 3 – COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS – PROJETOS EM MANUTENÇÃO EM 2011

Projeto	Escopo/Objetivo	Descrição/Departamento
Carta Consulta SNSA	Receber informações das demandas Municípios/Estados	SNSA
egroupware	O sistema deve permitir que usuários do Ministério tenham uma agenda corporativa, uma lista de contatos e emails eletrônicos que podem ser acessados via web	CGMI/MCidades
CprodWeb	Sistema de Documentação e Protocolo	CGLOG/CODOC
Agenda	Sistema de agenda para Secretarias	SNSA
HelpDesk	HelpDesk - Aplicação para Gestão da Movimentação de equipamentos	CGMI/Suporte
Agenda	Sistema de agenda para Secretarias	SNSA, SNH
Formulários de inscrições	Formulários de inscrições em diversas secretarias do ministério	MCidades
Consulta Prévia 2011	Receber informações sobre as demandas dos municípios a respeito de suas áreas de atuação	SNH, SNSA e SEMOB
ValeTransporte2011	Obter informações de vários municípios brasileiros sobre a utilização do vale transporte	SEMOB
Ddoc	Sistema de Protocolo	DENATRAN
Pac2 2011	Sistema para receber informações sobre as necessidades e demandas dos municípios a respeito do programa PAC2	SNPU, SNH e SEMOB
Pac2 Saneamento 2011	Sistema para receber informações sobre as necessidades e demandas dos municípios a respeito do programa PAC2	SNSA
PBQPH	Portal do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade Do Habitat	SNH

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

Legenda: SNSA – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental; CGLOG – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos; CODOC – Coordenação de Documentação, Arquivo, Acervo e Informações; SNH – Secretaria Nacional de Habitação, SNPU – Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos; SEMOB – Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana; CGMI – Coordenação-Geral de Modernização e Informática; DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito; MCidades – Ministério das Cidades; PBQPH – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat.

A Coordenação de Tecnologia da Informação objetiva fornecer um conjunto de regras e recomendações aos usuários dos serviços de rede visando à proteção e segurança dos servidores, ativos de rede, informações em dados e demais documentos. Além disso, busca manter e operar sistemas de comunicação entre o MCidades e demais órgãos da administração pública e privada.

Estabelece procedimentos para a instalação e manutenção de ferramentas, hardware e software, visando à segurança dos sistemas computacionais e de comunicação do MCidades, além de fazer o direcionamento tecnológico da infraestrutura.

A Coordenação de Tecnologia da Informação desenvolveu as seguintes atividades:

a) processo elaborado para aquisição de três certificados digitais, do tipo A1, de equipamentos junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO para os endereços: www.cidades.gov.br, belem.cidades.gov.br e webmail.cidades.gov.br.

b) assinatura do segundo termo aditivo ao contrato administrativo de locação de servidores de rede, soluções de armazenamento de dados e de backup.

c) renovação do contrato administrativo para fornecimento de link de internet junto ao SERPRO.

d) gestão de novos domínios para internet consolidando os tramites necessários a solicitação de criação de domínios junto ao registro.br e implementação nos servidores de Domain Name System – DNS.

e) configuração e disponibilização de infraestrutura para Hotsites para lançamento de campanhas e projetos desenvolvidos no âmbito do Ministério.

f) hospedagem do Portal de Indicadores Socioeconômicos Via Web e Celular-Mobile, com implementação do domínio www.brasilemcidades.gov.br e atualização da aplicação para acesso celular-mobile.

g) sistema de estatísticas de acesso web consolidado por software instalado nos servidores web para geração de relatório de acesso aos domínios.

QUADRO 4 – COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2011

Projeto	Escopo/Objetivo	Descrição/Departamento
Operação do novo Data Center	Migração de todos os equipamentos do Data Center para a nova Sala Cofre	A coordenação promoveu a migração do Data Center para o novo ambiente seguro em setembro de 2011. O novo Data Center contempla ambiente seguro com vistas a mitigação de riscos físicos (incêndio, alagamento, arrombamento, interrupção de energia, etc) e promoção da organização dos recursos computacionais de Data Center
Sistema de energia redundante para o Data Center	Implantação de sistema de energia elétrica ininterrupta para abastecimento do Data Center	Construção de sala para Nobreaks, infraestrutura de cabeamento e quadro elétrico, climatização do ambiente, interligação com Grupo Gerador e Central Elétrica do edifício
Plataforma de Gerência de Redes	Ambiente de monitoramento da rede, ativos e serviços	Instalação, customização e operação das ferramentas de gerências de redes para monitoramento dos equipamentos e notificação aos administradores por e-mail.
Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC	Criação e formalização de princípios norteadores para segurança da informação e comunicações no âmbito do órgão. O documento apresenta recomendações e ações que devem ser seguidas de forma a preservar a informação, patrimônio e reputação do Ministério	Foi criada e discutida política norteadora para melhores práticas relacionadas à segurança no âmbito do Ministério. A política foi aprovada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação em dezembro de 2011
Novo portal MCidades – plataforma de gerenciamento de conteúdo web	Novo ambiente para publicações de notícias, projetos, eventos e programas das Secretarias Nacionais do MCidades baseado em plataforma livre	O novo Portal é um sistema de gestão de conteúdo que permite as áreas de negócio gerenciar o conteúdo do portal diretamente, trazendo maior agilidade e segurança do processo para a área de comunicação do Ministério
Migração do Servidor de Correio Eletrônico e Lista de Discussão Corporativa	Incremento da capacidade de desempenho e armazenamento para servidor de correio eletrônico. Implantação de soluções de segurança para o ambiente	Realizada migração do serviço de correio eletrônico para um equipamento com maior desempenho. Foram implementadas novas soluções de anti-vírus e anti-spam para mensagens de e-mail com quarentena e notificações de bloqueios
Implantação de solução para gerenciamento e estatística de correio eletrônico	Implantação de solução baseada em software livre para filtragem de mensagens enviadas e recebidas com gerenciamento e geração de relatórios estatísticos de uso	Foi instalada no servidor de e-mail solução baseada em software livre para a gestão e geração de relatório para servidor de e-mail

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

QUADRO 5 – COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROJETOS EM ANDAMENTO EM 2011

Projeto	Escopo/Objetivo	Descrição/Departamento
Diagnóstico de Governança de TI	Realizar diagnóstico relacionado aos processos de gestão de TI no âmbito da CGMI com foco à priorização e organização para implantação de processos críticos	Iniciado projeto em novembro de 2011 com assistência da equipe de consultores da Coordenação de Gestão e Governança da SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Foram realizadas atividades para o desenvolvimento de diagnóstico genérico e preliminar dos processos de gestão de TI da CGMI. A perspectiva de consolidação do diagnóstico é para o primeiro semestre de 2012
Processo de aquisição e implantação de nova solução de ativos para o Data Center	Aquisição e implantação de ativos de Data Center em substituição aos equipamentos locados	Projeto desenvolvido e submetido para avaliação de processo licitatório
Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC	Publicação do documento da política	A publicação do documento da política está prevista para conclusão em março de 2012
Migração do Portal Capacidades para os servidores do MCidades	Migração do Portal Capacidades do ambiente do fornecedor para a plataforma computacional do ministério	Migração do sistema web de vídeo-aula, educação à distância, videoteca, fóruns temáticos, chats e blogs do PNCC para o ambiente computacional do Ministérios
Migração do Portal Web Exame Nacional de Instrutores e Examinadores de Trânsito para os servidores do MCidades	Migração do Portal Web Exame Nacional de Instrutores e Examinadores de Trânsito do ambiente do fornecedor para a plataforma computacional do Ministério	Migração do sistema web de exame nacional de instrutores e examinadores de trânsito para a plataforma computacional do ministério

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

Legenda: TI – Tecnologia da Informação; SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação; PNCC – Programa Nacional de Capacitação das Cidades; CGMI – Coordenação-Geral de Modernização e Informática.

A Divisão de Tecnologia e Suporte tem por atividade principal auxiliar os usuários na utilização dos bens e recursos tecnológicos do MCidades, assim como instalar e manter os equipamentos de informática (hardware e software) para integração da informação. Em 2011 realizou as seguintes atividades:

- a) realização de inventário do Parque Computacional.
- b) suporte tecnológico aos recursos de Hardware/Software e serviços nas estações de trabalho do MCidades.
- c) controle e Manutenção de cabeamento estruturado.
- d) especificação e acompanhamento de aquisições de recursos de informática.

QUADRO 6 – DIVISÃO DE TECNOLOGIA E SUPORTE – PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2011

Projeto	Escopo/Objetivo	Descrição/Departamento
Help-Desk	Instalação e Configuração de Ferramenta de Help-Desk	Todo MCidades
Estações de Trabalho	Substituição de estações de trabalho adquiridas em 2010 e entregues aos usuários em 2011	Todo MCidades
Tablet	Aquisição e configuração de 02 Tablets para uso do Gabinete do Ministro	Gabinete do Ministro
Microsoft	Aquisição e instalação de Licenças Office e Project para Usuários do Mcidades	Todo MCidades

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

QUADRO 7 – DIVISÃO DE TECNOLOGIA E SUPORTE – PROJETOS EM ANDAMENTO EM 2011

Projeto	Escopo/Objetivo	Descrição/Departamento
Notebooks	Aquisição de Notebooks para utilização pelos servidores do MCidades	Todo MCidades
Tablets	Aquisição de equipamentos tipo Tablet para utilização pelos servidores do MCidades	Todo MCidades
Antivírus	Aquisição de solução de segurança (antivírus) para instalação nas estações de trabalho do MCidades	Todo MCidades
Servidor de Fax	Atualização da Ferramenta de Fax do MCidades, atendendo as demandas de alguns setores do MCidades	Todo MCidades
Help-Desk	Automatização da Ferramenta de Help-Desk	CGMI
Software de Edição de Imagens	Aquisição de Software de edição de imagens para utilização pelas Secretarias do MCidades.	Todo MCidades

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

2.3 Programas de governo sob a responsabilidade da UJ

2.3.1 Execução dos programas de governo sob a responsabilidade da UJ

QUADRO 8 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Identificação do Programa de Governo					
Código no PPA: 0310		Denominação: Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano			
Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais					
Objetivo Geral: Formular e implementar a Política e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e as Políticas Setoriais do Ministério, de forma integrada, com participação da sociedade e entes federados, de acordo com o Estatuto da Cidade					
Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito					
Gerente: Roberto de Oliveira Muniz			Responsável: Roberto de Oliveira Muniz		
Público Alvo: Governo					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$ 1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
2.417.125.088	2.431.725.088	872.138.548	10.025.528	5.576.905.676,32	10.025.528
Análise do Resultado Alcançado					
O Programa 0310 – Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano não é um programa finalístico e não possui indicadores no Plano Plurianual 2008-2011, porém teve uma execução adequada no que se refere à execução física.					

Fontes: Secretaria Executiva/Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN e Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI

Quadro A.2.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Análise Crítica do Programa

No 1º trimestre não foi detectado nenhum problema que sinalizasse atraso nas execuções, tendo em vista que neste período foi feito o trabalho de planejamento de execução das ações. Houve uma adequação das atividades desenvolvidas em cada ação, levando em consideração o orçamento disponível. Nos demais trimestres as ações tiveram desenvolvimento satisfatório, visto que a maioria dos projetos e atividades previstos foi executada.

A restrição nos gastos com diárias e passagens dificultou as reuniões realizadas por meio do Conselho das Cidades – Ação 4420 – Funcionamento do Conselho das Cidades. Apesar das dificuldades apontadas, a execução do programa foi adequada.

A ação orçamentária 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano sofreu forte contingenciamento em 2011. Dos R\$ 2,26 bilhões previstos no orçamento 62% foram contingenciados. Trata-se de ação vinculada em maior parte a emendas parlamentares.

Porém, a execução física das demais ações foi satisfatória. Houve algumas dificuldades com a execução financeira, porém não impediu o bom desenvolvimento destas ações.

2.3.2 Execução física das ações realizadas pela UJ

QUADRO 9 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista (LOA+Créd.)	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2012 (LOA 2012)
09	272	0089	0181***	OP	4	Unidade	-	-	-
15	122	0750	09HB	OP	4	-	-	-	-
28	844	0906	0284	OP	4	-	-	-	-
04	122	0750	2000	A	4	-	-	-	-
04	301	0750	2004	A	4	Unidade	581	536	474
04	365	0750	2010	A	4	Unidade	50	50	53
04	331	0750	2011*	A	4	Unidade	122	179,08	130
04	306	0750	2012*	A	4	Unidade	433	454,33	428
15	122	0310	2272	A	4	-	-	-	-
15	121	0310	4055	A	4	Unidade	2	4	4
15	452	0310	4420	A	4	Unidade	1	1	1
15	452	0310	4511	A	4	Unidades	1	0	-
15	128	0310	4572	A	4	Unidade	345	311	305
15	131	0310	4641	A	4	-	-	-	-
15	122	0310	8785	A	1	-	-	-	-
15	121	1136	8872	A	4	Unidade	9.000	3.706	2.000
15	126	0310	1B00	P	4	% de Implantação	10	5	10
15	451	0310	1D73	P	4	Unidade	7.680	1.637	8.127
04	301	0750	20CW	A	4	Unidade	306	0	306

Fonte: Secretaria Executiva/Sistema de Informações Gerencias e de Planejamento – SIGPLAN e Lei Orçamentária Anual – LOA 2012

Quadro A.2.2 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Legenda:

Função 4: Administração; Função 9: Previdência Social; Função 15: Urbanismo; Função 28: Encargios Especiais

Subfunção 121: Planejamento e Orçamento; Subfunção 122: Administração Geral; Subfunção 126: Tecnologia da Informação; Subfunção 128: Formação de Recursos Humanos; Subfunção 131: Comunicação Social; Subfunção 272: Previdência do Regime Estatutário; Subfunção 301: Atenção Básica; Subfunção 306: Alimentação e Nutrição; Subfunção 331: Proteção e Benefícios ao Trabalhador; Subfunção 365: Educação Infantil; Subfunção 451: Infraestrutura Urbana; Subfunção 452: Serviços Urbanos; Subfunção 844: Serviço da Dívida Externa

Tipo de ação A: Atividade; Tipo de Ação P: Projeto; Tipo de Ação OP: Operações Especiais;

Prioridade 4: Ação não prioritária; Prioridade 1: Ação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

Observação: * Na ação 2011 foi considerada como meta física inicial as informações constantes no SIAPE, onde foram atendidos durante os meses de janeiro a dezembro/2011, um quantitativo de servidores

superior ao valor informado na LOA+créditos, qual seja, de 122 (cento e vinte e dois) servidores. Ressalte-se que as informações foram alimentadas no campo "previsão inicial" e na no campo "realizado".

** Na ação 2012 foi considerada como meta física inicial, as informações constantes no SIAPE, onde foram atendidos durante os meses de janeiro a dezembro/2011, um quantitativo de servidores superior ao valor informado na LOA+créditos, qual seja, de 433(quatrocentos e trinta e três) servidores. Ressalte-se que as informações foram alimentadas no campo "previsão inicial" e na no campo "realizado".

*** A ação 0181(Pagamento de Aposentadoria e Pensões) foi criada no exercício 2011, por esta razão não houve previsão de execução física na LOA, somente execução financeira. Informa-se que em 2011, tínhamos 02 servidores aposentados, e, em 07.10.11, um deles teve sua aposentadoria revertida.

A ação 1B00 corresponde a ação 20NP na LOA 2012.

0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

A ação tem a finalidade de garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

Não há previsão de execução física na Lei Orçamentária Anual 2011 para a ação. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 40,9 mil, dos quais foram empenhados R\$ 28,6 mil. O órgão tinha até setembro de 2011, dois servidores aposentados. Em outubro um deles teve a reversão de aposentadoria publicada no Diário Oficial da União.

0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa

A ação tem a finalidade de efetuar o pagamento de dívidas, por recebimento de créditos externos, mediante contrato.

Não há previsão de execução física na Lei Orçamentária Anual 2011 para a ação. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 28,3 milhões, dos quais foram empenhados R\$ 20,3 milhões. Do valor total empenhado, R\$ 16,9 milhões destinaram-se à amortização do principal da dívida externa, R\$ 3,4 milhões ao pagamento de juros da dívida externa e R\$ 1,7 mil ao pagamento de encargos.

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

A ação tem a finalidade de assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Não há previsão de execução física na Lei Orçamentária Anual 2011 para a ação. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 4,7 milhões, dos quais foram empenhados R\$ 4,5 milhões.

2000 – Administração da Unidade

A ação tem a finalidade de constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A ação é do tipo padronizada e custeia as despesas de natureza administrativa por meio de pagamento das despesas como material de consumo e permanente, energia elétrica, locação do edifício sede do MCidades, e sua manutenção, terceirização de mão de obra, diárias e passagens, dentre outras ligadas à manutenção das atividades administrativas.

Não há previsão de execução física na Lei Orçamentária Anual 2011 para a ação. Do ponto de vista orçamentário, contando com a suplementação de recursos, estavam previstos R\$ 82,0 milhões, dos quais foram empenhados R\$ 77,1 milhões.

Destaca-se como maior dificuldade na execução da despesa a limitação de recursos e sistemática de descentralização da unidade orçamentária para a unidade gestora da disponibilidade financeira para pagamento de compromissos preexistente.

2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

A ação tem a finalidade de proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993).

Em 2011, a ação tinha como meta física prevista beneficiar de 581 pessoas e ao final do exercício foram beneficiadas 536 pessoas. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos, contando com a suplementação de recursos, R\$ 585,9 mil, dos quais foram empenhados R\$ 582,0 mil.

2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

A ação tem a finalidade de oferecer aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar.

Em 2011, a ação tinha como meta física atender 50 crianças e ao final do exercício a meta física foi alcançada em 100%. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos, contando com a suplementação de recursos, R\$ 58,5 mil dos quais foram empenhados R\$ 53,9 mil.

2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

A ação tem a finalidade de propiciar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Em 2011, a ação tinha como meta física beneficiar 122 servidores e ao final do exercício foram beneficiados 179 servidores. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos, contando com o cancelamento de recursos, R\$ 238,3 mil dos quais foram empenhados R\$ 177,1 mil.

2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

A ação tem a finalidade de proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio de manutenção de refeitório.

Em 2011, a ação tinha como meta física beneficiar 433 servidores e ao final do exercício foram beneficiados 454 servidores. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 1,5 milhões dos quais foram empenhados R\$ 1,4 milhões.

2272 – Gestão e Administração do Programa

A ação tem a finalidade de constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

Não há previsão de execução física na Lei Orçamentária Anual 2011 para a ação. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 1 milhão, dos quais foram empenhados R\$ 220,4 mil.

Destaca-se como maior dificuldade na execução da despesa a limitação de recursos e sistemática de descentralização da unidade orçamentária para a unidade gestora da disponibilidade financeira para pagamento de compromissos preexistente.

Ação 4055 – Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

A ação tem a finalidade de formular e acompanhar da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como as políticas setoriais que a compõem e a sua projeção no plano internacional.

Em 2011, a ação tinha como meta física prevista a realização de dois projetos e ao final do exercício foram realizados quatro projetos, alcançando assim 200% de execução física. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 1 milhão dos quais foram empenhados R\$ 850 mil. Houve contingenciamento de 15% na ação.

A baixa execução financeira da ação, de apenas 15%, deve-se ao fato de que os três últimos projetos tiveram seus empenhos realizados em dezembro de 2011, não havendo tempo hábil para efetuar os pagamentos, visto que o Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPlan só considera executado aquele empenho liquidado no mesmo exercício.

QUADRO 10 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2011 - AÇÃO 4055

Favorecido	Identificação	Valor empenhado	Valor pago	Restos a Pagar 2012
Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM	Elaboração de documento sobre o Estatuto da Cidade e apoio ao 11º Congresso da CONAM	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Cumaru-PE	Revisão técnica para revisão de plano diretor participativo	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Prefeitura de Chã grande-PE	Assistência técnica para elaboração de plano diretor participativo	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 190.000,00
Agência Estadual de Planejamento e pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM	Elaboração revisão ou implementação de planejamento e gestão territorial - planos diretores participativos e legislação decorrente para municípios impactados por grandes equipamentos estruturadores	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
TOTAL GERAL		R\$ 850.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 700.000,00

Fonte: Secretaria Executiva

Ação 4420 – Funcionamento do Conselho das Cidades

A ação tem a finalidade de custear a instalação e a manutenção das atividades do Conselho das Cidades de suas Câmeras Setoriais.

A ação possui como produto da meta física o Conselho mantido. O Conselho das Cidades, para que seja considerado mantido, deve realizar quatro reuniões ordinárias por ano, em Brasília, promovidas pelo MCidades, para discussão do planejamento e gestão do desenvolvimento urbano. O Conselho é constituído de uma Plenária, uma Secretaria Executiva e quatro Comitês Temáticos,

que correspondem às áreas de competência do MCidades. O Conselho se divide ainda em subgrupos de trabalho que se reúnem em média quatro vezes por mês, quando há necessidade.

Em 2011, a meta física prevista da ação foi alcançada em 100%. Foram realizadas a 28ª, 29ª, 30ª e 31ª reunião do Conselho das Cidades. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 1,7 milhões dos quais foram empenhados R\$ 1,1 milhões. Houve um contingenciamento de 15% na ação.

QUADRO 11 – ORÇAMENTÁRIO CONSELHO DAS CIDADES 2011

Favorecido	Identificação	Valor empenhado	Valor pago	Restos a Pagar 2012
SWOT-Serviço de Festas e Eventos LTDA	Realização da reunião extraordinária do comitê de habilitação, no dia 21/02/11 em Brasília/DF	R\$ 898,90	R\$ 898,90	R\$ 0,00
SWOT-Serviço de Festas e Eventos LTDA	Contratação de empresa para operacionalização, preparação e execução da 28ª reunião do conselho das cidades (empenho emitido em substituição ao 2011ne800239, de 30/03/2011)	R\$ 23.661,67	R\$ 23.661,67	R\$ 0,00
Conselho das Cidades/Tesouro	Despesas com diárias para servidores no âmbito nacional.	R\$ 19.069,06	R\$ 19.069,06	R\$ 0,00
Conselho das Cidades/Tesouro	Despesas com diárias para colaboradores.	R\$ 491.268,44	R\$ 491.268,44	R\$ 0,00
Aires Turismo Ltda	Despesas com passagens aéreas.	R\$ 504.567,55	R\$ 500.369,36	R\$ 4.198,19
SWOT-Serviço de Festas e Eventos LTDA	Realização de 05 (cinco) seminários para apresentação e discussão da proposta do plano nacional de saneamento básico, nos dias 28 e 29 de abril e 03-12-13/05/2011, em Brasília, Belém, Salvador, Rio de Janeiro e Florianópolis, respectivamente.	R\$ 8.794,07	R\$ 8.794,07	R\$ 0,00
Conselho das Cidades/Tesouro	Pagamento de dívida - Edina Martins de Oliveira - proc. 80000.004936/11-18 e Aldemar Matias da Silva - proc. 80000.006264/11-77 - publ. Boletim pessoal nº 02, de 02 de março de 2011. (ambos exercício anteriores).	R\$ 602,84	R\$ 602,84	R\$ 0,00
Pedro Romildo Pereira dos Santos	Pagamento de passagens aéreas ao colaborador Pedro Romildo Pereira Santos, porque o bilhete foi comprado antes do término da 28ª reunião ordinária que aconteceu em Brasília proc. 80000.015924/11-19.	R\$ 432,45	R\$ 432,45	R\$ 0,00
Marco Antonio Alves Jorge	Reembolso de bilhetes aereos.	R\$ 553,94	R\$ 553,94	R\$ 0,00
A3 Brasil Eventos LTDA	Serviços para a realização da 30ª Reunião do Conselho das Cidades, em Brasília - DF, no período de 14 a 16 de setembro de 2011.	R\$ 24.064,46	R\$ 24.064,46	R\$ 0,00
A3 Brasil Eventos LTDA	Empenho para a realização da 31ª Reunião do Conselho das Cidades de 7 a 9 de dezembro de 2011 em Brasília.	R\$ 26.667,72	R\$ 26.667,72	R\$ 0,00
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	Sinal para reserva do Centro de Convenções Ulysses Guimarães para a 5ª Conferência Nacional das Cidades de 20 a 24 de novembro de 2013.	R\$ 80.696,00	R\$ 80.696,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 1.181.277,10	R\$ 1.177.078,91	R\$ 4.198,19

Fonte: Secretaria Executiva

4511 - Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano

A ação tem a finalidade de assegurar a execução e o acompanhamento de ações de saneamento, habitação e infra-estrutura urbana.

A ação é executada pela unidade gestora 560010 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos que realiza os empenhos e pagamentos às instituições financeiras. No ano de 2011, a execução dessa ação foi para atender o contrato de emendas parlamentares com a Caixa Econômica Federal.

Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 100 mil dos quais foram empenhados R\$ 85 mil.

4572 – Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação

A ação tem a finalidade de promover a qualificação e a requalificação de pessoas com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

No que se refere ao processo capacitação, a unidade administrativa responsável pela ação – Coordenação de Legislação, Desenvolvimento e Capacitação, se orienta pelas estratégias constantes do Plano Anual de Capacitação - 2011, produto do processo de Levantamento de Necessidades de Capacitação - LNC, realizado no MCidades que possibilitou diagnosticar em diversas unidades as reais necessidades do órgão. O referido plano se coaduna com a Norma Interna de Capacitação de Pessoal do MCidades nº 003/CGRH e com o Decreto nº. 5.707/2006, o qual institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Em 2011, a ação tinha como meta física a capacitação de 345 servidores e ao final do exercício foram capacitados 311 servidores, totalizando 660 participações, alcançando um percentual de 90,14% de execução. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 600 mil dos quais foram empenhados R\$ 110,1 mil.

Em função do contingenciamento governamental ocorrido no início de 2011, no que se referia aos gastos com diárias e passagens, foi inviabilizada a participação de servidores nos seminários e congressos promovidos fora de Brasília. Além disso, foi determinado ainda o contingenciamento interno para fins de capacitação dos servidores no decorrer do ano de 2011, que vetou a realização de muitos projetos de capacitação, incluindo os de grande vulto, que trariam inúmeros benefícios para a instituição a partir do desenvolvimento dos servidores.

No entanto, foi dada continuidade a gestão de dois projetos que são financiados por outra ação orçamentária, sendo R\$ 280 mil reais originários da ação 8785 – Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento, referente ao projeto de Pós Graduação em Gestão e Tecnologia do Saneamento, que se encontra em fase de finalização. E R\$ 7,34 mil da Ação de Fomento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente ao projeto “Desenvolvendo os meios para atingir os fins”, finalizado em 30 de Junho de 2011, com a devida prestação de contas encaminhada ao MPOG em agosto de 2011. O referido projeto foi realizado por meio de descentralização orçamentária e financeira, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o Ministério das Cidades, realizada em 15 de julho de 2010, por meio da nota de crédito nº 2010NC000555.

Sendo assim, buscou-se a implementação de estratégias, de modo a otimizar os recursos destinados aos projetos aprovados, tais como: a ênfase na realização dos eventos por Gratificação de Curso e Concurso, a ampliação do número de turmas e de vagas, bem como o estabelecimento de parcerias a custo zero para o MCidades.

Dentre as dificuldades encontradas na execução do Plano Anual de Capacitação – 2011 destaca-se a baixa participação das Escolas de Governo na execução dos Programas de Capacitação, mais especificamente, no que se refere à implementação das ações de capacitação por parte dessas instituições de ensino, pois não detêm a estrutura necessária para atendimento as demandas dos Órgãos da Administração Pública Federal, e que, conforme diretriz do Dec 5.707/2006, deverão ser priorizados para eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados pelas escolas de governo.

No tocante a força de trabalho, a equipe é composta por um número reduzido de servidores, responsáveis por grande carga de trabalho, o que acarreta e/ou agrava os problemas de saúde pré-existentes, resultando em um elevado número de licenças médicas por parte das pessoas que compõem a unidade.

4641 – Publicidade de Utilidade

A ação tem a finalidade de propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Não há previsão de execução física na Lei Orçamentária Anual 2011 para a ação. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 4 milhões, dos quais foram empenhados R\$ 3,4 milhões.

QUADRO 12 – EMPENHOS DE PUBLICIDADE DO PROGRAMA 0310				
Nome Favorecido	Observação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2009, VIGENCIA 19/08/11 A 31/12/11. (SECRETARIA EXECUTIVA) PROC ORIGEM: 2008CC00001	444.549,32	444.549,32	326.011,76
ARTPLAN COMUNICACAO S/A	CONTRATO 23/2009, SERVICOS DE PUBLICIDADE, CONFORME SOLICITACAO MEMO 6731/2011/ASCOM/MCIDADES, DE 27/06/2011. PROC ORIGEM: 2008CC00001	2.000.000,00	2.000.000,00	-
ARTPLAN COMUNICACAO S/A	FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2009, VIGENCIA 19/08/11 A 31/12/11 (SECRETARIA EXECUTIVA) PROC ORIGEM: 2008CC00001	800.254,80	800.254,80	-
PROPEG COMUNICACAO LTDA	CONTRATO 25/2009, SERVICOS DE PUBLICIDADE, CONFORME SOLICITACAO MEMO 6768/2011/ASCOM/MCIDADES. PROC ORIGEM: 2008CC00001	100.000,00	100.000,00	54.699,83
PROPEG COMUNICACAO LTDA	FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2009, VIGENCIA 19/08/11 A 31/12/11. (SECRETARIA EXECUTIVA) PROC ORIGEM: 2008CC00001	55.195,88	55.195,88	8.018,40
		3.400.000,00	3.400.000,00	388.729,99

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA

8785 – Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

A ação tem a finalidade de constituir um centro de custos para contabilizar os gastos com a gestão do Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do PAC.

Não há previsão de execução física na Lei Orçamentária Anual 2011 para a ação. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 20 milhões, dos quais foram empenhados R\$ 9,2 milhões.

A Lei Orçamentária Anual 2011 aprovou dotação de R\$ 12 milhões para a ação 8785. Posteriormente, foi reaberto o saldo do crédito extraordinário da Medida Provisória MP nº 515/2010, no valor de R\$ 8 milhões nesta mesma ação. Em função do ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Medida Provisória nº 515/2010 (ADIN 4607), este Ministério evitou executar o saldo reaberto pela Medida Provisória, limitando sua execução orçamentária apenas ao valor de R\$ 845,04 mil da MP.

A ação é executada pelas Secretarias Nacionais envolvidas com o PAC.

Ação 8872 – Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano

A ação tem como finalidade a capacitação de agentes públicos e sociais para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e a elaboração de ações de apoio ao setor público municipal e estadual para o desenvolvimento institucional e a implementação de sistemas de informação.

O apoio aos municípios é realizado por meio de atividades de capacitação presenciais e extensão universitária promovidas pelo Ministério das Cidades no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades – PNCC que visem ao apoio e à formação de quadros técnicos das prefeituras municipais e de órgãos dos governos estaduais e federal; à formação de agentes sociais municipais e estaduais afetos à política urbana; à promoção do planejamento e da realização de cursos que divulguem experiências de participação e controle social e de metodologias desenvolvidas por instituições nacionais e internacionais com experiência na área; à promoção da articulação dos programas e ações federais voltados para o desenvolvimento institucional dos municípios que abranjam as áreas de habitação, saneamento ambiental, legislação urbanística, planejamento do uso e ocupação do solo, regularização fundiária e mobilidade, transporte e trânsito, sistemas de informação e cadastros territoriais multifinalitários que valorizem as competências de cada órgão e otimizem seus recursos; e a realização de atividades necessárias para subsidiar o Programa, como a promoção de estudos específicos, publicação de livros e revistas e produção de material de divulgação.

No ano de 2011 a Gerência de Capacitação no âmbito do PNCC realizou seminários, lançou o Portal Capacidades e distribuiu publicações com temas relacionados ao Desenvolvimento Urbano, e ações de extensão universitária por meio do Programa de Apoio à Extensão Universitária, dentre outras.

Foram realizadas 15 atividades de capacitação, com a participação de 3.706 técnicos e gestores municipais. Dentre as atividades realizadas destaca-se o Seminário Internacional: 10 anos do Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001 que reuniu autoridades nacionais e internacionais de diversos países com o objetivo de analisar e discutir questões relacionadas à implementação da política urbana regulamentada pelo Estatuto da Cidade e à implementação e alcance dos

instrumentos disponíveis, por meio da apresentação e do diálogo entre experiências nacionais e internacionais. O Seminário também obteve contribuições para a definição de prioridades para o próximo decênio com relação à implementação/alteração do Estatuto da Cidade e das políticas públicas afins. Durante o evento, várias personalidades que contribuíram com a aprovação da Lei foram homenageadas. Foi lançado um selo comemorativo alusivo aos 10 anos do Estatuto da Cidade, em parceria com os Correios, e produzido um vídeo institucional sobre o tema, em parceria com o Conselho das Cidades.

Também em 2011, foi lançado o Portal Capacidades (www.capacidades.gov.br). Ambiente virtual com agenda integrada de informações e atividades do PNCC, biblioteca e videoteca virtuais, bate-papos com especialistas, blogs e fóruns temáticos para discussões relacionadas à política urbana, além de conter uma plataforma de educação a distância que está sendo utilizada para uma série de cursos de autoinstrução e moderados. Desde o seu lançamento no final de novembro de 2011, o Portal Capacidades já teve mais de 25.000 (vinte e cinco mil) acessos.

Por meio do PNCC e da parceria com o Ministério da Educação, trinta e três projetos e programas de extensão universitária, com ênfase nas diversas áreas do desenvolvimento urbano, foram apoiados, beneficiando vários municípios de todas as regiões brasileiras. Ainda em 2011, foram aprovados mais trinta e um projetos e vinte e oito programas em parceria com universidades federais e estaduais para a capacitação de técnicos e gestores municipais em 2012 nas diversas áreas do planejamento e desenvolvimento urbano. Vale ressaltar que todo o apoio financeiro é feito com recursos do Ministério da Educação.

Em 2011, a ação tinha como meta física a capacitação de 9.000 pessoas e ao final do exercício foram capacitadas 3.706 pessoas. Do ponto de vista orçamentário, estavam previstos R\$ 1 milhão dos quais foram empenhados R\$ 866,9 mil.

QUADRO 13 – ATIVIDADES/EVENTOS DO EXERCÍCIO DE 2011, COM ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO NA AÇÃO 8872

Favorecido	Identificação	Valor empenhado	Valor pago	Restos a Pagar 2012
SWOT-Serviço de Festas e Eventos LTDA	Seminário Regional Norte "Diretrizes para o Cadastro Territorial Multifinalitário 04 e 05/04/2011, em Belém/PA	R\$ 16.218,26	R\$ 16.218,26	R\$ 0,00
SWOT-Serviço de Festas e Eventos LTDA	Seminário Cadastro Multifinalitário Implementando as Diretrizes para o CTM em Mossoró, DIA 31/03/2011	R\$ 6.054,00	R\$ 6.054,00	R\$ 0,00
SWOT-Serviço de Festas e Eventos LTDA	Seminário Regional Sul "Diretrizes para o Cadastro Territorial Multifinalitário 30 E 31/05/2011, em Porto Alegre/RS	R\$ 16.518,26	R\$ 16.518,26	R\$ 0,00
SWOT-Serviço de Festas e Eventos LTDA	Workshop "Pesando os prós e os contras do IPTU" 31/03 E 01/04/011, em Fortaleza/CE	R\$ 9.659,00	R\$ 9.659,00	R\$ 0,00
A3 Brasil Eventos LTDA	Seminário Internacional 10 anos do Estatuto da Cidade	R\$ 399.860,00	R\$ 399.860,00	R\$ 0,00
A3 Brasil Eventos LTDA	Encontro Nacional de Tecnologia da Informação e II Encontro de Tecnologia da Informação para os Municípios. Período de 25 a 27 de outubro de 2011	R\$ 418.591,40	R\$ 418.591,40	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 866.900,92	R\$ 866.900,92	R\$ 0,00

Fonte: Secretaria Executiva

Ação IB00 – Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades – SNIC

A ação visa fortalecer a capacidade do Ministério das Cidades de produzir, disponibilizar e compartilhar dados e informações municipais com atores urbanos - poder público, parceiros e sociedade, dotando os municípios de condições para viabilizar formulação, gestão e acompanhamento de políticas públicas locais.

As atividades relacionam-se ao levantamento de informação, obtenção e produção de dados, organização e recuperação de dados e informações por meio de sistema de informações geográficas, disseminação de informações por meio da web e modos tradicionais (documentos impressos). Desenvolvimento do SIG - Sistema de Informação Geográfica, baseado em software livre, para apoiar os municípios em suas políticas públicas. Sistematização e disponibilização de informações dos programas e ações executados pelo Ministério das Cidades, tanto para consultas internas quanto para externas.

O Sistema Nacional de Informações das Cidades – SNIC é um sistema integrado de informações que além de permitir um melhor planejamento e controle das ações por parte do Ministério das Cidades, disponibiliza informações às administrações municipais e aos cidadãos, viabilizando o planejamento urbano local e o controle da aplicação do recurso público. A implementação do sistema passa pela disponibilização, via internet, de dados geo-referenciados, por meio de tecnologias abertas e de uso livre, em consonância com a orientação do Governo Federal, a fim de garantir uma maior interoperabilidade entre os sistemas de informações, possibilitando auditorias aos códigos-fonte dos programas visando preservar a segurança e privacidade dos dados e diminuindo os custos com licenças de softwares, entre outros.

O sistema reúne em uma única base de dados, informações de diversas fontes, tais como IBGE, IPEA, Tesouro Nacional, BACEN, PNUD, INEP, DATASUS, TSE etc., totalizando mais de 800 indicadores para cada município brasileiro, bem como dados de acompanhamento dos seus contratos.

Em 2011, a meta física da ação foi de implantar 10% do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC. Ao final do exercício, a meta física foi alcançada em 50% do previsto, envolvendo atividades de:

- a) implementação de novas imagens de satélite no serviço Web Maps Service -WMS.
- b) atualização do Sistema Nacional de informações das Cidades (Brasil em Cidades);
- c) lançamento de versão Mobile do Sistema Nacional de Informações das Cidades para celulares com o sistema operacional Android.
- d) lançamento de versão Mobile do Sistema Nacional de Informações das Cidades para celulares com o sistema operacional IOS (Iphone).

Do ponto de vista orçamentário, não houve execução na ação. Houve contingenciamento de 15% dos seus recursos. O empenho nº 2011NE801810 no valor de R\$ 433.450,40 teve que ser cancelado para sua substituição na ação orçamentária 8872 sob o número 2011NE803131 para ajuste. Tendo em conta a nova gestão do Ministério, houve uma proposta de reestruturação das atividades, o que ocasionou uma morosidade atípica na execução das atividades do setor.

1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

A ação tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento urbano, mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos caracterizados por ações que visem priorizar a ampliação do atendimento à população aos serviços saneamento, abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, transporte público, acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outros caracterizados como desenvolvimento urbano.

Em 2011, a ação tinha como meta física o apoio a 7680 projetos e ao final do exercício foram apoiados 1637 projetos. Do ponto de vista orçamentário, contando com a suplementação de recursos, estavam previstos R\$ 2,2 bilhões dos quais foram empenhados R\$ 857,0 milhões. A ação sofreu forte contingenciamento em 2011. Do total previsto no orçamento 62% foram contingenciados. Trata-se de ação vinculada em maior parte a emendas parlamentares.

As ações oriundas de transferências voluntárias, inscritas na ação 1D73, estiveram sob gestão orçamentária e financeira da Secretaria Executiva no exercício de 2011, embora a análise técnica dos pleitos e o acompanhamento das operações estejam sendo realizados pelas secretarias finalísticas. Cumpre esclarecer que em outubro de 2011 a Portaria nº. 496 de 25/10/2011 alterou a Portaria nº. 268 de 31/05/2011 no que diz respeito à unidade administrativa vinculada à ação 1D73, transferindo a responsabilidade da Secretaria Executiva para o Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica- DDCOT/SNSA. No entanto, como na maior parte do exercício de 2011 esta ação esteve vinculada à Secretaria Executiva, ficou acordado que essa ação seria incluída no Relatório de Gestão dessa Secretaria.

Com vista a aprimorar os processos de monitoramento dos empreendimentos oriundos de recursos de transferências voluntárias, o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria do Ministério das Cidades nº 319, de 5 de julho de 2011, vem realizando a identificação das unidades gestoras desses contratos, o que inclui os da ação 1D73. Paralelamente, o referido Grupo vem elaborando rotinas e metodologia de controle das obras apoiadas com recursos de transferências voluntárias, que não tenham sido iniciadas, bem como as que estejam paralisadas ou atrasadas.

Ao final do exercício havia 7.524 contratos em curso na esfera dessa ação, totalizando mais de R\$ 3.815,49 milhões em termos de valor de investimento. Em 2011 houve assinatura de 1.634 contratos, com valor total de R\$ 760,75 milhões.

Do montante total contratado, 2.696 empreendimentos foram iniciados em 2011, com valor total de R\$ 1.101,88 milhões. Ao final do exercício havia 4.122 empreendimentos em andamento no valor total de R\$ 2.231,11 milhões. Foram concluídos no exercício 1.292 empreendimentos, com valor total de R\$ 372,74 milhões.

QUADRO 14 – CONTRATOS DA AÇÃO 0B16 E 1D73

AÇÃO	TOTAL DE CONTRATOS ATIVOS EM 2011			CONTRATOS ASSINADOS EM 2011		EMPREENHIMENTOS EM ANDAMENTO AO FINAL DE 2011		EMPREENHIMENTOS INICIADOS EM 2011		EMPREENHIMENTOS CONCLUÍDOS EM 2011*	
	Nº	VI (R\$ 1,00)	%	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)
0B16	235	242.150.869,34	6%			217	233.179.223,15	37	17.334.067,57	134	60.012.868,70
1D73	7.289	3.573.334.761,94	94%	1.634	760.746.783,25	3.905	1.997.931.763,05	2.659	1.084.549.689,47	1.158	312.725.300,12
Total	7.524	3.815.485.631,28	100%	1.634	760.746.783,25	4.122	2.231.110.986,20	2.696	1.101.883.757,04	1.292	372.738.168,82

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA. A ação orçamentária 0B16 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano passou para o código 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano em 2009

QUADRO 15 - DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS

AÇÃO	ADIANTADA		ATRASADA		NORMAL		OBRA INICIADA SEM MEDIÇÃO		PARALISADA		TOTAL	
	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI
0B16	1	551.466,13	62	113.583.380,74	121	101.927.186,61			33	17.117.189,67	217	233.179.223,15
1D73	33	9.722.020,20	1.385	646.336.963,46	2.240	1.185.540.408,17	28	9.653.754,37	219	146.678.616,85	3.905	1.997.931.763,05
Total	34	10.273.486,33	1.447	759.920.344,20	2.361	1.287.467.594,78	28	9.653.754,37	252	163.795.806,52	4.122	2.231.110.986,20

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA. A ação orçamentária 0B16 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano passou para o código 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano em 2009

20CW – Exames Periódicos

A ação tem a finalidade de proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, ativos, condições para a manutenção da saúde física e mental em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho de doenças ocupacionais ou profissionais.

Foi aprovado na Lei Orçamentária 2011 R\$ 55 mil para a ação, valor inferior a projeção de despesas relativas a benefícios aos servidores, empregados e seus dependentes. Dessa forma, foi solicitada em abril do exercício de 2011 a suplementação de crédito orçamentário, pois a despesa estimada à época, segundo as pesquisas de mercado realizadas pela Coordenação de Licitação, era de R\$ 247 mil. Como o crédito adicional não foi aprovado e o processo de licitação não finalizou, houve impossibilidade de execução da ação no exercício de 2011.

2.4 Desempenho orçamentário/financeiro

2.4.1 Programação orçamentária da despesa

QUADRO 16 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério das Cidades	56101	560003

Fonte: Secretaria Executiva

Quadro A.2.3 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

2.4.2 Programação de despesas correntes

QUADRO 17 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES

Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesas Correntes					
			1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes	
			Exercícios		Exercícios		Exercícios	
			2011	2010	2011	2010	2011	2010
LOA	Dotação proposta pela UO		43.806.045,00	32.656.453,00	8.165.920,00	23.235.600,00	62.000.033,00	63.855.783,00
	PLOA		43.806.045,00	32.656.453,00	8.165.920,00	23.235.600,00	62.000.033,00	63.855.783,00
	LOA		43.806.045,00	32.656.453,00	8.165.920,00	23.235.600,00	73.963.950,00	78.355.783,00
CRÉDITOS	Suplementares		5.000.000,00	14.230.000,00	0,00	0,00	700.273.000,00	19.261.040,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	0,00	714.682.900,00	-350.000,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			48.806.045,00	46.886.453,00	8.165.920,00	23.235.600,00	67.554.050,00	107.266.823,00

Fonte : Autógrafo

Quadro A.2.4 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

2.4.3 Programação de despesas de capital

QUADRO 18 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL

Valores em R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa de Capital					
			4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Amortização da Dívida	
			Exercícios		Exercícios		Exercícios	
			2011	2010	2011	2010	2011	2010
LOA	Dotação proposta pela UO		9.250.000,00	8.050.000,00	0,00	44.000.000,00	20.230.800,00	38.592.000,00
	PLOA		9.250.000,00	8.050.000,00	0,00	44.000.000,00	20.230.800,00	38.592.000,00
	LOA		2.243.631.171,00	2.179.492.965,00	0,00	22.000.000,00	20.230.800,00	38.592.000,00
CRÉDITOS	Suplementares		583.038.489,00	86.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		604.762.589,00	-72.477.366,00	0,00	- 22.000.000,00	20.230.800,00	0,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			2.221.907.071,00	2.343.305.599,00	0,00	22.000.000,00	20.230.800,00	38.592.000,00

Fonte : Autógrafo

Quadro A.2.5 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

2.4.3.1 Quadro resumo da programação de despesas

QUADRO 19 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

Valores em R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários		Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência	
		Exercícios		Exercícios		Exercícios	
		2011	2010	2011	2010	2011	2010
LOA	Dotação proposta pela UO	113.971.998,00	119.747.836,00	29.480.800,00	90.642.000,00	5.000.000,00	0,00
	PLOA	113.971.999,00	119.747.836,00	29.480.801,00	90.642.000,00	5.000.000,00	0,00
	LOA	125.935.915,00	134.247.836,00	2.263.861.971,00	2.240.084.965,00	5.000.000,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares	705.273.000,00	33.491.040,00	583.038.489,00	86.290.000,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados	714.682.900,00	-350.000,00	624.993.389,00	-72.477.366,00	0,00	0,00
Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		124.526.015,00	177.388.876,00	2.221.907.071,00	2.403.897.599,00	5.000.000,00	0,00

Fonte : Siafi Gerencial

Quadro A.2.6 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

As dotações propostas e aprovadas atenderam as programações de trabalho. Os limites disponibilizados foram compatíveis com os gastos correntes e investimentos. As suplementações também foram suficientes para a execução orçamentária, ressaltando que os créditos suplementares nas despesas correntes ocorreram em maioria em razão de remanejamento feito para o Programa Minha Casa Minha Vida. Os gastos correntes de 2011 foram menores em relação a 2010 em razão do Decreto 7446/2011 que limita os gastos com diárias e passagens e também ao fator do Ministério estar com as novas instalações concluídas.

2.4.3.2 Movimentação orçamentária por grupo de despesa

QUADRO 20 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

Valores em R\$ 1,00

Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas Correntes		
				1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Movimentação Interna	Concedidos					
	Recebidos					
Movimentação Externa	Concedidos	560003	56101.04.122.0750.2000.0001	0,00	0,00	12.436,97
	Concedidos	560005	56101.15.122.0310.8785.0001	0,00	0,00	477.569,00
	Concedidos	560006	56101.15.122.0310.8785.0001	0,00	0,00	55.300,00
	Concedidos	560006	56101.15.122.0310.8785.0001	0,00	0,00	227.742,00
	Concedidos		56101.15.122.0310.8785.0001	0,00	0,00	1.000.000,00
	Concedidos	560003	56101.15.122.0310.8785.0001	0,00	0,00	412.776,71
Movimentação Externa	Recebidos					
Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas de Capital		
				4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Movimentação Interna	Concedidos					
	Recebidos					
Movimentação Externa	Concedidos	560003	56101.15.451.0310.1D73.3482	10.000.000,00	0,00	0,00
	Recebidos					

Fonte: Siafi Gerencial

Quadro A.2.7 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Ação 2000 – Administração da Unidade

Houve movimentação entre unidades orçamentárias externas do MCidades para pagamento da taxa condominial da área ocupada na antiga instalação do Ministério (Ministério do Esporte).

Ação 8785 – Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento

- A portaria nº 67, de 22 de fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de fevereiro de 2011, autoriza a descentralização externa de créditos e o repasse de recursos da Unidade Gestora 560003 (Ministério das Cidades) para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no valor de R\$ 412.776,71 destinados à realização da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, conforme Plano de Trabalho constante no processo 80000.005349/2008-32.
- Destaque orçamentário no valor de R\$ 477.569,00 para a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC para realização de curso à distância para elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social – municípios com menos de 20 mil habitantes.
- Descentralização de crédito no valor de R\$ 55.300,00 Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ referente à complementação de crédito para atender curso de pós graduação em Gestão e Tecnologia do Saneamento, conforme processo 80000.031777/2010-35 e contrato administrativo nº 23/2010.

- d) Descentralização de crédito no valor de R\$ 227.742,00 ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA/DF para realização de pesquisas que têm por objetivo o desenvolvimento de metodologias de avaliação de resultados das intervenções contratadas pelo PAC.
- e) Descentralização de crédito no valor de R\$ 1 milhão ao Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – CDT objetivando desenvolver o projeto “Segunda fase do projeto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para aprimoramento dos SNIS conforme processo 80120.003811/2011-04.

Ação 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

Foi realizado destaque orçamentário de emenda parlamentar ao Ministério da Integração Nacional, no valor de R\$ 10 milhões. O órgão realizou convênio por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o município de Governo do Estado de Alagoas/AL com o objeto: "Construção do marco simbólico de Maceió, a ser edificado no local onde funcionava o antigo Clube Alagoinhas, em frente à praça Gogó da Ema, no início da Avenida Álvaro Otacílio, no bairro de Ponta Verde, Cidades de Maceió, Estado de Alagoas”.

2.4.4 Execução orçamentária da despesa

2.4.4.1 Execução orçamentária de créditos originários da UJ

2.4.4.1.1 Despesas por modalidade de contratação

QUADRO 21 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2011	2010	2011	2010
LICITAÇÃO	20.437.619,26		15.987.004,41	
Convite	0,00			
Tomada de Preços	0,00			
Concorrência	3.400.000,00		388.729,99	
Pregão	17.037.619,26		15.598.274,42	
Concurso	0,00			
Consulta	0,00			
CONTRATAÇÕES DIRETAS	33.800.662,14		21.113.276,06	
Dispensa	21.195.960,67		20.741.899,35	
Inegibilidade	12.604.701,47		371.376,71	
REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	3.559,48		3.559,48	
Suprimento de Fundos	3.559,48		3.559,48	
PAGAMENTO DE PESSOAL	143.563,20		143.563,20	
Pagamento em Folha	0,00		0,00	
Diárias	143.563,20		143.563,20	
OUTRAS	871.589.768,68		23.205.818,82	

Fonte: Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças – CGOF/SPOA

Quadro A.2.8 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

2.4.4.1.2 Despesas correntes por grupo e elemento de despesa

QUADRO 22 – DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
1 – Despesas de Pessoal	46.488.500,78	46.154.890,08	46.461.641,82	45.654.890,08	197.117,14	308.403,81	46.461.641,82	45.963.293,89
1º elemento de despesa 11	36.657.086,74	35.391.646,91	36.657.086,74	35.391.646,91	0,00	0,00	36.657.086,74	35.391.646,91
2º elemento de despesa 13	7.130.709,23	6.752.867,27	6.940.404,01	6.752.867,27	0,00	0,00	6.940.404,01	6.752.867,27
3º elemento de despesa 96	2.003.411,00	2.663.649,12	1.498.411,00	2.163.649,12	0,00	308.403,81	1.498.411,00	2.472.052,93
Demais elementos do grupo	697.293,81	1.346.726,78	1.365.740,07	1.346.726,78	197.117,14	0,00	1.365.740,07	1.346.726,78
2 – Juros e Encargos da Dívida	3.462.279,77	6.458.064,11	3.462.279,77	6.458.064,11	0,00	0,00	3.462.279,77	6.458.064,11
1º elemento de despesa 21	3.460.540,23	6.432.220,19	3.460.540,23	6.432.220,19	0,00	0,00	3.460.540,23	6.432.220,19
2º elemento de despesa 22	1.739,54	25.843,92	1.739,54	25.843,92	0,00	0,00	1.739,54	25.843,92
3 – Outras Despesas Correntes	51.622.332,51	107.829.440,60	48.354.517,09	74.352.517,45	41.210.058,36	78.704.355,10	44.739.555,82	146.229.632,48
1º elemento de despesa 39	23.190.791,43	37.532.620,05	23.190.791,43	27.183.895,27	26.902.833,19	58.841.756,95	18.335.559,17	81.144.151,04
2º elemento de despesa 37	14.545.845,68	9.192.000,00	14.545.845,68	300.000,00	109.823,61	17.819.850,00	14.298.006,42	16.768.439,94
3º elemento de despesa 04	4.245.003,93	5.966.659,96	4.118.531,57	5.966.659,96	0,00	0,00	4.118.531,57	5.966.659,96
Demais elementos do grupo	9.640.691,47	55.138.160,59	6.499.348,41	40.901.962,22	14.197.401,56	2.042.748,15	7.987.458,66	42.350.381,54

Fonte : Sfiati Gerencial

Quadro A.2.9 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

2.4.4.1.3 Despesas de capital por grupo e elemento de despesa

QUADRO 23 – DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
4 – Investimentos	858.834.269,53	1.047.153.969,00	858.834.269,53	1.049.867.338,29	2.753.762.515,00	2.739.636.998,83	1.752.903,23	468.117.072,69
1º elemento de despesa 42	844.586.962,75	1.037.242.286,83	844.586.962,75	1.037.242.286,83	2.465.017.316,11	2.706.134.750,58	0,00	87.415,00
2º elemento de despesa 52	1.495.999,00	1.510.613,86	1.495.999,80	3.713.737,93	4.445.688,27	359.720,25	0,00	609.191,89
3º elemento de despesa 51	0,00	3.000.000,00	0,00	3.510.244,50	2.370.149,68	597.850,73	0,00	7.461.693,02
Demais elementos do grupo	12.751.307,78	5.401.068,31	12.751.306,98	5.401.069,03	281.929.360,94	32.544.677,27	0,00	8.156.289,91
5 – Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310.000,00	0,00	9.951.300,00
1º elemento de despesa 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310.000,00	0,00	9.951.300,00
6 – Amortização da Dívida	16.925.336,93	17.061.245,35	16.925.336,93	17.061.245,35	0,00	0,00	16.925.336,93	17.061.245,35
1º elemento de despesa 71	16.925.336,93	17.061.245,35	16.925.336,93	17.061.245,35	0,00	0,00	16.925.336,93	17.061.245,35

Fonte: Siasi Gerencial

Quadro A.2.10 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Em 2010 o critério utilizado para preenchimento dos campos de Despesa Liquidada foi a soma de Rap liquidado e orçamento liquidado do exercício. Em Valores pagos, foi a soma do Rap e orçamento do exercício pagos. Isso ocasionou uma redução nesses campos quando comparados a 2011, que com exceção dos restos a pagar, a despesa liquidada e paga foi somente a do exercício. A Dívida sofreu redução devida à transferência de alguns Contratos para a Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

No exercício de 2011 não ocorreram alterações significantes na execução orçamentária e financeira em relação ao previsto. O contingenciamento não prejudicou a gestão orçamentária, visto que a maior parte do valor contingenciado foram as dotações de emendas parlamentares. Do orçamento deste Ministério, a maioria das ações estão inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

2.4.4.2 Execução orçamentária de créditos recebidos pela UJ por movimentação

Não se aplica à UJ.

2.4.4.3 Despesas por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação

Não se aplica à UJ. (Quadro A.2.11 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011)

2.4.5 Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação

Não se aplica à UJ. (Quadro A.2. 12 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011)

2.4.6 Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação

Não se aplica à UJ. (Quadro A.2.13 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011)

2.4.7 Indicadores institucionais

Foi instituído por intermédio da Portaria nº 237, de 12 de maio de 2011, um Grupo de Trabalho *“com o objetivo de definir e parametrizar indicadores de desempenho, controláveis e quantificáveis, voltados para mensurar, acompanhar e avaliar sistematicamente os Programas geridos pelo Ministério das Cidades, tanto nas Ações custeadas por recursos do Orçamento Geral da União como nas financiadas com recursos não orçamentários”*.

No MCidades há diversos indicadores que permitem análise do contexto social, das precariedades e problemas afetos às políticas públicas do Órgão. Estes indicadores possibilitam, inclusive, fundamentar o desenho dos programas do Ministério no Plano Plurianual em números que espelham a realidade e a problemática social o qual o Ministério pretende atuar.

Todavia, os indicadores existentes são bons para a compreensão da realidade socioeconômica e das necessidades de intervenção do Estado, porém não são suficientes para mensurar o desempenho da gestão, haja vista que os indicadores podem ser afetados por muitos fatores exógenos.

Para demonstrar a eficiência “institucional” na execução das políticas públicas, foram criados para os Balanços do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC um conjunto de indicadores, como por exemplo: percentual de contratação; taxa de execução física das obras, índice de obras iniciadas; classificação das obras em ritmo “adequado”, entre outros diversos números constantes do Balanço do PAC.

Neste sentido, a definição de indicadores deve incorporar as diversas finalidades e necessidades para a tomada de decisão. Para isto, deve haver indicadores sob diversas ópticas: estratégica, tática, operacional, financeira, entre outras. Assim, a definição de uma cesta de indicadores deve atender a exigência de avaliar o desempenho institucional, bem como deve estar organizada de forma que permita aos gerentes a sua interpretação e gere informação relevante para a tomada de decisão.

Os trabalhos do GT estão em fase final e serão implantados indicadores de desempenho utilizando a metodologia do Balanced ScoreCard – BSC adaptado à Administração Pública (BSC.GOV). Os indicadores de desempenho contribuirão tanto para a revisão dos indicadores do Plano Plurianual quanto para a avaliação de desempenho institucional das unidades do Ministério das Cidades. Os indicadores englobaram diversas perspectivas de atuação, uma vez que foram propostos indicadores tanto na perspectiva da sociedade quanto da administração e de processos internos, uma vez que foi utilizada metodologia que permite o alinhamento dos indicadores aos objetivos estratégicos do MCidades. Conforme Portaria nº 12, de 05 de janeiro de 2012, o prazo final para conclusão dos trabalhos foi prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, 06 de julho de 2012.

3. Informações sobre a movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

3.1 Pagamentos e cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores

QUADRO 24 – SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2010
2010	85.501,79	-779,98	84.721,81	0,00
2009	111.086,34	0,00	94.391,24	16.695,10
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2010
2010	1.068.556.434,07	-87.831.013,70	68.422.466,26	912.302.954,11
2009	1.447.443.519,42	-88.951.207,20	114.315.547,84	1.244.176.764,38
2008	33.872.522,00	-2.236.137,00	10.428.710,00	21.207.675,00
Observações:				

Fonte: Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças-CGOF/SPOA
Quadro A.4.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

3.2 Análise crítica

O saldo de restos a pagar de exercícios anteriores do Ministério das Cidades é alto devido ao grande volume de obras contratada. Ademais, o MCidades somente repassa financeiro mediante o avanço físico das obras.

Como a maior parte é investimento (obra), fica muito difícil liquidar e pagar a despesa em meados de dezembro. A primeira dificuldade é o processo licitatório, que geralmente é bastante demorado, e posteriormente o início das obras, que tem o processo de execução bem diferente dos demais investimentos. As medições são feitas a cada etapa, e cada uma delas com um cronograma de execução diferente. Por fim, existem as questões das licenças ambientais e o período de chuvas. Tudo isso contribui para o alto volume de restos a pagar.

4. Informações sobre recursos humanos da unidade

4.1 Composição do quadro de servidores ativos

4.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da UJ

QUADRO 25 - FORÇA DE TRABALHO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)	385	106	7	9
1.1 Membros de poder e agente políticos	0	0	0	0
1.2 Servidores de Carreira (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4)	385	106	7	9
1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	385	74	3	7
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	13	4	1
1.2.3 Servidores de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	1
*1.2.5 Empregados públicos	0	19	0	0
2. Servidores em Contratos Temporários	0	9	0	2
**3. Sem Vínculo	0	36	9	9
4. Total de servidores (1+2+3)	0	151	16	20

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Data Warehouse - SIAPE - FEV/2012)

Quadro A.5.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Observações:

* Foi incluída a tipologia 1.2.5 - Empregados Públicos, para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007

* A quantidade de 385 refere-se à lotação autorizada para o Órgão.

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA

4.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da UJ

QUADRO 26 - SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	17
1.1 Exercício de Cargo em Comissão	1
1.2 Exercício de Função de Confiança	4
1.3 Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)	6
*1.3.1 Cedido a Defensoria Pública (sem função)	1
**1.3.2 Cedido para ocupar GSISTE	5
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	0
2.1 Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2 Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3 Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.3 Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0
3.1 De ofício, no interesse da Administração	0
3.2 A pedido, a critério da Administração	0
3.3 A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4 A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5 A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	0
4. Licença remunerada (4.1+4.2)	1
4.1 Doença em pessoa da família	0
4.2 Capacitação	1
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	1
5.1 Afastamento do cônjuge ou companheiro	0
5.2 Serviço Militar	0
5.3 Atividade Política	0
5.4 Interesse particulares	1
5.5 Mandato classista	0

6. Outras situações (§7º do art. 93 da Lei 8112/1990, art. 5º da Orientação Normativa MP nº 4/2008)	45
*** 6.1 Empregados públicos em exercício externo	45
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)	64

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Data Warehouse - SIAPE - FEV/2012)
Quadro A.5.2 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Observações:

* Foi incluída a tipologia 1.3.1 - Cedido a Defensoria Pública (sem função)

** Foi incluída a tipologia 1.3.2 - Cedido para ocupar GSISTE

*** Foi incluída a tipologia 6.1 - Empregados públicos em exercício externo

4.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da UJ

QUADRO 27 - DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em comissão	0	61	19	18
1.1 Cargos Natureza Especial	0	1	1	1
1.2 Grupo Direção e Assessoramento superior	0	60	18	17
1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	21	8	6
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	3	1	0
1.2.3 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	1
1.2.4 Sem vínculo	0	33	9	9
1.2.5 Aposentados	0	2	0	1
*1.2.6 Empregados públicos	0	1	0	0
2. Funções gratificadas	0	0	0	0
2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	0	0	0
2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
2.2 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
**3. Funções comissionadas técnicas	0	18	8	1
3.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	18	8	1
4. Total de servidores em cargo e em função (1+2+3)	0	79	27	19

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Data Warehouse - SIAPE - FEV/2012)
 Quadro A.5.3 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Observações:

* Foi incluída a tipologia 1.2.6 - Empregados Públicos, para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007

4.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da UJ segundo a idade

QUADRO 28 - QUANTIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de cargo efetivo	31	42	24	47	27
1.1 Membros de poder e agente políticos	0	0	0	0	0
*1.2. Servidores de carreira	26	31	16	10	4
1.3 Servidores em Contratos Temporários	4	3	1	1	0
**1.4 Servidores Cedidos	1	8	2	0	0
**1.5 Empregados públicos	0	0	1	7	11
**1.6 Empregados públicos em exercício externo	0	0	4	29	12
2. Provimento de cargo em comissão	6	13	8	4	5
2.1 Cargos de natureza especial	0	0	1	0	0
2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior	6	13	7	4	5
2.3 Funções gratificadas	0	0	0	0	0
3. Totais	37	55	32	51	32

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Data Warehouse - SIAPE - FEV/2012)

Quadro A.5.4 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Observações:

* Servidores efetivos (com função e sem função) foram enquadrados na tipologia 1.2 - Servidores de carreira

** Foram incluídas as tipologias 1.4 - Servidores cedidos, 1.5 - Empregados públicos e 1.6 - Empregados públicos em exercício externo

4.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da UJ segundo a escolaridade

QUADRO 29 - QUANTIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de cargo efetivo	0	0	0	8	46	95	16	5	1
1.1 Membros de poder e agente políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de carreira	0	0	0	0	20	52	13	1	1
1.3 Servidores em Contratos Temporários	0	0	0	0	0	9	0	0	0
*1.4 Servidores Cedidos	0	0	0	0	1	7	2	1	0
*1.5 Empregados públicos	0	0	0	4	9	6	0	0	0
*1.6 Empregados públicos em exercício externo	0	0	0	4	16	21	1	3	0
2. Provimento de cargo em comissão	0	0	0	0	15	19	2	0	0
2.1 Cargos de natureza especial	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior	0	0	0	0	15	18	2	0	0
2.3 Funções gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Totais	0	0	0	8	61	114	18	5	1

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Data Warehouse – SIAPE)
Quadro A.5.5 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

LEGENDA

Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada

Observações:

* Foram incluídas as tipologias 1.4 Servidores cedidos; 1.5 - Empregados Públicos (para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007) e 1.6 - Empregados públicos em exercício externo

4.2 Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas

4.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da UJ segundo o regime de proventos e de aposentadoria

QUADRO 30 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Regime de proventos / Regime de aposentadoria	Quantidade	
	De Servidores Aposentados até 31/12	De Aposentadorias iniciadas no exercício de referência
1. Integral	0	0
1.1 Voluntária	0	0
1.2 Compulsória	0	0
1.3 Invalidez Permanente	1	0
1.4 Outras	0	0
2. Proporcional		
2.1 Voluntária	0	0
2.2 Compulsória	0	0
2.3 Invalidez Permanente	0	0
2.4 Outras	0	0
3. Totais (1+2)	1	0

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Sistema SIAPE)

Quadro A.5.6 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

4.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela UJ

QUADRO 31 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Regime de proventos do servidor instituidor	Quantidade de Beneficiários de Pensão	
	Acumulada até 31/12	Iniciada no exercício de referência
1. Aposentado	0	0
1.1. Integral	0	0
1.2. Proporcional	0	0
2. Em Atividade	0	0
3. Total (1+2)	0	0

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Sistema SIAPE)

Quadro A.5.7 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

4.3 Composição do quadro de estagiários

QUADRO 32 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior	17	14	10	17	103.516,54
1.1 Área Fim	6	4	3	3	30.267,18
1.2 Área Meio	11	10	7	14	73.249,36
2. Nível médio	10	12	16	16	58.178,23
2.1 Área Fim	0	0	0	0	0
2.2 Área Meio	10	12	16	16	58.178,23
3. Total	27	26	26	33	161.694,77

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Data Warehouse - SIAPE - FEV/2012)
 Quadro A.5.8 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

As informações sobre a composição do quadro de estagiários foram apresentadas pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA/SE de forma individualizada por unidade jurisdicionada.

4.4 Demonstração dos custos de pessoal da UJ

QUADRO 33 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

Valores em R\$ 1,00

Tipologias/Exercícios		Vencimentos e vantagens fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e previdenciários	Demais despesas variáveis			
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão											
Exercícios	2011	2.707.909,96	303.647,56	248.042,10	100.366,20	218.495,38	15.098,08	64.737,77	0	0	3.658.297,05
	2010	2.365.848,36	214.782,41	241.971,07	93.423,25	0	31.347,00	960.271,08	0	0	3.907.643,17
	2009	2.017.627,79	226.742,30	224.479,08	66.325,84	0	1.170,00	969.533,22	0	0	3.505.878,23
Servidores com Contratos Temporários											
Exercícios	2011	605.820,00	0	49.060,00	6.016,64	40.770,46	0	0	0	0	701.667,10
	2010	748.701,96	0	50.410,00	26.119,24	0	780	52.809,31	0	0	878.820,51
	2009	678.495,96	0	55.490,00	3.005,54	0	0	26.840,57	0	0	763.832,07
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença											
Exercícios	2011	315.086,59	0	45.319,76	13.043,54	51.668,14	0	0	0	0	425.118,03
	2010	192.510,59	0	47.671,06	15.024,62	0	4.101,00	52.809,31	0	0	312.116,58

	2009	124.512,59	0	22.457,96	4.834,81	0	260,00	26.840,57	0	0	178.905,93
*Empregados Públicos											
Exercícios	2011	830.069,72	29.102,76	62.036,49	16.595,94	83.776,18	28.406,00	26.945,50	0	0	1.076.932,59
	2010	661.447,73	29.102,76	272.536,39	2.297,98	0	27.529,00	221.768,04	0	0	1.214.681,90
	2009	396.332,87	21.665,38	131.687,88	0	0	7.151,00	105.842,53	0	0	662.679,66
*Empregados Públicos em exercício externo											
Exercícios	2011	1.999.274,62	0	174.300,63	54.926,62	154.613,07	36.522,00	0	0	0	2.419.636,94
	2010	1.492.730,78	0	151.408,31	0	0	0	0	0	0	1.644.139,09
	2009	755.345,02	0	63.375,98	0	0	0	0	0	0	818.721,00
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial											
Exercícios	2011	0	0	10.479,22	0	154.613,07	0	0	0	0	0
	2010	75.450,32	0	6.859,12	0	19.800,00	0	0	0	0	0
	2009	82.309,44	0	6.859,12	2.286,37	21.600,00	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior											
Exercícios	2011	2.119.221,24	791.598,19	256.971,46	88.441,71	253.728,64	51.483,77	111.290,81	0	0	3.672.735,82
	2010	1.541.461,33	1.112.929,62	200.357,79	83.837,87	0	31.548,00	186.392,66	0	0	3.156.527,27
	2009	1.225.331,64	1.134.392,30	243.874,80	57.298,39	0	1.105,00	126.320,12	0	0	2.788.322,25
Servidores ocupantes de Funções gratificadas											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA (Data Warehouse - SIAPE - FEV/2012)

Quadro A.5.9 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Observações:

* Foram incluídas as tipologias Empregados Públicos e Empregados Públicos em exercício externo.

Nos anos de 2009 e 2010, os valores referentes ao auxílio alimentação, auxílio transporte, assistência pré-escolar e pagamento de diárias foram incluídos no campo "Demais despesas variáveis". Em 2011, os referidos valores estão no campo "Indenizações".

4.5 Terceirização de mão de obra empregada pela UJ

No que concerne aos quadros A.5.9, A.5.10 e A.5.11 da portaria nº 123, de 12 de maio de 2011, em atendimento ao Acórdão TCU n.º 1.520/2006-Plenário, informa-se que o MCidades cumpriu a determinação do Tribunal de Contas da União – TCU desde novembro de 2007, quando nomeou, por meio das Portarias nº 601 e 602, de 13 de novembro de 2007, quarenta e seis cargos sendo, trinta cargos de nível médio e dezesseis cargos de nível superior, não existindo, portanto, na força de trabalho deste órgão, terceirizados exercendo atividades-fins.

Neste contexto, cabe informar que desde 2007, após as referidas nomeações, o MCidades solicitou autorização de realização de concurso público para recompor a sua força de trabalho, dada a rotatividade, em decorrências de solicitações de vacâncias, exonerações e cessões de cunho irrecusáveis.

4.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão

O Quadro A.5.10 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011, não se aplica à UJ.

4.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados

O Quadro A.5.11 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011, não se aplica à UJ.

4.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade

QUADRO 34 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Unidade Contratante													
Nome: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos													
UG/Gestão: 560010/00001							CNPJ: 05.465.986/0003-50						
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	CNPJ da Empresa Contratada	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Situação
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2009	V	O	09/2009	04.559.666/0001-35	05/05/2009	04/05/2012	20	20	4	4			P
2010	L	O	14/2010	38.062.485/0001-10	25/08/2010	24/05/2012	34	34					P
LEGENDA													
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA

Quadro A.5.12 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011.

O quadro trata de informações da unidade CGLOG/SPOA/SE na aplicação dos recursos sob sua responsabilidade, específica de apoio logístico à Administração das Unidades.

4.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão

35 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unidade Contratante														
Nome:		Coordenação Geral de Recursos Logísticos - Ministério das Cidades												
UG/Gestão: 560010							CNPJ: 05.465.986/0003-50							
Informações sobre os contratos														
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	CNPJ da Empresa Contratada	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.	
							F		M		S			
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C		
2009	14	O	05/2009	02.843.359/0001-56	12/06/2009	11/06/2012	32	32						P
2010	6	O	13/2010	04.356.735/0001-03	24/05/2010	23/05/2012	17	17						P
2010	11	O	20/2010	02.843.359/0001-56	09/08/2010	08/08/2012	3	3						P
2010	7	O	25/2010	07.855.230/0001-26	13/10/2010	12/10/2012	25	25						P
2010	14	O	21/2010	11.232.115/0001-28	13/10/2010	12/10/2012	4	4						P
2011	14	O	14/2011	06.246.679/0001-80	15/07/2011	23/05/2012	3	3						A
2011	13	O	03/2011	06.090.065/0001-51	15/01/2012	14/01/2013	74	74	173	173				P

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA
Quadro A.5.13 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

LEGENDA

Área:

1. Conservação e Limpeza;	8. Reprografia;
2. Segurança;	9. Telecomunicações;
3. Vigilância;	10. Manutenção de bens móveis
4. Transportes;	11. Manutenção de bens imóveis
5. Informática;	12. Brigadistas
6. Copeiragem;	13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes
7. Recepção;	14. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

O quadro trata de informações da unidade CGLOG/SPOA/SE na aplicação dos recursos sob sua responsabilidade, específica de apoio logístico à Administração das Unidades.

4.6 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos

A análise trata do Ministério das Cidades como um todo. A Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA/SE não possui indicadores definidos para a área de recursos humanos e não há previsão, a curto prazo, de trabalhar no desenvolvimento dos referidos indicadores.

▪ Absenteísmo

Durante o exercício 2011, a Coordenação de Benefícios e Assistência ao Servidor/CGRH fez o acompanhamento do número de atestados médicos recebidos desde 2010, com a finalidade de utilizar as informações como indicadores da satisfação e bem estar dos servidores, e, também como referências para estabelecer ações mais dirigidas. Observa-se que houve uma oscilação nos períodos onde condensam o maior número de atestados, mas é possível afirmar que no início e final de ano sempre há uma diminuição, sendo que o ponto crítico foi o mês de agosto, com cinquenta e duas ausências, conforme pode ser conferidos no quadro abaixo:

**QUADRO 36 – ATESTADOS MÉDICOS
RECEBIDOS PELA CGRH**

MÊS	2011
JANEIRO	39
FEVEREIRO	49
MARÇO	48
ABRIL	38
MAIO	26
JUNHO	34
JULHO	34
AGOSTO	52
SETEMBRO	48
OUTUBRO	39
NOVEMBRO	32
DEZEMBRO	18

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA

No que tange ao quantitativo de faltas não justificadas estas totalizam cento e quinze dias, sendo a ocorrência maior, em dezembro de 2011.

▪ Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

Não houve acidentes de trabalhos registrados no exercício de 2011. Quanto às doenças ocupacionais, não foi possível mensurar uma vez que não foram realizados os exames periódicos e nem realizado a captação de servidores para os grupos relacionais, pela falta de recursos humanos e infraestrutura.

Cabe destacar que no ano de 2011 foram realizadas atividades pelo Serviço de Atenção à Saúde do Servidor - SASS/COBEN/CGRH, com o intuito de diminuir o absenteísmo, fossem eles motivados por doenças ocupacionais ou não. Dentre as atividades realizadas, houveram as seguintes:

a) o Dia da mulher, que teve por objetivo proporcionar às servidoras e colaboradoras do MCidades acesso à serviços e informações que possibilitasse o aumento da auto estima, a assertividade e a auto valorização. Na ocasião, a equipe do Instituto Agilitá promoveu oficinas de auto maquiagem, com lotação máxima nas vagas oferecidas e, ainda, palestras;

b) a Campanha de Vacinação do vírus da gripe H1N1, foi específica para mulheres grávidas, idosos (acima de 60 anos) e a equipe da saúde do Ministério. Ao todo, foram vacinadas trinta e sete pessoas.

c) I Jornada de Qualidade de Vida juntamente com II Circuito Saúde, com o tema “Saúde do homem”. A novidade foi à presença do diagnóstico computadorizado, o Sistema E.S. Teck Complex, um sistema não invasivo de análise cruzada de quatro tecnologias de biosensores que permite, em vinte minutos, oferecer score de homeostase do organismo no qual se faz um monitoramento terapêutico com indícios de doze tipos de patologias, proporcionando um diagnóstico de saúde inicial imediato a quarenta e três pessoas, que foram atendidas. Houveram também palestras relativas ao tema “Saúde do Homem”, além de serviços de cuidados com a pele e auto-maquagem. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi parceira na vacinação, e trouxe as seguintes vacinas: hepatite B, antimalárica, tríplice viral/dupla, influenza. Trezentos e trinta e seis servidores/colaboradores foram vacinados.

d) o Dia do Coração foi celebrado com uma palestra proferida pelo cardiologista Dr. Geniberto Paiva Campos, ocorrendo, simultaneamente, a realização de eletrocardiograma digital, tendo sido, os diagnósticos, entregues aos servidores/colaboradores de imediato.

e) o Dia do Servidor Público, no qual foi disponibilizado, para os servidores e colaboradores do MCidades, os serviços do Passaporte Saúde do Serviço Social do Comércio – SESC, onde foram realizados exames clínicos para diagnóstico de diabetes, obesidade e hipertensão, com avaliação física e orientação nutricional. Nos trinta e sete dias em que a unidade móvel permaneceu à disposição do MCidades, foram realizados cento e noventa e oito exames clínicos. Em continuidade a esta ação, a Unidade móvel de saúde do SESC retornará ao Ministério para acompanhamento das instruções passadas aos atendidos, no primeiro semestre de 2012.

Pode-se observar, comparando-se ao exercício de 2010, que houve uma participação maior dos servidores e colaboradores nas atividades promovidas pelo Serviço de Atenção à Saúde do Servidor - SASS/COBEN/CGRH.

▪ Rotatividade (*turnover*);

No tocante a rotatividade esta é considerada baixa, tendo ocorrido no exercício de 2011, seis inclusões e 22 vinte e duas exclusões de servidores/empregados/contratados temporários.

▪ Educação Continuada

O critério utilizado para a análise do alcance das metas foi o número de servidores capacitados em ao menos um evento de capacitação durante o período de vigência do Plano Anual de Capacitação – 2011. Nesse sentido, ao analisar os dados do quadro abaixo, verifica-se que do ponto de vista numérico, a execução da meta foi de 90,14% em relação ao previsto no SIGPLAN, que era de 345 servidores capacitados no exercício. Porém, quando verificamos a relação de unidades com servidores capacitados, observamos que a Assessoria Especial de Controle Interno, Assessoria de Relações Internacionais e Secretaria do Conselho das Cidades são as unidades que não tiveram servidores participando de eventos de capacitação no período de vigência do Plano Anual de Capacitação – 2011, situação que merece especial atenção no próximo ano.

QUADRO 37 – NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS

Unidades	N.º de Servidores Lotados na Unidade	N.º de Servidores Capacitados na Unidade	N.º Participações de Servidores em Ações de Capacitação na Unidade	%
AECI	2	0	0	0%
ASCOM	14	3	3	21%
CONJUR	11	3	4	27%
SE	36	17	30	47%
SPOA-Gab	4	1	3	25%
CGLOG	117	29	63	24%
CGMI	25	7	9	28%
CGOF	17	11	19	64%
CGPLAN	6	4	8	66%
CGRH	23	18	31	78%
DENATRAM	40	15	18	37%
SNH	104	49	117	47%
SNSA	110	67	239	60%
SNAPU	42	18	45	42%
SNTMU	47	30	60	63%
ASPAR	8	1	2	12%
SECONCID	4	0	0	0%
ARI	1	0	0	0%
GAB	10	4	9	40%
TOTAL	621	277 (*)	660	
Observação:	(*) Nº de servidores excluindo os contratos temporários ,e servidores de outros Órgãos que participaram como ouvintes, perfazendo um total de 311 servidores capacitados			

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA

A população analisada compreendeu um total de trezentos e onze servidores capacitados no período de vigência do Plano Anual de Capacitação – 2011 compreendido entre janeiro a dezembro de 2011. Cabe destacar que somente são alvo das ações de capacitação que envolvem recursos, os servidores com os seguintes vínculos: servidores ativos permanente, servidores ativos cedidos de outros órgãos, empregados públicos, servidores em exercício descentralizado, servidores em cargos em comissão.

Em relação à meta financeira, vale demonstrar a arquitetura de concepção do Plano Anual de Capacitação – 2011. Com o objetivo de transformar as necessidades de melhorias em ações de capacitação, adotou-se a estrutura de seis programas, que apresentamos a seguir com seus respectivos índices de execução, respectivamente, em relação à verba executada no exercício, são eles: Programa de Desenvolvimento Urbano-PDU (5,5%); Programa de Gestão da Logística, do Orçamento Público e Auditoria-PLO (37,09%); Programa de Gestão da Melhoria dos Processos-PMP (27,49%), Programa de Gestão da Informação e Comunicação-PIC (7,2%), Programa de Desenvolvimento Tecnológico-PDT (13,6%) e Programa de Gestão de Pessoas-PGP (9,5%).

QUADRO 38 – COMPARATIVO NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS /Nº DE PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORES POR UNIDADE-TRIÊNIO 2009 -2010 e 2011

Unidades	Servidores capacitados em 2009		Servidores capacitados em 2010		Servidores capacitados em 2011	
	Servidores por unidades	Nº de Participações de Servidores por unidade	Servidores por unidades	Nº de Participações de Servidores por unidade	Servidores por unidades	Nº de Participações de Servidores por unidade
AECI	2	2	3	7	0	0
ASCOM	8	14	7	11	3	3
CONJUR	2	2	1	1	3	4
SE	7	8	13	21	17	30
SPOA-Gab	1	1	3	3	1	3
CGLOG	1	7	27	42	29	63
CGMI	7	7	10	25	7	9
CGOF	7	8	10	17	11	19
CGPLAN	0	0	3	4	4	8
CGRH	7	10	20	36	18	31
DENATRAN	17	23	14	22	15	18
SNH	33	49	55	127	49	117
SNSA	23	24	63	154	67	239
SNAPU	11	15	29	61	18	45
SNTMU	34	76	28	87	30	60
ASPAR	0	0	2	3	1	2
SECONCID	2	2	4	4	0	0
ARI	0	0	0	0	0	0
GAB	5	11	4	4	4	9
TOTAL	167 (*)	259	296 (*)	629	277 (*)	660
Observação:	(*) Nº de servidores excluindo os contratos temporários ,e servidores de outros Órgãos que participaram como ouvintes, perfazendo um total de 311 servidores capacitados					

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA

Em linhas gerais, pode-se afirmar que os resultados alcançados pelo Plano Anual de Capacitação são extremamente positivos. Cabe ressaltar, no entanto, alguns aspectos que contribuem tanto para o sucesso, quanto para o malogro das ações de capacitação no âmbito do Ministério das Cidades, a saber:

a) Aspectos restritivos- O principal aspecto que deve ser considerado nesse sentido são os contingenciamentos de recursos que ocorreram e interferiram profundamente no planejamento e efetivação das ações, pois, alguns eventos requerem uma programação junto às unidades demandantes, o que resta prejudicado quando não há uma definição dos recursos que poderão ser utilizados em cada ação.

b) Aspectos impulsionadores - O principal aspecto motivador para a continuidade das ações previstas no Plano de Capacitação refere-se à expectativa de atendimento das necessidades de

capacitação elencadas pelas unidades deste Ministério. Cabe observar que o MCidades é uma pasta que tem ganho relevo nas ações do Governo Federal e que o crescimento e a qualificação do seu quadro de pessoal é uma condição indispensável para a efetivação dos serviços esperados e das metas previstas no Plano Plurianual.

▪ **Disciplina**

No tocante aos procedimentos disciplinares, no ano passado, houve dez comissões de sindicâncias investigativas e dois processos administrativos disciplinares, se comparado ao exercício de 2010 que teve duas comissões de sindicâncias investigativas e dois processos administrativos disciplinares.

▪ **Aposentadoria *versus* reposição do quadro**

No ano de 2011, o MCidades contava com dois servidores aposentados por invalidez, sendo que um teve sua aposentadoria revertida em 07 de outubro de 2011. Não houve a reposição no quadro de pessoal desses servidores, embora, desde 2008 e anos subseqüentes, o MCidades tenha solicitado ao órgão central a realização de concurso público sem obter êxito até o presente momento.

Informações Qualitativas de Recursos Humanos

No que tange a gestão de recursos humanos no âmbito deste órgão reitera-se as informações prestadas aos órgãos de controle durante os exercícios de 2010/2011:

a) De acordo com o levantamento realizado, a necessidade quantitativa e qualitativa atual é de pessoal é de trezentos e cinquenta e seis servidores da carreira do Plano Geral do Poder Executivo – PGPE e de sessenta da carreira de Políticas Sociais. Cabe destacar que o primeiro concurso para provimento de servidores efetivos ocorreu em 2005 e sua validade expirou em 2007. Desta forma, considerando o orçamento disponível para ser executado pelo órgão e, ainda, o fato das atribuições do MCidades terem se expandido e diversificado, é evidente a falta de mão de obra para gerenciá-lo.

b) A respeito do assunto, a Coordenação- Geral de Recursos Humanos vem trabalhando desde 2009, junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no levantamento de quantitativo e na definição dos perfis da primeira turma de Analistas em Infraestrutura e Especialistas em Infraestrutura Sênior, que resultou na alocação de oitenta e quatro e vinte e um, respectivamente, a partir agosto de 2010. Outra ação, iniciada também em 2009, consistiu no levantamento quantitativo e qualitativo necessário às unidades administrativas desta pasta, com vistas a solicitação de concurso público junto ao Órgão Central para cargos pertencentes ao Plano Geral do Poder Executivo – PGPE. Para tanto, foram utilizados formulários para pesquisa, enviados por meio eletrônico, bem como, conversas pessoais com o fito de esclarecer quais atividades poderão não ser feitas por falta de pessoal e suas conseqüências para unidade, uma vez que, desde o último e único concurso, já houve evasão de aproximadamente 70% do total de egressos.

c) Destaca-se, conforme reunião ocorrida no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 2010, que o concurso público para preenchimento das sessenta vagas da Carreira de Políticas Sociais, será realizada por àquele órgão.

Informa-se que não há política de requisição de servidores para complementação da mão de obra no âmbito do MCidades. O processo de cessão de servidor para ocupar cargo em

comissão ocorre com base no art. 93 da Lei nº 8112/90, regulamentado pelo Decreto nº 4050/2001, e ainda, no art. 37, inciso XXII, § 10 da CF/88, por livre escolha de nomeação e exoneração do dirigente máximo do Ministério das Cidades.

O ingresso de servidores ativos em 2010 se deu pelos seguintes meios:

- Processo seletivo, no caso de servidores com contratos temporários;
- Ingresso de servidores de carreira em exercício descentralizado do quadro de pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Ingresso na unidade devido à alteração de lotação dos servidores;
- Ingresso de servidores cedidos de outros órgãos para ocupar cargo em comissão;
- Nomeados sem vínculo permanente com a administração pública.

O ingresso de servidores ativos em 2011 se deu pelos seguintes meios:

- Ingresso de servidores de carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em exercício neste órgão;
- Ingresso na unidade por redistribuição de cargo ocupado por servidores da carreira de infraestrutura, com a devida contrapartida de outro cargo, igualmente, ocupado;
- Ingresso de servidores cedidos de outros órgãos para ocupar cargo em comissão;
- nomeados sem vínculo permanente com a administração pública.

Assim, pode-se observar que a força de trabalho do Ministério das Cidades não tem acompanhado a demanda do Governo Federal para o cumprimento de sua missão institucional perante a sociedade, dada a alta rotatividade dos servidores da carreira do PGPE, onde o último concurso expirou-se em 2007, e até o presente momento não foi autorizada a realização de concurso público para recomposição desses servidores, deixando as áreas que demanda atividade meio, sobrecarregadas. Destaca-se também as inúmeras solicitações de requisições efetivadas por Órgão da Presidência da República ou legislações afins, que tornam obrigatórios o pronto atendimento.

5. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência

5.1 Secretaria Executiva

5.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011

QUADRO 39 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Secretaria Executiva									
CNPJ: 05.465.986/0001-99				UG/GESTÃO: 560003					
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
1	755470/2011	Favorecido: Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM.	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	26/05/2011	05/08/2011	4
1	766003/2011	Favorecido: Prefeitura de Cumaru-PE.	R\$ 160.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30/12/2011	31/12/2012	1
1	766004/2011	Favorecido:Prefeitura de Chã grande-PE.	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30/12/2011	31/12/2012	1
1	766336/2011	Favorecido: Agência Estadual de Planejamento e pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM.	R\$ 400.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30/12/2011	30/12/2012	1

Fonte: Secretaria Executiva

Legenda: Modalidade 1: Convênio; Sit. 1: Adimplente; Sit 4: Concluído

Quadro A.6.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

5.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios

QUADRO 40 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome: Secretaria Executiva						
CNPJ: 05.465.986/0001-99				UG/GESTÃO: 560003		
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Valores repassados em cada exercício (Valores em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	4	-	-	R\$ 850.000,00	-	-
Contrato de Repasse	-	-	-	-	-	-
Termo de Parceria	-	-	-	-	-	-
Termo de Cooperação	-	19	16	-	R\$ 741.072,78	R\$ 764.631,87
Termo de Compromisso	-	-	-	-	-	-
Totais	4	19	16	R\$ 850.000,00	R\$ 741.072,78	R\$ 764.631,87

Fonte: Secretaria Executiva/SIAFI

Quadro A.6.2 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

5.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes

QUADRO 41 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2012 E EXERCÍCIOS SEGUINTE

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Secretaria Executiva					
CNPJ: 05.465.986/0001-99			UG/GESTÃO: 560003		
Modalidade	Qtd. De instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	3	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	100%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	-
Termo de Cooperação	-	-	-	-	-
Termo de Compromisso	-	-	-	-	-
Totais	3	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	100%

Fonte: Secretaria Executiva/Potal de Convênios www.convenios.gov.br/portal

Quadro A.6.3 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

5.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse

QUADRO 42 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente					
Nome: Secretaria Executiva CNPJ: 05.465.986/0001-99 UG/GESTÃO: 560003					
Exercício da prestação das contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2011	Contas prestadas	Quantidade	1	-	-
		Montante Repassado	150.000,00	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
2010	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
2009	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
Anteriores a 2009	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-

Fonte: Secretaria Executiva/Portal dos Convênios www.convenios.gov.br/ Quadro A.6.4 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

Não há informação no Quadro 42 das prestações de contas dos exercícios de 2009 e 2010 dos Termos de Cooperação listados no Quadro 40, pois a prestação de contas financeira e orçamentária dos Termos de Cooperação foi realizada pela própria instituição de ensino. Até 2010, o MCidades descentralizava recursos para as Universidades Federais de Ensino Superior – IFES no âmbito do Programa de Apoio à Extensão Universitária. O MCidades recebia das IFES dois relatórios, um relatório parcial das atividades com informações do projeto quando da realização de 50% das atividades planejadas e outro relatório final de atividades. Os relatórios informavam a quantidade de técnicos municipais capacitados por meio do projeto. Dessa forma, não há prestação de contas quanto aos recursos, posto que esta é realizada pela coordenação do projeto à própria Instituição de Ensino. O instrumento que determinava o envio dos relatórios de execução física pelas universidades foi a publicação de edital de convocação das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES a apresentarem propostas de desenvolvimento de projetos no âmbito da extensão universitária.

Segue a relação dos Projetos que até o momento ainda não apresentaram seus relatórios Finais:

Proext 2009 Edital 01/2009 MCidades:

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande – FURG

Proext 2010 Edital 01/2010 MCidades

Instituição: Instituto Federal do Mato Grosso - IFMT

Instituição: Universidade Federal da Bahia – UFBA

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Instituição: Universidade Federal do Tocantins – UFT

Obs: Essas quatro instituições acima citadas não enviaram os relatórios finais, porém informaram via e-mail que estão providenciando.

Proext 2010 Edital 01/2010 MCidades

Instituição: Universidade Federal de Alagoas – UFAL

Instituição: Universidade Federal da Bahia – UFBA

Instituição: Universidade Federal de Lavras - UFLA

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande - FURG

5.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse**QUADRO 43 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE**Valores em R\$
1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Secretaria Executiva CNPJ: 05.465.986/0001-99 UG/GESTÃO: 560003					
Exercício da prestação das contas	Quantitativos e montantes repassados			Instrumentos	
				Convênios	Contratos de Repasse
2011	Quantidade de contas prestadas			1	-
	Com prazo de análise ainda não vencido	Quantidade	Contas analisadas	1	-
			Contas Não analisadas	-	-
		Montante repassado (R\$)		150.000,00	-
	Com prazo de análise vencido	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	-	-
			Quantidade Reprovada	-	-
		Contas NÃO analisadas	Quantidade de TCE	-	-
			Quantidade	-	-
Montante repassado (R\$)		-	-		
2010	Quantidade de contas prestadas			-	-
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		-	-
		Quantidade Reprovada		-	-
		Quantidade de TCE		-	-
	Contas NÃO analisadas	Quantidade		-	-
		Montante repassado (R\$)		-	-
2009	Quantidade de contas prestadas			-	-
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		-	-
		Quantidade Reprovada		-	-
		Quantidade de TCE		-	-
	Contas NÃO analisadas	Quantidade		-	-
		Montante repassado		-	-
Exercícios anteriores a 2009	Contas NÃO analisadas	Quantidade		-	-
		Montante repassado		-	-

Fonte: Secretaria Executiva/Portal dos Convênios [www.convenios.gov.br/Quadro A.6.5](http://www.convenios.gov.br/Quadro_A.6.5) da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

5.1.6 Análise crítica

Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de inadimplente

Não há nenhuma transferência inadimplente.

Situação das transferências efetuadas no exercício frente ao disposto no Art. 35 do Decreto 93.872/86 e do art. 12, § 1º, do Decreto 6.752/2010, com a redação dada pelo Decreto 6.993/2010, ou legislação que o altere

Não se aplica.

Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e volume de recursos transferidos

Observa-se uma evolução na quantidade das transferências efetuadas de 2009 para 2010 e do valor transferido de 2010 para 2011.

Quantidade:

Transferências em 2009: 16

Transferências em 2010: 19

Transferências em 2011: 04

Valores transferidos:

R\$ 764.631,87 em 2009

R\$ 741.072,78 em 2010

R\$ 850.000,00 em 2011

Conforme quadro 40 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios.

Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2012

Não houve transferências de recursos para exercícios posteriores ao exercício no qual foi aprovado o projeto.

Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2011, quanto à conformidade das prestações de contas com os prazos regulamentares

Até o exercício de 2010 todas as transferências eram realizadas na modalidade de termo de cooperação celebrado com as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. A prestação de contas era realizada por meio de relatórios parciais e finais onde as IFES discriminavam as atividades realizadas. A contrapartida exigida das IFES era que estas convocassem e capacitassem técnicos municipais e durante todo o período de execução destes termos de cooperação as IFES honraram seus compromissos convocando e capacitando os técnicos, gestores e agentes sociais das prefeituras municipais. Em 2011, essa forma de implementação de capacitação foi descontinuada, pois foi feita uma parceria com o Ministério da Educação onde este repassa o recurso para as Instituições de Ensino Superior – IES (inclusive instituições estaduais). Ainda em 2011 foi fomentada como forma de apoio ao desenvolvimento urbano a celebração de quatro convênios conforme descrito no Quadro 39 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência. Até o momento de envio deste Relatório de Gestão foi prestado contas de apenas um convênio, pois os outros três terão suas contas prestadas durante o exercício de 2012.

Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2011, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto

Não se aplica.

Estruturas de controle definida para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados

Até o Exercício de 2010 toda prestação de contas era feita por meio de relatórios parciais e finais enviados pelas Instituições Federais de Ensino Superior – IFES conforme já informado. Em 2012 essa forma de implementação foi descontinuada e foram feitas apenas quatro transferências na modalidade de Convênio que têm suas prestações de contas analisadas por meio do Portal dos Convênios www.convenios.gov.br.

5.2 Ação 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

As ações orçamentárias 109A – Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios até 100.000 Habitantes e 109B - Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios de Médio e Grande Porte passaram para o código 0B16 no orçamento de 2008. E a ação orçamentária 0B16 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano passou para o código 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no orçamento de 2009.

5.2.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011

QUADRO 44 –CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA – AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A E 109B)

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome:	Ministério das Cidades								
CNPJ:	01.227.588.0001/83			UG/GESTÃO:		175004/00001			
Informações sobre as transferências									Valores em R\$ 1,00
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
Contrato de Repasse	0266074-00	PM AMARANTE/PI	295.300,00	16.107,59		294.352,67	31-dez-09	05-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	0323907-85	PM ARAUCARIA/PR	196.400,00	142.497,25		196.400,00	22-dez-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0323931-85	PM MONTALVANIA/MG	295.300,00	6.026,53		295.300,00	24-dez-10	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	0323940-96	PM AMAMBAI/MS	987.600,00	20.155,10		987.600,00	09-nov-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0323970-63	PM CARAA/RS	98.200,00	18.387,30		98.200,00	26-nov-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0323984-23	PM MONTE ALTO/SP	146.950,00	3.053,59		146.950,00	25-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0323989-75	PM B JESUS PERD/SP	98.200,00	24.114,49		98.200,00	27-dez-10	27-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0324574-88	PM OLEO/SP	98.200,00	37.485,86		98.200,00	22-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0324608-82	PM POCOES/BA	295.300,00	8.700,00		295.300,00	31-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0324802-44	PM IBIRAPUA/BA	493.100,00	26.900,00	57.791,32	493.100,00	08-nov-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0324810-41	PM UMUARAMA/PR	987.600,00	503.503,44		987.600,00	10-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	0325184-93	PM B. JESUS SEL/MA	1.185.400,00	24.191,84		1.185.400,00	18-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0325988-12	PM PINDORAMA/SP	285.410,00	5.709,93		285.410,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0326011-24	PM PIRATININGA/SP	146.950,00	3.050,00	143.305,64	146.950,00	14-dez-10	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0326013-42	PM DE ITAI/SP	98.200,00	40.322,10		98.200,00	21-dez-10	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	0326091-97	PM POPULINA/SP	100.000,00	3.781,55	80.380,00	100.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0326095-33	PM STO. INACIO/PR	196.400,00	4.008,16		196.400,00	05-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	0326096-47	PM BARB FERRAZ/PR	295.300,00	24.371,77		295.300,00	19-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	0326099-70	PM XAMBRE/PR	98.200,00	15.945,14		98.200,00	02-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	0328230-18	PM TRES DE MAIO/RS	98.200,00	14.801,30		196.400,00	22-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0329025-41	PM TIRAD. SUL/RS	98.200,00	7.800,00		98.200,00	14-dez-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	0330005-28	PM BORRAZOPOLIS/PR	146.950,00	2.998,98		146.950,00	20-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	0330072-42	PM R.PINHAL/PR	146.950,00	31.217,38		146.950,00	03-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0330085-91	PM PIRAJUI/SP	146.950,00	15.292,83		146.950,00	18-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0331610-73	PM ITAGUARA/MG	196.400,00	70.163,42		196.400,00	20-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0331619-60	PM S.C.R. PARDO/SP	146.950,00	30.950,88		146.950,00	30-dez-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0331636-78	PM P. FRANCA/MA	196.400,00	6.000,00		196.400,00	30-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0331692-63	PM ARINOS/MG	493.100,00	26.900,00		493.100,00	17-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	0338692-19	PM PIMENTA/MG	987.600,00	154.736,35		987.600,00	30-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	514321	PM SOSSEGO/PB	234.000,00	11.860,32		374.400,00	28-dez-06	31-dez-11	Excluído

Contrato de Repasse	536343	PM COM GONCALO/RJ	390.000,00	222.063,36	304.200,00	702.000,00	28-dez-06	23-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	546091	PM COM GONCALO/RJ	97.500,00	203.552,92		292.500,00	22-dez-05	16-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	570677	PM OURO PRETO/MG	975.000,00	261.788,26	390.000,00	1.755.000,00	09-out-06	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	570678	PM OURO PRETO/MG	2.535.000,00	797.120,48		4.563.000,00	29-dez-06	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	581377	COM SEBASTIAO/AL	243.750,00	14.827,40		436.224,98	27-dez-06	15-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	583496	PM MURIAE – MG/MG	195.000,00	63.115,83		351.000,00	29-dez-06	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	583703	QUEBRANGULO/AL	292.500,00	11.380,00		292.500,00	18-dez-07	05-jan-13	Adimplente
Termo de Compromisso	583973	PM COM GONCALO/RJ	21.606.414,93	2.680.755,23	12.110.130,52	23.968.615,29	21-set-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	584135	PM ITAPERUNA/RJ	2.075.500,00	110.000,00		2.075.500,00	26-set-08	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	587718	PM COXIM/MS	295.300,00	30.000,00	87.054,44	295.300,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	587749	PM OURO PRETO/MG	1.950.000,00	523.500,00		3.900.000,00	31-dez-05	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	587832	PM CAMAPUA/MS	146.250,00	50.311,78	117.000,00	409.500,00	29-dez-06	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	625943	PM NATAL/RN	2.965.600,00	465.176,47	85.705,89	2.965.600,00	31-dez-07	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	625946	PM CONTAGEM/MG	592.000,00	301.389,69		473.600,00	04-set-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	627164	PM C.GAUCHA/MG	146.950,00	4.270,65	106.832,65	146.950,00	07-jun-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627165	PM JAPONVAR/MG	196.400,00	13.944,88	125.440,68	196.400,00	26-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627166	PM P.CARVALHO/MG	250.795,00	7.756,55		250.795,00	11-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627167	PM AUGUSTINOPOL/TO	98.200,00	25.079,05	58.694,14	98.200,00	23-jun-08	23-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	627174	PM JAPONVAR/MG	98.200,00	4.783,28	55.463,36	98.200,00	18-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627176	PM S.FRANCISCO/MG	98.200,00	9.998,61	11.528,68	98.200,00	17-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627182	PM ALEXANIA/GO	292.500,00	16.087,50		292.500,00	29-dez-06	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	627184	PM IGARAPE/MG	1.185.400,00	54.159,85		1.185.400,00	17-jun-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627186	PM JANAUBA/MG	98.200,00	7.776,72	91.817,00	98.200,00	23-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627187	PM JAIBA/MG	987.600,00	49.656,45		987.600,00	17-jun-08	30-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	627188	PM MATIAS CARDO/MG	98.200,00	7.848,50		98.200,00	23-jun-08	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627193	PM PERUIBE/SP	1.135.950,00	126.813,07		2.271.900,00	27-jun-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	627202	PM PENDENCIAS/RN	690.900,00	162.931,18	132.031,36	690.900,00	30-jun-08	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627207	PM MARQUINHO/PR	245.850,00	7.402,06		245.850,00	24-jun-08	13-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627210	PM S J VARGINHA/MG	149.202,46	4.614,51	101.293,07	149.202,46	12-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627214	PM CARD MOREIRA/RJ	255.740,00	7.135,39	64.906,81	255.740,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627222	PM CORDILHEIRA/SC	98.200,00	38.550,25	61.443,74	98.200,00	26-jun-08	26-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	627223	PM CAJATI/SP	146.950,00	4.544,85	108.184,59	146.950,00	27-jun-08	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	627225	PM PARIQUERA-AC/SP	98.200,00	12.962,41	98.200,00	98.200,00	18-jul-08	31-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	627231	PM CAPANEMA/PR	127.170,00	13.830,00		125.890,97	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	627232	PM CAPANEMA/PR	394.200,00	20.550,12	97.761,61	381.053,44	31-dez-07	30-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	627243	PM OURO VER OES/PR	146.250,00	23.668,00		144.782,82	11-dez-07	11-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	627244	PM QUATRO PONTE/PR	97.500,00	10.875,33		97.500,00	11-dez-07	11-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	627247	PM CARD MOREIRA/RJ	987.600,00	39.800,00		987.600,00	28-dez-07	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627248	PM ARARICA/RS	98.200,00	65.289,18		98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627249	PM MAMONAS/MG	243.750,00	8.134,51	195.000,00	243.750,00	14-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627250	PM DUARTINA/SP	344.050,00	29.892,00		344.050,00	24-jun-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627261	PM ITABIRITO/MG	1.976.600,00	61.131,96	440.781,80	1.976.600,00	27-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	627263	PM CORBELIA/PR	107.390,00	5.325,18		106.638,44	24-jun-08	24-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	627266	PM PERUIBE/SP	98.200,00	18.427,23		196.400,00	27-jun-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	628276	PM BREJINHO/RN	987.600,00	32.463,19		987.048,03	30-mai-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	628277	PM UBERLANDIA/MG	196.400,00	49.600,00		196.400,00	21-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628278	PM SANTA MARIA/RS	1.284.300,00	602.780,49	215.633,98	1.284.300,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	628281	PM COM COITE/BA	987.600,00	96.805,70	149.720,16	1.382.640,00	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628282	PM MAIRI/BA	195.000,00	10.263,17		195.000,00	27-dez-07	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628283	PM VALENTE/BA	244.465,40	7.561,00		244.465,40	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628284	PM PENHA/SC	98.200,00	45.581,26	43.404,40	98.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628287	PM FRUTAL/MG	196.400,00	93.916,32	196.400,00	196.400,00	25-jun-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628288	PM TUPACIGUARA/MG	195.000,00	6.100,00		195.000,00	28-dez-07	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628290	PM SITIO NOVO/TO	196.400,00	11.073,24	123.987,32	196.400,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628292	PM AGUDO/RS	98.200,00	46.737,73	42.854,48	98.200,00	01-jul-08	20-jul-12	Concluído
Contrato de Repasse	628294	PM RIO PARDO/RS	98.200,00	13.174,51		98.200,00	31-dez-09	12-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628295	PM PARAPEBA/MG	819.000,00	40.950,00		819.000,00	28-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628313	PM COTEGIPE/BA	196.400,00	9.820,00		392.800,00	26-jun-08	05-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	628314	PM FATIMA/BA	986.215,40	32.488,95	788.972,32	985.824,65	31-dez-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628315	PM ITATIM/BA	245.850,00	7.603,60	663,79	245.850,00	26-jun-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628316	PM S DESIDERIO/BA	493.100,00	49.310,00		493.100,00	08-jul-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628320	PM DOURADOQUARA/MG	98.200,00	6.432,64	25.286,50	98.200,00	23-jun-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628330	PM RIACHINHO/TO	987.600,00	50.585,84	119.697,11	987.600,00	22-jul-08	22-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628336	PM FRANCA/SP	247.314,71	21.433,42	188.254,71	247.314,71	23-dez-09	16-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628338	PM LINS/SP	196.400,00	102.753,72	176.760,00	196.400,00	23-dez-08	20-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628339	PM LINS/SP	295.300,00	152.439,86	295.300,00	295.300,00	02-jul-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628340	PM LINS/SP	146.950,00	72.186,94	48.023,26	146.950,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628341	PM OCAUCU/SP	98.200,00	7.444,81	98.200,00	98.200,00	02-jul-08	20-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628348	PM NOVO OR. PIA/PI	146.950,00	4.545,00	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628349	PM VERA CRUZ/SP	196.400,00	16.395,14	196.400,00	196.400,00	29-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628351	PM RIACHINHO/TO	295.300,00	16.701,87		295.300,00	30-jun-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	628352	PM VARZEA DO PO/BA	344.750,00	43.631,13	68.708,68	344.750,00	30-jun-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628353	PM V NOVA/BA	493.100,00	22.075,95		982.529,29	03-jul-08	05-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628354	PM TUPACIGUARA/MG	127.170,00	4.330,00		254.340,00	23-jun-08	30-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	628358	PM ROSARIO SUL/RS	196.400,00	40.101,99		196.400,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628359	PM SANTA MARIA/RS	185.250,00	37.050,00		185.250,00	14-jul-06	29-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628363	COLONIA LEOPOLD/AL	196.400,00	8.186,22		196.400,00	29-dez-08	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628364	COLONIA LEOPOLD/AL	295.300,00	13.395,57	42.346,02	295.300,00	02-jul-08	02-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628365	COLONIA LEOPOLD/AL	295.300,00	12.148,51		295.300,00	02-jul-08	02-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628366	MESSIAS/AL	295.300,00	21.183,24	117.234,10	295.300,00	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628368	PM COTEGIPE/BA	196.400,00	14.026,67		157.120,00	30-jun-08	05-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628369	PM F SANTANA-BA/BA	700.000,00	254.474,59		700.000,00	08-dez-04	02-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628370	PM IBITIARA/BA	493.100,00	24.655,00	117.307,81	493.100,00	01-jul-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628374	PM MAIRI/BA	295.300,00	9.133,00		295.300,00	30-jun-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628375	PM UTINGA/BA	493.100,00	15.300,00	88.412,83	493.100,00	01-jul-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628376	PM VALENTE/BA	195.000,00	10.000,00		180.377,12	21-dez-07	05-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	628377	PM NEROPOLIS/GO	987.600,00	29.628,00		987.600,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628381	PM ITAGUARA/MG	295.300,00	47.606,53	44.886,00	295.300,00	27-jun-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628382	PM J. PINHEIRO/MG	196.400,00	39.344,30		196.400,00	30-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628387	PM STO.ANT.AMPA/MG	98.200,00	12.118,69		98.200,12	12-dez-08	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628390	PM POMPEIA/SP	100.036,79	74.483,42	100.036,79	100.036,79	31-dez-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628391	PM PARAPEBA/MG	295.300,00	9.133,04		295.300,00	26-jun-08	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628394	PM MIGUEL CALMO/BA	740.350,00	22.900,00	121.047,21	740.350,00	31-dez-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628399	PM BONFINOPOLIS/GO	146.950,00	7.582,66		146.950,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	628400	PM A GOIANIA-GO/GO	9.750.000,00	1.995.295,35		9.750.000,00	22-dez-06	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628771	PM S.J. BARRA/RJ	245.850,00	14.505,93		245.850,00	01-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628774	PM ITABAIANA/SE	443.650,00	30.817,90		443.650,00	24-dez-07	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	628775	PM ITABAIANA/SE	341.250,00	17.150,00		341.250,00	16-ago-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628776	PM PROPRIA/SE	295.300,00	9.200,00	19.401,21	295.300,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628778	PM S.J. BARRA/RJ	245.850,00	15.705,42		245.850,00	01-jul-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628779	PM S.J. BARRA/RJ	98.200,00	26.434,34		78.560,00	01-jul-08	01-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628781	PM BOTELHOS/MG	98.200,00	26.736,88		98.200,00	12-jun-08	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	628783	PM S. ISABEL/PA	224.685,40	43.729,35		237.876,70	29-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628785	PM ITAPIRANGA/SC	98.200,00	9.942,42	71.627,08	87.187,57	27-jun-08	31-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	628786	PM ITAPIRANGA/SC	98.200,00	31.593,08	64.409,38	98.200,00	27-jun-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628787	PM NEOPOLIS/SE	196.400,00	7.665,51	37.610,60	196.400,00	18-jun-08	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	628788	PM TOBIAS BARRE/SE	245.850,00	5.050,00	34.689,00	245.850,00	23-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628791	PM C.CACHOEIRA/MG	98.200,00	8.692,32	98.200,00	98.200,00	24-jun-08	09-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628793	PM SERRANA/SP	585.968,16	11.958,53	7.577,60	585.968,16	24-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628797	PM ITAU/RN	394.200,00	31.093,17		394.200,00	08-jul-08	10-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	628798	PM MARCELINO VI/RN	1.185.400,00	72.472,09	948.320,00	1.185.400,00	03-jul-08	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628799	PM VENANCIO AIR/RS	987.600,00	413.823,98	66.169,20	987.600,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628801	PM C. GRANDE/RN	127.170,00	4.000,00	57.125,00	127.170,00	07-nov-08	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628808	PM BARRA CORDA/MA	888.700,00	44.435,00		888.700,00	31-dez-07	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628811	PM ITINGA DO MA/MA	295.300,00	16.379,59		295.182,68	27-dez-07	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	628813	PM SANTA HELENA/MA	485.062,50	24.253,13		485.062,50	12-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628816	PM PIUMHI/MG	146.257,70	29.810,58	89.685,22	146.257,70	31-dez-08	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628817	PM FLORESTA – PR/PR	196.400,00	9.326,28		208.321,48	28-dez-07	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628818	PM FLORESTA – PR/PR	98.200,00	5.203,40		96.135,50	02-jul-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	628819	PM PARANACITY/PR	98.200,00	8.915,64	73.080,44	98.200,00	23-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628820	PM SCM. CASTELO/PR	122.225,00	12.821,02		122.225,00	27-jun-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628822	PM BARRETOS/SP	987.600,00	88.389,74	763.766,92	987.600,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628824	PM IBIRUBA/RS	98.200,00	16.983,34	49.100,00	98.200,00	01-jul-08	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	628825	PM ALFREDO WAGN/SC	195.000,00	52.487,24		195.000,00	19-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628826	PM TEJUCUOCA/CE	136.500,00	14.636,92		135.470,94	17-set-07	30-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	628827	PM PRES. MEDICI/MA	295.300,00	9.700,00	41.814,48	295.300,00	22-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628830	PM RIACHUELO/RN	107.390,00	3.321,34	43.439,26	107.390,00	09-jul-08	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628836	PM B.BARRA SUL/SC	98.200,00	2.116,80	3.948,00	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628837	PM BAL. ARROIO/SC	98.200,00	78.112,78		98.200,00	13-nov-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628838	PM COM L.OESTE/SC	98.200,00	18.583,32	43.610,62	98.200,00	15-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628845	PM GRAJAU/MA	196.400,00	56.064,00	113.951,28	196.400,00	24-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628846	PM ITINGA DO MA/MA	493.100,00	45.414,46		492.943,90	31-dez-07	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	628853	PM TAU/CE	493.100,00	50.359,58	394.480,00	493.100,00	31-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628854	PM GRAJAU/MA	624.975,00	37.756,61		624.975,00	29-nov-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628856	PM LIMA CAMPOS/MA	493.100,00	15.250,51	45.956,92	493.100,00	31-dez-08	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628858	PM SCM. CASTELO/PR	98.200,00	9.344,68		98.200,00	27-jun-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628862	PM DIVINOLANDIA/SP	97.500,00	45.422,50		97.500,00	29-dez-06	24-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628865	PM NATIVIDADE/RJ	245.850,00	8.968,33		245.850,00	07-jul-08	07-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628866	PM NATIVIDADE/RJ	196.400,00	17.799,71		196.400,00	07-jul-08	07-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628868	PM APODI/RN	493.100,00	50.000,00	178.502,08	493.100,00	31-dez-08	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628869	PM C. NOVOS /RN/RN	98.200,00	4.907,10	78.560,00	92.241,15	08-jul-08	20-out-11	Concluído

Contrato de Repasse	628870	PM LUCRECIA/RN	142.005,00	11.557,50	63.618,24	142.005,00	22-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628873	PM MARIAPOLIS/SP	98.200,00	33.887,00		98.200,00	24-jun-08	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628874	PM CAICARA RIO/RN	196.400,00	9.870,91		195.549,30	31-dez-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628875	PM NISIA FLORES/RN	493.100,00	35.518,60	69.773,75	493.100,00	31-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628877	PM BARRA CORDA/MA	2.471.100,00	247.110,00	157.656,18	2.471.100,00	08-jul-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628878	PM COM CARLOS/SC	98.200,00	175.373,30		98.200,00	14-jul-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	628879	PM COM L.OESTE/SC	196.400,00	6.600,00	113.558,48	196.400,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628883	PM BOFETE/SP	146.950,00	33.438,00		146.950,00	03-out-08	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628885	PM GETULINA/SP	98.200,00	94.111,16	90.766,26	98.200,00	21-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628887	PM GUARATINGUET/SP	146.950,00	19.173,66		293.900,00	29-dez-08	23-fev-12	Excluído
Contrato de Repasse	628888	PM GUARATINGUET/SP	107.390,00	11.817,13		107.390,00	26-jun-08	22-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628890	PM JACAREI/SP	196.400,00	301.449,37		196.400,00	01-jul-08	26-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628891	PM JACAREI/SP	196.400,00	62.397,34	172.282,08	196.400,00	23-dez-09	01-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628892	PM JACAREI/SP	710.680,00	277.907,07		710.680,00	23-dez-09	15-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628893	PM JUNQUEIROPOL/SP	98.200,00	14.751,64	55.129,48	98.200,00	02-jul-08	05-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	628894	PM JUNQUEIROPOL/SP	97.500,00	31.592,61		97.500,00	27-dez-06	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628896	PM MARIAPOLIS/SP	98.200,00	17.178,30		98.200,00	24-jun-08	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628897	PM NOVA CANAA P/SP	107.390,00	3.321,34		107.312,36	04-jun-08	27-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	628899	PM QUATA/SP	98.200,00	32.631,41		98.200,00	25-ago-08	05-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628902	PM COM CARLOS/SP	432.859,69	190.268,00		432.859,69	30-dez-05	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628905	PM S.J.CAMPOS/SP	196.400,00	26.299,20		392.800,00	04-jul-08	04-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	628907	PM JACAREZINHO/PR	295.300,00	198.537,63	204.199,95	295.300,00	23-dez-09	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628909	PM NATIVIDADE/RJ	196.400,00	4.010,00	14.946,04	196.400,00	30-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628911	PM C. NOVOS /RN/RN	99.206,25	8.250,00		198.412,50	12-ago-05	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628912	PM IPANGUACU/RN	117.280,00	8.754,80		117.280,00	08-jul-08	10-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	628913	PM JACANA/RN	516.750,00	28.422,00		516.750,00	31-dez-05	10-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628915	PM PAU FERROS/RN	117.280,00	3.720,00	43.323,23	117.280,00	08-jul-08	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628916	PM S.DOS PINTOS/RN	127.170,00	4.145,38	42.106,00	127.170,00	10-jul-08	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628917	PM COM ANANIAS/RN	245.850,00	7.603,60		245.850,00	07-jul-08	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628920	PM CAICARA NORT/RN	117.280,00	6.320,00	13.534,11	117.280,00	09-jul-08	10-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628921	PM DIVINOLANDIA/SP	98.200,00	3.052,23	3.711,96	98.200,00	25-jun-08	24-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628924	PM MANAUS – AM/AM	1.950.000,00	242.234,10		1.950.000,00	30-ago-06	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628926	PM DE LONTRA/MG	196.400,00	90.089,59		196.400,00	29-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	628929	PM N.O. MARANHA/MA	196.400,00	6.074,23	38.081,96	196.400,00	30-jun-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628932	PM PR. CRUZ/MA	196.400,00	6.074,22	109.944,72	306.344,72	25-jun-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628933	PM SITIO NOVO/MA	196.400,00	49.600,00	94.763,00	196.400,00	01-jul-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	628936	PM PARDINHO/SP	394.200,00	13.927,93		315.573,52	02-jul-08	20-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	628940	PM JUNQUEIROPOL/SP	98.200,00	15.872,51	97.551,88	98.200,00	02-jul-08	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	628941	PM IGUATU/CE	268.597,00	99.801,03		268.597,00	28-dez-07	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	629509	PM MESSIAS TARG/RN	690.900,00	29.942,24	162.706,94	690.900,00	12-nov-08	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629512	PM TOROPI/RS	98.200,00	4.129,23		92.869,51	18-jul-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	629514	PM SUMARE/SP	295.300,00	99.154,53	38.950,07	295.300,00	03-jul-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629517	PM RIO DO OESTE/SC	98.200,00	2.916,52		98.200,00	22-jul-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629519	PM COM L.OESTE/SC	295.300,00	32.018,14		295.300,00	30-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	629520	PM S.MARTINHO/SC	146.950,00	6.609,87	130.991,23	146.950,00	23-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629522	PM ARAGUATINS/TO	987.600,00	167.814,70		987.600,00	26-jun-08	26-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629524	PM CORUPA/SC	102.445,00	16.976,89	81.956,00	102.445,00	04-jul-08	31-dez-11	Adimplente

Contrato de Repasse	629525	PM GUARAMIRIM/SC	102.445,00	131.733,71	81.956,00	102.445,00	23-jul-08	01-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629528	PM MONTE CARLO/SC	98.200,00	53.117,27	63.289,74	98.200,00	28-jul-08	21-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629529	PM OTACILIO COS/SC	146.250,00	71.986,78		146.250,00	01-set-06	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629532	PM FAX. SOTURNO/RS	98.200,00	34.041,56	24.373,24	98.200,00	18-jul-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629535	PM CARAZINHO-RS/RS	196.400,00	47.128,00	60.726,88	196.400,00	17-jul-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	629536	PM JARAGUA SUL/SC	419.734,17	94.446,82		274.943,01	13-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	629537	PM MONTE CARLO/SC	98.200,00	17.255,27	94.772,82	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629541	PM S.MARTINHO/SC	98.200,00	3.064,25		98.200,00	14-ago-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629544	PM TREZE MAIO/SC	107.390,00	32.475,07		107.390,00	22-jul-08	12-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	629548	PM SITIO NOVO/TO	97.500,00	7.005,03		97.500,00	27-dez-05	27-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629549	PM PEDRO AVELIN/RN	245.850,00	7.605,00	166.760,06	245.850,00	31-dez-08	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629551	PM MACAU/RN	245.850,00	22.937,28	89.661,50	245.850,00	31-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629552	PM CLEMENTINA/SP	146.950,00	4.512,13		146.950,00	24-jul-08	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629553	PM ITATINGA/SP	146.950,00	12.191,95		146.950,00	02-jul-08	20-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	629558	PM CORUPA/SC	98.200,00	9.980,57	74.151,00	98.200,00	04-jul-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629559	PM DE GRAVATAL/SC	98.200,00	34.046,83	78.560,00	98.200,00	17-jul-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629560	PM GAROPABA/SC	97.500,00	61.715,34		97.500,00	27-dez-05	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629562	PM MIRIM DOCE/SC	98.200,00	32.223,79	74.877,50	98.200,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629568	PM S.MARTINHO/SC	98.200,00	3.729,12	38.052,50	98.200,00	23-jul-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629571	PM TREZE MAIO/SC	98.200,00	172.883,16		98.200,00	22-jul-08	12-mar-11	Concluído
Termo de Compromisso	629572	PM AMERICANA/SP	943.798,24	128.699,76	471.804,74	943.798,24	28-set-07	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629573	PM AMERICANA/SP	146.950,00	62.039,08	78.765,20	146.950,00	03-jul-08	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629574	PM AMERICANA/SP	245.850,00	89.668,58	196.680,00	245.850,00	03-jul-08	27-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629575	PM ANDRADINA/SP	487.500,00	192.792,88		487.500,00	28-dez-07	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629576	PM CAMPINAS/SP	16.811.600,00	1.867.955,61		16.811.600,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Termo de Compromisso	629577	PM HORTOLANDIA/SP	10.611.874,00	2.157.253,02	1.218.243,14	3.340.504,37	23-out-07	23-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629578	PM INDAIATUBA/SP	196.400,00	24.441,59	109.434,08	196.400,00	03-jul-08	27-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629579	PM INDAIATUBA/SP	443.650,00	70.508,93	65.260,92	443.650,00	30-dez-09	29-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629580	PM INDAIATUBA/SP	443.650,00	65.682,45		443.650,00	03-jul-08	27-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	629581	PM INDAIATUBA/SP	641.450,00	88.456,00	501.647,00	641.450,00	03-jul-08	27-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629582	PM INDAIATUBA/SP	789.800,00	524.070,38		789.800,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629583	PM INDAIATUBA/SP	146.950,00	36.634,17		146.950,00	31-dez-07	21-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629584	PM ITATINGA/SP	196.400,00	14.401,78		157.132,39	02-jul-08	20-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	629588	PM MONTE MOR/SP	146.950,00	55.540,93	144.657,58	146.950,00	03-jul-08	03-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629589	PM MONTE MOR/SP	107.390,00	87.675,94		107.390,00	03-jul-08	03-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629592	PM PIEDADE – SP/SP	324.970,00	38.741,07	72.208,34	324.970,00	29-jul-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629595	PM SUMARE/SP	196.400,00	164.777,22	115.856,04	196.400,00	03-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629596	PM SUMARE/SP	526.500,00	105.339,73		506.099,84	28-dez-07	28-abr-11	Adimplente
Termo de Compromisso	629597	PM SUMARE/SP	29.260.000,00	3.990.000,00	4.052.673,71	41.720.870,48	28-set-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629598	PM SUMARE/SP	295.300,00	32.811,11	235.354,10	295.300,00	03-jul-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629599	PM VALINHOS/SP	196.400,00	56.494,92	196.400,00	196.400,00	21-dez-09	06-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629602	PM JACIARA/MT	1.462.500,00	162.482,56		1.462.500,00	29-dez-06	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629603	PM COM BENTO/PB	1.383.200,00	90.033,71	562.824,52	1.383.200,00	18-jul-08	18-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629605	PM CERRO CORA/RN	196.400,00	8.600,00	24.059,00	196.400,00	28-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629608	PM MAJOR SALES/RN	196.400,00	6.874,00	61.492,84	196.400,00	31-dez-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629609	PM OURO BRANCO/RN	98.200,00	2.500,00	8.317,54	98.200,00	30-dez-09	10-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629613	PM C. BARBOSA/RS	146.950,00	13.084,37		146.950,00	22-jul-08	30-jan-11	Concluído

Contrato de Repasse	629614	PM CONSTANTINA/RS	98.200,00	49.304,54	31.237,42	98.200,00	16-jul-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629615	PM JARI/RS	98.200,00	4.325,49	78.560,00	98.200,00	18-jul-08	30-jun-12	Concluído
Contrato de Repasse	629618	PM COSMOPOLIS/SP	117.280,00	46.989,80	77.146,78	117.280,00	03-jul-08	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629619	PM COSMOPOLIS/SP	295.300,00	47.130,60		590.600,00	03-jul-08	28-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	629621	PM AGUA LIMPA/GO	107.390,00	15.686,49		107.390,00	28-jul-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629622	PM MORRINHOS/GO	97.500,00	17.500,00		97.500,00	27-dez-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629623	PM GUAIMBE/SP	98.200,00	13.813,52		98.200,00	02-jul-08	20-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	629625	PM PEDREIRA/SP	153.863,40	244.365,50	92.179,56	130.648,93	01-out-08	22-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	629626	PM ITATINGA/SP	295.300,00	13.024,01		242.642,56	02-jul-08	20-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	629627	PM AMERICANA/SP	493.100,00	343.889,21	349.854,45	493.100,00	03-jul-08	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629630	PM TURVO/SC	100.000,00	11.530,18		150.000,00	20-dez-03	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629632	PM INDAIATUBA/SP	196.400,00	25.178,17	190.429,44	196.400,00	03-jul-08	27-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629633	PM XAXIM – SC/SC	98.200,00	3.037,15	49.100,00	98.200,00	24-jul-08	24-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629634	PM JARAGUA SUL/SC	92.625,00	22.636,16		131.625,00	28-dez-05	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629635	PM SERRA ALTA/SC	98.200,00	3.037,12		98.200,00	23-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629636	PM MODELO/SC	146.950,00	46.430,65	75.385,36	146.950,00	30-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629638	PM RIACHINHO/TO	295.300,00	15.251,36		295.300,00	30-jun-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	629640	PM DE ENCANTADO/RS	98.200,00	10.936,93	98.200,00	98.200,00	23-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629641	PM LAGOA SALGAD/RN	137.060,00	4.951,58	71.188,96	136.468,43	25-jul-08	10-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	629643	PM ARAGUAINA/TO	690.900,00	188.048,78	596.730,14	690.900,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629645	PM ARAGUAINA/TO	4.943.600,00	405.203,83		4.943.600,00	04-jul-08	04-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	629647	PM TURVO/SC	146.950,00	64.304,77		146.950,00	29-jul-08	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	629648	PM BOCAIUVA/MG	196.400,00	84.111,66		196.400,00	16-jul-08	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	629650	PM CAICARA RIO/RN	97.507,70	3.492,30		136.510,78	22-jul-08	20-abr-12	Adimplente
Termo de Compromisso	629651	PM ICARA – SC/SC	153.863,40	170.068,14	153.863,40	197.075,06	17-jul-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629901	PM WANDERLANDIA/TO	98.200,00	11.496,61		78.560,00	16-jul-08	16-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	629903	PM WANDERLANDIA/TO	98.200,00	9.825,41		98.200,00	16-jul-08	16-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629961	PM PARIQUERA-AC/SP	195.000,00	6.030,92		195.000,00	27-dez-06	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629975	PM RIO RUFINO/SC	98.200,00	10.471,84		98.200,00	30-dez-08	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629977	PM COLOMBO/PR	690.900,00	225.364,61		690.900,00	31-dez-07	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	629978	PM F.R.GRANDE/PR	987.600,00	195.196,26	277.021,80	987.600,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629979	PM AMPARO/SP	98.200,00	15.254,15		98.200,00	13-jun-08	14-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	629981	PM CLEMENTINA/SP	98.200,00	4.930,40		98.200,00	29-jul-08	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629982	PM ITANHAEM/SP	98.200,00	11.044,97		98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629985	PM TARUMA/SP	98.200,00	5.357,72	65.165,52	98.200,00	21-dez-09	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629986	PM V.PAULISTA/SP	542.550,00	140.566,82		542.550,00	30-jun-08	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629987	PM TURMALINA/SP	98.200,00	2.999,98	98.200,00	98.200,00	27-mai-10	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	629988	PM LAJEDINHO/BA	292.500,00	15.567,63		234.000,00	09-nov-07	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629989	PM PIRAPEMAS/MA	146.250,00	4.387,50		146.250,00	28-nov-07	28-jun-12	Inadimplência Suspensa
Contrato de Repasse	629992	PM LUIS ALVES/SC	98.200,00	44.924,18		98.200,00	28-jul-08	25-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	629995	PM FERNANDOPOLI/SP	120.000,00	35.466,59	6.444,00	120.000,00	26-dez-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630000	PM POPULINA/SP	98.200,00	6.787,31		196.400,00	25-jul-08	20-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	630002	PM DE TANABI/SP	127.170,00	5.545,00		127.170,00	26-jun-08	20-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	630004	PM CERRO NEGRO/SC	165.750,00	32.173,06		165.750,00	21-set-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630005	PM ABELARDO LUZ/SC	98.200,00	41.899,01	13.139,16	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630008	PM AURORA/SC	102.445,00	34.944,00	24.822,43	102.445,00	30-jul-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630012	PM LAURENTINO/SC	107.390,00	34.927,76		107.390,00	30-jul-08	31-jan-11	Concluído

Contrato de Repasse	630018	PM CERRO NEGRO/SC	98.200,00	3.040,00	33.063,94	98.200,00	23-jul-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630020	PM CORREIA PINT/SC	592.000,00	21.467,40		592.000,00	23-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630025	PM JOACABA/SC	146.950,00	70.175,23	60.734,44	146.950,00	30-jul-08	29-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630026	PM LUIS ALVES/SC	493.100,00	72.166,81	195.218,97	493.100,00	28-jul-08	25-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630027	PM PAINEL/SC	98.200,00	15.199,55	6.245,52	98.200,00	29-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630028	PM PALMEIRA/SC	98.200,00	16.955,57		117.840,00	31-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630030	PM P.GETULIO/SC	146.950,00	6.651,08	117.560,00	146.950,00	29-jul-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630031	PM S M D'OESTE/SC	196.400,00	109.223,77	76.654,92	196.400,00	31-jul-08	31-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	630032	PM URUBICI/SC	98.200,00	10.802,75	76.154,10	93.834,41	30-dez-08	15-jan-12	Concluído
Contrato de Repasse	630033	PM URUPEMA/SC	98.200,00	6.805,84	30.786,00	96.566,44	28-jul-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	630034	PM VIDEIRA/SC	295.300,00	6.027,00	89.003,42	295.300,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630035	PM AREIAS/SP	98.200,00	3.136,42	24.275,04	69.143,22	25-jun-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	630037	PM F.DA ROCHA/SP	394.200,00	43.800,00	221.225,04	480.687,48	29-dez-08	23-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630039	PM JABOTICABAL/SP	295.300,00	31.977,97	229.566,55	295.300,00	02-jul-08	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630041	PM PR.PRUDENTE/SP	196.400,00	18.464,84		165.488,40	01-ago-08	05-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	630044	PM JUINA/MT	394.200,00	9.000,00		394.200,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630046	PM AGUA CHAPECO/SC	146.950,00	19.326,39	118.265,36	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630048	PM AGUAS MORNAS/SC	98.200,00	22.641,32		98.200,00	28-jul-08	03-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630054	PM LAG VERMELHA/RS	146.950,00	81.477,84	115.987,64	146.950,00	09-jul-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630055	PM ST ANGELO-RS/RS	196.400,00	86.055,23		392.800,00	22-jul-08	30-jan-12	Excluído
Contrato de Repasse	630058	PM BOM JARDIM/SC	98.200,00	19.620,73	17.813,48	98.200,00	30-dez-08	02-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	630059	PM CACADOR – SC/SC	493.100,00	186.359,19	482.350,42	493.100,00	30-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630060	PM CERRO NEGRO/SC	98.200,00	3.037,11	14.965,68	98.200,00	23-jul-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630061	PM FORMOSA SUL/SC	98.200,00	9.843,83		98.200,00	29-jul-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	630066	PM LUIS ALVES/SC	493.100,00	31.703,50	27.761,53	493.100,00	23-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630068	PM PONTE ALTA/SC	98.200,00	3.000,00		98.200,00	30-jul-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630069	PM P.GETULIO/SC	98.200,00	6.607,38		98.200,00	29-jul-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	630074	PM AREIAS/SP	98.200,00	10.127,07		98.200,00	25-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630078	PM MORUNGABA/SP	98.200,00	3.720,00		98.200,00	13-jun-08	02-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630082	PM TUIUTI/SP	98.200,00	5.837,44		98.200,00	30-jun-08	24-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630083	PM ARAGUATINS/TO	592.000,00	104.345,25		1.164.938,00	26-jun-08	26-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630089	PM REMANSO/BA	98.200,00	5.879,93	46.527,16	98.200,00	05-ago-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630090	PM AURORA/CE	295.300,00	25.416,66	295.300,00	279.135,35	09-nov-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630092	FORQUILHA/CE	137.060,00	5.805,89	79.974,51	130.176,92	22-jul-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630093	FORQUILHA/CE	975.000,00	105.381,29		975.000,00	19-out-07	28-fev-12	Concluído
Contrato de Repasse	630095	PM SOBRAL/CE	987.600,00	174.385,07		911.841,07	31-dez-07	30-jan-12	Concluído
Contrato de Repasse	630096	PM P. FRANCA/MA	196.400,00	26.943,70		171.314,74	14-jul-08	29-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630097	PM PRES. MEDICI/MA	196.400,00	21.924,99		195.011,56	04-jul-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630098	PM S. ALEXANDRE/MA	196.400,00	9.820,00	48.137,64	196.400,00	14-jul-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630100	PM LAPA/PR	146.950,00	81.626,23	17.560,53	146.950,00	29-jul-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630101	PM P.FREITAS/PR	196.400,00	31.736,65	2.553,00	196.400,00	01-ago-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630103	PM FLOREAL/SP	122.225,00	9.775,00	60.586,93	122.225,00	27-jun-08	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630106	PM G. CARNEIRO/PR	48.750,00	1.500,00		48.750,00	29-dez-07	25-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630108	PM MONGAGUA/SP	146.950,00	7.196,79		146.950,00	05-ago-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630109	PM A. LINDOIA/SP	146.250,00	26.617,68		146.250,00	14-nov-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630113	PM VITORIA DAS/RS	98.200,00	11.846,33		98.200,00	29-jul-08	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	630115	PM ABDON BATIST/SC	98.200,00	29.766,35		98.200,00	01-ago-08	31-dez-11	Concluído

Contrato de Repasse	630118	PM BLUMENAU/SC	98.200,00	10.911,12		196.400,00	23-jul-08	13-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	630123	PM CHAP LAGEADO/SC	245.850,00	7.323,93	43.540,04	245.850,00	24-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630130	PM FORMOSA SUL/SC	146.950,00	8.472,78		146.950,00	31-dez-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	630135	PM IRANI/SC	122.225,00	8.879,13		122.225,00	07-ago-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630138	PM JOACABA/SC	146.950,00	33.028,05	146.950,00	146.950,00	30-jul-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630139	PM LEOBERTO LEA/SC	98.200,00	21.301,16	34.870,82	98.200,00	30-jul-08	30-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	630141	PM PAINEL/SC	97.500,00	8.700,45		97.500,00	29-dez-06	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630144	PM PONTE ALTA/SC	98.200,00	5.959,21	25.826,82	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630146	PM PONTE ALTA/SC	98.200,00	84.989,12	27.240,68	98.200,00	30-dez-09	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630151	PM S. JOAO SUL/SC	98.200,00	4.180,51	78.560,00	98.200,00	30-jul-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630152	PM S. JOAO SUL/SC	58.500,00	8.048,75	40.950,00	58.500,00	17-set-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630156	PM BRAUNA/SP	98.200,00	13.982,29		97.628,08	25-jul-08	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	630163	PM HERCULANDIA/SP	98.200,00	17.060,90		196.400,00	12-nov-08	05-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	630164	PM DE ITAI/SP	98.200,00	22.921,51		98.200,00	02-jul-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630165	PM ITATIBA/SP	196.400,00	212.095,58		196.400,00	13-jun-08	13-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630167	PM JABOTICABAL/SP	146.950,00	87.110,84	126.479,87	146.950,00	23-dez-08	11-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630169	PM JACUPIRANGA/SP	102.445,00	3.287,00	1.342,03	102.445,00	23-jul-08	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630170	PM JARINU/SP	98.200,00	15.233,64		98.200,00	13-jun-08	12-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630174	PM MAIRIPORA/SP	48.750,00	46.986,15		48.750,00	19-dez-07	24-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630177	PM MORUNGABA/SP	196.400,00	5.900,00	29.401,08	196.400,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630178	PM MORRO AGUDO/SP	102.445,00	41.821,61		102.445,00	20-jun-08	09-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	630183	PM PR.PRUDENTE/SP	1.284.300,00	152.896,93		1.284.300,00	01-ago-08	05-fev-11	Concluído
Termo de Compromisso	630184	PM RIB PIRES/SP	309.126,80	14.273,20	280.965,35	311.872,09	25-ago-08	25-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630186	PM SAGRES/SP	98.200,00	34.931,52	55.649,94	98.200,00	29-jul-08	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	630189	PM TAGUAI/SP	196.400,00	33.490,22	57.093,48	196.400,00	26-jun-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630190	PM TARUMA/SP	98.200,00	4.016,86		94.310,31	31-dez-08	05-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	630191	PM TAPIRAI/SP	295.300,00	17.001,18	179.808,17	295.300,00	25-jul-08	22-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630192	PM TARUMA/SP	98.200,00	56.329,11		98.200,00	30-jul-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630193	PM V.PAULISTA/SP	146.950,00	35.503,07		146.950,00	27-jun-08	28-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630194	PM V.PAULISTA/SP	196.400,00	46.031,58	20.032,80	196.400,00	30-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	630197	PM SERRITA/PE	196.400,00	23.305,56		196.400,00	06-ago-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630199	PM VERA CRUZ OE/PR	98.200,00	33.442,17		98.200,00	21-jul-08	21-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	630202	PM C.DOUBLE/RS	98.200,00	28.017,79	9.820,00	98.200,00	24-jul-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	630207	PM ERECHIM/RS	265.630,00	34.913,28	109.466,12	265.630,00	25-jul-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630208	PM ERNESTINA/RS	100.182,57	27.048,92		100.961,50	01-ago-08	30-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630211	PM GUAR MISSES/RS	98.200,00	9.578,57		98.200,00	31-dez-07	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	630213	PM LAG VERMELHA/RS	196.400,00	103.330,76	95.646,80	196.400,00	09-jul-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630214	PM LAG VERMELHA/RS	196.400,00	107.665,41	15.338,84	196.400,00	09-jul-08	31-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630215	PM LAG VERMELHA/RS	98.200,00	59.791,37		98.200,00	14-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630220	PM SANTO AUGUST/RS	196.400,00	6.136,18	194.828,80	196.400,00	15-jul-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630221	PM SANTO CRISTO/RS	98.200,00	3.040,00	69.348,84	98.200,00	10-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630222	CAPELA/AL	196.400,00	5.892,00		196.400,00	28-dez-07	25-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630223	CAPELA/AL	196.400,00	10.000,00	154.272,00	196.400,00	07-ago-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630224	PM BARREIRAS-BA/BA	688.130,80	68.813,00		688.130,80	30-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630225	PM B V TUPIM/BA	704.746,00	70.474,60		704.746,00	31-dez-07	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630227	PM MACAUBAS/BA	292.500,00	32.382,21		292.493,23	17-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	630228	PM REMANSO/BA	97.500,00	6.333,65		97.500,00	12-nov-07	12-mar-11	Concluído

Contrato de Repasse	630233	PM BREJO SANTO/CE	87.750,00	9.346,87		82.252,12		30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630234	PM EUSEBIO/CE	196.400,00	15.390,86		196.400,00	30-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630235	PM FARIAS BRITO/CE	196.400,00	43.552,08	42.402,75	196.400,00	23-jul-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630236	PM GRACA/CE	295.300,00	20.218,32		295.300,00	24-jul-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630239	PM ITAREMA/CE	453.540,00	23.961,24	311.037,76	479.437,12	06-nov-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630241	PM MACHADO/MG	245.850,00	82.006,71	170.988,68	245.850,00	31-jul-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630242	PM S. ALEXANDRE/MA	196.400,00	9.820,00	22.350,31	196.400,00	14-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630251	PM HERCULANDIA/SP	98.200,00	11.793,61		98.200,00	29-jul-08	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630253	PM MONTE APRAZI/SP	196.400,00	20.903,40		196.400,00	01-jul-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630259	PM DE ITAI/SP	146.250,00	33.165,32		146.250,00	18-dez-07	20-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630261	PM MONTE APRAZI/SP	146.950,00	17.729,86	132.255,00	146.950,00	01-jul-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630266	PM COM JACUIPE/BA	975.000,00	48.750,00		975.000,00	28-jul-06	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630269	PM MAIRIPORA/SP	196.400,00	55.270,76	196.400,00	196.400,00	30-jun-08	24-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630270	PM BLUMENAU/SC	97.500,00	50.031,03		292.500,00	23-ago-05	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	630273	PM PARAGUACU PT/SP	888.700,00	186.622,51		888.700,00	31-dez-07	05-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630277	PM S.BENTO SUL/SC	195.000,00	46.534,82		178.362,16	12-jul-06	28-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	630281	PM VIDEIRA/SC	145.150,00	11.229,48	116.120,00	145.150,00	05-ago-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630507	PM C.L.PAULISTA/SP	150.000,00	101.031,88		270.000,00	02-jun-04	18-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630531	PM COM PEDRO IG/PR	146.950,00	6.128,58		146.949,53	21-jul-08	21-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	630534	PM APARECIDA/TO	98.200,00	3.037,50	15.908,40	98.200,00	11-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630535	PM ARAGUACEMA/TO	295.300,00	9.132,99		295.300,00	01-jul-08	01-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630536	PM BARROLANDIA/TO	394.200,00	12.191,75	172.896,00	394.200,00	02-jul-08	02-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630538	PM GUARAI/TO	394.200,00	20.217,10		394.200,00	26-jun-08	23-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630539	PM PARAISO TOCA/TO	682.500,00	34.125,00		682.500,00	29-dez-06	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630540	PM PALMEIRA/PR	690.900,00	14.100,00	53.613,84	690.900,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630546	PM P.FREITAS/PR	196.400,00	6.067,53	1.944,36	196.400,00	01-ago-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630548	PM ALTEROSA/MG	196.400,00	8.360,85	157.120,00	192.198,07	31-dez-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	630549	PM TAMBAU/SP	58.500,00	9.741,33		58.500,00	31-ago-06	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630551	PM PARACURU/CE	117.280,00	32.447,38		140.736,00	21-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630553	PM CRISTALANDIA/TO	1.383.200,00	63.560,26		1.383.200,00	05-ago-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630554	PM SANGAO/SC	117.280,00	29.671,78		117.280,00	28-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630560	PM S.JOSE CEDRO/SC	107.390,00	42.242,99		107.390,00	06-ago-08	31-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	630562	PM AUREA/RS	98.200,00	17.944,18	73.463,42	98.200,00	15-jul-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	630568	PM COM-ME-TOQUE/RS	98.200,00	5.856,79		98.200,00	08-jul-08	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	630573	PM ITACAJA/TO	493.100,00	18.106,32	219.774,67	493.100,00	03-jul-08	03-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630576	PM PACAEMBU/SP	98.200,00	5.489,05		196.400,00	30-dez-08	05-jan-12	Excluído
Contrato de Repasse	630577	PM TEJUCUOCA/CE	146.950,00	3.008,56	26.804,00	146.950,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630578	PM IMBITUBA/SC	98.200,00	22.130,38	29.116,30	98.200,00	07-ago-08	07-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630580	PM COM MAMEDE/PB	394.200,00	12.191,75		394.200,00	04-ago-08	04-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630582	PM TOCANTINIA/TO	987.600,00	42.770,90		987.600,00	14-jul-08	09-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	630585	PM TIANGUA/CE	1.185.400,00	137.306,28		1.185.399,62	04-ago-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630587	PM JUQUIA/SP	146.950,00	4.544,84	144.833,92	146.950,00	30-jul-08	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630588	PM PIMENTA BUEN/RO	690.900,00	105.652,58		690.900,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630590	PM SANGAO/SC	102.445,00	53.854,60	81.955,99	102.445,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630734	PM RODOLFO FERN/RN	100.000,00	3.100,04		200.000,00	17-jul-08	20-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	630735	PM BOA SAUDE-RN/RN	137.060,00	4.240,00	49.821,31	134.410,87	16-jul-08	20-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	630737	PM COM VICENTE/RN	127.170,00	15.237,37		125.256,84	16-jul-08	10-jan-11	Concluído

Contrato de Repasse	630738	PM TEJUPA/SP	98.200,00	5.298,00		98.200,00	23-jul-08	20-abr-11	Excluído
Contrato de Repasse	630739	PM SERRITA/PE	137.060,00	12.583,09		137.060,00	22-jul-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630740	PM OURO VERDE/SP	98.200,00	72.952,67		98.200,00	03-jul-08	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630741	PM COM ROQUE/SP	98.200,00	53.761,60	70.802,20	98.200,00	02-jul-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630743	PM S.J.BOA VIST/SP	98.200,00	6.933,06	63.054,22	98.200,00	15-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630747	PM JUPIA/SC	98.200,00	46.930,45		98.200,00	17-jul-08	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	630751	PM S.J.BATISTA/SC	392.800,00	70.294,38		392.800,00	08-ago-08	08-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630753	PM ZORTEA/SC	98.200,00	3.025,76	55.895,44	98.200,00	23-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630757	PM E C ANALANDI/SP	117.280,00	51.263,34		117.280,00	17-jul-08	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630758	PM ARAC. SERRA/SP	98.200,00	8.742,05		196.400,00	18-jul-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	630759	PM JACUPIRANGA/SP	98.200,00	8.194,75	540,10	98.200,00	27-jun-08	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630765	PM CABREUVA/SP	149.422,50	46.242,70		149.422,50	04-jul-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630767	PM CASA BRANCA/SP	98.200,00	30.049,05		98.200,00	30-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630769	PM PRUD.MORAIS/MG	98.200,00	2.946,00		98.200,00	31-dez-07	26-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630770	PM SALINAS/MG	394.200,00	21.976,67		394.200,00	31-dez-08	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	630771	PM BOA SAUDE-RN/RN	127.170,00	4.412,81	76.302,00	127.170,00	16-jul-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630778	PM MONDAI/SC	196.400,00	62.242,56		196.400,00	30-dez-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	630781	PM ARAC. SERRA/SP	295.300,00	13.715,71		590.600,00	18-jul-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	630783	PM CAPELA DO AL/SP	146.950,00	18.275,92		146.950,00	03-jul-08	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	630784	PM ILHA COMPRID/SP	29.250,00	6.487,49		29.250,00	01-out-07	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	630785	PM IPERO/SP	195.000,00	57.231,51		195.000,00	22-dez-06	15-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630786	PM JACUPIRANGA/SP	196.400,00	6.286,65	39.496,04	196.400,00	30-dez-09	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630787	PM JACUPIRANGA/SP	98.200,00	6.417,92	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630788	PM JACUPIRANGA/SP	117.280,00	4.372,38		106.043,82	27-jun-08	30-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	630790	PM LUPERCIO/SP	98.200,00	2.945,00	59.096,76	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630791	PM OURO VERDE/SP	98.200,00	76.406,45	2.494,28	98.200,00	03-jul-08	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630792	PM PAULICEIA/SP	98.200,00	9.685,70		98.200,00	03-jul-08	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630794	PM PORTO FELIZ/SP	146.950,00	97.033,06	50.330,38	146.950,00	03-jul-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630795	PM PORTO FELIZ/SP	117.280,00	103.722,50	117.280,00	117.280,00	22-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630796	PM RINOPOLIS/SP	98.200,00	3.037,11	23.528,72	98.200,00	31-dez-09	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	630797	PM SALTO – SP/SP	928.260,00	185.652,00	217.776,60	928.260,00	27-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630798	PM COM CARLOS/SP	243.750,00	250.412,26		243.750,00	31-ago-06	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630799	PM TAGUAI/SP	97.500,00	54.620,50		97.500,00	28-dez-06	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630801	PM C. LANGE/SP	146.950,00	2.661,04	146.950,00	146.950,00	29-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630807	PM ITANHOMI/MG	344.750,00	10.342,50	117.249,48	344.750,00	04-jul-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630810	PM STO ANTONIO/RN	146.950,00	4.650,00	28.904,83	146.950,00	17-jul-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630820	PM ITAPEVA – SP/SP	1.950.000,00	487.500,00		1.950.000,00	31-jul-06	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630821	PM ITAPORANGA/SP	98.200,00	32.690,53	35.960,84	98.200,00	16-jul-08	25-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630822	PM RIB. BRANCO/SP	196.400,00	3.972,35	68.661,44	196.400,00	31-dez-09	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630823	PM TEJUPA/SP	98.200,00	16.974,68		196.400,00	23-jul-08	20-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	630830	PM LIMEIRA/SP	245.850,00	146.578,87	196.680,00	245.850,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630831	PM SALTO – SP/SP	245.850,00	29.474,22	147.510,00	180.055,92	31-dez-08	20-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	630832	PM PINHALZINHO/SC	98.200,00	3.860,89	32.730,06	96.943,27	18-jul-08	18-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	630833	PM ITAOCA/SP	146.950,00	5.006,23	13.695,74	146.950,00	22-jul-08	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	630834	PM LAGES/SC	196.400,00	48.650,00		196.400,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631232	CAPELA/AL	196.400,00	10.000,00	38.415,84	196.400,00	23-jul-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631234	PM JOAO SABUGI/RN	100.000,00	3.500,00		100.000,00	15-ago-08	10-ago-12	Adimplente

Contrato de Repasse	631236	PM NAQUE/MG	98.200,00	19.553,88		98.200,00	11-ago-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	631238	PM JACI/SP	98.200,00	4.312,77		98.200,00	14-ago-08	20-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	631241	PM LEOPOLDINA/MG	493.100,00	77.992,51	29.684,62	493.100,00	28-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631242	PM S.J.BATISTA/SC	98.200,00	2.005,00		98.200,00	15-dez-09	15-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631244	PM MONTADAS/PB	196.400,00	6.075,00	99.849,76	196.400,00	19-ago-08	19-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631245	PM RORAINOPOLIS/RR	740.350,00	22.876,82		740.350,00	31-jul-08	15-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631246	PM S. MARTINHO/RS	98.200,00	40.690,85		98.200,00	16-jul-08	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631247	PM RIO BONITO I/PR	98.200,00	61.221,49	24.078,64	98.200,00	17-jul-08	15-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631248	PM IPERO/SP	394.200,00	21.372,22	76.869,00	394.200,00	18-jul-08	29-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631250	PM VOTORANTIM/SP	146.950,00	40.608,85	76.120,08	146.950,00	22-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631253	PM NAQUE/MG	196.400,00	25.960,45		196.400,00	11-ago-08	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631254	PM NOVA PRATA I/PR	127.170,00	5.220,86		125.227,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	631255	PM PATO BRANCO/PR	487.500,00	127.868,87		487.500,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	631256	PM PEROLA OESTE/PR	146.950,00	9.687,68	40.822,71	146.950,00	15-jul-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631257	PM PORTO AM/PR	146.950,00	61.693,12		146.950,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631264	PM C. TENENTE/PR	146.950,00	4.015,42	118.250,67	146.950,00	07-ago-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631265	PM CASTRO – PR/PR	98.200,00	87.560,70	53.234,00	98.200,00	12-ago-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631268	PM PETROLANDIA/SC	98.200,00	9.834,72		98.200,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631270	PM S.C.DO SUL/SC	295.300,00	9.940,12	89.416,84	287.360,12	23-out-08	31-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631272	PM TAIÓ/SC	295.300,00	53.598,39		295.300,00	28-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631275	PM JACI/SP	98.200,00	3.244,57		97.781,96	14-ago-08	20-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631276	PM NOVAIS/SP	98.200,00	24.811,00		98.200,00	15-ago-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631278	PM CASTRO – PR/PR	394.200,00	80.192,48	84.895,02	394.200,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631279	PM CEL.D.SOARES/PR	127.170,00	6.455,80		127.170,00	31-dez-07	27-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631280	PM CRUZEIRO IGU/PR	101.060,40	32.126,21		101.060,40	23-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631282	PM FORMOSA OEST/PR	48.750,00	13.571,66		48.270,00	20-dez-07	19-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	631283	PM GUAMIRANGA/PR	196.400,00	27.946,30		196.400,00	12-ago-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631284	PM GUARAPUAVA/PR	493.100,00	59.392,87	170.218,10	493.100,00	30-dez-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	631286	PM IRATI/PR	195.000,00	71.202,00	145.938,00	195.000,00	20-nov-07	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631287	PM IRATI/PR	97.500,00	41.042,92		97.500,00	28-dez-06	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631289	PM PINHAO/PR	98.200,00	3.036,76	21.574,54	98.200,00	15-jul-08	15-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631292	PM QUATRO BARRA/PR	196.400,00	36.231,93		196.400,00	12-ago-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631295	PM SANTA TER IT/PR	245.850,00	6.602,00	245.850,00	245.850,00	29-dez-09	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631299	PM COM PEDRO IG/PR	127.170,00	2.595,30	5.086,80	127.170,00	29-dez-09	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631300	PM SAUDADE IGUA/PR	127.170,00	6.613,71		119.290,57	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	631302	PM VERE/PR	127.170,00	7.080,51		127.170,00	17-jul-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	631304	PM VITORINO/PR	137.060,00	12.185,14		137.060,00	28-dez-09	28-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631305	PM CAMP.MISSOES/RS	98.200,00	141.407,20	78.560,00	98.200,00	25-jul-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	631307	IBATEGUARA/AL	295.300,00	9.132,99		295.300,00	31-jul-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631308	COM MIGUEL MILA/AL	137.060,00	4.238,97		411.180,00	11-ago-08	08-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	631310	PM VIANOPOLIS/GO	68.250,00	3.412,50		68.250,00	22-ago-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631313	PM SANTA ROSA/RS	987.600,00	1.141.746,67		987.600,00	31-dez-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631314	PM JACI/SP	98.200,00	4.494,48		97.729,83	14-ago-08	20-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	631316	PM C. TENENTE/PR	196.400,00	47.492,53	158.867,96	196.400,00	07-ago-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631317	PM B.J OESTE/SC	98.200,00	37.220,88		98.200,00	31-dez-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	631327	PM GUAMIRANGA/PR	295.300,00	18.439,15	130.699,79	295.300,00	12-ago-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631332	PM CASCAVEL – PR/PR	489.204,53	52.541,10	489.204,53	468.983,01	31-dez-08	30-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	631334	PM COM MIGUEL I/PR	196.400,00	105.739,23		196.400,00	28-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631336	PM CORBELIA/PR	493.100,00	66.915,24	186.539,74	493.100,00	16-jul-08	16-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631808	PM RIO BRANCO/AC	6.921.600,00	364.295,00	3.737.664,00	6.921.600,00	31-dez-08	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	631810	PM TIMBO/SC	98.200,00	142.113,24	50.936,34	98.200,00	18-ago-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631815	PM STA.VITORIA/MG	196.400,00	16.520,61		196.400,00	05-ago-08	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	631816	PM S.T.AQUINO/MG	98.200,00	12.811,23		98.200,00	22-ago-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631817	PM TREZE MAIO/SC	102.445,00	59.337,49		122.934,00	31-dez-08	12-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631818	PM JANDAIA SUL/PR	98.200,00	45.602,80		98.190,52	01-jul-08	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	631819	PM MANDAGUARI/PR	295.300,00	35.841,45		295.300,00	17-nov-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631820	PM MANDAGUARI/PR	295.300,00	26.668,38		295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	631821	PM MARINGA/PR	2.287.121,15	120.374,80	1.562.985,54	2.442.981,23	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631822	PM MANDAGUARI/PR	292.500,00	63.476,68		292.500,00	21-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631823	PM ORLEANS/SC	98.200,00	13.986,40	54.176,94	98.200,00	01-dez-09	10-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	631824	PM CAMPO BELO/SC	98.200,00	6.261,73		98.200,00	14-ago-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631825	PM GRAO PARA/SC	98.200,00	22.753,88		196.400,00	31-jul-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	631826	PM STA TEREZINH/SC	98.200,00	3.616,21	74.111,54	196.087,89	22-ago-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	631828	PM TIMBO/SC	98.200,00	8.438,27	67.541,96	98.200,00	22-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631830	PM CUNHA/SP	196.400,00	6.651,97		196.400,00	24-jun-08	19-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631831	PM LAVRINHAS/SP	196.400,00	48.588,10	42.893,76	196.400,00	23-dez-09	23-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631832	PM CUIABA/MT	2.471.100,00	247.110,00		2.471.100,00	31-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631833	PM ALTO GARCAS/MT	295.300,00	9.132,99		295.300,00	16-jun-08	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631835	PM N.CANAA NORT/MT	295.300,00	25.121,72		280.569,57	27-jun-08	03-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	631838	PM COM SEPE/RS	196.400,00	10.507,40	1.551,56	196.400,00	18-nov-09	15-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631840	PM DE ENCANTADO/RS	206.290,00	312.551,00	90.128,09	206.290,00	01-ago-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631844	PM BRACO NORTE/SC	394.200,00	112.497,35	61.219,26	394.200,00	30-jul-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631845	PM BRACO NORTE/SC	295.300,00	56.096,59		281.048,94	27-ago-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	631847	PM ALUMINIO/SP	196.400,00	10.615,45		196.400,00	14-ago-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631848	PM ILHABELA/SP	146.950,00	2.998,98		146.950,00	23-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631849	PM VIDAL RAMOS/SC	98.200,00	15.341,76	43.335,66	98.200,00	21-ago-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631852	PM MONTE BELO/MG	295.300,00	8.384,00	102.439,57	295.300,00	21-ago-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631859	PM TORIXOREU/MT	295.300,00	9.135,00		295.300,00	26-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631860	PM VERA/MT	196.400,00	15.622,56		190.203,61	15-ago-08	07-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631862	PM TUPANCIRETA/RS	98.200,00	15.243,17		78.560,00	16-ago-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631865	PM AGROLANDIA/SC	245.850,00	33.400,79	47.645,73	245.850,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631866	PM BRACO NORTE/SC	127.170,00	14.313,43	22.331,05	127.170,00	31-jul-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631870	PM B JESUS PERD/SP	98.200,00	50.764,02		98.200,00	11-jul-08	07-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	631872	PM ILHABELA/SP	196.400,00	77.308,96		196.400,00	26-jun-08	12-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631873	PM LAVRINHAS/SP	102.445,00	4.265,80		192.869,17	30-jul-08	30-jan-12	Concluído
Contrato de Repasse	631876	PM S SEBASTIAO/SP	493.100,00	42.321,97	489.894,85	342.001,18	23-dez-09	31-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631879	PM BABACULANDIA/TO	196.400,00	6.075,00	131.784,40	196.400,00	04-ago-08	04-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631881	PM S.J.BATISTA/MG	295.300,00	9.133,11	168.468,65	354.360,00	26-ago-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631882	PM CUIABA/MT	493.100,00	101.787,08		493.100,00	18-ago-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631883	PM CUIABA/MT	2.965.600,00	296.560,00		2.965.600,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	631884	PM CUIABA/MT	30.869.137,16	3.737.518,80		9.880.116,29	14-set-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631887	PM LIBERATO SAL/RS	98.200,00	22.834,02	78.560,00	98.200,00	31-dez-08	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	631891	PM SANTIAGO/RS	295.300,00	169.172,81	212.616,00	295.300,00	26-ago-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631892	PM ITORORO/BA	789.800,00	24.426,80	65.474,41	789.800,00	31-jul-08	30-abr-12	Adimplente

Contrato de Repasse	631893	PM BOM DESPACHO/MG	146.950,00	33.606,78		146.950,00	22-set-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631894	PM GUIDOVAL/MG	186.510,00	8.496,46		186.510,00	31-dez-08	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631901	PM MARINGA/PR	292.500,00	175.867,03		585.000,00		29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631904	PM MAIRIPORA/SP	98.200,00	61.092,96		98.200,00	26-dez-08	19-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631905	PM MAIRIPORA/SP	146.950,00	66.206,65		146.950,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631908	PM CAJAMAR/SP	295.300,00	217.010,71		295.300,00	22-jul-08	07-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	631909	PM DE COLOMBIA/SP	98.200,00	5.788,90		196.400,00	18-ago-08	20-dez-12	Excluído
Contrato de Repasse	631910	PM EST LINDOIA/SP	98.200,00	6.616,20	63.623,78	98.200,00	17-jul-08	03-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631911	PM EST SER NEGR/SP	146.950,00	39.247,49		293.900,00	17-jul-08	03-ago-11	Excluído
Contrato de Repasse	631913	PM PILAR DO SUL/SP	245.850,00	33.232,62		245.850,00	24-set-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	631914	PM S.MARTINHO/SC	102.445,00	3.543,73	81.956,00	102.445,00	23-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632650	PM SALESOPOLIS/SP	295.300,00	9.200,20	171.185,41	295.300,00	06-ago-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632652	PM S SEBASTIAO/SP	98.200,00	7.838,00		98.200,00	25-jul-08	27-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	632654	PM ITAPEMA/SC	98.200,00	6.281,14	25.453,44	98.200,00	21-ago-08	17-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	632657	PM PAULO LOPES/SC	98.200,00	3.415,51		98.200,00	25-ago-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632660	PM EMBU-GUACU/SP	196.400,00	18.564,41	22.507,44	196.400,00	30-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632661	PM CAPIV. SUL/RS	98.200,00	3.164,00		196.400,00	02-ago-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	632662	PM CE GRANDE SU/RS	98.200,00	64.690,53	61.718,70	98.200,00	02-ago-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632665	PM QUARAI/RS	196.400,00	42.625,08		184.660,65	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	632666	PM ROSARIO SUL/RS	196.400,00	58.527,20	196.400,00	196.400,00	29-dez-09	03-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632667	PM S.T PATRULHA/RS	292.500,00	49.979,05		292.500,00	29-dez-06	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632669	PM PRUDENTOPOLI/PR	196.400,00	38.626,00	15.260,28	196.400,00	26-ago-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632670	PM IBIRACU/ES	146.950,00	5.416,28	146.950,00	125.219,18	15-ago-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632673	PM COM LEOPOLDO/RS	370.000,00	176.153,93		37.000,00	28-dez-01	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632674	PM ITAPEMA/SC	243.750,00	58.620,14		195.000,00	21-dez-07	29-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632675	PM PAULO LOPES/SC	102.445,00	3.025,93		102.445,00	25-ago-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632677	PM S LUIZ PARAT/SP	122.225,00	16.247,07		122.225,00	26-jun-08	18-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	632678	PM EMBU-GUACU/SP	98.200,00	57.638,63		98.200,00	08-ago-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632679	PM NAZARE PIAUI/PI	97.500,00	3.016,00		97.500,00	29-dez-06	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632683	PM PAULO LOPES/SC	98.200,00	3.037,11		98.200,00	01-set-08	30-dez-11	Adimplente
Termo de Compromisso	632684	PM FERR VASCONC/SP	27.300.000,00	2.700.000,00	2.249.520,00	23.794.055,61	09-nov-07	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632686	PM PR. EPITACIO/SP	107.390,00	26.718,36		107.390,00	21-ago-08	05-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	632687	PM SALESOPOLIS/SP	98.200,00	3.770,00	98.200,00	98.200,00	06-ago-08	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632690	PM SANTOPOLIS D/SP	98.200,00	15.537,38		98.200,00	25-ago-08	05-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	632692	PM ZACARIAS/SP	102.445,00	12.625,03		102.445,00	27-ago-08	29-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	632693	PM COM LOURENCO/RS	292.500,00	58.500,00	24.160,50	292.500,00	28-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632694	PM PATOS/PB	48.750,00	11.462,69		47.954,40	31-dez-07	31-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	632697	PM BOA VISTA/RR	641.450,00	33.760,53	197.502,46	641.450,00	22-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632699	PM CANDELARIA/RS	137.060,00	59.029,70	137.060,00	137.060,00	14-dez-09	09-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632700	PM CAPAO DO LEA/RS	68.530,00	21.530,00		68.530,00	31-dez-07	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632701	PM DOM PEDRITO/RS	98.200,00	23.351,08	13.610,52	98.200,00	22-ago-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632703	PM IVOTI/RS	493.100,00	137.458,86		493.100,00	31-dez-07	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	632704	PM PIRATINI/RS	98.200,00	4.910,00		196.400,00	02-ago-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	632707	CAJUEIRO/AL	137.060,00	14.222,76	109.648,00	137.060,00	01-set-08	24-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632708	CAJUEIRO/AL	196.400,00	20.391,67	157.120,00	196.400,00	27-out-08	27-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	632709	PM ITAETE/BA	243.750,00	24.375,00	109.979,99	243.750,00	09-nov-07	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	632713	PM MARECHAL FLO/ES	295.300,00	9.132,99		295.300,00	14-ago-08	30-nov-12	Adimplente

Contrato de Repasse	632724	PM UBAl/MG	196.400,00	12.972,99	2.631,76	196.400,00	26-ago-08	30-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	633347	ESTADO RJ/RJ	3.014.000,00	411.000,00		1.264.607,36	14-set-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633348	PM GONC AMARAN/RN	135.817,50	26.651,12		135.817,50	12-dez-07	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633350	PM CACAPAVA SUL/RS	98.200,00	24.550,40	255,32	98.200,00	09-set-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633352	PM CAMAQUA – RS/RS	98.200,00	98.941,88	78.560,00	98.200,00	12-ago-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	633353	PM CAMPO JORDAO/SP	196.400,00	6.021,94		196.400,00	15-set-08	15-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	633354	PM DIL. AGUIAR/RS	98.200,00	26.937,59		98.200,00	12-set-08	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	633356	PM CATANDUVAS/PR	196.400,00	9.703,22	39.044,31	196.400,00	12-set-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633357	PM MEDIANEIRA/PR	295.300,00	13.997,98		295.300,00	28-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633358	PM S.J.P.D'ALHO/SP	98.200,00	42.036,63		98.200,00	08-set-08	05-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633360	PM FIGUEIROPOLI/MT	324.970,00	10.051,00		389.964,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633361	PM CACAPAVA SUL/RS	73.125,00	14.625,00		73.125,00	04-dez-07	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633362	PM N. CABRAIS/RS	98.200,00	9.814,50		98.200,00	08-set-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633363	PM REST SECA/RS	98.200,00	10.800,00	26.229,22	98.200,00	07-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633366	PM AGUA COMPRID/MG	117.280,00	31.338,66	117.280,00	117.280,00	11-set-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	633368	PM PATOS DE MIN/MG	245.850,00	28.008,86		242.648,32	28-ago-08	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	633369	PM RIO DO CAMPO/SC	98.200,00	50.653,00	36.147,42	98.200,00	08-set-08	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633375	PM COM BENTO/TO	98.200,00	3.037,11		98.200,00	02-set-08	02-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633376	PM S.F.ITABAPOA/RJ	245.850,00	6.150,00	78.008,00	245.850,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Termo de Compromisso	633378	PM VIT.CONQUIST/BA	16.565.382,09	1.057.364,81	4.164.537,05	20.798.147,90	17-out-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633379	PM COM BENTO/MA	196.400,00	6.074,22		392.800,00	01-set-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	633380	PM COLINA/SP	245.850,00	5.017,35	221.265,00	245.850,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633384	PM PEREIRA BARR/SP	146.950,00	6.350,05	98.838,57	146.950,00	11-set-08	20-out-12	Adimplente
Termo de Compromisso	633385	PM SAPIRANGA/RS	9.903.470,70	624.155,89	8.184.228,19	9.903.470,70	13-nov-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	633386	PM SAPIRANGA/RS	98.200,00	83.896,10		98.200,00	12-set-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633387	PM TAQUARI/RS	98.200,00	50.182,98		98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633388	PM ENTRE RIOS/SC	98.200,00	16.800,00		98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633391	PM PARAPUA/SP	98.200,00	7.442,24		98.200,00	29-ago-08	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633392	PM PARAPUA/SP	98.200,00	7.213,31	18.039,34	98.200,00	29-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	633393	PM VOTORANTIM/SP	295.300,00	48.968,79		295.300,00	18-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	633394	PM ST. FE ARAGU/TO	2.468.300,00	76.339,15	17.278,10	2.468.300,00	27-ago-08	27-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633396	PM VIT.CONQUIST/BA	98.200,00	10.000,00		196.400,00	16-set-08	30-abr-12	Excluído
Contrato de Repasse	633397	PM LIVRAMENTO/PB	146.950,00	4.544,85	8.434,93	146.950,00	01-set-08	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633399	PM MENDES/RJ	98.200,00	3.037,11	57.122,94	98.200,00	31-dez-09	27-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633401	PM RIACHO CRUZ/RN	98.200,00	3.037,15	22.114,64	98.200,00	04-nov-08	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633402	PM B.RIBEIRO/RS	98.200,00	29.844,45		98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633403	PM CACAPAVA SUL/RS	98.200,00	24.600,00		196.400,00	09-set-08	30-ago-11	Excluído
Contrato de Repasse	633404	PM CACAPAVA SUL/RS	100.961,50	25.246,50		100.961,50	09-set-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	633406	PM DE RIOZINHO/RS	146.950,00	20.552,80		117.560,00	01-ago-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	633504	PM S.JOSE SUL/RS	98.200,00	74.762,88		98.200,00	08-set-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	634122	PM ITARANA/ES	98.200,00	68.591,31	66.167,16	98.200,00	12-set-08	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634123	PM MARATAIZES/ES	196.400,00	14.207,88		196.400,00	12-set-08	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	634124	PM MARATAIZES/ES	292.500,00	61.229,61		292.500,00	30-nov-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634125	PM COLINA/SP	117.280,00	3.816,22	86.295,00	117.135,78	02-set-08	20-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	634126	PM ANCHIETA/ES	195.000,00	90.170,61		195.000,00	03-dez-07	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	634127	PM MUNIZ FREIRE/ES	243.750,00	8.000,00		243.750,00	29-dez-06	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634129	PM V.N.IMIGRANT/ES	592.000,00	49.587,85	75.361,60	592.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	634130	PM ALPINOPOLIS/MG	292.500,00	21.370,82	23.692,50	292.500,00	31-dez-07	31-jan-12	Adimplente
Termo de Compromisso	634131	PM CONTAGEM/MG	970.456,50	51.076,66	873.375,83	1.338.208,21	04-set-08	30-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	634132	PM CONTAGEM/MG	19.189.625,00	13.320.384,32		5.262.085,04	22-nov-07	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	634133	PM CONTAGEM/MG	987.600,00	527.167,33	781.487,87	987.600,00	02-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634134	PM CONTAGEM/MG	1.976.600,00	435.348,19		1.976.600,00	31-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634135	PM EUGENOPOLIS/MG	196.400,00	6.074,23	42.069,28	196.400,00	08-set-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634136	PM SAN. DESERTO/MG	98.200,00	30.000,00	37.777,54	196.400,00	29-ago-08	30-jun-12	Concluído
Contrato de Repasse	634138	PM CAMPO JORDAO/SP	295.300,00	59.060,00		295.300,00	27-dez-07	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634139	PM COM MIGUEL/RO	641.450,00	32.959,40	354.272,84	641.450,00	11-set-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634141	PM ROLIM MOURA/RO	2.471.100,00	76.425,77		4.942.200,00	04-set-08	30-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	634142	PM SALTO – SP/SP	1.976.600,00	511.575,61	1.185.960,00	1.976.600,00	18-jul-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634143	PM MARATAIZES/ES	196.400,00	14.377,04		196.400,00	12-set-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634145	PM PATROCINIO/MG	176.620,00	45.133,16		176.620,00	08-set-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634146	PM CAMPO BOM/RS	196.400,00	176.444,90	157.120,00	196.400,00	11-set-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634147	PM MAIRINQUE/SP	295.300,00	253.563,65		295.300,00	21-dez-07	13-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	634148	PM TOBIAS BARRE/SE	196.400,00	10.339,61	151.110,16	196.400,00	03-out-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634149	PM IBIUNA – SP/SP	98.200,00	51.002,73	89.587,86	98.200,00	26-set-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634150	PM IGARATA/SP	98.200,00	71.418,97	92.769,54	98.200,00	25-set-08	25-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634159	PM CRUZEIRO/SP	117.280,00	44.087,41	85.262,56	117.280,00	03-out-08	25-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634161	PM GASPAR/SC	122.225,00	41.660,72	97.780,00	122.225,00	28-ago-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634162	PM PORTO BELO/SC	98.200,00	6.497,31	40.841,38	196.400,00	17-set-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634163	PM RODEIO – SC/SC	102.445,00	18.673,55		102.445,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634165	PM ITUMIRIM/MG	98.200,00	16.969,55	9.486,12	98.200,00	24-set-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634166	PM ANTO. CARLOS/SC	102.445,00	5.121,36		32.641,28	15-set-08	15-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	634168	PM GASPAR/SC	493.100,00	181.900,00	50.592,06	493.100,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634169	PM GASPAR/SC	196.400,00	95.623,09	65.145,92	196.400,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634173	PM P.REDONDO/SC	146.950,00	18.446,48		146.950,00	08-ago-08	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	634174	PM RIO CEDROS/SC	98.200,00	2.004,08	46.870,86	98.200,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634176	PM V.MEIRELLES/SC	146.950,00	102.608,59	80.469,82	146.950,00	29-set-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634177	PM CLAUDIA/MT	394.200,00	41.641,39	178.651,44	394.200,00	01-out-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634179	PM SOBRADINHO/RS	98.200,00	68.707,88		98.200,00	25-set-08	07-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	634180	PM R.N.DO SUL/ES	196.400,00	6.074,23	26.710,40	196.400,00	23-set-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634182	PM TIETE/SP	99.972,50	72.784,52	99.972,50	99.972,50	14-out-08	08-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	634183	PM POUSO ALEGRE/MG	245.850,00	28.012,00		285.940,60	31-dez-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	634186	PM TRAIRI/CE	137.060,00	12.213,80		134.103,00	17-set-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634187	PM TRAIRI/CE	497.056,00	24.678,94		483.017,28	31-dez-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	634191	PM GUAREI/SP	146.950,00	9.985,49		146.950,00	13-out-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634192	PM S.F.DE PAULA/MG	196.400,00	26.616,07	5.125,76	196.400,00	19-set-08	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634194	PM MAE D'AGUA/PB	146.950,00	4.544,85	8.949,26	146.950,00	03-out-08	03-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634197	PM MARTINS/RN	137.060,00	6.853,00	74.492,11	137.060,00	18-set-08	10-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634198	PM PANORAMA/SP	98.200,00	9.535,82	6.441,92	98.200,00	15-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634199	PM DE TEUTONIA/RS	592.000,00	17.620,86	592.000,00	592.000,00	15-out-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634200	PM GASPAR/SC	107.390,00	46.970,46	40.421,60	107.390,00	28-ago-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634201	PM SANTA CECILI/SC	196.400,00	7.284,59	25.178,00	196.400,00	29-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634202	PM ALVARES FLOR/SP	102.445,00	17.891,28		102.445,00	23-dez-08	20-abr-12	Concluído
Contrato de Repasse	634203	PM GUAREI/SP	127.170,00	14.585,21		127.170,00	13-out-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634205	PM IPUA/SP	245.850,00	15.362,15		245.850,00	26-dez-08	20-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	634206	PM COM MIGUEL A/SP	146.950,00	47.141,27	134.503,34	146.950,00	13-out-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634208	PM TIETE/SP	245.850,00	76.657,89		245.850,00	14-out-08	11-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634209	PM MUCUGE/BA	295.300,00	15.542,10	205.026,79	295.300,00	29-ago-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634210	PM POCOES/BA	1.462.500,00	109.687,50	790.990,03	1.667.320,00	27-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634211	PM POCOES/BA	295.300,00	15.542,11	236.239,91	295.300,00	16-set-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634212	PM POCOES/BA	1.182.630,80	62.243,73	174.792,83	1.182.630,00	15-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634213	PM VIT.CONQUIST/BA	384.310,00	44.690,00	384.310,00	384.310,00	16-set-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634214	PM ALTONIA/PR	98.200,00	4.739,74		98.200,00	23-set-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	634215	PM ITAPERUNA/RJ	975.000,00	195.000,00		1.660.717,50	28-dez-06	28-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634216	PM JANDUIS – RN/RN	265.630,00	8.374,19	66.912,19	265.630,00	26-set-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634218	PM S.J. AUSENTE/RS	98.200,00	101.282,58	78.560,00	196.400,00	15-set-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634219	PM CRUZEIRO/SP	98.200,00	40.310,44		96.579,93	03-out-08	25-abr-12	Concluído
Contrato de Repasse	634221	PM CARIRIACU/CE	156.840,00	128.333,17	96.472,28	156.840,00	16-set-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634222	PM GUAIBUBA/CE	176.620,00	5.500,00	137.145,00	176.620,00	08-set-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634223	PM JAGUARIBE/CE	888.700,00	27.486,71	90.914,00	888.700,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634224	PM REDENCAO/CE	117.280,00	8.118,68		115.420,06	22-set-08	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	634226	PM BAIXO GUANDU/ES	196.400,00	20.218,43		196.400,00	14-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634227	PM BREJETUBA/ES	394.200,00	23.317,02		394.200,00	23-set-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634228	PM BREJETUBA/ES	146.950,00	38.543,42	19.676,61	146.950,00	23-set-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634229	PM MUQUI/ES	196.400,00	6.950,14		392.800,00	23-set-08	30-mar-12	Excluído
Contrato de Repasse	634230	PM R.N.DO SUL/ES	98.200,00	3.037,11		196.400,00	23-set-08	30-mar-12	Excluído
Contrato de Repasse	634231	PM R.N.DO SUL/ES	146.950,00	4.544,84		293.900,00	23-set-08	30-mar-12	Excluído
Termo de Compromisso	634232	PM VILA VELHA/ES	8.018.681,60	873.918,87		11.315.814,71	23-dez-04	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634233	PM CARM MINAS/MG	146.950,00	4.544,85		146.950,00	25-nov-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634234	PM DIVINO – MG/MG	196.400,00	6.376,88		196.400,00	25-set-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634238	PM PINDORAMA/SP	98.200,00	14.918,57		98.200,00	02-set-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634240	PM ITAPERUNA/RJ	7.811.700,00	412.000,00		7.811.700,00	26-set-08	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634241	PM POCOES/BA	98.200,00	3.000,00	22.340,50	98.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634243	PM MOR. SALES/PR	107.390,00	14.418,19		107.390,00	23-set-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	634244	PM UMBUZEIRO/PB	97.500,00	2.925,00		97.500,00	28-ago-06	30-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634245	PM V.MEIRELLES/SC	493.100,00	109.612,79	218.640,54	493.100,00	29-set-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634246	PM BOM DESPACHO/MG	295.300,00	64.700,00		295.300,00	26-ago-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634247	PM BRAZOPOLIS/MG	295.300,00	9.133,50		590.600,00	24-set-08	30-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	634250	PM CANDEIAS JAM/RO	493.100,00	15.252,50	493.100,00	493.100,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634251	PM ESPIGAO OEST/RO	364.530,00	27.797,30	364.530,00	364.530,00	15-set-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634252	PM CRUZEIRO/SP	107.390,00	22.283,29	53.705,74	107.390,00	03-out-08	25-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634253	FORQUILHA/CE	493.100,00	30.904,54		493.100,00	12-set-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634254	PM CUNHATAI/SC	196.400,00	7.888,10	98.808,84	174.403,20	29-set-08	29-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634256	PM S.J.IVAI/PR	98.200,00	12.098,70		196.400,00	23-set-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	634257	PM PACAJUS/CE	195.000,00	38.719,55		195.000,00	31-dez-07	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	634259	PM JAURU/MT	295.300,00	21.101,19		253.135,02	26-dez-07	03-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	634439	PM NATIV. SERRA/SP	98.200,00	15.300,00		98.200,00	16-out-08	12-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634442	PM NATIV. SERRA/SP	98.200,00	5.000,00	8.720,16	98.200,00	16-out-08	16-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634443	PM NATIV. SERRA/SP	146.950,00	4.452,41	1.102,13	146.950,00	16-out-08	07-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634444	PM NATIV. SERRA/SP	98.200,00	11.800,00		98.200,00	16-out-08	12-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634445	PM BARRA LONGA/MG	98.200,00	8.165,42	14.091,70	98.200,00	01-out-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634448	PM IATI/PE	292.500,00	15.282,07		292.500,00	11-set-06	11-set-12	Adimplente

Contrato de Repasse	634449	PM SANTA LUCIA/SP	98.200,00	4.598,53		98.200,00	28-dez-09	25-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634627	PM INHAPIM/MG	196.400,00	46.076,91	83.234,32	196.400,00	28-out-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634628	PM MACAMBARA/RS	98.200,00	22.900,38	55.826,70	98.200,00	06-out-08	07-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	634629	PM DIANOPOLIS/TO	196.400,00	17.864,30	157.120,00	191.231,92	20-out-08	20-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	634630	PM BARRA QUARAI/RS	98.200,00	12.633,87	42.962,50	98.200,00	23-out-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634631	PM BANANAL/SP	146.950,00	3.100,94		146.950,00	23-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634632	PM CANTAGALO/PR	196.400,00	6.120,03		196.400,00	27-out-08	21-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634633	PM MAR CAND RON/PR	195.000,00	41.634,18		195.000,00	29-dez-07	29-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634635	PM CANAPOLIS/MG	98.200,00	42.028,50		98.200,00	23-set-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	634636	PM ARAGUANA/TO	1.482.100,00	45.838,15		1.482.100,00	20-out-08	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634637	PM CAMBORIU/SC	196.400,00	132.724,80		196.400,00	18-set-08	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634638	PM LAJEADO/RS	98.200,00	16.539,03	26.651,48	98.200,00	24-out-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634639	PM TUPANCIRETA/RS	98.200,00	6.780,00		98.200,00	26-set-08	16-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634640	PM PALMELO/GO	122.225,00	15.156,03		122.225,00	02-out-08	31-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634642	PM NOVO MACHADO/RS	98.200,00	8.892,44	62.514,12	98.200,00	12-set-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634644	PM R.CORRENTE/SP	98.200,00	9.095,76		60.049,00	01-out-08	21-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634645	PM DIANOPOLIS/TO	295.300,00	44.136,64		295.300,00	26-jan-10	26-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634647	CAJUEIRO/AL	245.850,00	27.235,60	185.002,12	245.850,00	27-out-08	27-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634650	PM GUATAMBU/SC	98.200,00	6.672,34		98.200,00	08-out-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634654	PM OSASCO/SP	585.000,00	117.000,00		585.000,00	30-jun-06	25-nov-11	Adimplente
Termo de Compromisso	634655	PM OSASCO/SP	22.510.612,60	23.009.263,44		24.552.272,09	29-out-07	15-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	634656	PM R.CORRENTE/SP	98.200,00	3.419,99		196.400,00	01-out-08	21-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	634657	PM R.CORRENTE/SP	98.200,00	11.751,24		196.400,00	01-out-08	21-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	634659	PM CANTAGALO/PR	98.200,00	7.474,97		98.200,00	04-jun-08	02-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634660	PM CANTAGALO/PR	98.200,00	3.344,83		98.200,00	27-out-08	21-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634661	PM PARECI NOVO/RS	137.060,00	7.364,62		137.060,00	29-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634662	CAJUEIRO/AL	137.060,00	14.534,31	137.060,00	137.060,00	01-set-08	24-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634663	COM RUI PALMEIRA/AL	975.000,00	37.011,02	179.107,51	975.000,00	20-dez-07	29-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634667	PM GUAIRA/PR	243.750,00	60.631,32	21.596,25	243.750,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634668	PM INDIARA/GO	146.950,00	4.545,00		146.950,00	26-set-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634671	PM PLANALTO/RS	98.200,00	136.229,48	6.206,24	98.200,00	09-set-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634672	PM RIO JANEIRO/RJ	10.631.856,89	2.301.594,91		10.429.933,57	30-set-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634673	PM S.C.DO SUL/SC	98.200,00	42.237,68	95.705,72	98.200,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634793	PM BARRETOS/SP	2.437.500,00	523.267,86	276.900,00	2.437.500,00	31-dez-07	20-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	634799	PM BOFETE/SP	98.200,00	22.934,00		98.200,00	02-jul-08	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634802	PM PARAISO/SP	151.195,00	4.385,00		292.966,84	15-out-08	18-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634806	PM S.F. PAULA/RS	98.200,00	2.933,52		196.400,00	27-out-08	30-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	634807	PM LARANJA TERR/ES	196.400,00	14.579,25	157.120,00	196.400,00	23-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634808	PM LARANJA TERR/ES	196.400,00	52.293,81		176.760,00	31-dez-07	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634809	PM ALFREDO CHAV/ES	295.300,00	70.522,91		295.300,00	31-dez-07	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	634810	PM POCO DANTAS/PB	146.950,00	4.544,85	146.950,00	146.950,00	31-out-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634811	PM PONTAL ARAGU/MT	493.100,00	15.250,52		493.100,00	27-out-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634968	PM CAJAZEIRAS/PB	292.500,00	14.625,00	71.136,00	292.500,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634969	PM SJ RIBAMAR/MA	9.888.600,00	688.017,91		9.664.028,16	31-dez-07	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	634971	PM CASSIA/MG	196.400,00	120.088,84		196.400,00	31-out-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634972	PM BARRA VELHA/SC	98.200,00	65.638,66	82.193,40	98.200,00	20-out-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634976	PM ALVORADA/RS	1.755.000,00	516.346,57	246.402,00	1.755.000,00	14-nov-07	30-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	634977	PM BARRA VELHA/SC	146.950,00	101.650,93	123.643,73	146.950,00	20-out-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634978	PM GARUVA/SC	98.200,00	51.487,34	98.200,00	98.200,00	24-out-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	634980	PM M. HIPOLITO/PI	97.500,00	2.925,00		97.500,00	20-dez-07	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634981	PM J.MARQUES/PI	196.400,00	6.074,23		196.350,00	04-nov-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634983	PM MACAIBA – RN/RN	195.000,00	45.065,42		195.000,00	10-nov-06	10-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634984	PM CHAPECO/SC	196.400,00	24.201,60		194.861,54	04-nov-08	04-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	634986	PM JOAQUIM PIRE/PI	245.850,00	7.606,57		244.579,02	03-nov-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	634987	PM SITIO NOVO/RN	987.600,00	30.546,00	216.723,32	987.600,00	29-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634988	PM ALVORADA/RS	196.400,00	21.754,48	29.695,68	196.400,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634989	PM SJ RIBAMAR/MA	839.250,00	652.066,20		839.250,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634990	PM FLORESTAL/MG	146.950,00	6.448,55		146.950,00	10-nov-08	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634992	PM PARA MINAS/MG	806.860,25	318.096,97	257.146,38	806.860,25	31-out-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634993	PM MACAIBA – RN/RN	245.850,00	88.440,57	100.085,54	245.850,00	14-out-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634994	PM SANTA LUZIA/PB	68.250,00	2.925,00		136.500,00	26-dez-07	26-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	634995	PM MACAIBA – RN/RN	98.200,00	34.432,82	5.990,20	98.200,00	15-out-08	10-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	634996	PM CAMPO MAIOR/PI	196.400,00	6.080,00		196.400,00	31-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635079	PM S.J.ARRAIAL/PI	245.850,00	15.284,60		245.779,22	10-nov-08	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	635080	PM NOBRES/MT	295.300,00	48.183,85		295.300,00	23-out-08	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635081	PM S.J.ARRAIAL/PI	195.000,00	6.031,00		195.000,00	22-nov-06	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635082	PM P.KENNEDY/ES	98.200,00	60.973,47	78.884,06	98.200,00	06-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635084	PM JESUANIA/MG	98.200,00	39.769,64		98.200,00	30-out-08	22-mai-14	Adimplente
Contrato de Repasse	635085	PM S.B.M.VERDE/MG	98.200,00	4.767,39	36.579,50	98.200,00	28-out-08	25-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635089	PM COCAL/PI	394.200,00	12.192,00	19.118,70	413.318,70	22-jun-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635090	PM COCAL/PI	146.950,00	6.361,88		146.950,00	30-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	635156	PM EQUADOR/RN	117.000,00	14.904,67		103.433,88	07-dez-06	10-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	635157	PM JUCURUTU/RN	100.000,00	7.396,49		100.000,00	03-nov-08	20-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635158	PM SITIO NOVO/RN	127.170,00	9.979,10	25.192,38	127.170,00	26-set-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635159	PM FORMIGA/MG	146.950,00	23.387,02	76.076,02	146.950,00	12-nov-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635160	PM CABO/PE	1.482.100,00	269.419,44		1.482.100,00	29-out-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635162	PM POMERODE/SC	196.400,00	164.988,41	21.702,00	196.400,00	10-out-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635163	PM S.DOM.PRATA/MG	39.000,00	3.440,69		195.000,00	29-dez-06	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635164	PM POMERODE/SC	196.400,00	57.058,68		196.400,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635165	PM NOVO S.JOAQU/MT	493.100,00	19.740,00		493.100,00	04-nov-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635167	PM FORMIGA/MG	243.750,00	82.292,36		243.750,00	29-dez-06	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635168	PM STA CARMEM/MT	394.200,00	78.259,19		364.063,07	23-out-08	11-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	635170	PM RIACHO STO A/PB	142.005,00	4.400,00	63.717,64	142.005,00	11-nov-08	11-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635173	PM MARIO CAMPOS/MG	196.400,00	38.086,48		196.400,00	03-nov-08	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635174	PM ITATIAIUCU/MG	640.050,00	23.135,57		640.050,00	07-nov-08	07-fev-11	Excluído
Contrato de Repasse	635176	PM COM TOME/RN	196.400,00	16.120,02		191.371,08	29-out-08	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	635178	PM NOVO S.JOAQU/MT	295.300,00	9.449,60		295.300,00	04-nov-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635179	PM CABO/PE	6.921.600,00	804.373,40	782.832,92	6.921.600,00	29-out-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635182	PM FLORESTAL/MG	134.761,39	5.600,00	90.592,88	134.761,39	30-out-08	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635183	PM MONTE HOREBE/PB	295.300,00	9.132,98	18.781,08	295.300,00	11-nov-08	11-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635184	PM FORMIGA/MG	146.950,00	39.578,33	115.679,04	146.950,00	12-nov-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635186	PM POMERODE/SC	394.200,00	116.381,39		394.200,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635335	PM M.DO LEAO/RS	98.200,00	6.740,61		196.400,00	12-nov-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	635336	PM PARAISO SUL/RS	98.200,00	15.129,69	4.949,28	98.200,00	14-dez-09	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	635337	PM RIO D INDIOS/RS	98.200,00	8.267,70	68.425,76	98.200,00	21-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635339	PM JAPOATA/SE	196.400,00	25.230,74		353.520,00	12-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635340	PM COL DO PIAUI/PI	154.037,84	4.846,24	55.099,33	153.989,84	31-dez-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	635342	PM MURIBECA/SE	295.300,00	9.441,98	46.568,81	295.300,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635344	PM S.P.DO TURVO/SP	98.200,00	2.988,84		98.200,00	23-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635345	PM AFRANIO/PE	390.000,00	16.847,29		390.000,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635348	PM M.DO LEAO/RS	98.200,00	72.819,20	9.466,48	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635349	PM COROMANDEL/MG	186.510,00	78.628,23		186.510,00	31-dez-07	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	635354	PM IBIRAJUBA/PE	245.850,00	9.171,86	80.442,00	245.850,00	11-nov-08	15-fev-13	Adimplente
Termo de Compromisso	635355	PM SANTA MARIA/RS	93.621.192,00	12.145.461,97		91.300.637,26	13-set-07	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	635356	PM CARNAIBA/PE	493.100,00	14.435,73	66.371,26	493.100,00	27-nov-08	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	635432	PM HERCULANDIA/SP	98.200,00	22.898,37		196.400,00	29-jul-08	05-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	635433	PM LOBATO/PR	117.280,00	34.268,85		117.280,00	10-nov-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	635434	PM GUARANTA/SP	196.400,00	13.523,92	189.074,28	196.400,00	21-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635435	PM S.M.BARREIRA/PA	146.950,00	7.813,16		146.950,00	05-nov-08	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635436	PM CARAUBAS/PB	142.005,00	4.391,91		142.005,00	17-nov-08	17-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635438	PM ARACATUBA/SP	493.100,00	449.914,01	339.450,04	493.100,00	12-nov-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635439	PM ARACATUBA/SP	493.100,00	513.385,21	136.785,94	493.100,00	12-nov-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635440	PM FLORESTA – PR/PR	98.200,00	3.037,11		98.200,00	02-jul-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635543	PM F.VILA NOVA/RS	98.200,00	41.245,22	52.919,98	98.200,00	13-nov-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635544	PM JAGUARA/RS	98.200,00	34.203,33		196.400,00	13-nov-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	635545	PM CARAA/RS	186.510,00	14.604,62		186.510,00	13-nov-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635549	PM JAGUARA/RS	196.400,00	4.060,00	2.219,32	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635553	PM BORACEIA/SP	196.400,00	63.600,00		392.800,00	17-nov-08	20-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	635591	PM STA RITA DO/MT	196.400,00	54.970,58		196.400,00	11-nov-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635592	PM ITANHANGA/MT	438.750,00	24.131,25		438.750,00	06-set-06	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635715	PM FERNAO/SP	98.200,00	32.657,92		98.200,00	13-nov-08	20-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	635716	PM UPANEMA/RN	987.600,00	30.550,00		987.600,00	03-nov-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635718	PM PARISI/SP	122.225,00	4.407,15	109.330,26	122.225,00	17-nov-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635719	PM SUMIDOURO/RJ	295.300,00	9.150,00		295.300,00	14-nov-08	14-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635720	PM JANDAIRA/RN	117.280,00	3.627,22	17.509,90	136.781,54	19-nov-08	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635721	PM PARAZINHO/RN	98.200,00	4.833,49		98.200,00	31-dez-07	18-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	635723	PM ALVINLANDIA/SP	98.200,00	3.069,00	98.200,00	98.200,00	24-nov-08	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	635724	PM UBARANA/SP	117.280,00	13.530,42	17.357,44	117.280,00	11-nov-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635725	PM UBARANA/SP	98.200,00	26.119,09		98.200,00	11-nov-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635726	PM PORCIUNCULA/RJ	493.100,00	15.260,00		493.100,00	31-dez-08	24-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635727	PM C. GRANDE/RN	136.500,00	9.300,01	19.055,40	136.500,00	31-ago-07	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635728	PM UBARANA/SP	98.200,00	22.708,70	17.293,02	98.200,00	11-nov-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635729	PM ALVINLANDIA/SP	146.950,00	17.285,21	144.113,87	146.950,00	14-dez-09	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635730	PM CAICO/RN	137.060,00	7.214,00	78.699,85	137.060,00	10-dez-08	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	635731	PM RIACHO CRUZ/RN	98.200,00	3.037,15	36.883,92	98.200,00	10-set-08	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636041	PM GUARARAPES/SP	196.400,00	46.307,41	196.400,00	196.400,00	18-nov-08	05-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	636042	PM TARAUA/AC	690.900,00	14.100,00	87.537,03	690.900,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636045	PM ITAREMA/CE	640.065,40	126.184,97	135.565,93	640.065,40	29-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636049	PM MARANGUAPE/CE	295.300,00	15.703,98	236.240,10	290.636,93	24-nov-08	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	636050	PM MARANGUAPE/CE	1.234.850,00	65.004,39	1.134.850,00	1.226.669,75	26-dez-08	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	636051	PM MIRAIMA/CE	137.060,00	6.346,19		109.648,00	17-nov-08	30-mai-11	Adimplente

Contrato de Repasse	636052	PM SM TAPUIO/PI	196.400,00	8.366,94	31.463,28	196.400,00	27-nov-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636057	PM IGARACU TIEI/SP	176.620,00	6.474,13	167.382,77	176.620,00	27-nov-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636059	PM LAPA/PR	146.950,00	28.460,85	49.904,22	146.950,00	04-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636061	PM CHUI/RS	98.200,00	39.005,12		98.200,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636062	PM CRUZEIRO FOR/MG	592.000,00	20.599,98	118.163,17	592.000,00	24-nov-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636063	PM ALTO SANTO/CE	87.750,00	13.575,81		87.750,00		30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636068	PM PIEDADE – SP/SP	98.200,00	70.820,24		98.200,00	28-nov-08	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636069	PM HEITORAI/GO	98.200,00	3.000,00	62.582,86	98.200,00	04-nov-08	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	636070	PM LUZIANIA/GO	1.950.000,00	285.896,62		1.948.154,48	11-dez-07	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	636071	PM AXIXA/MA	1.482.100,00	45.838,10	87.888,53	1.482.100,00	28-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636072	PM B.GRAJAU/MA	1.482.100,00	47.900,00	412.468,43	1.482.100,00	30-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636073	PM S JOAO PATOS/MA	292.500,00	29.250,00		292.500,00	06-nov-07	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636074	PM ACUCENA/MG	48.750,00	22.613,71		42.061,50	28-dez-07	30-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	636075	PM GOV LINDEMBE/ES	98.200,00	52.929,39	5.990,20	98.200,00	17-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636076	PM B.ESPERANCA/PR	117.280,00	5.337,51		116.388,82	21-nov-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	636077	PM JURANDA/PR	98.200,00	28.950,70	74.995,34	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636078	PM PIRATUBA/SC	48.750,00	9.208,48		48.750,00	14-nov-07	31-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	636080	PM STA CECILIA/PB	142.005,00	4.493,93		284.010,00	25-nov-08	25-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	636081	PM PIUMA/ES	25.628,08	176.420,72	49.316,42	146.950,00	28-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636082	PM URUCANIA/MG	98.200,00	8.469,58	51.751,40	98.200,00	19-nov-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636083	PM S.GERALDO/MG	295.300,00	6.927,36		295.300,00	25-nov-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636084	PM GUARUJA SUL/SC	98.200,00	4.209,23		97.733,18	01-dez-08	31-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	636086	PM S.FCO.DO SUL/SC	98.200,00	19.640,00	54.010,00	98.200,00	20-nov-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636087	PM JOSELANDIA/MA	196.400,00	6.074,22	44.464,96	196.400,00	26-nov-08	28-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636088	PM JOSELANDIA/MA	195.015,40	6.084,60		195.015,40	29-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636089	PM JOSELANDIA/MA	493.100,00	15.250,51	160.947,76	493.100,00	26-nov-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636090	PM CARANGOLA/MG	487.500,00	96.746,80		487.500,00	31-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636091	PM PESCADOR/MG	196.400,00	15.441,45	106.861,00	160.779,81	25-nov-08	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	636092	PM RONDON/PR	98.200,00	21.894,70	16.075,34	98.200,00	21-nov-08	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	636093	PM BURITIZAL/SP	98.200,00	47.818,71	49.100,00	98.200,00	25-nov-08	25-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636095	PM STO.A.MONTE/MG	585.000,00	313.257,29		585.000,00	13-dez-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636096	PM JATAIZINHO/PR	196.400,00	7.768,10	83.037,92	196.400,00	24-nov-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	636097	PM URAI – PR/PR	98.200,00	33.583,70		98.200,00	20-nov-08	31-jan-11	Excluído
Contrato de Repasse	636098	PM PIEDADE – SP/SP	196.400,00	164.044,90		196.400,00	22-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636101	PM MS TOCANTINS/TO	195.015,40	6.034,60	117.009,24	195.015,40	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636103	PM JATEI/MS	146.950,00	7.782,04		146.950,00	19-nov-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636104	PM CARNAIBA/PE	98.200,00	3.751,30		98.200,00	10-nov-08	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636105	PM F.ALVES/PR	295.300,00	9.132,99		295.300,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636106	PM S.J.NORTE/RS	146.950,00	6.504,50		146.950,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636107	PM GOV LINDEMBE/ES	195.000,00	16.135,33	65.500,50	195.000,00	30-nov-07	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636108	PM GOV LINDEMBE/ES	98.200,00	47.800,00	62.906,92	98.200,00	17-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636109	PM GOV LINDEMBE/ES	243.750,00	139.481,20	78.414,37	243.750,00	29-nov-07	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636110	PM AFONSO CLAUD/ES	245.850,00	31.886,76	49.170,00	245.850,00	28-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636111	PM AFONSO CLAUD/ES	295.300,00	138.850,59	81.030,32	295.300,00	21-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636112	PM CARIACICA/ES	295.300,00	74.720,00		147.650,00	17-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	636113	PM CARIACICA/ES	11.297.121,85	1.555.034,78		11.143.464,20	29-nov-07	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	636114	PM MARILANDIA/ES	493.100,00	53.430,81	190.040,74	493.100,00	25-nov-08	30-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	636115	PM MARILANDIA/ES	493.100,00	15.250,52		493.100,00	25-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636116	PM PIUMA/ES	196.400,00	12.851,16		196.400,00	31-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636117	PM SUCUPIRA RIA/MA	394.200,00	12.192,00	223.235,45	394.200,00	13-nov-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636119	PM CARM MINAS/MG	146.950,00	4.450,00	66.215,67	146.950,00	31-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636122	PM ITAUNA/MG	295.300,00	49.820,11	281.804,79	295.300,00	13-nov-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636124	PM ROLANDIA – PR/PR	146.950,00	65.954,95		146.950,00	21-nov-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636125	PM LUZIANIA/GO	938.150,00	93.043,31	792.830,57	938.150,00	06-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636126	PM COIMBRA/MG	293.915,40	91.989,52		293.915,40	24-nov-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636128	PM PAPAGAIOS/MG	113.589,40	3.528,37		113.589,40	21-nov-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636129	PM COM LUIS/MA	649.997,40	79.002,60		649.997,40	28-jun-06	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636130	PM SAMPAIO/TO	493.100,00	10.063,27	307.793,02	493.100,00	17-dez-09	17-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	636131	PM STA TEREZINH/TO	394.200,00	12.200,00	58.026,24	394.200,00	26-nov-09	26-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636132	PM PAPAGAIOS/MG	98.200,00	8.230,68	43.600,80	98.200,00	21-nov-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636133	PM S.ISABEL IVA/PR	196.400,00	34.859,46		196.400,00	26-nov-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	636134	PM EMBU-GUACU/SP	146.950,00	51.220,55	4.599,54	146.950,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636135	PM MANDAGUARI/PR	98.200,00	19.543,98		98.200,00	01-jul-08	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	636137	PM MARILANDIA/ES	344.750,00	10.662,37		344.750,00	25-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636138	PM MARUMBI/PR	98.200,00	3.208,74	49.227,66	96.171,22	21-nov-08	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	636139	PM RONDON/PR	196.400,00	27.066,31		196.400,00	21-nov-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	636396	PM MESSIAS TARG/RN	117.280,00	5.200,38		117.280,00	04-jun-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636397	PM MOSSORO – RN/RN	3.954.600,00	486.128,06		3.954.600,00	24-nov-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636398	PM CACERES/MT	839.250,00	44.171,05	77.630,63	839.250,00	18-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636400	PM IPUEIRA/RN	137.060,00	4.340,00	40.720,52	137.060,00	04-nov-08	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636402	PM GONC AMARAN/RN	146.250,00	55.052,08	47.224,13	146.250,00	12-dez-07	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636404	PM PIRAI/RJ	443.650,00	122.793,09		887.300,00	27-nov-08	21-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	636405	PM PIRAI/RJ	146.950,00	14.925,64		293.900,00	26-dez-08	19-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	636406	PM PIRAI/RJ	98.200,00	10.231,19	34.616,00	98.200,00	31-dez-09	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636407	PM ANGICOS/RN	245.850,00	9.588,15	144.141,86	245.850,00	18-nov-08	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636408	PM AGUA NOVA/RN	117.280,00	5.500,28		115.468,63	06-nov-08	01-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	636409	PM BREJINHO/RN	127.170,00	4.030,00	34.984,47	127.170,00	12-nov-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636410	PM JANDAIRA/RN	196.400,00	20.609,77	20.523,80	248.524,56	31-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636412	PM LUIZ GOMES/RN	245.850,00	8.604,75	49.760,04	245.850,00	31-dez-08	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636508	SINFRA/MT	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22-dez-05	02-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	636509	SINFRA/MT	487.500,00	395.426,86		487.500,00	09-dez-05	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636518	PM RUBIATABA/GO	146.950,00	5.585,40	117.560,00	146.950,00	02-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636519	PM S.SEBAS.ANTA/MG	443.650,00	71.660,27	122.492,24	443.650,00	08-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636524	PM RODEIRO/MG	98.200,00	42.737,10		98.200,00	28-nov-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	636574	PM I.DO MEIO/MA	295.300,00	11.812,00		295.300,00	31-dez-07	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636575	PM ARCOVERDE/PE	1.976.600,00	128.555,35		1.976.596,07	31-dez-07	20-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	636576	PM CAICO/RN	98.200,00	7.207,36	65.185,16	98.200,00	06-nov-08	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636577	PM MARILIA/SP	2.471.100,00	495.489,00		2.471.100,00	28-dez-07	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636578	PM COM VALERIO/TO	196.400,00	10.511,95		196.400,00	02-dez-08	02-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636580	PM LUIZIANA/PR	295.300,00	9.133,61	136.240,00	295.300,00	28-nov-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636582	PM COL DO PIAUI/PI	107.390,00	3.702,33		107.370,00	04-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	636583	PM CEL XAVIER/MG	98.200,00	3.037,11		196.400,00	28-nov-08	30-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	636708	PM IRANDUBA/AM	493.100,00	24.655,00	107.545,11	493.100,00	21-nov-08	18-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636710	PM TABUL. NORTE/CE	98.200,00	6.144,69	68.651,62	98.200,00	27-nov-08	30-set-12	Adimplente

Contrato de Repasse	636716	PM SALES/SP	98.200,00	13.328,23		98.200,00	10-dez-08	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	636722	PM IRANDUBA/AM	97.500,00	6.175,64		95.217,00	18-out-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	636723	PM JOIA/RS	98.200,00	9.890,00	45.790,66	98.200,00	12-nov-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	636724	PM PACATUBA/CE	1.581.000,00	283.479,16		1.864.157,20	31-dez-07	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	636725	PM BOM SUCESSO/PR	146.950,00	5.522,66		146.950,00	02-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636726	PM CHACARA/MG	98.200,00	22.421,51	52.203,12	98.200,00	08-dez-08	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	636967	PM PASSA E FICA/RN	196.400,00	6.100,00	117.120,00	196.400,00	31-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636968	PM UMARIZAL/RN	265.630,00	21.225,90		265.630,00	11-dez-08	10-mai-11	Excluído
Contrato de Repasse	636969	PM N. ITACOLOMI/PR	98.200,00	4.718,90	42.785,74	98.200,00	08-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636970	PM ITAMBARACA/PR	98.200,00	28.060,40	58.055,84	98.200,00	28-nov-08	31-jan-12	Concluído
Contrato de Repasse	636972	PM IMBUIA/SC	98.200,00	5.429,08	14.121,16	98.200,00	02-dez-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	636974	PM MARANHÃOZINH/M A	196.400,00	11.500,21		190.325,79	09-dez-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636975	PM TEIXEIRAS/MG	98.200,00	36.389,52	51.987,08	98.200,00	10-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636976	PM STO ANTONIO/RN	137.060,00	4.340,00	84.497,49	137.060,00	09-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636977	PM COM PEDRO-RN/RN	137.060,00	4.238,97		137.060,00	11-dez-08	20-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	636978	PM S.M. GOSTOSO/RN	135.675,40	4.324,60	21.273,90	135.675,40	22-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636980	PM DAMOLANDIA/GO	98.200,00	7.345,01	38.602,42	98.200,00	03-dez-08	26-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636981	PM MARANHÃOZINH/M A	493.100,00	15.250,52	388.020,40	493.100,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636983	PM TAMARANA/PR	98.200,00	12.870,08	66.049,32	98.200,00	18-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636984	PM STA EFIG. MIN/MG	196.400,00	6.085,90		196.400,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636985	PM B. VENTURA/PB	394.200,00	11.826,00		394.200,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636986	PM PASSA E FICA/RN	142.005,00	7.345,00	140.457,15	142.005,00	11-dez-08	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636987	PM IELMO MARINH/RN	216.180,00	10.318,25		216.180,00	03-dez-08	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636988	PM CERQUEIRA CE/SP	294.600,00	21.352,75	93.653,34	294.600,00	08-dez-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636989	PM E. STO TURVO/SP	102.445,00	4.357,45	43.682,55	102.445,00	05-dez-08	20-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	636990	PM ASSAI/PR	98.200,00	4.537,11	22.586,00	98.200,00	27-nov-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636991	PM PESQUEIRA/PE	195.000,00	9.250,96		195.000,00	26-nov-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636992	PM STA MARIA/RN	97.500,00	4.875,00	65.890,50	97.500,00	14-set-07	10-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636993	PM UMARIZAL/RN	196.400,00	15.521,83		196.400,00	11-dez-08	10-mai-11	Excluído
Termo de Compromisso	636995	PM N HAMBURGO/RS	314.909,80	143.213,78	190.488,94	253.460,46	29-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	636996	PM ROLANTE/RS	295.300,00	141.263,17		295.300,00	31-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	636997	PM E. STO TURVO/SP	68.249,91	21.453,34		68.250,00	28-dez-05	20-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	637000	PM CERQUEIRA CE/SP	146.250,00	21.399,79	117.000,00	146.250,00	22-out-07	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637005	PM ARACATUBA/SP	98.200,00	14.973,65	98.200,00	98.200,00	24-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637006	PM MINACU/GO	253.500,00	49.245,39		248.378,08	30-dez-05	30-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	637007	PM DR SEVERIANO/RN	196.400,00	25.200,00		196.400,00	31-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637009	PM SALINAS/MG	638.650,00	138.298,35	248.115,53	730.296,27	03-jul-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637010	PM JEQUERI/MG	98.200,00	3.372,85		97.659,00	03-dez-08	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	637012	PM ARAPUA/PR	97.500,00	10.106,40		97.500,00	30-nov-07	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	637013	PM IVAIPORA/PR	146.950,00	38.978,79		140.784,67	28-dez-07	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	637014	PM LUNARDELLI/PR	98.200,00	19.951,81	62.494,48	98.200,00	03-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	637015	PM BARRA FUNDA/RS	295.300,00	60.599,42	75.035,73	295.300,00	18-ago-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637373	PM IRETAMA/PR	98.200,00	4.696,53		98.200,00	12-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	637374	PM SARANDI-PR/PR	196.400,00	84.373,47		195.931,17	28-dez-07	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	637375	PM AQUIDABA/SE	137.060,00	5.002,00		137.060,00	12-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637376	SINFRA/MT	146.250,00	14.625,00		146.250,00	22-dez-05	31-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	637377	SINFRA/MT	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22-dez-05	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637378	SINFRA/MT	293.915,40	29.391,54		293.915,40	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637379	SINFRA/MT	243.750,00	24.375,00		243.750,00	27-dez-07	02-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	637382	PM AQUIDABA/SE	987.600,00	148.123,81		987.600,00	15-abr-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637383	PM ALAGOA NOVA/PB	244.465,40	12.223,28	87.494,17	244.465,40	30-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637384	PM IRETAMA/PR	196.400,00	11.444,61		196.400,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637385	PM SIMOLANDIA/GO	98.200,00	3.900,99	61.640,14	98.200,00	09-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637386	PM JARDINOPOLIS/SP	100.036,79	82.865,47		77.811,58	30-dez-08	24-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	637387	PM ALAGOA NOVA/PB	171.675,00	5.309,54		171.675,00	17-dez-08	17-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637388	PM ABAETE/MG	117.280,00	8.535,99	11.669,36	117.280,00	04-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637390	PM PAINS/MG	292.500,00	117.160,38	85.819,50	292.500,00	31-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637391	PM JAGUAPITA/PR	146.950,00	4.540,76		146.950,00	11-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637611	PM SANTAREM – PA/PA	1.593.370,80	83.861,62	337.953,93	1.593.370,80	04-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637615	PM IBIPORA – PR/PR	196.400,00	119.524,76	176.976,04	196.400,00	12-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637616	PM ITAMARI/BA	493.100,00	15.250,52	27.958,77	493.100,00	16-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637617	PM TANQUE NOVO/BA	196.400,00	6.481,00		194.387,80	25-nov-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	637618	PM B.BRAVO/MA	987.600,00	30.544,33	382.596,23	987.600,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637619	PM COLINAS/MA	780.000,00	39.000,00		780.000,00	28-nov-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637620	PM LAGO JUNCO/MA	98.200,00	3.037,11		98.200,00	11-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637622	PM BOMBINHAS/SC	98.200,00	55.693,00	54.559,92	98.200,00	28-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637624	PM VILA BOA/GO	146.208,25	30.376,98		211.755,95	31-dez-07	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	637626	PM BOQUEIRAO/PB	195.000,00	5.850,00		195.000,00	20-set-07	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637627	PM NOVA IGUAÇU/RJ	1.976.600,00	395.320,00		1.976.600,00	14-nov-08	17-mar-12	Inadimplente
Contrato de Repasse	637628	PM ROLANTE/RS	98.200,00	7.329,89		98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637629	PM ITAMARI/BA	245.850,00	7.603,61	197.220,87	245.850,00	16-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637630	PM TANQUE NOVO/BA	176.620,00	6.399,42		174.821,96	25-nov-08	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	637631	PM M.NOVO/GO	98.200,00	11.531,73	63.682,70	98.200,00	10-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637632	PM S.R.N.DESTIN/GO	102.445,00	4.695,27	102.445,00	102.445,00	11-nov-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	637633	PM RAPOSA/MA	195.000,00	26.263,47		123.855,07	23-dez-05	31-jan-12	Inadimplente
Contrato de Repasse	637635	PM ITAMARI/BA	493.100,00	24.092,50		493.100,00	28-dez-07	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	637636	PM D.INOCENCIO/PI	295.300,00	9.169,98	59.060,00	295.300,00	12-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637637	PM MONTE AZUL/MG	98.200,00	3.428,42		97.636,98	31-dez-07	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	637638	PM C.DE JESUS/MG	146.950,00	7.350,00	131.417,39	146.950,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	637640	PM P.REDONDO/SC	146.250,00	20.060,24	76.605,75	146.250,00	31-dez-07	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	638487	PM JABOTICABAL/SP	245.850,00	87.746,40	68.319,62	245.850,00	02-jul-08	27-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638572	PM CASSILANDIA/MS	344.750,00	28.643,10	78.154,83	344.750,00	22-dez-08	28-out-12	Adimplente
Termo de Compromisso	638573	PENEDO/AL	289.483,02	15.479,91	260.534,72	303.957,17	28-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638577	PM N. ITACOLOMI/PR	196.400,00	15.087,49	108.432,44	196.400,00	12-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638578	PM S JOAO IVAI/PR	146.950,00	5.830,00	26.921,24	146.950,00	17-dez-09	25-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	638579	PM S JOAO IVAI/PR	196.400,00	6.727,62	5.911,64	196.400,00	11-dez-08	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	638580	PM DE GRANJA CE/CE	195.000,00	23.871,83		390.000,00	17-set-07	30-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	638582	PM VICENTINA/MS	146.950,00	11.737,48	45.510,42	146.950,00	16-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638584	PM CRUZ/CE	445.331,25	24.493,25		445.331,25	29-dez-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638585	PM S.FELIX MINA/MG	98.200,00	2.946,00		98.200,00	31-dez-07	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638586	PM AMAMBAI/MS	245.850,00	19.916,27	245.850,00	245.850,00	16-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638587	PM ANGELICA/MS	394.200,00	20.684,08	19.512,90	394.200,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	638588	PM BONITO/MS	493.100,00	38.108,55	307.990,26	493.100,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente

Contrato de Repasse	638589	PM CASSILANDIA/MS	394.200,00	59.574,06	242.787,78	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	638590	PM DOURADINA/MS	295.300,00	30.000,00	52.799,64	295.300,00	19-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638591	PM ELDORADO/MS	295.300,00	34.351,46	97.212,76	295.300,00	31-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	638592	PM MIRANDA/MS	394.200,00	105.586,09	4.809,24	394.200,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638593	PM ROCHEDO/MS	394.200,00	12.191,75	28.618,92	394.200,00	23-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638594	PM COM GABRIEL/MS	97.500,00	3.090,31		195.000,00	04-dez-07	31-jan-12	Excluído
Contrato de Repasse	638595	PM CAMBE/PR	295.300,00	82.328,91	45.919,15	295.300,00	15-dez-08	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	638596	PM ANGELICA/MS	98.200,00	6.277,55	15.820,02	98.200,00	23-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638597	PM RAN QUEIMADO/SC	98.200,00	8.613,85	78.560,00	98.200,00	24-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638598	PM ITABAIANINHA/SE	493.100,00	24.728,10	84.468,03	493.100,00	23-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638599	PM ALCINOPOLIS/MS	196.400,00	21.316,16	1.315,88	196.400,00	23-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638602	PM ANTONIO JOAO/MS	295.300,00	9.134,00	144.342,64	295.300,00	23-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638603	PM BONITO/MS	394.200,00	29.591,08	295.058,70	394.200,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	638604	PM BONITO/MS	245.850,00	42.921,44		245.850,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638605	PM CAMAPUA/MS	146.950,00	5.714,00		146.950,00	23-dez-08	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638606	PM CAMAPUA/MS	107.390,00	25.552,77	28.125,44	107.390,00	16-dez-08	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638607	PM CAMAPUA/MS	146.250,00	8.043,75		146.250,00	17-dez-07	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638608	PM CARACOL/MS	196.400,00	21.472,47		196.400,00	16-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638609	PM CARACOL/MS	196.400,00	32.010,96		196.400,00	16-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638610	PM CASSILANDIA/MS	295.300,00	30.000,00		295.300,00	22-dez-08	28-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638611	PM COSTA RICA/MS	196.400,00	38.856,67	196.400,00	196.400,00	16-dez-08	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638612	PM COSTA RICA/MS	196.400,00	31.731,94		196.400,00	16-dez-08	28-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	638613	PM IVINHEMA/MS	196.400,00	8.551,02	70.880,76	196.400,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638614	PM IVINHEMA/MS	295.300,00	36.912,91	73.736,41	295.300,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638615	PM LADARIO/MS	341.250,00	63.422,24		341.250,00	29-dez-06	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638616	PM NAVIRAI/MS	493.100,00	24.666,45		493.100,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638617	PM PARANHOS/MS	196.400,00	33.993,33	142.291,80	196.400,00	23-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	638618	PM ROCHEDO/MS	295.300,00	21.617,64	15.060,00	295.300,00	23-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638619	PM COM GABRIEL/MS	493.100,00	28.364,87	67.406,77	493.100,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	638620	PM COM GABRIEL/MS	487.500,00	35.345,68		485.779,55	04-dez-07	31-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	638621	PM COM GABRIEL/MS	295.300,00	10.697,13	191.915,47	295.300,00	16-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638622	PM COM GABRIEL/MS	344.750,00	29.195,14		333.906,15	31-dez-07	31-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	638623	PM TERENOS/MS	196.400,00	13.796,76	115.345,68	196.400,00	16-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638624	PM TERENOS/MS	196.400,00	27.771,95	37.335,64	196.400,00	16-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638625	PM TERENOS/MS	295.300,00	19.261,11	81.414,21	295.300,00	16-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638626	PM VICENTINA/MS	295.300,00	15.975,12		295.300,00	31-dez-07	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638627	PM MARABA/PA	789.800,00	234.957,41	94.776,00	789.800,00	22-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638628	PM V. REDONDA/RJ	295.300,00	573.943,89		295.300,00	16-dez-08	16-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638629	CORURIBE/AL	196.400,00	10.336,84	3.829,80	196.400,00	29-dez-08	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638630	PM ITAGUARI/GO	146.950,00	7.347,56		146.950,00	31-dez-07	04-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638631	PM MUTUM/MG	146.950,00	4.544,85	30.977,06	146.950,00	11-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638632	PM JARDIM/MS	344.750,00	21.382,97		338.332,54	31-dez-07	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	638633	PM IVINHEMA/MS	146.250,00	19.663,96		146.250,00	21-dez-07	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	638634	PM SELVIRIA/MS	196.400,00	9.119,92	196.400,00	196.400,00	16-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638635	PM S.DOMINGOS/SC	196.400,00	5.953,82	131.489,80	235.680,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638637	PM PEDREIRA/SP	146.950,00	76.977,93	113.122,11	146.950,00	24-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638638	PM C.PROCOPIO/PR	146.250,00	35.394,16		112.623,15	28-dez-06	28-fev-11	Concluído

Contrato de Repasse	638639	PM ANASTACIO/MS	493.100,00	43.713,51	394.480,00	493.100,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638641	PM SIQ CAMPOS/PR	146.950,00	47.126,59	80.631,46	129.403,52	17-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638642	PM MARABA/PA	493.100,00	60.609,96		493.100,00	30-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638643	PM MOJU/PA	146.950,00	7.734,21		176.640,95	22-dez-08	31-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	638644	PM LIDIANOPOLIS/PR	98.200,00	24.095,50		68.740,00	18-dez-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	638891	PM FIGUEIRAO/MS	245.850,00	26.366,84	68.198,79	245.850,00	23-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638892	PM FIGUEIRAO/MS	146.950,00	25.884,69	30.962,37	146.950,00	23-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	638893	PM FIGUEIRAO/MS	195.000,00	58.010,30	133.907,00	195.000,00	21-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	639455	PM CHA GRANDE/PE	137.060,00	6.094,57		210.006,70	19-dez-08	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	639456	PM ATALAIA/PR	117.280,00	4.660,55		115.307,00	22-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	639457	PM SERTANIA/PE	98.200,00	22.269,88		98.200,00	31-dez-07	28-abr-11	Concluído
Termo de Compromisso	639458	PM RIO JANEIRO/RJ	14.613.848,45	2.261.682,67		21.334.954,67	21-set-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639460	PM PARAISO DO N/PR	159.315,00	11.636,98		159.315,00	30-nov-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639461	PM BORRAZOPOLIS/PR	295.300,00	9.135,00	57.051,96	295.300,00	16-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639462	PM C. GRANDE/PB	195.015,40	25.851,01		156.012,32	26-dez-08	26-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	639464	PM TERESINA/PI	97.500,00	43.393,98	97.500,00	97.500,00	27-dez-07	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639465	PM PARAISO DO N/PR	196.400,00	29.308,02		196.400,00	19-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639466	PM NOVA IGUACU/RJ	487.500,00	97.500,00		487.500,00	28-dez-07	18-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639467	PM NOVA IGUACU/RJ	295.300,00	66.521,16		236.240,00	14-nov-08	19-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	639468	PM BUTIA/RS	98.200,00	7.633,57	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639469	PM BUTIA/RS	98.200,00	27.866,58	7.502,48	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639470	PM ITUETA/MG	98.200,00	2.004,08	3.947,64	98.200,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639471	PM MONS. GIL/PI	98.200,00	5.831,41		97.265,41	24-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	639473	PM MARINGA/PR	585.000,00	146.306,66		585.000,00	28-dez-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639475	PM S M PARANA/PR	98.200,00	6.393,09		98.200,00	19-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	639481	PM CUNHA/SP	245.850,00	7.117,99		245.850,00	23-dez-08	12-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639482	PM C. GRANDE/PB	97.500,00	4.875,00		97.500,00	18-ago-06	17-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639483	PM C.DA PRAIA/PI	288.377,00	10.107,16	58.655,88	288.377,00	22-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	639484	PM D.FRANCISCA/RS	98.200,00	20.557,49	33.437,10	98.200,00	29-dez-08	05-jun-12	Concluído
Contrato de Repasse	641159	COM MIGUEL MILA/AL	196.400,00	6.075,00	41.302,92	196.400,00	31-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641160	PM VICOSA/AL	98.200,00	20.503,59	29.892,08	98.200,00	30-dez-08	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641162	PAULO JACINTO/AL	146.950,00	5.500,00		146.931,90	18-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	641164	PM CHARQUEADA/SP	196.400,00	6.598,93		196.400,00	26-dez-08	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641170	PM ALEXANDRIA/RN	117.000,00	4.134,18		117.000,00	20-nov-07	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641171	PM OLHO BORGES/RN	117.280,00	24.558,03		117.280,00	10-set-08	10-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641172	PM TAPERA – RS/RS	98.200,00	37.812,92	36.648,24	98.200,00	24-dez-08	27-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	641175	PM FONTOURA XAV/RS	245.850,00	7.625,77	3.049,00	245.850,00	21-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641176	PM CABROBO/PE	243.750,00	30.872,84		243.750,00	28-set-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641177	PM CAM. S.FELIX/PE	146.950,00	4.475,10		146.950,00	31-dez-09	04-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641178	PM PEDRA/PE	146.250,00	8.043,75		146.250,00	06-nov-06	06-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641181	PM VENTUROSA/PE	137.060,00	4.228,35		137.060,00	30-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641182	PM P. DE MAIO/PR	48.750,00	5.161,11		45.075,00	31-dez-07	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641183	PM BASTOS/SP	82.875,00	59.711,51		82.875,00	31-dez-07	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	641184	PM BONITO/BA	295.300,00	10.968,61		295.300,00	02-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641186	PM PARNAMIRIM/PE	196.400,00	28.205,72	1.630,12	196.400,00	30-dez-08	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641187	PM GOIO-ERE –PR/PR	176.620,00	26.630,04	26.404,68	176.620,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641188	PM PARANAVAL-PR/PR	98.200,00	19.563,92	68.190,08	96.569,79	31-dez-07	30-ago-11	Adimplente

Contrato de Repasse	641189	PM ARAPORA/MG	146.950,00	6.936,51	96.090,60	146.516,07	31-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641190	PM PRATA/MG	127.170,00	35.515,47	25.434,00	127.170,00	26-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641191	PM S.GON.RIO AB/MG	196.400,00	23.447,77	157.120,00	195.906,58	31-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641193	PM RIB DO SUL/SP	98.200,00	3.800,00		196.400,00	31-dez-08	20-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	641194	PM COM SEBASTIA/TO	98.200,00	7.540,86	5.086,76	196.400,00	26-jan-10	26-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641195	PM INDIANOPOLIS/PR	117.280,00	4.792,00		117.280,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641196	PM PITANGA/PR	196.400,00	48.125,38		196.400,00	28-dez-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641197	PM PITANGA/PR	98.200,00	3.778,73		96.152,48	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641198	PM UBIRATA/PR	98.200,00	10.722,00	53.970,72	98.200,00	23-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641199	PM ITAIOPOLIS/SC	98.200,00	21.629,20	43.669,54	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641201	PM ALTONIA/PR	146.950,00	9.971,46	111.784,87	146.950,00	30-dez-08	29-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641203	PM PRATA/MG	196.400,00	50.073,88	109.984,00	196.400,00	26-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641204	PM B. GONCALVES/RS	394.200,00	34.278,26	10.328,04	394.200,00	29-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641205	PM BOCAINA/SP	102.445,00	7.522,80	102.445,00	102.445,00	01-dez-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641207	PM WANDERLANDIA/TO	295.300,00	14.991,80		236.240,00	22-dez-08	22-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641211	PM MURIAE – MG/MG	196.400,00	41.880,04	157.120,00	196.400,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641213	PM R. ALEGRE/PR	146.950,00	15.744,36		146.950,00	26-dez-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	641214	PM S.JOAO CAIUA/PR	122.225,00	3.818,37		121.769,81	26-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641216	PM DESCALVADO/SP	146.950,00	14.841,52		146.950,00	26-dez-08	25-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641218	PM PRATA/MG	107.390,00	39.462,68	75.173,00	107.390,00	26-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641222	PM KALORE/PR	98.200,00	11.235,49	10.585,96	98.200,00	26-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641223	PM V.PROPICIO/GO	166.730,00	14.102,30	133.384,00	166.730,00	26-ago-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641224	PM GLICERIO/SP	98.200,00	13.156,26		98.200,00	23-dez-08	05-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641226	PM BASTOS/SP	98.200,00	63.783,47		98.200,00	24-dez-08	20-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	641228	PM CAFELANDIA/SP	196.400,00	14.259,24		196.400,00	31-dez-09	20-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641229	PM CANITAR/SP	117.280,00	2.720,00	18.975,90	117.280,00	23-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641231	PM P PAULISTA/SP	96.792,03	2.993,57	30.439,06	102.445,00	30-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641232	PM P PAULISTA/SP	98.200,00	3.560,30	93.947,94	98.200,00	30-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641233	PM B.DO JACARE/PR	98.200,00	19.943,76	59.636,86	98.200,00	12-set-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641234	PM TABULEIRO/MG	146.250,00	753,14		146.250,00	08-dez-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641235	PM DOIS IRMAOS/MS	98.200,00	62.822,89		98.200,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641236	PM PARAGOMINAS/PA	295.300,00	343.954,27	92.606,08	295.300,00	29-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641237	PM BELO JARDIM/PE	987.600,00	97.624,50	127.992,95	987.600,00	30-dez-08	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641238	PM CHA DA ALEGR/PE	690.900,00	21.353,05	415.161,81	690.900,00	30-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641239	PM MIRASELVA/PR	98.200,00	8.300,00		98.200,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641240	PM ORTIGUEIRA/PR	344.750,00	64.847,06		344.750,00	28-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641241	PM SABAUDIA/PR	98.200,00	29.670,77		88.367,75	31-dez-07	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641242	PM UBIRATA/PR	98.200,00	7.981,31		97.711,82	26-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641246	PM BARRA MANSA/RJ	196.400,00	115.289,10		196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641248	PM NOVA IGUAÇU/RJ	104.894.552,69	5.559.876,21		117.210.886,77	04-set-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641250	PM S FRSNCOEST/RN	78.000,00	3.648,00		78.000,00	18-set-07	10-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641251	PM COM JERONIMO/RS	98.200,00	7.470,52		98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641252	PM GUACUI/ES	165.750,00	33.738,79	18.829,20	165.750,00	19-out-07	01-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641253	PM MARTINS SOAR/MG	98.200,00	5.477,75		97.058,83	31-dez-07	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	641255	PM ALEXANDRIA/RN	117.280,00	4.383,19	10.742,85	117.280,00	22-dez-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641258	PAULO JACINTO/AL	293.915,40	9.090,20	24.659,34	293.915,40	26-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641260	PM VICOSA/AL	295.300,00	6.984,32	24.923,00	295.300,00	30-dez-09	10-jan-13	Adimplente

Contrato de Repasse	641261	PM ARATUIPE/BA	285.410,00	8.827,11		285.410,00	10-dez-08	08-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641262	PM CAFARNAUM/BA	394.200,00	46.141,39	221.264,46	394.200,00	23-dez-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641263	PM ITIUBA/BA	682.500,00	34.125,00		682.500,00	27-dez-07	05-nov-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641265	PM LAURO FREITA/BA	2.375.000,00	125.000,00	510.625,00	1.639.646,19	20-nov-09	19-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641266	PM LAURO FREITA/BA	780.000,00	114.909,94		780.000,00		22-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641267	PM AQUIRAZ/CE	1.877.700,00	93.885,00	282.568,91	3.755.400,00	27-dez-07	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641270	PM CRIXAS/GO	136.500,00	4.095,00		136.500,00	29-dez-06	28-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641271	PM GOIANDIRA/GO	132.115,00	4.087,00	41.404,84	132.115,00	10-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641272	PM GOIANIRA/GO	196.400,00	4.008,16	4.713,60	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641274	PM IPORA/GO	390.000,00	19.500,00		390.000,00	14-set-06	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641275	PM STA. ROSA/GO	146.950,00	4.562,35	146.950,00	146.950,00	02-set-08	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641276	PM STA BARBARA/GO	122.225,00	9.068,82		122.225,00	30-out-08	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641281	PM SERRINHA/RN	121.875,00	3.656,25		121.875,00	17-dez-07	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641282	QUEBRANGULO/AL	127.170,00	22.000,61		127.170,00	31-dez-09	28-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641283	PM CAB. GRANDE/MG	98.200,00	130.677,37		98.200,00	31-dez-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641289	PM MARABA PAULI/SP	97.500,00	3.267,75		97.500,00	31-dez-07	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641291	PM JEQUIE – BA/BA	932.611,60	70.196,58		1.865.223,20	29-dez-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	641293	PM B. V. GOIAS/GO	295.300,00	40.908,83		295.300,00	10-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641294	PM BARRO ALTO/BA	987.600,00	40.500,00		987.600,00	12-dez-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641297	PM TAPIRA – PR/PR	98.200,00	3.464,75		97.960,40	30-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641298	PAULO JACINTO/AL	295.300,00	10.200,00	19.401,21	295.300,00	15-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641300	PM ITABERAÍ/GO	799.690,00	39.984,50		799.690,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641302	PM BONOPOLIS/GO	98.200,00	12.836,96		98.200,00	31-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641303	PM GURUPI/TO	493.100,00	25.952,64	219.330,88	493.100,00	16-dez-08	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641306	PM B. V. GOIAS/GO	226.070,00	27.426,94		226.070,00	10-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641307	PM ARAGARCAS/GO	196.400,00	10.034,47	87.417,64	191.719,47	31-dez-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641308	PM PAU FERROS/RN	245.850,00	7.818,57	125.334,33	245.850,00	23-dez-08	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641309	PM WENCESLAU GU/BA	640.065,40	35.000,00		640.065,40	29-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641310	PM BOREBI/SP	98.200,00	9.800,00		98.200,00	11-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641311	PM LAJINHA/MG	98.200,00	50.771,12		98.200,00	30-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641314	PM TABATINGA/SP	98.200,00	17.692,70	98.200,00	98.200,00	23-dez-09	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641316	PM PARANACITY/PR	117.280,00	4.681,08	18.694,43	117.280,00	30-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641317	PM PEABIRU/PR	98.200,00	18.660,61	37.070,50	98.200,00	31-dez-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	641318	PM SABAUDIA/PR	98.200,00	4.629,97		98.200,00	26-dez-08	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641319	PM RIO CLARO/SP	493.100,00	212.292,85		493.100,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641322	PM GUAPIRAMA/PR	98.200,00	2.794,14	11.528,68	98.200,00	17-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641323	PM CRISOLITA/MG	295.425,00	12.924,15		295.425,00	30-out-06	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641324	PM FERVEDOURO/MG	98.200,00	50.852,25		98.200,00	30-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641325	PM CENTRAL MINA/MG	98.200,00	3.991,85	63.545,22	98.200,00	17-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641326	PM PRADOS/MG	98.200,00	28.096,95	34.222,70	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641327	PM KALORE/PR	98.200,00	6.074,92		98.200,00	26-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641328	PM TAPIRA – PR/PR	98.200,00	18.442,11	38.563,04	98.200,00	23-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641329	PM MURIAE – MG/MG	1.871.845,09	248.376,94		1.871.845,09	31-dez-07	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641331	PM ITAPOLIS/SP	137.060,00	5.551,46	109.648,00	121.380,09	29-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641332	PM JAMBEIRO/SP	98.200,00	15.950,62	98.200,00	98.200,00	23-dez-09	23-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641333	PM JARDINOPOLIS/SP	98.200,00	13.343,49	78.560,00	98.200,00	16-dez-08	03-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641334	PM M.LOBATO/SP	295.300,00	15.361,77		295.300,00	18-dez-08	29-out-12	Adimplente

Contrato de Repasse	641336	PM PACAEMBU/SP	98.200,00	24.445,78		98.200,00	04-ago-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641337	PM RIB. GRANDE/SP	295.300,00	10.780,66		295.300,00	24-dez-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641338	PM STA BRANCA/SP	19.500,00	19.054,99		97.500,00	05-jul-06	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641340	PM ARAGARCAS/GO	245.850,00	9.402,53	73.877,93	245.850,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641341	PM LARANJA TERR/ES	245.850,00	35.095,85	88.825,61	245.850,00	29-out-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641342	PM S M ARAGUAIA/GO	245.850,00	30.259,50	182.936,99	245.850,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641345	PM COM. FIRMINO/MG	146.250,00	4.387,50		146.250,00	09-nov-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641346	PM TOCANTINS/MG/MG	98.200,00	15.840,27		97.444,62	31-dez-08	30-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641347	PM BELO JARDIM/PE	690.900,00	34.580,71	39.726,75	690.900,00	30-dez-08	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641348	PM BELO JARDIM/PE	196.400,00	9.735,98	8.111,32	196.400,00	30-dez-08	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641349	PM ITAMBE/PE	245.850,00	6.664,47	149.550,56	245.850,00	29-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641351	PM PESQUEIRA/PE	443.650,00	26.116,79		443.650,00	26-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641352	PM S.J.C.GRANDE/PE	245.850,00	7.371,18	201.080,72	245.850,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641353	PM PIRAI/RJ	987.600,00	120.250,41	165.719,00	987.600,00	28-dez-07	18-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641354	PM CHAPECO/SC	493.100,00	79.493,92	176.381,85	493.100,00	30-dez-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641355	PM CAPAO ALTO/SC	196.400,00	6.679,78		196.400,00	23-dez-08	13-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641357	PM IPUACU/SC	146.950,00	26.907,00		146.950,00	30-dez-08	26-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641358	PM MASSARANDUBA/SC	98.200,00	262.759,90	12.883,84	98.200,00	31-dez-09	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641360	PM S.J.CERRITO/SC	48.750,00	54.643,52		243.750,00	29-dez-06	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641362	PM ARUJA/SP	196.400,00	31.523,65		392.800,00	31-dez-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	641364	PM CACONDE/SP	98.200,00	4.925,33		98.200,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641365	PM CANITAR/SP	295.300,00	43.000,70	28.525,98	295.300,00	24-dez-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641366	PM CONCHAL/SP	98.200,00	8.844,93	78.560,00	98.200,00	17-dez-09	01-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641367	PM CONCHAS/SP	97.500,00	18.214,78		97.500,00	26-dez-07	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641369	PM GUARATINGUET/SP	146.250,00	50.277,81		146.250,00	11-out-07	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641370	PM S C PALMEIRA/SP	100.036,79	43.470,87		200.073,58	23-dez-08	30-abr-12	Excluído
Contrato de Repasse	641371	PM SANTA LUCIA/SP	146.950,00	4.555,50	111.094,20	146.950,00	30-dez-08	23-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	641372	PM SANTA LUCIA/SP	99.977,45	2.022,72	97.958,00	99.977,45	28-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641373	PM SANTA RITA/SP	100.036,79	10.511,96	2.460,91	100.036,79	28-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641375	PM COM ROQUE/SP	888.700,00	205.304,43		888.700,00	26-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641377	PM TABATINGA/SP	98.200,00	60.774,44		98.200,00	31-dez-08	20-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	641378	PM TAQUARITUBA/SP	245.850,00	78.262,92	122.925,00	245.850,00	30-dez-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641379	PM TATUI – SP/SP	295.300,00	28.423,62	61.304,00	295.300,00	28-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641380	PM S. BENTO COM/PE	245.850,00	7.524,66		245.850,00	29-dez-08	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641381	PM VICOSA/AL	245.850,00	5.017,72	63.282,00	245.850,00	31-dez-09	18-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641384	PM MANSIDAO/BA	493.100,00	48.324,29	3.698,25	493.100,00	23-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641385	PM PLAN. PARANA/PR	196.400,00	33.494,13		392.800,00	31-dez-08	30-jun-11	Excluído
Termo de Compromisso	641386	PM S. ISABEL/PA	2.992.274,20	157.488,12		2.694.338,49	28-dez-07	30-dez-12	Inadimplente
Contrato de Repasse	641387	PM BOM JARDIM/PE	292.500,00	35.742,42		292.500,00	12-jun-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641388	PM COL DO PIAUI/PI	196.400,00	6.401,66		196.400,00	13-nov-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641391	PM B.V.TOLDO/SC	102.445,00	9.218,57	32.895,09	102.445,00	30-dez-08	28-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641393	PM B.J OESTE/SC	98.200,00	3.037,11	68.740,00	98.200,00	14-ago-08	14-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641394	PM CACADOR – SC/SC	592.000,00	124.574,55		592.000,00	16-jul-08	16-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641397	PM ALFREDO MARC/SP	98.200,00	37.618,08		98.200,00	11-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641398	PM ARACATUBA/SP	127.170,00	95.969,62	24.798,15	127.170,00	02-dez-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641399	PM ANHEMBI/SP	98.200,00	6.710,25		96.640,56	30-dez-08	20-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641400	PM APIAI/SP	146.250,00	32.124,57	39.721,50	146.250,00	29-out-07	30-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	641401	PM BILAC/SP	98.200,00	3.120,00	6.304,44	98.200,00	31-dez-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641402	PM GUAICARA/SP	98.200,00	18.026,82		98.200,00	24-dez-08	20-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	641404	PM ITABERA/SP	98.200,00	20.344,77		98.200,00	29-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641405	PM PIRAPOZINHO/SP	592.000,00	21.146,34		592.000,00	31-dez-07	05-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641406	PM PR. EPITACIO/SP	117.000,00	29.250,00		117.000,00	01-dez-06	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641407	CARNEIROS/AL	175.235,40	7.181,76		175.235,40	30-dez-08	01-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641408	PM ANTAS/BA	493.100,00	15.300,00	150.000,00	493.100,00	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641409	PM JEQUIE – BA/BA	491.715,40	37.010,84		491.715,40	29-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641410	PM JEQUIE – BA/BA	690.900,00	43.710,85		690.221,61	28-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641411	PM ITIUBA/BA	491.715,40	33.530,46	250.000,00	491.715,40	29-dez-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641412	PM LAPAO/BA	488.946,20	26.673,30		488.946,20	23-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641413	PM JOAO DOURADO/BA	293.915,40	16.893,55		293.719,63	26-dez-08	05-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641414	PM VALENTE/BA	274.135,40	8.479,00		274.135,40	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641415	PM WENCESLAU GU/BA	690.900,00	41.679,16	33.715,92	690.900,00	29-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641417	PM CRISOLITA/MG	343.365,40	10.619,54	40.070,74	343.365,40	31-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641418	PM COIMBRA/MG	97.853,85	15.572,22		97.853,85	22-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641420	PM DOM JOAQUIM/MG	97.500,00	10.931,25		97.500,00	26-dez-07	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	641421	PM SALINAS/MG	443.650,00	158.950,04	83.628,04	443.650,00	10-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641422	PM TUPARETAMA/PE	542.550,00	56.766,20	1.790,42	542.550,00	31-dez-09	31-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641423	PM RIO BOM – PR/PR	97.507,70	3.586,76		97.507,70	22-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	641424	PM ACU – RN/RN	211.235,00	8.801,46	56.758,84	211.235,00	24-dez-09	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641425	PM C. GRANDE/RN	319.332,70	9.880,00		638.665,40	23-dez-08	20-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	641426	PM MESSIAS TARG/RN	319.332,70	9.880,00	75.362,52	319.332,70	23-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641427	PM SANT. SERIDO/RN	319.332,70	15.027,78	14.912,84	319.332,70	24-dez-08	20-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641428	PM S.M. GOSTOSO/RN	137.060,00	4.238,96		137.060,00	01-dez-08	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641429	PM SERRA DO MEL/RN	98.200,00	5.000,00	98.200,00	97.271,20	28-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641430	PM S.REMEDIOS/MG	98.200,00	3.122,24		196.400,00	30-dez-08	30-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	641432	PM CONGONHAS NO/MG	97.507,70	4.492,30		195.015,40	31-dez-08	30-abr-12	Excluído
Contrato de Repasse	641433	PAULO JACINTO/AL	196.400,00	7.100,00	147.142,88	196.400,00	15-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641434	PM GONZAGA/MG	195.015,40	6.031,40	195.015,40	195.015,40	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641437	PM ST ANT PALMA/RS	98.200,00	64.154,26	67.551,78	98.200,00	31-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641439	PM JAPIRA – PR/PR	245.850,00	29.963,62		241.417,51	24-dez-08	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	641445	PM ARAPORA/MG	98.200,00	31.782,48	98.200,00	98.200,00	19-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641446	PM CAB. GRANDE/MG	146.950,00	77.651,87		146.950,00	31-dez-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641447	PM CONC.IPANEMA/MG	196.400,00	28.086,51	40.262,00	196.400,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641448	PM COROMANDEL/MG	394.200,00	99.065,38	159.848,10	394.200,00	31-dez-08	30-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	641449	PM PARACATU/MG	592.000,00	65.777,78		592.000,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641450	PM RIO CASCA/MG	295.300,00	84.527,58	236.240,00	295.300,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641451	PM CAM. S.FELIX/PE	137.060,00	9.718,65	2.521,90	137.060,00	30-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641452	PM IATI/PE	195.000,00	19.500,00		195.000,00	09-ago-05	09-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641453	PM LAGOA D OURO/PE	682.500,00	35.374,54		682.500,00	23-nov-05	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641454	PM PEDRA/PE	137.060,00	4.238,97		274.120,00	31-dez-08	03-out-13	Excluído
Contrato de Repasse	641455	PM PESQUEIRA/PE	235.960,00	9.693,29	33.907,45	235.960,00	16-dez-09	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641456	PM S. BENTO COM/PE	196.400,00	7.364,63	91.286,72	196.400,00	29-dez-08	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641457	PM TACARATU/PE	137.060,00	4.239,00	96.037,94	137.060,00	30-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641458	PM ARIQUEMES/RO	253.500,00	60.237,24		449.541,79	27-dez-05	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	641459	PM CACOAL/RO	598.421,33	41.208,96		598.421,33	31-dez-04	30-jan-12	Adimplente

Contrato de Repasse	641460	PM PIMENTA BUEN/RO	493.100,00	52.801,60		493.100,00	31-dez-07	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641462	PM BARRA BONITA/SC	98.200,00	10.417,94		98.200,00	31-dez-08	31-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	641463	PM IRACEMINHA/SC	98.200,00	32.299,42	44.582,80	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641466	PM MARAVILHA-SC/SC	1.482.100,00	167.529,83		1.479.768,80	30-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641475	PM CAMPO BELO/SC	196.400,00	13.287,00		196.400,00	30-dez-08	08-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641477	PM CERRO NEGRO/SC	98.200,00	3.040,00	39.584,42	98.200,00	23-jul-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641478	PM D. CERQUEIRA/SC	146.950,00	8.253,00	88.845,97	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641479	PM FORMOSA SUL/SC	98.200,00	16.789,57		95.103,41	29-jul-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641482	PM CAPUTIRA/MG	196.400,00	6.074,23		392.800,00	31-dez-08	30-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	641483	PM F SANTANA-BA/BA	493.100,00	99.900,00	30.374,96	493.100,00	30-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641484	PM INHUMAS/GO	493.100,00	29.536,45	229.044,95	493.100,00	29-dez-08	25-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641485	PM F. ALVES/PR	146.950,00	13.590,91	117.560,00	146.950,00	21-nov-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641487	PM AGUA DOCE-SC/SC	102.445,00	8.762,63	36.081,13	102.445,00	31-dez-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641488	PM B.V. TOLDO/SC	107.390,00	17.693,84	92.860,13	107.390,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641489	PM IPUMIRIM/SC	493.100,00	23.883,11		484.911,63	30-dez-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641491	PM SOMBRIÓ – SC/SC	98.200,00	11.191,33	84.226,14	98.200,00	03-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641494	PM ANHEMBI/SP	146.950,00	9.373,61	77.604,30	146.950,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641495	PM INHUMAS/GO	493.100,00	50.587,98	282.818,37	493.100,00	26-dez-08	25-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641496	PM ARAXA/MG	493.100,00	113.214,62	394.480,00	493.100,00	31-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641497	PM CRUZ MALTINA/PR	196.400,00	7.172,26		194.325,71	31-dez-08	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	641498	PM M. DE MELLO/PR	196.400,00	10.554,24		196.400,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641499	PM TAPEJARA/PR	196.400,00	13.842,67		196.400,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641500	PM OURO VERDE/SC	146.950,00	9.059,29		146.950,00	30-dez-08	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641501	PM SALTO – SP/SP	1.778.800,00	431.217,80		3.422.985,26	31-dez-07	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	641503	PM IPUACU/SC	146.950,00	10.807,80		146.135,81	30-dez-08	29-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641504	PM IPUMIRIM/SC	493.100,00	28.684,84	181.411,49	493.100,00	30-dez-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641505	PM FORMOSO/MG	493.100,00	19.219,62	245.613,11	493.100,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641506	PM BOC. SUL/SC	196.400,00	42.843,81		196.400,00	31-dez-08	12-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641507	PM BOM JARDIM/SC	295.300,00	35.831,55	9.803,96	295.300,00	01-ago-08	02-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641509	PM BOM RETIRO/SC	98.200,00	15.189,07	11.990,22	98.200,00	21-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641510	PM CAMPO BELO/SC	98.200,00	7.700,91	3.918,00	98.200,00	08-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641511	PM CAMPO ERE-SC/SC	98.200,00	91.267,44	9.928,02	98.200,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641512	PM CAPAO ALTO/SC	78.000,00	35.960,11		78.000,00	14-dez-07	12-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641513	PM PAINEL/SC	196.400,00	26.115,35		392.800,00	31-dez-08	30-abr-12	Excluído
Contrato de Repasse	641514	PM RIO RUFINO/SC	107.390,00	13.417,20	53.276,18	107.390,00	23-jul-08	16-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641515	PM COM JOAQUIM/SC	295.300,00	49.281,74	4.990,57	295.300,00	28-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641516	PM S.J. CERRITO/SC	295.300,00	31.006,41	24.155,54	295.300,00	28-dez-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641517	PM URUBICI/SC	98.200,00	3.848,00		98.200,00	31-jul-08	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641518	PM IPANEMA/MG	132.115,00	18.192,64		132.115,00	31-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641519	PM LAGOA FORMOS/MG	98.200,00	13.063,32	79.473,26	98.200,00	22-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641521	PM ARAGUANA/TO	195.015,40	6.032,00		195.015,40	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641524	PM SALTO – SP/SP	987.600,00	258.247,18	592.560,00	959.230,48	02-jul-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641525	PM S.J. MANTIMEN/MG	196.400,00	18.622,22	175.601,24	196.400,00	31-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641526	PM ESPIGAO OEST/RO	493.100,00	19.938,99		493.100,00	30-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641527	PM MODELO/SC	98.200,00	3.037,11	49.100,00	98.200,00	24-jul-08	24-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641528	PM MONDAI/SC	98.200,00	52.963,60	77.028,08	98.200,00	17-jul-08	17-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641529	PM MONDAI/SC	98.200,00	68.483,84		98.200,00	30-dez-08	30-dez-11	Concluído

Contrato de Repasse	641533	PM COM CARLOS/SP	196.400,00	48.711,67		196.400,00	29-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641534	PM AGUA CHAPECO/SC	98.200,00	112.786,07		98.200,00	31-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641536	PM CANGUARETAMA/RN	137.060,00	4.940,00	25.876,93	137.060,00	30-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641543	PM LAGOA DANTA/RN	100.000,00	3.093,00		200.000,00	29-dez-08	20-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	641544	PM LAJES – RN/RN	87.750,00	5.162,49		87.750,00	23-ago-06	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641545	PM SANTANA/AP	975.000,00	168.756,50		1.950.000,00	23-out-06	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641551	PM PENAPOLIS/SP	97.500,00	43.786,63		97.500,00	02-ago-05	05-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641552	PM PIATA/BA	196.400,00	10.799,35	27.358,52	196.400,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641553	PM CAMPOS BELOS/GO	295.300,00	10.000,00	180.723,60	295.300,00	18-nov-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641557	PM ITAP. MIRIM/MA	97.500,00	7.312,50		97.500,00	12-dez-05	31-jul-12	Inadimplente
Contrato de Repasse	641558	PM STO AJACINT/MG	331.500,00	9.645,97		331.500,00	27-dez-07	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641561	ESTADO PA/PA	487.500,00	84.262,71		975.000,00	31-dez-07	30-set-12	Excluído
Contrato de Repasse	641562	PM CANHOTINHO/PE	137.060,00	4.240,00	48.108,06	274.120,00	14-jan-09	02-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641563	PM ANDIRA/PR	394.200,00	22.544,77		394.200,00	30-dez-08	31-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	641564	PM CASTRO – PR/PR	987.600,00	369.810,71	42.170,52	987.600,00	31-dez-09	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641565	PM S P PARANA/PR	295.300,00	19.318,04	87.379,27	295.300,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641566	PM INDAIAL/SC	98.200,00	34.855,90	45.014,88	98.200,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641567	PM GUAPIACU/SP	127.170,00	3.949,58		127.170,00	31-dez-08	20-mai-11	Excluído
Contrato de Repasse	641570	PM UMUARAMA/PR	146.950,00	20.964,94		146.950,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641572	ESTADO PA/PA	146.250,00	30.000,00		292.500,00	26-dez-07	18-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	641574	PM ITAP. MIRIM/MA	987.600,00	51.978,95	190.606,80	987.600,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641575	PM PARAIBANO/MA	585.000,00	36.085,00		585.000,00	11-dez-07	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641577	PM BIGUACU-SC/SC	87.750,00	56.468,24	35.617,73	87.750,00	30-nov-07	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641579	PM BORBOREMA/SP	98.200,00	4.967,09	33.093,40	98.200,00	30-dez-08	20-fev-12	Concluído
Contrato de Repasse	641581	PM ARRAIAS/TO	295.300,00	16.520,19		295.300,00	29-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641583	ESTADO PA/PA	5.145.263,16	1.609.081,90		2.723.729,53	10-out-07	30-nov-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641585	ESTADO PA/PA	4.086.183,19	800.327,41		4.206.739,78	10-out-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641586	ESTADO PA/PA	390.000,00	39.000,00		390.000,00	31-dez-07	18-abr-11	Excluído
Contrato de Repasse	641587	ESTADO PA/PA	239.317,65	23.931,76		239.317,65	31-dez-07	18-mai-11	Excluído
Contrato de Repasse	641589	PM ITAP. MIRIM/MA	987.600,00	126.907,26		791.870,39	31-dez-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641590	PM ORIZANIA/MG	295.300,00	28.856,72	152.699,63	295.300,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641591	PM PITANGUI/MG	196.400,00	9.836,42		392.800,00	31-dez-08	31-mar-12	Excluído
Contrato de Repasse	641592	PM S.JOSE UBA/RJ	98.200,00	6.387,74	43.119,62	98.200,00	30-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641594	PM TANGUA/RJ	196.400,00	27.384,05		392.800,00	16-dez-08	30-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	641596	PM B. V. GURUPI/MA	195.015,40	19.005,97	110.047,19	195.015,40	23-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641597	PM ESTR. INDAIA/MG	295.300,00	9.379,83	180.162,36	295.300,00	16-dez-08	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641598	PM LAGOA PRATA/MG	98.200,00	60.109,47		98.200,00	25-jun-08	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641599	PM MANTENA/MG	292.500,00	59.922,32		292.038,24	31-dez-07	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	641600	PM RIO AZUL/PR	98.200,00	20.773,08		98.200,00	30-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641601	PM S.C.DO IVAI/PR	146.950,00	22.545,50		146.950,00	31-dez-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641602	PM SERTANEJA/PR	98.200,00	25.949,43	78.560,00	98.200,00	31-dez-08	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	641603	PM S.B.TUGURIO/MG	196.400,00	29.845,78	148.459,00	196.400,00	12-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641604	PM STO AJACINT/MG	245.850,00	7.603,60	21.413,54	245.850,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641605	PM ANANINDEUA/PA	877.500,00	274.558,95		877.500,00	19-dez-06	24-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641607	PM ANANINDEUA/PA	3.954.600,00	590.181,05	379.641,60	3.954.600,00	30-dez-08	15-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641608	PM FREI GASPAR/MG	98.200,00	3.422,49		96.767,69	31-dez-08	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	641609	PM OURO VERDE M/MG	68.250,00	2.110,84	32.678,10	68.250,00	19-dez-07	31-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	641611	PM INDAIAL/SC	98.200,00	28.835,27	12.186,62	98.200,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641612	PM INDAIAL/SC	98.200,00	65.042,85	45.800,48	98.200,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641614	PM B. BASSITT/SP	196.400,00	6.029,55		194.955,45	26-dez-08	18-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	641620	PM JAU/SP	600.490,00	309.705,30		1.200.980,00	30-dez-08	20-fev-12	Excluído
Contrato de Repasse	641626	PM TERRA ROXA/SP	493.100,00	58.819,10	305.722,00	493.100,00	31-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641631	PM ANANINDEUA/PA	69.184.000,00	11.707.821,58	8.025.344,00	84.039.560,36	21-set-07	28-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641633	PM S.C. CAPIBAR/PE	295.300,00	26.076,95	129.991,06	295.300,00	31-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641635	PM FE. PINHEIRO/PR	136.500,00	48.034,76		136.500,00	10-dez-07	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641636	PM ITAOCARA/RJ	394.200,00	80.819,49	171.674,10	394.200,00	30-dez-08	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641637	PM JOAO DIAS/RN	137.060,00	4.540,00	18.777,22	137.060,00	30-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641638	PM MARCELINO RA/RS	100.961,50	116.246,15	73.600,93	100.961,50	12-ago-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	641639	PM MARCELINO RA/RS	146.950,00	77.799,10	49.786,66	146.950,00	12-ago-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641640	PM S.J.OURO/RS	98.200,00	9.395,98		98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641641	PM ICONHA/ES	487.500,00	119.488,91		487.500,00	29-dez-05	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641642	PM CARAUBAS/RN	404.090,00	12.500,00	202.420,96	404.090,00	04-nov-08	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641644	PM SANT. ACARAU/CE	493.100,00	52.818,63	53.304,11	493.100,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641645	PM ALTO RIO NOV/ES	87.321,00	30.262,89	13.604,61	87.321,00	26-dez-07	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641646	PM CIDADE OCIDE/GO	146.250,00	10.968,75		146.250,00	29-dez-06	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641647	PM N.GAMA/GO	789.800,00	32.834,17		789.800,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641648	PM PLANALTINA/GO	153.863,40	7.836,60		15.386,34	30-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641649	PM PLANALTINA/GO	789.800,00	59.235,00		789.800,00	09-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641652	PM PERI-MIRIM/MA	196.400,00	6.074,23		392.800,00	29-dez-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	641653	PM BERILO/MG	48.750,00	1.462,50		48.750,00	07-ago-06	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641654	PM BURITIS/MG	493.100,00	22.900,00	115.731,00	493.100,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641655	PM CPO BELO/MG	195.000,00	54.900,00		195.000,00	31-dez-07	29-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641656	PM COR. DANTA/MG	146.950,00	10.153,74	54.709,49	146.950,00	24-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641657	PM CUPARAQUE/MG	98.200,00	3.200,00	61.041,12	98.200,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641658	PM DORES DO IND/MG	98.200,00	12.457,88		98.200,00	31-dez-08	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641660	PM RIO ESPERA/MG	195.000,00	20.203,92		195.000,00	17-dez-07	30-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641663	PM BAIA FORMOSA/RN	107.390,00	3.815,30	51.687,00	106.090,50	01-dez-08	10-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	641665	PM ITAUNA/MG	987.600,00	295.009,68		987.600,00	31-dez-08	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641666	PM BILAC/SP	48.750,00	28.301,34		48.750,00	26-dez-06	05-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641667	PM BORBOREMA/SP	98.200,00	16.559,44		98.200,00	30-dez-08	20-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641668	PM ICEM/SP	98.200,00	14.308,29		98.200,00	30-dez-08	20-dez-11	Concluído
Termo de Compromisso	641670	ESTADO PA/PA	4.835.120,00	312.000,00		2.779.994,20	28-dez-07	18-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641675	ESTADO PA/PA	3.625.990,00	234.000,00	330.690,29	2.360.339,01	31-dez-07	18-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641676	ESTADO PA/PA	390.000,00	39.000,00		780.000,00	31-dez-07	18-out-11	Excluído
Termo de Compromisso	641677	PM PARNAIBA/PI	49.152.152,00	3.394.719,85	10.936.353,82	69.758.914,38	11-set-07	31-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641678	PM TERRA RICA/PR	493.100,00	32.896,26		493.100,00	31-dez-07	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641679	PM SIDEROPOLIS/SC	98.200,00	20.021,10	36.069,00	98.200,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641680	PM DE MINEIROS/GO	690.900,00	29.924,52	219.084,41	690.900,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641682	PM ITAP. MIRIM/MA	146.950,00	12.536,29	29.683,90	146.950,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641683	PM B. BASSITT/SP	117.280,00	4.962,96	93.824,00	114.035,84	26-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641685	PM ARRAIAS/TO	196.400,00	9.582,38	1.178,40	196.400,00	29-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641687	PM MORRINHOS/GO	146.950,00	14.695,00		146.950,00	13-nov-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641688	PM PARANAVAI-PR/PR	196.400,00	64.324,92	24.785,92	274.960,00	31-dez-08	29-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641689	PM JORDANIA/MG	295.300,00	9.132,99	24.007,89	295.300,00	31-dez-08	31-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	641692	PM BAIA FORMOSA/RN	146.250,00	29.228,87	9.360,00	146.250,00	31-dez-07	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641693	PM PAULISTA/PB	295.300,00	14.765,00	47.897,66	295.300,00	30-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641694	PM A.DO SUL/PR	98.200,00	24.235,20	77.175,38	98.200,00	30-out-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641696	PM S J VARGINHA/MG	98.200,00	24.230,04	57.073,84	98.200,00	25-jun-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641697	PM NS REMEDIOS/PI	295.300,00	9.300,00		885.900,00	31-dez-08	30-ago-11	Excluído
Contrato de Repasse	641700	PM B. V. GURUPI/MA	98.200,00	3.126,61		98.200,00	23-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641701	PM S.T.GOIAS/GO	195.015,40	9.499,83	128.983,18	194.234,92	31-dez-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641702	PM S.REMEDIOS/MG	98.200,00	3.037,12	14.180,08	98.200,00	31-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641704	PM ASTORGA-PR/PR	493.100,00	120.370,55	186.983,51	493.100,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641705	PM CENTENARIO S/PR	146.250,00	32.891,20		146.250,00	28-dez-06	30-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641707	PM STO.ANT.AMPA/MG	196.400,00	23.232,57	43.934,69	196.400,00	27-jun-08	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641708	PM S.J.MANTENIN/MG	98.200,00	4.032,09	60.658,14	98.200,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641710	PM PALMEIRA/PR	493.100,00	15.251,00	136.983,18	493.100,00	30-jul-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641711	PM GAURAMA RS/RS	98.200,00	46.335,66		98.200,00	06-nov-08	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641712	PM IGUAPE/SP	196.400,00	6.074,23	47.941,24	196.400,00	30-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641714	PM IACANGA/SP	98.200,00	6.348,06		98.200,00	11-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641715	PM IACANGA/SP	100.036,79	14.448,64	49.036,79	100.036,79	30-dez-08	20-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	641716	PM IGUAPE/SP	245.850,00	7.603,61		491.700,00	30-dez-08	31-ago-11	Excluído
Contrato de Repasse	641717	PM IPUA/SP	100.036,79	11.256,68		100.036,79	26-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641718	PM IPUA/SP	98.200,00	55.130,00		98.200,00	11-set-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641719	PM ITARIRI/SP	245.850,00	7.603,61		245.850,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641720	PM LINS/SP	245.850,00	74.999,83	35.894,10	245.850,00	02-jul-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641721	PM PIRAJU/SP	97.500,00	29.722,79		97.500,00	28-nov-06	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641722	PM RUBIACEIA/SP	98.200,00	10.777,29		98.200,00	15-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641724	PM SAUBARA/BA	295.300,00	74.866,11	17.334,11	295.300,00	30-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641725	PM ARACRUZ/ES	292.500,00	62.340,94		234.000,00	14-dez-07	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641728	PM RIB POMBAL/BA	409.500,00	136.877,38		409.500,00	30-dez-05	05-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641732	PM S.C. CAPIBAR/PE	493.100,00	43.753,97		493.100,00	31-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641733	PM ARACUAI/MG	196.400,00	26.560,90	94.429,16	196.400,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641734	PM CEU AZUL/PR	48.750,00	14.901,99		48.750,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641735	PM FOZ IGUAÇU/PR	1.976.600,00	326.266,24	482.092,73	1.976.600,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641736	PM CAFELANDIA/PR	98.200,00	13.965,00	68.484,68	98.200,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641737	PM NOVA ST ROSA/PR	98.200,00	3.770,00	9.898,56	98.200,00	29-dez-08	29-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641739	PM JESUITAS/PR	98.200,00	3.091,57		96.707,20	29-dez-08	29-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641740	PM TERRA ROXA/PR	98.200,00	8.789,14		98.200,00	26-dez-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641742	PM ALVARES FLOR/SP	102.445,00	17.908,40		102.445,00	24-set-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641745	PM FER PRESTES/SP	100.036,79	4.102,77	42.465,62	100.036,79	26-dez-08	26-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641746	PM VOTUPORANGA/SP	485.909,71	188.034,44	388.727,77	568.126,07	29-dez-08	18-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641747	PM BREJINHO/TO	295.300,00	9.133,68	163.065,00	295.300,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641748	PM MUQUEM S.FRA/BA	245.850,00	8.079,70	61.364,15	245.850,00	22-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641749	PM ASSIS CHATEA/PR	97.500,00	26.870,30		94.456,23	20-dez-07	20-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641750	PM F SANTANA-BA/BA	493.100,00	233.900,00	295.859,99	493.100,00	31-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641751	PM ITAPICURU/BA	493.100,00	25.000,00		493.100,00	31-dez-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641752	PM PEROLA OESTE/PR	117.280,00	13.651,14		117.280,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641753	PM MURUTINGA DO/SP	98.200,00	2.290,49	8.769,26	98.200,00	31-dez-09	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641766	PM S.T.AQUINO/MG	97.765,34	3.090,00		97.765,34	31-dez-08	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641767	PM TOCANTINS/MG/MG	98.200,00	15.941,30	75.771,12	95.889,25	24-dez-08	31-dez-11	Adimplente

Contrato de Repasse	641768	PM VARZELANDIA/MG	196.400,00	19.600,00		196.400,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641769	PM S.C. CAPIBAR/PE	1.976.600,00	196.752,23	108.515,34	1.976.600,00	31-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641770	PM COCAL/PI	98.200,00	3.040,00	21.829,86	98.200,00	06-nov-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641771	PM D.INOCENCIO/PI	146.950,00	4.544,84	5.437,15	146.950,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641772	PM DE PORTO/PI	344.750,00	11.896,08	344.750,00	344.750,00	30-dez-09	12-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641773	PM NS REMEDIOS/PI	295.300,00	9.133,00		885.900,00	31-dez-08	31-ago-11	Excluído
Contrato de Repasse	641774	PM COM GONCALO/PI	245.850,00	9.386,48	156.778,54	245.850,00	31-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641775	PM BIGUACU-SC/SC	493.100,00	54.788,89	68.393,21	493.100,00	31-dez-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641776	PM BARBOSA/SP	196.400,00	29.107,07		392.800,00	31-dez-08	05-jan-12	Excluído
Contrato de Repasse	641777	PM GUARACAI/SP	98.200,00	34.083,34	40.517,32	98.200,00	31-dez-08	05-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	641779	PM PLANALTO/SP	98.200,00	3.757,51		98.200,00	31-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641780	PM PEREIRA BARR/SP	98.200,00	63.550,93		98.200,00	31-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641781	PM IBIPEBA/BA	195.015,40	9.984,60		195.015,40	31-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641782	PM UAU/BA	641.450,00	54.421,82		640.774,62	11-dez-08	05-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	641783	PM VALENTE/BA	295.300,00	14.700,00	104.920,09	295.300,00	01-jul-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641785	PM SANT. ACARAU/CE	493.100,00	24.655,00		493.100,00	31-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641786	PM S L M BELOS/GO	245.850,00	20.000,00	62.052,54	245.850,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641788	PM JOSELANDIA/MA	295.300,00	9.132,98	187.869,86	295.300,00	26-nov-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641789	PM LAGOA MATO/MA	195.015,40	20.267,70		193.677,35	29-dez-08	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641790	PM ITAP. MIRIM/MA	295.300,00	15.542,11	49.462,75	295.300,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641791	PM S JOAO PATOS/MA	196.400,00	20.641,91	140.799,16	193.184,26	13-nov-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641794	PM JACUI/MG	146.950,00	22.943,94	102.865,00	146.950,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641796	PM PIUMHI/MG	295.300,00	59.560,63	295.300,00	295.300,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641799	PM NATIVIDADE/TO	195.000,00	10.725,00		195.000,00	27-dez-06	27-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641800	PM PRESIDENTE/TO	799.690,00	30.316,31		196.400,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641801	PM ALVARES FLOR/SP	122.225,00	7.329,00	121.479,43	122.225,00	31-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641802	PM FERNANDOPOLI/SP	146.950,00	29.244,98	15.694,26	293.900,00	26-jun-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641806	PM D.INOCENCIO/PI	154.037,84	4.777,36	61.615,14	184.845,41	31-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641807	PM NOVO OR. PIA/PI	196.400,00	6.190,73		196.400,00	03-jul-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641808	PM SANTANA PIAU/PI	196.400,00	6.462,51	10.978,76	196.400,00	31-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641810	PM CRUZEIRO IGU/PR	146.950,00	37.062,81	113.842,17	146.950,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641811	PM PIRAPORA – MG/MG	1.184.015,40	126.563,09	507.777,87	1.184.015,40	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641812	PM S.T.GOIAS/GO	117.000,00	3.510,00		117.000,00	29-dez-06	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641813	PM UAU/BA	1.679.900,00	90.100,00	332.146,37	1.679.900,00	29-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641814	PM CAMPO MAIOR/PI	536.250,00	40.218,75		617.920,86	21-jun-06	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641815	PM CRUCILANDIA/MG	98.200,00	2.001,96	13.610,52	98.200,00	30-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641816	PM DORES CAMPOS/MG	245.850,00	36.862,10		234.990,19	31-dez-08	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	641817	PM DE GUARARA/MG	146.250,00	4.279,67		146.250,00	01-dez-06	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641818	PM GUIDOVAL/MG	146.950,00	33.399,51	21.880,86	146.950,00	14-ago-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641819	PM PAPAGAIOS/MG	195.015,40	7.067,56		195.015,40	31-dez-08	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641820	PM RAUL SOARES/MG	146.950,00	23.732,08	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641821	PM S.A.AVENTURE/MG	156.840,00	4.701,92	57.654,39	156.840,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641822	PM STOS. DUMONT/MG	350.000,00	14.000,00		350.000,00	24-jun-04	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641823	PM TOCANTINS/MG/MG	195.707,70	36.745,41	141.868,51	195.707,70	31-dez-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641824	PM ANDRELANDIA/MG	98.200,00	45.354,69		98.200,00	29-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	641825	PM PACOTI/CE	245.850,00	21.566,49	55.709,61	245.850,00	29-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641826	PM PATO BRANCO/PR	2.965.600,00	337.243,56	799.999,51	2.964.664,83	30-dez-08	31-dez-11	Concluído

Contrato de Repasse	641827	PM ITAREMA/CE	493.100,00	61.390,50		492.742,71	22-jul-08	30-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641828	PM ITAREMA/CE	1.482.100,00	188.008,91	495.762,45	1.482.100,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641829	PM VARGEM BONIT/MG	98.200,00	8.880,35	30.186,68	98.200,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641830	PM MORRO PILAR/MG	97.507,70	3.492,30		97.507,70	31-dez-08	30-abr-11	Excluído
Contrato de Repasse	641831	PM FERROS/MG	97.507,70	11.836,45		97.507,70	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641832	PM BREJO CRUZ/PB	888.700,00	62.059,01		888.700,00	31-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641834	PM VOTUPORANGA/SP	98.200,00	38.948,53		97.556,61	29-dez-08	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	641835	PM COREAU/CE	137.060,00	4.300,00	45.641,00	137.060,00	31-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641836	PM LAGOA DOURAD/MG	493.100,00	71.584,52	77.761,88	493.100,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641840	PM FORM.R.PRETO/BA	263.250,00	87.422,98		526.500,00	12-dez-07	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641841	PM AMARGOSA/BA	1.778.800,00	119.600,91	9.961,28	1.778.800,00	21-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641842	PM STO ESTEVAO/BA	274.135,40	29.012,58		274.135,40	31-dez-08	05-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641843	PM VALENTE/BA	293.915,40	9.100,00		293.915,40	29-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641844	PM ANANINDEUA/PA	3.954.600,00	802.118,74		3.954.600,00	30-dez-08	15-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641845	PM SR BONFIM-BA/BA	1.185.400,00	59.270,00		1.185.400,00	27-dez-07	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641846	PM ALTO SANTO/CE	341.250,00	10.237,50	273.000,00	341.250,00	04-dez-07	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641847	PM ASSARE/CE	196.400,00	42.813,78	141.663,00	196.400,00	31-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641848	PM CARIRE/CE	987.600,00	52.760,36		987.600,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641849	PM JAGUARIBE/CE	295.300,00	26.245,95		293.737,84	26-dez-07	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641851	PM PEDRA BRANCA/CE	789.800,00	71.430,47		789.800,00	31-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641852	PM DE ALEGRE/ES	245.850,00	51.197,32		245.850,00	22-ago-08	01-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641853	PM ITARANA/ES	245.850,00	115.037,23	81.941,81	245.850,00	30-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641854	PM A GOIANIA-GO/GO	592.000,00	202.310,64		592.000,00	22-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641855	PM CIDADE OCIDE/GO	987.600,00	74.885,97		987.600,00	31-dez-07	31-jan-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641856	PM FORMOSA/GO	309.283,79	51.180,57	278.633,77	324.747,98	17-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641857	PM LUZIANIA/GO	153.863,40	57.152,06	35.450,13	58.529,64	02-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641858	PM N.GAMA/GO	3.064.500,00	126.155,27	1.211.396,85	3.064.500,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641859	PM B.GRAJAU/MA	196.400,00	9.865,96	157.120,00	194.664,54	24-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641860	PM BUGRE/MG	196.400,00	6.557,88	12.962,40	196.400,00	31-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641861	PM BURITIS/MG	146.950,00	5.050,00	11.403,00	146.950,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641862	PM STA EFIG.MIN/MG	196.400,00	19.019,36	98.200,00	196.400,00	11-dez-08	28-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641865	PM CASCABEL – PR/PR	408.474,04	90.146,69		408.080,00	06-ago-08	04-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641866	PM CASTRO – PR/PR	2.965.600,00	575.104,65	419.039,28	2.965.600,00	31-dez-08	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641870	PM CAMOCIM/CE	394.200,00	61.619,47	394.200,00	394.200,00	07-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641871	PM MADALENA/CE	137.060,00	5.001,16		130.352,05	31-dez-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	641872	CORURIBE/AL	394.200,00	20.747,37		394.200,00	26-dez-08	24-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641873	PM JACUPIRANGA/SP	239.668,75	8.254,65	838,84	239.668,75	31-dez-08	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641874	PM JACUPIRANGA/SP	104.808,71	6.847,57	44.889,57	104.808,71	31-dez-08	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641877	CORURIBE/AL	195.000,00	105.724,92		195.000,00	30-nov-07	26-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641878	PM PASTOS BONS/MA	488.946,20	18.450,22	488.946,20	486.071,05	30-dez-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641879	PM JAMPURCA/MG	196.400,00	6.114,07	98.200,00	194.947,07	31-dez-08	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	641880	PM S.GER.PIEDAD/MG	295.300,00	12.060,60	147.650,00	292.413,86	31-dez-08	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	641882	PM ANTAS/BA	1.480.715,40	45.800,00	719.582,98	1.480.715,40	19-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641883	PM FORM.R.PRETO/BA	820.712,44	28.740,00	820.712,44	820.712,44	28-dez-07	05-nov-12	Adimplente
Termo de Compromisso	641884	PM SOBRAL/CE	10.465.000,00	1.035.000,00	1.509.053,00	12.237.839,59	14-set-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641885	PM ARAXA/MG	493.100,00	118.655,11	306.067,17	493.100,00	31-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641886	PM BURITIS/MG	394.200,00	19.088,48		394.200,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente

Termo de Compromisso	641887	PM PIRAPORA – MG/MG	602.514,45	85.684,93		421.055,87	27-dez-07	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641888	PM S.C. CAPIBAR/PE	295.300,00	18.844,32	14.794,53	295.300,00	31-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641889	PM ACAUA/PI	98.200,00	3.050,00		98.200,00	30-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641890	PM DIAMANTE OES/PR	146.950,00	3.570,00	91.961,31	146.950,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641892	PM PEROLA/PR	295.300,00	9.594,71		295.300,00	31-dez-08	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641893	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	975.000,00	323.923,91		955.909,31	04-out-07	20-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	641894	PM ESTACAO RS/RS	98.200,00	71.431,75		98.200,00	31-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641896	PM COM-ME-TOQUE/RS	98.200,00	82.025,21	76.812,04	98.200,00	21-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641897	PM AGUAS MORNAS/SC	102.445,00	23.495,21	81.956,00	102.445,00	31-dez-08	03-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641898	PM POMERODE/SC	245.850,00	145.035,78	245.850,00	245.850,00	10-out-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641900	PM PONTALINDA/SP	146.950,00	9.490,09		144.887,56	31-dez-08	20-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641902	PM COLINAS TOCA/TO	493.100,00	15.251,00		493.100,00	31-dez-08	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641903	PM IPORA – PR/PR	146.950,00	7.124,14		146.950,00	31-dez-08	30-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	641905	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	196.400,00	26.800,00	71.136,00	196.400,00	31-dez-09	25-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641906	PM ADOLFO/SP	196.400,00	9.717,47		169.932,23	31-dez-08	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641907	PM CAPAO BONITO/SP	196.400,00	286.993,16	146.435,84	196.400,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641908	PM LIMEIRA/SP	292.500,00	320.378,66	211.185,00	292.500,00	27-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641910	PM S.SALETE/SP	146.950,00	10.135,58		146.950,00	31-dez-08	20-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641911	PM F SANTANA-BA/BA	493.100,00	58.400,00	171.253,63	493.100,00	01-jul-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641912	PM ARAXA/MG	1.482.100,00	309.520,15	978.334,24	1.482.100,00	31-dez-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641914	PM SOBRAL/CE	789.800,00	88.647,17		789.800,00	31-dez-07	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641915	PM S.C. CAPIBAR/PE	493.100,00	43.625,52		493.100,00	31-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641916	PM CAMPO MAIOR/PI	987.600,00	30.550,00	755.118,95	987.600,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641917	PM C.DO PIAUI/PI	98.200,00	3.780,36	30.491,10	98.200,00	31-dez-08	31-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641918	PM ASTORGA-PR/PR	98.200,00	51.933,45		98.200,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641919	PM BARRACAO/PR	394.200,00	56.673,34	134.146,26	394.200,00	30-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641920	PM BARRACAO/PR	295.300,00	81.096,89	203.816,06	295.300,00	30-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641921	PM BOM JESUS SU/PR	394.200,00	34.044,89		394.200,00	31-dez-08	31-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	641923	PM C.PROCOPIO/PR	493.100,00	23.315,71		409.733,97	31-dez-08	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641924	PM FOZ IGUACU/PR	1.023.750,00	306.046,73		1.023.750,00	22-nov-06	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641925	PM GUARAPUAVA/PR	1.482.100,00	164.818,46	846.617,31	1.482.100,00	01-ago-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641926	PM LARANJEIRAS/PR	585.000,00	168.860,18		585.000,00	20-dez-07	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641927	PM PINHAO/PR	394.200,00	109.636,20	270.223,96	394.200,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641928	PM P.GETULIO/SC	146.950,00	28.955,27	26.259,97	146.950,00	22-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641929	PM COLINAS TOCA/TO	493.100,00	15.251,00		493.100,00	31-dez-08	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641930	PM D.PEDRINHO/SC	196.400,00	8.114,21	196.400,00	196.400,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641932	PM MORRO FUMACA/SC	245.850,00	70.637,84	28.739,87	245.850,00	17-dez-09	24-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641935	PM CHAP LAGEADO/SC	98.200,00	23.474,68	78.560,00	98.200,00	31-dez-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641937	PM ITAIOPOLIS/SC	98.200,00	14.004,32		-	31-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641938	PM MONTE CASTEL/SC	98.200,00	23.907,16	98.200,00	98.200,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641939	PM PAPANDUVA/SC	98.200,00	3.441,32	34.989,00	98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641940	PM S.C.DO SUL/SC	98.200,00	25.000,16	10.173,52	98.200,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641941	ESTADO PA/PA	341.250,00	34.125,00		341.250,00	31-dez-07	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641942	PM FORMIGA/MG	295.300,00	162.219,55	12.490,74	590.600,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641944	PM BARROS CASSA/RS	98.200,00	66.857,87	31.610,58	98.200,00	31-dez-08	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	641945	PM MANSIDAO/BA	295.300,00	29.530,00		295.300,00	29-dez-08	05-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641946	PM MADALENA/CE	789.800,00	24.500,00		789.800,00	31-dez-08	28-fev-12	Adimplente

Contrato de Repasse	641948	PM BIGUACU-SC/SC	98.200,00	14.866,70	93.290,00	98.200,00	31-dez-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641949	PM PATO BRANCO/PR	344.750,00	109.057,15		344.660,68	15-jul-08	15-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	641951	PM TERRA RICA/PR	295.300,00	6.295,26	186.865,84	295.300,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641952	PM TOLEDO/PR	493.100,00	172.995,12		463.576,73	30-dez-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	641953	PM UMUARAMA/PR	295.300,00	61.620,56		295.300,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641956	PM IPORA – PR/PR	146.950,00	6.606,85		146.950,00	31-dez-08	30-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	641957	PM IRACEMA OEST/PR	78.420,00	2.486,72		78.420,00	29-dez-07	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641958	PM VENTANIA/PR	453.540,00	79.748,17		-	28-dez-07	01-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641959	PM S.J.BATISTA/SC	196.400,00	6.074,23		196.400,00	21-dez-07	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641960	PM COM L.OESTE/SC	97.500,00	22.826,84		97.500,00	29-ago-07	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641961	PM TIMBO/SC	295.300,00	236.590,98	236.240,00	295.300,00	31-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641962	PM RODEIO – SC/SC	98.200,00	2.391,54	42.265,28	91.593,53	08-ago-08	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	641964	PM SANGAO/SC	107.390,00	18.096,84		107.390,00	01-ago-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	641965	PM PARAMBU/CE	394.200,00	20.880,11	281.616,00	394.200,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641966	PM MATRINCHA/GO	98.200,00	3.037,11	53.735,04	98.200,00	31-dez-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641967	PM COREAU/CE	138.450,00	8.681,14		136.720,49	13-dez-07	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	641970	PM AMARALINA/GO	146.950,00	5.218,66	117.560,00	141.960,00	31-dez-08	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	641971	PM ITABERAÍ/GO	487.500,00	22.339,93		487.500,00	11-out-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641973	PM TRES BARRAS/SC	98.200,00	11.080,32	15.692,36	98.200,00	30-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641974	PM IBIAPINA/CE	97.500,00	21.174,44		96.458,14	18-jul-06	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	641975	PM PIRES FERREI/CE	502.990,00	15.557,00	170.563,93	502.990,00	31-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641976	PM TRAIRI/CE	132.115,00	17.856,58	12.709,47	132.115,00	18-set-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641977	PM TEOFILO OTON/MG	485.062,50	24.253,13		485.062,50	29-dez-06	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641978	PM C.DO OESTE/PR	1.950.000,00	58.500,00		1.950.000,00	28-dez-06	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641979	PM MARILIA/SP	2.965.600,00	1.456.014,40		5.931.200,00	04-dez-08	20-jan-12	Excluído
Contrato de Repasse	641980	PM VALENTE/BA	295.300,00	14.700,00	44.560,77	295.300,00	01-jul-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641982	PM IGUATU/CE	394.200,00	95.201,48	187.954,56	394.200,00	14-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	641985	PM ITAREMA/CE	195.015,40	16.493,00	65.876,49	195.015,40	29-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641988	PM LIMEIRA/SP	196.400,00	169.055,52	66.068,96	196.400,00	27-jun-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641989	PM BANDEIRANTES/PR	98.200,00	118.115,16	13.345,38	98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641990	PM ALEXANDRIA/RN	245.850,00	8.242,22	137.011,95	245.850,00	31-dez-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641991	PM ANTONIO MART/RN	117.000,00	6.435,00		117.000,00	24-set-07	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641992	PM AREIA BRANCA/RN	295.300,00	10.700,00	48.990,27	295.300,00	31-dez-08	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641993	PM C.DO OESTE/PR	1.976.600,00	107.131,28	420.818,96	1.976.600,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641995	PM ALPINOPOLIS/MG	146.950,00	49.713,26	3.262,29	146.950,00	31-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641996	PM CANDEIAS/MG	146.950,00	8.161,18	71.902,64	146.950,00	31-dez-08	27-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641997	PM CRISTAIS/MG	146.940,79	4.544,56	80.227,83	146.940,79	31-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641998	PM S.ROQUE MINA/MG	146.566,26	11.633,92	66.919,00	146.566,26	31-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	641999	PM S.T.AQUINO/MG	146.950,00	4.560,00	68.111,32	146.950,00	31-dez-08	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	642000	PM VARGEM BONIT/MG	98.200,00	3.610,57		98.200,00	31-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	642001	PM COCAL/PI	97.500,00	3.016,00		271.020,75	03-jan-07	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	642002	PM MARCELINO VI/RN	196.400,00	6.874,00		196.400,00	31-dez-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	642003	PM PARAZINHO/RN	137.060,00	5.920,39		136.886,40	05-nov-08	08-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	642004	PM PASSA E FICA/RN	100.000,00	49.517,30		99.341,80	11-dez-08	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	642005	PM PARELHAS/RN	196.400,00	15.712,00	83.312,88	196.400,00	31-dez-09	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	642006	PM PAU FERROS/RN	245.850,00	34.457,54	132.660,66	245.850,00	31-dez-08	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	642007	PM PEDRO AVELIN/RN	137.060,00	12.310,47		197.366,43	22-jul-08	20-set-11	Adimplente

Contrato de Repasse	642008	PM PORTALEGRE/RN	196.400,00	6.600,00		196.400,00	31-dez-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	642009	PM RUY BARBOSA/RN	146.950,00	4.545,00	104.261,03	146.950,00	31-dez-08	10-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	642011	PM SITIO NOVO/RN	196.400,00	6.075,00	56.582,84	196.400,00	31-dez-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	642012	PM VERA CRUZ/RN	196.400,00	6.100,00	151.228,00	196.400,00	31-dez-08	10-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	642015	PM MILAGRES/BA	146.250,00	4.387,50		146.250,00	27-dez-07	27-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	643754	PM MONTIVIDU/GO	987.600,00	30.544,32		987.600,00	29-ago-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643755	PM LUIZIANIA/SP	146.950,00	4.247,83	145.774,40	146.950,00	26-ago-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643756	PM PEREIRAS/SP	98.200,00	21.815,32	8.268,44	98.200,00	29-ago-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643760	PM PATU/RN	117.280,00	6.755,77		116.694,31	08-set-08	10-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	643763	PM ITU/SP	394.200,00	157.256,89		788.400,00	08-set-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	643765	PM CAMOCIM/CE	487.500,00	24.375,00	74.343,74	487.500,00	25-out-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	643766	PM ANDRADINA/SP	690.900,00	272.105,26		690.900,00	31-dez-07	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643769	PM ITU/SP	98.200,00	34.643,56		196.400,00	08-set-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	643770	PM BARRA FUNDA/RS	394.200,00	19.046,45		394.200,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	643771	PM DOM PEDRITO/RS	196.400,00	98.396,61	41.499,32	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643773	PM JOAO NEIVA/ES	48.750,00	22.098,45		48.750,00	03-dez-07	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643776	PM LAGUNA/SC	127.170,00	160.210,19	108.107,21	127.170,00	11-set-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643778	PM ITU/SP	1.976.600,00	171.878,26	1.377.887,86	1.976.600,00	31-dez-09	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643779	PM PORANGABA/SP	58.500,00	1.747,58		58.500,00	04-jul-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643782	PM S.MATEUS SUL/PR	102.445,00	21.363,28		102.445,00	14-ago-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643783	PM CRUZ MACHADO/PR	146.950,00	15.806,50		293.900,00	31-jul-08	30-mai-12	Excluído
Contrato de Repasse	643784	PM JARDIM PIRAN/RN	137.060,00	8.673,73		137.060,00	02-set-08	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643785	PM TABAI/RS	146.950,00	66.163,38	940,48	99.054,70	02-ago-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643786	PM TRAMANDAI/RS	98.200,00	14.708,04		98.200,00	30-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	643787	PM LAGUNA/SC	97.500,00	46.054,33	42.100,50	97.500,00	07-nov-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643788	PM LAGUNA/SC	78.000,00	59.511,91		78.000,00	21-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643789	PM APIAI/SP	146.950,00	35.457,73	35.929,28	146.950,00	20-ago-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643790	PM CAIABU/SP	98.200,00	31.053,70		98.200,00	01-set-08	05-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643791	PM CANDIDO MOTA/SP	98.200,00	36.424,19	95.077,24	98.200,00	25-ago-08	05-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	643792	PM NOVA GUATAPO/SP	98.200,00	18.147,50		98.200,00	21-ago-08	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643795	PM QUATA/SP	390.000,00	87.908,05	169.806,00	390.000,00	31-dez-07	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643796	PM RIVERSUL/SP	98.200,00	2.004,08		98.200,00	22-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Termo de Compromisso	643797	PM TABOAO SERRA/SP	17.563.575,23	676.840,51		18.014.805,16	31-dez-01	31-jan-14	Adimplente
Contrato de Repasse	643798	PM S.MATEUS SUL/PR	196.400,00	6.074,24	15.535,24	196.400,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643800	PM BARRA FUNDA/RS	98.200,00	23.209,34	78.560,00	98.200,00	18-nov-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	643801	PM MANOEL VIANA/RS	98.200,00	3.038,00	26.631,84	98.200,00	05-set-08	03-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643802	PM COM GABRIEL/RS	98.200,00	102.899,22	98.200,00	98.200,00	22-dez-09	17-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643804	PM JOAO NEIVA/ES	98.200,00	3.800,00		98.200,00	30-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643805	PM EMBU-GUACU/SP	196.400,00	49.409,42		392.800,00	12-set-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	643806	PM DE ALEGRE/ES	245.850,00	9.378,25	44.105,49	245.850,00	30-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643807	PM S.G. PALHA/ES	98.200,00	15.366,62	78.560,00	98.200,00	21-ago-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	643808	PM S.G. PALHA/ES	146.950,00	30.836,72		146.950,00	21-ago-08	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643809	PM S.G. PALHA/ES	394.200,00	41.494,74	216.021,60	394.200,00	21-ago-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643810	PM S.G. PALHA/ES	196.400,00	51.967,97		196.400,00	21-ago-08	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643812	PM MONTE BELO/MG	245.850,00	6.727,92	245.850,00	245.850,00	04-set-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	643816	PM PARANAGUA-PR/PR	987.600,00	246.900,00		987.600,00	31-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643818	PM EMBU-GUACU/SP	196.400,00	93.447,71	85.708,96	196.400,00	08-ago-08	31-ago-12	Adimplente

Contrato de Repasse	643819	PM SANTA TER OE/PR	73.125,00	2.756,45		72.773,76	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	643821	PM CERRO CORA/RN	98.200,00	4.323,07	57.162,22	98.200,00	08-set-08	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643822	PM COM VICENTE/RN	196.400,00	7.481,75	63.083,68	196.400,00	31-dez-08	02-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	643824	PM APODI/RN	146.250,00	23.832,77		146.250,00	27-nov-06	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643828	PM ORLEANS/SC	102.445,00	37.133,12	81.956,00	102.445,00	30-dez-08	10-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	643829	PM GOUVEIA/MG	97.500,00	13.450,00		97.500,00	20-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	643830	PM CONC.CASTELO/ES	159.125,00	3.247,48		176.620,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	643831	PM TERRA ROXA/PR	98.200,00	5.298,34	68.740,00	98.023,44	29-ago-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	643832	PM GOUVEIA/MG	98.200,00	31.095,25		98.200,00	04-set-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644685	FLEXEIRAS/AL	295.300,00	9.132,99		295.300,00	30-dez-08	24-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644695	PM PRES VENCESL/SP	292.500,00	54.532,93		292.500,00	01-nov-06	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644698	PM NOVA PRATA I/PR	73.125,00	3.433,48		73.125,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	644699	PM PRES VENCESL/SP	48.750,00	24.380,85		48.750,00	28-dez-06	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644700	PM TARUMA/SP	98.200,00	2.700,08	98.200,00	98.200,00	21-dez-09	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644701	PM NOVA PRATA I/PR	293.915,40	12.856,12		293.915,40	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644702	PM MARANGUAPE/CE	295.300,00	17.363,43	236.240,00	295.298,72	24-nov-08	30-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	644703	PM PACATUBA/CE	1.284.300,00	70.545,18	300.000,00	1.284.300,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644704	PM TAUÁ/CE	987.600,00	51.978,95		987.600,00	25-jun-08	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	644705	PM URUOCA/CE	196.400,00	8.953,73	157.120,00	196.400,00	30-dez-08	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644706	PM MARCO/CE	493.100,00	24.257,74	254.834,08	493.100,00	23-dez-08	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	644707	PM TAUÁ/CE	493.100,00	50.359,58	153.008,93	493.100,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644708	PM URUOCA/CE	156.840,00	6.800,54		154.424,85	29-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	644709	PM TAUÁ/CE	789.800,00	89.454,04	111.124,86	789.800,00	31-dez-08	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	644710	PM RIB.PRETO/SP	1.482.100,00	356.444,00	994.340,89	1.482.100,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	645513	PM RIB. BRANCO/SP	196.400,00	11.912,24	10.841,28	196.400,00	28-ago-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646030	PM SONORA/MS	196.400,00	35.500,82	192.825,52	196.400,00	30-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646031	FLEXEIRAS/AL	196.400,00	6.074,23		196.400,00	26-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646032	IBATEGUARA/AL	196.400,00	10.336,84		196.400,00	30-dez-08	27-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646033	IGREJA NOVA/AL	196.400,00	11.443,52	14.376,48	196.400,00	29-dez-08	10-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646036	PM PINHALZINHO/SP	146.950,00	6.370,17	19.808,86	146.950,00	26-dez-08	25-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646037	PM S.MATEUS SUL/PR	176.620,00	7.043,74	141.296,00	176.620,00	08-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646052	PM P.XAVIER/RS	98.200,00	102.561,79	21.044,26	98.200,00	10-nov-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646053	PM R.ALVES/AC	592.000,00	18.309,28	315.536,00	592.000,00	31-dez-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646059	PM CASEARA/TO	295.300,00	16.840,60	193.953,04	295.300,00	22-dez-08	22-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646060	PM PIUM/TO	244.465,40	18.231,29		488.930,80	30-dez-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646061	PM MOREILANDIA/PE	146.950,00	4.402,03		146.950,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646062	PM S.CRUZ/PE	245.850,00	8.515,58		245.850,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646063	PM VEREDA/BA	195.000,00	18.403,09		190.698,65	28-dez-07	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646065	PM PACO LUMIAR/MA	5.635.900,00	281.795,00		5.635.900,00	31-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646069	PM LAGOA GRANDE/PE	98.200,00	2.300,00	4.860,90	98.200,00	28-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646071	MONTEIROPOLIS/AL	98.200,00	5.613,00		98.200,00	30-dez-08	25-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646072	PM ALIANCA/PE	107.390,00	8.738,59		214.780,00	14-jan-09	02-dez-11	Adimplente
Termo de Compromisso	646073	ESTADO DA BAHIA/BA	56.660.490,11	16.420.927,95	7.037.232,88	64.696.178,10	30-out-07	12-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646074	ESTADO DA BAHIA/BA	349.204,58	51.186,87	54.929,88	54.929,88	31-dez-07	23-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646075	ESTADO DA BAHIA/BA	14.418.579,01	2.324.681,83	2.948.456,11	14.418.579,01	31-dez-08	12-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646076	ESTADO DA BAHIA/BA	987.600,00	109.733,33	14.715,24	987.600,00	18-nov-08	11-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646077	ESTADO DA BAHIA/BA	532.660,00	69.707,71		426.128,00	18-nov-08	12-nov-11	Adimplente

Termo de Compromisso	646078	ESTADO DA BAHIA/BA	6.222.581,35	6.889.164,35	6.222.581,35	6.222.581,35	12-jun-08	30-abr-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646079	ESTADO DA BAHIA/BA	9.400.000,00	4.235.437,44	2.448.236,34	11.515.431,44	12-jun-08	12-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646080	ESTADO DA BAHIA/BA	9.400.000,00	1.249.722,96	566.820,00	9.302.125,28	12-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646081	ESTADO DA BAHIA/BA	4.600.000,00	900.000,00		860.000,00	12-jun-08	12-mai-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646082	ESTADO DA BAHIA/BA	4.600.000,00	900.000,00	1.523.060,00	8.190.138,88	12-jun-08	12-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646083	PM NOVA S.HELEN/MT	295.300,00	9.132,99		295.300,00	19-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646084	PM CANELINHA/SC	107.390,00	7.110,00	72.649,34	107.390,00	31-dez-08	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646085	PM ILHOTA/SC	146.250,00	17.371,10		146.250,00	12-dez-07	30-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646087	PM INDIÁVAI/MT	324.970,00	22.030,20		324.970,00	31-dez-08	18-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646088	PM TANGARA SERR/MT	394.200,00	65.928,95		393.092,49	12-nov-08	01-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	646089	PM PAL. SUL/RS	98.200,00	35.994,52		196.400,00	30-dez-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646092	PM SONORA/MS	295.300,00	30.000,00		295.300,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646093	PM OLINDA/PE	78.000,00	33.251,34		780.000,00	28-dez-06	30-dez-12	Concluído
Contrato de Repasse	646095	PM D D'AVILA-BA/BA	470.000,00	35.250,00		470.000,00	30-dez-05	27-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646098	PM PAL. SUL/RS	98.200,00	36.341,61		196.400,00	30-dez-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646099	PM N HAMBURGO/RS	196.400,00	36.861,60		392.800,00	30-dez-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646103	PM GUIMARAES/MA	146.250,00	4.387,50		146.250,00	22-nov-06	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646104	PM IMPERATRIZ/MA	690.900,00	36.363,16	3.247,23	690.900,00	22-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646105	PM SANTA ROSA/PI	196.400,00	5.308,16		196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646111	SINFRA/MT	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22-dez-05	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646112	SINFRA/MT	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22-dez-05	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646113	SINFRA/MT	146.250,00	14.625,00		146.250,00	22-dez-05	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646116	PM IRAQUARA/BA	196.400,00	7.542,49		166.982,01	24-dez-08	24-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646117	PM PALMAS M ALT/BA	987.600,00	20.155,00	105.080,64	987.600,00	17-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646118	PM AMAPÁ DO MA/MA	98.200,00	3.354,82		294.600,00	31-dez-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	646119	PM BURITICUPU/MA	592.000,00	32.550,57		708.699,34	30-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646120	PM N. RODRIGUES/MA	344.750,00	10.662,37	20.512,63	344.750,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646121	PM PEDREIRAS/MA	195.000,00	9.750,00	353,50	195.000,00	20-dez-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646124	PM FARTURA/SP	98.200,00	8.239,42		98.200,00	22-dez-08	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	646125	PM AGUA CLARA/MS	97.500,00	38.160,79		97.500,00	05-out-06	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646126	PM IGUAQUEMI/MS	245.850,00	26.472,03	182.445,28	245.850,00	29-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646127	PM IGUAQUEMI/MS	245.850,00	10.893,82		245.850,00	29-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646128	PM ITAQUIRAI/MS	390.000,00	66.821,82		390.000,00	29-nov-05	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	646129	PM NIOAQUE/MS	245.850,00	25.000,00	75.967,65	295.020,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646130	PM N.HOR. SUL/MS	196.400,00	21.707,19	104.268,76	196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646131	PM R.BRILHANTE/MS	295.300,00	10.196,16	177.239,06	295.300,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646132	PM SETE QUEDAS/MS	493.100,00	15.250,52	207.299,24	493.100,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646133	PM SONORA/MS	975.000,00	172.739,48		975.000,00	26-dez-07	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646134	PM BOM JARDIM/RJ	295.300,00	15.887,96		295.300,00	12-dez-08	10-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646137	PM LADAINHA/MG	98.200,00	3.116,00		98.132,30	20-jan-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646143	PM ITAQUAQUECET/SP	394.200,00	424.898,85		788.400,00	28-dez-07	27-dez-11	Excluído
Termo de Compromisso	646147	ESTADO GO/GO	1.714.478,48	332.382,01		2.037.756,03	10-set-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646148	SINFRA/MT	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22-dez-05	02-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646150	PM CAMPO GRANDE/MS	987.600,00	362.074,49		987.600,00	30-dez-08	28-out-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646151	PM CAMPO GRANDE/MS	27.896.917,20	7.536.397,59	4.348.138,72	40.038.315,17	16-nov-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646152	PM TIMBURI/SP	98.200,00	28.095,52	98.200,00	98.200,00	30-dez-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646153	PM TAGUATINGA/TO	196.400,00	6.074,22	88.281,80	196.400,00	12-dez-08	12-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	646154	PM PALMAS M ALT/BA	186.510,00	55.644,96	45.527,10	186.510,00	30-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646156	PM ARARI/MA	443.650,00	11.256,81	151.373,38	887.300,00	28-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646157	PM S L GONZAGA/RS	98.200,00	7.303,99		98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646158	PM AGUA CLARA/MS	245.850,00	56.030,35	132.242,72	245.850,00	29-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646159	PM AGUA CLARA/MS	245.850,00	30.880,75	96.619,05	245.850,00	26-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646160	PM AGUA CLARA/MS	592.000,00	83.963,41	430.088,00	592.000,00	26-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646161	PM ANASTACIO/MS	343.365,40	17.168,22		343.365,40	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646162	PM ANASTACIO/MS	493.100,00	25.236,31		493.100,00	23-dez-08	30-dez-12	Concluído
Contrato de Repasse	646163	PM BATAGUASSU/MS	196.400,00	44.778,61		196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646164	PM BATAGUASSU/MS	196.400,00	12.163,38	41.499,32	196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646165	PM BATAGUASSU/MS	295.300,00	40.871,28	52.504,34	295.300,00	27-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646166	PM CAARAPO/MS	196.400,00	46.248,96	157.120,00	196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Concluído
Contrato de Repasse	646167	PM CAARAPO/MS	196.400,00	68.841,59	157.120,00	196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646168	PM CAMPO GRANDE/MS	487.500,00	146.937,72		487.500,00	20-dez-07	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646169	PM CAMPO GRANDE/MS	487.500,00	37.175,00		487.500,00	20-dez-07	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646170	PM CAMPO GRANDE/MS	975.000,00	164.966,45		975.000,00	15-ago-05	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646171	PM CAMPO GRANDE/MS	196.400,00	135.065,84		196.400,00	30-dez-08	28-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646172	PM CHAPADAO SUL/MS	146.950,00	23.152,29		146.950,00	30-dez-08	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	646173	PM FATIMA SUL/MS	146.250,00	5.190,67		289.128,19	21-dez-07	30-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646174	ESTADO MS/MS	195.000,00	21.667,83		195.000,00	17-dez-07	28-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646175	PM LAGUNA CARAP/MS	245.850,00	25.418,63		245.537,82	31-dez-07	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	646176	PM MARACAJU/MS	295.300,00	12.619,36	6.467,07	295.300,00	21-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646177	PM MIRANDA/MS	295.300,00	48.226,35		295.300,00	31-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646178	PM NIOAQUE/MS	146.250,00	17.754,35	95.281,88	146.250,00	21-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646179	PM NIOAQUE/MS	245.850,00	23.860,39	171.726,22	245.850,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646180	PM N.AL.V. SUL/MS	245.850,00	17.859,86	196.680,00	245.850,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646181	PM N.HOR. SUL/MS	196.400,00	150.538,70	103.974,16	196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646182	PM N.HOR. SUL/MS	196.400,00	6.657,28		196.400,00	31-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646183	PM PEDRO GOMES/MS	245.850,00	14.150,00		245.850,00	31-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646184	PM PEDRO GOMES/MS	493.100,00	22.967,69	53.895,83	493.100,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646185	PM PONTA PORA/MS	295.300,00	50.059,30	236.240,00	295.300,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646186	PM PONTA PORA/MS	987.600,00	98.760,00	790.080,00	987.600,00	31-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646187	PM PONTA PORA/MS	394.200,00	43.600,70		394.200,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646188	PM P. MURTINHO/MS	146.950,00	10.944,74	1.352,00	146.950,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646189	PM P. MURTINHO/MS	493.100,00	15.250,52	4.142,04	493.100,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646190	PM SETE QUEDAS/MS	245.850,00	7.603,61	29.084,05	245.850,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646191	PM SETE QUEDAS/MS	245.850,00	7.603,61		245.850,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646192	PM SIDROLANDIA/MS	196.400,00	79.064,24	155.901,92	196.400,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646193	PM SIDROLANDIA/MS	196.400,00	198.221,48	2.494,28	196.400,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646194	PM SIDROLANDIA/MS	344.750,00	111.185,12	12.031,78	344.750,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646195	PM SONORA/MS	196.400,00	31.250,81		196.400,00	31-dez-07	31-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646196	PM TACURU/MS	245.850,00	7.666,18		245.850,00	31-dez-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646197	PM TAQUARUSSU/MS	196.400,00	7.986,65		196.400,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646198	PM TAQUARUSSU/MS	97.500,00	11.678,21		97.500,00	08-dez-06	28-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646199	PM TRES LAGOAS/MS	2.965.600,00	268.800,00	182.326,02	2.965.600,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646200	PM TRES LAGOAS/MS	987.600,00	112.337,54		987.600,00	31-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646201	PM CAMARAGIBE/PE	390.000,00	207.359,22	7.995,00	390.000,00	28-dez-07	25-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	646202	PM DORMENTES/PE	98.200,00	6.404,81		98.200,00	26-nov-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646203	PM DORMENTES/PE	243.750,00	7.174,83		243.750,00	14-dez-07	14-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646205	ESTADO PE/PE	295.300,00	40.215,38		295.300,00	31-dez-07	31-out-11	Excluído
Termo de Compromisso	646206	ESTADO PE/PE	51.989.221,00	3.318.460,80	9.981.930,43	65.331.611,05	04-dez-07	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646208	ESTADO PE/PE	987.600,00	109.733,33		987.600,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646210	PM LAGOA GRANDE/PE	196.400,00	5.800,00	2.219,32	196.400,00	31-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646211	PM ST M B VISTA/PE	394.200,00	26.254,96		394.200,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646214	PM MIRACEMA/RJ	146.950,00	4.560,00		146.950,00	31-dez-08	29-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646215	PM CRUZEIRO SUL/RS	98.200,00	7.327,67		98.200,00	27-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646217	PM PASSO FUNDO/RS	218.158,00	67.028,06	174.526,40	218.158,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646219	PM QUARAI/RS	292.500,00	129.569,57		292.500,00	29-dez-06	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646220	PM QUARAI/RS	48.750,00	18.414,65		48.750,00	31-dez-07	16-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	646227	FELIZ DESERTO/AL	196.400,00	7.519,17	30.225,96	196.400,00	23-dez-09	28-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646228	MONTEIROPOLIS/AL	196.400,00	20.381,50	8.857,64	196.400,00	30-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646229	MONTEIROPOLIS/AL	216.180,00	9.558,05		216.180,00	30-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646230	MONTEIROPOLIS/AL	196.400,00	19.004,75	16.654,72	196.400,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646231	OLHO D FLORES/AL	295.300,00	11.876,94		295.300,00	22-dez-08	17-dez-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646233	ESTADO DA BAHIA/BA	4.691.733,87	1.037.600,80		871.722,68	12-jun-08	12-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646236	IGREJA NOVA/AL	1.383.200,00	42.780,00		2.766.400,00	24-dez-08	24-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646238	PM CATURAI/GO	127.170,00	7.876,31	127.170,00	127.170,00	31-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646239	PM JANDAIA/GO	146.950,00	9.185,94	43.526,59	146.950,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646241	PM PORTELANDIA/GO	122.225,00	6.870,68	9.668,00	122.225,00	13-jan-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646242	PM COM.CANEDO/GO	292.500,00	58.091,93		292.500,00	04-ago-06	31-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646244	PM CONTAGEM/MG	295.300,00	421.002,37	96.917,46	295.300,00	04-set-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646246	PM JARDIM/MS	146.950,00	9.273,64		143.606,08	16-dez-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	646247	PM IGUATEMI/MS	196.400,00	10.698,65	103.522,44	196.400,00	29-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646248	PM ITAPORA/MS	245.850,00	52.206,44		245.850,00	31-dez-07	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	646249	PM FATIMA SUL/MS	493.100,00	54.470,56		493.100,00	30-dez-08	30-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646250	PM INOCENCIA/MS	196.400,00	83.946,92	62.985,00	196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646251	PM N.AL.V. SUL/MS	245.850,00	16.216,97	193.016,84	245.850,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646252	PM CANDIDO GODO/RS	98.200,00	44.482,51	98.200,00	98.200,00	26-set-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646253	PARICONHA/AL	195.000,00	5.850,00		195.000,00	26-set-07	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646264	PM ITAQUAQUECET/SP	493.100,00	735.309,05		986.200,00	28-dez-07	27-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646265	SINFRA/MT	196.400,00	21.822,22		196.400,00	24-dez-08	02-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646268	PM DE BELEM/PB	216.180,00	8.422,76	83.186,06	216.180,00	30-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646269	PM LOGRADOURO/PB	146.950,00	7.737,28	56.516,97	146.950,00	10-dez-08	10-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646273	PM TRES LAGOAS/MS	493.100,00	187.097,15		493.100,00	30-dez-08	31-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646276	PM MACAU/RN	710.680,00	339.320,00	171.060,68	710.680,00	21-jul-08	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646277	PM SITIO NOVO/RN	98.200,00	3.129,11	32.091,76	98.200,00	13-nov-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646279	PM PINHALZINHO/SP	97.500,00	36.079,48		97.500,00	16-nov-07	03-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646280	PM TIRADENTES/MG	98.200,00	29.856,54		196.400,00	31-dez-07	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	646282	PM BURITIS/RO	493.100,00	16.995,00	169.527,78	493.100,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646283	CORURIBE/AL	137.060,00	7.669,37	2.151,84	155.768,69	23-dez-08	14-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646284	PM C.G.DO SUL/PR	126.750,00	64.973,59	24.830,33	126.750,00	28-nov-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646285	PM AROAZES/PI	154.037,84	4.765,00		154.037,84	20-jan-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646286	PM DE PORTO/PI	196.400,00	7.428,73		196.400,00	31-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646287	PM S LIVRAMENTO/RS	1.482.100,00	296.420,00		1.482.100,00	31-dez-07	30-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	646288	SINFRA/MT	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22-dez-05	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646289	PM SALTO CEU/MT	120.000,00	14.100,00		120.000,00	29-dez-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646297	ESTADO MS/MS	292.500,00	263.318,34	125.190,01	292.500,00	17-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646298	PM NATIVIDADE/RJ	987.600,00	29.628,00		987.600,00	28-dez-07	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646300	PM N S LIVRAMEN/MT	987.600,00	81.714,97	470.295,15	987.600,00	26-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646301	PM R. DO IVAI/PR	98.200,00	4.083,01		98.200,00	31-dez-08	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646302	CORURIBE/AL	592.000,00	36.615,43	12.432,00	592.000,00	30-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646306	PM CANELINHA/SC	107.390,00	17.420,97		107.390,00	31-dez-08	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	646310	ESTADO MT/MT	987.600,00	110.000,00		987.600,00	31-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646312	PM MAIRIPORA/SP	975.000,00	507.787,98		975.000,00	28-dez-06	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646313	PM MAIRIPORA/SP	78.000,00	148.853,48		78.000,00	19-dez-07	27-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646315	PM PIQUEROBI/SP	98.200,00	3.003,03		98.200,00	31-dez-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646316	PM POMPEIA/SP	146.950,00	4.550,00	36.737,50	146.950,00	28-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646317	PM SALESOPOLIS/SP	146.950,00	4.544,85		146.950,00	31-dez-08	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646318	PM S.S DO PASSE/BA	196.400,00	6.074,23		196.400,00	30-dez-08	30-abr-11	Excluído
Contrato de Repasse	646319	PM A GOIANIA-GO/GO	196.400,00	386.320,09		196.400,00	31-dez-08	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646320	PM CAMPESTRE/MG	196.400,00	13.125,18	107.607,56	196.400,00	31-dez-08	25-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	646321	PM CATAGUASES/MG	292.500,00	58.500,00		292.500,00	31-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646322	PM R.BRILHANTE/MS	493.100,00	57.647,98	318.148,10	493.100,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646323	PM R.BRILHANTE/MS	196.400,00	11.974,80		196.400,00	31-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646326	PM S.R. CASSIA/BA	295.300,00	16.241,50	143.338,62	590.600,00	02-jan-09	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646328	PM ALIANCA/PE	196.400,00	24.042,91	48.844,68	392.800,00	14-jan-09	02-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646329	PM CAMARAGIBE/PE	690.900,00	116.889,06	77.864,43	690.900,00	31-dez-08	24-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646330	PM CAMPO LARGO/PR	146.950,00	36.110,25	141.248,34	146.950,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646331	PM IBIRAIRAS/RS	98.200,00	28.974,81	21.702,20	98.200,00	22-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646332	PM PAVERAMA/RS	98.200,00	14.772,05	44.081,98	98.200,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646334	PM TORRES/RS	98.200,00	19.800,00		98.200,00	28-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646337	PM S.DOMINGOS/SC	98.200,00	11.192,85	74.563,26	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646338	PM BRAG.PAUL/SP	344.050,00	92.696,64	344.050,00	344.050,00	30-dez-08	24-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646339	PM CAJATI/SP	245.850,00	9.884,24		245.850,00	30-dez-08	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646340	PM F.MORATO/SP	789.800,00	66.463,91	113.494,26	789.800,00	30-dez-09	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646341	PM F.DA ROCHA/SP	295.300,00	56.554,04		590.600,00	26-dez-08	21-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646342	PM F.DA ROCHA/SP	442.250,00	121.283,43		884.500,00	03-jul-08	25-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646343	PM STA ISABEL/SP	196.400,00	16.307,34		392.800,00	31-dez-08	30-jun-12	Excluído
Contrato de Repasse	646344	PM CASEARA/TO	394.200,00	12.191,75	280.867,50	394.200,00	29-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646346	PM GUARAI/TO	592.000,00	17.654,96		592.000,00	15-dez-09	15-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646350	PM B ROCHA/BA	196.400,00	6.075,00	82.821,88	196.400,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646351	PM MIGUEL CALMO/BA	196.400,00	12.012,60		196.400,00	30-jun-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646352	PM MOGI CRUZES/SP	344.750,00	655.210,41	239.945,99	344.750,00	23-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646353	PM E.H.M.ALEGRE/SP	196.400,00	4.010,00	2.671,00	196.400,00	30-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646355	PM MATUPA/MT	987.600,00	50.000,00		987.600,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646356	PM ANASTACIO/MS	493.100,00	140.395,07	25.591,90	493.100,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646357	PM ARAGUAPAZ/GO	98.200,00	4.732,22	78.560,00	98.200,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646358	PM S.F.PIAUI/PI	196.400,00	13.924,31		196.400,00	31-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646359	PM CHUI/RS	98.200,00	36.395,15		98.200,00	02-jul-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646361	PM PAVERAMA/RS	98.200,00	27.819,40	36.196,52	98.200,00	26-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646363	PM OSVALDO CRUZ/SP	196.400,00	4.008,16		196.400,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	646364	PM VALPARAISO/SP	98.200,00	98.915,85		98.200,00	30-dez-08	05-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	646365	CARNEIROS/AL	295.300,00	9.140,00	6.939,55	295.300,00	30-dez-09	10-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646368	PILAR/AL	688.130,80	49.019,90	52.435,57	688.130,80	30-dez-08	13-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646369	PORTO DE PEDRAS/AL	339.211,60	17.853,24	13.364,94	339.211,60	31-dez-08	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646370	PM CHORROCHO/BA	490.330,80	15.164,87		490.330,80	31-dez-08	31-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646371	PM FATIMA/BA	493.100,00	20.917,61		489.469,50	31-dez-08	05-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	646372	PM LAJEDINHO/BA	195.000,00	6.031,00		195.000,00	09-nov-07	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646376	PM A.A.MARANHAO/MA	195.000,00	5.850,00		195.000,00	13-nov-07	28-set-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646377	PM CODO/MA	2.555.306,28	155.358,93		2.527.880,18	27-dez-07	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646378	PM IMPERATRIZ/MA	987.600,00	64.896,23		987.600,00	31-dez-07	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646379	PM PIRAPEMAS/MA	394.200,00	12.191,75		394.200,00	11-jul-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646380	PM S.D.AZEITAO/MA	195.015,40	10.669,03		390.030,80	30-dez-08	30-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	646381	PM ALAGOA NOVA/PB	137.060,00	4.238,97	28.535,89	137.060,00	17-dez-08	17-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646383	ESTADO PE/PE	641.450,00	71.272,22	45.927,82	641.450,00	30-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646384	PM PORTO REAL/RJ	146.250,00	21.791,82		146.250,00	28-dez-06	01-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646385	PM OLHO BORGES/RN	245.850,00	7.605,00	56.078,00	245.850,00	31-dez-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646386	PM FORTALEZA TA/TO	589.230,80	22.285,42		584.458,87	31-dez-08	31-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	646387	PM MS TOCANTINS/TO	196.400,00	41.025,38	117.840,00	196.400,00	14-nov-08	14-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646388	PM PIUM/TO	295.300,00	13.165,05		590.600,00	22-dez-08	22-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	646389	PM TUPIRATINS/TO	195.015,40	6.031,40		195.015,40	26-dez-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646390	PM URUTAI/GO	120.840,40	5.964,90		117.635,18	31-dez-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	646391	PM RIACHAO JACU/BA	1.480.715,40	45.795,30	425.261,48	1.480.715,40	31-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646392	PM AROAZES/PI	97.500,00	3.188,13		97.103,35	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	646393	PM PAULISTA –PE/PE	4.943.600,00	420.763,82	5.437,99	4.943.600,00	31-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646395	PM CONSOLACAO/MG	98.200,00	8.151,79	78.560,00	98.200,00	29-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646396	PM CEL XAVIER/MG	98.200,00	3.200,00		196.400,00	31-dez-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	646397	PM M.D. MINAS/MG	146.950,00	3.724,43	78.074,54	146.950,00	31-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646398	PM POCO FUNDO/MG	216.180,00	19.915,61		216.180,00	31-dez-08	26-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	646399	PM S.J.DA MATA/MG	176.620,00	12.725,91	75.964,26	176.620,00	29-dez-08	26-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	646400	PM COM.J.BENTO/MG	98.200,00	90.085,88		98.200,00	31-dez-09	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646401	PM IMPERATRIZ/MA	789.800,00	42.568,50	5.449,62	789.800,00	22-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646402	BOCA DA MATA/AL	1.383.200,00	42.779,38	43.294,00	1.383.200,00	30-dez-08	25-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646404	PM COM GABRIEL/MS	394.200,00	19.999,86	315.360,00	394.200,00	16-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646406	PM RIO BRANCO/AC	7.117.476,25	165.827,69		711.747,63	10-ago-11	30-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646407	PM GODOFREDO VI/MA	195.000,00	5.850,00	29.776,50	195.000,00	28-dez-07	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646408	PM ALVORADA/RS	493.100,00	99.300,48		485.547,15	04-nov-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646409	PM J.CASTILHOS/RS	98.200,00	2.984,50	71.882,40	98.200,00	24-dez-08	08-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646410	PM COM JERONIMO/RS	98.200,00	15.120,15	78.560,00	98.200,00	30-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646413	PM IBARAMA/RS	97.507,70	13.109,01		97.507,70	31-dez-08	03-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	646414	PM REST SECA/RS	97.507,70	4.264,03		86.554,42	30-dez-08	11-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	646415	PM CARINHANHA/BA	690.900,00	21.368,04	129.820,12	690.900,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646416	PM CRUZ ALMAS/BA	394.200,00	80.750,54	83.491,56	394.200,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646417	PM CERRO BRANCO/RS	98.200,00	30.437,70	36.147,42	98.200,00	29-dez-09	02-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646418	PM ENCR. DO SUL/RS	245.157,70	7.944,01		245.157,70	31-dez-08	16-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	646419	PM FAX, SOTURNO/RS	97.500,00	31.469,04		97.500,00	31-dez-07	05-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	646420	PORTO DE PEDRAS/AL	935.380,80	46.769,04		935.380,80	30-dez-08	01-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646422	PM IBIAI/MG	98.200,00	6.050,14	11.401,02	98.200,00	24-dez-09	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	646424	PM VALENTE/BA	493.100,00	15.250,51	8.826,49	493.100,00	30-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646425	PM MARACANAU/CE	1.976.600,00	496.046,61	1.590.570,04	1.976.600,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646427	PM GOIANIA/GO	8.775.000,00	602.138,09		8.756.148,86	29-dez-06	31-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646428	PM B.BRAVO/MA	245.850,00	7.603,61		245.850,00	09-dez-08	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646429	PM LAGOA MATO/MA	1.976.600,00	98.830,00	868.518,02	1.976.600,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646430	PM B RIO PRETOO/MA	369.387,85	11.081,63		738.775,70	16-nov-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646432	PM S.GER.BAIXIO/MG	487.500,00	14.625,00	94.623,76	487.500,00	18-dez-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646433	PM TRES LAGOAS/MS	344.750,00	253.913,20		344.750,00	30-dez-08	31-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646434	PM POCONO/MT	986.215,40	30.501,51		986.215,40	30-dez-08	17-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646435	PM ALIANCA/PE	196.400,00	11.900,62	100.399,68	392.800,00	14-jan-09	02-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646436	PM MOREILANDIA/PE	394.200,00	22.042,92	76.041,00	394.200,00	31-dez-08	31-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646437	PM S.CRUZ/PE	137.060,00	4.233,00		137.060,00	31-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646438	PM ALVORADA/RO	295.300,00	14.133,00	187.692,68	295.300,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646439	PM CANDEIAS JAM/RO	542.550,00	20.068,31	103.675,18	542.550,00	18-set-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646440	PM NOVA BRASILA/RO	975.000,00	62.942,45		975.000,00	30-dez-06	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	646442	PM ROLIM MOURA/RO	3.460.100,00	107.013,40		6.920.200,00	31-dez-08	30-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	646443	PM ALTO ALEGRE/RR	3.460.100,00	107.013,40	77.852,25	3.460.100,00	30-dez-08	15-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646444	PM CARACARA/RR	987.600,00	30.544,33	307.341,12	987.600,00	24-dez-08	15-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646445	PM ST ANGELO-RS/RS	2.471.100,00	274.202,25	653.685,50	2.471.100,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646446	PM SALTINHO/SC	98.200,00	65.103,03	6.304,44	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646451	PM CARNAUBA DAN/RN	135.675,40	4.642,81	97.645,58	134.456,00	29-dez-08	20-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	646452	PM TIMBAUBA B./RN	136.500,00	4.151,42		136.500,00	24-out-06	20-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646453	PM CAMPINAPOLIS/MT	500.000,00	15.000,00		500.000,00	26-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646454	PM S.DOMINGOS/BA	493.100,00	15.300,00		739.650,00	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646455	PM POCONO/MT	987.600,00	30.545,00		987.600,00	30-dez-08	17-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646458	PM TABIRA/PE	493.100,00	14.529,33	22.978,46	493.100,00	31-dez-09	13-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646460	PM L.DO SUL/RS	98.200,00	3.945,45	38.955,94	117.840,00	31-dez-08	03-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646461	PM LIBERATO SAL/RS	146.950,00	31.764,70	59.411,89	146.950,00	25-jul-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646462	PM BRASILEIA/AC	493.100,00	15.251,00		493.100,00	31-dez-08	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646463	PM FATIMA/BA	493.100,00	38.893,20		493.100,00	24-jun-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646464	PM UBAJARA/CE	487.500,00	24.375,01		487.500,00	31-dez-07	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646465	PM POUSO ALEGRE/MG	245.850,00	25.978,00	34.025,65	295.020,00	31-dez-08	10-mar-14	Adimplente
Contrato de Repasse	646466	PM ANASTACIO/MS	196.400,00	14.485,90		196.400,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646467	PM P E LACERDA/MT	1.462.500,00	83.253,84		1.462.500,00	07-nov-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646468	PM PORTO ESPERI/MT	394.200,00	14.770,22		394.200,00	31-dez-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646469	PM AROAZES/PI	146.950,00	4.545,00		146.030,77	20-jan-09	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646470	PM BATALHA/PI	98.200,00	3.038,00	65.774,36	98.200,00	31-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646471	PM PORCIUNCULA/RJ	295.300,00	11.812,00	1.033,55	295.300,00	14-nov-08	08-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646472	PM ALEGRETE/RS	98.200,00	57.140,23	17.273,38	98.200,00	31-dez-08	17-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646474	PM BARRA FUNDA/RS	98.200,00	24.808,85		98.200,00	18-ago-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	646476	PM E.IJUIS/RS	98.200,00	41.800,00	6.196,42	98.200,00	22-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646477	PM SANTA ROSA/RS	4.943.600,00	595.352,16	2.459.441,00	4.516.967,32	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646481	PM RIO NEGRO-PR/PR	394.200,00	15.625,22		388.044,73	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	646482	PM DOM PEDRITO/RS	98.200,00	27.711,08		98.200,00	22-ago-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646483	PM FORMIGUEIRO/RS	98.200,00	57.109,38	78.560,00	98.200,00	31-dez-08	06-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646485	PM PRUD.MORAIS/MG	245.850,00	7.603,61	113.091,00	245.850,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646486	PM POUSO ALEGRE/MG	369.475,00	44.644,15	190.686,05	369.475,00	30-set-08	30-jun-11	Concluído

Contrato de Repasse	646487	PM MARACAJU/MS	493.100,00	35.005,13		493.100,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646488	PM IRETAMA/PR	146.950,00	15.616,02		146.950,00	12-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	646489	PM PARANAGUA-PR/PR	493.100,00	69.569,88	128.156,69	493.100,00	31-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646490	PM SABAUDIA/PR	156.840,00	7.986,43		156.840,00	29-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646491	PM GUAR MISSES/RS	98.200,00	35.431,61		98.200,00	24-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646494	PM S.F.ASSIS/RS	196.400,00	21.886,86		196.400,00	28-dez-07	30-jan-12	Concluído
Contrato de Repasse	646495	PM CANELINHA/SC	146.950,00	13.050,00	63.012,16	146.950,00	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646496	PM ORLEANS/SC	107.250,00	15.322,62		107.250,00	14-set-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646498	SEDUR/COM/BA	987.600,00	109.733,33	300.000,00	987.600,00	31-dez-08	13-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646499	SEDUR/COM/BA	987.600,00	109.733,33	95.303,41	987.600,00	31-dez-08	13-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646500	SEDUR/COM/BA	443.650,00	55.958,92		887.300,00	18-nov-08	12-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	646502	PM ARAPIRACA/AL	2.471.100,00	130.057,89	8.896,00	4.942.200,00	31-dez-08	26-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646503	PENEDO/AL	195.000,00	9.750,00		195.000,00	28-dez-06	30-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646504	PM ARAPIRACA/AL	295.300,00	16.836,24	203.077,83	295.300,00	31-dez-08	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646505	PM COM COITE/BA	295.300,00	29.811,80	126.093,10	295.300,00	26-jun-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646506	PM MIGUEL CALMO/BA	592.000,00	18.310,00	160.846,40	592.000,00	31-dez-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646507	PM S.R. CASSIA/BA	740.350,00	40.719,25	514.395,20	1.480.700,00	02-jan-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646510	PM PARANAGUA-PR/PR	690.900,00	172.725,00		690.900,00	08-ago-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646512	PM PACUJA/CE	156.840,00	36.296,72	156.840,00	156.840,00	31-dez-08	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646513	PM ARAPIRACA/AL	394.200,00	39.537,27	246.729,77	394.200,00	31-dez-08	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646515	PM MARCO/CE	493.100,00	21.816,36	90.187,99	493.100,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646516	PM PIRAPORA – MG/MG	896.205,19	47.767,82	3.047,10	899.219,16	27-dez-07	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646517	PM PRUD.MORAIS/MG	196.400,00	6.074,23		196.400,00	03-jul-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646519	PM INDIÁVAI/MT	295.300,00	8.859,00		295.300,00	27-dez-07	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646520	PM JAURU/MT	245.850,00	25.028,73		243.041,63	27-dez-07	03-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	646521	PM DE BELEM/PB	315.080,00	9.452,40	7.341,00	315.080,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646522	PM PONTAL ARAGU/MT	493.100,00	15.260,00		493.100,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646526	PM LAPAO/BA	987.600,00	52.400,00	71.930,28	987.600,00	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646527	PM LAPAO/BA	967.820,00	93.028,87		954.419,74	31-dez-07	02-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	646528	PM LAPAO/BA	1.976.600,00	104.200,00	19.344,90	1.976.600,00	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646529	PM COM GABRIEL/BA	4.943.600,00	157.000,00	731.541,10	4.943.600,00	31-dez-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646530	PM S.DOMINGOS/SC	186.510,00	26.504,40		186.510,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646531	PM JAGUARUANA/CE	245.850,00	28.696,01	13.030,05	245.850,00	31-dez-08	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646532	PM LIMA CAMPOS/MA	245.850,00	7.603,61		245.850,00	04-jul-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646533	PM MARANHÃOZINH/M A	295.300,00	14.274,66		277.796,25	31-dez-07	30-abr-11	Concluído
Termo de Compromisso	646534	ESTADO MT/MT	112.840.000,00	11.160.000,00		36.697.768,07	06-nov-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646535	SEDUR/COM/BA	2.965.600,00	329.511,11		2.965.600,00	31-dez-08	08-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646536	PM E.P.FRONTIM/RJ	295.300,00	9.950,62	132.323,93	295.300,00	09-set-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646537	PM PONTA PORA/MS	394.200,00	31.479,65	113.095,98	394.200,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646538	PM TRES LAGOAS/MS	975.000,00	291.203,90		975.000,00	20-dez-07	31-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646539	SEDUR/COM/BA	1.482.100,00	164.677,78	500.000,00	1.482.100,00	31-dez-08	13-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646540	SEDUR/COM/BA	19.778.600,00	4.405.000,00	6.972.340,09	19.778.600,00	31-dez-07	13-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646541	PM ARAPUTANGA/MT	295.300,00	18.741,31		295.190,30	31-dez-07	19-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646542	PM COMODORO/MT	324.970,00	62.384,70		454.958,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646543	PM FIGUEIROPOLI/MT	295.300,00	14.765,00		295.300,00	28-dez-07	16-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646544	PM RIO BRANCO/MT	324.970,00	10.050,62		324.970,00	31-dez-08	08-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646545	PM AGUDO/RS	196.400,00	49.022,50	157.120,00	196.400,00	30-dez-08	20-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	646546	PM MONTADAS/PB	98.200,00	3.337,18		97.715,84	30-dez-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	646547	PM ITAGUARU/GO	98.200,00	4.166,55	97.993,78	98.200,00	31-dez-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646548	PM TREZE MAIO/SC	98.200,00	63.961,69		98.200,00	22-jul-08	12-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	646549	PM SANT. ACARAU/CE	245.850,00	13.845,27	196.680,00	243.214,96	31-dez-08	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	646551	PM TAUUA/CE	493.100,00	90.116,43	493.100,00	493.100,00	31-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646552	PM IELMO MARINH/RN	245.850,00	7.650,00		245.850,00	31-dez-08	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646553	PM AROAZES/PI	98.200,00	6.990,43		97.380,11	20-jan-09	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646554	PM S.DOMINGOS/BA	1.869.392,40	57.816,26	203.202,93	2.058.014,10	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646555	ESTADO MT/MT	19.009.961,07	2.112.218,00		19.009.961,07	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Termo de Compromisso	646556	ESTADO PE/PE	19.932.250,95	3.447.677,07	472.139,77	27.988.855,29	02-dez-02	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646557	PM COL DO PIAUI/PI	196.400,00	6.284,82		196.387,00	31-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646558	PM COLINAS TOCA/TO	195.015,40	6.032,00		195.015,40	31-dez-08	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646559	PM DE PORTO/PI	295.300,00	9.133,00		278.995,86	30-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646560	PM D.INOCENCIO/PI	98.200,00	5.971,73	98.200,00	98.200,00	31-dez-07	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646561	PM ELESBAO VELO/PI	154.037,84	5.156,78		147.649,86	31-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646562	PM BREJINHO/RN	245.850,00	7.650,00	176.372,79	245.850,00	31-dez-08	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646563	PM CAICARA RIO/RN	107.390,00	3.500,00	46.907,95	107.390,00	09-jul-08	10-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646564	PM CARNAUBA DAN/RN	136.500,00	4.717,96		136.500,00	31-ago-07	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646565	PM DR SEVERIANO/RN	98.200,00	5.641,40	96.933,22	98.200,00	30-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646566	PM IELMO MARINH/RN	453.540,00	14.130,52		453.540,00	31-dez-07	15-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646567	PM ORIZONA/GO	438.750,00	13.162,50		438.750,00	28-dez-06	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646568	PM ARAPIRACA/AL	13.844.600,00	925.075,55	632.698,20	13.844.600,00	31-dez-09	26-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	646569	PM QUITERIANOPO/CE	493.100,00	16.535,40	493.100,00	493.100,00	31-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646570	PM TAUUA/CE	281.295,20	81.024,07		243.493,31	23-jun-04	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	646571	PM ALTEROSA/MG	98.200,00	3.313,27	20.121,18	98.200,00	25-jul-08	28-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	646572	PM SINOP/MT	165.750,00	16.575,00		165.750,00	11-ago-05	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646573	PM COL DO PIAUI/PI	196.400,00	6.441,96	61.080,40	196.385,00	26-dez-08	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646575	PM ELESBAO VELO/PI	295.300,00	9.449,17		292.463,36	31-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646576	PM NS REMEDIOS/PI	295.300,00	9.133,00		885.900,00	31-dez-08	31-ago-11	Excluído
Contrato de Repasse	646577	PM DE PORTO/PI	196.400,00	8.466,89		196.400,00	31-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	646578	PM VICOSA – RN/RN	196.400,00	6.075,00	60.059,12	196.400,00	31-dez-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646579	PM COLINAS TOCA/TO	195.015,40	6.032,07		195.015,40	31-dez-08	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646580	PM MS TOCANTINS/TO	293.915,40	9.090,60	235.132,32	352.698,48	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646582	PM TERESINA/PI	487.500,00	73.622,53	24.570,00	487.500,00	27-dez-07	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646583	PM JANDAIRA/RN	273.000,00	37.429,47		273.000,00	28-dez-06	10-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646584	PM JACANA/RN	117.280,00	3.720,00	51.040,26	117.280,00	08-jul-08	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646585	PM JANDUIS – RN/RN	196.400,00	5.892,00	30.284,88	196.400,00	22-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646586	PM JARDIM PIRAN/RN	245.850,00	7.650,00		245.850,00	31-dez-08	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646587	PM LAJES – RN/RN	117.280,00	9.406,60		115.891,68	30-dez-08	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646588	PM JUCURUTU/RN	245.850,00	18.911,60	130.005,48	245.850,00	31-dez-08	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646589	PM LUIZ GOMES/RN	117.280,00	4.104,80	16.548,21	117.280,00	10-nov-08	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646590	PM MACAU/RN	98.200,00	36.277,07	77.833,32	98.200,00	31-dez-08	10-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646591	PM MAJOR SALES/RN	196.400,00	6.874,00	56.150,76	196.400,00	21-jul-08	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646592	PM OLHO BORGES/RN	319.332,70	9.877,30	56.138,69	319.332,70	30-dez-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646593	PM OURO BRANCO/RN	117.280,00	3.825,86		117.280,00	23-jul-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646595	PM COM GEORGINO/RN	196.400,00	6.100,00		196.400,00	31-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646596	ESTADO MT/MT	245.850,00	27.316,67	162.752,70	245.850,00	24-dez-08	31-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	646597	PM ARAPIRACA/AL	145.565,40	11.665,63	62.418,44	145.565,40	30-dez-08	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646598	PM TEJUCUOCA/CE	245.850,00	9.200,00		245.850,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646600	PM VEREDA/BA	295.300,00	9.133,00	67.535,11	295.300,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	646601	PM CAMPINAPOLIS/MT	500.000,00	33.101,64		483.723,63	26-dez-07	12-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	646603	PM FEIJO/AC	245.850,00	7.603,61	153.041,63	245.850,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	647997	ESTADO DA BAHIA/BA	305.312,00	44.688,00	72.847,44	103.401,38	31-dez-07	21-set-12	Adimplente
Termo de Compromisso	647999	ESTADO DA BAHIA/BA	130.370,84	19.636,25	37.038,36	104.397,51	31-dez-07	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648000	PM DE BREVES/PA	493.100,00	25.953,00	300.988,24	493.100,00	04-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648001	PM A.BRASILIENS/SP	96.599,29	14.039,87		96.599,29	31-dez-08	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648004	PM GUARANESIA/MG	117.280,00	3.720,30	22.588,13	117.280,00	24-dez-08	25-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648005	PM JUTI/MS	245.850,00	10.062,68	148.935,93	245.850,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648006	PM JUTI/MS	146.250,00	14.731,77	95.603,62	146.250,00	20-dez-07	31-jan-12	Concluído
Contrato de Repasse	648007	PM JUTI/MS	98.200,00	3.057,50	98.200,00	98.200,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648008	PM SANTA RITA P/MS	592.000,00	17.760,00		592.000,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	648009	PM DE BREVES/PA	78.000,00	4.700,33		78.000,00	28-dez-06	30-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	648011	PM PATY ALFERES/RJ	196.400,00	57.050,00	3.849,44	196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648021	PM GUARANESIA/MG	122.225,00	14.244,11	36.973,06	122.225,00	24-dez-08	13-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648085	PM COM ELOI SOU/RN	493.100,00	15.250,60	227.319,83	493.100,00	30-dez-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648087	PM A.BRASILIENS/SP	111.180,43	10.335,69	111.180,43	111.180,43	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648088	PM DE BREVES/PA	493.100,00	25.953,00	141.766,25	493.100,00	04-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648093	SEDUR/COM/BA	1.482.100,00	164.677,78	500.000,00	1.482.100,00	31-dez-08	13-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648243	PM INDAIAL/SC	243.750,00	262.743,67	85.459,00	243.750,00	11-out-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648244	PM ALTINOPOLIS/SP	146.950,00	2.998,35	44.364,21	146.950,00	21-dez-09	13-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648245	PM ALTINOPOLIS/SP	98.200,00	4.215,16	78.560,00	95.730,85	31-dez-08	31-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	648247	PM A.FIGUEIREDO/PA	245.850,00	7.604,00		245.850,00	29-jan-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648259	PM UAUÁ/BA	491.715,40	30.000,00		491.715,40	30-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648260	PM V.GRANDE PAU/SP	295.300,00	51.875,33		295.300,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648264	PM POMERODE/SC	122.225,00	54.111,25	104.135,70	122.225,00	10-out-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648265	PM PETROLANDIA/SC	98.200,00	11.800,00	10.723,00	98.200,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648266	PM RIO DO SUL/SC	443.650,00	233.737,59		443.650,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648268	PM VIDAL RAMOS/SC	146.950,00	8.947,40		146.950,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648271	IGREJA NOVA/AL	390.000,00	17.827,08		318.102,36	19-dez-07	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	648272	PM ITANAGRA/BA	245.850,00	7.603,60	49.243,76	245.850,00	12-dez-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648273	PM SANTA CECILIA/SC	295.300,00	49.941,06	42.611,79	295.300,00	24-set-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648274	PM ACAUÁ/PI	146.950,00	4.550,00		146.950,00	30-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648275	PM CURRALINHOS/PI	146.950,00	4.545,00	117.560,00	176.340,00	29-jan-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648276	PM ARAPIRACA/AL	4.943.600,00	372.098,92	432.565,00	4.943.600,00	28-dez-07	25-nov-12	Adimplente
Termo de Compromisso	648278	PM VALENCA – BA/BA	3.468.313,00	184.647,60	501.171,23	2.006.354,42	27-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648279	PM RODEIO – SC/SC	97.507,70	12.648,05	78.006,16	97.507,70	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	648280	PM APIUNA/SC	491.715,40	116.943,29	308.600,59	491.715,40	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648281	PM A.FIGUEIREDO/PA	245.850,00	7.604,00		245.850,00	29-jan-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648282	PM PEJUCARA RS/RS	98.200,00	2.955,85		98.200,00	31-dez-08	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	648283	PM S.VALERIO SU/RS	98.200,00	26.756,98	35.312,72	98.200,00	31-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	648285	PM A.FIGUEIREDO/PA	789.800,00	73.660,00	57.892,34	789.800,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648286	PM RIO REAL/BA	740.350,00	37.500,00	317.388,04	740.350,00	31-dez-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648288	PM ALTO PARAISO/RO	344.750,00	14.723,50	140.899,32	344.750,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648291	PM S.F.PIAUI/PI	146.950,00	10.482,59		146.950,00	30-dez-08	30-abr-11	Concluído

Contrato de Repasse	648292	PM COM GONCALO/PI	98.200,00	3.359,36		98.128,45	31-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	648451	JACARE HOMENS/AL	196.400,00	19.731,60	39.280,00	196.400,00	30-dez-08	27-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648619	PM VALE S DOMIN/MT	324.970,00	13.577,97		320.640,18	31-dez-08	03-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	648909	PM PLANALTO/RS	98.200,00	48.229,02		98.200,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648910	PIRANHAS/AL	493.100,00	15.250,51		493.100,00	30-dez-08	11-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648911	PM TURURU/CE	394.200,00	12.639,29	83.697,19	392.608,42	31-dez-08	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	648912	PM JARU/RO	987.600,00	136.298,73	648.897,08	987.600,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648913	PM ESPUMOSO/RS	196.400,00	36.303,03	8.857,64	196.400,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648916	PM ERERE/CE	196.400,00	6.874,00		392.800,00	31-dez-08	31-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	648918	PM FONTOURA XAV/RS	196.400,00	5.600,00	1.355,16	196.400,00	21-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648919	PM APODI/RN	431.782,00	60.533,27	109.957,89	431.782,00	08-dez-08	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648921	PM ACU – RN/RN	106.005,40	35.763,21		98.863,25	23-dez-08	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	648922	PM C. GRANDE/RN	245.850,00	7.650,00		245.850,00	31-dez-08	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648925	PM S.P.DA UNIAO/MG	98.200,00	21.220,58	78.560,00	98.200,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	648926	PM JARDIM SERID/RN	196.400,00	6.100,00	157.119,68	196.400,00	31-dez-08	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	648927	PM PEDRA GRANDE/RN	137.060,00	4.940,00	83.908,00	137.060,00	08-dez-09	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648928	PM BENTO TRAIRI/RN	245.850,00	7.604,00	32.230,94	245.850,00	31-dez-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648929	PM COM VICENTE/RN	127.170,00	7.462,37	6.562,00	127.170,00	03-set-08	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648930	PM COLORADO OES/RO	344.750,00	15.843,12	67.847,00	344.750,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648932	PM HUMAITA/RS	98.200,00	33.914,26		98.200,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	648933	PM CHUPINGUAIA/RO	344.750,00	27.580,00	240.152,85	344.750,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	649028	PM BRACO NORTE/SC	98.200,00	18.267,61		92.253,26	22-jul-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	649030	PM BRACO NORTE/SC	98.200,00	30.905,02		85.909,97	02-set-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	649541	PM S.J.DA PONTE/MG	127.170,00	36.248,19	13.848,81	127.170,00	21-jan-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	649542	PM C MACACU – RJ/RJ	1.950.000,00	423.410,42		1.941.583,12	12-dez-07	26-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	649544	PM GUARACI/PR	98.200,00	4.215,92	68.740,00	98.200,00	31-dez-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	649545	ESTADO RJ/RJ	7.910.600,00	5.232.464,84	3.108.865,87	7.910.600,00	26-dez-07	21-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	649546	PM ANTAS/BA	490.330,80	15.169,20	180.000,00	490.330,80	29-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	649547	PM S.J.DA PONTE/MG	284.915,50	14.995,55	249.016,15	284.915,50	21-jan-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	649548	PM CEREJEIRAS/RO	394.200,00	38.137,41	306.253,98	394.200,00	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650169	PM COM PEDRO/SP	98.200,00	54.590,52	89.293,26	98.200,00	26-jan-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	650172	PM ARAPONGAS/PR	493.100,00	177.212,50		493.100,00	03-jul-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650174	PM CAP.CAMPOS/PI	97.500,00	5.457,00		97.500,00	28-dez-05	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650175	PM MURITIBA/BA	394.200,00	12.192,00	394.200,00	394.200,00	09-fev-09	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650176	PM RIO BONITO/RJ	295.300,00	25.678,26		295.300,00	31-dez-09	25-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650177	PM RIO BONITO/RJ	188.411,79	37.682,36		188.411,79	31-dez-07	29-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650179	PM RIO BONITO/RJ	295.300,00	36.957,69	158.871,41	295.300,00	31-dez-08	25-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650182	PM N.S.SOCORRO/SE	888.700,00	244.418,81	355.480,00	888.700,00	03-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650183	PM PORTO FOLHA/SE	292.500,00	43.377,57		292.500,00	04-jul-06	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650186	PM IRACEMA/RR	245.850,00	7.603,61		245.850,00	30-dez-08	12-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	650191	PM MURITIBA/BA	1.375.584,70	42.544,00	89.688,12	1.375.584,70	09-fev-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650192	PM ESTANCIA/SE	682.500,00	34.125,00	24.228,75	682.500,00	24-out-07	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650194	PM D.FELICIANO/RS	98.200,00	51.761,70	20.730,02	98.200,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650196	PM S.L.DO PIAUI/PI	98.200,00	3.038,00		196.400,00	30-jan-09	30-ago-11	Excluído
Contrato de Repasse	650197	PM MURITIBA/BA	98.200,00	3.038,00		98.200,00	09-fev-09	05-jul-11	Excluído
Contrato de Repasse	650198	PM IBIPORA – PR/PR	195.000,00	114.388,62		195.000,00	28-dez-06	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650205	PM BOA VISTA/RR	2.965.600,00	148.280,00	270.759,28	2.965.600,00	28-dez-09	31-ago-12	Adimplente

Contrato de Repasse	650206	PM ARARICA/RS	394.200,00	36.561,83	2.732,42	393.738,60	17-jun-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	650208	PM BOA VISTA/RR	493.100,00	31.872,40		463.135,51	10-dez-08	15-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	650209	PM ARAPONGAS/PR	493.100,00	205.933,83	73.965,00	493.100,00	15-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650212	PM S.L.DO PIAUI/PI	196.400,00	6.075,00		392.800,00	30-jan-09	31-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	650336	PM COXIM/MS	493.100,00	14.793,58		493.100,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	650337	PM POTIRETAMA/CE	98.200,00	4.498,62	9.005,00	98.200,00	14-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650338	PM COXIM/MS	146.250,00	59.023,21	117.000,00	263.250,00	29-dez-06	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	650339	PM COXIM/MS	443.650,00	35.440,66		443.650,00	31-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650340	PM A. BEZERRA/RN	136.500,00	4.730,67		135.570,00	18-set-07	10-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	650341	PM A. BEZERRA/RN	127.170,00	4.000,00	127.170,00	127.170,00	06-fev-09	06-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650342	PM POTIRETAMA/CE	98.200,00	3.040,00	765,96	98.200,00	05-fev-09	30-out-12	Adimplente
Termo de Compromisso	650344	PM DOURADOS/MS	20.258.994,86	2.741.005,14		15.987.921,21	16-out-07	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650345	PM POTIRETAMA/CE	1.184.569,24	36.636,16	573.546,00	1.184.569,24	05-fev-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650722	PM CIDREIRA/RS	196.400,00	97.857,56	14.867,48	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Termo de Compromisso	650724	PM PORTO ALEGRE/RS	42.727.376,92	17.894.146,57	7.015.834,70	57.186.946,25	12-set-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650725	PM N.S.SOCORRO/SE	295.300,00	89.859,71	36.174,25	295.300,00	31-dez-07	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650727	PM N.S.SOCORRO/SE	98.200,00	94.848,15		196.400,00	31-dez-07	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	650728	PM MIRANDA/MS	295.300,00	23.158,03	7.323,44	295.300,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650729	PM N ANDRADINA/MS	292.500,00	23.338,95		292.500,00	14-dez-07	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650730	PM N ANDRADINA/MS	493.100,00	65.516,68	107.594,42	493.100,00	19-nov-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650731	PM N ANDRADINA/MS	987.600,00	338.627,48		987.600,00	31-dez-07	31-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	650732	PM N ANDRADINA/MS	487.500,00	135.143,73		487.500,00	14-dez-07	31-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	650733	PM IVOTI/RS	146.950,00	14.515,57	1.538,81	146.950,00	31-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	650736	PM S.J.NORTE/RS	98.200,00	8.275,96		98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650737	PM DE RIOZINHO/RS	98.200,00	105.016,25		196.400,00	31-dez-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	650738	PM BARREIRAS-BA/BA	493.100,00	364.121,98	38.659,04	493.100,00	31-jul-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650739	PM MATA S JOAO/BA	986.215,40	109.114,76	357.305,83	986.215,40	31-dez-08	13-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650740	PM MATA S JOAO/BA	493.100,00	50.000,00		493.100,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650741	PM S.J.NORTE/RS	146.950,00	19.919,06		146.950,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650743	PM CRISTINAPOLI/SE	394.200,00	37.417,91	187.639,19	394.200,00	29-dez-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650745	PM MATA S JOAO/BA	1.482.100,00	148.210,00		1.482.100,00	31-dez-07	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	650747	PM CRISTAL – RS/RS	98.200,00	22.622,00	78.560,00	98.200,00	31-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	650748	PM IVOTI/RS	394.200,00	24.513,18		394.200,00	31-dez-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	650749	PM ROLANTE/RS	146.950,00	51.683,88	30.580,30	146.950,00	18-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650877	PM ITATI/RS	98.200,00	135.973,45	98.200,00	98.200,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650878	PM LAGARTO/SE	443.650,00	77.552,73	79.413,35	443.650,00	31-dez-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650922	PM ITABI/SE	137.060,00	4.111,80		137.060,00	31-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650923	PM SIRIRI/SE	245.850,00	22.004,90		491.700,00	26-dez-08	30-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	650924	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	195.000,00	97.566,01		193.125,00	26-ago-05	27-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	650925	PM ANAURILANDIA/MS	146.250,00	37.230,07		146.250,00	29-dez-06	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650926	PM GL.DOURADOS/MS	394.200,00	22.141,17	104.896,62	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	650928	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	987.600,00	208.902,37		957.199,79	27-dez-07	21-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	650929	PM STO.ANTONIO/SP	195.000,00	68.622,80		184.306,27	29-dez-06	29-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	650930	PM AQUIDABA/SE	295.300,00	19.950,90	73.825,00	295.300,00	29-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650931	PM N S DS DORES/SE	419.250,00	12.586,00	43.727,50	419.250,00	27-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650933	PM INDAIATUBA/SP	1.135.950,00	200.671,41	514.453,56	1.135.950,00	03-jul-08	27-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	650934	PM INDAIATUBA/SP	156.000,00	50.978,85		156.000,00	18-dez-07	31-dez-11	Concluído

Termo de Compromisso	650935	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	10.260.000,00	540.000,00	2.436.478,02	6.020.307,62	18-nov-09	25-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651104	PM BODOQUENA/MS	170.625,00	19.764,24		170.625,00	31-dez-07	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	651105	PM BRASILANDIA/MS	146.950,00	23.452,14	71.153,50	146.950,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651106	PM ARAL MOREIRA/MS	394.200,00	12.793,94	392.544,36	394.200,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	651109	PM BERN. MEARIM/MA	493.100,00	15.250,52		986.200,00	13-mar-09	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651148	PM BANDEIRANTES/MS	146.250,00	18.735,91		146.250,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651149	PM BANDEIRANTES/MS	295.300,00	23.973,42		295.300,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651150	PM AMERICANA/SP	394.200,00	51.125,69		394.200,00	17-dez-09	17-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651270	PM GUARANI/MG	98.200,00	22.407,48		98.200,00	13-mar-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651271	PM LARANJA JARI/AP	292.500,00	26.440,98		292.500,00	29-dez-06	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651272	PM BOA VISTA/RR	493.100,00	28.132,27	105.128,92	479.500,05	31-dez-08	31-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	651273	PM JAPOATA/SE	196.400,00	7.856,00		196.400,00	31-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Termo de Compromisso	651274	PM NOVA ODESSA/SP	5.234.147,47	1.000.000,00	3.120,86	1.672.040,06	22-out-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651363	PM S.J.BELMONTE/PE	245.850,00	17.021,83		245.850,00	31-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651364	PM MACAPARANA/PE	170.625,00	20.247,46		170.625,00		30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	651365	PM PAVERAMA/RS	98.200,00	6.153,29	98.200,00	98.200,00	31-dez-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	651366	PM COM MIGUEL A/SP	68.250,00	45.477,14		68.250,00	21-dez-06	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651367	PM BELO CAMPO/BA	394.200,00	23.800,00	144.434,88	394.200,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651369	PM TRES COROAS/RS	87.750,00	7.020,00		87.750,00		30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	651370	PM STO AMARO BR/SE	295.300,00	20.907,65	112.716,01	295.300,00	31-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651371	PM DEODAPOLIS/MS	97.500,00	5.362,69		97.500,00	29-dez-05	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651375	PM E.S.PINHAL/SP	102.445,00	55.642,89	44.881,15	102.445,00	29-jan-09	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651376	PM AQUIDAUANA/MS	295.300,00	15.669,25	140.208,44	295.300,00	31-mar-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651377	PM AQUIDAUANA/MS	295.300,00	30.492,96		295.300,00	31-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	651379	PM OURO PRETO/RO	487.500,00	32.566,48		487.500,00	08-set-06	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	651382	PM POCOES/BA	740.350,00	38.965,79	200.856,95	740.350,00	16-set-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651384	PM PROPRIA/SE	66.750,45	17.476,04		66.750,45	12-ago-05	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	651385	PM RIBEIROPOLIS/SE	196.400,00	6.075,00		392.800,00	31-dez-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	651386	PM TIANGUA/CE	541.568,63	102.806,51		537.212,31	07-dez-05	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	651387	PM OURO PRETO/RO	789.800,00	216.760,29		789.800,00	04-mar-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651388	PM PIRACICABA/SP	682.500,00	204.750,00		682.500,00		30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651389	PM PIRACICABA/SP	144.885,00	43.465,50		360.963,00	02-set-05	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651526	PM ST.CLARA SUL/RS	98.200,00	104.967,25		98.200,00	31-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	651544	PM S M ARAGUAIA/GO	245.850,00	24.585,00	59.077,75	245.850,00	08-ago-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	651574	PM OLIMPIA/SP	245.850,00	78.499,27	56.570,09	245.850,00	05-nov-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651618	PM JATEI/MS	146.250,00	20.018,07	61.819,88	146.250,00	10-dez-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651619	PM IUIU/BA	394.200,00	15.768,00	52.941,06	394.200,00	18-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651620	PM SANTANA/BA	1.480.715,40	75.810,96	500.000,00	1.480.715,40	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651621	PM SANTANA/BA	370.500,00	38.777,76	153.979,81	370.500,00	08-jan-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651622	PM BRUMADO – BA/BA	394.200,00	88.324,77	41.312,16	551.880,00	23-jun-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651623	PM CARINHANHA/BA	295.300,00	9.132,98	54.305,67	295.300,00	23-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651624	PM JACARACI/BA	394.200,00	19.710,00	394.200,00	394.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651625	PM ITUACU/BA	493.100,00	10.063,27	4.635,14	493.100,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651626	PM IUIU/BA	987.600,00	30.544,33	21.628,44	987.600,00	18-fev-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651627	PM LAGOA REAL/BA	146.950,00	14.695,00	139.323,30	146.950,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651628	PM SENTINELA DO/RS	58.500,00	30.465,40		58.500,00	09-nov-07	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	651629	PM SANTANA/BA	295.300,00	14.700,00	86.700,08	295.300,00	22-dez-09	30-abr-12	Adimplente

Contrato de Repasse	651630	PM BRUMADO – BA/BA	690.900,00	54.672,39	184.401,00	690.900,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651631	PM BELO CAMPO/BA	176.620,00	9.280,00	108.356,37	176.620,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651633	PM SANTANA/BA	493.100,00	24.942,34	47.584,15	493.100,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651634	PM STA MA. HERV/RS	196.400,00	197.481,48		392.800,00	30-dez-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	651635	PM CRAVOLANDIA/BA	245.850,00	8.150,00		245.850,00	31-dez-08	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	651636	PM MIRANTE/BA	245.850,00	8.000,00	46.736,08	245.850,00	30-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651638	PM BELO CAMPO/BA	493.100,00	14.793,00	73.077,42	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651639	PM UBAlRA/BA	245.850,00	12.292,50		245.850,00	28-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651640	PM COCOS/BA	493.100,00	86.493,00	11.735,78	493.100,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651641	PM JAGUAQUARA/BA	987.600,00	51.978,95	291.851,71	987.600,00	29-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651642	PM LAFAlETE COU/BA	146.950,00	7.734,21	86.832,76	146.950,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651763	PM CAN SALES/BA	146.950,00	8.050,00		146.950,00	28-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651764	PM CAN SALES/BA	195.015,40	10.384,60	41.928,31	195.015,40	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651947	PM COM JOAQUIM/SC	102.445,00	25.428,86		102.445,00	19-set-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	651948	PM BELA VISTA/MS	196.400,00	12.036,50		392.800,00	13-abr-09	30-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	651949	PM BELA VISTA/MS	493.100,00	20.900,82		986.200,00	13-abr-09	30-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	651950	PM OEIRAS – PI/PI	295.300,00	13.475,31		590.600,00	15-abr-09	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	651951	PM BELA VISTA/MS	295.300,00	18.600,00		295.300,00	31-dez-07	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	651952	PM BELA VISTA/MS	295.300,00	30.841,21	65.290,83	295.300,00	13-abr-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652239	PM MONT CASTELO/SP	98.200,00	10.718,20		196.400,00	16-set-08	05-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	652290	PM MIRANTE SERR/RO	493.100,00	20.000,00	21.943,00	493.100,00	29-abr-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652618	PM ESTREITO/MA	295.300,00	14.765,00	295.300,00	590.600,00	10-jun-09	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652619	PM BOC. SUL/SC	98.200,00	3.134,80		94.049,13	16-set-08	12-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	652620	PM COM JOAQUIM/SC	195.000,00	15.041,69	47.970,01	195.000,00	26-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652621	PM AURIFLAMA/SP	122.225,00	5.235,00		122.225,00	23-set-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652623	PM LUCELIA/SP	98.200,00	43.708,15		98.200,00	11-set-08	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652624	PM PILAR DO SUL/SP	295.300,00	36.651,90	36.764,85	295.300,00	24-set-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652626	PM E.P.FRONTIM/RJ	492.176,95	15.221,97	148.255,96	492.176,95	31-dez-08	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652627	PM FIGUEIROPOLI/TO	98.200,00	6.034,27		98.200,00	22-dez-09	22-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652628	PM ALVARES FLOR/SP	99.300,00	15.061,90	99.300,00	99.300,00	23-dez-08	18-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	652629	PM T. CENTRAL/SC	146.950,00	37.665,13		146.950,00	11-set-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652630	PM LUCELIA/SP	98.200,00	48.802,00	87.889,00	98.200,00	11-set-08	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652631	PM LUCELIA/SP	78.000,00	12.105,08		78.000,00	15-ago-06	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652632	PM PILAR DO SUL/SP	292.500,00	58.500,00	60.898,50	292.500,00	26-nov-07	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652633	PM TEOFIL OTON/MG	1.479.300,00	77.857,90	213.610,92	1.625.160,00	01-set-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652634	PM COM MATEUS/ES	295.300,00	15.542,11		295.300,00	12-ago-08	01-set-12	Adimplente
Termo de Compromisso	652635	PM B HORIZONTE/MG	108.100.000,00	6.900.000,00	14.847.041,86	322.073.888,46	04-out-07	13-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652637	PM MATUREIA/PB	146.950,00	4.544,85	24.731,69	146.950,00	17-set-08	17-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652638	PM COM JOAQUIM/SC	186.510,00	17.707,14	20.105,78	186.510,00	19-set-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652639	PM IRATI/PR	196.400,00	49.153,05		196.400,00	04-ago-08	31-mai-11	Excluído
Contrato de Repasse	652642	PM D D'AVILA-BA/BA	1.229.311,60	136.590,18	32.207,96	1.229.311,60	31-dez-08	04-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652643	PM D D'AVILA-BA/BA	1.976.600,00	219.622,22		1.976.600,00	31-dez-08	04-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652644	PM BERTOLINA/PI	295.300,00	9.133,00		590.600,00	20-mai-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652889	PM BRUMADO – BA/BA	293.816,50	15.076,40	14.925,88	293.816,50	31-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652890	PM BEQUIMAO/MA	245.850,00	7.375,50		245.850,00	31-dez-07	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652891	PM S J EGITO-PE/PE	196.400,00	65.882,48	71.607,44	196.400,00	19-nov-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652892	PM PALMARES PAU/SP	117.280,00	2.393,47	4.808,48	117.280,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	652893	PM MOJU/PA	394.200,00	20.747,37		394.200,00	22-dez-08	20-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	652894	PM MOJU/PA	145.565,40	7.661,34		145.565,40	22-dez-08	31-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	652895	PM IELMO MARINH/RN	493.100,00	15.900,00		493.100,00	31-dez-08	18-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652896	PM BRUMADO – BA/BA	493.100,00	80.006,29	122.387,42	493.100,00	23-jun-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652897	PM S.J.SOTER/MA	493.100,00	15.250,51	199.015,16	493.100,00	22-jun-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652898	PM ESPERANTINOP/MA	394.200,00	12.191,75	153.540,90	1.182.600,00	02-jul-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	652962	PM INHAMBUPE/BA	100.000,00	10.000,00		100.000,00	24-dez-03	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	652963	PM INHAMBUPE/BA	196.400,00	6.074,22	62.592,69	196.400,00	31-dez-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653013	PM PALMARES PAU/SP	98.200,00	16.124,60	98.200,00	98.200,00	11-nov-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653014	PM S.B.DO SUL/RS	98.200,00	19.046,71	23.911,70	98.200,00	11-set-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653051	CORURIBE/AL	2.965.600,00	259.400,00	60.498,24	2.965.600,00	31-dez-08	25-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653055	PM PORTALEGRE/RN	196.400,00	9.820,00	70.723,64	196.400,00	22-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653056	PM TIMBAUBA B./RN	127.170,00	8.925,68		125.544,04	08-dez-08	10-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	653057	PM DOIS IRMAOS/TO	245.850,00	7.603,61		245.850,00	12-dez-08	12-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653058	PM IGUARACY/PE	146.950,00	6.085,94		146.950,00	31-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653059	PM S J EGITO-PE/PE	493.100,00	40.222,82	59.221,31	591.720,00	19-nov-08	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	653060	PM LORENA/SP	196.400,00	20.374,03	69.605,12	196.400,00	29-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653063	PM TIMBAUBA B./RN	98.200,00	5.159,92	97.777,74	98.200,00	09-dez-08	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653064	PM VERA CRUZ/RN	117.000,00	6.455,38	93.600,00	117.000,00	21-dez-07	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653066	PM BRAGANCA – PA/PA	295.300,00	17.255,20	236.240,00	295.300,00	18-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653067	PM CUMBE/SE	196.400,00	7.623,38	41.283,28	196.400,00	22-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653068	PM DE PEDREGULH/SP	100.036,79	40.192,02	100.036,79	100.036,79	29-dez-08	23-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	653069	PM GL LAGUNA/MS	166.730,00	16.562,07		165.921,70	30-dez-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	653070	PM SANTO CRISTO/RS	98.200,00	23.110,74	67.591,06	98.200,00	16-jul-08	30-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	653073	PM BODO/RN	97.500,00	5.803,80		95.398,02	06-dez-06	10-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	653074	PM CAICO/RN	245.850,00	12.939,47	174.184,73	245.850,00	19-nov-08	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653075	CORURIBE/AL	2.965.600,00	259.400,00	367.971,68	2.965.600,00	30-dez-08	11-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653078	PM TABIRA/PE	292.500,00	36.335,69		292.500,00	29-dez-06	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653080	PM COM DOMINGOS/PB	136.500,00	4.548,66		135.462,92	24-set-07	24-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	653081	PM SANTA CRUZ/RN	975.000,00	130.374,91		974.823,79	18-ago-06	30-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	653082	PM TIMBAUBA B./RN	135.675,40	4.200,00	47.717,04	135.675,40	31-dez-08	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653083	PM VERA CRUZ/RN	146.250,00	4.525,00	88.335,00	146.250,00	21-dez-07	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653088	PM DE PEDREGULH/SP	107.390,00	31.115,99		107.390,00	29-dez-08	12-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653089	PM DATAS/MG	97.507,70	30.728,43		97.507,70	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653090	CORURIBE/AL	344.750,00	21.689,35	161.549,85	344.750,00	31-dez-08	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653138	COLONIA LEOPOLD/AL	137.060,00	4.238,97	16.776,14	137.060,00	03-jul-08	03-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653140	PM RED. SERRA/SP	98.200,00	2.767,72	66.088,60	98.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653141	PM LAGOINHA/SP	146.950,00	4.536,41		146.950,00	26-dez-08	26-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	653142	PM SERRANA/SP	1.135.950,00	245.462,58	201.744,74	1.135.950,00	20-jun-08	13-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653143	PM COM RAFAEL/RN	196.400,00	8.200,00	8.720,16	196.400,00	17-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	653418	PM PARAMOTI/CE	196.400,00	22.091,43	196.400,00	196.400,00	10-set-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	653638	PM SIMOES/PI	295.300,00	59.770,00	74.976,67	295.300,00	21-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	654215	PM PR.JANIO QUA/BA	196.400,00	6.074,25	9.820,00	196.400,00	13-nov-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	659283	PM JAPONVAR/MG	343.350,00	76.489,03		343.350,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	659284	PM BREJO/MA	162.499,35	8.124,96		162.499,35	11-dez-06	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	659285	PM BREJO/MA	195.000,00	9.750,00		195.000,00	11-dez-06	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	659286	PM CAETANOPOLIS/MG	721.500,00	21.645,00	210.028,60	721.500,00	31-dez-07	30-jan-12	Adimplente

Contrato de Repasse	659288	PM CAETANOPOLIS/MG	245.850,00	7.603,61		245.850,00	17-dez-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	659289	PM ITARANTIM/BA	243.750,00	13.406,25	35.124,37	292.500,00	27-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	660630	PM MONTALVANIA/MG	196.400,00	6.000,00	14.985,00	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	661958	PM LARANJAL DO JARI	4.875.000,00	146.250,00	304.087,51	4.875.000,00	19-dez-06	30-dez-10	Adimplente
Contrato de Repasse	700016	SINFRA/MT	196.400,00	21.822,22		196.400,00	26-dez-08	02-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	704689	PM CANARANA/MT	987.600,00	30.545,00		987.600,00	09-set-09	01-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	704698	PM ITABUNA-BA/BA	987.600,00	93.778,46	194.557,21	987.600,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	704747	PM VESPASIANO C/RS	98.200,00	7.163,60		98.200,00	05-nov-09	30-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705004	PM NOVO S.JOAQU/MT	300.000,00	9.000,00		300.000,00	24-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705172	PM CERRO BRANCO/RS	97.507,70	4.485,30	11.115,88	97.507,70	30-dez-08	04-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705175	PM ROSARIO SUL/RS	98.200,00	39.766,06	42.500,96	98.200,00	22-ago-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705176	PM DOM PEDRITO/RS	98.200,00	20.330,71	48.294,76	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705178	PM MANOEL VIANA/RS	98.200,00	12.896,00	63.014,94	98.200,00	09-nov-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705179	PM PANT GRANDE/RS	98.200,00	4.691,07	98.200,00	98.200,00	28-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705180	PM QUARAI/RS	146.950,00	15.188,62		146.950,00	10-dez-08	16-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705195	PM COM SEPE/RS	98.200,00	20.317,85	30.284,88	98.200,00	16-ago-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705200	PM P.XAVIER/RS	48.750,00	11.177,74		48.750,00	20-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705205	PM CANDELARIA/RS	295.300,00	99.548,98	108.375,10	295.300,00	21-ago-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705208	PM DE PORTO/PI	154.037,84	5.985,90		147.644,29	31-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	705214	PM COCAL/PI	295.300,00	14.003,22	66.885,45	295.300,00	30-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705224	PM MARMELEIRO/PR	196.400,00	33.558,52		196.400,00	25-nov-09	25-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705229	PM STA TEREZINH/TO	196.400,00	6.194,62	19.581,08	196.400,00	14-nov-08	14-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705238	CAMPESTRE/AL	196.400,00	8.000,00	6.952,56	196.400,00	31-dez-09	15-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	705244	PM PORTEIRINHA/MG	292.500,00	19.796,10		292.500,00	24-dez-07	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	705357	PM DE S.MARCOS/RS	196.400,00	16.800,00	112.576,48	196.400,00	14-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705358	PM VARGEM ALTA/ES	535.000,00	17.188,25		749.000,00	05-jul-02	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705362	PM ITAGUARI/GO	127.170,00	7.800,00	111.413,64	127.170,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705363	PM TAMARANA/PR	98.200,00	54.597,71	86.317,80	98.200,00	05-dez-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705365	PM ALVORADA/TO	196.400,00	27.019,49	4.772,52	196.400,00	16-dez-09	16-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705367	PM SANTA RITA P/MS	443.650,00	19.314,81	286.242,97	443.650,00	14-jan-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705368	PM CRISSIUMAL/RS	98.200,00	132.402,40	1.914,90	98.200,00	18-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705370	PM CAMPINA VERD/MG	196.400,00	5.909,24	68.209,73	196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705374	PM STA ADELIA/SP	137.060,00	3.913,21	21.984,42	137.060,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705375	PM CAMPINACU/GO	117.280,00	2.393,46		115.436,38	01-dez-09	05-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705384	PM PIRAJU/SP	98.200,00	6.793,01	70.762,92	98.200,00	23-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705390	PM TORRES/RS	98.200,00	67.415,56		98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705394	PM WAGNER/BA	196.400,00	6.003,85	157.120,00	196.400,00	15-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705397	PM STA ADELIA/SP	98.200,00	2.996,71	8.327,36	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705408	PM VICOSA/AL	196.400,00	11.147,13	63.142,60	196.400,00	30-dez-08	25-dez-12	Adimplente
Termo de Compromisso	705409	PM BAURU/SP	4.032.162,58	297.243,16	1.322.549,33	4.032.162,58	22-set-09	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705411	PM B. GONCALVES/RS	98.200,00	44.153,00		196.400,00	31-dez-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	705416	PM CONC.CASTELO/ES	245.850,00	8.262,12		245.850,00	22-ago-08	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	705419	PM CRUCILANDIA/MG	196.400,00	4.013,21		196.400,00	30-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705423	PM LUZINOPOLIS/TO	245.850,00	7.604,00	62.568,83	245.850,00	27-nov-09	27-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705424	PM IRAI/RS	98.200,00	5.270,12	78.560,00	98.200,00	14-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705426	PM ALFREDO MARC/SP	98.200,00	21.737,10		98.200,00	30-dez-08	05-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	705429	PM B.BARRA SUL/SC	98.200,00	63.638,80	78.560,00	98.200,00	09-jul-08	31-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	705432	PM TAGUAI/SP	98.200,00	15.792,59	28.713,68	98.200,00	23-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705438	PM S.J.PINHAIS/PR	493.100,00	832.709,22	126.628,08	493.100,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705442	PM MORUNGABA/SP	107.390,00	3.321,34	19.137,00	107.390,00	30-jun-08	10-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705443	PM ACARI – RN/RN	98.200,00	13.791,55	22.242,30	98.200,00	24-dez-09	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705445	PM IGUAI/BA	493.100,00	14.793,00	318.098,81	493.100,00	10-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705446	PM S.J.DA PONTE/MG	987.600,00	140.270,55		987.600,00	16-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705447	PM PLATINA/SP	98.200,00	2.739,38		491.000,00	16-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705448	PM CARLOS GOMES/RS	196.400,00	15.315,30	162.285,31	196.400,00	24-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705449	PM IPAUSSU/SP	98.200,00	2.899,43	58.998,56	98.200,00	23-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705452	PM LIMEIRA OEST/MG	196.400,00	9.653,10	103.463,52	196.400,00	13-nov-09	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705453	PM ITAJOBI/SP	146.950,00	6.945,81	43.203,30	146.950,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705454	PM BARRETOS/SP	146.950,00	110.102,77	57.339,89	146.950,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705456	PM VOTORANTIM/SP	137.060,00	28.256,09		126.922,50	11-set-08	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	705457	PM CAXAMBU – MG/MG	196.400,00	10.032,00	40.890,48	196.400,00	27-dez-09	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705458	PM CRUCILANDIA/MG	196.400,00	4.996,17	39.397,84	196.400,00	30-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705460	PM FLORIDA PTA./SP	146.950,00	5.234,38	146.950,00	146.950,00	14-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705461	PM GUARIBA/SP	146.950,00	42.770,58	146.950,00	146.950,00	23-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705463	PM BURITI DO TO/TO	98.200,00	3.850,58	13.286,46	98.200,00	26-nov-09	26-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705464	PM NISIA FLORES/RN	443.650,00	14.000,00	19.964,25	443.650,00	03-jul-08	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705465	PM GET. VARGAS/RS	295.300,00	30.773,19	90.863,81	295.300,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	705466	PM GUAIBA/RS	11.698.047,44	722.296,85	4.467.484,32	11.698.047,44	23-nov-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	705467	PM S A JESUS-BA/BA	195.000,00	42.281,28	34.261,51	195.000,00	27-dez-07	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705469	PM S A JESUS-BA/BA	987.600,00	109.733,33	54.614,28	987.600,00	22-dez-09	17-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705470	PM E.IJUIS/RS	196.400,00	21.931,53		235.680,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705476	PM IBIRUBA/RS	196.400,00	6.266,43	196.400,00	196.400,00	14-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705478	PM B.DE GOIAS/GO	117.280,00	3.992,00	29.789,12	117.280,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705479	PM TAQUARUCU/RS	98.200,00	30.838,07	28.635,12	98.200,00	29-out-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705480	PM PEDRO TOLEDO/SP	98.200,00	2.037,10	46.438,78	98.200,00	16-dez-09	16-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705481	PM AXIXA/TO	98.200,00	5.650,28	70.497,78	98.200,00	07-dez-09	07-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705482	PM AMARALINA/GO	98.200,00	3.252,70	21.564,72	98.200,00	23-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705483	PM PAULISTAS/MG	146.950,00	3.240,00	79.280,00	146.950,00	22-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705484	PM PIRAJU/SP	97.500,00	37.173,30		97.500,00	28-nov-06	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705487	PM PAIAL/SC	98.200,00	20.672,46	77.352,14	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705488	PM S.J.DO OESTE/SC	98.200,00	16.124,82	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705490	PM CONSTANTINA/RS	98.200,00	13.409,60	98.200,00	98.200,00	22-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705491	PM QUELUZ/SP	146.950,00	2.528,44	47.876,31	146.950,00	23-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705495	PM IGUAI/BA	196.400,00	5.892,00	58.095,12	196.400,00	10-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705496	PM DELTA-MG/MG	98.200,00	122.936,17	30.333,98	98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705497	PM PARANACITY/PR	146.250,00	23.772,77		146.250,00	01-nov-07	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	705500	PM M.REDONDO/RS	98.200,00	46.186,40	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705501	PM NAZARE/TO	394.200,00	12.191,75	151.530,48	394.200,00	15-dez-09	15-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	705502	PM ST ANGELO-RS/RS	146.950,00	12.778,26	8.434,93	146.950,00	10-nov-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705504	PM T.PORTELA/RS	98.200,00	77.963,95	58.723,60	98.200,00	17-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705505	PM DE TEUTONIA/RS	98.200,00	56.566,40	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705506	PM PALMEIRAS TO/TO	295.300,00	14.830,50		295.300,00	25-nov-09	25-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705509	PM MORRINHOS DO/RS	98.200,00	4.300,00	43.227,64	98.200,00	24-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705510	PM REST SECA/RS	98.200,00	15.823,95	2.592,48	98.200,00	31-dez-09	11-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	705511	PM MATEUS LEME/MG	146.950,00	68.290,81		146.950,00	31-dez-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705512	PM S.J.JACURI/MG	98.200,00	7.043,68	18.176,82	98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705514	PM BARRA MANSÁ/RJ	2.828.348,02	2.019.558,67		5.656.696,04	28-dez-07	29-jun-12	Excluído
Contrato de Repasse	705515	PM MOZARLANDIA/GO	493.100,00	10.348,00	9.368,90	493.100,00	29-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705516	PM P.DE GOIAS/GO	195.000,00	5.850,00	85.488,00	195.000,00	27-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705517	PM QUINTANA/SP	98.200,00	2.934,12		98.200,00	14-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705518	PM QUINTANA/SP	98.200,00	3.252,22		98.200,00	14-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705525	PM CONQUISTA/MG	98.200,00	2.362,23	66.844,74	98.200,00	23-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705527	PM PATOS DE MIN/MG	117.280,00	11.587,10	117.280,00	117.280,00	22-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705528	PM BANANAL/SP	98.200,00	6.434,77	36.117,96	98.200,00	10-out-08	07-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705529	PM MARACÁ/SP	98.200,00	3.274,47	98.200,00	98.200,00	17-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705530	PM MARACÁ/SP	98.200,00	6.147,82	98.200,00	98.200,00	14-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705531	PM IACANGA/SP	196.400,00	16.470,07	196.400,00	196.400,00	30-dez-08	20-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	705532	PM BAL. ARROIO/SC	295.300,00	66.445,97	295.300,00	295.300,00	09-jul-08	09-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	705533	PM HORTOLANDIA/SP	295.300,00	306.439,48		295.300,00	31-dez-07	26-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705535	PM T.PORTELA/RS	196.400,00	18.600,45	46.645,00	196.400,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705536	PM IEPE/SP	146.950,00	3.039,90	116.590,47	146.950,00	28-dez-09	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705539	PM S BENTO NORT/RN	121.875,00	3.660,00	30.340,00	121.875,00	31-dez-07	19-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705540	PM TRINDADE DO/RS	98.200,00	3.846,18	98.200,00	98.200,00	18-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705541	PM PARAZINHO/RN	196.400,00	6.817,56	196.400,00	196.400,00	31-dez-08	18-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705542	PM IPUEIRA/RN	142.005,00	3.912,53	40.812,24	142.005,00	08-dez-09	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705543	PM FELIZ/RS	98.200,00	168.996,29		97.100,00	30-dez-09	30-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705544	PM S.F.ASSIS/RS	98.200,00	5.758,40	28.055,74	98.200,00	10-dez-09	06-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	705545	PM TUPARETAMA/PE	195.015,40	5.935,02		195.015,40	31-dez-08	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705546	PM A. BEZERRA/RN	127.170,00	4.000,00	63.445,12	127.170,00	06-fev-09	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705547	PM TRINDADE DO/RS	98.200,00	2.004,08	98.200,00	98.200,00	18-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705548	PM OCAUCU/SP	98.000,00	8.746,76	98.000,00	98.000,00	14-dez-09	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705550	PM MARACÁ/SP	98.200,00	3.078,43	98.200,00	98.200,00	14-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705551	PM BERN.CAMPOS/SP	98.200,00	4.702,15		98.200,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705554	PM BAURU/SP	196.400,00	182.868,09	86.180,32	196.400,00	21-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705555	PM CAPELA A. A./BA	493.100,00	17.400,00	167.407,45	493.100,00	01-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705556	PM D.INOCENCIO/PI	196.400,00	6.127,89		392.800,00	31-dez-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	705557	PM VARIAO DE MI/MG	122.225,00	67.028,10	122.225,00	122.225,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705560	PM M.MINAS/MG	98.200,00	4.107,81	22.968,98	98.200,00	29-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705561	PM JESUPOLIS/GO	196.400,00	6.580,00	167.175,69	196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705563	PM A GOIANIA-GO/GO	195.000,00	276.996,27		195.000,00	27-dez-07	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705564	TRAIPU/AL	877.500,00	26.325,00	183.046,50	877.500,00	31-dez-07	02-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705567	PM ALVORADA/RS	98.200,00	28.861,82		98.200,00	05-nov-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705569	PM D. CORREGOS/SP	117.280,00	13.384,76	93.824,00	117.280,00	21-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705573	PM MONTE ALTO/SP	493.100,00	10.201,00		493.100,00	30-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705576	PM LAGOA FORMOS/MG	98.200,00	25.300,00	76.458,52	98.200,00	30-nov-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705577	PM CACH. MINAS/MG	97.500,00	43.413,05	31.999,50	97.500,00	21-nov-07	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705578	PM ESTIVA/MG	98.200,00	71.875,23		98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705581	PM MARAU/RS	146.950,00	14.308,24	106.112,60	146.950,00	23-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705585	PM PRUDENTOPOLI/PR	275.520,00	16.480,00	275.520,00	275.520,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705586	PM NORDESTINA/BA	295.300,00	6.026,53	295.300,00	295.300,00	01-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705588	PM NOVA SOURE/BA	487.500,00	34.125,00		487.500,00	28-jul-06	05-nov-12	Adimplente

Contrato de Repasse	705589	PM TABATINGA/SP	146.950,00	16.380,35	146.950,00	146.950,00	23-dez-09	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705593	PM CANELA/RS	98.200,00	47.800,00		98.200,00	21-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705594	PM JACAREZINHO/PR	690.900,00	145.022,57		690.900,00	24-jun-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705595	PM ALIANCA/TO	98.200,00	30.815,36	10.802,00	98.200,00	16-dez-09	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705597	PM S J BARRA/SP	493.100,00	276.243,49	459.569,20	493.100,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705598	PM VERA CRUZ/RS	493.100,00	36.668,63	394.480,00	493.100,00	21-dez-09	01-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705599	PM TABATINGA/SP	146.950,00	11.001,20	17.780,95	146.950,00	31-dez-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705600	PM VENANCIO AIR/RS	295.300,00	167.418,31	188.047,04	295.300,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705603	PM MARTINOPOL/CE	1.086.500,00	33.603,09	156.564,65	1.086.500,00	08-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	705604	PM PEDRA GRANDE/RN	196.400,00	6.100,00		196.400,00	31-dez-08	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705605	PM FORMOSA SUL/SC	98.200,00	37.337,44		98.200,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705606	PM BAMBUI/MG	592.000,00	14.537,54		592.000,00	29-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705607	PM EMBU-GUACU/SP	196.400,00	161.339,62	30.736,60	196.400,00	08-ago-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705608	PM EMBU-GUACU/SP	196.400,00	148.547,29	191.922,08	196.400,00	08-ago-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705609	PM ANGICO/TO	196.400,00	6.074,22	103.168,92	196.400,00	21-dez-09	21-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705826	PM PLAN.ALEGRE/SC	98.200,00	12.770,80		98.200,00	30-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705829	PM XAVANTINA/SC	98.200,00	36.807,05	98.200,00	98.200,00	08-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705830	PM S.J.DO OESTE/SC	98.200,00	1.964,00	64.271,90	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705831	PM RIO NEGRINHO/SC	196.400,00	139.770,65	102.265,00	196.400,00	30-dez-09	15-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705832	PM PASSO DO SOB/RS	493.100,00	77.752,65	493.100,00	493.100,00	29-dez-09	06-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705833	PM POUSO NOVO/RS	146.950,00	24.821,07	30.624,38	146.950,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705834	PM VENANCIO AIR/RS	5.932.600,00	1.635.781,36	288.917,67	5.932.600,00	04-jul-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705836	PM BARAO COTEGI/RS	196.400,00	36.970,28	192.629,12	196.400,00	23-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705837	PM M CASTELHANO/RS	196.400,00	21.312,94	169.925,28	196.400,00	18-nov-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705840	PM T.AROIOS/RS	196.400,00	45.978,00	196.400,00	196.400,00	24-dez-09	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705841	PM SERAF.CORREA/RS	98.200,00	1.899,60	98.200,00	93.080,40	29-dez-09	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705842	PM GAURAMA RS/RS	196.400,00	56.861,55	196.400,00	196.400,00	16-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705847	PM GENTIL/RS	122.225,00	20.408,00	80.901,00	122.225,00	15-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705848	PM N.CANDELARIA/RS	98.200,00	115.952,43	31.247,24	98.200,00	26-nov-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705849	PM LINDOLFO COL/RS	98.200,00	105.729,23	85.090,30	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705850	PM PELOTAS/RS	295.300,00	25.549,97	295.300,00	295.300,00	30-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705851	PM FONTOURA XAV/RS	145.565,40	5.000,00	35.503,40	145.565,40	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705852	PM S.J.POLESINE/RS	98.200,00	19.787,40	1.129,30	98.200,00	04-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705853	PM DOIS LAJEADO/RS	98.200,00	56.800,00	98.200,00	98.200,00	29-dez-09	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705854	PM PASSO DO SOB/RS	98.200,00	36.914,91	88.380,00	98.200,00	21-dez-09	02-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705855	PM B. RIO AZUL/RS	98.200,00	6.720,00	67.875,84	98.200,00	14-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705856	PM ARVOREZINHA/RS	98.200,00	21.505,60	95.430,76	98.200,00	16-out-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705858	PM ROD BONITO/RS	98.200,00	61.849,62	78.560,02	98.200,00	31-dez-09	31-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705859	PM COM RAFAEL/RN	137.060,00	4.340,00	29.659,78	137.060,00	17-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705860	PM URANDI/BA	295.300,00	6.100,00	50.791,60	295.300,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705861	PM URANDI/BA	394.200,00	8.045,00	113.214,24	394.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705862	PM AURORA/CE	98.200,00	10.038,87	38.955,94	96.104,67	28-jul-08	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705863	PM PEREIRO/CE	394.200,00	20.940,08	334.163,33	394.200,00	09-nov-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705865	PM PARAIPABA/CE	295.300,00	11.488,80	145.907,73	295.300,00	18-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	705866	PM ITAGUAJE/PR	295.300,00	30.759,17		295.300,00	07-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705867	PM CASTRO – PR/PR	292.500,00	297.697,56		292.500,00	27-dez-06	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705869	PM VERA CRUZ OE/PR	78.000,00	15.862,02		77.917,98	11-dez-07	11-mar-11	Concluído

Contrato de Repasse	705871	PM SALTO LONTRA/PR	390.507,74	14.535,84		390.507,74	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	705873	PM CRUZEIRO IGU/PR	102.445,00	26.324,38	80.952,04	102.445,00	30-jul-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705874	PM CAFELANDIA/PR	68.250,00	3.987,15		68.250,00	21-dez-07	21-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	705892	PM B. RIO AZUL/RS	196.400,00	11.973,75	180.805,84	196.400,00	14-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705896	PM ERNESTINA/RS	295.300,00	143.997,39	4.488,56	295.300,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705899	PM M.ALMEIDA/RS	122.225,00	127.413,40	78.835,13	122.225,00	15-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705902	PM BOM JESUS/RS	98.200,00	11.279,19	68.199,90	98.200,00	08-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705909	PM S.J. HERVAL/RS	98.200,00	53.335,31		98.200,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705910	PM MONTE ALTO/SP	196.400,00	118.805,00	149.794,27	196.400,00	30-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705911	PM GET. VARGAS/RS	196.400,00	88.380,30	28.419,08	196.400,00	23-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705914	PM DOM PEDRITO/RS	493.100,00	402.685,42	256.412,00	493.100,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705918	PM IBIRAPUITA/RS	146.950,00	73.209,95	124.525,43	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705919	PM MONTAURI/RS	196.400,00	66.510,71	19.816,76	196.400,00	28-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705922	PM BOA ESP IGUA/PR	117.280,00	19.964,85		117.280,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	705923	PM S.DO SUL/RS	98.200,00	20.823,35	18.608,90	98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705926	PM C.G.DO SUL/PR	146.950,00	71.016,16		146.950,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705928	PM BAURU/SP	295.300,00	152.066,68	13.731,45	295.300,00	21-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705931	PM LINDOESTE/PR	68.530,00	2.145,38		68.275,65	29-dez-07	29-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	705933	PM C.G.DO SUL/PR	295.300,00	17.700,00	86.936,32	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705934	PM BARIRI/SP	146.950,00	34.290,00	146.950,00	293.900,00	14-dez-09	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705938	PM STO A LOPES/MA	592.000,00	29.201,62		585.353,88	31-dez-07	30-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	705939	PM VALINHOS/SP	519.602,79	27.347,52	283.962,92	519.602,79	30-out-09	19-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705940	PM SALGADINHO/PE	146.950,00	3.000,00	6.789,09	293.900,00	31-dez-09	09-dez-11	Adimplente
Termo de Compromisso	705941	PM S.J. MERITI/RJ	9.415.432,92	600.985,08	1.342.189,66	3.958.738,48	29-abr-04	18-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	705942	PM CONTAGEM/MG	1.848.030,00	640.689,35	702.436,20	1.848.030,00	04-set-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705944	PM ROSEIRA/SP	146.950,00	2.890,10		146.950,00	29-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705945	PM PARA MINAS/MG	592.000,00	281.979,57	12.550,40	592.000,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705946	PM POMPEU/MG	592.000,00	12.081,64	56.240,00	592.000,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705947	PM POTIRENDABA/SP	196.400,00	27.611,84	157.120,00	196.400,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705948	PM CRUCILANDIA/MG	98.200,00	6.867,02		98.200,00	31-dez-08	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705950	PM CARMO DE MIN/MG	146.950,00	3.050,08		146.950,00	27-nov-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705952	PM STA.VITORIA/MG	98.200,00	60.786,18	19.836,40	98.200,00	04-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705954	PM BARRA COQUEL/SE	97.500,00	5.500,00		97.500,00		30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705955	PM IRAI DE MINA/MG	196.400,00	11.371,40	20.013,16	196.400,00	08-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705956	PM FAGUN VARELA/RS	98.200,00	24.859,12	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	705957	PM CARNEIRINHO/MG	98.200,00	21.710,12	49.473,16	98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705959	PM ITACURUBA/PE	295.300,00	7.989,43	10.689,86	295.300,00	14-jan-10	07-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705960	PM ITAPETIM/PE	592.000,00	27.617,62	231.531,20	592.000,00	21-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705961	PM LARANJEIRAS/PR	394.200,00	32.977,13	334.478,69	394.200,00	24-nov-09	24-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705962	PM STA MA. D'OE/PR	146.950,00	7.814,14		146.950,00	15-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705963	PM ISRAELANDIA/GO	493.100,00	33.100,00	10.256,48	493.100,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705964	PM MARTINHO CAM/MG	493.100,00	37.135,70	145.464,50	493.100,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705965	PM CEL.SAPUCAIA/MS	295.300,00	30.433,29		295.300,00	31-dez-07	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705967	PM S.ANASTACIO/SP	97.500,00	68.646,53		97.500,00	26-dez-06	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	705968	PM POTIM/SP	107.390,00	4.085,60		107.390,00	22-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706381	PM RUBINEIA/SP	137.060,00	2.798,02		137.060,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706382	PM S.DO SUL/RS	98.200,00	50.965,70		98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	706384	PM MAQUINE/RS	98.200,00	2.004,08	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Termo de Compromisso	706388	PM ROLANTE/RS	4.536.250,00	238.750,00		1.639.645,19	04-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706389	PM IPIRA/SC	98.200,00	46.426,57	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706393	PM STO.ANT.AMPA/MG	194.443,23	3.968,23	131.965,82	194.443,23	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706394	PM COM NICOLAU/RS	78.000,00	7.469,25		78.000,00	29-dez-06	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706396	PM COM GABRIEL/RS	443.650,00	63.100,60	327.324,98	443.650,00	19-ago-08	15-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706399	PM VENANCIO AIR/RS	98.200,00	136.451,09		98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706402	PM ABDON BATIST/SC	196.400,00	4.543,81	37.257,08	196.400,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706403	PM GUAIBA/RS	493.100,00	42.878,26		493.100,00	30-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706404	PM ABELARDO LUZ/SC	102.445,00	43.344,73		102.445,00	30-jul-08	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	706405	PM ITAPEVA/MG	98.200,00	33.317,92	79.522,36	98.200,00	31-dez-09	26-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706406	PM ST ANGELO-RS/RS	295.300,00	16.476,88		295.300,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706411	PM P.GETULIO/SC	245.850,00	71.360,38	15.562,30	245.850,00	31-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706412	PM S P POTENGI/RN	98.200,00	38.851,87	30.903,54	98.200,00	10-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706413	PM MANHUMIRIM/MG	97.500,00	11.674,04		97.500,00	01-nov-07	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	706416	PM S P POTENGI/RN	137.060,00	33.208,45	23.341,00	137.060,00	10-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706417	PM CAMPO BELO/SC	78.000,00	41.066,06		78.000,00	14-set-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706419	PM FRUTUOSO GOM/RN	196.400,00	10.000,00	40.890,00	196.400,00	30-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706421	PM AMARGOSA/BA	690.900,00	79.100,00		690.900,00	31-dez-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706422	PM TAIÓBEIRAS/MG	987.600,00	29.950,68	987.600,00	987.600,00	09-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706424	PM JUIZ DE FORA/MG	245.850,00	149.169,37	244.251,98	245.850,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706425	PM RIACHAO JACU/BA	987.600,00	30.000,00	149.226,36	987.600,00	02-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706430	PM APIACAS/MT	295.300,00	12.927,73	106.278,47	295.300,00	20-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706431	PM S M D'OESTE/SC	196.400,00	81.371,64	6.657,96	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706434	PM DONA EMMA/SC	196.400,00	10.494,41		196.400,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706436	PM CERRO NEGRO/SC	196.400,00	49.030,85		196.400,00	19-nov-09	14-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706438	PM S M D'OESTE/SC	295.300,00	9.600,00	295.300,00	295.300,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706439	PM AGROLANDIA/SC	98.200,00	85.742,50	24.648,20	98.200,00	14-ago-08	30-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	706442	PM R.VERDE MT/MS	126.750,00	50.972,69		126.750,00	29-dez-06	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706443	PM ITAPETINGA/BA	987.600,00	41.150,00	45.923,00	987.600,00	14-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706444	PM JACINTO MACH/SC	196.400,00	44.522,32	159.869,60	196.400,00	06-nov-09	03-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706448	PM LAURENTINO/SC	196.400,00	98.582,90	13.453,40	196.400,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706450	PM MAJ. GERCINO/SC	127.170,00	13.163,11	12,72	127.170,00	30-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706452	PM DE CASEIROS/RS	196.400,00	246.541,00	110.907,08	196.400,00	06-nov-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706454	PM B.DO JACARE/PR	196.400,00	11.892,58	182.534,16	196.400,00	15-dez-09	07-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706456	PM BARAO COTEGI/RS	98.200,00	33.955,94	49.080,36	98.200,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706457	PM ARAL MOREIRA/MS	493.100,00	38.093,64	288.414,20	493.100,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706458	PM DE ARROIO DO/RS	98.200,00	27.780,93	51.564,82	98.200,00	26-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706462	PM DE CASEIROS/RS	196.400,00	278.334,15	80.406,16	196.400,00	06-nov-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706463	PM BARROCAS/BA	394.200,00	8.500,00	175.576,68	394.200,00	23-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706464	PM FONTOURA XAV/RS	98.200,00	3.226,14	98.200,00	98.200,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706465	PM VERANOPOLIS/RS	98.200,00	61.277,85		98.200,00	30-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706466	PM CHAPADA/RS	98.200,00	39.315,01	59.774,34	98.200,00	13-nov-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706467	PM OURO VER OES/PR	98.200,00	26.443,20	80.661,48	98.200,00	04-dez-09	04-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706468	PM RIO BONITO/RJ	98.200,00	21.110,61	78.560,00	98.200,00	31-dez-08	23-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706469	PM MILAGRES/BA	196.400,00	6.074,23	97.375,12	196.400,00	09-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706470	PM CORUMBAIBA/GO	97.500,00	2.925,00		97.500,00	29-dez-06	31-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	706472	PM LORENA/SP	186.510,00	30.448,34		186.510,00	24-dez-09	29-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706473	PM TEIXEIRA SOA/PR	196.400,00	115.442,47	4.576,12	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706474	PM S.J.BARREIRO/SP	98.200,00	1.998,45	37.217,80	98.200,00	23-dez-09	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706475	PM MANTENOPOLIS/ES	98.200,00	5.811,36		98.200,00	31-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706476	PM BALSAMO/SP	98.200,00	2.701,02	63.879,10	98.200,00	31-dez-09	10-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706477	PM INDAIABIRA/MG	196.400,00	10.250,00		196.400,00	15-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706478	PM MATELANDIA/PR	682.500,00	182.177,80		682.500,00	11-dez-07	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706479	PM COM SIMAO/SP	196.400,00	36.923,05	188.976,08	196.400,00	31-dez-09	29-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706481	PM BIRIGUI/SP	196.400,00	158.548,33	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706482	PM SAPOPEMA/PR	146.950,00	23.021,71	22.806,64	146.950,00	15-dez-09	28-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706483	PM ITAOBIM/MG	295.300,00	43.561,47	295.300,00	295.300,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706484	PM BALBINOS/SP	98.200,00	10.300,69	88.517,48	98.200,00	21-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706485	PM PALMITAL/SP	98.200,00	9.753,29	98.200,00	98.200,00	29-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706486	PM SANTANA VARG/MG	146.950,00	27.950,00	115.311,67	146.950,00	20-nov-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706487	PM LOUVEIRA/SP	98.200,00	69.409,48		98.200,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706488	PM BIR. MIRIM/SP	117.280,00	9.045,90		117.280,00	31-dez-09	09-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706489	PM ALFREDO CHAV/ES	295.300,00	17.306,66		590.600,00	29-out-08	30-mar-12	Excluído
Contrato de Repasse	706490	PM PIRAI/RJ	390.000,00	31.125,46		390.000,00	28-dez-06	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706491	PM ITURAMA/MG	295.300,00	327.801,25		295.300,00	31-dez-09	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706493	PM JOAO NEIVA/ES	98.200,00	3.100,00		196.400,00	22-ago-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	706495	PM DE GOIANESIA/PA	493.100,00	10.063,26	263.118,16	493.100,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706498	PM COM MANUEL/SP	98.200,00	51.426,01		98.200,00	11-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706499	PM B.DO OURO/TO	146.950,00	4.675,34	3.468,00	146.950,00	29-dez-09	29-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706501	PM NOVA PONTE/MG	98.200,00	33.788,41	64.723,62	98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706502	PM ALIANCA/TO	196.400,00	5.892,00	22.173,56	196.400,00	16-dez-09	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706503	PM CONC.CASTELO/ES	98.200,00	16.308,92		98.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706504	PM PIRACEMA/MG	98.200,00	2.088,27	83.165,58	98.200,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706505	PM GUARANTA/SP	98.200,00	22.873,07	60.059,12	98.200,00	14-nov-08	20-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	706506	PM DIVINOPOLIS/TO	98.200,00	4.000,00	13.836,00	98.200,00	28-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706508	PM BARRA COQUEI/SE	292.500,00	8.775,00	178.396,00	292.500,00	20-nov-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706509	PM DIANOPOLIS/TO	98.200,00	5.635,57	58.920,00	92.130,61	20-out-08	20-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	706510	PM CATIGUA/SP	117.280,00	21.716,92	2.286,96	117.280,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706512	PM VALE PARAISO/RO	98.200,00	6.778,16	12.353,56	98.200,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706513	PM D.DO MELO/MG	98.200,00	9.260,69		98.200,00	14-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706514	PM ARAPIRACA/AL	12.108.330,00	908.124,75		12.108.330,00	30-dez-05	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706515	PM LAGOA FORMOS/MG	245.850,00	11.506,77	77.196,90	240.732,51	29-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	706516	PM AXIXA/TO	295.300,00	9.133,00	76.069,28	295.300,00	07-dez-09	07-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706519	PM IGUARACY/PE	146.250,00	28.164,24		137.331,86	27-jun-06	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	706862	PM LEANDRO FERR/MG	98.200,00	42.566,10		98.200,00	18-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706863	PM V.N.IMIGRANT/ES	585.000,00	119.454,37	114.542,99	585.000,00	16-out-07	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706864	PM BELO ORIENTE/MG	98.200,00	47.088,38	67.198,26	98.200,00	15-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706865	PM DEP IRAPUAN/CE	295.300,00	9.200,00	36.646,73	295.300,00	07-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706866	PM CAJATI/SP	146.950,00	9.212,36	1.572,37	146.950,00	16-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706867	PM CAMBARA/PR	292.500,00	65.673,29	79.501,50	290.994,30	04-dez-07	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706870	PM CANDOI/PR	146.950,00	33.761,83	15.812,00	146.950,00	23-dez-09	23-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706872	PM COM JOAO/PR	137.060,00	38.039,19		137.060,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	706873	PM RIO MANSO/MG	292.500,00	26.285,16	97.665,75	292.500,00	31-dez-07	30-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	706874	PM PANORAMA/SP	98.200,00	23.867,89	58.920,00	98.200,00	22-set-08	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706876	PM MARIOPOLIS/PR	196.400,00	33.365,30		196.400,00	18-dez-09	18-jun-11	Adimplente
Termo de Compromisso	706877	PM CAXIAS – MA/MA	44.542.665,16	4.738.581,40	2.476.572,19	62.653.114,32	01-out-07	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706878	PM CONTAGEM/MG	2.510.660,00	393.616,80	700.725,20	2.510.660,00	02-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706879	PM COLMEIA/TO	196.400,00	4.028,76	38.769,36	196.400,00	15-dez-09	15-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706880	PM CORINTO – MG/MG	1.086.500,00	81.574,92	747.186,05	1.086.500,00	18-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706883	PM CORINTO – MG/MG	295.300,00	16.809,90	170.358,57	295.300,00	18-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706884	PM JAU TOCANTIN/TO	196.400,00	7.168,78	113.009,00	196.400,00	15-dez-09	15-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706885	PM STA BARB.LES/MG	196.400,00	3.880,28	4.752,88	196.400,00	28-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706886	PM LAJEADO/TO	394.200,00	8.249,75		394.200,00	17-dez-09	17-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706888	PM RIO BOIS/TO	98.200,00	3.576,92	31.168,70	98.200,00	15-dez-09	15-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706889	PM SACRAMENTO/MG	196.400,00	13.528,44	104.092,00	196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706890	PM LAJEADO/TO	98.200,00	2.055,11	2.720,00	98.200,00	17-dez-09	17-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706892	PM STA TEREZINH/TO	98.200,00	57.486,44	15.024,60	98.200,00	26-nov-09	26-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706894	PM POMBOS/PE	146.950,00	36.581,15		146.950,00	31-dez-09	15-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	706895	PM IPAMERI – GO/GO	196.400,00	31.886,79	93.388,20	196.400,00	09-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706896	PM CAM. S.FELIX/PE	137.060,00	10.720,36		137.060,00	31-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706897	PM BRITANIA/GO	295.300,00	22.074,28	231.456,14	295.300,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706901	PM ITAPACI/GO	493.100,00	79.480,63	171.253,63	493.100,00	24-dez-07	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706904	PM PORTO FERREI/SP	98.200,00	50.795,52	57.486,29	98.200,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706907	PM COLINA/SP	295.300,00	6.026,53	265.770,00	295.300,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706908	PM CONSELH.PENA/MG	493.100,00	30.501,04	46.203,47	493.100,00	24-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706909	PM V.PAULISTA/SP	2.437.500,00	830.570,89		2.437.500,00	28-dez-07	28-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706911	PM CORINTO – MG/MG	98.200,00	7.693,69	24.353,60	98.200,00	18-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706912	PM TARUMA/SP	98.200,00	12.187,50	3.672,68	98.200,00	30-jul-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706913	PM MACHADO/MG	196.400,00	38.482,61		196.400,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706915	PM IGARAPAVA/SP	146.950,00	15.321,38		146.950,00	31-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706916	PM PIRASSUNUNGA/SP	98.200,00	12.456,47	78.560,00	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706921	PM SEVERINIA/SP	98.200,00	4.020,08	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706924	PM ALTINOPOLIS/SP	146.950,00	5.760,44	80.998,84	146.950,00	21-dez-09	13-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706926	PM FER PRESTES/SP	137.060,00	10.940,00	110.018,06	137.060,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706930	PM B.BARRA SUL/SC	98.200,00	7.790,57	75.869,32	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706932	PM VICENTE DUTR/RS	98.200,00	5.815,00	38.170,34	98.200,00	18-nov-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706933	PM IPANGUACU/RN	98.200,00	5.374,40	76.537,08	98.200,00	04-dez-09	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706934	PM STA CRUZ SUL/RS	1.877.700,00	163.278,30	1.827.377,64	1.877.700,00	31-dez-09	12-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706935	PM OURO BRANCO/RN	196.400,00	6.100,00	54.736,68	196.400,00	31-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706936	PM PELOTAS/RS	493.100,00	42.675,31	101.134,81	493.100,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706938	PM PORTALEGRE/RN	100.000,00	3.100,00	80.000,00	100.000,00	08-dez-08	10-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706939	PM MORRINHOS DO/RS	98.200,00	4.300,00	88.124,68	98.200,00	24-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706940	PM BOA SAUDE-RN/RN	493.100,00	14.800,00		493.100,00	31-dez-07	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706942	PM CEL BICACO/RS	98.200,00	33.173,08		98.200,00	15-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706943	PM JOSE SERIDO/RN	98.200,00	2.005,00	98.200,00	97.950,36	17-dez-09	20-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	706944	PM T. POTIGUAR/RN	98.200,00	3.000,00		98.200,00	28-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706945	PM MONTENEGRO/RS	196.400,00	73.731,96		196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706946	PM PARATINGA/BA	394.200,00	39.420,00	143.922,41	394.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706947	PM BRUMADO – BA/BA	704.746,00	35.237,30	56.872,99	704.746,00	31-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706949	PM BRUMADO – BA/BA	987.600,00	62.457,25	121.178,52	987.600,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente

Contrato de Repasse	706950	PM BAIXO GUANDU/ES	394.200,00	162.907,65		394.200,00	23-set-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706952	PM IBIRACU/ES	146.950,00	26.657,84	146.950,00	146.950,00	04-dez-09	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706967	PM TAPERA – RS/RS	98.200,00	15.598,66	85.964,28	98.200,00	17-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706968	PM NOVA PRATA/RS	394.200,00	14.710,35	315.360,00	394.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706969	PM B.PINHAL/RS	98.200,00	3.800,00	39.280,00	98.200,00	28-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	706970	PM LAG VERMELHA/RS	98.200,00	51.532,63		98.200,00	09-jul-08	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	707134	PM CACOAL/RO	987.600,00	57.971,07	64.786,56	987.600,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707256	CORURIBE/AL	1.135.950,00	177.047,60	276.603,83	1.135.950,00	31-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707259	PM ITINGA/MG	195.000,00	5.863,83		195.000,00	04-ago-06	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707268	PM S.FRANCISCO/MG	98.200,00	10.000,02		98.200,00	24-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707271	PM R.VERDE MT/MS	245.850,00	14.026,34		245.850,00	31-dez-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707275	PM MANDAGUARI/PR	98.200,00	18.075,50		98.200,00	01-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707279	PM MATINHOS-PR/PR	295.300,00	63.116,32	212.556,94	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707282	PM PINHAIS/PR	394.200,00	153.611,91		394.200,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707286	PM PINHAIS/PR	493.100,00	879.331,20		493.100,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707325	PM TRES FORQUIL/RS	98.200,00	3.800,12	21.142,46	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707326	PM TRES DE MAIO/RS	39.000,00	21.314,70		39.000,00	13-dez-07	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707329	PM PARAPUA/SP	98.200,00	7.393,76	49.532,08	98.200,00	14-dez-09	05-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707330	PM TOUROS/RN	142.005,00	3.834,75	22.479,00	426.015,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707333	PM MARACAI/SP	98.200,00	5.115,72	98.200,00	98.200,00	14-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707334	PM S.P.DO TURVO/SP	98.200,00	33.881,80	98.200,00	98.200,00	03-nov-08	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707335	PM TIMBAUBA B./RN	100.000,00	17.406,50		100.000,00	08-dez-08	10-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707336	PM CAIBI/SC	98.200,00	27.757,96	78.560,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707337	PM ALTO B VISTA/SC	98.200,00	9.431,81	98.200,00	87.428,02	31-dez-09	20-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707338	PM PARAISO SUL/RS	98.200,00	2.544,48	49.168,74	98.200,00	30-out-08	02-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707339	PM BOM JESUS/SC	98.200,00	7.722,60	31.973,92	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707340	PM DE COLOMBIA/SP	117.280,00	11.476,34	9.347,22	117.280,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707343	PM APARECIDA/TO	394.200,00	17.800,00		394.200,00	03-jul-08	03-jul-12	Adimplente
Termo de Compromisso	707344	PM BAGE/RS	16.033.600,00	1.800.000,00	1.499.141,60	13.203.993,43	31-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707345	PM S.P.DO IVAI/PR	117.280,00	6.384,73	70.837,12	117.280,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707346	PM JACAREI/SP	2.925.000,00	1.488.912,81	1.444.657,50	2.925.000,00	18-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707347	PM MIRIM DOCE/SC	196.400,00	7.405,26		195.679,30	23-jul-08	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	707401	PM FORMOSA SUL/SC	98.200,00	54.846,53	28.350,34	98.200,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707408	PM PAL.MISSOES/RS	98.200,00	8.897,75	42.000,14	98.200,00	28-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707412	PM GAVIAO/BA	245.850,00	14.990,79	84.547,81	245.850,00	11-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707456	PM C.SILVA/BA	493.100,00	24.655,00	137.920,07	493.100,00	18-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707459	PM COM JOAQUIM/SC	196.400,00	18.479,98		196.400,00	24-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707460	PM D.ARCOVERDE/PI	146.950,00	4.545,00	12.167,46	146.950,00	15-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707461	PM RESSAQUINHA/MG	98.200,00	7.027,90	20.523,80	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	707462	PM MOGI CRUZES/SP	17.468.584,75	3.718.416,71	10.315.199,30	20.139.761,92	21-dez-07	09-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707463	PM IMPERATRIZ/MA	244.465,40	12.866,60		488.930,80	31-dez-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	707464	PM MANSIDAO/BA	493.100,00	27.120,50	14.645,07	493.100,00	30-dez-08	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707466	PM L.DA PEDRA/MA	987.600,00	20.155,10	76.539,00	987.600,00	30-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707468	PM MATEIROS/TO	98.200,00	3.041,71	53.617,20	98.200,00	15-dez-09	15-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707470	PM A.FIGUEIREDO/PA	987.600,00	77.301,14	334.203,84	987.600,00	29-jan-09	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707471	PM CARD MOREIRA/RJ	295.300,00	11.000,00	145.199,00	295.300,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707646	PM TEIXEIRA/PB	156.000,00	8.580,00		156.000,00		31-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	707762	PM B. JESUS SEL/MA	245.850,00	11.650,00	14.431,40	245.850,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707763	PM I.TOCANTINS/TO	98.200,00	3.038,51	34.595,86	98.200,00	21-dez-09	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707764	PM SALTINHO/SC	295.300,00	33.031,33	236.240,00	354.360,00	31-dez-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707766	PM BANDEIRANTE/SC	98.200,00	20.514,81	9.476,30	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707768	PM CALMON/SC	245.850,00	13.912,82	245.850,00	245.850,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707770	PM D. CERQUEIRA/SC	146.950,00	21.133,39		146.950,00	31-dez-08	31-mar-12	Concluído
Contrato de Repasse	707773	PM D.PEDRINHO/SC	98.200,00	18.910,50	98.200,00	98.200,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707776	PM S VIC.FERRER/PE	146.250,00	13.375,79		141.259,24	22-dez-06	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	707778	PM D.PEDRINHO/SC	102.445,00	16.145,50	81.956,00	102.445,00	31-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	707779	JUNDIA/AL	137.060,00	4.139,80		137.060,00	31-dez-09	15-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707781	PM FLOR SERTAO/SC	98.200,00	28.249,87	36.206,34	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707783	PM GASPAR/SC	98.200,00	33.512,20	78.560,00	98.200,00	#####	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707784	CARNEIROS/AL	97.507,70	5.707,90		97.507,70	31-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707785	IGREJA NOVA/AL	1.185.400,00	24.191,84	25.960,26	1.185.400,00	31-dez-09	10-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707786	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	2.075.500,00	230.611,11	711.273,86	2.075.500,00	29-dez-08	07-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707787	PM CUNHA PORA/SC	98.200,00	58.628,39		126.943,14	31-dez-07	30-jun-11	Concluído
Termo de Compromisso	707789	PM GASPAR/SC	6.170.874,25	695.209,69	2.910.184,29	6.170.874,25	30-out-09	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707790	PM ARROIO TRINT/SC	98.200,00	8.800,00	64.910,20	98.200,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707793	PM ORLEANS/SC	78.420,00	74.199,52		78.420,00	27-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707794	PM MUNHOZ/MG	196.400,00	4.335,38	61.885,64	196.400,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707795	PM RAN QUEIMADO/SC	401.990,00	58.247,86	321.592,00	401.990,00	23-dez-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707796	PM V.MEIRELLES/SC	245.850,00	29.492,51	7.105,00	245.850,00	21-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707798	PM COM.CARMELO/MG	98.200,00	8.692,02	78.412,70	98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707799	PM SJ ITAPERIU/SC	98.200,00	8.574,28		98.200,00	30-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707801	PM C.DE JESUS/MG	196.400,00	5.850,00	2.966,00	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	707802	PM S.J.BATISTA/SC	4.827.395,83	254.073,46		1.776.846,40	23-set-09	06-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707804	PM O.FORTES/MG	98.200,00	10.208,76		98.200,00	10-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707805	PM S.DOMINGOS/SC	146.950,00	8.569,31	135.752,41	146.913,87	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707806	PM JACUTINGA/MG	98.200,00	33.811,98	3.191,50	98.200,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707807	PM IMBUIA/SC	98.200,00	30.234,90	22.557,00	98.200,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707808	PM ITANHANDU-MG/MG	146.950,00	13.571,80	6.054,34	146.950,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707809	PM Q.NOVOEMBRO/RS	98.200,00	59.396,80	98.200,00	98.200,00	17-dez-09	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707811	PM ITAJUBA/MG	196.400,00	82.396,79	31.718,60	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707812	PM NOVA BASSANO/RS	196.400,00	5.576,47	196.400,00	196.400,00	29-dez-09	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707813	PM AGUA SANTA/RS	122.225,00	46.249,77	122.225,00	122.225,00	14-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707814	PM MIRABELA/MG	196.400,00	16.346,27		196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707816	PM B.PINHAL/RS	146.950,00	22.756,28	20.117,45	146.950,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707817	PM IAPU/MG	493.100,00	83.358,45	30.079,10	493.100,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707818	PM B.PINHAL/RS	98.200,00	32.339,42	6.628,50	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707820	PM G.VALADARES/MG	295.300,00	119.620,88	3.012,00	295.300,00	16-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707821	PM FRUTA LEITE/MG	98.200,00	3.000,00	43.512,42	98.200,00	18-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707822	PM FELIXLANDIA/MG	97.500,00	4.356,11	78.000,00	97.500,00	09-nov-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707823	PM FELICIO SANT/MG	196.400,00	23.906,60		196.400,00	29-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Termo de Compromisso	707824	PM PATOS DE MIN/MG	3.114.939,00	271.061,00	155.746,95	311.493,90	04-mai-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707826	PM COM JACUIPE/BA	987.600,00	137.102,33	8.098,32	987.600,00	05-ago-08	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707841	PM PALMITINHO/RS	98.200,00	26.281,55	70.674,54	98.200,00	17-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707844	PM VERMELHO NOV/MG	98.200,00	25.564,17	24.874,06	98.200,00	21-dez-09	31-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	707860	PM CARD MOREIRA/RJ	295.300,00	14.672,94		295.300,00	30-jun-08	27-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707861	PM C. BARBOSA/RS	196.400,00	11.600,00		196.400,00	29-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707862	PM BRAS. MINAS/MG	390.000,00	23.993,33	390.000,00	390.000,00	17-jan-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707863	PM NOVA BASSANO/RS	98.200,00	2.100,42	78.560,00	96.703,93	29-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707865	PM SILVA JARDIM/RJ	196.400,00	30.226,89		196.400,00	31-dez-09	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707866	PM BUTIA/RS	98.200,00	59.219,92	78.560,00	98.200,00	22-dez-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	707869	PM PERDOES/MG	243.750,00	24.529,15	88.944,00	243.750,00	31-dez-07	29-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707870	PM DE NOVA BRES/RS	98.200,00	15.076,94	98.200,00	98.200,00	03-dez-09	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707872	PM ESTRELA/RS	98.200,00	56.311,96	84.442,18	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707873	PM BATAYPORA/MS	493.100,00	15.000,00	231.461,13	493.100,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707875	PM ROLANTE/RS	170.625,00	6.298,77		170.625,00	29-dez-06	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707876	PM INOCENCIA/MS	97.500,00	6.390,00		97.500,00	29-dez-06	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707878	PM GUZOLANDIA/SP	146.950,00	17.834,23	100.587,28	146.950,00	31-dez-09	16-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707879	PM DE NOVA BRES/RS	98.200,00	32.158,52		98.200,00	03-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707882	PM VIADUTOS/RS	98.200,00	26.409,62	39.437,12	98.200,00	28-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707884	PM SANTA MARIA/RS	245.850,00	123.842,87		245.850,00	30-jun-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707885	PM GUZOLANDIA/SP	117.280,00	2.572,86	69.840,24	115.889,61	31-dez-09	16-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	707886	PM PAL.MISSOES/RS	146.950,00	7.421,94	7.171,16	146.950,00	22-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707887	PM AGUAS S.BARB/SP	98.200,00	2.747,20		98.200,00	21-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707888	PM TEIXEIRAS/MG	98.200,00	7.663,74		98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707889	PM S.J.BOA VIST/SP	98.200,00	37.399,39		98.200,00	15-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707891	PM PIRANGI/SP	98.200,00	1.800,00		491.000,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707893	PM PIRAJUI/SP	98.200,00	9.417,80		98.200,00	21-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707899	PM BRASILANDIA/MG	300.000,00	26.926,59		300.000,00	14-dez-01	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707900	PM CARNAUBA DAN/RN	196.400,00	7.990,92		184.769,53	31-dez-08	20-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	707902	PM CHALE/MG	98.200,00	13.457,59		98.200,00	21-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707903	PM ANTONIO MART/RN	98.200,00	7.856,00	20.631,82	98.200,00	21-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707905	PM GOV DIX-SEPT/RN	98.200,00	4.000,00	96.746,64	98.200,00	30-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707907	PM PEDERNEIRAS/SP	295.300,00	25.902,24	291.579,22	295.300,00	18-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707909	PM ACU – RN/RN	176.620,00	60.580,00	28.736,07	176.620,00	30-dez-09	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707917	PM V.DA ROCA/BA	195.000,00	10.725,00		195.000,00	26-jun-06	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707919	PM ITORORO/BA	987.600,00	20.155,10	254.307,00	987.600,00	04-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707921	PM CRISTOPOLISS/BA	987.600,00	30.000,00	458.048,90	1.216.624,45	01-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707922	PM S.J.LAGOA/MG	196.400,00	10.477,38	4.949,28	196.400,00	24-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707925	PM JACARACI/BA	196.400,00	9.820,41	13.080,25	196.400,00	07-ago-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707939	PM IUIU/BA	98.200,00	7.328,83	27.545,10	98.200,00	18-fev-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707941	PM ITAPITANGA/BA	493.100,00	10.100,00	49.704,48	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707945	PM ANASTACIO/MS	245.850,00	13.352,43		245.850,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707947	PM GOV MAGABEIR/BA	196.400,00	9.600,00	44.288,20	196.400,00	18-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707949	PM POCOES/BA	690.900,00	36.363,16	274.632,75	690.900,00	16-set-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707951	PM DOIS IRMAOS/MS	493.100,00	21.941,52	288.118,33	493.100,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707953	PM PALMAS M ALT/BA	196.400,00	17.078,26	173.165,88	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707955	PM MALHADA/BA	295.300,00	6.100,00		295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707957	PM SERRA PRETA/BA	987.600,00	34.536,37	39.800,28	987.600,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707962	PM BRAGANEY/PR	98.200,00	22.531,58	98.200,00	98.200,00	21-dez-09	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707963	PM SR BONFIM-BA/BA	196.400,00	9.820,00	36.294,72	196.400,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	707965	PM IACU/BA	245.850,00	29.938,30	116.557,49	245.850,00	11-dez-09	05-mar-13	Adimplente

Contrato de Repasse	707969	PM ITUBERA/BA	443.650,00	22.182,50	44.231,91	443.650,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	707976	PM MARACAJU/MS	394.200,00	143.104,00	64.688,00	394.200,00	21-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708000	PM BOA ESPERANC/ES	196.400,00	4.611,23	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708001	PM S.J.BOA VIST/SP	295.300,00	64.745,91		295.300,00	27-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708003	PM PRES VENCESL/SP	186.510,00	6.349,40		186.510,00	31-dez-08	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708004	PM ALFREDO CHAV/ES	146.950,00	33.991,66		146.950,00	16-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708005	PM PARAISO/SP	117.280,00	3.103,37	105.552,00	117.280,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708006	PM W.BRAZ/PR	196.400,00	22.510,86	119.332,64	196.400,00	15-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708007	PM BOQUIM/SE	195.000,00	17.547,98		195.000,00	27-dez-06	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708009	PM CERQUILHO/SP	295.300,00	6.026,53		295.300,00	28-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708011	PM PEREIRO/CE	295.300,00	30.334,35	295.300,00	287.523,56	04-dez-09	04-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708012	PM NOVA AURORA/PR	98.200,00	20.788,67	85.797,34	98.200,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708013	PM QUARTEL GERA/MG	146.950,00	2.941,04		146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708014	PM PINDORETAMA/CE	295.300,00	20.058,75		295.300,00	07-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708015	PM PORTO FERREI/SP	146.250,00	34.540,80		146.250,00	31-ago-06	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708016	PM CANAPOLIS/MG	98.200,00	41.849,61		98.200,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708018	PM SANTA LUCIA/SP	100.036,79	7.945,21	80.029,43	119.676,79	30-dez-08	19-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708019	PM PORTO AM/PR	98.200,00	41.281,55	4.851,08	98.200,00	05-ago-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708020	PM COM.AMARAL/MG	146.950,00	15.695,13	66.098,11	146.950,00	30-nov-09	26-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708022	PM JAGUARIAIVA/PR	493.100,00	25.601,05		493.100,00	22-mar-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708026	PM C.DE JESUS/MG	196.400,00	6.000,00	3.044,20	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708027	PM S.J.PINHAI/PR	493.100,00	562.487,49	36.933,19	493.100,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708028	PM JUQUIA/SP	98.200,00	9.389,91	65.489,58	98.200,00	30-dez-09	24-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708030	PM CAMPO MOURAO/PR	740.350,00	179.878,31	229.508,66	740.350,00	16-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708032	PM CATANDUVA/SP	196.400,00	76.753,55		196.400,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708034	PM MATAO/SP	390.000,00	285.120,12		390.000,00	20-dez-07	09-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708035	PM TOMAZINA/PR	196.400,00	18.180,53	97.276,92	196.400,00	24-dez-09	04-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708039	PM IBIRAREMA/SP	98.200,00	2.354,47		97.033,55	14-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708040	PM BARRA DO TUR/SP	98.200,00	4.800,00	65.519,04	98.200,00	16-dez-09	16-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708041	PM JAU/SP	196.400,00	49.122,45		196.400,00	30-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708043	PM GL LAGUNA/MS	295.300,00	101.971,97	188.608,12	295.300,00	31-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708044	PM S.C.DO IVAI/PR	98.200,00	3.984,47	39.662,98	98.200,00	22-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708045	PM GALIA/SP	196.400,00	24.756,97	196.400,00	196.400,00	14-dez-09	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708046	PM CARAGUATATUB/SP	48.750,00	25.097,04		97.500,00	28-dez-07	28-out-11	Excluído
Contrato de Repasse	708047	PM PITANGA/PR	394.200,00	45.016,29	9.657,90	394.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708048	PM IPIGUA/SP	98.200,00	4.181,16	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708050	PM RUBIACEIA/SP	98.200,00	4.098,47		196.400,00	31-dez-08	05-fev-12	Excluído
Contrato de Repasse	708052	PM TATUI – SP/SP	369.475,00	67.417,99		369.475,00	29-dez-08	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708053	PM CUBATAO/SP	1.679.900,00	929.437,46	23.854,58	1.679.900,00	31-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708054	PM SERRANA/SP	295.300,00	306.518,95		295.300,00	23-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708056	PM TAPIRA – PR/PR	102.445,00	9.655,82		102.445,00	30-dez-08	30-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	708057	PM JUSSARA/PR	146.950,00	15.508,78	85.084,05	146.950,00	16-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708062	PM GUAPIACU/SP	122.225,00	3.838,75	122.225,00	122.225,00	31-dez-09	20-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708063	PM PARAISO/SP	122.225,00	8.173,36	27.500,63	122.225,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708070	PM S.M.BARREIRA/PA	245.850,00	12.292,50		245.850,00	30-dez-09	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708073	PM DE GOIANESIA/PA	196.400,00	4.008,16	57.682,68	196.400,00	30-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708077	PM LORETO/MA	394.200,00	13.479,55	32.324,40	394.200,00	24-dez-09	31-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	708079	PM CIDELANDIA/MA	126.750,00	7.377,00		126.750,00	20-jul-06	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708080	PM MOCOCA/SP	394.200,00	42.404,32		394.200,00	18-dez-09	16-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708081	PM CENTRO DO GU/MA	1.501.880,00	46.449,90	812.967,66	1.501.880,00	28-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708082	PM C.DO NORTE/PA	394.200,00	25.800,00	12.220,20	394.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708083	PM IMPERATRIZ/MA	1.000.000,00	188.811,23		1.000.000,00	19-mai-04	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708084	PM OURILANDIA/PA	394.200,00	8.044,90	253.746,54	394.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708085	PM IMPERATRIZ/MA	487.500,00	48.750,00		487.500,00	24-nov-06	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708101	PM ENG NAVARRO/MG	146.950,00	10.960,26	23.908,77	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708103	PM PERDIZES/MG	107.390,00	49.002,05	14.648,00	107.390,00	01-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708104	PM ENG NAVARRO/MG	77.610,00	3.880,50		77.610,00	29-dez-06	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708105	PM MOJU/PA	394.200,00	25.800,00	13.048,02	394.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708106	PM BREU BRANCO/PA	295.300,00	34.700,00	45.062,78	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708107	PM SR BONFIM-BA/BA	592.000,00	31.158,00		592.000,00	30-dez-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708108	PM AMELIA RODRI/BA	195.000,00	11.454,57		219.381,66	11-dez-07	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708109	PM POJUCA/BA	394.200,00	256.411,48	10.525,14	394.200,00	29-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708110	PM SOLIDAO/PE	97.500,00	9.596,32		97.500,00	24-jul-06	24-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708112	PM CEDRO/PE	295.300,00	13.713,25		295.300,00	31-dez-09	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708117	PM OEIRAS – PI/PI	987.600,00	20.155,10		986.121,76	16-dez-09	20-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708119	PM C.DO OESTE/PR	987.600,00	145.621,37	255.097,08	987.600,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708128	PM ANGELINA/SC	195.000,00	11.233,01		195.000,00	12-dez-06	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708129	PM EUCLIDE CUNH/BA	394.200,00	39.420,00	50.102,82	394.200,00	08-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708130	PM ALFREDO CHAV/ES	146.950,00	8.578,93		146.950,00	14-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708131	PM IBATIBA/ES	195.000,00	13.276,82		195.000,00	05-dez-07	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708132	PM MURIBECA/SE	146.950,00	4.555,45		146.950,00	12-nov-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708133	PM CAMOCIM/CE	137.060,00	10.589,43	32.209,10	137.060,00	12-ago-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708254	PM ST.CLARA SUL/RS	98.200,00	9.748,47		98.200,00	12-set-08	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	708257	PM ESPUMOSO/RS	98.200,00	3.175,12	1.590,84	98.200,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708259	PM ESPUMOSO/RS	98.200,00	4.896,37	35.410,92	98.200,00	31-dez-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708261	PM LUCRECIA/RN	137.060,00	5.137,98	67.406,11	122.128,09	09-jul-08	10-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708263	PM URUANA DE MG/MG	98.200,00	125.153,15	52.743,22	98.200,00	09-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708266	PM CANTAGALO/RJ	98.200,00	5.845,88	54.697,40	97.886,32	26-dez-07	26-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708267	PM BURITI ALEGR/GO	98.200,00	2.950,00	68.740,00	98.200,00	22-dez-09	31-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708269	PM NIPOA/SP	98.200,00	2.321,70		98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708272	PM RIOLANDIA/SP	98.200,00	2.095,42		98.102,84	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708418	PM SALETE/SC	98.200,00	33.537,75	903,00	98.200,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708427	PM CORDEIRO/RJ	196.400,00	17.842,00	27.712,04	196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708431	PM URUPES/SP	122.225,00	6.141,20	121.210,53	122.225,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708447	PM DUAS BARRAS/RJ	196.400,00	7.856,00	6.972,20	196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708449	PM VALENCA/RJ	295.300,00	25.679,00	14.765,00	295.300,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708450	PM CACU/GO	98.200,00	49.190,83	98.200,00	98.200,00	22-dez-09	27-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708452	PM JUSSARA/GO	146.950,00	52.987,18	88.978,23	146.950,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708454	PM TROMBAS/GO	196.400,00	7.796,06	16.772,56	196.400,00	22-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708530	PM GUARANI GO/GO	216.180,00	21.618,00	2.161,80	216.180,00	21-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708532	PM M.AGUDO GO/GO	98.200,00	6.198,50	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708630	PM CURVELANDIA/MT	195.000,00	6.000,00		195.000,00	29-dez-06	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708634	PM C.PARAGUACU/BA	493.100,00	16.729,15		394.480,00	29-dez-09	05-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708635	PM CATU/BA	987.600,00	49.380,00		987.600,00	24-dez-09	05-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	708639	PM BOTUPORA/BA	493.100,00	10.064,00	159.912,33	493.100,00	21-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708640	PM A.FRIA/BA	493.100,00	25.900,00	259.666,46	493.100,00	22-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708711	PM ARVOREDO/SC	196.400,00	22.104,50		196.400,00	30-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708712	PM CHARQUEADAS/RS	938.150,00	422.439,75	30.865,13	938.150,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708713	PM C.BORGES/RS	196.400,00	29.770,21	104.936,52	196.400,00	14-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708714	PM CARAZINHO-RS/RS	146.950,00	43.561,42	78.779,90	146.950,00	04-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708725	PM GOV MAGABEIR/BA	167.866,86	122.589,21		167.866,86	31-dez-07	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708726	PM S.J.OURO/RS	100.961,50	5.096,25	56.084,11	100.961,50	02-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708728	PM GEN CAMARA/RS	295.300,00	12.824,58	118.651,54	295.300,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708729	PM PASSO DO SOB/RS	493.100,00	46.776,39	493.100,00	493.100,00	16-dez-09	06-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708730	PM VERA CRUZ/RS	493.100,00	78.554,98	240.534,17	493.100,00	31-dez-09	01-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708731	PM DUERE/TO	98.200,00	3.058,04	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708733	PM C. BARBOSA/RS	295.300,00	83.467,60		295.300,00	15-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708734	PM FARROUPILHA/RS	295.300,00	38.336,00		295.300,00	21-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708735	PM B.RIBEIRO/RS	98.200,00	10.024,00		196.400,00	02-ago-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	708736	PM VALE VERDE/RS	295.300,00	61.964,60	94.407,41	295.300,00	29-dez-09	15-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708738	PM S.J.NORTE/RS	122.225,00	18.283,28	9.081,32	122.225,00	19-nov-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708750	PM J.CASTILHOS/RS	295.300,00	45.984,46	2.303,34	295.300,00	22-dez-09	06-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708751	PM BOZANO/RS	98.200,00	11.881,48	78.560,00	98.200,00	04-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708753	PM M BELO SUL/RS	98.200,00	48.539,84		98.200,00	24-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708755	PM JAQUIRANA-RS/RS	98.200,00	38.941,95	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708765	PM TAQUARI/RS	29.250,00	10.248,40		29.250,00	15-ago-06	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708766	PM DE ENCANTADO/RS	987.600,00	43.564,64	421.705,21	987.600,00	30-jul-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708768	PM CRUZ ALTA/RS	98.200,00	58.046,54		98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708770	PM GARIBALDI-RS/RS	98.200,00	6.027,92	54.088,56	98.200,00	28-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708771	PM MUCUM/RS	98.200,00	19.236,70		98.200,00	28-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708772	PM BOM JESUS/RS	98.200,00	10.657,84	50.799,00	98.200,00	08-dez-09	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708773	PM ITABERABA/BA	394.200,00	19.710,00	296.359,56	1.576.800,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708774	PM G. CARNEIRO/PR	146.950,00	25.872,79	17.325,40	146.950,00	28-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708775	PM COM DOMINGOS/PB	453.540,00	14.796,04	29.298,68	453.540,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708776	PM PRUDENTOPOLI/PR	493.100,00	63.770,00	25.394,65	493.100,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708777	PM C.G.DO SUL/PR	394.200,00	11.356,67	141.478,38	394.200,00	31-dez-09	18-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708778	PM ITAPEJARA OE/PR	137.060,00	5.319,26		137.060,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	708779	PM IBATIBA/ES	146.950,00	4.500,00	52.284,81	146.950,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708780	PM P.NEVES/MA	344.750,00	10.664,00		344.750,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708783	PM CODO/MA	392.815,40	20.674,49	60.218,60	392.815,40	31-dez-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708784	PM CRISTINAPOLI/SE	98.200,00	16.409,89	37.296,36	98.200,00	28-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708785	PM ITAP. MIRIM/MA	196.400,00	10.333,84	32.916,64	196.400,00	30-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708786	PM ARAUCARIA/PR	493.100,00	276.837,65	99.162,41	493.100,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708787	PM VITORINO/PR	146.950,00	8.303,06		146.950,00	17-jul-08	17-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708789	PM TALISMA/TO	245.850,00	7.604,00	13.275,90	245.850,00	17-dez-09	17-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708792	PM PRAIA NORTE/TO	196.400,00	11.230,59	8.052,40	196.400,00	23-dez-09	23-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708793	PM STA MA. D'OE/PR	295.300,00	9.004,28	3.012,06	295.300,00	14-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708794	PM NOVA ROSALAN/TO	344.750,00	16.621,25	30.096,68	344.750,00	21-dez-09	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708795	PM ENEAS MARQUE/PR	127.170,00	5.705,88		127.170,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	708799	PM O.FATIMA/TO	245.850,00	7.603,61	142.691,77	245.850,00	29-dez-09	29-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708801	PM SANDOLANDIA/TO	196.400,00	24.846,59	16.694,00	196.400,00	28-dez-09	28-mar-13	Adimplente

Contrato de Repasse	708803	PM SARUTAIA/SP	98.200,00	3.000,00		98.200,00	31-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708804	PM PORTO ALEGRE/TO	295.300,00	9.133,00	21.468,00	295.300,00	17-dez-09	17-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708805	PM TURMALINA/SP	98.200,00	5.528,37		98.004,11	25-jul-08	20-jun-11	Concluído
Termo de Compromisso	708807	PM PEDREIRA/SP	2.640.000,00	1.210.025,03	216.744,00	1.907.321,15	22-out-07	26-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708808	PM ABREULANDIA/TO	98.200,00	4.000,00	47.961,00	98.200,00	17-dez-09	17-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708809	PM MAIRIPORA/SP	100.036,79	37.356,76	8.453,11	100.036,78	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708811	PM SAMPAIO/TO	98.200,00	3.037,11	39.643,34	98.200,00	17-dez-09	17-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	708812	PM VILHENA/RO	98.200,00	5.800,00	19.787,30	98.200,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708813	PM MATEIROS/TO	107.390,00	3.334,10	53.480,22	107.390,00	15-dez-09	15-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708817	PM DE GUARARA/MG	98.200,00	12.408,37		78.560,00	31-dez-08	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	708820	PM S.J.GOIABAL/MG	295.300,00	15.982,19	99.693,28	295.300,00	22-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708821	PM FORMIGA/MG	295.300,00	43.137,57		295.300,00	31-dez-08	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	708947	PM ESPERANTINA/TO	295.300,00	17.350,10	224.162,23	295.300,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709792	PM BROCHIER/RS	84.330,59	46.510,52	1.345,34	84.330,59	31-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709799	PM MERIDIANO/SP	98.200,00	5.883,20	10.016,40	98.200,00	30-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709802	PM PEDRANOPOLIS/SP	98.200,00	2.596,42	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709803	PM ROD BONITO/RS	98.200,00	62.880,31	74.415,96	98.200,00	17-nov-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709804	PM PIRATINI/RS	98.200,00	26.972,00	20.769,30	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709805	PM IVAI/PR	196.400,00	13.506,32	8.032,76	196.400,00	01-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709808	PM BROCHIER/RS	72.668,00	37.370,53		72.668,00	30-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709809	PM ITUPEVA/SP	98.200,00	4.972,27	8.180,06	98.200,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709811	PM STA CRUZ COM/SP	92.800,00	10.465,00	92.800,00	92.800,00	17-dez-09	24-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709812	PM V.N.IGMIGRANT/ES	493.100,00	234.617,51		493.100,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709817	RIO LARGO/AL	888.700,00	44.350,00	601.116,68	888.700,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709819	PM PETROLANDIA/SC	146.950,00	11.213,49		146.950,00	06-ago-08	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	709830	PM TARAUA/AC	334.860,00	16.743,00		334.860,00	27-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709838	IGREJA NOVA/AL	137.060,00	8.219,20	5.550,93	137.060,00	30-dez-08	10-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	709839	PM PIRATININGA/SP	146.950,00	27.050,00	69.522,05	146.950,00	11-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709840	PM DE LAVINIA/SP	98.200,00	3.760,00	97.787,56	98.200,00	22-dez-09	05-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	709841	PM ITARIRI/SP	98.200,00	22.557,44	157,12	98.200,00	30-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	709842	PM PIRATININGA/SP	98.200,00	12.800,00	53.646,66	98.200,00	11-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709843	PM C. DO PIAUI/PI	146.950,00	6.891,50	17.560,53	146.950,00	30-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709847	PM C MACACU – RJ/RJ	797.234,13	79.723,41	26.572,13	888.700,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709848	PM IRACEMAPOLIS/SP	146.950,00	8.907,59	117.545,31	146.950,00	30-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709849	PM COM ARACANGUA/SP	295.300,00	5.676,90	295.300,00	295.300,00	31-dez-09	20-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709851	PM FORQUILHINHA/SC	98.200,00	189.622,64	4.694,00	98.200,00	21-dez-09	01-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709852	PM PARANAIGUARA/GO	196.400,00	10.000,00	56.111,48	196.400,00	18-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709853	PM CRUZ. DO SUL/AC	1.482.100,00	61.754,20	316.428,35	1.482.100,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709856	PM BAURU/SP	196.400,00	61.490,53	6.343,72	196.400,00	21-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709857	PM COM JOAQUIM/SC	493.100,00	21.718,92		493.100,00	30-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709858	PM MACIEIRA/SC	98.200,00	5.869,99	93.447,12	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709859	PM VICOSA CEARA/CE	1.778.800,00	159.658,11		1.778.800,00	12-mai-08	30-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	709860	PM R.BRILHANTE/MS	493.100,00	74.776,57	393.100,00	493.100,00	30-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709861	PM URUACU/GO	136.500,00	41.183,09		163.800,00	29-dez-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709862	PM VENHA VER/RN	196.400,00	4.400,00	61.846,00	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709863	PM DRACENA/SP	196.400,00	7.952,04	196.400,00	196.400,00	22-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709864	PM BAL.PICARRAS/SC	98.200,00	26.702,13	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-jul-11	Adimplente

Contrato de Repasse	709866	PM IBIRAMA/SC	98.200,00	228.654,42	98.200,00	98.200,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709870	PM NOVA EUROPA/SP	98.200,00	10.107,20		98.200,00	31-dez-09	29-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709872	PM C. DO OURO/GO	98.200,00	3.250,74	39.181,80	98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709874	PM MACATUBA/SP	98.200,00	11.581,00		98.200,00	23-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709875	PM C.DO SUL/GO	196.400,00	18.009,45	113.578,12	196.400,00	28-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709877	PM MIRANDOPOLIS/SP	146.950,00	40.074,28	9.037,43	146.950,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709879	PM IMBUIA/SC	196.400,00	55.449,43	45.545,16	196.400,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709880	PM BOM RETIRO/SC	98.200,00	3.867,40		98.200,00	21-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709882	PM TUPASSI/PR	98.200,00	20.662,00	98.200,00	98.200,00	10-dez-09	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709883	PM LAJEADO/RS	245.850,00	259.306,33	62.101,71	245.850,00	29-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709884	PM V.PAULISTA/SP	98.200,00	38.520,80		98.200,00	27-jun-08	22-fev-12	Adimplente
Termo de Compromisso	709887	PM BOA VISTA/RR	14.833.600,00	750.000,00		14.833.600,00	15-out-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709888	PM TIRAD. SUL/RS	98.200,00	9.320,05	48.510,80	98.200,00	04-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709892	PM V.LANGARO/RS	196.400,00	136.922,42	157.120,00	196.400,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709893	PM DE CEDRAL/SP	98.200,00	1.992,62		97.075,92	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709894	PM S.J. HERVAL/RS	122.225,00	96.380,74	62.774,76	122.225,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709895	PM EST. ATIBAIA/SP	295.300,00	34.894,73	103.414,06	295.300,00	30-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	709898	PM PAPANDUVA/SC	146.950,00	8.799,86		146.950,00	30-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709899	PM EST. ATIBAIA/SP	195.000,00	93.633,58		195.000,00	10-ago-05	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709900	PM CAMPO BELO/SC	98.200,00	4.562,51		98.200,00	19-nov-09	08-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709901	PM BARIRI/SP	98.200,00	23.971,94		98.200,00	14-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709902	PM SANTANA COM/SE	98.200,00	5.056,38	7.856,00	98.200,00	23-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709904	PM SANT ITARARE/PR	117.280,00	128.087,33	22.564,67	117.280,00	24-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709907	PM FONTOURA XAV/RS	98.200,00	30.461,11	1.738,14	98.200,00	23-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709908	PM D. CORREGOS/SP	98.200,00	6.542,77	94.772,82	98.200,00	22-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709909	PM JOSE BONIFAC/SP	146.950,00	55.716,67	11.520,88	146.950,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709910	PM P.FIRME/MG	295.300,00	12.444,45	265.770,00	295.300,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709911	PM ITAMOGI/MG	196.400,00	85.119,41	171.201,88	196.400,00	23-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709912	PM TIMBO/SC	146.250,00	104.576,17		146.250,00	12-dez-07	31-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709913	PM ARAPONGA/MG	78.420,00	2.352,60		78.420,00	31-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709914	PM PECANHA/MG	30.488,25	13.154,68		97.500,00	07-dez-07	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709915	PM GUARACIABA/MG	98.200,00	7.560,91	60.756,34	98.200,00	18-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709916	PM MATAO/SP	295.300,00	154.070,14	119.596,50	295.300,00	29-dez-09	29-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709917	PM CAPELA DO AL/SP	98.200,00	2.866,19	87.928,28	98.200,00	22-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709918	PM BUTIA/RS	98.200,00	14.196,70	35.135,96	98.200,00	22-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709919	PM BOREBI/SP	98.200,00	3.425,66	98.200,00	98.093,08	18-dez-08	20-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	709921	PM IBIRAREMA/SP	98.200,00	2.177,98		97.916,73	14-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709923	PM GUAR MISSES/RS	98.200,00	23.406,01	54.756,32	98.200,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709925	PM TOME ACU/PA	493.100,00	17.831,56		493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709926	PM TOBIAS BARRE/SE	245.850,00	7.650,00	140.306,60	245.850,00	27-jun-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709927	PM MACHADOS/PE	493.100,00	14.322,54	37.919,39	493.100,00	24-dez-09	30-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	709928	PM STA BARB.LES/MG	245.850,00	4.926,66	167.940,14	245.850,00	28-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709929	PM RIO ANTONIO/BA	186.510,00	13.490,00	52.968,84	186.510,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709930	PM C.ITAPEMIRIM/ES	1.568.353,70	136.378,58	121.262,70	1.581.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709931	PM PONTE PRETA/RS	196.400,00	83.507,70	196.400,00	196.400,00	24-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709932	PM CANDELARIA/RS	196.400,00	5.300,90	157.120,00	196.400,00	17-dez-09	02-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709934	PM R.NOVO/MG	196.400,00	3.147,99	77.852,96	196.400,00	17-dez-09	30-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	709935	PM IBIACA/RS	295.300,00	51.295,72	108.286,50	295.300,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709936	PM PIRANGI/SP	146.950,00	2.095,55	133.871,45	146.950,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709937	PM PEREIRA BARR/SP	117.280,00	14.311,12		117.280,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709938	PM PIRANGI/SP	146.950,00	2.096,95	134.165,35	146.950,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709940	PM DE DOIS IRMA/RS	98.200,00	29.732,81		98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709942	PALMEIRA INDIOS/AL	394.200,00	24.151,77	10.801,08	394.200,00	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709943	PM S.PEDRO SUL/RS	196.400,00	149.844,73	196.400,00	196.400,00	22-dez-09	14-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709945	PM NOVO HORIZON/SP	98.200,00	15.149,01	1.080,20	98.200,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	709946	PM B. BASSITT/SP	146.950,00	2.969,50		145.504,48	31-dez-09	29-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709947	PM CARDOSO/SP	98.200,00	2.448,85		98.200,00	31-dez-09	20-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709948	PM MATINHOS-PR/PR	394.200,00	45.452,98	269.002,08	394.200,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709952	PM ARAPOEMA/TO	1.185.400,00	36.661,86	360.954,31	1.185.400,00	15-dez-09	15-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709953	PM LAVRAS – MG/MG	295.300,00	31.808,43		295.300,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Termo de Compromisso	709956	PM LAGES/SC	354.167,40	79.392,60	169.043,55	359.453,47	15-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709957	PM C. DO SUL/PR	146.950,00	3.589,37		146.950,00	14-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709959	PM E.H.M.ALEGRE/SP	98.200,00	4.434,22	58.478,00	98.200,00	30-dez-08	23-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709960	PM COM JOAO/PR	245.850,00	40.417,75	158.794,51	245.850,00	04-dez-09	04-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709961	PM GRAO MOGOL/MG	146.950,00	31.730,54	72.740,25	146.950,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709963	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	493.100,00	60.950,00		493.100,00	31-dez-09	25-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709964	PM MONTE ALTO/SP	196.400,00	4.600,00		196.400,00	30-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709965	PM VICOSA/AL	137.060,00	4.238,97	5.825,05	137.060,00	30-dez-08	10-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	709966	PM CEL BICACO/RS	196.400,00	240.973,47		196.400,00	15-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709967	PM GUARAI/TO	1.106.280,00	34.330,00	116.491,30	1.183.055,84	30-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709968	PM DUARTINA/SP	98.200,00	8.529,64	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709969	PM RIO FORTUNA/SC	98.200,00	15.820,11	67.856,00	98.200,00	01-dez-09	10-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709970	PM BOM JESUS/SC	98.200,00	14.609,00	32.278,34	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709971	PM OLIMPIO NORO/MG	98.200,00	32.223,51		98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709973	PM PARECI NOVO/RS	98.200,00	38.599,40		98.200,00	27-out-08	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709975	PM ALTO ALEGRE/RS	98.200,00	7.570,14	42.746,46	98.200,00	28-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709977	PM NOVA ESPERAN/RS	98.200,00	3.037,11	49.100,00	98.200,00	22-dez-09	04-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709978	PM AMERICANA/SP	493.100,00	160.941,95	381.659,41	493.100,00	03-jul-08	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709980	PM PLATINA/SP	98.200,00	4.022,04	78.560,00	98.200,00	15-dez-09	05-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709982	PM G. CARNEIRO/PR	245.850,00	19.230,71		491.700,00	31-jul-08	28-fev-12	Excluído
Contrato de Repasse	709983	PM FIGUEIROPOLI/TO	394.200,00	13.958,57	10.485,72	394.200,00	15-dez-09	15-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709984	PM TAPIRATIBA/SP	196.400,00	8.768,50	4.576,12	196.400,00	17-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709985	PM IBIRAIARAS/RS	196.400,00	193.991,53	15.613,80	196.400,00	14-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709986	PM COM-ME-TOQUE/RS	98.200,00	71.195,25	51.849,60	98.200,00	31-dez-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	709987	PM IRAQUARA/BA	196.400,00	8.523,20	104.111,64	196.400,00	22-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709988	PM CATANDUVAS/PR	295.300,00	9.855,93		295.300,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	709991	PM S.DOMINGOS/SC	196.400,00	7.305,07	19.522,16	196.111,79	30-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709992	PM CONTAGEM/MG	789.800,00	85.795,72	629.707,54	789.612,69	23-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709994	PM JACUIZINHO/RS	98.200,00	15.071,49	37.689,16	98.200,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709995	PM PIQUET CARN./CE	295.300,00	13.978,35	7.087,20	295.300,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709996	PM ERVAL VELHO/SC	295.300,00	46.339,31	295.300,00	295.300,00	30-dez-09	21-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	709997	PM VALE VERDE/RS	196.400,00	28.188,00	90.206,52	196.400,00	31-dez-09	15-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	709998	PM GALIA/SP	98.200,00	3.052,90		97.197,68	14-dez-09	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710000	PM POPULINA/SP	98.200,00	8.864,42	67.954,40	98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente

Termo de Compromisso	710001	PM ARARANGUA/SC	5.269.032,60	675.960,00	2.407.421,00	5.269.032,60	30-jun-08	16-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710002	PM S SEBASTIAO/SP	146.250,00	13.810,02		146.061,88	29-dez-06	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	710003	PM COM BORJA/RS	1.976.600,00	171.878,26		1.976.600,00	17-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710004	MARIBONDO/AL	146.950,00	2.998,98		146.950,00	30-dez-09	03-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710005	PM NOVA VENEZA/SC	98.200,00	24.077,81		98.200,00	11-dez-09	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710006	PM ACAIACA/MG	196.400,00	47.662,87	14.847,84	196.400,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710007	PM ROLANTE/RS	98.200,00	16.178,28	1.816,70	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710009	PM BOM JESUS SU/PR	137.060,00	7.842,05		137.060,00	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	710010	PM FLORESTAL/MG	98.200,00	51.048,20		98.200,00	22-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710011	PM VARGEO/SC	98.200,00	17.853,16	78.560,00	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710013	PM FUNDAO/ES	195.000,00	37.175,38		86.859,77	29-dez-05	30-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710014	PM S M D'OESTE/SC	493.100,00	88.528,86	117.801,59	493.100,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710015	PM WESTFALIA/RS	176.620,00	41.570,84	105.689,41	176.620,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710016	PM TAQUARA – RS/RS	166.730,00	33.253,10	13.188,34	166.730,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710017	PM ALVARES FLOR/SP	127.170,00	4.915,03	92.567,04	127.170,00	31-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710018	PM CARRASCO COM/TO	98.200,00	6.084,82	16.664,54	98.200,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710019	PM S.FRANCISCO/MG	98.200,00	39.450,43		98.200,00	17-jun-08	30-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	710020	PM MIRANORTE/TO	690.900,00	21.370,00	334.741,05	690.900,00	16-dez-09	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710022	PM BOA ESPERANC/ES	146.950,00	19.999,86	78.544,78	146.950,00	31-dez-09	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710024	PM CANDIDO RODR/SP	117.280,00	5.291,44	1.254,90	117.280,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710026	PM COM GOTARDO/MG	295.300,00	12.221,46	144.460,76	295.300,00	23-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710028	PM SANTA LUCIA/SP	98.200,00	6.075,75		118.207,36	17-out-08	09-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710029	PM BITURUNA/PR	196.400,00	71.606,92	50.455,16	196.400,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710030	PM TAGUATINGA/TO	592.000,00	18.309,28		592.000,00	16-dez-09	16-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710031	PM JACUTINGA/MG	394.200,00	46.448,70		394.200,00	31-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710032	PM S J PATROCIN/PR	98.200,00	2.004,07	40.026,32	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710033	PM TARUMA/SP	98.200,00	56.131,04	8.337,18	98.200,00	30-jul-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710034	PM CAPINOPOLIS/MG	98.200,00	7.990,87	98.200,00	196.400,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710035	PM PIEDADE – SP/SP	98.200,00	23.352,27		98.200,00	28-nov-08	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710036	PM ANANAS/TO	394.200,00	50.349,23		394.200,00	15-dez-09	15-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710037	PM JACAREI/SP	195.000,00	101.006,14		195.000,00	08-nov-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710038	PM COM JOSE PAL/PR	98.200,00	41.099,16	77.175,38	98.200,00	10-dez-09	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710040	PM COM JOSE PAL/PR	48.750,00	30.287,89		48.750,00	04-dez-07	04-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	710041	PM TALISMA/TO	196.400,00	6.075,00		196.400,00	17-dez-09	17-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710042	PM JOAO RAMALHO/SP	98.200,00	45.088,34	88.360,36	98.200,00	21-dez-09	05-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710043	PM CHARQUEADAS/RS	98.200,00	17.050,44	8.572,86	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710044	PM ASSIS/SP	97.500,00	87.150,00		97.500,00	27-dez-07	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710045	PM MALLETT/PR	146.950,00	19.873,28	11.021,25	146.950,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710046	PM A. PESTANA/RS	98.200,00	6.800,00	83.342,34	98.200,00	26-nov-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710047	PM LAFAIETE COU/BA	364.530,00	19.185,79	165.022,74	364.530,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710049	PM MORRO FUMACA/SC	87.750,00	21.583,83		175.500,00	26-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710050	PM H. D OESTE/SC	98.200,00	10.163,51	36.402,74	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710051	PM LUTECIA/SP	98.200,00	12.844,62	1.747,96	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710055	PM LAGOA PRATA/MG	137.060,00	7.929,37	137.060,00	137.060,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710056	PM BAIXO GUANDU/ES	196.400,00	25.795,41	8.916,56	196.400,00	14-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710057	PM JUAZEIRO/BA	493.100,00	49.310,00		493.100,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710058	PM TORRES/RS	730.000,00	104.081,74		730.000,00	08-set-04	30-dez-11	Adimplente

Contrato de Repasse	710059	PM BARROSO/MG	295.300,00	13.644,05		295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710061	PM BROTAS/SP	195.000,00	65.002,72		195.000,00	19-dez-07	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710062	PM ITAQUI/RS	196.400,00	64.431,76		196.400,00	17-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710063	PM IGUATU/CE	390.000,00	121.966,08		389.680,53	13-dez-07	30-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710064	PM BONITO/MS	146.950,00	24.047,05		146.950,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710065	PM W.BRAZ/PR	196.400,00	35.610,16	137.892,44	196.400,00	15-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710066	PM CORREIA PINT/SC	243.750,00	53.775,64		243.750,00	14-set-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710067	PM TAQUARI/RS	295.300,00	40.497,71	28.437,39	295.300,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710068	PM RANCHARIA/SP	98.200,00	48.977,83	90.776,08	98.200,00	22-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710069	PM RIB. GRANDE/SP	98.200,00	11.435,72	98.200,00	98.200,00	28-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710070	PM SAMPAIO/TO	196.400,00	9.400,00	33.134,12	196.400,00	15-out-08	15-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710071	PM ITAPAJE/CE	142.005,00	4.254,44	11.743,81	142.005,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710072	PM POTIRETAMA/CE	245.850,00	11.712,77		245.850,00	05-fev-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710073	PM JACINTO MACH/SC	146.950,00	7.415,28	146.950,00	140.099,20	10-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710074	PM SALITRE/CE	295.300,00	11.395,01	66.147,20	295.300,00	08-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710075	PM MARAVILHAS/MG	245.850,00	35.083,60	238.941,62	245.850,00	22-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710076	PM REBOUCAS/PR	295.300,00	26.821,77	25.366,27	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710077	PM ARAPOEMA/TO	493.100,00	15.451,91	296.205,17	492.618,47	15-dez-09	11-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710078	PM COLINA/SP	107.390,00	10.212,82		107.390,00	02-set-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710079	PM JATI/CE	295.300,00	6.200,00		295.300,00	09-dez-09	09-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710080	PM DE CAMACHO/MG	196.400,00	16.086,11	184.694,56	196.400,00	18-dez-09	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710081	PM PONTE ALTA/SC	68.530,00	16.285,97		54.824,00	27-dez-07	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710084	PM RIO CEDROS/SC	196.400,00	9.865,40	61.433,92	196.400,00	04-set-08	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710085	MARIBONDO/AL	243.750,00	8.457,23		226.200,00	28-dez-06	15-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710086	PM BREJO M.DEUS/PE	196.400,00	4.006,00	7.129,32	196.400,00	28-dez-09	17-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710087	PM JOAO NEIVA/ES	295.300,00	159.954,93		295.300,00	07-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710088	PM CEL MARTINS/SC	146.950,00	6.283,99	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	08-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710089	PM ALVARES FLOR/SP	98.200,00	3.236,00		98.200,00	31-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710090	PM R.DO R.PARDO/MS	245.850,00	19.146,34		245.850,00	31-dez-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710091	PM ANICUNS/GO	690.900,00	21.400,00	20.589,00	690.900,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710092	PM PEDREIRA/SP	493.100,00	127.524,87	164.794,37	493.100,00	05-dez-08	22-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710093	PM REBOUCAS/PR	98.200,00	73.008,12	4.831,44	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710094	PM AQUIDAUANA/MS	97.500,00	4.875,00	84.376,50	97.500,00	31-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710095	PM RIACHO SANTA/RN	245.850,00	6.150,00		245.850,00	21-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710096	PM PACOTI/CE	620.839,24	19.219,76		620.839,24	31-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710097	PM VIRMOND/PR	117.000,00	6.301,04		117.000,00	22-nov-06	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710098	PM GUARANI/MG	98.200,00	20.436,60		98.200,00	11-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710099	PM PONTO BELO/ES	195.000,00	5.850,00		195.000,00	29-dez-06	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710101	PM TRES BARRAS/SC	245.850,00	7.609,37	196.679,99	245.850,00	31-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710102	PM ALVINLANDIA/SP	98.200,00	3.069,00		98.200,00	24-nov-08	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710104	PM GUAIRA/SP	295.300,00	7.649,49	295.300,00	295.300,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710105	PM GUARANI/MG	98.200,00	14.614,46		98.200,00	11-dez-09	30-set-12	Adimplente
Termo de Compromisso	710106	PM RIB. NEVES/MG	647.379,99	41.589,60	56.127,85	153.185,97	28-out-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710107	PM MUNIZ FERREI/BA	394.200,00	11.300,00	74.582,64	394.200,00	31-dez-09	16-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710108	PM BOA VISTA/PB	489.936,73	206.290,00	141.542,72	489.936,73	22-dez-09	22-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710109	PM SANTO ANT SU/PR	165.750,00	7.464,78		165.712,24	21-dez-07	21-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	710110	PM MONTE CASTEL/SC	98.200,00	13.321,63	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	27-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	710111	PM VILA MARIA/RS	196.400,00	9.418,50	26.769,32	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710112	PM SANTO ANT SU/PR	487.500,00	16.041,44		487.234,42	21-dez-07	21-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	710113	PM PRANCHITA/PR	98.200,00	23.422,38		98.200,00	29-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710116	PM P.NEREU/SC	196.400,00	14.557,60	9.564,68	196.400,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710117	PM E.IJUIS/RS	98.200,00	24.608,90	29.126,12	98.200,00	22-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710118	PM INDAIAL/SC	97.500,00	29.250,00		97.500,00	14-ago-06	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710119	PM INDAIAL/SC	146.950,00	30.163,66	837,61	146.950,00	24-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710121	PM INDAIAL/SC	176.620,00	5.817,83		176.620,00	23-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710122	PM CORDISBURGO/MG	196.400,00	20.556,64	166.370,44	196.400,00	17-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710123	PM PAROBE/RS	97.500,00	115.984,42		195.000,00	29-jun-06	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710124	PM BORACEIA/SP	98.200,00	10.386,05		98.200,00	28-dez-09	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710125	PM TIJUCAS/SC	98.200,00	15.963,81	97.218,00	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710126	PM SERTAOLINHO/SP	295.300,00	90.420,40	294.118,56	295.300,00	11-dez-09	11-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710127	PM PACAJUS/CE	295.300,00	12.304,17	259.155,29	295.300,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710128	PM DOM ELISEU/PA	493.100,00	12.838,00	381.067,67	493.100,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710129	PM HORIZONTE/CE	394.200,00	14.235,39	156.536,82	394.200,00	15-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710130	PM S.FRANCISCO/MG	592.000,00	31.112,37		592.000,00	31-dez-07	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710131	PM C.CAJURU/MG	196.400,00	17.254,24	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710132	PM IRACEMINHA/SC	592.000,00	124.662,87		592.000,00	30-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	710133	PM EUCLIDES DA/SP	98.200,00	14.215,45		98.200,00	09-dez-09	05-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710134	PM JOANESIA/MG	196.400,00	7.988,45	51.025,00	196.400,00	28-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710135	PM M.D. MINAS/MG	98.200,00	3.353,15	78.560,00	94.131,77	31-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710136	PM N.PAULISTA/SP	98.200,00	17.045,52	94.861,20	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710137	PM N.PAULISTA/SP	127.170,00	3.766,24	125.771,13	127.170,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710138	PM RIOLANDIA/SP	98.200,00	2.201,90	77.312,86	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710140	PM NOVA RAMADA/RS	196.400,00	169.700,75	45.682,64	196.400,00	04-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710141	PM BARRETOS/SP	196.400,00	39.280,00	8.995,12	196.400,00	28-out-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710143	PM B.DO OURO/TO	245.850,00	10.203,60	4.843,25	245.850,00	29-dez-09	29-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710145	PM PASSOS MAIA/SC	98.200,00	33.493,17	78.560,00	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710146	PM ANHEMBI/SP	196.400,00	51.342,00		196.400,00	30-dez-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710149	PM AFONSO CLAUD/ES	295.300,00	59.060,00	206.710,00	295.300,00	31-dez-07	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710150	PM DIANOPOLIS/TO	196.400,00	15.157,70		196.400,00	26-jan-10	26-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710151	PM PIQUETE/SP	146.950,00	2.945,80	69.110,58	146.950,00	29-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710152	PM TEIXEIRAS/MG	98.000,00	4.463,32		98.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710153	PM DUMONT/SP	100.036,78	11.644,22	100.036,78	100.036,78	16-dez-09	11-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710154	PM CAMPO LARGO/PR	98.200,00	97.813,18	15.289,74	98.200,00	31-dez-08	30-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710157	PM JUATUBA/MG	254.619,27	21.997,80	37.072,57	254.619,27	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710158	PM BARRINHA/SP	98.200,00	21.919,90	98.200,00	98.200,00	28-dez-09	03-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710159	PM BROCHIER/RS	344.750,00	42.858,65	106.217,47	344.750,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710162	PM IRAJUBA/BA	295.300,00	9.700,00	33.870,91	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710164	PM JOSE FREITAS/PI	592.000,00	18.310,00	143.382,40	592.000,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710165	PM FREI INOCENC/MG	98.200,00	2.004,08	98.200,00	98.200,00	17-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710166	PM LEBON REGIS/SC	98.000,00	35.040,37		98.000,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710167	PM DIAMANTE SUL/PR	98.200,00	115.324,74		98.200,00	22-dez-09	22-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710168	PM NOVO OR. PIA/PI	98.200,00	3.040,00		117.840,00	29-dez-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710169	PM ROMELANDIA/SC	98.200,00	12.255,62	78.560,00	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710170	PM MONTALVANIA/MG	98.200,00	3.000,00		98.200,00	31-dez-07	28-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	710171	PM RIO MANSO/MG	196.400,00	31.763,70		196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710172	PM SANTA TER OE/PR	146.950,00	60.050,00	56.384,71	146.950,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710173	PM APARECIDA/TO	97.500,00	4.974,68		97.500,00	13-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710174	PM ITAPACI/GO	100.000,00	10.000,00		550.000,00	19-dez-01	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710175	PM CONC.ALAGOAS/MG	98.200,00	6.065,30	24.294,68	98.200,00	09-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710176	PM SOLEDADE MIN/MG	98.200,00	2.097,28	43.532,06	98.200,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710179	PM S.FRANCISCO/MG	1.072.500,00	53.625,00		1.072.500,00	19-dez-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710180	PM C. DO SUL/PR	98.200,00	14.116,95	78.560,00	98.200,00	14-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710182	PM ALVARES FLOR/SP	98.200,00	18.001,02		117.840,00	18-set-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710183	PM GRAJAU/MA	295.300,00	92.761,52	111.150,92	295.300,00	24-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710185	PM BONFINOPOLIS/MG	98.200,00	8.409,38	67.718,72	98.200,00	14-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710186	PM ESP. NOVA/PR	146.950,00	11.722,21	144.202,04	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710189	PM RIO CEDROS/SC	196.400,00	59.432,54	178.685,45	196.400,00	21-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710190	FELIZ DESERTO/AL	137.060,00	18.074,80	21.943,31	137.060,00	15-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710191	PM VIRGINOPOLIS/MG	98.200,00	10.232,17	13.208,00	98.200,00	16-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710194	PM BOM RETIRO/SC	196.400,00	6.075,00		196.400,00	30-dez-08	19-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710196	PM DE LONTRA/MG	117.280,00	7.013,98		117.280,00	05-jul-08	30-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	710198	PM FOZ IGUAÇU/PR	394.200,00	75.011,66		315.360,00	30-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710199	PM NOVO BARREIR/RS	186.510,00	38.093,48	85.925,00	186.510,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710200	PM ITATINGA/SP	146.950,00	5.133,74	19.030,03	146.950,00	11-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710201	PM TAQUARANA/AL	245.850,00	216.020,89	16.865,31	245.850,00	29-dez-09	27-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710204	PM MENDES/RJ	196.400,00	15.968,96	20.229,20	196.400,00	20-ago-08	10-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710205	PM IRATI/PR	48.750,00	29.964,23		48.750,00	31-dez-07	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710208	PM FARTURA/SP	117.280,00	22.906,89		117.280,00	23-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710209	PM BOMBINHAS/SC	146.950,00	4.550,00	60.234,81	146.950,00	17-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710210	PM PEIXE/TO	295.300,00	18.319,88	60.625,09	295.300,00	17-dez-09	17-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710211	PM SOMBRIÓ – SC/SC	493.100,00	75.059,07		493.100,00	30-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710212	PM CRISSIUMAL/RS	196.400,00	15.751,72	9.132,60	196.400,00	18-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710213	PM IPAMERI – GO/GO	592.000,00	78.717,22	592.000,00	592.000,00	08-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710215	PM S.J.BATISTA/SC	196.400,00	10.722,29		196.400,00	02-jul-08	28-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	710216	PM GOIATINS/TO	295.300,00	9.406,06	295.300,00	295.300,00	03-dez-09	03-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710217	PM GUARANIACU/PR	98.200,00	78.981,30	14.710,36	98.200,00	22-dez-09	22-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710218	PM PRES. ALVES/SP	117.280,00	9.020,00	114.312,82	117.280,00	21-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710219	PM CAETANOPOLIS/MG	98.200,00	3.037,11		98.200,00	17-dez-08	30-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	710220	PM S.GONC.ABAET/MG	146.950,00	14.577,54	57.530,93	146.950,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710221	PM VALENÇA/RJ	196.400,00	21.822,22	7.522,12	196.400,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710223	PM CASTELO/ES	342.904,17	6.998,04	6.995,25	344.750,00	28-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710224	PM TERRA ROXA/SP	98.200,00	5.553,38	206,22	98.200,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710225	PM NAZARE PAULI/SP	196.400,00	54.838,62		196.400,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710227	PM NOVA VENECIA/ES	292.500,00	18.951,33		292.500,00	10-out-07	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710228	PM ALEGRETE PIA/PI	196.400,00	6.075,00	84.785,88	196.400,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710229	PM ANGELINA/SC	68.530,00	3.696,84		68.530,00	28-dez-07	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710232	PM CONCORDIA/SC	493.100,00	227.340,96	375.446,34	493.100,00	31-dez-09	18-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710235	PM NAZARE PAULI/SP	98.200,00	28.675,79		98.200,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710236	PM IRAPUA/SP	122.225,00	4.929,34	120.159,40	122.225,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710237	PM CODO/MA	987.600,00	51.978,95		987.600,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710239	PM ARAL MOREIRA/MS	196.400,00	10.224,02		196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	710240	PM CATUIPE/RS	146.950,00	93.507,19	137.412,95	146.950,00	07-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710242	PM GUZOLANDIA/SP	98.200,00	1.800,00	67.208,08	98.200,00	31-dez-09	16-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710244	PM VERISSIMO/MG	98.200,00	25.007,84	98.200,00	98.200,00	17-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710245	PM S JOAO IVAI/PR	292.500,00	13.909,80	172.809,01	292.500,00	31-dez-07	30-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	710246	PM AGUA CLARA/MS	196.400,00	65.071,49	117.015,12	196.400,00	26-dez-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710247	PM PASSOS/MG	196.400,00	169.494,67		196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710248	PM S.R. CALDAS/MG	295.300,00	5.925,00	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	06-ago-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710249	PM UBERLANDIA/MG	3.954.600,00	1.631.216,90	352.354,85	3.954.600,00	25-jun-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710250	PM PARNAIBA/PI	987.600,00	57.752,00	49.380,00	987.600,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710252	PM ARACAI/MG	98.200,00	2.764,39	75.751,48	98.200,00	22-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710253	PM LINS/SP	98.200,00	34.860,64		98.200,00	02-jul-08	20-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	710254	PM DE TANABI/SP	394.200,00	26.599,74	40.799,69	394.200,00	31-dez-09	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710256	SANTANA IPANEMA/AL	146.950,00	2.998,98		146.950,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710257	PM CARIRE/CE	137.060,00	4.220,38	13.596,35	137.060,00	22-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710258	PM ITAIOPOLIS/SC	98.200,00	3.074,16		98.200,00	31-dez-08	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710261	PM VILA VELHA/ES	1.976.600,00	171.878,26	449.281,18	1.976.600,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710263	PM RIO D INDIOS/RS	98.200,00	14.836,01	17.734,92	98.200,00	23-set-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710264	PM ARAGUAINA/TO	493.100,00	33.030,17		493.023,92	22-jul-08	22-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	710265	MESSIAS/AL	195.000,00	9.750,00	41.594,00	195.000,00	18-dez-07	18-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710266	PM VOTORANTIM/SP	295.300,00	72.305,90		-	07-ago-08	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710267	PM LIMOEIRO –PE/PE	592.000,00	24.670,00	27.528,00	592.000,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710268	PM VALE REAL/RS	196.400,00	94.520,56	157.120,00	196.400,00	15-dez-09	30-out-11	Adimplente
Termo de Compromisso	710269	PM MONGAGUA/SP	168.296,96	278.143,21	107.474,44	132.721,59	14-ago-08	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710270	PM CAMPOS SALES/CE	196.400,00	61.267,64	50.416,00	196.400,00	23-nov-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710271	PM CARMO/RJ	295.300,00	6.700,00	23.742,12	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710273	PM FRAIBURGO-SC/SC	245.850,00	98.826,68	196.680,00	245.850,00	30-dez-09	16-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710276	PENEDO/AL	394.200,00	20.747,37	97.210,00	394.200,00	22-dez-08	22-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710277	PM PENHA/SC	196.400,00	206.823,82	72.216,28	196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710278	PM M.S.DE MINAS/MG	98.200,00	138.000,82		98.200,00	23-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710279	PM SALETE/SC	196.400,00	24.252,79	2.926,36	196.400,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710280	PM GOIABEIRA/MG	98.200,00	7.315,11	47.568,08	98.200,00	29-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710281	PM OROBO/PE	195.000,00	22.991,34		195.000,00	28-dez-06	30-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710285	PM S.J.INHACORA/RS	98.200,00	8.046,00	78.560,00	98.200,00	14-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710287	PM PESQUEIRA/PE	245.850,00	12.888,80	15.142,27	245.850,00	29-dez-08	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710292	PM CANGUARETAMA/RN	690.900,00	28.100,00	53.199,30	690.900,00	28-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710293	PM GL.DOURADOS/MS	295.300,00	18.434,70	74.976,67	295.300,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710295	PM MIRANDA/MS	243.750,00	37.566,85		243.750,00	31-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710296	PM ECHAPORA/SP	146.950,00	3.050,00	145.274,77	146.950,00	14-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710297	PM DORES CAMPOS/MG	98.200,00	3.395,66	83.460,18	98.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710300	PM CRISTOPOLISS/BA	295.300,00	9.000,00	295.300,00	295.300,00	01-dez-09	05-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710301	PM AMAMBAI/MS	394.200,00	27.100,00	253.628,54	394.200,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710302	PM PIRACEMA/MG	196.400,00	4.249,46	167.980,92	196.400,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710303	PM SERRA DO MEL/RN	135.675,40	4.888,18		134.680,66	26-dez-08	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	710304	PM MARACAJU/MS	295.300,00	22.385,90	109.438,18	295.300,00	31-dez-07	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710306	PM BANDEIRANTES/MS	443.650,00	9.069,30	10.115,22	443.650,00	23-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710307	PM BANDEIRANTES/MS	295.300,00	15.356,91	6.673,78	295.300,00	29-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710308	PM MAIRIPORA/SP	196.400,00	69.126,83	194.259,24	196.400,00	26-dez-08	20-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	710309	PM CACAPAVA/SP	146.950,00	12.655,29	62.953,38	146.950,00	23-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710310	PM PRATANIA/SP	295.300,00	24.919,47	295.300,00	295.300,00	11-dez-09	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710311	PM JOSE SERIDO/RN	98.200,00	2.007,77		98.010,80	29-dez-09	29-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710312	PM JOSE SERIDO/RN	98.200,00	2.139,34		98.043,20	18-dez-09	18-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710313	PM MARAU/RS	98.200,00	95.163,13	98.200,00	98.200,00	23-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710315	PM RONDINHA/RS	295.300,00	24.041,21	236.240,00	295.300,00	15-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710316	PM BIRIGUI/SP	196.400,00	59.903,55	133.061,00	196.400,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710317	PM GIRUA/RS	196.400,00	15.650,44	152.818,84	196.400,00	15-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710318	PM BOA ESPERANCA/ES	394.200,00	13.611,81	171.910,62	394.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710319	PM TEJUCUOCA/CE	394.200,00	8.198,55	102.334,00	394.200,00	08-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710320	PM IJUI – RS/RS	196.400,00	98.850,97	196.400,00	196.400,00	30-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710321	PM SIMOES/PI	146.950,00	5.349,75		293.850,51	23-out-09	30-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	710322	PM GRAJAU/MA	394.200,00	20.747,37	103.635,17	394.200,00	04-jul-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710324	PM CARDOSO/SP	122.225,00	4.165,56	120.538,30	122.225,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710325	PM SERAF. CORREA/RS	98.200,00	2.445,80	78.560,00	96.790,68	30-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710326	PM CERQUEIRA CE/SP	196.400,00	11.907,00	5.617,04	196.400,00	22-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710327	PM PALMITINHO/RS	98.200,00	11.489,02		98.200,00	17-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710328	PM PIUMHI/MG	394.200,00	129.197,30	394.200,00	394.200,00	09-jul-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710329	PM COM MIGUEL/GO	146.950,00	4.547,00	23.879,38	146.950,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710330	PM GETULINA/SP	98.200,00	37.726,41		98.200,00	02-jul-08	20-ago-11	Concluído
Contrato de Repasse	710331	PM M. DO NORTE/GO	146.950,00	4.516,50	4.511,37	146.950,00	23-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710332	PM COM LOURENCO/MG	196.400,00	26.619,29	1.256,96	196.400,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710333	PM BEBEDOURO/SP	196.400,00	32.762,04	12.176,80	196.400,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710334	PM BARROLANDIA/TO	295.300,00	9.132,98	2.894,00	295.300,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710336	PM CARINHANHA/BA	196.400,00	14.150,00	30.383,08	196.400,00	24-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710337	PM LAFAIETE COU/BA	196.400,00	11.226,69	44.013,24	196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710338	PM RONDA ALTA/RS	295.300,00	332.053,91	292.849,01	295.300,00	29-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710339	PM POMPEIA/SP	100.036,78	2.028,10	100.036,78	99.175,00	18-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710340	PM LEANDRO FERR/MG	137.060,00	22.744,93		137.060,00	22-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710341	PM RED. SERRA/SP	295.300,00	23.621,13		295.300,00	18-dez-08	18-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710342	PM URUANA DE MG/MG	98.200,00	30.521,79	78.560,00	98.200,00	09-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710343	PM ITUVERAVA/SP	146.250,00	59.561,52		146.250,00	06-dez-07	23-jun-11	Concluído
Contrato de Repasse	710344	PM NARANDIBA/SP	78.000,00	13.615,43		78.000,00	25-out-06	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710345	PM MERCES/MG	394.200,00	43.501,01	147.864,42	394.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710506	COQUEIRO SECO/AL	195.000,00	32.017,85		195.000,00	16-dez-05	29-ago-12	Inadimplência Suspensa
Contrato de Repasse	710508	PM VERA CRUZ/SP	98.200,00	3.050,00	62.072,22	98.200,00	02-jul-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710510	PM TRES CACHOEI/RS	98.200,00	3.800,00	90.481,48	98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710515	PM POLONI/SP	98.200,00	1.994,11	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710518	PM CERRITO/RS	146.950,00	84.503,70	42.497,94	146.950,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710523	PM SANTA RITA/SP	100.036,79	56.092,24		100.036,79	24-dez-08	22-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710528	PM JAGUARA/RS	98.200,00	42.913,02		196.400,00	14-nov-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	710529	QUEBRANGULO/AL	146.950,00	4.544,84		146.950,00	30-dez-08	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710532	PM GIRUA/RS	48.750,00	10.694,68		48.750,00	31-dez-07	30-jan-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710533	PM VILA MARIA/RS	146.950,00	52.982,21	49.301,72	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710534	PM POTIRENDABA/SP	98.200,00	13.935,07	56.729,80	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710538	PM B.DO OURO/TO	196.400,00	6.160,23	3.889,00	196.400,00	28-dez-09	28-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710539	PM ALVORADA/RS	98.200,00	21.305,67	68.740,00	98.200,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	710540	PM CANINDE/CE	370.500,00	29.674,74		296.400,00	29-dez-06	30-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710541	PM C MACACU – RJ/RJ	295.300,00	86.068,69	30.474,96	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	710542	PM CAXIAS SUL/RS	33.185.410,80	13.095.062,94	4.320.740,49	48.657.389,13	29-out-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710545	PM PELOTAS/RS	487.500,00	146.250,00		487.500,00	17-ago-05	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710548	PM COUTO MAGALH/TO	98.200,00	3.800,00	85.836,62	98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710552	PM CIRIACO/RS	98.200,00	4.856,63		98.200,00	09-set-11	30-abr-12	Adimplente
Termo de Compromisso	710553	PM S.B.D'OESTE/SP	8.190.000,00	1.640.134,86		10.456.918,44	10-out-07	09-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710558	PM BOA VISTA SU/RS	196.400,00	15.650,50	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710560	PM GUARIBA/SP	196.400,00	26.604,85	43.679,36	196.400,00	14-dez-09	09-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710564	PM RIO FLORES/RJ	954.015,56	29.249,99		954.015,56	28-dez-07	21-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710566	PM CAXIAS SUL/RS	18.038.020,00	3.774.382,47		535.715,59	26-ago-11	30-mai-15	Adimplente
Contrato de Repasse	710575	PM MATRINCHA/GO	196.400,00	9.294,87		196.400,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710583	PM CRISTAIS PTA/SP	100.036,79	2.971,21	100.036,79	100.036,79	30-dez-09	27-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710587	PM ANGICO/TO	98.200,00	3.037,11	19.640,00	98.200,00	28-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710589	PM SOBRADINHO/BA	493.100,00	10.063,27	493.100,00	986.200,00	19-jan-10	05-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710591	PM SILVA JARDIM/RJ	493.100,00	56.077,55		493.100,00	31-dez-09	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710592	PM ARAGUAPAZ/GO	295.300,00	10.596,48	256.586,00	295.300,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710595	PM S L GONZAGA/RS	98.200,00	75.266,25		176.760,00	07-nov-08	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	710596	PM ITUVERAVA/SP	196.400,00	22.658,70	196.400,00	196.400,00	21-dez-09	18-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710599	PM RODELAS/BA	295.300,00	6.026,53	6.112,71	295.300,00	18-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710600	PM TRAMANDAI/RS	171.675,00	46.943,96		343.350,00	03-ago-08	31-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	710604	PM COM CARLOS/SP	196.400,00	49.401,71	12.117,88	196.400,00	29-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710607	PM RIO PARDO/RS	196.400,00	4.040,00		196.400,00	31-dez-09	12-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710613	PM CACHOEIRA AL/GO	146.250,00	14.625,00		146.250,00	30-dez-05	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710618	PM VALE DO SOL/RS	280.465,00	99.186,97		250.633,67	30-abr-08	10-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	710619	PM NOVA CRIXAS/GO	196.400,00	7.881,00	7.267,00	196.400,00	31-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710620	PM RECURSOLANDI/TO	40.950,00	3.928,27		204.750,00	07-dez-06	07-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710621	PM SOBRADINHO/BA	987.600,00	112.400,00	987.600,00	1.975.200,00	19-jan-10	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710623	PM REST SECA/RS	98.200,00	2.996,00	67.738,36	96.869,64	09-set-08	11-set-11	Adimplente
Termo de Compromisso	710625	PM COM.CANEDO/GO	7.640.617,85	781.826,78	487.471,42	6.641.440,88	27-dez-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710628	PM COM JERONIMO/RS	29.250,00	2.465,50		29.250,00	04-ago-06	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710631	PM MARIANOPOLIS/TO	293.973,47	7.353,06	31.808,00	295.300,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710632	PM S L M BELOS/GO	243.773,10	19.926,37	134.733,39	243.773,10	24-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710635	PM COM GABRIEL/BA	789.800,00	16.118,37	10.978,22	789.800,00	31-dez-09	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710638	PM CRISTALANDIA/TO	98.200,00	3.437,00	19.984,00	98.200,00	29-dez-09	29-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710644	PM CEZARINA/GO	196.400,00	19.363,15	75.967,52	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710647	PM COM SEBASTIA/TO	196.400,00	25.600,00		196.400,00	30-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710648	PM ARAGUAINA/TO	6.921.600,00	447.634,29		6.921.600,00	27-dez-07	27-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	710650	PM PIATA/BA	394.200,00	11.718,39	42.810,12	394.200,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710653	PM ITAUCU/GO	196.400,00	4.139,24		196.400,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710654	PM HORIZONTINA/RS	98.200,00	6.899,79	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710656	PM ST.A.ALEGRIA/SP	146.950,00	40.812,26		146.950,00	31-dez-09	25-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710658	PM RAUL SOARES/MG	295.300,00	15.256,71	174.669,95	295.300,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710663	PM ALEXANDRIA/RN	196.400,00	6.630,92		196.400,00	31-dez-07	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710666	PM DIVINOPOLIS/GO	196.400,00	54.852,54	68.897,12	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710668	PM ARAMARI/BA	394.200,00	12.191,75		394.200,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710669	PM BARRACAO/RS	98.200,00	1.933,70	78.560,00	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	710674	PM DR SEVERIANO/RN	98.200,00	3.300,00		196.400,00	01-dez-08	20-jun-12	Excluído
Contrato de Repasse	710677	PM ANANAS/TO	196.400,00	35.623,22		196.400,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710680	PM S.T.DE GOIAS/GO	98.200,00	2.005,00		98.200,00	21-dez-09	19-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710681	PM ELDORADO SUL/RS	493.100,00	268.066,50	42.357,29	493.100,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710682	PM JARDIM PIRAN/RN	98.200,00	2.800,00	14.533,60	98.200,00	29-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710687	PM HULHA NEGRA/RS	58.500,00	20.505,50		58.500,00	21-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710688	PM COM SIMAO/SP	146.950,00	9.739,70	117.560,00	146.950,00	15-dez-09	15-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710692	PM MIRANDA NORT/MA	493.100,00	10.063,27	45.167,96	493.100,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710694	PM ARAGUACU/TO	196.400,00	6.074,23	11.057,32	196.400,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710695	PM MIGUELOPOLIS/SP	139.708,54	6.705,19	81.352,28	139.708,54	31-dez-09	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710698	PM ALEGRIA/RS	98.200,00	8.147,20	78.560,00	98.200,00	10-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710705	PM CACH. SUL/RS	146.950,00	100.005,13	86.098,01	146.950,00	24-dez-09	28-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710708	PM ALPESTRE/RS	98.200,00	12.761,56		98.200,00	24-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710710	PM CHAPADINHA/MA	195.000,00	9.750,00		195.000,00	24-out-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710719	PM BUTIA/RS	196.400,00	4.463,86	26.317,60	196.400,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710721	PM ST ANGELO-RS/RS	98.200,00	63.818,67		98.200,00	10-nov-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710722	PM ANHUMAS/SP	98.200,00	2.188,86	2.896,90	98.200,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710724	PM TAQUARA – RS/RS	97.500,00	22.500,00		97.500,00	11-ago-06	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710728	PM T.PORTELA/RS	98.200,00	100.050,00		98.200,00	17-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710731	PM FLORES CUNHA/RS	146.950,00	3.050,00	139.450,00	146.950,00	28-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710736	PM CHAPADA AREI/TO	295.300,00	9.132,98	188.992,00	295.300,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710741	PM COMBINADO/TO	295.300,00	9.132,98	66.708,27	295.300,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710743	PM CATANDUVAS/SC	98.200,00	63.240,04	77.970,38	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710745	PM GUARULHOS-SP/SP	987.600,00	196.255,08		987.600,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710747	PM AURORA TOCAN/TO	75.000,00	3.950,00		150.000,00	26-dez-02	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710748	PM ARARICA/RS	98.200,00	48.468,05	39.250,54	98.200,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710749	PM BRUSQUE/SC	196.400,00	16.642,80	18.186,64	196.400,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710750	PM GUARULHOS-SP/SP	493.100,00	443.240,55	6.015,82	493.100,00	31-dez-09	30-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710752	PM DE ARROIO DO/RS	98.200,00	51.875,16	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710754	PM PORTO UNIAO/SC	98.200,00	46.966,01	42.805,38	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710756	PM CARRASCO COM/TO	245.850,00	12.210,84	196.680,00	245.850,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710757	PM JUPIA/SC	98.200,00	6.311,04	31.915,00	98.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710758	PM CAMPO ERE-SC/SC	146.950,00	12.664,32		143.847,63	30-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710761	PM S.B.D'OESTE/SP	394.200,00	258.601,66	5.361,12	394.200,00	31-dez-09	26-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710762	PM CAIBI/SC	196.400,00	19.591,80		196.166,24	31-dez-09	17-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710764	PM B PRINCIPIO/RS	98.200,00	53.384,87	66.618,88	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710765	PM ESPERANTINA/TO	98.200,00	3.038,00	2.189,86	98.200,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710766	PM LONTRAS/SC	196.400,00	4.008,17		196.400,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710767	PM BURITI DO TO/TO	98.200,00	3.861,30	24.667,84	98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710768	PM MARIANO MORO/RS	98.200,00	36.015,27	32.788,98	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710770	PM ABELARDO LUZ/SC	196.400,00	47.508,04	3.122,76	196.400,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710771	PM PAIM FILHO/RS	98.200,00	14.150,00	90.805,54	98.200,00	28-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710772	PM P NACIONAL/TO	196.400,00	5.958,35	1.119,00	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710775	PM PAL.MISSOES/RS	131.625,00	26.325,00	63.153,68	131.625,00	21-dez-07	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710777	PM M.LIMA/AC	592.000,00	12.100,00		592.000,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710781	PM ROCA SALES/RS	98.200,00	10.555,52	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710786	PALMEIRA INDIOS/AL	493.100,00	20.545,83		493.100,00	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	710789	PM ARROIO TRINT/SC	98.200,00	2.862,70	44.622,08	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710793	PM S.MARINHO/RS	98.200,00	27.551,46	74.740,02	98.200,00	28-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710800	PM AGUA CHAPECO/SC	146.950,00	4.544,85		146.950,00	31-dez-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710804	COQUEIRO SECO/AL	295.300,00	6.300,00	13.052,00	295.300,00	31-dez-09	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710809	PM ALTO B VISTA/SC	146.950,00	19.995,05	102.497,63	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710815	PM INDAIATUBA/SP	839.250,00	100.041,00	661.748,63	839.250,00	03-jul-08	27-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710824	CAMPO ALEGRE/AL	394.200,00	8.047,03	58.381,02	394.200,00	30-dez-09	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710826	PM SERAF.CORREA/RS	196.400,00	4.225,94		194.453,70	18-dez-09	30-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710835	PM ILHABELA/SP	107.390,00	80.175,33		107.390,00	26-jun-08	22-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710837	PM TUCUNDUVA/RS	98.200,00	70.530,70	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710838	PM CEL MARTINS/SC	98.200,00	6.523,69	95.234,36	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710853	PM FRANCA/SP	255.740,00	75.162,76		-	27-jun-08	19-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710854	PM IGAPORA/BA	196.400,00	49.038,16	119.018,40	196.400,00	28-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710856	PM IPIRA/SC	146.950,00	38.626,08	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710863	PM LACERDOPOLIS/SC	196.400,00	115.732,23	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	02-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710868	PM CANDIDO MOTA/SP	98.200,00	26.467,03	78.560,00	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710870	PM MACIEIRA/SC	98.200,00	14.983,46		98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710881	PM CORDISBURGO/MG	98.200,00	35.103,40	98.200,00	98.200,00	24-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710883	PM LUIS EDUARDO/BA	975.000,00	359.773,42		975.000,00	29-dez-06	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710884	PM JAMBEIRO/SP	295.300,00	9.439,51		295.300,00	29-dez-08	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710885	PM PALMA SOLA/SC	98.200,00	68.716,30	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710886	PM BELA VISTA/MS	295.300,00	24.500,00	147.088,93	295.300,00	13-abr-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710896	PM OLIMPIA/SP	98.200,00	10.782,83	23.430,52	98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710901	PM DE CASTILHO/SP	146.950,00	83.320,35	13.872,08	146.950,00	22-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710903	PM LAVRINHAS/SP	146.950,00	3.984,96		293.900,00	30-jul-08	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710905	PM PIRITIBA/BA	344.750,00	7.250,00	56.987,18	344.750,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710906	PM GUARACAI/SP	98.200,00	2.623,10	78.560,00	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710907	PM JARAGUARI/MS	204.750,00	10.237,50		204.750,00	17-nov-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710910	PM CORINTO – MG/MG	394.200,00	20.808,16	342.283,87	394.200,00	24-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710911	PM S.F.CORIBE/BA	245.850,00	5.017,35	51.407,24	245.850,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710912	PM ARARAQUARA/SP	230.749,34	38.145,04	230.749,34	230.749,34	24-dez-09	23-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710917	PM IGARATINGA/MG	196.400,00	5.749,83	10.684,16	196.400,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710919	PM ARACY/BA	245.850,00	16.650,00	16.668,63	245.850,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710920	PM APAR.TABOADO/MS	394.200,00	109.377,79	16.438,14	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Termo de Compromisso	710923	PM JUAZEIRO/BA	30.080.000,00	2.395.752,52		35.137.704,10	28-dez-07	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710926	PM SANTANA/BA	1.482.100,00	74.685,86	391.297,36	1.482.100,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710928	PM GL.DOURADOS/MS	493.100,00	61.746,01	46.006,23	493.100,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710931	PM ANGELICA/MS	493.100,00	86.387,26	194.626,57	493.100,00	23-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710933	PM CORIBE/BA	231.015,00	6.930,45		231.015,00	31-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710935	PM PIRACEMA/MG	98.200,00	42.947,71	7.276,62	98.200,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710936	PM S.FELIPE/BA	394.200,00	8.044,90	5.282,28	394.200,00	23-dez-09	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710937	PM SATIRO DIAS/BA	394.200,00	17.932,16	134.855,82	394.200,00	23-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710938	PM N.AL.V. SUL/MS	394.200,00	65.336,53	293.048,27	394.200,00	31-dez-09	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	710939	PM IBICARAI-BA/BA	679.087,50	33.960,00		679.087,50	06-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710942	PM AURORA/CE	394.200,00	8.300,00	4.770,00	394.200,00	28-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710944	PM ITATIRA/CE	360.750,00	10.822,50		360.750,00	21-dez-06	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710955	PM TRES MARIAS/MG	98.200,00	4.000,00	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	710961	PM NANUQUE/MG	196.400,00	28.119,94		196.400,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710962	PM AQUIDAUANA/MS	443.650,00	49.107,56		443.650,00	31-mar-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710966	PM JAPORA/MS	245.850,00	52.277,88		245.326,34	31-dez-07	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	710991	PM JATEI/MS	146.950,00	7.224,08	66.200,98	146.950,00	21-nov-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710994	PM PONTE SERRAD/SC	196.400,00	87.200,29	58.075,48	196.400,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	710997	PM S BERNARDINO/SC	98.200,00	2.006,59	98.200,00	91.721,60	31-dez-09	12-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	710999	PM S.C.DO SUL/SC	98.200,00	5.605,16	68.740,00	98.200,00	05-ago-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711002	PM VIDEIRA/SC	107.390,00	12.492,34	105.746,93	107.390,00	30-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711003	PM GAUCHA NORTE/MT	493.100,00	140.469,26	72.535,01	493.100,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711006	PM APIUNA/SC	98.200,00	24.818,70	43.012,00	98.200,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711007	PM CANOINHAS/SC	98.200,00	55.340,53	55.954,36	98.200,00	30-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711011	PM CHAP LAGEADO/SC	98.200,00	3.371,39		91.694,10	31-jul-08	30-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	711017	PM LUIS ALVES/SC	98.200,00	16.933,82	95.509,32	98.200,00	23-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711020	PM MAJOR VIEIRA/SC	107.390,00	34.920,83	2.180,02	107.390,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711040	PM SAPE/PB	117.000,00	8.775,00		234.000,00	09-dez-05	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711045	PM PEDRO REGIS/PB	98.200,00	4.637,78		98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711055	PM AGUA BRANCA/PI	98.200,00	3.038,00		98.018,12	31-dez-09	04-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711060	PM MADEIRO/PI	98.200,00	3.037,11	95.941,40	98.200,00	18-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711067	PM S.J.PIAUI/PI	789.800,00	21.200,00	781.902,00	789.800,00	28-jan-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711076	PM VARZEA BRANC/PI	295.300,00	9.133,00	91.129,58	295.300,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711085	PM BARRACAO/PR	98.200,00	5.620,00		98.200,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711090	PM MASSARANDUBA/SC	146.950,00	235.839,62		146.950,00	29-dez-08	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711094	PM PONTE ALTA/SC	98.200,00	3.910,41		98.200,00	30-jul-08	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711095	PM PONTO BELO/ES	166.730,00	5.001,90	2.134,14	166.730,00	28-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711096	PM PORTO UNIAO/SC	98.200,00	45.141,36	37.237,44	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711099	PM C.ITAPEMIRIM/ES	247.008,60	171.535,35		247.008,60	02-jul-04	01-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711105	PM VARGEAO/SC	98.200,00	2.618,78	57.014,92	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711109	PM LAURO MULLER/SC	98.200,00	45.851,59	84.108,30	98.200,00	28-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711112	PM ZORTEA/SC	146.950,00	15.299,62	6.392,00	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711121	PM GOV.C. RAMOS/SC	146.950,00	24.610,16		146.950,00	28-dez-07	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711127	PM B.V.TOLDO/SC	196.400,00	129.703,69		196.400,00	29-dez-08	30-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	711130	PM VILA PAVAO/ES	243.750,00	7.312,50	487,50	243.750,00	31-dez-07	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711137	PM PINHAO/PR	196.400,00	6.100,00		196.400,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711140	PM ARAQUARI/SC	146.950,00	11.047,79	74.724,08	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711144	PM INDAIAL/SC	98.200,00	48.837,45		98.200,00	24-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711150	PM LUIS ALVES/SC	487.500,00	86.977,02		487.500,00	11-out-07	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711154	PM JIQUIRICA/BA	196.400,00	71.600,00		196.400,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711159	PM PENHA/SC	295.300,00	30.332,46	110.235,49	295.300,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711163	PM ST TEREZINHA/SC	195.000,00	5.850,00		195.000,00	29-dez-06	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711167	PM ITAPECERICA/MG	98.200,00	24.100,00	14.985,32	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711171	PM MONTE ALEGRE/PA	493.100,00	49.301,80	5.325,48	493.100,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711175	PM LAGOA GRANDE/PE	98.200,00	3.004,10	49.198,20	98.200,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711177	PM SENTO SE/BA	196.400,00	19.450,09		196.400,00	28-mai-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711181	PM PARAGOMINAS/PA	789.800,00	62.229,09	653.164,60	789.800,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711184	PM STA FILOMENA/PE	493.100,00	10.063,27	2.958,60	493.100,00	31-dez-09	31-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711185	PM ITIUBA/BA	85.800,00	6.435,00		171.600,00	18-ago-05	05-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711189	PM MUNDO NOVO/MS	394.200,00	12.191,75	9.657,90	394.200,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente

Contrato de Repasse	711190	PM B.S.FRANCISC/PE	493.100,00	21.700,00		493.100,00	31-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711193	PM CRUZ ALMAS/BA	341.250,00	38.146,22		341.250,00	26-dez-07	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711195	PM BONITO/MS	295.300,00	14.765,00	114.901,23	295.300,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711198	PM TABIRA/PE	245.850,00	36.214,70	73.410,81	245.850,00	18-dez-08	18-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711200	PM CURACA/BA	295.300,00	6.026,53	120.452,87	295.300,00	25-jan-10	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711203	PM CASSILANDIA/MS	295.300,00	17.892,48		295.300,00	22-dez-08	28-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711204	PM GUANAMBI/BA	1.352.734,82	71.196,57		1.352.734,82	31-dez-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711205	PM CABACEIRAS/PB	216.180,00	11.311,12	29.573,42	216.180,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711207	PM BELO CAMPO/BA	245.850,00	14.800,00	20.946,42	245.850,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711208	PM G.BRAVO/PB	98.200,00	5.359,29	11.990,22	98.200,00	22-dez-09	22-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711210	PM FLORESTA – PE/PE	493.100,00	9.000,00	56.312,02	493.100,00	24-dez-09	24-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711211	PM COXIM/MS	146.250,00	34.570,46	98.850,38	245.100,38	29-dez-06	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711212	PM POCINHOS/PB	97.500,00	2.925,00		97.500,00	30-nov-06	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711213	PM BRUSQUE/SC	789.800,00	170.872,17	521.978,79	789.800,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711214	PM PR.BERNARDES/MG	196.400,00	13.599,32	41.126,16	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711216	PM PATOS/PB	438.750,00	24.761,41	142.418,25	438.585,37	20-nov-07	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711217	PM AFOGADOS ING/PE	196.400,00	13.491,26	6.657,96	196.400,00	31-dez-09	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711218	PM DOURADINA/MS	295.300,00	35.630,86	81.384,68	295.300,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711220	PM PEDRA BRANCA/PB	493.100,00	15.251,00	9.911,31	493.100,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711222	PM B.DO OURO/TO	98.200,00	2.004,08	20.377,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711225	PM ELDORADO/MS	295.300,00	28.205,97	236.240,00	295.300,00	16-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711226	PM BAURU/SP	295.300,00	87.243,59	236.240,00	295.300,00	23-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711227	PM MONTE CARLO/SC	98.200,00	12.918,24		98.200,00	28-jul-08	27-dez-11	Concluído
Contrato de Repasse	711231	PM MATINHA/MA	196.400,00	6.074,23		196.400,00	29-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711232	PM VICENTINA/MS	394.200,00	11.902,28	14.467,14	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711233	PM IBIMIRIM/PE	195.000,00	24.817,28		195.000,00	06-nov-06	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711234	PM PIRAPORA – MG/MG	888.700,00	163.017,54	68.607,64	888.700,00	29-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711236	PM ARARI/MA	196.400,00	9.820,00	48.216,20	196.400,00	31-dez-08	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711237	PM FATIMA SUL/MS	394.200,00	36.384,20	329.945,40	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711238	PM IBIMIRIM/PE	196.400,00	10.216,07	6.834,72	196.400,00	30-dez-09	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711240	PM IMPERATRIZ/MA	2.611.142,40	137.428,55		5.222.284,80	31-dez-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	711241	PM ECHAPORA/SP	98.200,00	3.000,00	77.872,60	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711245	PM SAPEACU/BA	98.200,00	2.004,08	87.967,12	98.200,00	28-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711246	PM CARIRI TO/TO	98.200,00	5.663,57	22.890,42	98.200,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711248	PM MEDIANEIRA/PR	73.125,00	18.014,51		69.737,40	21-dez-07	21-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	711249	PM MATINHA/MA	493.100,00	10.063,27		493.100,00	29-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Termo de Compromisso	711250	PM CORUMBA/MS	4.776.342,38	1.153.167,76		4.776.746,43	14-set-07	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711256	PM POCOES/BA	493.100,00	25.952,63	394.480,00	493.100,00	16-set-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711260	PM BRAS. MINAS/MG	987.600,00	48.737,07	328.772,05	987.600,00	17-jan-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711261	PM ANGICAL/BA	196.400,00	6.000,00		196.400,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711263	PM PORTO UNIAO/SC	98.200,00	42.567,73	38.867,56	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711266	PM JANAUBA/MG	394.200,00	21.055,29		394.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711267	PM FIGUEIROPOLI/TO	690.900,00	21.368,04	182.624,87	690.900,00	15-set-08	15-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711268	PM PALMAS M ALT/BA	295.300,00	24.075,50	107.991,21	295.300,00	30-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711272	PM VALENCA/PI	196.400,00	6.075,00	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711275	PM CAMBORIU/SC	682.500,00	262.040,32		682.500,00	25-ago-06	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711278	PM ITAPETININGA/SP	295.300,00	42.159,20	35.524,59	295.300,00	30-dez-09	30-ago-12	Adimplente

Contrato de Repasse	711284	PM LAJEADO/TO	98.200,00	4.237,24	14.189,90	98.200,00	21-dez-09	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711286	PM PARAPUA/SP	98.200,00	13.270,35	60.049,30	98.200,00	29-ago-08	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711289	PM CAPINZAL/SC	245.850,00	6.351,82	245.850,00	245.850,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711290	PM PIATA/BA	295.300,00	14.701,92	146.764,10	295.300,00	19-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711294	PM PR.PRUDENTE/SP	344.750,00	42.849,75		344.750,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711302	PM OSVALDO CRUZ/SP	98.200,00	14.295,22		98.200,00	13-jan-09	05-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	711309	PM DOURADO/SP	98.200,00	11.435,17		98.200,00	31-dez-09	01-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711312	PM ITAPUI/SP	98.200,00	2.270,00		98.200,00	30-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711313	PM BOA ESP. SUL/SP	98.200,00	4.170,00		98.200,00	30-dez-09	22-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711314	PM ST MA SERRA/SP	97.500,00	35.138,42	48.750,00	97.500,00	31-dez-07	27-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711317	PM RIB PIRES/SP	1.000.000,00	250.000,00		2.000.000,00	30-jun-04	26-jun-12	Adimplente
Termo de Compromisso	711324	PM S.B.D'OESTE/SP	4.957.242,00	724.882,58		5.721.356,24	10-out-07	10-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711325	PM INDAIATUBA/SP	493.100,00	87.030,60		493.100,00	30-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	711327	PM ESTIVA GERBI/SP	98.200,00	5.526,74	85.551,84	98.200,00	11-jan-10	11-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711328	PM ITAPEVI/SP	295.300,00	29.346,70	295.300,00	295.300,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711329	PM AGUAÍ/SP	98.200,00	63.894,47	1.355,16	98.200,00	30-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711331	PM ITATIBA/SP	146.250,00	12.778,26	134.784,00	146.250,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711333	PM RUBINEIA/SP	98.200,00	3.721,84	98.200,00	98.182,91	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711334	PM SEVERINIA/SP	98.200,00	2.835,32	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711335	PM PIRACAIÁ/SP	146.950,00	302.836,57		176.340,00	31-dez-07	25-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711336	PM PARAGUACU PT/SP	98.200,00	37.970,79	98.111,62	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711337	PM CANITAR/SP	176.620,00	5.462,47	132.323,70	176.620,00	24-dez-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711338	PM IPAUSSU/SP	98.200,00	5.143,13		98.200,00	23-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711339	PM RIB. BRANCO/SP	146.950,00	29.655,42	40.323,08	146.950,00	02-jul-08	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711340	PM NHANDEARA/SP	117.280,00	22.754,18	117.280,00	117.280,00	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711341	PM L. PAULISTA/SP	176.620,00	176.837,23	176.620,00	176.620,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711343	PM GAVIAO PEIXO/SP	196.400,00	5.926,98	196.400,00	196.400,00	28-dez-09	26-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711344	PM JABORANDI/SP	98.200,00	2.092,69	98.200,00	49.226,50	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711345	PM TERRA ROXA/SP	196.400,00	6.814,85	216,04	196.400,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711346	PM ASSIS/SP	146.950,00	40.839,20		146.950,00	29-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711347	PM COM ARACANGUA/SP	127.170,00	9.159,00	127.170,00	127.170,00	31-dez-09	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711348	PM MURUTINGA DO/SP	98.200,00	3.021,79		98.200,00	31-dez-08	05-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711349	PM MIRASSOLANDI/SP	98.200,00	2.227,79		98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711364	PM ALCOBACA/BA	493.100,00	10.063,27	308.532,67	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711366	PM EL MEDRADO/BA	987.600,00	29.628,00		987.600,00	16-mai-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711367	PM ITU/SP	99.972,50	43.176,40		199.945,00	08-set-08	30-nov-11	Excluído
Contrato de Repasse	711370	PM COM/BA	493.100,00	10.150,00	246.648,62	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711371	PM COR JOAO SAA/BA	98.200,00	25.721,09	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711375	PM PASSOS MAIA/SC	98.200,00	10.827,11	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	01-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711377	PM C.DE S.JOAO/SE	443.650,00	15.454,61		443.650,00	23-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711378	PM BOFETE/SP	98.200,00	13.453,74	95.303,10	98.200,00	31-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711379	PM MANOEL VITOR/BA	245.850,00	7.000,00	69.231,36	245.850,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711380	PM CANDIDO RODR/SP	137.060,00	2.940,00	1.233,54	137.060,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711386	PM P. MURTINHO/MS	493.100,00	15.250,52		493.100,00	30-dez-08	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711387	PM CRUZ ALMAS/BA	131.126,00	29.982,38	76.079,31	131.126,00	31-dez-08	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711388	PM DOURADO/SP	98.200,00	8.777,84	9.692,34	98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711390	PM ITAPOLIS/SP	100.036,79	3.130,44		99.989,20	23-dez-08	20-ago-11	Concluído

Contrato de Repasse	711391	PM PALMARES PAU/SP	98.200,00	10.225,38		98.200,00	11-nov-08	20-abr-12	Concluído
Contrato de Repasse	711392	PM COM CARLOS/SP	1.185.400,00	131.711,11		1.422.480,00	30-jun-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711393	PM UBATUBA/SP	117.280,00	10.260,56	12.631,06	117.280,00	23-dez-09	18-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711397	PM CAMPO GRANDE/MS	987.600,00	675.275,50	735.860,76	987.600,00	30-dez-08	28-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711399	PM S. RAMALHO/BA	394.200,00	8.044,90	42.021,72	394.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711401	PM CACHOEIRINHA/TO	146.250,00	6.298,00		292.500,00	29-dez-06	29-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711404	PM CAMPO GRANDE/MS	987.600,00	380.855,65	507.132,58	987.600,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711408	PM M.CHAPEU PIA/PI	98.200,00	3.038,00	98.200,00	97.620,69	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Termo de Compromisso	711409	PM CAMPO GRANDE/MS	36.125.235,67	6.777.323,64	583.063,81	45.825.432,50	10-set-07	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711415	PM DEODAPOLIS/MS	295.300,00	9.835,33	160.613,67	295.300,00	12-mar-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711416	PM PARATINGA/BA	196.400,00	10.400,00	148.085,60	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711422	PM AFOGADOS ING/PE	592.000,00	12.081,63	9.827,00	592.000,00	31-dez-09	18-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711429	PM P E LACERDA/MT	987.600,00	51.979,00		987.600,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711431	PM SENTO SE/BA	394.200,00	35.973,08		394.200,00	28-mai-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711433	PM BONITO/PE	98.200,00	13.327,50	29.666,22	98.200,00	31-dez-09	09-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711434	PM JUINA/MT	295.300,00	15.407,07	124.203,18	295.300,00	22-jul-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711436	PM COARACI-BA/BA	987.600,00	20.155,10	94.809,60	987.600,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711437	PM ITUACU/BA	295.300,00	22.147,50	28.023,97	295.300,00	31-dez-08	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711439	PM PICOS/PI	98.200,00	4.100,00		98.200,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711440	PM ARARIPINA/PE	98.200,00	75.003,00	17.253,74	98.200,00	06-jan-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711441	PM JURUENA/MT	295.300,00	6.027,00		295.300,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711442	PM IBITIARA/BA	493.100,00	14.793,00	100.000,00	493.100,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711444	PM NOVA VICOSA/BA	243.750,00	23.228,87		243.750,00	27-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711446	PM CANARANA/MT	196.400,00	9.820,00		982.000,00	31-dez-09	01-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711447	PM LAGOA GRANDE/PE	493.100,00	10.150,00	4.881,69	493.100,00	28-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711452	PM S.CRUZ/PE	146.950,00	3.000,00	21.337,14	146.950,00	30-dez-09	07-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711456	PM TERRA NOVA/PE	98.200,00	25.020,75		98.200,00	30-dez-09	17-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711458	PM MOREILANDIA/PE	196.400,00	3.982,75	2.513,92	196.400,00	29-dez-09	14-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711459	PM SANTA ROSA/PI	146.950,00	4.544,85	60.734,44	146.950,00	31-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711460	PM TERRA SANTA/PA	295.300,00	6.125,53	110.678,44	295.300,00	31-dez-09	28-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711464	PM NOVO ACORDO/TO	146.950,00	4.147,07	29.683,90	146.950,00	21-dez-09	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711467	PM PIUM/TO	196.400,00	6.000,00	26.121,00	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711474	PM OLIVEIRA/MG	98.200,00	47.194,65		98.200,00	31-dez-07	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711476	PM RIO FLORES/RJ	245.850,00	8.708,45		245.850,00	31-dez-07	28-fev-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711479	PM UBAPORANGA/MG	245.850,00	23.287,86		245.850,00	21-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711480	PM SITIO NOVO/TO	295.300,00	14.467,45	112.953,19	295.300,00	01-jul-08	01-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711486	PM JAGUARUANA/CE	146.950,00	8.050,00	34.459,78	146.950,00	28-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Termo de Compromisso	711487	PM PIRAPORA – MG/MG	4.700.163,95	300.245,93	1.437.310,14	4.873.114,90	28-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711488	PM ENTRE FOLHAS/MG	196.400,00	31.411,06	49.218,08	196.400,00	29-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711493	PM CARNAUBAL/CE	493.100,00	10.064,00	411.491,95	493.100,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711496	PM ALTO RIO NOV/ES	295.300,00	6.761,92	17.215,99	295.300,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711500	PM VILA VELHA/ES	1.383.200,00	386.792,31	302.782,47	1.383.200,00	23-set-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711501	PM C DA BARRA/ES	493.100,00	363.789,34		986.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711502	PM COLATINA/ES	344.750,00	143.193,75	146.242,95	344.750,00	09-dez-08	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711506	PM DIAMANTINA/MG	438.750,00	108.115,76		438.750,00	27-dez-07	30-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	711508	PM V.G.R.PARDO/MG	196.400,00	6.546,37	89.420,92	196.400,00	22-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711509	PM MARATAIZES/ES	493.100,00	98.620,00		493.100,00	31-dez-07	30-nov-12	Adimplente

Contrato de Repasse	711511	PM MANTENOPOLIS/ES	245.850,00	5.017,35	86.563,79	245.850,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711513	PM JOAO NEIVA/ES	196.400,00	6.100,00	186.560,36	196.400,00	22-ago-08	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711514	PM IBATIBA/ES	740.350,00	26.283,59	135.706,16	740.350,00	31-dez-07	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711515	PM MONTANHA/ES	1.086.500,00	62.621,98		1.086.500,00	28-dez-07	30-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711517	PM S.FRANCISCO/MG	196.400,00	23.600,02		196.400,00	21-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Termo de Compromisso	711518	PM ITUIUTABA/MG	6.426.295,63	740.543,45	1.475.753,54	6.583.664,14	28-dez-07	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711519	PM BUENOPOLIS/MG	146.950,00	60.476,69		146.950,00	28-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711521	PM PONTO BELO/ES	196.400,00	5.892,00	3.967,28	196.400,00	28-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711527	PM NOVA VENECIA/ES	9.750,00	166.205,91		48.750,00	29-dez-06	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711529	PM MIRABELA/MG	196.400,00	7.931,20	22.212,84	196.400,00	22-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Termo de Compromisso	711530	PM SERRA/ES	11.867.848,77	2.912.173,16	862.521,90	5.304.012,52	29-nov-07	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711531	PM C.ITAPEMIRIM/ES	789.800,00	85.208,26	59.787,86	789.800,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711535	PM S L M BELOS/GO	394.200,00	30.000,00	88.497,90	394.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711538	PM BONFINOPOLIS/MG	98.200,00	7.904,65	31.336,00	98.200,00	29-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711541	PM PEROLANDIA/GO	98.200,00	8.798,45	5.842,90	98.200,00	31-dez-09	18-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711544	PM AGUA LIMPA/GO	117.280,00	26.208,00	727,00	117.280,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711547	PM BURITINOPOLI/GO	146.250,00	4.420,82	80.539,50	146.250,00	28-dez-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711548	PM MEDINA/MG	987.600,00	49.004,26	20.245,80	987.600,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711550	PM GOIANIRA/GO	292.500,00	27.156,92		266.281,82	13-dez-07	01-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	711551	PM IPORA/GO	394.200,00	19.710,00		394.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711553	PM BURITINOPOLI/GO	146.208,25	4.620,00	116.819,98	146.208,25	31-dez-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711557	PM CLAUDIO/MG	295.300,00	17.916,34	246.132,55	295.300,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711561	PM CONTAGEM/MG	487.500,00	128.352,05		487.500,00	28-nov-06	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711564	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	493.100,00	100.324,62		493.100,00	31-dez-08	19-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711566	PM AGUA BOA/MG	195.000,00	47.789,84	59.553,00	195.000,00	12-nov-07	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711569	PM IBIRACATU/MG	196.400,00	4.422,72	6.166,96	196.400,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711570	PM FRANCISCO COM/MG	295.300,00	58.738,72		295.300,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711571	PM MARABA/PA	987.600,00	740.447,64		987.600,00	22-dez-08	09-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711574	PM S JOAO DALIA/GO	245.850,00	11.650,00		245.850,00	29-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711579	PM CLAUDIO/MG	789.800,00	89.235,96	79.611,84	789.800,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711581	PM IGARAPE GRAN/MA	690.900,00	14.100,00	345.933,63	690.900,00	30-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711587	PM LIM DE AJURU/PA	295.300,00	75.496,47		295.300,00	30-dez-09	30-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711588	PM D.VASCONCELO/MG	97.500,00	28.402,60		97.500,00	20-dez-05	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711590	PM PINTOPOLIS/MG	196.400,00	12.863,56	19.090,08	196.400,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711596	PM DE ALENQUER/PA	98.200,00	7.856,00	98.200,00	196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711600	PM TAIO/SC	292.500,00	117.995,15	47.531,25	292.500,00	12-dez-07	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711601	PM JAPONVAR/MG	98.200,00	3.037,71		98.200,00	18-jun-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711602	PM WITMARSUM/SC	97.500,00	75.122,45		97.500,00	28-dez-07	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711603	PM ANITA GARIBA/SC	196.400,00	109.969,58		196.400,00	29-dez-09	13-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711604	PM CURITIBANOS/SC	196.400,00	78.677,69	153.329,48	196.400,00	29-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711605	PM ENTRE RIOS/SC	98.200,00	3.665,95	69.142,62	98.200,00	16-set-08	16-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711606	PM FRAIBURGO-SC/SC	98.200,00	4.452,24		98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711607	PM AMP. S. FRAN/SE	196.400,00	8.850,80	21.387,96	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711609	PM SENADOR CORT/MG	48.750,00	13.706,04	40.330,88	48.750,00	31-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711610	PM ESTANCIA/SE	94.623,75	95.225,51		146.250,00	04-jul-06	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711613	PM OSASCO/SP	9.750.000,00	2.500.000,00		9.750.000,00	13-dez-07	13-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711616	PM PR.PRUDENTE/SP	196.400,00	27.087,68		196.400,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente

Contrato de Repasse	711617	PM ANDRADINA/SP	146.950,00	38.497,03	35.459,04	146.950,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711618	PM COM.J.BENTO/MG	98.200,00	6.273,80		78.560,00	31-dez-08	23-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711619	PM BORA/SP	98.200,00	28.766,47	93.290,00	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711620	PM GUAPIARA/SP	196.400,00	5.385,90	28.851,16	196.400,00	30-dez-09	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711622	PM ARACATUBA/SP	493.100,00	164.510,90	395.811,37	493.100,00	24-dez-09	05-set-12	Adimplente
Termo de Compromisso	711624	PM CUBATAO/SP	144.100.000,00	39.150.000,00		25.410.282,00	14-dez-07	31-dez-15	Adimplente
Contrato de Repasse	711626	PM JACUPIRANGA/SP	117.280,00	3.752,56	1.548,10	117.280,00	26-jun-08	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711628	PM ILHABELA/SP	98.200,00	10.842,49	78.560,00	98.200,00	23-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711633	PM ITARIRI/SP	98.200,00	2.537,52	3.348,62	98.200,00	30-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711634	PM JACUPIRANGA/SP	295.300,00	12.873,43	72.349,44	295.300,00	26-jun-08	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711636	PM PERUIBE/SP	146.950,00	13.450,65		146.950,00	30-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711637	PM MIRACATU/SP	98.200,00	10.346,46		98.200,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711642	PM C. LANGE/SP	394.200,00	71.679,43		394.200,00	02-jul-08	19-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	711648	PM JACUPIRANGA/SP	98.200,00	29.492,95	53.852,88	98.200,00	30-dez-09	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711649	PM ALVINLANDIA/SP	98.200,00	18.656,20		98.200,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711650	PM BERN.CAMPOS/SP	98.200,00	5.296,78		98.200,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711651	PM CAFELANDIA/SP	98.200,00	8.380,40		98.200,00	31-dez-08	20-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711655	PM CANDIDO MOTA/SP	98.200,00	26.751,62	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711656	PM DUARTINA/SP	98.200,00	6.427,00		98.200,00	11-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711657	PM IACRI/SP	98.200,00	9.961,04		98.200,00	29-dez-09	15-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711659	PM LUPERCIO/SP	98.200,00	4.545,62	78.560,00	196.400,00	23-jul-08	20-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	711660	PM OSCAR BRESSA/SP	98.200,00	1.900,45	98.200,00	98.200,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711661	PM PARAGUACU PT/SP	98.200,00	5.841,24		98.200,00	29-jul-08	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711662	PM IARAS/SP	146.950,00	11.758,00	143.085,22	146.950,00	23-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711663	PM POMPEIA/SP	98.200,00	2.100,00	19.640,00	98.200,00	18-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711665	PM QUATA/SP	175.500,00	26.767,55		160.191,71	28-dez-06	05-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	711666	PM QUEIROZ/SP	97.500,00	3.703,67		97.500,00	28-dez-07	20-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	711667	PM RINOPOLIS/SP	98.200,00	10.674,86		98.200,00	03-jul-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711668	PM M.MINAS/MG	146.950,00	5.693,24	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711670	PM TEOFILO OTON/MG	195.000,00	7.787,62		195.000,00	01-ago-06	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711671	PM ST.IN.PIAUI/PI	146.950,00	4.545,00	41.101,92	146.950,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711675	PM ONCA PITANGU/MG	98.200,00	15.466,19	31.031,20	98.200,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711676	PM BOM SUCESSO/MG	146.950,00	20.053,54	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711678	PM CAPELINHA/MG	146.250,00	18.316,10	106.148,25	146.250,00	14-dez-07	28-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711679	PM CUPARAQUE/MG	98.200,00	3.200,00	25.856,06	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711680	PM ITUETA/MG	146.950,00	4.661,87	68.831,38	146.950,00	26-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711681	PM LEOPOLDINA/MG	443.650,00	70.979,38		443.650,00	12-ago-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711682	PM FELIXLANDIA/MG	98.200,00	10.535,89	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711683	PM PONTE NOVA/MG	390.000,00	250.033,52		390.000,00	19-dez-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711684	PM S.SEB.OESTE/MG	196.400,00	78.274,25	17.459,96	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711686	PM TERRA RICA/PR	196.400,00	6.398,14	157.120,00	196.400,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711687	PM S.J.VARJOTA/PI	295.300,00	12.304,00	68.391,48	295.300,00	29-jul-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711690	PM B.V.PARAISO/PR	394.200,00	239.607,48	4.139,10	394.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711693	PM S.MATEUS SUL/PR	196.400,00	6.074,24	16.144,08	196.400,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711695	PM SANTA IZ OES/PR	145.565,40	59.335,24		145.565,40	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	711696	PM PONTA GROSSA/PR	2.340.000,00	592.691,36		2.340.000,00	29-dez-06	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711697	PM PORTO BARREI/PR	295.300,00	47.111,53	10.453,62	295.300,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	711699	PM PIRAI/RJ	394.200,00	54.022,69		394.200,00	31-dez-09	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711707	PM CARATINGA/MG	577.902,90	50.252,43	109.801,55	577.902,90	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711712	PM TANGUA/RJ	394.200,00	55.610,25		394.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711714	PM ITABORAÍ/RJ	1.482.100,00	2.514.446,91		1.482.100,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711716	PM JOAO MONLEVA/MG	295.300,00	29.643,85	85.283,00	885.900,00	15-jan-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711717	PM DIVINOL.MINA/MG	493.100,00	10.063,27	306.609,58	493.100,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711719	PM NANUQUE/MG	185.250,00	2.185,72	139.901,00	185.250,00	31-dez-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711720	PM S.F.ITABAPOA/RJ	98.200,00	17.502,18	35.253,80	98.200,00	09-set-08	08-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711721	PM PIRAI/RJ	98.200,00	2.980,32		98.200,00	28-dez-07	01-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711725	PM NATIVIDADE/RJ	1.185.400,00	24.200,00	9.483,20	1.185.400,00	30-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711731	PM PATY ALFERES/RJ	245.850,00	36.687,49		196.680,00	31-dez-08	26-mai-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711736	PM RIO BONITO/RJ	493.100,00	55.932,09	274.015,67	493.100,00	31-dez-08	25-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711739	PM MENDES/RJ	196.400,00	6.074,23	167.568,48	196.400,00	31-dez-09	27-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711740	PM NATIVIDADE/RJ	245.850,00	8.968,33	101.609,81	245.850,00	31-dez-08	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711742	PM TANGUA/RJ	487.500,00	112.125,00	374.253,75	487.500,00	14-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711744	PM MORADA NOVA/MG	245.850,00	7.123,18	173.742,20	245.850,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711748	PM VASSOURAS/RJ	292.500,00	122.623,55		292.500,00	06-out-06	28-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711749	PM VARGEM G.SUL/SP	195.000,00	283.372,71		195.000,00	28-nov-07	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711750	PM VALENCA/RJ	295.300,00	25.679,00	18.958,26	295.300,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711751	PM PIRAI/RJ	196.400,00	15.764,18		196.400,00	28-dez-07	17-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711753	PM LIMA DUARTE/MG	394.200,00	38.010,35	15.768,00	394.200,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711755	PM BARRA MANSÁ/RJ	133.000,00	16.505,31		133.000,00	29-dez-08	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711757	PM E.P.FRONTIM/RJ	146.950,00	7.734,21		146.950,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711763	PM S.J.R.PARDO/SP	196.400,00	33.936,37	29.793,88	196.400,00	28-dez-09	27-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711764	PM RIO FLORES/RJ	293.651,90	5.992,90		293.651,90	31-dez-09	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711768	PM ITAPERUNA/RJ	146.950,00	7.750,00		146.950,00	26-set-08	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711771	PM S.J.JACURI/MG	390.000,00	11.700,00		390.000,00	26-dez-07	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711773	PM COSMOPOLIS/SP	295.300,00	45.186,77	59.946,00	295.300,00	31-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711775	PM CENTRAL MINA/MG	146.950,00	3.036,69	34.224,66	146.950,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711777	PM S. LUIS PIAU/PI	146.950,00	3.000,00	30.036,58	146.950,00	30-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711779	PM PECANHA/MG	146.950,00	4.408,50		146.950,00	22-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711780	PM ARACATUBA/SP	493.100,00	108.457,28	341.619,68	493.100,00	24-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711787	PM ITAPEVI/SP	292.500,00	61.192,59		290.753,46	26-dez-07	16-nov-11	Concluído
Contrato de Repasse	711789	PM GILBUES/PI	146.950,00	4.545,00	22.042,50	146.950,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711792	PM NOVO O.MINAS/MG	98.200,00	3.037,11	31.875,72	98.200,00	29-jan-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711795	PM DOBRADA/SP	98.200,00	2.004,23	49.266,94	98.200,00	31-dez-09	28-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711796	PM S.J.DIVINO/MG	146.950,00	4.500,00	18.501,01	146.950,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711805	PM MOTUCA/SP	98.200,00	21.098,08	98.200,00	98.200,00	23-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711808	PM ALTO JEQUITI/MG	386.009,47	7.877,74	11.966,00	386.009,47	28-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711813	PM PATY ALFERES/RJ	690.900,00	148.677,50		690.900,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711817	PM CAPITOLIO/MG	295.300,00	117.187,92	247.254,70	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711818	PM SEVERINIA/SP	146.950,00	2.444,78	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711824	PM BARB FERRAZ/PR	146.950,00	20.352,20	39.044,62	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711825	PM GUAXUPE – MG/MG	245.850,00	109.830,17	13.423,41	245.850,00	31-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	711830	PM MARABA/PA	295.300,00	34.733,14		295.300,00	30-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711838	PM ITAPOLIS/SP	98.200,00	3.311,28		91.389,77	29-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711854	PM COM PEDRO IG/PR	97.500,00	11.711,86		97.500,00	22-dez-06	22-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	711865	PM BARRINHA/SP	97.500,00	20.675,23		97.500,00	21-dez-07	09-fev-11	Concluído
Contrato de Repasse	711870	PM COM MIGUEL I/PR	78.000,00	19.000,84		74.473,70	20-dez-07	20-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	711878	PM TANGUA/RJ	295.300,00	41.604,89		295.300,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711888	PM TUPASSI/PR	97.500,00	2.981,85		80.708,02	29-dez-07	29-mar-11	Concluído
Termo de Compromisso	711899	PM ITABORA/RJ	18.050.000,00	2.774.015,41	3.585.282,09	18.837.143,61	16-nov-07	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711915	PM A. DE BUZIOS/RJ	298.654,79	6.094,99		298.654,79	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711917	PM CUPARAQUE/MG	98.200,00	5.554,32		98.200,00	31-dez-08	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	711941	PM CONGONHAL/MG	146.950,00	154.955,21	116.737,08	146.950,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711943	PM FRCO BELTRAO/PR	1.462.500,00	288.705,36		1.462.500,00	29-dez-07	29-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	711963	PM MARQUINHO/PR	98.200,00	3.104,00	42.324,20	98.200,00	29-dez-09	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	711987	PM GOIOXIM/PR	47.088,60	33.823,64		78.000,00	20-dez-06	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	711995	PM RIO BONITO/RJ	412.716,29	36.505,22		412.716,29	31-dez-09	25-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712002	PM FAXINAL/PR	98.200,00	2.005,00	9.672,70	98.200,00	28-dez-09	18-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712165	PM E.STO.DOURAD/MG	98.200,00	32.799,99	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712622	PM OSASCO/SP	987.600,00	118.501,61		987.600,00	11-set-08	11-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	712701	PM JARDIM SERID/RN	137.060,00	3.440,00	88.362,58	137.060,00	31-dez-09	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712719	PM BOTUCATU/SP	97.500,00	48.733,51		97.500,00	07-dez-07	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712771	PM ARACATUBA/SP	245.850,00	320.014,35	87.399,68	245.850,00	30-dez-08	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	712804	PM B. BASSITT/SP	98.200,00	4.740,12		98.200,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	712805	PM ACU – RN/RN	295.300,00	15.700,00	48.133,90	295.300,00	30-dez-08	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712807	PM CARDOSO/SP	196.400,00	4.133,83		196.400,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712834	PM COSMORAMA/SP	196.400,00	8.559,08	189.427,80	196.400,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712838	PM JACANA/RN	196.400,00	26.663,29	157.120,00	235.680,00	31-dez-08	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712855	PM IBITINGA/SP	196.400,00	106.452,04	196.400,00	392.800,00	30-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712857	PM JANDUIS – RN/RN	146.950,00	4.544,85	96.325,73	146.950,00	31-dez-08	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712858	PM SANTA TER IT/PR	194.553,86	9.619,77		194.553,86	31-dez-07	31-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	712863	PM INDAIATUBA/SP	493.100,00	69.638,82		493.100,00	30-dez-08	30-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	712865	PM PARELHAS/RN	245.850,00	20.000,00	139.101,93	245.850,00	31-dez-08	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712869	PM ST ANT PARA/PR	295.300,00	102.804,91	5.079,16	295.300,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712875	PM DE MACAUBAL/SP	98.200,00	2.336,60	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712888	PM T.L.CRUZ/RN	48.750,00	5.900,00	32.204,00	48.750,00	19-dez-07	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712893	PM MIRANDOPOLIS/SP	98.200,00	20.241,75	73.325,94	98.200,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712922	PM OLIMPIA/SP	493.100,00	50.077,30	64.645,41	493.100,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712941	PM PAULO FARIA/SP	78.000,00	10.532,52		78.000,00	31-dez-07	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	712953	PM PENAPOLIS/SP	98.200,00	24.550,00		98.200,00	31-dez-08	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713108	PM F.PEDROZA/RN	98.200,00	2.010,00		98.200,00	14-abr-10	10-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713252	PM S.VIC. SUL/RS	146.250,00	23.280,00		146.250,00	07-nov-06	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713253	PM RIO PARDO/RS	98.200,00	28.328,03		98.200,00	04-jul-08	12-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713256	PM COM PEDRO-RN/RN	142.005,00	5.000,00	74.609,00	142.005,00	31-dez-09	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713257	PM CORUMBIARA/RO	98.200,00	20.513,59	10.006,58	98.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713258	PM JI-PARANA/RO	394.200,00	101.578,81	51.600,78	394.200,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713260	PM MIN ANDREAZZ/RO	196.400,00	9.785,57	14.769,28	196.400,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713262	PM JURANDA/PR	117.280,00	11.107,02		117.280,00	26-nov-08	30-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	713263	PM ROLIM MOURA/RO	98.200,00	13.279,40	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713266	PM CACOAL/RO	493.100,00	117.161,66	49.753,79	493.100,00	21-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713270	PM JI-PARANA/RO	1.482.100,00	108.577,89		1.482.100,00	28-dez-07	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713273	PM A. TAMANDARE/PR	295.300,00	119.532,87	27.492,43	295.300,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	713276	PM CACAPAVA SUL/RS	98.200,00	24.555,21		98.200,00	09-set-08	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713278	PM CIRIACO/RS	122.225,00	4.183,00		122.225,00	09-set-11	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713281	PM PICADA COM/RS	98.200,00	128.560,30	6.549,94	98.200,00	30-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	713284	PM BANDEIRANTES/PR	328.266,66	162.468,95		328.266,66	28-dez-07	31-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	713285	PM CRUZEIRO IGU/PR	98.200,00	6.392,47	98.200,00	98.200,00	10-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713286	PM PALMEIRA/PR	98.200,00	3.037,12	33.604,04	98.200,00	31-dez-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713287	PM IRATI/PR	146.950,00	44.684,88	34.694,90	146.950,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713292	PM S.MATEUS SUL/PR	243.750,00	48.292,56		243.750,00	19-dez-07	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713293	PM ANTONINA – PR/PR	493.100,00	87.380,80	37.475,60	493.100,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713295	PM S.J.PINHAI/PR	394.200,00	337.039,20	28.224,72	394.200,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713296	PM PARAISOPOLIS/MG	493.100,00	165.785,04	348.436,83	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713297	PM S.R. SAPUCAI/MG	493.100,00	358.459,04	5.226,86	493.100,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713335	PM ITABIRINHA/MG	98.200,00	3.311,85		98.200,00	31-dez-09	30-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713511	PM IBATIBA/ES	137.060,00	4.300,00		137.060,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	713755	PM COM JERONIMO/RS	98.200,00	8.357,70	13.856,02	98.200,00	28-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713756	PM NOVO CRUZEIR/MG	196.400,00	12.000,00	69.054,24	196.400,00	29-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713757	PM COM L.OESTE/SC	245.850,00	32.557,46	101.093,52	245.850,00	30-jul-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713758	PM RESERVA/PR	98.200,00	6.309,50	98.200,00	98.200,00	18-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713759	PM N.HARTZ/RS	98.200,00	65.277,66	22.959,16	98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713760	PM DE URANIA/SP	117.280,00	8.388,24		117.280,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713762	PM POCO FUNDO/MG	196.400,00	26.413,24	124.635,44	196.400,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713763	PM MATHIAS LOBA/MG	98.200,00	4.800,00	23.705,48	98.200,00	22-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713764	PM RIVERSUL/SP	176.620,00	65.862,40		174.155,11	08-set-08	30-mar-11	Concluído
Contrato de Repasse	713765	PM ITANHAEM/SP	98.200,00	19.652,00		98.200,00	31-dez-07	07-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713766	PM ITAPURA/SP	146.950,00	4.901,47	86.950,31	146.950,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713767	PM S A JESUS-BA/BA	1.976.600,00	104.031,58	83.610,18	1.976.600,00	11-dez-09	17-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713768	PM T.FRONTTEIRAS/SP	98.200,00	3.606,24		98.200,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713769	PM F.R.GRANDE/PR	295.300,00	264.408,65	172.514,25	295.300,00	01-ago-08	06-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713770	PM VINHEDO-SP/SP	341.250,00	109.998,74	341.250,00	341.250,00	18-dez-07	28-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713772	PM COLATINA/ES	394.200,00	48.318,00	104.541,84	394.200,00	17-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713773	PM PEDERNEIRAS/SP	97.500,00	154.839,61	61.064,25	292.500,00	07-nov-07	20-set-11	Concluído
Contrato de Repasse	713774	PM DOIS IRMAOS/MS	493.100,00	22.014,58	49.112,76	493.100,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	713775	PM COLATINA/ES	196.400,00	43.225,00	25.924,80	196.400,00	17-dez-09	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713776	PM APUCARANA/PR	493.100,00	169.338,98	386.590,40	493.100,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713777	PM GL.DOURADOS/MS	245.850,00	101.746,83	88.088,06	245.850,00	30-dez-08	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713778	PM ELDORADO/MS	295.300,00	41.592,89	13.023,00	295.300,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	713779	PM ANDRADAS/MG	190.770,00	69.230,52	56.077,47	295.300,00	31-dez-09	24-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713780	PM BELO ORIENTE/MG	789.800,00	47.756,54	18.402,34	789.800,00	18-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713781	PM LUIS ALVES/SC	98.200,00	26.068,41		98.200,00	28-jul-08	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713782	PM MILAGRES/BA	392.815,40	12.149,60	222.412,08	392.815,40	30-dez-08	05-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713783	PM PORTO FELIZ/SP	98.200,00	6.455,62	98.200,00	98.200,00	23-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713784	PM PORTO FELIZ/SP	98.200,00	48.343,79	3.584,00	98.200,00	03-jul-08	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713785	PM ALTINOPOLIS/SP	98.200,00	4.082,97		95.730,85	31-dez-08	29-abr-11	Concluído
Contrato de Repasse	713786	PM MORRO FUMACA/SC	196.400,00	29.904,10		196.400,00	31-dez-08	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713787	PM ACEGUA/RS	48.750,00	18.328,98		48.750,00	28-dez-07	30-dez-12	Adimplente
Termo de Compromisso	713789	PM BRUSQUE/SC	35.435.000,00	1.865.000,00	3.961.633,00	17.453.391,86	10-dez-09	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	713790	PM TANGARA/RN	98.200,00	2.800,00	98.200,00	98.200,00	18-dez-09	20-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	713791	PM PALMEIRAS TO/TO	98.200,00	64.787,10	1.207,86	98.200,00	01-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713792	PM JAGUARE/ES	196.400,00	6.351,90		196.400,00	28-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713793	PM SJ RIBAMAR/MA	493.100,00	227.965,35		493.100,00	25-set-08	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713794	PM PORTO BELO/SC	98.200,00	53.822,60	98.200,00	98.200,00	18-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713795	PM VASSOURAS/RJ	196.400,00	8.000,00	13.807,00	196.400,00	31-dez-09	27-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713796	PM ITANHEM/BA	493.100,00	31.900,00	174.705,33	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713797	PM BREJO SANTOS/PB	195.000,00	13.588,25		156.000,00	29-dez-06	29-dez-11	Excluído
Contrato de Repasse	713798	PM SALTO GRANDE/SP	87.750,00	16.628,00	13.162,51	87.750,00	28-dez-07	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713799	PM MARICA/RJ	97.500,00	43.713,64		292.500,00	28-dez-05	29-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713800	PM SCHROEDER/SC	196.400,00	340.500,85	196.400,00	196.400,00	30-dez-09	29-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713805	PIRANHAS/AL	394.200,00	12.500,03	26.411,40	394.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713807	PM IBIAI/MG	97.507,70	3.412,76	97.507,70	97.507,70	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713809	PM PENHA/SC	98.200,00	4.309,79		98.200,00	26-jun-08	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713810	PM DONA EMMA/SC	107.390,00	3.006,05		107.390,00	21-dez-09	06-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713813	PM ARAPONGAS/PR	493.100,00	124.858,04		493.099,99	04-dez-08	31-mai-11	Concluído
Contrato de Repasse	713818	PM CAPAO CANOA/RS	98.200,00	52.332,72	34.104,86	98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713821	PM IGUAÍ/BA	493.100,00	13.900,00	126.085,67	493.100,00	10-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713824	PM CEARA MIRIM/RN	690.900,00	37.892,06	89.472,00	1.381.800,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713828	PM P. VITORIA/PR	196.400,00	6.292,60		196.400,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713830	PM PARAISO DO N/PR	196.400,00	6.216,55	157.120,00	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713833	PM CAMPOS ALTOS/MG	146.950,00	11.210,00	75.488,22	146.950,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713834	PM GUARULHOS-SP/SP	987.600,00	275.619,49		987.600,00	31-dez-09	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	713836	PM PEDERNEIRAS/SP	295.300,00	6.000,00	53.360,71	295.300,00	18-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713838	PM AGUAS MORNAS/SC	146.950,00	2.998,64	87.332,39	146.950,00	28-dez-09	28-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	713844	PM DIADEMA/SP	487.500,00	121.720,00		487.500,00	30-jun-06	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713846	PM CASCA/RS	98.200,00	34.882,40	45.653,18	98.200,00	17-dez-09	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	713853	PM PEDERNEIRAS/SP	117.280,00	11.628,26	29.812,58	117.280,00	18-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713854	PM ITARARE/SP	146.250,00	125.812,74		146.250,00	22-dez-06	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713856	PM MORRO AGUDO/SP	295.300,00	97.980,80	295.300,00	295.300,00	22-dez-09	15-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713857	PM S.GONC.ABAET/MG	98.200,00	36.557,95		98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713860	PM BARRA – BA/BA	987.600,00	74.070,00		987.600,00	16-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	713862	PM TRES RIOS/RJ	592.000,00	118.400,00		592.000,00	28-dez-07	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714443	PM AMARGOSA/BA	245.850,00	12.797,27	6.097,08	245.850,00	21-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	714444	PM FIGUEIRAO/MS	394.200,00	65.608,83	178.020,72	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	714445	PM F.MORATO/SP	117.000,00	51.740,84	1.872,00	117.000,00	24-dez-07	15-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714446	PM UNIAO DO SUL/MT	295.300,00	9.200,00	255.906,98	295.300,00	23-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714447	PM ARIPUANA/MT	295.300,00	14.765,00		295.300,00	31-dez-07	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	714448	PM STA CARMEM/MT	245.850,00	8.000,00	84.547,82	245.850,00	09-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714449	PM TERRA N.NORT/MT	196.400,00	6.100,00		196.400,00	21-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714451	PM PEIXOTO DE A/MT	295.300,00	8.859,00		295.300,00	17-dez-09	16-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	714452	PM F.WESTPHALEN/RS	98.200,00	3.000,00	3.751,24	98.200,00	21-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714453	PM CACERES/MT	690.900,00	36.363,16		690.900,00	13-ago-08	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714454	PM C.CAJURU/MG	391.832,99	263.779,13		391.832,99	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714455	PM S VIC.FERRER/PE	255.740,00	5.219,19	6.598,09	255.740,00	21-dez-09	14-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	714456	PM BAIXO GUANDU/ES	146.950,00	14.494,74	8.934,56	146.950,00	15-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714457	PM BAIXO GUANDU/ES	196.400,00	19.706,35	48.275,12	196.400,00	14-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714459	PM ITABAIANA/SE	98.200,00	10.344,27	39.957,58	98.200,00	18-dez-09	31-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	714460	PM F.WESTPHALEN/RS	98.200,00	5.000,00	3.770,88	98.200,00	21-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714462	PM AMAMBAI/MS	295.300,00	95.653,90	181.255,14	295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	714463	PM ALEGRIA/RS	98.200,00	7.967,20	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714464	PM V.MEIRELLES/SC	146.950,00	2.808,16	146.950,00	146.950,00	21-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714465	PM CIDREIRA/RS	98.200,00	82.796,55	98.200,00	98.200,00	31-dez-08	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714466	PM CEL. MACEDO/SP	98.200,00	3.792,58	78.560,00	98.200,00	23-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714467	OLHO D GRANDE/AL	196.400,00	6.074,23	181.061,16	196.400,00	31-dez-09	25-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714471	PM V.G.R.PARDO/MG	98.200,00	5.000,00	98.200,00	98.200,00	22-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714472	PM POMPEIA/SP	98.200,00	5.799,20	98.200,00	98.200,00	02-jul-08	20-out-11	Concluído
Contrato de Repasse	714473	PM STA TEREZINH/SC	98.200,00	13.684,96	96.677,90	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714474	PM FORMIGUEIRO/RS	98.200,00	12.199,45	5.990,20	98.200,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714476	BARRA S ANTONIO/AL	196.400,00	66.760,00		196.400,00	31-dez-09	15-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	714477	PM LAGOA GRANDE/MG	142.005,00	7.097,53	142.005,00	142.005,00	31-dez-09	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	714478	PM IGUAPE/SP	146.950,00	8.689,18	4.408,50	146.950,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714479	PM F.MORATO/SP	493.100,00	38.613,33	4.043,42	493.100,00	30-dez-09	30-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	714481	PM CAMPOS GERAL/MG	196.400,00	44.592,77		196.400,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714482	PM PRADOS/MG	176.620,00	35.621,40		176.620,00	19-dez-08	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714483	PM IBIRAREMA/SP	196.400,00	4.512,23		192.776,17	14-dez-09	15-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	714484	PM DUAS BARRAS/RJ	196.400,00	7.856,00	10.114,60	196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714486	PM N.IPIXUNA/PA	295.300,00	10.000,55	108.995,23	295.300,00	30-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714488	PM CONCHAL/SP	160.875,00	19.612,21		321.750,00	27-dez-07	25-jun-11	Excluído
Contrato de Repasse	714489	PM M.DO LEAO/RS	68.530,00	49.036,46	13.706,00	68.530,00	31-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	714491	PM SARDOA/MG	98.200,00	3.035,12	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714492	PM AURILANDIA/GO	146.950,00	6.122,91	27.597,21	146.950,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714493	PM S.A.AVENTURE/MG	196.400,00	50.906,49	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714494	PM CERRO CORA/RN	98.200,00	12.645,14		98.200,00	21-jul-08	10-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	714495	PM CABREUVA/SP	295.300,00	6.026,53	207.271,07	295.300,00	28-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714496	PM C.CACHOEIRA/MG	394.200,00	8.100,00		394.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714498	PM J.CASTILHOS/RS	98.200,00	13.750,77		98.200,00	17-dez-09	08-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714499	PM BARB FERRAZ/PR	295.300,00	15.150,72	125.354,85	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714500	PM TUPA/SP	195.000,00	63.177,04		195.000,00	28-dez-06	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714501	PM IMPERATRIZ/MA	987.600,00	81.096,23		2.962.800,00	31-dez-08	30-set-11	Excluído
Contrato de Repasse	714504	PM TAQUARAL/GO	295.300,00	18.614,90	253.278,81	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714505	PM COM GABRIEL/MS	440.880,80	67.247,83		440.880,80	31-dez-08	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714506	PM S.J. AUSENTE/RS	98.200,00	51.008,40	39.152,34	98.200,00	15-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	714507	PM IPUPIARA/BA	394.200,00	11.826,00	189.570,78	394.200,00	21-dez-09	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714508	PM C. DE FEIRA/BA	295.300,00	6.026,53	198.796,00	295.300,00	23-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714509	PM INDAIAL/SC	295.300,00	5.212,70	107.666,39	295.300,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714510	PM PLANALTINO/BA	493.100,00	19.724,00	161.244,00	493.100,00	23-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714512	PM LAFAIETE COU/BA	245.850,00	7.605,00	15.808,15	491.700,00	26-mar-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714515	PM DE PAIVA/MG	146.950,00	4.482,35	28.023,36	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714516	PM RIO PIRES/BA	394.200,00	8.045,00	173.132,63	394.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714517	PM CURVELO/MG	987.600,00	513.938,44	379.578,56	987.600,00	31-dez-07	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714518	PM TRES BARRAS/SC	196.400,00	11.193,43	90.069,04	196.400,00	30-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714519	PM CATURITE/PB	137.060,00	8.618,53	27.192,70	137.060,00	22-dez-09	13-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714520	PM MELEIRO/SC	107.390,00	48.328,69	85.912,00	107.390,00	15-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714521	PM BOM DESPACHO/MG	166.730,00	131.454,65		166.730,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente

Contrato de Repasse	714522	PM UBAPORANGA/MG	245.850,00	10.748,95	97.947,00	245.850,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714523	PM BOMBINHAS/SC	196.400,00	4.008,16	107.489,72	196.400,00	29-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714524	PM REGISTRO –SP/SP	146.950,00	13.050,00	26.642,04	146.950,00	18-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714525	PM FUNILANDIA/MG	98.200,00	4.910,00	69.211,36	98.200,00	17-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714528	PM MAJOR VIEIRA/SC	98.200,00	2.008,46	96.098,52	98.200,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714530	PM ITAPEVI/SP	292.256,25	57.383,46	292.256,25	276.811,16	26-dez-07	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	714531	PM S.DOMINGOS/SC	98.200,00	4.475,27	78.560,00	98.200,00	23-dez-08	23-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	714532	PM BABACULANDIA/TO	394.200,00	11.927,67	98.550,00	394.200,00	16-dez-09	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714533	PM CDE. GAUCHA/PR	98.200,00	2.004,08	48.736,66	98.200,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	714605	PM C. TOCANTINS/TO	98.200,00	3.038,00	73.473,24	98.200,00	21-dez-09	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715533	CAMPO ALEGRE/AL	196.400,00	6.063,00	26.788,96	196.400,00	31-dez-09	05-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715534	COQUEIRO SECO/AL	493.100,00	15.250,28	33.481,49	493.100,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715535	JEQUIA DA PRAIA/AL	146.950,00	6.501,60		146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715541	RIO LARGO/AL	2.925.000,00	146.250,00		2.925.000,00	30-jun-06	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715542	SATUBA/AL	344.750,00	17.250,00	21.615,83	344.750,00	31-dez-09	10-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715549	PM ARATACA/BA	295.300,00	9.700,00	32.187,70	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715552	PM GANDU – BA/BA	195.000,00	12.647,97	161.031,00	195.000,00	28-dez-07	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715553	PM IGAPORA/BA	295.300,00	6.030,00	42.257,43	295.300,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715555	PM ITAMARI/BA	740.350,00	22.897,42	16.805,95	740.350,00	17-dez-08	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715558	PM MANOEL VITOR/BA	196.400,00	6.000,00	96.903,76	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715560	PM NILO PECANHA/BA	295.300,00	15.605,00	34.786,34	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715561	PM P DO NORTE/BA	196.400,00	13.958,58	34.527,12	196.400,00	14-jan-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715565	PM GROAIRAS/CE	137.060,00	2.863,49	137.060,00	134.701,87	29-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715567	PM ITAITINGA/CE	487.500,00	30.175,26		487.500,00	19-nov-07	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715569	PM TEJUCUOCA/CE	295.300,00	14.817,57	2.599,58	295.300,00	24-jul-08	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715574	PM COCALZINHO/GO	146.950,00	10.300,19	101.028,13	146.950,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715576	PM GOIANIRA/GO	195.000,00	25.215,26		187.464,94	10-dez-07	31-jan-11	Concluído
Contrato de Repasse	715577	PM O.V.DE GOIAS/GO	176.620,00	3.604,48	10.385,26	176.620,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715578	PM S.FCO.GOIAS/GO	117.280,00	23.823,47	98.023,00	117.280,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715579	PM TRINDADE – GO/GO	592.000,00	565.933,95	455.307,00	592.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715580	PM VALPARAISO/GO	295.300,00	12.304,17		295.300,00	30-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715582	PM AXIXA/MA	295.300,00	13.750,87		252.069,75	31-dez-07	29-jul-11	Concluído
Contrato de Repasse	715583	PM B. DE AREIA/MA	295.300,00	6.026,54		295.300,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715585	PM MARACACUME/MA	295.300,00	6.026,53		295.300,00	23-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715586	PM PAULO RAMOS/MA	295.300,00	6.026,53		295.300,00	27-jan-10	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715587	PM PRES. MEDICI/MA	98.200,00	25.487,97		98.200,00	14-jul-08	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715588	PM SUCUPIRA/MA	295.300,00	6.026,53	14.971,71	295.300,00	13-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Termo de Compromisso	715589	PM TIMON/MA	11.557.000,00	1.143.000,00		9.102.665,74	12-set-07	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715592	PM BRAS PIRES/MG	196.400,00	90.751,20	162.304,96	196.400,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715593	PM CAPELA NOVA/MG	146.950,00	11.677,32	22.409,88	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715594	PM CAPITAO ENEA/MG	292.500,00	60.138,66		292.500,00	18-dez-07	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715597	PM DIONISIO/MG	295.300,00	7.602,02	74.710,92	295.300,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715598	PM DIVINOL.MINA/MG	196.400,00	4.008,16	58.605,76	196.400,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715599	PM ENG.CALDAS/MG	146.950,00	12.304,83	69.198,76	146.950,00	29-jan-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715604	PM MERCES/MG	493.100,00	92.729,06		493.100,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715605	PM PARAISOPOLIS/MG	98.200,00	2.097,29	25.099,92	98.200,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715606	PM PEDRINOPOLIS/MG	98.200,00	18.796,36	33.132,68	98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	715607	PM PESCADOR/MG	98.200,00	7.102,59		98.200,00	31-dez-09	30-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715608	PM POUZO ALEGRE/MG	493.100,00	41.360,00	15.829,00	493.100,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715609	PM PRATA/MG	146.950,00	57.213,80		146.950,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715610	PM R.NOVO/MG	98.200,00	18.893,37		98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715611	PM SABARA/MG	245.850,00	86.009,16		245.850,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715612	PM STA HELE.MIN/MG	196.400,00	4.008,16	157.120,00	196.400,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715613	PM C.CAJURU/MG	96.720,92	56.736,73		96.720,92	31-dez-09	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715614	PM TAPARUBA/MG	98.200,00	40.466,58		98.200,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715615	PM VIRGINOPOLIS/MG	196.400,00	13.600,00	15.181,72	196.400,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715616	PM VOLTA GRANDE/MG	146.950,00	2.989,00	51.755,79	146.950,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715617	PM ANAURILANDIA/MS	394.200,00	17.420,76	120.704,04	394.200,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715618	PM AQUIDAUANA/MS	394.200,00	9.588,23	300.538,08	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715619	PM CAMAPUA/MS	493.100,00	17.237,70	91.174,19	493.100,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715620	PM COXIM/MS	245.850,00	19.144,38		245.850,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715621	PM ITAPORA/MS	394.200,00	129.993,40	56.173,50	394.200,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715622	PM JUTI/MS	394.200,00	23.861,67		394.200,00	31-dez-09	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715631	PM S.D.ARAGUAIA/PA	394.200,00	18.171,13	175.813,20	394.200,00	23-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715633	PM BOM JARDIM/PE	196.400,00	30.300,28	28.163,76	196.400,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715634	PM PASSIRA/PE	300.000,00	36.559,95	17.820,00	300.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715636	PM AMARANTE/PI	98.200,00	3.038,00		392.800,00	29-jan-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715638	PM CRUZ MACHADO/PR	394.200,00	15.757,93	128.115,00	394.200,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715641	PM GOIO-ERE -PR/PR	200.000,00	8.200,00	34.977,00	200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715644	PM GUARAPUAVA/PR	245.850,00	29.502,00	74.615,47	245.850,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715645	PM J. TAVORA/PR	196.400,00	45.955,94	55.109,84	196.400,00	22-dez-09	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715646	PM MARIA HELENA/PR	98.200,00	21.853,60	14.563,06	98.200,00	25-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715647	PM N.ESPERANCA/PR	344.750,00	96.852,89	52.781,23	344.750,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715648	PM PAULO FRONTI/PR	146.950,00	50.012,85		146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715649	PM S J PATROCIN/PR	150.000,00	3.061,22	2.355,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715652	PM C MACACU - RJ/RJ	98.200,00	183.144,69	4.477,92	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715656	PM ITAPERUNA/RJ	196.400,00	30.008,03	9.270,08	196.400,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715661	PM N.FRIBURGO/RJ	789.800,00	70.000,00	94.697,02	789.800,00	24-dez-10	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715668	PM JUNDIA/RN	196.400,00	8.000,00		196.400,00	29-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715669	PM S FRSNCOEST/RN	196.400,00	6.874,00	196.400,00	196.400,00	30-dez-09	10-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715670	PM JOAO SABUGI/RN	137.060,00	7.440,00		137.060,00	30-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715672	PM T.L.CRUIZ/RN	142.005,00	6.555,00	60.423,50	142.005,00	29-dez-09	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715673	PM CACAPAVA SUL/RS	245.850,00	44.413,38	10.178,19	245.850,00	31-dez-09	17-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715674	PM ELDORADO SUL/RS	245.850,00	330.004,20		245.850,00	31-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715675	PM ESTEIO/RS	98.200,00	80.488,06	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715676	PM HERVAL/RS	98.200,00	56.369,20	63.172,06	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715677	PM P.OSORIO/RS	196.400,00	4.010,00	113.951,28	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715679	PM SINIMBU/RS	98.200,00	67.311,50	95.077,24	98.200,00	31-dez-09	19-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715681	PM AURORA/SC	98.200,00	10.110,03		98.200,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715682	PM CHAP LAGEADO/SC	107.390,00	25.900,88	35.943,43	107.390,00	24-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715684	PM PIRATUBA/SC	98.200,00	6.676,44	35.931,38	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715685	PM S M D'OESTE/SC	295.300,00	7.454,00	29.530,00	295.300,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715686	PM A.BRASILIENS/SP	98.200,00	10.790,78	14.720,18	98.200,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715688	PM ANDRADINA/SP	98.200,00	49.605,85	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	715698	PM CASA BRANCA/SP	295.300,00	6.269,71	6.319,42	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715699	PM DE CASTILHO/SP	98.200,00	29.278,47		98.200,00	10-set-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715701	PM GARCA/SP	146.950,00	2.979,46	146.950,00	146.950,00	30-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715703	PM ITANHAEM/SP	151.489,12	13.316,28		151.489,12	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715705	PM MAIRIPORA/SP	98.200,00	27.766,82	5.607,22	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715706	PM M.AZUL PTA./SP	98.200,00	5.161,82	87.398,00	98.200,00	24-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715708	PM PILAR DO SUL/SP	98.200,00	40.215,80	23.351,96	98.200,00	30-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715709	PM SALTO GRANDE/SP	146.950,00	29.242,08	8.361,46	146.950,00	30-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715710	PM COM PEDRO/SP	146.950,00	33.721,18	132.255,00	146.950,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715711	PM S SEBASTIAO/SP	196.400,00	7.674,07	6.304,00	196.400,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715712	PM DE TANABI/SP	127.170,00	6.730,61	125.478,64	127.170,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715713	PM ARAGUAINA/TO	493.100,00	32.217,89	8.974,42	493.100,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715714	MONTE DO CARMO/TO	394.200,00	18.171,14	174.236,40	394.200,00	28-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715716	PM NOVA OLINDA/TO	493.100,00	15.250,52	104.980,99	493.100,00	21-dez-09	21-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715717	PM PRAIA NORTE/TO	690.900,00	14.459,04	120.769,32	690.900,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715718	PM WANDERLANDIA/TO	295.300,00	6.050,00		295.300,00	21-dez-09	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715916	ESTADO DA BAHIA/BA	15.822.600,00	1.758.066,67	12.658,08	15.822.600,00	31-dez-09	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715917	ESTADO DA BAHIA/BA	786.572,33	87.396,93	7.133,63	839.250,00	31-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715927	ESTADO DA BAHIA/BA	191.572,14	21.379,21		196.400,00	31-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715929	ESTADO DA BAHIA/BA	388.402,74	43.155,86		394.200,00	31-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715956	PM BOM J PENHAH/MG	98.200,00	25.280,60	7.993,48	98.200,00	31-dez-09	16-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715957	PM CAPETINGA/MG	146.950,00	3.222,57		146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715958	PM ALPINOPOLIS/MG	146.950,00	27.359,39	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715959	PM AREADO/MG	146.950,00	52.048,21	29.610,43	146.950,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715960	PM ARCEBURGO/MG	146.950,00	23.511,08	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715961	PM OURO FINO/MG	196.400,00	93.051,57		196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715962	PM OLIVEIRA/MG	394.200,00	8.044,90	24.637,50	394.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715963	PM ILICINEA/MG	98.200,00	4.385,47	87.525,66	98.200,00	31-dez-09	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715964	PM S.J.BATISTA/MG	196.400,00	4.010,00	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715965	PM GUANHAES/MG	245.850,00	5.017,35		245.850,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715966	PM BOTELHOS/MG	146.950,00	26.871,25	132.225,61	146.950,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715967	PM JACUTINGA/MG	245.850,00	7.208,68		245.850,00	31-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715969	PM S.T.AQUINO/MG	146.950,00	5.095,55	9.331,32	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715970	PM CANDEIAS/MG	98.200,00	4.394,00	14.101,52	98.200,00	31-dez-09	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715971	PM I.DE MINAS/MG	245.850,00	78.142,92	245.850,00	245.850,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715977	PM NAVIRAI/MS	394.200,00	103.474,64	54.124,00	394.200,00	31-dez-09	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715978	PM JAURU/MT	400.000,00	28.600,00	197.320,01	400.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715979	PM CACERES/MT	987.600,00	52.000,00	158.509,80	987.600,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715981	CIDADES/PE	98.200,00	10.911,11		98.200,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715983	CIDADES/PE	196.400,00	21.822,22		196.400,00	30-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715985	CIDADES/PE	245.850,00	27.316,66		245.850,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715986	CIDADES/PE	245.850,00	53.384,23		245.850,00	30-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	715988	CIDADES/PE	245.850,00	27.316,66		245.850,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715989	CIDADES/PE	245.850,00	27.316,66		245.850,00	30-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715990	CIDADES/PE	245.850,00	27.316,66		245.850,00	30-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	715991	CIDADES/PE	196.400,00	21.822,22		196.400,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	715992	CIDADES/PE	592.000,00	65.777,78		592.000,00	31-dez-09	31-out-11	Adimplente

Contrato de Repasse	715994	CIDADES/PE	245.850,00	27.316,66		245.850,00	30-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	716010	PM SOBRAL/CE	1.000.000,00	77.036,17	59.800,00	1.000.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716089	PM PIRAJUI/SP	137.060,00	61.076,03		137.060,00	18-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716091	PM GONZAGA/MG	196.400,00	6.500,00	42.068,88	196.400,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716093	PM TAPIRA-MG/MG	98.200,00	17.628,84		98.200,00	30-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716094	PM COM JERONIMO/RS	200.000,00	4.345,36		200.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716095	PM FERNANDOPOLI/SP	132.115,00	12.653,12	11.322,26	132.115,00	30-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716097	PM AREALVA/SP	98.200,00	19.729,67	98.200,00	98.200,00	31-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716099	PM PEROLA OESTE/PR	98.200,00	51.587,50	41.479,68	98.200,00	21-dez-09	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716100	PM FORT. NOG./MA	394.200,00	12.191,75	43.913,88	394.200,00	22-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	716101	PM DOURADOS/MS	888.700,00	350.537,24	363.211,69	888.700,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	716102	PM TERENOS/MS	394.200,00	13.608,88	47.777,04	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	717605	PM S SEB ALTO/RJ	295.300,00	9.135,00		295.300,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	717759	PM JUSSIAPE/BA	690.900,00	22.100,00	146.608,98	690.900,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717760	PM MASCOTE/BA	493.100,00	10.063,27	158.334,41	493.100,00	28-jan-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717761	PM R.DO R.PARDO/MS	493.100,00	113.513,73	16.913,33	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717803	PM BELA V.MINAS/MG	245.850,00	5.017,35	28.149,82	245.850,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717806	PM BREJOLANDIA/BA	196.400,00	4.350,22	36.942,84	196.400,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717808	PM CAXAMBU SUL/SC	98.200,00	2.007,26		98.200,00	18-nov-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717812	PM FRECHEIRINHA/CE	300.000,00	6.123,00	20.190,00	300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717819	PAULO JACINTO/AL	98.200,00	4.500,00		98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717821	PM P.JUSCELINO/MG	344.750,00	40.853,62		344.750,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717823	PM RIO GRANDE/RS	196.400,00	128.298,61	22.468,16	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717826	PM S.GONCALO COM/MG	196.400,00	55.060,76	122.946,40	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717827	PM S J 4 MARCOS/MT	300.000,00	30.000,00	11.820,00	300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717829	PM SIMOLANDIA/GO	98.200,00	4.000,00	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717831	PM TAPIRAMUTA/BA	500.000,00	12.200,00	289.687,51	500.000,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717833	ESTADO DA BAHIA/BA	1.943.506,33	218.138,51	7.824,45	2.006.270,00	31-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	717836	CIDADES/PE	98.200,00	10.911,11		98.200,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718118	PM PEDRO GOMES/MS	394.200,00	18.270,00	8.475,30	394.200,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	718128	PM POSSE/GO	394.200,00	39.420,00	1.261,44	394.200,00	21-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718137	PM SAPIRANGA/RS	146.950,00	16.490,44	146.950,00	146.950,00	30-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	718142	PM S.DOMINGOS/BA	98.200,00	6.800,00	81.515,82	98.200,00	30-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718148	PM UIRAPURU/GO	98.200,00	3.800,00	49.100,00	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718151	PM LAFAIETE COU/BA	196.400,00	10.336,84	25.728,40	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718153	PM PEQUI/MG	592.000,00	47.431,95	38.420,80	592.000,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718155	PM ARACY/BA	493.100,00	83.357,22	110.059,92	493.100,00	29-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718540	PM MATAO/SP	295.300,00	259.198,15		295.300,00	27-dez-10	27-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	718541	PM ARACATUBA/SP	592.000,00	93.621,80		592.000,00	11-nov-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718886	PM BARRA GARCAS/MT	4.943.600,00	247.180,00		4.943.600,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718920	PM PR.PRUDENTE/SP	245.850,00	27.104,31	245.850,00	245.850,00	31-dez-10	05-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	718923	PM JUARINA/TO	295.300,00	9.133,00	12.373,07	295.300,00	16-dez-09	16-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718930	PM SUZANO/SP	493.100,00	122.193,11		493.100,00	23-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718933	PM TAQUARA – RS/RS	127.170,00	54.416,71		127.170,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718941	PM J.MESQUITA/SP	213.800,00	4.890,78	149.082,75	213.800,00	31-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718944	PM ASCURRA/SC	98.200,00	47.114,00		98.200,00	28-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718973	PM CARDOSO/SP	98.200,00	2.769,50		98.200,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente

Contrato de Repasse	718977	PM BARROLANDIA/TO	394.200,00	8.044,90		394.200,00	08-jun-10	08-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718978	PM STA ROSA SUL/SC	98.200,00	33.821,48	2.729,96	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718979	PM BANDEIRANTES/TO	98.200,00	3.037,11	44.416,00	98.200,00	23-dez-09	23-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718980	PM PEIXE/TO	98.200,00	5.777,35	6.569,66	98.200,00	17-dez-09	17-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718981	PM PIRAJU/SP	443.650,00	9.304,20		443.650,00	23-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718983	PM CONCORDIA/SC	394.200,00	8.033,00	52.704,54	394.200,00	10-set-10	10-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718984	PM RODEIO – SC/SC	146.950,00	38.529,55		146.950,00	08-out-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718985	PM OSORIO/RS	98.200,00	170.689,76		98.200,00	30-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	718986	PM PAPANDUVA/SC	300.000,00	19.810,86	44.250,00	300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718987	PM BOM RETIRO/SC	97.500,00	16.179,49	91.601,25	97.500,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718988	PM PETROLANDIA/SC	107.390,00	56.467,69	29.414,12	107.390,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718989	PM ABELARDO LUZ/SC	592.000,00	138.983,50		592.000,00	28-dez-10	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718990	PM PALMA SOLA/SC	880.000,00	59.591,70	209.704,00	880.000,00	31-dez-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718992	PM M.AZUL PTA./SP	122.225,00	11.626,62	108.780,25	122.225,00	24-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718993	PM NAZARE/TO	98.200,00	5.290,80	17.567,98	98.200,00	23-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718994	PM S.J.BATISTA/SC	137.060,00	2.798,00	109.648,00	137.060,00	16-dez-09	16-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718995	PM CANELINHA/SC	250.000,00	11.200,00	133.650,00	250.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718996	PM ILHOTA/SC	98.200,00	5.347,26	12.491,04	98.200,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	718997	PM P.GETULIO/SC	196.400,00	13.626,40	64.301,36	196.400,00	13-ago-10	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	718998	PM LUZINOPOLIS/TO	295.300,00	9.133,00	151.429,84	295.300,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	719000	PM TREZE MAIO/SC	98.200,00	90.137,79	96.511,00	98.200,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	719001	PM PALMEIRA/SC	107.390,00	34.289,98	14.486,91	107.390,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	719547	PM SANCLERLANDI/GO	245.850,00	13.085,90	237.859,88	245.850,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	719548	PM MARILUZ/PR	100.000,00	1.744,63	100.000,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	719549	PM SANTA TER OE/PR	196.400,00	3.971,71		196.400,00	26-jul-10	26-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	719550	PM FAROL/PR	102.445,00	14.478,23	153,67	102.445,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	719551	PM JANIOPOLIS/PR	102.445,00	2.090,70	102.445,00	102.445,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	719553	PM GOIO-ERE –PR/PR	295.300,00	38.471,11		295.300,00	16-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	719554	PM JAU/SP	493.100,00	155.701,11		493.100,00	31-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721174	PM IAPU/MG	493.100,00	126.355,38	295.317,59	493.100,00	28-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721176	PM COM MIGUEL/GO	146.950,00	4.050,00	45.951,27	146.950,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721177	PM JACUI/MG	146.950,00	40.653,12		146.950,00	31-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721178	PM COM JOAO DE/SP	122.225,00	2.660,08	122.225,00	122.225,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721179	PM MOCOCA/SP	100.036,79	42.734,44	97.185,74	100.036,79	28-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721269	PM MALHADA/BA	196.400,00	5.000,00	21.368,32	196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721272	PM JACOBINA – BA/BA	493.100,00	20.545,83	78.649,45	493.100,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721276	PM ALTO SANTO/CE	350.000,00	7.143,00		350.000,00	31-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721277	PM PACOTI/CE	295.300,00	14.568,40	122.903,86	295.300,00	31-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721278	PM DE GRANJA CE/CE	888.700,00	37.029,17	15.374,51	888.700,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721279	PM ARATUBA/CE	196.400,00	12.617,56	35.273,44	196.400,00	30-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721280	PM COREAU/CE	137.060,00	2.800,00	106.592,00	137.060,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721281	PM ACUCENA/MG	295.300,00	14.237,57	126.122,63	295.300,00	29-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721282	PM S.J.ORIENTE/MG	394.200,00	8.044,90		394.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721283	PM PERIQUITO/MG	295.300,00	18.855,71	145.671,49	295.300,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721284	PM ANTONIO DIAS/MG	295.300,00	9.700,00	295.300,00	295.300,00	29-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721287	PM BODOCO/PE	443.650,00	20.682,81	1.286,58	443.650,00	24-dez-09	24-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721289	PM V.PAULISTA/SP	493.100,00	42.878,26		493.100,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente

Contrato de Repasse	721290	PM ST. QUITERIA/CE	394.200,00	8.044,90		394.200,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721291	PM ANAURILANDIA/MS	295.300,00	17.593,28	110.442,20	295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721296	PM AREIAL/PB	196.400,00	6.100,00	32.091,76	196.400,00	29-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721297	PM CATOLE ROCHA/PB	245.850,00	5.050,00	86.317,94	245.850,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721298	PM CAPIM/PB	196.400,00	6.100,00		196.400,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721301	PM S.J. FRONTEI/PI	196.400,00	6.075,00		196.400,00	31-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721302	PM CAP.CAMPOS/PI	295.300,00	15.237,82		294.378,34	31-dez-09	10-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721303	PM J.MARQUES/PI	292.500,00	7.500,00		292.500,00	18-out-10	08-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721304	PM CONCEICAO DO/PI	196.400,00	6.075,00		196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721306	SATUBA/AL	1.482.100,00	31.000,00		1.482.100,00	19-ago-10	19-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721307	ESTADO MT/MT	1.000.000,00	130.000,00		1.000.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721472	PAULO JACINTO/AL	196.400,00	8.000,00	12.039,32	196.400,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721475	PM MUQUI/ES	146.950,00	6.082,99	22.115,98	146.950,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721476	PM MUCURICI/ES	196.400,00	17.891,00	39.280,00	196.400,00	31-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721479	PM LAGARTO/SE	98.200,00	6.800,00	17.057,34	98.200,00	23-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721481	PM ICO/CE	394.000,00	28.507,68	62.882,40	394.000,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721492	PM QUIJINQUE/BA	196.400,00	5.000,00		196.400,00	10-dez-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721500	PM VIT.CONQUIST/BA	987.600,00	79.008,00		987.600,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721504	PM S J 4 MARCOS/MT	493.100,00	109.315,21	67.801,25	493.100,00	29-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721506	PM S.G. PALHA/ES	137.060,00	13.649,39		137.060,00	31-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721535	PM ABELARDO LUZ/SC	98.200,00	34.533,03		98.200,00	28-set-10	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721536	PM AGUA CHAPECO/SC	98.200,00	38.871,84		98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721537	PM ALAMBARI/SP	196.400,00	205.794,94		196.400,00	31-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721538	PM DE ALENQUER/PA	394.200,00	16.425,00	160.202,88	394.200,00	31-dez-09	28-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721539	PM ALFREDO MARC/SP	98.200,00	17.535,04	77.911,88	98.200,00	29-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721540	PM ALTO ALEGRE/SP	220.000,00	4.476,99	220.000,00	220.000,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721542	PM ALUMINIO/SP	98.200,00	6.616,88		98.200,00	30-dez-09	20-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721544	PM A.PRADO MINA/MG	146.950,00	25.904,71	63.805,69	146.950,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721545	PM ARAC. SERRA/SP	196.400,00	231.869,73	55.404,44	196.400,00	30-dez-09	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721546	PM ARAMINA/SP	120.000,00	6.413,19		120.000,00	31-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721547	PM ARARANGUA/SC	98.200,00	41.662,40		98.200,00	28-dez-09	13-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721548	PM ARARAS – SP/SP	245.850,00	20.799,99	239.212,05	245.850,00	28-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721549	PM BAL. ARROIO/SC	98.200,00	45.834,45		98.200,00	24-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721550	PM BAL. GAIVOTA/SC	98.200,00	22.389,53	32.052,48	98.200,00	23-dez-09	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721551	PM BAL.PICARRAS/SC	98.200,00	26.323,01	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721553	PM B BONITA/SP	245.850,00	57.970,16		245.850,00	31-dez-10	20-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721554	PM BARRETOS/SP	500.000,00	45.795,29	400.000,00	500.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721555	PM BENTO ABREU/SP	107.390,00	17.857,01		107.390,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721556	PM BIGUACU-SC/SC	98.200,00	8.539,13	69.260,46	98.200,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721557	PM BOCAINA/SP	196.400,00	4.008,17		196.400,00	29-jun-11	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721558	PM BOM RETIRO/SC	186.510,00	7.460,40		186.510,00	28-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721559	PM BOMBINHAS/SC	146.950,00	96.855,97		146.950,00	10-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721560	PM BURITAMA/SP	146.950,00	11.766,27	117.560,00	146.950,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721561	PM BURITI MONTE/PI	245.850,00	7.604,00		245.850,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721562	PM C MACACU – RJ/RJ	300.000,00	55.840,41	13.110,00	300.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721563	PM CAIEIRAS/SP	245.850,00	36.429,42		245.850,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721564	PM CALMON/SC	196.400,00	45.486,05		196.400,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	721565	PM CAMPO ERE-SC/SC	196.400,00	10.317,64		183.776,92	30-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721567	PM CAMPOS NOVOS/SC	98.200,00	94.473,13	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721569	PM CAPAO ALTO/SC	98.200,00	24.642,35	13.178,44	98.200,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721570	PM CAPINZAL/SC	98.200,00	48.911,67	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721571	PM CARANGOLA/MG	394.200,00	407.901,90	36.739,44	394.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721572	PM CARNAUBAIS/RN	137.060,00	2.800,00		274.120,00	31-dez-09	10-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721575	PM COR MARIA/BA	295.300,00	11.200,00	18.367,66	295.300,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721576	PM CORDEIROPOLI/SP	196.400,00	29.430,77	3.103,12	196.400,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721577	PM CEL MARTINS/SC	98.200,00	3.238,32	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	08-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721578	PM DIVINOLANDIA/SP	146.950,00	3.050,00	117.560,00	146.950,00	30-dez-09	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721579	PM D. CORREGOS/SP	300.000,00	6.123,00	300.000,00	300.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721580	PM DOLCINOPOLIS/SP	98.200,00	5.399,27		98.178,99	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721581	PM ER CARDOSO/BA	98.200,00	2.800,00	37.826,64	98.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721582	PM E.S.PINHAL/SP	98.200,00	18.013,82		98.200,00	12-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721583	PM ESTIVA GERBI/SP	146.950,00	2.998,98		146.950,00	17-fev-11	17-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721587	PM FOZ IGUAQU/PR	100.000,00	50.233,23	32.850,00	100.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721588	PM FCO DANTAS/RN	137.060,00	4.240,00	19.846,29	137.060,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721589	PM GASTAO VIDIG/SP	98.200,00	2.101,90		98.200,00	14-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721590	PM GUAICARA/SP	98.200,00	30.809,90		98.200,00	30-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721592	PM GUAPIACU/SP	146.950,00	4.451,45	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721593	PM GUARACAI/SP	117.280,00	2.388,85	117.280,00	117.280,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721595	PM GUARAPUAVA/PR	295.300,00	24.073,72	192.860,43	295.300,00	30-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721596	PM GUAREI/SP	146.950,00	7.114,33		146.950,00	30-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721597	PM IBIASSUCE/BA	146.950,00	14.695,00	81.483,78	146.950,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721598	PM IGRAPIUNA/BA	245.850,00	9.250,16	9.858,59	245.850,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721599	PM IGUAPE/SP	98.200,00	37.502,00	3.839,62	98.200,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721600	PM IGUAPE/SP	245.850,00	7.603,61	8.703,09	245.850,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721603	PM INDAIAL/SC	196.400,00	3.617,31	65.656,64	196.400,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721607	PM IRATI/SC	98.200,00	2.004,08		97.395,92	31-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721608	PM ITA/SC	98.200,00	6.650,13		98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721610	PM ITABAIANA/SE	3.064.500,00	291.637,54	459.675,00	3.064.500,00	23-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721611	PM ITABUNA-BA/BA	98.200,00	10.134,08	15.780,74	98.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721620	PM ITAPEMA/SC	98.200,00	2.004,08		98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721625	PM ITAPICURU/BA	146.950,00	10.531,42		146.950,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721626	PM ITAPURA/SP	98.200,00	5.401,97		98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721627	PM ITARANTIM/BA	196.400,00	9.700,00	20.425,60	196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721629	PM JACARACI/BA	292.500,00	8.775,00	259.418,26	292.500,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721630	PM JARINU/SP	196.400,00	10.926,52	176.721,00	196.400,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721632	PM JUAZEIRO/BA	1.976.600,00	192.805,25	34.590,50	1.976.600,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721634	PM JUQUIA/SP	196.400,00	12.434,55	128.975,88	196.400,00	30-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721637	PM LAPAO/BA	295.300,00	6.030,00	56.609,01	295.300,00	28-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721638	PM LARANJA TERR/ES	146.950,00	53.618,57	59.250,25	146.950,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721640	PM LENÇÓIS PTA./SP	196.400,00	49.757,79	196.400,00	196.400,00	29-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721641	PM LIC ALMEIDAA/BA	196.400,00	4.008,16	9.093,32	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721642	PM LIC ALMEIDAA/BA	493.100,00	14.793,00		493.100,00	27-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721643	PM LONTRAS/SC	98.200,00	2.004,09		98.200,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721644	PM LOURDES/SP	137.060,00	2.973,37		274.120,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	721647	PM LUIZIANIA/SP	98.200,00	5.228,57	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721648	PM MACARANI/BA	394.200,00	9.775,00	394.200,00	394.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721650	PM MARABA/PA	2.000.000,00	100.000,00		2.000.000,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721651	PM MARICA/RJ	295.300,00	25.678,26	19.017,32	295.300,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721657	PM MERIDIANO/SP	98.200,00	5.800,00		98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721660	PM MIGUELOPOLIS/SP	225.647,06	4.605,04	52.756,28	231.240,80	31-dez-09	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721661	PM MINEIROS DO/SP	196.400,00	25.483,13	36.451,84	196.400,00	28-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721663	PM MIRANDOPOLIS/SP	98.200,00	6.637,94		98.200,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721664	PM MOCOCA/SP	245.850,00	65.120,01	239.900,43	245.850,00	28-dez-09	26-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721667	PM MODELO/SC	98.200,00	30.363,83		98.200,00	20-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721671	PM MUNDO NOVO/BA	245.850,00	5.020,00	47.571,98	245.850,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721675	PM NILOPOLIS-RJ/RJ	2.340.000,00	260.000,00	97.905,60	2.340.000,00	31-dez-09	25-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721676	PM OLINDINA/BA	146.950,00	55.138,78	92.269,91	146.950,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721678	PM OLINDINA/BA	344.750,00	8.127,99	176.236,20	344.750,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721680	PM OSVALDO CRUZ/SP	789.800,00	19.773,83		789.800,00	20-dez-10	05-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721681	PM OTACILIO COS/SC	196.400,00	7.830,66		196.400,00	15-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721682	PM PANAMBI – RS/RS	97.000,00	16.905,40		97.000,00	08-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721685	PM PANORAMA/SP	196.400,00	7.700,71		196.400,00	14-dez-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721689	PM PAULICEIA/SP	146.950,00	2.998,98		146.950,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721690	PM P AFONSO-BA/BA	146.950,00	6.200,00	47.170,95	146.950,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721692	PM PAULO BENTO/RS	98.200,00	63.846,87		98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721694	PM PENHA/SC	295.300,00	15.391,39	67.594,17	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721695	PM PESQUEIRA/PE	740.350,00	66.262,84	349.593,28	740.350,00	24-dez-09	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721696	PM PIRITIBA/BA	245.850,00	11.250,00	52.661,07	245.850,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721698	PM PITANGUEIRAS/SP	98.200,00	129.501,90		98.200,00	03-ago-10	08-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721702	PM POCO BRANCO/RN	305.190,00	6.228,37		305.190,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721703	PM POPULINA/SP	98.200,00	2.050,00		196.400,00	23-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721706	PM POTIRENDABA/SP	250.000,00	23.780,10	200.000,00	250.000,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721707	PM PR.JANIO QUA/BA	245.850,00	7.500,00	12.292,50	245.850,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721711	PM QUIJINQUE/BA	295.300,00	10.000,00	258.800,92	295.300,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721713	PM QUITANDINHA/PR	295.300,00	31.991,91	10.424,09	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721715	PM RAPOSA/MA	400.000,00	14.610,00	149.840,00	400.000,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721720	PM DE SABINO/SP	196.400,00	12.328,82	152.112,00	196.400,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721722	PM S ERNESTINA/SP	146.950,00	3.050,00	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721726	PM SANTA TER IT/PR	196.400,00	4.000,00	46.743,20	196.400,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721727	PM S.F.ITABAPOA/RJ	295.300,00	24.700,00	186.570,54	295.300,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721729	PM S.J.MANHUACU/MG	146.950,00	20.638,57	68.170,11	146.950,00	29-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721732	PM COM JORGE/RS	98.200,00	44.074,07	22.900,24	98.200,00	23-dez-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721733	PM S.J.R.PARDO/SP	344.750,00	97.297,98		344.750,00	25-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721734	PM S.J.R.PARDO/SP	146.950,00	19.099,29		146.950,00	13-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721737	PM S.J.CAMPOS/SP	295.300,00	62.169,68		295.300,00	02-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721738	PM S.MARTINHO/SC	98.200,00	14.949,84		98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721740	PM S S BE VISTA/MG	146.950,00	93.263,87	3.629,67	146.950,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721742	PM S SEBASTIAO/SP	146.950,00	116.635,75	60.587,48	146.950,00	23-dez-09	27-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721744	PM SAUBARA/BA	245.850,00	15.527,43	121.499,07	245.850,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721756	PM TAIACU/SP	196.400,00	3.715,08	134.573,28	196.400,00	31-dez-09	22-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	721759	PM UCHOA/SP	196.400,00	4.015,00		196.400,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	721761	PM URUBICI/SC	98.200,00	8.368,08		98.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721762	PM URUPEMA/SC	196.400,00	6.074,23		196.400,00	30-dez-09	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721763	PM VERDEJANTE/PE	295.300,00	69.390,30	2.214,75	295.300,00	31-dez-09	04-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	721765	PM VIT.CONQUIST/BA	468.375,00	50.771,30		468.375,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	721766	PM VIT.CONQUIST/BA	344.750,00	34.475,00		344.750,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722431	RIO LARGO/AL	394.200,00	20.000,00	113.766,12	394.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722433	CARNEIROS/AL	245.850,00	7.610,00	17.283,26	245.850,00	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722434	MONTEIROPOLIS/AL	245.850,00	20.487,26		245.850,00	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722437	MAJOR IZIDORO/AL	493.100,00	15.250,52	106.361,67	493.100,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722438	POCO TRINCHEIRA/AL	196.400,00	6.100,00		196.400,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722439	TRAIPU/AL	1.000.000,00	30.927,84		1.000.000,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	722441	TRAIPU/AL	493.100,00	15.250,40	22.830,53	493.100,00	30-dez-09	23-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722444	PM LIC ALMEIDAA/BA	196.400,00	19.640,00	12.491,04	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722445	PM IGRAPIUNA/BA	196.400,00	9.820,17	8.091,68	196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722446	PM APUAREMA/BA	196.400,00	4.008,16	47.803,76	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722449	PM F SANTANA-BA/BA	987.600,00	277.100,00	23.899,92	987.600,00	31-dez-09	05-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	722450	PM S A JESUS-BA/BA	987.600,00	51.978,90	46.614,72	987.600,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722451	PM CANINDE/CE	98.200,00	5.000,00		98.200,00	30-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722452	PM COREAU/CE	305.190,00	6.300,00	23.469,11	305.190,00	29-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	722453	PM NOVA COLINAS/MA	1.000.000,00	21.000,00	249.800,00	1.000.000,00	31-dez-09	28-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722455	PM MUZAMBINHO/MG	196.400,00	15.871,40	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	21-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722456	PM QUELUZITO/MG	146.950,00	22.664,00		146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722457	PM SER. MINAS/MG	98.200,00	12.486,16	10.910,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722459	PM TACAIMBO/PE	196.400,00	4.289,35	150.658,44	196.400,00	28-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722460	PM ACAUA/PI	146.950,00	3.050,00		293.900,00	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722461	PM NAZARE PIAUI/PI	146.950,00	4.545,00	146.950,00	146.950,00	16-nov-10	16-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722466	PM COM GONCALO/RJ	1.482.100,00	321.148,89	208.976,10	1.482.100,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722467	PM AMETISTA DO/RS	98.550,00	11.014,76		197.100,00	19-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722468	PM CE GRANDE SU/RS	98.200,00	121.621,20	75.584,54	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722470	PM D.FRANCISCA/RS	196.000,00	11.602,11		196.000,00	08-nov-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722471	PM ENCR. DO SUL/RS	300.000,00	17.819,60		300.000,00	08-out-10	13-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722472	PM DE IMIGRANTE/RS	386.097,65	7.879,54		386.097,65	15-dez-10	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	722474	PM M CASTELHANO/RS	98.200,00	10.153,00	49.797,22	98.200,00	24-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722483	PM CAMPO ERE-SC/SC	98.200,00	10.744,93		98.200,00	31-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	722484	PM POMERODE/SC	300.000,00	62.276,69	5.220,00	300.000,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722485	PM ROMELANDIA/SC	98.200,00	20.796,96	79.394,70	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722486	PM BASTOS/SP	137.060,00	9.245,64	99.998,97	137.060,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722487	PM CARDOSO/SP	493.100,00	10.900,00		493.100,00	02-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722488	PM DE CEDRAL/SP	117.280,00	2.392,29		117.280,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	722489	PM GUAPIACU/SP	98.200,00	3.018,26	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722490	PM MENDONCA/SP	127.170,00	6.313,54	122.057,00	127.170,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722491	PM PAULO FARIA/SP	137.060,00	5.015,63	87.512,81	137.060,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722492	PM BRAUNA/SP	117.280,00	3.912,95		117.229,78	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722493	PM GUARACAI/SP	98.200,00	6.126,40		98.200,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722494	PM NIPOA/SP	127.170,00	2.827,38		127.170,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722495	PM SUMARE/SP	100.000,00	27.052,21	38.870,00	100.000,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722498	MARECHAL DEODOR/AL	394.200,00	10.000,00	114.357,42	394.200,00	31-dez-09	28-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	722499	PM JEQUIE – BA/BA	1.482.100,00	61.754,17	248.103,54	1.482.100,00	17-fev-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722502	PM JEQUERI/MG	98.200,00	2.158,11		98.200,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722504	PM COM CARLOS/SC	146.950,00	24.052,08	133.224,87	146.950,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	722505	PM R.CORRENTE/SP	98.200,00	4.381,22	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723834	PM DE ALEGRE/ES	146.950,00	81.351,52	14.886,04	146.950,00	31-dez-09	01-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723835	PM HUMBERTO CAM/MA	394.200,00	8.044,93	133.239,60	394.200,00	30-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723838	PM BELA VISTA/MS	295.300,00	18.200,00		295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	723839	PM MAMBAI/GO	117.280,00	3.931,40		117.280,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723840	PM A.PARAGUAI/MT	245.850,00	24.953,22	83.048,13	245.850,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723842	PM ANTONIO JOAO/MS	295.300,00	6.026,53		295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	723844	PM C. DE GOIAS/GO	146.950,00	3.050,00		146.950,00	31-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723952	PM H. D OESTE/SC	98.200,00	2.278,69	98.200,00	92.479,92	17-ago-10	03-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723953	PM S.J.POLESINE/RS	97.500,00	38.401,20	32.896,50	97.500,00	14-dez-10	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	723956	PM LAG VERMELHA/RS	500.000,00	9.900,00		485.099,79	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723959	PM S.T PATRULHA/RS	300.000,00	6.200,00	6.000,00	300.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723961	PM COM JERONIMO/RS	146.950,00	16.482,86	146.950,00	146.950,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723963	PM ALVORADA/RS	98.200,00	14.384,12	815,06	98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723964	PM CIDREIRA/RS	98.200,00	7.332,25	13.433,76	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723967	PM ESTACAO RS/RS	98.200,00	3.300,00		98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723970	PM SERTA O SANTA/RS	98.200,00	68.946,42		98.200,00	10-nov-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723971	PM MAMPITUBA/RS	98.200,00	4.396,81	23.862,60	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723976	PM JOSE MIPIBU/RN	142.005,00	6.417,51	49.446,14	166.728,07	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723977	PM S.SOARES/BA	423.870,00	19.074,15	46.540,93	423.870,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723978	PM JACARAU/PB	295.300,00	23.362,53	36.882,97	295.300,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723980	PM MONTEIRO/PB	295.300,00	18.311,32	108.434,16	295.300,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723981	PM IGARACY/PB	295.300,00	6.050,00	47.248,00	295.300,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723982	PM ALTO RIO NOV/ES	146.950,00	10.469,94	60.778,52	146.950,00	31-dez-09	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723984	PM LARANJA TERR/ES	196.400,00	53.006,52		196.400,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	723986	PM TERRA ROXA/PR	196.400,00	23.845,88	27.633,48	196.400,00	28-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723988	PM ALTONIA/PR	150.000,00	3.061,22	1.170,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723989	PM FAXINAL/PR	196.400,00	6.600,00		196.400,00	19-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723990	PM CONTENDA/PR	98.200,00	63.578,64	72.010,06	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723991	PM S.M.BARREIRA/PA	295.300,00	15.000,00	188.194,69	295.300,00	30-dez-09	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723992	PM DOM ELISEU/PA	493.100,00	20.545,83		493.100,00	04-ago-10	04-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723996	PM ITINGA DO MA/MA	196.400,00	6.000,00		196.400,00	20-set-10	28-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	723997	PM COLMEIA/TO	394.200,00	13.800,00		394.200,00	31-mai-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724000	PM PARAISO TOCA/TO	196.400,00	29.003,79	139.974,00	196.400,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724001	PM BABACULANDIA/TO	98.200,00	3.928,00	42.972,32	98.200,00	22-dez-09	22-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724003	PM COM MIGUEL/TO	196.400,00	8.600,00	7.502,48	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724004	PM CARRASCO COM/TO	245.850,00	7.603,61	132.390,22	245.850,00	31-dez-10	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724006	PM ARAGOMINAS/TO	98.200,00	3.037,11	1.806,88	98.200,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724007	PM ITAGUATINS/TO	196.400,00	10.062,07	50.121,28	196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724015	PM FREI INOCENC/MG	394.200,00	159.251,51	115.145,82	394.200,00	29-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724016	PM MACHACALIS/MG	196.400,00	8.000,00		196.400,00	29-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724019	PM S.J.EVANGELI/MG	196.400,00	35.584,39		196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724031	PM RESPLENDOR/MG	196.400,00	4.008,16	79.797,32	196.400,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724034	PM STA RITA MIN/MG	245.850,00	15.708,81	11.653,29	245.850,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente

Contrato de Repasse	724036	PM BRAUNAS/MG	295.300,00	29.712,25	76.837,06	295.300,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724047	PM JACAREZINHO/PR	295.300,00	163.600,00	67.594,17	295.300,00	24-dez-09	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724051	PM ITAMBE/PE	295.300,00	14.023,29		295.300,00	23-dez-09	01-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724057	PM PORCIUNCULA/RJ	196.400,00	4.100,00		196.400,00	24-dez-10	28-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724058	PM CARMO/RJ	196.400,00	4.010,00	17.676,00	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724064	PM JATAI – GO/GO	394.200,00	319.936,09	386.434,26	394.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724065	PM MIRACEMA/RJ	1.185.400,00	39.974,00	110.123,66	1.185.400,00	30-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724067	PM CHALE/MG	245.850,00	7.964,58	10.817,40	245.850,00	28-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724070	PM G.VALADARES/MG	1.976.600,00	558.008,74	885.516,78	1.976.600,00	29-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724072	PM MARIAPOLIS/SP	98.200,00	8.192,38		98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724073	PM IPAUSSU/SP	987.600,00	34.533,26	524.909,40	987.600,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724076	PM PROMISSAO/SP	146.950,00	10.862,06		146.950,00	22-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724077	PM TUPA/SP	1.000.000,00	242.502,32	15.100,00	1.000.000,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724279	RIO LARGO/AL	493.100,00	25.000,00	209.666,12	493.100,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724281	PM LAPAO/BA	394.200,00	8.800,00	211.842,82	394.200,00	29-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724282	PM BREJOES/BA	493.100,00	11.000,00	5.128,24	493.100,00	30-dez-09	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724283	PM BARREIRA/CE	394.200,00	15.569,30	77.184,36	394.200,00	01-abr-10	01-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724284	PM CAMPO ALEGRE/GO	137.060,00	8.868,10		137.060,00	31-dez-10	26-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724288	PM URUTAI/GO	98.200,00	3.200,00	86.612,40	98.200,00	31-dez-09	29-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724290	PM CEZARINA/GO	127.170,00	6.035,58	66.802,40	127.170,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724291	PM BONFINOPOLIS/GO	98.200,00	4.400,00	29.254,00	98.200,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724292	PM PALESTINA GO/GO	98.200,00	5.472,84		98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724293	PM ANICUNS/GO	98.200,00	9.342,19	13.384,66	98.200,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724296	PM C.DO NORTE/MA	493.100,00	596.725,63		493.100,00	31-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	724297	PM ITAP. MIRIM/MA	493.100,00	15.000,00	13.215,08	493.100,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724299	PM CONSOLACAO/MG	98.200,00	28.967,77	6.225,88	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724303	PM JAPARAIBA/MG	196.400,00	35.446,63	153.663,36	392.800,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724304	PM MONJOLOS/MG	98.200,00	4.882,37	11.106,42	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724306	PM S.B.TUGURIO/MG	98.200,00	41.360,34		98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724309	PM S.SEBAS.MARA/MG	245.850,00	17.281,79	245.850,00	245.850,00	31-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	724310	PM C.DE JESUS/MG	295.300,00	9.096,55		295.300,00	05-ago-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724313	PM L.DOS GATOS/PE	394.200,00	73.470,17	43.086,06	394.200,00	31-dez-09	05-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724314	PM CAMUTANGA/PE	196.400,00	9.820,00	15.142,44	196.400,00	31-dez-09	12-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724315	PM CALCADO/PE	295.300,00	9.306,27	19.283,09	295.300,00	29-dez-09	15-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724316	PM MACHADOS/PE	295.300,00	21.444,24	13.524,74	295.300,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724317	PM CALCADO/PE	295.300,00	5.544,65	24.450,84	295.300,00	29-dez-09	15-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724343	PM SANT. ACARAU/CE	359.585,00	19.555,52		359.585,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	724359	PM COM FIDELIS/RJ	196.400,00	4.008,16	13.925,00	196.400,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724367	PM AURORA/SC	166.730,00	6.858,74		333.460,00	30-ago-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724372	PM ITAPEMA/SC	235.960,00	4.815,51		235.960,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724376	PM PALHOCA-SC/SC	98.200,00	28.237,35	6.953,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724378	PM RODEIO – SC/SC	98.200,00	19.909,92	7.709,00	98.200,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724383	PM SANTA FE DO/SP	147.650,00	3.911,00		147.650,00	10-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724387	PM JUQUITIBA/SP	146.950,00	55.479,36		146.950,00	31-dez-09	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	724393	PM IPEUNA/SP	98.200,00	27.929,50	67.718,72	98.200,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724394	PM PONTAL/SP	196.400,00	18.194,72		196.400,00	22-dez-10	22-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724396	PM M.AZUL PTA./SP	196.400,00	12.950,32		196.400,00	25-nov-10	20-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	724397	PM AGUAI/SP	98.200,00	3.800,00	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724398	PM MIRACATU/SP	443.650,00	9.433,34		443.650,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724400	PM MAIRIPORA/SP	443.650,00	120.408,64	77.283,83	443.650,00	30-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724402	PM ANHEMBI/SP	220.000,00	4.999,77		220.000,00	31-dez-10	20-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724405	PM BANANAL/SP	98.200,00	4.669,76		98.200,00	23-dez-09	24-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724407	PM IGARACU TIEI/SP	98.200,00	7.061,39	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724408	PM ILHABELA/SP	295.300,00	14.251,54		295.300,00	23-dez-09	29-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724409	PM PARAISO/SP	98.200,00	3.274,96	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724410	PM PEDREIRA/SP	98.200,00	94.075,04	96.805,56	98.200,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724412	PM PEREIRA BARR/SP	98.200,00	15.348,54		98.200,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	724514	PM L. PAULISTA/SP	146.950,00	55.520,21	132.886,89	146.950,00	30-dez-09	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724517	PM ESPLANADA/BA	500.000,00	50.000,00	7.300,00	500.000,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724518	PM R.BRILHANTE/MS	295.300,00	64.148,93	13.849,57	295.300,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724521	PM JURUPIRANGA/PB	196.400,00	4.050,00	7.188,24	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724522	PM S.J.TIGRE/PB	146.950,00	24.935,87	37.060,79	146.950,00	31-dez-09	03-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724561	PM ESPERANCA- PB/PB	987.600,00	30.554,53	59.651,04	987.600,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724562	PM MURITIBA/BA	344.750,00	7.035,71		344.750,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724631	PM S.DOMINGOS/BA	500.000,00	26.315,79	61.150,00	500.000,00	31-dez-09	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724635	PM OROS/CE	295.300,00	38.227,49	12.816,02	295.300,00	30-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724637	PM QUIXERAMOBIM/CE	295.300,00	20.067,97	197.526,17	295.300,00	29-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724639	PM POTIRETAMA/CE	600.000,00	13.676,27	12.960,00	600.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724641	PM PARANAIBA/MS	295.300,00	208.056,04	18.249,54	295.300,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724649	PM CEU AZUL/PR	98.200,00	44.008,36		98.200,00	21-jun-10	21-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724650	PM ASSIS CHATEA/PR	146.950,00	2.998,98		146.950,00	29-out-10	29-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724652	PM ENTRE RIOS O/PR	98.200,00	55.500,00	44.798,84	98.200,00	29-dez-09	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724653	PM MEDIANEIRA/PR	100.000,00	8.188,40	80.870,00	100.000,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724654	PM PINHAO/PR	98.200,00	9.333,98	2.985,28	98.200,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724657	PM COM MIGUEL I/PR	98.200,00	71.708,40	83.705,68	98.200,00	28-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724659	PM PEROLA/PR	146.950,00	24.659,29	63.717,52	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724662	PM VASSOURAS/RJ	294.000,00	10.852,55	29.547,00	294.000,00	31-dez-09	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724665	PM FORMIGUEIRO/RS	98.200,00	16.518,13		98.200,00	29-dez-09	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724667	PM JAGUARAO/RS	100.000,00	2.500,00	15.450,00	100.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724670	PM PLANALTO/RS	98.200,00	27.791,62	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724671	PM PROGRESSO- RS/RS	98.200,00	4.070,00	45.358,58	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724690	ESTRELA D OESTE/SP	592.000,00	12.180,03	226.440,00	592.000,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724693	PM CARDOSO/SP	200.000,00	4.502,27	200.000,00	199.758,06	31-dez-09	20-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	724695	PM DE URANIA/SP	394.200,00	50.768,86	394.200,00	394.200,00	24-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724696	PM S.SALETE/SP	117.280,00	7.267,87	2.216,59	117.280,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724698	PM PARANAPUA/SP	117.280,00	2.387,59	117.280,00	117.280,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724700	PM PALESTINA/SP	127.170,00	2.836,27		127.170,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724701	PM PEDRANOPOLIS/SP	127.170,00	4.625,31	127.170,00	127.170,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724702	PM S LUIZ PARAT/SP	517.732,73	103.312,78		517.732,73	24-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724703	PM AVARE/SP	196.400,00	17.078,26	8.209,52	196.400,00	29-dez-09	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724709	PM PIQUETE/SP	137.060,00	4.821,06		137.060,00	30-ago-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724711	PM OSASCO/SP	295.300,00	28.580,06	295.300,00	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724712	PM ITAJOBI/SP	146.950,00	3.968,24	40.793,32	146.950,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724713	PM DOURADO/SP	500.000,00	23.219,29		500.000,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	724715	PM GUAPIACU/SP	117.280,00	2.509,13	77.486,90	117.280,00	31-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724716	PM MONGAGUA/SP	443.650,00	73.051,17		443.650,00	10-dez-10	31-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	724717	PM CLEMENTINA/SP	98.200,00	6.464,18		98.200,00	01-set-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724718	PM IGUAPE/SP	443.650,00	13.721,13	13.309,50	443.650,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724720	PM TAIUVA/SP	98.200,00	4.536,40		98.200,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724721	PM BOFETE/SP	98.200,00	17.106,61	11.450,12	98.200,00	31-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724722	PM GUAIMBE/SP	98.200,00	5.802,42	85.041,20	98.200,00	30-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724723	PM DUARTINA/SP	98.200,00	5.853,41		98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724725	PM PARAISO/SP	98.200,00	2.047,13	68.740,00	98.200,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724726	PM ALFREDO MARC/SP	98.200,00	3.027,24	3.859,26	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724728	PM MIGUELOPOLIS/SP	95.778,74	1.954,67	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724729	PM PLANALTO/SP	98.200,00	6.117,35	8.533,58	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724730	PM COSMORAMA/SP	98.200,00	65.305,14	12.716,90	98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724740	CHA PRETA/AL	137.060,00	9.134,25		158.962,19	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724741	JUNDIA/AL	98.200,00	2.050,00	6.245,52	98.200,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724742	OLIVENCA/AL	196.400,00	4.100,00	7.522,12	196.400,00	31-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724979	PM DELTA-MG/MG	100.000,00	82.406,01	41.050,00	100.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724980	PM NOVA RAMADA/RS	100.000,00	39.610,15	5.310,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724981	PM RESERVA IGUA/PR	100.000,00	22.020,52		100.000,00	30-dez-09	26-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724982	PM POSSE/GO	196.830,00	4.020,00		196.830,00	29-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724983	PM RUBIATABA/GO	195.000,00	26.991,23		195.000,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724985	PM TRAIRI/CE	1.000.000,00	40.000,00	526.000,00	1.000.000,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724986	PM M.DO MORRO/BA	487.500,00	26.659,92	147.700,00	487.500,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724989	PM ITABAIANA/SE	100.000,00	5.625,68	56.200,00	100.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724990	PM ITABAIANA/SE	100.000,00	12.245,51	19.150,00	100.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724991	PM ITABAIANA/SE	200.000,00	8.946,21	34.960,00	200.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724992	PM WENCESLAU GU/BA	400.000,00	8.500,00		400.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724993	PM BROTAS DE MA/BA	100.000,00	2.421,00		100.000,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724994	PM D MACEDO COO/BA	97.500,00	2.925,00	40.959,75	97.500,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724995	PM GENTIO OURO/BA	97.500,00	2.925,00		97.500,00	31-dez-09	05-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	724996	PM LAPAO/BA	295.300,00	6.514,83		295.300,00	20-set-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724998	PM CURACA/BA	97.500,00	14.640,42		97.500,00	25-jan-10	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	724999	PM ITIUBA/BA	200.000,00	10.000,00	5.560,00	200.000,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725000	PM NOVA PONTE/MG	100.000,00	43.987,92	50.160,00	100.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725001	PM OURO PRETO/MG	1.800.000,00	200.000,00		1.800.000,00	15-abr-11	30-abr-14	Adimplente
Contrato de Repasse	725002	PM PATROCINIO/MG	200.000,00	17.150,50		200.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725003	PM IBIA/MG	198.000,00	44.554,76	48.351,60	198.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725004	PM COM GOTARDO/MG	100.000,00	16.689,99	32.220,00	100.000,00	23-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725005	PM RIO PARANAIB/MG	100.000,00	16.391,65	31.590,00	100.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725007	PM C MACACU – RJ/RJ	394.200,00	157.354,01	17.857,26	394.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725008	PM ICEM/SP	250.000,00	18.937,65	250.000,00	250.000,00	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	725011	PM PARAPUA/SP	98.200,00	12.342,05	30.707,14	98.200,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725012	PM CAMBE/PR	150.000,00	24.141,75	113.505,00	150.000,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725014	PM RIO NEGRO-PR/PR	100.000,00	13.596,85		100.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725016	PM IMBITUVA/PR	300.000,00	10.000,00	6.900,00	300.000,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725017	PM I. MARTINS/PR	194.000,00	6.471,08	154.772,80	194.000,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725019	PM I. MARTINS/PR	145.500,00	8.763,15	3.739,35	145.500,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	725020	PM MARMELEIRO/PR	300.000,00	9.000,00	166.620,00	300.000,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725021	PM CASCAVEL – PR/PR	516.035,00	241.017,72	5.108,75	516.035,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725022	PM TURVO/PR	125.000,00	16.453,66		125.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725024	PM NOVA TRENTO/SC	150.000,00	13.800,77	119.985,00	150.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725025	PM STA ROSA LIM/SC	100.000,00	5.304,40		100.000,00	28-dez-09	12-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725026	PM GASPAR/SC	100.000,00	65.040,95	20.860,00	100.000,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725027	PM POMERODE/SC	1.674.955,00	332.450,63		1.674.955,00	19-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725029	PM BAL. PICARRAS/SC	150.000,00	99.194,24	61.035,00	150.000,00	31-dez-09	28-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	725030	PM S.BENTO SUL/SC	147.300,00	69.180,13	99.633,72	196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725032	PM VICENTE DUTR/RS	100.000,00	22.213,00	15.038,40	100.000,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725034	PM AJURICABA/RS	166.000,00	16.042,50	7.403,60	166.000,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725035	PM SEVE ALMEIDA/RS	196.400,00	36.272,03	139.247,60	392.800,00	29-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725036	PM LAG VERMELHA/RS	1.000.000,00	80.000,00	129.800,00	1.000.000,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725037	PM TORRES/RS	1.787.128,00	36.472,00	304.347,91	1.787.128,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725038	PM COM JERONIMO/RS	200.000,00	4.526,26	200.000,00	200.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725039	PM BUTIA/RS	100.000,00	109.009,67	9.550,00	100.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725043	PM COM BORJA/RS	98.200,00	18.525,02	48.059,08	98.200,00	29-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725044	PM DE NOVA BRES/RS	197.000,00	36.942,93	197.000,00	197.000,00	30-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	725046	PM CHARQUEADAS/RS	100.000,00	11.852,73	32.840,00	100.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725047	PM GLORINHA/RS	223.686,00	136.038,97		223.686,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725050	PM F.R.GRANDE/PR	500.000,00	143.482,61	15.800,00	500.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725051	PM MERCEDES/PR	243.750,00	133.373,44	150.783,75	243.750,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725059	PM CASTRO ALVES/BA	295.300,00	19.770,13	159.698,25	295.300,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725060	PM ANGUERA/BA	196.400,00	4.600,00	122.278,64	196.400,00	29-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725061	PM ANT GONCALVV/BA	98.200,00	7.681,17		98.200,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725064	PM QUIJINQUE/BA	493.100,00	20.545,83		493.100,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725065	PM BIRITINGA/BA	245.850,00	10.716,14	67.215,39	245.850,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725077	PM COM JACUIPE/BA	789.800,00	34.200,00	47.230,04	789.800,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725083	PM CROATA/CE	196.400,00	4.100,00	20.622,00	196.400,00	30-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725085	PM ITAGUACU/ES	196.400,00	8.600,00	51.437,16	196.400,00	30-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725086	PM MARATAIZES/ES	245.850,00	27.364,65	16.054,01	245.850,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725087	PM BREJETUBA/ES	98.200,00	11.621,50	14.759,46	98.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725090	PM BALIZA/GO	98.200,00	9.395,96	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	17-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725094	PM L.RODRIGUES/MA	295.300,00	9.000,00		295.300,00	30-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725095	PM IGARAPE GRAN/MA	413.980,00	16.559,20	169.855,99	413.980,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725096	PM P.DAS PEDRAS/MA	334.860,00	8.480,00	181.728,52	334.860,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725097	PM PIO XII/MA	295.300,00	6.026,55		295.300,00	30-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725098	PM LIMA CAMPOS/MA	671.120,00	13.696,32	168.048,45	671.120,00	30-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725101	PM MARANHAOZINH/M A	1.284.300,00	39.201,03	446.037,38	1.284.300,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725102	PM MIRANDA NORT/MA	487.500,00	15.077,32		487.500,00	27-dez-10	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725103	PM B.LUGAR/MA	344.750,00	7.035,71	24.684,10	344.750,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725104	PM ARAIOSES/MA	146.950,00	3.050,00	3.115,00	146.950,00	20-jul-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725107	PM JURUAIA/MG	98.200,00	10.499,46	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725108	PM PORTEIRINHA/MG	196.400,00	4.460,18	156.432,60	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725110	PM CAPITOLIO/MG	98.200,00	16.324,82	89.882,46	98.200,00	30-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725112	PM CALDAS/MG	98.200,00	32.640,17	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	03-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725113	PM CHAPADA NORT/MG	98.200,00	3.037,12		98.200,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente

Contrato de Repasse	725114	PM MINAS NOVAS/MG	98.200,00	2.711,62	47.617,18	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725115	PM BOM JESUS G/A/MG	493.100,00	25.372,20	42.998,32	493.100,00	30-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725116	PM ITAUNA/MG	146.950,00	44.055,58	7.185,85	146.950,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725120	PM BORDA DA MAT/MG	196.400,00	6.400,00	115.090,40	196.400,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725122	PM MIRABELA/MG	146.950,00	32.464,84		146.950,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725125	PM INDAIABIRA/MG	98.200,00	5.471,76	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725127	PM AUGUS CORREA/PA	295.300,00	8.900,00	56.904,31	295.300,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725131	PM DE COM JOAO/PA	245.850,00	13.553,40		245.850,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725133	PM DE VIGIA/PA	443.650,00	24.099,60		443.650,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725134	PM TERRA SANTA/PA	98.200,00	4.091,70		98.200,00	30-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725135	PM DOM ELISEU/PA	295.300,00	12.304,17		295.300,00	21-jul-10	21-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725138	PM BOA VISTA/PB	206.290,00	4.210,00	88.044,57	206.290,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725144	PM PATOS/PB	245.850,00	46.772,53	25.199,63	245.850,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725145	PM TEIXEIRA/PB	98.200,00	4.474,82	9.250,44	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725146	PM CONCEICAO/PB	394.200,00	9.893,24		394.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725148	PM NOVA OLINDA/PB	146.950,00	3.050,00		146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725149	PM UMBUZEIRO/PB	98.200,00	3.038,00		98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725150	PM UMBUZEIRO/PB	98.200,00	3.038,00		98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725151	PM CABROBO/PE	500.000,00	10.204,08	12.500,00	500.000,00	31-dez-09	06-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725152	PM PETROLINA-PE/PE	98.200,00	7.406,36	1.217,68	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725155	PM TRINDADE/PE	493.100,00	146.827,76	29.487,38	493.100,00	31-dez-09	31-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725156	PM TRINDADE/PE	592.000,00	290.409,82	56.654,40	592.000,00	31-dez-09	31-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725157	PM TUPANATINGA/PE	681.010,00	73.150,98	42.290,72	681.010,00	31-dez-09	17-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725161	PM SURUBIM/PE	493.100,00	29.608,52	301.086,87	493.100,00	29-dez-09	09-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725167	PM BARRO DURO/PI	295.300,00	9.133,00		295.300,00	29-dez-10	18-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725172	PM BJ ITABAPOAN/RJ	394.200,00	12.000,00	278.029,26	394.200,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725173	PM C. GRANDE/RN	137.060,00	2.797,14		137.060,00	15-set-10	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725174	PM ESP. SANTO/RN	137.060,00	4.111,80	45.791,75	137.060,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725175	PM BARAUNA/RN	196.400,00	5.892,00		196.400,00	25-ago-10	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725176	PM JARDIM PIRAN/RN	245.850,00	6.150,00	11.653,29	245.850,00	29-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725177	PM JUNDIA/RN	98.200,00	2.946,00	23.803,68	98.200,00	24-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725179	PM PORTO VELHO/RO	493.100,00	33.167,27	19.921,24	493.100,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725181	PM TRES PASSOS/RS	98.200,00	12.596,93	25.188,30	98.200,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725183	PM CACH. SUL/RS	580.382,50	50.468,04		580.382,50	31-dez-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725186	PM COM BORJA/RS	295.300,00	24.954,00	12.875,08	295.300,00	31-dez-09	17-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725188	PM F.WESTPHALEN/RS	690.900,00	38.588,68		690.900,00	21-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725190	PM CACHOEIRINHA/RS	98.200,00	11.000,00	73.983,88	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725192	PM ST.ANT MISSO/RS	146.950,00	140.066,94	94.621,10	146.950,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725194	PM UBIRETAMA/RS	98.200,00	88.243,18		98.200,00	21-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725196	PM VERA CRUZ/RS	98.200,00	10.980,97	71.941,32	98.200,00	31-dez-09	01-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725197	PM S BERNARDINO/SC	98.200,00	2.004,08		98.200,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725199	PM PINDAMONHANG/SP	98.200,00	47.446,89		98.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725200	PM BASTOS/SP	196.400,00	18.367,83	131.430,88	196.400,00	29-dez-09	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725201	PM IBIRA/SP	142.005,00	5.131,16		142.005,00	31-dez-09	11-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	725202	PM S.J.D.PONTES/SP	128.515,00	2.559,64		128.515,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725205	PM BERTIOGA/SP	295.300,00	406.533,01		295.300,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725212	PM CABRALIA PTA/SP	98.200,00	6.913,60		98.200,00	30-dez-09	20-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	725213	PM GUAIMBE/SP	98.200,00	5.802,00	82.949,54	98.200,00	30-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725214	PM S.C.R. PARDO/SP	592.000,00	178.153,33	177.600,00	592.000,00	31-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725215	PM AVANHANDAVA/SP	146.950,00	6.033,59		146.950,00	01-dez-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725217	PM IARAS/SP	146.950,00	7.598,37	144.099,17	146.950,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725219	PM FLORIDA PTA./SP	493.100,00	13.508,78		493.100,00	09-nov-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725221	PM OURINHOS/SP	500.000,00	43.609,85	500.000,00	497.554,40	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725224	PM E.T.DE EMBU/SP	2.000.000,00	180.000,00		2.000.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725226	PM ILHA COMPRID/SP	98.200,00	3.841,00	2.946,00	98.200,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725227	PM ALTO ALEGRE/SP	98.200,00	9.354,42		98.200,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725228	PM BIR. MIRIM/SP	443.650,00	36.528,20		443.650,00	01-dez-10	13-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725231	PM ILHA SOLTEIR/SP	592.000,00	13.000,00		592.000,00	24-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725232	PM ITAJOBÍ/SP	98.200,00	4.300,43		98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725233	PM ITAPETININGA/SP	127.170,00	13.173,82		127.170,00	26-out-10	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725234	PM ITAPOLIS/SP	98.200,00	28.368,66	1.404,26	98.200,00	30-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725236	PM ITARIRI/SP	98.000,00	2.000,00		98.000,00	31-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	725238	PM NOVA EUROPA/SP	98.200,00	6.111,36		196.400,00	31-dez-09	29-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725239	PM PARAPUA/SP	100.000,00	19.586,76	70.100,00	100.000,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725242	PM REGISTRO –SP/SP	98.200,00	6.800,00		98.200,00	30-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725243	PM SANTOPOLIS D/SP	98.200,00	17.411,01		98.200,00	31-dez-09	15-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	725244	PM TAMBÁU/SP	97.500,00	6.976,00	6.327,75	97.500,00	29-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725245	PM PEDERNEIRAS/SP	146.950,00	60.050,08		146.950,00	18-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725248	PM CAFELÂNDIA/SP	196.400,00	15.192,15		196.400,00	31-dez-09	20-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	725250	PM CAPÃO BONITO/SP	420.000,00	70.276,99	420.000,00	420.000,00	31-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725251	PM C. LANGE/SP	100.000,00	12.868,17	28.880,00	100.000,00	01-jul-10	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725253	PM CONCHAS/SP	98.200,00	23.974,90	96.432,40	98.200,00	30-dez-09	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725254	PM DUARTINA/SP	350.000,00	9.989,75	253.120,00	350.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725255	PM D. CORREGOS/SP	196.400,00	8.146,03	157.120,28	196.400,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725256	PM IARAS/SP	98.200,00	7.410,10	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725257	PM IPAUSSU/SP	98.200,00	11.683,33		98.200,00	21-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725259	PM DE ITAI/SP	98.200,00	4.500,00		98.200,00	21-dez-10	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725260	PM ITAPORANGA/SP	98.200,00	25.946,26	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	16-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725261	PM ITATINGA/SP	150.000,00	17.464,84	120.000,00	150.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725262	PM REGINÓPOLIS/SP	98.200,00	5.389,89		98.061,92	23-dez-09	20-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	725263	PM SALTO GRANDE/SP	98.200,00	15.198,10	80.818,60	98.200,00	30-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725266	PM PERI-MIRIM/MA	344.750,00	15.000,00	27.890,28	344.750,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725267	PM CHAPADÃO SUL/MS	295.300,00	32.635,89	144.283,58	295.300,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725279	PM ALTO PARAÍSO/PR	98.200,00	33.050,12	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725280	PM JUPIÁ/SC	98.200,00	14.929,20	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725282	PM JAGUARUNA/SC	98.200,00	4.971,00	12.049,14	98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725284	PM FERR VASCONC/SP	196.400,00	85.204,08	314,24	196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725289	PM S.A.PINHAI/SP	137.060,00	7.450,97		137.060,00	07-jul-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725290	PM SUMARÉ/SP	295.300,00	155.008,29	274.717,59	295.300,00	29-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725291	PM ARAGUATINS/TO	493.100,00	46.921,59	81.164,26	493.100,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725292	PM S LIVRAMENTO/RS	155.000,00	6.412,43	155.000,00	310.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725294	PM PRUDENTÓPOLIS/PR	200.000,00	5.000,00	180.000,00	200.000,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725295	PM A.DO SUL/PR	100.000,00	71.386,13	18.480,00	100.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725296	PM LAPA/PR	140.000,00	2.900,00		140.000,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente

Contrato de Repasse	725297	PM PALMAS – PR/PR	493.100,00	27.690,61		493.100,00	04-nov-10	04-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	725299	PM S.MATEUS SUL/PR	130.000,00	4.000,00	10.842,00	130.000,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725300	PM COCAL DO SUL/SC	137.060,00	18.730,46	69.982,84	137.060,00	20-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725301	PM MORRO FUMACA/SC	196.400,00	11.159,89	66.756,36	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725303	PM FORQUILHINHA/SC	196.400,00	139.117,89	118.488,12	196.400,00	09-jun-10	01-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725305	PM SIDEROPOLIS/SC	200.000,00	17.476,73	72.300,00	200.000,00	28-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725306	PM STA ROSA LIM/SC	245.000,00	11.923,37	45.521,00	245.000,00	29-dez-09	12-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725309	PM ROLANDIA – PR/PR	200.000,00	30.468,46	190.900,00	200.000,00	31-dez-09	26-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725310	PM ITAQUI/RS	223.900,00	12.971,13	5.577,35	223.900,00	29-dez-09	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	725311	PM ST GERTRUDES/SP	250.000,00	51.274,34	250.000,00	250.000,00	31-dez-09	24-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726295	PM TOCANTINOPOL/TO	295.300,00	11.058,35	295.300,00	295.300,00	23-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726311	PM S DESIDERIO/BA	493.100,00	10.063,27		493.100,00	30-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726319	PM DE AROIRAS/PB	200.000,00	10.000,00		200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726321	PM INHUMAS/GO	987.600,00	31.000,00		987.600,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726322	PM BATAGUASSU/MS	295.300,00	30.196,54	31.744,75	295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	726323	PM CORGUINHO/MS	394.200,00	14.000,00	105.290,82	394.200,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	726324	SECCIDADES/PI	5.289.750,00	587.750,00	107.910,90	5.289.750,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726326	PM S.J.MISSOES/RS	98.200,00	10.433,04	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	726335	PM S.DOM.DO SUL/RS	98.200,00	24.557,84	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726336	PM AL.TAMANDARE/RS	98.200,00	16.049,52	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726337	PM SANTA MARIA/RS	344.750,00	155.823,98	59.986,50	344.750,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726338	PM ABELARDO LUZ/SC	98.190,00	54.814,61	15.721,82	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726340	PM B.V.TOLDO/SC	117.280,00	3.315,57		117.280,00	21-jul-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726341	PM CACADOR – SC/SC	98.200,00	35.835,26	45.053,72	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726342	PM GOV.C. RAMOS/SC	146.950,00	12.501,30	11.858,87	146.950,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726345	PM PONTE SERRAD/SC	98.200,00	97.521,66	85.875,90	98.200,00	16-set-10	16-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726346	PM TREZE MAIO/SC	196.400,00	21.197,97		196.400,00	23-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	726347	PM VARGEM/SC	98.200,00	34.049,87	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726348	PM AGUAS FRIAS/SC	98.200,00	51.335,97	40.645,00	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726354	PM ITAPIRANGA/SC	127.170,00	177.485,52		127.170,00	09-nov-10	09-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726355	PM PALMITOS/SC	493.100,00	52.018,80	271.648,79	493.100,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726356	PM ILHABELA/SP	146.950,00	2.998,98		146.950,00	08-jul-10	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726358	PM EST LINDOIA/SP	98.200,00	6.515,78		98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726359	PM E.H.M.ALEGRE/SP	98.200,00	4.800,00	14.985,32	98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726381	PM S.C. VITORIA/BA	300.000,00	6.500,00		300.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726402	PM MAIRI/BA	350.000,00	21.414,49	33.180,00	350.000,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	726404	PM SETE BARRAS/SP	98.200,00	2.589,99	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	726413	PM NATIVIDADE/RJ	400.000,00	8.200,00	85.680,00	400.000,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726421	ESTADO MT/MT	430.000,00	47.777,78		430.000,00	03-set-10	08-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726625	PM DR SEVERIANO/RN	98.200,00	4.577,75		98.200,00	28-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726637	PM AROAZES/PI	146.950,00	5.096,18		146.316,93	31-dez-09	17-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	726639	PM PIRIPIRI/PI	146.950,00	7.735,00		146.950,00	29-nov-10	18-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726674	PM N ANDRADINA/MS	295.300,00	126.212,57	159.078,11	295.300,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726679	PM SIDROLANDIA/MS	443.650,00	113.988,43	105.011,96	443.650,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	726682	PM IVINHEMA/MS	394.200,00	23.880,78	56.567,70	394.200,00	31-dez-09	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	726688	PM FATIMA SUL/MS	146.950,00	25.684,84	119.014,80	146.950,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	726701	PM CAMPO LARGO/PR	493.100,00	269.316,59		493.100,00	31-dez-09	04-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	726711	PM DIVINOPOLIS/GO	196.400,00	15.502,67	18.854,40	196.400,00	29-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726715	PM PARANAVAI-PR/PR	493.100,00	68.433,08	108.038,21	493.100,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726724	PM TEREZOPOLIS/GO	394.200,00	44.257,12		394.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726732	PM MUTUM/MG	98.200,00	6.863,26		98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	726775	PM AGUA SANTA/RS	98.200,00	120.387,87	98.200,00	98.200,00	26-mai-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727485	PM BOA VISTA/PB	98.200,00	6.174,82		98.200,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727486	PM RIO VERDE-GO/GO	6.355.892,00	1.883.123,43	975.629,42	6.355.892,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727489	PM MANAUS – AM/AM	14.833.600,00	1.334.281,61	5.891.905,92	14.833.600,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727491	PM MIGUEL ALVES/PI	295.300,00	9.133,00		590.600,00	25-nov-10	14-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727493	PM CASCAVEL/CE	1.000.000,00	99.400,00	258.500,00	1.000.000,00	29-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	727494	PM ITAREMA/CE	1.000.000,00	63.290,86		1.000.000,00	22-nov-10	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	727495	PM TIANGUA/CE	241.000,00	18.244,79	17.858,10	241.000,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727500	PM BARAUNA/RN	100.000,00	2.925,00	31.230,00	100.000,00	30-dez-09	17-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727502	PM IATI/PE	196.400,00	8.000,00	3.358,44	196.400,00	31-dez-09	19-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	727503	PM STA TEREZINH/PE	344.750,00	10.000,00	82.429,73	344.750,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727504	CHA PRETA/AL	226.070,00	6.000,00		244.200,81	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727505	CHA PRETA/AL	146.950,00	10.112,68	5.642,88	146.950,00	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727506	PALMEIRA INDIOS/AL	4.321.519,00	218.014,76	25.064,81	4.321.519,00	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727510	PM MATA S JOAO/BA	146.950,00	47.357,58	23.600,17	146.950,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727511	PM S A JESUS-BA/BA	295.300,00	15.542,10	14.587,82	295.300,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727513	PM BIRITINGA/BA	196.400,00	10.799,35	75.712,20	196.400,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727514	PM BIRITINGA/BA	295.300,00	6.700,00		295.300,00	23-dez-10	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727515	PM BIRITINGA/BA	295.300,00	19.344,71	96.887,93	295.300,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727520	PM TRES CORACOE/MG	592.000,00	60.608,55	592.000,00	592.000,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727521	PM C. APARECIDA/MG	98.200,00	2.735,12	98.200,00	95.671,37	31-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	727522	PM DOM SILVERIO/MG	98.200,00	12.358,78	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	727523	PM IGARATINGA/MG	394.200,00	8.045,00	221.934,60	394.200,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727524	PM FLORESTAL/MG	394.200,00	8.045,00	278.265,78	394.200,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727525	PM MARAVILHAS/MG	295.300,00	41.596,61	256.822,41	295.300,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727526	PM S J VARGINHA/MG	394.200,00	62.003,74	213.735,24	394.200,00	31-dez-09	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727527	PM OURO FINO/MG	196.400,00	76.043,01		196.400,00	31-dez-09	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727528	PM VESPASIANO/MG	1.383.200,00	136.800,00	461.020,59	1.383.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727537	PM PROF. JAMIL/GO	146.950,00	4.050,00	75.209,01	146.950,00	31-dez-09	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727539	PM SANTANA DA P/SP	137.060,00	3.269,51	137.060,00	137.060,00	31-dez-09	29-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	727540	PM CANDIDO RODR/SP	150.000,00	18.948,07		143.878,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	727541	PM IACANGA/SP	200.000,00	4.536,09		200.000,00	21-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	727542	PM MACATUBA/SP	146.950,00	2.676,71	139.940,49	146.950,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727543	PM SARUTAIA/SP	98.200,00	3.474,19	39.093,42	98.200,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727544	PM S.C.R. PARDO/SP	146.950,00	12.378,29	140.851,58	146.950,00	30-dez-09	19-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727545	PM TATUI – SP/SP	295.300,00	25.678,27	6.171,77	295.300,00	18-jun-10	08-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727546	PM FER PRESTES/SP	98.200,00	2.300,00		196.400,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727550	PM IRATI/PR	146.950,00	52.946,57	30.844,81	146.950,00	17-dez-10	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727551	PM ARAPOTI/PR	295.300,00	90.687,49	12.077,77	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727552	PM GRANDES RIOS/PR	196.400,00	12.741,55	14.102,00	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727553	PM RIO AZUL/PR	196.000,00	132.080,98	2.116,80	196.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727554	PM I. MARTINS/PR	245.850,00	5.017,36	224.510,00	245.850,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727555	PM SANTA HELENA/PR	295.300,00	574.848,11	295.300,00	295.300,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	727556	PM MEDIANEIRA/PR	98.200,00	15.422,20	12.363,38	98.200,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727557	PM PALOTINA/PR	300.000,00	36.743,29	300.000,00	300.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727558	PM CORBELIA/PR	200.000,00	6.000,00	53.640,00	200.000,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727559	PM ENG. BELTRAO/PR	98.200,00	53.274,06	11.440,30	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727560	PM ANTO.CARLOS/SC	196.400,00	8.779,78	74.160,64	196.400,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727561	PM PALMA SOLA/SC	400.000,00	31.115,75	267.120,00	400.000,00	08-dez-10	08-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727563	PM RAMILANDIA/PR	100.000,00	4.406,77		100.000,00	23-jul-10	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727564	PM COCAL DO SUL/SC	98.200,00	95.977,09		98.200,00	31-dez-09	09-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	727984	PM ARAGUAINA/TO	987.600,00	50.000,00	296.280,00	987.600,00	23-dez-09	23-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727985	PM GUARAI/TO	394.200,00	8.064,89	5.045,76	394.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727987	PM MAUES/AM	493.100,00	24.400,00	83.629,76	493.100,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727994	PM ANGICAL/BA	987.600,00	30.000,00		987.600,00	31-dez-09	05-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727995	PM POCOES/BA	493.100,00	10.063,27	110.651,64	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727996	PM D.MOREIRA/MG	295.300,00	57.357,23		295.300,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727997	PM GONCALVES/MG	146.950,00	22.284,92	31.638,34	146.950,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	727999	PM PRAIA NORTE/TO	196.400,00	4.110,23	5.420,64	196.400,00	29-dez-09	29-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728000	PM RIO BONITO/RJ	487.500,00	76.987,19		487.500,00	31-dez-09	28-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	728001	PM S P ALDEIA/RJ	98.200,00	12.164,00	23.469,80	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728002	PM NATIVIDADE/RJ	1.185.400,00	24.191,84	57.491,90	1.185.400,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728005	PM PERI-MIRIM/MA	493.100,00	20.057,89	838,27	493.100,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728006	PM STA CRUZ COM/SP	146.950,00	34.350,00		146.950,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728007	PM ALVARES FLOR/SP	127.170,00	15.139,57	77.548,27	127.170,00	31-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728008	PM ALVARES FLOR/SP	112.335,00	10.305,19	101.797,98	112.335,00	31-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728009	PM APARECIDA/SP	98.200,00	6.772,56		98.200,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728012	PM A.DO SUL/PR	98.200,00	7.750,00	10.242,26	98.200,00	31-dez-09	17-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728013	PM S.S.AMOREIRA/PR	245.850,00	4.971,03	245.850,00	243.580,54	31-dez-09	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	728014	PM LUIZIANA/PR	196.400,00	13.241,39	103.542,08	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728015	PM XANXERE/SC	300.000,00	6.122,44	144.690,00	300.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728016	PM SALETE/SC	690.900,00	194.393,36	2.418,15	690.900,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728017	PM T. CENTRAL/SC	196.400,00	30.727,76	12.039,32	196.400,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728018	PM DE ELDORADO/PA	344.750,00	7.035,71		689.500,00	31-dez-09	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728020	PM SANTA MARIA/RS	987.600,00	130.934,54		987.600,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728021	PM CAMPO GRANDE/MS	987.600,00	1.000.568,85	22.616,04	987.600,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	728022	PM ABREU E LIMA/PE	500.000,00	91.113,37	7.500,00	500.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	728740	PM P.OSORIO/RS	98.200,00	2.005,00	56.278,42	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729011	PM CAMPINAPOLIS/MT	987.600,00	20.155,10	244.924,80	987.600,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729013	PM N.VENEZA/GO	98.200,00	4.500,00	19.679,28	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729026	PM SANTA RITA P/MS	295.300,00	9.220,00		295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729040	PM FOZ JORDAO/PR	146.950,00	7.050,00	91.961,31	293.900,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729041	PM BAL. ARROIO/SC	98.200,00	31.194,67	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729043	PM NOVA COLINAS/MA	394.200,00	12.191,76	80.771,58	394.200,00	31-dez-09	28-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729044	PM SUCUPIRA RIA/MA	2.000.000,00	40.816,33	290.400,01	2.000.000,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729046	PM PONTO BELO/ES	98.200,00	5.603,50	1.728,32	98.200,00	31-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729048	PM CHAPADA AREI/TO	295.300,00	6.027,00	48.109,66	295.300,00	07-jun-10	07-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729091	PM COLINAS TOCA/TO	6.526.000,00	133.183,67	2.675.660,20	6.526.000,00	31-dez-09	27-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729092	PM NATIVIDADE/TO	295.300,00	6.027,00		295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729093	PM PEDRO AFONSO/TO	295.300,00	36.373,73		295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	729094	PM PEDRO AFONSO/TO	394.200,00	134.106,50		394.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729097	PM COUTO MAGALH/TO	196.400,00	9.641,08	9.250,44	196.400,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729100	PM ACREUNA A/GO	196.400,00	4.008,16	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729103	PM BONITO/MS	146.950,00	10.550,00	119.587,91	146.950,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729105	PM NIOAQUE/MS	295.300,00	72.454,72	133.505,13	295.300,00	31-dez-09	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729107	PM TRES LAGOAS/MS	196.400,00	26.696,63	12.962,00	196.400,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729108	PM NOVO S.JOAQU/MT	987.600,00	35.000,00	494.491,32	987.600,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729110	PM NOVO S.JOAQU/MT	1.000.000,00	57.359,97	246.200,00	1.000.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729111	PM BARRA GARCAS/MT	5.084.038,00	267.580,95	112.513,45	5.084.038,00	24-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729112	PM MARACAJU/MS	196.400,00	59.922,65	7.148,96	196.400,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729113	PM ANASTACIO/MS	295.300,00	20.454,42	129.223,28	295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729115	PM SIDROLANDIA/MS	987.600,00	394.100,69		987.600,00	30-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729116	PM VARZEA GRAND/MT	690.900,00	28.787,50	429.187,07	690.900,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729117	PM IGUA TEMI/MS	295.300,00	25.347,10	11.635,00	295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729189	PM LUIS EDUARDO/BA	1.000.000,00	107.017,76	243.699,99	1.000.000,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729193	PM BORBA/AM	394.200,00	19.710,00	394.200,00	336.940,00	31-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729204	PM MOJU/PA	493.100,00	35.900,00	17.948,84	493.100,00	30-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729212	PM BOA VISTA/RR	2.965.600,00	148.280,00	59.608,56	2.965.600,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729213	PM CAXIAS – MA/MA	300.000,00	75.000,00		300.000,00	16-dez-97	29-jul-11	Inadimplente
Contrato de Repasse	729214	PM S.F. PIAUI/PI	344.750,00	7.500,00	244.875,92	344.750,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729215	PM BARRA CORDA/MA	1.000.000,00	80.000,00	3.500,00	1.000.000,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729216	PM MAG. ALMEIDA/MA	1.000.000,00	30.400,00	433.100,00	1.000.000,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729217	PM PACAJUS/CE	400.000,00	29.462,19	129.320,00	400.000,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729218	PM PACAJUS/CE	1.000.000,00	45.000,00	503.000,00	1.000.000,00	31-dez-09	26-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729220	PM PARACURU/CE	1.000.000,00	50.351,50	539.400,01	1.000.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729222	PM FRECHEIRINHA/CE	150.000,00	78.979,52	127.500,00	150.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729223	PM MERUOCA/CE	200.000,00	4.081,63		400.000,00	28-dez-10	28-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729224	PM MERUOCA/CE	120.000,00	5.310,05		120.000,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729225	PM MERUOCA/CE	120.000,00	6.388,48	12.564,00	120.000,00	31-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729227	PM MERUOCA/CE	120.000,00	5.011,84		120.000,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729228	PM L.MANGABEIRA/CE	341.250,00	25.522,54	13.238,40	341.250,00	31-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729230	PM COM. POMPEU/CE	500.000,00	10.204,08		500.000,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729234	PM COM. POMPEU/CE	300.000,00	6.122,45		300.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729235	PM DE GRANJA CE/CE	500.000,00	20.834,00		500.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729237	PM ALTO SANTO/CE	334.860,00	6.834,00		334.860,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729238	PM PACOTI/CE	300.000,00	16.275,19	131.130,00	300.000,00	31-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729239	PM MARANGUAPE/CE	800.000,00	33.340,00	8.480,00	800.000,00	31-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729241	PM MESSIAS TARG/RN	142.005,00	2.898,06	52.314,64	142.005,00	04-jun-10	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729247	PM UIRAUNA/PB	295.300,00	6.026,53	13.347,56	295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729248	PM BORBOREMA/PB	206.290,00	6.194,76		196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729253	PM ARAPIRACA/AL	3.954.600,00	369.513,01	532.289,16	3.954.600,00	31-dez-09	26-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729254	PM ARAPIRACA/AL	9.888.600,00	724.748,73	859.319,60	9.888.600,00	31-dez-09	24-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729256	MARECHAL DEODOR/AL	740.350,00	20.000,00		740.350,00	31-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729257	OLHO D GRANDE/AL	200.000,00	4.100,00	8.800,00	200.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729258	TRAIPU/AL	493.100,00	15.250,84		493.100,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729262	OURO BRANCO/AL	295.300,00	30.388,48	94.879,89	295.300,00	31-dez-09	15-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729263	PM OCARA/CE	300.000,00	6.300,00	200.580,00	300.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	729264	PM POTIRETAMA/CE	671.120,00	13.697,00	54.293,61	671.120,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729267	PM A.FRIA/BA	500.000,00	15.000,00	22.600,00	500.000,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729273	PM PARAMIRIM/BA	500.000,00	24.000,00	52.750,00	500.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729274	PM JACARACI/BA	98.200,00	3.800,00	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729275	PM CARAVELAS-BA/BA	500.000,00	12.000,00	130.900,00	500.000,00	04-mar-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729276	PM AIQUARA/BA	196.400,00	11.055,57		196.400,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729277	PM IBITIARA/BA	477.750,00	9.750,00	119.623,20	477.750,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729278	PM TAPIRAMUTA/BA	500.000,00	10.205,00	288.350,01	500.000,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729279	PM CATU/BA	500.000,00	133.908,98	56.300,00	500.000,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729282	PM CICERO DANTA/BA	495.000,00	10.150,00	495.000,00	495.000,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729284	PM CICERO DANTA/BA	273.438,36	5.581,64	19.441,47	273.438,36	10-dez-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729285	PM RIB POMBAL/BA	625.000,00	15.000,00	91.125,00	625.000,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729286	PM RIBEIRA DO/BA	400.000,00	13.000,00	38.160,00	400.000,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729288	PM LAJE/BA	394.200,00	18.705,99	100.008,54	394.200,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729289	PM CAN SALES/BA	682.500,00	68.250,00	315.588,00	682.500,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729292	PM GENTIO OURO/BA	300.000,00	6.123,00	236.010,00	300.000,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729310	PM ESPLANADA/BA	394.200,00	8.044,90	5.873,58	394.200,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729312	PM NOVA SOURE/BA	295.300,00	8.860,00	75.006,20	295.300,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729315	PM B CHOCA/BA	487.500,00	12.500,00	37.342,50	487.500,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729317	PM B CHOCA/BA	487.500,00	12.500,00	164.677,49	487.500,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729318	PM ABARE/BA	500.000,00	25.000,00	500.000,00	500.000,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729319	PM CANDIBA/BA	344.750,00	7.050,00	297.898,49	344.750,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729321	PM STA INES/BA	295.300,00	9.700,00	26.193,11	295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729324	PM CANARANA/MT	1.000.000,00	20.408,17		1.000.000,00	31-dez-09	01-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729328	PM JUARA/MT	2.000.000,00	44.431,55		2.000.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729343	PM MIRANTE/BA	295.300,00	9.133,00		295.300,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729345	PM MIRANTE/BA	394.200,00	8.044,90	6.110,10	394.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729347	PM CONC PEDRAS/MG	98.200,00	26.077,57	15.662,90	98.200,00	31-dez-09	17-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729349	PM BRUMADINHO/MG	592.000,00	186.479,39	6.097,60	592.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729351	PM PATROCINIO/MG	1.500.000,00	130.170,97		1.500.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729352	PM PRES OLEGARI/MG	1.500.000,00	182.274,16	217.200,00	1.500.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729354	PM HORIZONTE/CE	292.500,00	27.938,14		292.500,00	21-dez-10	21-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729357	PM SALINAS/MG	500.000,00	39.593,07	114.450,00	500.000,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729359	PM CASTANHEIRA/MT	500.000,00	11.433,44	34.100,00	500.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729363	PM MARIANOPOLIS/TO	394.200,00	8.044,90	44.269,00	394.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729382	PM DE PALMAS/TO	9.888.600,00	494.430,00	10.877,46	9.888.600,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729399	PM DE ALEGRE/ES	146.496,78	2.989,73	10.035,03	146.950,00	31-dez-09	01-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729412	PM PONTAL ARAGU/MT	987.600,00	29.628,00	170.064,72	987.600,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729413	PM PONTAL ARAGU/MT	493.100,00	15.000,00		493.100,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729416	PM N.AL.V. SUL/MS	146.950,00	31.209,11	142.276,99	146.950,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729417	PM CARD MOREIRA/RJ	300.000,00	6.500,00	89.760,00	300.000,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729422	PM BURITAMA/SP	196.400,00	5.071,55	157.120,00	196.400,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729423	PM CATANDUVA/SP	1.000.000,00	1.397.025,82	10.600,00	1.000.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729425	PM N.PAULISTA/SP	98.200,00	9.813,80		98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729427	PM PAULO FARIA/SP	200.000,00	4.100,00	200.000,00	200.000,00	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729429	PM COSMORAMA/SP	300.000,00	5.947,17	247.440,00	300.000,00	31-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729430	PM RIOLANDIA/SP	137.060,00	2.824,73	81.934,47	137.060,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente

Contrato de Repasse	729435	PM MANDURI/SP	98.200,00	6.080,00	61.757,98	98.200,00	31-dez-09	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729438	PM OLIMPIA/SP	127.170,00	19.271,97	39.689,76	127.170,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729439	PM VOTUPORANGA/SP	1.900.000,00	310.919,40	765.890,00	1.900.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729440	PM CARDOSO/SP	142.005,00	3.266,08	141.834,59	142.005,00	02-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729442	PM VALENTIM GEN/SP	137.060,00	2.940,00	137.060,00	137.060,00	31-dez-09	20-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729446	PM MIRASSOL/SP	301.470,00	75.078,10	271.262,71	301.470,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729451	PM MAMBORE/PR	150.000,00	3.061,22	12.705,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729452	PM BARRACAO/PR	98.200,00	6.541,13	28.752,96	98.200,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729454	PM BARRACAO/PR	493.100,00	39.547,04	72.999,19	493.100,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729456	PM IPORA – PR/PR	146.950,00	2.998,98	32.284,91	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729458	PM LONDRINA/PR	493.100,00	68.540,88	309.666,79	493.100,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729459	PM LONDRINA/PR	11.866.600,00	1.365.000,00	6.105.365,79	11.866.600,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729460	PM FLORESTOPOLI/PR	245.850,00	11.150,15	220.724,13	245.850,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729461	PM PONTA GROSSA/PR	3.163.400,00	800.000,00	318.238,05	3.163.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729462	PM GUARAPUAVA/PR	196.400,00	97.043,72	110.082,20	196.400,00	31-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729463	PM REALEZA – PR/PR	200.000,00	66.907,96	200.000,00	200.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729464	PM PALOTINA/PR	98.200,00	5.591,00	90.520,76	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729465	PM ITAMBE/PR	100.000,00	17.016,35	60.640,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729466	PM ENG. BELTRAO/PR	150.000,00	100.229,26	46.320,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729467	PM UBIRATA/PR	295.300,00	49.100,60		295.300,00	02-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729468	PM SABAUDIA/PR	146.950,00	15.187,26		146.950,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729469	PM PARANACITY/PR	150.000,00	7.284,25	27.285,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729470	PM PARANAVAI-PR/PR	231.358,06	48.819,60	152.164,19	231.358,06	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729471	PM TURVO/PR	196.400,00	41.734,39	16.222,64	196.400,00	28-jul-10	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729472	PM LUIZIANA/PR	100.000,00	10.746,99	100.000,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729473	PM S.M BO VISTA/SC	146.950,00	24.400,82	142.482,72	146.950,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729474	PM STA ROSA SUL/SC	196.400,00	38.469,92		196.400,00	16-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729476	PM LAURO MULLER/SC	245.850,00	77.305,25	169.563,22	245.850,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729477	PM PORTO BELO/SC	146.950,00	2.999,00		146.950,00	13-set-10	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729478	PM TIJUCAS/SC	196.400,00	53.806,17	194.436,00	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729479	PM COM JOSE/SC	5.058.324,00	479.176,00		5.058.324,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729481	PM ANITAPOLIS/SC	196.400,00	18.207,36	142.370,36	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729483	PM GOV.C. RAMOS/SC	98.200,00	11.538,16		98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729650	PM ICARA – SC/SC	196.400,00	28.916,39	131.784,40	196.400,00	31-dez-09	11-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729651	PM NOVA TRENTO/SC	98.200,00	74.302,92		98.200,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729652	PM S.J.BATISTA/SC	196.400,00	4.009,00	126.795,84	196.400,00	25-mai-10	25-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729653	PM TREZE MAIO/SC	493.100,00	51.087,70	354.489,59	493.100,00	23-ago-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729655	PM FRAIBURGO-SC/SC	295.300,00	171.056,07	295.300,00	295.300,00	17-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729656	PM FRAIBURGO-SC/SC	196.400,00	106.350,12	196.400,00	196.400,00	28-jul-10	12-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729657	PM MORRO FUMACA/SC	127.170,00	11.118,41		127.170,00	01-set-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729658	PM S.DOMINGOS/SC	98.200,00	33.721,21		98.200,00	15-set-10	15-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729661	PM COM L.OESTE/SC	300.000,00	122.635,00	9.180,00	300.000,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729663	PM PALMA SOLA/SC	146.950,00	8.997,00		146.950,00	10-dez-10	10-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729666	PM POMERODE/SC	960.000,00	145.302,93	1.056,00	960.000,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729668	PM CAMBORIU/SC	98.200,00	53.549,92	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729669	PM TRES BARRAS/SC	150.000,00	49.463,30	19.455,00	150.000,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729670	PM P.GETULIO/SC	180.000,00	36.226,05	37.926,00	180.000,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente

Contrato de Repasse	729675	PM PETROLANDIA/SC	98.200,00	11.800,00	15.810,20	106.105,10	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729676	PM RIO NEGRINHO/SC	196.400,00	234.627,10		196.400,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729677	PM TIMBO/SC	245.850,00	72.386,78	154.664,23	245.850,00	17-ago-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729679	PM RIO CEDROS/SC	196.400,00	8.142,90		196.400,00	19-jul-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729681	PM BARRA VELHA/SC	196.400,00	39.102,14		196.400,00	31-dez-09	24-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729684	PM SAPIRANGA/RS	196.400,00	93.974,68	182.789,48	196.400,00	31-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729686	PM SAPIRANGA/RS	196.400,00	194.417,69	4.693,96	196.400,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729689	PM CACH. SUL/RS	146.950,00	12.778,26		146.950,00	16-ago-10	26-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729690	PM AGUDO/RS	100.000,00	18.058,48	2.180,00	100.000,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729692	PM IBIRUBA/RS	100.000,00	10.151,20		100.000,00	28-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729698	PM CHIAPETTA/RS	100.000,00	19.456,99		100.000,00	15-set-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729709	PM CANOAS – RS/RS	3.150.000,00	273.913,04		3.150.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729711	PM S.T PATRULHA/RS	98.200,00	172.104,20		98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729712	PM TRES CACHOEI/RS	987.204,00	20.148,00	145.217,71	987.204,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729713	PM BARAO/RS	150.000,00	68.012,50	150.000,00	150.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729718	PM NOVA BOA VIS/RS	250.000,00	40.033,63	250.000,00	250.000,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729720	PM LINDOLFO COL/RS	1.000.000,00	105.752,29	166.200,00	1.000.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729721	PM CRUZEIRO IGU/PR	122.225,00	11.478,18	25.288,35	122.225,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729724	PM BOA ESP IGUA/PR	122.225,00	7.801,59	68.910,46	122.225,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729725	PM SANTA LUCIA/PR	146.950,00	35.432,87	11.785,39	146.950,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729726	PM BRASILAN SUL/PR	100.000,00	4.030,00	3.040,00	100.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729728	PM CAPIVARI SC/SC	196.400,00	71.673,65	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729762	PM S.GER.BAIXIO/MG	250.000,00	5.132,01	118.875,00	250.000,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729763	PM S.FELIX MINA/MG	350.000,00	7.142,86		350.000,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729764	PM VILA BELA SS/MT	300.000,00	10.000,00	180.420,00	300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729766	PM MARCELANDIA/MT	300.000,00	121.592,12	46.440,00	300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729767	PM GUARANTA NOR/MT	1.960.000,00	88.968,00	1.777.132,00	1.960.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729768	PM NOBRES/MT	300.000,00	12.000,00		300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729769	PM C.GUIMARAES/MT	1.000.000,00	68.225,92	130.600,00	1.000.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729772	MIRASSOL DOESTE/MT	300.000,00	6.123,00	10.380,00	300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729773	PM VALE S DOMIN/MT	100.000,00	6.122,45	1.650,00	100.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729777	PM RONDOLANDIA/MT	300.000,00	9.000,00		300.000,00	31-dez-09	02-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729778	PM TANQUE NOVO/BA	487.500,00	12.500,00	184.859,99	487.500,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729781	PM PARAMIRIM/BA	500.000,00	24.000,00	71.850,00	500.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729784	PM IBOTIRAMA/BA	1.976.600,00	78.000,00	83.610,18	1.976.600,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729786	PM TERRA NOVA/BA	500.000,00	20.000,00	281.950,00	500.000,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729788	PM C.PARAGUACU/BA	500.000,00	10.205,00	31.100,00	500.000,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729791	PM IBIRAPUA/BA	493.100,00	31.900,00	90.483,85	493.100,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729792	PM COR JOAO SAA/BA	493.100,00	10.063,27		493.100,00	14-set-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729793	PM ARAPUTANGA/MT	300.000,00	9.278,35	1.650,00	300.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729794	PM P E LACERDA/MT	300.000,00	11.801,86	300.000,00	300.000,00	31-dez-09	12-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	729795	PM P E LACERDA/MT	2.000.000,00	40.816,33	171.600,00	2.000.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729797	PM SALTO CEU/MT	300.000,00	9.278,35		300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729798	PM S J 4 MARCOS/MT	592.000,00	30.000,00		592.000,00	20-ago-10	15-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729799	PM VEREDA/BA	500.000,00	12.500,00	123.900,00	500.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729801	PM CENTRAL MINA/MG	300.000,00	13.174,35		300.000,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729803	PM CORREGO NOVO/MG	292.920,01	5.981,06	15.612,64	292.920,01	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	729804	PM CONC.IPANEMA/MG	300.000,00	14.000,00	13.590,00	300.000,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729805	PM DIVINO LARAN/MG	350.000,00	7.150,00	173.110,00	350.000,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729806	PM SIMONESIA/MG	300.000,00	49.254,62		300.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729807	PM CAPUTIRA/MG	300.000,00	9.000,00		300.000,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729808	PM SANTANA MANH/MG	250.000,00	17.470,73	7.600,00	250.000,00	31-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729810	PM S.J.MANTIMEN/MG	249.300,46	5.087,76		300.000,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729811	PM RIO CASCA/MG	700.000,00	45.582,12		700.000,00	31-dez-09	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729812	PM CONSELH.PENA/MG	300.000,00	6.122,45	53.820,00	300.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729816	PM RONDON/PR	100.000,00	2.040,82	4.620,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729817	PM COM TOME – PR/PR	140.746,98	4.353,00	79.325,00	140.746,98	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729818	PM IPORA – PR/PR	200.000,00	4.081,63	50.600,00	200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729819	PM TERRA BOA/PR	295.300,00	6.026,53		295.300,00	10-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	729820	PM MARIA HELENA/PR	150.000,00	14.072,01	87.015,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729822	PM GOIO-ERE –PR/PR	443.650,00	15.465,37	310.776,83	443.650,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729823	PM CANELINHA/SC	156.840,00	3.200,82		156.840,00	16-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729824	PM BOM RETIRO/SC	98.200,00	3.867,40		98.200,00	28-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729828	PM D. CERQUEIRA/SC	105.000,00	2.784,02	66.843,00	102.305,85	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729829	PM IMBUIA/SC	146.950,00	84.991,37		293.900,00	13-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729830	PM BENEDITO NOV/SC	196.400,00	60.513,42		196.400,00	12-ago-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	729831	PM IPUACU/SC	146.950,00	11.050,00	33.445,82	146.950,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730111	PM S.L.ANAUA/RR	3.589.700,00	110.921,73	1.546.038,56	3.589.700,00	31-dez-09	26-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730113	PM MANAUS – AM/AM	17.800.600,00	1.982.321,07	3.980.214,16	17.800.600,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730115	PM CARACARA/RR	4.932.536,40	100.664,01	1.506.832,46	4.932.536,40	31-dez-09	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730117	PM TAUVA/CE	350.000,00	14.584,00	350.000,00	350.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730119	PM MARANGUAPE/CE	443.650,00	22.500,00		443.650,00	17-jun-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730121	PM C.SILVA/BA	1.000.000,00	25.000,00	663.700,00	1.000.000,00	31-dez-09	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730124	PM DELFINOPOLIS/MG	1.462.500,00	74.201,35	433.923,75	1.462.500,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730126	PM PATOS DE MIN/MG	4.194.907,85	364.775,00	2.097.453,93	4.194.907,85	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730128	PM BILAC/SP	215.600,00	4.400,00	4.355,12	215.600,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730130	PM PIACATU/SP	98.200,00	5.405,77		98.200,00	13-dez-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730131	PM ALTO ALEGRE/SP	98.200,00	1.998,73		98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730133	PM LUIZIANIA/SP	200.000,00	7.867,62		200.000,00	31-dez-09	15-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	730134	PM SANTOPOLIS D/SP	200.000,00	8.838,99	200.000,00	200.000,00	31-dez-09	15-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	730135	PM GARÇA/SP	150.000,00	4.086,13		150.000,00	12-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730136	PM LUPERCIO/SP	300.000,00	12.310,55	183.600,00	300.000,00	31-dez-09	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730137	PM J.MESQUITA/SP	98.200,00	5.127,13	98.200,00	98.200,00	21-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730138	PM ELIAS FAUSTO/SP	245.000,00	76.677,71	245.000,00	245.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730140	PM RAFARD/SP	237.474,35	4.503,63	56.661,37	237.474,35	31-dez-09	15-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730141	PM MOMBUCA/SP	250.000,00	33.078,33	12.025,00	250.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730142	PM BARRETOS/SP	394.200,00	44.902,00	174.867,12	394.200,00	31-dez-09	19-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730143	PM DE CEDRAL/SP	137.060,00	3.712,84	137.060,00	411.180,00	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	730144	PM POTIRENDABA/SP	98.200,00	6.800,00		98.200,00	17-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730145	PM TABAPUA/SP	98.200,00	2.641,02		98.200,00	10-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730148	PM ALTINOPOLIS/SP	295.300,00	5.961,89	40.160,80	295.300,00	17-dez-10	17-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730149	PM PORTO FERREI/SP	1.338.695,00	218.184,29	195.181,73	1.338.695,00	16-set-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730150	PM PONTAL/SP	98.200,00	8.450,12	77.902,06	196.400,00	31-dez-09	26-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730151	PM S R VITERBO/SP	146.950,00	8.100,00		146.950,00	31-dez-10	31-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	730152	PM BARRINHA/SP	150.000,00	11.600,00		150.000,00	31-dez-09	21-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730153	PM D. CORREGOS/SP	98.200,00	4.463,59		98.200,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730154	PM ICEM/SP	100.000,00	10.128,01		100.000,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730155	PM SANTA RITA/SP	300.000,00	9.995,31	300.000,00	300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730156	PM VALINHOS/SP	1.605.236,20	184.769,50	489.918,10	1.605.236,20	31-dez-09	21-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730157	PM DUARTINA/SP	98.200,00	6.817,43		98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730158	PM B BONITA/SP	245.850,00	7.533,03	145.850,00	245.850,00	28-dez-09	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730159	PM BARIRI/SP	300.000,00	14.119,78	300.000,00	600.000,00	31-dez-09	20-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	730160	PM UBIRAJARA/SP	250.000,00	5.120,00	250.000,00	250.000,00	31-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730161	PM PEDREIRA/SP	1.000.000,00	559.732,39	162.199,99	1.000.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730162	PM SEVERINIA/SP	300.000,00	6.119,03	300.000,00	300.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730163	PM CAPAO BONITO/SP	245.850,00	162.391,29	216.716,78	245.850,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730166	PM DUMONT/SP	572.220,00	11.756,54		572.220,00	06-ago-10	02-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730167	PM CLEMENTINA/SP	230.000,00	4.631,16	230.000,00	230.000,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730168	PM GUAIRA/SP	250.000,00	3.803,49	250.000,00	250.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730169	PM GUARIBA/SP	98.200,00	12.267,62	98.200,00	98.200,00	09-jun-10	04-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730170	PM JABOTICABAL/SP	394.200,00	295.120,45		394.200,00	29-jul-10	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730171	PM UBARANA/SP	400.000,00	7.054,50	7.280,00	400.000,00	31-dez-09	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730172	PM SALTINHO/SP	250.000,00	5.587,30	183.250,01	250.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730173	PM ARARUNA/PR	116.400,00	3.581,91	116.400,00	116.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730175	PM LEOPOLIS/PR	1.234.850,00	25.304,61		1.234.850,00	19-nov-10	19-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730176	PM BORRAZOPOLIS/PR	150.000,00	3.070,00	4.995,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730177	PM APUCARANA/PR	493.100,00	86.888,94		493.100,00	23-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730178	PM FAXINAL/PR	98.200,00	5.297,43		98.200,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730179	PM M.DO SUL/PR	100.000,00	5.848,00	18.610,00	100.000,00	31-dez-09	02-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730180	PM LONDRINA/PR	1.037.050,00	99.008,64	125.275,64	1.037.050,00	31-dez-09	24-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730182	PM TAPIRA – PR/PR	98.200,00	5.169,32		98.200,00	25-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730183	PM TAPIRA – PR/PR	196.400,00	10.338,64		196.400,00	25-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730185	PM RIO AZUL/PR	394.200,00	106.954,86	32.048,46	394.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730189	PM C.G.DO SUL/PR	500.000,00	16.275,49	234.850,01	500.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730194	PM MATELANDIA/PR	140.000,00	57.081,63	125.566,00	140.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730198	PM MEDIANEIRA/PR	100.000,00	5.733,72	80.000,00	96.093,91	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730202	PM BANDEIRANTES/PR	146.950,00	61.950,89	21.645,73	146.950,00	29-out-10	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730205	PM S.J.IVAI/PR	230.000,00	38.118,75		230.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730212	PM PATO BRANCO/PR	292.500,00	52.983,52		292.500,00	31-dez-10	30-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730215	PM FRCO BELTRAO/PR	900.000,00	82.186,94	653.850,00	900.000,00	21-dez-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730216	PM S J PATROCIN/PR	100.000,00	2.040,82	36.780,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730234	PM GOIO-ERE –PR/PR	196.000,00	24.041,12	176.556,80	196.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730236	PM ITAQUI/RS	2.000.000,00	207.851,36		2.000.000,00	31-dez-09	02-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730243	PM COM BORJA/RS	2.000.000,00	174.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	31-dez-09	17-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730246	PM CRUZEIRO IGU/PR	150.000,00	14.314,58	150.000,00	150.000,00	31-dez-09	13-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730448	PM OUVIDOR/GO	789.800,00	28.504,84	11.689,04	789.800,00	31-dez-09	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730449	PM TANGARA SERR/MT	1.000.000,00	42.271,63	553.700,00	1.000.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730450	PM MUCAJAI/RR	9.800.000,00	200.000,00	6.807.080,00	9.800.000,00	31-dez-09	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730451	PM CODO/MA	5.592.384,00	233.016,00	1.184.466,93	5.592.384,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730452	PM AMONTADA/CE	1.000.000,00	21.174,36	1.000.000,00	984.191,94	31-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730453	PM COREAU/CE	550.000,00	16.000,00		550.000,00	31-dez-09	28-fev-13	Adimplente

Contrato de Repasse	730454	PM NOVO ORIENTE/CE	500.000,00	10.500,00		500.000,00	31-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730455	PM PARAIPABA/CE	150.000,00	5.000,00	150.000,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730456	PM PARAIPABA/CE	250.000,00	20.969,95		250.000,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730457	PM PARAIPABA/CE	500.000,00	22.719,02		500.000,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730458	PM TEOLANDIA/BA	390.000,00	10.000,00	9.750,00	390.000,00	05-fev-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730459	PM CAMPOS GERAL/MG	800.000,00	142.066,98		800.000,00	31-dez-09	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730460	PM COROMANDEL/MG	196.400,00	58.145,32		196.400,00	11-nov-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730461	PM SALINAS/MG	493.100,00	36.982,51	127.417,04	493.100,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730462	PM BURITINOPOLI/GO	98.200,00	3.054,11	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730469	PM PONTAL ARAGU/MT	300.000,00	45.884,85		300.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730473	PM AMPARO/SP	400.000,00	38.842,04		400.000,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730474	PM ANDRADINA/SP	98.200,00	56.148,64		98.200,00	09-set-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730475	PM QUEIROZ/SP	300.000,00	54.579,07	194.610,00	300.000,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730476	PM MOGI GUACU/SP	1.000.000,00	228.431,80	5.200,00	1.000.000,00	31-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730478	PM CANDIDO RODR/SP	146.950,00	3.050,00	1.469,50	146.950,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730479	PM E.T.DE EMBU/SP	98.200,00	10.126,85	5.990,20	98.200,00	30-dez-09	03-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730480	PM OSASCO/SP	8.000.000,00	800.000,00		8.000.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730481	PM VOTORANTIM/SP	394.200,00	170.557,26		394.200,00	31-ago-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730484	PM OURINHOS/SP	196.400,00	18.807,53	196.400,00	196.400,00	22-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730485	PM MOTUCA/SP	300.000,00	77.703,99		300.000,00	31-dez-09	26-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730486	PM ENCR. DO SUL/RS	245.850,00	35.525,65		245.850,00	18-ago-10	16-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730689	PM S.FELIPE/BA	98.200,00	2.300,00	4.870,72	98.200,00	31-dez-09	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730697	PM BOA VISTA/PB	137.060,00	2.940,00	103.891,48	137.060,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730706	PM BIRIGUI/SP	98.200,00	18.615,10	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730707	PM ITAPETININGA/SP	98.200,00	9.036,47	78.560,00	98.200,00	30-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730708	PM IARAS/SP	98.200,00	10.470,93	29.342,16	98.200,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730709	PM IPAUSSU/SP	196.400,00	3.978,02	75.339,04	196.400,00	29-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730711	PM ARACATUBA/SP	98.200,00	13.024,08	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730713	PM V.PAULISTA/SP	98.200,00	8.539,13		98.200,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730714	PM EMBU-GUACU/SP	98.200,00	170.753,33	746,32	98.200,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730715	PM MANDURI/SP	98.200,00	3.031,29	26.386,34	98.200,00	23-dez-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730716	PM AVARE/SP	98.200,00	8.600,00	16.821,66	98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730718	PM ASSIS/SP	98.200,00	35.093,66		98.200,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730719	PM ANDRADINA/SP	98.200,00	26.760,33	18.746,38	98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730721	PM JOANOPOLIS/SP	98.200,00	8.594,91	34.527,12	98.200,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730722	PM MURUTINGA DO/SP	98.200,00	2.004,09	98.160,72	98.200,00	31-dez-09	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730723	PM NOVO HORIZON/SP	150.000,00	4.949,97	150.000,00	150.000,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730724	PM AVANHANDAVA/SP	98.200,00	5.523,95		98.200,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730726	PM DE CEDRAL/SP	196.400,00	8.037,09		196.400,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730727	PM PARANAPUA/SP	117.280,00	7.247,03	93.824,00	117.280,00	31-dez-09	20-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	730729	PM CERQUILHO/SP	146.950,00	63.427,76		146.950,00	31-dez-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730732	PM CAPIVARI/SP	196.400,00	27.963,32	196.400,00	175.797,86	31-dez-09	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730734	PM JOINVILLE/SC	2.965.600,00	685.664,39	300.000,00	2.965.600,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730738	ESTADO DA BAHIA/BA	2.220.871,56	246.764,64		2.965.600,00	31-dez-09	11-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730765	PM ALTO TAQUARI/MT	295.300,00	16.584,56	155.859,34	295.300,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730767	PM JUINA/MT	196.400,00	6.187,39	6.834,72	196.400,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730778	PM AGUA BOA/MT	344.750,00	10.342,00	209.332,20	344.750,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	730779	PM CAARAPO/MS	987.600,00	57.000,00	53.429,16	1.975.200,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730781	PM SELVIRIA/MS	690.900,00	64.154,46		690.900,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730782	PM BATAYPORA/MS	295.300,00	12.200,00	47.248,00	295.300,00	31-dez-09	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730784	PM CAMAPUA/MS	493.100,00	125.000,00	158.235,79	493.100,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730785	PM LADARIO/MS	295.300,00	65.060,60	12.934,14	295.300,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730786	PM GL.DOURADOS/MS	493.100,00	31.761,26	1.035,51	493.100,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730789	PM GUAPORE/RS	98.200,00	6.879,00		98.200,00	15-out-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730790	PM ITAREMA/CE	987.600,00	60.705,20	265.368,12	987.600,00	31-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730792	PM TAUUA/CE	1.500.000,00	62.500,00	25.200,00	1.500.000,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730793	PM P.GRANDES/SC	497.644,00	11.152,12	87.485,82	497.644,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730794	PM CABROBO/PE	98.200,00	1.985,45	5.391,18	98.200,00	31-dez-09	06-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	730795	PM MTES.CLAROS/MG	1.137.000,00	136.440,00		2.274.000,00	18-mar-10	18-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730805	PM MACUCO/RJ	300.000,00	6.125,00	211.980,00	300.000,00	31-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	730806	PM ALPESTRE/RS	200.000,00	15.134,60		200.000,00	31-dez-09	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	730807	PM PANAMBI – RS/RS	98.200,00	38.066,49	25.001,72	98.200,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730812	PM GURUPI/TO	1.000.000,00	80.000,00		1.000.000,00	29-jan-10	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730813	PM TUPASSI/PR	150.000,00	30.068,33	32.580,00	150.000,00	30-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730815	PM RIO AZUL/PR	196.000,00	40.907,05	2.900,80	196.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730816	PM ASTORGA-PR/PR	200.000,00	4.081,63	200.000,00	200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730817	PM COLORADO/PR	150.000,00	7.500,00		150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730818	PM DR. CAMARGO/PR	150.000,00	3.061,22	15.030,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730819	PM GOIO-ERE –PR/PR	100.000,00	37.576,65	41.500,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730821	PM JAPURA/PR	150.000,00	82.520,22	120.000,00	150.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730824	PM MANDAGUARI/PR	300.000,00	39.195,55	47.790,00	300.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730826	PM SABAUDIA/PR	150.000,00	10.403,36	150.000,00	150.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730827	PM TAPEJARA/PR	190.000,00	13.495,16	150.195,00	190.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730828	PM TERRA RICA/PR	200.000,00	10.591,48	160.000,00	200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730829	PM MELEIRO/SC	200.000,00	62.336,40	167.320,01	200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730830	PM ORLEANS/SC	98.200,00	72.888,62		98.200,00	14-jun-10	14-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730832	PM SOMBRIÓ – SC/SC	394.200,00	8.044,90	320.918,23	394.200,00	08-jun-10	02-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730833	PM BRACO NORTE/SC	294.000,00	10.515,17	5.203,80	294.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730834	PM TREZE MAIO/SC	176.620,00	3.819,80	147.265,76	176.620,00	25-mai-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730835	PM RIO NEGRO-PR/PR	300.000,00	17.890,31	4.530,00	300.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730836	PM C.G.DO SUL/PR	300.000,00	90.000,00	4.830,00	300.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730837	PM CERRO BRANCO/RS	200.000,00	5.000,00	25.820,00	200.000,00	31-dez-09	04-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730838	PM S.DOM.DO SUL/RS	97.500,00	28.505,27	97.500,00	97.500,00	31-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730839	PM VANINI/RS	98.200,00	7.913,99		98.200,00	23-ago-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730847	PM CASCABEL – PR/PR	585.000,00	380.069,41		585.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	730880	PM NOVA FATIMA/BA	200.000,00	4.081,63	56.940,00	200.000,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731377	SEC.INFRA-ESTRU/TO	9.888.600,00	1.098.733,33		9.888.600,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731389	PM MUCAJAI/RR	14.765.469,28	301.336,11	4.825.462,17	14.765.469,28	31-dez-09	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731391	PM PONTO BELO/ES	146.950,00	5.000,00	2.968,39	146.950,00	31-dez-09	01-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731401	PM LAPAO/BA	490.000,00	12.452,93	264.453,00	490.000,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731403	ESTADO DA BAHIA/BA	1.888.818,42	209.868,71	10.278,32	1.976.600,00	31-dez-09	11-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731404	ESTADO DA BAHIA/BA	207.137,18	23.964,14	9.272,42	295.300,00	31-dez-09	29-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731405	PM CAMACARI-BA/BA	4.211.004,54	467.882,72		4.211.004,54	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731413	PM S.CRUZ DOS/PI	350.000,00	8.750,00	350.000,00	350.000,00	31-dez-09	01-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	731415	PM J ALEGRE-PR/PR	245.000,00	5.000,00		245.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731416	PM S.J.MISSOES/RS	394.200,00	43.003,48		394.200,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731418	PM HORIZONTAL/RS	100.000,00	6.801,05		100.000,00	19-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731517	PM IGARAPE/MG	592.000,00	41.604,72		592.000,00	31-dez-09	16-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731526	PM S.J.DE BICAS/MG	493.100,00	29.049,91		493.100,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731556	PM MARIA DA FE/MG	295.300,00	4.512,00		295.300,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731580	PM MATUTINA/MG	196.400,00	30.416,53		196.400,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731587	PM RIO MANSO/MG	295.300,00	62.200,89		295.300,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731596	PM VALENCA/RJ	942.340,88	124.191,99		942.340,88	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731597	PM VALENCA/RJ	292.500,00	28.720,00	21.996,00	292.500,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731599	PM PALMA SOLA/SC	700.000,00	39.178,02		700.000,00	31-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	731603	PM MARIO CAMPOS/MG	394.200,00	19.710,00		394.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731608	PM IBIRAMA/SC	100.000,00	221.016,22		100.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731638	PM VALENCA/RJ	188.889,50	29.725,06		188.889,50	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	731698	PM BRASILANDIA/TO	196.400,00	4.008,16		196.400,00	31-dez-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732293	PM NOVO S.JOAQU/MT	987.600,00	43.400,00	37.232,52	987.600,00	04-mai-10	11-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732296	PM SERRA ALTA/SC	107.390,00	12.395,75	43.976,21	107.390,00	31-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732297	PM CEL FREITAS/SC	98.200,00	3.320,00		98.200,00	05-ago-10	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732301	PM CAMPINAPOLIS/MT	987.600,00	20.155,10		1.975.200,00	04-mai-10	12-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732307	PM N XAVANTINA/MT	987.600,00	20.155,10		987.600,00	17-mai-10	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732308	PM PINHEIRO PRE/SC	102.445,00	9.900,83		102.445,00	20-dez-10	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732309	PM PORTO UNIAO/SC	146.950,00	175.648,30		146.950,00	28-jul-10	19-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732762	PM TRES RIOS/RJ	3.845.185,07	334.363,92		3.845.185,07	17-mai-10	17-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732789	PM COTIPORA/RS	196.400,00	20.993,09		196.400,00	07-out-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732790	PM IBIRAPUITA/RS	394.200,00	43.276,35		394.200,00	03-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732791	PM DOIS LAJEADO/RS	295.300,00	423.669,44		295.300,00	18-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732792	PM GUAPORE/RS	98.200,00	13.800,00		98.200,00	27-out-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	732794	PM MONTE ALTO/SP	146.950,00	3.050,00		146.950,00	25-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732796	PM ANGICOS/RN	196.400,00	11.600,00		196.400,00	17-dez-10	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732798	PM JARDIM SERID/RN	137.060,00	6.440,00		137.060,00	02-dez-10	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732799	PM ARAGOMINAS/TO	295.300,00	9.132,99		295.300,00	14-mai-10	13-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732802	PM RODEIO – SC/SC	146.950,00	34.486,29	7.906,00	146.950,00	29-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732803	PM COM L.OESTE/SC	196.400,00	4.008,16		196.400,00	03-set-10	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	732804	PM MAJOR VIEIRA/SC	146.950,00	65.181,04		146.950,00	20-out-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732963	PM C.LARGO/RS	196.400,00	34.134,75		196.400,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732977	PM SERRANOPO IG/PR	98.200,00	90.309,75		98.200,00	16-jul-10	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732978	PM ST ALBERTINA/SP	98.200,00	2.990,27		98.200,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732979	PM ABELARDO LUZ/SC	117.280,00	35.993,46	24.839,90	117.280,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732981	PM SANANDUVA/RS	98.200,00	13.682,67		98.200,00	30-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732983	PM BAURU/SP	295.300,00	78.645,23		295.300,00	30-set-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732984	PM I.TOCANTINS/TO	196.400,00	6.074,22	6.481,20	196.400,00	13-mai-10	13-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732985	PM PAIAL/SC	98.200,00	16.096,38	39.928,12	98.200,00	26-ago-10	26-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732986	PM S.J.DO OESTE/SC	98.200,00	29.908,76	98.200,00	98.200,00	29-set-10	29-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732987	PM ANHEMBI/SP	98.200,00	2.006,00	62.769,44	98.200,00	01-set-10	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732988	PM FORMOSA SUL/SC	107.390,00	50.888,58		107.390,00	16-set-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732989	PM S.DOMINGOS/SC	98.200,00	19.149,80	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732990	PM TUPANCI DO S/RS	98.200,00	12.259,65		98.200,00	07-dez-10	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	732991	PM DIAMANTE SUL/PR	98.200,00	47.431,03		98.200,00	10-set-10	10-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732992	PM MAJOR VIEIRA/SC	98.200,00	48.063,73		98.200,00	20-out-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	732993	PM SALTINHO/SC	98.200,00	17.357,22		98.200,00	31-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733051	PM MORRO FUMACA/SC	98.200,00	30.881,34	14.985,32	98.200,00	12-mai-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733052	PM TAGUATINGA/TO	394.200,00	12.191,75		394.200,00	12-mai-10	12-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733053	PM FORMOSA OEST/PR	94.844,97	1.935,61		94.844,97	29-dez-10	29-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	733054	PM POTIRENDABA/SP	146.950,00	6.797,13		146.950,00	17-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733055	PM BARROS CASSA/RS	98.200,00	22.390,59		98.200,00	10-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733056	PM RODELAS/BA	394.200,00	8.044,90		394.200,00	09-jun-10	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733058	PM SERROLANDIA/BA	295.300,00	6.026,53		295.300,00	22-dez-10	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733059	PM PRUDENTOPOLI/PR	300.000,00	34.376,24	15.000,00	300.000,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733060	PM BITURUNA/PR	196.400,00	4.006,19		196.400,00	06-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733061	PM UMUARAMA/PR	987.600,00	482.758,76		987.600,00	02-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	733062	PM ST.R.D'OESTE/SP	98.200,00	8.633,44		98.200,00	07-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733064	PM IMBUIA/SC	107.390,00	28.656,27	12.328,00	107.390,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733065	PM TIMBO/SC	98.200,00	25.863,98	51.456,80	98.200,00	19-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733066	PM RIO CEDROS/SC	200.000,00	30.215,49	6.080,00	200.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733067	PM S.J.BATISTA/SC	150.000,00	3.061,22	101.820,00	150.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733068	PM FRAIBURGO-SC/SC	196.400,00	4.008,16		196.400,00	31-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733069	PM ITUPORANGA/SC	176.620,00	18.156,92		176.620,00	13-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733071	PM CANELINHA/SC	98.200,00	4.098,57	17.057,34	98.200,00	24-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733073	PM JARDINOPOLIS/SC	98.200,00	4.796,34	98.200,00	98.200,00	31-dez-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733075	PM MODELO/SC	98.200,00	3.795,21		98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733076	PM ANGATUBA/SP	98.200,00	6.480,57		98.200,00	07-jul-10	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733079	PM TRES BARRAS/SC	156.840,00	7.673,77		156.840,00	30-jun-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733186	PM PRAIA GRANDE/SP	3.460.100,00	556.602,83		3.460.100,00	02-dez-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733483	PM CORBELIA/PR	99.473,45	2.030,07		198.946,90	04-ago-10	04-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733486	PM PEROBAL/PR	98.200,00	9.021,03		98.200,00	02-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	733490	PM JOSE SERIDO/RN	137.060,00	23.825,05		137.060,00	14-dez-10	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733492	PM EUCLIDE CUNH/BA	493.100,00	24.655,00	40.335,58	493.100,00	22-jun-10	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733494	PM ITAPEJARA OE/PR	300.000,00	10.495,42	55.470,01	300.000,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733495	PM PORTALEGRE/RN	137.060,00	2.800,00		137.060,00	22-dez-10	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733500	PM CONGONHAL/MG	146.950,00	118.983,76	85.105,46	146.950,00	25-mai-10	26-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733503	PM SANTO ANT SU/PR	300.000,00	18.004,62	70.530,00	300.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733507	PM OUROESTE/SP	137.060,00	4.940,00		137.060,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733510	PM MANOEL VITOR/BA	196.400,00	4.500,00		196.400,00	24-nov-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733512	PM CACOAL/RO	245.850,00	15.100,28	221.265,00	245.850,00	29-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733513	PM ITAPETINGA/BA	987.600,00	180.226,46		987.600,00	16-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733517	PM MIRANTE SERR/RO	295.300,00	23.273,65		295.300,00	08-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733518	PM CRUZETA/RN	142.005,00	5.000,00		142.005,00	25-jun-10	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733519	PM CASCAVEL – PR/PR	483.404,03	413.022,56	266.645,66	483.404,03	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733522	PM REALEZA – PR/PR	196.400,00	151.111,63		196.400,00	28-mai-10	28-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733524	PM CHUPINGUAIA/RO	295.300,00	72.835,51		295.300,00	30-jun-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733526	PM FLORAI/PR	295.300,00	19.153,34	295.034,23	295.300,00	08-jun-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733527	PM APUCARANA/PR	987.600,00	139.244,61		1.975.200,00	22-out-10	22-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733528	PM HORIZONTE/CE	196.400,00	53.030,61	14.140,80	196.400,00	24-jun-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733529	PM GONC AMARAN/RN	542.550,00	103.607,47	20.996,69	542.550,00	14-jun-10	10-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	733587	PM S.EXPEDITO/RS	98.200,00	20.043,23		196.400,00	01-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733588	PM NOVA GRANADA/SP	245.850,00	5.150,00		245.850,00	14-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733589	PM COM ARACANGUA/SP	295.300,00	14.476,11	293.410,08	295.300,00	23-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733590	PM CERRO GRANDE/RS	98.200,00	12.168,03	98.200,00	98.200,00	12-ago-10	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	733591	PM BARIRI/SP	98.200,00	6.179,88		98.200,00	17-dez-10	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733594	PM PIACATU/SP	223.100,00	4.869,10	223.100,00	223.100,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733595	PM LAG VERMELHA/RS	98.200,00	2.789,68		98.200,00	10-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733596	PM C.BORGES/RS	97.500,00	30.524,29		97.500,00	28-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733597	PM UNIAO DO OES/SC	98.200,00	2.004,08	98.200,00	98.200,00	07-jun-10	03-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733598	PM CEL MARTINS/SC	98.200,00	6.803,36		196.400,00	19-ago-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	733600	PM ZORTEA/SC	98.200,00	47.754,37	42.059,06	98.200,00	20-dez-10	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733603	PM DE CASTILHO/SP	100.000,00	25.325,60		100.000,00	10-set-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733607	PM DE MACAUBAL/SP	98.200,00	5.233,78		98.200,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733608	PM G D OESTE/SP	98.200,00	9.563,90		98.200,00	25-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733613	PM DE TANABI/SP	98.200,00	5.420,47	96.874,30	98.200,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733614	PM D. CERQUEIRA/SC	295.300,00	6.125,00	28.909,87	295.300,00	19-out-10	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	733615	PM AREALVA/SP	98.200,00	31.338,47		98.200,00	11-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733616	PM PAPANDUVA/SC	290.000,00	9.000,00		290.000,00	20-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733621	PM FLOR SERTAO/SC	98.200,00	14.500,20	98.200,00	98.200,00	23-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733622	PM ANDRADINA/SP	500.000,00	150.959,26	239.950,00	500.000,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733625	PM ALMAS/TO	493.100,00	11.165,03		493.100,00	17-mai-10	17-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733626	PM SEBERI/RS	100.000,00	2.200,00	97.580,00	200.000,00	17-ago-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733627	PM ROSARIO SUL/RS	295.300,00	16.949,24		295.300,00	17-nov-10	17-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733628	PM AGUA SANTA/RS	300.000,00	12.643,74	240.000,00	509.005,75	31-dez-09	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	733629	PM TRES BARRAS/SC	98.200,00	30.161,30		98.200,00	30-jun-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733630	PM MERIDIANO/SP	146.950,00	4.302,50		146.950,00	24-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733631	PM P.GETULIO/SC	200.000,00	59.251,49	9.480,00	200.000,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733632	PM LAJ. BUGRE/RS	98.200,00	33.417,98		98.200,00	26-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733633	PM VACARIA/RS	245.850,00	112.060,10		245.850,00	01-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	733634	PM COM SALVADOR/TO	295.300,00	10.400,00		295.300,00	13-mai-10	13-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733635	PM TABAPUA/SP	200.000,00	3.933,46	88.039,99	200.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733636	PM TAPEJARA RS/RS	196.400,00	167.496,39		196.400,00	18-jun-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733637	PM J.CASTILHOS/RS	100.000,00	23.839,36	100.000,00	100.000,00	31-dez-09	05-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733640	PM MAIRIPORA/SP	98.200,00	57.734,93		98.200,00	10-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733641	PM S.C.R. PARDO/SP	98.200,00	23.045,62		98.200,00	17-dez-10	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733643	PM AVANHANDAVA/SP	137.060,00	4.803,77		137.060,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	733645	PM SERTAOZINHO/SP	987.600,00	243.030,28	978.810,36	987.600,00	14-jul-10	14-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734069	PM RONDINHA/RS	98.200,00	53.159,02		98.200,00	26-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734070	PM DE ITAI/SP	146.950,00	5.481,87	106.920,82	146.950,00	28-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734071	PM TAIUVA/SP	98.200,00	7.462,00	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	734072	PM JARINU/SP	119.094,25	3.683,33		119.094,25	22-dez-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734073	PM EXTREMOZ/RN	295.300,00	6.026,53	72.880,04	295.300,00	04-ago-10	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734077	PM S SEBASTIAO/SP	98.200,00	9.858,27		98.200,00	23-set-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734078	PM CHAVANTES/SP	196.400,00	4.008,16	196.400,00	196.400,00	14-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734079	PM CLEMENTINA/SP	98.200,00	7.952,30	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734082	PM IPAUSSU/SP	98.200,00	1.982,79	38.504,22	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734086	PM BIR. MIRIM/SP	98.200,00	33.412,50		98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	734088	PM TIMBO/SC	200.000,00	51.443,08		200.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734091	PM MONTE ALTO/SP	888.700,00	31.313,03		888.700,00	25-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734092	PM PERITIBA/SC	196.400,00	7.987,42		196.400,00	31-dez-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734094	PM BOTUCATU/SP	493.100,00	160.696,92		493.100,00	17-nov-10	20-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734095	PM B.V.TOLDO/SC	98.200,00	3.005,00		98.200,00	20-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734097	PM JACANA/RN	137.060,00	5.232,08		137.060,00	25-jun-10	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734099	PM M CASTELHANO/RS	156.160,00	5.648,60	31.606,78	156.160,00	30-dez-09	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734102	PM GUARIBA/SP	194.763,73	3.974,77		200.000,00	13-jul-10	12-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734103	PM CAMPO BELO/SC	166.730,00	5.160,00		166.730,00	19-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734106	PM CAMPINACU/GO	98.200,00	62.527,68		98.200,00	10-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734107	PM VALE PARAISO/RO	98.200,00	4.800,00		98.200,00	04-out-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734108	PM NOVA EUROPA/SP	98.200,00	2.003,10		98.200,00	02-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734110	PM MATOS COSTA/SC	98.200,00	10.930,66		98.200,00	04-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734112	PM VILHENA/RO	789.800,00	90.200,00		789.800,00	22-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734113	PM ANITA GARIBA/SC	196.400,00	75.819,99		196.400,00	11-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734115	PM P.DE GOIAS/GO	196.400,00	37.789,11		196.400,00	28-out-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734116	PM TURVO/SC	493.100,00	117.799,61	193.738,99	493.100,00	28-mai-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734117	PM CRUZALTENSE/RS	137.060,00	8.206,56		137.060,00	06-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734118	PM PRINCESA/SC	98.200,00	24.122,49	98.200,00	98.200,00	06-set-10	22-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	734119	PM SANDOLANDIA/TO	394.200,00	25.745,65		394.200,00	16-jun-10	16-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734122	PM CACAPAVA/SP	98.200,00	24.626,96		98.200,00	05-jul-10	03-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734123	PM P.DO VALE/RS	295.300,00	11.623,12	25.750,16	295.300,00	01-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734124	PM V.ALEGRE/RS	295.300,00	9.979,58		295.300,00	15-set-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734130	PM ITAGUATINS/TO	394.200,00	12.082,51		394.200,00	17-dez-10	17-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734131	PM FORMOSA SUL/SC	98.200,00	61.713,13		98.200,00	16-set-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734133	PM VARGEAO/SC	98.200,00	11.691,68	19.551,62	98.200,00	15-set-10	15-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734135	PM QUIJINQUE/BA	98.200,00	3.000,00		98.200,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734140	PM MORRO FUMACA/SC	98.200,00	19.534,46	84.599,00	98.200,00	09-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734141	PM FAXINALZINHO/RS	146.950,00	57.685,81	130.579,77	146.950,00	27-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734143	PM ORLEANS/SC	255.000,00	5.560,08	255.000,00	255.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734146	PM POMERODE/SC	200.000,00	20.943,84	9.860,00	200.000,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734187	PM V.DA ROCA/BA	196.400,00	4.008,16		196.400,00	24-nov-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734189	PM GUARACIABA/SC	98.000,00	8.697,77		98.000,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734190	PM GALVAO/SC	98.200,00	2.742,00	9.260,26	98.200,00	03-set-10	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734191	PM STO A LOPES/MA	196.400,00	6.000,00		196.400,00	26-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734221	PM ALVARES MACH/SP	98.200,00	19.504,83		98.200,00	21-dez-10	05-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734222	PM COM JOAO DA/RS	196.400,00	70.927,28		196.400,00	15-jun-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734226	PM PASSOS MAIA/SC	98.200,00	4.836,15		98.200,00	15-set-10	15-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734232	PM COM ARACANGUA/SP	196.400,00	49.731,34	196.400,00	196.400,00	23-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734233	PM CACEQUI/RS	98.200,00	162.034,82		98.200,00	24-set-10	24-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734235	PM APIUNA/SC	98.200,00	2.004,09		98.200,00	17-ago-10	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734236	PM MESSIAS TARG/RN	142.005,00	4.500,00	15.194,54	142.005,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734238	PM LAG VERMELHA/RS	490.000,00	14.832,69		490.000,00	10-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734240	PM ACARI – RN/RN	142.005,00	2.995,00		142.005,00	22-dez-10	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734247	PM NOVA BASSANO/RS	196.400,00	5.666,80		196.400,00	14-dez-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734248	PM VARGEM/SC	196.400,00	10.374,10	44.248,92	196.400,00	15-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734249	PM IBIRAPUA	493.100,00		57.791,32	493.100,00	08-nov-10	31-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	734250	PM M.REDONDO/RS	98.200,00	18.193,00		98.200,00	23-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734251	PM FORQUILHINHA/SC	245.850,00	46.521,12	103.773,28	245.850,00	31-mai-10	01-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734256	PM VILHENA/RO	98.200,00	6.800,00		98.200,00	23-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734276	PM DE CASEIROS/RS	200.000,00	78.645,75		200.000,00	23-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734277	PM JABOTICABAL/SP	1.581.000,00	138.009,18		1.581.000,00	30-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734278	PM DE S.MARCOS/RS	98.200,00	79.277,94		98.200,00	02-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734281	PM BARAO COTEGI/RS	98.200,00	10.855,64		98.200,00	07-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734282	PM BARAO COTEGI/RS	98.200,00	8.336,46		98.200,00	07-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734283	PM CANOINHAS/SC	98.200,00	129.777,66		98.200,00	13-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734284	PM S.VALENTIN S/RS	98.200,00	60.580,00		98.200,00	25-out-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734286	PM GUARAMIRIM/SC	146.950,00	190.044,74		146.950,00	06-jul-10	01-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734288	PM JOAO SABUGI/RN	98.200,00	3.100,00	42.324,20	98.200,00	31-dez-09	10-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734291	PM BARROS CASSA/RS	98.200,00	22.326,75	28.036,10	98.200,00	09-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734292	PM COM PEDRO IG/PR	98.200,00	9.990,11		98.200,00	25-out-10	25-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734300	PM CURITIBANOS/SC	98.200,00	35.515,60		98.200,00	26-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734301	PM SANT. ACARAU/CE	690.900,00	22.605,17		690.900,00	29-jun-10	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734303	PM BARROQUINHA/CE	493.100,00	11.421,31	52.416,53	493.100,00	05-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734305	PM PONT GESTAL/SP	146.950,00	4.218,72		146.950,00	20-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734307	PM AMARANTE/MA	987.600,00	20.155,10		987.600,00	23-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734309	PM ROMELANDIA/SC	98.200,00	13.525,78	6.039,30	98.200,00	31-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734310	PM NATIVIDADE/TO	295.300,00	6.100,00		295.300,00	09-jun-10	09-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734311	PM ALTO PARAISO/RO	493.100,00	10.063,27		493.100,00	09-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734313	PM OURO VER OES/PR	98.200,00	20.899,69		98.200,00	16-jul-10	16-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734315	PM MANDAGUACU/PR	295.300,00	17.755,09		295.300,00	02-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734316	PM PALMEIROPOLI/TO	344.750,00	14.716,80	182.855,40	344.750,00	24-jun-10	24-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734320	PM PORTO UNIAO/SC	127.170,00	203.203,13		127.170,00	28-jul-10	19-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734323	PM SERRA NEGRA/RN	100.000,00	13.353,21	100.000,00	100.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734324	PM AGUAS FRIAS/SC	98.200,00	71.527,64	96.265,46	98.200,00	16-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734325	PM B. RIO AZUL/RS	137.060,00	11.485,15		137.060,00	16-ago-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734326	PM BENJ CONT SU/RS	137.060,00	17.649,48	137.060,00	137.060,00	27-jul-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734327	PM GET. VARGAS/RS	100.000,00	13.240,76		100.000,00	01-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734329	PM NOVA ARACA/RS	137.060,00	216.158,80		137.060,00	24-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734332	PM VENHA VER/RN	176.620,00	5.280,00	63.989,00	176.620,00	17-jun-10	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734333	PM P.KUBITSCHKEK/MG	146.950,00	4.544,85		146.950,00	23-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734334	PM DONA EMMA/SC	107.390,00	13.887,47		107.390,00	26-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734335	PM SOMBRIÓ – SC/SC	196.400,00	6.600,00		196.400,00	22-out-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734338	PM QUEDAS IGUAÇU/PR	196.400,00	10.472,02	137.637,12	196.400,00	23-jul-10	23-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734339	PM TREZE MAIO/SC	196.400,00	50.026,43		196.400,00	13-ago-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734358	PM ITAPETININGA/SP	98.200,00	9.265,20	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	734362	PM FRUTUOSO GOM/RN	235.960,00	4.815,51		235.960,00	26-out-10	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734373	PM JARDIM SERID/RN	107.390,00	4.610,00		107.390,00	02-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734374	PM DE GUATAPARA/SP	98.200,00	7.986,48		98.200,00	21-dez-10	21-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734376	PM GUIRATINGA/MT	493.100,00	10.063,27		493.100,00	07-jun-10	08-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734377	PM BAL. PICARRAS/SC	186.510,00	106.692,44		186.510,00	26-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734378	PM SCHROEDER/SC	98.200,00	71.607,53	16.665,00	98.200,00	15-jul-10	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734385	PM TIJUCAS/SC	98.200,00	13.158,30		98.200,00	23-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734388	PM MARANGUAPE/CE	2.000.000,00	187.548,87	1.167.399,98	2.000.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	734389	PM MARAU/RS	98.200,00	89.975,92		98.200,00	13-ago-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734390	PM IGUAÍ/BA	196.400,00	4.600,00		196.400,00	28-out-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734392	PM GUZOLANDIA/SP	196.400,00	80.933,19		196.400,00	26-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734394	PM NOVA IGUAÇU/GO	146.950,00	2.999,00		146.950,00	06-jul-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734399	PM BAURU/SP	1.976.600,00	583.515,69		1.976.600,00	30-set-10	20-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734403	PM ITAPIRAPUA/GO	146.950,00	13.248,10		146.950,00	22-out-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734406	PM RIO MANSO/MG	98.200,00	37.227,33		98.200,00	21-jul-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734408	PM LAURO MULLER/SC	196.400,00	124.531,93		196.400,00	01-jun-10	08-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734409	PM JACINTO MACH/SC	98.200,00	33.811,85	9.378,10	98.200,00	24-jun-10	22-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734410	PM TIETE/SP	344.750,00	142.897,15		344.750,00	15-jun-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734413	PM C.L.PAULISTA/SP	146.950,00	29.478,95	82.012,80	146.950,00	30-jun-10	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	734417	PM SJ ITAPERIU/SC	98.200,00	32.005,90		98.200,00	15-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	734419	PM DE CEDRAL/SP	420.000,00	44.398,71	385.338,51	420.000,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735007	PM TEIXEIROPOLI/RO	196.400,00	12.526,42		196.400,00	21-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735011	PM COM FELIPE/RO	98.200,00	2.038,58		98.200,00	16-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735012	PM CAPELA DO AL/SP	196.400,00	17.438,03		196.400,00	21-jun-10	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735014	PM PIRES DO RIO/GO	344.750,00	181.057,02		344.750,00	27-dez-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735016	PM BARROCAS/BA	300.000,00	6.200,00		300.000,00	30-dez-10	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735017	PM VOTORANTIM/SP	2.000.000,00	322.213,77	1.745.000,00	2.000.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735018	PM DIRCE REIS/SP	137.060,00	3.651,64		137.060,00	15-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735022	PM COM.CARMELO/MG	393.353,20	8.027,62		786.706,40	17-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735025	PM LAGOA REAL/BA	493.100,00	10.204,08		493.100,00	24-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735026	PM COLINAS TOCA/TO	394.200,00	55.330,22		394.200,00	27-mai-10	27-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735027	PM NATIVIDADE/TO	295.300,00	6.026,53		295.300,00	09-jun-10	09-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735029	PM COLMEIA/TO	196.400,00	4.008,16	11.175,16	196.400,00	22-dez-09	22-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735030	PM N.IPIXUNA/PA	487.500,00	12.599,64		487.500,00	17-ago-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735032	PM ITAPAJE/CE	364.530,00	15.700,11		364.530,00	17-jun-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735033	PM TRES PASSOS/RS	196.400,00	9.123,14		196.400,00	15-set-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735036	PM BRASILANDIA/MG	146.250,00	31.375,69		292.500,00	09-jul-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735040	PM P. FRANCA/MA	740.350,00	22.500,00		740.350,00	30-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735041	PM PIMENTA BUEN/RO	789.800,00	160.786,84		789.800,00	22-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735043	PM JUARINA/TO	493.100,00	10.063,27		493.100,00	02-jun-10	02-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735044	PM BOA ESPERANÇ/ES	196.400,00	27.129,24		196.400,00	12-ago-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735045	PM SAMPAIO/TO	295.300,00	6.100,00	83.038,36	295.300,00	17-jun-10	17-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735047	PM B. RIO AZUL/RS	196.400,00	10.788,00		196.400,00	16-ago-10	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735049	PM DE MACAUBAL/SP	98.200,00	7.743,15		98.200,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735051	PM TATUI – SP/SP	295.300,00	25.678,26	3.071,12	295.300,00	31-dez-09	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735054	PM SEVE ALMEIDA/RS	300.000,00	103.677,76	281.490,00	300.000,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735055	PM S J BARRA/SP	789.800,00	118.877,11		789.800,00	28-dez-10	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735056	PM MONTE ALTO/SP	285.410,00	72.366,82		285.410,00	25-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735057	PM S.D.CAPIM/PA	789.800,00	16.119,00		789.800,00	31-dez-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735058	PM FAGUN VARELA/RS	196.400,00	59.764,91	43.797,20	196.400,00	26-ago-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735059	PM SUZANAPOLIS/SP	98.200,00	7.379,52		98.200,00	17-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735061	PM C. BARBOSA/RS	493.100,00	44.032,32		493.100,00	21-out-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735066	PM ARVOREZINHA/RS	295.300,00	42.383,16	277.020,92	295.300,00	23-jul-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735068	PM TABAPUA/SP	146.950,00	2.979,54		146.950,00	10-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735069	PM PARANAÍVA/PR/PR	690.900,00	169.140,45		690.900,00	10-dez-10	30-jun-13	Adimplente

Contrato de Repasse	735071	PM JALES/SP	196.400,00	4.100,00		196.400,00	22-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735072	PM JALES/SP	195.000,00	4.602,80		195.000,00	29-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735074	PM VIRADOURO/SP	146.950,00	12.796,31		146.950,00	15-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735080	PM BURITIS/MG	196.400,00	4.600,00		196.400,00	17-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735084	PM COM PEDRO IG/PR	98.200,00	6.543,22		98.200,00	07-jul-10	07-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735087	PM SANTA TER OE/PR	107.390,00	7.591,15	83.162,82	107.390,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735095	PM SANTANA DA P/SP	146.950,00	4.710,44		146.950,00	14-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735097	PM ITAPOLIS/SP	98.200,00	11.664,59		98.200,00	21-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735103	PM FORTALEZA TA/TO	295.300,00	6.182,58		295.300,00	27-mai-10	27-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735106	PM DOM ELISEU/PA	196.400,00	4.496,00	149.755,00	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735107	PM MURICILANDIA/TO	295.300,00	7.382,50	295.300,00	295.300,00	21-jun-10	21-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735110	PM CACAPAVA/SP	250.000,00	26.243,75	172.275,00	250.000,00	31-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735113	PM EUCLIDE CUNH/BA	493.100,00	25.000,00		493.100,00	22-jun-10	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735114	PM PRESIDENTE/TO	987.600,00	20.156,00		987.600,00	27-dez-10	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735116	PM SOLEDADE RS/RS	98.200,00	7.928,86		98.200,00	13-ago-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735119	PM AUGUSTINOPOL/TO	146.950,00	2.998,98	12.329,11	146.950,00	02-jun-10	02-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735122	PM ANDRADINA/SP	493.100,00	289.817,53		493.100,00	09-set-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735125	PM BIRITINGA/BA	146.950,00	5.074,71	87.552,81	146.950,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735127	PM TERRA BOA/PR	243.750,00	4.974,49		243.750,00	10-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735129	PM MONGAGUA/SP	146.950,00	2.998,98	26.656,73	146.950,00	30-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735130	PM PIRATININGA	146.950,00	3.050,00	143.305,64	146.950,00	14-dez-10	28-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735131	PM ITAPOLIS/SP	176.620,00	43.015,11		176.620,00	31-dez-10	20-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735132	PM INDIAPORA/SP	137.060,00	3.940,00		274.120,00	17-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735133	PM ST ALBERTINA/SP	245.850,00	5.492,04	245.850,00	245.850,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735138	PM SANTA FE DO/SP	146.950,00	2.996,93	146.950,00	146.950,00	10-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735139	PM ST ALBERTINA/SP	117.280,00	17.517,08		117.280,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735140	PM T.FRONTIEIRAS/SP	196.400,00	7.094,03		196.400,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735142	PM SUZANAPOLIS/SP	245.850,00	17.101,57		491.700,00	25-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735144	PM ICEM/SP	142.005,00	32.139,26		142.005,00	17-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735145	PM LOURDES/SP	98.200,00	2.004,31	49.100,00	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735147	PM MOZARLANDIA/GO	295.300,00	21.583,87		590.600,00	25-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735157	PM IPANGUACU/RN	142.005,00	2.995,00		142.005,00	15-jun-10	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735161	PM EUCLIDE CUNH/BA	1.778.800,00	88.940,00		1.778.800,00	01-jun-10	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735163	PM CERQUEIRA CE/SP	101.456,00	27.752,45		101.456,00	22-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735165	PM DE URANIA/SP	196.400,00	10.460,87		196.400,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	735166	PM DUMONT/SP	250.000,00	5.275,00		250.000,00	09-ago-10	06-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735167	PM PEREIRA BARR/SP	245.850,00	12.723,47		491.700,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735169	PM RUBINEIA/SP	394.200,00	10.119,59	394.200,00	394.200,00	31-dez-10	20-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735172	PM TREZE MAIO/SC	146.950,00	19.671,70		146.950,00	17-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735174	PM CEU AZUL/PR	146.950,00	2.865,60	146.950,00	146.950,00	28-dez-09	28-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735176	PM JUQUIA/SP	196.400,00	4.097,03		196.400,00	31-dez-10	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735178	PM CAMPO ALEGRE/SC	137.060,00	154.169,90		137.060,00	06-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735180	PM T.FRONTIEIRAS/SP	394.200,00	14.735,45		394.200,00	14-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735181	PM SANTA FE DO/SP	98.200,00	2.800,00	91.826,82	98.200,00	10-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735182	PM BARAUNA/RN	196.400,00	5.892,00		196.400,00	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	735187	PM MARILANDIA/ES	295.300,00	8.729,04		295.300,00	25-ago-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735189	PM JUQUIA/SP	146.950,00	23.604,01		146.950,00	31-dez-10	28-jun-12	Adimplente

Contrato de Repasse	735192	PM IBAITI/PR	295.300,00	63.883,71	40.190,33	295.300,00	03-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735193	PM JACANA/RN	142.005,00	2.995,00	73.189,00	284.010,00	25-jun-10	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735196	PM MATOS COSTA/SC	105.653,31	2.156,20		105.653,31	17-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735197	PM LAFAIETE COU/BA	98.200,00	2.455,00	5.410,82	98.200,00	25-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735198	PM ERVAL VELHO/SC	107.390,00	81.610,00	96.597,31	107.390,00	17-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735199	PM NIC. VERGUEI/RS	98.200,00	12.057,80		98.200,00	03-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735202	PM ANDRE ROCHA/RS	137.060,00	8.153,89		137.060,00	02-ago-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735203	PM E.A.S.PEDRO/SP	329.915,00	13.550,75		329.915,00	07-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735204	PM GET. VARGAS/RS	100.000,00	19.250,13		100.000,00	01-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735205	PM VISTA ALEGRE/SP	127.170,00	2.600,00		127.170,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735206	PM GUAPORE/RS	295.300,00	71.699,95	226.554,16	295.300,00	27-out-10	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735207	PM PRES VENCESL/SP	245.850,00	10.743,15		491.700,00	31-dez-10	05-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735208	PM GUAPORE/RS	1.843.000,00	349.658,84	1.517.341,93	1.843.000,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735210	PM NAVEGANTES/SC	98.200,00	31.054,23	39.437,12	98.200,00	22-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735211	PM SANTO AUGUST/RS	98.200,00	28.393,58		98.200,00	12-ago-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735212	PM PIMENTA/MG	98.200,00	59.703,24		98.200,00	30-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735213	PM FORMOSA/GO	987.600,00	133.101,55	730.231,46	987.600,00	02-jun-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735218	PM BAURU/SP	2.965.600,00	875.480,18		2.965.600,00	31-dez-09	20-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735220	PM LUIS ALVES/SC	127.170,00	27.644,33		127.170,00	04-ago-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735221	PM PINHAL COM B/PR	294.303,20	6.200,00		588.606,40	31-dez-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735222	PM TERENOS/MS	493.100,00	23.532,49		493.100,00	24-jun-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735223	PM BITURUNA/PR	350.000,00	17.342,67		350.000,00	06-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735224	PM EUCLIDES DA/SP	98.200,00	16.522,23		196.400,00	14-dez-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735225	PM PLANALTO/PR	98.200,00	28.608,56		98.200,00	09-set-10	09-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735226	PM GOIANESIA/GO	98.200,00	4.091,65		98.200,00	10-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735227	PM RIB.PRETO/SP	2.471.100,00	619.187,04	258.724,17	2.471.100,00	20-dez-10	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735236	PM ANGATUBA/SP	394.200,00	74.698,05		394.200,00	23-jun-10	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735238	PM CIANORTE/PR	200.000,00	28.947,38	158.120,00	200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735240	PM ORLEANS/SC	146.950,00	85.566,46		146.950,00	13-ago-10	10-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735241	PM ANGATUBA/SP	98.200,00	13.752,50	98.200,00	98.200,00	28-jun-10	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735242	PM GASTAO VIDIG/SP	117.280,00	2.720,00	41.352,93	117.280,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735243	PM SANTO ANT SU/PR	137.060,00	7.539,05	22.518,96	137.060,00	16-dez-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735244	PM SANTO ANT SU/PR	98.200,00	10.146,61		98.200,00	16-dez-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735245	PM PAULO FARIA/SP	146.950,00	16.358,88		146.950,00	16-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735246	PM CHAPADA AREI/TO	196.400,00	6.185,00	125.696,00	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735248	PM BARROLANDIA/TO	394.200,00	8.044,89		394.200,00	05-ago-10	05-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735346	PM BOA VIS MISS/RS	98.200,00	44.242,62		98.200,00	12-ago-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735349	PM SANANDUVA/RS	98.200,00	21.766,58		98.200,00	30-set-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735350	PM SERTAO SANTA/RS	98.200,00	10.252,80	20.337,22	98.200,00	30-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735352	PM FARROUPILHA/RS	98.200,00	11.427,07		98.200,00	14-out-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735353	PM CORUPA/SC	295.300,00	321.519,97		295.300,00	06-jul-10	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735355	PM CRUZ ALTA/RS	98.200,00	119.607,33		98.200,00	10-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735356	PM CAMPO BONITO/PR	97.500,00	50.102,19		97.500,00	16-jul-10	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735357	PM FLORES CUNHA/RS	295.300,00	6.026,84	295.300,00	295.299,18	17-dez-10	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	735359	PM CAXAMBU SUL/SC	98.200,00	2.004,08	53.145,84	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735361	PM BIRIGUI/SP	987.600,00	389.019,60		987.600,00	12-nov-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735362	PM MUZAMBINHO/MG	146.950,00	6.790,37		146.950,00	12-nov-10	30-ago-12	Adimplente

Contrato de Repasse	735363	PM PANT GRANDE/RS	98.200,00	21.497,51		98.200,00	28-dez-10	09-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735365	PM SR BONFIM-BA/BA	146.950,00	41.766,87		293.900,00	06-ago-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735368	PM MANGUEIRINHA/PR	394.200,00	38.079,48		394.200,00	23-jul-10	23-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735370	PM JALES/SP	98.200,00	2.004,08		98.200,00	18-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735371	PM COM LOURENCO/MG	295.300,00	6.100,00		295.300,00	18-jun-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735373	PM BARRA DO TUR/SP	196.400,00	17.435,02		196.400,00	27-dez-10	27-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735376	PM ARAPORA/MG	295.300,00	128.487,50	178.124,96	295.300,00	03-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735380	PM CACH. SUL/RS	196.400,00	17.078,26		196.400,00	10-ago-10	09-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735385	PM CAETITE/BA	295.300,00	6.200,00		295.300,00	24-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735390	PM ITAJA/GO	176.620,00	3.604,49		176.620,00	29-out-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735392	PM N.PETROPOLIS/RS	98.200,00	2.085,28		98.200,00	13-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735394	PM JAQUIRANA-RS/RS	98.200,00	50.736,00		98.200,00	31-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735395	PM FORQUILHINHA/SC	200.000,00	322.375,17	37.360,00	200.000,00	29-dez-09	01-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735399	PM TUBARAO/SC	394.200,00	169.468,86		394.200,00	06-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735402	PM ARARAQUARA/SP	245.850,00	81.955,07	245.850,00	245.850,00	21-dez-10	21-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735406	PM BRUSQUE/SC	295.300,00	44.858,04		295.300,00	18-out-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735725	PM DOIS IRMAOS/MS	789.800,00	23.769,18		789.800,00	21-dez-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735727	PM V.ALEGRE/RS	98.200,00	7.699,03		98.200,00	22-jun-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735730	PM POMPEIA/SP	295.300,00	9.149,75	295.300,00	295.300,00	29-out-10	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735732	PM BROTAS/SP	196.400,00	6.414,51		196.400,00	15-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735733	PM PARACURU/CE	98.200,00	9.480,87	98.200,00	98.200,00	10-jun-10	30-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	735735	PM NOVA VENEZA/SC	196.400,00	29.947,27		196.400,00	28-set-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735737	PM FORQUILHINHA/SC	98.200,00	120.289,84	2.837,98	98.200,00	07-jun-10	01-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735739	PM TREVISÓ/SC	146.950,00	80.016,60	8.611,27	146.950,00	08-jul-10	12-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735740	PM ITANHANGA/MT	987.600,00	20.155,10	259.541,28	987.600,00	11-jun-10	04-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735742	PM S J BARRA/SP	98.200,00	43.823,87		98.200,00	28-dez-10	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735744	PM R.N.DO SUL/ES	98.200,00	3.000,00		98.200,00	09-nov-10	30-ago-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735745	PM SERRA/ES	2.817.250,00	646.728,80		2.817.250,00	15-jul-10	30-ago-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735750	PM COR JOAO SAA/BA	500.000,00	10.204,08	500.000,00	500.000,00	31-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735753	PM CACH. SUL/RS	98.200,00	8.539,13	25.856,06	98.200,00	31-dez-09	09-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735754	PM S.T.AQUINO/MG	146.950,00	6.904,23		146.950,00	21-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735755	PM ITATIBA/SP	196.400,00	78.772,52		196.400,00	01-jul-10	01-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735756	PM IRECE – BA/BA	98.200,00	7.800,00		98.200,00	10-set-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735759	PM SR BONFIM-BA/BA	493.100,00	77.831,65		493.100,00	06-ago-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	735764	PM ARARANGUA/SC	493.100,00	218.319,73	173.028,79	493.100,00	14-jul-10	28-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735977	PM AURORA/SC	98.200,00	10.911,18	9.162,06	98.200,00	28-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	735979	PM SANT BOA VIS/RS	98.200,00	15.682,80		98.200,00	08-out-10	15-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736146	PM RENASCENCA/PR	245.850,00	59.204,75	245.850,00	245.850,00	12-ago-10	12-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736560	PM SELBACH/RS	98.200,00	19.767,15		98.200,00	09-ago-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736565	PM FLORIDA PTA./SP	98.200,00	3.724,89		98.200,00	24-dez-09	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736567	PM URUSSANGA/SC	196.400,00	51.744,91		196.400,00	04-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736572	PM SIDEROPOLIS/SC	245.850,00	52.494,62		245.850,00	02-jul-10	03-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736574	PM ER CARDOSO/BA	493.100,00	14.900,00		493.100,00	27-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736577	PM L.DO SUL/RS	98.200,00	2.004,08		98.200,00	25-nov-10	03-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736578	PM PORCIUNCULA/RJ	295.300,00	6.700,00		295.300,00	24-dez-10	28-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736582	PM ARCOVERDE/PE	859.030,00	53.446,11		859.030,00	21-out-10	07-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	736584	PM POCO FUNDO/MG	196.400,00	5.687,50	196.400,00	196.400,00	18-jun-10	30-dez-11	Adimplente

Contrato de Repasse	736586	PM MACAMBARA/RS	98.200,00	23.020,92		98.200,00	12-ago-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736588	PM M.AGUDO GO/GO	117.280,00	32.485,87		234.560,00	22-dez-10	30-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	736589	PM TARRAFAS/CE	750.240,00	59.403,23		750.240,00	09-jun-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736590	PM CACH. SUL/RS	98.200,00	8.539,13		98.200,00	16-ago-10	19-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736592	PM MARZAGAO/GO	146.950,00	2.998,98		146.950,00	03-nov-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736593	PM BRACO NORTE/SC	98.200,00	76.790,00		98.200,00	26-jul-10	02-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736596	PM BONITO/PE	344.750,00	11.880,44		344.750,00	01-set-10	09-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736598	PM CARDOSO/SP	592.000,00	12.031,44		592.000,00	31-dez-09	20-abr-11	Adimplente
Contrato de Repasse	736599	PM ESTRELA VELH/RS	98.200,00	31.800,00	98.200,00	98.200,00	11-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736601	PM S.J. AUSENTE/RS	98.200,00	2.004,08	19.070,44	98.200,00	18-out-10	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	736602	PM PARANAIGUARA/GO	176.620,00	86.450,15		176.620,00	28-dez-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736603	PM URUPEMA/SC	98.200,00	4.129,35		98.200,00	30-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736604	PM S.J.B. VISTA/SP	98.200,00	2.004,08		98.200,00	30-jul-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736607	PM CARAZINHO-RS/RS	196.400,00	62.529,46		196.400,00	15-jul-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736608	PM LAG VERMELHA/RS	98.200,00	2.965,81		98.200,00	10-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736613	PM BOA ESPERANC/ES	98.200,00	14.618,40		98.200,00	12-ago-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	736616	PM TOLEDO/PR	740.350,00	137.367,44	302.803,16	740.350,00	07-jul-10	07-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736617	PM NOVA PRATA/RS	196.400,00	10.432,15		196.400,00	22-dez-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736618	PM LUIZIANA/PR	146.950,00	8.412,67		146.950,00	11-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	736626	PM AMETISTA DO/RS	394.200,00	13.392,42	394.200,00	394.200,00	17-jun-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	736627	PM DOM ELISEU/PA	295.300,00	6.026,53	225.520,61	295.300,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737061	PM NAVEGANTES/SC	987.600,00	526.096,17		987.600,00	22-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737062	PM MORRO FUMACA/SC	186.510,00	6.861,93		186.510,00	21-mai-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737064	PM GOIATINS/TO	493.100,00	16.959,64		493.100,00	16-jun-10	16-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737065	PM BOM JARDIM/MG	295.300,00	56.349,17		295.300,00	03-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737071	PM PINDOBACU/BA	196.400,00	4.008,16		196.400,00	30-jun-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737073	PM CARRASCO COM/TO	98.200,00	4.800,00	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737081	PM APUIARES/CE	196.400,00	4.095,86		196.400,00	15-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737082	PM CAIEIRAS/SP	137.060,00	39.280,29		137.060,00	22-dez-10	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737086	PM LORENA/SP	245.850,00	57.150,81		245.850,00	30-jun-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737090	PM ALTANEIRA/CE	196.400,00	16.080,50		196.400,00	23-jul-10	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737092	PM PARACURU/CE	295.300,00	6.026,53		295.300,00	18-jun-10	18-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737093	PM PIQUETE/SP	196.400,00	9.166,57	99.967,60	196.400,00	29-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737094	PM LAGO JUNCO/MA	196.400,00	6.000,00		392.800,00	27-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737095	PM DE ITOBI/SP	98.200,00	3.189,52		98.200,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737097	PM CONDE/BA	493.100,00	10.063,27		493.100,00	28-out-10	05-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737124	PM GENTIL/RS	98.200,00	13.403,00		196.400,00	01-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737125	PM CANDELARIA/RS	196.400,00	15.600,00		196.400,00	07-out-10	03-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737126	PM V. REDONDA/RJ	350.919,53	30.514,75		350.919,53	10-nov-10	08-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737127	PM S. MARTINHO/RS	98.200,00	10.985,16		98.200,00	09-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737128	PM MAFRA/SC	394.200,00	252.904,46	366.803,10	394.200,00	13-jul-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737129	PM CAFELANDIA/SP	117.280,00	12.299,38	117.280,00	117.280,00	23-dez-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737130	PM F SANTANA-BA/BA	2.500.000,00	250.000,00		2.500.000,00	10-ago-10	05-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737134	PM ILHA SOLTEIR/SP	499.995,81	15.280,15		499.995,81	31-dez-09	20-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	737137	PM COM-ME-TOQUE/RS	97.500,00	8.210,25		97.500,00	23-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737138	PM RESERVA IGUA/PR	196.400,00	40.947,03		196.400,00	12-ago-10	12-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737139	PM COQUEIROS SU/RS	300.000,00	62.600,16		300.000,00	13-set-10	30-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	737142	PM GALIA/SP	98.200,00	3.800,00		98.200,00	26-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737145	PM TAPIRA – PR/PR	100.000,00	13.632,95	35.840,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737146	PM TAPIRA – PR/PR	400.000,00	58.376,33	304.879,99	400.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737149	PM A GOIANIA-GO/GO	10.319.730,00	1.094.196,09	4.945.287,27	10.319.730,00	29-dez-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737150	PM S J PATROCIN/PR	127.170,00	30.301,13		127.170,00	16-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737158	PM ROD BONITO/RS	98.200,00	31.074,04	56.720,32	98.200,00	27-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737159	PM AVELINOPOLIS/GO	146.950,00	3.050,00		146.950,00	15-jun-10	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737167	PM PANAMBI – RS/RS	159.916,80	12.507,13	31.551,58	147.409,67	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737171	PM DE IMIGRANTE/RS	146.950,00	63.155,50		146.950,00	10-nov-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737653	PM ALTO ALEGRE/RS	98.200,00	3.857,79		98.200,00	23-jul-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737655	PM PORTO UNIAO/SC	117.280,00	157.844,61		117.280,00	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737658	PM MASSARANDUBA/SC	196.400,00	9.664,46		196.400,00	31-dez-10	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737660	PM ZORTEA/SC	98.200,00	160.563,00		98.200,00	20-dez-10	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737664	PM H. D OESTE/SC	789.800,00	23.869,86	579.002,38	789.800,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737667	PM COM SEPE/RS	100.000,00	106.958,20	2.280,00	100.000,00	31-dez-09	18-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737668	PM AMAMBAI/MS	493.100,00	123.665,53		493.100,00	09-nov-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737677	PM SCHROEDER/SC	98.200,00	59.040,14	15.662,90	98.200,00	15-jul-10	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737679	PM NOVO HORIZON/SC	98.200,00	7.157,93	98.200,00	98.200,00	04-ago-10	10-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737682	PM DOBRADA/SP	191.496,09	3.908,08	121.041,32	196.400,00	14-dez-10	11-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737687	PM BOM JESUS/RS	98.200,00	44.450,00	69.702,36	98.200,00	30-jul-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737703	PM ITAPUA OESTE/RO	592.000,00	12.100,00		592.000,00	27-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737705	PM BARREIRINHA/AM	1.383.200,00	28.228,57	100.558,64	1.383.200,00	24-jun-10	24-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737706	PM MODELO/SC	146.950,00	14.266,47		146.950,00	15-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737709	PM WAGNER/BA	394.200,00	8.045,00	20.143,62	394.200,00	10-set-10	05-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737710	PM BARREIRINHA/AM	789.800,00	16.118,37	55.917,84	789.800,00	24-jun-10	24-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737713	PM BARREIRINHA/AM	1.383.200,00	28.228,57	87.556,56	1.383.200,00	24-jun-10	24-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737715	PM RIO FORTUNA/SC	150.000,00	172.403,75	30.000,00	150.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737717	PM BARREIRINHA/AM	1.383.200,00	28.228,57	635.027,12	1.383.200,00	24-jun-10	24-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737719	PM ST ALBERTINA/SP	98.200,00	6.267,81		98.200,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737721	PM S. MARTINHO/RS	98.200,00	4.331,22		98.200,00	16-dez-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737723	PM MORMACO/RS	98.200,00	8.627,60	38.622,06	98.200,00	28-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737725	PM CDE. GAUCHA/PR	117.600,00	2.400,00	29.129,52	117.600,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737727	PM COM MIGUEL D/RS	100.000,00	38.564,31		100.000,00	08-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737730	PM PIRAJUI/SP	98.200,00	49.236,55		98.200,00	21-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737731	PM ESP. NOVA/PR	100.000,00	16.306,59	61.170,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737734	PM UNIAO SERRA/RS	98.200,00	11.699,92		98.200,00	25-ago-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737739	PM PORTO FERREI/SP	146.950,00	30.569,32	142.394,55	146.950,00	04-nov-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737742	PM VISTA ALEGRE/SP	146.950,00	3.050,00		146.950,00	18-nov-10	18-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737743	PM RIO CLARO/SP	295.300,00	26.086,96		295.300,00	24-ago-10	22-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737745	PM PIRAJUI/SP	137.060,00	26.807,38		137.060,00	18-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737749	PM EST. ATIBAIA/SP	245.850,00	22.940,66	85.383,70	245.850,00	17-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737751	PM NOVA GUATAPO/SP	98.200,00	15.806,18		98.200,00	14-dez-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	737752	PM HUMAITA/RS	100.000,00	32.602,42		100.000,00	15-set-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737753	PM JACI/SP	117.280,00	4.014,95		117.280,00	01-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	737761	PM J ALEGRE-PR/PR	98.200,00	3.500,00		98.200,00	20-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738028	PM SEGREDO/RS	98.200,00	49.521,50	79.679,48	98.200,00	01-out-10	01-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738040	PM HORIZONTE/CE	400.000,00	249.789,37	68.400,00	400.000,00	31-dez-09	30-nov-12	Adimplente

Contrato de Repasse	738047	PM F.MORATO/SP	226.070,00	65.709,09		226.070,00	10-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738053	PM S.J.R.PARDO/SP	196.400,00	39.701,05		196.400,00	28-dez-09	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738055	PM S. JOAO SUL/SC	196.400,00	22.868,02		196.400,00	24-ago-10	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738057	PM CABRALIA PTA/SP	176.620,00	3.604,49		176.620,00	16-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738059	PM SERTAOZINHO/SP	98.200,00	40.968,98		98.200,00	13-set-10	13-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738065	PM PORTO FELIZ/SP	146.950,00	23.039,61		146.950,00	02-jul-10	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738073	PM ITAMBARACA/PR	292.500,00	30.999,54		292.500,00	29-out-10	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738082	PM CARMO DE MIN/MG	98.200,00	5.411,55		196.400,00	17-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738089	PM ARAPORA/MG	98.200,00	24.291,65	30.795,52	98.200,00	16-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738094	PM M.S.DE MINAS/MG	196.400,00	152.018,84		196.400,00	14-out-10	13-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738100	PM GUAXUPE – MG/MG	196.400,00	42.118,07		196.400,00	09-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738118	PM CAPITAO ANDR/MG	344.750,00	33.452,18	344.750,00	344.750,00	24-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738500	PM GUARAMIRIM/SC	295.300,00	174.380,00		295.300,00	30-jun-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738502	PM ANITA GARIBA/SC	117.280,00	27.608,83		117.280,00	11-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738504	PM CERRO NEGRO/SC	196.400,00	16.557,48		196.400,00	30-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738508	PM NAVEGANTES/SC	394.200,00	60.945,75		394.200,00	22-jul-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738510	PM CAMPO ALEGRE/SC	98.200,00	84.151,64		98.200,00	06-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738627	PM AMERICANA/SP	300.000,00	60.228,39	8.370,00	300.000,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738631	PM COM MATEUS/ES	196.400,00	53.600,00		196.400,00	23-set-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738635	PM LAPAO/BA	140.000,00	3.380,00	53.396,00	140.000,00	29-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738639	PM DOM ELISEU/PA	344.750,00	14.364,58		344.750,00	09-ago-10	09-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738650	PM PANCAS/ES	98.200,00	55.862,06		98.200,00	21-out-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738654	PM ANDRADINA/SP	196.400,00	57.437,15		196.400,00	09-set-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738664	PM S.F. PAULA/RS	295.300,00	75.703,13		295.300,00	17-set-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738673	PM C.L.PAULISTA/SP	295.300,00	135.540,35		295.300,00	20-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738697	PM CAMPOS LINDO/TO	394.200,00	13.995,72		394.200,00	25-out-10	25-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738711	PM CEL. MACEDO/SP	98.200,00	18.626,00	30.009,92	98.200,00	30-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738714	PM ANGATUBA/SP	98.200,00	19.547,46		98.200,00	01-jun-10	24-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738718	PM TAIUVA/SP	98.200,00	4.536,40		98.200,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738732	PM TORRINHA/SP	146.950,00	7.060,47		146.950,00	31-dez-10	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738741	PM ITAOBIM/MG	295.300,00	6.026,53		295.300,00	22-nov-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738753	PM NOVO HORIZON/SC	107.390,00	21.110,00	107.390,00	107.390,00	04-ago-10	15-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	738756	PM BRACO DO TRO/SC	117.280,00	47.608,18	30.539,71	117.280,00	18-ago-10	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738764	PM POTIM/SP	102.445,00	2.387,72		102.445,00	16-jul-10	02-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738767	PM BOM JARDIM/SC	100.000,00	25.200,00	4.410,00	100.000,00	31-dez-09	02-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738769	PM D. CERQUEIRA/SC	98.200,00	2.100,00	46.350,40	98.200,00	19-out-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738773	PM SJ ITAPERIU/SC	100.000,00	19.219,05	100.000,00	100.000,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738775	PM LUZERNA/SC	146.950,00	2.998,97	146.950,00	146.950,00	10-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738777	PM RIO CEDROS/SC	98.200,00	33.772,23		98.200,00	19-jul-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738779	PM ABELARDO LUZ/SC	100.000,00	6.000,00	20.000,00	100.000,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738850	PM ITAMOGI/MG	196.400,00	19.319,95		196.400,00	27-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738854	PM ALTO ALEGRE/RS	295.300,00	6.200,00		590.600,00	15-dez-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738855	PM AMETISTA DO/RS	295.300,00	7.745,96	295.300,00	295.300,00	19-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738856	PM PANCAS/ES	164.403,74	3.355,18		196.400,00	21-out-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738857	PM PRAIA GRANDE/SC	98.200,00	20.358,34	95.519,14	98.200,00	27-dez-10	20-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738858	PM LIC ALMEIDAA/BA	196.400,00	19.640,00	13.315,92	196.400,00	30-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738861	PM SERTAOZINHO/SP	98.200,00	106.748,72		98.200,00	16-nov-10	16-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	738862	PM VOTUPORANGA/SP	888.700,00	165.638,77		888.700,00	24-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738864	PM ITAQUAQUECET/SP	196.400,00	124.567,86		196.400,00	22-jul-10	02-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738871	PM LAGOA GRANDE/MG	98.200,00	10.462,47		98.200,00	16-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738872	PM S.J. HERVAL/RS	98.200,00	120.545,48		98.200,00	28-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738873	PM MARIPA/PR	98.200,00	2.004,08		98.200,00	28-jul-10	28-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738875	PM PRES. ALVES/SP	196.400,00	10.433,91		196.400,00	16-dez-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738878	PM AGRONOMICA/SC	196.400,00	70.992,12		196.400,00	17-ago-10	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738880	PM VARGEM G.SUL/SP	196.400,00	42.925,74	106.782,68	196.400,00	09-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738881	PM PORTO BELO/SC	146.950,00	15.322,26		146.950,00	05-ago-10	31-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738882	PM ITUPEVA/SP	127.170,00	42.513,07	89.743,87	127.170,00	22-dez-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738883	PM S.MARTINHO/SC	98.000,00	3.179,32		98.000,00	12-ago-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738886	PM SCHROEDER/SC	176.620,00	92.404,44	176.620,00	176.620,00	30-jun-10	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738887	PM JARI/RS	98.200,00	4.534,33		98.200,00	15-set-10	22-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738894	PM TAIPAS DO TO/TO	196.400,00	4.008,16	65.519,00	196.400,00	24-jun-10	24-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738895	PM SANANDUVA/RS	98.200,00	21.800,00		98.200,00	30-set-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738897	PM JABOTICABAL/SP	146.950,00	47.719,06		146.950,00	29-jul-10	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738902	PM N AMERICA/GO	98.200,00	14.222,73		98.200,00	04-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738906	PM SCHROEDER/SC	196.400,00	136.912,42	20.916,60	196.400,00	20-jul-10	27-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738907	PM CORDISLANDIA/MG	146.950,00	27.615,05		146.950,00	14-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738908	PM MANDURI/SP	98.200,00	4.728,45	34.546,76	98.200,00	31-dez-09	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738910	PM RIO CLARO/SP	295.300,00	26.086,96		295.300,00	24-ago-10	01-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738911	PM TRES CORACOE/MG	196.400,00	26.788,83		196.400,00	04-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738918	PM ITAPETININGA/SP	196.400,00	17.542,87		196.400,00	24-dez-10	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738919	PM ST.C.B VERDE/PE	98.200,00	21.977,06		98.200,00	23-jul-10	12-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738920	PM JAGUAPITA/PR	98.200,00	3.037,11		196.400,00	28-set-10	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738921	PM PRESID.DUTRA/MA	295.300,00	9.000,00		295.300,00	04-jan-11	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738925	PM S JOAO IVAI/PR	166.730,00	19.907,13		166.730,00	21-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738927	PM PRIMAVERA/PE	196.400,00	7.119,36		196.400,00	03-dez-10	09-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738929	PM COCAL DO SUL/SC	170.000,00	103.622,87	136.000,00	170.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738930	PM LIMEIRA OEST/MG	146.950,00	3.893,96	146.950,00	146.950,00	13-jul-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738932	PM URUPA/RO	295.300,00	58.787,89		295.300,00	16-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738934	TANQUE D'ARCA/AL	443.650,00	9.350,00		443.650,00	18-out-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738936	PM IPORA DO OES/SC	102.445,00	16.922,70	26.205,43	102.445,00	22-set-10	22-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738938	PM LUISLANDIA/MG	98.200,00	48.466,28		98.200,00	16-dez-10	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738939	PM GOIANESIA/GO	1.000.000,00	62.651,37	72.500,00	1.000.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738940	PM F.MORATO/SP	98.200,00	43.861,87		98.200,00	10-dez-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738943	PM N.IPIXUNA/PA	146.950,00	3.050,00		146.950,00	17-ago-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738946	PM CEL FREITAS/SC	195.000,00	5.000,00		195.000,00	28-set-10	28-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738947	PM ITAMOGI/MG	196.400,00	26.795,42		196.400,00	27-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738948	PM POCINHOS/PB	137.060,00	4.240,00		137.060,00	24-ago-10	29-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738950	PM BAURU/SP	196.400,00	73.737,31		196.400,00	01-set-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738956	PM ITINGA DO MA/MA	245.850,00	7.831,43	245.653,32	242.124,78	29-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738957	PM MOCOCA/SP	196.400,00	57.224,00		196.400,00	31-dez-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738960	PM S.J.DA MATA/MG	196.400,00	24.104,53		196.400,00	14-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738963	PM NAVEGANTES/SC	394.200,00	184.335,65		394.200,00	22-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738968	PM ALTO ALEGRE/RO	98.200,00	9.760,70		98.200,00	14-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738969	PM DESCANSO/SC	98.200,00	39.899,00	98.200,00	98.200,00	10-set-10	10-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	738970	PM FORMIGA/MG	181.168,24	15.753,76		181.168,24	23-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738971	PM APIAI/SP	146.950,00	4.205,65		146.950,00	03-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738974	PM PONTE ALTA D/SC	100.000,00	6.732,41	29.330,00	200.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738975	PM CAFELANDIA/SP	295.300,00	17.361,75	295.300,00	295.300,00	23-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738980	PM B. JESUS SEL/MA	542.550,00	11.072,45		542.550,00	18-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738981	PM NOVA VICOSA/BA	98.200,00	2.050,00		98.200,00	31-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738983	PM PROMISSAO/SP	98.200,00	32.747,03		98.200,00	22-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738984	PM PONTAL/SP	300.000,00	6.000,97	300.000,00	300.000,00	31-dez-09	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738993	PM CASCABEL/CE	493.100,00	20.545,83		493.100,00	28-jul-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	738997	PM CACAPAVA/SP	789.800,00	73.891,50		789.800,00	27-set-10	23-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738998	PM IARAS/SP	146.950,00	4.050,00		293.900,00	22-dez-10	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	738999	PM ACOPIARA/CE	493.100,00	20.545,84		493.100,00	13-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739001	PM S.M.ALEIXO/SE	98.200,00	3.390,88		98.200,00	17-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739005	PM IRARA/BA	493.100,00	10.063,27		493.100,00	23-jul-10	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739007	PM CHOPINZINHO/PR	146.950,00	34.155,38		146.950,00	30-jul-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739013	PM CAMPINORTE/GO	98.200,00	31.126,39		98.200,00	16-dez-10	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739014	PM MEDIANEIRA/PR	166.730,00	8.860,07		166.730,00	04-ago-10	04-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739015	PM MONTE CARLO/SC	98.200,00	2.004,08	15.486,14	98.200,00	03-dez-10	08-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739016	PM SERRANA/SP	268.892,32	5.487,60		268.892,32	16-dez-10	16-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739018	PM BENEDITO NOV/SC	98.200,00	6.180,97		98.200,00	12-ago-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739020	PM N.PETROPOLIS/RS	98.200,00	2.003,80		98.200,00	14-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739021	PM VARGINHA/MG	146.950,00	42.411,78		146.950,00	19-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739022	PM MONTE CARLO/SC	98.200,00	2.004,08		98.200,00	03-dez-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739025	PM ERVAL VELHO/SC	117.280,00	37.720,00	12.724,88	117.280,00	17-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739027	PM CAPITOLIO/MG	98.200,00	21.518,91	84.373,44	98.200,00	31-dez-09	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739028	PM L N SENHORA/BA	295.300,00	8.529,25		295.300,00	27-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739031	PM TAO/SC	394.200,00	36.731,27		788.400,00	18-ago-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739033	PM S.A.PINHAL/SP	176.620,00	3.605,00		176.620,00	29-dez-09	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739035	PM ST ANT PALMA/RS	98.200,00	5.058,30		98.200,00	16-set-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739037	PM TUNAPOLIS/SC	98.200,00	17.956,03		98.200,00	17-nov-10	17-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739038	PM STA RITA DO/GO	98.200,00	2.994,26	52.046,00	98.200,00	03-nov-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739039	PM STA ISABEL/SP	1.976.600,00	227.522,16		1.976.600,00	27-set-10	12-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739040	PM BRACO NORTE/SC	394.200,00	42.051,44		394.200,00	28-jun-10	02-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739041	PM ITANHANDU-MG/MG	295.300,00	5.396,42		295.300,00	02-jul-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739045	PM TUCUNDUVA/RS	98.200,00	23.634,49		98.200,00	28-jul-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739047	PM PORTO FERREI/SP	350.000,00	30.434,78		350.000,00	20-out-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739048	PM TOLEDO/MG	295.300,00	13.143,47		295.300,00	09-set-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739049	PM COROMANDEL/MG	196.400,00	4.600,00	23.960,80	196.400,00	11-nov-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739053	PM ITAGUAJE/PR	295.300,00	6.700,00		295.300,00	11-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739058	PM SCM. CASTELO/PR	98.200,00	7.094,63		98.200,00	11-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739060	PM PRESIDENTE/TO	98.200,00	2.040,82		98.200,00	27-dez-10	27-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739063	PM STO A LOPES/MA	1.482.100,00	45.000,00		1.482.100,00	26-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739067	PM OURINHOS/SP	98.200,00	30.923,67	98.200,00	98.200,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739069	PM ANHEMBI/SP	146.950,00	2.956,49		146.950,00	01-set-10	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739077	PM BIR. MIRIM/SP	146.950,00	3.008,43		146.950,00	02-dez-10	13-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739081	PM COM JORGE/RS	98.200,00	32.799,00	98.200,00	98.200,00	30-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739083	PM LAURENTINO/SC	200.000,00	95.366,63	5.220,00	200.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	739084	PM QUATRO IRMAO/RS	98.200,00	24.183,92		98.200,00	26-out-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739087	PM BOMBINHAS/SC	98.000,00	89.198,52	13.671,00	98.000,00	31-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739088	PM URUPES/SP	127.170,00	3.252,07		127.170,00	15-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739094	PM S SEBASTIAO/SP	641.450,00	53.324,34	315.208,53	641.450,00	25-jun-10	29-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739095	PM SER. MINAS/MG	98.200,00	12.295,28		98.200,00	27-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739097	PM ST ANT PALMA/RS	98.200,00	10.575,20		98.200,00	16-set-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739100	PM AGUAI/SP	146.950,00	13.010,00		146.950,00	25-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739107	PM PEDERNEIRAS/SP	98.200,00	11.681,91	92.710,62	98.200,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739116	PM PEREIRA BARR/SP	146.950,00	17.474,82		146.950,00	14-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739117	PM TACARATU/PE	295.300,00	14.700,00		295.300,00	26-jul-10	07-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739125	PM DESCANSO/SC	102.445,00	38.575,50		102.445,00	10-set-10	10-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739134	PM LUIZIANA/PR	196.400,00	36.725,09		196.400,00	11-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739140	PM PRATANIA/SP	146.950,00	2.922,97		146.950,00	16-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739144	PM PILAO ARCADEO/BA	295.300,00	6.026,53		590.600,00	23-dez-10	23-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739146	PM MACARANI/BA	493.100,00	10.200,00	23.027,77	493.100,00	16-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739159	PM MUNHOZ/MG	98.200,00	2.030,14		98.200,00	28-out-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739160	PM JACUIZINHO/RS	98.200,00	17.424,73		98.200,00	30-ago-10	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739162	PM POCO FUNDO/MG	98.200,00	50.011,20		98.200,00	02-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739404	PM TIO HUGO/RS	100.000,00	21.084,00	17.300,00	100.000,00	23-jul-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739405	PM MARCELINO RA/RS	196.400,00	9.807,17		196.400,00	30-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739407	PM VERA CRUZ OE/PR	98.200,00	193.393,91		98.200,00	22-jul-10	22-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739409	PM FLOR S SUL/PR	146.250,00	3.187,20	27.992,25	146.250,00	28-jul-10	28-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739410	PM NOVA CRIXAS/GO	344.750,00	7.035,71		344.750,00	21-dez-10	29-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739415	PM BOA VIAGEM/CE	196.400,00	42.084,48		196.400,00	28-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739416	PM CACH. MINAS/MG	146.950,00	38.024,95		146.950,00	15-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739417	PM CARAZINHO-RS/RS	394.200,00	27.484,70	31.575,42	394.200,00	12-jul-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739419	PM GUABIJU/RS	146.950,00	45.374,40		146.950,00	22-out-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739438	PM ESP SUL/RS	295.300,00	415.136,34		295.300,00	12-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739448	PM P. ALVES/RS	171.675,00	91.625,00	171.675,00	171.675,00	07-out-10	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	739449	PM S.MARINHO/RS	98.200,00	34.584,94		98.200,00	20-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739451	PM S.J. AUSENTE/RS	98.200,00	19.890,00	16.694,00	98.200,00	19-out-10	30-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739453	PM SEDE NOVA/RS	98.200,00	21.055,86	10.487,76	98.200,00	12-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739454	PM SERAF. CORREA/RS	98.200,00	6.800,00	98.200,00	98.200,00	30-jul-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739457	PM UBIRETAMA/RS	98.200,00	63.152,53	40.811,92	98.200,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739465	PM INDEPENDENCI/RS	98.200,00	2.004,08		98.200,00	22-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739487	PM NOVO TIRADEN/RS	98.200,00	17.033,65	98.200,00	98.200,00	16-ago-10	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739502	PM C. DA LAGOA/PR	277.056,31	5.654,21		277.056,31	17-set-10	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739504	PM IVAI/PR	295.300,00	150.866,42	5.167,75	295.300,00	01-nov-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739505	PM LUIZIANA/PR	98.200,00	6.725,87	64.212,98	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739506	PM SANTA TER OE/PR	137.060,00	16.176,61		137.060,00	26-jul-10	26-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739509	PM ARROLGRANDE/RS	98.200,00	118.478,15		98.200,00	23-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739510	PM B. BASSITT/SP	98.200,00	15.136,76		98.200,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739511	PM ALEGRIA/RS	98.200,00	17.953,35		98.200,00	13-jul-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739512	PM C. DA LAGOA/PR	146.950,00	2.998,98		146.950,00	02-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739525	PM SEGREDO/RS	98.200,00	5.820,00		98.200,00	05-out-10	05-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739538	PM RAMILANDIA/PR	98.200,00	4.910,00	98.200,00	97.311,15	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739540	PM CANGUCU/RS	500.000,00	241.075,93	63.400,00	500.000,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	739541	PM ITARIRI/SP	98.200,00	25.188,36		98.200,00	02-dez-10	31-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739542	PM CAIBATE/RS	100.000,00	17.125,69		100.000,00	16-nov-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739544	PM IVORA/RS	98.200,00	2.338,28	52.900,34	98.200,00	28-set-10	01-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739545	PM ITABERA/SP	127.170,00	5.121,09		127.170,00	02-jul-10	20-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739547	PM C. DO SUL/PR	196.400,00	5.363,05		196.400,00	15-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739552	PM BORACEIA/SP	98.200,00	5.740,66		98.200,00	17-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739557	PM VIDEIRA/SC	245.850,00	5.018,00		245.850,00	08-set-10	08-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739559	PM ALAGOA/MG	196.400,00	4.485,18		196.400,00	14-out-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739593	PM AMARALINA/GO	98.200,00	5.117,98		98.200,00	17-dez-10	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739594	PM QUEVEDOS/RS	98.200,00	103.264,49	98.200,00	98.200,00	16-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739606	PM UNAI/MG	394.200,00	123.476,63		394.200,00	29-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739612	PM F.WESTPHALEN/RS	98.200,00	4.602,64	31.836,44	98.200,00	29-set-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739621	PM CACH. SUL/RS	295.300,00	56.244,57		295.300,00	31-dez-09	09-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739627	PM ESTRELA VELH/RS	98.200,00	2.800,00	53.931,44	98.200,00	11-ago-10	05-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739638	PM CARAZINHO-RS/RS	98.200,00	11.033,79		98.200,00	16-jul-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739648	PM ERVAL VELHO/SC	98.200,00	70.013,42	98.200,00	98.200,00	21-jul-10	06-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739655	PM MATAO/SP	295.300,00	25.938,58	188.903,41	295.300,00	27-dez-10	27-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739658	PM CACEQUI/RS	196.400,00	137.186,32		196.400,00	11-ago-10	04-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739659	PM HUMAITA/RS	98.200,00	146.733,96		98.200,00	12-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739663	PM CACU/GO	98.200,00	32.673,17		98.200,00	29-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739668	PM MEDIANEIRA/PR	146.950,00	22.976,69		146.950,00	09-jul-10	09-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739678	PM NOVA PALMA/RS	98.200,00	2.004,28	25.973,90	98.200,00	08-nov-10	01-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739685	PM N.CANDELARIA/RS	100.000,00	15.980,74	100.000,00	100.000,00	30-dez-09	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739689	PM SOBRADINHO/RS	98.200,00	23.555,00	45.466,60	98.200,00	13-ago-10	08-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739703	PM PITANGUEIRAS/SP	196.400,00	24.696,18	128.878,00	196.400,00	31-dez-09	23-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739713	PM B BONITA/SP	1.141.213,40	23.901,18	558.966,32	1.138.404,19	31-dez-09	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739717	PM ARVOREDO/SC	98.200,00	13.218,56	98.200,00	98.200,00	19-jul-10	10-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	739724	PM M CHAPEU-BA/BA	493.100,00	11.900,00		493.100,00	21-set-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739729	COITE DO NOIA/AL	295.300,00	7.500,00		295.300,00	29-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739733	PM TRES PASSOS/RS	493.100,00	48.715,45		493.100,00	15-set-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739735	PM S.R. MANGABE/MA	500.000,00	11.000,00		500.000,00	28-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739744	PM CENTENARIO/RS	98.200,00	62.993,38	33.034,48	98.200,00	17-ago-10	30-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739745	PM CASTELANDIA/GO	98.200,00	3.000,00		98.200,00	29-out-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739755	PM MATINHA/MA	196.400,00	9.820,00		196.400,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739761	PM PASSO DO SOB/RS	98.200,00	59.066,88		98.200,00	14-dez-10	30-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739769	PM S. PAULO MIS/RS	100.000,00	64.124,48		100.000,00	02-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739778	PM VILA FLORES/RS	98.200,00	31.135,00		98.200,00	30-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739779	PM GARÇA/SP	127.170,00	21.709,93		127.170,00	12-nov-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739784	PM LAG VERMELHA/RS	196.400,00	5.544,77		196.400,00	10-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739785	PM ITAQUAQUECET/SP	196.400,00	99.271,34		196.400,00	22-jul-10	02-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739789	PM S LIVRAMENTO/RS	98.200,00	10.911,00		98.200,00	29-set-10	29-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739791	PM PANT GRANDE/RS	98.200,00	22.600,12		98.200,00	28-dez-10	09-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739795	PM JOSE FREITAS/PI	690.900,00	21.369,00	689.518,20	690.900,00	18-nov-10	06-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739799	PM COM SALGADO/RS	98.200,00	96.059,27		98.200,00	14-set-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739804	PM S.J.INHACORA/RS	98.200,00	20.269,64		98.200,00	19-nov-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739806	PM S.A.AVENTURE/MG	196.400,00	57.716,68		196.400,00	24-nov-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739810	PM COM NICOLAU/RS	98.200,00	4.906,61		98.200,00	02-jul-10	30-nov-12	Adimplente

Contrato de Repasse	739816	PM PINHAL RS/RS	146.950,00	19.803,05	20.440,75	146.950,00	16-ago-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739821	PM GUAR MISSOES/RS	98.200,00	2.800,00		98.200,00	25-ago-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739825	PM ROD BONITO/RS	98.200,00	54.974,53		98.200,00	25-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739830	PM LEOBERTO LEA/SC	196.400,00	4.008,16		196.400,00	20-ago-10	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	739838	PM ZE DOCA/MA	196.400,00	10.336,84		196.400,00	26-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739842	PM OTACILIO COS/SC	98.200,00	4.626,55		98.200,00	29-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739845	PM MISSAL/PR	98.200,00	9.275,28		98.200,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739848	PM C.DE JESUS/MG	196.400,00	10.758,63	151.935,04	196.400,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739858	PM BOA VISTA DO/RS	98.200,00	29.317,10	98.200,00	98.200,00	30-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739882	PM DONA EMMA/SC	196.400,00	39.162,23		196.400,00	26-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739884	PM S.PEDRO SUL/RS	100.000,00	93.519,10	100.000,00	100.000,00	31-dez-09	14-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739891	PM BARROS CASSA/RS	98.200,00	21.270,25		98.200,00	10-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739897	PM FELISBURGO/MG	196.400,00	5.668,71		196.400,00	21-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	739997	PM ITAGUARA/MG	295.300,00	32.773,61		295.300,00	20-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740047	PM AGUAS FORMOS/MG	146.950,00	3.050,00		146.950,00	30-dez-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740062	PM S.J.BATISTA/SC	294.000,00	16.278,80		294.000,00	10-ago-10	10-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740107	PM FELIXLANDIA/MG	98.200,00	8.652,58		196.400,00	29-dez-10	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	740157	PM CURITIBANOS/SC	493.100,00	48.114,88		493.100,00	08-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740177	PM JUIZ DE FORA/MG	98.200,00	21.760,64	50.190,02	98.200,00	15-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740180	PM SOLEDADE MIN/MG	98.200,00	2.266,41	55.718,68	98.200,00	21-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740223	PM COM JOSE DA/PR	295.300,00	9.039,78		295.300,00	06-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740234	PM CABO VERDE/MG	98.200,00	23.463,50	25.443,62	98.200,00	04-nov-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740245	PM ARATIBA/RS	146.950,00	30.535,45		146.950,00	15-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740252	PM D.RICARDO/RS	98.200,00	26.029,55	98.200,00	98.200,00	19-ago-10	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	740256	PM B.GUARITA/RS	295.300,00	10.000,00		295.300,00	12-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740264	PM DOIS LAJEADO/RS	146.950,00	10.000,00		146.950,00	21-out-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740354	PM SUZANO/SP	493.100,00	199.138,12	150.888,60	493.100,00	22-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740363	PM GOIO-ERE -PR/PR	146.950,00	40.157,08	117.560,00	146.950,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740364	PM C.BORGES/RS	245.850,00	22.455,34	245.850,00	245.850,00	28-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740371	PM C.DO SUL/PR	295.300,00	9.162,47		295.300,00	17-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	740372	PM CANDEIAS JAM/RO	493.100,00	10.070,00	58.284,42	493.100,00	31-dez-09	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740374	PM L.RODRIGUES/MA	295.300,00	6.026,53		590.600,00	24-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740375	PM CAETITE/BA	394.200,00	8.044,90		394.200,00	24-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740376	PM ENCR. DO SUL/RS	98.200,00	8.306,60	50.975,62	98.200,00	31-dez-09	16-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740378	PM FARROUPILHA/RS	146.950,00	98.992,71		146.950,00	31-dez-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740380	PM CERQUEIRA CE/SP	146.950,00	4.787,47		146.950,00	22-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	740381	PM BACURI/MA	344.750,00	7.035,71		344.750,00	26-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740382	PM POTIM/SP	483.210,00	10.199,04		483.210,00	16-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740384	PM PAIAL/SC	100.000,00	21.140,28		100.000,00	17-set-10	17-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740388	PM OURO VERDE M/MG	146.950,00	7.500,00		146.950,00	22-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740393	PM OURINHOS/SP	245.850,00	23.161,97	245.850,00	245.850,00	22-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740394	PM CAREACU MG/MG	245.850,00	5.017,35		245.850,00	21-out-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740395	PM FLORESTAL/MG	98.200,00	12.123,53		98.200,00	22-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740396	PM FONTOURA XAV/RS	196.400,00	12.817,38		196.400,00	28-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740539	PM DOM VICOSO/MG	98.200,00	5.945,86		98.200,00	30-jun-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740760	PM CEL BICACO/RS	98.200,00	2.004,09		98.200,00	12-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	740859	PM COM GONCALO/PI	146.950,00	4.545,00		146.950,00	20-ago-10	11-ago-12	Adimplente

Contrato de Repasse	741006	PM CANDELARIA/RS	98.200,00	12.310,00		98.200,00	18-ago-10	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741008	PM ARCEBURGO/MG	196.400,00	49.001,83		196.400,00	30-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741014	PM H. D OESTE/SC	100.000,00	8.800,00		100.000,00	31-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741019	PM CANDEIAS JAM/RO	295.300,00	6.100,00		295.300,00	28-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741020	PM JACUI/MG	146.950,00	7.528,77	146.950,00	146.950,00	31-dez-09	31-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741023	PM CANDEIAS JAM/RO	987.600,00	20.155,10		987.600,00	28-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741026	PM JOAO DOURADO/BA	493.100,00	15.769,42		493.100,00	31-ago-10	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741028	PM CACH. SUL/RS	98.200,00	8.539,13		98.200,00	13-out-10	01-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741032	PM ALTEROSA/MG	196.400,00	14.214,52		196.400,00	09-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741035	PM FLORES CUNHA/RS	98.200,00	122.807,61		98.200,00	17-dez-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741040	PM S.ROQUE MINA/MG	98.200,00	58.175,93		98.200,00	16-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741042	PM I.DE MINAS/MG	275.520,00	118.205,31		275.520,00	23-dez-10	12-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741048	PM ILHABELA/SP	146.950,00	2.998,98		293.900,00	29-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741049	PM M.AGUDO GO/GO	98.200,00	5.262,19		98.200,00	22-dez-10	30-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	741050	PM PAU DARCO/PA	245.850,00	5.781,92		245.850,00	21-jul-10	21-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741053	PM S SEBASTIAO/SP	117.280,00	3.600,25		117.280,00	23-set-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741056	PM MUTUNOPOLIS/GO	98.200,00	21.320,84		98.200,00	10-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741059	PM MATRINCHA/GO	98.200,00	14.428,10		98.200,00	21-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741061	PM AMARANTE/PI	146.950,00	4.545,00	145.627,45	146.950,00	17-nov-10	06-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741063	PM PINTADAS/BA	295.300,00	6.026,53		295.300,00	19-nov-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741064	PM IGUAU/BA	196.400,00	4.600,00		196.400,00	10-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741065	PM DE RIACHAO/MA	100.000,00	10.000,00		133.333,34	31-dez-99	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741067	PM JOAO LISBOA/MA	987.600,00	30.000,00		987.600,00	30-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741069	PM SATIRO DIAS/BA	641.450,00	13.090,82	501.164,87	641.450,00	28-jul-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741070	PM JOAO DOURADO/BA	394.200,00	8.800,00	117.353,34	394.200,00	27-ago-10	05-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741074	PM M.D. MINAS/MG	146.950,00	56.375,61		293.900,00	21-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741075	PM JABOTICABAL/SP	300.000,00	33.066,61	240.000,00	300.000,00	31-dez-09	27-jan-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741076	PM IJUI – RS/RS	196.400,00	39.924,41		196.400,00	22-dez-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741078	PM IGARATA/SP	295.300,00	68.823,12	73.028,00	295.300,00	30-ago-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	741080	PM MACIEIRA/SC	98.200,00	7.321,59		98.200,00	09-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741088	PM SALESOPOLIS/SP	295.300,00	6.200,00		295.300,00	25-nov-10	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741090	PM ARMAZEM/SC	137.060,00	90.802,90		137.060,00	23-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741097	PM ITAPUA OESTE/RO	493.100,00	10.100,00		493.100,00	30-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741100	PM ILHA SOLTEIR/SP	98.200,00	32.127,02	10.320,82	98.200,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741226	PM SIDROLANDIA/MS	295.300,00	90.159,56	6.408,01	295.300,00	31-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	741230	PM IBIPEBA/BA	295.300,00	6.700,00		295.300,00	22-dez-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741234	PM MARIOPOLIS/PR	295.300,00	16.548,05	295.300,00	295.300,00	13-ago-10	13-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	741242	PM PINTOPOLIS/MG	98.200,00	12.428,47		98.200,00	01-dez-10	30-dez-13	Adimplente
Contrato de Repasse	741251	PM N.FRIBURGO/RJ	493.100,00	43.000,00		493.100,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	741253	PM QUINTANA/SP	100.000,00	64.048,96	100.000,00	100.000,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741257	PM S.SEBAS.MARA/MG	295.300,00	13.970,36	50.407,71	295.300,00	18-out-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741259	PM CHIAPETTA/RS	196.400,00	8.437,82		196.400,00	12-ago-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741263	PM APUCARANA/PR	200.000,00	81.998,00	85.020,00	200.000,00	31-dez-09	08-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741730	PM JOINVILLE/SC	493.100,00	123.275,00		493.100,00	29-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741732	PM NAVEGANTES/SC	987.600,00	379.424,87		987.600,00	22-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741735	PM PALMAS – PR/PR	130.000,00	14.428,75	97.019,00	130.000,00	31-dez-09	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741739	PM IVATUBA/PR	196.400,00	4.573,89		196.400,00	25-nov-10	30-mai-13	Adimplente

Contrato de Repasse	741749	PM BRASILANDIA/MG	292.500,00	8.870,29		585.000,00	09-jul-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741753	PM PELOTAS/RS	1.976.600,00	724.475,00		1.976.600,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741754	PM FLOR SERTAO/SC	245.000,00	7.104,74	57.869,00	243.787,99	31-dez-09	05-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	741761	PM SALTO JACUI/RS	98.200,00	15.944,22		98.200,00	17-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741762	PM HULHA NEGRA/RS	98.200,00	65.772,46		98.200,00	02-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741790	PM POMPEIA/SP	98.200,00	2.008,00	98.200,00	98.200,00	29-out-10	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	741797	PM S J 4 MARCOS/MT	987.600,00	50.000,00		987.600,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742369	PM P.DO VALE/RS	196.400,00	14.668,91		196.400,00	01-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742374	PM PALMITINHO/RS	196.400,00	6.009,01		196.400,00	31-ago-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742381	PM S.J. AUSENTE/RS	196.400,00	5.892,00	9.584,32	196.400,00	01-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742393	PM VALE VERDE/RS	295.300,00	19.396,36		295.300,00	18-ago-10	16-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742401	PM SERRANA/SP	1.482.100,00	49.247,63		1.482.100,00	16-dez-10	16-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742405	PM F.WESTPHALEN/RS	196.400,00	8.600,00		196.400,00	25-out-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742417	PM BOM JESUS/RS	196.400,00	9.756,00		196.400,00	10-dez-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742429	PM BARRA FUNDA/RS	295.300,00	12.652,33		295.300,00	23-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742435	PM CANELA/RS	245.850,00	150.557,98		245.850,00	20-dez-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742447	PM S.MISSOES/RS	146.950,00	95.456,08		146.950,00	16-set-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742453	PM DERRUBADAS/RS	196.400,00	39.546,19	27.947,72	196.400,00	12-ago-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742545	PM V.ALEGRE/RS	196.400,00	6.051,59		196.400,00	15-set-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742546	PM BIRIGUI/SP	1.976.600,00	655.004,48		1.976.600,00	03-nov-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742553	PM ANGATUBA/SP	98.200,00	4.304,04		98.200,00	23-jun-10	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742558	PM CAMP. SUL-RS/RS	100.000,00	6.756,64	58.810,00	100.000,00	27-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742561	PM PAPANDUVA/SC	186.510,00	5.381,61	135.331,66	186.510,00	30-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742563	PM T.PORTELA/RS	196.400,00	4.784,69		196.400,00	12-ago-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742564	PM TAPIRAI/SP	295.300,00	15.178,80		295.300,00	09-set-10	14-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742567	PM ACAILANDIA/MA	987.600,00	41.150,00	172.632,48	987.600,00	25-nov-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742569	PM RIO ANTONIO/BA	394.200,00	8.800,00	61.022,16	394.200,00	23-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742575	PM MARIA HELENA/PR	98.200,00	5.063,35	76.694,20	98.200,00	29-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742584	PM PR.BERNARDES/MG	394.200,00	83.991,79		394.200,00	19-nov-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742591	PM BANDEIRANTES/PR	214.200,00	120.118,24	14.223,84	214.200,00	31-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	742599	PM VERA CRUZ/RS	98.200,00	35.554,98		98.200,00	09-ago-10	01-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742611	PM FER PRESTES/SP	137.060,00	2.940,00	135.168,57	137.060,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742616	PM CHAVANTES/SP	146.950,00	19.139,19		146.950,00	14-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	742619	PM PARAISO/SP	98.200,00	5.920,49		98.200,00	30-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742622	PM M.MINAS/MG	98.200,00	3.774,76		98.200,00	26-out-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742625	PM S R VITERBO/SP	142.185,38	2.901,74	136.142,50	146.950,00	06-ago-10	02-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742627	PM PARACATU/MG	592.000,00	182.804,87		592.000,00	30-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742633	PM CANDIDO MOTA/SP	285.410,00	83.941,90		285.410,00	22-dez-10	05-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	742637	PM FORMIGA/MG	195.631,33	17.011,42		195.631,33	24-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742641	PM MATAO/SP	295.300,00	180.256,30	295.300,00	295.300,00	29-dez-09	29-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742650	PM GRACA/CE	394.200,00	16.571,51		394.200,00	30-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742660	PM CERQUILHO/SP	295.300,00	25.122,20		295.300,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742682	PM S SEBASTIAO/SP	419.126,04	36.445,75		419.126,04	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742902	PM QUEDAS IGUAC/PR	146.950,00	8.308,76		146.950,00	23-jul-10	23-ago-13	Adimplente
Contrato de Repasse	742909	PM VERA/MT	987.600,00	58.188,98		987.600,00	13-jul-10	07-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742913	PM PEDRINHAS PA/SP	98.200,00	2.048,78		98.200,00	03-dez-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742923	PM PONTE SERRAD/SC	98.200,00	21.749,58	16.998,00	98.200,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente

Contrato de Repasse	742932	PM PR.PRUDENTE/SP	250.000,00	22.063,02		250.000,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742933	PM GUARAMIRIM/SC	98.200,00	435.772,30		98.200,00	15-jul-10	01-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742936	PM CANOINHAS/SC	394.200,00	67.404,70	84.201,12	394.200,00	30-jun-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742940	PM SANTA HELENA/SC	98.200,00	11.653,59		98.200,00	12-nov-10	12-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742941	PM JOAQUIM PIRE/PI	245.850,00	5.017,35	226.182,00	245.850,00	01-set-10	11-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742948	PM LUIS ALVES/SC	245.850,00	38.126,82		245.850,00	04-ago-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742959	PM MATOS COSTA/SC	98.200,00	8.118,28		98.200,00	06-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742964	PM PENHA/SC	245.850,00	26.410,55		491.700,00	24-dez-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742975	PM NOVO HORIZON/SC	98.200,00	22.705,34	94.812,00	98.200,00	04-ago-10	04-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742993	PM S.J.ARRAIAL/PI	245.850,00	7.604,00		245.850,00	31-ago-10	11-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	742994	PM SERRARIA – PB/PB	98.200,00	3.038,00		98.200,00	28-dez-10	28-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743004	PM S SEBASTIAO/SP	102.445,00	59.390,83		102.445,00	15-jul-10	29-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743010	PM GILBUES/PI	292.500,00	7.500,00		292.500,00	22-set-10	01-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743037	PM VILHENA/RO	10.877.600,00	484.233,58	4.459.108,21	10.877.600,00	26-mai-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743043	SATUBA/AL	344.750,00	18.801,50	14.203,70	344.750,00	31-dez-09	10-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743047	PM S FRA PIAUI/PI	245.850,00	5.017,35		245.850,00	07-dez-10	06-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743048	PM COM.J.BENTO/MG	98.200,00	20.026,41		98.200,00	22-set-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743058	PM PARACURU/CE	137.060,00	4.200,00	137.060,00	137.060,00	09-jul-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743060	PM TUPANCI DO S/RS	122.225,00	12.996,02	30.641,81	122.225,00	03-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743066	PM AGUA BRANCA/PI	292.500,00	7.500,00	292.500,00	292.500,00	28-dez-10	28-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743070	PM PIRIPIRI/PI	1.250.000,00	53.000,00		1.250.000,00	03-dez-10	03-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743074	PM LAGO JUNCO/MA	295.300,00	6.026,53		590.600,00	27-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743076	PM DE LAVINIA/SP	98.200,00	2.639,37		98.200,00	10-dez-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743089	PM E.S.PINHAL/SP	394.200,00	19.710,00	57.301,24	394.200,00	29-dez-09	27-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743091	PM BARRO DURO/PI	196.400,00	8.020,65	196.400,00	196.400,00	31-dez-09	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	743098	PM PALMEIRAS/BA	295.300,00	6.050,00		295.300,00	17-set-10	05-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743102	PM COM SIMAO/SP	98.200,00	18.050,67		98.200,00	26-nov-10	25-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743105	PM PIRAPOZINHO/SP	98.200,00	6.943,89		98.200,00	13-dez-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743122	PM REGENERACAO/PI	146.950,00	4.545,00	146.950,00	146.950,00	28-jul-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743134	PM APARECIDA/SP	146.950,00	65.372,65		146.950,00	10-ago-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743148	PM COROMANDEL/MG	300.000,00	9.469,91	34.920,00	300.000,00	31-dez-09	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743154	PM PORTO FERREI/SP	819.470,00	135.355,41	127.017,85	819.470,00	14-set-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743160	PM PORTO FERREI/SP	98.200,00	41.601,65		98.200,00	21-out-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743177	PM SERTAOZINHO/SP	295.300,00	157.448,09		295.300,00	13-set-10	13-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743645	PM EST. ATIBAIA/SP	255.740,00	77.758,74	86.491,27	255.740,00	16-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743646	PM AGUIARNOPOLI/TO	493.100,00	11.900,00	307.004,05	493.100,00	08-nov-10	08-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743647	PM ITAPOLIS/SP	295.300,00	185.876,72		295.300,00	21-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743648	PM NOVA GRANADA/SP	137.060,00	3.940,00		137.060,00	21-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743660	PM DE URANIA/SP	196.400,00	5.530,39	196.400,00	196.400,00	24-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743663	PM SANTA HELENA/SC	142.005,00	45.652,18		142.005,00	12-nov-10	12-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743664	PM COM.AMARAL/MG	245.850,00	14.695,58		245.850,00	27-out-10	21-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743670	PM RIO GRANDE/RS	245.850,00	21.378,26		245.850,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743673	PM SANTANA DA P/SP	137.060,00	4.087,28		137.060,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743674	PM POTIRENDABA/SP	146.950,00	44.543,55	117.560,00	146.950,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743677	PM ANAPOLIS/GO	4.943.600,00	251.821,91		4.943.600,00	19-out-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743681	PM MOCOCA/SP	146.950,00	53.113,80		146.950,00	31-dez-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743687	PM DOBRADA/SP	98.200,00	2.004,08		98.200,00	23-ago-10	20-ago-12	Adimplente

Contrato de Repasse	743688	PM EMBAUBA/SP	98.200,00	3.102,41		98.200,00	15-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743691	PM S.M. MATAS/BA	493.100,00	11.000,00		493.100,00	29-out-10	05-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743694	PM DE TANABI/SP	343.000,00	6.009,03		343.000,00	16-dez-10	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743703	PM MATAO/SP	196.400,00	199.253,47		196.400,00	27-dez-10	27-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743705	PM COM COITE/BA	1.025.000,00	42.710,00	84.870,00	1.025.000,00	31-dez-09	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743707	PM GUARIBA/SP	98.200,00	5.836,78	98.200,00	98.200,00	05-ago-10	03-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743709	PM BOM PRINCIPI/PI	146.950,00	4.545,00		146.950,00	06-ago-10	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743712	PM NAZARE PIAUI/PI	295.300,00	9.133,00		295.300,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743714	PM V.ALEGRE PRA/RS	98.200,00	6.279,35	98.200,00	98.200,00	13-out-10	30-set-11	Adimplente
Contrato de Repasse	743717	PM MAIRIPORA/SP	344.750,00	72.734,73		344.750,00	01-dez-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743718	PM GUARULHOS-SP/SP	1.012.000,00	99.000,00	32.080,40	1.012.000,00	31-dez-09	20-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743719	PM DE ITAI/SP	146.950,00	5.216,75		146.950,00	21-dez-10	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743728	PM MARACA/SP	98.200,00	4.308,34		98.200,00	24-nov-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743729	PM F.WESTPHALEN/RS	117.280,00	3.600,00	25.332,48	117.280,00	24-dez-09	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743735	PM MACHADINHO/RS	196.400,00	51.142,46		196.400,00	30-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743756	PM SANTA FE DO/SP	98.200,00	6.423,74		98.200,00	31-dez-09	20-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	743782	PM MIGUEL ALVES/PI	295.300,00	7.500,00	280.535,00	590.600,00	10-fev-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743784	PM LUCELIA/SP	98.200,00	3.444,71		98.200,00	14-dez-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743787	PM A GOIANIA-GO/GO	11.700.000,00	1.115.140,94	4.659.060,00	11.700.000,00	20-jul-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743889	PM IRAI/RS	98.200,00	5.181,55		98.200,00	05-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743926	PM VERE/PR	196.400,00	9.187,29		196.400,00	13-ago-10	13-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	743927	PM S.J.R.PARDO/SP	295.300,00	67.783,79	295.299,63	295.300,00	28-dez-09	27-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743931	PM DIRCE REIS/SP	98.200,00	6.321,79		98.200,00	15-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	743942	PM DE URANIA/SP	245.850,00	5.945,48	245.850,00	245.850,00	23-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744459	PM S.EXPEDITO/RS	98.200,00	21.358,14		196.400,00	01-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744463	PM VANINI/RS	98.200,00	12.785,50	36.334,00	98.200,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744469	PM NIC. VERGUEI/RS	206.290,00	86.619,25		206.290,00	11-ago-10	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744472	PM VALE REAL/RS	98.200,00	139.184,07		98.200,00	23-ago-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744482	PM QUATRO IRMAO/RS	98.200,00	40.812,42		98.200,00	26-out-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744487	PM HORIZONTINA/RS	100.000,00	66.460,00	100.000,00	100.000,00	31-dez-09	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744488	PM DE IMIGRANTE/RS	98.200,00	8.946,69	78.560,00	98.200,00	31-dez-09	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744540	PM CHAPADA/RS	97.500,00	5.879,50		97.500,00	16-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744545	PM IBIRAPUITA/RS	98.200,00	3.000,00		98.200,00	13-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744702	PM ARROIO TIGRE/RS	98.200,00	8.852,00	15.063,88	98.200,00	20-ago-10	16-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744710	PM SERAF.COMREIA/RS	161.785,00	4.715,00		323.570,00	04-ago-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744718	PM TIMBO/SC	196.400,00	102.063,18	51.731,76	196.400,00	19-jul-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744729	PM PERUIBE/SP	100.000,00	8.701,50		100.000,00	30-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744732	PM EUGENIO CAST/RS	98.200,00	12.270,10		98.200,00	23-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744737	PM ITARIRI/SP	196.400,00	34.161,63		196.400,00	02-dez-10	31-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	744801	PM ALECRIM/RS	98.200,00	36.790,00		98.200,00	28-jul-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744802	PM BANDEIRANTES/MS	987.600,00	43.404,09		987.600,00	22-dez-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	744820	FORQUILHA/CE	275.520,00	6.059,46		551.040,00	16-jul-10	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	744831	FORQUILHA/CE	140.000,00	4.200,00		140.000,00	06-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744841	PM PARELHAS/RN	443.650,00	25.945,48	114.816,62	443.650,00	09-dez-10	10-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744851	PM ALVORADA MIN/MG	146.950,00	18.323,13		146.950,00	02-dez-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744872	PM SERRINHA/BA	176.620,00	7.359,17		176.620,00	31-dez-10	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744895	PM CARNAUBAL/CE	137.060,00	3.679,06		137.060,00	09-nov-10	30-jan-13	Adimplente

Contrato de Repasse	744898	PM CARNAUBAL/CE	137.060,00	3.855,66		137.060,00	09-nov-10	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	744901	PM IGUAÍ/BA	493.100,00	10.900,00		493.100,00	27-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744902	PM BAURU/SP	245.850,00	87.464,51		245.850,00	30-set-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744906	PM SERRINHA/BA	117.280,00	4.886,67		117.280,00	31-dez-10	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744909	PM SERRINHA/BA	493.100,00	20.545,83		493.100,00	31-dez-10	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744920	PM MANFRINOPOLI/PR	196.400,00	10.833,71		196.400,00	29-out-10	29-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744921	PM AGUDO/RS	98.200,00	47.028,22		98.200,00	13-ago-10	01-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744926	PM SANTA RITA/MA	1.482.100,00	30.246,94		2.964.200,00	21-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	744940	PM B.ESPERANCA/PR	245.850,00	41.071,58		245.850,00	19-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	744944	PM SCM. CASTELO/PR	100.000,00	2.040,82		100.000,00	11-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	744963	PM UBERABA/MG	5.000.000,00	716.659,41		5.000.000,00	17-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745102	PM C. GRANDE/RN	137.060,00	2.797,15	2.357,43	137.060,00	31-dez-09	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745106	PM CANARANA/BA	1.037.050,00	22.950,00		1.037.050,00	31-dez-10	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745288	PM TOROPI/RS	98.200,00	27.247,74		98.200,00	15-out-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745298	PM LAG VERMELHA/RS	98.200,00	2.792,68		98.200,00	10-set-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745300	PM COQUEIRO BAI/RS	98.200,00	15.674,80	98.200,00	98.200,00	31-ago-10	30-nov-11	Adimplente
Contrato de Repasse	745303	PM B.V.TOLDO/SC	98.200,00	3.708,41		98.200,00	30-jun-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745305	PM TUCUNDUVA/RS	98.200,00	58.255,92		98.200,00	05-ago-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745312	PM XANXERE/SC	98.200,00	26.144,05	98.200,00	98.200,00	15-set-10	15-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745314	PM N.CANDELARIA/RS	98.200,00	97.800,88		98.200,00	30-set-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745319	PM COLINA/SP	146.950,00	9.346,43		146.950,00	17-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745324	PM S.B.DO SUL/RS	98.200,00	24.096,23		98.200,00	10-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745332	PM NOVA ROMA DO/RS	98.200,00	48.000,00		98.200,00	17-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745336	PM BOSSOROCA/RS	196.400,00	43.211,29	1.669,40	196.400,00	17-set-10	18-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745344	PM MARAU/RS	146.950,00	148.722,82		146.950,00	14-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745353	PM VILA MARIA/RS	98.200,00	56.051,88		98.200,00	14-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745361	PM SERTAO/RS	98.200,00	13.345,64		98.200,00	26-out-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745364	PM JACUTINGA-RS/RS	98.200,00	8.760,80		98.200,00	09-nov-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745383	PM S LIVRAMENTO/RS	888.700,00	77.278,26	799.830,00	888.700,00	28-set-10	28-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745388	PM N.ITABERABA/SC	98.200,00	2.250,00		98.200,00	17-nov-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745389	PM CONDOR/RS	200.000,00	4.291,93	53.500,00	200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745395	PM GIRUA/RS	100.000,00	40.670,10		100.000,00	05-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745399	PM STA MARG SUL/RS	98.200,00	26.850,00		98.200,00	25-ago-10	17-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745409	PM S L GONZAGA/RS	100.000,00	14.848,56		100.000,00	23-jul-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745412	PM TUCUNDUVA/RS	98.200,00	2.839,17		98.200,00	28-jul-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745413	PM BEBEDOURO/SP	146.950,00	13.515,59		146.950,00	15-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745419	PM ARROIO DO PA/RS	196.400,00	15.414,59		196.400,00	14-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745421	PM COM VICENTE/SP	195.000,00	16.956,52	155.259,01	195.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745423	PM FONTOURA XAV/RS	100.000,00	16.767,99	19.500,00	100.000,00	28-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745427	PM TOROPI/RS	98.200,00	38.309,00		98.200,00	03-nov-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745428	PM PLANALTO/RS	98.200,00	30.665,00		98.200,00	30-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745431	PM PORTO MAUA/RS	98.200,00	2.951,18		98.200,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745435	PM TUNAPOLIS/SC	196.400,00	104.074,19		196.400,00	22-dez-10	22-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745436	PM ESTRELA VELH/RS	98.200,00	2.800,00	34.527,12	98.200,00	31-ago-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745443	PM MUCUM/RS	98.200,00	18.329,00	98.200,00	98.200,00	21-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745445	PM TUPARENDI/RS	98.200,00	32.295,89		98.200,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745448	PM SARANDI RS/RS	800.000,00	265.337,56	164.720,00	800.000,00	31-dez-09	31-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	745463	PM S. MARTINHO/RS	98.200,00	18.817,05		98.200,00	30-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745473	PM JACUIZINHO/RS	98.200,00	11.314,50		98.200,00	30-ago-10	28-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745477	PM PROMISSAO/SP	196.400,00	66.021,19	151.542,24	196.400,00	30-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745479	PM GUAR MISSOES/RS	98.200,00	34.241,56		98.200,00	21-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745486	PM ROSARIO SUL/RS	100.000,00	3.999,44	100.000,00	100.000,00	30-dez-09	06-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745489	PM EUGENIO CAST/RS	98.200,00	4.383,10		98.200,00	18-nov-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745493	PM SEGREDO/RS	98.200,00	21.695,00	59.489,56	98.200,00	19-ago-10	06-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745496	PM IBIRUBA/RS	98.200,00	34.978,21		98.200,00	23-jul-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745498	PM ROLADOR/RS	98.200,00	96.523,06		98.200,00	11-ago-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745502	PM TREZE MAIO/SC	98.200,00	30.343,74	71.450,32	98.200,00	16-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745505	PM CAJAMAR/SP	98.200,00	46.996,72		98.200,00	10-dez-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745512	PM UBIRETAMA/RS	98.200,00	24.455,87		98.200,00	21-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745519	PM COM SEPE/RS	196.400,00	119.232,05		196.400,00	31-dez-10	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745522	PM DR. MAURICIO/RS	200.000,00	4.176,36	200.000,00	200.000,00	31-dez-09	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745529	PM PERITIBA/SC	142.005,00	14.020,16		142.005,00	11-jun-10	11-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745536	PM ARACATUBA/SP	690.900,00	199.397,44	333.704,70	690.900,00	22-dez-09	05-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745539	PM DE TANABI/SP	196.400,00	7.070,68	189.820,60	196.400,00	19-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745549	PM PROMISSAO/SP	146.950,00	6.457,04		146.950,00	22-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745552	PM M.AZUL PTA./SP	196.400,00	3.566,44	31.227,60	196.400,00	24-dez-09	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745557	PM CAMPO JORDAO/SP	100.000,00	2.354,56		100.000,00	30-dez-09	30-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745629	PM CRISTAL SUL/RS	493.100,00	12.500,00		493.100,00	30-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745637	PM COLINA/SP	245.850,00	6.439,98		245.850,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745638	PM S.VALERIO SU/RS	98.200,00	14.622,60		98.200,00	01-set-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745641	PM ANHEMBI/SP	146.400,00	2.033,18	49.336,80	146.400,00	31-dez-09	20-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745643	PM TAQUARITUBA/SP	196.400,00	24.560,20		196.400,00	24-nov-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745645	PM STA BARBARA/GO	98.200,00	5.543,94		98.200,00	28-dez-10	31-jul-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745649	PM ARACUAÍ/MG	493.100,00	10.063,27		493.100,00	22-dez-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745650	PM BURITIS/MG	295.300,00	12.042,27		295.300,00	14-jun-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745651	PM UBAUBA/SE	295.300,00	7.500,00		590.600,00	22-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745652	PM C. DO PIAUI/PI	196.400,00	4.008,16		196.400,00	30-dez-10	18-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745654	PM JACUIZINHO/RS	98.200,00	18.080,52		98.200,00	31-dez-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745656	PM RIB. BRANCO/SP	98.200,00	1.779,35	24.599,10	98.200,00	19-jul-10	20-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745662	PM N.CASTILHO/SP	98.200,00	3.000,00		98.200,00	16-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745665	PM TUPI PAULIST/SP	245.850,00	22.988,26		245.850,00	14-dez-10	05-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745667	PM CAMPO ALEGRE/GO	98.200,00	2.004,08		98.200,00	05-nov-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745669	PM IPAUSSU/SP	98.200,00	13.168,33		98.200,00	21-dez-10	20-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745670	PM PONTAL/SP	98.200,00	12.392,12		98.200,00	22-dez-10	22-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745679	PM GEMINIANO/PI	394.200,00	8.100,00		394.200,00	16-set-10	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745681	PM ARVOREZINHA/RS	295.300,00	8.491,07		295.300,00	15-jun-10	30-jun-11	Adimplente
Contrato de Repasse	745693	PM MORADA NOVA/CE	394.200,00	16.425,00		394.200,00	26-nov-10	26-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745763	PM TOLEDO/PR	344.750,00	114.010,28	290.762,15	344.750,00	23-jul-10	23-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745767	PM PEROLA OESTE/PR	196.400,00	10.976,37		196.400,00	10-ago-10	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745771	PM AMPERE/PR	166.730,00	89.513,52	133.484,04	166.730,00	23-ago-10	23-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745773	PM FAXINAL/PR	400.000,00	7.515,67	94.400,00	400.000,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745775	PM COLORADO/PR	146.950,00	8.975,28	125.671,64	146.950,00	11-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745781	PM N.SA.GRACAS/PR	98.200,00	23.648,34		98.200,00	16-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745787	PM BURITICUPU/MA	493.100,00	20.545,83		493.100,00	02-dez-10	30-dez-12	Adimplente

Contrato de Repasse	745788	PM SAG.FAMILIA/RS	98.200,00	20.402,25		98.200,00	29-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745797	PM BARROCAS/BA	140.000,00	3.000,00		140.000,00	24-set-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745803	PM FRAIBURGO-SC/SC	295.300,00	76.651,63	295.300,00	295.300,00	31-dez-09	16-ago-11	Adimplente
Contrato de Repasse	745804	PM S.LUIZ DO NO/GO	98.200,00	2.852,00		98.200,00	20-out-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745825	PM PATO BRAGADO/PR	98.200,00	1.985,27	67.070,60	98.200,00	23-ago-10	23-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745835	PM CACOAL/RO	1.950.000,00	81.500,00		1.950.000,00	03-ago-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745838	PM DIAMANTE OES/PR	100.000,00	37.712,41	12.430,00	100.000,00	31-dez-09	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745839	PM CAP L MARQUE/PR	196.400,00	8.600,00		196.400,00	19-jul-10	19-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745841	PM ALTO PARAISO/PR	98.200,00	2.004,08		98.200,00	25-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745863	PM OURO VER OES/PR	100.000,00	7.250,58	36.080,00	100.000,00	29-dez-09	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745884	PM PORTO BELO/SC	200.000,00	4.081,63	200.000,00	197.308,34	31-dez-09	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	745888	PM UBIRATA/PR	196.400,00	12.055,18	16.968,96	196.400,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745963	PM CARDOSO/SP	117.280,00	2.392,05	24.159,68	117.280,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745966	PM ARCOVERDE/PE	1.284.300,00	58.743,46		1.284.300,00	21-out-10	07-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	745968	PM FRONTEIRA/MG	2.965.600,00	64.400,00		2.965.600,00	13-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	745996	PM A GOIANIA-GO/GO	9.180.476,00	1.441.708,00	4.478.302,80	9.180.476,00	31-dez-09	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	746001	PM SANTA FE DO/SP	493.100,00	10.038,67	493.100,00	493.100,00	10-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	746456	PM CONFRESA/MT	987.600,00	20.155,10		987.600,00	26-out-10	06-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747392	PM LAPAO/BA	493.100,00	11.900,00		493.100,00	22-set-10	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747406	PM J. PINHEIRO/MG	987.600,00	63.642,75		987.600,00	14-set-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747407	PM VARZEA GRAND/PI	98.200,00	4.640,73		98.200,00	09-dez-10	28-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747408	PM S.J.ORIENTE/MG	295.300,00	12.031,93		295.300,00	30-nov-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747409	PM FLORIANO PEI/RS	146.950,00	77.640,54	70.859,29	146.950,00	30-set-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747412	PM S.J.CAMPOS/SP	1.976.600,00	3.605.706,37		1.976.600,00	30-dez-09	01-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	747471	PM TERRA RICA/PR	280.000,00	10.900,81		280.000,00	17-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	747472	PM JURANDA/PR	98.200,00	2.004,08		98.200,00	02-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	747476	PM D. NORTE –PR/PR	100.000,00	3.248,78		100.000,00	15-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	747594	PM R PRETO EVA/AM	2.767.800,00	56.485,71		2.767.800,00	31-ago-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747600	PM LAGOA FORMOS/MG	196.400,00	4.600,00	194.041,90	196.400,00	13-jul-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747630	PM HORIZONTE/CE	394.200,00	23.298,65	41.469,84	394.200,00	16-jul-10	19-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747638	PM HORIZONTE/CE	500.000,00	20.409,00	17.500,00	500.000,00	31-dez-09	30-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	747693	PM IRATI/PR	200.000,00	94.075,53	19.500,00	200.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747695	PM RIFAINA/SP	145.520,67	2.969,80	146.950,00	146.950,00	17-dez-10	17-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747698	PM MATAO/SP	354.640,00	144.021,92	354.640,00	354.640,00	20-ago-10	17-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747705	PM ALTINOPOLIS/SP	300.000,00	15.047,25	300.000,00	300.000,00	31-dez-09	29-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747707	PM MAIRINQUE/SP	1.976.600,00	595.605,28		1.976.600,00	27-jul-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747708	PM CHAVANTES/SP	100.000,00	1.944,00	9.350,00	100.000,00	31-dez-09	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747713	PM SANTAREM – PA/PA	2.965.600,00	257.878,38		2.965.600,00	13-ago-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747714	PM BARROLANDIA/TO	98.200,00	3.037,11	35.106,50	98.200,00	31-dez-09	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	747718	PM PENAPOLIS/SP	196.400,00	17.100,09		196.400,00	07-out-10	05-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747719	PM OLIMPIA/SP	1.976.600,00	50.999,85		1.976.600,00	09-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747721	PM PEIXE/TO	196.400,00	39.735,10		196.400,00	26-out-10	26-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747722	PM ITANHAEM/SP	146.950,00	16.193,31	56.237,77	146.950,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747724	PM CONCORDIA/SC	98.200,00	18.161,74		98.200,00	31-dez-09	31-mar-11	Adimplente
Contrato de Repasse	747727	PM P PAULISTA/SP	98.200,00	6.800,00		98.200,00	20-set-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747732	PM V.MEIRELLES/SC	176.620,00	44.410,33		176.620,00	10-ago-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747737	PM SANTAREM – PA/PA	975.000,00	78.766,64		975.000,00	13-ago-10	30-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	747742	PM PIMENTA BUEN/RO	98.200,00	26.414,11		98.200,00	06-set-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747747	PM SCM. CASTELO/PR	245.850,00	5.017,35		245.850,00	11-nov-10	30-mai-13	Adimplente
Contrato de Repasse	747748	PM SANTA FE DO/SP	500.000,00	10.250,00	500.000,00	500.000,00	10-nov-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747758	PM MONS. GIL/PI	295.300,00	6.026,53	295.300,00	295.300,00	28-set-10	17-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747759	PM SERTAOZINHO/SP	196.400,00	42.534,55		196.400,00	13-set-10	13-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747763	PM BOCAINA/PI	987.600,00	20.500,00	974.761,20	987.600,00	18-nov-10	30-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747778	PM CONTAGEM/MG	394.200,00	48.768,93		788.400,00	18-out-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747782	PM OSVALDO CRUZ/SP	443.650,00	9.054,08		443.650,00	31-dez-09	05-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747787	PM LIM DE AJURU/PA	203.817,50	4.159,54		203.817,50	22-dez-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747790	PM SALTO – SP/SP	146.950,00	12.778,26		146.950,00	30-jul-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	747847	PM RIO ANTAS/SC	110.000,00	38.782,88	89.056,00	110.000,00	31-dez-09	31-jul-11	Adimplente
Contrato de Repasse	747859	PM RENASCENCA/PR	196.400,00	14.375,11	196.400,00	196.400,00	06-ago-10	06-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	748082	PM SERTANEJA/PR	344.750,00	65.371,00		344.750,00	30-dez-10	09-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	748101	PM CICERO DANTA/BA	495.500,00	10.150,00	27.748,00	495.500,00	31-dez-09	05-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	749800	PM ARACAJU/SE	1.976.600,00	133.479,98		1.976.600,00	23-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	749818	PM S LUIZ PARAT/SP	98.200,00	1.798,90	1.276,60	98.200,00	29-dez-09	24-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	749822	PM F.WESTPHALEN/RS	196.400,00	8.600,00	6.972,20	196.400,00	29-set-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	749826	PM COM JOAO/PR	532.660,00	78.337,70		532.660,00	27-dez-10	27-set-14	Adimplente
Contrato de Repasse	749828	PM ESP SUL/RS	424.364,50	50.362,83		424.364,50	23-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	749829	PM T.PORTELA/RS	493.100,00	96.700,89		493.100,00	24-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	749831	PM ABELARDO LUZ/SC	98.200,00	27.084,63	77.204,84	98.200,00	30-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	749832	PM ITAPEJARA OE/PR	196.400,00	4.748,89	196.400,00	189.587,74	02-jun-10	02-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	750020	PM PALMITINHO/RS	493.100,00	37.115,06		493.100,00	24-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	750023	PM ENGENHO VELH/RS	423.870,00	26.085,12		423.870,00	22-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	750034	PM ERVAL SECO/RS	146.950,00	4.373,46		146.950,00	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	751730	PM S J PATROCIN/PR	100.000,00	2.040,82	20.180,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	751731	PM BOA ESP IGUA/PR	100.000,00	4.310,00	58.650,00	100.000,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	751732	PM IBITURUNA/MG	146.950,00	73.620,94		146.950,00	24-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	751977	PM MAUA – SP/SP	1.482.100,00	128.878,26		1.482.100,00	30-dez-10	18-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	751979	PM DOM PEDRO/MA	1.976.600,00	40.338,78		3.953.200,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	751995	PM SAPEACU/BA	344.750,00	7.035,71		344.750,00	28-dez-10	05-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	751996	PM POPULINA/SP	245.850,00	5.544,99		245.850,00	23-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	752262	PM BOM SUCE SUL/PR	196.400,00	4.600,00		196.400,00	22-dez-10	30-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	752263	PM MARMELEIRO/PR	500.000,00	11.692,32		500.000,00	30-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	752524	PM SALTO – SP/SP	500.000,00	43.478,26		500.000,00	02-jul-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	752535	FORQUILHA/CE	140.000,00	4.200,00		140.000,00	31-dez-09	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	752711	PM PATO BRANCO/PR	196.400,00	44.424,91		196.400,00	31-dez-10	30-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	752975	PM LUPIONOPOLIS/PR	493.100,00	11.600,00		493.100,00	23-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	752977	PM SERTANOPOLIS/PR	98.200,00	2.800,00		98.200,00	28-dez-10	28-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	752979	PM C.DO OESTE/PR	117.600,00	2.400,00	50.920,56	117.600,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	752986	PM MAR CAND RON/PR	2.047.500,00	43.881,40		2.047.500,00	29-dez-10	29-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	752988	PM AGUA BRANCA/PI	295.300,00	7.500,00	290.870,50	295.300,00	22-dez-10	10-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753406	PM AMAPORA/PR	196.400,00	8.153,29		196.400,00	27-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	753441	PM MIRANDA NORT/MA	839.250,00	17.127,55		839.250,00	30-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753451	PM SANTA FE DO/SP	196.400,00	4.006,75	196.400,00	196.400,00	10-nov-10	08-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753452	PM PEREIRA BARR/SP	493.100,00	51.280,60		493.100,00	15-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753453	PM DE CEDRAL/SP	98.200,00	2.090,76	98.200,00	98.200,00	22-nov-10	20-mai-12	Adimplente

Contrato de Repasse	753530	PM CRISTAL SUL/RS	394.200,00	35.630,29	349.458,30	394.200,00	18-ago-10	29-fev-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753546	PM CAICARA/RS	98.200,00	8.632,26		98.200,00	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753548	PM CARRASCO COM/TO	245.850,00	7.603,61	20.258,04	245.850,00	29-jun-10	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753553	PM SALTO – SP/SP	1.482.100,00	128.878,26		2.964.200,00	23-dez-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753555	PM C.LARGO/RS	245.850,00	232.420,74		245.850,00	11-jun-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753696	PM MAMBAI/GO	137.060,00	2.797,14		137.060,00	31-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753698	PM UBATUBA/SP	146.950,00	84.798,35		146.950,00	30-dez-10	28-fev-13	Adimplente
Contrato de Repasse	753699	PM STA. ROSA/GO	107.390,00	2.191,63		107.390,00	31-dez-10	30-out-13	Adimplente
Contrato de Repasse	753700	PM PR.PRUDENTE/SP	146.950,00	18.879,81	73.445,61	146.950,00	31-dez-09	05-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753704	PM GUARUJA SUL/SC	196.400,00	13.486,79		196.400,00	31-dez-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753705	PM LEBON REGIS/SC	295.300,00	9.980,00		295.300,00	31-dez-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753707	PM PALMITOS/SC	300.000,00	6.122,45		300.000,00	02-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753708	PM RIO CLARO/SP	3.954.600,00	347.826,09		3.954.600,00	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753711	PM MAMBAI/GO	97.500,00	2.500,00	85.156,50	97.500,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753712	PM MAMBAI/GO	137.060,00	2.940,00		137.060,00	31-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753713	PM PARNAGUA/PI	987.600,00	20.400,00		987.600,00	30-dez-10	28-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753714	PM DE GRAMADO/RS	295.300,00	61.587,22	295.300,00	295.300,00	30-dez-10	30-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753715	PM ELESBAO VELO/PI	176.500,00	5.000,00		176.500,00	29-dez-10	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753716	PM BOTUCATU/SP	500.000,00	482.050,54		500.000,00	30-dez-10	20-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	753717	PM DOURADO/SP	146.950,00	13.138,80	14.503,97	146.950,00	29-dez-09	29-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753723	PM PIRES DO RIO/GO	700.000,00	42.829,66		700.000,00	31-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753814	PM CAMPO ALEGRE/GO	98.200,00	4.000,00		98.200,00	31-dez-09	31-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	753817	PM DE URANIA/SP	196.400,00	4.991,74	196.400,00	196.400,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753820	PM M.CHAPEU PIA/PI	292.500,00	7.500,00	292.500,00	292.500,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753822	PM PATO BRANCO/PR	295.300,00	52.394,86		295.300,00	31-dez-10	30-set-13	Adimplente
Contrato de Repasse	753832	PM ITAPOLIS/SP	285.410,00	338.849,83		285.410,00	21-dez-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753839	PM S R VITERBO/SP	201.586,00	6.060,00	201.586,00	201.586,00	31-dez-09	25-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753840	PM DE ITOBI/SP	98.200,00	6.899,40	98.200,00	98.200,00	28-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753842	PM P PAULISTA/SP	146.950,00	8.050,00		146.950,00	31-dez-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753844	PM PR. EPITACIO/SP	98.200,00	3.037,15		98.200,00	31-dez-10	05-abr-13	Adimplente
Contrato de Repasse	753930	PM ARAQUARI/SC	196.400,00	77.286,75		196.400,00	30-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753931	PM FARROUPILHA/RS	98.200,00	11.427,07		98.200,00	11-out-10	30-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753934	PM RESERVA/PR	245.850,00	7.822,03		245.850,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753936	PM RAMILANDIA/PR	196.400,00	7.982,85		196.400,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753941	PM MISSAL/PR	98.200,00	55.410,18		98.200,00	15-jul-10	15-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753942	PM CAMP. SUL-RS/RS	98.200,00	4.990,00	98.200,00	98.200,00	09-jul-10	31-dez-11	Adimplente
Contrato de Repasse	753955	PM GASTAO VIDIG/SP	98.200,00	4.339,93		98.200,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753956	PM VILA FLORES/RS	127.170,00	55.000,00	34.755,56	127.170,00	09-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753957	PM INIMUTADA/MG	295.300,00	15.000,00		295.300,00	31-dez-10	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	753969	PM B. BASSITT/SP	117.280,00	18.432,60		117.280,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753970	PM B. BASSITT/SP	127.170,00	14.747,47		127.170,00	24-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753973	PM MOCOCA/SP	196.400,00	68.288,68		196.400,00	31-dez-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753975	PM COM BENTO/MA	987.600,00	20.155,10		987.600,00	31-dez-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753978	PM JARDINOPOLIS/SC	127.170,00	21.630,00	127.170,00	127.170,00	09-jun-10	09-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753979	PM STA CRUZ COM/SP	98.200,00	31.742,78		98.200,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753980	PM COLINA/SP	300.000,00	10.040,75	3.600,00	300.000,00	31-dez-09	20-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	753984	PM STO.ANTONIO/SP	146.950,00	3.032,12	146.950,00	146.950,00	31-dez-10	30-jul-12	Adimplente

Contrato de Repasse	753986	PM BALSAMO/SP	98.200,00	3.937,05		98.200,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754007	PM ERVAL GRANDE/RS	146.950,00	5.794,75		146.950,00	31-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754008	PM ENG COELHO/SP	190.167,06	3.883,26		190.167,06	31-dez-10	31-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754009	PM ERVAL SECO/RS	493.100,00	14.670,74	40.236,96	493.100,00	30-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754011	PM BARRA BONITA/SC	196.400,00	24.600,00		196.400,00	31-dez-10	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754015	PM ESTIVA GERBI/SP	146.950,00	2.998,98	17.354,80	146.950,00	11-jan-10	11-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	754018	PM JACUI/MG	216.180,00	19.797,93		216.180,00	21-dez-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754020	PM B BONITA/SP	146.950,00	36.598,36	146.950,00	146.950,00	28-out-10	20-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754022	PM PATO BRANCO/PR	250.000,00	19.286,81		250.000,00	31-dez-09	30-out-11	Adimplente
Contrato de Repasse	754062	PM S.C.R. PARDO/SP	98.200,00	24.191,89		98.200,00	17-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754063	PM JACAREI/SP	690.900,00	60.078,26		690.900,00	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754067	PM FAXINAL/PR	98.200,00	5.020,73		98.200,00	19-ago-10	31-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754071	PM S.PEDRO SUL/RS	295.300,00	139.977,24		295.300,00	31-dez-10	30-nov-13	Adimplente
Contrato de Repasse	754072	PM CERQUILHO/SP	98.200,00	31.966,73	78.560,00	98.200,00	20-jul-10	20-nov-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754075	PM C. LANGE/SP	146.950,00	18.323,83		146.950,00	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754077	PM IACANGA/SP	150.000,00	5.439,28		150.000,00	31-dez-09	20-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754095	PM CAMPO BONITO/PR	107.390,00	12.610,55	19.040,25	107.390,00	16-jul-10	16-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754110	PM BATATAIS/SP	295.300,00	36.136,00	295.300,00	295.300,00	31-dez-10	31-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754123	PM IBIRUBA/RS	295.300,00	11.575,21		295.300,00	31-dez-09	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754134	PM ACAUA/PI	196.400,00	4.008,16	26.828,24	196.400,00	30-dez-09	30-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754152	PM S SEBASTIAO/SP	987.600,00	274.103,23		987.600,00	15-jul-10	30-jun-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754158	PM CAPAO BONITO/SP	196.400,00	75.563,10		196.400,00	31-dez-10	20-ago-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754170	PM BRASILANDIA/TO	295.300,00	9.132,98	123.731,00	295.300,00	31-dez-09	31-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754175	PM MONTE SANTO/BA	394.200,00	16.425,00		394.200,00	31-dez-10	31-jul-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754182	PM SARDOA/MG	98.200,00	2.004,08		98.200,00	31-dez-10	30-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754199	PM TOCANTINOPOL/TO	295.300,00	14.700,70	103.355,00	295.300,00	31-dez-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754202	PM LARANJEIRAS/PR	394.200,00	30.708,34		394.200,00	15-jul-10	15-out-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754212	PM PITANGA/PR	196.400,00	230.013,05		392.800,00	31-dez-10	30-jun-13	Adimplente
Contrato de Repasse	754215	PM BANDEIRANTES/TO	196.400,00	4.010,00		196.400,00	31-dez-10	30-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754219	PM S.J.GOIABAL/MG	295.300,00	6.200,00		295.300,00	31-dez-10	30-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754241	PM MARANHAOZINH/M A	987.600,00	20.155,10		987.600,00	31-dez-10	31-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754331	PM RIACHO ALMAS/PE	196.400,00	10.000,00		196.400,00	31-dez-10	20-jan-13	Adimplente
Contrato de Repasse	754346	PM S BERNARDINO/SC	98.200,00	31.283,16		98.200,00	31-dez-10	31-mar-13	Adimplente
Contrato de Repasse	754359	PM C. GRANDE/PB	1.880.000,00	641.803,74		1.880.000,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754362	PM ITATIRA/CE	292.500,00	7.500,00		292.500,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754395	PM COLINAS/MA	987.600,00	20.155,09		987.600,00	11-mar-11	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754396	PM DE CEDRAL/SP	295.300,00	9.770,98		295.300,00	31-dez-10	20-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754408	PM SALGADO FILH/PR	98.200,00	21.137,58		98.200,00	31-dez-10	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754409	PM CACAPAVA SUL/RS	146.950,00	65.750,00		146.950,00	31-dez-10	30-dez-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754711	PM TORRINHA/SP	98.200,00	4.624,17		98.200,00	13-set-10	20-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754762	PM MASSARANDUBA/SC	98.200,00	91.678,75		196.400,00	12-jul-10	10-mai-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754773	PM ARAPONGAS/PR	200.000,00	83.900,00		200.000,00	22-out-10	22-abr-12	Adimplente
Contrato de Repasse	754785	PM PATO BRANCO/PR	1.976.600,00	220.400,00		1.976.600,00	31-dez-10	30-set-14	Adimplente
Contrato de Repasse	754788	PM MONDAI/SC	196.400,00	4.008,16		196.400,00	31-dez-10	13-mar-12	Adimplente
Contrato de Repasse	756890	PM BOM JESUS/RS	245.850,00	12.841,00		245.850,00	16-nov-11	30-set-12	Adimplente
Contrato de Repasse	758996	PM VERA CRUZ/SP	98.200,00	2.800,00		98.200,00	30-dez-11	20-ago-13	Adimplente
Fonte: Caixa Econômica Federal Quadro A.6.1 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011									

5.2.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios

QUADRO 45 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS – AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A E 109B)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Ministério das Cidades					
CNPJ:	01.227.588.0001/83					
UG/Gestão:	175004/0004					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio						
Contrato de Repasse	11	1292	2773		55.072.401,17	261.850.083,08
Termo de Cooperação						
Termo de Compromisso		1	12		155.746,95	28.099.571,61
Totais	11	1293	2785		55.228.148,12	289.949.654,69

Fonte: Caixa Econômica Federal

Quadro A.6.2 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

5.2.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes

QUADRO 46 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2012 E EXERCÍCIOS SEGUINTE – AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A E 109B)

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome:	Ministério das Cidades				
CNPJ:	01.227.588.0001/83		UG/Gestão: 175004/0004		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio					
Contrato de Repasse	5058	1.905.278.171,85	407.571.200,06		21%
Termo de Cooperação					
Termo de Compromisso	76	1.099.340.101,63	122.046.791,59		11%
Totais	5134	3.004.618.273,48	529.617.991,65		

Fonte: Caixa Econômica Federal

Quadro A.6.3 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

5.2.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse

QUADRO 47 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ -
AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A E 109B)

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente					
Nome: Ministério das Cidades					
CNPJ: 01.227.588.0001/83			UG/GESTÃO: 175004/0001		
Exercício da prestação das contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos		
			(Quantidade e Montante Repassado)		
	Contas prestadas	Quantidade	Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
		Montante Repassado			
2011	Contas prestadas	Quantidade			1506
		Montante Repassado			408.443.780,36
	Contas NÃO prestadas	Quantidade			275
		Montante Repassado			97.989.427,26
2010	Contas prestadas	Quantidade			2074
		Montante Repassado			547.306.088,09
	Contas NÃO prestadas	Quantidade			65
		Montante Repassado			21.539.392,50
2009	Contas prestadas	Quantidade			2333
		Montante Repassado			499.420.276,10
	Contas NÃO prestadas	Quantidade			24
		Montante Repassado			7.681.691,25
Anteriores a 2009	Contas NÃO prestadas	Quantidade			21
		Montante Repassado			4.734.875,00

Fonte: Caixa Econômica Federal
Quadro A.6.4 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

5.2.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse

QUADRO 48 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - AÇÃO 1D73 (1D73, 0B16, 109A E 109B)

Valores em
R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Ministério das Cidades					
Nome: Ministério das Cidades		CNPJ: 01.227.588.0001/83 UG/GESTÃO: 175004/0001			
Exercício da prestação das contas	Quantitativos e montantes repassados			Instrumentos	
				Convênios	Contratos de Repasse
2011	Quantidade de contas prestadas				1774
	Com prazo de análise ainda não vencido	Quantidade	Contas analisadas		198
			Contas Não analisadas		42
		Montante repassado (R\$)			
	Com prazo de análise vencido	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		1437
			Quantidade Reprovada		7
			Quantidade de TCE		2
		Contas NÃO analisadas	Quantidade		88
			Montante repassado (R\$)		
2010	Quantidade de contas prestadas				2002
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada			1987
		Quantidade Reprovada			3
		Quantidade de TCE			
	Contas NÃO analisadas	Quantidade			12
		Montante repassado (R\$)			1.722.975,00
2009	Quantidade de contas prestadas				2534
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada			2523
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE			
	Contas NÃO analisadas	Quantidade			11
		Montante repassado			8.350.200,00
Exercícios anteriores a 2009	Contas NÃO analisadas	Quantidade			1
		Montante repassado			97.500,00

Fonte: Caixa Econômica Federal
Quadro A.6.5 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

5.3 Análise Crítica

Segundo contrato de prestação de serviços entre o MCidades e a CAIXA nº 21/2011, cabe à mandatária receber, analisar e adotar as providências necessárias à respectiva baixa das prestações de contas, relativas aos contratos de repasse. Também cabe à CAIXA instaurar Tomada de Contas Especial nos casos de não cumprimento do objeto, parcial ou total, ou na hipótese de não apresentação, no prazo contratualmente estipulado, da prestação de contas ou da documentação necessária à sua análise, ou nos casos de determinação do Órgãos de Fiscalização e de Controle.

Com relação à evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, verifica-se que, quanto ao aspecto quantitativo e volume de recursos transferidos, houve um decréscimo dos contratos de repasse ao longo dos três últimos anos.

O ano de 2011 foi um marco para a o MCidades como um todo, no que concerne à gestão dos contratos de transferências voluntárias, pois foi possível iniciar a construção de processo sistematizado para o monitoramento dos contratos. Foi instituído Grupo de Trabalho - GT, por meio da Portaria nº 319, de 5 de julho de 2011, com prazo prorrogado pela Portaria nº 600, de 20 de dezembro de 2011, visando ao estabelecimento de rotinas e a implementação de metodologia de controle das obras apoiadas com recursos do Orçamento Geral da União, que não tivessem sido iniciadas, bem como as que estivessem paralisadas ou atrasadas, sob gestão das respectivas Secretarias desta Pasta. O sistema informatizado de monitoramento de contratos de repasse provenientes de transferências voluntárias encontra-se em teste em ambiente de desenvolvimento, não tendo sido testado e homologado, até o presente momento, pelo usuário final.

Concomitantemente ao GT mencionado, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA desenvolveu ações no exercício de 2011 relacionadas aos contratos oriundos de transferências voluntárias. Foram enviados ofícios aos tomadores e à CAIXA solicitando providências para a resolução dos problemas identificados nos contratos de repasse. Como resultado, houve contratos que foram concluídos, contratos que tiveram evolução de execução e contratos que foram cancelados. A SNSA objetivou também com esses comunicados, ampliar o canal de comunicação com a CAIXA e com os proponentes para a gestão dos recursos de transferências voluntárias.

6. Declaração SIASG e SICONV



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
SAUS, Quadra 01, Bloco H, 4º andar, Sala 401
Tel: (61) 2108-1698

DECLARAÇÃO

Brasília, 13 de fevereiro de 2012.

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Executiva
Exercício: 2011

Eu, Jader Guimarães de Souza, Assessor Técnico, CPF 714.324.001-00, exercido na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.


Jader Guimarães de Souza
CPF nº 714.324.001-00
Assessor Técnico

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
SAUS, Quadra 01, Bloco H, 4º andar, Sala 401
Tel: (61) 2108-1698

DECLARAÇÃO

Brasília, 13 de fevereiro de 2012.

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Executiva
Exercício: 2011

Eu, Maria Elza da Silva, Gerente de Projeto, CPF 113.268.671-72, exercida na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Maria Elza da Silva
CPF nº 113.268.671-72
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração




MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

DECLARAÇÃO

Eu, Gustavo de Souza Leão Gomes Pedrosa, CPF nº 780.201.401-82, Coordenador-Geral de Recursos Logísticos, exercido na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 16 de março de 2012.


Gustavo de Souza Leão Gomes Pedrosa
CPF nº 780.201.401-82
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos – UG 560010


ANEXO III - QUADRO A.7. – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, **Ricardo Magno Paula Ramos**, CPF nº 484.418.301-00, **Gerente Nacional (Responsável pelos Atos de Gestão Financeira)**, exercido na **UG 175004 - CEF/ MINISTERIO DAS CIDADES**, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Ressalvo que esta Caixa Econômica Federal não é órgão integrante do Sistema de Serviços Gerais – SISG, da Administração Pública Federal, e, conforme arts. 2º e 8º do Decreto nº 1.094/94, está dispensada da alimentação de dados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

Brasília, 14 de Março de 2012.


Ricardo Magno Paula Ramos
484.418.301-00

Gestor Financeiro/UG 175004 - CEF/ MINISTERIO DAS CIDADES

7. Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas

7.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93

QUADRO 49 - DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções obrigados a entregar a DBR	Situação em relação às exigências da Lei nº 8.730/93	Momento de Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do exercício de Função ou Cargo	Final do exercício da Função ou Cargo	Final do exercício financeiro
Autoridades (Incisos I a IV do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	1	0	1
	Entregaram a DBR	1	0	1
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	0	0	0
	Entregaram a DBR	0	0	0
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	82	*66	**64
	Entregaram a DBR	82	66	64
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SPOA

Quadro A.8.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

* Quantitativo de servidores que saíram da função ou cargo durante o exercício de referência do relatório de gestão, independentemente da data que ingressaram na função ou cargo

** Quantitativo de servidores que ingressaram no cargo ou função no exercício de referência do relatório de gestão e que em 31 de dezembro do ano de referência do relatório de gestão estavam no exercício de função ou cargo.

7.2 Análise Crítica

A Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH acompanha a entrega da Declaração de Bens e Rendimentos – DBR do MCidades, conforme disposto no art. 13, § 5º da Lei n.º 8112/90 e IN TCU nº 67/2011, ou seja, quando da posse do servidor.

A unidade responsável por gerenciar a entrega da DBR é a Coordenação de Cadastro e Pagamento de Pessoal/CGRH, que faz a anotação de entrega no banco de dados. Os servidores/empregados tem optado em preencher o formulário de autorização de acesso, que após preenchido, são guardados em arquivo específico de guarda de documentos pessoais de servidores, com acesso restrito.

Informa-se que a entrega do anexo I ou II da IN Nº 67/2011 que trata da Declaração de Bens e Rendimentos - DBR é formulário obrigatório para tomar posse, seja para cargo efetivo ou em comissão, motivo pelo qual não constam pendências.

Acrescenta-se ainda, que não é realizada análise pela UJ das DBR com o intuito de identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida.

8. Informações sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

QUADRO 50 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Ambiente de Controle					
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.			X		
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.		x			
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.		x			
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.				x	
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.		x			
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.		x			
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.		x			
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.		x			
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.		x			
Avaliação de Risco					
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.		x			
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.	x				
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.	x				
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.		x			
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.	x				
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.	x				
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.			x		
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					x
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.					x
Procedimentos de Controle					
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.	x				
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.	x				
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.	x				
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.	x				
Informação e Comunicação					
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.		x			
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.		x			
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.		x			
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.		x			
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.		x			
Monitoramento					
	1	2	3	4	5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.		x			
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.		x			
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.		x			

Fonte: Secretaria Executiva

Quadro A.9.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011.

LEGENDA

Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

9. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental

QUADRO 51 – GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aspectos sobre a gestão ambiental	Avaliação				
Licitações Sustentáveis	1	2	3	4	5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? Resposta: Nos Editais de Licitação elaborados pela Coordenação de Licitações e Contratos, contempla dispositivo para aplicação dos critérios de sustentabilidade ambiental, que consiste na possibilidade de exigir das empresas vencedoras do certame o disposto no Decreto nº 5.940/2006 e art. 5º da IN 01/2010. "A Contratante poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste edital".		X			
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. Resposta: A partir da edição da IN nº.01/2010 tem se buscado atender à exigência da sustentabilidade nas licitações públicas, colocando-a nos editais. No entanto pelo fato da exigência ainda ser facultativa muitas empresas não se adequaram a norma. Pelos esclarecimentos solicitados pelas licitantes nota-se que existe certa dificuldade para interpretar e cumprir as determinações, visto que muitas empresas desconhecem os órgãos competentes para emissão de certificados, selos, diploma e documentos afins(notas fiscais que discriminem a origem dos insumos/produtos) que comprovam a sustentabilidade dos produtos/serviços.		X			
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). Resposta: Atualmente a Coordenação de Licitação e Contratos esta trabalhando proativamente para cumprimento da Norma.Vale ressaltar que tal exigência é onerosa, visto que os produtos que utilizam o material reciclado e biodegradal geralmente são mais caros, e além disso não são todas as empresas que trabalham com este tipo de material		X			
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?		X			

Resposta: Esta Coordenação não se ateve apenas a 01 documento, as empresas também podem comprovar a existência de certificação ambiental por meio de emissão de certificados, ISO, selos, diploma e documentos afins(notas fiscais que descriminem a origem dos insumos/produtos) que comprovam a sustentabilidade dos produtos/serviços.					
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).				X	
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?					
Resposta: Sim. As instalações do atual prédio conta com torneiras automáticas para redução de água, vaso acoplado com caixa de água de 5 litros(melhor que a descarga a válvula que gasta 20 litros de água por descarga). Todas as lâmpadas são fluorescentes, com sensor de presença, faixa de envidraçada para melhor aproveitamento da luminosidade do sol, Piso em granito, que permite limpeza sem necessidade de jogar água. Adquiriu-se lixeiras para coleta seletiva de lixo, separação do lixo orgânico. Apagador de luz separado por sala, as luminárias tem fonte individual, podendo ser desligada ou apagada de acordo com a necessidade.					
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).		X			
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?					
Resposta: Considerando todas as contratações inclusive as que envolvam a prestação de serviço com fornecimento de material, adquiriu-se bens/produtos recicláveis.					
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.	X				
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório?					
Resposta: Neste sentido este Ministério não disponibiliza de frota de veículos oficiais, sendo que tem-se atualmente um contrato (adesão a Ata em 2007) de prestação de serviços de transportes de pequenas cargas e passageiros, incluindo-se veículos.					
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).	X				
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?					
Resposta: Atualmente a Coordenação de Licitação e Contratos esta trabalhando proativamente para cumprimento da Norma. Vale ressaltar que tal exigência é onerosa, visto que os produtos que utilizam o material reciclado e biodegradal geralmente são mais caros, e além disso não são todas as empresas que trabalham com este tipo de material.					
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.				X	
Resposta: Em termos de aquisição de cartuchos sim, nas demais ocorrências a Lei nº 8.666/93, em seu art. 45, define três critérios: menor preço, melhor técnica e melhor técnica e preço.					
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.				X	
Resposta: A resposta esta contida no item 5 supramencionado e ainda, quando da locação do imóvel (recentemente construído), este encontra-se adequado as normas ambientais vigentes para construção civil.					
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.			X		
Resposta: Tem se a coleta seletiva de lixo, por meio da aquisição de lixeiras apropriadas, com separação por cores de acordo com o material a ser descartado.					
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.			X		

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?					
Resposta: Tais aspectos são divulgados na Intranet desse Ministério e também pela Assessoria de Comunicação Social deste Órgão.					
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.			X		
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?					
Resposta: Tais aspectos são divulgados na Intranet desse Ministério e também pela Assessoria de Comunicação Social deste Órgão.					
Considerações Gerais: Respondido em grupo, pela Coordenação de Licitações e Contratos da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA					
Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA Quadro A.10.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011					
LEGENDA					
Níveis de Avaliação:					
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.					
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.					
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.					
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.					
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.					
Observações:					
No campo “Considerações Gerais” deve ser informada a metodologia usada pela UJ para analisar os quesitos (se respondido individualmente ou por grupo de pessoas; que áreas os respondentes representam, etc.).					
No caso de relatório de gestão consolidado, o quadro deve ser preenchido considerando o contexto da unidade consolidadora somente.					
No caso de relatório agregado, o quadro deve ser preenchido pela UJ agregadora e pelas unidades agregadas, considerando os respectivos contextos.					

10. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ

Os Quadros A.11.1 e A.11.3 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011, não se aplicam à UJ.

QUADRO 52 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ	
		EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2010
BRASIL	SAUS quadra 1, lote 1/6, bloco "H" Ed. Telemundi II, CEP: 70070-010	1	1
Subtotal Brasil		1	1
EXTERIOR	PAÍS 1	não se aplica	-
Subtotal Exterior		-	-
Total (Brasil + Exterior)		1	1

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA
Quadro A.11.2 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

11. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ

QUADRO 53 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quesitos a serem avaliados	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Planejamento da área					
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo.			X		
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.					X
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.					X
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos					
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.	Servidores: 25 Terceirizados: 14				
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.					X
Segurança da Informação					
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação.			X		
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico.			X		
Desenvolvimento e Produção de Sistemas					
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ.			X		
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.				X	
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.				X	
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.					X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI					
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ.	35%				
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.					X
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.					X
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados?				X	
Considerações Gerais: A análise dos quesitos foi realizada pela assessoria interna e demais setores envolvidos da Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA.					
LEGENDA					
Níveis de avaliação:					
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.					
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.					
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.					
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.					
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.					

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA
Quadro A.12.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

12. Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal

12.1 Despesas com cartão de crédito corporativo

12.1.1 Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade e utilização no exercício

QUADRO 54 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR Valores em R\$ 1,00

Código da UG 1: 560010		Limite de Utilização da UG: 3.559,48			
Portador	CPF	Valor do Limite Individual	Valor		Total
			Saque	Fatura	
Paulo Roberto Silva Souza	28914694100	1.524,10		1.524,10	1.524,10
Marly Felix de Oliveira	57866864187	1.992,48		1.992,48	1.992,48
Anderson Eduardo C. de Souza	81510217134	42,90		42,90	42,90
Total utilizado pela UG			-	3.559,48	3.559,48
Total utilizado pela UJ			-	3.559,48	3.559,48

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA
Quadro A.13.1 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

12.1.2 Utilização dos cartões de crédito corporativo da unidade

QUADRO 55 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA)

Valores em R\$ 1,00

Exercícios	Saque		Fatura		Total (R\$)
	Quantidade	(a) Valor	Quantidade	(b) Valor	(a+b)
2011	0	-	9	3.559,48	3.559,48
2010	0	-	16	9.278,75	9.278,75
2009	3	980,00	14	15.031,83	16.011,83

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA
Quadro A.13.2 da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011

13. Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a UJ se vincula ou as justificativas para o não cumprimento

13.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício

QUADRO 56 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 1983/2011 – 1ª Câmara

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério das Cidades					73980
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
1	031.937/2010-1	1983/2011 - 1ª Câmara	1.6.	-	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA					73980
Descrição da Deliberação:					
conhecer da presente representação, para, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU, realizar diligência junto à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério das Cidades para encaminhar à SECEX-ES cópia da documentação que trata das providências adotadas em relação ao Ofício nº 001910 CGLOG/SPOA/SE/MCIDADES, de 26/02/2007, encaminhado ao Prefeito Municipal de Ibirapu/ES à época, solicitando elementos pendentes em relação ao Contrato de Repasse firmado entre esse Município e o Banco do Brasil S.A., no âmbito do Programa de Ação Social em Saneamento - PROSEGE, para implantação do sistema de esgotamento sanitário em Ibirapu/ES, oriundo do Convênio nº 127/GM/94, firmado com o extinto Ministério do Bem-Estar Social.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos					73980
Síntese da providência adotada:					
Ofício nº 3248/2011/CGLOG/SPOA/SE/MCIDADES, de 27.04.2011, que encaminhou a Nota Informativa nº 15, de 11.04.2011, elaborada pela área técnica.					
Síntese dos resultados obtidos					
Não se aplica.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há informações complementares.					

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA
Quadro A.15.1 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 57 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 5724/2011 – 1ª Câmara

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
2	011.675/2009-6	5724/2011 - 1ª Câmara	9.2	DE	Ofício nº 800/2011/TCU/SECEx-GO
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2. determinar ao Ministério das Cidades que instaure, no prazo de 10 dias, tomada de contas especial para fins de ressarcimento relativo ao Contrato de Repasse 0122.294-14/2001 (Siafi 440767), tendo em vista as conclusões do Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica (DDCOT) da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), vinculada ao próprio Ministério das Cidades, no sentido da necessidade da TCE, conforme consta do despacho de 27/1/2010 do diretor em exercício do DDCOT, acostado às fls. 623-624 do volume 3 dos autos.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA					73970
Síntese da providência adotada:					
Por se tratar de contrato de repasse celebrado por intermédio da CAIXA (Mandatária da União), foi encaminhado o Ofício nº 6385/2011/SPOA/SE/MCIDADES, de 22/08/2011, à Mandatária da União, para adoção das providências quanto à instauração da TCE.					
Síntese dos resultados obtidos					
Enviado o Ofício nº 2101/2011 da Mandatária da União, datado de 07/10/2011, encaminhando cópia das Notificações enviadas ao atual e ao ex-Gestor do Município de Caldas Novas/GO, solicitando regularização quanto às determinações do TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de instauração da TCE.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					

Fonte: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA

Quadro A.15.1 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 58 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 10909/2011 – 2ª Câmara

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
3	031.565/2010-7	10909/2011 – 2ª Câmara	1.6.1	DE	Ofício nº 2688/2011/TCU SECEX-RJ-D3
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Descrição da Deliberação:					
1.6.1. à Secretaria-Executiva do Ministério das Cidades, nos termos do art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, que encaminhe à Secretaria de Controle Externo no Rio de Janeiro, no prazo de 15 (quinze) dias, informações acerca dos recursos a serem despendidos em cada uma das secretarias nacionais do Ministério na área de abrangência do Projeto Porto Maravilha, bem como cópia dos convênios relativos ao Quilombo das Guerreiras e da Favela Parque Alegria Bairro do Caju.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Gabinete do Ministro					37767
Síntese da providência adotada:					
Foi encaminhado Ofício nº 009265/2011/AECI/GM/MCIDADES, de 02 de dezembro de 2011, à Secretaria de Controle Externo – SECEX/RJ prestando informações acerca dos recursos a serem despendidos pelas unidades do MCidades na área de abrangência do Porto Maravilha/RJ. Ofício nº 009256/2011/AECI/GM/MCIDADES, de 02 de dezembro de 2011, encaminha ao Ministro do TCU José Jorge cópia da documentação supracitada.					
Síntese dos resultados obtidos					
Não se aplica.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não há informações complementares					

Fonte: Secretaria Executiva

Quadro A.15.1 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 59 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 1373/2011 - Plenário

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
4	018.005/2010-1	1373/2011 - Plenário	9.2	DE	Aviso 659-SESES-TCU-Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Descrição da Deliberação:					
9.2. determinar à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades e à Semob/Cidades que enviem ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação que contenha: (i) cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações acima formuladas, com identificação dos responsáveis, e (ii) eventualmente, justificativas fundamentadas para a impossibilidade de sua implementação;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana					74019
Síntese da providência adotada:					
Com vistas a atender às recomendações e à determinação exarada pelo Acórdão 1373/2011 -TCU - Plenário , a Semob iniciou a elaboração do Plano de Ação, porém, considerando a complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos para atendimento solicitou prorrogação do prazo. O TCU concedeu a prorrogação por igual período, 90 (noventa) dias no Acórdão nº 2401/2011 - Plenário para conclusão do Plano de Ação. O Plano de Ação foi encaminhado, pela Semob ao TCU em 30 de novembro de 2011, por meio do Ofício nº 009161/2011/SeMOB/MCIDADES, cumprindo as recomendações e determinação no prazo estabelecido.					
Síntese dos resultados obtidos					
Plano de Ação elaborado pela Semob e encaminhado ao Tribunal de Contas da União contendo: cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações formuladas, com identificação dos responsáveis, em 30 de novembro de 2011, por meio do Ofício nº 009161/2011/SeMOB/MCIDADES.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					

Fonte: Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana
Quadro A.15.1 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 60 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 402/2011 - Plenário

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
5	025.563/2009-4	402/2011 - Plenário	9.2	DE	Ofício nº 152/2011/TCU/SECOB-3
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2. (...), determinar ao Ministério das Cidades que: 9.2.1. apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta dias) da ciência deste Acórdão, plano de ação com o objetivo de implementar ações para evitar a aplicação de recursos federais em contratos decorrentes de certames irregulares, tendo em vista a recorrência de indícios de irregularidade relativos ao procedimento licitatório das obras fiscalizadas nesta FOC, em especial quanto à restrição à competitividade da licitação devido a critérios inadequados de habilitação e julgamento e à ausência de previsão de critérios de aceitabilidade de preços unitário e global, os quais afrontam a Lei n. 8.666/1993 e possuem potencial de ocasionar prejuízo ao erário;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Síntese da providência adotada:					
Foi enviado ofício nº 008686/AECI/GM/MCIDADES, de 16 de novembro de 2011, ao Tribunal de Contas da União informando as providências adotadas.					
Síntese dos resultados obtidos					
O TCU emitiu nova determinação no Acórdão 120/2012 – Plenário, item 9.2, a qual foi solicitado recurso de reconsideração pela Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
O MCidades entende que por não ser de competência do órgão manifestar-se acerca da legalidade de procedimento licitatório iniciado e ultimado por entes federados no âmbito de instrumentos de repasse de recursos federais, e tampouco a adoção de plano de ação com o objetivo de implementar ações para evitar a aplicação de recursos federais em contratos decorrentes de certames irregulares, a adoção de providências fica prejudicada.					

Fonte: Secretaria Executiva

Quadro A.15.1 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 61 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO – ACÓRDÃO 2545/2011 Plenário

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
6	030.336/2010-4	2545 - Plenário	9.3	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Descrição da Deliberação:					
9.3. determinar ao Ministério das Cidades que faça uma revisão no "Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Exercícios 2010/2011", com vistas a adequá-lo aos entendimentos contidos no Acórdão n. 2.369/2011-Plenário, bem como no Relatório e no Voto que o embasaram.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Secretaria-Executiva					72573
Síntese da providência adotada:					
Após ciência da determinação expressa no item 9.3 do Acórdão 2545/2011-P, relacionado aos Acórdãos 2369/2011-P e 2099/2011-P, a Secretaria Executiva deu ciência a todas as Secretarias Nacionais por meio do Memorando Circular nº 10151/2011/SE/MCIDADES, de 06.10.2011. Em relação à mencionada determinação, conforme sistemática de revisão e atualização periódica dos normativos do Ministério, cumpre destacar que a revisão do Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Exercício 2010 (para obras não inseridas no PAC) já se encontra em fase avançada e deve ter seu processo de revisão finalizado no primeiro semestre de 2012. Para as obras inseridas no PAC, o processo de revisão do correspondente normativo é significativamente mais complexo, tendo em vista a envergadura dos investimentos envolvidos e a expressiva quantidade de obras constantes da carteira do Ministério. Desta forma, o processo de revisão do normativo do PAC, que se encontra em fase inicial, requer uma avaliação muito mais criteriosa, tendo em vista que alterações desta natureza interferem nas transferências de recursos, podendo causar um ambiente de insegurança jurídica nos proponentes diante de muitas mudanças num curto espaço de tempo. Destaca-se por fim que a Corte de Contas não se posicionou definitivamente a respeito da questão de acordo com o descrito no item 9.3 do Acórdão supracitado, no qual informa a este Ministério que tal logo delibere sobre as conclusões do Grupo de Trabalho encaminhará decisão final a esta Pasta, sendo de suma importância que as regras definidas pelo TCU sejam incorporadas de uma única vez nos normativos do Ministério das Cidades.					
Síntese dos resultados obtidos					
Tendo em vista que os processos ainda estão em andamento não há como informar acerca de obtenção de resultados.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
A adoção de providências fica prejudicada tendo em vista que extrapola as competências desta Pasta Ministerial, dependendo de decisões de instâncias superiores.					

Fonte: Secretaria Executiva

Quadro A.15.1 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

13.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

QUADRO 62 –ACÓRDÃO 393/2011 - PLENÁRIO

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
1	031.356/2007-5	393/2011 - Plenário	9.1.2.1 e 9.1.2.2	RE	Ofício nº 235/ - TCU/SECEX-2
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. recomendar, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 9.1.2. aos Órgãos Gestores: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, Agência Nacional de Águas - ANA, Consórcio PCJ - CONS PCJ, Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Ministério das Cidades - MCIDADES, Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, Ministério do Esporte - ME, Ministério da Integração Nacional - MI, Ministério da Justiça - MJJUSTIÇA, Ministério do Turismo - MTUR, A Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA e à Caixa Econômica Federal que: 9.1.2.1. instituem treinamentos aos beneficiários sobre os contratos de repasse e seus requisitos, avaliando ainda se esse treinamento não deve ser um requisito obrigatório e anterior à assinatura do contrato de repasse e se pode ser ministrado à distância, ante a dificuldade dos beneficiários de apresentar a documentação necessária e nos prazos acordados, o que causou, na maioria dos contratos analisados, o atraso para o início das obras; 9.1.2.2. incluam no Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Caixa Econômica Federal cláusula que verse sobre o cancelamento da operação pela CAIXA, sem necessidade de autorização do Órgão Gestor, no caso do beneficiário não cumprir os prazos acordados para a entrega do plano de trabalho, documentação institucional, contrapartida, Cauc, projeto básico de engenharia, documentação de titularidade da área e documentação da licitação, somente sendo autorizada a prorrogação no caso de documentos/fases que dependam da autorização de outros órgãos governamentais como Instituto do Patrimônio Histórico Nacional - IPHAN, Secretaria do Patrimônio da União - SPU, Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT ou Marinha do Brasil;					
Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Justificativa para o seu não cumprimento:					
Item 9.1.2.1. O acórdão foi encaminhado para a área técnica responsável para análise.					
Item 9.1.2.2. O contrato de prestação de serviços Não PAC firmado entre o MCidades e a Caixa Econômica Federal tem vigência até junho de 2012. O novo contrato, em fase de elaboração contém a cláusula que contempla a recomendação solicitada no Acórdão em questão.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Vigência do contrato de prestação de serviços Não PAC será encerrada em junho de 2012.					

Fonte: Secretaria Executiva

Quadro A.15.2 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 63 –ACÓRDÃO 1555/2011 – 1ª CÂMARA

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
2	003.073/2009-4	1555/2011 - 1ª Câmara	1.5.1	DE	Ofício nº 490/2011-TCU/SECEX-RN
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.5.1. ao Ministério das Cidades que, nos contratos de repasse firmados pelo órgão, aprimore os meios de controle dos aspectos legais das licitações conduzidas pelas Prefeituras ou Estados da Federação e demais entes convenientes, uma vez que referidos instrumentos firmados com a interveniência da Caixa Econômica Federal não contemplam cláusulas que estabeleçam mecanismos de controle dos processos licitatórios, quanto à observância dos normativos pertinentes;					
Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Ministério das Cidades					42672
Justificativa para o seu não cumprimento:					
O acórdão 1555/2011 – 1ª Câmara tem relação com acórdão 120/2012 o qual foi solicitado recurso de reconsideração pela Consultoria Jurídica do MCidades.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					

Fonte: Secretaria Executiva

Quadro A.15.2 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

13.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício

QUADRO 64 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 003 DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
1	Relatório de Auditoria nº: 201108967	Nº da Constatação: 003	21517/DIURB/DI/SFC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos- CGLOG/SPOA			73980
Descrição da Recomendação:			
01 - Recomenda-se ao MCidades que passe a adotar de forma usual critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e serviços.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos- CGLOG/SPOA			73980
Síntese da providência adotada:			
O Ministério das Cidades em atendimento à recomendação exposta no referido relatório quando da elaboração dos editais relacionados à aquisição de bens e serviços. Com a adesão da A3P o Ministério das Cidades, por meio da instituição de uma Comissão Gestora, iniciou-se a execução de um plano de trabalho visando à implementação das ações de melhoria do desempenho socioambiental. Este Ministério adotará trâmites diversos em conjunto com o responsável pelo controle interno deste órgão para aperfeiçoar os critérios sustentáveis.			
Síntese dos resultados obtidos			
O Ministério das Cidades também já adotou como projeto piloto algumas recomendações relacionadas à sustentabilidade ambiental nos editais de licitações, como fez no de prestação de serviços de limpeza e de serviços gráficos e pretende aperfeiçoar os critérios com a gradativa implementação de ações que visam a inserção dos critérios socioambientais nas atividades do órgão. Este órgão está produzindo termo de referência para prestação de serviços gráficos que se encontra em fase estudos e inserções na tentativa de ampliar o estabelecimento dos critérios sustentáveis.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos- CGLOG/SPOA
 Quadro A.15.3 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 65 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 004 DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
2	Relatório de Auditoria nº: 201108967	Nº da Constatação: 004	21517/DIURB/DI/SFC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMI/SPOA			74001
Descrição da Recomendação:			
Recomenda-se que seja priorizada a definição de uma Política de Segurança da Informação e assim que o referido documento estiver definido e formalizado que a Unidade encaminhe a esta CGU.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMI			74001
Síntese da providência adotada:			
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, instituído pela Portaria nº 604, de 22/12/11, aprovou em reunião deliberativa, realizada em 28/12/11, a Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) do Ministério das Cidades. O processo de publicação da Portaria que institui a POSIC encontra-se em trâmite no Ministério das Cidades, sob o nº 80000.001620/2012-47.			
Síntese dos resultados obtidos			
A aprovação da Política de Segurança da Informação do Ministério das Cidades é resultado de um trabalho intenso e de grande importância para o Ministério uma vez que a informação é um dos maiores patrimônios de uma organização. Dessa forma, a partir de sua publicação em ato formal, as políticas e procedimentos estabelecidos poderão garantir a segurança da informação, reduzindo-se assim os riscos de falhas, os danos e prejuízos que possam comprometer a imagem e os objetivos do órgão.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A aprovação da Política de Segurança da Informação e Comunicação do Ministério das Cidades contou com o apoio de diversos setores do órgão o que demonstrou o a sensibilização de áreas alheias à TI quanto aos benefícios que a política pode trazer para o negócio.			

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

Quadro A.15.3 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 66 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 005 DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
3	Relatório de Auditoria nº: 201108967	Nº da Constatação: 005	21517/DIURB/DI/SFC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMI/SPOA			74001
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO Nº 2 - Recomenda-se, também, ao Coordenador-Geral da CGMI que elabore estudo contendo as necessidades daquela coordenação no que se refere à recursos humanos, e encaminhe esse estudo à Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH do MCidades para a CGRH, se for o caso, requisitar ao MPOG servidores provenientes do PGPE, ocupantes do Cargo de Analista de TI.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMI			74001
Síntese da providência adotada:			
Recomendação 2 - Em atendimento a recomendação apresentada, foi elaborado Planejamento de Recursos Humanos de TI com levantamento do quadro atual de servidores/funcionários lotados nesta CGMI, bem como estudo da necessidade de pessoal ideal para atendimento eficaz e contínuo das demandas da Coordenação. O documento foi submetido a avaliação do Recursos Humanos do MCidades que encaminhou os autos à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MP para manifestação quanto a possibilidade de atendimento da demanda disponibilizando servidores de cargos geridos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP. A SLTI, por sua vez, informou estar impossibilitada de atender no curto prazo à solicitação do MCidades. Diante disso, o processo será restituído à Coordenação-Geral de Recursos Humanos para averiguar a possibilidade de autorização para realização de Concurso Público para o atendimento do pleito.			
Síntese dos resultados obtidos			
A elaboração do plano de recursos humanos possibilitou identificar as principais carências e, conseqüentemente, a real necessidade de recursos humanos para o setor, de acordo com as atribuições e demandas inerentes à CGMI. A partir dessa definição, relacionada ao quantitativo e respectivos cargos necessários, será possível monitorar a proposta enviada junto ao setor/órgão responsável.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Apesar de ser possível identificar as principais carências do setor, percebe-se uma limitação oriunda de fatores internos e externos, principalmente no que tange ao orçamento disponibilizado para este fim, além dos aspectos burocráticos que envolvem o processo. Tais fatos geram incerteza no êxito da proposta apresentada.			

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

Quadro A.15.3 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 67 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 007 DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
4	Relatório de Auditoria nº: 201108967	Nº da Constatação: 007	21517/DIURB/DI/SFC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Descrição da Recomendação:			
01 - Recomenda-se ao MCidades que no próximo relatório de gestão providencie todas as informações solicitadas pelo Tribunal de Contas da União - TCU.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Síntese da providência adotada:			
Foi solicitada informação às secretarias finalísticas do Ministério e a Caixa Econômica Federal.			
Síntese dos resultados obtidos			
As secretarias finalísticas e a Caixa Econômica Federal enviaram informação para consolidação do relatório de gestão.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Quadro A.15.3 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 68 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO 039 DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
5	Relatório de Auditoria nº: 201108967	Nº da Constatação: 039	21517/DIURB/DI/SFC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMI/SPOA			74001
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Recomenda-se que os processos de aquisição de bens e serviços sejam instruídos com estimativas adequadas e realistas das quantidades a serem adquiridas, fundamentadas em estudos técnicos ou levantamentos pormenorizados contendo cada item que baseie a quantidade a ser adquirida. RECOMENDAÇÃO Nº 2 - Recomenda-se que nos próximos pagamentos no âmbito do Contrato Administrativo nº 42/2010 (processo nº 80000.040681/2009-24), que seja realizada a glosa do valor de R\$ 18.691,14, apurado como indevido pela equipe de auditoria. Em caso de falta de saldo contratual para quitação desse valor, que se execute a garantia contratual ou se adote as medidas necessárias para ressarcimento ao erário.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMI/SPOA			74001
Síntese da providência adotada:			
<u>Recomendação 01</u> - A recomendação está sendo considerada na elaboração dos novos processos de aquisição de bens e serviços. <u>Recomendação 02</u> - A Coordenação-Geral de Modernização e Informática notificou a empresa IOS - Informática, Organização e Sistemas Ltda sobre a glosa devida por meio do Ofício nº 6395/CGMI/SPOA/SE/MCIDADES. Após manifestação das partes envolvidas no processo e em atendimento a orientação da CONJUR/MCidades, por meio do Parecer CONJUR/MCIDADES Nº 758/2011, de 20/12/11, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos encaminhou o Ofício nº 009736/2011/CGLOG/SPOA/SE/MCIDADES, de 22/12/11, à seguradora responsável pelo contrato, POTTENCIAL SEGURADORA S/A, solicitando o bloqueio da garantia contratual no valor apurado, conforme determinado pela CONJUR, visando assegurar os recursos necessários para se efetuar a glosa em momento oportuno, uma vez que o processo está em fase de apuração dos fatos. Dessa forma, apesar de o valor apurado estar bloqueado para pagamento da glosa, o que garante o atendimento da recomendação, o processo permanece em trâmite no Ministério para apuração completa dos fatos.			
Síntese dos resultados obtidos			
A constatação apresentada pela CGU contribuiu para que os processos de aquisição de bens e serviços passassem a ser instruídos com mais rigor, contendo estimativas adequadas e realistas das quantidades a serem adquiridas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
O processo de cobrança da glosa referenciada na Recomendação 2 foi dificultado por fatores que fugiram do alcance da CGMI, tais como: necessidade de orientação da CONJUR e Controle Interno do Ministério das Cidades, necessidade de envio do processo à CGU para manifestação, dentre outros. Além disso, a defesa apresentada pela interessada fugiu dos prazos estabelecidos pelo órgão o que fez com que o processo levasse um tempo maior que o previsto para a conclusão. Dessa forma, apesar de o valor apurado estar bloqueado para pagamento da glosa, o que garante o atendimento da recomendação, o processo permanece em trâmite no Ministério para apuração completa dos fatos.			

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA
Quadro A.15.3 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

13.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

QUADRO 69 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO – RECOMENDAÇÃO 002

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
1	Nº 201108967 – 2ª Parte	Nº da Constatação: 002	51517/DIURB/DI/SFC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Descrição da Recomendação:			
Recomenda-se, ao MCidades, que priorize a conclusão dos trabalhos do novo GT instituído com objetivo de definir indicadores de desempenho e assim que for concluído os trabalhos apresente os resultados a esta CGU			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Justificativa para o seu não cumprimento:			
A definição de indicadores com adequação metodológica, confiabilidade e efetiva aplicabilidade para tomada de decisão é um processo complexo e que envolve diversos agentes. Porém, a despeito da complexidade o GT conseguiu importantes avanços. O Grupo de Trabalho – GT decidiu pela implantação de indicadores de desempenho utilizando a metodologia do <i>Balanced ScoreCard</i> – BSC adaptado à Administração Pública (BSC.GOV) e esta proposta visa criação de um sistema de informações gerenciais que permita avaliação dos programas e do desempenho institucional, utilizando-se de metodologia que permita a definição de indicadores devidamente alinhados aos objetivos estratégicos do Ministério. Para isto, no segundo quadrimestre de 2011 foram realizados relatório preliminares, reuniões e elaborada a proposta de indicadores alinhada a metodologia <i>Balanced ScoreCard</i>. No terceiro quadrimestre de 2011, a metodologia do BSC foi validada pela chefia das unidades, tendo sido definidas as perspectivas dos indicadores, os objetivos estratégicos das unidades e seus indicadores de desempenho. Em janeiro e fevereiro/2012, as unidades começaram os trabalhos para apuração dos indicadores definidos. O cronograma para o término desta última etapa (apuração e validação) é julho/2012, conforme Portaria nº 12, de 05 de janeiro de 2012.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
POSITIVOS A proposta de indicadores de desempenho contribuirá tanto para a revisão dos indicadores do Plano Plurianual quanto para a avaliação de desempenho institucional das unidades do Ministério das Cidades. Os indicadores englobaram diversas perspectivas de atuação, uma vez que foram propostos indicadores tanto na perspectiva da sociedade quanto da administração e de processos internos. Os indicadores propostos pelo Grupo de Trabalho permitirão o melhor entendimento e comunicação dos objetivos estratégicos do Ministério das Cidades, pois a metodologia definiu os objetivos estratégicos das unidades administrativas, bem como os converteu em medidas tangíveis. NEGATIVOS A complexidade da proposta de indicadores adotada pelo Grupo exigiu a prorrogação do prazo do grupo por mais 180 (cento e oitenta dias), conforme Portaria nº 12, de 05 de janeiro de 2012.			

Fonte: Grupo de Trabalho de Indicadores

Quadro A.15.4 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 70 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO – RECOMENDAÇÃO 005

Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
2	Relatório de Auditoria nº: 201108967	Nº da Constatação: 005	21517/DIURB/DI/SFC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA			74001
Descrição da Recomendação:			
RECOMENDAÇÃO Nº 1 – Recomenda-se que a CGMI do Mcdades, em conjunto com as demais coordenações e secretarias, elabore um planejamento adequado para a área de Tecnologia da Informação – TI com a finalidade de garantir que os recursos de TI sejam alocados conforme as necessidades e prioridades do Ministério.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI			74001
Justificativa para o seu não cumprimento:			
<u>Recomendação 01</u> – O processo de Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI proposto seria iniciado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI, dada a relevância do tema que envolve vários setores do Mcdades. Contudo, o CGTI foi instituído somente em de 22/12/11, por meio da Portaria nº 604/2012, o que inviabilizou a conclusão do trabalho em 2011. Não obstante a situação descrita, a CGMI enviou o PDTI vigente para análise de grupo específico do Ministério do Planejamento que encaminhou um diagnóstico dos pontos positivos e negativos do documento, no intuito de auxiliar o processo de revisão. Com a instituição do Comitê, o processo de revisão foi aprovado tendo como referência o diagnóstico elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ficou decidido ainda que deverá ser instituído Grupo de Trabalho e Plano de Ação para executar as atividades necessárias durante o ano de 2012.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A maior dificuldade encontrada para atendimento desta recomendação se deu pelo tempo levado para instituição do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação. Sem a indicação dos representantes e a instituição formal do Comitê, todas as demandas de competência do CGTI ficaram impossibilitadas de andamento e/ou aprovação.			

Fonte: Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI/SPOA

Quadro A.15.4 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

QUADRO 71 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO – RECOMENDAÇÃO 035

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
3	Nº 201108967 – 2ª Parte	Nº da Constatação: 035	51517/DIURB/DI/SFC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Executiva			72573
Descrição da Recomendação:			
01 - Recomenda-se que a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades constitua força-tarefa entre o Ministério das Cidades e a CAIXA para a definição de metas e prazos junto à mandatária da União visando à regularização das pendências em relação às prestações de contas, mantendo esta Controladoria informada das providências adotadas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Caixa Econômica Federal			91
Justificativa para o seu não cumprimento:			
A unidade realizou um levantamento semelhante ao da CGU, no sistema SIAFI GERENCIAL, no ano base de 2010. O levantamento foi encaminhado à CAIXA, Ofício nº 006717/2011/SPOA/SE/MCidades, de 29 de agosto de 2011, reiterado pelo ofício nº 007855/2011/SPOA/SE/MCidades, de 14 de outubro de 2011, para que esta se manifeste sobre a situação atual de cada contrato, com o encaminhamento de documentação comprobatória para subsidiar as ações a serem adotadas a fim de sanar essa constatação levantada pela CGU. A CAIXA, através do ofício nº 2741/2011/SN de Repasses, de 29 de dezembro de 2011, informou que “a regularização se dará a médio prazo por haver a necessidade de envolvimento de dotas as regionais da CAIXA, inclusive com análises pontuais e conjuntas, conforme for o caso.” Segundo a CAIXA, houve ausência de tempo hábil para o cumprimento da recomendação.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Os contratos de repasse acompanhados pela CAIXA não estão concentrados na mesma região. Há a necessidade de verificação pontual da situação de cada contrato junto a todas as regionais da CAIXA para verificar as operações efetivamente finalizadas ou as que tiveram vigência prorrogada e então proceder às adequações do SIAFI.			

Fonte: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Quadro A.15.4 da Portaria nº 123, de 12 de maio de 2011

**SEÇÃO II - PARTE B DO ANEXO II
DA DN TCU Nº 108/2010**

14. Declaração do contador responsável pela unidade



MINISTÉRIO DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador Responsável

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Executiva - SE

Unidade Gestora Responsável: 560003

Exercício: 2011

Declaro que as informações relativas à execução financeira e orçamentária levantadas por Unidade Gestora Responsável, relativas ao exercício de 2011, integram os demonstrativos contábeis do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) e consta das demonstrações contábeis desta Unidade Gestora.

Os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), relativas ao exercício de 2011 da UGR 560003 – Secretaria Executiva, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem a adequada situação patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, exceto no tocante a:

a) Existência de saldo indevido na UG 560003 em conta do ativo e passivo compensado em virtude da contabilização de convênio firmado Portal Siconv pela UG 560008.

Unidade Gestora: 175004 – Caixa Econômica Federal – Programas Sociais:


- a) Existência de saldos nas Contas do grupo 19.972.14.00 – Contratos de Repasse, em que se encontram registrados estoques de Contratos de Repasse, cujas vigências expiraram nas situações de A Liberar, A Comprovar e A Aprovar.
- b) Ausência dos registros nas contas do grupo 19.962.21.00 – Termo de Compromisso PAC, tendo os valores firmados e a sua execução, realizados em contas de outro grupo contábil.
- c) Ausência de tempestividade nos registros do SIAFI, causando divergência entre os saldos nas contas contábeis e a situação real dos contratos de repasse.

A responsabilidade pelos demonstrativos da unidade gestora 175004 - Caixa Econômica Federal – Programas Sociais, cabe a Contadora Lilian Cristina C. Vieira, entretanto por se tratar de uma unidade gestora subordinada a Secretaria Executiva UG 560003, esta foi incluída nesta declaração.

Informo que as unidades gestoras foram inquiridas sobre as inconsistências mediante memorando e/ou mensagens SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2011 e não regularizadas até o encerramento do exercício.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF 17 de fevereiro de 2012


JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Executiva
CRC-DF- 005655/O-3

SAUS Quadra 01 Lote 1/6 Bloco H Ed. Telemundi II – 3º andar Sala 310 – Brasília – DF – CEP 70070-010
Fone: (061) 2108-1923 - Endereço eletrônico: mcidades@cidadaes.gov.br



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade
Declaração do Contador Responsável

Unidade Jurisdicionada: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGLOG

Unidade Gestora Responsável: 560010

Exercício: 2011

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora Responsável, integram os demonstrativos contábeis do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) e consta das demonstrações contábeis desta Unidade Gestora.

Os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UGR 560010 - Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem a adequada situação patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, exceto no tocante a:

- a) Falta/evolução incompatível de depreciação de ativos permanentes.
- b) Existência de saldo alongados na conta transitória 19.911.08.00 – Diárias, não atendendo ao prazo de trinta dias para análise e baixa dos saldos.

Informo que a unidade gestora foi inquirida sobre as inconsistências mediante memorando e/ou mensagens SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2011, porém não regularizadas até o encerramento do exercício.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF 17 de fevereiro de 2012

JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
CRC-DF-005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador Responsável

Unidade Jurisdicionada: Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH

Unidade Gestora Responsável: 560011

Exercício: 2011

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora Responsável, integram os demonstrativos contábeis do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) e consta das demonstrações contábeis desta Unidade Gestora.

Os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UGR 560011 – Coordenação-Geral de Recursos Humanos, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem a adequada situação patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, exceto no tocante a:

- a) Existência de saldos invertidos na conta contábil 29.311.04.02 – Cota de Sub-Repasse a Programar, Passivo Compensado.

Informo que a unidade gestora foi inquirida sobre a inconsistência mediante memorando e/ou mensagem SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2011, porém não regularizadas até o encerramento do exercício.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF 17 de fevereiro de 2012

JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos
CRC-DF- 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador Responsável

Unidade Jurisdicionada: Conselho das Cidades - CONCIDADES

Unidade Gestora Responsável: 560021

Exercício: 2011

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora Responsável, integram os demonstrativos contábeis do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) e consta das demonstrações contábeis desta Unidade Gestora.

Os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UGR 560021 - Conselho das Cidades –CONCIDADES, com base nas Conformidades de Registro de Gestão, registradas por essa unidade, refletem a adequada situação patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF 17 de fevereiro de 2012


JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA

Contador Responsável pelo Conselho das Cidades

CRC/DF – 005655/O-3

QUADRO B.1.1 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)			Código da UG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PROGRAMAS SOCIAIS			175004
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativos ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.			
Local	Brasília	Data	08 FEV 2012
Contador Responsável	Lilian Cristina Cavallare Vieira	CRC n°	11791/DF

(Assinatura)
 Lilian Cristina Cavallare Vieira
 Contador de Contas
 Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal
 CRC/DF

**SEÇÃO III - PARTE C DO ANEXO II
DA DN TCU Nº 108/2010**

**15. Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda
(item 4 da Parte C do Anexo II da DN TCU nº 108/2010)**

Os contratos de publicidade são executados (orçamentário e financeiro) pela SPOA/SE. O MCidades integra o Sistema de Comunicação do Governo do Poder Executivo –SICOM, principalmente nas ações do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

Despesas de publicidade 2011: 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL R\$ 50.280.901,00
33913990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL R\$ 106.228,91

QUADRO 72 - DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA / CGLOG / SPOA / SE - 339039

Valores em R\$ 1,00

Empenho	Nome Favorecido	Observação	ND				Fonte				PTRES	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Inscrição de RAP
800554	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE, CONTRATO Nº 24/2009 PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	50	200012	4426	7.600.000,00	7.600.000,00	7.351.455,01	248.544,99
801162	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2009, VIGENCIA 19/08/11 A 31/12/11. PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	50	200012	4426	9.554,32	9.554,32	-	9.554,32
801167	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2009, VIGENCIA 19/08/11 A 31/12/11. (SECRETARIA EXECUTIVA) PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	0	0	7631	444.549,32	444.549,32	326.011,76	118.537,56
803163	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	PUBLICIDADE CONTRATO 24/2009. PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	50	200012	21441	1.365.000,00	1.365.000,00	-	1.365.000,00
803164	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	PUBLICIDADE CONTRATO 24/2009 PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	74	20172	4428	5.260.901,00	5.260.901,00	-	5.260.901,00

803165	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	REFORCO CONFORME MEMORANDO 12772/ASCOM/MCIDADES. PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	50	200012	4426	1.267.249,00	1.267.249,00	-	1.267.249,00
800690	ARTPLAN COMUNICACAO S/A	CONTRATO 23/2009, SERVICOS DE PUBLICIDADE, CONFORME SOLICITACAO MEMO 6731/2011/ASCOM/MCIDADES, DE 27/06/2011. PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	0	0	7631	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
801163	ARTPLAN COMUNICACAO S/A	FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2009, VIGENCIA 19/08/11 A 31/12/11. PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	50	200012	4426	12.724.128,24	12.724.128,24	6.327.373,12	6.396.755,12
801165	ARTPLAN COMUNICACAO S/A	FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2009, VIGENCIA 19/08/11 A 31/12/11 (SECRETARIA EXECUTIVA) PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	0	0	7631	800.254,80	800.254,80	-	800.254,80
800138	PROPEG COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONTRATO 25/2009, VIGENCIA 19/08/2010 A 18/08/2011. PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	50	200012	4426	17.319.068,44	17.319.068,44	10.440.770,53	6.878.297,91
800691	PROPEG COMUNICACAO LTDA	CONTRATO 25/2009, SERVICOS DE PUBLICIDADE, CONFORME SOLICITACAO MEMO 6768/2011/ASCOM/MCIDADES. PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	0	0	7631	100.000,00	100.000,00	54.699,83	45.300,17
801166	PROPEG COMUNICACAO LTDA	FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2009, VIGENCIA 19/08/11 A 31/12/11. (SECRETARIA EXECUTIVA) PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	0	0	7631	55.195,88	55.195,88	8.018,40	47.177,48
803248	PROPEG COMUNICACAO LTDA	DESPESA COM PUBLICIDADE, CONTRATO Nº 25/2009 PROC ORIGEM: 2008CC00001	3	3	90	39	0	1	50	200012	21441	1.335.000,00	1.335.000,00	-	1.335.000,00
												50.280.901,00	50.280.901,00	24.508.328,65	25.772.572,35

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA

QUADRO 73 - DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA / CGLOG / SPOA / SE - 339139

Valores em R\$ 1,00

Empenho	Nome Favorecido	Observação	ND				Fonte				PTRES	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Inscrição de RAP
800011	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A/EBC	DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA, CONTRATO 40/2007, VIGENCIA 06/12/2010 A 05/12/2011 PROC ORIGEM: 07000062007	3	3	91	39	0	1	0	0	32203	4.806,00	4.806,00	4.806,00	-
800017	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EX EC.ORG.FINAN C./TESOURO	SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL PROC ORIGEM: 07000062009	3	3	91	39	0	1	0	0	32203	3.042,40	3.042,40	-	3.042,40
800099	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EX EC.ORG.FINAN C./TESOURO	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL, NAS EDI COES NORMAIS, EXTRAS E SUPLEMENTARES DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONTRATO PE RIODO DE 31JAN11 A 30JAN12. PROC ORIGEM: 2011IN00001	3	3	91	39	0	1	0	0	32203	41.836,03	41.836,03	21.836,03	20.000,00
800101	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EX EC.ORG.FINAN C./TESOURO	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL, NAS EDI COES NORMAIS, EXTRAS E SUPLEMENTARES DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONTRATO PE RIODO DE 31JAN11 A 30JAN12 PROC ORIGEM: 2011IN00001	3	3	91	39	0	1	50	200013	4420	46.291,60	46.291,60	1.913,31	44.378,29
802510	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A/EBC	ATENDER QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 40/2007 - PUBLICIDADE LEGAL VIGENCIA 06/12/2011 A 05/12/2011. PROC ORIGEM: 2007IN00006	3	3	91	39	0	1	0	0	32203	10.252,88	10.252,88	1.345,68	8.907,20
												106.228,91	106.228,91	29.901,02	76.327,89

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG/SPOA

16. Demonstrativo das obras atrasadas e as paralisadas ao longo do exercício (item 33 da Parte C do Anexo II da DN TCU nº 108/2010)

Foi instituído Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 319, de 5 de julho de 2011, com prazo prorrogado pela Portaria nº 600, de 20 de dezembro de 2011, visando ao estabelecimento de rotinas e a implementação de metodologia de controle das obras apoiadas com recursos do Orçamento Geral da União, que não tivessem sido iniciadas, bem como as que estivessem paralisadas ou atrasadas, sob gestão das respectivas Secretarias desta Pasta.

Conforme estabelecido pela Portaria nº 319/2011, na primeira etapa dos trabalhos, o Grupo de Trabalho por ela instituída priorizou o desenvolvimento dos processos e rotinas de trabalho e da padronização das comunicações externas a serem enviadas aos tomadores de recursos e à Caixa Econômica Federal - CAIXA, no sentido de atuar nos contratos que se encontram em situações adversas (não iniciadas, atrasadas e paralisadas).

A segunda etapa dos procedimentos incluiu a realização de um teste da sistemática proposta pelo Grupo de Trabalho, junto aos tomadores e à CAIXA, além do desenvolvimento concomitante de um sistema informatizado de gestão dos contratos provenientes de transferências.

Ressalta-se que o sistema informatizado de monitoramento de contratos de repasse provenientes de transferências voluntárias encontra-se em teste em ambiente de desenvolvimento, não tendo sido testado e homologado, até o presente momento, pelo usuário final.

Concomitantemente aos andamentos do Grupo de Trabalho mencionado, o MCidades ainda desenvolveu ações no exercício no que se refere a obras paralisadas e atrasadas.

QUADRO 74 - DEMONSTRATIVO DE OBRAS PARALISADAS E ATRASADAS – AÇÃO 1D73 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

CONTRATO	UF	MUNICÍPIO	OBJETO	DT_VIGENCIA	VLR_INVESTIMENTO	VLR_REPASSE	VLR_CONTRAPARTIDA	SIT_OBRA	PROVIDÊNCIA
0168776-13	PB	Sossêgo	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	30-jun-12	781.976,52	759.200,50	22.776,02	PARALISADA	Ofício Circular nº 9492/2011, solicitando manifestação do município quanto à reprogramação do contrato, face ao cancelamento parcial do valor empenhado.
0198139-20	AP	Laranjal do Jari	CONSTRUCAO DE 302 UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIMENTACAO EMBLOKRET,TERRAPLENAGEM E DRENAGEM E OUTROS SERVICOS	31-dez-12	5.133.860,82	4.875.000,00	258.860,82	PARALISADA	Ofício Circular nº 9492/2011, solicitando manifestação do município quanto à reprogramação do contrato, face ao cancelamento parcial do valor empenhado.
0282638-46	PR	Cruzeiro do Oeste	O - CONSTRUCAO DE 55 UNIDADES HABITACIONAIS, DE INTERESSE SOCIAL.	30-jun-12	1.133.221,37	987.600,00	145.621,37	ATRASADA	Ofício nº 001191/2012, solicitando que a Caixa Econômica Federal notifique o município acerca do assunto e adote as providências necessárias no sentido de que as obras retome o curso normal de execução.

Fonte: Secretaria Nacional de Habitação - SNH

Gestão dos contratos de transferências voluntárias sob a gestão da SNSA – Posição 31/12/2011

Trata-se dos resultados das ações desenvolvidas pela Secretaria de Saneamento Ambiental – SNSA no exercício de 2011 relacionadas aos contratos oriundos de transferências voluntárias.

Frise-se que, concomitantemente à execução das ações acima mencionadas, estavam em elaboração pelo Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria do Ministério das Cidades nº 319, de 5 de julho de 2011, rotinas e metodologia de controle das obras apoiadas com recursos de transferências voluntárias, que não tenham sido iniciadas, bem como as que estejam paralisadas ou atrasadas.

Conforme estabelecido pela Portaria nº 319/2011, na primeira etapa dos trabalhos, o Grupo de Trabalho instituído priorizou o desenvolvimento de processos e rotinas de trabalho e a padronização de comunicações externas a serem enviadas aos tomadores de recursos e à CAIXA, no sentido de atuar nos contratos que se encontram em situações adversas (não iniciadas, atrasadas e paralisadas).

Para avaliar as rotinas em elaboração, a SNSA optou por focar nos contratos com obras não iniciadas e nos contratos com execução maior do que 90%, com obras eventualmente paralisadas, visto que no banco de dados disponibilizado pela CAIXA constavam datas do último percentual de execução há mais de seis meses.

A SNSA objetivou também com esses comunicados, ampliar o canal de comunicação com a CAIXA e com os proponentes para a gestão dos recursos de transferências voluntárias.

Dessa forma foram enviados ofícios aos tomadores e à CAIXA solicitando providências para a resolução dos problemas identificados nos respectivos contratos de repasse, cujas ações e resultados detalhamos abaixo:

Ação 1: Contratos com obras com execução maior do que 90%

Ofícios emitidos à CAIXA

1990/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES

Enviado em 23-mar-11

Reiteração: 6171/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES

Enviado em 16-ago-11

Foi encaminhado ofício à CAIXA solicitando que fosse verificada a funcionalidade imediata das parcelas já executadas das obras listadas na quadro 75. Estes contratos foram objeto de questionamento pelo fato de estarem com o total do valor de repasse liberado em conta vinculada, e estarem com mais de 90% de execução, porém sem evolução no banco de dados disponibilizado na internet pela CAIXA ("Validação") há mais de seis meses. Pelo conceito adotado na CAIXA, contratos não medidos há mais de três meses deveriam constar em sua base de dados como "obras paralisadas".

Resultados obtidos: Dos 139 contratos (R\$ 92,6 milhões), 8 contratos (R\$ 2,3 milhões) já estavam concluídos porém não estavam com a situação atualizada no Banco da CAIXA à época do envio do ofício pela SNSA. Após o envio dos ofícios, 55 contratos (R\$ 19,8 milhões) foram concluídos, 8 contratos (R\$ 3,3 milhões) tiveram evolução de execução e 65 contratos (R\$ 62,8 milhões) não apresentaram evolução. Dos contratos que não apresentaram evolução de execução, 11 contratos (R\$ 4,8 milhões) constam como "paralisados". A SNSA ao longo de 2012 determinará à CAIXA que adote as providências de encerramento dos 65 contratos que não apresentaram evolução no período avaliado.

Ação 2: Contratos firmados em 2006 - com obras não iniciadas com restos a pagar cancelados.

Ofícios emitidos

002177/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES

Enviado em: 29/03/2011

Reiteração: 6334/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES

Enviado em: 22/08/2011

Foi encaminhado ofício à CAIXA solicitando a confirmação do status das obras e se confirmado, ou seja, se de fato as obras ainda não haviam tido início, e solicitando a adoção de providências para os casos em que fosse possível dar continuidade aos empreendimentos e o encerramento dos contratos no caso da inviabilidade da conclusão das obras. Foi enviado novo ofício reiterando esta solicitação.

Resultados obtidos: Dos 18 contratos (R\$ 5,8 milhões) listados no quadro 76, 4 contratos (R\$ 3,7 milhões) já estavam iniciados porém não estavam com a situação atualizada no Banco da CAIXA à época do envio do ofício pela SNSA. Foram cancelados 4 contratos (R\$ 454 mil), restando ainda 10 contratos (R\$ 1,6 milhões) na situação com obras não iniciadas. A SNSA deverá ao longo de 2012 determinar o solicitado no Ofício nº 2177 de 29.03.2011.

Ação 3: Contratos firmados em 2007 ou 2008 - com obras não iniciadas com restos a pagar cancelados.

Foi encaminhado ofício à CAIXA solicitando a confirmação do status das obras e se confirmado, solicitando o cancelamento das operações. Foi enviado novo ofício reiterando esta solicitação.

Resultados obtidos: Dos 594 contratos (R\$ 326,8 milhões), 24 contratos (R\$ 10,3 milhões) já estavam iniciados, porém não estavam atualizados no Banco da CAIXA à época do envio do ofício pela SNSA. Foram cancelados 565 contratos (312,8 milhões) e concluídos 02 contratos (R\$ 405,0 mil), restando ainda 03 contratos (R\$ 3,3 milhões), os quais também serão cancelados, caso não tenham execução física comprovada no período.

Ação 4: Contratos com obras não iniciadas e sem registro do envio das Sínteses dos Projetos Aprovados – SPA

Ofícios emitidos

2076/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES

Enviado em: 28-mar-11

6170/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES

Enviado em: 16-ago-11

Foi encaminhado ofício à CAIXA informando que não constavam em nossos registros o recebimento das Sínteses dos Projetos Aprovados - SPA, documento que define a autorização de início de obra, assim sendo, caso confirmada a pendência do envio, foi solicitado providências para a apresentação das sínteses. Por oportuno encaminhamos ofício reiterando a solicitação.

Resultados obtidos: Dos 503 contratos (R\$ 295,7 milhões) listados no quadro 78, 16 contratos (R\$ 9,2 milhões) já estavam iniciados, porém não estavam com a situação atualizada no Banco da CAIXA à época do envio do ofício pela SNSA. Após envio do ofício, 197 contratos (R\$ 126,5 milhões) foram iniciados. E 235 foram cancelados (R\$ 140,1 milhões), 13 contratos (R\$ 2,9 milhões) concluídos, restando ainda 42 contratos (R\$ 17,0 milhões) na situação com obras não iniciadas, onde 33 contratos (13,1 milhões) enviaram a SPA após o envio do ofício, mas não iniciaram suas obras e 9 contratos (3,9 milhões) não enviaram a SPA. A SNSA vai reiterar a solicitação à CAIXA, em especial aos 9 contratos que ainda não encaminharam a SPA.

Ação 5: Contratos firmados em 2009 com cláusulas suspensivas
Ofícios emitidos

3632/2011/SNSA/MCIDADES

Enviado em: 12-mai-11

Foram encaminhados ofícios aos tomadores solicitando que procurassem a CAIXA para sanar as pendências e que adotassem providências cabíveis para iniciar as obras - data limite 30/06/2011 (publicada no Decreto 7.468/11), posteriormente prorrogada para 30/09/2011 por meio da publicação do Decreto 7.511/11.

Resultados obtidos: Dos 2211 contratos (R\$ 945,7 milhões) listados no quadro 79, 14 contratos (R\$ 2,5 milhões) já estavam concluídos, porém não com a situação atualizada no banco de dados da CAIXA à época do envio do ofício, da mesma forma 498 contratos (R\$ 199,9 milhões) já estavam iniciados. Iniciaram posteriormente 1134 contratos (R\$507,2 milhões – 53,6% do valor total de investimentos); após o envio do ofício, 361 contratos foram cancelados (R\$ 178 milhões) e 156 contratos (30,6 milhões) foram concluídos, restando ainda 48 contratos (R\$ 27,5 milhões) na situação com obras não iniciadas.

Considerando os termos do Decreto 7.511/11 a SNSA entende que estas avenças cujas as obras não iniciaram estão ou serão canceladas.

Conclusão

Em que pese todas as dificuldades enfrentadas pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA, em especial pela falta de recursos humanos para acompanhar de forma mais eficiente os recursos que estão sob sua gestão, o ano de 2011 foi um marco para a Secretaria, bem como para o MCidades como um todo, no que concerne à gestão dos contratos de transferências voluntárias, pois foi possível iniciar a construção de processo sistematizado para o monitoramento dos contratos.

É importante salientar que este trabalho está apenas no começo e várias decisões adotadas durante o período só terão seus efeitos mensuráveis a partir do próximo ano, embora a sua preparação e organização tenham se realizado durante o ano de 2011, da mesma forma é oportuno esclarecer que ainda requer muitas melhorias.

Por fim, considerando o caráter dinâmico e especificidade de trabalho dessa natureza, é possível que, ao longo do tempo, ou até mesmo durante a fase de execução, seja necessária a adoção de medidas complementares não previstas neste documento. Assim sendo, é relevante o acompanhamento sistemático de todas as fases de operacionalização, de forma a possibilitar a adoção, de modo pró-ativo, de medidas suplementares que se fizerem necessárias.

QUADRO 75 - AÇÃO 1: CONTRATOS COM OBRAS COM EXECUÇÃO MAIOR DO QUE 90%

Ação da SNSA:	Foi encaminhado ofício à CAIXA solicitando que fosse verificada a funcionalidade imediata das parcelas já executadas das obras listadas no quadro 75. Estes contratos foram objeto de questionamento pelo fato de estarem com o total do valor de repasse liberado em conta vinculada, e estarem com mais de 90% de execução, porém sem evolução no banco de dados disponibilizado na internet pela CAIXA ("Validação") há mais de seis meses. Pelo conceito adotado na CAIXA, contratos não medidos há mais de três meses deveriam constar em sua base de dados como "obras paralisadas".													
Resultados obtidos:	Dos 139 contratos (R\$ 92,6 milhões), 8 contratos (R\$ 2,3 milhões) já estavam concluídos porém não estavam com a situação atualizada no Banco da CAIXA à época do envio do ofício pela SNSA. Após o envio dos ofícios 55 contratos (R\$ 19,8 milhões) foram concluídos, 8 contratos (R\$ 3,3 milhões) tiveram evolução de execução e 65 contratos (R\$62,8 milhões) não apresentaram nenhuma evolução. Dos contratos que não apresentaram evolução de execução, 11 contratos (R\$ 4,8 milhões) constam como "paralisados". A SNSA ao longo de 2012 determinará à CAIXA que adote as providências de encerramento dos 65 contratos que não apresentaram evolução no período avaliado.													
Ofícios emitidos														
1990/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES					Enviado em:	23-mar-11	Destinatário: CAIXA							
6171/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES					Enviado em:	16-ago-11	Destinatário: CAIXA							
			92.623.311,95	139										
Contrato	Sit Contrato	DT Assinatura	VLR Investimento	UF	Município	Sit Base	Sit Ponto de Controle	DT Início Obra	% Base	% Ponto de Controle	Ano Me Percent na Dt Base	Ano_Mes_Percent na Dt do Ponto de Controle	Dt Fim de Obra	Funcional Programática
031053284	em situação normal	31-dez-09	217.150,50	MG	Patrocínio	NORMAL	NORMAL	30-jun-10	94,76	94,76	201008	201201		1545103101D730001
024613840	em situação normal	31-dez-07	1.036.980,00	MA	Itapecuru Mirim	NORMAL	CONCLUIDA	20-jun-08	98,36	100	200912	201103	28-mar-11	1545103100B160101
029900660	em situação normal	29-dez-09	103.496,78	SP	Bernardino de Campos	NORMAL	NORMAL	29-jun-10	97,51	97,51	201008	201201		1545103101D731792
030849040	em situação normal	31-dez-09	200.533,83	SP	Cardoso	ADIANTADA	ATRASADA	14-jun-10	90	99,45	201008	201201		1545103101D731792
025219909	em situação normal	30-dez-08	551.466,13	MS	Rio Brilhante	ADIANTADA	ADIANTADA	02-jul-10	98,06	98,06	201008	201201		1545103100B160101
016719892	em situação normal	29-jun-04	232.893,94	GO	Niquelândia	PARALISADA	CONCLUIDA	10-mar-08	93,53	100	201005	201201	28-mar-11	158466001109A0172
025826107	em situação normal	11-jul-08	406.391,75	MA	Pirapemas	NORMAL	NORMAL	05-ago-09	97,86	99,33	201007	201201		1545103101D730094

026202620	em situação normal	31-dez-08	111.036,96	GO	Bonópolis	ATRASADA	ATRASADA	12-jan-10	94,11	94,11	201006	201201		1545103101D730420
028259751	em situação normal	31-dez-08	1.097.600,00	MT	Peixoto de Azevedo	NORMAL	NORMAL	05-nov-09	99,31	99,31	201003	201003		1545103101D730001
025564023	em situação normal	16-dez-08	161.022,89	MS	Dois Irmãos do Buriti	NORMAL	NORMAL	05-jan-10	95,93	95,93	201002	201201		1545103101D730440
027599978	em situação normal	30-dez-08	360.533,62	MS	Anastácio	NORMAL	NORMAL	19-nov-09	99,57	99,57	201005	201201		1545103101D730282
023111442	em situação normal	12-nov-07	140.956,84	RN	Espírito Santo	ATRASADA	CONCLUIDA	02-jul-08	94,59	100	201008	201201	30-mar-11	154516001109A3522
025786816	em situação normal	11-nov-08	251.370,58	MT	SANTA RITA DO TRIVELATO	NORMAL	CONCLUIDA	20-jan-10	97,33	100	201006	201103	13-mar-11	1545103101D730230
025674271	em situação normal	25-nov-08	273.166,67	MT	Colíder	NORMAL	NORMAL	02-set-09	96,17	98,82	201002	201106		1545103101D730230
022586511	em situação normal	28-dez-07	176.741,79	SP	Pedra Bela	ATRASADA	CONCLUIDA	03-abr-09	97,2	100	201005	201201	1-abr-11	154516001109A1788
028109899	em situação normal	31-dez-08	508.400,00	BA	São Domingos	NORMAL	NORMAL	18-mai-09	93,7	93,7	201007	201007		1545103101D730001
021111976	em situação normal	29-dez-06	104.325,00	MS	Anaurilândia	ATRASADA	CONCLUIDA	26-set-07	91,82	100	200809	201201	1-abr-11	154516001109A0212
025899914	em situação normal	16-jul-08	382.163,26	RS	Santa Rosa	NORMAL	NORMAL	13-nov-09	90	90	201004	201201		1545103101D730070
021112117	em situação normal	29-dez-06	183.480,07	MS	Anaurilândia	ATRASADA	CONCLUIDA	26-set-07	95,76	100	200809	201201	1-abr-11	154516001109A0970
021443902	em situação normal	29-dez-06	146.055,00	MS	Anaurilândia	ATRASADA	CONCLUIDA	26-set-07	95,65	100	200809	201201	1-abr-11	154516001109A0970

021531654	em situação normal	29-dez-06	307.125,00	MS	Anaurilândia	ATRASADA	CONCLUIDA	26-set-07	95,3	100	200809	201201	1-abr-11	154516001109A2556
025629122	em situação normal	24-set-08	120.353,40	SP	Álvares Florence	ATRASADA	ATRASADA	09-fev-10	96,44	98,9	201007	201201		1545103101D734119
025869213	em situação normal	18-set-08	116.201,02	SP	Álvares Florence	ATRASADA	ATRASADA	08-fev-10	96,63	99,41	201007	201201		1545103101D734119
023698712	em situação normal	20-dez-07	492.345,68	MS	Itaporã	ATRASADA	CONCLUIDA	21-out-08	97,83	100	201007	201104	11-abr-11	154516001109A2830
028199002	em situação normal	31-dez-08	335.050,00	MT	VALE DE SAO DOMINGOS	NORMAL	CONCLUIDA	18-ago-09	94,65	100	200911	201108	13-abr-11	1545103101D730001
023698595	em situação normal	31-dez-07	1.206.767,97	MS	Dourados	ADIANTEADA	CONCLUIDA	08-jan-09	90,53	100	200910	201105	13-abr-11	154516002109B0146
023791781	em situação normal	31-dez-07	509.228,15	AL	Murici	NORMAL	NORMAL	14-jan-10	93,41	98,42	201007	201109		154516001109A1150
025220581	em situação normal	23-jul-08	503.547,37	MT	Vila Bela da Santíssima Trindade	NORMAL	CONCLUIDA	19-out-09	93,08	100	201004	201104	14-abr-11	1545103100B160101
026044229	em situação normal	11-nov-08	124.319,09	SP	Ubarana	ATRASADA	ATRASADA	18-jan-10	90,44	90,44	201003	201201		1545103101D734119
024535678	em situação normal	28-dez-07	202.292,00	AL	Capela	NORMAL	NORMAL	31-mar-09	98,86	98,86	201006	201201		1545103100B160101
018573799	em situação normal	22-dez-05	175.500,00	MT	Glória D'Oeste	NORMAL	CONCLUIDA	05-mai-08	92,71	100	200901	201104	18-abr-11	154516001109A0094
024505978	em situação normal	31-dez-07	203.787,75	MT	Pedra Preta	NORMAL	NORMAL	26-mai-09	94,71	94,71	201002	201002		154516001109A0094
025639688	em situação normal	11-set-08	153.330,00	SP	Ipuã	NORMAL	ATRASADA	07-jul-09	96,51	96,51	201001	201201		1545103101D734119

027472862	em situação normal	23-dez-08	119.853,55	SP	Álvares Florence	ATRASADA	CONCLUIDA	09-fev-10	98,08	100	201007	201107	19-abr-11	1545103101D731232
021039386	em situação normal	27-dez-06	255.937,50	AL	São Sebastião	ATRASADA	CONCLUIDA	07-jan-08	90	100	200811	201110	20-abr-11	1545103101D730001
026191909	em situação normal	11-jul-08	109.470,80	SP	Mairiporã	ATRASADA	CONCLUIDA	21-dez-09	98,42	100	201008	201201	26-abr-11	1545103101D730400
023724225	em situação normal	19-dez-07	226.853,48	SP	Mairiporã	ATRASADA	CONCLUIDA	27-jul-08	90	100	201002	201201	26-abr-11	154516001109A1090
030983299	em situação normal	23-dez-09	100.204,08	SP	Reginópolis	NORMAL	CONCLUIDA	30-jun-10	97,16	100	201008	201110	1-mai-11	1545103101D731792
024477395	em situação normal	28-dez-07	258.142,50	BA	Ubaíra	NORMAL	NORMAL	10-jun-08	98,65	98,65	200910	200910		154516001109A0086
024467495	em situação normal	28-dez-07	108.020,00	BA	Ibicuí	NORMAL	NORMAL	25-ago-09	90,53	96,55	200910	201111		154516001109A0086
025767813	em situação normal	18-ago-08	121.515,00	RS	Barra Funda	NORMAL	CONCLUIDA	14-jun-10	90	100	201008	201107	2-mai-11	1545103101D730070
025549895	em situação normal	31-dez-08	103.754,32	MG	Cuparaque	NORMAL	CONCLUIDA	03-ago-09	93,64	100	201001	201201	10-mai-11	1545103101D730204
018696581	em situação normal	28-dez-05	1.032.900,31	MT	Guarantã do Norte	PARALISADA	CONCLUIDA	12-jun-06	95,56	100	200806	201106	30-mai-11	154516001109A1722
025813012	em situação normal	30-jun-08	2.982.878,13	RS	Santa Maria	ATRASADA	ATRASADA	04-jul-08	96,36	96,36	201003	201201		1545103101D730070
022554422	em situação normal	28-dez-07	204.750,00	BA	Vereda	NORMAL	CONCLUIDA	04-jul-08	92,29	100	201005	201108	7-jun-11	154516001109A0084
024213526	em situação normal	31-dez-07	434.200,00	MS	Vicentina	ATRASADA	CONCLUIDA	04-jul-08	94,96	100	201001	201104	11-mar-11	154516001109A2556

025643556	em situação normal	13-jun-08	234.927,21	SP	Mairiporã	ATRASADA	CONCLUIDA	24-jul-09	94,42	100	201008	201201	8-jun-11	1545103101D734119
022558414	em situação normal	19-dez-07	156.046,19	MS	Bataiporã	ATRASADA	ATRASADA	22-jan-09	95,33	95,33	201008	201201		154516001109A0322
024477063	em situação normal	28-dez-07	361.987,50	BA	Santa Maria da Vitória	NORMAL	NORMAL	04-jul-08	97,86	97,86	200910	200910		154516001109A0086
019484149	em situação normal	31-ago-06	64.400,49	SP	Tambaú	NORMAL	CONCLUIDA	03-jul-08	92,06	100	200911	201109	13-jun-11	154516001109A1090
024201021	em situação normal	20-dez-07	355.092,50	MT	Nova Olímpia	NORMAL	CONCLUIDA	19-mai-08	99,78	100	200904	201201	15-jun-11	154516001109A0094
024732755	em situação normal	31-dez-07	274.881,86	MS	Vicentina	ATRASADA	CONCLUIDA	04-jul-08	92,63	100	200906	201106	16-jun-11	15451113805780230
024732869	em situação normal	31-dez-07	1.017.228,00	MT	Pedra Preta	NORMAL	NORMAL	20-jun-08	96,21	96,21	201004	201004		1545103100B160101
023720914	em situação normal	27-dez-07	102.375,00	SE	Poço Redondo	NORMAL	CONCLUIDA	23-jun-08	98,17	100	201006	201110	17-jun-11	154516001109A0672
023691984	em situação normal	03-dez-07	204.750,00	MA	Igarapé do Meio	ATRASADA	ATRASADA	03-jul-08	92,55	92,55	200905	200905		154516001109A0132
022552483	em situação normal	23-out-07	502.580,00	BA	Itamari	NORMAL	NORMAL	04-jul-08	98,96	98,96	200910	200910		15451113805780310
023686769	em situação normal	20-dez-07	526.410,13	CE	Tauá	NORMAL	CONCLUIDA	18-mar-08	99,39	100	201004	201109	21-jun-11	154516001109A0064
023077300	em situação normal	19-nov-07	204.750,00	BA	Santa Cruz Cabralia	NORMAL	CONCLUIDA	15-set-09	99	100	201007	201106	22-jun-11	154516001109A1752
023694502	em situação normal	20-dez-07	114.749,43	MG	Divino	PARALISADA	CONCLUIDA	02-jul-08	90	100	200912	201201	7-jul-11	154516001109A0146

024505208	em situação normal	31-dez-07	206.220,00	MT	Alto Araguaia	NORMAL	NORMAL	19-mai-08	95	95	200903	200903		154516001109A0094
023139214	em situação normal	24-out-07	351.804,12	MT	Jangada	NORMAL	NORMAL	27-jun-08	92,63	92,63	200906	200906		154516001109A2558
024458288	liminar judicial - restrição cadastral	16-jan-08	353.990,41	BA	Coração de Maria	NORMAL	NORMAL	01-jul-08	91,64	91,64	201008	201103		1545103100B160101
018573571	em situação normal	22-dez-05	175.500,00	MT	Figueirópolis D'Oeste	NORMAL	CONCLUIDA	09-jul-07	90,07	100	200901	201107	27-jul-11	154516001109A0094
025518179	em situação normal	11-set-08	156.895,78	AL	Senador Rui Palmeira	NORMAL	CONCLUIDA	18-ago-09	90	100	200912	201110	28-jul-11	1545103101D730156
019456610	em situação normal	05-out-06	135.660,79	MS	Água Clara	PARALISADA	CONCLUIDA	07-abr-07	92,87	100	200812	201201	3-ago-11	154516001109A0212
018004069	em situação normal	30-dez-05	158.410,69	PR	Tunas do Paraná	PARALISADA	CONCLUIDA	13-jun-07	98,41	100	200811	201110	17-ago-11	154516001109A0108
024615906	em situação normal	31-dez-07	517.755,00	MA	São Bento	NORMAL	NORMAL	27-jun-08	92,12	92,12	201006	201201		1545103100B160101
025629236	em situação normal	24-nov-08	101.269,00	SP	Alvinlândia	NORMAL	CONCLUIDA	30-jun-10	91,52	100	201007	201108	22-ago-11	1545103101D734119
022551687	em situação normal	28-dez-07	266.175,00	BA	Iaçu	NORMAL	CONCLUIDA	03-jul-08	94,12	100	201001	201106	13-mai-10	154516001109A0084
024297605	em situação normal	31-dez-07	10.409.052,63	MT	Rondonópolis	NORMAL	NORMAL	03-jun-08	96,8	96,8	200912	200912		1545103100B160101
023069222	em situação normal	07-nov-07	1.535.625,00	MT	Pontes E Lacerda	NORMAL	NORMAL	23-out-08	95,09	97,88	201007	201108		154516001109A1724
024478205	em situação normal	31-dez-07	304.159,00	MT	Ribeirão Cascalheira	NORMAL	NORMAL	01-jul-08	94,43	94,43	200812	200812		154516001109A0094

027837373	em situação normal	30-dez-08	1.018.145,00	MT	Poconé	NORMAL	CONCLUIDA	24-ago-09	94,86	100	201006	201108	23-ago-11	1545103101D730001
022983524	em situação normal	13-dez-07	999.986,50	SP	Osasco	NORMAL	NORMAL	03-mar-08	98,79	98,79	200911	201201		15451113805780320
017372935	em situação normal	16-ago-05	216.524,62	SE	Rosário do Catete	NORMAL	CONCLUIDA	01-ago-07	96,91	100	201006	201201	23-ago-11	154516001109A0672
027874676	em situação normal	30-dez-08	1.016.716,91	MT	Poconé	NORMAL	CONCLUIDA	19-ago-09	98,58	100	201002	201108	24-ago-11	1545103101D730230
023072394	em situação normal	18-dez-07	50.399,92	SC	Guatambú	PARALISADA	PARALISADA	25-jun-08	92,75	92,75	201008	201201		154516001109A0318
023376788	em situação normal	13-dez-07	12.250.000,00	SP	Osasco	NORMAL	NORMAL	03-mar-08	97,38	97,38	200911	201201		15451113805780320
023016102	em situação normal	12-dez-07	250.826,17	SC	Timbó	NORMAL	CONCLUIDA	04-jul-08	94,42	100	201006	201201	24-ago-11	154516001109A0180
020236461	em situação normal	06-nov-06	219.817,28	PE	Ibimirim	PARALISADA	PARALISADA	20-jul-07	93,83	93,83	201004	201201		154516001109A1768
022971916	em situação normal	24-out-07	204.750,00	MA	Chapadinha	NORMAL	NORMAL	09-jun-08	94,9	94,9	201002	201002		154516001109A0132
019483342	em situação normal	29-jun-06	144.218,81	SP	São Vicente	ATRASADA	CONCLUIDA	14-set-07	98,8	100	200905	201103	31-mai-09	154516002109B0284
025619118	em situação normal	08-out-08	104.872,34	SC	Guatambú	NORMAL	CONCLUIDA	22-jul-09	97,66	100	201008	201201	1-set-11	1545103101D730060
019529670	em situação normal	11-set-06	433.822,63	SP	Jaboticabal	NORMAL	CONCLUIDA	16-nov-07	92,69	100	201004	201106	16-abr-10	154516001109A1090
019535048	em situação normal	16-nov-06	307.125,01	GO	Trindade	NORMAL	CONCLUIDA	29-out-07	98,04	100	200812	201201	28-fev-11	154516001109A1096

019820533	em situação normal	22-nov-06	200.850,00	MA	Guimarães	NORMAL	NORMAL	24-out-07	98,61	98,61	200911	200911		154516001109A0216
019825873	em situação normal	20-out-06	3.253.072,94	MS	Dourados	ATRASADA	ATRASADA	18-set-07	98,79	98,79	200812	200812		154516002109B0344
019834631	em situação normal	03-jul-06	314.437,50	SE	Barra Dos Coqueiros	NORMAL	NORMAL	29-ago-07	98,94	98,94	201005	201005		154516001109A1792
023725034	em situação normal	27-dez-07	1.307.363,77	SP	Osasco	NORMAL	CONCLUIDA	03-mar-08	99,07	100	200911	201201	1-set-11	154516002109B0482
019902799	em situação normal	22-nov-06	609.375,00	SP	Taboão da Serra	PARALISADA	PARALISADA	16-ago-07	99,91	99,91	200812	200812		154516002109B0504
024619321	em situação normal	31-dez-07	145.394,65	MG	Oliveira	NORMAL	CONCLUIDA	14-mai-08	97,94	100	200912	201201	6-set-11	1545103100B160101
020188104	em situação normal	23-nov-06	123.600,02	MT	São José Dos Quatro marcos	ATRASADA	ATRASADA	16-out-07	94,01	94,01	200811	200811		154516001109A0094
019442509	em situação normal	22-nov-06	150.637,50	MA	Guimarães	NORMAL	NORMAL	28-dez-07	99,62	99,62	200911	200911		154516001109A0132
019443524	em situação normal	03-nov-06	125.531,25	MA	Satubinha	PARALISADA	CONCLUIDA	09-fev-07	99,16	100	200808	201112	12-set-11	154516001109A0132
021072158	em situação normal	28-dez-06	160.875,00	BA	Riacho de Santana	NORMAL	NORMAL	04-jul-08	92,98	92,98	200910	200910		154516001109A0084
021088759	em situação normal	29-dez-06	257.156,00	GO	Itaberaí	PARALISADA	PARALISADA	12-nov-07	95,02	95,02	200902	200902		154516001109A0520
023044529	em situação normal	19-dez-07	95.736,15	SP	Mairiporã	ATRASADA	CONCLUIDA	27-jun-08	90	100	201003	201109	27-set-11	154516001109A1090
025631383	em situação normal	02-jul-08	121.134,00	SP	Bofete	NORMAL	CONCLUIDA	12-abr-10	97,83	100	201008	201110	28-set-11	1545103101D730850

020187630	em situação normal	25-ago-06	132.136,00	MT	RONDOLANDIA	NORMAL	NORMAL	14-mar-08	95,93	95,93	200812	200812		154516001109A0094
024586089	em situação normal	28-dez-07	206.220,00	BA	Belo Campo	NORMAL	CONCLUIDA	04-jul-08	97,35	100	200910	201111	6-out-11	154516001109A3529
016720368	em situação normal	15-dez-04	103.092,78	MS	Jaraguari	PARALISADA	PARALISADA	12-jul-05	90,07	90,07	200706	200706		158466001109A0232
024732190	em situação normal	31-dez-07	216.040,00	MS	Jateí	ATRASADA	CONCLUIDA	04-jul-08	92,78	100	200812	201110	15-out-11	15451113805780230
016829047	em situação normal	30-nov-04	1.148.876,01	GO	Cristalina	PARALISADA	PARALISADA	23-nov-06	90	90	200804	200804		17846012206540102
016842905	em situação normal	16-nov-04	1.050.000,00	MT	Rondonópolis	PARALISADA	PARALISADA	24-ago-05	91	91	200801	200801		158466001109A0094
016928266	em situação normal	04-nov-04	261.000,00	MT	Figueirópolis D'Oeste	PARALISADA	PARALISADA	21-mar-06	92,08	92,08	200709	200709		158466001109A0662
016928484	em situação normal	04-nov-04	319.362,85	MT	Jauru	PARALISADA	ATRASADA	21-mar-06	93,63	93,63	201001	201201		158466001109A0662
016928820	em situação normal	04-nov-04	262.032,68	MT	Alto Paraguai	PARALISADA	CONCLUIDA	30-mai-06	97,79	100	200709	201105	1-jul-10	158466001109A0662
017010976	em situação normal	29-nov-04	230.000,00	MT	VALE DE SAO DOMINGOS	PARALISADA	PARALISADA	15-mai-06	90	90	200702	200702		158466001109A0664
023132604	em situação normal	17-dez-07	533.210,40	MA	Anajatuba	NORMAL	CONCLUIDA	01-jul-08	91,87	100	201008	201110	24-out-11	1545103100B160101
017669831	TCE - tomadas de contas especiais	21-nov-05	308.588,00	BA	Cipó	NORMAL	NORMAL	26-jul-06	98,33	98,33	201001	201201		15451113805780138
023689491	em situação normal	21-dez-07	524.062,50	GO	Cidade Ocidental	NORMAL	CONCLUIDA	02-jul-08	95,09	100	200912	201201	26-out-11	154516001109A1244

017759288	em situação normal	09-dez-05	882.926,86	MT	Cáceres	NORMAL	NORMAL	04-dez-07	96,43	96,43	200903	200903		154516001109A0662
017980931	TCE - tomadas de contas especiais	17-nov-05	154.294,00	BA	Cipó	NORMAL	NORMAL	26-out-06	99,99	99,99	201001	201201		15451113805780138
024410947	em situação normal	31-dez-07	352.374,25	CE	Tianguá	ATRASADA	CONCLUIDA	15-mai-08	94,62	100	200812	201111	24-nov-11	154516001109A0528
018475263	em situação normal	27-dez-05	1.340.625,00	PA	Belém	NORMAL	NORMAL	01-jul-07	94,89	94,89	201003	201201		154516002109B0286
018529770	em situação normal	28-dez-05	110.484,38	PA	Inhangapi	ATRASADA	ATRASADA	23-jun-08	98,82	98,82	200912	201201		154516001109A1406
018572336	em situação normal	22-dez-05	175.500,00	MT	Aripuanã	NORMAL	NORMAL	22-mai-08	90,62	90,62	200911	200911		154516001109A0094
016812537	em situação normal	28-set-04	1.088.730,59	MT	Cáceres	NORMAL	CONCLUIDA	21-jul-05	95,39	100	200903	201111	30-nov-11	158466001109A0662
025617283	em situação normal	04-nov-08	218.051,28	SC	Chapecó	PARALISADA	CONCLUIDA	15-mai-09	95,66	100	201008	201201	2-dez-11	1545103101D730060
018621618	em situação normal	22-dez-05	175.500,00	MT	Alta Floresta	NORMAL	NORMAL	28-set-07	91,37	91,37	200906	200906		154516001109A0094
024502900	em situação normal	31-dez-07	1.055.761,84	MA	Barra do Corda	NORMAL	CONCLUIDA	25-jun-08	98,45	100	201007	201112	13-dez-11	1545103100B160101
018654593	TCE - tomadas de contas especiais	30-dez-05	308.587,50	SE	Carira	NORMAL	NORMAL	01-mar-07	90	90	201008	201008		154516001109A0672
024612261	em situação normal	31-dez-07	1.036.980,00	MA	Barra do Corda	NORMAL	CONCLUIDA	27-jun-08	98,41	100	201007	201112	13-dez-11	1545103100B160101
019411667	em situação normal	26-jun-06	250.701,88	RO	Cujubim	ATRASADA	ATRASADA	30-mar-07	91,7	91,7	201005	201201		154516001109A0336

019425663	em situação normal	30-jun-06	237.763,85	SP	Guarulhos	ATRASADA	CONCLUIDA	29-fev-08	99,13	100	200904	201107	10-ago-09	15451113805780214
017753589	em situação normal	23-nov-05	407.013,75	MA	São Luís	ATRASADA	ATRASADA	10-ago-06	92,59	92,59	200812	200812		154516002109B0036
022976705	em situação normal	14-dez-07	696.570,09	PE	Lajedo	ATRASADA	PARALISADA	30-mai-08	90,99	90,99	201003	201201		154516001109A0534
021296107	em situação normal	29-dez-06	3.696.975,57	MT	Rondonópolis	NORMAL	NORMAL	24-set-07	96,72	96,72	201005	201005		154516002109B0384
021297455	em situação normal	21-dez-06	100.516,00	PI	Bonfim do Piauí	NORMAL	NORMAL	09-jul-07	97,33	97,33	201005	201005		154516001109A1774
021346068	em situação normal	28-dez-06	96.433,60	BA	Laje	NORMAL	NORMAL	25-abr-08	91,57	91,57	201005	201105		154516001109A0084
021372664	em situação normal	29-dez-06	100.425,00	GO	Vianópolis	NORMAL	NORMAL	04-jul-08	90,31	90,31	201002	201201		154516001109A1760
025660391	em situação normal	30-dez-08	242.154,96	BA	Palmas de Monte Alto	NORMAL	CONCLUIDA	16-jul-09	95,46	100	201008	201112	22-dez-11	1545103101D731188
021497277	em situação normal	29-dez-06	251.750,00	ES	Muniz Freire	NORMAL	NORMAL	30-abr-08	94,78	94,78	201007	201007		154516001109A1758
018629139	em situação normal	30-dez-05	205.725,00	SE	Carira	ATRASADA	CONCLUIDA	18-set-07	94,89	100	201004	201201	4-jan-12	154516001109A1738
022554318	em situação normal	26-nov-07	358.312,50	BA	Ubaíra	NORMAL	NORMAL	20-fev-08	94,5	94,5	200910	200910		154516001109A2676
019834964	em situação normal	16-ago-06	358.400,00	SE	Itabaiana	ATRASADA	CONCLUIDA	10-jun-07	99,69	100	201008	201201	11-jan-12	154516001109A1792
023754259	em situação normal	24-dez-07	9.413.041,30	GO	Goiânia	NORMAL	NORMAL	29-mai-08	97,4	97,4	201006	201112		154516002109B0140

023702604	em situação normal	20-dez-07	133.934,12	SC	Salto Veloso	NORMAL	PARALISADA	30-abr-08	93,09	93,09	201008	201201		154516001109A0180
012501838	em situação normal	14-dez-01	3.850.000,00	CE	Fortaleza	PARALISADA	CONCLUIDA	27-dez-01	92,57	100	201004	201111	30-mar-12	15451080519201654

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA

Ponto de Controle: Situação Atualizada

Data Ponto de Controle: 31/12/2011

QUADRO 76 – AÇÃO 2: CONTRATOS FIRMADOS EM 2006 – COM OBRAS NÃO INICIADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Ação da SNSA:	Foi encaminhado ofício à CAIXA solicitando a confirmação do status das obras e se confirmado, ou seja, se de fato as obras ainda não haviam tido início, e solicitando a adoção de providências para os casos em que fosse possível dar continuidade aos empreendimentos e o encerramento dos contratos no caso da inviabilidade da conclusão das obras. Foi enviado novo ofício reiterando esta solicitação.												
Resultados obtidos:	Dos 18 contratos (R\$ 5,8 milhões) listados no quadro 76, 4 contratos (R\$ 3,7 milhões) já estavam iniciados porém não estavam com a situação atualizada no Banco da CAIXA à época do envio do ofício pela SNSA. Foram cancelados 4 contratos (R\$ 454 mil), restando ainda 10 contratos (R\$ 1,6 milhões) na situação com obras não iniciadas. A SNSA deverá ao longo de 2012 determinar o solicitado no Ofício nº 2177 de 29.03.2011.												
Ofícios emitidos													
002177/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES					Enviado em: 29/03/2011			Destinatário: CAIXA					
6334/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES					Enviado em: 22/08/2011			Destinatário: CAIXA					
			5.816.768,42	18									
Contrato	Sit_Contrato	DT_Assinatura	VLR_Investimento	UF	MUNICÍPIO	Sit_Base	Sit_Ponto de Controle	DT Início Obra	% Base	% Ponto de Controle	Ano_Mes_Percent na Dt Base	Ano_Mes_Percent na Dt do Ponto de Controle	Funcional Programática
019492665	em situação normal	26-set-06	31.590,00	RS	ARROIO DO PADRE	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	200812	154516001109A0310
019848637	cancelado	30-ago-06	150.637,50	SE	Riachuelo	NAO INICIADA			0		0		154516001109A1792
021099905	em situação normal	21-dez-06	153.562,50	MA	Brejo	NAO INICIADA	NORMAL	01-nov-10	0	40,6	0	201105	154516001109A0132
021102217	em situação normal	27-dez-06	307.125,00	MA	Monção	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	200905	154516001109A0132
021118035	cancelado	29-dez-06	150.637,50	MS	Rio Verde de Mato grosso	NAO INICIADA			0		0		154516001109A0238
021176947	em situação normal	26-dez-06	102.375,00	PA	Xinguara	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	154516001109A0666
021181380	cancelado	29-dez-06	102.850,18	SE	Itaporanga D'ajuda	NAO INICIADA			0		0		154516001109A0672

021181726	em situação normal	27-dez-06	102.862,50	SE	Pinhão	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	154516001109A0672
021187530	em situação normal	29-dez-06	150.637,50	SE	Indiaroba	NAO INICIADA	ATRASADA	29-nov-10	0	63,08	0	201201	154516001109A1792
021218165	em situação normal	21-dez-06	102.375,00	MA	Brejo	NAO INICIADA	NORMAL	01-nov-10	0	66,15	0	201105	154516001109A0132
017780440	em situação normal	23-dez-05	157.218,75	PA	Ipixuna do Pará	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	154516001109A1358
017410173	em situação normal	23-dez-05	104.812,50	PA	Ipixuna do Pará	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	154516001109A1358
021291756	em situação normal	29-dez-06	124.757,01	RS	Piratini	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	154516001109A0310
021276526	liminar judicial - restrição cadastral	29-dez-06	3.332.120,48	MG	Ouro Preto	NAO INICIADA	NORMAL	28-mai-10	0	25,02	0	201109	1545103101D730001
021299831	em situação normal	29-dez-06	102.632,00	PI	Miguel Alves	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	200811	154516001109A1774
021343104	distratado	29-dez-06	50.212,50	RS	Xangri-lá	NAO INICIADA			0		0		154516001109A0310
021453917	em situação normal	29-dez-06	102.862,50	PI	Sebastião Leal	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	200810	154516001109A0026
021276630	liminar judicial - restrição cadastral	29-dez-06	487.500,00	MG	Ouro Preto	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	1545103101D730001

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA
Ponto de Controle: Situação Atualizada

QUADRO 77 - AÇÃO 3: CONTRATOS FIRMADOS EM 2007 OU 2008 – COM OBRAS NÃO INICIADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Ação da SNSA:	Foi encaminhado ofício à CAIXA solicitando a confirmação do status das obras e se confirmado, solicitando o cancelamento das operações. Foi enviado novo ofício reiterando esta solicitação.													
Resultados obtidos:	Dos 594 contratos (R\$ 326,8 milhões), 24 contratos (R\$ 10,3 milhões) já estavam iniciados, porém não estavam atualizados no Banco da CAIXA à época do envio do ofício pela SNSA. Foram cancelados 565 contratos (312,8 milhões) e concluídos 02 contratos (R\$ 405,0 mil), restando ainda 03 contratos (R\$ 3,3 milhões), os quais também serão cancelados, caso não tenham execução física comprovada no período.													
Ofícios emitidos														
4007/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES					Enviado em:	26-mai-11	Remetente: CAIXA							
6293/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES					Enviado em:	18-ago-11	Remetente: CAIXA							
			326.821.210,58	594										
Contrato	Sit Contrato	DT Assinatura	VLR_ Investimento	UF	MUNICÍPIO	Sit_Base	Sit_Ponto de Controle	DT_Início Obra	% Base	% Ponto de Controle	Ano_Mes_Percent na Dt Base	Ano_Mes_Percent na Dt do Ponto de Controle	Funcional Programática	
025776247	cancelado	06-ago-08	108.257,86	SC	Imaruí	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730060	
025774632	cancelado	01-ago-08	101.238,00	SC	Bom Jardim da Serra	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730060	
026504291	cancelado	23-set-08	1.039.578,95	CE	Quixeramobim	NAO INICIADA			0		200809		1751201221N080060	
025530780	cancelado	07-ago-08	1.586.102,11	CE	Quixeramobim	NAO INICIADA			0		200808		1751201221N080080	
026431459	cancelado	13-ago-08	304.433,00	SC	Bom Jardim da Serra	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730001	
025576194	cancelado	31-dez-08	380.000,00	PE	Garanhuns	NAO INICIADA			0		201105		17512012210SC0088	
027467209	cancelado	31-dez-08	555.915,26	PE	Camaragibe	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D730152	
028264193	cancelado	31-dez-08	1.051.459,95	CE	Lavras da Mangabeira	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001	
025580407	cancelado	20-ago-08	397.828,87	PR	Almirante Tamandaré	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730058	
028264089	cancelado	31-dez-08	2.745.666,67	AL	DIVERSOS	NAO INICIADA			0		200903		1545103101D730001	
027467865	cancelado	30-dez-08	218.651,06	PE	Parnamirim	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730118	
023682559	cancelado	24-dez-07	307.967,03	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		201105		154516002109B0578	
027997134	cancelado	30-dez-08	393.881,48	RS	Santa Maria do Herval	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001	
027480053	cancelado	23-dez-08	143.507,66	SP	Santa Cruz Das Palmeiras	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D734119	

024732973	cancelado	31-dez-07	9.789.560,00	PA	DIVERSOS	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3526
024360860	cancelado	31-dez-07	309.215,04	PB	Serra Redonda	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3304
024236393	cancelado	28-dez-07	4.847.906,69	RJ	Barra Mansa	NAO INICIADA			0		201105		1545103100B160001
023714325	cancelado	31-dez-07	87.750,00	RS	Canoas	NAO INICIADA			0		200712		154516002109B0460
023075142	cancelado	21-dez-07	163.437,87	SP	Itaquaquecetuba	NAO INICIADA			0		201005		154516002109B0504
022555013	em situação normal	24-out-07	251.472,00	ES	Bom Jesus do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	2,07	201105	201105	154516001109A2702
024277919	cancelado	31-dez-07	827.527,62	BA	Lauro de Freitas	NAO INICIADA			0		201105		1545103100B160101
026419735	cancelado	24-nov-08	3.128.708,00	PE	Bezerros	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730118
025815400	cancelado	22-dez-08	308.465,05	TO	Pium	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D730098
025769635	cancelado	12-nov-08	104.940,61	RS	Minas do Leão	NAO INICIADA			0		201006		1545103101D730070
025628659	cancelado	26-dez-08	267.854,90	SE	Siriri	NAO INICIADA			0		200909		1545103101D730746
025607165	cancelado	12-nov-08	105.110,64	RS	Minas do Leão	NAO INICIADA			0		201006		1545103101D730070
025534322	cancelado	22-ago-08	101.300,00	ES	João Neiva	NAO INICIADA			0		200808		1545103101D730794
028212653	cancelado	31-dez-08	274.546,01	CE	Jaguaruana	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730320
024320154	cancelado	27-dez-07	591.720,00	SP	Santos	NAO INICIADA			0		200903		1545103100B160101
027603641	cancelado	30-dez-08	262.696,69	TO	Pium	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730098
023432556	cancelado	31-dez-07	452.407,81	MG	São Gonçalo do Rio Abaixo	NAO INICIADA			0		201012		154516001109A1762
024201135	cancelado	28-dez-07	304.159,00	MT	Paranaíta	NAO INICIADA			0		200811		154516001109A0094
025594274	cancelado	30-dez-08	1.367.695,76	RJ	Pirai	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730068

026593713	em situação normal	16-dez-08	508.350,52	BA	Itamari	NAO INICIADA	NORMAL	28-abr-11	0	5,58	200910	201105	1545103101D730001
024611464	cancelado	28-dez-07	517.755,00	BA	Vereda	NAO INICIADA			0		200712		1545103100B160101
025525013	cancelado	29-dez-08	2.601.158,00	BA	Jequié	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730130
025523959	em situação normal	17-dez-08	763.247,42	BA	Itamari	NAO INICIADA	NORMAL	28-abr-11	0	2,27	200910	201104	1545103101D730130
025680204	em situação normal	16-dez-08	253.453,61	BA	Itamari	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-abr-11	0	100	200910	201201	1545103101D730130
025529544	cancelado	31-dez-08	519.052,63	CE	Fortaleza	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730600
026187030	cancelado	31-dez-08	3.317.592,34	MT	Várzea Grande	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
027990292	cancelado	31-dez-08	151.495,00	RS	Arroio Grande	NAO INICIADA			0		200912		1545103101D730001
022574118	cancelado	01-out-07	50.212,50	RS	Tavares	NAO INICIADA			0		200710		154516001109A0310
022552046	cancelado	04-dez-07	107.250,00	BA	Jacobina	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0084
028212548	cancelado	31-dez-08	203.274,00	CE	Ererê	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730320
024638106	cancelado	28-dez-07	2.352.265,37	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		201003		1545103100B160101
025638007	cancelado	01-ago-08	2.101.628,69	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		201004		1545103101D730406
025809582	cancelado	08-set-08	132.843,56	SP	Itu	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D734119
025809030	cancelado	01-ago-08	575.100,42	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		201004		1545103101D734119
025734144	cancelado	08-set-08	143.148,90	SP	Itu	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D734119
024539093	cancelado	31-dez-07	202.292,00	PB	Serra da Raiz	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A1726
026191564	cancelado	03-set-08	429.557,00	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		201003		1545103101D730406
025782593	cancelado	08-set-08	551.456,89	SP	Itu	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D734119

026191459	cancelado	03-set-08	336.249,50	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730406
024733332	em situação normal	31-dez-07	104.171,73	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA	NORMAL	28-mar-11	0	2,15	200712	201105	1545103100B160101
026630268	distratado	30-dez-08	101.322,24	MG	Senhora dos Remédios	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730001
025722087	cancelado	22-jul-08	282.455,23	RS	Santo Ângelo	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730070
025806411	cancelado	29-dez-08	291.826,23	PE	Serra Talhada	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730118
027761682	cancelado	31-dez-08	202.475,00	SE	Ribeirópolis	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730001
023701911	cancelado	28-dez-07	572.225,19	PE	Salgueiro	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0638
025669056	cancelado	16-dez-08	223.784,05	RJ	Tanguá	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730174
024414582	em situação normal	31-dez-07	253.225,50	PB	Cacimba de Areia	NAO INICIADA	PARALISADA	09-abr-10	0	22,17	201103	201201	154516001109A3398
024617164	cancelado	31-dez-07	310.065,00	MA	Zé Doca	NAO INICIADA			0		200801		1545103100B160101
024374854	em situação normal	31-dez-07	154.282,45	PE	Carnaíba	NAO INICIADA	ATRASADA	30-abr-11	0	26,18	201105	201201	154516001109A0534
025769416	cancelado	14-nov-08	141.113,02	RS	Jaguarão	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730070
024194945	cancelado	27-dez-07	1.185.120,00	RJ	Vassouras	NAO INICIADA			0		201104		17512012206360132
024801168	cancelado	31-dez-07	255.757,76	CE	Alto Santo	NAO INICIADA			0		200801		1545103100B160101
025605894	cancelado	13-nov-08	132.403,33	RS	Jaguarão	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730070
023693369	cancelado	19-dez-07	307.125,00	MA	Turiaçu	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0132
025661534	cancelado	16-set-08	108.200,00	BA	Vitória da Conquista	NAO INICIADA			0		200910		1545103101D730130
025638663	cancelado	26-jun-08	157.046,84	SP	Ilha Comprida	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730892
025810508	cancelado	27-jun-08	116.627,23	SP	Peruíbe	NAO INICIADA			0		201005		1545103101D734119

025218653	cancelado	13-jun-08	101.237,11	BA	Santa Teresinha	NAO INICIADA			0		201008		1545103100B160101
024663455	cancelado	31-dez-07	274.496,08	SP	Taubaté	NAO INICIADA			0		201103		1545103100B160101
023677998	cancelado	26-dez-07	257.156,25	AL	Maragogi	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A1150
028307567	em situação normal	31-dez-08	579.593,00	BA	Cocos	NAO INICIADA	NORMAL	15-abr-11	0	2,38	200812	201105	1545103101D730001
027469468	cancelado	26-dez-08	161.875,64	RJ	Piraí	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730068
023376455	cancelado	24-dez-07	2.096.250,00	GO	Valparaíso de Goiás	NAO INICIADA			0		200908		17512012206540156
025576863	cancelado	30-dez-08	547.888,88	PE	Lagoa Grande	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730102
025594160	cancelado	27-nov-08	566.443,09	RJ	Piraí	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730068
025594492	cancelado	27-nov-08	468.501,54	RJ	Piraí	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730068
027685677	cancelado	31-dez-08	101.400,00	MG	Coronel Xavier Chaves	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D730204
027473221	cancelado	31-dez-08	227.923,65	SP	Arujá	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730392
025867492	cancelado	17-jun-08	137.650,43	MG	São Francisco	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
022964416	cancelado	19-dez-07	200.850,00	AL	Mar Vermelho	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A1150
022561472	cancelado	31-dez-07	420.000,00	PA	Curuçá	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3348
023755622	cancelado	27-dez-07	383.581,42	PR	Palmeira	NAO INICIADA			0		201012		154516001109A1766
026053542	cancelado	29-dez-08	1.039.579,00	BA	Jequié	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730130
026593263	cancelado	31-dez-08	125.280,32	MG	Tiradentes	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730204
024313656	liminar judicial - restrição cadastral	27-dez-07	2.885.668,70	RJ	Maricá	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201102	201201	
027463655	cancelado	30-dez-08	202.474,23	BA	São Sebastião do Passé	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730370

028257488	em situação normal	31-dez-08	158.815,20	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA	NORMAL	24-nov-09	0	1,87	200812	201105	1545103101D730001
023682663	cancelado	27-dez-07	328.157,59	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		200910		154516002109B0282
023680622	cancelado	28-dez-07	200.850,00	BA	Ibiassucê	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0084
026192141	cancelado	27-jun-08	1.262.763,07	SP	Peruíbe	NAO INICIADA			0		201009		1545103101D734119
025721394	cancelado	30-dez-08	233.261,60	RS	Novo Hamburgo	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
022977834	cancelado	12-dez-07	240.646,76	PR	Cerro Azul	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0108
023002658	cancelado	21-nov-07	351.000,00	RS	Dom Pedrito	NAO INICIADA			0		201012		15451113805780300
023144877	cancelado	31-dez-07	429.000,00	PA	Breves	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A3526
023683469	cancelado	31-dez-07	771.312,91	BA	Simões Filho	NAO INICIADA			0		201104		154516002109B0168
025536825	cancelado	06-nov-08	278.970,56	ES	São José do Calçado	NAO INICIADA			0		200907		1545103101D730228
026629805	cancelado	28-nov-08	101.237,11	MG	Coronel Xavier Chaves	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730001
022998430	cancelado	31-dez-07	101.148,13	PI	Flores do Piauí	NAO INICIADA			0		200908		154516001109A0026
022966355	cancelado	04-dez-07	107.250,00	BA	Capela do Alto Alegre	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A0084
024318995	cancelado	28-dez-07	819.098,85	SP	Itaquaquecetuba	NAO INICIADA			0		201012		1545103100B160101
023705234	cancelado	10-dez-07	100.425,00	PI	São José do Peixe	NAO INICIADA			0		200809		154516001109A0026
027604771	cancelado	31-dez-08	202.527,89	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730128
025721959	cancelado	31-dez-08	2.662.047,88	RS	Porto Alegre	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
025713767	cancelado	31-jul-08	265.080,71	PR	General Carneiro	NAO INICIADA			0		201009		1545103101D730058
026055712	cancelado	31-dez-08	328.112,00	PA	Tucumã	NAO INICIADA			0		201101		1545103101D730082
025759067	cancelado	31-dez-08	218.223,00	PA	Almeirim	NAO INICIADA			0		201101		1545103101D730082

025613741	cancelado	23-set-08	237.934,12	RS	Três Coroas	NAO INICIADA			0		200809		1545103101D730070
024312963	cancelado	28-dez-07	202.896,82	RJ	Cambuci	NAO INICIADA			0		201105		1545103100B160101
025716733	em situação normal	10-jul-08	260.000,00	RN	Apodi	NAO INICIADA	PARALISADA	07-fev-11	0	19,89	201105	201201	1545103101D730096
026055608	cancelado	31-dez-08	218.223,00	PA	Sapucaia	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730082
025742992	cancelado	31-dez-08	218.223,00	PA	Eldorado dos Carajás	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730082
022561368	cancelado	26-dez-07	536.250,00	PA	Ananindeua	NAO INICIADA			0		201011		154516002109B0194
023009822	cancelado	31-dez-07	880.500,00	PA	Belém	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0666
023733984	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Vertente do Lério	NAO INICIADA			0		201010		154516001109A0534
025671653	cancelado	31-dez-08	604.012,50	RJ	São Gonçalo	NAO INICIADA			0		201104		17512012210SC0094
027585097	em situação normal	31-dez-08	202.474,23	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA	NORMAL	24-nov-09	0	2,27	200812	201105	1545103101D730128
023144763	cancelado	31-dez-07	293.180,79	PA	Tracuateua	NAO INICIADA			0		201101		154516001109A3526
025805729	cancelado	31-dez-08	141.298,97	PE	Pedra	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730118
024566393	cancelado	31-dez-07	507.893,00	PB	Vista Serrana	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A2898
025900391	cancelado	30-dez-08	101.596,24	AL	Pariconha	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730156
024776014	em situação normal	31-dez-07	202.292,00	PB	São José do Sabugi	NAO INICIADA	PARALISADA	02-jan-11	0	3,69	201104	201201	154516001109A1726
026595214	em situação normal	12-dez-08	304.469,98	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	8,27	200812	201105	1545103101D730001
025828816	cancelado	31-dez-08	218.223,00	PA	Anapu	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730082
023065357	cancelado	06-dez-07	100.944,13	ES	Alegre	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A1758

025610673	cancelado	27-out-08	101.133,52	RS	São Francisco de Paula	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730070
022561149	cancelado	26-dez-07	293.750,00	PA	Castanhal	NAO INICIADA			0		201101		154516002109B0294
027464346	cancelado	30-dez-08	333.367,33	ES	Aracruz	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730782
024805714	cancelado	31-dez-07	193.048,15	SE	Nossa Senhora do Socorro	NAO INICIADA			0		200909		1545103100B160101
025607947	cancelado	30-jul-08	135.512,41	RS	Passa Sete	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730070
025720265	cancelado	31-dez-08	142.353,00	RS	Bento Gonçalves	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730070
025613523	cancelado	03-ago-08	218.618,96	RS	Tramandaí	NAO INICIADA			0		200808		1545103101D730070
024621928	cancelado	31-dez-07	206.220,00	PA	Maracanã	NAO INICIADA			0		201103		1545103100B160101
024565597	cancelado	31-dez-07	141.171,80	PB	São José de Caiana	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A2898
025600449	cancelado	30-dez-08	253.453,61	RR	Iracema	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730758
025743352	cancelado	18-dez-08	152.288,89	MT	Acorizal	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730230
023733766	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Orocó	NAO INICIADA			0		200910		154516001109A0534
024418688	cancelado	28-dez-07	32.965.111,11	AL	Maceió	NAO INICIADA			0		200903		17512012206540220
023145248	cancelado	26-dez-07	220.000,00	PA	Santa Luzia do Pará	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3526
023734895	cancelado	31-dez-07	116.863,78	PE	Terezinha	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0534
025574474	cancelado	29-ago-08	311.645,96	PB	Patos	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730132
024565264	cancelado	31-dez-07	110.611,70	PB	Santana de Mangueira	NAO INICIADA			0		201101		154516001109A2898
022966574	cancelado	04-dez-07	107.250,00	BA	Conceição do Jacuípe	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0084
023681428	cancelado	27-dez-07	244.156,74	BA	Maragogipe	NAO INICIADA			0		201009		15451113805780312
025537736	em situação normal	23-set-08	1.769.992,31	ES	Vila Velha	NAO INICIADA	NORMAL	21-nov-10	0	21,89	201105	201110	1545103101D730214

027842484	cancelado	31-dez-08	3.567.113,40	RO	Rolim de Moura	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730001
027842484	cancelado	31-dez-08	3.567.113,40	RO	Rolim de Moura	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730001
025566526	cancelado	30-dez-08	158.366,55	MS	Laguna Carapã	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730982
027592816	cancelado	29-dez-08	1.002.808,18	BA	Jequié	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730130
027838170	em situação normal	31-dez-08	140.310,39	PE	Iati	NAO INICIADA	PARALISADA	29-dez-10	0	16,63	201104	201201	1545103101D730001
027602407	cancelado	23-dez-08	329.212,70	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730001
025771459	cancelado	06-ago-08	101.978,72	RS	Santo Antônio da Patrulha	NAO INICIADA			0		200808		1545103101D730070
023465118	cancelado	31-dez-07	1.923.618,61	MG	Varginha	NAO INICIADA			0		200811		154516002109B0602
025513508	cancelado	24-dez-08	1.425.980,00	AL	Igreja Nova	NAO INICIADA			0		201006		1545103101D730156
024564340	cancelado	31-dez-07	192.300,00	PB	Marcação	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A2898
027838401	cancelado	30-dez-08	145.789,37	PE	Lagoa do Ouro	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730001
022986487	cancelado	11-out-07	216.307,94	SP	Taubaté	NAO INICIADA			0		201009		154516002109B0538
025532497	cancelado	17-nov-08	493.101,55	ES	Cariacica	NAO INICIADA			0		200811		1545103101D730208
023144659	cancelado	26-dez-07	232.984,16	PA	Jacundá	NAO INICIADA			0		201007		154516001109A3526
027459454	em situação normal	31-dez-08	202.475,00	BA	Barra do Rocha	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-10	0	42,17	200812	201105	1545103101D730130
027838848	cancelado	31-dez-08	355.412,37	PE	Pedra	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730001
024184827	cancelado	31-dez-07	436.604,33	PE	São Vicente Ferrer	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A1768
022561587	cancelado	31-dez-07	134.062,50	PA	Augusto Corrêa	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3224
025665526	cancelado	31-dez-08	206.236,42	MG	Pitangui	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D731014

027586563	cancelado	31-dez-08	203.216,25	RS	Riozinho	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
025225829	cancelado	31-dez-08	272.018,20	RJ	Teresópolis	NAO INICIADA			0		201103		1545103100B160101
027761359	cancelado	31-dez-08	207.143,72	SE	Neópolis	NAO INICIADA			0		200909		1545103101D730001
025611479	cancelado	31-dez-08	109.112,00	RS	São Leopoldo	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
022966469	cancelado	04-dez-07	107.250,00	BA	Paulo Afonso	NAO INICIADA			0		201104		154516002109B0274
025785905	cancelado	18-nov-08	109.111,11	BA	Lapão	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730130
023076386	cancelado	27-dez-07	108.011,00	SP	Santa Branca	NAO INICIADA			0		201102		15451113805780038
024312744	cancelado	28-dez-07	365.365,55	RJ	Barra Mansa	NAO INICIADA			0		201104		1545103100B160101
023013804	cancelado	26-dez-07	71.175,00	PB	Santa Luzia	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A0210
023144981	cancelado	26-dez-07	1.089.254,02	PA	Xinguara	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A3526
023374399	cancelado	31-dez-07	263.249,41	PA	Curionópolis	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3526
023427443	cancelado	27-dez-07	546.865,76	MG	Diamantina	NAO INICIADA			0		200906		154516001109A1762
025552853	cancelado	17-jun-08	1.037.256,45	MG	Jaíba	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730492
022969319	cancelado	26-dez-07	614.250,00	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		200904		154516002109B0282
022975343	cancelado	31-dez-07	276.767,29	PA	Portel	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A0666
026512151	cancelado	12-set-08	245.809,42	SP	Embu-Guaçu	NAO INICIADA			0		201004		1545103101D730302
023755390	cancelado	31-dez-07	571.762,71	PA	Juruti	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0666
025644352	cancelado	08-jul-08	133.368,24	SP	Miracatu	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730844
026055158	cancelado	31-dez-08	438.000,00	PA	Cumaru do Norte	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730082
024369857	cancelado	28-dez-07	1.228.409,05	SP	Itaquaquecetuba	NAO INICIADA			0		201012		154516002109B0284

024615123	cancelado	31-dez-07	406.026,00	MA	Riachão	NAO INICIADA			0		200905		1545103100B160101
027597487	cancelado	30-dez-08	205.684,43	MA	São Domingos do Azeitão	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730094
023145134	cancelado	31-dez-07	429.000,00	PA	Concórdia do Pará	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3526
022561818	cancelado	19-nov-07	160.875,00	PA	Santa Isabel do Pará	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A3226
024279395	cancelado	28-dez-07	310.425,66	RS	Barra do Ribeiro	NAO INICIADA			0		200806		1545103100B160101
025601132	cancelado	02-ago-08	108.224,00	RS	Barra do Ribeiro	NAO INICIADA			0		200808		1545103101D730070
025784082	cancelado	31-dez-08	102.000,00	SP	Ribeirão do Sul	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D734119
025654034	cancelado	04-jul-08	222.699,20	SP	São José Dos Campos	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D734119
024730482	cancelado	31-dez-07	1.086.360,00	BA	Candeias	NAO INICIADA			0		201003		1545103100B160101
026814156	em situação normal	04-set-08	112.312,00	MG	Gouveia	NAO INICIADA	NORMAL	13-abr-11	0	25	201104	201201	1545103101D730001
025786252	cancelado	18-nov-08	163.277,78	BA	Ribeirão do Largo	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730130
022561035	cancelado	26-dez-07	120.000,00	PA	São Francisco do Pará	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A3228
023716264	cancelado	28-dez-07	178.574,24	RS	São Lourenço do Sul	NAO INICIADA			0		201011		17512012206540208
024360318	cancelado	31-dez-07	150.766,00	PA	Marituba	NAO INICIADA			0		201010		154516001109A3350
025742888	em situação normal	31-dez-08	438.000,00	PA	Brejo Grande do Araguaia	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	66,03	201105	201201	1545103101D730082
028271589	em situação normal	31-dez-08	202.475,00	RN	Sítio Novo	NAO INICIADA	ATRASADA	01-abr-10	0	28,81	201105	201201	1545103101D730001
028045725	cancelado	31-dez-08	222.515,35	SC	Painel	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730060
023685639	cancelado	24-dez-07	267.431,78	CE	Nova Russas	NAO INICIADA			0		201102		154516001109A0064
025643888	cancelado	04-dez-08	4.421.614,40	SP	Marília	NAO INICIADA			0		201001		1545103101D730716

023374285	cancelado	26-dez-07	195.010,85	PA	São Domingos do Araguaia	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3526
023043504	cancelado	31-dez-07	180.765,00	PB	Marcação	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A0210
022561691	cancelado	31-dez-07	107.372,59	PA	Acará	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3222
027445574	cancelado	31-dez-08	101.000,00	MG	Morro do Pilar	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
022561254	cancelado	26-dez-07	176.250,00	PA	Moju	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A1270
025743133	cancelado	31-dez-08	163.278,00	PA	Primavera	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730082
024313874	cancelado	28-dez-07	249.190,00	RJ	Paty do Alferes	NAO INICIADA			0		201103		1545103100B160101
022966792	cancelado	04-dez-07	107.250,00	BA	Antônio Cardoso	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0084
028198757	cancelado	31-dez-08	202.468,76	MG	Tiradentes	NAO INICIADA			0		201001		1545103101D730001
025685211	cancelado	05-dez-08	1.120.103,09	MA	Colinas	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730094
026498576	cancelado	01-dez-08	101.500,00	RN	Doutor Severiano	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730096
025600117	cancelado	11-dez-08	286.855,90	RN	Umarizal	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D731146
025673141	cancelado	04-jul-08	403.097,77	SP	São José Dos Campos	NAO INICIADA			0		201103		17512113810SG0058
025375896	cancelado	29-dez-08	103.093,00	RN	Lagoa D'anta	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730101
025647432	cancelado	27-jun-08	125.741,98	SP	Pariquera-Açu	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730846
023712836	em situação normal	26-dez-07	277.800,00	RN	Marcelino Vieira	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-08	0	50,61	201105	201201	154516001109A3256
025375564	cancelado	29-set-08	103.686,90	RN	Equador	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730101
025381148	cancelado	11-dez-08	211.921,83	RN	Umarizal	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730101
025553878	cancelado	05-jul-08	124.293,98	MG	Lontra	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
022967370	cancelado	28-dez-07	102.876,85	BA	Itabela	NAO INICIADA			0		200910		154516001109A0084

024559677	cancelado	28-dez-07	518.245,05	BA	Itabela	NAO INICIADA			0		200910		154516001109A1752
024408236	cancelado	31-dez-07	176.400,00	MG	Guanhães	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3272
022980340	cancelado	28-dez-07	50.257,73	RS	Progresso	NAO INICIADA			0		200806		154516001109A0310
023134644	cancelado	17-dez-07	307.125,00	MA	Penalva	NAO INICIADA			0		200712		1545103100B160101
023715790	cancelado	31-dez-07	1.872.000,00	RS	Porto Alegre	NAO INICIADA			0		200809		154516002109B0592
025785560	cancelado	18-nov-08	109.111,11	BA	Cordeiros	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730130
023145790	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Ferreiros	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A1768
026042844	cancelado	31-dez-08	101.237,11	SP	Marabá Paulista	NAO INICIADA			0		200903		1545103101D734119
025623974	cancelado	31-dez-08	109.111,12	SC	Rio do Sul	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730060
027833831	cancelado	31-dez-08	3.057.320,00	GO	Alexânia	NAO INICIADA			0		201008		1545103101D734153
025823244	cancelado	31-dez-08	661.290,00	BA	Vereda	NAO INICIADA			0		200812		17512113810SG0066
022554191	cancelado	11-dez-07	150.637,50	BA	Serra Dourada	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0084
023137389	cancelado	28-dez-07	209.625,00	BA	Valença	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A1752
025699088	cancelado	19-dez-08	245.500,00	SP	Embu	NAO INICIADA			0		201009		1545103101D734119
024735271	cancelado	31-dez-07	200.865,86	BA	Serra Dourada	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0084
024611350	cancelado	28-dez-07	517.755,00	BA	Santa Cruz Cabralia	NAO INICIADA			0		200712		1545103100B160101
024544540	cancelado	28-dez-07	1.041.764,13	BA	Itapetinga	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0086
024583677	cancelado	31-dez-07	1.036.980,00	BA	Valença	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0020
023683805	cancelado	27-dez-07	150.637,50	BA	Urandi	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0084
024530441	cancelado	31-dez-07	933.135,00	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		200904		154516002109B0274

027475724	cancelado	29-dez-08	166.123,66	SP	Guaratinguetá	NAO INICIADA			0		201101		1545103101D734119
022551918	cancelado	28-dez-07	109.620,36	BA	Itabela	NAO INICIADA			0		201006		154516001109A0084
025768160	cancelado	02-ago-08	101.364,00	RS	Capivari do Sul	NAO INICIADA			0		200808		1545103101D730070
022579458	cancelado	17-set-07	218.871,83	CE	Granja	NAO INICIADA			0		201010		154516001109A0064
027603537	cancelado	31-dez-08	201.046,80	TO	Natividade	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730001
025808452	cancelado	22-set-08	292.070,85	SP	Cachoeira Paulista	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D734119
025641952	cancelado	30-dez-08	910.195,30	SP	Jaú	NAO INICIADA			0		200912		1545103101D734119
025641952	cancelado	30-dez-08	910.195,30	SP	Jaú	NAO INICIADA			0		200912		1545103101D734119
027443968	cancelado	24-dez-08	388.888,89	MT	Cuiabá	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
025510876	em situação normal	01-set-08	151.594,31	AL	Cajueiro	NAO INICIADA	CONCLUIDA	12-mai-10	0	100	201003	201201	1545103101D730640
027460690	cancelado	30-dez-08	1.227.316,09	BA	Feira de Santana	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730186
025522829	cancelado	18-nov-08	822.611,11	BA	Feira de Santana	NAO INICIADA			0		200904		1545103101D730186
025522715	cancelado	18-nov-08	3.624.777,78	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		201003		1545103101D730762
026591888	cancelado	30-dez-08	104.993,05	SP	Pedra Bela	NAO INICIADA			0		201002		1545103101D730001
026186233	cancelado	31-dez-08	108.173,44	GO	Joviânia	NAO INICIADA			0		201002		1545103101D730001
027761244	cancelado	30-dez-08	304.433,00	SE	Maruim	NAO INICIADA			0		200909		1545103101D730001
025528183	cancelado	26-dez-08	1.299.850,00	BA	Valença	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730130
022964299	cancelado	28-dez-07	200.850,00	AL	Japaratunga	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A1150
027499940	cancelado	26-dez-08	102.077,17	MG	Presidente Kubitschek	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
025531691	cancelado	29-out-08	312.606,66	ES	Alfredo Chaves	NAO INICIADA			0		200906		1545103101D730154

025535579	cancelado	23-set-08	203.350,14	ES	Muqui	NAO INICIADA			0		200904		1545103101D730154
028198192	cancelado	31-dez-08	5.492.888,89	AM	Irاندوبا	NAO INICIADA			0		201004		1545103101D734139
027600918	cancelado	30-dez-08	302.915,40	PB	Itabaiana	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730132
025709452	cancelado	16-dez-08	310.987,32	PB	Itabaiana	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730132
025807760	cancelado	31-dez-08	112.289,60	PR	Primeiro de Maio	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730058
024185186	cancelado	31-dez-07	1.579.600,00	PE	Passira	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A1768
026592029	cancelado	17-jul-08	186.197,49	SP	Serra Negra	NAO INICIADA			0		201002		1545103101D730001
028224260	cancelado	31-dez-08	149.791,18	GO	Itaberaí	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D730001
025830630	cancelado	30-dez-08	416.744,77	PR	Andirá	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730058
025721512	cancelado	30-dez-08	134.541,61	RS	Palmares do Sul	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
028199990	cancelado	31-dez-08	412.371,12	PR	Ventania	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730001
025787495	cancelado	16-dez-08	1.162.138,19	RJ	Volta Redonda	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730101
025589059	cancelado	23-dez-08	273.166,67	RJ	Barra do Piráí	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730292
024184713	cancelado	31-dez-07	335.515,38	PE	Itaíba	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A1768
025674721	cancelado	26-dez-08	218.222,22	MT	Santo Antônio do Leverger	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730230
026546175	em situação normal	16-out-08	151.402,41	SP	Natividade da Serra	NAO INICIADA	PARALISADA	25-abr-11	0	0,75	201105	201201	1545103101D730001
025529659	cancelado	08-dez-08	154.609,73	CE	General Sampaio	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730994
027589308	cancelado	26-dez-08	104.490,23	SP	Nova Campina	NAO INICIADA			0		201101		1545103101D734119
027480271	cancelado	31-dez-08	212.707,34	SP	Santa Isabel	NAO INICIADA			0		201008		1545103101D730402
027483904	cancelado	31-dez-08	229.894,13	PR	Planaltina do Paraná	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730058

027985308	cancelado	31-dez-08	202.474,23	MG	Caputira	NAO INICIADA			0		201009		1545103101D730001
025760971	cancelado	23-set-08	151.494,84	ES	Rio Novo do Sul	NAO INICIADA			0		201006		1545103101D730154
025835083	cancelado	31-dez-08	131.119,58	SP	Guapiaçu	NAO INICIADA			0		200905		1545103101D734119
025558553	cancelado	18-dez-08	112.746,13	MG	Tabuleiro	NAO INICIADA			0		200907		1545103101D730204
023716828	cancelado	28-dez-07	201.418,80	RS	Turuçu	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A3046
023073974	cancelado	26-nov-07	188.888,53	SC	São José	NAO INICIADA			0		201105		154516002109B0502
026606486	cancelado	04-set-08	2.547.525,77	RO	Rolim de Moura	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730001
025770329	cancelado	30-dez-08	134.194,52	RS	Palmares do Sul	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
025674949	cancelado	26-dez-08	109.111,11	MT	Paranatinga	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730230
025510762	cancelado	30-dez-08	141.298,96	AL	Boca da Mata	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730156
026539895	cancelado	30-dez-08	202.474,23	AL	Boca da Mata	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
027591788	cancelado	30-dez-08	626.052,32	AL	Marechal Deodoro	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730156
027993361	cancelado	30-dez-08	508.350,51	SP	Bertioga	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730001
025614871	cancelado	31-dez-08	109.111,12	RS	Viamão	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
025772924	cancelado	30-dez-08	101.237,11	RS	Xangri-lá	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
027753167	cancelado	31-dez-08	109.111,12	RS	Viamão	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
025772693	cancelado	31-dez-08	109.111,12	RS	Viamão	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
027477431	cancelado	30-dez-08	11.300.000,00	SP	Jacareí	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730872
025897192	cancelado	17-dez-08	101.237,11	MG	Caetanópolis	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
025552415	cancelado	07-nov-08	663.185,57	MG	Itatiaiuçu	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730204

025536261	cancelado	23-set-08	101.237,11	ES	Rio Novo do Sul	NAO INICIADA			0		201005		1545103101D730154
025552415	cancelado	07-nov-08	663.185,57	MG	Itatiaiuçu	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D730204
025695995	cancelado	26-dez-08	162.694,36	PR	Rancho Alegre	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730058
027467082	em situação normal	30-dez-08	725.480,71	PE	Belo Jardim	NAO INICIADA	ATRASADA	10-mai-10	0	5,75	201105	201201	1545103101D730118
025689419	cancelado	17-dez-08	253.453,61	MG	Caetanópolis	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
025517049	cancelado	29-dez-08	1.036.980,00	AL	Santana do Ipanema	NAO INICIADA			0		200903		1545103101D730156
025588816	cancelado	23-dez-08	1.001.002,26	RJ	Barra do Piraí	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730292
027469354	cancelado	30-dez-08	657.777,78	RJ	Barra Mansa	NAO INICIADA			0		201105		17512012210SC0066
025588920	cancelado	23-dez-08	218.222,22	RJ	Barra do Piraí	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730292
028198423	cancelado	31-dez-08	101.238,00	MG	Jequitibá	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730001
025221491	cancelado	19-mai-08	2.563.416,60	RJ	Volta Redonda	NAO INICIADA			0		201105		1545103100B160101
026608530	cancelado	16-dez-08	101.237,12	RS	Mariana Pimentel	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
025605342	cancelado	30-dez-08	304.500,00	RS	Imbé	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
026540142	cancelado	31-dez-08	202.474,22	AL	Campo Alegre	NAO INICIADA			0		200904		1545103101D730001
025782488	cancelado	30-dez-08	101.237,11	SP	Iguape	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D734119
026543107	cancelado	29-dez-08	206.220,00	AL	Santana do Ipanema	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
027758174	cancelado	31-dez-08	508.351,00	AL	Feliz Deserto	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
027483349	cancelado	31-dez-08	621.600,00	AL	Campo Alegre	NAO INICIADA			0		200904		1545103101D730156
027458980	cancelado	29-dez-08	435.694,00	AL	Santana do Ipanema	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730156
025516576	cancelado	30-dez-08	202.585,00	AL	Quebrangulo	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730156

025515665	cancelado	30-dez-08	508.350,51	AL	Pariconha	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D731134
025511235	cancelado	15-jul-08	1.036.980,00	AL	Campo Alegre	NAO INICIADA			0		200904		1545103101D730156
026543763	cancelado	30-dez-08	202.474,22	AL	Senador Rui Palmeira	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
026014070	cancelado	23-jul-08	115.174,68	SP	Tejupá	NAO INICIADA			0		200902		1545103101D734119
025513944	cancelado	30-dez-08	417.852,00	AL	Marechal Deodoro	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D731016
026542297	cancelado	30-dez-08	202.474,22	AL	Monteirópolis	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
026542079	cancelado	30-dez-08	214.830,69	AL	Messias	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
027458876	cancelado	30-dez-08	660.165,72	AL	Messias	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730156
026501349	cancelado	02-dez-08	106.440,01	SP	Juquitiba	NAO INICIADA			0		201005		1545103101D734119
025715486	cancelado	31-dez-08	310.065,00	RJ	Miracema	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730372
027595666	cancelado	31-dez-08	359.980,80	GO	Padre Bernardo	NAO INICIADA			0		200910		1545103101D730420
025225598	cancelado	31-dez-08	236.602,45	RJ	Miracema	NAO INICIADA			0		201105		1545103100B160101
027833727	cancelado	29-dez-08	3.295.111,11	ES	Vila Velha	NAO INICIADA			0		200909		1545103101D730001
028270896	cancelado	31-dez-08	151.500,00	RN	Riacho de Santana	NAO INICIADA			0		201001		1545103101D730001
025650837	cancelado	01-out-08	101.619,99	SP	Ribeirão Corrente	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D734119
027588270	cancelado	31-dez-08	225.507,07	SP	Barbosa	NAO INICIADA			0		201003		1545103101D734119
027833613	cancelado	29-dez-08	2.196.222,22	ES	Vila Velha	NAO INICIADA			0		200909		1545103101D730001
025738136	cancelado	01-out-08	109.951,24	SP	Ribeirão Corrente	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D734119
025512929	cancelado	08-dez-08	415.000,00	AL	Girau do Ponciano	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D731094
025522598	cancelado	29-dez-08	207.202,00	BA	Formosa do Rio Preto	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730130

026591660	cancelado	26-dez-08	360.250,00	SP	Charqueada	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730001
026741439	cancelado	16-dez-08	273.166,67	RJ	Tanguá	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730001
027479704	cancelado	31-dez-08	102.298,47	SP	Rubiácea	NAO INICIADA			0		200908		1545103101D734119
026511918	cancelado	17-nov-08	260.000,00	SP	Boracéia	NAO INICIADA			0		200811		1545103101D734119
025757244	cancelado	29-dez-08	130.967,45	PE	Santa Filomena	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D731328
027478124	cancelado	30-dez-08	253.453,61	SP	Miracatu	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730844
028240863	cancelado	31-dez-08	509.000,00	RN	Canguaretama	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D730001
025376693	cancelado	17-jul-08	103.100,04	RN	Rodolfo Fernandes	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730101
025713433	cancelado	31-jul-08	162.756,50	PR	Cruz Machado	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730058
025513058	cancelado	08-dez-08	144.300,00	AL	Girau do Ponciano	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730156
025720933	cancelado	09-dez-08	105.667,76	RS	Imbé	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
026203195	cancelado	15-dez-08	101.240,00	GO	CAMPO LIMPO DE GOIAS	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730420
023139432	cancelado	20-dez-07	190.807,50	PB	Itatuba	NAO INICIADA			0		200903		154516001109A1726
025782156	cancelado	03-jul-08	563.533,43	SP	Franco da Rocha	NAO INICIADA			0		201001		1545103101D734119
025782156	cancelado	03-jul-08	563.533,43	SP	Franco da Rocha	NAO INICIADA			0		201001		1545103101D734119
025544888	cancelado	29-dez-08	202.474,23	MA	Peri Mirim	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730094
026500980	cancelado	18-ago-08	103.988,90	SP	Colômbia	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D734119
026060373	cancelado	23-jul-08	109.111,12	SC	Blumenau	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730060
027445136	cancelado	31-dez-08	102.000,00	MG	Congonhas do Norte	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
025512584	cancelado	02-dez-08	305.524,00	AL	Estrela de Alagoas	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D731020

025512698	cancelado	02-dez-08	141.260,00	AL	Estrela de Alagoas	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730156
025512479	cancelado	02-dez-08	214.070,00	AL	Estrela de Alagoas	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D731020
025826544	cancelado	05-dez-08	211.130,00	MA	Santa Quitéria do Maranhão	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730094
025545250	cancelado	05-dez-08	211.130,00	MA	Santa Quitéria do Maranhão	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730094
027478894	cancelado	30-dez-08	103.689,05	SP	Pacaembu	NAO INICIADA			0		201006		1545103101D734119
026497227	cancelado	24-set-08	304.433,50	MG	Brasópolis	NAO INICIADA			0		201101		1545103101D730502
024295666	cancelado	31-dez-07	196.400,00	PE	Bonito	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A0534
026188056	cancelado	25-nov-08	322.779,57	PE	Flores	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730118
025768724	cancelado	31-out-08	108.357,41	RS	Eldorado do Sul	NAO INICIADA			0		200810		1545103101D730070
025898772	cancelado	18-dez-08	202.475,00	RN	Arês	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730096
028267838	cancelado	31-dez-08	205.773,68	RN	Arês	NAO INICIADA			0		201009		1545103101D730001
025773949	cancelado	11-nov-08	141.666,14	SC	Atalanta	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730060
025538533	cancelado	12-set-08	304.432,99	GO	Alexânia	NAO INICIADA			0		201008		
026054234	cancelado	15-set-08	508.350,52	GO	Alexânia	NAO INICIADA			0		201008		
026769199	cancelado	29-dez-08	103.096,43	MG	Crisólita	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730001
026011128	cancelado	15-ago-08	844.171,08	BA	DIVERSOS	NAO INICIADA			0		201105		17512012210SC0058
025540680	cancelado	09-dez-08	105.595,20	GO	Itauçu	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730420
025540576	cancelado	09-dez-08	209.190,83	GO	Itauçu	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730420
026809596	cancelado	22-set-08	347.220,22	RS	São Sebastião do Caí	NAO INICIADA			0		200809		1545103101D730001
025526694	cancelado	22-jul-08	304.432,98	BA	Santa Teresinha	NAO INICIADA			0		200911		1545103101D730130

023734125	cancelado	31-dez-07	231.421,95	PE	Serrita	NAO INICIADA			0		200906		154516001109A0534
025690656	cancelado	17-jun-08	203.749,54	MG	Couto de Magalhães de Minas	NAO INICIADA			0		201009		1545103101D730204
026509759	cancelado	01-jul-08	202.474,23	MG	Glaucilândia	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730204
022996505	cancelado	04-dez-07	100.590,31	MS	São Gabriel do Oeste	NAO INICIADA			0		201102		154516001109A0240
025687366	cancelado	01-set-08	202.474,22	MA	São Bento	NAO INICIADA			0		200809		1545103101D730094
025546943	cancelado	08-set-08	151.494,85	MG	Bonfim	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730204
025605238	cancelado	12-ago-08	169.840,96	RS	Igrejinha	NAO INICIADA			0		200808		1545103101D730070
024468419	em situação normal	31-dez-07	813.494,00	ES	Bom Jesus do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	0,25	201104	201105	154516001109A1758
026185760	cancelado	27-ago-08	120.491,53	GO	Carmo do Rio Verde	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D730001
025835866	cancelado	16-set-08	108.918,20	SP	Monte Castelo	NAO INICIADA			0		200904		1545103101D734119
025522046	cancelado	26-jun-08	206.220,00	BA	Cotegipe	NAO INICIADA			0		201010		1545103101D731196
022985795	cancelado	31-out-07	224.898,56	SP	São José Dos Campos	NAO INICIADA			0		201011		154516002109B0538
025583682	cancelado	04-ago-08	245.553,05	PR	Irati	NAO INICIADA			0		201005		1545103101D730058
025583796	cancelado	04-ago-08	221.696,89	PR	Irati	NAO INICIADA			0		201005		1545103101D730924
026420198	cancelado	11-set-08	114.016,00	SP	Lucélia	NAO INICIADA			0		200809		1545103101D730232
023193029	cancelado	27-dez-07	180.487,21	SP	Conchal	NAO INICIADA			0		201104		15451113805780038
026813682	cancelado	28-jul-08	202.474,23	MG	Turmalina	NAO INICIADA			0		201101		1545103101D730001
025557204	cancelado	17-jun-08	218.222,22	MG	São Francisco	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
025559130	cancelado	23-jun-08	131.500,00	MG	Tupaciguara	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730204

025628981	cancelado	27-jun-08	205.639,50	SE	Tomar do Geru	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730734
025634233	cancelado	03-jul-08	342.430,60	SP	Cosmópolis	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D731100
025782374	cancelado	11-jul-08	222.231,20	SP	Guarujá	NAO INICIADA			0		200904		1545103101D734119
023273026	cancelado	28-dez-07	516.483,86	SP	Marília	NAO INICIADA			0		200712		15451113805780038
025769749	cancelado	29-jul-08	101.400,00	RS	Mostardas	NAO INICIADA			0		200807		1545103101D730070
025865347	cancelado	26-jun-08	151.494,84	BA	Itatim	NAO INICIADA			0		201005		1545103101D730130
026539458	cancelado	29-jul-08	202.474,23	AL	Água Branca	NAO INICIADA			0		200807		1545103101D730001
023706814	cancelado	24-dez-07	319.449,02	PR	Curiúva	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A3270
023011209	cancelado	26-dez-07	112.654,80	ES	Ibitirama	NAO INICIADA			0		200810		154516001109A0660
025775888	cancelado	31-jul-08	120.953,88	SC	Grão Pará	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730060
025518283	cancelado	21-nov-08	142.304,53	AL	Taquarana	NAO INICIADA			0		200811		1545103101D730156
025652650	cancelado	01-ago-08	130.021,61	SP	Santa Isabel	NAO INICIADA			0		201004		1545103101D730402
025608307	cancelado	02-ago-08	103.110,00	RS	Piratini	NAO INICIADA			0		201101		1545103101D730972
022563526	distratado	28-dez-07	200.850,00	PE	Iati	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A1436
025737443	cancelado	27-jun-08	137.480,06	SP	Piracununga	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D734119
025666104	cancelado	24-jun-08	409.041,64	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730662
025666091	cancelado	18-jun-08	884.748,38	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730662
025701480	cancelado	24-jun-08	1.234.500,00	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
025556062	cancelado	24-jun-08	125.557,44	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730204
025666218	cancelado	24-jun-08	1.907.722,52	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730662

025555933	cancelado	24-jun-08	245.500,00	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730662
024556507	cancelado	31-dez-07	616.770,00	ES	Itaguaçu	NAO INICIADA			0		200912		154516001109A0020
025896281	cancelado	29-jul-08	121.098,37	SP	Herculândia	NAO INICIADA			0		200909		1545103101D734119
025731859	cancelado	18-jul-08	309.015,71	SP	Araçoiaba da Serra	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D734119
026545482	cancelado	12-nov-08	115.260,90	SP	Herculândia	NAO INICIADA			0		200909		1545103101D730001
025630254	cancelado	18-jul-08	106.942,05	SP	Araçoiaba da Serra	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D734119
025625257	cancelado	16-jul-08	159.238,39	SC	São Lourenço do Oeste	NAO INICIADA			0		201105		1545103101D730060
025814141	distratado	23-jul-08	103.498,00	SP	Tejupá	NAO INICIADA			0		200902		1545103101D734119
025667567	cancelado	10-jul-08	304.433,00	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730294
025667452	cancelado	10-jul-08	814.227,00	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730294
025716179	cancelado	10-jul-08	101.238,00	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		201102		1545103101D730372
027469918	cancelado	31-dez-08	101.238,00	RS	Arroio Grande	NAO INICIADA			0		200912		1545103101D730070
022554641	cancelado	07-nov-07	234.000,00	ES	Alegre	NAO INICIADA			0		200906		154516001109A1040
025609874	cancelado	31-dez-08	304.535,94	RS	Santa Vitória do Palmar	NAO INICIADA			0		201002		1545103101D730694
025606704	cancelado	11-dez-08	310.296,35	RS	Maratá	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
025772256	cancelado	03-dez-08	150.640,60	RS	Tramandaí	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730070
025608411	cancelado	30-dez-08	1.994.271,00	RS	Porto Alegre	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730946
026430101	cancelado	30-dez-08	159.777,12	AL	Major Isidoro	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730232
024296462	cancelado	28-dez-07	513.100,00	BA	Nova Soure	NAO INICIADA			0		201005		1545103100B160101
024544090	cancelado	31-dez-07	513.100,00	BA	Nova Soure	NAO INICIADA			0		201005		1545103100B160101

024278152	cancelado	28-dez-07	1.185.120,00	RJ	Miguel Pereira	NAO INICIADA			0		201104		1545103100B160101
022975677	cancelado	21-dez-07	115.321,52	PB	Frei Martinho	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A2682
025778174	cancelado	30-jul-08	111.359,71	SC	Painel	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730060
025380893	em situação normal	10-set-08	237.968,42	RN	São Gonçalo do Amarante	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	12,52	201105	201201	1545103101D730101
024295884	cancelado	31-dez-07	678.377,74	PE	Surubim	NAO INICIADA			0		201102		154516001109A0534
023733652	cancelado	28-dez-07	482.625,00	AL	Cajueiro	NAO INICIADA			0		200904		154516001109A1150
022783252	cancelado	13-nov-07	251.110,00	MA	Mirador	NAO INICIADA			0		200810		154516001109A0216
024410383	cancelado	31-dez-07	1.018.200,00	BA	Cipó	NAO INICIADA			0		201102		154516001109A3342
024557303	cancelado	28-dez-07	202.292,00	AL	Pariconha	NAO INICIADA			0		200712		1545103100B160101
022587869	cancelado	29-out-07	468.000,00	SP	São Paulo	NAO INICIADA			0		201003		154516002109B0572
023818770	cancelado	28-dez-07	200.850,00	AL	Poço das Trincheiras	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A1150
025381253	cancelado	09-jul-08	103.164,98	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730101
023734239	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Vicência	NAO INICIADA			0		200911		154516001109A0534
023678025	cancelado	31-dez-07	409.500,00	AL	Matriz de Camaragibe	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A2228
024206038	cancelado	31-dez-07	138.720,75	GO	Goiás	NAO INICIADA			0		200910		154516001109A0476
024377934	cancelado	28-dez-07	73.847,04	SP	Caraguatatuba	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A1090
023709214	cancelado	14-dez-07	149.931,20	PR	Rancho Alegre	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A1766
023075580	cancelado	31-out-07	206.801,00	SP	Lorena	NAO INICIADA			0		201003		15451113805780038
023769948	cancelado	31-dez-07	138.570,98	MG	Bicas	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0146

023043386	cancelado	23-nov-07	141.044,49	PB	Arara	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A0210
025726297	cancelado	25-jun-08	123.366,04	SC	Jaraguá do Sul	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730060
023919592	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Verdejante	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0534
024797058	cancelado	31-dez-07	473.040,00	RJ	Miracema	NAO INICIADA			0		201105		1545103100B160101
022585150	cancelado	31-dez-07	205.397,75	MG	São Joaquim de Bicas	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0146
024418574	cancelado	28-dez-07	8.306.130,00	AL	Teotônio Vilela	NAO INICIADA			0		200903		17512012206360044
025718660	cancelado	26-ago-08	141.343,70	RN	Pilões	NAO INICIADA			0		201005		1545103101D730096
023063741	cancelado	28-dez-07	314.001,13	BA	Itapetinga	NAO INICIADA			0		200910		154516001109A1752
023732522	cancelado	31-dez-07	127.463,41	PE	Pedra	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0534
023735048	cancelado	31-dez-07	106.122,26	PE	Inajá	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A0534
022976369	cancelado	31-dez-07	1.170.000,00	PE	Paudalho	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0534
022964521	cancelado	28-dez-07	204.750,00	AL	Mata Grande	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A1150
025807656	cancelado	01-ago-08	591.720,00	PR	Piraquara	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730058
023922007	cancelado	31-dez-07	200.850,00	SP	Guarani D' oeste	NAO INICIADA			0		201003		15451113805780038
025545700	cancelado	14-jul-08	787.752,00	MA	São Mateus do Maranhão	NAO INICIADA			0		200807		1545103101D730094
023734781	em situação normal	31-dez-07	195.000,00	PE	Jurema	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201	154516001109A0534
023138740	cancelado	31-dez-07	102.499,77	MG	Pequi	NAO INICIADA			0		201102		154516001109A1762
023113379	cancelado	08-nov-07	602.550,00	MA	Magalhães de Almeida	NAO INICIADA			0		200711		154516001109A0216
022568083	cancelado	14-set-07	142.099,25	RN	Arês	NAO INICIADA			0		200811		154516001109A0028
024583908	cancelado	31-dez-07	206.736,84	MA	Afonso Cunha	NAO INICIADA			0		200907		154516001109A0216

024530557	cancelado	31-dez-07	225.615,90	ES	Itapemirim	NAO INICIADA			0		200806		154516001109A1758
023076722	cancelado	31-out-07	121.800,39	SP	São Luís do Paraitinga	NAO INICIADA			0		201008		15451113805780038
025225601	cancelado	02-jun-08	181.102,41	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		201104		1545103100B160101
022594136	cancelado	21-dez-07	189.878,19	SP	Biritiba-mirim	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A1090
023697246	cancelado	31-dez-07	50.212,50	MG	São Sebastião do Rio Preto	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A1762
024363938	cancelado	31-dez-07	1.017.600,00	RJ	São Sebastião do Alto	NAO INICIADA			0		201104		1545103100B160101
022818547	cancelado	31-dez-07	260.000,00	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A0926
024530661	cancelado	31-dez-07	915.361,00	PB	Catingueira	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A2898
024545130	cancelado	31-dez-07	110.611,70	PB	Baía da Traição	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A2898
024563981	cancelado	31-dez-07	915.361,00	PB	Catingueira	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A2898
024545578	cancelado	31-dez-07	1.017.228,00	PB	Caaporã	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A2898
024775217	cancelado	31-dez-07	304.159,00	PB	Alhandra	NAO INICIADA			0		201103		154516001109A1726
023064433	cancelado	31-dez-07	53.625,00	BA	Pilão Arcado	NAO INICIADA			0		201010		154516001109A1752
022998095	cancelado	31-dez-07	116.092,51	PI	Canavieira	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0026
022991152	cancelado	13-nov-07	200.850,00	MA	Mirador	NAO INICIADA			0		200907		154516001109A0132
022997634	cancelado	31-dez-07	100.516,00	PI	Avelino Lopes	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0026
023272447	cancelado	20-dez-07	255.937,50	PB	Guarabira	NAO INICIADA			0		201101		154516001109A0210
023145467	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Brejão	NAO INICIADA			0		201101		154516001109A1768
023677114	cancelado	18-dez-07	251.062,50	AL	Barra de São Miguel	NAO INICIADA			0		200904		154516001109A2896
023255729	cancelado	31-dez-07	750.750,00	PA	Belém	NAO INICIADA			0		201104		154516001109A3526

023679373	cancelado	28-dez-07	251.288,65	BA	Boa Nova	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A2722
027595114	cancelado	31-dez-08	522.776,00	CE	Itapipoca	NAO INICIADA			0		200812		1751201221N080060
023523939	cancelado	27-dez-07	511.875,00	CE	Baturité	NAO INICIADA			0		200804		1545103100B160001
023522579	cancelado	31-dez-07	114.341,25	PI	Nossa Senhora dos Remédios	NAO INICIADA			0		200806		154516001109A0026
023556607	cancelado	31-dez-07	1.100.000,00	MT	Santo Antônio do Leverger	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A1724
023069992	cancelado	20-nov-07	502.125,00	PB	Cuitegi	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A2898
023070021	cancelado	11-dez-07	502.125,00	PB	Duas Estradas	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A2898
023070135	cancelado	23-nov-07	502.125,00	PB	Juru	NAO INICIADA			0		201101		154516001109A2898
023070249	cancelado	31-dez-07	502.125,00	PB	Piancó	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A2898
027589964	cancelado	31-dez-08	120.000,00	SP	Presidente Bernardes	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D734119
023678577	cancelado	18-dez-07	409.500,00	AL	São Luís do Quitunde	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A2236
027591674	cancelado	31-dez-08	438.000,00	AL	União dos Palmares	NAO INICIADA			0		200812		17512113810SG0056
026540038	cancelado	31-dez-08	202.474,22	AL	Cajueiro	NAO INICIADA			0		200904		1545103101D730001
022585828	cancelado	31-out-07	199.628,48	SP	Lorena	NAO INICIADA			0		201008		154516001109A2874
027483121	cancelado	31-dez-08	202.474,27	GO	Cristianópolis	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730420
027444983	cancelado	31-dez-08	417.777,78	MT	Santo Antônio do Leverger	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
022668663	cancelado	31-dez-07	106.460,28	SP	Icém	NAO INICIADA			0		200712		15451113805780038
026879450	cancelado	31-dez-08	766.666,67	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		201004		1545103101D730130
026869665	cancelado	18-nov-08	499.608,92	BA	DIVERSOS	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730130
026817892	em situação normal	30-dez-08	1.512.986,78	MG	Muriaé	NAO INICIADA	ATRASADA	01-abr-11	0	15,14	201105	201201	1545103101D730001

022565579	cancelado	27-nov-07	308.587,50	PI	Porto	NAO INICIADA			0		200711		154516001109A0026
022966805	cancelado	04-dez-07	214.500,00	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		201008		154516002109B0274
026055376	cancelado	31-dez-08	438.000,00	PA	Pau D'arco	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730082
023701138	cancelado	31-dez-07	200.850,00	PB	Piancó	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A0210
022975781	cancelado	23-nov-07	100.425,00	PB	São José Dos Ramos	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A2684
022977052	cancelado	07-dez-07	100.425,00	PI	Riacho Frio	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0026
027476521	cancelado	30-dez-08	253.453,61	SP	Iguape	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D731072
025511121	cancelado	31-dez-08	204.400,00	AL	Campestre	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730642
027695795	cancelado	31-dez-08	253.446,76	MG	Tiradentes	NAO INICIADA			0		201012		1545103101D730204
024627396	cancelado	31-dez-07	101.170,00	RS	Imbé	NAO INICIADA			0		200806		1545103100B160101
024627951	cancelado	31-dez-07	185.451,00	RS	Nova Santa Rita	NAO INICIADA			0		200806		1545103100B160101
024799215	cancelado	31-dez-07	1.244.670,00	CE	Lavras da Mangabeira	NAO INICIADA			0		200801		1545103100B160101
024659819	cancelado	31-dez-07	151.359,00	PA	Inhangapi	NAO INICIADA			0		201102		1545103100B160101
024731175	cancelado	31-dez-07	1.244.670,00	CE	Lavras da Mangabeira	NAO INICIADA			0		200810		1545103100B160101
024775655	cancelado	31-dez-07	413.910,00	PB	Mamanguape	NAO INICIADA			0		201101		154516001109A1726
024628539	cancelado	28-dez-07	181.918,60	RS	Xangri-lá	NAO INICIADA			0		200806		1545103100B160101
025529763	cancelado	31-dez-08	218.222,22	CE	Caucaia	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D731238
025579481	cancelado	31-dez-08	310.065,00	PI	José de Freitas	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730128
025579263	cancelado	31-dez-08	877.556,00	PI	Teresina	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730490
025579159	cancelado	31-dez-08	273.167,00	PI	Teresina	NAO INICIADA			0		200812		17512012210SC0064

025576977	cancelado	30-dez-08	1.097.333,33	PE	Petrolina	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730100
025574141	cancelado	31-dez-08	206.736,84	PB	Guarabira	NAO INICIADA			0		201101		1545103101D730132
025631615	cancelado	30-dez-08	116.744,57	SP	Borborema	NAO INICIADA			0		201007		1545103101D734119
023791895	cancelado	18-dez-07	204.750,00	AL	São Luís do Quitunde	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A1150
023891140	cancelado	31-dez-07	301.275,00	PB	Santa Teresinha	NAO INICIADA			0		201101		154516001109A2898
027758392	cancelado	31-dez-08	304.433,00	AL	Olho d'Água das Flores	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
024295770	cancelado	31-dez-07	196.400,00	PE	Paranatama	NAO INICIADA			0		201005		154516001109A0534
023734458	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Iati	NAO INICIADA			0		201012		154516001109A0534
024186432	cancelado	27-dez-07	1.185.120,00	RJ	Itaboraí	NAO INICIADA			0		201104		17512012206360132
025813564	cancelado	31-dez-08	218.223,00	PA	Belém	NAO INICIADA			0		201104		17512012210SC0060
025813344	cancelado	31-dez-08	163.278,00	PA	Belém	NAO INICIADA			0		201104		17512012210SC0060
024278484	cancelado	27-dez-07	1.036.980,00	RJ	São José do Vale do Rio Preto	NAO INICIADA			0		201104		1545103100B160101
025815733	cancelado	31-dez-08	1.679.744,00	PE	Recife	NAO INICIADA			0		200909		1545103101D730118
023733432	cancelado	31-dez-07	301.275,00	PB	Campo de Santana-antigo Tacima	NAO INICIADA			0		201102		154516001109A0210
027595228	cancelado	31-dez-08	221.438,56	CE	Itapiúna	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730320
023721261	cancelado	27-dez-07	234.000,00	SP	Assis	NAO INICIADA			0		201006		154516001109A1090
023734677	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Salgadinho	NAO INICIADA			0		201005		154516001109A0534
023732740	cancelado	13-dez-07	643.500,00	BA	Feira de Santana	NAO INICIADA			0		201008		154516002109B0274
023734563	com cláusula suspensiva	31-dez-07	195.000,00	PE	Água Preta	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200904	201201	154516001109A0534

023733547	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Altinho	NAO INICIADA			0		200909		154516001109A0534
026056841	cancelado	29-dez-08	151.500,00	PB	São Domingos de Pombal	NAO INICIADA			0		201103		1545103101D730132
026055930	cancelado	31-dez-08	151.500,00	PB	Alcantil	NAO INICIADA			0		201011		1545103101D730132
026055595	cancelado	31-dez-08	218.223,00	PA	Santa Maria Das Barreiras	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730082
027915995	cancelado	31-dez-08	216.683,78	AL	Campo Grande	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730628
023728873	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Santa Cruz	NAO INICIADA			0		201102		154516001109A0534
025743247	cancelado	31-dez-08	218.223,00	PA	São Félix do Xingu	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730082
024474431	cancelado	31-dez-07	94.104,00	MG	Viçosa	NAO INICIADA			0		201004		1545103100B160101
028213564	cancelado	31-dez-08	658.000,00	RJ	Rio Bonito	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730001
024512797	cancelado	28-dez-07	310.065,00	AL	São Sebastião	NAO INICIADA			0		200712		1545103100B160101
024531467	cancelado	31-dez-07	915.361,00	PB	Tavares	NAO INICIADA			0		201101		154516001109A2898
028213782	cancelado	31-dez-08	1.018.144,33	RJ	Tanguá	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730001
025813230	cancelado	31-dez-08	2.635.781,00	PA	DIVERSOS	NAO INICIADA			0		201104		1545103101D730082
028217222	cancelado	31-dez-08	1.097.400,00	MT	Santo Antônio do Leverger	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
024461913	cancelado	31-dez-07	50.212,50	MG	Belo Vale	NAO INICIADA			0		200901		1545103100B160101
024545682	cancelado	31-dez-07	130.985,10	PB	Cacimba de Areia	NAO INICIADA			0		201105		154516001109A2898
024556493	cancelado	31-dez-07	517.755,00	BA	Valença	NAO INICIADA			0		200712		154516001109A0020
028266477	cancelado	31-dez-08	202.474,23	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
024558432	cancelado	31-dez-07	203.117,50	RS	Montenegro	NAO INICIADA			0		200712		1545103100B160101
024564905	cancelado	31-dez-07	110.611,70	PB	Riachão do Poço	NAO INICIADA			0		201011		154516001109A2898

024357247	cancelado	31-dez-07	101.146,00	MG	Belo Vale	NAO INICIADA			0		200909		154516001109A0146
027992345	cancelado	31-dez-08	101.237,12	RS	Sentinela do Sul	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730001
024309236	cancelado	31-dez-07	517.755,00	PA	Castanhal	NAO INICIADA			0		201101		1545103100B160101
024310472	cancelado	31-dez-07	101.238,00	PI	Nossa Senhora dos Remédios	NAO INICIADA			0		200806		1545103100B160101
024466920	cancelado	31-dez-07	5.437.960,00	AP	Macapá	NAO INICIADA			0		201005		154516002109B0612
024353693	cancelado	31-dez-07	103.110,00	PI	Queimada Nova	NAO INICIADA			0		200807		1545103100B160101
024462041	cancelado	31-dez-07	202.292,00	MG	Belo Vale	NAO INICIADA			0		200908		1545103100B160101
024374749	cancelado	31-dez-07	196.400,00	PE	Itapetim	NAO INICIADA			0		200904		154516001109A0534
025787381	cancelado	31-dez-08	438.000,00	PI	Teresina	NAO INICIADA			0		200812		1545103101D730128
028038443	cancelado	31-dez-08	253.453,70	MG	Jequitibá	NAO INICIADA			0		201008		1545103101D730001
024335511	cancelado	28-dez-07	58.665,24	RS	Sentinela do Sul	NAO INICIADA			0		200807		1545103100B160101

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA
Ponto de Controle: Situação Atualizada

QUADRO 78 – AÇÃO 4: CONTRATOS COM OBRAS NÃO INICIADAS E SEM REGISTRO DO ENVIO DAS SÍNTESES DOS PROJETOS APROVADOS – SPA

Ação da SNSA:	Foi encaminhado ofício à CAIXA informando que não constavam em nossos registros o recebimento das Sínteses dos Projetos Aprovados - SPA, documento que define a autorização de início de obra, assim sendo, caso confirmada a pendência do envio, foi solicitado providências para a apresentação das sínteses. Por oportuno encaminhamos ofício reiterando a solicitação.														
Resultados obtidos:	Dos 503 contratos (R\$ 295,7 milhões) listados no quadro 78, 16 contratos (R\$ 9,2 milhões) já estavam iniciados, porém não estavam com a situação atualizada no Banco da CAIXA à época do envio do ofício pela SNSA; Após envio do ofício, 197 contratos (R\$ 126,5 milhões) foram iniciados. e 235 foram cancelados (R\$ 140,1 milhões), 13 contratos (R\$ 2,9 milhões) concluídos, restando ainda 42 contratos (R\$ 17,0 milhões) na situação com obras não iniciadas, onde 33 contratos (13,1 milhões) enviaram a SPA após o envio do ofício, mas não iniciaram suas obras e 9 contratos (3,9 milhões) não enviaram a SPA. A SNSA vai reiterar a solicitação à CAIXA, em especial aos 9 contratos que ainda não encaminharam a SPA.														
Ofícios emitidos															
2076/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES					Enviado em:	28-mar-11	Destinatário: CAIXA								
6170/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES					Enviado em:	16-ago-11	Destinatário: CAIXA								
			295.685.959,82	503											
Contrato	Sit Contrato	DT_Assinatura	VLR_Investimento	UF	Município	Sit_Base	Sit_Ponto de Controle	DT_Início Obra	% Base	% Ponto de Controle	Ano Mês Percent na Dt Base	Ano Mês Percent na Dt do Ponto de Controle	Situação da SPA	Data Situação da SPA	Funcional Programática
032497192	em situação normal	21-jul-10	135.427,33	MG	Rio Manso	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	15/12/2011	1545103101D730204
032745396	em situação normal	09-jun-10	809.643,23	CE	Tarrafas	NAO INICIADA	NORMAL	19-abr-11	0	45,65	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/12/2011	1545103101D730320
032595189	em situação normal	17-jun-10	201.000,00	RN	Jardim de Piranhas	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	22/11/2011	1545103101D730096
030816386	em situação normal	31-dez-09	1.073.600,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	19/10/2011	
030846421	em situação normal	31-dez-09	201.000,00	RJ	Laje do Muriaé	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	19/10/2011	
030990571	em situação normal	31-dez-09	429.200,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	19/10/2011	
030983968	em situação normal	31-dez-09	303.000,00	RJ	Laje do Muriaé	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	19/10/2011	
031315691	em situação normal	31-dez-09	536.100,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	19/10/2011	

031618068	cancelado	11-jun-10	256.276,70	PE	Jatobá	NAO INICIADA			0		0		Pendente GIDUR	18/10/2011	1545103101D731426
029828070	cancelado	28-dez-09	101.200,00	RN	Triunfo Potiguar	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	05/10/2011	1545103101D730096
033602049	em situação normal	19-ago-10	103.220,73	PR	Faxinal	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201111	Autorizado no SIAPF	30/09/2011	1545103101D730058
031375656	liminar judicial - restrição cadastral	20-abr-10	154.297,00	CE	Ibicuitinga	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	27/09/2011	1545103101D730320
033344727	em situação normal	12-ago-10	351.785,71	CE	Cedro	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	23/09/2011	1545103101D730320
031060128	cancelado	31-dez-09	306.500,00	BA	Santa Cruz da Vitória	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	22/09/2011	1545103101D730130
031617594	em situação normal	31-dez-09	304.749,78	RJ	Armação dos Búzios	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	3,97	0	201201	Autorizado no SIAPF	22/09/2011	1545103101D731694
031056032	em situação normal	31-dez-09	109.738,16	SC	Governador Celso Ramos	NAO INICIADA	NORMAL	22-set-11	0	2,17	0	201201	Autorizado no SIAPF	22/09/2011	1545103101D730060
033460678	em situação normal	16-set-10	151.495,00	PI	Gilbués	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201009	Autorizado no SIAPF	19/09/2011	1545103101D730128
032464206	em situação normal	15-set-10	103.036,15	SC	Passos Maia	NAO INICIADA	NORMAL	25-set-11	0	18,66	0	201201	Autorizado no SIAPF	16/09/2011	1545103101D730060
033346228	em situação normal	18-ago-10	314.696,36	RS	Vale Verde	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	15/09/2011	1545103101D732070
033215925	em situação normal	20-ago-10	151.495,00	PI	São Gonçalo do Piauí	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201008	Autorizado no SIAPF	12/09/2011	1545103101D730128
029745017	cancelado	31-dez-09	977.270,42	RJ	São João de Meriti	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	12/09/2011	1545103101D730180
030839473	em situação normal	30-dez-09	112.908,04	RS	Tramandaí	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	200912	Autorizado no SIAPF	08/09/2011	
032904709	em situação normal	10-ago-10	130.330,48	SC	Bombinhas	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	08/09/2011	1545103101D730060

032363267	em situação normal	19-mai-10	174.272,46	SC	Bombinhas	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Pendente GIDUR	08/09/2011	1545103101D730060
032599491	em situação normal	17-jun-10	380.230,11	CE	Itapagé	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	05/09/2011	1545103101D730320
031302491	cancelado	31-dez-09	1.017.600,00	BA	Angical	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	05/09/2011	1545103101D730130
032984231	em situação normal	09-set-10	782.917,53	SP	Andradina	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	24/08/2011	1545103101D730834
032609752	em situação normal	09-set-10	253.837,15	SP	Andradina	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	16/08/2011	1545103101D731792
030967609	cancelado	31-dez-09	657.777,78	PE	Caruaru	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	15/08/2011	1545103101D731462
032482849	em situação normal	01-jun-10	140.000,00	RN	Serra Negra do Norte	NAO INICIADA	ATRASADA	10-ago-11	0	27,31	0	201201	Autorizado no SIAPF	29/07/2011	1545103101D730096
030195400	em situação normal	23-dez-09	250.900,00	SE	Tobias Barreto	NAO INICIADA	NORMAL	25-jul-11	0	14,11	0	201108	Autorizado no SIAPF	26/07/2011	1545103101D731944
030866660	em situação normal	31-dez-09	398.104,91	PR	Santo Antônio do Paraíso	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	1,72	0	201201	Autorizado no SIAPF	11/07/2011	1545103101D730058
031003451	em situação normal	30-dez-09	301.326,55	MA	Pio Xii	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	10,36	0	201201	Autorizado no SIAPF	08/07/2011	1545103101D730094
029978264	em situação normal	30-dez-09	420.000,00	PA	Cumaru do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	10-ago-11	0	52,38	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/07/2011	1545103101D731254
032600213	em situação normal	16-set-10	100.238,58	RO	São Felipe D'Oeste	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/07/2011	1545103101D731890
033462503	em situação normal	01-set-10	250.867,35	PI	Joaquim Pires	NAO INICIADA	NORMAL	18-mai-11	0	1,5	0	201110	Autorizado no SIAPF	06/07/2011	1545103101D730128
031055904	em situação normal	31-dez-09	408.200,00	MS	Corguinho	NAO INICIADA	ADIANTEADA	09-ago-11	0	26,71	0	201201	Autorizado no SIAPF	05/07/2011	1545103101D731756

029746815	em situação normal	31-dez-09	526.200,00	GO	Israelândia	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	2,08	0	201111	Autorizado no SIAPF	05/07/2011	1545103101D731574
029899732	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	200.400,00	RN	São Bento do Norte	NAO INICIADA	ATRASADA	05-jul-11	0	22	0	201201	Autorizado no SIAPF	05/07/2011	1545103101D730096
030851648	cancelado	31-dez-09	205.694,87	GO	Matrinchã	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	05/07/2011	1545103101D731600
030865530	em situação normal	31-dez-09	413.910,00	GO	Iporá	NAO INICIADA	NORMAL	22-set-11	0	5,32	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731562
029792219	em situação normal	31-dez-09	449.221,51	RJ	Rio Bonito	NAO INICIADA	ATRASADA	19-set-11	0	0,93	0	201111	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731548
030203605	em situação normal	31-dez-09	822.800,00	AL	Penedo	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jul-11	0	0,8	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730156
029978600	em situação normal	31-dez-09	130.398,36	SP	Paraíso	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	22,5	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731792
030885007	em situação normal	31-dez-09	111.425,00	PR	Ponta Grossa	NAO INICIADA	ATRASADA	12-set-11	0	26,18	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730058
031370084	em situação normal	31-dez-09	258.935,90	GO	Sanclerlândia	NAO INICIADA	NORMAL	09-set-11	0	96,75	0	201110	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731562
029749329	em situação normal	31-dez-09	1.357.410,71	PR	Castro	NAO INICIADA	ATRASADA	08-set-11	0	4,27	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730058
031292682	em situação normal	31-dez-09	5.537.500,00	SC	São José	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	0,14	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D732008
030881785	em situação normal	31-dez-09	250.900,00	PB	Catolé do Rocha	NAO INICIADA	NORMAL	21-out-11	0	35,11	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730132
029969839	em situação normal	16-dez-09	103.000,00	SP	Barra do Turvo	NAO INICIADA	NORMAL	26-jul-11	0	66,72	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731792

030385322	em situação normal	31-dez-09	294.257,56	RS	Cidreira	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	9,66	0	201112	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730070
030317280	em situação normal	28-dez-09	202.751,90	ES	Jaguaré	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	0,73	0	201112	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730154
030814001	em situação normal	23-dez-09	260.681,75	GO	Cachoeira Alta	NAO INICIADA	ATRASADA	01-ago-11	0	26	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731612
030862909	em situação normal	24-dez-09	597.926,69	SP	Serrana	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	2,78	0	201112	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	17512113810SG0068
030214634	em situação normal	17-dez-09	2.148.478,26	RS	São Borja	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	5,03	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730070
030165146	em situação normal	31-dez-09	876.957,54	RJ	Cachoeiras de Macacu	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	2,99	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730826
030816168	em situação normal	31-dez-09	536.100,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	8,04	0	201110	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731634
031004926	cancelado	30-dez-09	104.374,82	PB	Boa Vista	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730132
030965992	cancelado	30-dez-09	109.111,11	PE	Carnaíba	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730118
030846086	em situação normal	31-dez-09	153.451,60	AL	JEQUIA DA PRAIA	NAO INICIADA	NORMAL	15-jul-11	0	62,07	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	
031669585	cancelado	31-dez-09	226.626,89	RJ	Silva Jardim	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731718
030966802	em situação normal	31-dez-09	851.559,04	MG	Santa Rita do Sapucaí	NAO INICIADA	ATRASADA	19-set-11	0	4,91	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D730204
030965222	em situação normal	31-dez-09	233.323,05	SP	São Simão	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	96,22	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/07/2011	1545103101D731792
030971796	em situação normal	31-dez-09	126.437,35	SC	Palhoça	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	74,11	0	201112	Autorizado no SIAPF	30/06/2011	1545103101D730060
030871115	em situação normal	31-dez-09	105.532,25	RS	Cidreira	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	86,61	0	201112	Autorizado no SIAPF	30/06/2011	1545103101D730070

030161040	em situação normal	31-dez-09	418.351,77	AL	Palmeira dos Índios	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	2,74	0	201201	Autorizado no SIAPF	29/06/2011	1545103101D731262
030844366	em situação normal	31-dez-09	1.850.431,83	MS	Campo Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	26-jul-11	0	78,22	0	201201	Autorizado no SIAPF	29/06/2011	1545103101D731774
030877470	em situação normal	30-dez-09	143.488,00	GO	Água Limpa	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	0,62	0	201201	Autorizado no SIAPF	29/06/2011	1545103101D731562
030185501	cancelado	21-dez-09	252.000,00	RN	Riacho de Santana	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	29/06/2011	1545103101D730096
029747276	em situação normal	31-dez-09	873.979,57	MG	Pará de Minas	NAO INICIADA	ATRASADA	26-set-11	0	2,12	0	201201	Autorizado no SIAPF	29/06/2011	1545103101D730204
030992288	em situação normal	31-dez-09	508.100,00	MA	Itapecuru Mirim	NAO INICIADA	NORMAL	31-mar-11	0	2,68	0	201201	Autorizado no SIAPF	29/06/2011	1545103101D730094
031724774	em situação normal	31-dez-09	658.885,04	MG	Paraisópolis	NAO INICIADA	NORMAL	29-ago-11	0	28,38	0	201201	Autorizado no SIAPF	29/06/2011	1545103101D730204
031287029	em situação normal	31-dez-09	139.857,15	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	1,72	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D730096
031380215	em situação normal	31-dez-09	320.978,26	RJ	Rio Bonito	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	63,39	0	201111	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D731548
030999672	em situação normal	31-dez-09	130.634,27	GO	Campo Alegre de Goiás	NAO INICIADA	PARALISADA	26-ago-11	0	27,93	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D731562
030816836	em situação normal	23-dez-09	412.371,13	PA	São Domingos do Araguaia	NAO INICIADA	NORMAL	01-fev-11	0	44,6	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D731260
033005420	em situação normal	23-ago-10	200.414,00	SC	São Martinho	NAO INICIADA	NORMAL	23-ago-11	0	18,27	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D730060
030869510	em situação normal	30-dez-09	1.225.374,00	RJ	Miracema	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	9,29	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D731590
029964718	em situação normal	21-dez-09	260.959,19	PE	São Vicente Ferrer	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	2,58	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D730118

030878727	em situação normal	29-dez-09	211.902,67	GO	Divinópolis de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	18,41	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D731506
029744531	em situação normal	08-dez-09	207.771,40	MG	Iraí de Minas	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	10,19	0	201110	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D730204
030810687	em situação normal	22-dez-09	200.408,16	TO	Colméia	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	5,69	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D730098
032396934	em situação normal	17-mai-10	504.265,03	TO	Almas	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D730098
032481938	em situação normal	17-jun-10	181.900,00	RN	Venha-ver	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jul-11	0	36,23	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D730096
030389302	em situação normal	21-dez-09	286.188,77	PE	São Vicente Ferrer	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	2,64	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/06/2011	1545103101D730118
033086970	em situação normal	17-set-10	301.423,00	PR	Campina da Lagoa	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jul-11	0	24,57	0	201201	Autorizado no SIAPF	24/06/2011	1545103101D730058
030989220	cancelado	30-dez-09	103.200,00	CE	Canindé	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	24/06/2011	1545103101D730320
031042818	em situação normal	30-dez-09	880.000,00	RS	São Borja	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	30,14	0	201201	Autorizado no SIAPF	22/06/2011	1545103101D730001
031669702	em situação normal	31-dez-09	159.451,30	SC	Governador Celso Ramos	NAO INICIADA	NORMAL	31-ago-11	0	8,07	0	201201	Autorizado no SIAPF	22/06/2011	1545103101D731916
030869174	em situação normal	30-dez-09	1.209.600,00	RJ	Natividade	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	0,8	0	201201	Autorizado no SIAPF	17/06/2011	1545103101D731594
030872913	em situação normal	28-dez-09	503.250,00	PE	Lagoa Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	0,99	0	201201	Autorizado no SIAPF	17/06/2011	1545103101D730102
031525323	em situação normal	31-dez-09	1.118.534,54	RS	Santa Maria	NAO INICIADA	NORMAL	01-ago-11	0	0,44	0	201109	Autorizado no SIAPF	17/06/2011	1545103101D731892
030383153	em situação normal	21-dez-09	202.500,00	MT	Terra Nova do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	14-set-11	0	1,16	0	201110	Autorizado no SIAPF	17/06/2011	1545103101D730230

030835275	em situação normal	28-dez-09	101.700,00	RN	Alexandria	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	1,05	0	201201	Autorizado no SIAPF	17/06/2011	1545103101D730096
030826403	em situação normal	31-dez-09	503.163,27	MA	Miranda do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	04-out-10	0	9,16	0	201107	Autorizado no SIAPF	17/06/2011	1545103101D730094
030161605	em situação normal	31-dez-09	200.000,00	BA	Rio do Antônio	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	69,22	0	201112	Autorizado no SIAPF	17/06/2011	1545103101D730130
030068856	em situação normal	11-dez-09	2.080.631,58	BA	Santo Antônio de Jesus	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	4,23	0	201201	Autorizado no SIAPF	15/06/2011	1545103101D730130
031313084	em situação normal	31-dez-09	151.000,00	GO	Professor Jamil	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	51,18	0	201112	Autorizado no SIAPF	15/06/2011	1545103101D731562
030834799	cancelado	30-dez-09	101.146,00	RN	Riachuelo	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	15/06/2011	1545103101D730096
031527700	em situação normal	31-dez-09	2.174.000,00	RS	São Borja	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	17,51	0	201201	Autorizado no SIAPF	15/06/2011	1545103101D730101
031000496	em situação normal	30-dez-09	684.816,32	MA	Lima Campos	NAO INICIADA	NORMAL	05-jul-11	0	25,04	0	201111	Autorizado no SIAPF	14/06/2011	1545103101D730094
032396599	em situação normal	30-jun-10	164.513,77	SC	Três Barras	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/06/2011	1545103101D730060
030827314	em situação normal	31-dez-09	153.359,99	SC	Governador Celso Ramos	NAO INICIADA	NORMAL	20-ago-11	0	15,31	0	201201	Autorizado no SIAPF	10/06/2011	1545103101D730060
032392610	em situação normal	14-jun-10	646.157,47	RN	São Gonçalo do Amarante	NAO INICIADA	ATRASADA	21-abr-11	0	3,87	0	201201	Autorizado no SIAPF	10/06/2011	1545103101D730096
030845175	em situação normal	31-dez-09	122.300,00	MG	Itapecerica	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	15,26	0	201201	Autorizado no SIAPF	10/06/2011	1545103101D730204
030993649	em situação normal	29-dez-09	236.871,13	RS	Itaqui	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	2,49	0	201201	Autorizado no SIAPF	10/06/2011	1545103101D730001
030861098	em situação normal	31-dez-09	157.997,79	SC	Araquari	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	50,85	0	201201	Autorizado no SIAPF	10/06/2011	1545103101D730060

031378388	em situação normal	31-dez-09	140.500,00	RN	Jardim do Seridó	NAO INICIADA	ATRASADA	09-jun-11	0	64,47	0	201201	Autorizado no SIAPF	09/06/2011	1545103101D730096
029855152	em situação normal	31-dez-09	145.005,00	RN	Timbaúba dos Batistas	NAO INICIADA	ATRASADA	20-abr-11	0	5,75	0	201201	Autorizado no SIAPF	09/06/2011	1545103101D730096
030991931	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	311.418,37	RN	Poço Branco	NAO INICIADA	ATRASADA	18-jun-11	0	11,99	0	201201	Autorizado no SIAPF	09/06/2011	1545103101D730096
030179130	em situação normal	30-dez-09	138.834,50	RS	Torres	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	8,24	0	201201	Autorizado no SIAPF	09/06/2011	1545103101D730070
030966799	cancelado	30-dez-09	109.111,11	PE	Santa Cruz do Capibaribe	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	08/06/2011	1545103101D730118
029975864	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	214.242,00	RJ	Cordeiro	NAO INICIADA	ATRASADA	19-abr-11	0	14,11	0	201201	Autorizado no SIAPF	08/06/2011	1545103101D731548
032820504	em situação normal	09-jul-10	153.187,12	RS	Coqueiros do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	09-nov-11	0	0,2	0	201201	Autorizado no SIAPF	08/06/2011	1545103101D730070
030855744	em situação normal	31-dez-09	604.100,00	AC	Mâncio Lima	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	4,9	0	201106	Autorizado no SIAPF	08/06/2011	1545103101D731248
032458849	em situação normal	16-jun-10	419.945,65	TO	Sandolândia	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	08/06/2011	1545103101D730098
031547496	em situação normal	31-dez-09	100.500,00	BA	São Felipe	NAO INICIADA	NORMAL	23-set-11	0	4,96	0	201201	Autorizado no SIAPF	08/06/2011	1545103101D730130
030995819	em situação normal	31-dez-09	113.596,85	PR	Rio Negro	NAO INICIADA	ATRASADA	04-jul-11	0	2,5	0	201201	Autorizado no SIAPF	08/06/2011	1545103101D730001
032480359	em situação normal	15-set-10	206.774,10	SC	Vargem	NAO INICIADA	ATRASADA	28-mar-11	0	22,53	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/06/2011	1545103101D730060
032905518	em situação normal	20-jul-10	101.205,00	SC	Bela Vista do Toldo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/06/2011	1545103101D730060

033528075	em situação normal	20-ago-10	107.052,00	RS	Arroio do Tigre	NAO INICIADA	NORMAL	04-jul-11	0	15,2	0	201111	Autorizado no SIAPF	06/06/2011	1545103101D730070
030385436	em situação normal	21-dez-09	275.342,51	SC	Vitor Meireles	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	2,89	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730060
029971768	em situação normal	31-dez-09	204.256,00	RJ	Duas Barras	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	15,73	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D731548
029971549	em situação normal	29-dez-09	256.153,37	ES	Ibatiba	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	12,14	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730154
030213387	em situação normal	22-dez-09	149.248,20	MG	Florestal	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	21,8	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730204
030381778	em situação normal	31-dez-09	204.256,00	RJ	Duas Barras	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	18,13	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D731548
030850404	em situação normal	31-dez-09	102.300,00	PI	Picos	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	73,87	0	201110	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730128
029833745	cancelado	31-dez-09	151.425,10	PE	Camocim de São Félix	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730118
031525761	em situação normal	31-dez-09	2.207.851,36	RS	Itaqui	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	13,58	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730101
029794478	em situação normal	30-dez-09	200.943,81	SC	Abdon Batista	NAO INICIADA	ATRASADA	10-fev-11	0	67,54	0	201112	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730060
031523154	em situação normal	31-dez-09	351.785,71	BA	Muritiba	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-11	0	17,05	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D731242
030163195	em situação normal	30-dez-09	428.478,26	SP	Atibaia	NAO INICIADA	ADIANTADA	15-jun-11	0	96,67	0	201109	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D731792
030856541	em situação normal	28-dez-09	100.500,00	PE	Lagoa Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	4,95	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730102
033695003	em situação normal	27-jul-10	2.572.205,28	SP	Mairinque	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/06/2011	1545103101D730304

025774632	cancelado	01-ago-08	101.238,00	SC	Bom Jardim da Serra	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/05/2011	1545103101D730060
025776247	cancelado	06-ago-08	108.257,86	SC	Imaruí	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/05/2011	1545103101D730060
026431459	cancelado	13-ago-08	304.433,00	SC	Bom Jardim da Serra	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/05/2011	1545103101D730001
031548293	em situação normal	31-dez-09	438.842,04	SP	Amparo	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jul-11	0	10,48	0	201201	Autorizado no SIAPF	26/05/2011	1545103101D730001
031514165	em situação normal	31-dez-09	508.796,12	SC	Pedras Grandes	NAO INICIADA	ATRASADA	24-jun-11	0	25,87	0	201201	Autorizado no SIAPF	26/05/2011	1545103101D730001
028264193	cancelado	31-dez-08	1.051.459,95	CE	Lavras da Mangabeira	NAO INICIADA			0		0		A Cientificar	20/05/2011	1545103101D730001
031316615	em situação normal	31-dez-09	1.007.352,00	RS	Três Cachoeiras	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	37,37	0	201112	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D730001
029975645	em situação normal	08-dez-09	433.620,00	BA	Euclides da Cunha	NAO INICIADA	NORMAL	07-jun-11	0	74,22	0	201201	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D730130
030883506	em situação normal	30-dez-09	151.495,00	PI	Gilbués	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	44,59	0	201201	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D730128
030187091	em situação normal	31-dez-09	251.238,62	SP	Nazaré Paulista	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-11	0	0,22	0	201109	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D731814
030187436	em situação normal	31-dez-09	126.875,79	SP	Nazaré Paulista	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	2,12	0	201107	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D731792
031296892	em situação normal	31-dez-09	508.100,00	MT	Pontal do Araguaia	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-10	0	2,1	0	201110	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D730001
030179809	em situação normal	23-dez-09	1.097.333,40	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA	NORMAL	25-ago-11	0	3,02	0	201201	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D730662
029901466	em situação normal	30-dez-09	1.043.662,77	AL	Traipu	NAO INICIADA	NORMAL	28-dez-10	0	5,59	0	201201	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D730156
031546367	em situação normal	31-dez-09	304.515,17	SC	Braço do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	1,77	0	201112	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D730001

030975905	em situação normal	31-dez-09	200.408,16	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	7,09	0	201201	Autorizado no SIAPF	19/05/2011	1545103101D731548
031005285	em situação normal	29-dez-09	125.170,17	SP	Tambaú	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	1,08	0	201201	Autorizado no SIAPF	18/05/2011	1545103101D731792
033470026	em situação normal	14-set-10	954.825,41	SP	Porto Ferreira	NAO INICIADA	NORMAL	25-jul-11	0	15,5	0	201201	Autorizado no SIAPF	18/05/2011	1545103101D731792
029881538	em situação normal	30-dez-09	1.007.755,10	MA	Lago da Pedra	NAO INICIADA	NORMAL	19-mai-11	0	62,85	0	201112	Autorizado no SIAPF	18/05/2011	1545103101D730094
030852664	em situação normal	31-dez-09	100.388,86	SP	Anhumas	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	2,95	0	201201	Autorizado no SIAPF	17/05/2011	1545103101D731792
030203487	em situação normal	21-dez-09	355.070,00	PI	Simões	NAO INICIADA	NORMAL	14-jun-11	0	25,39	0	201107	Autorizado no SIAPF	17/05/2011	1545103101D730128
030823436	em situação normal	31-dez-09	150.000,00	AL	Coqueiro Seco	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	12,18	0	201108	Autorizado no SIAPF	16/05/2011	1545103101D730156
033462053	em situação normal	31-ago-10	253.454,00	PI	São João do Arraial	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	51,68	0	201111	Autorizado no SIAPF	16/05/2011	1545103101D730128
033165952	em situação normal	04-ago-10	223.188,83	MG	Três Corações	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	16/05/2011	1545103101D730204
032797619	em situação normal	29-jun-10	253.453,61	TO	Carrasco Bonito	NAO INICIADA	NORMAL	26-jan-11	0	8,24	0	201111	Autorizado no SIAPF	16/05/2011	1545103101D730098
030818981	em situação normal	31-dez-09	415.255,29	MG	Janaúba	NAO INICIADA	ATRASADA	26-abr-11	0	5,59	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/05/2011	1545103101D730204
031517027	em situação normal	31-dez-09	351.800,00	BA	Candiba	NAO INICIADA	NORMAL	10-mai-11	0	86,41	0	201111	Autorizado no SIAPF	12/05/2011	1545103101D730130
032905955	em situação normal	09-jul-10	238.518,07	MG	Guaxupé	NAO INICIADA	NORMAL	12-nov-11	0	39,37	0	201201	Autorizado no SIAPF	10/05/2011	1545103101D730204

031059433	em situação normal	30-dez-09	101.000,00	BA	Érico Cardoso	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	72,4	0	201112	Autorizado no SIAPF	10/05/2011	1545103101D730130
030982724	em situação normal	31-dez-09	643.482,61	PR	Fazenda Rio Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	3,16	0	201112	Autorizado no SIAPF	10/05/2011	1545103101D732040
030121773	em situação normal	31-dez-09	355.414,00	MA	Paulino Neves	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	9,77	0	201110	Autorizado no SIAPF	10/05/2011	1545103101D730094
031758916	em situação normal	31-dez-09	437.203,48	RS	São José das Missões	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	67,17	0	201110	Autorizado no SIAPF	09/05/2011	1545103101D730070
033007911	em situação normal	23-jul-10	503.163,27	BA	Irará	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/05/2011	1545103101D730130
032607261	em situação normal	25-ago-10	304.029,04	ES	Marilândia	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/05/2011	1545103101D730154
030206891	em situação normal	29-dez-09	301.880,35	MS	Água Clara	NAO INICIADA	ADIANTADA	25-mai-11	0	53,79	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/05/2011	1545103101D730234
030802508	em situação normal	31-dez-09	174.309,39	MG	Alpinópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-jun-11	0	100	0	201201	Autorizado no SIAPF	06/05/2011	1545103101D731720
025580407	cancelado	20-ago-08	397.828,87	PR	Almirante Tamandaré	NAO INICIADA			0		0		A Cientificar	06/05/2011	1545103101D730058
027467865	cancelado	30-dez-08	218.651,06	PE	Parnamirim	NAO INICIADA			0		0		A Cientificar	05/05/2011	1545103101D730118
030796781	em situação normal	31-dez-09	102.596,81	RS	Mampituba	NAO INICIADA	NORMAL	04-jul-11	0	65,11	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730070
030846869	em situação normal	31-dez-09	406.391,75	MS	Mundo Novo	NAO INICIADA	ATRASADA	03-mai-11	0	95,95	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731762
030812176	em situação normal	31-dez-09	508.350,52	AL	Major Isidoro	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	21,57	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730156
030321930	em situação normal	31-dez-09	336.892,89	MS	Eldorado	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	4,41	0	201107	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731770

030867802	em situação normal	31-dez-09	418.061,67	MS	Juti	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	17,61	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730426
030318974	em situação normal	23-dez-09	164.100,46	SP	Itararé	NAO INICIADA	CONCLUIDA	09-jun-11	0	100	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731792
030854717	em situação normal	31-dez-09	1.400.241,95	MS	Corumbá	NAO INICIADA	ATRASADA	05-mai-11	0	1	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731772
030847552	em situação normal	31-dez-09	407.126,85	MS	Eldorado	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	69,05	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731770
031276218	em situação normal	31-dez-09	6.661.263,16	GO	Goiânia	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	74,77	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103107L650058
029794250	em situação normal	16-nov-09	112.925,08	RS	São Nicolau	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	15,95	0	201112	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730070
029600936	em situação normal	10-nov-09	200.761,79	RS	Porto Xavier	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	21,43	0	201110	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730070
027997134	cancelado	30-dez-08	393.881,48	RS	Santa Maria do Herval	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730001
031335054	em situação normal	31-dez-09	1.209.591,84	RJ	Natividade	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	4,85	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731594
027838516	em situação normal	31-dez-08	416.242,92	PE	Moreilândia	NAO INICIADA	ATRASADA	11-set-09	0	19,29	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730001
031337544	em situação normal	31-dez-09	402.264,89	TO	Guaraí	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	1,28	0	201107	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730098
027830981	em situação normal	31-dez-08	712.268,04	BA	Carinhanha	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	18,79	0	201111	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730001
030985805	em situação normal	31-dez-09	103.996,97	GO	Bonfinópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	30-mai-11	0	100	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731562
030986599	em situação normal	31-dez-09	200.860,18	MG	Porteirinha	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	79,65	0	201112	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730204

031340615	em situação normal	31-dez-09	320.647,10	MS	Iguatemi	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	3,94	0	201108	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730712
030995369	em situação normal	30-dez-09	216.040,00	BA	Licínio de Almeida	NAO INICIADA	NORMAL	18-mar-11	0	6,36	0	201105	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730130
029831036	em situação normal	04-dez-09	103.574,40	RN	Ipanguaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	06-mai-11	0	95,62	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730096
031004143	em situação normal	31-dez-09	240.213,87	MG	São Sebastião da Bela Vista	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	2,47	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731640
023714325	cancelado	31-dez-07	87.750,00	RS	Canoas	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	04/05/2011	154516002109B0460
024477177	liminar judicial - restrição cadastral	08-jan-08	418.074,11	BA	Santana	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	14,58	0	201105	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	154516001109A0086
024277919	cancelado	31-dez-07	827.527,62	BA	Lauro de Freitas	NAO INICIADA			0		0		A Cientificar	04/05/2011	1545103100B160101
031573760	em situação normal	31-dez-09	209.322,72	PR	Tupãssi	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	18,87	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730001
022968627	em situação normal	28-dez-07	502.125,00	BA	Mutuípe	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	13,51	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	15451113805780316
032481710	em situação normal	26-jul-10	121.277,47	SC	Dona Emma	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	74,8	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730060
033470130	em situação normal	16-set-10	1.556.879,29	SP	Porto Ferreira	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	14,58	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D731792
022548846	em situação normal	19-dez-07	358.270,50	AL	Branquinha	NAO INICIADA	ATRASADA	20-abr-11	0	1,54	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	154516001109A1176
031514615	em situação normal	31-dez-09	1.536.701,35	MG	Delfinópolis	NAO INICIADA	ATRASADA	24-mai-11	0	29,67	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730101
031516116	em situação normal	31-dez-09	153.061,22	PR	Mamborê	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	40,85	0	201201	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730001
024732973	cancelado	31-dez-07	9.789.560,00	PA	DIVERSOS	NAO			0		0		Autorizado	04/05/2011	154516001109A3526

						INICIADA							no SIAPF		
025640049	cancelado	14-jan-09	3.544.529,76	SP	Itaquaquecetuba	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D734119
025628659	cancelado	26-dez-08	267.854,90	SE	Siriri	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730746
025607165	cancelado	12-nov-08	105.110,64	RS	Minas do Leão	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730070
025769635	cancelado	12-nov-08	104.940,61	RS	Minas do Leão	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730070
030968174	em situação normal	31-dez-09	205.000,00	PR	Prudentópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-jun-11	0	100	0	201112	Autorizado no SIAPF	04/05/2011	1545103101D730001
030319885	em situação normal	30-dez-09	150.532,72	RS	Capão da Canoa	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	34,73	0	201110	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730070
024611464	cancelado	28-dez-07	517.755,00	BA	Vereda	NAO INICIADA			0		0		A Cientificar	03/05/2011	1545103100B160101
024201135	cancelado	28-dez-07	304.159,00	MT	Paranaíta	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	03/05/2011	154516001109A0094
030853356	em situação normal	30-dez-09	250.867,35	BA	São Félix do Coribe	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	20,91	0	201108	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730704
025523959	em situação normal	17-dez-08	763.247,42	BA	Itamari	NAO INICIADA	NORMAL	28-abr-11	0	2,27	0	201104	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730130
029555200	em situação normal	31-dez-09	119.502,89	RS	Pantano Grande	NAO INICIADA	NORMAL	18-mai-11	0	95	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730070
030812062	em situação normal	31-dez-09	214.291,00	ES	Mucurici	NAO INICIADA	NORMAL	20-jul-11	0	20,49	0	201109	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730154
025680204	em situação normal	16-dez-08	253.453,61	BA	Itamari	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-abr-11	0	100	0	201201	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730130
025525013	cancelado	29-dez-08	2.601.158,00	BA	Jequié	NAO INICIADA			0		0		A Cientificar	03/05/2011	1545103101D730130
030856436	em situação normal	31-dez-09	305.135,00	MS	Deodápolis	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	25,69	0	201111	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730980
026593713	em situação normal	16-dez-08	508.350,52	BA	Itamari	NAO INICIADA	NORMAL	28-abr-11	0	5,58	0	201105	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730001

027994618	em situação normal	31-dez-08	583.216,43	CE	Tauá	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-10	0	93,82	0	201107	Autorizado no SIAPF	03/05/2011	1545103101D730001
024307414	em situação normal	31-dez-07	2.058.349,61	MG	Machado	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	2,7	0	201201	Autorizado no SIAPF	29/04/2011	1545103100B160101
025529544	cancelado	31-dez-08	519.052,63	CE	Fortaleza	NAO INICIADA			0		0		Pendente GIDUR	29/04/2011	1545103101D730600
026187030	cancelado	31-dez-08	3.317.592,34	MT	Várzea Grande	NAO INICIADA			0		0		Pendente GIDUR	29/04/2011	1545103101D730001
030864503	em situação normal	31-dez-09	508.350,28	AL	Coqueiro Seco	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	6,79	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/04/2011	1545103101D730156
025830076	em situação normal	30-dez-08	224.605,72	PE	Parnamirim	NAO INICIADA	PARALISADA	03-fev-10	0	0,83	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/04/2011	1545103101D730118
025521791	em situação normal	23-dez-08	304.432,98	BA	Carinhanha	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	18,39	0	201107	Autorizado no SIAPF	28/04/2011	1545103101D730198
030826518	em situação normal	31-dez-09	508.400,00	MS	Jaraguari	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	10,6	0	201201	Autorizado no SIAPF	28/04/2011	1545103101D730252
030875325	em situação normal	29-dez-09	253.350,00	MA	Itinga do Maranhão	NAO INICIADA	CONCLUIDA	25-abr-11	0	100	0	201112	Autorizado no SIAPF	27/04/2011	1545103101D730094
029881975	em situação normal	18-dez-09	517.755,00	BA	Cardeal da Silva	NAO INICIADA	NORMAL	08-jul-11	0	27,97	0	201201	Autorizado no SIAPF	27/04/2011	1545103101D730130
030201332	em situação normal	31-dez-09	200.409,00	PE	Orobó	NAO INICIADA	NORMAL	26-abr-11	0	2,79	0	201110	Autorizado no SIAPF	27/04/2011	1545103101D730118
030183996	em situação normal	11-dez-09	304.432,99	TO	Aparecida do Rio Negro	NAO INICIADA	PARALISADA	06-jun-11	0	14,94	0	201201	Autorizado no SIAPF	27/04/2011	1545103101D730098
022574222	em situação normal	27-dez-07	88.142,40	RS	Terra de Areia	NAO INICIADA	NORMAL	28-abr-11	0	24,62	0	201201	Autorizado no SIAPF	27/04/2011	154516001109A0310
030120539	em situação normal	30-dez-09	292.000,00	PR	Prudentópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-jun-11	0	100	0	201112	Autorizado no SIAPF	27/04/2011	1545103101D730058

030868044	em situação normal	31-dez-09	513.645,83	AL	Palmeira dos Índios	NAO INICIADA	NORMAL	21-mai-11	0	9,76	0	201201	Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D730156
024638106	cancelado	28-dez-07	2.352.265,37	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		0		Pendente GIDUR	25/04/2011	1545103100B160101
025734144	cancelado	08-set-08	143.148,90	SP	Itu	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D734119
031293606	em situação normal	31-dez-09	4.324.113,01	AL	Arapiraca	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	21,72	0	201201	Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D731976
025638007	cancelado	01-ago-08	2.101.628,69	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		0		Pendente GIDUR	25/04/2011	1545103101D730406
031324896	em situação normal	31-dez-09	145.099,98	PR	São Tomé	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	56,36	0	201112	Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D730001
025628094	em situação normal	03-dez-08	1.133.118,81	SE	Nossa Senhora do Socorro	NAO INICIADA	NORMAL	19-abr-11	0	40	0	201201	Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D730644
025809030	cancelado	01-ago-08	575.100,42	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		0		Pendente GIDUR	25/04/2011	1545103101D734119
025809582	cancelado	08-set-08	132.843,56	SP	Itu	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D734119
026191459	cancelado	03-set-08	336.249,50	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		0		Pendente GIDUR	25/04/2011	1545103101D730406
026191564	cancelado	03-set-08	429.557,00	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		0		Pendente GIDUR	25/04/2011	1545103101D730406
030383603	em situação normal	31-dez-09	459.808,83	MS	Figueirao	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mai-11	0	61,04	0	201112	Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D730444
025782593	cancelado	08-set-08	551.456,89	SP	Itu	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D734119
026853064	em situação normal	10-out-08	390.885,78	SC	Pomerode	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-abr-11	0	100	0	201201	Autorizado no SIAPF	25/04/2011	1545103101D730001
030490678	em situação normal	31-dez-09	407.808,88	MS	Terenos	NAO INICIADA	ATRASADA	10-mai-11	0	12,12	0	201109	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730250
030859160	em situação normal	31-dez-09	206.000,00	MS	Jateí	NAO INICIADA	ATRASADA	10-mai-11	0	36,2	0	201107	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730754
030199827	em situação normal	23-dez-09	307.521,46	MG	São Gotardo	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	48,92	0	201201	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730204

033175747	em situação normal	30-ago-10	364.123,12	SP	Igaratá	NAO INICIADA	CONCLUIDA	18-abr-11	0	100	0	201112	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D731792
031273460	em situação normal	31-dez-09	226.816,53	MG	Matutina	NAO INICIADA	ATRASADA	24-mai-11	0	46,65	0	201201	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730204
029961868	em situação normal	31-dez-09	503.163,27	MS	Guia Lopes da Laguna	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	50,83	0	201108	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730530
030854267	em situação normal	22-dez-09	104.234,27	TO	Figueirópolis	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	22,34	0	201108	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730098
030161592	em situação normal	31-dez-09	1.043.157,04	ES	Cachoeiro de Itapemirim	NAO INICIADA	NORMAL	25-mar-11	0	10,88	0	201108	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730154
030832530	em situação normal	31-dez-09	163.489,18	RS	Araricá	NAO INICIADA	NORMAL	26-abr-11	0	90	0	201112	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730070
030159996	em situação normal	15-dez-09	408.158,57	TO	Figueirópolis	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	18,7	0	201201	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730098
032518943	em situação normal	24-jun-10	516.632,49	MS	Terenos	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730001
029976223	em situação normal	29-dez-09	1.042.600,00	BA	Conceição do Jacuípe	NAO INICIADA	NORMAL	25-mar-11	0	27,38	0	201201	Autorizado no SIAPF	20/04/2011	1545103101D730130
030824785	em situação normal	31-dez-09	202.400,00	TO	Pium	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	13,3	0	201201	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730098
030808977	em situação normal	31-dez-09	165.511,50	RS	Sinimbu	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	96,82	0	201201	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730070
031302273	em situação normal	31-dez-09	223.096,63	MS	Três Lagoas	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	8,1	0	201111	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730520
031336414	em situação normal	31-dez-09	1.988.168,85	MS	Campo Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	25-set-11	0	4,04	0	201111	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D731780

030631024	em situação normal	17-dez-09	103.977,35	TO	Peixe	NAO INICIADA	ATRASADA	07-mai-11	0	6,69	0	201201	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730098
029829430	em situação normal	30-dez-09	745.572,39	BA	Brumado	NAO INICIADA	NORMAL	14-abr-11	0	33,4	0	201112	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730130
031059098	cancelado	31-dez-09	139.860,00	RN	Carnaubais	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730096
030182429	em situação normal	17-dez-09	313.619,88	TO	Peixe	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	20,53	0	201110	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730098
033599956	em situação normal	19-jul-10	205.000,00	PR	Capitão Leônidas Marques	NAO INICIADA	ADIANTADA	09-dez-11	0	72,55	0	201201	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730058
031057162	em situação normal	31-dez-09	325.496,54	MS	Bataguassu	NAO INICIADA	ATRASADA	26-abr-11	0	10,75	0	201106	Autorizado no SIAPF	15/04/2011	1545103101D730272
025761444	cancelado	31-dez-08	508.350,51	MA	Junco do Maranhão	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D730094
031513472	em situação normal	31-dez-09	330.614,92	CE	Itatira	NAO INICIADA	NORMAL	05-jul-10	0	29,01	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D730320
030844470	em situação normal	31-dez-09	1.560.059,81	MS	Campo Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	04-jul-11	0	53,05	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D731778
030844699	em situação normal	31-dez-09	1.368.455,65	MS	Campo Grande	NAO INICIADA	PARALISADA	06-jun-11	0	52,79	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D731776
030813860	em situação normal	29-dez-09	432.815,13	SP	Sumaré	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	93,03	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D730310
029828415	em situação normal	26-nov-09	155.686,44	TO	Santa Terezinha do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	11-abr-11	0	15,3	0	201111	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D730098
030848795	em situação normal	31-dez-09	330.930,86	MS	Douradina	NAO INICIADA	ATRASADA	14-jun-11	0	54,05	0	201112	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D731768
030202577	em situação normal	30-dez-09	244.062,87	MG	Acaiaca	NAO INICIADA	ATRASADA	25-abr-11	0	7,56	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D730204

030807629	em situação normal	31-dez-09	414.884,08	MS	Angélica	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	4,95	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D731760
027832816	em situação normal	31-dez-08	879.254,04	CE	Tauá	NAO INICIADA	NORMAL	20-nov-09	0	14,07	0	201201	Autorizado no SIAPF	13/04/2011	1545103101D730001
030857899	em situação normal	24-dez-09	458.900,00	PR	Jacarezinho	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	22,89	0	201112	Autorizado no SIAPF	12/04/2011	1545103101D731216
031293488	em situação normal	31-dez-09	10.613.348,73	AL	Arapiraca	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	15,35	0	201201	Autorizado no SIAPF	12/04/2011	1545103101D731976
030203269	em situação normal	22-dez-09	101.960,00	SP	Lavínia	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-mar-11	0	100	0	201201	Autorizado no SIAPF	12/04/2011	1545103101D731792
031379521	em situação normal	30-dez-09	105.670,52	RS	São Jerônimo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mai-11	0	100	0	201109	Autorizado no SIAPF	12/04/2011	1545103101D730070
031007006	em situação normal	31-dez-09	1.323.501,03	MA	Maranhãozinho	NAO INICIADA	NORMAL	01-mar-11	0	34,73	0	201110	Autorizado no SIAPF	12/04/2011	1545103101D730094
029795737	em situação normal	31-dez-09	14.769.675,55	AL	Arapiraca	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	8,27	0	201201	Autorizado no SIAPF	12/04/2011	1545103101D731976
030319333	em situação normal	18-dez-09	333.913,44	SP	Pederneiras	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mai-11	0	100	0	201112	Autorizado no SIAPF	11/04/2011	1545103101D731792
032798415	em situação normal	16-jun-10	510.059,64	TO	Goiatins	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	11/04/2011	1545103101D730098
033470578	em situação normal	13-jul-10	201.000,00	MG	Lagoa Formosa	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-abr-11	0	100	0	201109	Autorizado no SIAPF	11/04/2011	1545103101D730204
029750129	em situação normal	30-dez-09	119.023,35	RS	Salvador do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	18,95	0	201110	Autorizado no SIAPF	07/04/2011	1545103101D730070
031375988	cancelado	31-dez-09	250.867,35	MG	Guanhães	NAO INICIADA			0		0		Autorizado no SIAPF	07/04/2011	1545103101D731720
030631680	em situação normal	30-dez-09	181.586,71	RS	Taquara	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	12,55	0	201110	Autorizado no SIAPF	07/04/2011	1545103101D731906

033076529	em situação normal	21-set-10	505.000,00	BA	Morro do Chapéu	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	Autorizado no SIAPF	07/04/2011	1545103101D730130
030861433	em situação normal	30-dez-09	151.584,87	RS	Bom Princípio	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	67,84	0	201108	Autorizado no SIAPF	07/04/2011	1545103101D730070
032487074	em situação normal	02-set-10	177.477,94	RS	São Marcos	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201111	Autorizado no SIAPF	07/04/2011	1545103101D730070
030868931	em situação normal	31-dez-09	231.453,70	RS	Cerrito	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	28,92	0	201110	Autorizado no SIAPF	07/04/2011	1545103101D730070
031296674	em situação normal	31-dez-09	267.470,73	MG	Santana do Manhuaçu	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	3,04	0	201108	Autorizado no SIAPF	06/04/2011	1545103101D730001
030879305	em situação normal	31-dez-09	172.634,84	MS	Fátima do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	80,99	0	201110	Autorizado no SIAPF	06/04/2011	1545103101D730442
030840054	em situação normal	31-dez-09	146.413,73	SP	Miguelópolis	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	84,4	0	201112	Autorizado no SIAPF	06/04/2011	1545103101D731792
030997181	em situação normal	31-dez-09	230.252,10	SP	Miguelópolis	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	88,15	0	201112	Autorizado no SIAPF	06/04/2011	1545103101D731792
030195952	em situação normal	24-dez-09	245.367,33	PR	Santana do Itararé	NAO INICIADA	NORMAL	10-abr-11	0	19,24	0	201109	Autorizado no SIAPF	06/04/2011	1545103101D730058
029895315	em situação normal	31-dez-09	250.867,72	AL	Viçosa	NAO INICIADA	ATRASADA	13-abr-11	0	89,63	0	201201	Autorizado no SIAPF	01/04/2011	1545103101D730156
032392838	em situação normal	23-ago-10	579.988,94	PR	Apucarana	NAO INICIADA	NAO INICIADA	07-dez-11	0	0	0	201112	Autorizado no SIAPF	31/03/2011	1545103101D731514
023376455	cancelado	24-dez-07	2.096.250,00	GO	Valparaíso de Goiás	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	10/03/2011	17512012206540156
033304126	em situação normal	20-set-10	200.410,00	PI	Wall Ferraz	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201009	A Preencher	25/02/2011	1545103101D730128
030322287	distratado	28-dez-09	224.237,06	SC	Rio do Oeste	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	21/02/2011	1545103101D730060
030965660	distratado	28-dez-09	153.719,22	SC	Rio do Oeste	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	21/02/2011	1545103101D730060

032981277	em situação normal	15-jul-10	253.989,29	SC	Lauro Muller	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201112	A Preencher	18/01/2011	1545103101D730060
029977572	cancelado	18-dez-09	120.000,00	SP	Mococa	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	03/01/2011	1545103101D731792
030875211	em situação normal	31-dez-09	328.300,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	A Preencher	29/11/2010	
030868827	em situação normal	30-dez-09	301.500,00	RJ	São José de Ubá	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	A Preencher	25/11/2010	
033687581	em situação normal	29-jul-10	147.226,93	CE	Salitre	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201007	A Preencher	19/11/2010	1545103101D730320
023733984	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Vertente do Lério	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	29/10/2010	154516001109A0534
030204953	cancelado	28-dez-09	150.000,00	SC	Bombinhas	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	15/10/2010	1545103101D730060
023733766	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Orocó	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	10/09/2010	154516001109A0534
030858582	cancelado	30-dez-09	210.000,00	PE	Lagoa do Ouro	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/08/2010	1545103101D730118
023734895	cancelado	31-dez-07	116.863,78	PE	Terezinha	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	13/08/2010	154516001109A0534
031762333	cancelado	31-dez-09	216.160,00	SP	Carapicuíba	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	29/07/2010	1545103101D731792
026628443	cancelado	04-fev-09	383.011,20	CE	Morada Nova	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	12/05/2010	1545103101D730001
022966469	cancelado	04-dez-07	107.250,00	BA	Paulo Afonso	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	07/05/2010	154516002109B0274
030852550	cancelado	31-dez-09	145.564,30	SP	João Ramalho	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	05/05/2010	
029896778	cancelado	27-nov-09	101.464,81	MG	Pedralva	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	19/04/2010	1545103101D730204
024730482	cancelado	31-dez-07	1.086.360,00	BA	Candeias	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	12/03/2010	1545103100B160101
022966792	cancelado	04-dez-07	107.250,00	BA	Antônio Cardoso	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/02/2010	154516001109A0084
029854124	cancelado	31-dez-09	815.350,00	PR	Piraquara	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	17/02/2010	1545103101D730058
025686892	cancelado	31-dez-08	206.220,00	MA	Pedreiras	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/01/2010	1545103101D730094
023134644	cancelado	17-dez-07	307.125,00	MA	Penalva	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/01/2010	1545103100B160101
023145790	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Ferreiros	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	30/12/2009	154516001109A1768
025623974	cancelado	31-dez-08	109.111,12	SC	Rio do Sul	NAO			0		0		A	29/12/2009	1545103101D730060

						INICIADA							Preencher		
025823244	cancelado	31-dez-08	661.290,00	BA	Vereda	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	28/12/2009	17512113810SG0066
027833831	cancelado	31-dez-08	3.057.320,00	GO	Alexânia	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	28/12/2009	1545103101D734153
025699088	cancelado	19-dez-08	245.500,00	SP	Embu	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2009	1545103101D734119
023137389	cancelado	28-dez-07	209.625,00	BA	Valença	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2009	154516001109A1752
024583677	cancelado	31-dez-07	1.036.980,00	BA	Valença	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2009	154516001109A0020
023683805	cancelado	27-dez-07	150.637,50	BA	Urandi	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2009	154516001109A0084
024735271	cancelado	31-dez-07	200.865,86	BA	Serra Dourada	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2009	154516001109A0084
024611350	cancelado	28-dez-07	517.755,00	BA	Santa Cruz Cabralia	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2009	1545103100B160101
024544540	cancelado	28-dez-07	1.041.764,13	BA	Itapetinga	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2009	154516001109A0086
022554191	cancelado	11-dez-07	150.637,50	BA	Serra Dourada	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2009	154516001109A0084
024530441	cancelado	31-dez-07	933.135,00	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/12/2009	154516002109B0274
027443968	cancelado	24-dez-08	388.888,89	MT	Cuiabá	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	09/12/2009	1545103101D730001
026186233	cancelado	31-dez-08	108.173,44	GO	Joviânia	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/11/2009	1545103101D730001
027761244	cancelado	30-dez-08	304.433,00	SE	Maruim	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/11/2009	1545103101D730001
022964299	cancelado	28-dez-07	200.850,00	AL	Japaratinga	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	20/11/2009	154516001109A1150
025528183	cancelado	26-dez-08	1.299.850,00	BA	Valença	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	20/11/2009	1545103101D730130
027499940	cancelado	26-dez-08	102.077,17	MG	Presidente Kubitschek	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/11/2009	1545103101D730204
028198192	cancelado	31-dez-08	5.492.888,89	AM	Irاندوبا	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	09/11/2009	1545103101D734139
027600918	cancelado	30-dez-08	302.915,40	PB	Itabaiana	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	06/11/2009	1545103101D730132
023065024	cancelado	31-dez-07	53.625,00	BA	Sento Sé	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	06/11/2009	154516001109A1752
025709452	cancelado	16-dez-08	310.987,32	PB	Itabaiana	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	06/11/2009	1545103101D730132
025787495	cancelado	16-dez-08	1.162.138,19	RJ	Volta Redonda	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	30/10/2009	1545103101D730101
025589059	cancelado	23-dez-08	273.166,67	RJ	Barra do Piraí	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/10/2009	1545103101D730292
025529659	cancelado	08-dez-08	154.609,73	CE	General Sampaio	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	09/10/2009	1545103101D730994

025674949	cancelado	26-dez-08	109.111,11	MT	Paranatinga	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	05/10/2009	1545103101D730230
025510762	cancelado	30-dez-08	141.298,96	AL	Boca da Mata	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	05/10/2009	1545103101D730156
027591788	cancelado	30-dez-08	626.052,32	AL	Marechal Deodoro	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	05/10/2009	1545103101D730156
026539895	cancelado	30-dez-08	202.474,23	AL	Boca da Mata	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	05/10/2009	1545103101D730001
027993361	cancelado	30-dez-08	508.350,51	SP	Bertioga	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	29/09/2009	1545103101D730001
025772924	cancelado	30-dez-08	101.237,11	RS	Xangri-lá	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/09/2009	1545103101D730070
027753167	cancelado	31-dez-08	109.111,12	RS	Viamão	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/09/2009	1545103101D730070
025772693	cancelado	31-dez-08	109.111,12	RS	Viamão	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/09/2009	1545103101D730070
025614871	cancelado	31-dez-08	109.111,12	RS	Viamão	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/09/2009	1545103101D730070
027477431	cancelado	30-dez-08	11.300.000,00	SP	Jacareí	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/09/2009	1545103101D730872
025517049	cancelado	29-dez-08	1.036.980,00	AL	Santana do Ipanema	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/09/2009	1545103101D730156
027469354	cancelado	30-dez-08	657.777,78	RJ	Barra Mansa	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/09/2009	17512012210SC0066
025588920	cancelado	23-dez-08	218.222,22	RJ	Barra do Pirai	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/09/2009	1545103101D730292
025588816	cancelado	23-dez-08	1.001.002,26	RJ	Barra do Pirai	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/09/2009	1545103101D730292
025221491	cancelado	19-mai-08	2.563.416,60	RJ	Volta Redonda	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/09/2009	1545103100B160101
026608530	cancelado	16-dez-08	101.237,12	RS	Mariana Pimentel	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	16/09/2009	1545103101D730001
026540142	cancelado	31-dez-08	202.474,22	AL	Campo Alegre	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	15/09/2009	1545103101D730001
025605342	cancelado	30-dez-08	304.500,00	RS	Imbé	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	15/09/2009	1545103101D730070
026543107	cancelado	29-dez-08	206.220,00	AL	Santana do Ipanema	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/09/2009	1545103101D730001
027483349	cancelado	31-dez-08	621.600,00	AL	Campo Alegre	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/09/2009	1545103101D730156
025782488	cancelado	30-dez-08	101.237,11	SP	Iguape	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/09/2009	1545103101D734119
027458980	cancelado	29-dez-08	435.694,00	AL	Santana do Ipanema	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/09/2009	1545103101D730156
025631497	cancelado	23-dez-08	128.289,26	SP	Boituva	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/09/2009	1545103101D734119
027758174	cancelado	31-dez-08	508.351,00	AL	Feliz Deserto	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/09/2009	1545103101D730001
025516576	cancelado	30-dez-08	202.585,00	AL	Quebrangulo	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/09/2009	1545103101D730156

025515665	cancelado	30-dez-08	508.350,51	AL	Pariconha	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/09/2009	1545103101D731134
025513944	cancelado	30-dez-08	417.852,00	AL	Marechal Deodoro	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/09/2009	1545103101D731016
026542297	cancelado	30-dez-08	202.474,22	AL	Monteirópolis	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/09/2009	1545103101D730001
026542079	cancelado	30-dez-08	214.830,69	AL	Messias	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/09/2009	1545103101D730001
027458876	cancelado	30-dez-08	660.165,72	AL	Messias	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/09/2009	1545103101D730156
026543763	cancelado	30-dez-08	202.474,22	AL	Senador Rui Palmeira	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/09/2009	1545103101D730001
027595666	cancelado	31-dez-08	359.980,80	GO	Padre Bernardo	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/08/2009	1545103101D730420
025225598	cancelado	31-dez-08	236.602,45	RJ	Miracema	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/08/2009	1545103100B160101
026501349	cancelado	02-dez-08	106.440,01	SP	Juquitiba	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/08/2009	1545103101D734119
025715486	cancelado	31-dez-08	310.065,00	RJ	Miracema	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/08/2009	1545103101D730372
027833727	cancelado	29-dez-08	3.295.111,11	ES	Vila Velha	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	27/08/2009	1545103101D730001
027833613	cancelado	29-dez-08	2.196.222,22	ES	Vila Velha	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	27/08/2009	1545103101D730001
028270896	cancelado	31-dez-08	151.500,00	RN	Riacho de Santana	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	27/08/2009	1545103101D730001
025522598	cancelado	29-dez-08	207.202,00	BA	Formosa do Rio Preto	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	26/08/2009	1545103101D730130
025512929	cancelado	08-dez-08	415.000,00	AL	Girau do Ponciano	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	26/08/2009	1545103101D731094
026591660	cancelado	26-dez-08	360.250,00	SP	Charqueada	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/08/2009	1545103101D730001
026741439	cancelado	16-dez-08	273.166,67	RJ	Tanguá	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/08/2009	1545103101D730001
025757244	cancelado	29-dez-08	130.967,45	PE	Santa Filomena	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	21/08/2009	1545103101D731328
028240863	cancelado	31-dez-08	509.000,00	RN	Canguaretama	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	20/08/2009	1545103101D730001
027478124	cancelado	30-dez-08	253.453,61	SP	Miracatu	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	20/08/2009	1545103101D730844
025513058	cancelado	08-dez-08	144.300,00	AL	Girau do Ponciano	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/08/2009	1545103101D730156
025720933	cancelado	09-dez-08	105.667,76	RS	Imbé	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	14/08/2009	1545103101D730070
026203195	cancelado	15-dez-08	101.240,00	GO	CAMPO LIMPO DE GOIAS	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	13/08/2009	1545103101D730420
025512584	cancelado	02-dez-08	305.524,00	AL	Estrela de Alagoas	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	06/08/2009	1545103101D731020
025512698	cancelado	02-dez-08	141.260,00	AL	Estrela de	NAO			0		0		A	06/08/2009	1545103101D730156

					Alagoas	INICIADA							Preencher		
025512479	cancelado	02-dez-08	214.070,00	AL	Estrela de Alagoas	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	05/08/2009	1545103101D731020
025225715	cancelado	03-dez-08	240.000,00	RJ	Saquarema	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/08/2009	1545103100B160101
025826544	cancelado	05-dez-08	211.130,00	MA	Santa Quitéria do Maranhão	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/08/2009	1545103101D730094
027757609	cancelado	09-mar-09	508.350,51	MA	Santa Quitéria do Maranhão	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/08/2009	1545103101D730094
025545250	cancelado	05-dez-08	211.130,00	MA	Santa Quitéria do Maranhão	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/07/2009	1545103101D730094
024295666	cancelado	31-dez-07	196.400,00	PE	Bonito	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	28/07/2009	154516001109A0534
026188056	cancelado	25-nov-08	322.779,57	PE	Flores	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	24/07/2009	1545103101D730118
025768724	cancelado	31-out-08	108.357,41	RS	Eldorado do Sul	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	21/07/2009	1545103101D730070
025898772	cancelado	18-dez-08	202.475,00	RN	Arês	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	20/07/2009	1545103101D730096
028267838	cancelado	31-dez-08	205.773,68	RN	Arês	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	17/07/2009	1545103101D730001
024141594	cancelado	31-dez-07	391.628,10	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	16/07/2009	154516002109B0264
025773949	cancelado	11-nov-08	141.666,14	SC	Atalanta	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	10/07/2009	1545103101D730060
025661867	cancelado	12-nov-08	202.475,00	BA	Wanderley	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/07/2009	1545103101D730130
025538533	cancelado	12-set-08	304.432,99	GO	Alexânia	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/06/2009	
026054234	cancelado	15-set-08	508.350,52	GO	Alexânia	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/06/2009	
026011128	cancelado	15-ago-08	844.171,08	BA	DIVERSOS	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	22/06/2009	17512012210SC0058
025526694	cancelado	22-jul-08	304.432,98	BA	Santa Teresinha	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	15/06/2009	1545103101D730130
026809596	cancelado	22-set-08	347.220,22	RS	São Sebastião do Caí	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	15/06/2009	1545103101D730001
023734125	cancelado	31-dez-07	231.421,95	PE	Serrita	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	10/06/2009	154516001109A0534
025690656	cancelado	17-jun-08	203.749,54	MG	Couto de Magalhães de Minas	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/06/2009	1545103101D730204
026509759	cancelado	01-jul-08	202.474,23	MG	Glaucilândia	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/06/2009	1545103101D730204
025546943	cancelado	08-set-08	151.494,85	MG	Bonfim	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/05/2009	1545103101D730204
025605238	cancelado	12-ago-08	169.840,96	RS	Igrejinha	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	19/05/2009	1545103101D730070
026420198	cancelado	11-set-08	114.016,00	SP	Lucélia	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	11/05/2009	1545103101D730232

026813682	cancelado	28-jul-08	202.474,23	MG	Turmalina	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/05/2009	1545103101D730001
025557204	cancelado	17-jun-08	218.222,22	MG	São Francisco	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	30/04/2009	1545103101D730204
025628981	cancelado	27-jun-08	205.639,50	SE	Tomar do Geru	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	30/04/2009	1545103101D730734
025782374	cancelado	11-jul-08	222.231,20	SP	Guarujá	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	14/04/2009	1545103101D734119
025769749	cancelado	29-jul-08	101.400,00	RS	Mostardas	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	13/04/2009	1545103101D730070
025865347	cancelado	26-jun-08	151.494,84	BA	Itatim	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	13/04/2009	1545103101D730130
026539458	cancelado	29-jul-08	202.474,23	AL	Água Branca	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	09/04/2009	1545103101D730001
025652650	cancelado	01-ago-08	130.021,61	SP	Santa Isabel	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	02/04/2009	1545103101D730402
025518283	cancelado	21-nov-08	142.304,53	AL	Taquarana	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	02/04/2009	1545103101D730156
025737443	cancelado	27-jun-08	137.480,06	SP	Piracununga	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	30/03/2009	1545103101D734119
025666091	cancelado	18-jun-08	884.748,38	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/03/2009	1545103101D730662
025556062	cancelado	24-jun-08	125.557,44	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/03/2009	1545103101D730204
025666218	cancelado	24-jun-08	1.907.722,52	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/03/2009	1545103101D730662
025701480	cancelado	24-jun-08	1.234.500,00	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/03/2009	1545103101D730204
025555933	cancelado	24-jun-08	245.500,00	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/03/2009	1545103101D730662
025666104	cancelado	24-jun-08	409.041,64	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/03/2009	1545103101D730662
025716179	cancelado	10-jul-08	101.238,00	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	02/02/2009	1545103101D730372
025667452	cancelado	10-jul-08	814.227,00	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	02/02/2009	1545103101D730294
025667567	cancelado	10-jul-08	304.433,00	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	02/02/2009	1545103101D730294
027469918	cancelado	31-dez-08	101.238,00	RS	Arroio Grande	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	15/01/2009	1545103101D730070
025609874	cancelado	31-dez-08	304.535,94	RS	Santa Vitória do Palmar	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	13/01/2009	1545103101D730694
025772256	cancelado	03-dez-08	150.640,60	RS	Tramandaí	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	12/01/2009	1545103101D730070
025606704	cancelado	11-dez-08	310.296,35	RS	Maratá	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	12/01/2009	1545103101D730070
025608411	cancelado	30-dez-08	1.994.271,00	RS	Porto Alegre	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	09/01/2009	1545103101D730946
024296462	cancelado	28-dez-07	513.100,00	BA	Nova Soure	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/12/2008	1545103100B160101

024278152	cancelado	28-dez-07	1.185.120,00	RJ	Miguel Pereira	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/12/2008	1545103100B160101
026430101	cancelado	30-dez-08	159.777,12	AL	Major Isidoro	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/12/2008	1545103101D730232
024544090	cancelado	31-dez-07	513.100,00	BA	Nova Soure	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	31/12/2008	1545103100B160101
022975677	cancelado	21-dez-07	115.321,52	PB	Frei Martinho	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	30/12/2008	154516001109A2682
024295884	cancelado	31-dez-07	678.377,74	PE	Surubim	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	23/12/2008	154516001109A0534
023733652	cancelado	28-dez-07	482.625,00	AL	Cajueiro	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	08/12/2008	154516001109A1150
024410383	cancelado	31-dez-07	1.018.200,00	BA	Cipó	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/12/2008	154516001109A3342
024409816	cancelado	27-dez-07	2.047.620,86	SP	Mauá	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/12/2008	1545103100B160101
024557303	cancelado	28-dez-07	202.292,00	AL	Pariconha	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	27/11/2008	1545103100B160101
022587869	cancelado	29-out-07	468.000,00	SP	São Paulo	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	26/11/2008	154516002109B0572
023818770	cancelado	28-dez-07	200.850,00	AL	Poço das Trincheiras	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	20/11/2008	154516001109A1150
023734239	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Vicência	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	18/11/2008	154516001109A0534
023678025	cancelado	31-dez-07	409.500,00	AL	Matriz de Camaragibe	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	10/11/2008	154516001109A2228
024206038	cancelado	31-dez-07	138.720,75	GO	Goiás	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	28/10/2008	154516001109A0476
023708969	cancelado	31-dez-07	100.425,00	PR	Paulo Frontin	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/09/2008	154516001109A3486
023919592	cancelado	31-dez-07	195.000,00	PE	Verdejante	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	02/09/2008	154516001109A0534
024418574	cancelado	28-dez-07	8.306.130,00	AL	Teotônio Vilela	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/09/2008	17512012206360044
022585150	cancelado	31-dez-07	205.397,75	MG	São Joaquim de Bicas	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/09/2008	154516001109A0146
024797058	cancelado	31-dez-07	473.040,00	RJ	Miracema	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	01/09/2008	1545103100B160101
025718660	cancelado	26-ago-08	141.343,70	RN	Pilões	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	27/08/2008	1545103101D730096
023732522	cancelado	31-dez-07	127.463,41	PE	Pedra	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/08/2008	154516001109A0534
023735048	cancelado	31-dez-07	106.122,26	PE	Inajá	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/08/2008	154516001109A0534
022976369	cancelado	31-dez-07	1.170.000,00	PE	Paudalho	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	21/08/2008	154516001109A0534
025807656	cancelado	01-ago-08	591.720,00	PR	Piraquara	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/08/2008	1545103101D730058

023734781	em situação normal	31-dez-07	195.000,00	PE	Jurema	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201	A Preencher	15/07/2008	154516001109A0534
025225601	cancelado	02-jun-08	181.102,41	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	05/06/2008	1545103100B160101
022594136	cancelado	21-dez-07	189.878,19	SP	Biritiba-mirim	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	04/06/2008	154516001109A1090
024363938	cancelado	31-dez-07	1.017.600,00	RJ	São Sebastião do Alto	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	12/05/2008	1545103100B160101
022818547	cancelado	31-dez-07	260.000,00	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	02/05/2008	154516001109A0926
023850963	cancelado	31-dez-07	100.500,00	GO	Cachoeira Dourada	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/03/2008	154516001109A0476
024530661	cancelado	31-dez-07	915.361,00	PB	Catingueira	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/03/2008	154516001109A2898
024545130	cancelado	31-dez-07	110.611,70	PB	Baía da Traição	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/03/2008	154516001109A2898
024545578	cancelado	31-dez-07	1.017.228,00	PB	Caaporã	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/03/2008	154516001109A2898
024563981	cancelado	31-dez-07	915.361,00	PB	Catingueira	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	25/03/2008	154516001109A2898
024775217	cancelado	31-dez-07	304.159,00	PB	Alhandra	NAO INICIADA			0		0		A Preencher	14/01/2008	154516001109A1726
027585870	cancelado	30-jan-09	202.475,00	PI	São Lourenço do Piauí	NAO INICIADA			0		0				1545103101D730128
022997634	cancelado	31-dez-07	100.516,00	PI	Avelino Lopes	NAO INICIADA			0		0				154516001109A0026
026595328	cancelado	31-dez-08	304.433,00	PI	Nossa Senhora dos Remédios	NAO INICIADA			0		0				1545103101D730001
023522579	cancelado	31-dez-07	114.341,25	PI	Nossa Senhora dos Remédios	NAO INICIADA			0		0				154516001109A0026
027585328	cancelado	31-dez-08	304.600,00	PI	Nossa Senhora dos Remédios	NAO INICIADA			0		0				1545103101D730128
022977052	cancelado	07-dez-07	100.425,00	PI	Riacho Frio	NAO INICIADA			0		0				154516001109A0026
033164924	em situação normal	26-ago-10	413.910,00	BA	Juazeiro	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201			17512012210SC0150
032980816	em situação normal	26-jul-10	503.304,08	CE	Mauriti	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201201			1545103101D730320
032821529	em situação normal	23-jul-10	1.543.854,17	MT	Cuiabá	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	0	201007			1545103101D730230
025579481	cancelado	31-dez-08	310.065,00	PI	José de Freitas	NAO INICIADA			0		0				1545103101D730128
025579159	cancelado	31-dez-08	273.167,00	PI	Teresina	NAO			0		0				17512012210SC0064

						INICIADA									
028266477	cancelado	31-dez-08	202.474,23	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA			0		0				1545103101D730001
028266696	cancelado	31-dez-08	304.433,00	PI	Nossa Senhora dos Remédios	NAO INICIADA			0		0				1545103101D730001
024310472	cancelado	31-dez-07	101.238,00	PI	Nossa Senhora dos Remédios	NAO INICIADA			0		0				1545103100B160101
024335511	cancelado	28-dez-07	58.665,24	RS	Sentinela do Sul	NAO INICIADA			0		0				1545103100B160101

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA

Ponto de Controle: Situação Atualizada

QUADRO 79 - AÇÃO 5: CONTRATOS FIRMADOS EM 2009 COM CLÁUSULAS SUSPENSIVAS

Ação da SNSA:	Foram encaminhados ofícios aos tomadores solicitando que procurassem a CAIXA para sanar as pendências e que adotassem providências cabíveis para iniciar as obras - data limite 30/06/2011 (publicada no Decreto 7.468/11), posteriormente prorrogada para 30/09/2011 por meio da publicação do Decreto 7.511/11.													
Resultados obtidos:	Dos 2211 contratos (R\$ 945,7 milhões) listados no quadro 79, 14 contratos (R\$ 2,5 milhões) já estavam concluídos, porém não com a situação atualizada no banco de dados da CAIXA à época do envio do ofício, da mesma forma 498 contratos (R\$ 199,9 milhões) já estavam iniciados. Iniciaram posteriormente 1134 contratos (R\$507,2 milhões – 53,6% do valor total de investimentos); após o envio do ofício, 361 contratos foram cancelados (R\$ 178 milhões) e 156 contratos (30,6 milhões) foram concluídos, restando ainda 48 contratos (R\$ 27,5 milhões) na situação com obras não iniciadas. Considerando os termos do Decreto 7.511/11 a SNSA entende que estas avenças cujas as obras não iniciaram estão ou serão canceladas.													
Ofícios emitidos														
3632/2011/SNSA/MCIDADES					Enviado em:		12-maio-11		Destinatário: Prefeituras Municipais					
			945.711.499,79	2.211										
Contrato	Sit Contrato	DT Assinatura	VLR Investimento	UF	Município	Sit_Base	Sit_Ponto de Controle	DT Início Obra	% Base	% Ponto de Controle	Ano Mês Percent na Dt Base	Ano Mês Percent na Dt do Ponto de Controle	Data Fim de Obra	Funcional Programática
030160577	em situação normal	23-dez-09	103.841,33	TO	Pindorama do Tocantins	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
030859942	em situação normal	31-dez-09	115.178,68	TO	Combinado	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
030632486	cancelado	28-dez-09	101.237,11	TO	Itapiratins	NAO INICIADA			0		201101			
031544970	cancelado	31-dez-09	10.987.333,33	TO	Palmas	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D732016
031370971	em situação normal	30-dez-09	229.881,20	PB	Cabaceiras	NAO INICIADA	NORMAL	21-out-11	0	13,68	201102	201201		1545103101D730132
031518261	cancelado	31-dez-09	294.238,00	PB	Riachão do Poço	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730132
030204734	cancelado	24-dez-09	125.089,55	SP	União Paulista	NAO INICIADA			0		201006			1545103101D731792
030836303	cancelado	30-dez-09	410.625,00	AM	Manacapuru	NAO INICIADA			0		201008			
030867029	cancelado	31-dez-09	506.337,63	AL	Poço das Trincheiras	NAO INICIADA			0		200912			
030183444	cancelado	29-dez-09	355.420,00	AL	Poço das Trincheiras	NAO INICIADA			0		200912			

030203719	cancelado	30-dez-09	505.572,48	AL	Jacaré dos Homens	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
031722733	cancelado	31-dez-09	191.980,00	SP	Embu	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
029980319	cancelado	07-dez-09	201.500,00	RN	Lajes	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730096
030816386	em situação normal	31-dez-09	1.073.600,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
030846421	em situação normal	31-dez-09	201.000,00	RJ	Laje do Muriaé	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
030990571	em situação normal	31-dez-09	429.200,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
030983968	em situação normal	31-dez-09	303.000,00	RJ	Laje do Muriaé	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
030980671	cancelado	31-dez-09	453.000,00	AL	Jacaré dos Homens	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
031315691	em situação normal	31-dez-09	536.100,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
031315818	cancelado	31-dez-09	621.600,00	AM	Juruá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730092
030993316	cancelado	30-dez-09	609.192,85	PE	Brejo da Madre de deus	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730001
030185497	em situação normal	29-dez-09	267.416,49	CE	Pacoti	NAO INICIADA	NORMAL	19-mai-10	0	22,66	200912	201201		1545103101D730320
030881785	em situação normal	31-dez-09	250.900,00	PB	Catolé do Rocha	NAO INICIADA	NORMAL	21-out-11	0	35,11	201103	201201		1545103101D730132
030315354	em situação normal	22-dez-09	406.392,00	PB	Brejo Dos Santos	NAO INICIADA	NORMAL	21-out-11	0	13,3	201102	201112		1545103101D730132
030876018	em situação normal	29-dez-09	202.500,00	PB	Areial	NAO INICIADA	NORMAL	21-out-11	0	16,34	201103	201201		1545103101D730132
030188567	em situação normal	31-dez-09	276.617,07	MG	Juatuba	NAO INICIADA	NORMAL	05-out-11	0	45,46	201104	201201		1545103101D730204
029828070	cancelado	28-dez-09	101.200,00	RN	Triunfo Potiguar	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730096
030996834	em situação normal	30-dez-09	149.948,98	SP	Mongaguá	NAO INICIADA	NORMAL	01-out-11	0	18,14	200912	201201		1545103101D731792
030825825	em situação normal	22-dez-09	402.244,90	PB	Sapé	NAO INICIADA	NORMAL	01-out-11	0	1,2	201101	201201		1545103101D730132

030985355	em situação normal	30-dez-09	1.018.154,53	PB	Esperança	NAO INICIADA	NORMAL	01-out-11	0	5,5	201011	201201		1545103101D730132
030997527	em situação normal	30-dez-09	253.453,61	SP	Iguape	NAO INICIADA	NORMAL	01-out-11	0	3,54	200912	201201		1545103101D731792
030819892	cancelado	30-dez-09	123.220,75	PE	Terra Nova	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730118
030844816	cancelado	31-dez-09	268.000,00	BA	Jiquiriçá	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D730130
031006979	em situação normal	31-dez-09	302.300,00	RJ	Vassouras	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	13,86	201104	201201		1545103101D731548
031277015	em situação normal	31-dez-09	299.812,00	MG	Maria da Fé	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,75	200912	201201		1545103101D730204
030159882	em situação normal	14-dez-09	390.391,53	RS	Ibiraíaras	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	7,95	200912	201201		1545103101D730070
029903174	em situação normal	30-dez-09	214.964,41	SP	Embu-Guaçu	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	11,46	201003	201111		1545103101D731792
029977917	em situação normal	31-dez-09	105.863,74	MG	Teixeiras	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	4,99	201102	201201		1545103101D730204
030811046	cancelado	31-dez-09	102.680,00	RJ	Rio Das Flores	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731664
030995923	em situação normal	31-dez-09	127.167,77	MG	Consolação	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	6,34	200912	201201		1545103101D730204
030972041	em situação normal	31-dez-09	103.672,84	GO	Palestina de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,99	200912	201111		1545103101D731562
030192433	em situação normal	31-dez-09	130.423,51	MG	Olímpio Noronha	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	3,21	201005	201201		1545103101D730204

030184356	em situação normal	28-dez-09	108.586,05	SP	Boracéia	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	53,39	200912	201111		1545103101D731792
031543068	em situação normal	31-dez-09	1.066.532,87	RJ	Valença	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	2,95	201104	201201		1545103101D731548
031554098	em situação normal	31-dez-09	719.467,47	RJ	Valença	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	6,26	201104	201201		1545103101D731548
030211346	em situação normal	31-dez-09	502.962,00	MS	Aquidauana	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	0,25	201008	201201		1545103101D730236
030848025	cancelado	31-dez-09	200.539,24	GO	Itauçu	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731578
030848808	cancelado	31-dez-09	299.644,80	RJ	Rio Das Flores	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
031707490	cancelado	31-dez-09	856.889,34	ES	Conceição da Barra	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D731530
031527814	cancelado	31-dez-09	419.839,03	MG	Japonvar	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730204
031553187	em situação normal	31-dez-09	1.313.870,38	SP	Indaiatuba	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	0,49	201104	201201		1545103101D731838
030799181	cancelado	31-dez-09	331.859,16	MG	Sabarã	NAO INICIADA			0		201006			1545103101D730204
030827200	em situação normal	31-dez-09	542.300,00	MA	Chapadinha	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	24,5	200912	201111		1545103101D730094
030828443	em situação normal	31-dez-09	253.058,68	MG	Jacutinga	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	201109		
030997850	em situação normal	29-dez-09	150.000,00	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		

030826390	cancelado	31-dez-09	202.410,00	RJ	Rio Das Flores	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
029970857	em situação normal	31-dez-09	440.648,70	MG	Jacutinga	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	201109		
030981030	cancelado	30-dez-09	179.414,84	MG	Mirabela	NAO INICIADA			0		201006			1545103101D730204
031617594	em situação normal	31-dez-09	304.749,78	RJ	Armação dos Búzios	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	3,97	201101	201201		1545103101D731694
031283693	em situação normal	31-dez-09	366.772,54	CE	Lavras da Mangabeira	NAO INICIADA	NORMAL	02-set-10	0	3,84	201001	201201		1545103101D730320
030799850	em situação normal	31-dez-09	150.000,00	GO	Campestre de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	2,64	200912	201201		1545103101D731562
030490459	em situação normal	23-dez-09	577.172,45	ES	Colatina	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	10,36	200912	201112		1751201221N080064
031542939	em situação normal	31-dez-09	218.614,56	RJ	Valença	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	6,56	201104	201201		1545103101D731548
031380101	em situação normal	31-dez-09	761.166,50	RS	Eldorado do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	8,59	200912	201201		1545103101D730070
031720242	em situação normal	31-dez-09	925.729,17	CE	Granja	NAO INICIADA	NORMAL	26-jan-10	0	1,73	201001	201201		1545103101D730320
030998092	em situação normal	31-dez-09	200.415,00	SP	Uchoa	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	0,1	200912	201201		1545103101D731792
029797664	em situação normal	22-dez-09	403.197,90	ES	Alfredo Chaves	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	0,49	201009	201201		1545103101D730154
031006532	cancelado	31-dez-09	1.089.825,63	MA	Capinzal do Norte	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730094

029963357	cancelado	31-dez-09	633.203,57	RJ	Rio Bonito	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
031719007	em situação normal	31-dez-09	102.421,00	BA	Brotas de Macaúbas	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	45,88	201003	201201		1545103101D730001
030819018	em situação normal	30-dez-09	514.158,93	SP	Indaiatuba	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	14,71	201103	201201		1545103101D731792
030881902	cancelado	30-dez-09	202.500,00	PB	Capim	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730132
030988975	em situação normal	31-dez-09	157.481,42	BA	Itapicuru	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	42,52	201104	201201		1545103101D730130
029793903	em situação normal	16-dez-09	514.742,20	MT	Apiacás	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,69	200912	201110		1545103101D730230
031003451	em situação normal	30-dez-09	301.326,55	MA	Pio Xii	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	10,36	200912	201201		1545103101D730094
031053401	em situação normal	31-dez-09	351.785,71	MA	Bom Lugar	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	7,16	200912	201110		1545103101D730094
030884521	em situação normal	31-dez-09	449.810,25	RJ	Tanguá	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	5,85	201104	201201		1545103101D730174
029966542	em situação normal	31-dez-09	240.000,00	MG	Mateus Leme	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201103	201201		
031378056	cancelado	31-dez-09	705.000,00	BA	Mansidão	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D731406
031340947	em situação normal	31-dez-09	198.170,55	SP	Embu-Guaçu	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	3,13	201104	201110		1545103101D731792
030818325	cancelado	31-dez-09	433.620,00	RJ	São Pedro da Aldeia	NAO INICIADA			0		201006			

030966029	cancelado	30-dez-09	299.234,23	PE	Paranatama	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
030315135	cancelado	30-dez-09	542.401,80	PA	Monte Alegre	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730082
030806372	em situação normal	31-dez-09	69.641,10	RS	Sentinela do Sul	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030808863	cancelado	31-dez-09	305.208,25	MS	Bela Vista	NAO INICIADA			0		201009			1545103101D730432
030808759	cancelado	31-dez-09	313.500,00	MS	Bela Vista	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D730432
029961202	em situação normal	23-dez-09	601.818,95	SP	Serrana	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	1	201104	201110		1545103101D731098
031376452	em situação normal	31-dez-09	1.086.828,82	RJ	Tanguá	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	1,1	201104	201201		1545103101D731548
031295659	cancelado	31-dez-09	254.388,22	MG	São José do Mantimento	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D730001
030874399	em situação normal	31-dez-09	200.410,00	RJ	Carmo	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	9	201104	201201		1545103101D731548
031334359	em situação normal	31-dez-09	169.234,92	MG	Gonçalves	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	21,53	200912	201201		1545103101D730204
030315918	em situação normal	31-dez-09	874.442,87	RJ	Maricá	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	1,62	201104	201201		1545103101D731624
030211670	cancelado	09-dez-09	301.500,00	CE	Jati	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730320
030845061	em situação normal	30-dez-09	1.264.526,66	SP	Indaiatuba	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	0,23	201103	201201		1545103101D731792

029961649	em situação normal	29-dez-09	650.611,48	BA	Pojuca	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	2,67	201005	201201		1545103101D731420
030990133	em situação normal	31-dez-09	320.978,26	RJ	Maricá	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	6,44	201103	201201		1545103101D731624
031060128	cancelado	31-dez-09	306.500,00	BA	Santa Cruz da Vitória	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730130
030862909	em situação normal	24-dez-09	597.926,69	SP	Serrana	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	2,78	200912	201112		17512113810SG0068
031542261	em situação normal	31-dez-09	283.078,33	SP	Mombuca	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	4,81	201104	201201		1545103101D730101
031002987	em situação normal	30-dez-09	434.387,17	PA	Marabá	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	50,23	201104	201201		1545103101D730082
030388838	em situação normal	30-dez-09	513.645,83	BA	Jeremoabo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201005	201201		
030816168	em situação normal	31-dez-09	536.100,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	8,04	201104	201110		1545103101D731634
029832498	em situação normal	31-dez-09	270.131,96	RS	Montenegro	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	4,23	200912	201110		1545103101D730070
030797255	em situação normal	31-dez-09	575.854,20	RS	Eldorado do Sul	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030823541	em situação normal	31-dez-09	3.996.546,91	RJ	Itaboraí	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	4,93	201105	201201		1545103101D731548
030027780	distratado	31-dez-09	203.167,25	RS	Santa Clara do Sul	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730070
030853793	cancelado	31-dez-09	311.689,10	RJ	Barra Mansa	NAO INICIADA			0		201105			1545103101D731548

030989990	em situação normal	30-dez-09	701.833,01	SP	Bertioga	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,69	201007	201201		1545103101D731792
030965888	cancelado	30-dez-09	218.222,22	PE	Itapetim	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
031302055	em situação normal	31-dez-09	352.657,23	MG	Delfim Moreira	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	0,56	200912	201110		1545103101D730204
030811601	em situação normal	31-dez-09	421.345,08	RJ	Itaboraí	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	12,24	201104	201201		1545103101D731548
031380215	em situação normal	31-dez-09	320.978,26	RJ	Rio Bonito	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	63,39	201104	201111		1545103101D731548
029798023	em situação normal	30-dez-09	535.978,26	RS	Guaíba	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
029897689	em situação normal	30-dez-09	116.048,41	RS	Guaíba	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030824015	cancelado	31-dez-09	839.577,50	RJ	Paty do Alferes	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730284
030853910	cancelado	28-dez-09	508.350,52	MT	COLNIZA	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730230
029710297	cancelado	31-dez-09	291.854,33	RJ	Barra Mansa	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730378
030966466	cancelado	30-dez-09	273.166,66	PE	Goiana	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
029745017	cancelado	31-dez-09	977.270,42	RJ	São João de Meriti	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730180
031759377	em situação normal	31-dez-09	406.391,75	BA	Aramari	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	31,84	200912	201201		1545103101D730001

031574785	em situação normal	31-dez-09	402.244,90	BA	Esplanada	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	1,49	200912	201201		1545103101D731468
030801032	em situação normal	30-dez-09	121.211,40	GO	Mambai	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,69	201001	201110		1545103101D731562
029881861	em situação normal	23-dez-09	541.424,29	BA	Mansidão	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,75	201012	201201		1545103101D730130
030999890	em situação normal	31-dez-09	359.724,97	RS	Glorinha	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,26	200912	201201		1545103101D730001
031315472	em situação normal	30-dez-09	517.500,00	AM	Maués	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	16,96	201012	201110		1545103101D730092
031284835	em situação normal	31-dez-09	1.020.408,16	BA	Esplanada	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,44	200912	201201		1545103101D730001
031003232	em situação normal	31-dez-09	824.000,00	BA	Conceição do Jacuípe	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	5,98	200912	201201		1545103101D731450
030839473	em situação normal	30-dez-09	112.908,04	RS	Tramandaí	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030868377	em situação normal	28-dez-09	571.092,51	MG	Leopoldina	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	6,02	201105	201201		1545103101D730204
031302491	cancelado	31-dez-09	1.017.600,00	BA	Angical	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730130
030804101	cancelado	31-dez-09	202.400,00	BA	Angical	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730130
031004581	cancelado	30-dez-09	503.163,27	BA	São Desidério	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D731408
031553637	em situação normal	31-dez-09	311.884,56	MT	Alto Taquari	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	52,78	200912	201111		1545103101D730001

031340051	em situação normal	31-dez-09	456.389,73	RJ	Rio Bonito	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	1,48	201104	201201		1545103101D731548
029856395	em situação normal	31-dez-09	547.811,91	PR	Pinhais	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	17,62	201104	201201		1545103101D730058
029978378	em situação normal	21-dez-09	111.657,59	MG	Chalé	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	10,92	201007	201201		1545103101D730204
031284271	em situação normal	31-dez-09	309.278,35	MT	Araputanga	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	0,55	200912	201110		1545103101D730001
030883388	em situação normal	30-dez-09	209.263,56	MG	Pintópolis	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	9,72	201103	201201		1545103101D730204
030834029	cancelado	29-dez-09	187.789,20	SP	Assis	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
029977686	cancelado	31-dez-09	301.400,00	BA	Malhada	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730130
030967377	em situação normal	31-dez-09	5.427.777,77	MT	Cáceres	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	0,44	200912	201201		1545103101D731994
031519622	cancelado	31-dez-09	510.204,08	CE	Senador Pompeu	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730001
030967481	em situação normal	31-dez-09	253.450,00	RJ	Paty do Alferes	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	13,63	201104	201201		1545103101D731548
030967609	cancelado	31-dez-09	657.777,78	PE	Caruaru	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731462
030825594	em situação normal	31-dez-09	404.911,37	SP	Santa Bárbara D'oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	0,82	201103	201201		1545103101D731824
030121773	em situação normal	31-dez-09	355.414,00	MA	Paulino Neves	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	9,77	200912	201110		1545103101D730094

030316598	em situação normal	31-dez-09	1.491.316,20	MA	São José de Ribamar	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	4,08	200912	201110		1545103101D730094
030797923	cancelado	31-dez-09	455.254,87	MS	Sonora	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730260
030833774	em situação normal	30-dez-09	311.776,88	RS	Santo Ângelo	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	3,12	200912	201201		1545103101D730070
030833556	cancelado	31-dez-09	1.263.219,49	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		201004			1545103101D731818
030871667	em situação normal	29-dez-09	202.474,23	MA	Matinha	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	22,78	200912	201110		1545103101D730094
030871553	em situação normal	29-dez-09	503.163,27	MA	Matinha	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	49,99	200912	201110		1545103101D730094
030817297	em situação normal	31-dez-09	302.754,00	SC	São Miguel do Oeste	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	10	201104	201201		1545103101D730060
030632372	em situação normal	28-dez-09	141.679,98	SC	Palmeira	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	13,49	201104	201201		1545103101D730060
031321830	em situação normal	31-dez-09	312.000,00	MT	Nobres	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	1,02	200912	201110		1545103101D730001
030185383	em situação normal	10-dez-09	100.197,17	PR	Virmond	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	5,83	201104	201201		1545103101D730058
030804871	em situação normal	31-dez-09	226.408,03	RJ	Itaperuna	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	4,72	201104	201111		1545103101D730812
029975531	em situação normal	23-dez-09	856.253,63	SP	Caraguatatuba	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	27,01	201104	201201		1545103101D730890
030803960	em situação normal	31-dez-09	320.978,26	RJ	Itaperuna	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	42,09	201104	201111		1545103101D731548

030870087	em situação normal	30-dez-09	553.709,96	PA	Marabá	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	6,55	201101	201201		1545103101D730082
030802612	em situação normal	31-dez-09	150.172,57	MG	Capetinga	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	1,73	201104	201201		1545103101D731720
030804433	em situação normal	30-dez-09	330.033,14	PA	Marabá	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	49,07	201101	201201		1545103101D730088
029967786	em situação normal	16-dez-09	180.941,66	ES	Alfredo Chaves	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	1,1	201009	201201		1545103101D730154
030599923	em situação normal	31-dez-09	102.000,00	GO	Uirapuru	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	50	201101	201201		1545103101D731562
031575261	em situação normal	31-dez-09	191.005,58	MG	Itaúna	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	4,89	201103	201201		1545103101D730204
030990466	em situação normal	30-dez-09	107.533,98	PR	Pinhão	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	3,04	201104	201201		1545103101D730058
030827533	em situação normal	31-dez-09	100.204,08	MG	Itueta	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	4,02	201010	201201		1545103101D730204
029969161	em situação normal	14-dez-09	155.528,93	ES	Alfredo Chaves	NAO INICIADA	ATRASADA	30-set-11	0	1,23	201007	201201		1545103101D730154
030816272	em situação normal	30-dez-09	301.326,54	MA	Brejo de Areia	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	1,2	200912	201111		1545103101D730094
031543403	em situação normal	31-dez-09	8.800.000,00	SP	Osasco	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	2,18	201102	201201		1545103101D730001
030192101	em situação normal	15-dez-09	437.373,47	RS	Coronel Bicaco	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	92,66	201104	201201		1545103101D730070
030630445	em situação normal	30-dez-09	268.889,76	RS	Osório	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		

030385104	em situação normal	31-dez-09	202.474,23	AL	Olho d'Água Grande	NAO INICIADA	NORMAL	30-set-11	0	92,19	200912	201201		1545103101D730156
031320479	cancelado	31-dez-09	309.000,00	MT	RONDOLANDIA	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730001
031000500	em situação normal	31-dez-09	503.356,04	MS	Paranaíba	NAO INICIADA	ATRASADA	29-set-11	0	17,5	201103	201112		1545103101D730962
030846190	em situação normal	31-dez-09	503.577,79	MS	Aparecida do Taboado	NAO INICIADA	ADIAN TADA	29-set-11	0	4,17	201007	201201		1545103101D730428
031337211	em situação normal	31-dez-09	385.987,49	PR	Arapoti	NAO INICIADA	ADIAN TADA	29-set-11	0	4,09	201102	201201		1545103101D730058
031310246	em situação normal	31-dez-09	4.539.533,76	AL	Palmeira dos Índios	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	13,41	200912	201201		1545103101D731262
030318756	cancelado	31-dez-09	365.519,21	RJ	Três Rios	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731602
030813641	em situação normal	31-dez-09	253.460,00	AL	Carneiros	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	7,03	200912	201201		1545103101D730156
031042704	cancelado	30-dez-09	273.166,66	PE	Brejinho	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
029827837	em situação normal	01-dez-09	552.919,10	GO	Itapaci	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	0,31	200912	201201		1545103101D731562
030388724	em situação normal	31-dez-09	153.072,91	GO	Aurilândia	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	19,46	200912	201112		1545103101D731562
030838343	em situação normal	28-dez-09	207.426,69	MG	Buenópolis	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	5,61	201006	201201		1545103101D730204
030823104	em situação normal	24-dez-09	199.966,44	SP	Monte Azul Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mar-11	0	15,9	200912	201201		1545103101D731792

030988861	em situação normal	31-dez-09	760.350,00	AL	Marechal Deodoro	NAO INICIADA	ATRASADA	29-set-11	0	0,1	200912	201201		1545103101D730156
030966247	cancelado	30-dez-09	273.166,66	PE	Feira Nova	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
029902713	em situação normal	08-dez-09	1.120.103,09	CE	Martinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	22-jan-10	0	14,41	201009	201201		1545103101D730320
031544866	em situação normal	31-dez-09	2.467.636,20	BA	Lauro de Freitas	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	0,45	201104	201201		1545103101D731984
029746815	em situação normal	31-dez-09	526.200,00	GO	Israelândia	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	2,08	201008	201111		1545103101D731574
030982388	em situação normal	30-dez-09	102.000,00	BA	Jacaraci	NAO INICIADA	CONCLUIDA	04-jul-11	0	100	200912	201110	20-set-11	1545103101D730130
031511879	em situação normal	31-dez-09	431.558,60	BA	Feira de Santana	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	0,08	201104	201201		1545103101D730130
029853983	em situação normal	31-dez-09	306.557,79	RS	Bagé	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201011	201201		
031004708	em situação normal	31-dez-09	873.969,26	BA	DIVERSOS	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	0,85	201104	201201		1545103101D730130
031473951	em situação normal	31-dez-09	231.101,32	BA	Nova Soure	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	3,14	201104	201201		1545103101D730130
031618622	em situação normal	31-dez-09	2.161.644,84	BA	DIVERSOS	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	0,94	201104	201201		1545103101D730130
030384409	em situação normal	31-dez-09	263.160,00	AL	Barra de Santo Antônio	NAO INICIADA	ATRASADA	29-set-11	0	25,97	200912	201201		1545103101D730156
030875763	em situação normal	30-dez-09	209.017,56	CE	Aratuba	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-10	0	17,96	201001	201201		1545103101D730320

031512562	em situação normal	30-dez-09	542.401,80	PA	Monte Alegre	NAO INICIADA	ATRASADA	29-set-11	0	1,08	201104	201201		1545103101D730082
029796429	em situação normal	24-dez-09	216.958,34	SP	Lorena	NAO INICIADA	NORMAL	29-set-11	0	0,29	201104	201201		1545103101D731792
031516668	cancelado	31-dez-09	212.484,76	PB	Borborema	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730132
031289288	em situação normal	31-dez-09	194.307,58	BA	Mata de São João	NAO INICIADA	ATRASADA	28-set-11	0	16,06	200912	201201		1545103101D730130
031619428	em situação normal	31-dez-09	433.478,27	SC	Itajaí	NAO INICIADA	PARALISADA	28-set-11	0	8,87	201104	201201		1751201221N080100
030843788	cancelado	30-dez-09	100.470,00	SP	Itapuí	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
031556718	em situação normal	31-dez-09	453.083,34	SP	Miracatu	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	25,57	200912	201201		1545103101D730844
030870537	em situação normal	30-dez-09	108.546,46	SP	Miracatu	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	30,05	200912	201201		1545103101D731792
030982942	em situação normal	31-dez-09	754.160,98	PE	Tupanatinga	NAO INICIADA	ATRASADA	28-set-11	0	6,21	201104	201201		1545103101D730118
030317280	em situação normal	28-dez-09	202.751,90	ES	Jaguareé	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	0,73	200912	201112		1545103101D730154
030827647	em situação normal	29-dez-09	385.603,62	MG	Presidente Juscelino	NAO INICIADA	ATRASADA	28-set-11	0	1,04	201005	201201		1545103101D730204
031279838	em situação normal	31-dez-09	745.582,12	MG	Rio Casca	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	4,23	201003	201110		1545103101D730001
030881671	em situação normal	31-dez-09	201.400,00	BA	Malhada	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	10,88	200912	201109		1545103101D730130

030877033	em situação normal	29-dez-09	116.856,20	SP	Alvinlândia	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	1,79	201005	201110		1545103101D731792
030185165	em situação normal	14-dez-09	164.235,21	SP	Alvinlândia	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	98,07	200912	201110		1545103101D731792
030998437	em situação normal	29-dez-09	99.998,90	SP	São Luís do Paraitinga	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	1,3	201104	201112		1545103101D731792
030829240	em situação normal	30-dez-09	511.491,95	SP	Cubatão	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	0,84	200912	201110		1545103101D731792
029743284	em situação normal	31-dez-09	439.297,39	RS	Ernestina	NAO INICIADA	ATRASADA	28-set-11	0	1,52	201103	201201		1545103101D730070
030851648	cancelado	31-dez-09	205.694,87	GO	Matrinchã	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731600
030196080	em situação normal	23-dez-09	103.256,38	SE	Santana do São Francisco	NAO INICIADA	NORMAL	28-set-11	0	32,69	201011	201201		1545103101D730160
031290860	em situação normal	31-dez-09	149.626,71	SP	Macatuba	NAO INICIADA	ATRASADA	28-set-11	0	95,23	200912	201110		1545103101D731792
031542825	em situação normal	31-dez-09	5.400.000,00	AP	Laranjal do Jari	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	0,83	201104	201201		1545103107K850058
029979511	cancelado	31-dez-09	549.177,55	RJ	Silva Jardim	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D731718
030884749	em situação normal	28-dez-09	154.318,95	SC	Witmarsum	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	6,42	201104	201201		1545103101D730060
030819122	em situação normal	31-dez-09	180.224,48	GO	Ouro Verde de Goiás	NAO INICIADA	ATRASADA	27-set-11	0	5,88	200912	201201		1545103101D731562
030181841	em situação normal	31-dez-09	622.347,42	MS	Miranda	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	5,78	201012	201112		1545103101D730274

031732633	em situação normal	31-dez-09	202.500,00	AL	Poço das Trincheiras	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	2,24	200912	201201		1545103101D730156
030884416	cancelado	31-dez-09	336.904,89	RJ	Tanguá	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D731548
030806718	em situação normal	31-dez-09	266.337,26	AL	Monteirópolis	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	1,59	200912	201201		1545103101D730156
031295877	em situação normal	31-dez-09	357.142,86	MG	São Félix de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	47,61	200912	201201		1545103101D730001
031604062	em situação normal	31-dez-09	1.968.592,41	RR	Boa Vista	NAO INICIADA	ATRASADA	27-set-11	0	0,61	201012	201201		17512113810SG0088
030971463	em situação normal	31-dez-09	105.606,36	PE	Petrolina	NAO INICIADA	ATRASADA	27-set-11	0	1,24	201104	201201		1545103101D730118
030980233	em situação normal	31-dez-09	103.082,37	MG	Monjolos	NAO INICIADA	ATRASADA	27-set-11	0	52,65	201104	201201		1545103101D730204
030168871	em situação normal	31-dez-09	151.497,00	GO	São Miguel do Passa quatro	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	16,25	200912	201110		1545103101D731562
030707049	em situação normal	31-dez-09	151.000,00	GO	São Miguel do Passa quatro	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	31,27	200912	201110		1545103101D731562
029899409	em situação normal	13-nov-09	176.312,78	SC	Balneário Arroio do Silva	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	12,15	201104	201201		1545103101D730060
030166494	em situação normal	31-dez-09	223.019,29	MG	São Lourenço	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	0,64	201003	201201		1545103101D730204
028257374	liminar judicial - restrição cadastral	20-jan-09	158.802,84	PI	Aroazes	NAO INICIADA	NORMAL	27-set-11	0	1,5	200901	201201		1545103101D730001

030973735	em situação normal	31-dez-09	467.749,60	PA	Vigia	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	0,03	201104	201201		1545103101D730082
030984546	em situação normal	31-dez-09	259.403,40	PA	São João da Ponta	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	0,26	201104	201201		1545103101D731282
030839036	em situação normal	31-dez-09	406.173,21	PE	Belém de São Francisco	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	3,05	201101	201201		1545103101D730112
031602918	em situação normal	31-dez-09	4.678.887,26	BA	Camaçari	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	0,75	200912	201201		1545103101D731984
030197774	em situação normal	31-dez-09	130.841,11	RS	Brochier	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	1,37	200912	201110		1545103101D730070
030188347	em situação normal	30-dez-09	110.038,53	RS	Brochier	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	0,72	200912	201110		1545103101D730070
029965964	em situação normal	30-dez-09	304.440,00	AL	Carneiros	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	2,35	200912	201201		1545103101D730156
029975081	em situação normal	31-dez-09	330.000,00	PA	Breu Branco	NAO INICIADA	NORMAL	07-mar-11	0	15,26	201103	201201		1545103101D731348
030866660	em situação normal	31-dez-09	398.104,91	PR	Santo Antônio do Paraíso	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	1,72	201104	201201		1545103101D730058
030182084	em situação normal	28-dez-09	719.000,00	RN	Canguaretama	NAO INICIADA	ATRASADA	26-set-11	0	7,7	201008	201201		1545103101D730096
030193344	em situação normal	31-dez-09	387.608,65	RS	Brochier	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	30,81	200912	201112		1545103101D730070
030871447	em situação normal	30-dez-09	102.370,00	SP	Boa Esperança do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	1	201103	201110		1545103101D731792
029747276	em situação normal	31-dez-09	873.979,57	MG	Pará de Minas	NAO INICIADA	ATRASADA	26-set-11	0	2,12	201103	201201		1545103101D730204

029831140	em situação normal	21-dez-09	610.261,66	RO	Cacoal	NAO INICIADA	ATRASADA	26-set-11	0	28,02	201103	201201		1545103101D731890
030188015	em situação normal	31-dez-09	610.310,00	PI	José de Freitas	NAO INICIADA	CONCLUIDA	02-ago-11	0	100	200912	201112	12-dez-11	1545103101D730128
030196425	em situação normal	29-dez-09	505.156,33	RS	Lajeado	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	25,26	200912	201201		1545103101D730070
030814447	em situação normal	28-dez-09	253.814,58	MG	Chalé	NAO INICIADA	ADIANTADA	26-set-11	0	4,4	201007	201201		1545103101D731646
031324012	em situação normal	31-dez-09	301.327,00	TO	Natividade	NAO INICIADA	ATRASADA	26-set-11	0	0,97	201104	201201		1545103101D730098
030876905	em situação normal	24-dez-09	144.034,45	SC	Balneário Arroio do Silva	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	7,22	201104	201201		1545103101D730060
030164775	em situação normal	23-dez-09	824.380,09	SC	São Joaquim	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	0,37	201104	201111		1545103101D730060
029900004	em situação normal	08-dez-09	145.917,53	RN	Ipueira	NAO INICIADA	ATRASADA	26-set-11	0	38,45	201104	201201		1545103101D730096
029893583	em situação normal	24-dez-09	214.879,98	SC	São Joaquim	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	0,81	201104	201201		1545103101D730060
030837547	em situação normal	30-dez-09	535.978,30	BA	Guanambi	NAO INICIADA	NORMAL	21-mar-11	0	9,63	200912	201107		1545103101D730130
030874285	em situação normal	29-dez-09	204.400,00	MG	Machacalis	NAO INICIADA	NORMAL	26-set-11	0	2,23	201101	201201		1545103101D730204
030798834	em situação normal	30-dez-09	318.662,53	PB	Jacaraú	NAO INICIADA	NORMAL	25-set-11	0	12,49	201101	201201		1545103101D730132
031669585	cancelado	31-dez-09	226.626,89	RJ	Silva Jardim	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D731718

031336414	em situação normal	31-dez-09	1.988.168,85	MS	Campo Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	25-set-11	0	4,04	201104	201111		1545103101D731780
030180376	em situação normal	31-dez-09	102.463,32	MG	Teixeiras	NAO INICIADA	NORMAL	23-set-11	0	4,96	201102	201201		1545103101D730204
030837652	em situação normal	31-dez-09	1.136.192,23	MS	Aquidauana	NAO INICIADA	ATRASADA	23-set-11	0	4,05	201007	201201		1545103101D730282
030197336	em situação normal	31-dez-09	705.000,00	AC	Tarauacá	NAO INICIADA	NORMAL	23-set-11	0	12,67	201006	201201		1545103101D730552
029893697	em situação normal	15-dez-09	151.495,00	PI	Dirceu Arcoverde	NAO INICIADA	NORMAL	23-set-11	0	8,28	200912	201110		1545103101D730128
030799527	em situação normal	30-dez-09	203.274,00	RN	São Francisco do Oeste	NAO INICIADA	CONCLUIDA	18-ago-11	0	100	201005	201201	11-nov-11	1545103101D730096
030879524	em situação normal	31-dez-09	438.457,12	GO	Terezópolis de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	23-set-11	0	1,09	201104	201201		1545103101D731592
031547496	em situação normal	31-dez-09	100.500,00	BA	São Felipe	NAO INICIADA	NORMAL	23-set-11	0	4,96	201006	201201		1545103101D730130
030827083	em situação normal	23-dez-09	402.244,90	BA	São Felipe	NAO INICIADA	NORMAL	23-set-11	0	1,34	201012	201201		1545103101D731472
030843236	em situação normal	28-dez-09	302.139,23	PR	São Miguel do Iguaçu	NAO INICIADA	NORMAL	23-set-11	0	1,52	201104	201201		1545103101D730058
031056032	em situação normal	31-dez-09	109.738,16	SC	Governador Celso Ramos	NAO INICIADA	NORMAL	22-set-11	0	2,17	201103	201201		1545103101D730060
030865530	em situação normal	31-dez-09	413.910,00	GO	Iporá	NAO INICIADA	NORMAL	22-set-11	0	5,32	200912	201201		1545103101D731562
029601179	em situação normal	31-dez-09	204.400,00	AL	Campestre	NAO INICIADA	ATRASADA	22-set-11	0	3,54	200912	201201		1545103101D730156

030981709	em situação normal	31-dez-09	200.500,00	AL	Oliveira	NAO INICIADA	ATRASADA	22-set-11	0	78,11	200912	201201		1545103101D730156
030212258	em situação normal	17-dez-09	260.831,76	RS	Itaqui	NAO INICIADA	NORMAL	22-set-11	0	1,27	201101	201110		1545103101D730070
031513149	em situação normal	31-dez-09	142.656,40	RS	Caçapava do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	22-set-11	0	55,03	201102	201201		1545103101D730070
030987177	em situação normal	31-dez-09	632.013,20	PE	Trindade	NAO INICIADA	NORMAL	21-set-11	0	5,98	201104	201201		1545103101D730118
030987063	em situação normal	31-dez-09	882.255,68	PE	Trindade	NAO INICIADA	NORMAL	21-set-11	0	9,57	201104	201201		1545103101D731416
030161937	em situação normal	31-dez-09	510.931,56	PA	Tomé-Açu	NAO INICIADA	NORMAL	01-mai-11	0	11,55	201104	201201		1545103101D730082
031548189	em situação normal	31-dez-09	757.052,72	PR	Cascavel	NAO INICIADA	ATRASADA	21-set-11	0	0,99	201103	201201		1545103101D730001
029896008	em situação normal	31-dez-09	731.239,20	PR	São José Dos Pinhais	NAO INICIADA	ATRASADA	21-set-11	0	7,16	201104	201201		1545103101D730058
030850956	em situação normal	31-dez-09	1.325.809,22	PR	São José Dos Pinhais	NAO INICIADA	ATRASADA	21-set-11	0	25,68	201104	201201		1545103101D731526
029965527	em situação normal	31-dez-09	1.055.587,49	PR	São José Dos Pinhais	NAO INICIADA	ATRASADA	21-set-11	0	7,49	201104	201201		1545103101D730058
030820254	em situação normal	31-dez-09	106.998,45	GO	Perolândia	NAO INICIADA	ATRASADA	21-set-11	0	5,95	201104	201201		1545103101D731562
030204620	em situação normal	31-dez-09	1.045.352,00	PI	Parnaíba	NAO INICIADA	NORMAL	20-set-11	0	5	200912	201110		1545103101D731476
030854590	cancelado	31-dez-09	463.683,66	RJ	Rio Bonito	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548

031005954	em situação normal	30-dez-09	221.991,23	GO	Rubiataba	NAO INICIADA	NORMAL	20-set-11	0	2,53	200912	201201		1545103101D730001
030984096	em situação normal	31-dez-09	315.070,13	BA	Castro Alves	NAO INICIADA	NORMAL	20-set-11	0	54,08	201003	201201		1545103101D730130
030186307	em situação normal	21-dez-09	246.000,00	MG	Uberlândia	NAO INICIADA	NORMAL	20-set-11	0	5,45	201102	201201		1545103101D730204
029972013	em situação normal	21-dez-09	237.798,00	GO	Guarani de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	20-set-11	0	13,1	200912	201201		1545103101D731562
031059215	em situação normal	31-dez-09	141.300,00	RN	Francisco Dantas	NAO INICIADA	ATRASADA	20-set-11	0	14,48	201101	201201		1545103101D730096
030215338	cancelado	29-dez-09	286.489,59	MG	Lontra	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730204
030183882	em situação normal	01-dez-09	256.397,73	GO	Itapaci	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	0,47	200912	201201		1545103101D731562
030989772	em situação normal	30-dez-09	333.527,49	CE	Orós	NAO INICIADA	NORMAL	12-nov-10	0	33,24	201001	201201		1545103101D730320
030204401	em situação normal	22-dez-09	100.964,39	MG	Araçaí	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	77,14	201008	201201		1545103101D730204
029792219	em situação normal	31-dez-09	449.221,51	RJ	Rio Bonito	NAO INICIADA	ATRASADA	19-set-11	0	0,93	201104	201111		1545103101D731548
030966802	em situação normal	31-dez-09	851.559,04	MG	Santa Rita do Sapucaí	NAO INICIADA	ATRASADA	19-set-11	0	4,91	201102	201201		1545103101D730204
030213941	em situação normal	21-dez-09	220.000,02	MG	São Francisco	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	2,26	201006	201201		1545103101D730204
030386785	em situação normal	30-dez-09	218.546,01	MG	Curvelo	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	5,66	201104	201201		1545103101D730204

030320915	em situação normal	22-dez-09	1.097.333,33	BA	Santo Antônio de Jesus	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	5,53	200912	201201		1545103101D730130
030068856	em situação normal	11-dez-09	2.080.631,58	BA	Santo Antônio de Jesus	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	4,23	200912	201201		1545103101D730130
030988538	em situação normal	31-dez-09	1.039.578,90	BA	Santo Antônio de Jesus	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	4,72	201010	201201		1545103101D730130
031004926	cancelado	30-dez-09	104.374,82	PB	Boa Vista	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730132
031004362	em situação normal	30-dez-09	162.046,87	RS	PAULO BENTO	NAO INICIADA	NORMAL	19-set-11	0	22,83	200912	201110		1545103101D730692
030869957	em situação normal	23-dez-09	127.540,56	SP	Ubatuba	NAO INICIADA	NORMAL	16-set-11	0	10,77	201104	201201		1545103101D731792
031005621	cancelado	28-dez-09	105.304,40	SC	Santa Rosa de Lima	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730001
031550891	em situação normal	31-dez-09	755.054,46	MS	Selvíria	NAO INICIADA	ATRASADA	16-set-11	0	6,57	201102	201110		1545103101D730282
029749098	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	149.950,00	PE	Salgadinho	NAO INICIADA	ATRASADA	15-set-11	0	4,62	201101	201112		1545103101D730118
030965992	cancelado	30-dez-09	109.111,11	PE	Carnaíba	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
030809888	em situação normal	31-dez-09	101.237,11	TO	Aragominas	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-11	0	18,04	201104	201201		1545103101D730098
030190944	em situação normal	31-dez-09	114.378,28	RS	Rolante	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-11	0	1,85	200912	201201		1545103101D730070
030967263	cancelado	30-dez-09	273.166,66	PE	Vicência	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118

030967159	cancelado	30-dez-09	273.166,66	PE	Catende	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
029964268	em situação normal	31-dez-09	105.529,89	RS	Rolante	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-11	0	4,57	200912	201201		1545103101D730070
029798806	em situação normal	31-dez-09	151.180,29	RS	Rolante	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-11	0	1,12	200912	201201		1545103101D730070
031003128	cancelado	30-dez-09	5.582.306,37	SP	São José Dos Campos	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731958
030205093	em situação normal	31-dez-09	320.979,00	RJ	Valença	NAO INICIADA	ATRASADA	15-set-11	0	5	201104	201201		1545103101D731548
030850737	em situação normal	31-dez-09	118.713,59	RO	Corumbiara	NAO INICIADA	ATRASADA	15-set-11	0	10,19	201104	201201		1545103101D731890
031523154	em situação normal	31-dez-09	351.785,71	BA	Muritiba	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-11	0	17,05	201008	201201		1545103101D731242
031312623	em situação normal	31-dez-09	11.203.928,00	AP	Laranjal do Jari	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	201201		1545103107K850058
030187091	em situação normal	31-dez-09	251.238,62	SP	Nazaré Paulista	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-11	0	0,22	200912	201109		1545103101D731814
030180826	em situação normal	31-dez-09	130.936,24	SP	Neves Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	15-set-11	0	98,9	201011	201201		1545103101D731792
030862782	em situação normal	30-dez-09	675.300,93	SP	Piracaia	NAO INICIADA	ATRASADA	15-set-11	0	7,82	200912	201201		1545103101D731852
030862012	em situação normal	31-dez-09	451.611,63	MG	Ponte Nova	NAO INICIADA	NORMAL	14-set-11	0	16,48	201103	201201		1545103101D730204
031543518	em situação normal	31-dez-09	2.098.687,13	BA	Dias d'Ávila	NAO INICIADA	NORMAL	14-set-11	0	0,27	201104	201201		1545103101D731984

030383153	em situação normal	21-dez-09	202.500,00	MT	Terra Nova do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	14-set-11	0	1,16	200912	201110		1545103101D730230
031053620	em situação normal	31-dez-09	526.267,27	RO	Porto Velho	NAO INICIADA	NORMAL	14-set-11	0	4,04	201104	201201		1545103101D731890
031335940	em situação normal	31-dez-09	162.137,26	PR	Sabáudia	NAO INICIADA	ATRASADA	14-set-11	0	9,79	201104	201201		1545103101D731500
029855599	em situação normal	14-dez-09	105.593,76	SP	Parapuã	NAO INICIADA	ATRASADA	14-set-11	0	50,44	201004	201201		1545103101D731792
031545019	em situação normal	31-dez-09	17.580.666,67	BA	DIVERSOS	NAO INICIADA	NORMAL	13-set-11	0	0,08	201104	201201		1545103101D731984
030999016	em situação normal	31-dez-09	604.180,03	SP	Estrela D'oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	13-set-11	0	82,12	200912	201201		1545103101D731792
029964591	em situação normal	31-dez-09	208.643,12	PR	Porto Amazonas	NAO INICIADA	ATRASADA	13-set-11	0	2,07	201104	201201		1545103101D730058
030832194	em situação normal	31-dez-09	412.487,92	MG	Capitólio	NAO INICIADA	ATRASADA	13-set-11	0	83,73	201104	201201		1545103101D730204
030977277	em situação normal	31-dez-09	119.718,91	MG	Capitólio	NAO INICIADA	ATRASADA	13-set-11	0	85,92	201104	201201		1545103101D730204
030974082	em situação normal	30-dez-09	404.093,24	PB	Conceição	NAO INICIADA	NORMAL	12-set-11	0	1,48	201104	201201		1545103101D730132
030885007	em situação normal	31-dez-09	111.425,00	PR	Ponta Grossa	NAO INICIADA	ATRASADA	12-set-11	0	26,18	201102	201201		1545103101D730058
030884854	em situação normal	31-dez-09	201.708,16	PI	Santa Rosa do Piauí	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030992288	em situação normal	31-dez-09	508.100,00	MA	Itapecuru Mirim	NAO INICIADA	NORMAL	31-mar-11	0	2,68	200912	201201		1545103101D730094

030205762	em situação normal	24-dez-09	108.200,02	MG	São Francisco	NAO INICIADA	NORMAL	12-set-11	0	5,08	201006	201201		1545103101D730204
031513691	em situação normal	31-dez-09	226.700,28	PE	Bom Jardim	NAO INICIADA	ATRASADA	12-set-11	0	14,34	201104	201201		1545103101D730118
029790498	em situação normal	31-dez-09	138.996,92	SP	Catiguá	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-jun-11	0	100	200912	201201	13-dez-11	1545103101D731792
030815811	em situação normal	31-dez-09	196.962,85	PR	Paulo Frontin	NAO INICIADA	ATRASADA	12-set-11	0	2,32	201104	201201		1545103101D730058
030807065	em situação normal	31-dez-09	1.036.604,26	MG	Medina	NAO INICIADA	NORMAL	12-set-11	0	2,05	201103	201201		1545103101D730204
030855307	em situação normal	31-dez-09	633.569,26	MT	Gaúcha do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	12-set-11	0	14,71	200912	201110		1545103101D730230
030185501	cancelado	21-dez-09	252.000,00	RN	Riacho de Santana	NAO INICIADA			0		201006			1545103101D730096
030189477	em situação normal	24-dez-09	243.136,47	SP	Assis	NAO INICIADA	ATRASADA	12-set-11	0	6,62	201102	201110		1545103101D731792
030997077	em situação normal	29-dez-09	213.478,26	SP	Avaré	NAO INICIADA	NORMAL	12-set-11	0	4,18	200912	201201		1545103101D731792
031550787	em situação normal	31-dez-09	106.800,00	SP	Avaré	NAO INICIADA	NORMAL	12-set-11	0	17,13	200912	201201		1545103101D731792
031760176	em situação normal	31-dez-09	507.893,00	BA	Ibitiara	NAO INICIADA	NORMAL	10-set-11	0	14,88	201008	201201		1545103101D731128
031541800	em situação normal	31-dez-09	407.054,50	SP	Ubarana	NAO INICIADA	ATRASADA	09-set-11	0	1,82	200912	201110		1545103101D730101
030186963	em situação normal	31-dez-09	413.910,00	MA	Codó	NAO INICIADA	NORMAL	09-set-11	0	21,05	200912	201109		1545103101D730094

030839923	em situação normal	31-dez-09	100.427,79	SP	Mirassolândia	NAO INICIADA	NORMAL	09-set-11	0	91,13	201005	201201		1545103101D731792
031370084	em situação normal	31-dez-09	258.935,90	GO	Sanclerlândia	NAO INICIADA	NORMAL	09-set-11	0	96,75	200912	201110		1545103101D731562
030205876	em situação normal	31-dez-09	302.000,00	RJ	Carmo	NAO INICIADA	ATRASADA	09-set-11	0	8,04	201105	201201		1545103101D731560
030970447	em situação normal	31-dez-09	408.500,00	BA	Wenceslau Guimarães	NAO INICIADA	NORMAL	09-set-11	0	23,8	200912	201109		1545103101D730001
030848577	cancelado	30-dez-09	307.604,17	GO	Valparaíso de Goiás	NAO INICIADA			0		201002			1545103101D730414
030820704	em situação normal	31-dez-09	211.712,58	RJ	Vassouras	NAO INICIADA	NORMAL	08-set-11	0	7,49	201104	201201		1545103101D731660
029749329	em situação normal	31-dez-09	1.357.410,71	PR	Castro	NAO INICIADA	ATRASADA	08-set-11	0	4,27	201012	201201		1545103101D730058
030860960	em situação normal	31-dez-09	304.432,98	TO	Combinado	NAO INICIADA	NORMAL	08-set-11	0	22,59	201104	201201		1545103101D730098
031375541	em situação normal	31-dez-09	149.170,61	AL	Quebrangulo	NAO INICIADA	NORMAL	06-set-11	0	10,57	200912	201201		1545103101D730156
029972679	em situação normal	15-dez-09	108.977,29	SP	Rubiácea	NAO INICIADA	ATRASADA	06-set-11	0	99,8	200912	201201		1545103101D731792
030974209	em situação normal	30-dez-09	102.291,70	PA	Terra Santa	NAO INICIADA	ATRASADA	06-set-11	0	4,12	201103	201201		1545103101D730082
030859388	em situação normal	31-dez-09	141.298,96	TO	Aurora do Tocantins	NAO INICIADA	ATRASADA	06-set-11	0	2,44	201104	201201		1545103101D730098
030386347	em situação normal	31-dez-09	298.184,65	MG	Bom Despacho	NAO INICIADA	ATRASADA	05-set-11	0	10,7	201104	201201		1545103101D730204

029807369	em situação normal	21-dez-09	108.500,69	SP	Balbinos	NAO INICIADA	NORMAL	02-set-11	0	90,14	201104	201110		1545103101D731792
030206017	em situação normal	28-dez-09	251.817,84	SP	Mongaguá	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	24,31	200912	201201		1545103101D731792
030066584	em situação normal	31-dez-09	151.494,84	PI	Dom Inocêncio	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	3,7	200912	201110		1545103101D730128
029828853	em situação normal	17-dez-09	402.449,75	TO	Lajeado	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	0,4	201102	201201		1545103101D730098
031513368	em situação normal	30-dez-09	149.950,00	PI	São Luis do Piauí	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	20,44	200912	201110		1545103101D730128
031719663	em situação normal	31-dez-09	200.450,00	PB	Juripiranga	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	3,66	201011	201201		1545103101D730132
031719559	em situação normal	31-dez-09	5.877.500,00	PI	Teresina	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	2,04	200912	201110		1545103101D730128
030807952	em situação normal	30-dez-09	226.760,30	RS	Picada Café	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	71,55	201103	201201		1545103101D730070
030862564	em situação normal	29-dez-09	257.500,00	GO	São João d'Aliança	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	1,82	201001	201110		1545103101D731562
030869174	em situação normal	30-dez-09	1.209.600,00	RJ	Natividade	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	0,8	201012	201201		1545103101D731594
031762229	em situação normal	31-dez-09	212.951,35	BA	Macaúbas	NAO INICIADA	ATRASADA	01-set-11	0	4,19	201104	201201		1545103101D730130
030802162	em situação normal	29-dez-09	1.051.717,54	MG	Pirapora	NAO INICIADA	ATRASADA	01-set-11	0	7,72	201007	201201		1545103101D730204
030883506	em situação normal	30-dez-09	151.495,00	PI	Gilbués	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	44,59	200912	201201		1545103101D730128

031526786	em situação normal	31-dez-09	241.977,98	SP	Rafard	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	23,86	201104	201201		1545103101D730101
031375091	em situação normal	31-dez-09	652.801,66	SP	Santa Bárbara D'oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	01-set-11	0	1,36	201103	201201		1545103101D731792
031302837	em situação normal	31-dez-09	124.277,57	MG	Conceição das Pedras	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	15,95	200912	201110		1545103101D730204
030179244	em situação normal	14-dez-09	222.195,41	ES	Baixo Guandu	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	4,54	201011	201201		1545103101D730154
030186744	em situação normal	07-dez-09	240.457,19	RS	Catuípe	NAO INICIADA	ATRASADA	01-set-11	0	93,51	200912	201201		1545103101D730070
031604280	em situação normal	31-dez-09	232.023,22	TO	Ananás	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	0,84	201103	201201		1545103101D730098
030382575	em situação normal	14-dez-09	216.618,43	ES	Baixo Guandu	NAO INICIADA	NORMAL	01-set-11	0	1,16	201104	201110		1545103101D731556
030199044	em situação normal	22-dez-09	106.638,27	SC	Timbó	NAO INICIADA	NORMAL	31-ago-11	0	90,61	201104	201201		1545103101D730060
029829878	em situação normal	30-dez-09	206.800,00	BA	Paratinga	NAO INICIADA	NORMAL	31-ago-11	0	75,4	200912	201111		1545103101D730130
031669702	em situação normal	31-dez-09	159.451,30	SC	Governador Celso Ramos	NAO INICIADA	NORMAL	31-ago-11	0	8,07	201103	201201		1545103101D731916
031379749	em situação normal	30-dez-09	206.616,07	PE	Ibimirim	NAO INICIADA	ATRASADA	30-ago-11	0	3,48	201104	201201		1545103101D730118
031379854	em situação normal	30-dez-09	265.772,59	PE	Ibimirim	NAO INICIADA	ATRASADA	30-ago-11	0	2,19	201104	201201		1545103101D730118
029973925	em situação normal	31-dez-09	157.910,26	MG	Engenheiro Navarro	NAO INICIADA	NORMAL	30-ago-11	0	16,27	201101	201201		1545103101D730204

029974386	em situação normal	31-dez-09	571.181,72	MG	Engenheiro Navarro	NAO INICIADA	NORMAL	30-ago-11	0	59,88	201101	201201		1545103101D730204
031724774	em situação normal	31-dez-09	658.885,04	MG	Paraisópolis	NAO INICIADA	NORMAL	29-ago-11	0	28,38	200912	201201		1545103101D730204
029964718	em situação normal	21-dez-09	260.959,19	PE	São Vicente Ferrer	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	2,58	201104	201201		1545103101D730118
030381664	em situação normal	30-dez-09	305.300,55	PA	Nova Ipixuna	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-jun-11	0	100	201011	201201	14-set-11	1545103101D730082
030999672	em situação normal	31-dez-09	130.634,27	GO	Campo Alegre de Goiás	NAO INICIADA	PARALISADA	26-ago-11	0	27,93	201102	201201		1545103101D731562
030965440	em situação normal	31-dez-09	123.200,16	SC	São Cristovão do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	26-ago-11	0	10,36	201104	201112		1545103101D730060
030822180	cancelado	30-dez-09	102.837,78	PB	Pedro Regio	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D730132
029969389	em situação normal	31-dez-09	1.209.591,84	AL	Igreja Nova	NAO INICIADA	NORMAL	25-ago-11	0	2,19	200912	201201		1545103101D730156
031323098	em situação normal	31-dez-09	367.754,72	MS	Nioaque	NAO INICIADA	ATRASADA	25-ago-11	0	45,21	201103	201201		1545103101D730278
030165584	em situação normal	31-dez-09	301.326,53	AL	Igreja Nova	NAO INICIADA	NORMAL	25-ago-11	0	2,96	200912	201201		1545103101D730156
030179809	em situação normal	23-dez-09	1.097.333,40	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA	NORMAL	25-ago-11	0	3,02	201103	201201		1545103101D730662
031332087	em situação normal	31-dez-09	157.500,00	MS	Bonito	NAO INICIADA	ADIANTADA	25-ago-11	0	82,31	201009	201112		1545103101D731754
030852226	em situação normal	31-dez-09	1.183.855,08	SP	Guarulhos	NAO INICIADA	NORMAL	24-ago-11	0	0,45	201004	201109		1545103101D731816

030213491	em situação normal	31-dez-09	309.278,35	CE	Piquet Carneiro	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	2,4	201006	201201		1545103101D730320
030988757	em situação normal	31-dez-09	104.317,35	SP	Planalto	NAO INICIADA	ATRASADA	24-ago-11	0	8,69	200912	201201		1545103101D731792
031318436	em situação normal	30-dez-09	1.520.000,00	MG	Vespasiano	NAO INICIADA	NORMAL	24-ago-11	0	33,33	201104	201201		1545103101D730204
030599819	em situação normal	31-dez-09	412.470,00	MS	Pedro Gomes	NAO INICIADA	ATRASADA	23-ago-11	0	56,14	201104	201112		1545103101D730240
030991263	cancelado	30-dez-09	101.146,00	RN	Baraúna	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730096
030119394	em situação normal	28-dez-09	221.246,59	TO	Sandolândia	NAO INICIADA	NORMAL	22-ago-11	0	8,5	201101	201201		1545103101D730098
030318537	em situação normal	31-dez-09	936.340,55	SP	Guarulhos	NAO INICIADA	NORMAL	22-ago-11	0	1,22	201004	201109		1545103101D731820
030976147	em situação normal	29-dez-09	252.000,00	RN	Jardim de Piranhas	NAO INICIADA	ATRASADA	22-ago-11	0	4,74	201104	201201		1545103101D730096
030829792	em situação normal	29-dez-09	101.000,00	RN	Jardim de Piranhas	NAO INICIADA	ATRASADA	22-ago-11	0	14,8	201104	201201		1545103101D730096
029965412	em situação normal	31-dez-09	149.891,04	MG	Quartel Geral	NAO INICIADA	NORMAL	22-ago-11	0	89,5	201104	201201		1545103101D730204
030827314	em situação normal	31-dez-09	153.359,99	SC	Governador Celso Ramos	NAO INICIADA	NORMAL	20-ago-11	0	15,31	201104	201201		1545103101D730060
031379299	em situação normal	31-dez-09	290.263,38	RS	Caçapava do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	19-ago-11	0	4,14	201103	201201		1545103101D730070
031330046	em situação normal	31-dez-09	616.671,82	MG	Brumadinho	NAO INICIADA	NORMAL	19-ago-11	0	1,03	201104	201201		1545103101D731670

029962883	em situação normal	31-dez-09	301.393,16	PE	Solidão	NAO INICIADA	ATRASADA	16-ago-11	0	30,65	201104	201201		1545103101D731432
031618736	em situação normal	31-dez-09	355.680,17	MG	Guaxupé	NAO INICIADA	NORMAL	16-ago-11	0	5,46	200912	201201		1545103101D730204
031275859	cancelado	31-dez-09	202.292,00	RN	Baraúna	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730096
029978828	em situação normal	31-dez-09	206.220,00	BA	Senhor do Bonfim	NAO INICIADA	NORMAL	15-ago-11	0	18,48	201008	201201		1545103101D731380
030855076	em situação normal	29-dez-09	129.765,30	PR	São Pedro do Iguaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	15-ago-11	0	4	201104	201201		1545103101D730058
031377582	em situação normal	31-dez-09	745.221,66	SP	Botucatu	NAO INICIADA	NORMAL	15-ago-11	0	79,77	200912	201201		1545103101D731960
030840836	em situação normal	31-dez-09	126.966,47	SP	Borá	NAO INICIADA	ATRASADA	15-ago-11	0	95	201011	201201		1545103101D731792
029965745	em situação normal	31-dez-09	140.049,61	MG	Canápolis	NAO INICIADA	NORMAL	14-ago-11	0	23,75	200912	201110		1545103101D730204
030816836	em situação normal	23-dez-09	412.371,13	PA	São Domingos do Araguaia	NAO INICIADA	NORMAL	01-fev-11	0	44,6	201103	201201		1545103101D731260
030181391	em situação normal	31-dez-09	101.450,74	GO	Córrego do Ouro	NAO INICIADA	NORMAL	11-ago-11	0	75,8	200912	201201		1545103101D731562
030975560	em situação normal	29-dez-09	180.225,00	SP	Santo Antônio do Pinhal	NAO INICIADA	NORMAL	11-ago-11	0	1,55	201103	201201		1545103101D731792
030028587	em situação normal	22-dez-09	101.150,00	GO	Burití Alegre	NAO INICIADA	NORMAL	10-ago-11	0	1,93	201103	201201		1545103101D731562
030120643	em situação normal	23-dez-09	207.630,59	TO	Praia Norte	NAO INICIADA	ATRASADA	10-ago-11	0	4,1	201104	201201		1545103101D730098

029978264	em situação normal	30-dez-09	420.000,00	PA	Cumaru do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	10-ago-11	0	52,38	201104	201201		1545103101D731254
031526568	em situação normal	31-dez-09	220.000,00	SP	Bilac	NAO INICIADA	ATRASADA	10-ago-11	0	2,02	200912	201110		1545103101D730101
031515423	cancelado	31-dez-09	309.000,00	MG	Caputira	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D730001
030204170	em situação normal	31-dez-09	316.483,24	AL	Messias	NAO INICIADA	NORMAL	10-ago-11	0	39,7	200912	201112		1545103101D730156
031055904	em situação normal	31-dez-09	408.200,00	MS	Corguinho	NAO INICIADA	ADIANTADA	09-ago-11	0	26,71	201103	201201		1545103101D731756
029708923	em situação normal	31-dez-09	810.920,31	MG	Mateus Leme	NAO INICIADA	ATRASADA	09-ago-11	0	5,39	201103	201201		1545103101D730204
030850287	em situação normal	23-dez-09	309.323,29	PE	Itambé	NAO INICIADA	ATRASADA	08-ago-11	0	13,68	201104	201201		1545103101D731400
031300232	em situação normal	31-dez-09	487.500,00	BA	Ibitiara	NAO INICIADA	NORMAL	08-ago-11	0	12,48	201006	201201		1545103101D730001
030873374	em situação normal	30-dez-09	163.143,31	SP	Itanhaém	NAO INICIADA	NORMAL	05-ago-11	0	38,27	201007	201201		1545103101D731792
029897806	em situação normal	31-dez-09	121.272,00	GO	Buriti de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	05-ago-11	0	25,4	201104	201201		1545103101D731562
030880760	em situação normal	30-dez-09	253.454,00	PI	Buriti Dos Montes	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030798498	em situação normal	30-dez-09	1.066.608,00	BA	Vitória da Conquista	NAO INICIADA	NORMAL	04-ago-11	0	70,27	200912	201109		1545103101D730130
031525219	em situação normal	31-dez-09	200.408,16	GO	Acreúna	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-jun-11	0	100	201012	201112	22-set-11	1545103101D731606

030180608	em situação normal	28-dez-09	214.409,45	GO	Colinas do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	03-ago-11	0	57,83	201102	201201		1545103101D731562
030085368	em situação normal	28-dez-09	310.780,62	MT	CURVELANDIA	NAO INICIADA	NORMAL	03-ago-11	0	33,4	200912	201112		1545103101D730230
031549873	em situação normal	31-dez-09	510.204,08	PE	Cabrobó	NAO INICIADA	NORMAL	02-ago-11	0	2,5	201104	201201		1545103101D730001
029974054	em situação normal	17-dez-09	196.244,44	BA	Governador Mangabeira	NAO INICIADA	NORMAL	02-ago-11	0	10,6	201004	201201		1545103101D730130
029966323	em situação normal	31-dez-09	257.500,00	MA	Bom Jesus Das Selvas	NAO INICIADA	NORMAL	02-ago-11	0	81,26	200912	201112		1545103101D730094
030808530	em situação normal	29-dez-09	200.510,23	TO	Praia Norte	NAO INICIADA	NORMAL	01-ago-11	0	2,76	201104	201201		1545103101D730098
031322073	em situação normal	31-dez-09	182.382,87	PR	Santa Lúcia	NAO INICIADA	ATRASADA	01-ago-11	0	8,02	201104	201112		1545103101D730058
030814001	em situação normal	23-dez-09	260.681,75	GO	Cachoeira Alta	NAO INICIADA	ATRASADA	01-ago-11	0	26	201101	201201		1545103101D731612
030389302	em situação normal	21-dez-09	286.188,77	PE	São Vicente Ferrer	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	2,64	201104	201201		1545103101D730118
031300451	em situação normal	31-dez-09	1.107.017,76	BA	LUIS EDUARDO MAGALHAES	NAO INICIADA	NORMAL	01-ago-11	0	24,37	201009	201201		1545103101D730001
031525323	em situação normal	31-dez-09	1.118.534,54	RS	Santa Maria	NAO INICIADA	NORMAL	01-ago-11	0	0,44	201103	201109		1545103101D731892
030813191	em situação normal	29-dez-09	100.204,09	SC	Lontras	NAO INICIADA	NORMAL	01-ago-11	0	4,64	201105	201201		1545103101D730060

031327644	em situação normal	31-dez-09	325.688,48	AL	Ouro Branco	NAO INICIADA	NORMAL	01-ago-11	0	32,13	200912	201201		1545103101D731276
030801146	em situação normal	31-dez-09	105.503,99	RS	São Luiz Gonzaga	NAO INICIADA	NORMAL	01-ago-11	0	43,99	200912	201201		1545103101D730070
029792542	em situação normal	02-dez-09	1.017.600,00	BA	Riachão do Jacuípe	NAO INICIADA	NORMAL	01-ago-11	0	22,73	201103	201201		1545103101D730130
030321608	em situação normal	29-dez-09	208.400,00	MG	Novo Cruzeiro	NAO INICIADA	ATRASADA	01-ago-11	0	35,16	201102	201201		1545103101D730204
031311262	em situação normal	31-dez-09	520.834,00	CE	Granja	NAO INICIADA	NORMAL	30-jul-11	0	6,3	201001	201201		1545103101D730001
031378724	em situação normal	31-dez-09	104.284,82	TO	Carrasco Bonito	NAO INICIADA	NORMAL	30-jul-11	0	16,97	201103	201201		1545103101D730098
031761087	em situação normal	31-dez-09	301.327,00	MT	Juruena	NAO INICIADA	NORMAL	29-jul-11	0	25,65	200912	201110		1545103101D730230
030989220	cancelado	30-dez-09	103.200,00	CE	Canindé	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D730320
029963807	em situação normal	31-dez-09	154.511,96	RS	Estrela	NAO INICIADA	NORMAL	29-jul-11	0	85,99	200912	201110		1545103101D730070
030874954	em situação normal	29-dez-09	105.404,04	PR	Faxinal	NAO INICIADA	NORMAL	29-jul-11	0	23,54	201104	201111		1545103101D730058
031523822	em situação normal	31-dez-09	154.079,51	PR	Leópolis	NAO INICIADA	NORMAL	28-jul-11	0	90,29	201105	201201		1545103101D730101
030991159	em situação normal	31-dez-09	513.645,83	BA	Quijingue	NAO INICIADA	NORMAL	28-jul-11	0	65,3	201012	201201		1545103101D730130
030810354	em situação normal	31-dez-09	305.300,00	BA	Quijingue	NAO INICIADA	NORMAL	28-jul-11	0	87,64	200912	201112		1545103101D730130

030980129	em situação normal	31-dez-09	101.200,00	BA	Quijingue	NAO INICIADA	NORMAL	28-jul-11	0	89,92	200912	201112		1545103101D730130
031669816	em situação normal	28-dez-09	155.000,00	CE	Jaguaruana	NAO INICIADA	NORMAL	27-jul-11	0	78,64	201009	201201		1545103101D730320
031555576	cancelado	31-dez-09	603.753,62	PE	Paudalho	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D731414
030203605	em situação normal	31-dez-09	822.800,00	AL	Penedo	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jul-11	0	0,8	201007	201201		1545103101D730156
030840272	em situação normal	29-dez-09	200.408,17	SC	Lontras	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jul-11	0	0,44	201103	201201		1545103101D730060
030191741	em situação normal	28-dez-09	172.822,79	PR	General Carneiro	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jul-11	0	11,79	201103	201112		1545103101D730058
029969839	em situação normal	16-dez-09	103.000,00	SP	Barra do Turvo	NAO INICIADA	NORMAL	26-jul-11	0	66,72	200912	201201		1545103101D731792
027832470	cancelado	27-ago-09	311.000,00	CE	Milagres	NAO INICIADA			0		200908			1545103101D730001
030844366	em situação normal	31-dez-09	1.850.431,83	MS	Campo Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	26-jul-11	0	78,22	201102	201201		1545103101D731774
031397381	em situação normal	31-dez-09	204.081,63	BA	Nova Fátima	NAO INICIADA	NORMAL	26-jul-11	0	28,47	201006	201201		1545103101D730001
030838895	em situação normal	28-dez-09	136.500,00	ES	João Neiva	NAO INICIADA	NORMAL	26-jul-11	0	1,48	201102	201110		1545103101D730154
030982506	em situação normal	30-dez-09	304.200,00	PA	Augusto Corrêa	NAO INICIADA	NORMAL	26-jul-11	0	19,27	201009	201201		1545103101D730082
030195400	em situação normal	23-dez-09	250.900,00	SE	Tobias Barreto	NAO INICIADA	NORMAL	25-jul-11	0	14,11	201007	201108		1545103101D731944

030826403	em situação normal	31-dez-09	503.163,27	MA	Miranda do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	04-out-10	0	9,16	200912	201107		1545103101D730094
030809118	em situação normal	30-dez-09	149.950,00	PE	Santa Cruz	NAO INICIADA	ATRASADA	19-abr-11	0	14,52	201104	201201		1545103101D730118
031285080	em situação normal	31-dez-09	3.423.913,04	RS	Canoas	NAO INICIADA	ATRASADA	25-jul-11	0	3,61	200912	201201		1545103101D730001
031548306	em situação normal	31-dez-09	377.703,99	SP	Motuca	NAO INICIADA	NORMAL	25-jul-11	0	2,65	201104	201110		1545103101D730001
029975208	em situação normal	31-dez-09	309.013,25	PE	Cedro	NAO INICIADA	ATRASADA	25-jul-11	0	1,6	201105	201201		1545103101D731444
029976889	em situação normal	31-dez-09	141.199,80	AL	Jundiá	NAO INICIADA	NORMAL	24-jul-11	0	3,6	200912	201201		1545103101D730156
030970999	em situação normal	30-dez-09	504.100,00	BA	Brejões	NAO INICIADA	NORMAL	22-jul-11	0	1,04	201102	201201		1545103101D730130
031300014	em situação normal	31-dez-09	251.443,08	SC	Timbó	NAO INICIADA	NORMAL	22-jul-11	0	91,02	201104	201201		1545103101D730001
030804548	em situação normal	31-dez-09	335.263,81	RS	Rio Grande	NAO INICIADA	NORMAL	22-jul-11	0	11,44	201104	201201		1545103101D730070
031546690	em situação normal	31-dez-09	160.403,36	PR	Sabáudia	NAO INICIADA	ADIANADA	22-jul-11	0	94,85	201104	201201		1545103101D730001
030166830	em situação normal	22-dez-09	208.307,00	SP	Cerqueira César	NAO INICIADA	NORMAL	21-jul-11	0	19,96	200912	201112		1545103101D731792
030181173	em situação normal	22-dez-09	696.226,73	PB	Boa Vista	NAO INICIADA	NORMAL	21-jul-11	0	65,09	201103	201201		1545103101D730132
030803304	em situação normal	30-dez-09	628.155,33	MG	Caratinga	NAO INICIADA	NORMAL	20-jul-11	0	39,5	201102	201201		1545103101D730500

030812062	em situação normal	31-dez-09	214.291,00	ES	Mucurici	NAO INICIADA	NORMAL	20-jul-11	0	20,49	201006	201109		1545103101D730154
030820818	em situação normal	29-dez-09	602.415,21	MT	São José Dos Quatro marcos	NAO INICIADA	NORMAL	20-jul-11	0	13,75	201102	201109		1545103101D730230
030317394	em situação normal	30-dez-09	103.683,16	RS	ACEGUA	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201102	201201		
029943119	em situação normal	22-dez-09	500.000,00	PB	Teixeira	NAO INICIADA	ATRASADA	19-jul-11	0	10,71	201104	201201		1545103101D730132
029900336	em situação normal	20-nov-09	202.400,00	RN	Afonso Bezerra	NAO INICIADA	ATRASADA	18-jul-11	0	32,84	201104	201201		1545103101D730096
030969972	em situação normal	31-dez-09	182.406,01	MG	Delta	NAO INICIADA	ATRASADA	18-jul-11	0	41,05	200912	201201		1545103101D730001
030846086	em situação normal	31-dez-09	153.451,60	AL	JEQUIA DA PRAIA	NAO INICIADA	NORMAL	15-jul-11	0	62,07	200912	201201		
030974979	em situação normal	31-dez-09	359.448,93	MS	Rio Brilhante	NAO INICIADA	NORMAL	15-jul-11	0	4,69	201102	201108		1545103101D730486
031525875	em situação normal	31-dez-09	364.584,00	CE	Tauá	NAO INICIADA	NORMAL	14-jul-11	0	6,41	201001	201201		1545103101D730101
031541245	em situação normal	31-dez-09	513.645,83	BA	Jacobina	NAO INICIADA	NORMAL	14-jul-11	0	22,91	201009	201112		1545103101D730130
030857452	em situação normal	31-dez-09	304.435,00	RJ	São Sebastião do Alto	NAO INICIADA	ATRASADA	14-jul-11	0	17,42	201104	201201		1545103101D731548
030200536	em situação normal	31-dez-09	676.032,71	MS	Bandeirantes	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jul-11	0	3,16	201101	201201		1545103101D730282
030183330	em situação normal	23-dez-09	203.919,17	AL	Feliz Deserto	NAO INICIADA	NORMAL	13-jul-11	0	15,39	200912	201201		1545103101D730156

031338560	em situação normal	31-dez-09	705.359,04	TO	Praia Norte	NAO INICIADA	NORMAL	12-jul-11	0	17,48	201104	201201		1545103101D730098
031053848	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	210.000,00	PB	Aroeiras	NAO INICIADA	NORMAL	12-jul-11	0	15,97	201011	201111		1545103101D730001
031277233	em situação normal	31-dez-09	633.604,72	MG	Igarapé	NAO INICIADA	NORMAL	12-jul-11	0	53,5	201103	201201		1545103101D730204
030843340	em situação normal	31-dez-09	206.185,57	RO	Ministro Andreazza	NAO INICIADA	ATRASADA	12-jul-11	0	7,52	201105	201201		1545103101D731890
031718428	em situação normal	31-dez-09	330.000,00	MT	São José Dos Quatro marcos	NAO INICIADA	NORMAL	11-jul-11	0	3,94	200912	201109		1545103101D730001
030120976	em situação normal	31-dez-09	128.044,45	RS	Barra do Ribeiro	NAO INICIADA	NORMAL	11-jul-11	0	23,58	200912	201110		1545103101D730070
030834799	cancelado	30-dez-09	101.146,00	RN	Riachuelo	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D730096
031718533	em situação normal	31-dez-09	306.123,00	MT	Mirassol D'oeste	NAO INICIADA	NORMAL	11-jul-11	0	3,46	200912	201109		1545103101D730001
030117354	em situação normal	28-dez-09	221.872,17	SP	Pedreira	NAO INICIADA	ATRASADA	11-jul-11	0	83,07	201104	201201		1545103101D731792
030121991	em situação normal	31-dez-09	308.124,58	RS	General Câmara	NAO INICIADA	NORMAL	11-jul-11	0	40,18	200912	201110		1545103101D730070
029902263	cancelado	21-dez-09	146.000,00	RS	Canela	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730070
031319233	em situação normal	31-dez-09	309.278,35	MT	Salto do Céu	NAO INICIADA	NORMAL	11-jul-11	0	45,3	200912	201111		1545103101D730001
031808325	em situação normal	31-dez-09	377.935,81	GO	Goianira	NAO INICIADA	NORMAL	08-jul-11	0	0,34	201103	201201		1545103101D731562

031338788	em situação normal	31-dez-09	1.048.305,20	CE	Itarema	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	50,24	201009	201201		1545103101D730320
031523591	em situação normal	31-dez-09	1.025.000,00	BA	Cardeal da Silva	NAO INICIADA	NORMAL	08-jul-11	0	16,37	200912	201201		1545103101D730101
030978305	em situação normal	31-dez-09	131.612,50	SP	Biritiba-mirim	NAO INICIADA	NORMAL	23-jun-10	0	99,19	200912	201106		1545103101D731792
031762447	em situação normal	31-dez-09	200.408,16	GO	Goianira	NAO INICIADA	NORMAL	08-jul-11	0	2,4	201009	201201		1545103101D731562
029881975	em situação normal	18-dez-09	517.755,00	BA	Cardeal da Silva	NAO INICIADA	NORMAL	08-jul-11	0	27,97	201007	201201		1545103101D730130
031007110	em situação normal	31-dez-09	153.150,00	BA	Paulo Afonso	NAO INICIADA	NORMAL	08-jul-11	0	98,74	200912	201201		1545103101D730130
030866336	em situação normal	28-dez-09	100.205,00	PR	Faxinal	NAO INICIADA	NORMAL	08-jul-11	0	9,85	201104	201109		1545103101D730058
030214634	em situação normal	17-dez-09	2.148.478,26	RS	São Borja	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	5,03	201103	201201		1545103101D730070
029797444	em situação normal	31-dez-09	503.163,27	MS	Rio Verde de Mato grosso	NAO INICIADA	ATRASADA	07-jul-11	0	4,96	201104	201201		1545103101D730282
029709616	em situação normal	29-dez-09	503.448,00	GO	Mozarlândia	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	1,9	201103	201201		1545103101D731562
031619533	em situação normal	31-dez-09	327.291,91	PR	Quitandinha	NAO INICIADA	ATRASADA	07-jul-11	0	31,52	201104	201201		1545103101D730058
029961420	em situação normal	15-dez-09	218.910,86	PR	Wenceslau Braz	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	60,76	201012	201111		1545103101D730058
031521227	em situação normal	31-dez-09	1.790.005,70	SP	Valinhos	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	30,52	201104	201201		1545103101D730101

030212143	em situação normal	15-dez-09	232.010,16	PR	Wenceslau Braz	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	70,21	201012	201111		1545103101D730058
031299292	cancelado	31-dez-09	289.451,57	MG	Ouro Fino	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730204
029856063	em situação normal	31-dez-09	404.643,93	MS	Rio Verde de Mato grosso	NAO INICIADA	ATRASADA	07-jul-11	0	6,12	201104	201201		1545103101D730262
031290204	em situação normal	31-dez-09	1.080.000,00	MA	Barra do Corda	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	0,35	200912	201107		1545103101D730001
031002103	em situação normal	31-dez-09	430.539,20	MA	Igarapé Grande	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	41,03	200912	201107		1545103101D730094
030866774	em situação normal	30-dez-09	705.000,00	MA	Igarapé Grande	NAO INICIADA	NORMAL	07-jul-11	0	50,07	200912	201107		1545103101D730094
031322291	em situação normal	31-dez-09	327.432,77	PR	Turvo	NAO INICIADA	ATRASADA	06-jul-11	0	1,16	201103	201201		1545103101D730058
029899732	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	200.400,00	RN	São Bento do Norte	NAO INICIADA	ATRASADA	05-jul-11	0	22	201104	201201		1545103101D730096
029833850	em situação normal	31-dez-09	183.531,15	PE	Pombos	NAO INICIADA	ATRASADA	05-jul-11	0	0,99	201104	201201		1545103101D730118
029856281	distratado	31-dez-09	1.372.431,20	PR	Pinhais	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730058
031203837	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	1.098.594,20	RS	Alvorada	NAO INICIADA	PARALISADA	05-jul-11	0	5,43	200912	201201		1545103101D730070
031000496	em situação normal	30-dez-09	684.816,32	MA	Lima Campos	NAO INICIADA	NORMAL	05-jul-11	0	25,04	200912	201111		1545103101D730094

030390101	em situação normal	23-dez-09	301.326,53	BA	Conceição da Feira	NAO INICIADA	NORMAL	05-jul-11	0	67,32	201008	201201		1545103101D730130
030181287	em situação normal	31-dez-09	125.172,00	RS	Piratini	NAO INICIADA	NORMAL	04-jul-11	0	21,15	201101	201201		1545103101D730070
030798502	em situação normal	28-dez-09	441.602,89	PR	Nova Esperança	NAO INICIADA	NORMAL	04-jul-11	0	15,31	201011	201201		1545103101D730058
029854238	em situação normal	17-dez-09	108.198,61	MG	São Francisco	NAO INICIADA	NORMAL	04-jul-11	0	11,74	201101	201201		1545103101D730204
030995819	em situação normal	31-dez-09	113.596,85	PR	Rio Negro	NAO INICIADA	ATRASADA	04-jul-11	0	2,5	201007	201201		1545103101D730001
030122246	em situação normal	31-dez-09	1.360.589,75	RS	Charqueadas	NAO INICIADA	NORMAL	04-jul-11	0	3,29	200912	201110		1545103101D730070
030796781	em situação normal	31-dez-09	102.596,81	RS	Mampituba	NAO INICIADA	NORMAL	04-jul-11	0	65,11	200912	201201		1545103101D730070
030988319	cancelado	31-dez-09	307.684,21	BA	Valença	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730130
030189582	em situação normal	31-dez-09	115.250,44	RS	Charqueadas	NAO INICIADA	NORMAL	04-jul-11	0	8,73	200912	201201		1545103101D730070
030844470	em situação normal	31-dez-09	1.560.059,81	MS	Campo Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	04-jul-11	0	53,05	201101	201201		1545103101D731778
030852008	em situação normal	30-dez-09	202.474,24	PR	São Mateus do Sul	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-jul-11	0	100	201104	201201	09-jan-12	1545103101D730058
029970419	em situação normal	21-dez-09	123.764,17	MG	Vermelho Novo	NAO INICIADA	NORMAL	02-jul-11	0	25,33	201102	201201		1545103101D730204
029829108	em situação normal	17-dez-09	100.255,11	TO	Lajeado	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	2,77	201009	201201		1545103101D730098

030864385	em situação normal	21-dez-09	102.437,24	TO	Lajeado	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	14,45	201009	201201		1545103101D730098
030847998	em situação normal	31-dez-09	635.223,15	GO	Senador Canedo	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	61,09	201104	201201		1545103101D731604
030838239	em situação normal	24-dez-09	200.940,12	MG	Água Boa	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	6,41	201012	201201		1545103101D730204
031293041	em situação normal	31-dez-09	3.841.080,18	SP	Bauru	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	0,3	200912	201109		1545103107N730056
031548293	em situação normal	31-dez-09	438.842,04	SP	Amparo	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jul-11	0	10,48	200912	201201		1545103101D730001
030803856	em situação normal	30-dez-09	100.737,52	SP	Itariri	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jul-11	0	3,41	200912	201201		1545103101D731792
030860523	em situação normal	31-dez-09	102.000,00	TO	Couto de Magalhães	NAO INICIADA	NORMAL	10-mar-11	0	87,41	201102	201201		1545103101D730098
030877920	em situação normal	31-dez-09	306.500,00	BA	Coração de Maria	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	6,22	201010	201201		1545103101D730130
030812394	em situação normal	23-dez-09	105.000,00	SE	Lagarto	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	17,37	201012	201201		1545103101D730160
030800673	em situação normal	31-dez-09	261.377,43	BA	Saubara	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	49,42	201007	201201		1545103101D730130
031299857	em situação normal	31-dez-09	510.205,00	BA	Cabaceiras do Paraguaçu	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	6,22	201104	201201		1545103101D730001
030978074	em situação normal	31-dez-09	105.881,17	BA	Antônio Gonçalves	NAO INICIADA	NORMAL	01-jul-11	0	49,2	201006	201201		1545103101D730130
029833077	em situação normal	15-dez-09	131.373,08	RS	Coronel Bicaco	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jul-11	0	5	201102	201201		1545103101D730070

031290422	em situação normal	31-dez-09	310.842,10	BA	Santo Antônio de Jesus	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	4,94	200912	201201		1545103101D730130
031371112	em situação normal	31-dez-09	178.688,06	RS	Esteio	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	99,26	200912	201201		1545103101D730070
030969085	em situação normal	31-dez-09	355.840,41	RJ	Cachoeiras de Macacu	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	4,37	201104	201201		1545103101D730001
030798720	em situação normal	29-dez-09	313.611,32	PB	Monteiro	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	36,72	201102	201111		1545103101D730132
031551032	em situação normal	31-dez-09	106.794,91	SP	Joanópolis	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	35,16	200912	201109		1545103101D731792
030859274	em situação normal	31-dez-09	381.368,69	RJ	Cachoeiras de Macacu	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	10,32	201104	201201		1545103101D731548
030165146	em situação normal	31-dez-09	876.957,54	RJ	Cachoeiras de Macacu	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	2,99	201103	201201		1545103101D730826
030966352	cancelado	30-dez-09	218.222,22	PE	São Joaquim do Monte	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
030971796	em situação normal	31-dez-09	126.437,35	SC	Palhoça	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	74,11	201104	201112		1545103101D730060
031058418	em situação normal	31-dez-09	281.344,69	RJ	Cachoeiras de Macacu	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	4,56	201104	201201		1545103101D730826
029962331	em situação normal	31-dez-09	105.833,57	RS	Butiá	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-jun-11	0	100	200912	201111	30-ago-11	1545103101D730070
031336852	em situação normal	31-dez-09	250.950,00	AL	Olho d'Água Grande	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	32,23	200912	201201		1545103101D731274
029855152	em situação normal	31-dez-09	145.005,00	RN	Timbaúba dos Batistas	NAO INICIADA	ATRASADA	20-abr-11	0	5,75	201105	201201		1545103101D730096

029968364	em situação normal	31-dez-09	202.400,00	MG	Coração de Jesus	NAO INICIADA	ATRASADA	25-abr-11	0	1,55	201101	201201		1545103101D730204
029831692	em situação normal	15-dez-09	203.568,78	TO	Jaú do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	22-fev-11	0	57,54	201104	201201		1545103101D730098
030830268	em situação normal	31-dez-09	551.554,01	RJ	Cachoeiras de Macacu	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	4,53	201104	201201		1545103101D730826
029965850	em situação normal	29-dez-09	675.000,00	SC	Gaspar	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	32,11	201103	201201		1545103101D730060
031294067	em situação normal	31-dez-09	10.383.030,00	TO	Palmas	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	0,11	201009	201112		1545103101D732014
030975455	em situação normal	31-dez-09	130.840,17	MG	Caldas	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	93,56	200912	201111		1545103101D730204
030971359	em situação normal	28-dez-09	109.111,18	SC	Aurora	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	9,33	201104	201201		1545103101D730060
030971578	em situação normal	31-dez-09	109.200,00	RS	Cachoeirinha	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	75,34	200912	201201		1545103101D730070
030835389	em situação normal	31-dez-09	3.899.021,97	ES	Serra	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	4,83	201001	201110		1545103101D731544
029744531	em situação normal	08-dez-09	207.771,40	MG	Iraí de Minas	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	10,19	200912	201110		1545103101D730204
030199713	em situação normal	29-dez-09	256.053,60	TO	Barra do Ouro	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	1,97	201103	201201		1545103101D730098
030824902	em situação normal	24-dez-09	101.146,00	RN	JUNDIA	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	24,24	201011	201201		1545103101D730096
030996498	em situação normal	29-dez-09	204.400,00	RN	JUNDIA	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	2,05	201012	201201		1545103101D730096

031053734	em situação normal	30-dez-09	104.715,78	SP	Lindóia	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	56,66	200912	201201		1545103101D731792
030989334	em situação normal	29-dez-09	139.860,00	CE	Coreaú	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-10	0	77,77	200912	201201		1545103101D730320
030802058	cancelado	31-dez-09	272.443,01	MG	Ouro Fino	NAO INICIADA			0		201104			
030967596	em situação normal	31-dez-09	200.750,22	BA	Brejolândia	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	18,81	201104	201201		1545103101D730882
030321595	em situação normal	28-dez-09	106.557,70	RS	São Jerônimo	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	14,11	200912	201110		1545103101D730070
030180158	em situação normal	30-dez-09	183.060,25	PR	Campo Largo	NAO INICIADA	ADIANTADA	30-jun-11	0	96,12	201104	201201		1545103101D730058
030966799	cancelado	30-dez-09	109.111,11	PE	Santa Cruz do Capibaribe	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
030820472	em situação normal	22-dez-09	103.559,29	PB	Gado Bravo	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	12,06	201012	201201		1545103101D730132
029795623	em situação normal	31-dez-09	550.608,32	RJ	Piraí	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	27,53	201104	201112		1545103101D730068
029972565	em situação normal	31-dez-09	320.979,00	RJ	Valença	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	6,42	201104	201201		1545103101D731548
029975864	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	214.242,00	RJ	Cordeiro	NAO INICIADA	ATRASADA	19-abr-11	0	14,11	201104	201201		1545103101D731548
030846317	em situação normal	31-dez-09	283.847,77	RJ	Piraí	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	42,3	201104	201201		1545103101D730068
030965556	em situação normal	31-dez-09	448.222,69	RJ	Piraí	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	54,26	201104	201112		1545103101D730068

030865311	em situação normal	31-dez-09	157.894,74	MS	Porto Murtinho	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	0,92	201104	201108		1545103101D730242
029798575	em situação normal	28-dez-09	202.560,23	TO	Barra do Ouro	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	1,98	201103	201201		1545103101D730098
031295211	em situação normal	31-dez-09	314.000,00	MG	Conceição de Ipanema	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	4,53	201007	201107		1545103101D730001
030859838	em situação normal	31-dez-09	108.735,89	MG	Felixlândia	NAO INICIADA	CONCLUIDA	07-jun-11	0	100	201104	201201	18-jul-11	1545103101D730204
031473732	em situação normal	31-dez-09	566.000,00	CE	Coreaú	NAO INICIADA	PARALISADA	21-jun-10	0	15,4	201001	201201		1545103101D730001
031060014	em situação normal	31-dez-09	371.414,49	BA	Mairi	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	9,48	201102	201201		1545103101D730130
031759713	cancelado	31-dez-09	227.704,90	MG	Diamantina	NAO INICIADA			0		201101			
030852112	em situação normal	29-dez-09	151.625,34	TO	Barra do Ouro	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	2,36	201103	201201		1545103101D730098
030885559	distratado	31-dez-09	188.285,88	MG	Senador José Bento	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730204
031548962	em situação normal	31-dez-09	510.500,00	CE	Novo Oriente	NAO INICIADA	NORMAL	06-jan-11	0	23,04	201001	201201		1545103101D730001
030808977	em situação normal	31-dez-09	165.511,50	RS	Sinimbu	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	96,82	201104	201201		1545103101D730070
031376129	em situação normal	31-dez-09	205.818,50	RS	Vila Maria	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	13,63	201104	201201		1545103101D730070
030211014	em situação normal	31-dez-09	199.932,21	RS	Vila Maria	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	55,79	201103	201201		1545103101D730070

031618403	em situação normal	31-dez-09	424.200,00	GO	São Luís de Montes belos	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	22,45	201102	201110		1545103101D731562
030968405	em situação normal	30-dez-09	105.000,00	SP	Registro	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	67,96	201103	201201		1545103101D731792
030867799	em situação normal	30-dez-09	162.094,47	SP	Aguai	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	1,38	201104	201201		1545103101D731792
030160139	cancelado	17-dez-09	445.325,69	SP	Americana	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731792
030978188	em situação normal	30-dez-09	102.000,00	SP	Aguai	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	90	201104	201201		1545103101D731792
031544314	em situação normal	31-dez-09	355.092,00	MT	Água Boa	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	60,72	200912	201110		1545103101D730001
029963242	em situação normal	23-dez-09	118.988,67	PR	Nova Aurora	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-11	0	87,37	201102	201112		1545103101D730058
030985574	em situação normal	31-dez-09	139.610,15	RS	Nova Ramada	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	80,53	201101	201112		1545103101D730001
030871229	em situação normal	31-dez-09	360.959,90	SC	Massaranduba	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	40,72	201104	201112		1545103101D730060
031759263	em situação normal	31-dez-09	250.867,35	MG	Bela Vista de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	59,25	201008	201112		1545103101D730204
030863693	em situação normal	30-dez-09	310.300,00	PA	Santa Maria Das Barreiras	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	63,73	201011	201201		1545103101D730082
030881452	em situação normal	31-dez-09	150.709,39	ES	São Gabriel da Palha	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	76,03	201006	201112		1545103101D730154

030821615	em situação normal	31-dez-09	265.850,00	GO	São Luís de Montes belos	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-11	0	25,24	200912	201109		1545103101D731588
030983185	em situação normal	31-dez-09	240.775,51	SC	Itapema	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	0,31	201104	201201		1545103101D730060
031719995	em situação normal	31-dez-09	100.204,08	SC	Itapema	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	1,72	201104	201201		1545103101D730060
030196863	em situação normal	28-dez-09	1.052.887,38	CE	Viçosa do Ceará	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	14,93	200912	201201		1545103101D730320
030826172	em situação normal	31-dez-09	2.148.478,26	ES	Vila Velha	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	22,73	201006	201201		1545103101D730214
030206349	em situação normal	31-dez-09	3.223.478,26	ES	Vila Velha	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	6,77	201001	201112		1545103101D731554
031280856	em situação normal	31-dez-09	362.276,69	SC	Pomerode	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	1,74	201104	201112		1545103101D730001
030444488	em situação normal	31-dez-09	240.992,77	MG	Campos Gerais	NAO INICIADA	ATRASADA	10-mai-11	0	17,72	200912	201201		1545103101D730204
029978600	em situação normal	31-dez-09	130.398,36	SP	Paraíso	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	22,5	201006	201201		1545103101D731792
031006209	em situação normal	31-dez-09	220.943,84	SC	Pomerode	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	4,93	201104	201110		1545103101D730001
030796125	em situação normal	24-dez-09	110.656,13	SC	Pomerode	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	11,81	201104	201110		1545103101D730060
031513587	em situação normal	31-dez-09	159.028,26	SP	Itatiba	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	92,16	200912	201201		1545103101D731792
031550235	em situação normal	31-dez-09	309.469,91	MG	Coromandel	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	11,64	200912	201201		1545103101D730001

029932077	em situação normal	23-dez-09	218.234,94	SP	Hortolândia	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	43,23	201104	201201		1545103101D731792
030117918	em situação normal	30-dez-09	468.336,04	PB	São Domingos de Pombal	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	6,46	201011	201201		1545103101D730132
030599588	em situação normal	31-dez-09	639.431,95	MG	Pequi	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	6,49	201103	201201		1545103101D731704
030198799	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	327.108,43	MG	Lavras	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
030823874	em situação normal	30-dez-09	705.000,00	PR	Palmeira	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	7,76	201104	201201		1545103101D730058
030964965	em situação normal	29-dez-09	213.042,80	SC	Brusque	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	9,26	201103	201201		1545103101D730060
030885111	em situação normal	31-dez-09	102.360,70	MG	Peçanha	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	4,87	201102	201201		1545103101D730204
030322841	em situação normal	29-dez-09	486.514,64	SC	Brusque	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	5,73	201103	201201		1545103101D730060
030194706	em situação normal	22-dez-09	151.358,50	MG	Peçanha	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	5,1	201102	201201		1545103101D730204
030878727	em situação normal	29-dez-09	211.902,67	GO	Divinópolis de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	18,41	201102	201201		1545103101D731506
030825042	em situação normal	31-dez-09	100.297,29	MG	Paraisópolis	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	98,11	200912	201110		1545103101D730204
030803073	em situação normal	31-dez-09	420.789,20	BA	LUIS EDUARDO MAGALHAES	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	28,39	201005	201201		1545103101D731224

031003014	em situação normal	31-dez-09	102.270,00	RS	Progresso	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	46,19	200912	201201		1545103101D730070
030815257	em situação normal	31-dez-09	411.620,76	MS	Anaurilândia	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	91,65	201012	201201		1545103101D731786
030875981	em situação normal	31-dez-09	312.893,28	MS	Anaurilândia	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	78,44	201012	201201		1545103101D731786
029895534	em situação normal	29-dez-09	428.478,26	RS	Bento Gonçalves	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	4,79	201105	201201		1545103101D730070
030809660	cancelado	31-dez-09	169.614,00	MG	Queluzita	NAO INICIADA			0		201008			1545103101D730204
030846755	em situação normal	31-dez-09	507.629,33	PE	Tabira	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	4,66	201104	201201		1545103101D731434
029974168	em situação normal	01-dez-09	156.392,05	MG	Perdizes	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	13,64	200912	201110		1545103101D730204
030983521	em situação normal	31-dez-09	171.609,29	PR	Pérola	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	43,36	201103	201201		1545103101D730058
030323201	em situação normal	31-dez-09	313.734,70	MS	Glória de Dourados	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	25,39	201008	201111		1545103101D731758
031052823	em situação normal	31-dez-09	134.000,00	PR	São Mateus do Sul	NAO INICIADA	CONCLUIDA	12-jul-11	0	100	201104	201201	09-jan-12	1545103101D730001
030872244	em situação normal	30-dez-09	354.038,72	MG	Francisco Sá	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	10,68	201008	201201		1545103101D730204
029794478	em situação normal	30-dez-09	200.943,81	SC	Abdon Batista	NAO INICIADA	ATRASADA	10-fev-11	0	67,54	201103	201112		1545103101D730060
030823436	em situação normal	31-dez-09	150.000,00	AL	Coqueiro Seco	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	12,18	200912	201108		1545103101D730156

031474193	em situação normal	31-dez-09	208.615,38	RS	Caxias do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	4,3	201105	201110		1545103101D730070
031556604	cancelado	31-dez-09	402.244,90	CE	Santa Quitéria	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730478
030982724	em situação normal	31-dez-09	643.482,61	PR	Fazenda Rio Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	3,16	201104	201112		1545103101D732040
030851534	em situação normal	30-dez-09	202.474,24	PR	São Mateus do Sul	NAO INICIADA	CONCLUIDA	12-jul-11	0	100	201104	201201	09-jan-12	1545103101D730058
031524629	em situação normal	31-dez-09	235.502,14	SC	Barra Velha	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-jun-11	0	100	201104	201201	28-jun-11	1545103101D731912
030871333	em situação normal	30-dez-09	371.647,75	RS	Caxias do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	1,58	201105	201112		1545103101D731896
029833745	cancelado	31-dez-09	151.425,10	PE	Camocim de São Félix	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730118
030199377	em situação normal	31-dez-09	933.050,00	AL	Rio Largo	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	67,64	200912	201201		1545103101D730156
030207815	em situação normal	16-dez-09	108.432,17	MG	Virginópolis	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	13,45	201104	201201		1545103101D730204
029794250	em situação normal	16-nov-09	112.925,08	RS	São Nicolau	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	15,95	200911	201112		1545103101D730070
030992957	em situação normal	31-dez-09	414.200,00	AL	Rio Largo	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	28,86	200912	201201		1545103101D730156
031514051	em situação normal	31-dez-09	307.604,17	AL	Rio Largo	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	18,05	200912	201201		1545103101D730156
031573760	em situação normal	31-dez-09	209.322,72	PR	Tupãssi	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	18,87	201104	201201		1545103101D730001

030857347	em situação normal	29-dez-09	200.382,75	PE	Moreilândia	NAO INICIADA	PARALISADA	25-abr-11	0	1,28	201103	201201		1545103101D731404
030964746	em situação normal	31-dez-09	518.100,00	AL	Rio Largo	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	42,52	200912	201201		1545103101D730156
030864503	em situação normal	31-dez-09	508.350,28	AL	Coqueiro Seco	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	6,79	200912	201201		1545103101D730156
029965295	em situação normal	31-dez-09	202.250,00	MG	Coração de Jesus	NAO INICIADA	ATRASADA	25-abr-11	0	1,51	201101	201201		1545103101D730204
030826518	em situação normal	31-dez-09	508.400,00	MS	Jaraguari	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	10,6	201103	201201		1545103101D730252
031298831	em situação normal	31-dez-09	631.412,40	CE	Pacajus	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	3,78	201001	201201		1545103101D730001
029750129	em situação normal	30-dez-09	119.023,35	RS	Salvador do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	18,95	200912	201110		1545103101D730070
029555428	em situação normal	21-dez-09	103.368,43	MG	Porteirinha	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	10,8	201104	201201		1545103101D730204
029832616	em situação normal	30-dez-09	261.121,18	SP	Várzea Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	1,02	200912	201201		1545103101D731792
030384628	em situação normal	29-dez-09	110.399,45	RS	Formigueiro	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	6,1	201102	201201		1545103101D730070
030840722	em situação normal	18-dez-09	101.237,11	PI	Madeiro	NAO INICIADA	NORMAL	05-jul-10	0	1,5	200912	201110		1545103101D730128
030383371	em situação normal	17-dez-09	511.440,17	MT	Aripuanã	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	2,44	200912	201109		1545103101D730230
030856104	em situação normal	24-dez-09	246.955,13	RS	Cachoeira do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	75,54	201104	201201		1545103101D730070

031055891	em situação normal	31-dez-09	500.573,98	RS	Santa Maria	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	17,4	201104	201110		1545103101D731892
031526672	em situação normal	31-dez-09	255.587,30	SP	Saltinho	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	73,3	201104	201109		1545103101D730101
029971102	em situação normal	30-dez-09	1.887.080,49	RS	Santa Maria	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-11	0	16,79	201104	201110		1545103101D730070
030840618	em situação normal	31-dez-09	119.673,47	SP	Palmares Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	97,41	201101	201201		1545103101D731792
029830781	em situação normal	18-dez-09	140.766,10	MG	Leandro Ferreira	NAO INICIADA	PARALISADA	29-jun-11	0	14,58	201005	201201		1545103101D730204
030199931	em situação normal	22-dez-09	159.804,93	MG	Leandro Ferreira	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-11	0	13,84	201102	201201		1545103101D730204
030196759	em situação normal	23-dez-09	100.980,00	GO	Uruaçu	NAO INICIADA	NORMAL	13-abr-11	0	15,35	201011	201111		1545103101D731562
030998875	em situação normal	31-dez-09	343.340,00	MA	Poção de Pedras	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	54,27	200912	201110		1545103101D730094
030209418	em situação normal	31-dez-09	251.000,00	AL	Maribondo	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	43,13	200912	201112		1545103101D730156
030972593	em situação normal	30-dez-09	292.622,53	PB	Patos	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	10,25	201101	201201		1545103101D730132
031314008	em situação normal	31-dez-09	1.030.927,84	AL	Traipu	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	4,06	200912	201201		1545103101D730001
030882259	em situação normal	28-dez-09	204.904,91	PI	Joca Marques	NAO INICIADA	ATRASADA	14-fev-11	0	17,58	200912	201108		1545103101D731840
030161040	em situação normal	31-dez-09	418.351,77	AL	Palmeira dos Índios	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	2,74	200912	201201		1545103101D731262

030808080	em situação normal	31-dez-09	508.350,84	AL	Traipu	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	0,26	200912	201201		1545103101D730156
031370315	em situação normal	31-dez-09	362.000,00	AL	Satuba	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	6,27	200912	201201		1545103101D730156
031296892	em situação normal	31-dez-09	508.100,00	MT	Pontal do Araguaia	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-10	0	2,1	200912	201110		1545103101D730001
031546367	em situação normal	31-dez-09	304.515,17	SC	Braço do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	1,77	201104	201112		1545103101D730001
030797140	em situação normal	31-dez-09	204.400,00	AL	Paulo Jacinto	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	7,53	200912	201201		1545103101D730001
029901466	em situação normal	30-dez-09	1.043.662,77	AL	Traipu	NAO INICIADA	NORMAL	28-dez-10	0	5,59	200912	201201		1545103101D730156
031287029	em situação normal	31-dez-09	139.857,15	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	1,72	201103	201201		1545103101D730096
030207701	em situação normal	21-dez-09	100.204,08	SC	Rio Dos Cedros	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	99,75	201104	201201		1545103101D730060
030816504	em situação normal	28-dez-09	108.310,03	SC	Aurora	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	0,5	201104	201201		1545103101D730060
031369954	em situação normal	31-dez-09	116.923,23	PR	Farol	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	3,57	201010	201201		1545103101D730058
030119959	em situação normal	21-dez-09	361.371,25	TO	Nova Rosalândia	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	9,3	201104	201201		1545103101D730098
031305804	em situação normal	31-dez-09	1.630.170,97	MG	Patrocínio	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	6,35	200912	201201		1545103101D730001
030853137	em situação normal	31-dez-09	215.763,15	GO	Cezarina	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	38,68	201103	201201		1545103101D731598

030993649	em situação normal	29-dez-09	236.871,13	RS	Itaqui	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	2,49	201104	201201		1545103101D730001
031551365	em situação normal	31-dez-09	100.204,09	SP	Murutinga do Sul	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-ago-11	0	100	200912	201201	13-dez-11	1545103101D731792
030861098	em situação normal	31-dez-09	157.997,79	SC	Araquari	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	50,85	201104	201201		1545103101D730060
030181519	em situação normal	01-dez-09	304.300,00	BA	Cristópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	14-jun-11	0	100	201104	201201	01-jul-11	1545103101D730130
031057726	cancelado	30-dez-09	282.279,42	SP	Caieiras	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730394
031273689	em situação normal	31-dez-09	357.500,89	MG	Rio Manso	NAO INICIADA	NORMAL	28-abr-11	0	19,88	201104	201110		1545103101D730204
031001075	em situação normal	31-dez-09	133.205,58	GO	Cezarina	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	52,53	201103	201201		1545103101D731562
031556372	em situação normal	31-dez-09	321.016,22	SC	Ibirama	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	41,16	201104	201201		1545103101D730060
030836290	em situação normal	31-dez-09	218.222,22	RJ	Valença	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	3,83	201104	201201		1545103101D731658
029749101	em situação normal	23-dez-09	483.650,00	SE	Barra Dos Coqueiros	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	2	201005	201201		1545103101D731884
031525761	em situação normal	31-dez-09	2.207.851,36	RS	Itaqui	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	13,58	201104	201201		1545103101D730101
030878613	em situação normal	31-dez-09	762.416,59	PR	Campo Largo	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	14,19	201011	201201		1545103101D730930
031551929	em situação normal	31-dez-09	268.953,33	SP	Embu-Guaçu	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	0,76	201104	201109		1545103101D731792

030190612	em situação normal	31-dez-09	197.877,40	ES	Fundão	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	3,35	201103	201109		1545103101D730154
030825375	em situação normal	28-dez-09	393.887,21	MG	Alto Jequitibá	NAO INICIADA	ADIANTADA	28-jun-11	0	3,1	201104	201110		1545103101D730204
031310801	em situação normal	31-dez-09	524.000,00	BA	Paramirim	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	14,37	200912	201108		1545103101D730130
029902044	em situação normal	30-dez-09	556.870,00	PR	Prudentópolis	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	21,66	201105	201201		1545103101D730058
030986599	em situação normal	31-dez-09	200.860,18	MG	Porteirinha	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	79,65	201104	201112		1545103101D730204
030873606	em situação normal	31-dez-09	301.600,00	AL	Coqueiro Seco	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	17,95	200912	201201		1545103101D730156
030820922	em situação normal	30-dez-09	121.888,04	SP	Santa Bárbara D'oeste	NAO INICIADA	ADIANTADA	28-jun-11	0	97,69	201104	201112		1545103101D731792
031302273	em situação normal	31-dez-09	223.096,63	MS	Três Lagoas	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	8,1	201104	201111		1545103101D730520
030387696	em situação normal	31-dez-09	521.464,87	MS	São Gabriel do Oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	13,67	201102	201201		1545103101D730244
030183112	em situação normal	31-dez-09	2.302.866,24	PR	Foz do Iguaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	24,39	201104	201201		1545103101D730058
031296674	em situação normal	31-dez-09	267.470,73	MG	Santana do Manhuaçu	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	3,04	201104	201108		1545103101D730001
030318204	em situação normal	31-dez-09	397.378,00	SP	Diadema	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	15,2	200912	201107		1545103101D731792
030977831	cancelado	30-dez-09	519.146,30	BA	Vitória da Conquista	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731370

029854894	em situação normal	14-dez-09	113.329,69	RS	Paraíso do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	5,04	201102	201107		1545103101D730070
030994113	em situação normal	30-dez-09	135.702,00	SP	Iguape	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	3,91	200912	201201		1545103101D731792
030994445	em situação normal	30-dez-09	457.371,13	SP	Iguape	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	3	200912	201201		1545103101D731072
030384282	em situação normal	30-dez-09	155.639,18	SP	Iguape	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	3	200912	201201		1545103101D731792
030121449	em situação normal	31-dez-09	769.937,65	PR	Araucária	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	38,38	201103	201201		1545103101D730058
031373485	cancelado	31-dez-09	213.480,00	SP	Embu	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030831952	em situação normal	28-dez-09	252.000,00	RN	Jaçanã	NAO INICIADA	CONCLUIDA	18-mai-11	0	100	201103	201112	01-nov-11	1545103101D730096
031335722	em situação normal	31-dez-09	351.785,71	PA	Eldorado dos Carajás	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	3,92	201102	201201		1545103101D730082
030818981	em situação normal	31-dez-09	415.255,29	MG	Janaúba	NAO INICIADA	ATRASADA	26-abr-11	0	5,59	201104	201201		1545103101D730204
030123262	em situação normal	29-dez-09	151.495,00	PR	General Carneiro	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	14,47	201011	201112		1545103101D730058
031000278	em situação normal	31-dez-09	207.158,63	MG	Coração de Jesus	NAO INICIADA	ATRASADA	25-abr-11	0	77,36	201101	201201		1545103101D730204
026057084	cancelado	18-ago-09	712.331,55	PR	Almirante Tamandaré	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730058
029977248	em situação normal	31-dez-09	406.422,68	MG	Perdões	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	23,23	201011	201201		1545103101D731728

031517027	em situação normal	31-dez-09	351.800,00	BA	Candiba	NAO INICIADA	NORMAL	10-mai-11	0	86,41	200912	201111		1545103101D730130
030973171	em situação normal	31-dez-09	200.471,08	PR	Inácio Martins	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	79,78	201104	201112		1545103101D730001
031516886	cancelado	31-dez-09	1.111.111,11	PE	São Lourenço da Mata	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730001
030979654	em situação normal	29-dez-09	114.718,13	RS	Formigueiro	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jun-11	0	7,63	201104	201201		1545103101D730070
031724222	em situação normal	31-dez-09	162.249,62	SC	Zortéa	NAO INICIADA	NORMAL	28-jun-11	0	4,35	201008	201201		1545103101D730060
031762115	em situação normal	31-dez-09	200.410,00	BA	Itamari	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	70,45	200912	201110		1545103101D730130
030600296	em situação normal	30-dez-09	390.817,69	RS	Sapiranga	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	19,89	200912	201201		17512113810SG0078
031059433	em situação normal	30-dez-09	101.000,00	BA	Érico Cardoso	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	72,4	200912	201112		1545103101D730130
031042922	em situação normal	31-dez-09	209.009,67	RS	Butiá	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	9,55	200912	201111		1545103101D730001
031543840	em situação normal	31-dez-09	151.950,00	ES	Ponto Belo	NAO INICIADA	NORMAL	20-set-10	0	2,02	201007	201105		1545103101D730154
030385322	em situação normal	31-dez-09	294.257,56	RS	Cidreira	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	9,66	200912	201112		1545103101D730070
030826622	em situação normal	31-dez-09	503.500,00	BA	Elísio Medrado	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	10,46	201104	201201		1545103101D730130
030796677	em situação normal	31-dez-09	219.821,20	RS	Cerro Grande do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	11-mai-11	0	76,97	200912	201201		1545103101D730070

030986934	em situação normal	31-dez-09	316.744,24	PE	Machados	NAO INICIADA	PARALISADA	27-jun-11	0	4,58	201005	201201		1545103101D730118
031550569	em situação normal	31-dez-09	260.560,08	SC	Orleans	NAO INICIADA	CONCLUIDA	20-jun-11	0	100	201104	201201	19-dez-11	1545103101D730001
031296018	em situação normal	31-dez-09	306.122,45	MG	Conselheiro Pena	NAO INICIADA	NORMAL	09-mai-11	0	17,94	200912	201201		1545103101D730001
030205106	em situação normal	31-dez-09	265.650,87	MG	Caetanópolis	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	22,68	201104	201201		1545103101D730204
030871115	em situação normal	31-dez-09	105.532,25	RS	Cidreira	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	86,61	200912	201112		1545103101D730070
030877470	em situação normal	30-dez-09	143.488,00	GO	Água Limpa	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	0,62	201102	201201		1545103101D731562
031758916	em situação normal	31-dez-09	437.203,48	RS	São José das Missões	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	67,17	200912	201110		1545103101D730070
031005399	em situação normal	31-dez-09	204.526,26	RS	São Jerônimo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mai-11	0	100	200912	201109	10-jul-11	1545103101D730001
030847446	em situação normal	31-dez-09	406.102,28	MS	Vicentina	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	3,67	201104	201108		1545103101D730522
030869510	em situação normal	30-dez-09	1.225.374,00	RJ	Miracema	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	9,29	201104	201201		1545103101D731590
031519736	em situação normal	31-dez-09	205.445,96	PR	Campina Grande do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	44	201104	201201		1545103101D730101
031808439	em situação normal	31-dez-09	516.275,49	PR	Campina Grande do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	40,48	201104	201201		1545103101D732038
030802508	em situação normal	31-dez-09	174.309,39	MG	Alpinópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-jun-11	0	100	201104	201201	20-jun-11	1545103101D731720

031042818	em situação normal	30-dez-09	880.000,00	RS	São Borja	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	30,14	201103	201201		1545103101D730001
030975674	em situação normal	30-dez-09	205.000,00	ES	Itaguaçu	NAO INICIADA	NORMAL	28-dez-10	0	26,19	201104	201109		1545103101D730154
030983071	em situação normal	31-dez-09	108.699,46	MG	Juruiaia	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	89,95	200912	201111		1545103101D730204
031305021	em situação normal	31-dez-09	512.500,00	BA	Vereda	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	24,78	200912	201109		1545103101D730001
030836636	em situação normal	31-dez-09	220.400,00	SP	Ribeirão Pires	NAO INICIADA	CONCLUIDA	30-jun-11	0	100	200912	201109	06-set-11	1545103101D731792
031527700	em situação normal	31-dez-09	2.174.000,00	RS	São Borja	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	17,51	201103	201201		1545103101D730101
030491037	em situação normal	22-dez-09	406.391,75	MA	Fortaleza Dos Nogueiras	NAO INICIADA	NORMAL	15-set-10	0	56,13	200912	201201		1545103101D730094
030119280	em situação normal	31-dez-09	405.556,67	PR	Campina Grande do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	35,89	201104	201109		1545103101D730058
031513704	em situação normal	31-dez-09	334.318,24	PR	Bandeirantes	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	4,52	201104	201112		1545103101D730101
031336183	cancelado	31-dez-09	109.323,36	PE	Fernando de Noronha	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
029746479	em situação normal	31-dez-09	457.067,67	PR	Campina Grande do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	28,53	201104	201109		1545103101D730058
029744208	em situação normal	30-dez-09	402.245,00	BA	Urandi	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	28,72	200912	201108		1545103101D730130
031340833	em situação normal	31-dez-09	113.622,20	PR	Medianeira	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	12,59	201102	201201		1545103101D730058

030385436	em situação normal	21-dez-09	275.342,51	SC	Vitor Meireles	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	2,89	201103	201201		1545103101D730060
030878831	em situação normal	31-dez-09	105.063,26	MG	Mutum	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	13,46	201006	201201		1545103101D731724
030831629	em situação normal	31-dez-09	108.431,19	RJ	Piraí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	29-jun-11	0	100	201104	201201	15-dez-11	1545103101D731548
031379968	em situação normal	31-dez-09	302.902,02	MG	Dionísio	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	25,3	201103	201108		1545103101D730204
030846869	em situação normal	31-dez-09	406.391,75	MS	Mundo Novo	NAO INICIADA	ATRASADA	03-mai-11	0	95,95	201104	201201		1545103101D731762
030209741	em situação normal	14-dez-09	102.698,62	CE	Potiretama	NAO INICIADA	NORMAL	04-abr-11	0	9,17	200912	201201		1545103101D730320
029901352	em situação normal	22-dez-09	794.310,64	GO	Aparecida de Goiânia	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	0,45	201104	201201		1545103101D731562
030847552	em situação normal	31-dez-09	407.126,85	MS	Eldorado	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	69,05	201011	201201		1545103101D731770
029796971	em situação normal	30-dez-09	102.000,00	ES	João Neiva	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	0,1	201102	201109		1545103101D730154
030199827	em situação normal	23-dez-09	307.521,46	MG	São Gotardo	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	48,92	200912	201201		1545103101D730204
030214748	em situação normal	31-dez-09	107.064,42	SP	Populina	NAO INICIADA	ATRASADA	13-abr-11	0	69,2	201104	201201		1545103101D731792
030165479	em situação normal	30-dez-09	120.757,44	SP	Itariri	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	0,16	200912	201201		1545103101D731792
030321043	em situação normal	15-dez-09	228.357,11	SP	Vinhedo	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	98,02	201104	201201		1545103101D731792

029967568	em situação normal	17-dez-09	158.731,50	SP	Presidente Venceslau	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	7,51	201103	201201		1545103101D731792
030166276	em situação normal	24-dez-09	210.550,00	BA	Carinhanha	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	15,47	200912	201111		1545103101D730130
030861767	em situação normal	31-dez-09	1.827.973,31	SP	Osasco	NAO INICIADA	ATRASADA	06-mai-11	0	99,81	200912	201201		1545103101D730562
031584571	em situação normal	31-dez-09	397.961,49	SP	Itariri	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	0,81	200912	201201		1545103101D731792
030321930	em situação normal	31-dez-09	336.892,89	MS	Eldorado	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	4,41	201012	201107		1545103101D731770
029897575	em situação normal	31-dez-09	528.618,60	RN	Nísia Floresta	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	19,45	201103	201201		1545103101D730096
030858927	em situação normal	31-dez-09	1.078.819,05	SP	Osasco	NAO INICIADA	ATRASADA	06-mai-11	0	99,35	200912	201201		1545103101D730562
030120193	em situação normal	31-dez-09	106.475,96	RS	São José do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	3,57	201011	201201		1545103101D730070
030854717	em situação normal	31-dez-09	1.400.241,95	MS	Corumbá	NAO INICIADA	ATRASADA	05-mai-11	0	1	201101	201201		1545103101D731772
030318974	em situação normal	23-dez-09	164.100,46	SP	Itararé	NAO INICIADA	CONCLUIDA	09-jun-11	0	100	201102	201201	21-set-11	1545103101D731792
029555647	em situação normal	18-nov-09	206.907,40	RS	São Sepé	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	0,79	201104	201201		1545103101D730070
030834571	em situação normal	28-dez-09	301.327,00	CE	Frecheirinha	NAO INICIADA	NORMAL	11-abr-11	0	38,42	200912	201201		1545103101D730320
031338018	em situação normal	31-dez-09	456.203,74	MG	São José da Varginha	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	54,22	201102	201201		1545103101D730204

031276218	em situação normal	31-dez-09	6.661.263,16	GO	Goiânia	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	74,77	201104	201201		1545103107L650058
031545893	em situação normal	31-dez-09	157.500,00	PR	Colorado	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	3,18	201103	201201		1545103101D730001
029745349	em situação normal	09-nov-09	320.597,65	CE	Aurora	NAO INICIADA	CONCLUIDA	14-jun-10	0	100	200911	201201	30-mai-11	1545103101D730320
029970742	em situação normal	22-dez-09	204.196,06	GO	Trombas	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	8,54	200912	201201		1545103101D731562
030559218	em situação normal	30-dez-09	713.000,00	BA	Jussiape	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	21,22	200912	201108		1545103101D730130
030179682	em situação normal	31-dez-09	166.823,28	PR	Mallet	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	28,76	201101	201112		1545103101D730058
030824899	em situação normal	31-dez-09	262.500,00	BA	Araci	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	6,78	201009	201201		1545103101D730062
030840504	em situação normal	31-dez-09	113.849,47	MG	Onça de Pitangui	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	31,6	201103	201201		1545103101D730204
029789817	em situação normal	31-dez-09	162.372,48	ES	Conceição do Castelo	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jun-11	0	27,23	201008	201201		1545103101D730154
030994883	em situação normal	31-dez-09	323.880,06	SP	Osasco	NAO INICIADA	NORMAL	02-mai-11	0	98,12	201105	201201		1545103101D731792
030808194	em situação normal	28-dez-09	309.297,98	PR	Medianeira	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	96,37	201101	201201		1545103101D730058
031518042	em situação normal	31-dez-09	306.200,00	RS	Santo Antônio da Patrulha	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	2	200912	201201		1545103101D730001
030979549	em situação normal	30-dez-09	379.225,00	BA	Vitória da Conquista	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	201109		1545103101D731456

029894943	em situação normal	30-dez-09	165.615,56	RS	Torres	NAO INICIADA	NORMAL	04-mai-11	0	35,87	200912	201201		1545103101D730070
030985805	em situação normal	31-dez-09	103.996,97	GO	Bonfinópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	30-mai-11	0	100	201103	201201	20-dez-11	1545103101D731562
029796315	em situação normal	10-nov-09	159.728,26	RS	Santo Ângelo	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	19,15	200911	201111		1545103101D730070
030184806	em situação normal	09-dez-09	112.415,45	SP	Euclides da Cunha Paulista	NAO INICIADA	NORMAL	27-jun-11	0	3,14	201010	201201		1545103101D731792
030995369	em situação normal	30-dez-09	216.040,00	BA	Licínio de Almeida	NAO INICIADA	NORMAL	18-mar-11	0	6,36	200912	201105		1545103101D730130
029831036	em situação normal	04-dez-09	103.574,40	RN	Ipanguaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	06-mai-11	0	95,62	201105	201201		1545103101D730096
031003346	em situação normal	31-dez-09	163.505,14	SP	Cosmorama	NAO INICIADA	NORMAL	26-jun-11	0	12,95	201005	201201		1545103101D731792
030843560	em situação normal	31-dez-09	141.147,71	MG	Piracema	NAO INICIADA	ATRASADA	25-jun-11	0	13,91	201104	201201		1545103101D730204
030972156	em situação normal	31-dez-09	100.250,00	AL	Jundiá	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	6,36	200912	201201		1545103101D730156
031603933	cancelado	31-dez-09	161.125,31	CE	Sobral	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730320
031619083	em situação normal	31-dez-09	442.673,22	ES	Nova Venécia	NAO INICIADA	NORMAL	29-mar-11	0	45,83	201011	201201		1545103101D730154
030999786	em situação normal	31-dez-09	101.400,00	GO	Urutaí	NAO INICIADA	PARALISADA	24-jun-11	0	88,2	201104	201201		1545103101D731562
025640049	cancelado	14-jan-09	3.544.529,76	SP	Itaquaquecetuba	NAO INICIADA			0		201008			1545103101D734119

030993202	em situação normal	30-dez-09	108.326,85	SP	Embu	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	6,1	201006	201108		1545103101D731792
031514165	em situação normal	31-dez-09	508.796,12	SC	Pedras Grandes	NAO INICIADA	ATRASADA	24-jun-11	0	25,87	201104	201201		1545103101D730001
031005849	em situação normal	29-dez-09	200.850,00	GO	Posse	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	0,69	201104	201201		1545103101D730001
030600182	em situação normal	21-dez-09	433.620,00	GO	Posse	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	0,32	201104	201201		1545103101D731586
030831283	em situação normal	31-dez-09	105.243,68	MG	São José do Jacuri	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	18,51	201008	201201		1545103101D730204
030206235	em situação normal	21-dez-09	106.467,70	RS	Rio dos Índios	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	90	200912	201201		1545103101D730070
031337544	em situação normal	31-dez-09	402.264,89	TO	Guaraí	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	1,28	201102	201107		1545103101D730098
029980205	em situação normal	30-dez-09	104.398,50	GO	Morro Agudo de Goiás	NAO INICIADA	ATRASADA	24-jun-11	0	90,72	201004	201201		1545103101D731562
030973517	cancelado	31-dez-09	101.237,12	MG	Chapada do Norte	NAO INICIADA			0		201006			1545103101D730204
030968174	em situação normal	31-dez-09	205.000,00	PR	Prudentópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-jun-11	0	100	201105	201112	09-dez-11	1545103101D730001
031542607	em situação normal	31-dez-09	407.515,67	PR	Faxinal	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	23,6	201104	201201		1545103101D730101
030983854	em situação normal	30-dez-09	141.171,80	RN	Espírito Santo	NAO INICIADA	ATRASADA	24-jun-11	0	33,41	201011	201201		1545103101D730096
029827387	em situação normal	14-dez-09	157.991,37	RS	Lagoa Vermelha	NAO INICIADA	NORMAL	24-jun-11	0	2,35	201010	201201		1545103101D730070

031619200	em situação normal	31-dez-09	103.863,57	TO	Cariri do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	23-jun-11	0	23,31	201103	201110		1545103101D730098
029791964	em situação normal	31-dez-09	126.325,90	SP	Biritiba-mirim	NAO INICIADA	NORMAL	01-dez-10	0	42,04	201105	201201		1545103101D731792
030211232	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	405.500,00	BA	Muniz Ferreira	NAO INICIADA	NORMAL	23-jun-11	0	18,92	200912	201109		1545103101D730130
030797705	em situação normal	31-dez-09	1.157.933,95	GO	Trindade	NAO INICIADA	NORMAL	23-jun-11	0	76,91	201007	201111		1545103101D731562
029555197	em situação normal	09-nov-09	111.096,00	RS	Manoel Viana	NAO INICIADA	NORMAL	23-jun-11	0	64,17	201103	201201		1545103101D730070
030187322	em situação normal	31-dez-09	202.475,00	PI	Alegrete do Piauí	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	43,17	200912	201110		1545103101D730128
030182867	em situação normal	29-dez-09	461.870,89	AL	Taquarana	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	6,86	200912	201201		1545103101D730156
031000382	em situação normal	30-dez-09	125.850,19	SP	Francisco Morato	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030386129	em situação normal	18-dez-09	160.000,00	SP	Registro	NAO INICIADA	NORMAL	02-jul-10	0	18,13	201008	201201		1545103101D731792
030196644	em situação normal	21-dez-09	326.854,42	SC	Ibirama	NAO INICIADA	CONCLUIDA	29-abr-11	0	100	201103	201201	04-nov-11	1545103101D730060
030196530	em situação normal	29-dez-09	144.424,62	RS	Pareci Novo	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	47,46	200912	201201		1545103101D730070
029828184	em situação normal	30-dez-09	100.316,80	SC	Balneário Barra do Sul	NAO INICIADA	CONCLUIDA	18-abr-11	0	100	201104	201201	27-dez-11	1545103101D730060
031292682	em situação normal	31-dez-09	5.537.500,00	SC	São José	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	0,14	201104	201201		1545103101D732008

030826736	em situação normal	31-dez-09	200.460,00	RS	Jaguarão	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	1,13	200912	201201		1545103101D730070
029833181	em situação normal	24-dez-09	523.601,04	MG	Conselheiro Pena	NAO INICIADA	ADIANTADA	26-abr-11	0	9,37	201104	201201		1545103101D730204
030998761	em situação normal	31-dez-09	192.094,78	RS	Jaguarão	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	35,55	200912	201201		1545103101D730070
030389185	em situação normal	31-dez-09	313.914,90	GO	Taquaral de Goiás	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-jun-11	0	100	201104	201201	03-nov-11	1545103101D731562
031340383	em situação normal	31-dez-09	227.127,76	SC	Trombudo Central	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	6,13	201104	201201		1545103101D730060
030875325	em situação normal	29-dez-09	253.350,00	MA	Itinga do Maranhão	NAO INICIADA	CONCLUIDA	25-abr-11	0	100	200912	201112	21-dez-11	1545103101D730094
031523049	em situação normal	31-dez-09	497.674,64	MS	Naviraí	NAO INICIADA	ATRASADA	09-mai-11	0	13,73	201103	201201		1545103101D730908
031370867	em situação normal	31-dez-09	116.996,36	MG	Pedrinópolis	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	33,74	200912	201110		1545103101D730204
030120539	em situação normal	30-dez-09	292.000,00	PR	Prudentópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-jun-11	0	100	201104	201112	09-dez-11	1545103101D730058
030201332	em situação normal	31-dez-09	200.409,00	PE	Orobó	NAO INICIADA	NORMAL	26-abr-11	0	2,79	201105	201110		1545103101D730118
030975905	em situação normal	31-dez-09	200.408,16	RJ	São Fidélis	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	7,09	201102	201201		1545103101D731548
031005285	em situação normal	29-dez-09	125.170,17	SP	Tambaú	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	1,08	201104	201201		1545103101D731792
029744081	em situação normal	31-dez-09	171.771,07	RS	Pouso Novo	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	20,73	200912	201110		1545103101D730070

031617489	em situação normal	31-dez-09	216.315,16	PR	Bandeirantes	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	13,59	201104	201112		1545103101D730058
031293606	em situação normal	31-dez-09	4.324.113,01	AL	Arapiraca	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	21,72	200912	201201		1545103101D731976
031573656	em situação normal	31-dez-09	3.651.264,39	SC	Joinville	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		1545103101D732006
030807629	em situação normal	31-dez-09	414.884,08	MS	Angélica	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	4,95	201103	201201		1545103101D731760
030161373	em situação normal	21-dez-09	346.595,72	RS	Ibiaçá	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	36,67	201105	201201		1545103101D730070
030868931	em situação normal	31-dez-09	231.453,70	RS	Cerrito	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	28,92	201103	201110		1545103101D730070
030204398	em situação normal	22-dez-09	141.280,38	CE	Cariré	NAO INICIADA	NORMAL	02-mai-11	0	68,75	200912	201201		1545103101D730320
031279056	em situação normal	31-dez-09	349.254,62	MG	Simonésia	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	8,32	201104	201201		1545103101D730001
030859160	em situação normal	31-dez-09	206.000,00	MS	Jateí	NAO INICIADA	ATRASADA	10-mai-11	0	36,2	201104	201107		1545103101D730754
030829688	em situação normal	31-dez-09	173.821,25	MG	Botelhos	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	89,98	201103	201109		1545103101D731720
030854267	em situação normal	22-dez-09	104.234,27	TO	Figueirópolis	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	22,34	201103	201108		1545103101D730098
029961868	em situação normal	31-dez-09	503.163,27	MS	Guia Lopes da Laguna	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	50,83	201104	201108		1545103101D730530
030490678	em situação normal	31-dez-09	407.808,88	MS	Terenos	NAO INICIADA	ATRASADA	10-mai-11	0	12,12	201104	201109		1545103101D730250

030390098	em situação normal	31-dez-09	151.432,35	MG	Paiva	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	19,07	201102	201201		1545103101D730204
029792323	em situação normal	30-dez-09	206.400,00	RN	Frutuoso Gomes	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	20,82	201102	201201		1545103101D730096
030832530	em situação normal	31-dez-09	163.489,18	RS	Araricá	NAO INICIADA	NORMAL	26-abr-11	0	90	200912	201112		1545103101D730070
030207146	em situação normal	30-nov-09	538.802,88	ES	Nova Venécia	NAO INICIADA	NORMAL	29-mar-11	0	62,25	200911	201201		1545103101D730154
030854048	em situação normal	31-dez-09	150.948,98	ES	Vila Pavão	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	2,04	201012	201109		1545103101D730154
029832720	em situação normal	04-dez-09	173.607,84	ES	Ibiraçu	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mai-11	0	100	201101	201109	20-set-11	1545103101D730154
030159996	em situação normal	15-dez-09	408.158,57	TO	Figueirópolis	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	18,7	201103	201201		1545103101D730098
030991481	em situação normal	31-dez-09	130.327,02	SP	Ilha Solteira	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	10,51	201007	201201		1545103101D731792
029976223	em situação normal	29-dez-09	1.042.600,00	BA	Conceição do Jacuípe	NAO INICIADA	NORMAL	25-mar-11	0	27,38	201104	201201		1545103101D730130
031518157	em situação normal	31-dez-09	197.081,63	PR	Matelândia	NAO INICIADA	NORMAL	22-jun-11	0	89,69	201103	201201		1545103101D730101
030986716	em situação normal	29-dez-09	237.890,71	PR	Assis Chateaubriand	NAO INICIADA	ATRASADA	22-jun-11	0	8,59	201101	201201		1545103101D730058
031719339	em situação normal	31-dez-09	168.948,07	SP	Cândido Rodrigues	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	0,6	200912	201201		1545103101D730001
030965222	em situação normal	31-dez-09	233.323,05	SP	São Simão	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	96,22	201103	201201		1545103101D731792

029881642	em situação normal	30-dez-09	863.460,00	PA	Abel Figueiredo	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	7,33	201003	201201		1545103101D731150
030825489	em situação normal	31-dez-09	507.893,58	MS	Coxim	NAO INICIADA	NORMAL	01-mai-11	0	7,29	201101	201108		1545103101D730266
031301039	em situação normal	31-dez-09	306.123,00	MT	VALE DE SAO DOMINGOS	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	5,68	200912	201107		1545103101D730001
031320815	em situação normal	31-dez-09	429.462,19	CE	Pacajus	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	32,33	201001	201201		1545103101D730001
029829430	em situação normal	30-dez-09	745.572,39	BA	Brumado	NAO INICIADA	NORMAL	14-abr-11	0	33,4	200912	201112		1545103101D730130
030631024	em situação normal	17-dez-09	103.977,35	TO	Peixe	NAO INICIADA	ATRASADA	07-mai-11	0	6,69	201104	201201		1545103101D730098
030182429	em situação normal	17-dez-09	313.619,88	TO	Peixe	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	20,53	201104	201110		1545103101D730098
030165365	em situação normal	30-dez-09	153.841,50	PI	Cabeceiras do Piauí	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	11,95	200912	201109		1545103101D730128
031059098	cancelado	31-dez-09	139.860,00	RN	Carnaubais	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730096
031057162	em situação normal	31-dez-09	325.496,54	MS	Bataguassu	NAO INICIADA	ATRASADA	26-abr-11	0	10,75	201104	201106		1545103101D730272
029746698	em situação normal	31-dez-09	313.000,00	PR	Campina Grande do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	29,44	201104	201109		1545103101D730058
031336079	em situação normal	31-dez-09	404.200,00	AL	Marechal Deodoro	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	29,01	200912	201201		1545103101D731016
030856760	em situação normal	22-dez-09	1.966.650,38	PB	Patos	NAO INICIADA	ATRASADA	01-mai-11	0	1,72	201103	201201		1545103101D731366

030179130	em situação normal	30-dez-09	138.834,50	RS	Torres	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	8,24	200912	201201		1545103101D730070
030801365	em situação normal	31-dez-09	209.891,26	PE	Afogados da Ingazeira	NAO INICIADA	ATRASADA	06-mai-11	0	3,39	201104	201201		1545103101D731378
029795737	em situação normal	31-dez-09	14.769.675,55	AL	Arapiraca	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	8,27	200912	201201		1545103101D731976
029828415	em situação normal	26-nov-09	155.686,44	TO	Santa Terezinha do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	11-abr-11	0	15,3	201104	201111		1545103101D730098
029793453	em situação normal	31-dez-09	200.649,46	MG	Piracema	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	85,53	201104	201201		1545103101D730204
029793016	em situação normal	23-dez-09	402.700,00	BA	BARROCAS	NAO INICIADA	NORMAL	10-mai-11	0	44,54	201003	201201		1545103101D731466
029791850	em situação normal	28-dez-09	102.200,00	TO	Divinópolis do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	14,09	201104	201201		1545103101D730098
031723977	em situação normal	31-dez-09	152.045,55	MG	São Tomás de Aquino	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	6,29	201104	201201		1545103101D731720
030202577	em situação normal	30-dez-09	244.062,87	MG	Acaiaca	NAO INICIADA	ATRASADA	25-abr-11	0	7,56	201103	201201		1545103101D730204
031513472	em situação normal	31-dez-09	330.614,92	CE	Itatira	NAO INICIADA	NORMAL	05-jul-10	0	29,01	201001	201201		1545103101D730320
031332204	em situação normal	31-dez-09	110.364,00	RJ	São Pedro da Aldeia	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	81,45	201104	201201		1545103101D731548
031379521	em situação normal	30-dez-09	105.670,52	RS	São Jerônimo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mai-11	0	100	200912	201109	10-jul-11	1545103101D730070

031333667	em situação normal	31-dez-09	105.950,00	PR	Agudos do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	10,43	201104	201201		1545103101D730058
030203269	em situação normal	22-dez-09	101.960,00	SP	Lavínia	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-mar-11	0	100	201104	201201	09-set-11	1545103101D731792
030322173	em situação normal	18-dez-09	321.202,24	SP	Pederneiras	NAO INICIADA	NORMAL	17-mar-11	0	99,11	201104	201112		1545103101D731792
030968060	em situação normal	31-dez-09	171.386,13	PR	Agudos do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	18,48	201104	201112		1545103101D730001
031293488	em situação normal	31-dez-09	10.613.348,73	AL	Arapiraca	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	15,35	200912	201201		1545103101D731976
030868609	em situação normal	31-dez-09	561.394,50	MG	Diogo de Vasconcelos	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	12,71	201011	201201		1545103101D730204
030319333	em situação normal	18-dez-09	333.913,44	SP	Pederneiras	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mai-11	0	100	200912	201112	26-dez-11	1545103101D731792
031758802	em situação normal	31-dez-09	103.171,00	SC	Jaguaruna	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	11,17	201104	201201		1545103101D730060
029830908	em situação normal	30-dez-09	100.700,00	RN	Ouro Branco	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	8,47	201104	201201		1545103101D730096
029830458	em situação normal	31-dez-09	110.656,47	SP	Piracununga	NAO INICIADA	NORMAL	21-jun-11	0	99,98	201104	201108		1545103101D731792
030986047	em situação normal	28-dez-09	149.815,60	PR	Céu Azul	NAO INICIADA	ATRASADA	21-jun-11	0	98,69	201104	201201		1545103101D730058
031317411	em situação normal	31-dez-09	125.310,05	CE	Meruoca	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	48,36	201001	201201		1545103101D730001
030209856	liminar judicial - restrição cadastral	30-dez-09	146.259,44	CE	Itapagé	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	8,27	200912	201110		1545103101D730320

030996948	em situação normal	31-dez-09	124.547,87	SP	Santa Salete	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	47,37	201102	201201		1545103101D731792
030990029	em situação normal	30-dez-09	1.823.600,00	RS	Torres	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	17,03	200912	201201		1545103101D730001
031523718	em situação normal	31-dez-09	305.000,00	BA	Arataca	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	10,9	200912	201108		1545103101D730130
029980757	em situação normal	31-dez-09	465.832,50	BA	Ituberá	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	9,97	200912	201107		1545103101D730130
030388942	em situação normal	31-dez-09	171.019,20	RS	Minas do Leão	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	9,64	200912	201110		1545103101D730070
031517579	em situação normal	31-dez-09	301.326,53	PB	Uiraúna	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	4,52	201011	201201		1545103101D730132
030872809	em situação normal	23-dez-09	822.150,07	SC	Taió	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	30,38	201104	201201		1545103101D730060
029967903	em situação normal	31-dez-09	199.937,18	GO	Jussara	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	60,55	201103	201201		1545103101D731562
030827752	em situação normal	30-dez-09	200.822,72	MG	Ibiracatu	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	3,14	201104	201201		1545103101D730204
030853241	cancelado	31-dez-09	154.684,21	RJ	Engenheiro Paulo de Frontin	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
031375988	cancelado	31-dez-09	250.867,35	MG	Guanhães	NAO INICIADA			0		201008			1545103101D731720
030210987	em situação normal	23-dez-09	107.399,41	SC	Indaial	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	7	201104	201201		1545103101D730060
030387363	em situação normal	24-dez-09	177.113,66	SC	Indaial	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	0,57	201104	201201		1545103101D730060

030210873	em situação normal	23-dez-09	182.437,83	SC	Indaial	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	2,11	201104	201201		1545103101D730060
030187436	em situação normal	31-dez-09	126.875,79	SP	Nazaré Paulista	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	2,12	200912	201107		1545103101D731792
031278030	em situação normal	31-dez-09	433.620,00	BA	Paratinga	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	36,51	200912	201111		1545103101D731442
031320251	em situação normal	31-dez-09	354.750,00	PE	Santa Terezinha	NAO INICIADA	PARALISADA	28-abr-11	0	23,91	201104	201201		1545103101D730118
030988205	em situação normal	30-dez-09	102.041,00	SP	Ilha Comprida	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	3	200912	201201		1545103101D731792
031760062	em situação normal	31-dez-09	100.789,99	SP	Sete Barras	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mai-11	0	100	200912	201110	30-jun-11	1545103101D731792
030863474	em situação normal	31-dez-09	301.905,21	MG	Congonhal	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	79,44	201104	201110		1545103101D730204
030885443	em situação normal	24-dez-09	464.332,81	PE	Bodocó	NAO INICIADA	NORMAL	26-abr-11	0	0,29	201104	201201		1545103101D731438
031324896	em situação normal	31-dez-09	145.099,98	PR	São Tomé	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	56,36	201104	201112		1545103101D730001
030813860	em situação normal	29-dez-09	432.815,13	SP	Sumaré	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	93,03	201104	201201		1545103101D730310
030179913	em situação normal	31-dez-09	310.177,76	SP	Guaira	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-jun-11	0	100	201104	201201	08-set-11	1545103101D731792
031323215	em situação normal	31-dez-09	200.410,00	RS	Pedro Osório	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	90	201011	201201		1545103101D730070
029807140	em situação normal	10-dez-09	137.051,87	RN	São Paulo do Potengi	NAO INICIADA	ATRASADA	03-mai-11	0	31,47	201104	201201		1545103101D730096

031338236	em situação normal	31-dez-09	402.245,00	MG	Florestal	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	70,59	201105	201201		1545103101D730204
031512894	em situação normal	31-dez-09	202.474,23	TO	Araguaçu	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	5,63	201103	201201		1545103101D730098
030866222	em situação normal	31-dez-09	423.791,08	MS	Bonito	NAO INICIADA	ADIANTADA	20-jun-11	0	74,85	201101	201111		1545103101D731754
030212708	em situação normal	31-dez-09	132.011,98	MG	Jacutinga	NAO INICIADA	PARALISADA	20-jun-11	0	49,61	201102	201201		1545103101D730204
030209960	em situação normal	31-dez-09	531.208,55	MS	Bonito	NAO INICIADA	ADIANTADA	20-jun-11	0	62,46	201009	201110		1545103101D731754
030187874	em situação normal	30-dez-09	133.040,37	SC	Lebon Régis	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	12,36	201104	201201		1545103101D730060
030797036	em situação normal	31-dez-09	261.558,81	MG	Santa Rita de Minas	NAO INICIADA	ADIANTADA	20-jun-11	0	4,74	201101	201201		1545103101D730204
031308641	em situação normal	31-dez-09	301.275,00	BA	Jacaraci	NAO INICIADA	CONCLUIDA	02-jun-11	0	100	200912	201201	04-jan-12	1545103101D730130
030803418	em situação normal	31-dez-09	104.837,94	SP	Mirandópolis	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	3,66	201011	201201		1545103101D731792
030320465	em situação normal	30-dez-09	163.477,66	RS	Nova Hartz	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	23,38	200912	201201		1545103101D730070
030213505	em situação normal	30-dez-09	119.829,20	SC	Itaiópolis	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	44,47	201104	201201		1545103101D730060
030812407	em situação normal	29-dez-09	102.826,55	SC	Otacílio Costa	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	5,21	201104	201112		1545103101D730060
030195952	em situação normal	24-dez-09	245.367,33	PR	Santana do Itararé	NAO INICIADA	NORMAL	10-abr-11	0	19,24	201104	201109		1545103101D730058

031547728	cancelado	31-dez-09	133.293,66	SP	Assis	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731792
031719111	cancelado	31-dez-09	136.960,35	SC	Itapema	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730060
031001525	em situação normal	31-dez-09	101.227,24	SP	Alfredo Marcondes	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jun-11	0	80,86	201103	201201		1545103101D731792
029831369	em situação normal	30-dez-09	317.374,28	GO	Britânia	NAO INICIADA	NORMAL	20-jun-11	0	78,38	201104	201201		1545103101D731562
030872578	em situação normal	31-dez-09	214.386,55	MG	Senador Cortes	NAO INICIADA	ATRASADA	18-jun-11	0	17,97	201104	201201		1545103101D730204
029895315	em situação normal	31-dez-09	250.867,72	AL	Viçosa	NAO INICIADA	ATRASADA	13-abr-11	0	89,63	200912	201201		1545103101D730156
030991931	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	311.418,37	RN	Poço Branco	NAO INICIADA	ATRASADA	18-jun-11	0	11,99	201012	201201		1545103101D730096
030884299	em situação normal	30-dez-09	503.163,27	BA	Ituaçu	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	0,94	200912	201108		1545103101D730940
030861653	em situação normal	24-dez-09	502.100,00	PE	Floresta	NAO INICIADA	ATRASADA	22-abr-11	0	11,42	201104	201201		1545103101D731446
030829469	em situação normal	30-dez-09	117.093,37	MG	Rio Novo	NAO INICIADA	NORMAL	12-abr-11	0	26,28	201104	201201		1545103101D730204
030160358	em situação normal	30-dez-09	302.284,32	AL	Viçosa	NAO INICIADA	ATRASADA	13-abr-11	0	8,44	200912	201201		1545103101D730156
030798616	em situação normal	30-dez-09	301.350,00	PB	Igaracy	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	16	201011	201111		1545103101D730132
031309229	em situação normal	31-dez-09	413.000,00	BA	Ribeira do Amparo	NAO INICIADA	NORMAL	28-abr-11	0	27,34	201104	201201		1545103101D730001

030979320	em situação normal	29-dez-09	315.367,97	CE	Quixeramobim	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	75,11	200912	201201		1545103101D730320
030885777	em situação normal	31-dez-09	212.746,27	MG	Mirabela	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	10,72	200912	201201		
030214520	em situação normal	30-dez-09	149.948,98	AL	Maribondo	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	3,78	200912	201201		1545103101D730156
030835275	em situação normal	28-dez-09	101.700,00	RN	Alexandria	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	1,05	201012	201201		1545103101D730096
030872913	em situação normal	28-dez-09	503.250,00	PE	Lagoa Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	0,99	201104	201201		1545103101D730102
030832080	em situação normal	31-dez-09	402.244,90	MG	Oliveira	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	92,59	201104	201201		1545103101D731720
029977467	em situação normal	23-dez-09	102.128,00	SE	Boquim	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	61,64	201006	201112		1545103101D730160
031058073	em situação normal	31-dez-09	802.101,90	MG	Carangola	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	9,32	201102	201201		1545103101D731644
030882709	em situação normal	31-dez-09	363.551,50	AL	Satuba	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	4,12	200912	201201		1545103101D730156
029807255	em situação normal	10-dez-09	170.268,45	RN	São Paulo do Potengi	NAO INICIADA	ATRASADA	03-mai-11	0	17,03	201104	201201		1545103101D730096
030831179	em situação normal	31-dez-09	123.921,09	BA	Coronel João Sá	NAO INICIADA	NORMAL	10-mai-11	0	64,52	201103	201201		1545103101D730130
030964851	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	326.132,93	MG	Capitão Enéas	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	20,37	201104	201112		1545103101D730204
030800017	em situação normal	30-dez-09	508.350,40	AL	Traipu	NAO INICIADA	NORMAL	28-dez-10	0	4,63	201104	201105		1545103101D730156

030381778	em situação normal	31-dez-09	204.256,00	RJ	Duas Barras	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	18,13	201010	201201		1545103101D731548
030973067	em situação normal	29-dez-09	116.725,02	RS	São Borja	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-jun-11	0	100	201103	201201	14-dez-11	1545103101D730070
030193459	em situação normal	31-dez-09	100.288,27	MG	Piracema	NAO INICIADA	ATRASADA	11-mai-11	0	84,69	201104	201201		1545103101D730204
030168433	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	200.800,00	RN	Venha-ver	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	31,49	201104	201201		1545103101D730096
030165701	em situação normal	31-dez-09	100.202,07	SP	Narandiba	NAO INICIADA	ATRASADA	16-nov-10	0	95,02	200912	201201		1545103101D731792
030999120	em situação normal	31-dez-09	287.016,94	RS	Santo Antônio das Missões	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	99,21	200912	201201		1545103101D730070
027595332	cancelado	27-ago-09	258.500,00	CE	Milagres	NAO INICIADA			0		200908			1545103101D730320
030978524	em situação normal	31-dez-09	131.250,12	PR	Vila Alta	NAO INICIADA	CONCLUIDA	29-jun-11	0	100	201012	201201	09-nov-11	1545103101D730058
029746032	em situação normal	27-nov-09	150.000,08	MG	Carmo de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	29,41	200911	201201		1545103101D730204
030828663	em situação normal	29-dez-09	684.319,16	SP	Quatá	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	8,94	201104	201201		1545103101D731792
030800904	cancelado	30-dez-09	160.400,65	SP	Peruíbe	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D731792
030807179	em situação normal	31-dez-09	187.762,26	SP	Santo Antônio da Alegria	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-jun-11	0	100	201103	201201	01-jan-12	1545103101D731792

029792092	em situação normal	16-dez-09	129.015,36	TO	Aliança do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	10-abr-11	0	11	201103	201110		1545103101D730098
030883838	em situação normal	30-dez-09	202.686,65	SP	Jacupiranga	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-abr-11	0	100	200912	201201	05-jan-12	1545103101D731792
030852664	em situação normal	31-dez-09	100.388,86	SP	Anhumas	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	2,95	201103	201201		1545103101D731792
031370648	em situação normal	31-dez-09	210.000,00	MG	Virginópolis	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	7,73	201101	201201		1545103101D730204
031340497	em situação normal	31-dez-09	885.293,36	SC	Salete	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	0,35	201104	201201		1545103101D730060
031340729	em situação normal	31-dez-09	304.520,00	MS	Santa Rita do Pardo	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	0,77	201104	201110		1545103101D730268
029894275	em situação normal	31-dez-09	609.760,00	MS	Santa Rita do Pardo	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jun-11	0	0,24	201104	201110		1545103101D730282
030384178	em situação normal	30-dez-09	531.713,33	SP	Francisco Morato	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	4,34	200912	201112		1545103101D731792
030997308	em situação normal	30-dez-09	200.500,00	SP	Juquiá	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	65,67	201104	201201		1545103101D731792
029968478	em situação normal	30-dez-09	107.589,91	SP	Juquiá	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	66,69	201104	201201		1545103101D731792
031296455	em situação normal	31-dez-09	313.174,35	MG	Central de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	32,34	201104	201201		1545103101D730001
030066146	em situação normal	23-dez-09	193.363,13	RS	Marau	NAO INICIADA	CONCLUIDA	05-mai-11	0	100	201103	201201	05-jan-12	1545103101D730070
029554942	em situação normal	29-dez-09	254.927,20	RS	Rosário do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	93,63	201103	201201		1545103101D730070

030166058	em situação normal	29-dez-09	627.353,91	RS	Ronda Alta	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	99,58	201104	201201		1545103101D730070
030186411	em situação normal	31-dez-09	365.894,67	MG	Passos	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	40,96	201104	201201		1545103101D730204
029797778	em situação normal	14-dez-09	1.028.750,00	BA	Itapetinga	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	4,65	200912	201106		1545103101D730130
030993199	em situação normal	31-dez-09	406.391,76	MA	Nova Colinas	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	20,49	200912	201108		1545103101D730094
029707895	em situação normal	30-dez-09	134.970,00	GO	Itaguari	NAO INICIADA	NORMAL	17-jun-11	0	87,61	201101	201201		1545103101D731562
029895198	em situação normal	31-dez-09	140.973,21	SP	Santa Adélia	NAO INICIADA	ATRASADA	11-mai-11	0	16,04	201005	201201		1545103101D731792
030815142	em situação normal	28-dez-09	412.371,14	TO	Monte do Carmo	NAO INICIADA	PARALISADA	17-jun-11	0	44,2	201104	201201		1545103101D730098
031059767	em situação normal	31-dez-09	242.554,76	MG	Ibiá	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	24,42	200912	201201		1545103101D730001
029968250	em situação normal	22-dez-09	204.331,20	MG	Mirabela	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	11,31	201006	201201		1545103101D730204
030970667	em situação normal	31-dez-09	684.817,00	CE	Potiretama	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	8,09	201001	201201		1545103101D730320
029902481	em situação normal	16-dez-09	202.292,00	TO	Aliança do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	10-abr-11	0	11,29	201103	201110		1545103101D730098
031329802	em situação normal	31-dez-09	613.676,27	CE	Potiretama	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	2,16	200912	201201		1545103101D730001
030987395	em situação normal	31-dez-09	157.062,68	AL	Chã Preta	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	3,84	200912	201201		1545103101D730156

031617711	em situação normal	31-dez-09	184.012,81	PR	Cruzeiro do Iguaçu	NAO INICIADA	NORMAL	03-mai-11	0	77,47	201104	201201		1545103101D730058
030210321	cancelado	23-dez-09	988.587,07	SP	Jacareí	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730872
031549090	em situação normal	31-dez-09	830.744,63	MG	Campos Gerais	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	16,49	200912	201201		1545103101D730001
031281098	em situação normal	31-dez-09	232.070,00	AL	Chã Preta	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	18,02	200912	201201		1545103101D730156
030192653	em situação normal	30-dez-09	307.604,17	CE	Pacajus	NAO INICIADA	NORMAL	03-fev-11	0	87,76	200912	201110		1545103101D730320
030161605	em situação normal	31-dez-09	200.000,00	BA	Rio do Antônio	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	69,22	200912	201112		1545103101D730130
030877702	em situação normal	24-dez-09	268.894,38	SP	Araraquara	NAO INICIADA	CONCLUIDA	14-jun-11	0	100	200912	201201	19-ago-11	1545103101D731792
029854010	em situação normal	11-dez-09	101.237,50	TO	Aparecida do Rio Negro	NAO INICIADA	ATRASADA	25-abr-11	0	16,2	201102	201201		1545103101D730098
030630551	em situação normal	29-dez-09	181.436,29	SC	Rodeio	NAO INICIADA	CONCLUIDA	14-jun-11	0	100	201103	201201	03-jan-12	1545103101D730060
031374514	em situação normal	31-dez-09	310.905,00	BA	Nilo Peçanha	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	11,78	200912	201109		1545103101D730130
030855744	em situação normal	31-dez-09	604.100,00	AC	Mâncio Lima	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	4,9	201103	201106		1545103101D731248
030805024	cancelado	31-dez-09	111.374,51	RS	Rio Pardo	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730070
030389071	em situação normal	31-dez-09	402.245,00	BA	Rio do Pires	NAO INICIADA	NORMAL	21-mar-11	0	74,46	200912	201112		1545103101D730130

031280637	em situação normal	31-dez-09	500.000,00	BA	Barra do Choça	NAO INICIADA	NORMAL	18-mar-11	0	13,6	200912	201201		1545103101D730001
030837100	em situação normal	31-dez-09	104.159,21	SC	Ponte Alta	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	26,3	201104	201201		1545103101D730060
030208944	em situação normal	29-dez-09	210.957,60	SC	Presidente Nereu	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	65,01	201103	201201		1545103101D730060
030382910	cancelado	17-dez-09	304.159,00	MT	Peixoto de Azevedo	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730230
031574233	em situação normal	31-dez-09	171.885,87	PB	São João do Tigre	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	49,04	201103	201201		1545103101D730132
031006427	em situação normal	30-dez-09	304.300,00	MA	Lago Dos Rodrigues	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	43,73	200912	201108		1545103101D730094
029798460	em situação normal	31-dez-09	104.978,16	RO	Vale do Paraíso	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	12,58	201104	201201		1545103101D731890
030162066	em situação normal	30-dez-09	344.778,32	RS	Guarani das Missões	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	2,5	200912	201108		1545103101D730070
030864167	em situação normal	29-dez-09	212.795,14	SP	Vera Cruz	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mai-11	0	100	201101	201201	22-jul-11	1545103101D731792
031474310	em situação normal	31-dez-09	108.990,78	SP	Américo Brasiliense	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	14,99	201103	201201		1545103101D731792
030867802	em situação normal	31-dez-09	418.061,67	MS	Juti	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	17,61	201007	201201		1545103101D730426
031284617	em situação normal	31-dez-09	2.054.600,00	BA	Ibotirama	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	4,23	200912	201108		1545103101D730001
030490909	em situação normal	31-dez-09	1.239.237,24	MS	Dourados	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	50,22	201011	201112		1545103101D730280

029855484	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	145.839,75	RN	Touros	NAO INICIADA	ATRASADA	01-mai-11	0	15,83	201104	201201		1545103101D730096
030386671	em situação normal	30-dez-09	207.593,43	SC	Três Barras	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	45,86	201104	201201		1545103101D730060
029972897	em situação normal	22-dez-09	102.184,47	PR	São Carlos do Ivaí	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	40,39	201103	201201		1545103101D730058
029710529	em situação normal	31-dez-09	144.386,40	RS	Morro Redondo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-mai-11	0	100	200912	201108	27-jul-11	1545103101D730070
030196194	em situação normal	08-dez-09	105.900,91	SC	Campo Belo do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	3,99	201104	201201		1545103101D730060
029894389	em situação normal	18-dez-09	230.602,40	RS	Crissiumal	NAO INICIADA	ATRASADA	18-abr-11	0	1,95	201103	201106		1545103101D730070
030859610	em situação normal	31-dez-09	274.674,25	MG	São Sebastião do Oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	8,89	201010	201201		1545103101D730204
029797996	em situação normal	19-nov-09	102.762,51	SC	Campo Belo do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	3,37	201104	201201		1545103101D730060
030206673	em situação normal	31-dez-09	219.136,94	SP	Lins	NAO INICIADA	NORMAL	16-jun-11	0	98,06	200912	201111		1545103101D731792
029897910	em situação normal	16-dez-09	100.237,10	SP	Pedro de Toledo	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-10	0	47,29	201007	201105		1545103101D731792
030985792	em situação normal	31-dez-09	231.846,63	MG	Japaraíba	NAO INICIADA	ATRASADA	16-jun-11	0	78,28	201104	201201		1545103101D730204
030206454	em situação normal	31-dez-09	149.948,98	AL	Santana do Ipanema	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	3,2	200912	201201		1545103101D730156
030996270	em situação normal	29-dez-09	256.923,37	SC	Santa Rosa de Lima	NAO INICIADA	NORMAL	03-mai-11	0	18,58	201104	201201		1545103101D730001

031330829	em situação normal	31-dez-09	150.000,00	SP	Cândido Rodrigues	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	1	200912	201201		1545103101D731792
030876236	em situação normal	23-dez-09	182.032,38	SP	Aramina	NAO INICIADA	CONCLUIDA	22-jun-11	0	100	201006	201110	28-set-11	1545103101D731792
030839140	em situação normal	31-dez-09	140.000,00	SP	Cândido Rodrigues	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	0,9	200912	201201		1545103101D731792
030490126	em situação normal	30-dez-09	115.828,84	MG	Tapira	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	10,02	200912	201201		1545103101D730204
030848358	em situação normal	31-dez-09	403.788,23	MS	Aquidauana	NAO INICIADA	ATRASADA	29-mar-11	0	76,24	201104	201201		1545103101D730236
031284053	em situação normal	31-dez-09	146.194,25	AL	Chã Preta	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	25,98	200912	201201		1545103101D730156
031005402	em situação normal	29-dez-09	165.040,95	SC	Gaspar	NAO INICIADA	NORMAL	05-mai-11	0	43,02	201103	201112		1545103101D730001
031618955	em situação normal	31-dez-09	580.480,80	PR	Antonina	NAO INICIADA	ATRASADA	02-mai-11	0	7,6	201104	201112		1545103101D730058
030212926	em situação normal	31-dez-09	122.571,44	SP	Cândido Rodrigues	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	1,07	200912	201201		1545103101D731792
031297470	em situação normal	31-dez-09	524.000,00	BA	Paramirim	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	10,55	200912	201108		1545103101D730001
030819340	em situação normal	31-dez-09	101.300,00	RN	São João do Sabugi	NAO INICIADA	ATRASADA	15-dez-10	0	43,1	201104	201201		1545103101D730096
029832502	em situação normal	21-dez-09	100.900,08	SP	Tarumã	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jan-11	0	97,98	201104	201201		1545103101D731792
030163081	em situação normal	30-dez-09	330.194,73	SP	Atibaia	NAO INICIADA	ADIANTADA	15-jun-11	0	35,02	200912	201110		1545103101D731792

029855602	em situação normal	23-dez-09	105.430,85	RS	Três de Maio	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	1,19	201102	201201		1545103101D730070
031515088	em situação normal	31-dez-09	818.304,84	GO	Ouvidor	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	17,63	201104	201201		1545103101D730001
029972231	em situação normal	31-dez-09	505.427,50	MA	Cidelândia	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	2,85	200912	201201		1545103101D730094
030853575	em situação normal	31-dez-09	342.411,53	PR	Porto Barreiro	NAO INICIADA	ATRASADA	20-abr-11	0	3,54	201104	201201		1545103101D731540
029971768	em situação normal	31-dez-09	204.256,00	RJ	Duas Barras	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	15,73	201104	201201		1545103101D731548
030632154	em situação normal	29-dez-09	163.857,69	SC	Petrolândia	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	27,39	201104	201201		1545103101D730060
030163195	em situação normal	30-dez-09	428.478,26	SP	Atibaia	NAO INICIADA	ADIANTADA	15-jun-11	0	96,67	200912	201109		1545103101D731792
030982160	em situação normal	28-dez-09	200.689,35	PE	Tacaimbó	NAO INICIADA	PARALISADA	15-jun-11	0	76,71	201104	201201		1545103101D730118
029601065	em situação normal	26-nov-09	406.400,00	TO	Santa Terezinha do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	14-abr-11	0	14,72	201012	201201		1545103101D730098
031309001	em situação normal	31-dez-09	228.979,52	CE	Frecheirinha	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	85	201001	201201		1545103101D730001
030992174	em situação normal	30-dez-09	122.020,52	PR	Reserva do Iguaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	1,67	201104	201201		1545103101D730001
025686674	cancelado	17-set-09	519.052,63	MA	Paço do Lumiar	NAO INICIADA			0		200812			1545103101D730094
030965660	distratado	28-dez-09	153.719,22	SC	Rio do Oeste	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730060

030322287	distratado	28-dez-09	224.237,06	SC	Rio do Oeste	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730060
031707618	em situação normal	31-dez-09	1.704.732,28	ES	Cachoeiro de Itapemirim	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	7,67	201104	201110		1545103101D730154
030209637	em situação normal	30-dez-09	183.189,12	SC	Ponte Alta	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	27,74	201104	201112		1545103101D730060
029600936	em situação normal	10-nov-09	200.761,79	RS	Porto Xavier	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	21,43	200911	201110		1545103101D730070
031004143	em situação normal	31-dez-09	240.213,87	MG	São Sebastião da Bela Vista	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	2,47	201102	201201		1545103101D731640
031516116	em situação normal	31-dez-09	153.061,22	PR	Mamborê	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	40,85	201104	201201		1545103101D730001
030631680	em situação normal	30-dez-09	181.586,71	RS	Taquara	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	12,55	200912	201110		1545103101D731906
031526120	em situação normal	31-dez-09	164.314,58	PR	Cruzeiro do Iguaçu	NAO INICIADA	NORMAL	03-mai-11	0	96,84	201104	201201		1545103101D730101
030874735	em situação normal	31-dez-09	200.408,16	MG	Resplendor	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	72,1	201104	201201		1545103101D730204
029748523	em situação normal	10-dez-09	104.592,47	PR	Cruzeiro do Iguaçu	NAO INICIADA	PARALISADA	03-mai-11	0	95,83	201105	201201		1545103101D730058
030027894	em situação normal	22-dez-09	153.562,50	RN	Lucrécia	NAO INICIADA	ATRASADA	11-mar-11	0	44,8	201104	201201		1545103101D730096
029978482	em situação normal	31-dez-09	1.022.136,37	BA	Serra Preta	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	4,03	201104	201201		1545103101D730130
031512342	em situação normal	31-dez-09	340.486,77	SP	Cosmópolis	NAO INICIADA	ATRASADA	20-abr-11	0	20,3	201104	201201		1545103101D731100

029708036	em situação normal	23-dez-09	101.452,70	GO	Amaralina	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	21,96	201103	201201		1545103101D731562
030797692	em situação normal	30-dez-09	102.581,22	SP	Ribeirão Corrente	NAO INICIADA	CONCLUIDA	20-jun-11	0	100	201102	201201	21-set-11	1545103101D731792
031290641	em situação normal	31-dez-09	320.978,26	SP	Tatuí	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	1,04	201104	201201		1545103101D731792
030208380	em situação normal	31-dez-09	202.400,00	MG	Montalvânia	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	7,63	201104	201201		1545103101D730204
030804985	cancelado	31-dez-09	200.440,00	RS	Rio Pardo	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730070
030989886	em situação normal	30-dez-09	1.080.000,00	RS	Lagoa Vermelha	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	12,98	201105	201201		1545103101D730001
030198466	em situação normal	31-dez-09	113.271,49	RS	JACUIZINHO	NAO INICIADA	ATRASADA	14-abr-11	0	38,38	201104	201201		1545103101D730070
030190508	em situação normal	31-dez-09	146.224,28	RS	Taquara	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	5,35	200912	201201		1545103101D730070
030799745	cancelado	31-dez-09	204.163,80	MG	Prata	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030862896	em situação normal	31-dez-09	311.359,01	SC	Lacerdópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-dez-10	0	100	201104	201201	04-ago-11	1545103101D730060
030857785	em situação normal	30-dez-09	270.304,20	RS	Santo Antônio da Patrulha	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	3,9	200912	201201		1545103101D730070
030852996	em situação normal	31-dez-09	199.983,10	RS	Taquara	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	7,91	200912	201201		1545103101D730070
031604176	em situação normal	31-dez-09	2.455.892,70	RR	Boa Vista	NAO INICIADA	ATRASADA	09-nov-10	0	8,81	201012	201111		17512113810SG0088

031725583	em situação normal	31-dez-09	178.159,11	MS	Nova Alvorada do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	26-abr-11	0	96,82	201104	201201		1545103101D731126
030810135	em situação normal	23-dez-09	215.006,74	TO	Paraíso do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	71,27	201011	201201		1545103101D730098
030835611	em situação normal	31-dez-09	111.653,74	SP	Bofete	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	97,05	200912	201201		1545103101D731792
031546148	em situação normal	31-dez-09	153.061,22	PR	Doutor Camargo	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	36,13	201104	201201		1545103101D730001
030122570	em situação normal	30-dez-09	156.246,54	RS	Cruz Alta	NAO INICIADA	ADIANTEADA	15-jun-11	0	46,41	200912	201201		1545103101D730070
031290087	em situação normal	31-dez-09	770.153,33	SP	Santa Cruz do Rio pardo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-abr-11	0	100	200912	201201	28-nov-11	1545103101D731792
030799964	em situação normal	31-dez-09	157.250,19	GO	Cocalzinho de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	15-jun-11	0	68,75	201102	201201		1545103101D731562
030856322	em situação normal	31-dez-09	459.536,53	MS	Nova Alvorada do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	26-abr-11	0	74,34	201104	201201		1545103101D731126
030386567	em situação normal	22-dez-09	145.678,53	PB	Caturité	NAO INICIADA	PARALISADA	11-mai-11	0	19,84	201104	201201		1545103101D730132
029794928	em situação normal	13-nov-09	137.515,01	RS	Chapada	NAO INICIADA	NORMAL	15-abr-11	0	60,87	201104	201110		1545103101D730070
030117804	em situação normal	31-dez-09	457.519,55	MG	Formiga	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jun-11	0	4,23	201104	201201		1545103101D730204
030168101	em situação normal	28-dez-09	103.200,00	RN	Serra do Mel	NAO INICIADA	CONCLUIDA	25-fev-11	0	100	201104	201112	28-abr-11	1545103101D730096
029829095	em situação normal	15-dez-09	101.776,92	TO	Rio Dos Bois	NAO INICIADA	NORMAL	02-fev-11	0	31,74	201104	201111		1545103101D730098

030870422	em situação normal	31-dez-09	202.463,00	AL	Campo Alegre	NAO INICIADA	NORMAL	14-jun-11	0	13,64	200912	201110		1545103101D730156
031512238	em situação normal	31-dez-09	875.008,26	ES	Cachoeiro de Itapemirim	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	15,82	201104	201112		1545103101D731550
031547832	em situação normal	31-dez-09	650.959,26	SP	Andradina	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	97,79	201104	201201		1545103101D730001
029975195	em situação normal	10-dez-09	301.326,60	BA	Amélia Rodrigues	NAO INICIADA	NORMAL	17-mar-11	0	6,53	201104	201201		1545103101D731386
030865759	em situação normal	30-dez-09	402.247,03	AL	Campo Alegre	NAO INICIADA	NORMAL	14-jun-11	0	14,81	200912	201110		1545103101D730156
030833336	em situação normal	31-dez-09	507.893,00	BA	Belo Campo	NAO INICIADA	NORMAL	14-jun-11	0	14,82	201006	201107		1545103101D730130
030203487	em situação normal	21-dez-09	355.070,00	PI	Simões	NAO INICIADA	NORMAL	14-jun-11	0	25,39	200912	201107		1545103101D730128
030848795	em situação normal	31-dez-09	330.930,86	MS	Douradina	NAO INICIADA	ATRASADA	14-jun-11	0	54,05	201103	201112		1545103101D731768
031724336	em situação normal	31-dez-09	225.882,87	GO	Buritinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	09-mai-11	0	9,02	201102	201201		1545103101D731562
030821497	em situação normal	30-dez-09	508.351,00	PB	Pedra Branca	NAO INICIADA	NORMAL	08-abr-11	0	14,12	201104	201201		1545103101D730132
030827866	em situação normal	29-dez-09	106.104,65	MG	Bonfinópolis de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	31,91	201104	201107		1545103101D730204
029746584	em situação normal	08-dez-09	114.984,00	PR	Lindoeste	NAO INICIADA	ATRASADA	25-fev-11	0	38,43	201104	201201		1545103101D730058
030213723	em situação normal	14-dez-09	106.609,38	MG	Bonfinópolis de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	04-abr-11	0	68,96	201104	201111		1545103101D730204

030119626	cancelado	31-dez-09	310.046,40	MG	Guarará	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730204
029899064	cancelado	23-dez-09	150.050,94	SP	Bananal	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731792
030214967	em situação normal	31-dez-09	131.737,75	SC	Salete	NAO INICIADA	NORMAL	14-jun-11	0	0,92	201102	201201		1545103101D730060
029855934	em situação normal	31-dez-09	102.000,12	RS	Três Forquilhas	NAO INICIADA	NORMAL	04-abr-11	0	21,53	200912	201201		1545103101D730070
030854485	em situação normal	28-dez-09	256.598,95	MG	Ubaporanga	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	39,84	201104	201201		1545103101D730204
030012321	em situação normal	31-dez-09	220.652,79	SC	Salete	NAO INICIADA	NORMAL	14-jun-11	0	1,49	201102	201201		1545103101D730060
030814115	em situação normal	24-dez-09	236.227,00	RS	Dona Francisca	NAO INICIADA	NORMAL	14-jun-11	0	28,57	201102	201201		1545103101D730070
030858696	em situação normal	31-dez-09	304.500,00	RJ	Porciúncula	NAO INICIADA	ATRASADA	14-jun-11	0	1,66	201104	201112		1545103101D731548
030631138	em situação normal	23-dez-09	101.237,11	TO	Bandeirantes do Tocantins	NAO INICIADA	CONCLUIDA	20-mar-11	0	100	201102	201201	05-jan-12	1545103101D730098
030184793	em situação normal	29-dez-09	121.622,38	PR	Pranchita	NAO INICIADA	ATRASADA	14-jun-11	0	64,43	201103	201201		1545103101D730058
030972824	em situação normal	30-dez-09	294.441,10	SP	Sumaré	NAO INICIADA	CONCLUIDA	13-jun-11	0	100	201104	201201	09-dez-11	1545103101D731792
030120758	em situação normal	31-dez-09	155.767,00	PR	Enéas Marques	NAO INICIADA	CONCLUIDA	30-jun-11	0	100	201105	201201	05-jul-11	1545103101D730058
030815694	em situação normal	31-dez-09	409.957,93	PR	Cruz Machado	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-jul-11	0	100	201101	201201	01-dez-11	1545103101D730058

031511327	em situação normal	31-dez-09	506.537,99	PE	Santa Filomena	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	0,6	201103	201201		1545103101D731430
030825261	em situação normal	28-dez-09	100.204,08	BA	Sapeaçu	NAO INICIADA	NORMAL	27-jan-11	0	89,59	201102	201201		1545103101D730130
029895648	em situação normal	31-dez-09	114.508,92	ES	Conceição do Castelo	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	1,3	201006	201201		1545103101D730154
031001306	em situação normal	28-dez-09	169.908,40	PR	São Miguel do Iguaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	21-fev-11	0	85,24	201102	201112		1545103101D730058
031313084	em situação normal	31-dez-09	151.000,00	GO	Professor Jamil	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	51,18	201103	201112		1545103101D731562
031005067	em situação normal	30-dez-09	102.674,82	PB	Teixeira	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	39,61	201101	201201		1545103101D730132
030119844	em situação normal	31-dez-09	101.258,04	TO	Dueré	NAO INICIADA	CONCLUIDA	08-dez-10	0	100	201103	201201	09-out-11	1545103101D730098
030815707	cancelado	23-dez-09	301.326,53	MA	Maracaçumé	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730094
030160808	em situação normal	31-dez-09	439.652,98	PR	Matinhos	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	68,24	201104	201201		1545103101D730058
031000832	em situação normal	30-dez-09	564.058,64	SP	Mairiporã	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	70,5	200912	201112		1545103101D730400
030996502	em situação normal	31-dez-09	141.453,66	PR	Turvo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201103	201201		
029854342	em situação normal	31-dez-09	358.416,32	PR	Matinhos	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	71,98	201104	201112		1545103101D730058
030825607	em situação normal	23-dez-09	878.948,78	TO	Araguaína	NAO INICIADA	NORMAL	01-mar-11	0	94,7	201103	201201		1545103101D731790

030816054	em situação normal	31-dez-09	158.627,32	MG	Capela Nova	NAO INICIADA	ATRASADA	27-jan-11	0	15,25	201101	201201		1545103101D730204
030819788	em situação normal	30-dez-09	149.929,46	SP	Garça	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mai-11	0	100	201012	201109	08-set-11	1545103101D731792
030976033	em situação normal	30-dez-09	159.328,29	SP	Santa Cruz do Rio pardo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-abr-11	0	100	200912	201201	10-nov-11	1545103101D731792
029893928	em situação normal	23-dez-09	999.960,41	SP	Moji Das Cruzes	NAO INICIADA	CONCLUIDA	13-jun-11	0	100	201005	201201	16-dez-11	1545103101D730878
030122465	em situação normal	31-dez-09	543.100,00	MA	Itapecuru Mirim	NAO INICIADA	NORMAL	31-mar-11	0	3,67	200912	201201		1545103101D730094
030834133	em situação normal	30-dez-09	103.841,40	RN	Doutor Severiano	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	98,71	201104	201201		1545103101D730096
031542042	em situação normal	31-dez-09	1.559.732,39	SP	Pedreira	NAO INICIADA	ATRASADA	07-abr-11	0	16,22	201104	201201		1545103101D730101
030213387	em situação normal	22-dez-09	149.248,20	MG	Florestal	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	21,8	201105	201201		1545103101D730204
030987950	em situação normal	30-dez-09	192.275,04	SP	Pedreira	NAO INICIADA	ATRASADA	07-abr-11	0	98,58	201104	201201		1545103101D731792
030193909	em situação normal	30-dez-09	200.410,00	SP	Monte Alegre do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	1,36	200912	201201		1545103101D731792
031397495	em situação normal	31-dez-09	413.910,00	MG	Mário Campos	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	73,17	201104	201201		1545103101D730204
030816490	em situação normal	31-dez-09	287.151,20	MG	Brás Pires	NAO INICIADA	PARALISADA	05-fev-11	0	82,64	201101	201201		1545103101D730204
030880104	em situação normal	28-dez-09	101.000,00	RN	Doutor Severiano	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	36,54	201104	201201		1545103101D730096

030991713	em situação normal	31-dez-09	320.000,00	RJ	SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	NAO INICIADA	ATRASADA	16-mar-11	0	87,67	201104	201112		1545103101D731618
030847000	em situação normal	31-dez-09	430.584,20	MS	Fátima do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	83,7	201103	201110		1545103101D730442
029902827	em situação normal	08-dez-09	142.000,00	RN	Pedra Grande	NAO INICIADA	CONCLUIDA	26-jan-11	0	100	201103	201112	05-dez-11	1545103101D730096
030315687	em situação normal	31-dez-09	406.700,03	AL	Piranhas	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	6,7	200912	201201		1545103101D731266
031511431	cancelado	30-dez-09	328.752,87	PA	Oriximiná	NAO INICIADA			0		201101			17512012210SC0092
030857899	em situação normal	24-dez-09	458.900,00	PR	Jacarezinho	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	22,89	201104	201112		1545103101D731216
029798356	em situação normal	28-dez-09	380.217,45	MG	Manhumirim	NAO INICIADA	ATRASADA	18-fev-11	0	17,72	201102	201201		1545103101D730204
030201446	distratado	23-dez-09	236.200,82	MG	Monte Santo de Minas	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730204
029750233	em situação normal	28-dez-09	262.910,71	RS	Montauri	NAO INICIADA	CONCLUIDA	07-jun-11	0	100	201101	201201	02-jan-12	1545103101D730070
030027907	em situação normal	31-dez-09	232.703,03	RS	Espumoso	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	4,51	201104	201106		1545103101D730070
030213055	em situação normal	17-dez-09	108.769,83	MG	São Francisco	NAO INICIADA	NORMAL	10-mai-11	0	5,5	201104	201109		1545103101D730204
030879305	em situação normal	31-dez-09	172.634,84	MS	Fátima do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	80,99	201009	201110		1545103101D730442
031340165	em situação normal	31-dez-09	130.026,59	PR	Boa Esperança do Iguaçu	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mai-11	0	100	201103	201112	13-dez-11	1545103101D730058

030996720	em situação normal	29-dez-09	160.088,80	SP	Dourado	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-ago-11	0	100	201104	201112	11-dez-11	1545103101D731792
031552162	em situação normal	31-dez-09	116.815,10	SP	Birigui	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-jul-11	0	100	201102	201201	23-set-11	1545103101D731792
030629752	em situação normal	24-dez-09	322.916,54	SC	Presidente Getúlio	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	4,53	201101	201201		1545103101D730060
030883610	em situação normal	30-dez-09	279.462,18	PR	Santa Izabel do Oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	09-mai-11	0	31,19	201104	201201		1545103101D730058
030796458	em situação normal	31-dez-09	161.778,64	PR	Contenda	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	94,35	201104	201201		1545103101D730058
031376233	em situação normal	31-dez-09	207.199,35	BA	Piatã	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	13,93	201104	201201		1545103101D730130
031520972	em situação normal	31-dez-09	253.803,49	SP	Guaíra	NAO INICIADA	CONCLUIDA	24-jun-11	0	100	200912	201201	30-jun-11	1545103101D730101
030830936	em situação normal	31-dez-09	252.000,00	RJ	SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	NAO INICIADA	ATRASADA	19-jan-11	0	31,73	201104	201201		1545103101D731548
029830343	em situação normal	15-dez-09	145.288,38	MG	Belo Oriente	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	68,43	201011	201201		1545103101D730204
029894057	em situação normal	18-dez-09	111.070,08	PR	Tamarana	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	67,26	201104	201201		1545103101D730058
030795870	em situação normal	30-dez-09	154.064,33	SP	Guareí	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	97,65	201010	201109		1545103101D731792
031054195	em situação normal	30-dez-09	108.003,44	RS	São José das Missões	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-abr-11	0	100	201104	201112	11-out-11	1545103101D730070
030996616	em situação normal	31-dez-09	109.821,50	ES	Brejetuba	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	15,03	201102	201107		1545103101D730154

029832166	em situação normal	18-dez-09	1.168.074,92	MG	Corinto	NAO INICIADA	ATRASADA	21-mar-11	0	68,77	201104	201201		1545103101D730204
030168767	em situação normal	31-dez-09	304.432,98	TO	Barrolândia	NAO INICIADA	ATRASADA	01-abr-11	0	0,98	201101	201201		1545103101D730098
030832977	em situação normal	30-dez-09	200.410,00	RJ	Natividade	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	7,61	201101	201201		1545103101D731548
028267160	cancelado	30-jan-09	101.238,00	PI	São Lourenço do Piauí	NAO INICIADA			0		200901			1545103101D730001
030191418	em situação normal	31-dez-09	151.866,51	PR	Catanduvas	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	82,47	201101	201201		1545103101D730058
029744978	em situação normal	31-dez-09	224.011,84	SP	Potirendaba	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	96,53	201005	201201		1545103101D731792
030028254	em situação normal	31-dez-09	100.521,70	SP	Nipoã	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	32,28	201101	201201		1545103101D731792
029827619	em situação normal	18-dez-09	105.893,69	MG	Corinto	NAO INICIADA	ATRASADA	21-mar-11	0	93,01	201104	201201		1545103101D730204
030187760	em situação normal	21-dez-09	126.300,00	SP	Presidente Alves	NAO INICIADA	NORMAL	13-jun-11	0	97,47	200912	201110		1545103101D731792
030862126	em situação normal	24-dez-09	415.008,16	MG	Corinto	NAO INICIADA	ATRASADA	21-mar-11	0	86,83	201104	201201		1545103101D730204
030995255	em situação normal	31-dez-09	129.997,38	SP	Nipoã	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-11	0	26,53	201101	201201		1545103101D731792
031574015	em situação normal	31-dez-09	210.000,00	BA	Itiúba	NAO INICIADA	NORMAL	12-jun-11	0	2,78	201003	201201		1545103101D730001
031318218	em situação normal	31-dez-09	306.122,45	CE	Senador Pompeu	NAO INICIADA	NORMAL	12-abr-11	0	87,78	200912	201201		1545103101D730001

031052937	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	104.311,36	SP	Nova Europa	NAO INICIADA	CONCLUIDA	21-jun-11	0	100	201101	201112	29-dez-11	1545103101D731792
029746929	em situação normal	31-dez-09	604.081,64	MG	Pompéu	NAO INICIADA	ATRASADA	11-jun-11	0	9,5	201104	201201		1545103101D730204
030181623	em situação normal	31-dez-09	101.595,66	MG	Dores de Campos	NAO INICIADA	CONCLUIDA	20-abr-11	0	100	201104	201201	12-set-11	1545103101D730204
030186076	em situação normal	28-dez-09	200.406,00	PE	Brejo da Madre de deus	NAO INICIADA	ATRASADA	10-jun-11	0	3,63	201104	201201		1545103101D730118
030029165	em situação normal	30-dez-09	769.343,49	SP	São Joaquim da Barra	NAO INICIADA	NORMAL	10-mai-11	0	93,2	201104	201201		1545103101D730862
029979958	em situação normal	31-dez-09	106.892,02	MG	Monte Carmelo	NAO INICIADA	ATRASADA	27-abr-11	0	79,85	200912	201201		1545103101D730204
030978742	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	206.220,00	PE	Camutanga	NAO INICIADA	ATRASADA	10-jun-11	0	7,71	201104	201201		1545103101D730118
031514833	em situação normal	31-dez-09	1.021.000,00	MA	Nova Colinas	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	59,55	200912	201112		1545103101D730001
030845175	em situação normal	31-dez-09	122.300,00	MG	Itapecerica	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	15,26	201104	201201		1545103101D730204
029968814	em situação normal	21-dez-09	106.056,00	RN	Antônio Martins	NAO INICIADA	ATRASADA	10-jun-11	0	21,01	201102	201201		1545103101D730096
030822859	em situação normal	31-dez-09	149.939,00	MG	Volta Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	18-abr-11	0	35,22	201104	201201		1545103101D730204
030188233	em situação normal	31-dez-09	305.000,00	BA	Irajuba	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	11,47	200912	201107		1545103101D730130
030193896	em situação normal	30-dez-09	178.680,54	MG	Grão Mogol	NAO INICIADA	ATRASADA	10-jun-11	0	99,97	201101	201201		1545103101D730204

030164005	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	108.307,20	SP	Nova Europa	NAO INICIADA	CONCLUIDA	21-jun-11	0	100	201101	201112	29-dez-11	1545103101D731792
030849592	em situação normal	30-dez-09	503.836,20	PR	Pinhão	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	68,55	201104	201201		1545103101D731524
030812176	em situação normal	31-dez-09	508.350,52	AL	Major Isidoro	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	21,57	200912	201201		1545103101D730156
029977572	cancelado	18-dez-09	120.000,00	SP	Mococa	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D731792
030383717	em situação normal	21-dez-09	258.647,27	BA	Amargosa	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	2,48	201104	201201		1545103101D731384
029790384	em situação normal	15-dez-09	169.971,71	PR	Sapopema	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	40,24	201104	201112		1545103101D730058
030207584	em situação normal	09-dez-09	228.286,79	GO	Ipameri	NAO INICIADA	PARALISADA	13-abr-11	0	47,55	201104	201201		1545103101D731562
029976993	em situação normal	24-dez-09	220.036,46	RN	Açu	NAO INICIADA	ATRASADA	19-jan-11	0	26,87	201101	201201		1545103101D730096
031619197	em situação normal	31-dez-09	410.625,00	PA	Alenquer	NAO INICIADA	NORMAL	16-jul-10	0	40,64	201101	201201		1545103101D731306
029827505	em situação normal	18-dez-09	312.109,90	MG	Corinto	NAO INICIADA	ATRASADA	21-mar-11	0	57,69	201104	201112		1545103101D730204
030834802	em situação normal	30-dez-09	237.200,00	RN	Açu	NAO INICIADA	ATRASADA	11-abr-11	0	33,11	201104	201201		1545103101D730096
030969199	em situação normal	31-dez-09	111.852,73	RS	Charqueadas	NAO INICIADA	ATRASADA	10-jun-11	0	32,84	201009	201201		1545103101D730001
029798793	em situação normal	04-dez-09	124.643,20	PR	Ouro Verde do Oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	26-abr-11	0	82,14	201104	201201		1545103101D730058

031005517	em situação normal	31-dez-09	262.232,89	SC	São Bento do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	22-mar-11	0	94,16	201104	201201		1545103101D730001
030864835	em situação normal	30-dez-09	353.457,23	SP	Laranjal Paulista	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	90,94	201103	201201		1545103101D731792
030859506	em situação normal	24-dez-09	133.303,40	MG	Cordisburgo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	25-abr-11	0	100	201104	201111	01-out-11	1545103101D730204
031333001	em situação normal	31-dez-09	206.041,08	TO	Couto de Magalhães	NAO INICIADA	NORMAL	10-mar-11	0	4,71	201101	201201		1545103101D730098
030190162	em situação normal	16-dez-09	610.309,28	TO	Taguatinga	NAO INICIADA	ATRASADA	10-jun-11	0	6,08	201101	201201		1545103101D730098
030117687	em situação normal	30-dez-09	107.595,98	RS	São José do Ouro	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	9,16	201010	201201		1545103101D730070
029742719	em situação normal	30-dez-09	326.073,19	RS	Getúlio Vargas	NAO INICIADA	NORMAL	10-jun-11	0	30,77	201102	201107		1545103101D730070
031808763	cancelado	31-dez-09	379.140,52	CE	Santana do Acaraú	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730098
030818763	em situação normal	29-dez-09	518.284,26	PE	Passira	NAO INICIADA	PARALISADA	10-jun-11	0	5,51	201101	201201		1545103101D730118
031333333	em situação normal	31-dez-09	3.963.400,00	PR	Ponta Grossa	NAO INICIADA	ATRASADA	09-jun-11	0	10,06	201104	201201		1545103101D731042
031617607	em situação normal	31-dez-09	414.832,87	PR	Almirante Tamandaré	NAO INICIADA	ATRASADA	09-jun-11	0	9,31	201104	201201		1545103101D730058
031378388	em situação normal	31-dez-09	140.500,00	RN	Jardim do Seridó	NAO INICIADA	ATRASADA	09-jun-11	0	64,47	201105	201201		1545103101D730096
030195847	em situação normal	21-dez-09	253.475,77	RS	Fontoura Xavier	NAO INICIADA	ATRASADA	11-abr-11	0	1,24	201104	201201		1545103101D730070

031525657	em situação normal	31-dez-09	4.559.682,85	MG	Patos de Minas	NAO INICIADA	ATRASADA	01-abr-11	0	16,79	201012	201201		1545103101D730101
030987731	em situação normal	29-dez-09	300.844,65	PE	Calçado	NAO INICIADA	NORMAL	11-mar-11	0	8,28	201104	201201		1545103101D730118
029830677	em situação normal	22-dez-09	206.220,00	RN	Portalegre	NAO INICIADA	NORMAL	09-jun-11	0	36,01	201104	201201		1545103101D730096
030185729	em situação normal	24-dez-09	223.927,93	SP	Pedreira	NAO INICIADA	ATRASADA	13-abr-11	0	76,98	201104	201201		1545103101D731792
031724660	em situação normal	31-dez-09	204.400,00	PE	Iati	NAO INICIADA	ATRASADA	09-jun-11	0	1,71	201104	201201		1545103101D730118
030805794	em situação normal	31-dez-09	784.633,39	PR	Foz do Iguaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	09-jun-11	0	16,24	201104	201201		1545103101D730058
031305468	em situação normal	31-dez-09	633.908,98	BA	Catu	NAO INICIADA	NORMAL	09-jun-11	0	11,26	201011	201201		1545103101D730001
030979872	cancelado	23-dez-09	102.869,76	SP	Bananal	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D731792
031545123	em situação normal	31-dez-09	205.000,00	RS	Cerro Branco	NAO INICIADA	ATRASADA	03-mai-11	0	12,91	201104	201201		1545103101D730001
030202243	em situação normal	22-dez-09	213.524,74	PR	Diamante do Sul	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201102	201201		
027461614	cancelado	31-dez-09	304.159,00	BA	Itarantim	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730130
030839705	em situação normal	31-dez-09	111.527,50	PE	Bonito	NAO INICIADA	ATRASADA	24-fev-11	0	99,55	201104	201201		1545103101D730118
031339816	em situação normal	31-dez-09	112.649,91	PR	Corbélia	NAO INICIADA	ATRASADA	21-mar-11	0	20,85	201103	201201		1545103101D730058

030995705	em situação normal	31-dez-09	125.991,62	RS	Planalto	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-jun-11	0	100	201101	201112	09-dez-11	1545103101D730070
030864271	em situação normal	31-dez-09	1.073.478,26	MG	Teófilo Otoni	NAO INICIADA	NORMAL	09-jun-11	0	6,23	201102	201201		1545103101D730206
030858363	em situação normal	31-dez-09	571.654,98	RS	Vera Cruz	NAO INICIADA	NORMAL	09-jun-11	0	98,11	201101	201201		1545103101D730070
030866440	em situação normal	31-dez-09	495.778,81	RO	Ji-Paraná	NAO INICIADA	ATRASADA	09-jun-11	0	25,81	201103	201201		1545103101D731890
029967890	em situação normal	30-nov-09	162.645,13	MG	Senador Amaral	NAO INICIADA	NORMAL	09-jun-11	0	44,98	201103	201112		1545103101D730204
029748637	em situação normal	08-dez-09	147.298,73	PR	Salto do Lontra	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mar-11	0	90,4	201104	201201		1545103101D730058
029969507	em situação normal	29-dez-09	449.370,14	SP	Matão	NAO INICIADA	NORMAL	09-jun-11	0	92,77	201104	201201		1545103101D731792
029894507	em situação normal	31-dez-09	101.196,71	SP	Santa Adélia	NAO INICIADA	ATRASADA	08-jun-11	0	8,48	201005	201201		1545103101D731792
030199481	em situação normal	31-dez-09	106.190,87	MG	Capinópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-abr-11	0	100	200912	201107	30-jun-11	1545103101D730204
031759596	em situação normal	31-dez-09	1.562.500,00	CE	Tauá	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	1,68	200912	201201		1545103101D730001
030815475	em situação normal	31-dez-09	264.994,38	MS	Coxim	NAO INICIADA	ATRASADA	08-jun-11	0	2,93	201103	201106		1545103101D730266
030863706	em situação normal	30-dez-09	304.500,00	RJ	São José de Ubá	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201011	201201		
030824567	em situação normal	28-dez-09	1.527.938,10	MA	Axixá	NAO INICIADA	NORMAL	03-nov-10	0	32,02	200912	201112		1545103101D730094

029796198	em situação normal	31-dez-09	395.019,37	MG	Juiz de Fora	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-jan-11	0	100	201012	201201	31-ago-11	1545103101D730204
029750347	em situação normal	30-dez-09	301.400,00	BA	Urandi	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	17,2	200912	201108		1545103101D730130
031283037	em situação normal	31-dez-09	136.046,27	SC	Imbuia	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	11,48	201103	201201		1545103101D730001
031306829	em situação normal	31-dez-09	259.251,49	SC	Presidente Getúlio	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	11,17	201103	201201		1545103101D730001
029792657	em situação normal	22-dez-09	175.905,27	SC	Presidente Getúlio	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	17,87	201103	201201		1545103101D730060
030864053	em situação normal	31-dez-09	209.999,32	MG	Presidente Bernardes	NAO INICIADA	ATRASADA	28-fev-11	0	20,94	201102	201201		1545103101D730204
030632822	em situação normal	22-dez-09	692.238,12	SP	Suzano	NAO INICIADA	ATRASADA	01-abr-11	0	30,6	201104	201201		1545103101D731964
030970229	em situação normal	23-dez-09	116.689,99	MG	São Gotardo	NAO INICIADA	ATRASADA	19-jan-11	0	32,22	200912	201201		1545103101D730001
030882363	em situação normal	31-dez-09	202.475,00	PI	São João da Fronteira	NAO INICIADA	NORMAL	22-abr-10	0	55,89	200912	201105		1545103101D731844
030205210	em situação normal	28-dez-09	153.893,00	SC	Bombinhas	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	55,96	201105	201201		1545103101D730060
029902609	em situação normal	31-dez-09	234.651,09	RS	Venâncio Aires	NAO INICIADA	ATRASADA	08-jun-11	0	59,39	200912	201201		1545103101D730070
030848139	em situação normal	31-dez-09	168.730,70	RS	Tucunduva	NAO INICIADA	CONCLUIDA	29-jun-11	0	100	201012	201110	27-out-11	1545103101D730070
030319885	em situação normal	30-dez-09	150.532,72	RS	Capão da Canoa	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	34,73	200912	201110		1545103101D730070

030836522	em situação normal	22-dez-09	202.292,00	RN	Janduís	NAO INICIADA	ATRASADA	28-jan-11	0	15,42	201105	201201		1545103101D730096
031296236	em situação normal	31-dez-09	298.901,07	MG	Córrego Novo	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	5,33	201103	201201		1545103101D730001
030386233	em situação normal	29-dez-09	200.408,16	SC	Bombinhas	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	54,73	201105	201201		1545103101D730060
030193678	em situação normal	21-dez-09	152.637,50	SP	Brotas	NAO INICIADA	CONCLUIDA	09-fev-10	0	100	201101	201107	31-mar-11	1545103101D731792
031718752	em situação normal	31-dez-09	110.558,78	MG	Dom Silvério	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-fev-11	0	100	201102	201201	01-jun-11	1545103101D730204
030184137	em situação normal	31-dez-09	151.495,00	PI	Novo Oriente do Piauí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	24-jul-10	0	100	201012	201108	14-jul-11	1545103101D730128
026503830	liminar judicial - restrição cadastral	06-fev-09	131.170,00	RN	Afonso Bezerra	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-abr-11	0	100	201012	201201	20-set-11	1545103101D730096
030842094	cancelado	31-dez-09	935.474,00	RO	Ji-Paraná	NAO INICIADA			0		201008			1545103101D731890
030875211	em situação normal	31-dez-09	328.300,00	RJ	Nova Friburgo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
030182198	em situação normal	03-dez-09	304.706,06	TO	Goiatins	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	92,83	201011	201111		1545103101D730098
030383590	em situação normal	30-dez-09	856.263,91	SP	Francisco Morato	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	20,48	200912	201112		1545103101D730398
029964154	em situação normal	22-dez-09	147.390,83	GO	Caçu	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mai-11	0	100	201103	201112	28-jun-11	1545103101D731562
029977353	em situação normal	30-dez-09	741.165,27	SP	Cubatão	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	25,04	201007	201201		1545103101D731792

029791631	em situação normal	31-dez-09	278.956,44	SC	São Miguel do Oeste	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	21,51	201012	201201		1545103101D730060
031473178	cancelado	31-dez-09	250.867,35	BA	Itiúba	NAO INICIADA			0		201012			
030818107	em situação normal	30-dez-09	125.966,82	SP	Mairiporã	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	90	200912	201201		1545103101D731792
030197660	em situação normal	30-dez-09	103.172,27	SP	Itupeva	NAO INICIADA	NORMAL	17-mar-11	0	69,15	201103	201110		1545103101D731792
030184575	em situação normal	22-dez-09	140.000,00	RS	Entre-Ijuís	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	6,31	200912	201201		1545103101D730070
030824671	em situação normal	31-dez-09	217.691,73	MG	São Francisco	NAO INICIADA	NORMAL	02-mai-11	0	48,03	201104	201201		1545103101D730204
030212812	em situação normal	30-dez-09	268.006,92	PR	Bituruna	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	40,19	201011	201201		1545103101D730058
030632936	em situação normal	29-dez-09	475.556,30	SP	Matão	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	94,48	200912	201112		1545103101D731962
030984109	em situação normal	29-dez-09	153.700,00	PR	Entre Rios do Oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	08-jun-11	0	67,8	201103	201201		1545103101D730058
030119407	em situação normal	31-dez-09	104.000,00	RO	Vilhena	NAO INICIADA	NORMAL	13-dez-10	0	20,15	201011	201110		1545103101D731890
030195629	em situação normal	29-dez-09	165.081,48	SP	Matão	NAO INICIADA	NORMAL	08-jun-11	0	97,63	201104	201201		1545103101D731792
031376567	em situação normal	31-dez-09	202.358,35	TO	Porto Nacional	NAO INICIADA	PARALISADA	07-jun-11	0	16,8	201105	201201		1545103101D730098
030840168	em situação normal	31-dez-09	147.005,00	RN	São Pedro	NAO INICIADA	NORMAL	07-jun-11	0	52,54	201104	201201		1545103101D730096

029975645	em situação normal	08-dez-09	433.620,00	BA	Euclides da Cunha	NAO INICIADA	NORMAL	07-jun-11	0	74,22	201104	201201		1545103101D730130
029748073	em situação normal	21-dez-09	101.426,14	RS	Fontoura Xavier	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-abr-11	0	100	201104	201110	25-out-11	1545103101D730070
030803291	em situação normal	31-dez-09	101.400,00	MG	Cuparaque	NAO INICIADA	ATRASADA	10-set-10	0	26,33	201102	201107		1545103101D730204
031001743	em situação normal	31-dez-09	364.690,30	PE	Verdejante	NAO INICIADA	PARALISADA	07-jun-11	0	0,75	201104	201201		1545103101D731396
030821051	em situação normal	31-dez-09	484.972,24	MG	Capelinha	NAO INICIADA	NORMAL	07-jun-11	0	69,26	201103	201201		1545103101D730204
030207479	em situação normal	22-dez-09	177.181,30	PR	Guaraniaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	07-jun-11	0	77,87	201104	201201		1545103101D730058
031762001	em situação normal	31-dez-09	250.000,00	PR	Jardim Alegre	NAO INICIADA	ADIANTADA	07-jun-11	0	79,41	201008	201109		1545103101D730058
031514497	em situação normal	31-dez-09	5.825.400,00	MA	Codó	NAO INICIADA	NORMAL	04-mar-11	0	21,18	200912	201107		1545103101D731990
030189927	em situação normal	15-dez-09	444.549,23	TO	Ananás	NAO INICIADA	NORMAL	07-jun-11	0	5,12	201103	201201		1545103101D730098
030123376	em situação normal	31-dez-09	513.646,00	MA	Codó	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	9,8	200912	201109		1545103101D730094
031511983	em situação normal	31-dez-09	106.977,84	SP	Dourado	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-ago-11	0	100	201104	201112	11-dez-11	1545103101D731792
030200755	em situação normal	30-dez-09	109.280,32	SC	Três Barras	NAO INICIADA	NORMAL	05-mai-11	0	15,98	201104	201201		1545103101D730060
030321158	em situação normal	30-dez-09	109.244,97	SP	Itanhaém	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	54,94	201007	201201		1545103101D731792

030997295	em situação normal	30-dez-09	207.326,52	SP	Jarinu	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	89,98	200912	201108		1545103101D731792
030970115	em situação normal	31-dez-09	116.391,65	MG	Rio Paranaíba	NAO INICIADA	ATRASADA	06-jun-11	0	36,56	200912	201201		1545103101D730001
031297252	em situação normal	31-dez-09	199.463,30	SC	Três Barras	NAO INICIADA	NORMAL	05-mai-11	0	12,97	201104	201201		1545103101D730001
030868827	em situação normal	30-dez-09	301.500,00	RJ	São José de Ubá	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201011	201201		
030802944	em situação normal	31-dez-09	402.244,90	MG	Oliveira	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	81,31	201104	201201		1545103101D731726
030857671	em situação normal	29-dez-09	2.534.608,74	MG	Governador Valadares	NAO INICIADA	NORMAL	18-fev-11	0	62,99	201008	201201		1545103101D731666
030850404	em situação normal	31-dez-09	102.300,00	PI	Picos	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	73,87	200912	201110		1545103101D730128
031336633	em situação normal	31-dez-09	198.367,62	PR	Palotina	NAO INICIADA	ATRASADA	17-mar-11	0	91,8	201104	201201		1545103101D730001
030873488	em situação normal	31-dez-09	149.986,69	MG	Central de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	23,29	201104	201112		1545103101D730204
030183996	em situação normal	11-dez-09	304.432,99	TO	Aparecida do Rio Negro	NAO INICIADA	PARALISADA	06-jun-11	0	14,94	201102	201201		1545103101D730098
030844699	em situação normal	31-dez-09	1.368.455,65	MS	Campo Grande	NAO INICIADA	PARALISADA	06-jun-11	0	52,79	201102	201201		1545103101D731776
029963911	em situação normal	29-dez-09	220.306,60	MG	Felício dos Santos	NAO INICIADA	ATRASADA	06-jun-11	0	2,11	201104	201201		1545103101D730204
031524952	em situação normal	31-dez-09	108.755,52	RS	Roca Sales	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-set-11	0	100	201011	201201	03-jan-12	1545103101D730070

030806936	em situação normal	23-dez-09	114.150,62	SP	Jambeiro	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	94,37	201103	201201		1545103101D731792
030028035	em situação normal	31-dez-09	101.375,12	RS	Espumoso	NAO INICIADA	ATRASADA	07-mar-11	0	1,62	201012	201201		1545103101D730070
029976557	em situação normal	31-dez-09	351.974,14	MG	Brasília de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	19-fev-11	0	78,96	201104	201201		1545103101D730204
030182648	em situação normal	31-dez-09	133.703,34	PR	Irati	NAO INICIADA	ATRASADA	06-jun-11	0	79,97	201011	201201		1545103101D730058
029794364	em situação normal	18-dez-09	203.020,27	MG	Itaobim	NAO INICIADA	ATRASADA	25-abr-11	0	33,41	201105	201201		1545103101D730204
031337094	em situação normal	31-dez-09	597.090,82	PR	Irati	NAO INICIADA	ATRASADA	06-jun-11	0	21,18	201011	201112		1545103101D730058
030185615	em situação normal	31-dez-09	172.650,42	PR	Rebouças	NAO INICIADA	ATRASADA	06-jun-11	0	4,92	201102	201201		1545103101D730058
031320032	em situação normal	31-dez-09	1.682.274,16	MG	Presidente Olegário	NAO INICIADA	ATRASADA	06-mai-11	0	15,48	200912	201110		1545103101D730001
030831847	em situação normal	31-dez-09	301.326,53	MG	Brasília de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	19-fev-11	0	62,8	201104	201201		1545103101D730204
030122028	em situação normal	04-dez-09	190.511,42	RS	Carazinho	NAO INICIADA	ATRASADA	11-abr-11	0	53,61	201104	201201		1545103101D730070
030164889	em situação normal	18-dez-09	206.400,00	GO	Paranaiguara	NAO INICIADA	PARALISADA	09-mai-11	0	28,57	201104	201201		1545103101D731562
030983749	em situação normal	31-dez-09	102.000,00	SP	Itajobi	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jan-11	0	88,33	200912	201201		1545103101D731792
030203373	cancelado	31-dez-09	585.829,06	MG	Mercês	NAO INICIADA			0		201006			1545103101D730204
030973621	em situação normal	30-dez-09	144.186,44	SP	Itatinga	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	70,28	200912	201106		1545103101D731792

030883942	em situação normal	30-dez-09	127.692,95	SP	Jacupiranga	NAO INICIADA	NORMAL	12-jan-11	0	59,78	201008	201201		1545103101D731792
030883724	em situação normal	30-dez-09	104.617,92	SP	Jacupiranga	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-jul-10	0	100	201008	201201	01-ago-10	1545103101D731792
031618518	em situação normal	31-dez-09	525.317,89	TO	Araguaína	NAO INICIADA	ATRASADA	28-dez-10	0	11,55	201101	201201		1545103101D730098
030390215	em situação normal	28-dez-09	301.326,53	SP	Cabreúva	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	70,62	201103	201112		1545103101D731792
031513035	em situação normal	31-dez-09	114.023,95	RS	Restinga Seca	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	2,64	201102	201201		1545103101D730070
030183550	em situação normal	24-dez-09	252.464,00	MA	Grajaú	NAO INICIADA	NORMAL	08-fev-11	0	85,2	200912	201111		1545103101D730094
031301695	em situação normal	31-dez-09	226.423,90	PR	Rondon	NAO INICIADA	NORMAL	14-mar-11	0	8,83	201103	201201		1545103101D730001
031001189	em situação normal	31-dez-09	1.552.714,28	MA	Miranda do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	10-nov-10	0	18,48	200912	201112		1545103101D730094
030214415	em situação normal	31-dez-09	218.190,84	RS	WESTFALIA	NAO INICIADA	ATRASADA	03-jan-11	0	59,84	200912	201201		1545103101D730070
030853460	em situação normal	31-dez-09	935.670,25	MG	Contagem	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	87,1	201007	201201		1545103101D730660
029854676	em situação normal	31-dez-09	128.756,34	SP	Colômbia	NAO INICIADA	ATRASADA	06-jun-11	0	90	200912	201201		1545103101D731792
029794700	em situação normal	15-dez-09	208.292,58	PR	Barra do Jacaré	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-abr-11	0	100	201104	201201	02-jan-12	1545103101D730058
030874067	em situação normal	31-dez-09	231.984,39	MG	São João Evangelista	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	21,22	201010	201201		1545103101D730204

030875877	em situação normal	30-dez-09	200.408,16	BA	Apuarema	NAO INICIADA	NORMAL	01-mai-11	0	24,34	200912	201110		1545103101D730130
030320028	em situação normal	30-dez-09	202.692,60	PR	Porto Vitória	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	37,4	201104	201108		1545103101D730058
030836740	em situação normal	31-dez-09	405.918,39	BA	Piatã	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	10,86	201104	201201		1545103101D730130
030166508	em situação normal	23-dez-09	151.466,50	GO	Montividiu do Norte	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	3,07	201103	201201		1545103101D731562
031808544	em situação normal	31-dez-09	100.204,08	TO	Barra do Ouro	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	20,75	201102	201110		1545103101D730098
031312287	em situação normal	31-dez-09	129.394,67	SC	Balneário Arroio do Silva	NAO INICIADA	CONCLUIDA	14-abr-11	0	100	201104	201201	19-out-11	1545103101D730060
030860304	em situação normal	31-dez-09	102.652,24	SC	Fraiburgo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mar-11	0	100	201104	201112	01-ago-11	1545103101D730060
030868159	em situação normal	31-dez-09	104.011,36	ES	Mantenópolis	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	85,28	201103	201110		1545103101D730154
029900118	em situação normal	10-dez-09	103.958,40	RS	São Francisco de Assis	NAO INICIADA	NORMAL	06-jun-11	0	28,57	201104	201201		1545103101D730070
030382793	em situação normal	18-dez-09	883.421,05	MT	Cáceres	NAO INICIADA	NORMAL	04-jun-11	0	19,03	200912	201112		1545103101D730230
029968700	em situação normal	18-dez-09	436.604,32	SP	Mococa	NAO INICIADA	ATRASADA	04-jun-11	0	97,99	201007	201201		1545103101D731212
030195515	em situação normal	30-dez-09	200.863,86	RS	Butiá	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	13,4	200912	201111		1545103101D730070
030814885	em situação normal	31-dez-09	126.066,58	RS	Butiá	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	7,64	200912	201111		1545103101D730070

030202358	em situação normal	31-dez-09	111.044,62	SP	Lutécia	NAO INICIADA	ATRASADA	03-jun-11	0	1,78	200912	201201		1545103101D731792
030811379	em situação normal	31-dez-09	503.163,27	BA	Alcobaça	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	62,57	200912	201109		1545103101D730130
030971682	em situação normal	30-dez-09	107.542,19	GO	Anicuns	NAO INICIADA	ATRASADA	03-jun-11	0	13,63	200912	201201		1545103101D731562
030855526	em situação normal	31-dez-09	879.035,96	MG	Cláudio	NAO INICIADA	ATRASADA	18-abr-11	0	24,66	201105	201201		1545103101D731696
030168329	em situação normal	21-dez-09	1.571.716,14	SC	Lages	NAO INICIADA	NORMAL	11-mai-11	0	3,94	201104	201112		1545103101D730060
030215442	em situação normal	30-dez-09	712.300,00	GO	Anicuns	NAO INICIADA	ATRASADA	03-jun-11	0	2,98	201008	201201		1545103101D731562
030383935	em situação normal	30-dez-09	126.296,95	MG	Prados	NAO INICIADA	ATRASADA	03-jun-11	0	34,85	201008	201201		1545103101D730204
030834916	em situação normal	31-dez-09	145.166,01	SC	Porto União	NAO INICIADA	ATRASADA	11-abr-11	0	43,59	201104	201201		1545103101D730060
029742592	em situação normal	31-dez-09	161.609,95	RS	Ibirapuitã	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	84,74	201102	201201		1545103101D730070
030836072	em situação normal	31-dez-09	104.876,44	SC	Piratuba	NAO INICIADA	PARALISADA	11-fev-11	0	36,67	201104	201201		1545103101D730060
029709052	em situação normal	07-dez-09	109.000,00	RS	Restinga Seca	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-jun-11	0	100	201102	201201	19-out-11	1545103101D730070
030387582	em situação normal	15-dez-09	149.208,40	RS	São José Dos Ausentes	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	43,14	201104	201201		1545103101D730070
030178999	em situação normal	31-dez-09	322.121,77	PR	Rebouças	NAO INICIADA	ATRASADA	28-fev-11	0	96,44	201102	201201		1545103101D730058

030818659	em situação normal	22-dez-09	242.355,94	PR	Joaquim Távora	NAO INICIADA	NORMAL	28-jan-11	0	43,78	201104	201201		1545103101D730058
031603715	em situação normal	21-dez-09	100.205,00	GO	Santa Tereza de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	13,25	200912	201201		1545103101D731562
029971099	em situação normal	21-dez-09	101.238,51	TO	Itaporã do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	04-fev-11	0	35,23	201104	201201		1545103101D730098
029973811	em situação normal	31-dez-09	304.741,98	SE	Muribeca	NAO INICIADA	NORMAL	14-mar-11	0	15,77	201103	201201		1545103101D730160
031000946	em situação normal	31-dez-09	221.096,18	SP	Pitangueiras	NAO INICIADA	CONCLUIDA	03-jan-11	0	100	201103	201201	14-dez-11	1545103101D731792
030874849	em situação normal	28-dez-09	105.752,17	PR	Altônia	NAO INICIADA	ATRASADA	19-mar-11	0	80,14	201102	201201		1545103101D730058
030489983	em situação normal	30-dez-09	144.768,12	SP	Fernandópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-jun-11	0	100	201008	201201	19-dez-11	1545103101D731792
030965118	em situação normal	30-dez-09	1.039.600,00	MT	Cáceres	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	23,74	200912	201112		1545103101D730230
030990685	em situação normal	31-dez-09	1.803.248,89	RJ	São Gonçalo	NAO INICIADA	NORMAL	07-mai-11	0	14,1	201104	201201		1545103101D730536
030065569	em situação normal	23-dez-09	284.780,30	RS	Getúlio Vargas	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	14,47	201010	201111		1545103101D730070
031338340	em situação normal	31-dez-09	336.896,61	MG	Maravilhas	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	86,97	201104	201201		1545103101D730204
031521009	em situação normal	31-dez-09	273.780,10	SP	Potirendaba	NAO INICIADA	ATRASADA	03-jun-11	0	96,92	201005	201201		1545103101D730101
030209187	em situação normal	11-dez-09	118.636,60	MG	Guarani	NAO INICIADA	NORMAL	03-jun-11	0	3,03	201009	201201		1545103101D730204

030120862	distratado	15-dez-09	154.764,14	PR	Santa Maria do Oeste	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730058
029746365	em situação normal	30-dez-09	200.413,21	MG	Crucilândia	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	22,89	201103	201107		1545103101D730204
029962009	em situação normal	15-dez-09	378.767,60	RS	Carlos Barbosa	NAO INICIADA	NORMAL	08-abr-11	0	97,89	201102	201109		1545103101D730070
029748856	em situação normal	24-nov-09	427.177,13	PR	Laranjeiras do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	04-fev-11	0	84,85	201102	201201		1545103101D731520
030987627	em situação normal	29-dez-09	304.606,27	PE	Calçado	NAO INICIADA	PARALISADA	30-nov-10	0	6,53	201104	201201		1545103101D730118
030819560	em situação normal	31-dez-09	143.341,36	SC	Porto União	NAO INICIADA	NORMAL	11-abr-11	0	37,92	201104	201112		1545103101D730060
030867571	em situação normal	31-dez-09	134.433,73	ES	Marataizes	NAO INICIADA	NORMAL	11-mai-11	0	11,75	201012	201201		1545103101D730154
031291667	em situação normal	31-dez-09	511.433,44	MT	Castanheira	NAO INICIADA	NORMAL	19-abr-11	0	55,62	201104	201110		1545103101D730001
030875659	em situação normal	30-dez-09	341.694,00	CE	Alto Santo	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	1,58	200912	201201		1545103101D730320
031515861	em situação normal	31-dez-09	357.143,00	CE	Alto Santo	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	0,25	201001	201201		1545103101D730001
030840490	em situação normal	28-dez-09	181.312,00	SC	Santa Terezinha	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	58,05	201104	201201		1545103101D730060
030975340	em situação normal	31-dez-09	154.263,15	PR	Inácio Martins	NAO INICIADA	ATRASADA	20-abr-11	0	2,57	201104	201201		1545103101D730001
029971549	em situação normal	29-dez-09	256.153,37	ES	Ibatiba	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	12,14	201006	201201		1545103101D730154
029794145	em situação normal	21-dez-09	1.898.400,91	BA	Amargosa	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	9,68	201104	201201		1545103101D730130

030850069	em situação normal	31-dez-09	453.774,06	MS	Cassilândia	NAO INICIADA	ATRASADA	02-jun-11	0	96,11	201102	201201		1545103101D730978
030810804	em situação normal	18-dez-09	301.326,53	BA	Rodelas	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	2,07	201102	201201		1545103101D730130
030117135	em situação normal	30-dez-09	213.156,65	SP	Mairiporã	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	28,08	200912	201112		1545103101D731792
029790834	em situação normal	28-dez-09	157.527,08	GO	Corumbá	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	22,96	201103	201112		1545103101D731562
030831733	em situação normal	31-dez-09	102.585,47	MG	Ilicínea	NAO INICIADA	ATRASADA	02-jun-11	0	89,13	201007	201201		1545103101D731720
031604394	em situação normal	31-dez-09	2.148.478,26	SP	Itu	NAO INICIADA	NORMAL	09-dez-10	0	69,71	201102	201201		1545103101D731792
030976920	em situação normal	31-dez-09	420.383,00	BA	São Domingos	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	27,8	201012	201201		1545103101D730130
030600078	em situação normal	30-dez-09	105.000,00	BA	São Domingos	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	84,07	201011	201201		1545103101D730130
031518711	em situação normal	31-dez-09	105.848,00	PR	Marilândia do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jan-11	0	18,61	201103	201201		1545103101D730101
030863810	em situação normal	29-dez-09	306.369,58	SC	Anita Garibaldi	NAO INICIADA	NORMAL	10-jan-11	0	51,34	201104	201201		1545103101D730060
029744864	em situação normal	04-dez-09	158.986,18	MG	Santa Vitória	NAO INICIADA	ATRASADA	02-jun-11	0	20,2	200912	201201		1545103101D730204
030208726	em situação normal	17-dez-09	216.956,64	MG	Cordisburgo	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	98,23	201104	201201		1545103101D730204
030215662	em situação normal	23-dez-09	613.467,40	SC	Correia Pinto	NAO INICIADA	NORMAL	09-dez-10	0	2,45	201104	201201		1545103101D730060

030813318	em situação normal	30-dez-09	130.999,00	RS	São Jorge	NAO INICIADA	CONCLUIDA	18-abr-11	0	100	201104	201111	21-set-11	1545103101D730070
031618286	em situação normal	31-dez-09	1.007.755,10	MT	Campinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	49,97	200912	201201		1545103101D730001
030867916	em situação normal	31-dez-09	141.360,00	ES	Ibatiba	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	12,88	201103	201201		1545103101D730154
029969725	em situação normal	22-dez-09	204.300,00	ES	Ibatiba	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-11	0	0,72	201103	201201		1545103101D730154
029979739	em situação normal	16-dez-09	414.920,88	MG	Governador Valadares	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	1,02	201008	201201		1545103101D730204
029793234	em situação normal	30-dez-09	462.718,31	RS	Venâncio Aires	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	63,68	200912	201201		1545103101D730070
025826094	cancelado	17-set-09	206.736,84	MA	Paço do Lumiar	NAO INICIADA			0		200812			1545103101D730094
030117468	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	413.910,00	BA	Itaberaba	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	75,18	201004	201201		1545103101D730130
030161823	em situação normal	24-dez-09	507.422,54	PE	Machados	NAO INICIADA	PARALISADA	28-abr-11	0	7,69	201104	201201		1545103101D730118
031331626	em situação normal	31-dez-09	250.867,36	PR	Inácio Martins	NAO INICIADA	ATRASADA	20-abr-11	0	91,32	201104	201110		1545103101D730058
030826955	em situação normal	30-dez-09	153.540,53	SC	Canoinhas	NAO INICIADA	NORMAL	14-mar-11	0	56,98	201101	201201		1545103101D730060
030320798	em situação normal	30-dez-09	1.182.796,26	PR	Fazenda Rio Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	25-abr-11	0	28,05	201105	201201		1545103101D730058
030986152	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	106.650,12	SP	Pontal	NAO INICIADA	NORMAL	03-jan-11	0	79,33	200912	201109		1545103101D731792

030968624	em situação normal	30-dez-09	126.568,66	SP	Itápolis	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	1,43	200912	201107		1545103101D731792
031335054	em situação normal	31-dez-09	1.209.591,84	RJ	Natividade	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	4,85	201012	201201		1545103101D731594
030831515	em situação normal	23-dez-09	1.037.600,00	TO	Araguaína	NAO INICIADA	NORMAL	23-dez-10	0	30	201101	201201		1545103101D730098
030824785	em situação normal	31-dez-09	202.400,00	TO	Pium	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	13,3	201104	201201		1545103101D730098
030985919	em situação normal	31-dez-09	131.074,64	SP	São João Das Duas pontes	NAO INICIADA	ATRASADA	29-jun-10	0	18,7	201104	201201		1545103101D730001
030970553	em situação normal	24-dez-09	120.880,00	RS	Frederico Westphalen	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	21,6	201010	201108		1545103101D730070
030382137	em situação normal	21-dez-09	103.200,00	RS	Frederico Westphalen	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	3,84	201010	201106		1545103101D730070
030835493	em situação normal	31-dez-09	170.461,08	MG	Arceburgo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-fev-11	0	100	201104	201201	03-mai-11	1545103101D731720
030162401	em situação normal	18-dez-09	105.760,91	MG	Guaraciaba	NAO INICIADA	ATRASADA	16-mar-11	0	61,87	201103	201201		1545103101D730204
030984765	em situação normal	24-dez-09	103.361,82	SP	Monte Azul Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mar-11	0	89	201010	201201		1545103101D731792
030316151	em situação normal	15-dez-09	699.033,83	PR	Arapongas	NAO INICIADA	ATRASADA	12-abr-11	0	15	201103	201201		1545103101D730058
030204953	cancelado	28-dez-09	150.000,00	SC	Bombinhas	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730060
029931720	em situação normal	30-dez-09	201.396,17	MG	Crucilândia	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	20,06	201103	201201		1545103101D730204

029931502	em situação normal	30-dez-09	100.201,96	MG	Crucilândia	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	13,86	201103	201201		1545103101D730204
030980785	em situação normal	31-dez-09	310.000,00	PR	Imbituva	NAO INICIADA	ATRASADA	04-mai-11	0	63,4	201103	201201		1545103101D730001
031553291	em situação normal	31-dez-09	236.907,05	PR	Rio Azul	NAO INICIADA	ATRASADA	11-mar-11	0	1,48	201103	201201		1545103101D730001
030827428	em situação normal	31-dez-09	101.400,00	MG	Cuparaque	NAO INICIADA	ATRASADA	21-fev-11	0	62,16	201102	201201		1545103101D730204
030820587	em situação normal	30-dez-09	176.192,08	SP	Salto Grande	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	39,43	201104	201112		1545103101D731792
030796908	em situação normal	31-dez-09	442.944,15	BA	Souto Soares	NAO INICIADA	NORMAL	24-mar-11	0	10,98	201104	201201		1545103101D730130
030831397	em situação normal	31-dez-09	252.973,18	MG	Morada Nova de Minas	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-ago-11	0	100	201103	201201	11-jan-12	1545103101D730204
030028922	em situação normal	01-dez-09	301.326,53	BA	Nordestina	NAO INICIADA	CONCLUIDA	07-out-10	0	100	201011	201201	07-fev-11	1545103101D730130
030028472	em situação normal	30-dez-09	436.245,62	RJ	Cantagalo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	14-mar-11	0	100	201103	201201	19-dez-11	1545103101D731548
031339147	em situação normal	31-dez-09	501.154,86	PR	Rio Azul	NAO INICIADA	ATRASADA	11-mar-11	0	12,15	201103	201201		1545103101D730058
030317176	em situação normal	31-dez-09	364.530,52	MG	Andradas	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	61,67	201104	201201		1545103101D730204
030997181	em situação normal	31-dez-09	230.252,10	SP	Miguelópolis	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	88,15	201104	201112		1545103101D731792
030840054	em situação normal	31-dez-09	146.413,73	SP	Miguelópolis	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	84,4	201104	201112		1545103101D731792

030873824	em situação normal	30-dez-09	101.500,00	RS	Estação	NAO INICIADA	CONCLUIDA	30-nov-10	0	100	201012	201105	29-abr-11	1545103101D730070
031523486	em situação normal	31-dez-09	402.244,90	MG	São João do Oriente	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	8,61	201104	201201		1545103101D730204
029896226	em situação normal	30-dez-09	202.300,00	SP	Morungaba	NAO INICIADA	NORMAL	28-mar-11	0	14,97	201103	201201		1545103101D731792
030992738	em situação normal	31-dez-09	97.733,41	SP	Miguelópolis	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	96,41	201103	201112		1545103101D731792
030987845	em situação normal	31-dez-09	110.686,16	MG	Serranópolis de Minas	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jan-11	0	11,11	201104	201110		1545103101D730204
030121221	em situação normal	17-dez-09	253.454,00	TO	Talismã	NAO INICIADA	NORMAL	06-dez-10	0	5,4	201101	201201		1545103101D730098
030200203	em situação normal	30-dez-09	137.393,55	SP	Mairiporã	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	30,02	200912	201107		1545103101D731792
030878059	cancelado	30-dez-09	104.816,88	SP	Alumínio	NAO INICIADA			0		201010			1545103101D731792
030878163	em situação normal	31-dez-09	241.886,05	SC	Calmon	NAO INICIADA	ATRASADA	15-mar-11	0	42,22	201104	201201		1545103101D730060
030122684	em situação normal	17-dez-09	102.200,00	TO	Abreulândia	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	48,84	201104	201201		1545103101D730098
031519955	em situação normal	31-dez-09	207.646,00	SP	Santa Rosa de Viterbo	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	97,72	201104	201201		1545103101D730101
030811933	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	206.100,00	BA	Itarantim	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	10,4	200912	201106		1545103101D730130
031555911	em situação normal	31-dez-09	147.805,85	SP	Andradina	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-abr-11	0	100	201104	201201	23-nov-11	1545103101D731792

030833004	em situação normal	31-dez-09	140.767,73	SC	Porto União	NAO INICIADA	ATRASADA	11-abr-11	0	39,58	201104	201201		1545103101D730060
030189696	em situação normal	17-dez-09	202.475,00	TO	Talismã	NAO INICIADA	NORMAL	08-dez-10	0	57,64	201101	201201		1545103101D730098
030695855	em situação normal	23-dez-09	103.490,80	TO	Nazaré	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	17,89	201012	201201		1545103101D730098
031288481	em situação normal	31-dez-09	250.229,26	PR	Engenheiro Beltrão	NAO INICIADA	NORMAL	05-mai-11	0	30,88	201102	201201		1545103101D730001
030210435	em situação normal	31-dez-09	150.674,43	MG	Madre de Deus De minas	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	53,13	201103	201201		1545103101D730204
029747830	em situação normal	03-dez-09	113.825,10	PR	Boa Esperança do Iguaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mar-11	0	41,38	201105	201201		1545103101D730058
030814667	em situação normal	30-dez-09	138.415,80	SP	Pilar do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	23,78	201010	201201		1545103101D731792
031339252	em situação normal	31-dez-09	108.013,80	SP	Neves Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	28-mar-11	0	47,38	201103	201105		1545103101D731792
030837432	em situação normal	30-dez-09	302.061,92	ES	Alto Rio Novo	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	5,83	201104	201107		1545103101D730154
030993420	em situação normal	30-dez-09	101.238,00	PB	Umbuzeiro	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	16,44	201103	201110		1545103101D730132
030389521	em situação normal	31-dez-09	142.310,83	SC	Major Vieira	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	2,03	201104	201201		1545103101D730060
031335168	em situação normal	31-dez-09	305.000,00	BA	Santa Inês	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	8,87	200912	201106		1545103101D730130
031335618	em situação normal	31-dez-09	257.000,15	PR	Florestópolis	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	89,78	201011	201201		1545103101D730058

030211566	cancelado	07-dez-09	455.254,93	ES	João Neiva	NAO INICIADA			0		201004			1545103101D730154
031527250	em situação normal	31-dez-09	328.080,98	PR	Rio Azul	NAO INICIADA	ATRASADA	11-mar-11	0	1,08	201103	201201		1545103101D730101
030997745	em situação normal	29-dez-09	167.588,57	MG	São João do Manhuaçu	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	46,39	201009	201201		1545103101D731638
030837328	em situação normal	23-dez-09	120.000,00	SP	Canitar	NAO INICIADA	NORMAL	07-abr-11	0	16,18	200912	201201		1545103101D731792
029968583	em situação normal	31-dez-09	100.500,00	MG	Felixlândia	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	46,83	201104	201201		1545103101D730204
029964822	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	278.796,79	MG	Itajubá	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	16,15	201006	201201		1545103101D730204
031057508	em situação normal	30-dez-09	122.606,80	RS	São Domingos do Sul	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mar-11	0	100	201103	201112	16-nov-11	1545103101D730070
029792105	cancelado	30-dez-09	167.609,48	SP	Louveira	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
031274048	em situação normal	31-dez-09	522.149,91	MG	São Joaquim de Bicas	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	68,05	201104	201201		1545103101D730204
030993868	em situação normal	30-dez-09	113.149,84	SC	São Martinho	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	93,94	201104	201112		1545103101D730060
030851753	em situação normal	31-dez-09	136.170,79	SP	Paraguaçu Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	01-jun-11	0	99,91	201103	201201		1545103101D731792
030988192	em situação normal	31-dez-09	150.000,00	SP	Santa Ernestina	NAO INICIADA	CONCLUIDA	14-mar-11	0	100	201103	201110	01-jul-11	1545103101D731792
031515757	em situação normal	31-dez-09	157.284,25	PR	Paranacity	NAO INICIADA	ATRASADA	11-fev-11	0	89,35	201103	201201		1545103101D730001

030841633	em situação normal	31-dez-09	101.200,00	SP	Echaporã	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	99,3	201010	201107		1545103101D731792
030838781	em situação normal	30-dez-09	1.838.544,00	SP	Ribeirão Preto	NAO INICIADA	CONCLUIDA	06-abr-11	0	100	201104	201111	09-nov-11	17512113810SG0064
030382806	em situação normal	21-dez-09	101.200,00	RS	Frederico Westphalen	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	3,82	201010	201106		1545103101D730070
030993535	em situação normal	30-dez-09	101.238,00	PB	Umbuzeiro	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	22,26	200912	201201		1545103101D730132
030181737	em situação normal	14-dez-09	150.000,00	SP	Echaporã	NAO INICIADA	NORMAL	01-jun-11	0	98,86	201010	201107		1545103101D731792
029900222	em situação normal	31-dez-09	599.316,20	PE	Tuparetama	NAO INICIADA	PARALISADA	31-mai-11	0	0,33	201105	201201		1545103101D730118
031542375	em situação normal	31-dez-09	228.301,52	ES	Alegre	NAO INICIADA	NORMAL	14-mar-11	0	10,13	201102	201105		1545103101D730776
030873156	em situação normal	29-dez-09	823.903,43	MG	Pirapora	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	24,59	201007	201201		1545103101D730204
031522807	em situação normal	31-dez-09	107.717,31	PE	Cabrobó	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	5,49	201104	201201		1545103101D730118
030206121	em situação normal	23-dez-09	759.990,00	TO	Araguaína	NAO INICIADA	ATRASADA	28-dez-10	0	5,11	201101	201201		1545103101D731790
030178885	em situação normal	31-dez-09	250.867,35	SP	Colina	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	90	201104	201201		1545103101D731792
030838125	em situação normal	31-dez-09	104.511,04	SC	Jupirá	NAO INICIADA	PARALISADA	12-jan-11	0	32,5	201105	201201		1545103101D730060
030992060	em situação normal	24-dez-09	768.695,14	PE	Pesqueira	NAO INICIADA	NORMAL	05-out-10	0	47,22	201104	201201		1545103101D730122

030383603	em situação normal	31-dez-09	459.808,83	MS	Figueirao	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mai-11	0	61,04	201104	201112		1545103101D730444
029834105	em situação normal	31-dez-09	301.326,53	SP	Colina	NAO INICIADA	ATRASADA	04-fev-11	0	90	201104	201201		1545103101D731792
030861433	em situação normal	30-dez-09	151.584,87	RS	Bom Princípio	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	67,84	201104	201108		1545103101D730070
030992624	em situação normal	23-dez-09	309.551,54	SP	Ilhabela	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mar-11	0	24,45	201103	201201		1545103101D731792
031517914	em situação normal	31-dez-09	2.210.919,40	SP	Votuporanga	NAO INICIADA	ATRASADA	27-abr-11	0	40,31	200912	201201		1545103101D730001
030799295	em situação normal	22-dez-09	102.128,00	TO	Babaçulândia	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	43,76	201103	201201		1545103101D730098
031303634	em situação normal	31-dez-09	215.831,13	SC	São Lourenço do Oeste	NAO INICIADA	PARALISADA	11-fev-11	0	11,34	201105	201112		1545103101D730001
030849605	em situação normal	31-dez-09	144.626,57	SC	Ipira	NAO INICIADA	CONCLUIDA	31-jan-11	0	100	201104	201201	08-nov-11	1545103101D730060
030323084	em situação normal	30-dez-09	327.318,14	SC	São Lourenço do Oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	11-fev-11	0	32,86	201104	201112		1545103101D730060
031521551	em situação normal	31-dez-09	315.047,25	SP	Altinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	39,17	201104	201112		1545103101D730101
031543955	em situação normal	31-dez-09	360.360,60	MS	Ladário	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mai-11	0	4,38	201104	201201		1545103101D730282
030972606	em situação normal	29-dez-09	118.109,92	SC	Rodeio	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	7,85	201103	201201		1545103101D730060
030867133	em situação normal	31-dez-09	432.210,35	MG	Lima Duarte	NAO INICIADA	ATRASADA	30-mar-11	0	26,38	201103	201201		1545103101D730204

030993085	em situação normal	30-dez-09	182.042,50	RS	Ajuricaba	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mai-11	0	23,7	201102	201201		1545103101D730001
029893700	em situação normal	22-dez-09	1.101.192,65	MA	Imperatriz	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	0,55	200912	201106		1545103101D731198
030809556	em situação normal	30-dez-09	200.408,16	PI	Acauã	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	13,66	200912	201107		1545103101D730128
030798948	em situação normal	31-dez-09	157.419,94	ES	Alto Rio Novo	NAO INICIADA	NORMAL	29-abr-11	0	41,36	201104	201109		1545103101D730154
030387927	em situação normal	22-dez-09	1.028.750,00	MA	Imperatriz	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	0,36	200912	201106		1545103101D730094
030875107	em situação normal	30-dez-09	200.896,00	PA	Dom Eliseu	NAO INICIADA	ATRASADA	01-set-10	0	76,25	201104	201201		1545103101D730082
029976441	em situação normal	31-dez-09	160.521,80	MG	Itanhandu	NAO INICIADA	NORMAL	09-dez-10	0	32,47	201104	201201		1545103101D730204
031001858	em situação normal	31-dez-09	161.352,53	RS	Ubiretama	NAO INICIADA	NORMAL	21-mar-11	0	41,56	201103	201107		1545103101D730070
029708692	em situação normal	22-dez-09	122.808,90	RS	Entre-Ijuís	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	50,48	200912	201112		1545103101D730070
030873260	em situação normal	30-dez-09	925.729,17	MA	Imperatriz	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	0,28	200912	201106		1545103101D730094
029895867	em situação normal	30-dez-09	105.990,57	SC	Balneário Barra do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	18-abr-11	0	10,2	201104	201110		1545103101D730060
029881319	em situação normal	22-dez-09	234.946,75	RS	Palmeira das Missões	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	27,59	201011	201201		1545103101D730070
030979986	em situação normal	31-dez-09	130.006,27	SP	Palestina	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mar-11	0	96,92	201102	201201		1545103101D731792

031548410	em situação normal	31-dez-09	354.579,07	SP	Queiroz	NAO INICIADA	ATRASADA	17-fev-11	0	93,8	201103	201201		1545103101D730001
030976366	em situação normal	30-dez-09	301.326,53	PA	Dom Eliseu	NAO INICIADA	ATRASADA	01-set-10	0	76,37	201103	201201		1545103101D730082
029980538	em situação normal	22-dez-09	832.368,50	MA	Imperatriz	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	0,69	200912	201106		1545103101D730094
031337877	em situação normal	31-dez-09	103.803,50	ES	Ponto Belo	NAO INICIADA	NORMAL	12-ago-10	0	1,76	201006	201105		1545103101D731546
030800454	em situação normal	31-dez-09	149.486,51	ES	Alegre	NAO INICIADA	NORMAL	10-mai-11	0	6,85	201104	201201		1545103101D730154
031282459	em situação normal	31-dez-09	376.548,10	SP	Mirassol	NAO INICIADA	ATRASADA	14-jan-11	0	89,98	201103	201201		1545103101D730001
029980642	em situação normal	22-dez-09	727.263,16	MA	Imperatriz	NAO INICIADA	NORMAL	31-mai-11	0	0,47	200912	201106		1545103101D730094
029976119	em situação normal	22-dez-09	154.371,94	RS	Palmeira das Missões	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mai-11	0	4,88	201011	201201		1545103101D730070
030844920	em situação normal	23-dez-09	244.988,10	SP	Lavrinhas	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mai-11	0	21,84	201104	201112		1545103101D731792
031523604	em situação normal	31-dez-09	540.021,59	TO	Araguatins	NAO INICIADA	NORMAL	20-jan-11	0	16,46	201012	201105		1545103101D730098
030632591	em situação normal	31-dez-09	101.237,11	TO	Barrolândia	NAO INICIADA	ATRASADA	12-abr-11	0	35,75	201104	201201		1545103101D730098
031514729	em situação normal	31-dez-09	351.544,57	RS	Cachoeira do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mai-11	0	2,29	201101	201201		1545103101D730070
030319771	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	728.792,06	RN	Ceará-Mirim	NAO INICIADA	ATRASADA	10-ago-10	0	12,95	201104	201201		1545103101D730096

030797588	em situação normal	29-dez-09	138.666,58	MG	Taparuba	NAO INICIADA	NORMAL	04-out-10	0	17,17	201011	201201		1545103101D730204
030972710	cancelado	30-dez-09	145.646,89	SP	Pindamonhangaba	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731794
030028704	em situação normal	31-dez-09	170.075,23	MG	Estiva	NAO INICIADA	ATRASADA	31-mai-11	0	34,44	201101	201201		1545103101D730204
030192215	em situação normal	30-dez-09	315.205,00	SP	Monte Alto	NAO INICIADA	ATRASADA	30-mai-11	0	76,27	201103	201201		1545103101D731792
030190380	em situação normal	31-dez-09	201.011,23	ES	Boa Esperança	NAO INICIADA	CONCLUIDA	30-jun-10	0	100	201012	201110	15-out-11	1545103101D730154
031371008	em situação normal	31-dez-09	100.208,46	SC	Major Vieira	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	97,86	201104	201201		1545103101D730060
031619314	em situação normal	31-dez-09	269.868,77	MG	Nanuque	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	8,81	201104	201112		1545103101D730204
030189363	em situação normal	31-dez-09	115.245,52	SP	Neves Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mar-11	0	96,6	201104	201201		1545103101D731792
030184023	em situação normal	31-dez-09	228.163,70	MG	Rio Manso	NAO INICIADA	NORMAL	30-mai-11	0	10	201104	201201		1545103101D730204
030865207	em situação normal	31-dez-09	224.519,94	MG	Nanuque	NAO INICIADA	ATRASADA	09-mai-11	0	7,94	201104	201201		1545103101D730204
030845406	em situação normal	31-dez-09	104.723,69	SC	Coronel Martins	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-jan-11	0	100	201104	201201	19-dez-11	1545103101D730060
029830125	em situação normal	31-dez-09	101.903,45	MG	Rio Manso	NAO INICIADA	NORMAL	30-mai-11	0	9,48	201104	201201		1545103101D730204
030185279	em situação normal	28-dez-09	202.292,00	ES	Ponto Belo	NAO INICIADA	NORMAL	20-set-10	0	2,02	200912	201105		1545103101D730154
030194474	em situação normal	31-dez-09	187.024,28	SP	Mirandópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	22-jun-11	0	100	201011	201201	07-dez-11	1545103101D731792

030852882	em situação normal	28-dez-09	171.731,90	ES	Ponto Belo	NAO INICIADA	NORMAL	20-set-10	0	1,28	201007	201105		1545103101D731558
031303853	em situação normal	31-dez-09	230.215,49	SC	Rio Dos Cedros	NAO INICIADA	NORMAL	30-mai-11	0	3,04	201102	201201		1545103101D730001
031808211	em situação normal	31-dez-09	139.787,77	RS	Horizontina	NAO INICIADA	ATRASADA	27-dez-10	0	35,6	201012	201201		1545103101D730070
030859056	em situação normal	31-dez-09	108.982,83	SP	Olímpia	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mar-11	0	23,86	200912	201201		1545103101D731792
030191523	em situação normal	21-dez-09	180.225,21	RS	Não-Me-Toque	NAO INICIADA	ATRASADA	30-mai-11	0	78,22	201101	201201		1545103101D730070
030855180	em situação normal	31-dez-09	124.960,33	SP	Andradina	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	19,09	201104	201201		1545103101D731792
030838458	em situação normal	28-dez-09	126.000,00	ES	Ponto Belo	NAO INICIADA	NORMAL	12-ago-10	0	1,97	201007	201105		1545103101D730154
031278813	em situação normal	31-dez-09	3.113.880,00	RR	Boa Vista	NAO INICIADA	ATRASADA	30-mai-11	0	2,01	201012	201201		1545103101D730758
030861985	em situação normal	28-dez-09	202.326,98	SP	Gavião Peixoto	NAO INICIADA	CONCLUIDA	17-mai-11	0	100	201104	201112	03-out-11	1545103101D731792
030630779	em situação normal	23-dez-09	304.433,00	TO	Luzinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	14-abr-11	0	51,28	201102	201107		1545103101D730098
030986370	distratado	31-dez-09	139.560,34	MG	Santa Bárbara do Tugúrio	NAO INICIADA			0		201003			1545103101D730204
029881423	em situação normal	30-dez-09	135.537,44	SC	Formosa do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	16-nov-10	0	31,01	201104	201112		1545103101D730060
030318191	em situação normal	31-dez-09	158.160,00	MG	Campos Altos	NAO INICIADA	ATRASADA	30-mai-11	0	51,37	200912	201201		1545103101D730204

030874621	em situação normal	31-dez-09	148.422,51	RN	São José de Mipibu	NAO INICIADA	ATRASADA	31-dez-10	0	17,41	201012	201201		1545103101D730096
030842981	em situação normal	30-dez-09	301.327,00	SC	Videira	NAO INICIADA	CONCLUIDA	02-mai-11	0	100	201105	201201	15-jan-12	1545103101D730060
030388492	em situação normal	31-dez-09	402.300,00	MG	Carmo da Cachoeira	NAO INICIADA	NORMAL	30-mai-11	0	9,95	200912	201201		1545103101D731748
031322418	em situação normal	31-dez-09	102.700,00	GO	Nova Veneza	NAO INICIADA	NORMAL	11-abr-11	0	99,95	201104	201112		1545103101D731562
031376671	em situação normal	31-dez-09	251.252,54	GO	Divinópolis de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	30-mai-11	0	35,08	201104	201201		1545103101D731506
030805680	em situação normal	31-dez-09	185.447,03	SP	Andradina	NAO INICIADA	ATRASADA	18-abr-11	0	24,13	201103	201201		1545103101D730834
029745569	em situação normal	08-dez-09	134.931,31	SC	Xavantina	NAO INICIADA	CONCLUIDA	08-nov-10	0	100	201104	201108	03-mai-11	1545103101D730060
030837984	em situação normal	30-dez-09	151.450,00	MG	São José do Divino	NAO INICIADA	NORMAL	08-abr-11	0	12,59	201103	201110		1545103101D730204
030528375	em situação normal	04-dez-09	110.081,48	RS	BOZANO	NAO INICIADA	ATRASADA	30-mai-11	0	95,67	201006	201201		1545103101D730070
031060232	em situação normal	31-dez-09	153.004,61	SC	Abelardo Luz	NAO INICIADA	ATRASADA	15-mar-11	0	22,54	201104	201201		1545103101D730060
031718083	em situação normal	31-dez-09	543.177,30	SP	Olímpia	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	90	201104	201201		1545103101D731792
029972127	em situação normal	31-dez-09	102.381,16	SP	Ipiguá	NAO INICIADA	CONCLUIDA	20-abr-11	0	100	201104	201201	30-jun-11	1545103101D731792
029827723	em situação normal	31-dez-09	169.706,28	RS	Balneário Pinhal	NAO INICIADA	NORMAL	11-mai-11	0	13,69	200912	201111		1545103101D730070

030631242	em situação normal	16-dez-09	234.869,92	SC	Santa Rosa do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	30-mai-11	0	9,8	201104	201112		1545103101D730060
030118933	em situação normal	31-dez-09	151.450,00	ES	Ibatiba	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	35,58	201103	201109		1545103101D730154
030974313	em situação normal	30-dez-09	113.398,10	SP	Salto Grande	NAO INICIADA	NORMAL	30-mai-11	0	82,3	201103	201111		1545103101D731792
031552944	em situação normal	31-dez-09	524.861,26	MS	Glória de Dourados	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	0,21	201104	201107		1545103101D730282
029974490	em situação normal	31-dez-09	136.798,48	RS	Balneário Pinhal	NAO INICIADA	NORMAL	11-mai-11	0	8,01	200912	201111		1545103101D730070
030822076	em situação normal	31-dez-09	205.250,80	SE	Amparo de São Francisco	NAO INICIADA	ATRASADA	09-mai-11	0	10,89	201104	201201		1545103101D730160
030800349	em situação normal	21-dez-09	508.350,52	TO	Nova Olinda	NAO INICIADA	NORMAL	08-nov-10	0	21,29	201101	201111		1545103101D730098
031329029	em situação normal	31-dez-09	1.123.500,00	CE	Tianguá	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	7,13	200912	201201		1545103101D730320
030162398	em situação normal	22-dez-09	101.066,19	SP	Capela do Alto	NAO INICIADA	NORMAL	02-mai-11	0	89,54	201104	201111		1545103101D731792
029970074	em situação normal	30-dez-09	258.142,50	PA	Santa Maria Das Barreiras	NAO INICIADA	NORMAL	14-dez-10	0	76,51	201102	201201		1545103101D730082
030181956	em situação normal	31-dez-09	554.846,01	MS	Glória de Dourados	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	9,33	201104	201107		1545103101D730282
030881015	em situação normal	31-dez-09	100.198,73	SP	Alto Alegre	NAO INICIADA	CONCLUIDA	07-abr-11	0	100	201104	201201	19-set-11	1545103101D731792
025829613	liminar judicial - restrição cadastral	14-jan-09	141.300,00	PE	Canhotinho	NAO INICIADA	PARALISADA	23-nov-09	0	35,1	201104	201201		1545103101D730118

029962445	em situação normal	31-dez-09	166.949,86	ES	Boa Esperança	NAO INICIADA	NORMAL	30-jun-10	0	96,23	201012	201112		1545103101D730154
031549217	em situação normal	31-dez-09	112.126,14	SP	Novo Horizonte	NAO INICIADA	ATRASADA	25-jan-11	0	11,15	201102	201201		1545103101D731792
027480617	cancelado	07-dez-09	8.389.180,09	SP	Santana de Parnaíba	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730906
031719881	em situação normal	31-dez-09	281.604,08	SP	Ferraz de Vasconcelos	NAO INICIADA	ATRASADA	03-mai-11	0	0,16	201006	201201		1545103101D731792
031370534	em situação normal	31-dez-09	1.086.359,96	MA	Timon	NAO INICIADA	NORMAL	11-abr-11	0	90,95	200912	201108		1545103101D730094
030818544	em situação normal	29-dez-09	643.737,43	CE	Itaitinga	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	5,75	200912	201201		1545103101D730320
030974196	em situação normal	31-dez-09	150.000,00	PB	Nova Olinda	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	18,84	201104	201201		1545103101D730132
031054081	em situação normal	30-dez-09	103.000,00	SP	Monte Alegre do Sul	NAO INICIADA	CONCLUIDA	05-abr-11	0	100	201104	201201	13-dez-11	1545103101D731792
030855859	em situação normal	31-dez-09	416.341,17	MS	Glória de Dourados	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	26,61	201008	201107		1545103101D731758
030208508	em situação normal	30-dez-09	505.938,00	PA	Dom Eliseu	NAO INICIADA	PARALISADA	01-set-10	0	77,28	201104	201201		1545103101D730082
029742605	em situação normal	31-dez-09	113.050,18	RS	Dom Pedrito	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	49,18	201103	201201		1545103101D730070
029555083	em situação normal	31-dez-09	294.796,61	RS	Dom Pedrito	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	21,13	201103	201109		1545103101D730070
030977945	em situação normal	31-dez-09	131.795,31	SP	Pedranópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	03-dez-10	0	100	201006	201201	26-mai-11	1545103101D731792
030995692	em situação normal	31-dez-09	273.214,65	ES	Marataizes	NAO INICIADA	NORMAL	11-mai-11	0	6,53	201104	201201		1545103101D730154

029978932	em situação normal	31-dez-09	206.220,00	BA	Senhor do Bonfim	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	29,01	201012	201201		1545103101D730130
031053953	em situação normal	29-dez-09	149.948,98	SP	Ilhabela	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	0,06	201104	201201		1545103101D731792
030815580	em situação normal	22-dez-09	305.000,00	MA	Presidente Médici	NAO INICIADA	NORMAL	10-abr-11	0	14,16	200912	201105		1545103101D730094
030166944	em situação normal	24-dez-09	388.061,52	MA	Grajaú	NAO INICIADA	NORMAL	08-fev-11	0	90	200912	201112		1545103101D730094
030629970	em situação normal	24-dez-09	102.298,57	SC	Canelinha	NAO INICIADA	NORMAL	01-dez-10	0	17,37	201105	201201		1545103101D730060
031510521	em situação normal	31-dez-09	301.425,53	PA	Terra Santa	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	37,48	201103	201201		1545103101D730082
030828995	em situação normal	31-dez-09	101.237,10	TO	Recursolândia	NAO INICIADA	ATRASADA	27-mai-11	0	4,07	201011	201201		1545103101D730098
030836186	em situação normal	31-dez-09	198.998,21	MG	Areado	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	95,96	200912	201201		1545103101D731720
030198916	em situação normal	22-dez-09	346.244,73	RS	São Pedro do Sul	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-mai-11	0	100	201104	201201	03-nov-11	1545103101D730070
030833440	em situação normal	28-dez-09	141.171,94	ES	Montanha	NAO INICIADA	NORMAL	27-mai-11	0	1,95	201007	201108		1545103101D730154
029976337	em situação normal	30-dez-09	102.200,00	RN	Governador Dix-sept Rosado	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-10	0	98,52	201103	201201		1545103101D730096
030119062	em situação normal	31-dez-09	148.382,98	RS	Taquari	NAO INICIADA	ATRASADA	27-abr-11	0	35,93	200912	201201		1545103101D730070
029980192	em situação normal	24-dez-09	206.877,38	MG	São João da Lagoa	NAO INICIADA	ATRASADA	26-mai-11	0	2,52	201007	201201		1545103101D730204

030872463	em situação normal	31-dez-09	115.000,00	SC	Entre Rios	NAO INICIADA	PARALISADA	10-dez-10	0	96,97	201104	201201		1545103101D730060
030117573	em situação normal	18-dez-09	206.000,00	BA	Governador Mangabeira	NAO INICIADA	NORMAL	26-mai-11	0	22,55	200912	201201		1545103101D730130
030827970	em situação normal	23-dez-09	119.298,08	SP	Motuca	NAO INICIADA	CONCLUIDA	29-mar-11	0	100	201104	201201	01-jun-11	1545103101D731792
029974618	em situação normal	31-dez-09	130.539,42	RS	Balneário Pinhal	NAO INICIADA	NORMAL	11-mai-11	0	6,75	200912	201111		1545103101D730070
030966571	em situação normal	23-dez-09	301.326,53	TO	Marianópolis do Tocantins	NAO INICIADA	ATRASADA	26-mai-11	0	10,82	201103	201201		1545103101D730098
030854603	em situação normal	23-dez-09	1.018.144,32	MT	Jauru	NAO INICIADA	NORMAL	03-nov-10	0	29,4	201011	201201		1545103101D730230
030858582	cancelado	30-dez-09	210.000,00	PE	Lagoa do Ouro	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730118
031055235	em situação normal	31-dez-09	5.684.445,00	MT	Juara	NAO INICIADA	NORMAL	02-mai-11	0	1,21	201012	201107		1545103101D731996
031762333	cancelado	31-dez-09	216.160,00	SP	Carapicuíba	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D731792
031339366	em situação normal	31-dez-09	402.244,90	TO	Marianópolis do Tocantins	NAO INICIADA	ATRASADA	26-mai-11	0	11,23	201104	201201		1545103101D730098
030815038	em situação normal	31-dez-09	437.701,01	MG	Mercês	NAO INICIADA	ATRASADA	04-fev-11	0	37,51	201011	201201		1545103101D731746
030980347	em situação normal	31-dez-09	109.881,91	SP	Pederneiras	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mar-11	0	100	201103	201112	26-dez-11	1545103101D731792
030804098	em situação normal	31-dez-09	103.753,38	SP	Terra Roxa	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-10	0	0,21	201006	201201		1545103101D731792

030166380	em situação normal	31-dez-09	229.162,04	SP	Bebedouro	NAO INICIADA	ATRASADA	26-mai-11	0	6,2	201103	201201		1545103101D731792
029902931	em situação normal	30-dez-09	153.046,53	SC	Formosa do Sul	NAO INICIADA	PARALISADA	26-mai-11	0	28,87	201104	201112		1545103101D730060
029893814	em situação normal	31-dez-09	105.227,90	MG	Ressaquinha	NAO INICIADA	ATRASADA	24-nov-10	0	40,9	201101	201201		1545103101D730204
030315249	em situação normal	31-dez-09	122.816,54	SP	Salto Grande	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	30	201104	201106		1545103101D731792
031058187	em situação normal	31-dez-09	439.102,00	SP	Barretos	NAO INICIADA	NORMAL	28-abr-11	0	44,36	201104	201201		1545103101D731792
030799412	em situação normal	31-dez-09	100.205,00	RS	Pedro Osório	NAO INICIADA	CONCLUIDA	04-mai-11	0	100	201011	201201	15-dez-11	1545103101D730070
030822630	em situação normal	29-dez-09	176.730,00	RN	Tenente Laurentino Cruz	NAO INICIADA	ATRASADA	26-mai-11	0	66,51	201102	201201		1545103101D730096
031204184	em situação normal	31-dez-09	114.981,15	PR	Santa Tereza do Oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	05-mai-11	0	98,59	201101	201201		1545103101D730058
030804653	em situação normal	29-dez-09	619.134,00	MA	Raposa	NAO INICIADA	NORMAL	05-abr-11	0	1,8	200912	201107		1545103101D730094
030201770	em situação normal	31-dez-09	203.214,85	SP	Terra Roxa	NAO INICIADA	ATRASADA	30-jun-10	0	0,11	201103	201201		1545103101D731792
030191073	em situação normal	29-dez-09	357.264,60	RS	Vale Verde	NAO INICIADA	NORMAL	02-jul-10	0	47,19	201101	201201		1545103101D730070
030862230	em situação normal	28-dez-09	101.237,11	TO	Angico	NAO INICIADA	NAO INICIADA	12-out-10	0	0	201001	201001		1545103101D730098
031329466	em situação normal	31-dez-09	431.027,10	SC	Rio Negrinho	NAO INICIADA	NORMAL	05-out-10	0	18,38	201104	201201		1545103101D730060

031522461	em situação normal	31-dez-09	306.119,03	SP	Severínia	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-dez-10	0	100	201101	201201	13-mai-11	1545103101D730101
031326065	em situação normal	31-dez-09	146.441,97	SP	Olímpia	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	31,21	201104	201201		1545103101D731792
030180930	em situação normal	14-dez-09	106.486,19	SP	Ocaçu	NAO INICIADA	CONCLUIDA	06-dez-10	0	100	201011	201106	08-jun-11	1545103101D731792
030873593	em situação normal	23-dez-09	459.104,61	SE	Cedro de São João	NAO INICIADA	NORMAL	01-mar-11	0	1,99	201102	201201		1545103101D730158
031280291	em situação normal	31-dez-09	255.132,01	MG	São Geraldo do Baixio	NAO INICIADA	NORMAL	01-fev-11	0	47,55	201101	201109		1545103101D730001
030979216	em situação normal	30-dez-09	104.002,00	SP	Guaimbê	NAO INICIADA	NORMAL	02-mai-11	0	84,47	201104	201201		1545103101D731792
029900774	em situação normal	21-dez-09	379.268,09	SP	Bauru	NAO INICIADA	ATRASADA	02-fev-11	0	99,16	201102	201201		1545103101D731792
030120310	em situação normal	31-dez-09	224.588,00	RS	Vale Verde	NAO INICIADA	NORMAL	02-jul-10	0	45,93	201101	201201		1545103101D730070
030805911	em situação normal	31-dez-09	136.266,49	RS	Panambi	NAO INICIADA	NORMAL	05-nov-10	0	25,46	201011	201105		1545103101D730070
030210540	em situação normal	28-dez-09	204.388,45	MG	Joanésia	NAO INICIADA	NORMAL	26-mai-11	0	25,98	201101	201201		1545103101D730204
030997964	em situação normal	31-dez-09	150.918,24	SP	Itajobi	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jan-11	0	27,76	201007	201201		1545103101D731792
031301812	em situação normal	31-dez-09	102.040,82	PR	Iporã	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	4,35	201104	201201		1545103101D730001
031313867	em situação normal	31-dez-09	421.592,12	MT	Marcelândia	NAO INICIADA	NORMAL	26-mai-11	0	33,52	200912	201110		1545103101D730001

029969275	em situação normal	31-dez-09	273.153,55	SP	Catanduva	NAO INICIADA	ATRASADA	26-mai-11	0	1,31	200912	201201		1545103101D731792
029898485	em situação normal	23-dez-09	149.478,44	SP	Queluz	NAO INICIADA	NORMAL	11-jan-11	0	32,58	201104	201201		1545103101D731792
031541914	em situação normal	31-dez-09	268.937,65	SP	Icém	NAO INICIADA	ATRASADA	18-nov-10	0	99,92	200912	201201		1545103101D730101
029829650	em situação normal	31-dez-09	149.394,78	SP	Severínia	NAO INICIADA	ATRASADA	08-set-10	0	90,6	201012	201201		1545103101D731792
030389968	em situação normal	21-dez-09	269.137,86	MG	Ubaporanga	NAO INICIADA	NORMAL	26-mai-11	0	46,62	201101	201201		1545103101D730204
031279492	em situação normal	31-dez-09	101.674,19	SP	Sarutaiá	NAO INICIADA	NORMAL	25-mai-11	0	55,38	200912	201112		1545103101D731792
029749767	em situação normal	21-dez-09	154.731,36	SP	Santo Anastácio	NAO INICIADA	ATRASADA	10-dez-10	0	5,75	201012	201201		1545103101D731792
030317512	em situação normal	01-dez-09	162.987,10	TO	Mosquito	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	1,23	201012	201106		1545103101D730098
029832384	em situação normal	17-dez-09	113.798,66	RS	Tapera	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-fev-11	0	100	201101	201201	05-jan-12	1545103101D730070
031297699	em situação normal	31-dez-09	158.000,00	SC	Ipuacu	NAO INICIADA	ATRASADA	04-out-10	0	67,03	201104	201201		1545103101D730001
030206891	em situação normal	29-dez-09	301.880,35	MS	Água Clara	NAO INICIADA	ADIANTADA	25-mai-11	0	53,79	201101	201201		1545103101D730234
030988642	em situação normal	30-dez-09	104.002,42	SP	Guaimbê	NAO INICIADA	NORMAL	02-mai-11	0	86,6	201104	201201		1545103101D731792
029832052	em situação normal	15-dez-09	200.428,76	TO	Colméia	NAO INICIADA	NORMAL	24-jan-11	0	19,74	201104	201201		1545103101D730098

030852330	em situação normal	31-dez-09	202.149,83	MG	Igaratinga	NAO INICIADA	NORMAL	12-abr-11	0	5,44	201104	201201		1545103101D730204
031308860	em situação normal	31-dez-09	515.000,00	BA	Água Fria	NAO INICIADA	NORMAL	25-mai-11	0	4,52	200912	201201		1545103101D730001
030630009	em situação normal	24-dez-09	133.851,62	SP	Monte Azul Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mar-11	0	89	201011	201201		1545103101D731792
030885663	em situação normal	31-dez-09	604.081,63	PE	Afogados da Ingazeira	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mai-11	0	37,91	201104	201201		1545103101D731378
030824347	em situação normal	31-dez-09	141.103,47	GO	São Francisco de Goiás	NAO INICIADA	NORMAL	25-mai-11	0	96,63	200912	201201		1545103101D731562
030317844	em situação normal	18-dez-09	128.908,26	SP	Pederneiras	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-mar-11	0	100	201103	201112	27-dez-11	1545103101D731792
029973694	em situação normal	31-dez-09	118.714,81	SC	Bandeirante	NAO INICIADA	NORMAL	16-fev-11	0	9,65	201102	201110		1545103101D730060
031718314	em situação normal	31-dez-09	1.052.631,58	MA	Caxias	NAO INICIADA	ATRASADA	02-jul-10	0	1,78	200912	201201		1545103101D730001
031617825	em situação normal	31-dez-09	352.000,00	BA	Piritiba	NAO INICIADA	NORMAL	02-mai-11	0	16,53	201011	201201		1545103101D731244
030817852	em situação normal	21-dez-09	301.350,00	TO	Wanderlândia	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201011	201201		1545103101D730098
029830563	em situação normal	31-dez-09	100.205,00	RN	Januário Cicco	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mai-11	0	57,33	201103	201201		1545103101D730096
030179359	em situação normal	31-dez-09	144.989,37	MG	Lagoa da Prata	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-mar-11	0	100	201104	201201	22-jul-11	1545103101D730204
030801929	em situação normal	23-dez-09	149.948,98	SP	Ilhabela	NAO INICIADA	NORMAL	20-abr-11	0	6,57	201103	201201		1545103101D731792

030383267	em situação normal	09-dez-09	253.850,00	MT	Santa Carmem	NAO INICIADA	NORMAL	02-jun-10	0	34,39	201011	201106		1545103101D730230
030198571	em situação normal	28-dez-09	105.770,14	RS	Alto Alegre	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-jun-11	0	100	201011	201201	14-dez-11	1545103101D730070
030806154	em situação normal	30-dez-09	202.474,23	SC	Urupema	NAO INICIADA	NORMAL	21-abr-11	0	13,31	201104	201201		1545103101D730060
029931948	em situação normal	23-dez-09	100.562,23	MG	Conquista	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mai-11	0	68,07	200912	201201		1545103101D730204
030999453	em situação normal	31-dez-09	115.306,61	SP	Bofete	NAO INICIADA	NORMAL	25-mai-11	0	11,66	200912	201201		1545103101D731792
030870756	em situação normal	29-dez-09	227.811,06	MG	Entre Folhas	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mai-11	0	25,06	201102	201201		1545103101D730204
030165929	em situação normal	31-dez-09	100.967,72	SP	Redenção da Serra	NAO INICIADA	NORMAL	01-fev-11	0	87,3	201104	201112		1545103101D731792
031527031	em situação normal	31-dez-09	464.398,71	SP	Cedral	NAO INICIADA	ATRASADA	05-mai-11	0	99,55	201011	201201		1545103101D730101
030869738	liminar judicial - restrição cadastral	28-dez-09	452.704,08	MA	Arari	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-10	0	76,02	200912	201201		1545103101D730094
030879292	em situação normal	31-dez-09	418.080,78	MS	Ivinhema	NAO INICIADA	NORMAL	25-mai-11	0	14,35	201010	201108		1545103101D730422
031001639	em situação normal	31-dez-09	208.728,82	SP	Sabino	NAO INICIADA	NORMAL	25-mai-11	0	98,75	200912	201112		1545103101D731792
030968738	em situação normal	31-dez-09	107.554,42	SP	Alto Alegre	NAO INICIADA	ATRASADA	07-abr-11	0	11,86	201104	201201		1545103101D731792
029796084	em situação normal	21-dez-09	202.000,00	RS	Fontoura Xavier	NAO INICIADA	ATRASADA	11-abr-11	0	0,69	201104	201201		1545103101D730070

030834247	em situação normal	31-dez-09	101.237,11	SP	Rinópolis	NAO INICIADA	ATRASADA	30-mar-11	0	64,07	201103	201201		1545103101D731792
030805138	em situação normal	31-dez-09	106.392,38	SP	Mariópolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-abr-11	0	100	201012	201201	05-set-11	1545103101D731792
030212476	em situação normal	31-dez-09	1.630.310,00	BA	Juazeiro	NAO INICIADA	NORMAL	19-abr-11	0	15,97	201104	201201		1545103101D731034
030811715	em situação normal	31-dez-09	2.169.405,25	BA	Juazeiro	NAO INICIADA	NORMAL	04-abr-11	0	2,95	201104	201201		1545103101D730130
030966916	em situação normal	31-dez-09	257.100,00	BA	Piritiba	NAO INICIADA	NORMAL	26-abr-11	0	21,42	201011	201201		1545103101D730130
031308204	em situação normal	31-dez-09	510.204,08	BA	Coronel João Sá	NAO INICIADA	NORMAL	24-mai-11	0	47,08	201104	201201		1545103101D730001
031514615	em situação normal	31-dez-09	1.536.701,35	MG	Delfinópolis	NAO INICIADA	ATRASADA	24-mai-11	0	29,67	201104	201201		1545103101D730101
031574129	em situação normal	31-dez-09	106.739,13	RS	Cachoeira do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	12-jan-11	0	26,33	201101	201201		1545103101D730070
029792989	em situação normal	14-dez-09	107.460,69	MG	Desterro do Melo	NAO INICIADA	PARALISADA	18-abr-11	0	55,79	201007	201201		1545103101D730204
031273460	em situação normal	31-dez-09	226.816,53	MG	Matutina	NAO INICIADA	ATRASADA	24-mai-11	0	46,65	200912	201201		1545103101D730204
031297033	em situação normal	31-dez-09	833.340,00	CE	Maranguape	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	25,01	201009	201201		1545103101D730001
030707154	em situação normal	31-dez-09	124.885,08	SP	São João de Iracema	NAO INICIADA	CONCLUIDA	19-nov-10	0	100	201011	201201	25-out-11	1545103101D731792
031316615	em situação normal	31-dez-09	1.007.352,00	RS	Três Cachoeiras	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	37,37	200912	201112		1545103101D730001

030066929	em situação normal	31-dez-09	153.895,81	SP	Itajobi	NAO INICIADA	ATRASADA	20-jan-11	0	29,4	200912	201201		1545103101D731792
030192871	em situação normal	22-dez-09	280.933,60	MG	Maravilhas	NAO INICIADA	CONCLUIDA	03-jun-11	0	100	201104	201201	16-jan-12	1545103101D730204
031603829	em situação normal	31-dez-09	3.974.464,88	RR	Boa Vista	NAO INICIADA	ATRASADA	28-out-10	0	2,95	201103	201201		17512113810SG0088
031340615	em situação normal	31-dez-09	320.647,10	MS	Iguatemi	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	3,94	201103	201108		1545103101D730712
030631794	em situação normal	16-dez-09	304.433,00	TO	Juarina	NAO INICIADA	NAO INICIADA	31-mai-10	0	0	201004	201004		1545103101D730098
031322856	em situação normal	31-dez-09	133.703,18	PR	Cruzeiro do Iguaçu	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	20,69	201104	201201		1545103101D730058
030988088	em situação normal	31-dez-09	1.264.700,00	BA	Feira de Santana	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	14,26	201103	201201		1545103101D730130
030012217	em situação normal	31-dez-09	128.366,20	SP	Urupês	NAO INICIADA	ATRASADA	17-jan-11	0	99,17	201102	201201		1545103101D731792
029795173	em situação normal	31-dez-09	185.576,08	SC	Ipira	NAO INICIADA	CONCLUIDA	23-nov-10	0	100	201104	201201	03-nov-11	1545103101D730060
029971216	em situação normal	31-dez-09	163.303,03	SC	Saltinho	NAO INICIADA	NORMAL	11-abr-11	0	56,5	201104	201201		1545103101D730060
030123158	cancelado	31-dez-09	101.200,00	SP	Sarutaiá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030879742	em situação normal	30-dez-09	428.269,73	SP	Araçoiaba da Serra	NAO INICIADA	CONCLUIDA	30-mai-11	0	100	201103	201111	18-nov-11	1545103101D731792
030162516	em situação normal	31-dez-09	410.012,04	MG	Araponga	NAO INICIADA	ATRASADA	23-mai-11	0	1,56	201101	201201		1545103101D730204
030833660	em situação normal	31-dez-09	542.410,00	BA	Juazeiro	NAO INICIADA	NORMAL	28-mar-11	0	17,61	201104	201201		1545103101D731034

031057380	em situação normal	31-dez-09	119.949,58	SC	Ponte Serrada	NAO INICIADA	NORMAL	14-dez-10	0	82,34	201104	201201		1545103101D730060
030799631	em situação normal	31-dez-09	153.032,99	ES	Muqui	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	34,87	201104	201112		1545103101D730154
031519840	em situação normal	31-dez-09	153.070,00	PR	Borrazópolis	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	3,52	201103	201201		1545103101D730101
029961085	em situação normal	17-dez-09	157.596,80	RS	Quinze de Novembro	NAO INICIADA	CONCLUIDA	05-abr-11	0	100	201102	201112	05-mai-11	1545103101D730070
029966092	em situação normal	18-dez-09	301.300,00	SP	Pederneiras	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-abr-11	0	100	201104	201112	26-dez-11	1545103101D731792
030203592	em situação normal	23-dez-09	159.605,29	SP	Caçapava	NAO INICIADA	NORMAL	11-abr-11	0	62,84	201104	201201		1545103101D731792
031378160	em situação normal	31-dez-09	125.247,01	SP	Bento de Abreu	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-mai-11	0	100	200912	201201	29-set-11	1545103101D731792
030808644	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	270.803,22	MT	Alto Paraguai	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	33,78	201102	201110		1545103101D730230
031282012	em situação normal	31-dez-09	160.051,21	SC	Canelinha	NAO INICIADA	NORMAL	07-dez-10	0	20,22	201105	201201		1545103101D730001
030201998	em situação normal	31-dez-09	101.237,11	RJ	Mendes	NAO INICIADA	ATRASADA	23-mai-11	0	58,17	201010	201201		1545103101D730814
030978419	em situação normal	30-dez-09	200.500,00	CE	Croátá	NAO INICIADA	PARALISADA	04-nov-10	0	10,5	201102	201201		1545103101D730320
030182971	em situação normal	11-dez-09	149.607,83	SP	Itatinga	NAO INICIADA	NORMAL	28-fev-11	0	12,95	201101	201201		1545103101D731792
030319001	em situação normal	22-dez-09	393.280,80	SP	Morro Agudo	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-jun-11	0	100	201008	201112	14-out-11	1545103101D731966

029963461	em situação normal	31-dez-09	305.000,00	BA	Várzea da Roça	NAO INICIADA	NORMAL	03-jan-11	0	72,46	201102	201201		1545103101D730130
030867247	em situação normal	31-dez-09	140.034,18	SP	Nhandeara	NAO INICIADA	CONCLUIDA	02-jul-10	0	100	201011	201201	02-ago-11	1545103101D731792
031321276	em situação normal	31-dez-09	149.948,98	PR	Iporã	NAO INICIADA	ATRASADA	23-mai-11	0	21,97	201105	201201		1545103101D730058
031316833	em situação normal	31-dez-09	205.179,78	SC	Antônio Carlos	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	37,76	201104	201112		1545103101D730060
030864617	em situação normal	30-dez-09	337.459,20	SP	Itapetininga	NAO INICIADA	NORMAL	23-mai-11	0	58,26	201012	201201		1545103101D731792
031002873	em situação normal	31-dez-09	133.483,54	SP	Mendonça	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-ago-10	0	100	201006	201201	26-mai-11	1545103101D731792
029743401	em situação normal	16-dez-09	253.261,55	RS	Gaurama	NAO INICIADA	CONCLUIDA	17-jan-11	0	100	201011	201110	25-out-11	1545103101D730070
030823091	em situação normal	30-dez-09	302.852,04	SP	Ibitinga	NAO INICIADA	CONCLUIDA	24-mar-11	0	100	201104	201105	02-mai-11	1545103101D731792
031512457	em situação normal	31-dez-09	100.490,49	SP	Murutinga do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	05-abr-11	0	8,93	201104	201201		1545103101D731792
030868044	em situação normal	31-dez-09	513.645,83	AL	Palmeira dos Índios	NAO INICIADA	NORMAL	21-mai-11	0	9,76	200912	201201		1545103101D730156
030321262	cancelado	22-dez-09	100.204,08	SP	Riversul	NAO INICIADA			0		201010			1545103101D731792
030188452	em situação normal	28-dez-09	145.000,00	SP	Barrinha	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-nov-10	0	100	201104	201109	18-abr-11	1545103101D731792
031317630	em situação normal	31-dez-09	126.388,48	CE	Meruoca	NAO INICIADA	NORMAL	20-mai-11	0	23,66	201001	201201		1545103101D730001
030845625	em situação normal	31-dez-09	112.135,07	SP	Potirendaba	NAO INICIADA	CONCLUIDA	03-jun-11	0	100	201005	201201	04-jan-12	1545103101D731792

031330601	em situação normal	31-dez-09	122.640,19	SP	Álvares Florence	NAO INICIADA	NORMAL	10-nov-10	0	90,62	201011	201201		1545103101D731792
029792761	em situação normal	30-dez-09	244.331,04	SC	Abelardo Luz	NAO INICIADA	ATRASADA	20-mar-11	0	12,54	201104	201201		1545103101D730060
030215006	em situação normal	31-dez-09	620.302,14	PE	Limoeiro	NAO INICIADA	ATRASADA	20-mai-11	0	4,65	201104	201201		1545103101D730118
031043615	em situação normal	31-dez-09	191.493,55	SP	Potirendaba	NAO INICIADA	CONCLUIDA	13-jun-11	0	100	201005	201201	04-jan-12	1545103101D731792
030870318	em situação normal	22-dez-09	230.270,35	SP	Castilho	NAO INICIADA	ATRASADA	06-abr-11	0	29,44	201104	201201		1545103101D731792
030841852	em situação normal	31-dez-09	111.700,70	SP	Penápolis	NAO INICIADA	CONCLUIDA	21-mar-11	0	100	201103	201201	15-dez-11	1545103101D731792
029882002	em situação normal	11-dez-09	260.840,79	BA	Gavião	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	54,39	201103	201201		1545103101D730130
030854371	em situação normal	31-dez-09	204.959,08	SP	Cosmorama	NAO INICIADA	CONCLUIDA	02-fev-11	0	100	201102	201201	03-jan-12	1545103101D731792
030865977	em situação normal	31-dez-09	102.220,08	SP	Severínia	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-dez-10	0	100	201012	201201	13-mai-11	1545103101D731792
030866992	em situação normal	31-dez-09	100.204,08	SP	Jaborandi	NAO INICIADA	CONCLUIDA	08-fev-11	0	100	201102	201110	20-out-11	1545103101D731792
031521883	em situação normal	31-dez-09	315.000,00	SP	Barrinha	NAO INICIADA	CONCLUIDA	09-nov-10	0	100	201104	201108	18-abr-11	1545103101D730101
031317859	em situação normal	31-dez-09	125.011,84	CE	Meruoca	NAO INICIADA	NORMAL	20-mai-11	0	12,07	201001	201201		1545103101D730001
031371444	em situação normal	31-dez-09	200.408,16	MG	Divinolândia de Minas	NAO INICIADA	NORMAL	27-abr-11	0	29,84	201008	201201		1545103101D730204

031522024	liminar judicial - restrição cadastral	31-dez-09	306.000,97	SP	Pontal	NAO INICIADA	NORMAL	15-dez-10	0	99,01	201104	201109		1545103101D730101
030096179	cancelado	29-dez-09	503.163,30	BA	Cabaceiras do Paraguaçu	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730130
031317294	em situação normal	31-dez-09	104.880,20	CE	Meruoca	NAO INICIADA	NORMAL	20-mai-11	0	60,75	201001	201201		1545103101D730001
031553960	em situação normal	31-dez-09	203.495,16	PR	Tapejara	NAO INICIADA	ATRASADA	01-nov-10	0	99,89	201104	201201		1545103101D730001
030160243	em situação normal	15-dez-09	609.654,96	TO	Guaraí	NAO INICIADA	ATRASADA	29-abr-11	0	15,48	201012	201201		1545103101D730098
030977059	em situação normal	31-dez-09	467.670,17	PE	Lagoa Dos Gatos	NAO INICIADA	ATRASADA	20-mai-11	0	10,93	201104	201201		1545103101D731402
030852778	em situação normal	31-dez-09	101.035,32	SP	Severínia	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-dez-10	0	100	201012	201201	13-mai-11	1545103101D731792
030816618	em situação normal	22-dez-09	306.873,54	SP	Castilho	NAO INICIADA	ATRASADA	05-abr-11	0	30,37	201104	201201		1545103101D731792
030213619	em situação normal	31-dez-09	127.154,34	SP	Irapuã	NAO INICIADA	ATRASADA	18-abr-11	0	98,31	201104	201201		1545103101D731792
029969493	em situação normal	24-dez-09	407.679,55	MA	Loreto	NAO INICIADA	NORMAL	01-dez-10	0	8,2	200912	201107		1545103101D730094
031315254	em situação normal	31-dez-09	1.057.359,97	MT	Novo São Joaquim	NAO INICIADA	NORMAL	20-mai-11	0	64,06	200912	201111		1545103101D730001
030316046	em situação normal	24-dez-09	104.250,14	MG	Ibiaí	NAO INICIADA	ATRASADA	20-mai-11	0	11,61	201104	201201		1545103101D730204
031380098	em situação normal	31-dez-09	132.147,16	RS	Hulha Negra	NAO INICIADA	NORMAL	20-mai-11	0	51,35	201104	201112		1545103101D730070

029895429	em situação normal	21-dez-09	292.697,77	SP	Bauru	NAO INICIADA	ATRASADA	02-fev-11	0	1,6	201102	201201		1545103101D731792
030830822	em situação normal	31-dez-09	202.474,23	RJ	Mendes	NAO INICIADA	PARALISADA	20-mai-11	0	85,32	201105	201201		1545103101D730814
031377477	cancelado	31-dez-09	105.302,59	MG	Pescador	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730204
029970188	liminar judicial - restrição cadastral	24-dez-09	214.580,53	PR	Tomazina	NAO INICIADA	NORMAL	20-mai-11	0	49,53	201011	201110		1545103101D730058
030194589	em situação normal	31-dez-09	113.349,01	SP	Novo Horizonte	NAO INICIADA	ATRASADA	20-mai-11	0	1,1	201103	201201		1545103101D731792
031526453	em situação normal	31-dez-09	327.534,15	SP	Garça	NAO INICIADA	NORMAL	03-nov-10	0	98,49	201010	201110		1545103101D730101
030196977	em situação normal	21-dez-09	257.890,53	SP	Bauru	NAO INICIADA	ATRASADA	02-fev-11	0	3,23	201102	201105		1545103101D731798
029881538	em situação normal	30-dez-09	1.007.755,10	MA	Lago da Pedra	NAO INICIADA	NORMAL	19-mai-11	0	62,85	200912	201112		1545103101D730094
030997412	em situação normal	31-dez-09	149.948,98	SP	Paulicéia	NAO INICIADA	ATRASADA	23-fev-11	0	1,96	201102	201201		1545103101D731792
030180712	em situação normal	30-dez-09	151.535,31	RS	São José do Herval	NAO INICIADA	ATRASADA	07-jan-11	0	32,74	201101	201201		1545103101D730070
030118598	em situação normal	15-dez-09	101.241,71	TO	Mateiros	NAO INICIADA	NORMAL	19-mai-11	0	59	201104	201112		1545103101D730098
030821165	em situação normal	31-dez-09	130.999,99	MG	Espírito Santo do Dourado	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-mar-11	0	100	201011	201112	15-nov-11	1545103101D730204
029797330	em situação normal	19-nov-09	245.430,85	SC	Cerro Negro	NAO INICIADA	NORMAL	06-mai-11	0	4,04	201104	201201		1545103101D730060

030976816	em situação normal	31-dez-09	110.796,93	RS	Três Passos	NAO INICIADA	NORMAL	25-mar-11	0	25,65	201103	201201		1545103101D730070
030162620	em situação normal	30-dez-09	307.744,45	MG	Porto Firme	NAO INICIADA	ATRASADA	19-fev-11	0	90	201011	201201		1545103101D730204
030212581	cancelado	22-dez-09	360.444,90	SP	Piedade	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D731792
030195179	em situação normal	31-dez-09	149.045,55	SP	Pirangi	NAO INICIADA	ATRASADA	13-jun-10	0	91,1	201011	201201		1545103101D731792
030870974	em situação normal	31-dez-09	124.951,62	SP	Cândido Mota	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mar-11	0	100	201103	201201	22-jun-11	1545103101D731792
030870860	em situação normal	31-dez-09	124.667,03	SP	Cândido Mota	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mar-11	0	100	201103	201201	22-jun-11	1545103101D731792
030822526	em situação normal	29-dez-09	148.560,00	RN	Tenente Laurentino Cruz	NAO INICIADA	ATRASADA	19-mai-11	0	69,05	201104	201201		1545103101D730096
030005835	em situação normal	31-dez-09	149.046,95	SP	Pirangi	NAO INICIADA	ATRASADA	13-ago-10	0	91,34	201011	201201		1545103101D731792
031307062	em situação normal	31-dez-09	249.427,58	SC	Benedito Novo	NAO INICIADA	ATRASADA	19-mai-11	0	87,1	201012	201201		1545103101D730001
029899846	em situação normal	18-dez-09	100.204,08	RS	Trindade do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	18-mai-11	0	95	200912	201111		1545103101D730070
029744312	em situação normal	31-dez-09	119.910,12	MG	Carneirinho	NAO INICIADA	ATRASADA	18-mai-11	0	50,38	200912	201201		1545103101D730204
030163426	em situação normal	04-dez-09	107.520,05	RS	Tiradentes do Sul	NAO INICIADA	ATRASADA	25-mar-11	0	49,4	201012	201201		1545103101D730070
031512780	em situação normal	31-dez-09	109.635,17	SP	Dourado	NAO INICIADA	CONCLUIDA	29-jun-11	0	100	201104	201107	14-jul-11	1545103101D731792
030199609	em situação normal	31-dez-09	202.666,67	SP	José Bonifácio	NAO INICIADA	ATRASADA	04-jan-11	0	7,84	201104	201201		1545103101D731792

030802726	em situação normal	31-dez-09	162.928,19	SP	Panorama	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	3,44	201012	201201		1545103101D731792
029746251	em situação normal	21-dez-09	252.894,92	SP	Valinhos	NAO INICIADA	CONCLUIDA	13-jun-11	0	100	201104	201201	18-nov-11	1545103101D731792
030211451	em situação normal	31-dez-09	132.085,03	SP	Álvares Florence	NAO INICIADA	NORMAL	10-nov-10	0	72,79	201011	201201		1545103101D731792
030182534	cancelado	23-dez-09	140.186,89	SP	Fartura	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
029555200	em situação normal	31-dez-09	119.502,89	RS	Pantano Grande	NAO INICIADA	NORMAL	18-mai-11	0	95	201103	201201		1545103101D730070
029881205	em situação normal	15-dez-09	110.724,10	TO	Mateiros	NAO INICIADA	ATRASADA	18-mai-11	0	74,57	201104	201201		1545103101D730098
030977163	em situação normal	30-dez-09	518.532,93	MG	Bom Jesus do Galho	NAO INICIADA	ATRASADA	10-dez-10	0	8,72	201101	201201		1545103101D730204
030865863	em situação normal	31-dez-09	171.489,58	SP	Paraguaçu Paulista	NAO INICIADA	ATRASADA	10-mar-11	0	81,48	201103	201201		1545103101D731792
030167960	em situação normal	23-dez-09	452.719,30	MS	Bandeirantes	NAO INICIADA	ATRASADA	18-mai-11	0	2,28	201012	201201		1545103101D730256
030207251	em situação normal	28-dez-09	349.902,21	ES	Castelo	NAO INICIADA	ATRASADA	18-mai-11	0	2,04	201104	201201		1545103101D730154
030179578	em situação normal	26-nov-09	105.000,00	RS	Augusto Pestana	NAO INICIADA	ATRASADA	15-jan-11	0	84,87	201006	201201		1545103101D730070
030818439	em situação normal	30-dez-09	301.330,00	BA	Igaporã	NAO INICIADA	NORMAL	17-mai-11	0	14,31	200912	201106		1545103101D730130
031055673	em situação normal	31-dez-09	149.535,97	SC	Águas Frias	NAO INICIADA	ATRASADA	03-jan-11	0	97,42	201104	201201		1545103101D730060
031304430	em situação normal	31-dez-09	104.972,56	SP	Aparecida	NAO INICIADA	NORMAL	16-fev-11	0	1,57	201104	201201		1545103101D731792

029708588	em situação normal	24-dez-09	211.715,30	RS	Carlos Gomes	NAO INICIADA	NORMAL	19-nov-10	0	82,63	201011	201110		1545103101D730070
030195283	em situação normal	31-dez-09	100.000,00	SP	Pirangi	NAO INICIADA	CONCLUIDA	13-jun-10	0	100	201011	201201	01-jun-11	
031312069	em situação normal	31-dez-09	305.947,17	SP	Cosmorama	NAO INICIADA	ATRASADA	07-fev-11	0	82,48	201102	201201		1545103101D730001
029710414	em situação normal	10-nov-09	162.018,67	RS	Santo Ângelo	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200911	200911		1545103101D730070
029747162	em situação normal	21-dez-09	447.366,68	SP	Bauru	NAO INICIADA	ATRASADA	02-fev-11	0	4,65	201102	201201		1545103101D731792
030389416	em situação normal	16-dez-09	406.127,67	TO	Babaçulândia	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	45	201103	201201		1545103101D730098
031280073	em situação normal	31-dez-09	357.150,00	MG	Divino Das Laranjeiras	NAO INICIADA	NORMAL	29-jun-10	0	49,46	201104	201110		1545103101D730001
031059101	cancelado	30-dez-09	129.009,90	SP	Guaiçara	NAO INICIADA			0		201006			1545103101D731792
030847228	em situação normal	31-dez-09	524.193,40	MS	Itaporã	NAO INICIADA	ATRASADA	17-mai-11	0	27,41	201103	201112		1545103101D731122
030806049	em situação normal	31-dez-09	101.200,00	SC	Coronel Martins	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-jan-11	0	100	201104	201201	27-jul-11	1545103101D730060
031323871	em situação normal	31-dez-09	101.889,27	RJ	Cardoso Moreira	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-abr-11	0	100	201104	201201	21-nov-11	1545103101D731548
031058291	em situação normal	31-dez-09	120.000,00	SP	Gastão Vidigal	NAO INICIADA	ATRASADA	17-mai-11	0	35,26	201005	201201		1545103101D731792
031552726	em situação normal	31-dez-09	270.969,95	CE	Paraipaba	NAO INICIADA	NORMAL	10-nov-10	0	15,66	201104	201201		1545103101D730001
030853023	em situação normal	31-dez-09	100.536,60	SP	Macaubal	NAO INICIADA	CONCLUIDA	29-abr-11	0	100	201011	201201	17-nov-11	1545103101D731792

030316715	em situação normal	21-dez-09	149.948,35	SP	Altinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	05-jan-11	0	30,19	201103	201112		1545103101D731792
030121555	em situação normal	29-dez-09	208.000,00	RS	Carlos Barbosa	NAO INICIADA	NORMAL	17-mai-11	0	97,32	201012	201201		1545103101D730070
031720807	em situação normal	31-dez-09	310.000,00	MT	Vila Bela da Santíssima Trindade	NAO INICIADA	NORMAL	17-mai-11	0	60,14	201012	201107		1545103101D730001
030166612	em situação normal	21-dez-09	192.311,16	SP	Getulina	NAO INICIADA	NORMAL	17-mai-11	0	92,43	200912	201110		1545103101D731792
030385760	em situação normal	28-dez-09	100.204,08	PR	Cidade Gaúcha	NAO INICIADA	ATRASADA	02-jul-10	0	49,63	201007	201201		1545103101D730058
029829326	em situação normal	21-dez-09	152.710,44	SP	Altinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	05-jan-11	0	55,12	201103	201111		1545103101D731792
029853651	em situação normal	21-dez-09	130.423,79	SC	Mirim Doce	NAO INICIADA	CONCLUIDA	03-nov-10	0	100	201011	201201	06-jan-12	1545103101D730060
030320684	em situação normal	31-dez-09	151.851,47	SP	Itapura	NAO INICIADA	ATRASADA	28-abr-11	0	79,17	201104	201201		1545103101D731792
030208162	em situação normal	09-dez-09	104.265,30	MG	Conceição das Alagoas	NAO INICIADA	ATRASADA	01-mar-11	0	24,74	201101	201201		1545103101D730204
030798270	em situação normal	31-dez-09	103.601,97	SP	Itapura	NAO INICIADA	ADIANTEADA	13-abr-11	0	93,85	201104	201201		1545103101D731792
029790948	em situação normal	07-dez-09	102.822,37	TO	Axixá do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	17-mai-11	0	92,97	201104	201201		1545103101D730098
030976699	em situação normal	31-dez-09	119.586,76	SP	Parapuã	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	89,67	201006	201201		1545103101D730001
031326847	em situação normal	31-dez-09	132.021,48	SC	Santa Rosa do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	17-mai-11	0	4,17	201104	201112		1545103101D730060
031374409	em situação normal	31-dez-09	100.204,08	RS	São Vicente do Sul	NAO INICIADA	NORMAL	09-mai-11	0	77,72	201103	201201		1545103101D730070

029797008	em situação normal	30-dez-09	132.155,94	RS	Barão de Cotegipe	NAO INICIADA	NORMAL	15-dez-10	0	69,98	201012	201111		1545103101D730070
029979061	em situação normal	07-dez-09	455.819,47	CE	Camocim	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	98,26	200912	201201		1545103101D730320
030832759	em situação normal	29-dez-09	101.637,00	TO	Cristalândia	NAO INICIADA	ATRASADA	16-mai-11	0	20,35	201104	201201		1545103101D730098
030179026	em situação normal	31-dez-09	335.797,71	RS	Taquari	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	29,12	200912	201201		1545103101D730070
030851867	em situação normal	30-dez-09	103.008,00	SP	Cristais Paulista	NAO INICIADA	CONCLUIDA	20-nov-10	0	100	201006	201111	18-abr-11	1545103101D731792
030185947	em situação normal	31-dez-09	152.900,00	SC	Coronel Martins	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-jan-11	0	100	201104	201201	29-ago-11	1545103101D730060
030208830	em situação normal	30-dez-09	108.363,51	SC	Herval D'oeste	NAO INICIADA	CONCLUIDA	27-abr-11	0	100	201104	201201	01-jan-12	1545103101D730060
030163312	em situação normal	30-dez-09	333.322,42	RS	Vila Lângaro	NAO INICIADA	ATRASADA	25-nov-10	0	95,98	201005	201201		1545103101D730070
031003901	em situação normal	31-dez-09	104.000,00	SP	Meridiano	NAO INICIADA	ATRASADA	11-abr-11	0	15,14	201011	201201		1545103101D731792
028265899	liminar judicial - restrição cadastral	20-mai-09	304.433,00	PI	Bertolândia	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200908	201201		1545103101D730001
030843455	em situação normal	31-dez-09	151.495,00	PI	Santo Inácio do Piauí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	13-jan-11	0	100	201101	201201	09-dez-11	1545103101D730128
030806268	em situação normal	23-dez-09	129.173,82	SE	Estância	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	95,94	201005	201201		1545103101D730160
030190276	em situação normal	28-dez-09	102.798,53	SP	Santa Lúcia	NAO INICIADA	NORMAL	22-mar-11	0	72,14	201103	201111		1545103101D731792
030209304	em situação normal	11-dez-09	112.814,46	MG	Guarani	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	3,91	201009	201201		1545103101D730204

030967931	em situação normal	31-dez-09	142.900,00	PR	Lapa	NAO INICIADA	ATRASADA	03-jan-11	0	3,27	201012	201201		1545103101D730001
031474424	em situação normal	31-dez-09	101.254,11	GO	Buritinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	98,86	201101	201201		1545103101D731562
030834685	em situação normal	29-dez-09	101.133,53	GO	Buritinópolis	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	43,26	201001	201201		1545103101D731562
030844147	em situação normal	23-dez-09	382.543,59	SP	Bauru	NAO INICIADA	CONCLUIDA	02-fev-11	0	100	201102	201201	27-jul-11	1545103101D731792
029968145	em situação normal	28-dez-09	102.000,17	SP	Santa Lúcia	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-fev-11	0	100	201104	201111	21-out-11	1545103101D731792
029746146	em situação normal	14-dez-09	104.920,00	RS	Barra do Rio Azul	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	69,12	201012	201107		1545103101D730070
029743398	em situação normal	14-dez-09	208.373,75	RS	Barra do Rio Azul	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	92,06	201012	201111		1545103101D730070
031521779	em situação normal	31-dez-09	224.476,99	SP	Alto Alegre	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-fev-11	0	100	201102	201111	08-nov-11	1545103101D730101
031318656	em situação normal	31-dez-09	383.715,26	RS	Agudo	NAO INICIADA	NORMAL	23-fev-11	0	12,84	201102	201112		1545103101D730001
030317062	em situação normal	18-dez-09	837.556,54	MG	Belo Oriente	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	16,52	201104	201111		1545103101D731662
030828111	em situação normal	31-dez-09	102.594,00	MG	Candeias	NAO INICIADA	NORMAL	13-abr-11	0	14,36	201104	201201		1545103101D731720
030843122	em situação normal	31-dez-09	204.281,00	GO	Nova Crixás	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	3,7	201011	201201		1545103101D731582
030989116	em situação normal	31-dez-09	513.157,89	MA	Peri Mirim	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	0,17	200912	201106		1545103101D730094
030987408	em situação normal	29-dez-09	522.708,52	PE	Surubim	NAO INICIADA	ATRASADA	16-mai-11	0	61,06	201104	201201		1545103101D730118
029828634	em situação normal	15-dez-09	107.735,82	SP	Panorama	NAO INICIADA	ATRASADA	04-abr-11	0	97,33	201104	201201		1545103101D731792
031338674	em situação normal	31-dez-09	140.000,00	SP	Fernando Prestes	NAO INICIADA	ATRASADA	30-nov-10	0	98,62	201102	201201		1545103101D731792

030163978	em situação normal	23-dez-09	109.781,00	SP	Macatuba	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	99,17	201104	201109		1545103101D731792
026628443	cancelado	04-fev-09	383.011,20	CE	Morada Nova	NAO INICIADA			0		200902			1545103101D730001
030852550	cancelado	31-dez-09	145.564,30	SP	João Ramalho	NAO INICIADA			0		201005			
030865080	em situação normal	30-dez-09	100.133,70	RS	Barracão	NAO INICIADA	ATRASADA	09-mar-11	0	91,2	201103	201111		1545103101D730070
025639919	cancelado	14-jan-09	814.029,61	SP	Itaquaquecetuba	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D730506
026013273	cancelado	14-jan-09	1.153.428,30	SP	Itaquaquecetuba	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D734119
029855370	em situação normal	17-dez-09	101.474,47	SP	Maracaí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	16-mar-11	0	100	201103	201111	20-jun-11	1545103101D731792
029793120	em situação normal	31-dez-09	354.948,33	SP	Birigui	NAO INICIADA	CONCLUIDA	01-set-11	0	100	201007	201112	13-out-11	1545103101D731792
029970305	em situação normal	30-dez-09	245.522,45	SP	Jaú	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	98,28	200912	201109		1545103101D731792
029899178	em situação normal	14-dez-09	104.347,82	SP	Maracaí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	15-mar-11	0	100	201103	201111	20-jun-11	1545103101D731792
029900556	em situação normal	14-dez-09	101.278,43	SP	Maracaí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mar-11	0	100	201103	201111	20-jun-11	1545103101D731792
030805357	em situação normal	31-dez-09	101.995,21	SC	Modelo	NAO INICIADA	NORMAL	06-jul-10	0	97,08	201104	201112		1545103101D730060
029899282	em situação normal	14-dez-09	103.315,72	SP	Maracaí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	10-mar-11	0	100	201103	201111	20-jun-11	1545103101D731792
031377813	em situação normal	31-dez-09	648.801,11	SP	Jaú	NAO INICIADA	NORMAL	16-mai-11	0	97,72	200912	201109		1545103101D731836
029827491	em situação normal	28-dez-09	250.776,66	MG	Santa Bárbara do Leste	NAO INICIADA	ATRASADA	01-mar-11	0	68,31	201101	201201		1545103101D730204
031553418	em situação normal	31-dez-09	141.863,77	SP	Avanhandava	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-mar-11	0	100	201012	201106	31-mai-11	1545103101D731792
030876892	em situação normal	31-dez-09	172.854,71	MG	Antônio Prado de Minas	NAO INICIADA	ATRASADA	16-mai-11	0	71,04	201103	201201		1545103101D730192

030991044	em situação normal	31-dez-09	103.723,95	SP	Avanhandava	NAO INICIADA	CONCLUIDA	11-mar-11	0	100	201103	201106	31-mai-11	1545103101D731792
030810468	em situação normal	31-dez-09	104.326,40	SP	Guaraçaí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	12-nov-10	0	100	201104	201201	23-set-11	1545103101D731792
030871001	em situação normal	31-dez-09	100.823,10	SP	Guaraçaí	NAO INICIADA	CONCLUIDA	12-nov-10	0	100	201104	201201	23-set-11	1545103101D731792
030191856	em situação normal	16-dez-09	100.939,38	SP	Platina	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201005	201201		
031055787	em situação normal	31-dez-09	545.118,80	SC	Palmitos	NAO INICIADA	NORMAL	12-jul-10	0	55,09	201104	201201		1545103101D730060
030161719	em situação normal	28-dez-09	200.280,28	MG	Santa Bárbara do Leste	NAO INICIADA	ATRASADA	01-abr-11	0	2,43	201101	201112		1545103101D730204
029896778	cancelado	27-nov-09	101.464,81	MG	Pedralva	NAO INICIADA			0		200911			1545103101D730204
030984879	em situação normal	30-dez-09	124.146,26	SP	Itaporanga	NAO INICIADA	CONCLUIDA	09-mai-11	0	100	201103	201109	16-set-11	1545103101D731792
030122801	em situação normal	17-dez-09	304.433,00	TO	Porto Alegre do Tocantins	NAO INICIADA	NORMAL	14-mai-11	0	7,27	201104	201110		1545103101D730098
030837766	em situação normal	28-dez-09	120.119,90	SP	Barrinha	NAO INICIADA	CONCLUIDA	14-jun-10	0	100	201104	201108	18-abr-11	1545103101D731792
030810687	em situação normal	22-dez-09	200.408,16	TO	Colméia	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	5,69	201103	201201		1545103101D730098
030847884	em situação normal	30-dez-09	305.896,48	GO	Araguapaz	NAO INICIADA	NORMAL	01-abr-11	0	86,89	201007	201201		1545103101D731608
030881233	em situação normal	31-dez-09	402.194,94	SP	Alambari	NAO INICIADA	NORMAL	04-abr-11	0	32,96	201104	201112		1545103101D731792
030974646	em situação normal	31-dez-09	307.000,00	BA	Mulungu do Morro	NAO INICIADA	NORMAL	01-mai-11	0	59,92	201011	201110		1545103101D730001
025759621	cancelado	09-fev-09	101.238,00	BA	Murituba	NAO INICIADA			0		201003			1545103101D730130
029795841	cancelado	30-dez-09	159.477,85	RS	Veranópolis	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730070
025561404	cancelado	13-abr-09	208.436,50	MS	Bela Vista	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D730432
025764628	cancelado	13-abr-09	514.000,82	MS	Bela Vista	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D730282

029854124	cancelado	31-dez-09	815.350,00	PR	Piraquara	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730058
029709948	em situação normal	25-nov-09	310.130,50	TO	Mosquito	NAO INICIADA	NORMAL	25-abr-11	0	39,14	201012	201111		1545103101D730098
030856541	em situação normal	28-dez-09	100.500,00	PE	Lagoa Grande	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	4,95	201104	201201		1545103101D730102
027757609	cancelado	09-mar-09	508.350,51	MA	Santa Quitéria do Maranhão	NAO INICIADA			0		200903			1545103101D730094
030809222	cancelado	31-dez-09	256.093,75	AL	Atalaia	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
027585870	cancelado	30-jan-09	202.475,00	PI	São Lourenço do Piauí	NAO INICIADA			0		200901			1545103101D730128
031376902	cancelado	31-dez-09	149.970,59	GO	Cidade Ocidental	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731562
031759159	distratado	31-dez-09	1.297.966,96	RJ	Volta Redonda	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730802
030809336	cancelado	31-dez-09	239.063,26	RJ	Mangaratiba	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D731548
030807283	cancelado	28-dez-09	223.000,00	ES	Pancas	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D730154
030808311	cancelado	31-dez-09	134.277,68	SP	Ouro Verde	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030809004	distratado	31-dez-09	328.150,00	RJ	Barra do Pirai	NAO INICIADA			0		201102			1751201221N080086
030209523	cancelado	31-dez-09	250.867,35	BA	Aratuípe	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730130
031374282	cancelado	31-dez-09	800.000,00	PE	Recife	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
029856177	em situação normal	30-dez-09	628.615,43	AL	Coruripe	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	2,1	200912	201201		1545103101D730156
030204516	cancelado	29-dez-09	250.867,35	MG	Paraopeba	NAO INICIADA			0		201003			1545103101D730204

030818877	cancelado	31-dez-09	216.040,00	RJ	Saquarema	NAO INICIADA			0		201008			1545103101D731548
030204284	cancelado	31-dez-09	103.000,00	MG	Simão Pereira	NAO INICIADA			0		201003			1545103101D730204
030819674	cancelado	31-dez-09	513.645,83	PA	Viseu	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D731284
030204066	em situação normal	22-dez-09	187.558,85	SP	Votorantim	NAO INICIADA	NORMAL	05-abr-11	0	53,31	201104	201201		1545103101D731792
031759931	cancelado	31-dez-09	433.690,25	RJ	Miguel Pereira	NAO INICIADA			0		201004			1545103101D731548
031376347	distratado	31-dez-09	218.243,91	RJ	Volta Redonda	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730802
030820368	cancelado	31-dez-09	102.400,00	SP	Nova Guataporanga	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030856436	em situação normal	31-dez-09	305.135,00	MS	Deodápolis	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	25,69	201010	201111		1545103101D730980
030821947	cancelado	31-dez-09	359.115,00	AL	Atalaia	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
031760959	cancelado	31-dez-09	709.280,00	PE	Recife	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
030203155	cancelado	18-dez-09	160.000,00	MG	Goianá	NAO INICIADA			0		201002			1545103101D730204
031760844	cancelado	31-dez-09	301.330,00	PE	Condado	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D731398
030201666	cancelado	22-dez-09	163.940,96	MG	Divinésia	NAO INICIADA			0		201003			1545103101D730204
030200317	cancelado	31-dez-09	150.800,00	AL	Cajueiro	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
030809440	cancelado	28-dez-09	109.111,11	MG	Curvelo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730204
030823322	cancelado	31-dez-09	301.326,53	RJ	Rio Das Flores	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
030825711	cancelado	30-dez-09	428.478,26	SP	São Bernardo do Campo	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D731792

030209291	cancelado	17-dez-09	200.500,00	MG	Piraúba	NAO INICIADA			0		201002			1545103101D730204
030201000	cancelado	31-dez-09	442.760,00	AL	Piaçabuçu	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
030815925	com cláusula suspensiva	30-dez-09	104.998,60	RS	Tramandaí	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030201228	cancelado	21-dez-09	100.300,00	CE	Aiuaba	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730320
030201884	cancelado	31-dez-09	101.200,00	MG	Botelhos	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030800235	cancelado	31-dez-09	201.400,00	AL	Porto de Pedras	NAO INICIADA			0		200912			
030823760	cancelado	15-dez-09	1.209.591,84	AP	Vitória do Jari	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D731350
031514947	em situação normal	31-dez-09	2.397.025,82	SP	Catanduva	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	1,06	200912	201201		1545103101D730001
030811151	cancelado	31-dez-09	250.962,00	PA	Santarém Novo	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D730082
030207929	cancelado	31-dez-09	200.408,16	ES	Pedro Canário	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D730154
030207698	cancelado	31-dez-09	164.012,09	MG	São José do Alegre	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030813087	em situação normal	28-dez-09	101.238,00	TO	Cachoeirinha	NAO INICIADA	NORMAL	10-mar-11	0	90,84	201104	201201		1545103101D730098
030826840	cancelado	31-dez-09	320.978,26	RJ	Queimados	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D731548
030316379	cancelado	31-dez-09	344.049,68	RJ	Maricá	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D731548
030319553	cancelado	31-dez-09	535.978,26	RJ	Queimados	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730532
030319447	cancelado	31-dez-09	535.978,26	RJ	Queimados	NAO INICIADA			0		201104			1751201221N080094
030319229	cancelado	31-dez-09	213.478,26	RJ	Queimados	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730532

030318318	cancelado	17-dez-09	107.000,00	MG	Esmeraldas	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030318087	cancelado	18-dez-09	106.800,00	MG	Esmeraldas	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030799308	cancelado	31-dez-09	385.704,48	MG	Matozinhos	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D730204
030316265	cancelado	31-dez-09	146.512,00	SP	Nova Canaã Paulista	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D730001
030215880	distratado	30-dez-09	203.000,00	MG	Alto Rio Doce	NAO INICIADA			0		201002			1545103101D730204
030802380	cancelado	31-dez-09	1.234.500,00	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730172
031372023	cancelado	31-dez-09	202.900,00	BA	Brejoândia	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D730130
030802494	cancelado	31-dez-09	1.234.500,00	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730172
030797473	cancelado	31-dez-09	2.295.870,00	RS	Porto Alegre	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730070
030385091	cancelado	31-dez-09	353.230,00	SP	São Bernardo do Campo	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D731792
030802830	cancelado	31-dez-09	220.000,00	RJ	Barra do Pirai	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D731548
030385656	cancelado	31-dez-09	154.684,21	RJ	Engenheiro Paulo de Frontin	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731632
030385541	cancelado	31-dez-09	204.600,00	RJ	Engenheiro Paulo de Frontin	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731632
030320246	cancelado	31-dez-09	482.228,26	RJ	Teresópolis	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D731642
030390433	cancelado	31-dez-09	158.967,39	PA	Capanema	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730082
031340501	cancelado	31-dez-09	543.100,00	PA	Itaituba	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D731292
030631357	cancelado	30-dez-09	1.073.478,26	SP	São Bernardo do Campo	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731170

030629866	em situação normal	29-dez-09	103.547,26	SC	Ilhota	NAO INICIADA	NORMAL	11-mai-11	0	12,72	201105	201201		1545103101D730060
030599705	cancelado	30-dez-09	402.245,00	AL	Murici	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
030489879	cancelado	28-dez-09	109.111,11	MG	Dionísio	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730204
030386015	cancelado	31-dez-09	535.978,26	RJ	Saquarema	NAO INICIADA			0		201008			1545103101D731552
030384064	cancelado	31-dez-09	415.252,63	RJ	Rio de Janeiro	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
030387709	cancelado	31-dez-09	100.204,08	ES	São José do Calçado	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D730228
030631576	cancelado	31-dez-09	535.978,26	SP	São Bernardo do Campo	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D731170
031314664	cancelado	31-dez-09	1.007.755,10	GO	Alexânia	NAO INICIADA			0		201009			1751201221N080102
029972345	cancelado	24-dez-09	540.774,32	MG	Santa Luzia	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D730204
031574567	cancelado	31-dez-09	256.093,75	AL	Atalaia	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
029971872	cancelado	30-dez-09	750.978,26	SP	Embu	NAO INICIADA			0		200912			17512113810SG0082
031329247	cancelado	31-dez-09	1.234.500,00	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730172
031328888	cancelado	31-dez-09	145.600,00	GO	Flores de Goiás	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D731562
031326400	cancelado	31-dez-09	103.198,20	PR	Tunas do Paraná	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730058
029970961	cancelado	31-dez-09	213.770,43	AL	Girau do Ponciano	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
029970524	cancelado	31-dez-09	101.200,00	PE	Canhotinho	NAO INICIADA			0		201003			1545103101D730118
030882030	cancelado	31-dez-09	211.956,56	PA	Capanema	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D730082

031325486	cancelado	31-dez-09	5.498.179,60	SC	Gaspar	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D732012
031319899	cancelado	31-dez-09	306.123,00	MT	Santo Afonso	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730001
031054864	cancelado	31-dez-09	1.650.000,00	MT	Cuiabá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D732028
031316051	cancelado	31-dez-09	517.500,00	AM	Autazes	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D730092
030877366	cancelado	31-dez-09	183.687,50	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730172
031313429	cancelado	31-dez-09	214.400,00	PE	Itapissuma	NAO INICIADA			0		200912			10512012210GE0058
031312841	em situação normal	31-dez-09	290.033,63	RS	Nova Boa Vista	NAO INICIADA	CONCLUIDA	28-fev-11	0	100	200912	201110	10-mai-11	1545103101D730001
031307280	cancelado	31-dez-09	412.252,00	RJ	Barra Mansa	NAO INICIADA			0		201012			17512012210SC0066
031306046	cancelado	31-dez-09	301.326,53	RJ	Paracambi	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730380
029747494	cancelado	30-dez-09	172.425,56	SP	Bom Jesus dos Perdões	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
031299074	cancelado	31-dez-09	657.778,00	AL	União dos Palmares	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
031291001	cancelado	31-dez-09	508.255,15	MA	Fortuna	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730094
029790052	cancelado	31-dez-09	202.292,00	MG	Silveirânia	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
031274603	cancelado	31-dez-09	453.211,04	MG	Itatiaiuçu	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730204
031056584	cancelado	31-dez-09	2.853.057,03	MT	Cuiabá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D732028
030208612	em situação normal	30-dez-09	203.095,73	RS	Parobé	NAO INICIADA	NORMAL	13-mai-11	0	77,57	200912	201201		1545103101D730070
031318091	cancelado	31-dez-09	204.081,63	CE	Senador Pompeu	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730001
029977790	cancelado	31-dez-09	263.569,43	MG	Ipuiúna	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D730204
030028818	cancelado	23-dez-09	104.981,90	MG	Campanha	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204

030868596	cancelado	30-dez-09	119.919,00	PA	São Geraldo do Araguaia	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D730082
029980423	cancelado	31-dez-09	511.245,00	SP	Cotia	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D731792
030868713	com cláusula suspensiva	30-dez-09	203.366,40	RJ	Miracema	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		
029979406	distratado	30-dez-09	103.964,76	SP	Ilha Comprida	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030872026	cancelado	30-dez-09	100.213,81	SP	Eldorado	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
031618172	cancelado	31-dez-09	307.604,17	PA	Capanema	NAO INICIADA			0		201009			1545103101D731246
030872359	cancelado	31-dez-09	814.227,00	TO	Cristalândia	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730098
031574899	cancelado	31-dez-09	159.728,26	SP	Guarujá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030872796	cancelado	31-dez-09	535.978,26	RJ	Japeri	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731548
029977134	com cláusula suspensiva	31-dez-09	101.237,11	MG	Perdões	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201104	201201		1545103101D730204
029975750	cancelado	17-dez-09	165.000,00	MG	Esmeraldas	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030876122	cancelado	31-dez-09	987.250,00	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
029974940	distratado	31-dez-09	201.618,19	MG	Santos Dumont	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030876455	cancelado	31-dez-09	616.375,00	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730172
030832644	em situação normal	28-dez-09	107.097,75	RS	Palmeira das Missões	NAO INICIADA	NORMAL	13-mai-11	0	42,77	201101	201201		1545103101D730070
030877147	cancelado	31-dez-09	740.000,00	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730172
030877252	cancelado	31-dez-09	183.687,50	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730172

031054750	cancelado	31-dez-09	748.179,33	MT	Cuiabá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D732028
030970771	cancelado	30-dez-09	651.060,00	SP	Santos	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D731792
029894839	cancelado	31-dez-09	2.284.820,78	RJ	Maricá	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731624
030972260	cancelado	31-dez-09	3.333.333,33	BA	Salvador	NAO INICIADA			0		201105			1545103101D730130
030973954	com cláusula suspensiva	30-dez-09	202.000,00	PI	Sebastião Leal	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030982610	cancelado	31-dez-09	151.494,85	AL	Capela	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
031544533	cancelado	31-dez-09	5.031.150,00	AP	Macapá	NAO INICIADA			0		201003			1545103101D731980
030974427	cancelado	31-dez-09	307.300,00	MG	Caeté	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730204
030974532	cancelado	31-dez-09	206.400,00	ES	São José do Calçado	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D730154
029896112	com cláusula suspensiva	31-dez-09	104.000,00	RS	Palmares do Sul	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030208276	em situação normal	23-dez-09	207.000,00	PR	Santa Tereza do Oeste	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	38,37	201104	201201		1545103101D730058
031056479	cancelado	31-dez-09	405.429,82	MT	Cuiabá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D732028
025580394	cancelado	18-ago-09	183.687,50	PR	Almirante Tamandaré	NAO INICIADA			0		201010			1545103101D730922
030969754	cancelado	31-dez-09	110.000,00	SP	Poloni	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730001

031546703	distratado	31-dez-09	204.081,64	PR	Peabiru	NAO INICIADA			0		201008			1545103101D730001
030979768	distratado	28-dez-09	140.431,93	SC	Ituporanga	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730060
030975236	distratado	30-dez-09	100.204,08	SP	Bertioga	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D731792
029903288	cancelado	17-dez-09	1.097.333,34	MG	Ribeirão das Neves	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D730662
030978857	cancelado	30-dez-09	255.189,35	SP	Tuiuti	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030977495	cancelado	31-dez-09	163.666,66	SC	Blumenau	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730060
031546471	cancelado	31-dez-09	201.000,00	BA	Poções	NAO INICIADA			0		200912			17512113810SG0072
030993972	cancelado	31-dez-09	256.566,14	BA	Itapicuru	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730130
030883492	cancelado	31-dez-09	1.359.280,43	MG	Lagoa Santa	NAO INICIADA			0		201105			1545103101D731676
029795956	cancelado	24-nov-09	414.200,00	TO	Araguaína	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730098
031053066	cancelado	30-dez-09	434.785,00	AP	Macapá	NAO INICIADA			0		201003			1545103101D730001
031005735	cancelado	31-dez-09	104.100,00	SP	Mariópolis	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730001
029708819	em situação normal	31-dez-09	120.999,41	GO	Petrolina de Goiás	NAO INICIADA	ATRASADA	13-mai-11	0	64,63	200912	201201		1545103101D731562
031002540	cancelado	31-dez-09	503.163,27	RJ	São José do Vale do Rio Preto	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730808
030389854	em situação normal	17-dez-09	103.110,00	MG	Funilândia	NAO INICIADA	ATRASADA	12-mai-11	0	70,48	201104	201112		1545103101D730204
030999348	cancelado	31-dez-09	1.852.625,00	RJ	Belford Roxo	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730172

030997631	cancelado	30-dez-09	200.408,16	SP	Pariquera-Açu	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
029831588	cancelado	17-dez-09	152.828,00	GO	Vila Boa	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731562
031574347	cancelado	31-dez-09	1.028.755,10	PE	Recife	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
029967016	em situação normal	29-dez-09	292.023,09	SC	Gaspar	NAO INICIADA	NORMAL	12-mai-11	0	33,17	201105	201201		1545103101D730060
030995140	cancelado	31-dez-09	332.171,62	RJ	Resende	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730374
030986266	cancelado	30-dez-09	144.803,53	SP	Tuiuti	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
029834323	cancelado	31-dez-09	606.886,22	RJ	São João de Meriti	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730180
030991596	distratado	30-dez-09	452.842,22	SP	Ilha Comprida	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730892
030884968	cancelado	31-dez-09	578.131,14	RJ	Mangaratiba	NAO INICIADA			0		201009			1545103101D731568
030966133	cancelado	30-dez-09	273.166,66	PE	Caetés	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
030966685	cancelado	30-dez-09	273.166,66	PE	Camutanga	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
030967044	cancelado	30-dez-09	273.166,66	PE	Gameleira	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730118
030991377	cancelado	31-dez-09	604.100,00	AL	Senador Rui Palmeira	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
030989448	cancelado	30-dez-09	101.238,00	PB	Areia	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730132
030988423	cancelado	30-dez-09	206.220,00	MG	Novo Cruzeiro	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D730204
030987281	cancelado	31-dez-09	250.900,00	AL	Olho d'Água das Flores	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
030968842	cancelado	30-dez-09	105.000,00	RS	Picada Café	NAO INICIADA			0		201012			1545103101D730001
030117249	com cláusula suspensiva	31-dez-09	110.000,00	RS	Palmares do Sul	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		

029831923	cancelado	31-dez-09	310.065,00	RJ	Mangaratiba	NAO INICIADA			0		201005			1545103101D731548
031474862	cancelado	31-dez-09	538.841,42	RJ	Queimados	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730532
030194810	cancelado	31-dez-09	101.300,00	SP	Guararapes	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030833222	cancelado	31-dez-09	1.427.220,92	RJ	Maricá	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D731624
030833888	cancelado	31-dez-09	402.244,90	AL	Pão de Açúcar	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
031724992	cancelado	31-dez-09	100.000,00	RS	Nova Santa Rita	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730070
031474206	cancelado	30-dez-09	325.300,00	PA	Monte Alegre	NAO INICIADA			0		201104			10512012210GD0080
031474539	cancelado	31-dez-09	768.559,82	SP	Carapicuíba	NAO INICIADA			0		201007			17512113810SG0080
031474758	cancelado	31-dez-09	213.478,26	RJ	Queimados	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730532
030835839	cancelado	31-dez-09	439.694,68	RJ	Maricá	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D731548
030836855	cancelado	31-dez-09	1.073.478,26	RJ	Queimados	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D730532
031720911	cancelado	31-dez-09	301.326,53	RJ	Miguel Pereira	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
030836969	cancelado	31-dez-09	535.978,26	RJ	Queimados	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730532
031720680	cancelado	31-dez-09	269.846,25	MG	Matozinhos	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030837870	cancelado	31-dez-09	315.186,17	MG	Manga	NAO INICIADA			0		201011			1545103101D730204
030840386	com cláusula suspensiva	28-dez-09	202.474,22	PI	São José do Peixe	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		
030840940	cancelado	31-dez-09	543.000,00	RJ	Saquarema	NAO INICIADA			0		201008			1545103101D731552
030063066	cancelado	31-dez-09	273.961,57	RJ	Mangaratiba	NAO INICIADA			0		201006			1545103101D731548
030828559	cancelado	29-dez-09	106.800,00	MG	Esmeraldas	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730204
030828881	cancelado	31-dez-09	301.326,53	TO	Filadélfia	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D730098
031725478	cancelado	31-dez-09	270.435,00	PA	Itaituba	NAO INICIADA			0		201011			17512012210SC0104

031725364	cancelado	31-dez-09	154.300,00	MS	Costa Rica	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D731782
030197004	cancelado	30-dez-09	315.400,00	PE	Betânia	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730118
030830049	cancelado	31-dez-09	1.087.600,00	RJ	Japeri	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D730176
031378274	cancelado	31-dez-09	513.100,00	BA	Sítio do Mato	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731410
030213273	com cláusula suspensiva	17-dez-09	102.359,46	SP	Pirapozinho	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201004	201201		
031380548	distratado	31-dez-09	402.244,90	RJ	Rio Claro	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D731722
030830154	cancelado	31-dez-09	760.900,00	RJ	Japeri	NAO INICIADA			0		201010			1545103101D731708
030830372	cancelado	31-dez-09	325.300,00	RJ	Japeri	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730176
030830486	cancelado	31-dez-09	325.300,00	RJ	Japeri	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731548
030830604	cancelado	31-dez-09	589.728,26	SP	Guarujá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
030882813	cancelado	31-dez-09	100.250,00	AL	Mar Vermelho	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730156
030976702	cancelado	30-dez-09	100.204,08	SP	Pariquera-Açu	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731792
031517350	distratado	31-dez-09	155.000,00	PR	Tapira	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730101
031517464	distratado	31-dez-09	155.000,00	PR	Vila Alta	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730101
030858030	cancelado	31-dez-09	844.184,06	RJ	Barra Mansa	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730378
031332422	cancelado	31-dez-09	149.949,00	MA	São Bernardo	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730094
030858709	distratado	31-dez-09	350.000,00	RJ	Barra do Pirai	NAO INICIADA			0		201102			1545103101D731548
030860418	cancelado	31-dez-09	159.728,26	SP	São Bernardo do Campo	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D731170

030121003	cancelado	30-dez-09	209.000,00	PR	Rio Branco do Sul	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730058
030862678	cancelado	30-dez-09	254.420,10	PA	Parauapebas	NAO INICIADA			0		201104			17512012210SC0098
030315573	em situação normal	31-dez-09	204.400,00	RJ	Vassouras	NAO INICIADA	ATRASADA	12-mai-11	0	7,03	201105	201201		1545103101D731660
030863141	cancelado	31-dez-09	1.110.022,25	SP	Guarulhos	NAO INICIADA			0		201004			1545103101D731822
030864721	cancelado	31-dez-09	524.574,50	PA	Maracanã	NAO INICIADA			0		201101			1545103101D730082
030860637	cancelado	31-dez-09	298.685,61	RJ	Resende	NAO INICIADA			0		201103			1545103101D731548
030841529	cancelado	31-dez-09	281.564,73	ES	São Domingos do Norte	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D730154
030183226	cancelado	31-dez-09	101.237,11	RS	Xangri-lá	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730070
030841966	cancelado	31-dez-09	145.005,00	RN	Carnaubais	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730096
031718197	cancelado	31-dez-09	301.326,53	BA	Mirante	NAO INICIADA			0		200912			17512113810SG0072
030845289	cancelado	31-dez-09	355.066,00	MG	Maria da Fé	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731652
030846640	cancelado	31-dez-09	250.867,35	BA	Wenceslau Guimarães	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D730618
030180043	cancelado	31-dez-09	200.408,16	ES	Itarana	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D730154
030846973	cancelado	31-dez-09	759.990,00	PA	Viseu	NAO INICIADA			0		201104			17512012210SC0100
031717518	cancelado	31-dez-09	205.000,00	PE	Santa Maria da Boa vista	NAO INICIADA			0		200912			1751201221N080106
030856091	com cláusula suspensiva	23-dez-09	102.400,00	SE	Nossa Senhora do Socorro	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	201005	201201		
031669470	cancelado	31-dez-09	256.108,50	PR	Mandirituba	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D730058

030856218	cancelado	31-dez-09	202.400,00	AL	Branquinha	NAO INICIADA			0		200912			1545103101D731268
031333115	cancelado	31-dez-09	600.000,00	PA	Santa Isabel do Pará	NAO INICIADA			0		201007			1545103101D730082
030856874	cancelado	31-dez-09	200.408,16	ES	Itarana	NAO INICIADA			0		201001			1545103101D731510
030857902	cancelado	31-dez-09	710.400,00	RJ	Itaboraí	NAO INICIADA			0		201104			1545103101D731548
030828225	com cláusula suspensiva	31-dez-09	1.073.478,26	RS	Guaíba	NAO INICIADA	NAO INICIADA		0	0	200912	200912		

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA
Ponto de Controle: Situação Atualizada

QUADRO 80 – MONITORAMENTO E PROVIDÊNCIAS TOMADAS EM RELAÇÃO AOS 10 MAIORES CONTRATOS NÃO PAC SELECIONADOS PARA ANÁLISE, COM BASE NO VALOR DE INVESTIMENTO

Contrato	Objeto Detalhado	Programa	Objetivo	Sit Contrato	VLR_ Investimento	Sit Obra	ULT_%_ REALIZADO	Principais Dificuldades	Observações/ Providências	Exerc_ Orçam
021024929	Pavimentação asfáltica, meio fio sem sarjeta em 39 cidades do estado do Tocantins - área total pavimentada de 1.056.801,91m2 e 283.124,00m de meio fio. Municípios Beneficiados: Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Araguaina, Araguañã, Aurora, Bernardo Sayão, Brejinho de Nazaré, Carmolândia, Caseara, Centenário, Abreulândia, Darcinópolis, Dois Irmão do Tocantins, Dueré, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Guaraí, Ipueiras, Jaú do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Lavandeiras, Araguacema, Marianópolis, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Tocantins, Pium, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Sandolândia, Santa Tereza do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Salvador do Tocantins, Sitio Novo do Tocantins, Tocantinópolis, Tupiratins, Ponte Alta do Tocantins e Tupirama.	PRO-MUNICIPIO/DESENV.URB MUN.MED/GRAN.PORT	PRO-MUN MGP-IMPL/MEL INF-EST URB EQ COM	em situação normal	25.512.536,36	ATRASADA	87,26	(1) Problemas de execução decorrente de imprevistos, erros no projeto ou insuficiência de dispositivos de drenagem. Algumas localidades não tiveram o início de execução de obra, apesar de estarem licitados e autorizados para execução por esta CAIXA. (2) Contrato firmado com o Estado do Tocantins, com prejuízo de descontinuidade administrativa na gestão do contrato. Apesar dos esforços para retomada da obra o Tomador se mostra passivo quanto à efetiva aplicação dos recursos, por motivos alheios ao nosso conhecimento.	(1) Valor do Investimento: R\$ 20.874.329,99 (na SPA consta R\$ 20.875.464,89) As alterações são decorrentes da licitação. Após realização das licitações, o valor total do empreendimento atualmente é de R\$ 26.512.536,36. (2) A obra se encontra paralisadas. (3) Providências para sanar o problema: A GIDURPM tem feito gestão junto ao tomador, conduzindo reuniões e cobrando a efetividade na aplicação dos recursos para o encerramento do contrato. (4) A SNSA irá notificar a prefeitura para que encerre as obras dentro da atual vigência do contrato de repasse, que se encerra em 30/11/2012.	2006
024211149	Pavimentação, Implantação de acesso viário e Revitalização da Avenida Brasil.	PRO-MUNICIPIO/DESENV.URB MUN.MED/GRAN.PORT	PRO-MUN MGP-IMPL/MEL INF-EST URB EQ COM	em situação normal	12.509.310,00	ATRASADA	90,14	Falta de desembolso pelo Gestor MCIDADES.	(1) A obra está em fase de conclusão com 90,14% (2) Motivo da paralisação: Falta recurso financeiro para pagamento a empresa executora. (3) Providência(s) tomada(s) para sanar o problema: Parcela já solicitada no SIAPF, com inclusão do percentual no sistema. (4) A área técnica da SNSA, enviará o caso para a área financeira desta Pasta afim de adotar providências para o aporte de financeiro ao contrato.	2007

024411294	Execução de pavimentação, galerias de águas pluviais e recuperação de erosões.	PRO-MUNICIPIO/DESENV. URB. MUN. MED/GRAN. PORTE	PRO-MUN MGP-IMPL/MELH INF-EST URB EQ COM	em situação normal	20.874.329,99	ATRASADA	95,9	O atraso é decorrente de demanda judicial entre a prefeitura de Anápolis e alguns famílias que se recusam a sair da área de intervenção. O proponente informou que já foram construídas as casas para a realocação dessas famílias. Há atraso na execução das atividades do Trabalho Técnico Social.	(1) A obra encontra-se atrasada, todavia, com boletim de medição apresentado e em vias de ateste ainda no curso desta semana. (2) O município informou que ajuizará ação de reintegração de posse visando a remoção das famílias que ainda ocupam a área degradada. (3) O Ministério das Cidades, vai convocar o município para propor o encerramento do contrato com redução de meta física e consequentemente a devolução proporcional dos recursos, considerando a funcionalidade das obras já executada.	2007
024684720	Pavimentação, passeios, meio-fios e sinalização viária. Municípios Beneficiados: Rio de Contas, São Gabriel, Serra do Ramalho, Senhor do Bonfim, Serrinha, Tanque Novo, Varzedo, Uibaí, Jitaúna, Lapão, Itiúba, Itaguaçu, Ituberá, Jaguarari, Irecê, tagi, Pintadas, Piripá, Ribeirão do Largo, Rafael Jambeiro, Morro do Chapéu, Nova Canaã, Pau Brasil, Macaúbas, Morpará, Amargosa, Encruzilhada, Central, Brotas de Macaúbas, Glória, Ibipitanga, Ipupiara, Ibiassucê.	PRO-MUNICIPIO/DESENV. URB. MUN. PEQUENO PORTE	PRO-MUN PP-IMPL/MELH INFRA-ESTRUT URBANA	em situação normal	24.183.600,00	ATRASADA	21,28	Diversas intervenções no mesmo contrato, contrapartida do Promotor, empresas de pequeno porte. Motivo do atraso: Licitação cancelada, desistência da empresa executora e pendências e documentos da licitação	(1) O Ministério das Cidades, vai notificar o estado de forma a colocar a obra em ritmo normal, sob pena de cancelamento do contrato.	2007
026010769	Infraestrutura de drenagem com construção de galerias pluviais, estação de bombeamento (elevatória) com comporta	PRO-MUNICIPIO/DESENV. URB. MUN. PEQUENO PORTE	PRO-MUN PP-DRENAGEM URBANA	em situação normal	8.223.700,00	PARALISADA	0,67	(1) Licença ambiental. (2) Somente em fevereiro de 2012 a municipalidade apresentou o Plano de Manejo de Águas Pluviais, ainda em fase final de elaboração, fato esse em análise pela GIDUR, haja vista a apresentação do Plano ter sido condição para a execução do objeto inserido no programa de Drenagem Urbana.	Motivo da paralisação: A municipalidade estava com dificuldades para renovação da LI, cujo prazo expirou em maio de 2011, dependendo de readequações do projeto. Aguardando o restante das peças técnicas para ateste de reprogramação. Providência(s) tomada(s) para sanar o problema. Conforme tratativas com o município, a expectativa de haver evolução física até mar-2012, quando solicitaremos novo cronograma físico-financeiro para evidenciar a nova realidade da obra.	2008

026504187	Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari	PRO-MUNICIPIO/DESENV.URB MUN.PEQUENO PORTE	PRO-MUN PP-IMPL/MELH INFRA-ESTRUT URBANA	em situação normal	11.214.020,62	PARALISADA	35,69	(1) Dificuldade no remanejamento das famílias que ocupavam, em situação de grave risco, o local das obras; (2) Demora na emissão pelo IBAMA da Licença Ambiental; (3) Demora na contratação das novas etapas; (4) Atraso na disponibilização de recursos na conta vinculada; (5) Reprogramação do objeto com alteração de solução de engenharia; (6) Sinistro com uma balsa a qual atingiu 2 estacas da estrutura de fundação; (7) Período chuvoso rigoroso, inclusive com enchentes nesta região; (8) Não obstante em 2011 houve rescisão do contrato de execução e fornecimento de serviço.	(1) Conforme Ofício n.º 1245/2011 - GIDUR/MC de 16/12/2011 enviado à Prefeitura de Laranjal do Jari/AP e E-mail GIDURMC-GI-GENOA04-CAIXA de 06/03/2012). As obras de construção da Ponte do Rio Jari envolvem recursos de 07 contratos de repasse, assinados com o Ministério das Cidades. Devido à complexidade do empreendimento e a pouca capacidade técnica do Tomador fez-se necessário a contratação, por parte da Prefeitura, de empresa especializada em Gerenciamento de Obras. Foi informado ainda que os documentos deste processo são exigências para aprovação da reprogramação pela CAIXA. Foram realizadas várias reuniões para viabilizar a retomada das obras, porém o envio dos documentos complementares não foi apresentado até esta data. Segue cópia do Ofício 1245/11 encaminhado por esta GIDURMC. As providências solicitadas no ofício estão em fase de conclusão pela Prefeitura, com perspectiva de entrega de 30 a 45 dias na CAIXA, posto que envolve solução de engenharia para as duas estacas danificadas em sinistro. (2) O Ministério das Cidades, vai notificar o município de forma a colocar a obra em ritmo normal, sob pena de cancelamento do contrato.	2008

026606591	Implantação de obras de drenagem superficial - área total 4.820,33m	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL	DREN URB SUST - IMPLANT/AMPL SISTEMAS	em situação normal	13.049.134,54	ATRASADA	27,94	A empresa contratada sentia-se insegura pelo fato de não existir reserva financeira na conta do CT para cobrir os serviços a serem executados e posteriormente aferidos.	(1) obra ficou paralisaada por aproximadamente 12 meses e retomada recentemente, porém encontra-se situação de atraso. Problemas com a empresa contratada. (2) A CAIXA, juntamente com o GERR chamou a empresa para esclarecer a situação e solicitar o reinício dos serviços. (3) 29,41% (já aferido e alimentado no SIAPF). (4) A área técnica da SNSA, enviará o caso para a área financeira desta Pasta afim de adotar providências para o aporte de financeiro ao contrato.	2008
027833945	Pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais e sinalização viária no Parque são Jorge e outros bairros	PRO-MUNICIPIO/DESENV.URB MUN.MED/GRAN.PORT	PRO-MUN MGP-IMPL/MEL INF-EST URB EQ COM	em situação normal	17.798.716,21	PARALISADA	98,37		(1) Obras com execução de 99,19%. (2) O Ministério das Cidades, vai convocar o município para propor o encerramento do contrato com redução de meta física e consequentemente a devolução proporcional dos recursos, considerando a funcionalidade das obras já executada.	2008

029795737	Pavimentação, drenagem de águas pluviais nos seguintes logradouros: Baixa Grande, Bom Sucesso, Santa Esmeralda (1-2), Cacimbas, Brasília, Jardim Tropical, Novo Horizonte, Manoel Teles e Cavaco.	PRO-MUNICIPIO/DESE NV.URB MUN.MED/GRAN. PORT	PRO-MUN MGP-IMPL/MEL INF-EST URB EQ COM	em situação normal	14.769.675,55	ATRASADA	10,73	Em contato com o tomador, este alegou dificuldades da empresa em cumprimento do cronograma, visto o atraso no repasse de recursos pelo MCidades. Informou ainda que a empresa continua com a obra em andamento e que se houver aporte de recursos, é possível maior celeridade na execução das obras.	(1) Obra encontra-se atrasada. Entretanto, está em andamento com ritmo lento e apresentação mensal de BM em torno de 2%. (2) Tomador alegou que a falta de recursos por parte da União vem acarretado lentidão por parte da empresa executora. (3) O tomador tem aportado contrapartida para pagamento de algumas parcelas de maneira a garantir a continuidade da obra. (4) A área técnica da SNSA, enviará o caso para a área financeira desta Pasta afim de adotar providências para o aporte de financeiro ao contrato.	2009
031520202	Pavimentação asfáltica, Drenagem superficial e Sinalização vertical e horizontal.	PRO-MUNICIPIO/DESE NV.URB MUN.PEQUENO PORTE	PRO-MUN PP-IMPL/MELH INFRA-ESTRUT URBANA	em situação normal	5.033.200,41	ATRASADA	14,33	A prefeitura informou que a empresa aguardava maquinários e insumos para execução do serviço de pavimentação.		2009

Data base 31/12/2011. Fonte: Validação com posição em 19-01-2012

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA

QUADRO 81 - DEMONSTRATIVO DE OBRAS PARALISADAS E ATRASADAS – AÇÃO 1D73 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE E PROGRAMAS URBANOS

Valores em R\$ 1,00

CONTRATO	UF	MUNICÍPIO	OBJETO	DT_VIGENCIA	VLR_INVESTIMENTO	VLR_REPASSE	VLR_CONTRAPARTIDA	SIT_OBRA	PROVIDÊNCIA
027840881	RO	Alvorada D'oeste	APOIO A PROJETOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS EM AREAS URB.(PAPEL PASSADO) NACIONAL	30/4/2012	309.433,00	295.300,00	14.133,00	ATRASADA	o contrato em questão, conforme informações da Caixa, encontra-se em situação normal porém com "status" atrasado. A situação ocorre devido ao contingenciamento ou atraso no repasse dos recursos por parte do MCidades. A execução física é de 73,37% frente a uma liberação de recursos de 63,56%. Foi sugerido ao contratado que solicitasse à Caixa o encaminhamento da solicitação de liberação de recursos ao MCidades, pois até o momento tal solicitação não foi recebida pela Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos.

Fonte: Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos/CAIXA

Quanto à atuação da CAIXA nas obras paralisadas e/ou atrasadas, a Mandatária informou que nos fatores de impacto não é feita a verificação pontual das situações de atraso e/ou paralisação das obras dos contratos. No entanto, as situações citadas são alvo de averiguação por meio de dois critérios: Contratos com início de obra autorizado há mais de 120 dias, sem registro de evolução física e contratos com percentual de obra maior que zero, mas sem registro de evolução física há mais de 120 dias.

Essas situações se devem a uma série de fatores, como, por exemplo:

- Dificuldades/imprevistos na implantação dos projetos;
- Demora dos tomadores na obtenção e encaminhamento de documentos – projetos, licenças, registros, boletins de medição;
- Baixa capacidade de gestão / equipes técnicas insuficientes / descontinuidade administrativa dos Tomadores;
- Dificuldades para realizar a contrapartida;
- Adversidades climáticas;
- Atraso / ausência de repasse.

17. Informações sobre o acompanhamento das ações de responsabilidade da Caixa Econômica Federal previstas nos contratos para operacionalização de obras, bem como das sanções impostas à Caixa Econômica Federal no caso de descumprimento

(item 34 da Parte C do Anexo II da DN TCU nº 108/2010)

No transcorrer do exercício financeiro de 2011, não houve atividades por parte do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 591, de 03/12/2008, para acompanhar a execução das Ações sob responsabilidade da Mandatária da União, haja vista o contingenciamento das despesas relacionadas a diárias e passagens, sobretudo, a publicação do Decreto nº 7.446, de 1º/03/2011, que estabeleceu, no âmbito do Poder Executivo, limites e procedimentos para empenho de despesas com diárias, passagens e locomoção no exercício de 2011.

Entretanto, para o exercício de 2012, foi publicada a Portaria nº 583, de 14 de dezembro de 2011, que institui novo Grupo de Trabalho com a atribuição de acompanhar a execução das obrigações constantes dos Contratos de Prestação de Serviços celebrados com a Caixa Econômica Federal.

No tocante às sanções, as mesmas serão aplicadas observando-se os Contratos Administrativos nº 03/2003, 06/2006 e 21/2011.

A Caixa Econômica Federal atua como Mandatária na execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades desde sua criação em 2003. Diversas melhorias nos processos e rotinas de contratação e execução dos contratos de repasse foram implantadas. Foram realizadas diversas reuniões com a presença da Caixa Econômica Federal e o MCidades com vista a deliberar sobre a melhoria contínua dos processos de contratação e execução, tendo como resultado, por exemplo: a criação de sistemas integrados entre a CAIXA e o MCidades (SPA Eletrônica); definição de relatórios padronizados e periódicos; implantação de rotinas específicas para a boa execução dos Programa de Aceleração do Crescimento – PAC; entre outras providências adotadas para sanear eventuais gargalos. Em 2011, foi assinado novo contrato Não PAC com a CAIXA.

Vale destacar as ações desenvolvidas pela Secretaria de Saneamento Ambiental – SNSA no exercício de 2011 relacionadas aos contratos oriundos de transferências voluntárias. Foram enviados ofícios aos tomadores e à CAIXA solicitando providências para a resolução dos problemas identificados nos contratos de repasse. Como resultado, houve contratos que foram concluídos, contratos que tiveram evolução de execução e contratos que foram cancelados. A SNSA objetivou também com esses comunicados, ampliar o canal de comunicação com a CAIXA e com os proponentes para a gestão dos recursos de transferências voluntárias.

Frisa-se que, concomitantemente à execução das ações acima mencionadas, estavam em elaboração pelo Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria do Ministério das Cidades nº 319, de 5 de julho de 2011, rotinas e metodologia de controle das obras apoiadas com recursos de transferências voluntárias, que não tenham sido iniciadas, bem como as que estejam paralisadas ou atrasadas.

O ano de 2011 foi um marco para o MCidades como um todo, no que concerne à gestão dos contratos de transferências voluntárias, pois foi possível iniciar a construção de processo sistematizado para o monitoramento dos contratos. É importante salientar que este trabalho está apenas no começo e várias decisões adotadas durante o período só terão seus efeitos mensuráveis a partir do próximo ano, embora a sua preparação e organização tenham se realizado durante o ano de 2011, da mesma forma é oportuno esclarecer que ainda requer muitas melhorias.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A Secretaria Executiva – SE do Ministério das Cidades possui um espectro de atuação abrangente e complexo, pois atua tanto na área fim (políticas públicas) quanto na área meio (apoio administrativo).

Na área fim, a SE tem como objetivo melhorar – conjuntamente com as Secretarias Finalísticas do Ministério – o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas de desenvolvimento urbano, de habitação, de saneamento, de transporte urbano e trânsito.

Neste sentido, principal atuação da Secretaria está na coordenação, consolidação e gestão do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; no funcionamento do Conselho das Cidades; e na coordenação do Plano Nacional de Capacitação das Cidades.

A centralização da coordenação e da consolidação na Secretaria Executiva contribui positivamente, pois permite a centralização e integração das políticas públicas do Ministério que estão dispersas em diferentes áreas. Para exemplificar, cita-se o FGTS e o PAC que possuem investimentos em diferentes áreas (habitação, saneamento e transporte), bem como o Plano Nacional de Capacitação das Cidades que integram diversas ações orçamentárias sob responsabilidade de diversas unidades do Ministério. Em suma, uma das principais atuações da SE na área fim consiste na integração e consolidação de políticas públicas tanto internamente (unidades do Ministério) quanto externamente (outros ministérios, sociedade, ...).

No que tange à área meio, a Secretaria Executiva realiza o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução de atividades relacionadas ao sistema federal de administração de recursos humanos; de serviços gerais e de logística; de informação e de informática.

A Coordenação-Geral de Planejamento – CGPLAN também atua na coordenação de atividades que envolvem diversas unidades do Ministério, com vistas à melhoria do Sistema Federal de Planejamento. A CGPLAN coordenou a elaboração do Plano Plurianual 2012/2015, tendo participado das Oficinas com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e realizado diversas reuniões com as unidades do Ministério das Cidades para elaboração do PPA 2012/2015, bem como a proposição qualitativa do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012.

Na gestão de Recursos Humanos foram capacitados 311 servidores. Houve a contratação de profissionais por meio da Portaria nº 449, de 12 de novembro de 2009, que estabelece a tabela de valores por encargo de curso ou concurso- GECC, que permitiu identificar talentos internos e externos, racionalizando recursos e viabilizando a capacitação no período de contingenciamento. Além disso, no ano de 2011 foram realizadas várias atividades pelo Serviço de Atenção à Saúde do Servidor – SASS dentre elas a Campanha de Vacinação do vírus da gripe H1N1.

A principal estratégia de atuação da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, no exercício sob exame, foi a administração da estrutura física das dependências do MCidades, e o acompanhamento dos diversos contratos para este fim, com o intuito de dar condições dignas de trabalho aos servidores, colaboradores e prestadores de serviços do órgão.

Já na área de Tecnologia da Informação foi criada e discutida Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC. A política foi aprovada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação em dezembro de 2011. Foi desenvolvido novo portal MCidades – plataforma de

gerenciamento de conteúdo web. O novo Portal é um sistema de gestão de conteúdo que permite as áreas de negócio gerenciar o conteúdo do portal diretamente, trazendo maior agilidade e segurança do processo para a área de comunicação do Ministério.

No exercício de 2011 no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades – PNCC, foram realizados vários seminários e lançado o Portal Capacidades. Foram realizadas quinze atividades de capacitação, com a participação de 3.706 técnicos e gestores municipais com recursos do Ministério das Cidades.

No tocante ao Conselho das Cidades, foram realizados cinco seminários para a apresentação e discussão da proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico. Também foi realizada a 30ª Reunião do Conselho das Cidades, em Brasília - DF, no período de 14 a 16 de setembro de 2011.

Os principais entraves detectados pela Secretaria Executiva para avançar na melhoria da gestão e dos objetivos do Ministério são:

- O controle e o gerenciamento da execução dos contratos de repasse;
- A integração das políticas públicas;
- O monitoramento e a avaliação das políticas públicas, por intermédio de criação e revisão de indicadores.

Destaca-se que a força de trabalho do MCidades não tem acompanhado a demanda do Governo Federal para o cumprimento de sua missão institucional perante a sociedade, dada a alta rotatividade dos servidores da carreira do Plano Geral do Poder Executivo – PGPE, deixando as áreas sobrecarregadas.

Para mitigar estes pontos, a Secretaria atua em diversas frentes. Cita-se como exemplo:

- Com o advento do PAC, a demanda por eficácia e eficiência tornou-se latente e premente no Ministério e isto notadamente repercutiu em melhorias na gestão dos contratos de repasse e na integração das políticas públicas do Ministério.

o O andamento e a situação dos contratos do PAC (*Termos de Compromisso*) são objeto de gerenciamento constante e periódico (balanços quadrimestrais do PAC).

o Melhorou-se a integração das políticas públicas de saneamento e habitação, bem como a relação federativa da União com os demais Entes da Federação.

o Criação de rotinas e sistemas específicos para agilizar a gestão do PAC como: normativo de contratação específico para o PAC e os sistemas *PAC Efetividade* e o *SISPAC*.

Quanto aos indicadores de desempenho, o Grupo de Trabalho - GT conseguiu importantes avanços. O GT decidiu pela implantação de indicadores de desempenho utilizando a metodologia do Balanced ScoreCard – BSC adaptado à Administração Pública (BSC.GOV) e esta proposta visa criação de um sistema de informações gerenciais que permita avaliação dos programas e do desempenho institucional, utilizando-se de metodologia que permita a definição de indicadores devidamente alinhados aos objetivos estratégicos do Ministério.

Para isto, no segundo quadrimestre de 2011 foram realizados relatórios preliminares, reuniões e elaborada a proposta de indicadores alinhada a metodologia Balanced ScoreCard. No terceiro quadrimestre de 2011, a metodologia do BSC foi validada pela chefia das unidades, tendo sido definidas as perspectivas dos indicadores, os objetivos estratégicos das unidades e seus indicadores de desempenho. Em janeiro e fevereiro/2012, as unidades começaram os trabalhos para apuração

dos indicadores definidos. O cronograma para o término desta última etapa (apuração e validação) é julho/2012, conforme Portaria nº 12, de 05 de janeiro de 2012.

O ano de 2011 foi um marco para o MCidades como um todo, no que concerne à gestão dos contratos de transferências voluntárias, pois foi possível iniciar a construção de processo sistematizado para o monitoramento dos contratos. É importante salientar que este trabalho está apenas no começo e várias decisões adotadas durante o período só terão seus efeitos mensuráveis a partir do próximo ano, embora a sua preparação e organização tenham se realizado durante o ano de 2011, da mesma forma é oportuno esclarecer que ainda requer muitas melhorias.

ROL DE RESPONSÁVEIS

ROL DE RESPONSÁVEIS

EMIÇÃO: 16/03/2012

ÓRGÃO: 56000

UG : DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE TÉCNICO

REFERÊNCIA: 2011

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: DIRIG MAX UA (UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA

TIPO: TITULAR

AGENTE: 225.495.341-20 - TERESA CRISTINA LUSTOZA DANTAS

E-MAIL: TERESA.DANTAS@CIDADES.GOV.BR

ENDEREÇO: SQSW 103 BLOCO E APT 308 - SUDOESTE

MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA

CARGO: DIRETOR DE PROGRAMA

DESIGNAÇÃO: 15/ago/2007

DOCUMENTO: Portaria Casa Civil nº886, publicada no DOU de 16/ago/2007

PERÍODO DA GESTÃO: 01/jan/2011 a 31/dez/2011

EXONERAÇÃO:*****

DOCUMENTO:*****

TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE: 026.007.357-12 - LUCIANA FERREIRA MACHADO

E-MAIL: LUCIANAMACHADO74@YAHOO.COM.BR

ENDEREÇO: CONDOMÍNIO OURO VERMELHO I QUADRA 17 LOTE 09 - LAGO SUL

MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA

CARGO: GERENTE DE PROJETO

DESIGNAÇÃO: 11/jul/2006

DOCUMENTO: Portaria nº 406, publicada no DOU de 07/ago/2006

PERÍODO DA GESTÃO: 01/jan/2011 a 31/jul/2011

EXONERAÇÃO: 01/ago/2011

DOCUMENTO: Portaria nº 391, publicada no DOU de 26/ago/2011

TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE: 539.018.941-87- MÁRCIA LOPES INGLESIAS

E-MAIL: MARCIALKI@CIDADES.GOV.BR

ENDEREÇO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA - CONJ J - CASA 139 - JARDIM BOTÂNICO

MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA

CARGO: GERENTE DE PROJETO

DESIGNAÇÃO: 26/set/2011

DOCUMENTO: Portaria nº 450, publicada no DOU de 26/set/2011

PERÍODO DA GESTÃO: 26/set/2011 a 31/dez/2011

EXONERAÇÃO:*****

DOCUMENTO:*****

=====

UG:DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
REFERÊNCIA: 2011

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: DIRIG MAX UA (UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA

TIPO: TITULAR

AGENTE: 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO

E-MAIL: ELCIONE.MACEDO@GMAIL.COM

ENDEREÇO: SQSW 101 BLOCO B APARTAMENTO 108 - SUDOESTE

MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA

CARGO: DIRETOR DE PROGRAMA

DESIGNAÇÃO: 24/ago/2005

DOCUMENTO: Portaria Casa Civil nº 708, publicada no DOU de 24/ago/2005

PERÍODO DA GESTÃO: 01/jan/2011 a 14/mar/2011

EXONERAÇÃO: 15/mar/2011

DOCUMENTO: Portaria Casa Civil nº 724, publicada DOU de 15/mar/2011

TIPO: TITULAR

AGENTE: 856.515.587-04 - MARTA MOROSINI

E-MAIL: MARTAMOROSINI@GLOBO.COM

ENDEREÇO: SQN 309 BLOCO K APARTAMENTO 204 - ASA NORTE

MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA

CARGO: DIRETOR DE PROGRAMA

DESIGNAÇÃO: 15/mar/2011

DOCUMENTO: Portaria Casa Civil nº 723, publicada no DOU de 15/mar/2011

PERÍODO DA GESTÃO: 15/mar/2011 a 31/dez/2011

EXONERAÇÃO: 03/fev/2012

DOCUMENTO: Portaria Casa Civil nº 93, publicada DOU de 07/fev/2012

TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE: 033.033.196-50 - LUCIANA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS SENRA

E-MAIL: LUCIANA.SENRA@CIDADES.GOV.BR

ENDEREÇO: SQS 410 BLOCO S APARTAMENTO 304 - ASA SUL

MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA

CARGO: DIRETOR DE PROGRAMA

DESIGNAÇÃO: 29/jan/2010

DOCUMENTO: Portaria nº 40, publicada no DOU de 29/jan/2010

PERÍODO DA GESTÃO: 01/jan/2011 a 31/mar/2011

EXONERAÇÃO: 01/abr/2011

DOCUMENTO: Portaria nº 176, publicada DOU de 04/abr/2011

TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE: 564.229.201-30 - EGLAÍSA MICHELINE PONTES CUNHA

E-MAIL: EGLAISA.CUNHA@CIDADES.GOV.BR

ENDEREÇO: QUADRA 13 CONJUNTO C CASA 30 -SOBRADINHO

MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA

CARGO: GERENTE DE PROJETO

DESIGNAÇÃO: 23/nov/2011

DOCUMENTO: Portaria nº 538, publicada no DOU de 24/nov/2011

PERÍODO DA GESTÃO: 23/nov/2011 a 31/dez/2011

EXONERAÇÃO: *****

DOCUMENTO: *****

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 25/01/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 001
UG : 560002 - SETORIAL DE CONTABILIDADE MINIST.DAS CIDADES REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX UA(UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA
SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 295.784.930-53 - MAGDA OLIVEIRA DE MYRON CARDOSO
E-MAIL : MAGDA.CARDOSO@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : SQN 308 BLOCO G, 608 - ASA NORTE BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70747-070
CARGO : SUBSECRETARIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E ADM
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
08/Ago/2005 PORT. PR 620 20/Jan/2011 PORTARIA 308 01/Jan/2011 A 19/Jan/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
08/Ago/2005 21/Jan/2011

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 025.927.705-34 - ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
E-MAIL : ANTONIO.OLIVEIRA@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : R.VISCONDE DE ITABORI 379 ED. JA-NAINA APT 502 AMARALINA-SALVADOR
MUNICIPIO : 3849 - SALVADOR UF: BA CEP: 41900-010
CARGO : SUBSECRETARIO DE PLANJ. ORC E ADM.
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
20/Jan/2011 PORTARIA 307 20/Jan/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
21/Jan/2011

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 151.358.701-30 - OCTAVIO LUIZ LEITE BITENCOURT
E-MAIL : OCTAVIO.BITENCOURT@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : CONDOMINIO MEUS SONHOS, CASA 21 G.COLORADO-SOBRADINHO-DF150-KM3,
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 73090-901
CARGO : COORDENADOR-GERAL DE ORCAMENTO E FINANÇAS
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
26/Jul/2005 PORT. 315 03/Jun/2011 PORTARIA 271 01/Jan/2011 A 02/Jun/2011
03/Jun/2011 PORTARIA 271 03/Jun/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
06/Jun/2011

SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
AGENTE : 227.209.521-68 - RENATO STOPPA CANDIDO
E-MAIL : RENATO.STOPPA@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : QI 25, BLOCO H, APT. 402 - GUARA II - BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71060-250
CARGO : COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
30/Jan/2010 PORTARIA 028 17/Fev/2011 PORTARIA 063 01/Jan/2011 A 16/Fev/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
25/Jan/2010 18/Fev/2011

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS
SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
AGENTE : 287.352.261-53 - FLAVIA MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS JARDIM
E-MAIL : FLAVIA.CAMPOS@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : SQS 402 B. L APTO 301 PLANO PILOTO - BRASILIA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70236-120
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO SUBSTITUTO

=====Continua...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 25/01/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 002
UG : 560002 - SETORIAL DE CONTABILIDADE MINIST.DAS CIDADES REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

Continuacao...=====

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
06/Fev/2008	PORTARIA 82	08/Set/2011	PORTARIA 413	01/Jan/2011 A 07/Set/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
07/Fev/2008		09/Set/2011		

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
E-MAIL : ELCIONE.MACEDO@CIDADES.GOV.BR
ENDERECO : SQSW 101 BL B APTO.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502
CARGO : SECRETARIO SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
31/Dez/2010	PORTARIA 661	15/Mar/2011	PORTARIA 152	01/Jan/2011 A 14/Mar/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
31/Dez/2010		25/Mar/2011		

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 329.766.585-87 - ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ
E-MAIL : ROBERTO.MUNIZ@CIDADES.GOV.BR
ENDERECO : LOT ECOVILAS QUADRA H
MUNICIPIO : 3685 - LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
03/Fev/2011	DECRETO			03/Fev/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
04/Fev/2011				

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 292.706.425-34 - CASSIO RAMOS PEIXOTO
E-MAIL : CASSIO.PEIXOTO@CIDADES.GOV.BR
ENDERECO : STHN TRECHO 2, LOTE 3, BLOCO N, APT. 360 - BRASILIA - DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70800-200
CARGO : SECRETARIO SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
23/Mar/2011	PORTARIA 150			23/Mar/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
24/Mar/2011				

=====Continua...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS

EMISSAO: 25/01/2012

ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

PAGINA : 003

UG : 560002 - SETORIAL DE CONTABILIDADE MINIST.DAS CIDADES

REF. : 2011

GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

Continuacao...=====


Jose Jorge dos Santos Pereira
Coordenador da Contabilidade

ENCARREGADO DO SETOR

DIRIGENTE DA UNIDADE

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSABILIDADES EMISSAO: 25/01/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 001
UG : 560003 - SECRETARIA EXECUTIVA - MINIST.DAS CIDADES REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX UA(UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA
SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 329.766.585-87 - ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ
E-MAIL : ROBERTO.MUNIZ@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : LOT ECOVILAS QUADRA H
MUNICIPIO : 3685 - LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
03/Fev/2011 DECRETO 03/Fev/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
04/Fev/2011

=====

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
E-MAIL : ELCIONE.MACEDO@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : SQSW 101 BL B APTO.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502
CARGO : SECRETARIO-SUBSTITUTO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
31/Dez/2010 PORTARIA 661 15/Mar/2011 PORTARIA 152 01/Jan/2011 A 14/Mar/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
31/Dez/2010 25/Mar/2011

=====

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 292.706.425-34 - CASSIO RAMOS PEIXOTO
E-MAIL : CASSIO.PEIXOTO@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : STHN TRECHO 2, LOTE 3, BLOCO N, APT. 360 - BRASILIA - DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70800-200
CARGO : SECRETARIO SUBSTITUTO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
23/Mar/2011 PORTARIA 150 23/Mar/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
24/Mar/2011

=====

SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
AGENTE : 287.352.261-53 - FLAVIA MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS JARDIM
E-MAIL : FLAVIA.CAMPOS@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : SQS 402 B. L APTO 301 PLANO PILOTO - BRASILIA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70236-120
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO SUBSTITUTO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
06/Fev/2008 PORTARIA 82 08/Set/2011 PORTARIA 413 01/Jan/2011 A 07/Set/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
07/Fev/2008 09/Set/2011

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS
SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
AGENTE : 287.352.261-53 - FLAVIA MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS JARDIM
E-MAIL : FLAVIA.CAMPOS@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : SQS 402 B. L APTO 301 PLANO PILOTO - BRASILIA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70236-120
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO SUBSTITUTO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
=====Continua...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 25/01/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 002
UG : 560003 - SECRETARIA EXECUTIVA - MINIST.DAS CIDADES REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

Continuacao...=====

06/Fev/2008	PORTARIA 82	08/Set/2011	PORTARIA 413	01/Jan/2011 A 07/Set/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
07/Fev/2008		09/Set/2011		

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
E-MAIL : ELCIONE.MACEDO@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : SQSW 101 BL B APT0.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502
CARGO : SECRETARIO-SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
31/Dez/2010	PORTARIA 661	15/Mar/2011	PORTARIA 152	01/Jan/2011 A 14/Mar/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
31/Dez/2010		25/Mar/2011		

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR

AGENTE : 329.766.585-87 - ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ
E-MAIL : ROBERTO.MUNIZ@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : LOT ECOVILAS QUADRA H
MUNICIPIO : 3685 - LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
03/Fev/2011	DECRETO			03/Fev/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
04/Fev/2011				

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE : 292.706.425-34 - CASSIO RAMOS PEIXOTO
E-MAIL : CASSIO.PEIXOTO@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : STHN TRECHO 2, LOTE 3, BLOCO N, APT. 360 - BRASILIA - DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70800-200
CARGO : SECRETARIO SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
23/Mar/2011	PORTARIA 150			23/Mar/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
24/Mar/2011				

=====

ENCARREGADO DO SETOR

DIRIGENTE DA UNIDADE

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 16/02/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 001
UG : 560004 - SUBSECRETARIA DE PLANJ. ORC.E ADM. MCIDADES REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX UA(UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA
SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 295.784.930-53 - MAGDA OLIVEIRA DE MYRON CARDOSO
E-MAIL : MAGDA.CARDOSO@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : SQN 308 BLOCO G, 608 - ASA NORTE BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70747-070
CARGO : SUBSECRETARIO DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADM
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
08/Ago/2005 PORT. PR 620 20/Jan/2011 PORTARIA 308 01/Jan/2011 A 19/Jan/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
08/Ago/2005 21/Jan/2011

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 025.927.705-34 - ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
E-MAIL : ANTONIO.OLIVEIRA@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : R.VISCONDE DE ITABORI 379 ED. JA-NAINA APT 502 AMARALINA-SALVADOR
MUNICIPIO : 3849 - SALVADOR UF: BA CEP: 41900-010
CARGO : SUBSECRETARIO DE PLANEJ. ORC E ADM
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
20/Jan/2011 PORTARIA 307 20/Jan/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
21/Jan/2011

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 151.358.701-30 - OCTAVIO LUIZ LEITE BITENCOURT
E-MAIL : OCTAVIOLB@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : CONDOMINIO MEUS SONHOS, CASA 21 G.COLORADO-SOBRADINHO-DF150-KM3,
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 73090-901
CARGO : COORDENADOR-GERAL DE ORCAMENTO E FINANÇAS
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
25/Jul/2005 PORTARIA 315 03/Jun/2011 PORTARIA 271 01/Jan/2011 A 02/Jun/2011
03/Jun/2011 PORTARIA 271 03/Jun/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
06/Jun/2011

SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
AGENTE : 227.209.521-68 - RENATO STOPPA CANDIDO
E-MAIL : RENATO.STOPPA
ENDEREÇO : QI 25, BLOCO H, APT. 402 - GUARA II - BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71060-250
CARGO : COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
30/Jan/2010 PORTARIA 028 17/Fev/2011 PORTARIA 063 01/Jan/2011 A 16/Fev/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
25/Jan/2010 18/Fev/2011

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS
SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
AGENTE : 287.352.261-53 - FLAVIA MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS JARDIM
E-MAIL : FLAVIA.CAMPOS@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : SQS 402 B. L APTO 301 PLANO PILOTO - BRASILIA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70236-120
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO SUBSTITUTO

=====Continua...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 16/02/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 002
UG : 560004 - SUBSECRETARIA DE PLANJ. ORC.E ADM. MCIDADES REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOIRO NACIONAL

Continuacao...=====

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
06/Fev/2008	PORTARIA 82	08/Set/2011	PORTARIA 413	01/Jan/2011 A 07/Set/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
07/Fev/2008		09/Set/2011		

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
E-MAIL : ELCIONE.MACEDO@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : SQSW 101 BL B APTO.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502
CARGO : SECRETARIO-SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
31/Dez/2010	PORTARIA 661	15/Mar/2011	PORTARIA 152	01/Jan/2011 A 14/Mar/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
31/Dez/2010		25/Mar/2011		

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 329.766.585-87 - ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ
E-MAIL : ROBERTO.MUNIZ@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : LOT ECOVILAS QUADRA H
MUNICIPIO : 3685 - LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
03/Fev/2011	DECRETO			03/Fev/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
04/Fev/2011				

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 292.706.425-34 - CASSIO RAMOS PEIXOTO
E-MAIL : CASSIO.PEIXOTO@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : STHN TRECHO 2, LOTE 3, BLOCO N, APT. 360 - BRASILIA - DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70800-200
CARGO : SECRETARIO SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
23/Mar/2011	PORTARIA 150			23/Mar/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
24/Mar/2011				

=====Continua...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 16/02/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 003
UG : 560004 - SUBSECRETARIA DE PLANJ. ORC.E ADM. MCIDADES REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL
Continuacao...=====

ENCARREGADO DO SETOR

DIRIGENTE DA UNIDADE

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 25/01/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 001
UG : 560010 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX UA(UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA
SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 227.209.521-68 - RENATO STOPPA CANDIDO
E-MAIL : RENATO.STOPPA@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : QI 25, BLOCO H, APT. 402 - GUARA II - BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71060-250
CARGO : COORD.GERAL RECURSOS LOGISTICOS
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
17/Ago/2005 PORTARIA 380 17/Fev/2011 PORTARIA 63 01/Jan/2011 A 16/Fev/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
19/Ago/2005 18/Fev/2011

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 703.980.031-49 - RODRIGO PINTO DE ALMEIDA
E-MAIL : RODRIGO.ALMEIDA@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : ESPLANADA DOS MINISTERIO BLOCO A
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70000-000
CARGO : COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
17/Fev/2011 PORTARIA 64 22/Jun/2011 PORTARIA 300 17/Fev/2011 A 21/Jun/2011
22/Jun/2011 PORTARIA 300 24/Out/2011 PORTARIA 494 22/Jun/2011 A 23/Out/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
24/Jun/2011 25/Out/2011

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 780.201.401-82 - GUSTAVO DE SOUZA LEAO GOMES PEDROSA
E-MAIL : GUSTAVO.PEDROSA@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : ESPLANADA DOS MINISTERIOS
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70050-901
CARGO : COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
24/Out/2011 PORTARIA 495 24/Out/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
25/Out/2011

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 461.731.291-91 - WILSON FELICISSIMO DE LIMA
E-MAIL : WILSON.LIMA@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : QI 25 BLOCO L APARTAMENTO 606 GUARA II
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70000-000
CARGO : COORD.GERAL RECURSOS LOGISTICOS - SUBSTITUTO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
17/Fev/2005 PORTARIA 69 01/Jan/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
18/Fev/2005

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS
SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
AGENTE : 287.352.261-53 - FLAVIA MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS JARDIM
E-MAIL : FLAVIA.CAMPOS@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : SQS 402 B. L APTO 301 PLANO PILOTO - BRASILIA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70236-120
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO SUBSTITUTO

=====Continua...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 25/01/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 002
UG : 560010 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

Continuacao...=====

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
06/Fev/2008	PORTARIA 82	08/Set/2011	PORTARIA 413	01/Jan/2011 A 07/Set/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
07/Fev/2008		09/Set/2011		

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
E-MAIL : ELCIONE.MACEDO@CIDADES.GOV.BR
ENDERECO : SQSW 101 BL B APTO.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502
CARGO : SECRETARIO-SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
31/Dez/2010	PORTARIA 661	15/Mar/2011	PORTARIA 152	01/Jan/2011 A 14/Mar/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
31/Dez/2010		25/Mar/2011		

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 329.766.585-87 - ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ
E-MAIL : ROBERTO.MUNIZ@CIDADES.GOV.BR
ENDERECO : LOT ECOVILAS QUADRA H
MUNICIPIO : 3685 - LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
03/Fev/2011	DECRETO			03/Fev/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
04/Fev/2011				

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 292.706.425-34 - CASSIO RAMOS PEIXOTO
E-MAIL : CASSIO.PEIXOTO@CIDADES.GOV.BR
ENDERECO : STHN TRECHO 2, LOTE 3, BLOCO N, APT. 360 - BRASILIA - DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70800-200
CARGO : SECRETARIO SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
23/Mar/2011	PORTARIA 150			23/Mar/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
24/Mar/2011				

=====Continua...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS

EMISSAO: 25/01/2012

ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES


PAGINA : 003

UG : 560010 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

REF. : 2011

GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

Continuacao...=====



ENCARREGADO DO SETOR

DIRIGENTE DA UNIDADE

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 25/01/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 001
UG : 560011 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX UA(UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA
SEQ: 001 - TIPO: TITULAR

AGENTE : 634.716.391-87 - EDNA DA SILVA AMORIM
E-MAIL : EDNA.AMORIM@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : QI 22 CONJ. Q CASA 84 GUARÁ I
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71015-178

CARGO : COORDENADORA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
20/Mai/2010 PORTARIA 246 31/Mai/2011 PORTARIA 268 01/Jan/2011 A 30/Mai/2011
31/Mai/2011 PORTARIA 268 31/Mai/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
31/Mai/2011

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE : 857.587.361-04 - SAMYA VALESKA PEDREIRA OLIVEIRA
E-MAIL : SAMYA.OLIVEIRA@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : QI 07 BLOCO H APTO 211 GUARÁ I
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71020-086

CARGO : COORDENADOR GERAL RECURSOS HUMANOS - SUBSTITU
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
20/Mai/2010 PORTARIA 246 31/Mai/2011 PORTARIA 268 01/Jan/2011 A 30/Mai/2011
31/Mai/2011 PORTARIA 268 31/Mai/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
31/Mai/2011

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS
SEQ: 001 - TIPO: INTERINO

AGENTE : 287.352.261-53 - FLAVIA MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS JARDIM
E-MAIL : FLAVIA.CAMPOS@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : SQS 402 B. L APTO 301 PLANO PILOTO - BRASILIA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70236-120

CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO SUBSTITUTO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
06/Fev/2008 PORTARIA 82 01/Jan/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
07/Fev/2008

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
E-MAIL : ELCIONE.MACEDO@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : SQSW 101 BL B APTO.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502

CARGO : SECRETARIO-SUBSTITUTO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
31/Dez/2010 PORTARIA 661 15/Mar/2011 PORTARIA 152 01/Jan/2011 A 14/Mar/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
31/Dez/2010 25/Mar/2011

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR

AGENTE : 329.766.585-87 - ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ
E-MAIL : ROBERTO.MUNIZ@CIDADES.GOV.BR
ENDereco : LOT ECOVILAS QUADRA H
MUNICIPIO : 3685 - LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000

=====Continua...


SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 25/01/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 002
UG : 560011 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

Continuacao...=====

CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO				
DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
03/Fev/2011	DECRETO			03/Fev/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
03/Fev/2011				

SEQ: 001 -	TIPO: SUBSTITUTO			
AGENTE : 292.706.425-34 - CASSIO RAMOS PEIXOTO				
E-MAIL : CASSIO.PEIXOTO@CIDADES.GOV.BR				
ENDERECO : STHN TRECHO 2, LOTE 3, BLOCO N, APT. 360 - BRASILIA - DF				
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA	UF: DF CEP: 70800-200			
CARGO : SECRETARIO SUBSTITUTO				
DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
23/Mar/2011	PORTARIA 150			23/Mar/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO		PUBLICACAO EXONERACAO		
24/Mar/2011				

=====



ENCARREGADO DO SETOR

DIRIGENTE DA UNIDADE

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 25/01/2012
 ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 001
 UG : 560021 - CONSELHO DAS CIDADES REF. : 2011
 GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX UA(UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA
 SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
 AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
 E-MAIL : ELCIONE.MACEDO@CIDADES.GOV.BR
 ENDERECO : SQSW 101 BL B APTO.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502
 CARGO : DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 31/Mar/2010 PORTARIA 136 15/Mar/2011 PORTARIA 724 01/Jan/2011 A 14/Mar/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
 01/Abr/2010 15/Mar/2011

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
 AGENTE : 865.515.587-04 - MARTA MOROSINI
 E-MAIL : MARTA.MOROSINI@CIDADES.GOV.BR
 ENDERECO : SQN 309 BL. K APTO. 204
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70755-110
 CARGO : DIRETOR DE PROGRAMA
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 15/Mar/2011 PORTARIA 723 15/Mar/2011 A 31/Dez/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
 15/Mar/2011

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
 AGENTE : 046.146.588-49 - ALFREDO PERES DA SILVA
 E-MAIL : ALFREDO.PRES@CIDADES.GOV.BR
 ENDERECO : SHIS QI 17 CONJUNTO 3 CASA 6 LAGO SUL BRASILIA - DF
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71645-030
 CARGO : DIRETOR DO DENATRAN
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 31/Mar/2010 PORTARIA 136 03/Jan/2011 PORTARIA 789 01/Jan/2011 A 02/Jan/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
 01/Abr/2010 03/Jan/2011

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
 AGENTE : 564.229.201-30 - EGLAISA MICHELINE PONTES CUNHA
 E-MAIL : EGLAISA.CUNHA@CIDADES.GOV.BR
 ENDERECO : SGAS 607 BLOCO 50
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70000-000
 CARGO : DIRETOR DE PROGRAMA DE DESENV. INSTITUCIONAL
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 23/Nov/2011 PORTARIA 538 23/Nov/2011 A 31/Dez/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
 24/Nov/2011

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS
 SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
 AGENTE : 287.352.261-53 - FLAVIA MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS JARDIM
 E-MAIL : FLAVIA.CAMPOS@CIDADES.GOV.BR
 ENDERECO : SQS 402 B. L APTO 301 PLANO PILOTO - BRASILIA
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70236-120
 CARGO : SECRETARIA EXECUTIVA INTERINA
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 =====Continua...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSÁVEIS
ORGÃO : 56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
UG : 560021 - CONSELHO DAS CIDADES
GESTÃO : 00001 - TESOURO NACIONAL

EMISSION: 25/01/2012
PAGINA : 002
REF. : 2011

Continuacao...=====

01/Jan/2010	PORTARIA 82	01/Jan/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO	PUBLICACAO EXONERACAO	
07/Fev/2008		

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
E-MAIL : ELCIONE.MACEDO@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : SQSW 101 BL B APT.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502
CARGO : SECRETARIO-SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
31/Dez/2010	PORTARIA 661	15/Mar/2011	PORTARIA 152	01/Jan/2011 A 14/Mar/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO	PUBLICACAO EXONERACAO			
31/Dez/2010	25/Mar/2011			

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR

AGENTE : 329.766.585-87 - ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ
E-MAIL : ROBERTO.MUNIZ@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : LOT ECOVILAS QUADRA H
MUNICIPIO : 3685 - LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
03/Fev/2011	DECRETO			03/Fev/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO	PUBLICACAO EXONERACAO			
04/Fev/2011				

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO

AGENTE : 292.706.425-34 - CASSIO RAMOS PEIXOTO
E-MAIL : CASSIO.PEIXOTO@CIDADES.GOV.BR
ENDEREÇO : STHN TRECHO 2, LOTE 3, BLOCO N, APT. 360 - BRASILIA - DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70800-200
CARGO : SECRETARIO SUBSTITUTO

DESIGNACAO	DOCUMENTO	EXONERACAO	DOCUMENTO	PERIODO(S) GESTAO
23/Mar/2011	PORTARIA 150			23/Mar/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO	PUBLICACAO EXONERACAO			
24/Mar/2011				


Edilaine Micheline Pontes Cunha
Diretora de Desenvolvimento Institucional
Substituta
SEM/Ministério das Cidades

ENCARREGADO DO SETOR

DIRIGENTE DA UNIDADE

ROLRES

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 L.40009.AN ROL DE RESPONSÁVEIS EMISSAO: 15/03/2012
 ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 001
 UG : 175004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS REF. : 2011
 GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : ORDENADOR DE DESPESAS
 SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
 AGENTE : 095.048.855-00 - JORGE FONTES HEREDA
 E-MAIL : PRESI@CAIXA.GOV.BR
 ENDEREÇO : RUA OTAVIO ZAMPOL 46 AP 12 VILA AURORA
 MUNICIPIO : 6967 - RIBEIRAO PIRES UF: SP CEP: 09400-000
 CARGO : PRESIDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 28/Mar/2011 DECRETO 28/Mar/2011 A 31/Dez/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
 29/Mar/2011

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : ORDENADOR DE DESPESA P/ DELEG. DE COMPETENCIA
 SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
 AGENTE : 122.182.192-04 - LIANE VINAGRE KLAUTAU
 E-MAIL : LIANE.KLAUTAU@CAIXA.GOV.BR
 ENDEREÇO : SHIN, QL 11, CONJUNTO 7, CASA 16, LAGO NORTE - BRASILIA
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71515-775
 CARGO : SUPERINTENDENTE NACIONAL DA SUAFI/CAIXA
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 02/Set/2008 PORT. CAIXA 01/Jan/2011 A 31/Dez/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
 AGENTE : 595.980.777-72 - MAURICIO BORGES GUIMARAES
 E-MAIL : MAURICIO.GUIMARES@CAIXA.GOV.BR
 ENDEREÇO : SHIN QI 09 CONJ.09 LAGO NORTE BRASILIA DF.
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71515-290
 CARGO : GERENTE NACIONAL - GEFIN/SUAFI/CAIXA
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 02/Set/2008 PORT. CAIXA 01/Jan/2011 A 31/Dez/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESP PELA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO
 SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
 AGENTE : 379.563.961-15 - SOFIA VASCONCELOS FEITOSA DE SOUZA
 E-MAIL : SOFIA.VASCONCELOS@CAIXA.GOV.BR
 ENDEREÇO : SHVP CHACARA 129 LOTE 4A RUA 10B COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 72110-800
 CARGO : CONSULTOR MATRIZ - GENE/SUAFI/CAIXA
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 21/Jun/2005 PORT. CAIXA 01/Jan/2011 A 31/Dez/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
 AGENTE : 284.974.221-04 - MARLUCE DOS SANTOS LIMA
 E-MAIL : MARLUCE.LIMA@CAIXA.GOV.BR
 ENDEREÇO : AOS 04 BLOCO A, APT.408 - OCTOGONAL - BRASILIA/ DF
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70660-041
 CARGO : GERENTE EXECUTIVO - GENE/SUAFI/CAIXA

=====CONTINUA...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 L.40009.AN ROL DE RESPONSÁVEIS EMISSAO: 15/03/2012
 ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 002
 UG : 175004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS REF. : 2011
 GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL
 CONTINUACAO...=====

DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 15/Jul/2005 PORT.CAIXA 01/Jan/2011 A 31/Dez/2011

ROLRES
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

SEQ: 001 - TIPO: INTERINO
AGENTE : 342.797.411-15 - ANA LUCIA DA FONSECA AZEVEDO DA SILVA
E-MAIL : ANA.SILVA@CAIXA.GOV.BR
ENDERECO : SBS Q. 04 LOTES 3/4 - ED MZ I ED MATRIZ I - CAIXA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70092-900
CARGO : GERENTE EXECUTIVO - CAIXA/SUAFI/GENEF
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
15/Jun/2011 PORT. 711/11 15/Jun/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS
SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 301.691.866-87 - ELCIONE DINIZ MACEDO
E-MAIL :
ENDERECO : SQSW 101 BL B APTO.108 SUDOESTE CRUZEIRO-BRASILIA-DF
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70670-502
CARGO : SECRETARIO EXECUTIVO - SUBSTITUTO
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
30/Set/2005 PORTARIA 429 01/Jan/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSVEL PELOS ATOS DE GESTAO FINANCEIRA
SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
AGENTE : 484.418.301-00 - RICARDO MAGNO PAULA RAMOS
E-MAIL : RICARDO.RAMOS@CAIXA.GOV.BR
ENDERECO : SQN 311, BL. H, APTO 203 ASA NORTE - BRASILIA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70757-080
CARGO : GERENTE NACIONAL - CAIXA/SUAFI/GENEF
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
05/Mai/2011 PORT. 483/11 05/Mai/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
AGENTE : 410.892.271-91 - EUCLIDES MACHADO DA SILVA
E-MAIL : EUCLIDES.SILVA@CAIXA.GOV.BR
ENDERECO : SBS Q. 04 LOTES 3/4 ED MATRIZ I CAIXA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70092-900
CARGO : GERENTE EXECUTIVO - CAIXA/SUAFI/GENEF
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
15/Jun/2011 PORT. 714/11 15/Jun/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSVEL PELA CONFORMIDADE CONTABIL
SEQ: 001 - TIPO: TITULAR

=====CONTINUA...

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.40009.AN ROL DE RESPONSVEIS EMISSAO: 15/03/2012
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES PAGINA : 003
UG : 175004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS REF. : 2011
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTINUACAO...=====

AGENTE : 121.852.992-04 - LILIAN CRISTINA CAVALLARE VIEIRA
E-MAIL : LILIAN.VIEIRA@CAIXA.GOV.BR
ENDERECO : SBS,LOTE 3, QUADRA 3/4
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70092-900
CARGO : GERENTE EXECUTIVO/GECOF/SUCON/CAIXA
DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
15/Jun/2011 PORT. 712/11 15/Jun/2011 A 31/Dez/2011
PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO

ROLRES

SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO
 AGENTE : 400.297.941-53 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA
 E-MAIL : MARIA.FERREIRA@CAIXA.GOV.BR
 ENDereco : QUADRA 202, LOTE 10, BLOCO A, APT0.701, AGUAS CLARAS
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71937-720
 CARGO : CONSULTOR MATRIZ - CAIXA/SUCON/GECOF
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 15/Jun/2011 PORT. 713/11 15/Jun/2011 A 31/Dez/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO


=====

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX ORGAO OU ENTIDADE SUPERV OU GESTORA
 SEQ: 001 - TIPO: TITULAR
 AGENTE : 095.048.855-00 - JORGE FONTES HEREDA
 E-MAIL : PRESI@CAIXA.GOVBR
 ENDereco : RUA OTAVIO ZAMPOL 46 AP 12 VILA AURORA UF: SP CEP: 09400-000
 MUNICIPIO : 6967 - RIBEIRAO PIRES
 CARGO : PRESIDENTE DA CAIXA ECONOMICA DEFERAL - CAIXA
 DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO
 28/Mar/2011 DECRETO 28/Mar/2011 A 31/Dez/2011
 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
 29/Mar/2011

=====

ENCARREGADO DO SETOR

DIRIGENTE DA UNIDADE



Relatório de Procedimentos Administrativos (Sindicância/PAD) - Exercício 2011
Relatório de Gestão

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.044385/2010-36		
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa		☐ Sindicância Acusatória
	☐ Sindicância Patrimonial		☐ Processo Administrativo-disciplinar
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Port n°: 18 Reconduzida Port n° 232 Reconduzida Port n° 307		Data: 19.01.11 Data: 05.05.11 Data: 29.06.11
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Instauração de procedimento apuratório (Trecho Novo Hamburgo)		
Situação do processo:	☒ Instrução		☐ Relatório
	Indiciamento/Defesa ☐ Processo encaminhado para julgamento em ____/____/____		☐ Processo Julgado
Julgamento:	☐ Absolvição .		☐ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	☐ Penalidade Prescrita		☐ Arquivamento
Pena aplicada:			
Remessa dos autos:	☐ MPF		☐ AGU
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.055094/2010-73		
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa		☐ Sindicância Acusatória
	☐ Sindicância Patrimonial		☐ Processo Administrativo-disciplinar
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Port n°: 60 Prorrogada pela Portaria n° 38		Data: 16.02.2011 Data: 16.03.2011
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Assédio Moral		
Situação do processo:	☐ Instrução		☐ Relatório
	Indiciamento/Defesa ☐ Processo encaminhado para julgamento em ____/____/____		☒ Processo Julgado
Julgamento:	☐ Absolvição .		☐ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	☐ Penalidade Prescrita		☒ Arquivamento
Pena aplicada:			
Remessa dos autos:	☐ MPF		☐ AGU
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

[Assinatura]
Sandra Oliveira
Coordenadora de Treinamento e
Assistência ao Servidor
CORRUPÇÃO/SEM TAREFAS

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.017525/2008-89 (original) e 80000.031096/2011-58 (cs)		
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa		☐ Sindicância Acusatória
	☐ Sindicância Patrimonial		☐ Processo Administrativo-disciplinar
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Portaria nº: 93 Prorrogada pela Portaria nº 182		Data: 03.03.2011 Data: 08.04.2011
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Locação de servidores para a rede computacional		
Situação do processo:	☐ Instrução		☐ Relatório
	Indiciamento/Defesa		
Julgamento:	☐ Absolvição .		☐ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	Apenação		☐ Arquivamento
Pena aplicada:	ABERTURA DE NOVA SINDICÂNCIA		
Remessa dos autos:	☐ MPF		☐ AGU
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.017525/2008-89(original) e 80000.031096/2011-58 (cs)		
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa		☐ Sindicância Acusatória
	☐ Sindicância Patrimonial		☐ Processo Administrativo-disciplinar
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Port nº: 493 Prorrogada pela Portaria nº 27		Data: 24.10.11 Data: 17.01.12
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Locação de servidores para a rede computacional		
Situação do processo:	☐ Instrução		☒ Relatório
	Indiciamento/Defesa		
Julgamento:	☐ Absolvição .		☐ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	Apenação		☐ Arquivamento
Pena aplicada:	(Proposta abertura de nova sindicância)		
Remessa dos autos:	☐ MPF		☐ AGU
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

Fls. 0110542

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.013295/2011-84		
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa	☐ Sindicância Acusatória	
	☐ Sindicância Patrimonial	☐ Processo Administrativo-disciplinar	
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Portaria nº: 399, revogando pela Port nº 345 Prorrogada pela Portaria nº 458 Reinstaurada pela Portaria nº 54		Data: 30.08.11 Data: 30.09.11 Data: 02.02.12
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Acordo firmado entre o Ministério das Cidades e Fundação Universidade de Brasília		
Situação do processo:	☒ Instrução	☐ Indiciamento/Defesa	☐ Relatório
	☐ Processo encaminhado para julgamento em ____/____/____		☐ Processo Julgado
Julgamento:	☐ Absolvição .	☐ Apenação	☐ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	☐ Penalidade Prescrita	☐ Arquivamento	
Pena aplicada:			
Remessa dos autos:	☐ MPF	☐ AGU	
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.041460-15 e 80000.043575/2010-36		
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa	☐ Sindicância Acusatória	
	☐ Sindicância Patrimonial	☐ Processo Administrativo-disciplinar	
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Portaria nº: 340 Prorrogada pela Portaria nº 369 Reconduzida pela Portaria nº 438		Data: 18.07.11 Data: 18.08.11 Data: 15.09.11
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Venda ilegal de informações do RENAVAL - Irregularidades DENATRAN (3)		
Situação do processo:	☐ Instrução	☐ Indiciamento/Defesa	☐ Relatório
	☐ Processo encaminhado para julgamento em ____/____/____		☒ Processo Julgado
Julgamento:	☐ Absolvição .	☐ Apenação	☐ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	☐ Penalidade Prescrita	☐ Arquivamento	
Pena aplicada:	(Proposta de Abertura de nova sindicância)		
Remessa dos autos:	☐ MPF	☐ AGU	
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

Leandro Oliveira
Coordenador de Benefícios e
Assistência ao Servidor
COBEN/CORHUSPOA/SEMCI/PADE

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.01890/2010-77			Fls. 010543
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa		☐ Sindicância Acusatória	
	☐ Sindicância Patrimonial		☐ Processo Administrativo-disciplinar	
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)	
Numero e data do Ato:	Portaria nº: 416 Portaria Prorrogada pela Portaria nº 477 Portaria Reconduzida pela Portaria nº 530 Portaria Reconduzida pela Portaria nº 571		Data: 12.09.11 Data: 10.10.11 Data: 10.11.11 Data: 08.12.11	
Fato sob apuração (descrição sucinta):	ECOPLAN/SNSA (6)			
Situação do processo:	☐ Instrução		☐ Relatório	
	☐ Processo encaminhado para julgamento em ____/____/____		☒ Processo Julgado	
Julgamento:	☐ Absolução .		☒ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)	
	☐ Penalidade Prescrita		☐ Arquivamento	
Pena aplicada:				
Remessa dos autos:	☐ MPF		☐ AGU	
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):			

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.000690/2011-69		
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa		☐ Sindicância Acusatória
	☐ Sindicância Patrimonial		☐ Processo Administrativo-disciplinar
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Port n°: 548		Data: 29.10.11
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Alteração BRT/VLT – Cuiabá/MT (7)		
Situação do processo:	☐ Instrução		☐ Relatório
	☐ Processo encaminhado para julgamento em ____/____/____		☒ Processo Julgado
Julgamento:	☐ Absolução .		☒ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	☐ Penalidade Prescrita		☐ Arquivamento
Pena aplicada:			
Remessa dos autos:	☐ MPF		☐ AGU
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

NÚMERO DO PROCESSO:	80020.000794/2011-73		
Tipo de processo: .	☒ Sindicância Investigativa	☐ Sindicância Acusatória	
	☐ Sindicância Patrimonial	☐ Processo Administrativo-disciplinar	
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Portaria nº: 612 Prorrogada pela Portaria nº 30 Reconduzida pela Portaria nº 94 Reconduzida pela Portaria nº 138		Data: 27.12.11 Data: 25.01.2012 Data: 24.02.2012 Data: 23.03.2012
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Suposta atuação de pessoa não nomeada		
Situação do processo:	☒ Instrução	☐ Indiciamento/Defesa	☐ Relatório
	☐ Processo encaminhado para julgamento em ____/____/____		☐ Processo Julgado
Julgamento:	☐ Absolvição .	☐ Apenação	☐ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	☐ Penalidade Prescrita		☐ Arquivamento
Pena aplicada:			
Remessa dos autos:	☐ MPF	☐ AGU	
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

NÚMERO DO PROCESSO:	80000.025507/2011-76		
Tipo de processo: .	☐ Sindicância Investigativa	☐ Sindicância Acusatória	
	☐ Sindicância Patrimonial	☒ Processo Administrativo-disciplinar	
Ato instaurador: .	☒ Portaria	☐ Ordem de Serviço	☐ Outros (especificar)
Numero e data do Ato:	Port nº: 605 Prorrogada pela Portaria nº 93		Data: 23.12.11 Data: 24.02.2012
Fato sob apuração (descrição sucinta):	Assédio Moral		
Situação do processo:	☐ Instrução	☒ Indiciamento/Defesa	☐ Relatório
	☐ Processo encaminhado para julgamento em ____/____/____		☐ Processo Julgado
Julgamento:	☐ Absolvição .	☐ Apenação	☐ Instauração de PAD (na hipótese de sindicância)
	☐ Penalidade Prescrita		☐ Arquivamento
Pena aplicada:			
Remessa dos autos:	☐ MPF	☐ AGU	
Recomendação de Instauração de TCE .	☐ Valor do dano causado ou estimado (R\$):		

Sâmia Oliveira
 Sãmia Oliveira
 Coordenadora de Benefícios e
 Assistência ao Servidor
 COBEN/CORHUSPOA/SEMCI/DADES