



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia

PLANO DE TRABALHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 19/2018 - SDR/MI

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano

Sandra Maria Santos Holanda

CPF: 027.935.264-60

Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional - Substituta

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM

Louise Caroline Campos Löw

CPF: 887.098.171-165

Superintendente de Desenvolvimento a Amazônia

b) UG SIAFI

533013 - Superintendência de Desenvolvimento a Amazônia

3. OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO:

Prorrogar a vigência do TED até 31/12/2022.

4) DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Melhoria da infraestrutura para fortalecimento de atividades produtivas.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Aditivar o prazo do presente TED por mais dois anos, por conta dos convênios nº 879263/2018; 880927/2018; 880929/2018 e 880931/2018 ainda estarem em fase de análise dos projetos básicos. Por conta da prorrogação, ajustou-se o cronograma de desembolso financeiro, vez que não foram realizadas liberações até a presente data. Destacamos, ainda, que houve ajuste na identificação do TED, amparado na Nota Técnica nº 1/2020-CPO/DPLAN/SUDAM e no parecer jurídico nº 000184/2020/CONSULT/PFSUDAM/PGF/AGU.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Sim

Não

7) FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

() Sim

(X) Não

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor em R\$
20.608.2217.214S.0001	RR0000SPDR1	0144	4.4.40.42	17.880.432,00

9) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	DADOS					
		Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	Convênio 879263 - Pavimentação de Vicinais	1	1	5.600.000,00	5.600.000,00	Após publicação da prorrogação de vigência do TED no Sítio do MDR	31/12/2022
Produto	Pavimentação de Estrada Vicinal						
Meta 2	Convênio 880927/2018 - Pavimentação com revestimento primário e O.A.C. (Obras de Arte Corrente) e O.A.E. (Obras de Arte Especial) no Município de Caroebe/RR	1	1	3.650.432,00	3.650.432,00	Após publicação da prorrogação de vigência do TED no Sítio do MD	31/12/2022
Produto	Pavimentação com Revestimento Primário						

Meta 3	Convênio 880929/2018 - Pavimentação com revestimento primário e O.A.C. (Obras de Arte Corrente) e O.A.E. (Obras de Arte Especial) no Município de Caroebe/RR	1	1	3.500.000,00	3.500.00,00	Após publicação da prorrogação de vigência do TED no Sítio do MD	31/12/2022
Produto	Pavimentação com revestimento primário						
Meta 4	Convênio 880929/2018 - Pavimentação com revestimento primário e O.A.C. (Obras de Arte Corrente) e O.A.E. (Obras de Arte Especial) no Município de Caroebe	1	1	5.130.000,00	5.130.000,00	Após publicação da prorrogação de vigência do TED no Sítio do MD	31/12/2022
Produto	Pavimentação com revestimento primário						

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
ATÉ DEZEMBRO/2022	17.880.432,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.40.42 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS (AUXÍLIOS)	NÃO	17.880.432,00

12. PROPOSIÇÃO

Belém (PA), de dezembro de 2020

Louise Caroline Campos Löw
Superintendente de Desenvolvimento da Amazônia
(Assinatura Eletrônica)

13. APROVAÇÃO

Brasília (DF), de dezembro de 2020

Sandra Maria Santos Holanda
Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Louise Caroline Campos Löw, Usuário Externo**, em 30/12/2020, às 00:32, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maria Santos Holanda, Secretário(a) Substituto(a)**, em 30/12/2020, às 21:38, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2971982** e o código CRC **36CC19CB**.