



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

**PLANO DE TRABALHO DO 3º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 113/2019**

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério do Desenvolvimento Regional

Autoridade Competente: Sandra Maria Santos Holanda

CPF: 027.935.264-60

Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano

Portaria MDR nº 1.255, de 3 de novembro de 2021, publicada no DOU de 04 de novembro de 2021.

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.

Autoridade Competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão

CPF: 083.206.244-87

Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020.

b) UG SIAFI

113802 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.

3. OBJETO:

3º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 113/2019 visando a prorrogar o prazo de execução do Termo em 12 meses.

"Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços), aquisição de equipamentos e materiais hídricos".

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

- Aquisição de equipamentos e Perfuração e instalação de poços;
- Limpeza de barreiras e açudes;
- Aquisição de materiais.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TED

Em decorrência de secas prolongadas no semiárido da Bahia, torna-se necessário a perfuração e instalação de poços profundos para consumo, com o objetivo de melhorar as condições de abastecimento e qualidade de vida. Dessa forma, haverá a contribuição para redução de déficit hídrico em municípios que não tem proximidades de barragens e açudes.

Por fim, munir aquele público de ferramentas/equipamentos que proporcionem meios tecnológicos avançados para o bom desenvolvimento de suas atividades, e consequente evolução econômico-financeira.

As obras/serviços a serem executados significarão um incremento importante às economias locais, bem como maior qualidade de vida à população.

Diante do exposto, e considerando que o prazo de vigência do referido TED expira em 31/12/2022, faz-se necessário a realização de prorrogação da vigência, para realização da conclusão do objeto.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Sim

Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor Em R\$
15.244.2029.7K66.0001	MDR-PLN48	0100	44.90.52	2.760.000,00
			44.90.51	1.020.000,00
			44.90.30	220.000,00
TOTAL				4.000.000,00

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	DADOS					
		Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	Aquisição de equipamentos	Unid.	1	2.760.000,00	2.760.000,00	26/12/2019	31/12/2023
Produto 1	Aquisição de equipamentos	Unid.	1	2.760.000,00	2.760.000,00	N/A	N/A
Meta 2	Perfuração e instalação de poços	Unid.	1	600.000,00	600.000,00	26/12/2019	31/12/2023
Produto 2	Perfuração e instalação de poços	Unid.	1	600.000,00	600.000,00	N/A	N/A
Meta 3	Limpeza de barreiros e açudes	Unid.	1	420.000,00	420.000,00	26/12/2019	31/12/2023
Produto 3	Limpeza de barreiros e açudes	Unid.	1	420.000,00	420.000,00	N/A	N/A
Meta 4	Aquisição de materiais	Unid.	1	220.000,00	220.000,00	26/12/2019	31/12/2023
Produto	Aquisição de	Unid.	1	220.000,00	220.000,00	N/A	N/A

4	materiais	UNID.	1	220.000,00	220.000,00	N/A	N/A
TOTAL					4.000.000,00		
11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MÊS/ANO				VALOR			
SETEMBRO/2020				414.842,00			
JULHO/2021				94.615,16			
SETEMBRO/2021				98.315,44			
DEZEMBRO/2021				2.345.158,00			
DEZEMBRO/2021				460.215,58			
MARÇO/2022				112.186,93			
MAIO/2022				209.491,60			
AGOSTO/2022				1.119,10			
NOVEMBRO/2022				41.995,03			
DEZEMBRO/2023				222.061,16			
TOTAL					4.000.000,00		
12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD							
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA		CUSTO INDIRETO		VALOR PREVISTO			
44.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	NÃO		2.760.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	NÃO		1.020.000,00			
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	NÃO		220.000,00			
13. PROPOSIÇÃO							
<p>Fernando Marcondes de Araújo Leão Diretor-Geral do DNOCS (Assinatura Eletrônica)</p>							
14. APROVAÇÃO							
<p>Sandra Maria Santos Holanda Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (Assinatura Eletrônica)</p>							



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 23/12/2022, às 12:12, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maria Santos Holanda, Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 23/12/2022, às 18:10, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4065113** e o código CRC **8674E719**.