



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Coordenação-Geral de Gestão Integrada

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 03/2021**

**1. DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada Nº 03/2021 até 16 de dezembro de 2022.

**2. DA JUSTIFICATIVA**

2.1. Devido à interrupção, por questões de saúde, das atividades de especialista contratada para condução dos trabalhos do TED, a execução das atividades sofreu atrasos, conforme justificado no Ofício nº 1465/2022/CGEV/DAE/ENAP (SEI 3952997).

2.2. Tal ocorrência demanda adequação do item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do respectivo Plano de Trabalho (SEI 3400274) e, por consequência, do item 5. VIGÊNCIA do TED nos termos do Decreto Federal nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

2.3. Importante destacar que o Cronograma Físico-Financeiro do Plano de Trabalho e a Vigência do TED já foram alterados por Termo Aditivo No.1 (SEI 3733950), devidamente justificados através de Ofício nº 563/2022/CGP/DAE/ENAP (SEI 3734926) e Nota Técnica nº 13/2022/CGGI/SNH-MDR (SEI 3740672).

2.4. Os ajustes do cronograma de execução e extensão do prazo de vigência do Termo não acarretam prejuízos para a consecução do seu objeto. Os fatos estão descritos e analisados em Nota Técnica nº 21/2022/CGGI/SNH-MDR (SEI 3950380).

2.5. O objeto, produtos e valores globais do Termo de Execução Descentralizada permanecem inalterados.

**3. DO FUNDAMENTO LEGAL**

3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo Decreto Federal nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

**4. DAS ALTERAÇÕES**

4.1. O item 5. VIGÊNCIA do TED 03/2021 passa a vigorar com a seguinte redação:

O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de 14 (quatorze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: 08/10/2021

Fim: 16/12/2022

4.2 O item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do Plano de Trabalho do TED nº 03/2021 passa a vigorar com a seguinte redação:

| Metas              | Descrição   | Unidade de medida                          | Quantidade | Valor unitário (R\$) | Valor total sem encargos Enap (R\$) | Valor total com encargos Enap (R\$) | Início     | Fim        |
|--------------------|---|--|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| META 1             | Realização de webinários  | Webinário                                  | 6          | 10.164,74            | 60.988,45                           | 73.186,14                           | 24/11/2021 | 10/12/2021 |
| PRODUTO 1          | Webinários realizados (relatório consolidado dos webinários nacional e regionais)       |  |            |                      |                                     |                                     | 24/11/2021 | 14/12/2021 |
| META 2             | Realização de oficinas/reuniões técnicas  | Oficinas/reuniões técnicas                 | 8          | 11.799,30            | 94.394,39                           | 113.273,27                          | 26/01/2022 | 14/03/2022 |
| PRODUTO 2          | Oficinas e reuniões técnicas realizadas (relatório consolidado das oficinas e reuniões) |  |            |                      |                                     |                                     | 26/01/2022 | 25/03/2022 |
| META 3             | Realização de oficinas  | Oficinas                                   | 4          | 8.266,32             | 33.065,27                           | 39.678,32                           | 16/03/2022 | 06/04/2022 |
| PRODUTO 3          | Oficinas realizadas (relatório consolidado das oficinas)                                |  |            |                      |                                     |                                     | 16/03/2022 | 15/04/2022 |
| META 4             | Realização de oficinas  | Oficinas                                   | 4          | 7.416,32             | 29.665,27                           | 35.598,32                           | 13/04/2022 | 04/05/2022 |
| PRODUTO 4          | Oficinas realizadas (relatório consolidado das oficinas)                                |  |            |                      |                                     |                                     | 13/04/2022 | 13/05/2022 |
| META 5             | Realização de oficinas/reuniões técnicas  | Oficinas/reuniões técnicas                 | 6          | 7.246,41             | 43.478,47                           | 52.174,16                           | 11/05/2022 | 13/06/2022 |
| PRODUTO 5          | Oficinas e reuniões técnicas realizadas (relatório consolidado das oficinas e reuniões) |  |            |                      |                                     |                                     | 11/05/2022 | 20/06/2022 |
| META 6             | Elaboração de relatórios finais de avaliação  | Relatório de avaliação                     | 2          | 24.225,50            | 48.451,00                           | 58.141,20                           | 02/02/2022 | 17/10/2022 |
| PRODUTO 6          | Relatórios finais de avaliação elaborados (equipes técnica e de facilitação)            |  |            |                      |                                     |                                     | 02/02/2022 | 17/10/2022 |
| META 7             | Elaboração de relatório final de avaliação em formato de capítulo de livro              | Relatório de avaliação (capítulo de livro) | 1          | 33.151,00            | 33.151,00                           | 39.781,20                           | 19/07/2022 | 14/11/2022 |
| PRODUTO 7          | Relatório final de avaliação em formato de capítulo de livro elaborado (equipe técnica) |  |            |                      |                                     |                                     | 19/07/2022 | 14/11/2022 |
| <b>Valor total</b> |   |  |            |                      | <b>343.193,85</b>                   | <b>411.832,62</b>                   |            |            |

**5. DA RATIFICAÇÃO**

5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do TED nº 03/2021, não modificadas por este Termo Aditivo.

**6. DA PUBLICAÇÃO**

6.1. A unidade descentralizadora providenciará a publicação deste Termo Aditivo em seu sítio eletrônico oficial conforme dispõe o Art. 14 do Decreto Federal nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

Brasília, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)  
**ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS**

(assinado eletronicamente)  
**ALANA REGINA BIAGI SILVA LISBOA**

59000.004309/2021-54

3950430v1



Documento assinado eletronicamente por **Alfredo Eduardo dos Santos, Secretário Nacional de Habitação**, em 27/09/2022, às 16:44, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Alana Regina Biagi Silva Lisboa, Usuário Externo**, em 29/09/2022, às 14:19, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3950430** e o código CRC **49E1CD6A**.