

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SUOPE

COMUNICADO SUOPE Nº 11, DE 10/08/2026**Alteração no prazo final de entregas****Contrata+Brasil | Companhia Nacional de Abastecimento – Conab**

A Superintendência de Operações (Suope) da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informa a todos os fornecedores participantes dos editais de alimentos e cestas de alimentos, operacionalizados por meio da plataforma Contrata+Brasil, sobre a prorrogação dos prazos finais de entrega.

A adequação dos calendários foi motivada por intercorrências técnico-operacionais na plataforma de contratação e pela necessidade de tramitação manual para a emissão do Comunicado de Compras (COC). Visando resguardar o planejamento logístico das cooperativas e associações da agricultura familiar, os cronogramas atualizados de cada etapa encontram-se detalhados abaixo:

Cronograma Final Etapa 1

Editais e Produtos envolvidos: 369/2026 (Feijão Comum Preto), 371/2026 (Café Torrado e Moído), 387/2026 (Polvilho Doce), 393/2026 (Fubá de Milho), 397/2026 (Farinha de Mandioca), 398/2026 (Farinha de Trigo), 399/2026 (Feijão Comum Cores), 439/2026 (Cesta de Alimentos II), 465/2026 (Cesta de Alimentos III) e 466/2026 (Cesta de Alimentos VI).

Etapa da contratação	Data
Divulgação de demanda no PNCP e no Contrata+Brasil	10/07/2026
Prazo para recebimento das propostas	16/07/2026
Habilitação e Classificação	17/07/2026
Divulgação do Resultado Parcial	21/07/2026
Prazo para recurso	22/07/2026
Divulgação do Resultado Final	24/07/2026
Prazo de início das entregas	25/07/2026
Prazo final das entregas	21/08/2026

Cronograma Final - Etapa 2

Edital e Produto envolvido: 388/2026 (Óleo de Soja).

Etapa da contratação	Data
Divulgação de demanda no PNCP e no Contrata+Brasil	10/07/2026
Prazo para recebimento das propostas	16/07/2026
Habilitação e Classificação	17/07/2026
Divulgação do Resultado Parcial	21/07/2026
Prazo para recurso	22/07/2026
Divulgação do Resultado Final	29/07/2026
Prazo de início das entregas	30/07/2026
Prazo final das entregas	28/08/2026

Cronograma Final - Etapa 3

Editais e Produtos envolvidos: 390/2026 (Macarrão Espaguete), 391/2026 (Leite em Pó), 395/2026 (Carne Bovina - Charque), 396/2026 (Erva-Mate para Tererê) e 478/2026 (Arroz Polido Beneficiado).

Etapa da contratação	Data
Divulgação de demanda no PNCP e no Contrata+Brasil	10/07/2026
Prazo para recebimento das propostas	16/07/2026
Habilitação e Classificação	17/07/2026
Divulgação do Resultado Parcial	21/07/2026
Prazo para recurso	22/07/2026
Divulgação do Resultado Final	31/07/2026
Prazo de início das entregas	01/08/2026
Prazo final das entregas	28/08/2026

As manifestações, dúvidas ou envio de documentações complementares admitidas pelas regras editalícias devem ser formalizados e encaminhados para a Superintendência de Operações Comerciais (SUOPE) exclusivamente por meio do e-mail oficial: conab.suope@conab.gov.br, com cópia obrigatória para conab.gecom@conab.gov.br.

A Conab reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica na condução das políticas de abastecimento e apoio à agricultura familiar.

Brasília/DF, 10 de agosto de 2026.

ROGÉRIO WILSON GONÇALVES
Superintendência de Operações Comerciais
Superintendente



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO WILSON GONCALVES**, **Superintendente de Área - Conab**, em 10/08/2026, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **55180735** e o código CRC **945ED4F5**.