

janeiro 2025

janeiro 2025							fevereiro 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
29 de dez	30	31	1 de jan de 25 Enviar artefato à CGLC - Contração 1/2025 - Aquisição Mobiliário	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 5/2025 - Congresso Pregoeiros	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 2/2025 - Ronnyflix	25
26	27	28	29	30	31 Concluir Contratação 16/2025 - Apoio fiscalização Concluir Contratação 4/2025 - Pareceristas	1 de fev

1 de janeiro de 2025

quarta-feira

O dia inteiro

Enviar artefato à CGLC - Contratação 1/2025 - Aquisição Mobiliário
01400.007683/2024-61

14 de janeiro de 2025

terça-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 5/2025 - Congresso Pregoeiros
01400.010384/2024-12

24 de janeiro de 2025

sexta-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 2/2025 - Ronnyflix
01400.007855/2024-05

31 de janeiro de 2025

sexta-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação 16/2025 - Apoio fiscalização
01400.010419/2024-13

O dia inteiro

Concluir Contratação 4/2025 - Pareceristas SEFIC
[01400.007654/2024-08](#)

fevereiro 2025

fevereiro 2025							março 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1
9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8
16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15
23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22
							30	31					29

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
26 de jan	27	28	29	30	31	1 de fev
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17 Iniciar artefatos - Contratação 3/2025 - Comendas para OMC	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28 Concluir Contratação 5/2025 - 20º Congresso de Pregoeiros	1 de mar

17 de fevereiro de 2025

segunda-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 3/2025 - Comendas para OMC
01400.007768/2024-40

28 de fevereiro de 2025

sexta-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação 5/2025 - 20º Congresso de Pregoeiros
01400.010384/2024-12

março 2025

março 2025							abril 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
2	3	4	5	6	7	8	6	7	1	2	3	4	5
9	10	11	12	13	14	15	13	14	8	9	10	11	12
16	17	18	19	20	21	22	20	21	15	16	17	18	19
23	24	25	26	27	28	29	27	28	22	23	24	25	26
30	31								29	30			

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
23 de fev	24	25	26	27	28	1 de mar
2	3 Iniciar artefatos - Contratação 11/2025 - Dispositivo TAV	4	5	6	7	8
9	10 Concluir Contratação 2/2025 - Ronnyflix	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28 Concluir Contratação 15/2025 - Manutenção módulos de arquivamento	29
30	31	1 de abr	2	3	4	5

3 de março de 2025

segunda-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 11/2025 - Dispositivo TAV
01400.010408/2024-25

10 de março de 2025

segunda-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação 2/2025 - Ronnyflix
[01400.007855/2024-05](#)

28 de março de 2025

sexta-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação 15/2025 - Manutenção módulos de arquivamento
01400.010418/2024-61

abril 2025

abril 2025							maio 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
6	7	1	2	3	4	5	4	5	6	7	1	2	3
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
30 de mar	31	1 de abr	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 3/2025 - Comendas para OMC	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1 de mai	2	3

18 de abril de 2025

sexta-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 3/2025 - Comendas para OMC

01400.007768/2024-40

maio 2025

maio 2025							junho 2025						
D	S	T	Q	S	S		D	S	T	Q	Q	S	S
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14
18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21
25	26	27	28	29	30	31	22	23	24	25	26	27	28

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
27 de abr	28	29	30	1 de mai Concluir Contratação 1/2025 - Aquisição mobiliário	2 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 11/2025 - Dispositivo TAV	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1 de maio de 2025

quinta-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação 1/2025 - Aquisição mobiliário

[01400.007683/2024-61](#)

2 de maio de 2025

sexta-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 11/2025 - Dispositivo TAV

01400.010408/2024-25

junho 2025

junho 2025							julho 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7	6	7	1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14	13	14	8	9	10	11	12
15	16	17	18	19	20	21	20	21	15	16	17	18	19
22	23	24	25	26	27	28	27	28	22	23	24	25	26
29	30								29	30	31		

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
1 de jun	2	3	4 Iniciar artefatos - Contratação 13/2025 - Reforma BDB Iniciar artefatos - Contratação 8/2025 -	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1 de jul	2	3	4	5

4 de junho de 2025

quarta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 13/2025 - Reforma BDB

01400.010413/2024-38

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 8/2025 - Sistema CFTV para BDB

01400.010396/2024-39

julho 2025

julho 2025							agosto 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
6	7	1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	1	2
13	14	8	9	10	11	12	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
							31						

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
29 de jun	30	1 de jul	2 Concluir Contratação 3/2025 - Comendas OMC	3	4 Iniciar artefatos - Contratação 14/2025 - Iniciar artefatos - Contratação 6/2025 - Iniciar artefatos -	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31 Concluir Contratação 11/2025 - Dispositivo TAV	1 de ago	2

2 de julho de 2025

quarta-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação 3/2025 - Comendas OMC
01400.007768/2024-40

4 de julho de 2025

sexta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 14/2025 - Usina fotovoltaica BDB
01400.010416/2024-71

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 6/2025 - Sinalização BDB
01400.010387/2024-48

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 9/2025 - Manutenção Acervo BDB
01400.010400/2024-69

31 de julho de 2025

quinta-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação 11/2025 - Dispositivo TAV
01400.010408/2024-25

agosto 2025

agosto 2025							setembro 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
31													

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
27 de jul	28	29	30	31	1 de ago Iniciar artefatos - Contratação 10/2025 - Iniciar artefatos - Contratação 17/2025 -	2
3 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 13/2025 - Enviar artefatos à CGLC- Iniciar artefatos -	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1 de set	2	3	4	5	6

1 de agosto de 2025

sexta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 10/2025 - Sistema RFID BDB
01400.010401/2024-11

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 17/2025 - Equipamentos TCI BDB
01400.010422/2024-29

3 de agosto de 2025

domingo

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 13/2025 - Reforma BDB
01400.010413/2024-38

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC- Contratação 8/2025 - Sistema CFTV para BDB
01400.010396/2024-39

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 12/2025 - Mobiliário para BDB
01400.010411/2024-49

setembro 2025

setembro 2025							outubro 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
7	1	2	3	4	5	6	5	6	7	1	2	3	4
14	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	18
21	15	16	17	18	19	20	19	20	21	22	23	24	25
28	22	23	24	25	26	27	26	27	28	29	30	31	

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
31 de ago	1 de set	2 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 14/2025 - Enviar artefatos à CGLC - Enviar artefatos à CGLC - Iniciar artefatos -	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1 de out	2	3	4

2 de setembro de 2025

terça-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 14/2025 - Usina Fotovoltaica BDB
01400.010416/2024-71

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 6/2025 - Sinalização BDB
01400.010387/2024-48

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 9/2025 - Manutenção Acervo BDB
01400.010400/2024-69

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 7/2025 - Reparo Moaisicos BDB
01400.010391/2024-14

outubro 2025

outubro 2025							novembro 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
5	6	7	1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	1
12	13	14	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14	8
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
							30						

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
28 de set	29	30	1 de out	2 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 10/2025 - Enviar artefatos à CGLC - Contratação 12/2025 - Enviar artefatos à CGLC -	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1 de nov

2 de outubro de 2025

quinta-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 10/2025 - Sistema RFID BDB
01400.010401/2024-11

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 12/2025 - Mobiliário BDB
01400.010411/2024-49

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 17/2025 - Equipamentos TIC BDB
01400.010422/2024-29

novembro 2025

novembro 2025							dezembro 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
2	3	4	5	6	7	1	7	1	2	3	4	5	6
9	10	11	12	13	14	8	14	8	9	10	11	12	13
16	17	18	19	20	21	15	21	15	16	17	18	19	20
23	24	25	26	27	28	22	28	22	23	24	25	26	27
30						29		29	30	31			

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
26 de out	27	28	29	30	31	1 de nov Enviar artefatos à CGLC - Contratação 7/2025 - Reparo Moisaicos BDB
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1 de dez	2	3	4	5	6

1 de novembro de 2025

sábado

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 7/2025 - Reparo Moisaicos BDB
01400.010391/2024-14

dezembro 2025

dezembro 2025							janeiro 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
7	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	1	2	3
14	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	8	9	10
21	15	16	17	18	19	20	18	19	20	21	22	23	24
28	22	23	24	25	26	27	25	26	27	28	29	30	31

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
30 de nov	1 de dez	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31 Concluir Contratação Concluir Contratação Concluir Contratação Concluir Contratação Concluir Contratação	1 de jan de 26	2	3

31 de dezembro de 2025

quarta-feira

O dia inteiro	Concluir Contratação 10/2025 - Sistema RFID BDB 01400.010401/2024-11
O dia inteiro	Concluir Contratação 12/2025 - Mobiliário BDB 01400.010411/2024-49
O dia inteiro	Concluir Contratação 13/2025 - Reforma BDB 01400.010413/2024-38
O dia inteiro	Concluir Contratação 14/2025 - Usina Fotovoltaica BDB 01400.010416/2024-71
O dia inteiro	Concluir Contratação 17/2025 - Equipamentos TIC BDB 01400.010422/2024-29
O dia inteiro	Concluir Contratação 6/2025 - Sinalização BDB 01400.010387/2024-48
O dia inteiro	Concluir Contratação 7/2025 - Reparo Moisaicos BDB 01400.010391/2024-14
O dia inteiro	Concluir Contratação 8/2025 - Sistema CFTV para BDB 01400.010396/2024-39
O dia inteiro	Concluir Contratação 9/2025 - Manutenção Acervo BDB 01400.010400/2024-69