



MINISTÉRIO DA CULTURA  
Coordenação de Planejamento da Cultura Viva  
GM/SCDC/DPNCV/CPCV

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, CEP 70068-900

**TERMO DE APOSTILAMENTO SCDC Nº 1/2025**

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA TED nº 8/2023 (SIAFI nº 949963), Processo nº 01400.021051/2023-20

**1. OBJETO DO APOSTILAMENTO**

Alteração referente ao item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do Plano de Trabalho APROVADO, para ajuste nas metas, detalhamento dos itens de despesa, do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA TED nº 8/2023 (SIAFI nº 949963) celebrado entre o Ministério da Cultura e a Universidade Federal Fluminense (UFF), cujo objeto é "20 anos de Cultura Viva: pesquisa e formação". Processo nº 01400.021051/2023-20.

**2. CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO**

Pelo presente Termo de Apostilamento, a Senhora Márcia Helena Gonçalves Rollemberg, Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, com competência que lhe foi delegada pela Portaria Minc nº 185, de 26 de fevereiro de 2025, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o MINISTÉRIO DA CULTURA, por intermédio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural/MinC e a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF).

**3. CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA ALTERAÇÃO**

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento solicitar: alterar o item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO para ajuste nas metas, detalhamento dos itens de despesa do Plano de Trabalho APROVADO do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA TED nº 8/2023 (SIAFI nº 949963).

**4. CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO**

O Presente instrumento tem fundamento no § 2º do Art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de junho de 2020: "as alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada".

**5. CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÕES**

O item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do Plano de Trabalho aprovado possui a seguinte redação:

Meta 1 - Desenvolver ação de pesquisa em rede, com mergulho analítico de 30 meses e foco na gestão nacional e na interface internacional da Política Nacional de Cultura Viva, contribuindo assim para os debates sobre as políticas culturais contemporâneas, em especial, para o recorte de novos modelos desenvolvidos no Brasil e na América Latina.

ETAPAS	Descrição	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
1.1	<b>Pesquisa:</b> Diagnóstico do Cultura Viva contemplando: a) Histórico de operação da ação orçamentária 215G; b) Mapeamento do processo de institucionalização e federalização da PNCV; levantamento das legislações estaduais e municipais específicas, fundos e demais elementos jurídico-institucionais; c) Acompanhamento do uso da LPG e da LAB 2 na PNCV: analisar os planos de trabalho e editais apresentados pelos estados identificando perspectivas de articulação com a PNCV; d) Análise exemplificativa da dimensão econômica dos Pontos de Cultura (PdC): mapeamento de serviços e produtos de PdC, recursos, parcerias, mercados mobilizados.	Serviço	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	NOV/2023	MAR/2026
1.2	<b>Formação:</b> Criação e desenvolvimento de metodologia para a formação dos Agentes CV, em conjunto com os Pontões de Cultura, que vão operá-la.	Serviço	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	NOV/2023	MAR/2026

1.3	<b>Realização de Seminários:</b> subsídios para sua realização I. Proposta de tema: "Rumo aos 20 anos de uma política de Cultura Viva: desafios da reconstrução". A ação envolve: a) produção de insumos para o seminário ; b) relatório para subsidiar políticas do MinC e debates na IV CNC; c) relatório interno para ações de pesquisa.	Serviço	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	NOV/2023	MAR/2026
1.4	<b>Publicações:</b> a) subsídios para brochura para formação de gestores públicos sobre a PNCV; b) subsídios para brochura resultante dos debates sobre a PNCV na IV Conferência Nacional de Cultura; c) dossiê temático(Cultura Viva: do Programa à Lei - questões estruturantes no Brasil e demais políticas de Cultura Viva Comunitária" em PragMATIZES - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura (UFF); d) definição do livro "20 anos de Cultura Viva".	Serviço	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	NOV/2023	MAR/2026
1.5	<b>Site repositório do projeto:</b> criação e alimentação de site (textos, métricas, vídeos etc.)	Serviço	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	NOV/2023	MAR/2026
1.6	<b>Internacionalização da PNCV:</b> análise sobre o programa IberCultura Viva e geração de insumos para a atuação internacional.	Serviço	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	NOV/2023	MAR/2026
<b>TOTAL</b>				R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00		

Assim, os itens passam a vigorar da seguinte forma:

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta 1 - Desenvolver ação de pesquisa em rede, com mergulho analítico de 30 meses e foco na gestão nacional e na interface internacional da Política Nacional de Cultura Viva, contribuindo assim para os debates sobre as políticas culturais contemporâneas, em especial, para o recorte de novos modelos desenvolvidos no Brasil e na América Latina.

Etapa 1: Pesquisa - Diagnóstico do Cultura Viva contemplando: a) Análise orçamentária do Cultura Viva em três momentos; b) Mapeamento dos instrumentos de institucionalização e federalização da PNCV: levantamento das legislações estaduais e municipais específicas; categorização sobre elementos presentes; c) Acompanhamento do uso da PNAB na PNCV: analisar os planos de trabalho apresentados pelos estados identificando perspectivas de articulação com a PNCV (Transferegov); tratamento de dados dos PAAR e análises preliminares; análise estatística dos dados dos Planos de ação da PNAB Incluído novo eixo; d): Acompanhamento da ação estruturante dos Agentes Cultura Viva (edital 2023).

Item	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.2	Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	4	R\$ 26.000,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	16	R\$ 48.000,00
1.4	Pesquisador 2 - estatístico (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	24	R\$ 72.000,00
1.5	Bolsa (Mestrando) (UFF)	Bolsa	2	R\$ 2.450,00	15	R\$ 73.500,00
1.6	Bolsa IC (UFPR)	Bolsa	1	R\$ 900,00	9	R\$ 8.100,00
1.7	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	4	R\$ 900,00	6	R\$ 21.600,00
<b>Valor Total:</b>						<b>R\$ 281.700,00</b>

**Produtos:**

Boletim Vivo n.1 - Dados da PNCV na PNAB

Boletim Vivo n. 3 - Histórico orçamentário da política

Boletim Vivo, 4 - Mapeamento da institucionalização da PNCV

Boletim Vivo, 5 - Agentes Cultura Viva

**Etapa 2: Formação - Criação e desenvolvimento de metodologia e operacionalização do produto final para a formação dos Agentes CV, em conjunto com os Pontões de Cultura, que vão operá-la**

Item	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	4	R\$ 26.000,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	3	R\$ 9.000,00
1.4	Bolsa (Mestrando) (UFF)	Bolsa	1	R\$ 2.450,00	2	R\$ 4.900,00
1.5	Bolsa IC (UFPR)	Bolsa	3	R\$ 900,00	13	R\$ 35.100,00
1.6	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	3	R\$ 900,00	9	R\$ 24.300,00
1.7	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	1	R\$ 900,00	8	R\$ 7.200,00
1.8	Serviço de edição de vídeos e entrevistas	Unidade	1	R\$ 7.200,00	1	R\$ 7.200,00
Valor Total:						R\$ 146.200,00
Produto: Série podcast com dez episódios (#Cultura é Viva!)						

**Etapa 3: Realização de Seminários - Realização de Seminários: subsídios para sua realização I. Proposta de tema: "Rumo aos 20 anos de uma política de Cultura Viva: desafios da reconstrução". A ação envolve: a) produção de insumos para o seminário focando na formação dos gestores públicos presentes ; b) ações de reativação da rede de pesquisadores.**

Item	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	4	R\$ 26.000,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
Valor Total:						R\$ 61.500,00
Produtos: a) Documento técnico b) Documento técnico						

**Etapa 4: Publicações - a) brochura resultante dos debates sobre a PNCV no contexto pós-IV Conferência Nacional de Cultura b) dossiê temático(Cultura Viva: do Programa à Lei - questões estruturantes no Brasil e demais políticas de Cultura Viva Comunitária" em PragMATIZES - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura (UFF); c) publicação final do projeto com balanço sobre as ações de pesquisa e formação vinculadas ao TED**

Item	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	4	R\$ 26.000,00

1.3	Bolsa IC (UFPR)	Bolsa	1	R\$ 900,00	9	R\$ 8.100,00
Valor Total:						R\$ 66.600,00
Produto: a) e-book com capítulos de autoria dos principais pesquisadores brasileiros de políticas culturais - "Entremeios de uma cultura viva: entrelaçamentos entre a PNCV e o pós-IV CNC" b) dossiê com artigos de pesquisadores referenciais do campo cultural no periódico Pragmatizes c) e-book com balanço final sobre as ações de pesquisa e formação vinculadas ao termo.						

Etapa 5: Site repositório do projeto - criação e alimentação de site (textos, métricas, vídeos etc.)						
Item	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.3	Bolsa (Mestrando) (UFF)	Bolsa	2	R\$ 2.450,00	3	R\$ 14.700,00
1.4	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	1	R\$ 900,00	10	R\$ 9.000,00
1.5	Designer (portal/site)	Unidade	1	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,00
Valor Total:						R\$ 92.700,00
Produto: Página web com todos os produtos publicados pelo termo (consorcio culturaviva.uff.br)						

Etapa 6: Internacionalização da PNCV: análise sobre o programa IberCultura Viva e geração de insumos para a atuação internacional.						
Itens	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	8	R\$ 24.000,00
1.4	Pesquisador estatístico (UFF) 2	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	16	R\$ 48.000,00
1.5	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	1	R\$ 900,00	5	R\$ 4.500,00
1.6	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	1	R\$ 900,00	9	R\$ 8.100,00
1.7	Bolsa IC (UFPR)	Bolsa	1	R\$ 900,00	12	R\$ 10.800,00
Valor Total:						R\$ 160.400,00
Produto: 1 e-book com autores nacionais e latino-americanos.						
						Valor Total: R\$ 809.600,00

Etapa 7: Contratação da Fundação de apoio para Desenvolvimento em conjunto com Universidade Federal Fluminense das Ações do Projeto	Custo indireto	R\$ 190.400,00
Valor Total		R\$ 1.000.000,00

## 6. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados os demais itens e condições do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizado não modificados por este Termo de Apostilamento.

(assinado eletronicamente)  
MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Helena Gonçalves Rollemberg, Secretário(a) de Cidadania e Diversidade Cultural**, em 25/11/2025, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura, Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2254640** e o código CRC **D6EE502B**.