



MINISTÉRIO DA CULTURA
Coordenação de Planejamento e Sistemas da Cultura Viva
MinC/SCDC/DPNCV/CPSCV

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, CEP 70068-900

TERMO DE APOSTILAMENTO 2/2026

1. OBJETO DO APOSTILAMENTO

1.1. Alteração referente ao item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do Plano de Trabalho APROVADO, para ajuste nas metas, detalhamento dos itens de despesa, do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA TED nº 8/2023 (SIAFI nº 949963) celebrado entre o Ministério da Cultura e a Universidade Federal Fluminense (UFF), cujo objeto é "20 anos de Cultura Viva: pesquisa e formação". Processo nº 01400.021051/2023-20.

2. CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

2.1. Pelo presente Termo de Apostilamento, a Senhora Márcia Helena Gonçalves Rollemberg, Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, com competência que lhe foi delegada pela Portaria Minc nº 185, de 26 de fevereiro de 2025, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o MINISTÉRIO DA CULTURA, por intermédio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural/MinC e a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF).

3. CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA ALTERAÇÃO

3.1. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração do item 9 - Cronograma Físico-Financeiro, com vistas ao ajuste das etapas de execução, à adequação da redação e ao remanejamento de valores entre os itens de despesa constantes do Plano de Trabalho aprovado do Termo de Execução Descentralizada - TED nº 8/2023 (SIAFI nº 949963), conforme solicitado pela Universidade Federal Fluminense - UFF. As alterações propostas não implicam alteração do valor total do Termo.

4. CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

4.1. O Presente instrumento tem fundamento no § 2º do Art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de junho de 2020: "as alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada".

5. CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÕES

5.1. O item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do Plano de Trabalho aprovado possui a seguinte redação:

Meta 1 - Desenvolver ação de pesquisa em rede, com mergulho analítico de 30 meses e foco na gestão nacional e na interface internacional da Política Nacional de Cultura Viva, contribuindo assim para os debates sobre as políticas culturais contemporâneas, em especial, para o recorte de novos modelos desenvolvidos no Brasil e na América Latina.

Etapas 1: Pesquisa - Diagnóstico do Cultura Viva contemplando: a) Análise orçamentária do Cultura Viva em três momentos; b) Mapeamento dos instrumentos de institucionalização e federalização da PNCV: levantamento das legislações estaduais e municipais específicas; categorização sobre elementos presentes; c) Acompanhamento do uso da PNAB na PNCV: analisar os planos de trabalho apresentados pelos estados identificando perspectivas de articulação com a PNCV (Transferegov); tratamento de dados dos PAAR e análises preliminares; análise estatística dos dados dos Planos de ação da PNAB Incluído novo eixo; d): Acompanhamento da ação estruturante dos Agentes Cultura Viva (edital 2023).

Item	Discriminação	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.2	Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	4	R\$ 26.000,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	16	R\$ 48.000,00
1.4	Pesquisador estatístico (UFF) 2	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	24	R\$ 72.000,00
1.5	Bolsa (Mestrando) (UFF)	Bolsa	2	R\$ 2.450,00	15	R\$ 73.500,00
1.6	Bolsa IC (UFPR)	Bolsa	1	R\$ 900,00	9	R\$ 8.100,00
1.7	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	4	R\$ 900,00	6	R\$ 21.600,00
Valor Total:						R\$ 281.700,00

Produtos:

Boletim Vivo n.1 - Dados da PNCV na PNAB

Boletim Vivo n. 3 - Histórico orçamentário da política

Boletim Vivo, 4 - Mapeamento da institucionalização da PNCV

Boletim Vivo, 5 - Agentes Cultura Viva

Etapa 3: Realização de Seminários - Realização de Seminários: subsídios para sua realização I. Proposta de tema: "Rumo aos 20 anos de uma política de Cultura Viva: desafios da reconstrução". A ação envolve: a) produção de insumos para o seminário focando na formação dos gestores públicos presentes ; b) ações de reativação da rede de pesquisadores.

Item	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	4	R\$ 26.000,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
Valor Total:						R\$ 61.500,00

Produtos:

a) Documento técnico

b) Documento técnico

Etapa 6: Internacionalização da PNCV: análise sobre o programa IberCultura Viva e geração de insumos para a atuação internacional.

Itens	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	8	R\$ 24.000,00
1.4	Pesquisador 2 estatístico (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	16	R\$ 48.000,00
1.5	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	1	R\$ 900,00	5	R\$ 4.500,00
1.6	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	1	R\$ 900,00	9	R\$ 8.100,00
1.7	Bolsa IC (UFPR)	Bolsa	1	R\$ 900,00	12	R\$ 10.800,00
Valor Total:						R\$ 160.400,00

Produto: 1 e-book com autores nacionais e latino-americanos.

Etapa 7: Rastreo de beneficiários PNCV na PNAB no ano 1

Itens	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Pesquisador senior	Bolsa	1	R\$ 6.000,00	10	R\$ 60.000,00
1.2	Pesquisador senior	Bolsa	1	R\$ 6.000,00	6	R\$ 36.000,00
1.3	Apoio técnico	Bolsa	1	R\$ 2.000,00	10	R\$ 20.000,00
Valor Total:						R\$ 116.000,00

Produto: 1 e-book com autores nacionais e latino-americanos.	
--	--

Etapa 8: Monitoramento do investimento da PNCV na PNAB (ano 2)						
Itens	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Coordenação	Bolsa	2	R\$ 6.500,00	10	R\$ 130.000,00
1.2	Apoio técnico	Bolsa	1	R\$ 2.000,00	10	R\$ 20.000,00
1.3	Pesquisador (pos-doutor)	Bolsa	1	R\$ 6.000,00	8	R\$ 48.000,00
1.4	Cientista de dados (doutorando)	Bolsa	1	R\$ 4.000,00	6	R\$ 24.000,00
1.5	Pesquisador pleno (mestrando)	Bolsa	2	R\$ 2.450,00	8	R\$ 39.200,00
1.6	Pesquisador júnior (iniciação científica)	Bolsa	4	R\$ 900,00	9	R\$ 32.400,00
1.7	Passagens aéreas	Bilhete	2	R\$ 1.000,00	9	R\$ 18.000,00
1.8	Diárias	Unidades	4	R\$ 330,00	10	R\$ 13.200,00
Valor Total:						R\$ 324.800,00
Produtos: 1 relatório técnico, 1 edição do Boletim Vivo e 1 Seminário interno.						

Etapa 9: Contratação da Fundação de apoio para Desenvolvimento	Custo indireto	R\$ 292.284,00
Valor Total:		R\$ 1.542.184,00

5.2. Assim, os itens passam a vigorar da seguinte forma:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta 1 - Desenvolver ação de pesquisa em rede, com mergulho analítico de 30 meses e foco na gestão nacional e na interface internacional da Política Nacional de Cultura Viva, contribuindo assim para os debates sobre as políticas culturais contemporâneas, em especial, para o recorte de novos modelos desenvolvidos no Brasil e na América Latina.

Etapa 1: Pesquisa - Diagnóstico do Cultura Viva:

- a) Análise orçamentária do Cultura Viva em três momentos;
- b) Mapeamento dos instrumentos de institucionalização e federalização da PNCV: levantamento das legislações estaduais e municipais específicas; categorização sobre elementos presentes;
- c) Acompanhamento do uso da PNAB na PNCV: analisar os planos de trabalho apresentados pelos estados identificando perspectivas de articulação com a PNCV (Transferegov); tratamento de dados dos PAAR e análises preliminares; análise estatística dos dados dos Planos de ação da PNAB Incluído novo eixo;
- d) Acompanhamento da ação estruturante dos Agentes Cultura Viva (edital 2023).

Item	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.2	Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	4	R\$ 26.000,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	16	R\$ 48.000,00

1.4	Pesquisador estatístico (UFF) 2 -	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	24	R\$ 72.000,00
1.5	Bolsa (Mestrando) (UFF)	Bolsa	2	R\$ 2.450,00	15	R\$ 73.500,00
1.6	Bolsa IC (UFPR)	Bolsa	1	R\$ 900,00	9	R\$ 8.100,00
1.7	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	4	R\$ 900,00	6	R\$ 21.600,00
Valor Total:						R\$ 281.700,00
Produtos: Boletins (três): Anexo Boletim Vivo 1 com Monitoramento do planejamento dos recursos da PNCV na PNAB (3097380) Anexo Boletim Vivo 3 (3097389) Anexo Boletim Vivo 4 com o Mapeamento da institucionalização da PNCV (3097391) Anexo Boletim Vivo 5 (3097395) Boletim Vivo sobre as ações junto aos agentes Cultura Vida						

Etapa 3: Realização de Seminários e ações de divulgação científica. I - Realização de Seminários: subsídios para sua realização. Proposta de tema: "Rumo aos 20 anos de uma política de Cultura Viva: desafios da reconstrução". A ação envolve: a) produção de insumos para o seminário focando na formação dos gestores públicos presentes ; b) ações de reativação da rede de pesquisadores c) realização de seminário interno. II - Ações de divulgação científica dos resultados do projeto em seminários nacionais e internacionais.						
Item	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	4	R\$ 26.000,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
1.4	Passagens aéreas	Unidade	1	R\$ 30.000,00	1	R\$ 30.000,00
1.5	Diárias	Unidade	1	R\$ 45.200,00	1	R\$ 45.200,00
Valor Total:						R\$ 136.700,00
Produtos: a) Relatório técnico: ações de divulgação científica, participação em congressos nacionais e internacionais.						

Etapa 6: Internacionalização da PNCV: análise sobre o programa IberCultura Viva e geração de insumos para a atuação internacional.						
Itens	Discriminação	Uni. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Bolsa Coordenação UFF	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.2	Bolsa Coordenação UFPR	Bolsa	1	R\$ 6.500,00	5	R\$ 32.500,00
1.3	Pesquisador (UFF)	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	8	R\$ 24.000,00
1.4	Pesquisador estatístico (UFF) 2 -	Bolsa	1	R\$ 3.000,00	16	R\$ 48.000,00

1.5	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	1	R\$ 900,00	5	R\$ 4.500,00
1.6	Bolsa IC (UFF)	Bolsa	1	R\$ 900,00	9	R\$ 8.100,00
1.7	Bolsa IC (UFPR)	Bolsa	1	R\$ 900,00	12	R\$ 10.800,00
Valor Total:						R\$ 160.400,00
Produto: Boletim Vivo – Histórico orçamentário do programa IberCultura Viva e de seus editais						

Etapa 7: Produzir estudos destinados ao fortalecimento dos instrumentos de identificação, planejamento e avaliação da rede vinculada à PNCV.						
Itens	Discriminação	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Pesquisador senior	Bolsa	1	R\$ 6.000,00	10	R\$ 60.000,00
1.2	Pesquisador senior	Bolsa	1	R\$ 6.000,00	6	R\$ 36.000,00
1.3	Apoio técnico	Bolsa	1	R\$ 2.000,00	10	R\$ 20.000,00
Valor Total:						R\$ 116.000,00
Produto:						
a) relatório técnico de identificação e planejamento						
b) relatório técnico da rede vinculada à PNCV						

Etapa 8: Monitoramento do investimento da PNCV na PNAB (ano 2)						
Itens	Discriminação	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade de Meses	Total
1.1	Coordenação	Bolsa	2	R\$ 6.500,00	10	R\$ 130.000,00
1.2	Pesquisador (pos-doutor)	Bolsa	1	R\$ 6.000,00	8	R\$ 48.000,00
1.3	Pesquisador pleno (mestrando)	Bolsa	2	R\$ 2.450,00	8	R\$ 39.200,00
1.4	Pesquisador júnior (iniciação científica)	Bolsa	4	R\$ 900,00	9	R\$ 32.400,00
Valor Total:						R\$ 249.600,00
Produtos: 1 relatório técnico, 1 edição do Boletim Vivo e 1 Seminário interno.						

Etapa 9: Contratação da Fundação de apoio para Desenvolvimento	Custo indireto	R\$ 292.284,00
Valor Total:		R\$ 1.542.184,00

Meta 1 - Desenvolver ação de pesquisa em rede, com mergulho analítico de 30 meses e foco na gestão nacional e na interface internacional da Política Nacional de Cultura Viva, contribuindo assim para os debates sobre as políticas culturais contemporâneas, em especial, para o recorte de novos modelos desenvolvidos no Brasil e na América Latina.	
METAS/ETAPAS	VALOR
ETAPA 1 : Pesquisa - Diagnóstico do Cultura Viva.	R\$ 281.700,00

ETAPA 2: Formação - Criação e desenvolvimento de metodologia e operacionalização do produto final para a formação dos Agentes CV, em conjunto com os Pontões de Cultura, que vão operá-la.	R\$ 146.200,00
ETAPA 3: Realização de Seminários e ações de divulgação científica.	R\$ 136.700,00
ETAPA 4: Publicações - a) brochura resultante dos debates sobre a PNCV no contexto pós-IV Conferência Nacional de Cultura b) dossiê temático(Cultura Viva: do Programa à Lei - questões estruturantes no Brasil e demais políticas de Cultura Viva Comunitária” em PragMATIZES - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura (UFF); c) publicação final do projeto com balanço sobre as ações de pesquisa e formação vinculadas ao TED.	R\$ 66.600,00
ETAPA 5: Site repositório do projeto - criação e alimentação de site (textos, métricas, vídeos etc.).	R\$ 92.700,00
ETAPA 6: Internacionalização da PNCV: análise sobre o programa IberCultura Viva e geração de insumos para a atuação internacional.	R\$ 160.400,00
ETAPA 7: Produzir estudos destinados ao fortalecimento dos instrumentos de identificação, planejamento e avaliação da rede vinculada à PNCV.	R\$ 116.000,00
ETAPA 8: Monitoramento do investimento da PNCV na PNAB (ano 2).	R\$ 249.600,00
ETAPA 9: Contratação da Fundação de apoio para Desenvolvimento.	R\$ 292.284,00
TOTAL	R\$ 1.542.184,00

6. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados os demais itens e condições do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizado não modificados por este Termo de Apostilamento.

(assinado eletronicamente)
MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG
Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural
SCDC/MinC



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Helena Gonçalves Rollemberg, Secretário(a) de Cidadania e Diversidade Cultural**, em 09/09/2026, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura, Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3097606** e o código CRC **CB9CE169**.