



MINISTÉRIO DA CULTURA
Coordenação do Gabinete da Secretaria-Executiva
MinC/SE/CGSE

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, CEP 70068-900

TERMO ADITIVO

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - SIAFI nº 977352-SIAFI
FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)**

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC - SECRETARIA-EXECUTIVA

Titular: Márcio Tavares dos Santos

CPF: ***.116.***-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria-Executiva/MinC

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MinC nº 185, de 26 de fevereiro de 2025, publicado em 27 de fevereiro de 2025, seção 1, página 17 e Decreto de 1º de Janeiro de 2023, publicado em 1º de janeiro de 2023, na Seção 2 - Edição Extra, página 4.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

Nome da autoridade competente: Roberto de Andrade Medronho

CPF: ***.401.***-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Universidade Federal do Rio de Janeiro

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 27 de junho de 2023, publicado em 28 de junho de 2023 na edição 121 do Diário Oficial da União, seção 2, página 1.

LEGISLAÇÃO

O presente Termo e as ações necessárias à sua execução se sujeitam à legislação em vigor e, em especial, ao disposto Decreto nº 10.426/2020, de 16 de julho de 2020 e LEI nº 14.133, de 1º de Abril de 2021.

OBJETO

Prorrogar a VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO e alterar o Cronograma Físico-Financeiro, o Cronograma de Desembolso e o Plano de Aplicação Consolidado do Plano de Trabalho e o VALOR TOTAL do Termo de Execução Descentralizada firmado entre a Secretaria-Executiva/MinC e a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

Cronograma Físico-Financeiro

Metas/Etapas	Descrição	Unidade	Valor Total Anterior (R\$)	Valor Total Proposto/TA (R\$)	Variação (R\$) Atual X Proposto	Execução Início	Execução Final (Proposta)
META 1	Visitas guiadas		64.700,00	64.700,00	0,00	09/25	28/02/27
Etapa 1.1	Treinamento de estudantes-monitores - coordenação da atividade desempenhada por professores para formação dos estudantes	Bolsa	21.800,00	21.800,00	0,00	09/25	28/02/2027

	que atuarão como monitores das visitas guiadas						
Etapa 1.2	Gestão do agendamento das visitas – secretariado de gerenciamento das solicitações de visitas guiadas em modo padrão e comunicação com a coordenação das visitas para agendamento de datas e grupos específicos	Bolsa	5.000,00	5.000,00	0,00	09/25	28/02/2027
Etapa 1.3	Visitas guiadas pelos monitores em 2 a 3 dias por semana	Bolsa	13.300,00	13.300,00	0,00	09/25	28/02/2027
Etapa 1.4	Visitas guiadas pelos monitores em 2 a 3 dias por semana	Bolsa	12.600,00	12.600,00	0,00	01/26	28/02/2027
Etapa 1.5	Coordenação Geral	Bolsa	12.000,00	12.000,00	0,00	01/26	28/02/2027
Meta 2	Exposição de Apoio		165.199,99	165.199,99	0,00	08/25	28/02/2027

Etapa 2.1	Produção de conteúdo – pesquisa, busca, seleção e tratamento de imagens, produção e revisão texto	Unidade	22.400,00	22.400,00	0,00	08/25	28/02/2027
Etapa 2.2	Editografia gráfica – concepção e execução da apresentação gráfica dos painéis expositores	Bolsa	4.200,00	4.200,00	0,00	09/25	28/02/2027
Etapa 2.3	Cenografia - serviço de confecção dos dispositivos expográficos (marcenaria, serralheria)	Unidade	51.999,99	51.999,99	0,00	09/25	28/02/2027
Etapa 2.4	Serviço de <i>design</i> gráfico, criação da identidade	Unidade	18.000,00	18.000,00	0,00	08/25	28/02/2027

Etapa 2.4	visual e diagramação de textos e imagens	Unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	08/25	28/02/2027
Etapa 2.5	Confecção de duas maquetes físicas em escalas diferentes	Unidade	25.000,00	25.000,00	0,00	08/25	28/02/2027
Etapa 2.6	Produção de conteúdo videográfico com Animação 3D para ser apresentada nos equipamentos audiovisuais alugados	Unidade	40.600,00	40.600,00	0,00	08/25	28/02/2027
Etapa 2.7	Aquisição de equipamento audiovisual	Unidade	3.00,00	3.00,00	0,00	08/25	28/02/2027
Meta 3	Publicação		37.900,00	37.900,00	0,00	08/25	28/02/2027

Etapa 3.1	Serviços Gráficos para impressão, editoração e publicação	Bolsa	37.900,00	37.900,00	0,00	08/25	28/02/2027
Meta 4	Seminário		106.606,01	106.606,01	0,00	08/25	28/02/2027
Etapa 4.1	Coordenação e monitoramento da comunicação	Bolsa	2.100,00	2.100,00	0,00	08/25	28/02/2027
Etapa 4.2	Apoio à organização e realização do seminário	Bolsa	10.300,00	10.300,00	0,00	08/25	28/02/2027
Etapa 4.3	Contratações de Pessoa Jurídica para o seminário	Serviço	21.100,00	21.100,00	0,00	03/26	28/02/2027
Etapa 4.4	Divulgação (website, identidade visual, mídias sociais)	Unidade	6.500,00	6.500,00	0,00	08/25	28/02/2027
Etapa 4.5	Coffee-break	Unidade	6.500,00	6.500,00	0,00	12/25	28/02/2027
Etapa 4.6	Passagem palestrantes Seminário	Unidade	45.119,74	45.119,74	0,00	01/26	28/02/2027
Etapa 4.7	Hospedagem	Dia	14.986,27	14.986,27	0,00	01/26	28/02/2027
Meta 5	Visitas Guiadas (Fase 2)		0,00	120.500,00	120.500,00	DAI	28/02/2027
5.1	Coordenação Geral - equipe de professores e equipe técnica		0,00	80.000,00	80.000,00	DAI	28/02/2027
5.2	Visitas Guiadas pelos Monitores		0,00	36.800,00	36.800,00	DAI	28/02/2027

5.3	Contratação Pessoa Jurídica (aquisição de camisetas e microfones)		0,00	3.700,00	3.700,00	DAI	28/02/2027
Totais.....			374,406,00	494.906,00	120.500,00		
Despesas Administrativas (10%).....			40.449,00	52.499,00	12.050,00		
Valor Global do TED.....			414.855,00	547.405,00	132.550,00		

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
MÊS/ANO		VALOR
06/2026		R\$132.550,00
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39 - OSTPJ	Não	R\$ 131.850,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	Não	R\$ 700,00

JUSTIFICATIVA

O pleito apresentado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), formalizado por meio do Ofício nº 31/2026, solicita a celebração de um Termo Aditivo (TA) com incremento de recursos para viabilizar o início de uma nova etapa do projeto de visitas mediadas, intitulado "Projeto Capanema Hoje". As justificativas apresentadas para a celebração de aditivo baseia-se fundamentalmente no expressivo êxito alcançado na primeira fase de execução do projeto (agosto de 2025 a março de 2026), período no qual se registrou a marca de aproximadamente 6.000 visitantes em cerca de 220 visitas guiadas

Os argumentos apresentados atestam a relevância e o mérito para a continuidade da ação, onde podemos destacar a amplitude e diversidade de público, uma vez que o Palácio Gustavo Capanema consolidou-se como um forte atrativo turístico e educacional, recebendo um público altamente diversificado que extrapola a área acadêmica, contemplando desde estudantes de ensino médio e arquitetos até turistas de diversos estados brasileiros e de países como França, Inglaterra, Estados Unidos e China. Cabe destacar também, a relevância institucional e internacional, devendo-se considerar que o edifício atendeu a demandas de visitas especiais de alto prestígio, recebendo comitivas do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), delegações de arquitetos estrangeiros e o renomado arquiteto Francis Kéré, vencedor do Prêmio Pritzker de 2022.

Importa ressaltar a alta demanda para visitas guiadas, observado o expressivo interesse contínuo de instituições na organização de grupos, acarretando agendamentos com antecedência de até dois meses para suprir a demanda e assim, a UFRJ informa que para assegurar o padrão de qualidade na retomada do projeto, justifica-se a necessidade de continuidade do grupo de trabalho composto por 20 membros, permitindo a formação de novos alunos mediante a atuação direta de professores, técnicos e da manutenção de 12 alunos bolsistas extensionistas.

DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Instrumento até o dia 28 de fevereiro de 2027.

VALOR DO TERMO ADITIVO

Este Termo Aditivo no valor de R\$ 132.550,00 (cento e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta reais).

VALOR TOTAL DO TED

O valor global do Termo de Execução Descentralizada passará a ser de R\$ 547.405,00 (quinhentos e quarenta e sete mil quatrocentos e cinco reais).

ENCERRAMENTO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Termo de Execução Descentralizada original celebrado entre a Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura e a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

ASSINATURA E PUBLICAÇÃO

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020. As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o caput.

UNIDADE DESCENTRALIZADORA

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO TAVARES

Secretário-Executivo - Ministério da Cultura

UNIDADE DESCENTRALIZADA

(assinado eletronicamente)

ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO

Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Andrade Medronho, Usuário Externo**, em 29/05/2026, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura, Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Tavares dos Santos, Secretário(a)-Executivo**, em 29/05/2026, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura, Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2913779** e o código CRC **90B9C8F4**.