



MINISTÉRIO DA CULTURA
Coordenação-Geral de Articulação da Cultura Viva
MinC/SCDC/DPNCV/CGACV

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, - Bairro Zona Cívica Administrativa, Brasília/DF, CEP 70068-900

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Órgão DESCENTRALIZADOR: Ministério da Cultura

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural

Nome da autoridade competente: MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG

CPF: XXX.510.871-XX

Ato de Nomeação: DOU nº 88, Seção 2, em 10 de maio de 2023 – Portaria nº 2421

Cargo/Função: Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: PORTARIA MINC Nº 185, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025

Telefone: (61) 2024-2780

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 2º andar - Brasília /DF CEP: 70.068-900. Brasília/DF

SÍTIO: <http://www.cultura.gov.br>

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 420029 - Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural/SCDC

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 420029 - Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural/SCDC

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES

Nome da autoridade competente: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS

CPF: XXX.313.487-XX

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED 01/2025: Campus Viana

Ato de Nomeação: Decreto de 28 de outubro de 2025, publicado no Diário Oficial da União de 29 DE OUTUBRO DE 2025, Seção 2, página 1

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Ato nº 11 de 1º de Dezembro de 2009 - ESTATUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158151 - IFES

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 158151- IFES

3. OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Execução dos eixos estratégicos da 6ª Teia Nacional – Pontos de Cultura pela Justiça Climática e de seus processos preparatórios, a serem realizados entre 2025 e 2026, ficando a cargo do órgão descentralizador toda a infraestrutura necessária à realização do evento, enquanto o Ifes atuará na organização, conforme o plano de trabalho, compreendendo as áreas de planejamento, articulação e ativação do território; coordenação e produção operacional; programação; acessibilidade; cultura alimentar; comunicação e difusão cultural; legado e território.

4. DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

4.1. META 1 - DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO

4.2. META 2: CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO

4.3. META 3: ATIVAÇÃO DO TERRITÓRIO

4.4. META 4 – COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO OPERACIONAL DA 6ª TEIA NACIONAL

4.5. META 5 – LEGADO DE BIOCONSTRUÇÃO

4.6. META 6: PROGRAMAÇÃO

4.7. META 7: COMUNICAÇÃO, DIFUSÃO E COBERTURA COLABORATIVA

4.8. Descrição do Produto: As metas delineadas visam estruturar e implementar um projeto abrangente. A Meta 1- consiste no diagnóstico e planejamento das ações necessárias para o desenvolvimento do território. Em seguida, a Meta 2 - envolve a contratação de uma Fundação de Apoio, que trará expertise e suporte técnico. A

Meta 3- foca na ativação do território com ações que promovam a participação comunitária. A Meta 4- é dedicada à coordenação e produção operacional da 6ª Teia Nacional, assegurando que os objetivos sejam atingidos. A Meta 5- se refere ao legado de bioconstrução, promovendo práticas sustentáveis. A Meta 6 - abrange a programação de atividades e eventos, enquanto a Meta 7- enfatiza a comunicação, difusão e cobertura colaborativa, garantindo visibilidade e engajamento das partes interessadas.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

5.1. A 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura é o principal encontro dos Pontos e Pontões de Cultura do Brasil, integrando e fortalecendo as redes formadas no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV). Em 2026, o evento será realizado na cidade de Aracruz (ES), sob o tema “Execução dos eixos estratégicos da 6ª Teia Nacional – Pontos de Cultura pela Justiça Climática e de seus processos preparatórios, a serem realizados entre 2025 e 2026, ficando a cargo do órgão descentralizador toda a infraestrutura necessária à realização do evento, enquanto o Ifes atuará na organização, conforme o plano de trabalho, compreendendo as áreas de planejamento, articulação e ativação do território; coordenação e produção operacional; programação; acessibilidade; cultura alimentar; comunicação e difusão cultural; legado e território.”, reunindo representantes de todo o país para promover a troca de saberes, experiências e práticas culturais de base comunitária.

5.2. Localizada ao norte da capital Vitória, Aracruz é um município litorâneo com cerca de 100 mil habitantes e reconhecido por sua diversidade cultural e étnica. É o único ente municipal do Espírito Santo com povos indígenas aldeados (das etnias Tupinikim e Guarani), e suas expressões culturais são marcadas pela confluência das matrizes indígena, africana e europeia (portuguesa e italiana), o que a torna um território emblemático para a realização de um evento que propõe o diálogo entre cultura, identidade e sustentabilidade.

5.3. O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), por sua vez, é a única instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica presente no Estado. Criado em 2008, a partir da integração do CEFETES e das Escolas Agrotécnicas Federais de Alegre, Santa Teresa e Colatina, o IFES consolidou-se como uma rede com 23 campi em funcionamento, 3 em obras e 1 previsto no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), alcançando as 10 microrregiões capixabas.

5.4. A presença capilar do IFES no território se traduz em uma contribuição efetiva ao desenvolvimento regional sustentável, promovida por meio de ações de ensino profissionalizante em todos os níveis e modalidades, pesquisa aplicada e extensão comunitária e tecnológica, atendendo todos os municípios capixabas. Entre essas ações, destaca-se a Agência de Economia Criativa Experimental (AGECX) — programa multicampi de extensão registrado no Paex-IFES (Processo nº 23147.004460.2020-63) — que articula mais de 80 coletivos culturais distribuídos por cerca de 20 municípios em todas as regiões do Estado. A AGECX é desenvolvida em rede a partir do Campus Viana, com o suporte metodológico do Núcleo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Desconstrução, Economia Criativa e Sustentabilidade (Núcleo Poiein), promovendo práticas de inovação social, criação coletiva e fortalecimento das economias da cultura.

5.5. O IFES também mantém uma ampla rede de Núcleos de Arte e Cultura (NACs) e Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabis), presentes em todos os campi, que reforçam o compromisso institucional com o fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, conforme previsto no estatuto de criação dos Institutos Federais. Tais iniciativas expressam uma visão de progresso e prosperidade baseada na sustentabilidade, na justiça climática e na valorização da diversidade cultural, articulando saberes tradicionais e contemporâneos em prol do desenvolvimento territorial.

5.6. O suporte operacional e financeiro a essas ações é garantido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FACTO), credenciada junto ao IFES conforme a Lei nº 8.958/1994. Em 2025, a FACTO é também autorizada a atuar com outros sete Institutos Federais, além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), gerindo recursos provenientes de mais de 50 fontes de fomento e apoiando mais de 120 projetos ativos.

5.7. Dessa forma, a 6ª Teia Nacional – Pontos de Cultura pela Justiça Climática configura-se como uma oportunidade ímpar de convergência entre os objetivos do IFES e do Ministério da Cultura, ao alinhar o fortalecimento da produção de conhecimento sobre políticas culturais e a promoção da Política Nacional de Cultura Viva, com o compromisso compartilhado de impulsionar o desenvolvimento de base comunitária e sustentável. A parceria entre o IFESAGECX e o MinC/SCDC assegura, assim, as condições institucionais, pedagógicas e técnicas necessárias para a realização de um evento de impacto nacional, comprometido com a valorização da cultura, da justiça climática e das comunidades que sustentam o patrimônio vivo do Brasil.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

- () Sim
(x) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- () Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

- (X) Sim
() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Execução do projeto via Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO).

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META 1 – DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO						R\$ 315 000,00	INÍCIO	FIM
Elaboração e acompanhamento da implementação dos Planos de Execução TEIA; Articulação no Território Indígena; Planejamento; Gestão Territorial; Arquitetura e Estrutura; Cultura das Infância, Cultura Alimentar e Apoio à Identidade visual. A estratégia de execução consiste da contratação de profissionais (colaboradores externos) com comprovada atuação na área, por meio de seleção pública.							15/12/2025	15/04/2026
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total	INÍCIO	FIM
Etapas 1	Apoio Metodológico - Articulação no Território Indígena	Meses	3	4	R\$ 10 000,00	R\$ 120 000,00	15/12/2025	15/04/2026
Etapas 2	Apoio Metodológico - Consultoria de Planejamento	Meses	1	4	R\$ 10 000,00	R\$ 40 000,00	15/12/2025	15/04/2026
Etapas 3	Apoio Metodológico - Plano de Cultura das Infâncias	Meses	1	4	R\$ 10 000,00	R\$ 40 000,00	15/12/2025	15/04/2026
Etapas 4	Apoio Metodológico - Consultoria de Gestão Territorial	Meses	1	4	R\$ 10 000,00	R\$ 40 000,00	15/12/2025	15/04/2026

Etap a 5	Apoio Metodológico - Arquitetura, Estrutura	Meses	1	2	R\$ 10 000,00	R\$ 20 000,00	15/12/2025	15/04/2026
Etap a 6	Apoio Metodológico - Cultura Alimentar	Meses	1	4	R\$ 10 000,00	R\$ 40 000,00	15/12/2025	15/04/2026
Etap a 7	Apoio Metodológico – Construção de Identidade Visual	Verba	1	2	R\$ 7 500,00	R\$ 15 000,00	15/12/2025	15/04/2026

META 2 - Contratação de Fundação de Apoio							R\$ 348 287,58	INÍCIO	FIM
Contratação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e pagamento de Ressarcimento por Despesas Operacionais e Administrativas. A Facto é a Fundação de Apoio credenciada do Instituto Federal do Espírito Santo, regida pela Lei 8.958/1994, e será responsável pela gestão administrativa e financeira. O contrato segue padrão do IFES.								01/12/2025	31/04/2026
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total			
Etap a 8	Pagamento por Despesas Operacionais e Administrativas	Verba	1	1	R\$ 348 287,58	R\$ 348 287,58		01/12/2025	31/04/2026

META 3 – ATIVIDADES DE ativação do território							R\$ 177 000,00	INÍCIO	FIM
Planejamento e realização de ações formativas de ativação com jovens bolsistas (Agentes Cultura Viva) nos territórios antes e durante o evento. A ação contará com 2 professores Orientadores do IFES, selecionados por meio de edital interno, responsáveis pela atividade formativa, incluindo a elaboração e o acompanhamento dos Planos de Trabalho Individuais dos 52 bolsistas.									
Etap a 9	Planos de Trabalho Individuais, Formação e Orientação no desenvolvimento das ações.					R\$ 21 000,00		31/01/2026	30/03/2026
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total		INÍCIO	FIM
Item 9.1	Orientador-formador de Atividades de Ativação	Meses	2	5	R\$ 2 100,00	R\$ 21 000,00		01/01/2026	30/03/2026
Etap a 10	Atividades de Ativação nos territórios	52 jovens entre indígenas das aldeias, PDC e Ifes Aracruz				R\$ 156 000,00			
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total		INÍCIO	FIM
Item 10.1	Agentes Cultura Viva - Ifes Aracruz (estudantes do Ifes)	Meses	10	3	R\$ 1 000,00	R\$ 30 000,00		01/01/2026	30/03/2026
Item 10.2	Agentes Cultura Viva atuando nas aldeias (1 por aldeia)	Meses	12	3	R\$ 1 000,00	R\$ 36 000,00		01/01/2026	30/03/2026
	Agentes Cultura Viva em Pontos de Cultura de Aracruz e em municípios que façam divisa com Aracruz	Meses	30	3	R\$ 1 000,00	R\$ 90 000,00		01/01/2026	30/03/2026
Item 10.3									

META 4 – CORDENAÇÃO E PRODUÇÃO OPERACIONAL DA 6ª TEIA NACIONAL							R\$ 89 000,00	INÍCIO	FIM
Contratação de equipes de coordenação e de execução de atividades de pré-produção e produção da 6ª TEIA Nacional. A equipe de Coordenação será responsável por integrar e articular as diversas áreas da execução operacional referentes à emissão de passagensn, logística de hospedagem e transporte, mobilização territorial e coordenação de realização de feira de economia Solidária.								01/12/2025	30/04/2026
Etap a 11	Coordenação da 6ª TEIA Nacional	Coordenadores gerais, administrativos e de frentes de operações contratados				R\$ 89 000,00			
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total		INÍCIO	FIM
Item 11.1	Coordenador Adjunto de Logística (Hospedagem)	Mês	1	4	R\$ 3 000,00	R\$ 12 000,00		01/12/2025	31/03/2026
Item 11.2	Coordenador Adjunto de Logística (Transporte)	Mês	1	4	R\$ 3 000,00	R\$ 12 000,00		01/12/2025	31/03/2026
Item 11.3	Coordenador de Mobilização Territorial	Mês	1	5	R\$ 5 000,00	R\$ 25 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 11.4	Coordenador de Programação	Mês	1	5	R\$ 5 000,00	R\$ 25 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 11.5	Coordenador Feira da Economia solidária	Mês	1	5	R\$ 3 000,00	R\$ 15 000,00		01/12/2025	30/04/2026

META 5 – LEGADO DE BIOCONSTRUÇÃO							R\$ 283 390,00	INÍCIO	FIM
Ações formativas em abordagem arquitetônica que usa técnicas e materiais naturais e de baixo impacto ambiental para criar tendas móveis sustentáveis. A estratégia consiste na realização de atividades de articulação e mobilização antes do evento, visando preparar as comunidades que herdarão o legado de bioconstrução; as atividades durante o evento, com os participantes credenciados e membros da própria comunidade. O legado são as tendas, mas também a disseminação de metodologias de construção sustentáveis no território e em toda a Rede dos Pontos de Cultura, considerando a temática do evento. A entrega também contará com a aquisição de 06 (seis) domos geodésicos produzidos por instituições que atuam com materiais sustentáveis, que serão destinados às comunidades ao final do projeto. As oficinas de montagem e desmontagem de um protótipo acontecem antes da realização da TEIA na fase de preparação do evento, durante um laboratório no território.								01/01/2026	28/02/2026
Etap a 12	Formação em Bioconstrução	Realizada antes evento, com pessoas das comunidades do território				R\$ 24 300,00		INÍCIO	FIM
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total			
	Preparação – Pessoal para Compra e Coleta de Materiais – Ajuda de							01/01/2026	28/02/2026
Item 12.1	Custo	Diária	10	2	R\$ 300,00	R\$ 6 000,00			
Item 12.2	Transporte – 2 locações	Diária	2	1	R\$ 1 000,00	R\$ 2 000,00		01/01/2026	28/02/2026
Item 12.3	Alimentação	Diária	22	4	R\$ 100,00	R\$ 8 800,00		01/01/2026	28/02/2026
Item 12.4	Palestrante local	Cachê	1	2	R\$ 1 000,00	R\$ 2 000,00		01/01/2026	28/02/2026
Item 12.5	Materiais para atividades	Verba	1	1	R\$ 5 500,00	R\$ 5 500,00		01/01/2026	28/02/2026
Etap a 13	Laboratório de Projetos nas Aldeias e comunidades					R\$ 27 700,00		INÍCIO	FIM
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total			
Item 13.1	Coordenadores das ações	Mês	1	2	R\$ 2 100,00	R\$ 4 200,00		01/02/2026	31/03/2026
Item 13.2	Alimentação - 12 atividades	Verba	1	12	R\$ 1 000,00	R\$ 12 000,00		01/02/2026	31/03/2026
Item 13.3	Transporte – 12 atividades	Verba	1	12	R\$ 700,00	R\$ 8 400,00		01/02/2026	31/03/2026
Item 13.4	Materiais de construção para atividades	Verba	1	1	R\$ 3 100,00	R\$ 3 100,00		01/02/2026	31/03/2026
Etap a 14	Oficina de Desmontagem das tendas					R\$ 13 100,00		01/01/2026	30/04/2026
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total		INÍCIO	FIM
Item 14.1	Alimentação (participantes e equipe)	Diárias	24	1	R\$ 100,00	R\$ 2 400,00		01/01/2026	30/04/2026
Item 14.2	Passagens aéreas oficinairo	Verba	1	1	R\$ 1 500,00	R\$ 1 500,00		01/01/2026	30/04/2026
Item 14.3	Oficinairo - Hospedagem	Diária	1	6	R\$ 250,00	R\$ 1 500,00		01/01/2026	30/04/2026
Item 14.4	Oficinairo - Alimentação	Diária	1	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00		01/01/2026	30/04/2026
Item 14.5	Oficinairo - Remuneração	Diária	1	6	R\$ 1 000,00	R\$ 6 000,00		01/01/2026	30/04/2026
Item 14.6	Materiais para a oficina	Verba	1	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00		01/01/2026	30/04/2026
Item 14.7	Material Pedagógico – impressão cartilhas	Unidade	60	1	R\$ 10,00	R\$ 600,00		01/01/2026	30/04/2026
Etap a 15	Laboratório de Cobertura das tendas	Antes do evento (ver descrição da meta)				R\$ 17 650,00		01/01/2026	28/02/2026
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total		INÍCIO	FIM
Item 15.1	Prototipagem – Criarte - Mobilização	Verba	1	7	R\$ 300,00	R\$ 2 100,00		01/01/2026	28/02/2026
Item 15.2	Prototipagem – Criarte - Materiais	Verba	1	1	R\$ 4 000,00	R\$ 4 000,00		01/01/2026	28/02/2026
Item 15.3	Prototipagem – Criarte – Remuneração educador popular	Mês	1	2	R\$ 2 100,00	R\$ 4 200,00		01/01/2026	28/02/2026
Item 15.4	Prototipagem – Criarte - Alimentação	Diária	3	7	R\$ 100,00	R\$ 2 100,00		01/01/2026	28/02/2026
Item 15.5	Prototipagem – Criarte - Hospedagem	Diária	3	7	R\$ 250,00	R\$ 5 250,00		01/01/2026	28/02/2026
Etap a 16	Oficina de montagem das tendas	Dias do evento – 6 Aldeias				R\$ 200 640,00		01/01/2026	29/03/2026

							INÍCIO	FIM
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total		
Item 16.1	Oficineiro	Diária	3	6	R\$ 1 000,00	R\$ 18 000,00	01/01/2026	29/03/2026
Item 16.2	Alimentação - Oficineiros	Diária	3	6	R\$ 100,00	R\$ 1 800,00	01/01/2026	29/03/2026
Item 16.3	Transporte - Oficineiros	Diária	3	6	R\$ 80,00	R\$ 1 440,00	01/01/2026	29/03/2026
Item 16.4	Hospedagem - Oficineiros	Diária	3	6	R\$ 250,00	R\$ 4 500,00	01/01/2026	29/03/2026
Item 16.5	Aquisição dos domos	Unidade	6	1	R\$ 25 400,00	R\$ 152 400,00	01/01/2026	29/03/2026
Item 16.6	Frete Domos	Unidade	6	1	R\$ 2 000,00	R\$ 12 000,00	01/01/2026	29/03/2026
Item 16.7	Transporte oficinandos – 6 Aldeias	Diárias	6	3	R\$ 500,00	R\$ 9 000,00	01/01/2026	29/03/2026
Item 16.8	Material educativo	Unidade	1	150	R\$ 10,00	R\$ 1 500,00	01/01/2026	29/03/2026

META 6 – PROGRAMAÇÃO		R\$ 4 625 892,00	INÍCIO	FIM
Realização de atividades de formação, pré-produção, produção e pós-produção da Programação da 6ª Teia Nacional, incluindo realização de seleção de curadoria de edital que será realizado para seleção e credenciamento da programação (Oficinas debates,palestra, experiências do Bem-Viver e vivências com mestras e mestres da Culturas Tradicionais e Populares) feira de economia solidária e comunicação colabotrativa, e mostras. A estratégia consiste na formação de duas equipes de estudantes do Ifes dos campi Viana (responsável pelo Programa de Extensão Agecx) e Aracruz (Território do evento) que atuarão como relatores, sob supervisão de professores orientadores; a realização de um Edital de Seleção e curadoria de artistas, expositores e feirantes que comporão a programação, incluindo o pagamento de seus custos de passagens, hospedagem, alimentação e cachês ou ajudas de custos; as aquisições e contratações de materiais e serviços de infraestrutura e logística.				

Etapla 17	Estruturação do Fórum Nacional – Equipe Técnica					R\$ 116 000,00		
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total	INÍCIO	FIM
Item 17.1	Coordenador Metodológico	Mês	2	5	R\$ 5 000,00R\$ 50 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 17.2	Resp. Técnico do Fórum	Mês	1	3	R\$ 5 000,00R\$ 15 000,00		01/01/2026	31/03/2026
Item 17.3	Resp. Técnico dos Seminários	Mês	1	3	R\$ 3 000,00R\$ 9 000,00		01/01/2026	31/03/2026
Item 17.4	Relatoria do fórum - Bolsistas (com atividades formativas pré-evento)	Mês	30	2	R\$ 600,00R\$ 36 000,00		15/02/2026	15/04/2026
Item 17.5	Curadoria - Atividades formativas	Serviço	1	1	R\$ 6 000,00R\$ 6 000,00		01/01/2026	31/03/2026

Etapla 18	Atividades formativas com pessoas de reconhecido Mérito cultural					R\$ 370 000,00	01/12/2025	30/04/2026
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total	INÍCIO	FIM
Item 18.1	Cachê para palestrantes convidados - chachê colocado.	Verba	1	1	R\$ 100 000,00R\$ 100 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 18.2	Cachês para palestras e oficinas chamada pública	Cachê	27	1	R\$ 1 000,00R\$ 27 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 18.3	Experiências do bem viver	Cachê	27	1	R\$ 1 000,00R\$ 27 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 18.4	Passagens Palestrantes e Experiências do bem viver	Unidade	54	1	R\$ 3 000,00R\$ 162 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 18.5	Hospedagens Palestrantes e Experiências do bem viver	Diária	54	2	R\$ 400,00R\$ 43 200,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 18.6	Alimentação Palestrantes e Experiências do bem viver	Diária	54	2	R\$ 100,00R\$ 10 800,00		01/12/2025	30/04/2026

Etapla 19	Encontros Setoriais					R\$ 934 192,00		
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total	INÍCIO	FIM
Item 19.1	Passagens Aéreas Encontros Setoriais	Unidade	266	1	R\$ 2 500,00R\$ 665 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 19.2	Hospedagens Encontros Setoriais	Diárias	266	4	R\$ 153,00R\$ 162 792,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 19.3	Alimentação Encontros Setoriais	Diária	266	4	R\$ 100,00R\$ 106 400,00		01/12/2025	30/04/2026

Etapla 20	Fórum Nacional da CNPdc					R\$ 761 400,00	01/12/2025	30/04/2026
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total	INÍCIO	FIM
Item 20.1	Passagens Agentes Cultura Viva	Unidade	141	1	R\$ 3 000,00R\$ 423 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 20.2	Hospedagem Agentes Cultura Viva	Diária	141	6	R\$ 300,00R\$ 253 800,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 20.3	Alimentação Agentes Cultura Viva	Diária	141	6	R\$ 100,00R\$ 84 600,00		01/12/2025	30/04/2026

Etapla 21	Feira de Economia Solidária					R\$ 271 200,00	01/12/2025	30/04/2026
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total	INÍCIO	FIM
Item 21.1	Curadoria Feira	Mês	2	1	R\$ 6 000,00R\$ 12 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 21.2	Passagens Aéreas + traslados terrestres aeroporto de origem	Unidade	54	1	R\$ 3 000,00R\$ 162 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 21.3	Bagagem extra	Unidade extra	54	2	R\$ 400,00R\$ 43 200,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 21.4	Cachês Feirantes	Cachê	54	1	R\$ 1 000,00R\$ 54 000,00		01/12/2025	30/04/2026

Etapla 22	Mostra Artístico Cultural					R\$ 2 173 100,00		
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total	INÍCIO	FIM
Item 22.1	Coordenador da Mostra Artística (Coordenação Artística)	Mês	1	3	R\$ 3 000,00R\$ 9 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.2	Curadoria - Atividades artísticas	Mês	2	2	R\$ 6 000,00R\$ 24 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.3	Passagens Aéreas (Artistas selecionados no edital pra rede de pontos de cultura)	Unidade	300	1	R\$ 3 000,00	R\$ 900 000,00	01/12/2025	30/04/2026
Item 22.4	Bagagem Extra (Artistas selecionados no edital pra rede de pontos de cultura)	Unidade	300	1	R\$ 200,00	R\$ 60 000,00	01/12/2025	30/04/2026
Item 22.5	Passagens Aéreas (Nosso Tempo É Hoje Vivências Artísticas com Mestras e Mestres)	Unidade	27	1	R\$ 3 000,00	R\$ 81 000,00	01/12/2025	30/04/2026

Item 22.6	Passagens Aéreas Cine Teia 1 pessoa por produção	Unidade	27	1	R\$ 3 000,00R\$ 81 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.7	Comissão de Seleção Artística	Serviço	1	27	R\$ 6 000,00R\$ 162 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.8	Direitos Autorais Apresentações Artísticas	Verba	1	1	R\$ 20 000,00R\$ 20 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.9	Cachês do Cortejo Abertura	Verba	1	1	R\$ 30 000,00R\$ 30 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.10	Cachês Artistas e Atividades Regionais - cachê colocado	Verba	1	1	R\$ 150 000,00R\$ 150 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.11	Hospedagem (Artistas selecionados no edital pra rede de pontos de cultura)	Diária	300	2	R\$ 300,00	R\$ 180 000,00	01/12/2025	30/04/2026
Item 22.12	Alimentação (Artistas selecionados no edital pra rede de pontos de cultura)	Diária	300	2	R\$ 100,00	R\$ 60 000,00	01/12/2025	30/04/2026
Item 22.13	Cachês Artísticos (Artistas selecionados no edital pra rede de pontos de cultura)	Cachê	300	1	R\$ 1 000,00	R\$ 300 000,00	01/12/2025	30/04/2026
Item 22.14	Cachês Artísticos (Nosso Tempo É Hoje Vivências Artísticas com Mestras e Mestres)	Cachê	27	1	R\$ 1 000,00	R\$ 27 000,00	01/12/2025	30/04/2026
Item 22.15	Cachês Artísticos (Além do Muro Exposição de Artes Visuais)	Cachê	27	1	R\$ 1 000,00R\$ 27 000,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.16	Hospedagens Cine Teia 1 pessoa por produção	Diária	27	2	R\$ 150,00R\$ 8 100,00		01/12/2025	30/04/2026
Item 22.17	Exibição curtas metragem - Mostra Cine Cultura Viva	Verba	27	1	R\$ 2 000,00R\$ 54 000,00		01/12/2025	30/04/2026

META 7 - COMUNICAÇÃO, DIFUSÃO E COBERTURA COLABORATIVA							R\$ 493 750,00	INÍCIO	FIM
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	------------

A Comunicação do evento inclui tanto as ações de comunicação estratégica das fases de pré-produção, produção e pós-produção da Comunicação, incluindo o Edital para seleção de comunicadores responsáveis pela comunicação colaborativa do evento e sua realização entre os Pontos de Cultura, produto de uma formação por meio de oficinas de compartilhamento de competências e saberes. Também inclui a contratação de serviços de edição e diagramação de publicação, impressão e produção de um vídeo.

Etapa 23		Comunicação Estratégica e Cobertura					R\$ 198 750,00			
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total		INÍCIO	FIM	
Item 23.1	Coordenadores de Equipe Comunicação Colaborativa	Mês	2	3	R\$ 5 000,00	R\$ 30 000,00		01/01/2026	31/03/2026	
Item 23.2	Passagens Aéreas - Equipe comunicação colaborativa	Unidade	27	1	R\$ 3 000,00	R\$ 81 000,00		01/01/2026	30/04/2026	
Item 23.3	Bolsas - Equipe comunicação colaborativa	Meses	27	1	R\$ 1 000,00	R\$ 27 000,00		01/01/2026	30/04/2026	
Item 23.4	Hospedagem - Equipe comunicação colaborativa	Diária	27	10	R\$ 125,00	R\$ 33 750,00		01/01/2026	30/04/2026	
Item 23.5	Alimentação - Equipe comunicação colaborativa	Diária	27	10	R\$ 100,00	R\$ 27 000,00		01/01/2026	30/04/2026	
Etapa 24		Pós-evento – Publicações					R\$ 295 000,00			
ID	Item	Unidade	QTDE (item)	Ocorrência (un)	Custo Unitário	Custo Total		INÍCIO	FIM	
Item 24.1	Roteirização - Edição de Vídeo documentário pós-evento	Verba	1	1	R\$ 40 000,00	R\$ 40 000,00		31/03/2026	01/05/2026	
Item 24.2	Elaboração de publicação - Caderno TEIA 2026	Verba	1	1	R\$ 50 000,00	R\$ 50 000,00		01/04/2026	02/05/2026	
Item 24.3	Impressão de publicação - Caderno TEIA 2026	Unidade	2000	1	R\$ 35,00	R\$ 70 000,00		02/04/2026	03/05/2026	
Item 24.4	Elaboração de publicação - Caderno Fórum Nacional dos Pontos de Cultura 2026	Verba	1	1	R\$ 50 000,00	R\$ 50 000,00		03/04/2026	04/05/2026	
	Elaboração de publicação - 6ª TEIA Nacional - Pontos de Cultura pela Justiça Climática	Verba	1	1	R\$ 85 000,00	R\$ 85 000,00		04/04/2026	05/05/20	
Item 24.5										

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
NOVEMBRO/2025	R\$ 6.332.319,58

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Não	R\$5.984.032,00
33.90.39 - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Sim	R\$ 348 287,58

12. PROPOSIÇÃO

Espirito Santo/ES, na data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELOS
Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

13. APROVAÇÃO

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG
Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural
Ministério da Cultura

	Documento assinado eletronicamente por Adriana Pionttkovsky Barcellos, Usuário Externo , em 28/11/2025, às 21:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura, Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.
	Documento assinado eletronicamente por Márcia Helena Gonçalves Rollemberg, Secretário(a) de Cidadania e Diversidade Cultural , em 28/11/2025, às 21:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura, Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2556363** e o código CRC **D30593DF**.
