

ANEXO “E” – CALENDÁRIO DE EVENTOS
OPERAÇÃO SENTINELAS AVANÇADAS – CENTRO REGIONAL: PORTO VELHO/RO

Data	Evento
16 de dezembro de 2022	Divulgação do Edital.
6 de fevereiro de 2023	Limite para a inscrição da IES, para o envio da Proposta de Trabalho e envio das informações dos professores (coordenador, adjunto e reserva).
8 de março de 2023	Limite para avaliação das propostas pela CAPPR.
10 de março de 2023	Divulgação da Classificação Provisória no site do Projeto Rondon.
3 (três) dias úteis (até 15/03/2023)	Interposição de Recursos - 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do resultado provisório, sob a pena de preclusão.
17 de março de 2023	Homologação e divulgação do resultado final no site do Projeto Rondon das IES selecionadas para participarem da Operação.
27 de março de 2023	Limite para substituição do professor-coordenador que realizará a viagem precursora e envio do Anexo “K” e do Anexo “M”, devidamente assinados, com caneta azul, e digitalizado em PDF, para o e-mail da operação.
27 de março de 2023	Limite para as IES assinarem, via SEI, o Acordo de Cooperação, Anexo “H”.
23 a 29 de abril de 2023	Realização da viagem precursora para os professores-coordenadores dos Conjuntos "A" e "B".
23 a 26 de abril de 2023	Realização da viagem precursora para o professor-coordenador do Conjunto "C".
8 de maio de 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Limite para a IES cadastrar os Rondonistas. - Limite para a IES dos Conjuntos "A" e "B" inserir, no sistema, a Proposta de Trabalho e o Cronograma de Atividades ajustados. - Limite para as IES dos Conjuntos "A" e "B" e do Conjunto "C" enviarem os Anexos “K”, “L” e “M”, devidamente assinados, com caneta azul, e digitalizados em PDF, para o e-mail da operação. - Limite para encaminhar a declaração de condição da saúde dos rondonistas, devidamente assinado, conforme subitem 9.2.8 do edital, com caneta azul, e digitalizado em PDF, para o e-mail da operação.
22 de maio de 2023	Limite para a IES do Conjunto "C" enviar, para o e-mail da operação, o seu Cronograma de Atividades para a Coordenação de Comunicação Social do Projeto Rondon.
6 de julho de 2023	Deslocamento e concentração das equipes.

23 de julho de 2023	Retorno das equipes.
26 de julho de 2023	Prazo para devolução dos bilhetes aéreos.
25 de agosto de 2023	Limite para entrega do Relatório Final de Atividades (Anexo "G").

ANEXO "E" – CALENDÁRIO DE EVENTOS
OPERAÇÃO GUAICURUS – CENTRO REGIONAL: CAMPO GRANDE/MS

Data	Evento
16 de dezembro de 2022	Divulgação do Edital.
6 de fevereiro de 2023	Limite para a inscrição da IES, para o envio da Proposta de Trabalho e envio das informações dos professores (coordenador, adjunto e reserva).
8 de março de 2023	Limite para avaliação das propostas pela CAPPR.
10 de março de 2023	Divulgação da Classificação Provisória no site do Projeto Rondon.
3 (três) dias úteis (até 15/03/2023)	Interposição de Recursos - 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do resultado provisório, sob a pena de preclusão.
17 de março de 2023	Homologação e divulgação do resultado final no site do Projeto Rondon das IES selecionadas para participarem da Operação.
31 de março de 2023	Limite para substituição do professor-coordenador que realizará a viagem precursora e envio do Anexo "K" e do Anexo "M", devidamente assinados, com caneta azul, e digitalizado em PDF, para o e-mail da operação.
31 de março de 2023	Limite para as IES assinarem, via SEI, o Acordo de Cooperação, Anexo "H".
7 a 13 de maio de 2023	Realização da viagem precursora para os professores-coordenadores dos Conjuntos "A" e "B".
7 a 10 de maio de 2023	Realização da viagem precursora para o professor-coordenador do Conjunto "C".
19 de maio de 2023	- Limite para a IES cadastrar os rondonistas

	<p>- Limite para a IES dos Conjuntos "A" e "B" inserir, no sistema, a Proposta de Trabalho e o Cronograma de Atividades ajustados.</p> <p>- Limite para as IES dos Conjuntos "A" e "B" e do Conjunto "C" enviarem os Anexos "K", "L" e "M", devidamente assinados, com caneta azul, e digitalizados em PDF, para o e-mail da operação.</p> <p>- Limite para encaminhar a declaração de condição da saúde dos rondonistas, devidamente assinado, conforme subitem 9.2.8 do edital, com caneta azul, e digitalizado em PDF, para o e-mail da operação.</p>
29 de maio de 2023	Limite para a IES do Conjunto "C" enviar, para o e-mail da operação, o seu Cronograma de Atividades para a Coordenação de Comunicação Social do Projeto Rondon.
13 de julho de 2023	Deslocamento e concentração das equipes.
30 de julho de 2023	Retorno das equipes.
3 de agosto de 2023	Prazo para devolução dos bilhetes aéreos.
31 de agosto de 2023	Limite para entrega do Relatório Final de Atividades (Anexo "G").