



**ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DA FAZENDA**

Rua General Hermes, 80, Cambona, Maceió/AL, CEP 57017-900  
Fone: (82) 3315-6267 / Email: gabinete@sefaz.al.gov.br

**POSTO FISCAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL**

APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO PÁTIO DO POSTO FISCAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO, DO PROJETO EXECUTIVO DAS ALÇAS DE ACESSO DA RODOVIA BR-101/AL AO PÁTIO DO POSTO FISCAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO, DO PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO FISCAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO E A EXECUÇÃO DESTES.

**Maceió/AL  
06/2026**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Rua General Hermes, 80, Cambona, Maceió/AL, CEP 57017-900

Fone: (82) 3315-6267 / Email: gabinete@sefaz.al.gov.br

**1. DADOS CADASTRAIS**

<b>1.1. CONCEDENTE</b> Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT				<b>CNPJ</b> 04.892.707/0001-00	
<b>ENDEREÇO</b> SAN Qd. 03, Lt "A" Ed. Núcleo de Transportes – Brasília/DF					
<b>CIDADE</b> Brasília	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.040-902	<b>TELEFONE</b> (61) 3315-4102	<b>E.A.</b> Federal	
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> Fabrício de Oliveira Galvão			<b>CPF</b> 035.██████████04		
<b>CARGO</b> Diretor			<b>FUNÇÃO</b> Diretor Geral		

<b>1.2. CONVENENTE</b> Estado de Alagoas				<b>CNPJ</b> 12.200.176/0001-76	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Cincinato Pinto, S/N, Palácio República dos Palmares					
<b>CIDADE</b> Maceió	<b>UF</b> AL	<b>CEP</b> 57020-050	<b>TELEFONE</b>	<b>E.A.</b> Estadual	
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> Paulo Suruagy do Amaral Dantas			<b>CPF</b> 007.██████████-62		
<b>CARGO</b> Governador			<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>		

<b>1.3. INTERVENIENTE</b> Secretaria de Estado da Fazenda				<b>CNPJ</b> 12.200.192/0001-69	
<b>ENDEREÇO</b> Rua General Hermes, nº 80, Centro					
<b>CIDADE</b> Maceió	<b>UF</b> AL	<b>CEP</b> 57017-900	<b>TELEFONE</b>	<b>E.A.</b> Estadual	
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> Renata dos Santos			<b>CPF</b> 219.██████████51		
<b>CARGO</b> Secretária de Estado			<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b> 32.394.699-9 SSP/SP		



## ESTADO DE ALAGOAS

### SECRETARIA DA FAZENDA

Rua General Hermes, 80, Cambona, Maceió/AL, CEP 57017-900

Fone: (82) 3315-6267 / Email: gabinete@sefaz.al.gov.br

## 2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

<b>a. TÍTULO DO OBJETO:</b>  Projeto Executivo do Pátio do Posto Fiscal de Porto Real do Colégio, do Projeto Executivo das Alças de Acesso da Rodovia BR-101/AL ao Pátio do Posto Fiscal de Porto Real do Colégio e do Projeto Executivo das instalações do Posto Fiscal de Porto Real do Colégio e a execução deste.	<b>b. PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
	<b>INÍCIO</b>  <b>DAT</b> <small>(Data da assinatura do Termo)</small>	<b>TÉRMINO</b>  <b>630 dias</b> <small>após a DAT</small>
<b>c. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:</b>  Apresentação do projeto executivo do pátio do posto fiscal de Porto Real do Colégio, do projeto executivo das alças de acesso da rodovia BR-101/AL ao pátio do posto fiscal de Porto Real do Colégio e do projeto executivo das instalações do posto fiscal de Porto Real do Colégio e a execução deste.		
<b>d. JUSTIFICATIVA</b>  O Estado de Alagoas, por meio da Secretaria da Fazenda, formalizou junto ao DNIT, representado pela Superintendência Regional de Alagoas, o Contrato de Permissão Especial de Uso de Faixas de Domínio (nº 00164/2018), publicado no DOU em 24 de abril de 2018, relativo à implantação, no local permitido, da unidade fazendária Posto Fiscal de Porto Real do Colégio. Tal permissão teve como contrapartida a cessão, ao DNIT, da área onde estava localizado o Posto Fiscal, para que, após sua demolição, fosse continuada a nova pista duplicada da BR - 101 SUL, próximo à divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe (cidade de Propriá/SE).  Por meio de informações prestadas pela SR DNIT/AL, a entrega da área destinada à construção do Posto Fiscal, mediante aterramento e preparação para projeto de drenagem, já foi realizada. Desta feita, cumpridos as formalidades legais, urge a necessidade de Construção de novo Posto Fiscal.  A desativação do prédio onde funcionava o Posto Fiscal, da cidade de Porto Real do Colégio, tem levado os servidores a desempenharem suas funções no posto fiscal compartilhado localizado na cidade de Propriá/SE e que pertence ao Estado de Sergipe. Esta situação, por si só, já apresenta uma série de desafios e implicações adversas para o adequado desempenho das atividades fiscais.  Em primeiro lugar, a operação conjunta com o Estado de Sergipe implica em uma equipe reduzida de servidores disponíveis para lidar com as demandas fiscais da divisa do Estado de Alagoas. Tal redução de pessoal, como é de se esperar, resulta em uma queda significativa na eficiência das operações de fiscalização. Esta circunstância se traduz diretamente em prejuízos financeiros para o Estado de Alagoas, uma vez que a falta de recursos humanos		



## ESTADO DE ALAGOAS

### SECRETARIA DA FAZENDA

Rua General Hermes, 80, Cambona, Maceió/AL, CEP 57017-900

Fone: (82) 3315-6267 / Email: gabinete@sefaz.al.gov.br

adequados compromete a capacidade de identificar e coibir irregularidades fiscais, impactando a eficácia da arrecadação tributária.

Portanto, diante deste panorama, torna-se evidente a urgência e a pertinência da construção de um novo Posto Fiscal na rodovia, que atravessa o município de Porto Real do Colégio. Tal medida não apenas restabelecerá a capacidade operacional plena das atividades fiscais na região, como também permitirá uma gestão mais eficiente e econômica dos recursos do Estado de Alagoas. A construção do posto fiscal não é apenas uma necessidade operacional, mas sim um investimento estratégico que trará retornos positivos tanto do ponto de vista financeiro quanto institucional.

### 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

3.1. METAS				
Especificação	Indicador físico		Prazo	
	Unid.	Quant.	Início	Término
I. Apresentação do projeto executivo do pátio do posto fiscal de Porto Real do Colégio.	Un	1	DAT	DAT + 30 dias
II. Apresentação do projeto executivo das alças de acesso da rodovia BR-101/AL ao Pátio do Posto Fiscal de Porto Real do Colégio.	Un	1	DAT	DAT + 30 dias
III. Apresentação do projeto executivo das instalações do posto fiscal de Porto Real do Colégio.	Un	1	DAT	DAT + 240 dias
IV. Execução das obras das instalações do posto fiscal de Porto Real do Colégio.	Un	1	DAT + 265 dias	DAT + 630 dias

### 4. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO (R\$)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	CONVENIENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	R\$
44.32.51	Execução das obras das instalações do posto fiscal de Porto Real do Colégio.	16.070.054,04	16.070.054,04	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.070.054,04</b>	<b>16.070.054,04</b>	<b>0,00</b>

Data-base: 11/2025

**ESTADO DE ALAGOAS****SECRETARIA DA FAZENDA**

Rua General Hermes, 80, Cambona, Maceió/AL, CEP 57017-900

Fone: (82) 3315-6267 / Email: gabinete@sefaz.al.gov.br

**5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>5.1. CONCEDENTE (valor das instalações)</b>		
DEZ/26	JAN/27	JUN/27
0,62%	32,88%	66,50%
R\$ 99.634,34	R\$ 5.283.833,77	R\$ 10.686.585,94
<b>TOTAL DO CONCEDENTE: R\$ 16.070.054,04 (100%)</b>		

<b>5.2. CONVENIENTE</b>		
DEZ/26	JAN/27	JUN/27
0%	0%	0%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DO CONVENIENTE: R\$ 0,00</b>		

**6. DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao DNIT, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Maceió/AL, data da assinatura eletrônica/ digital.

**RENATA DOS**

**SANTOS:2196815**

**9851**

Assinado de forma digital por

RENATA DOS

SANTOS:2196815

Dados: 2026.06.03 15:52:31

-03'00'

**Renata dos Santos**

Secretária de Estado

Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Alagoas



**ESTADO DE ALAGOAS**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

Rua General Hermes, 80, Cambona, Maceió/AL, CEP 57017-900

Fone: (82) 3315-6267 / Email: gabinete@sefaz.al.gov.br

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**APROVADO.**

Maceió/AL, *data da assinatura eletrônica/ digital.*



Documento assinado digitalmente

ANDRE PAES CERQUEIRA DE FRANCA

Data: 08/06/2026 16:59:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**André Paes Cerqueira de França**  
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Alagoas