

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEC - DOC
1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**PLANO DE TRABALHO
(10.001.20.20.01.16.01)**

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS BR-110/316/PE.

ÓRGÃO FINANCIADOR: DNIT

INSTRUMENTO LEGAL:

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
- Portaria nº 1.448-Cmt Ex, de 10 de setembro de 2018 (EB 10-IG-01.016); e
- Decreto Nº 10.426 de 16 de julho de 2020.

DOTAÇÃO (Rfr Fevereiro 2020)----- R\$ 2.708.281,14

VALOR DO PTRAB (Rfr Fev/20)----- R\$ 2.708.281,14

APROVADO EM BOLETIM INTERNO:

OM EXECUTORA: 1º Gpl E		Documento - 01		
ÓRGÃO FINANCIADOR: DNIT		Folha 01/01		
PLANO DE TRABALHO (10.001.20.20.01.16.01)				
1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA				
a. Unidade Descentralizadora e Responsável				
Unidade Descentralizadora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)		CNPJ: 04.892.707/0001-00		
Nome da Autoridade Competente Antônio Leite dos Santos Filho		C.P.F. 622. [REDACTED]-00		
Nome da Unidade Responsável pelo Acompanhamento da Execução do Objeto do TED Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco				
b. UG SIAFI				
UG QUE DESCENTRALIZARÁ O CRÉDITO:				
Número	Nome da Unidade Gestora			
393003	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)			
UG RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TED:				
Número	Nome da Unidade Gestora			
393029	Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco			
2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA				
a. Unidade Descentralizada e Responsável				
Unidade Descentralizada Departamento de Engenharia e Construção		CNPJ: 07.521.315/0001-23		
Nome da Autoridade Competente Júlio Cesar de Arruda		C.P.F.: 569. [REDACTED]10		
Nome da Unidade Responsável pela Execução do Objeto do TED 1º Grupamento de Engenharia		CNPJ: 07.541.172/0001-11		
b. UG SIAFI				
UG QUE RECEBERÁ O CRÉDITO				
Número	Nome da Unidade Gestora			
160087	Estado-Maior do Exército (Setorial Orçamentária do Comando do Exército)			
PARA CADASTRO NO SIAFI				
Número	Nome da Unidade Gestora			
160176	1º Grupamento de Engenharia			
UG QUE RECEBERÁ O FINANCEIRO				
Número	Nome da Unidade Gestora			
160075	Diretoria de Contabilidade do Exército (Setorial Financeira do Comando do Exército)			
UG RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TED:				
Número	Nome da Unidade Gestora			
160176	1º Grupamento de Engenharia			
3 - OBJETO:				
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS BR-110/316/PE.				
4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:				
METAS	ETAPAS	ESPECIFICAÇÕES	Período de Execução	
1	1	MOBILIZAÇÃO	720 dias	
1	2	RELATÓRIO PRELIMINAR	720 dias	
1	3	PROJETO BÁSICO	INÍCIO	TÉRMINO
1	4	MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO	AAT	AAT+720 dias
1	5	PROJETO EXECUTIVO		

CMNE

1º Gpt E

Preços compatíveis com o SICRO/SINAPI
e o Acórdão TCU nº 1399/2010



Erizângela de Abreu Barbosa
Engª Civil
CREA-PI 13685
Registro Nacional
Nº 190074010-9


5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Consulta formulada pela Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo para Pavimentação das Rodovias BR-110/316/PE.

Possibilitar ao Exército Brasileiro o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, em forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar de forma eficaz no apoio aos militares de combate e de logística.

Desta forma, o 1º Grupamento de Engenharia se propõe a elaborar os Projetos Básico e Executivo para pavimentação das rodovias BR-110/PE e BR-316/PE, trechos Entr. PE-290/312/360 (Ibimirim) - Entr. BR-316(B) (P/ Floresta) e Entr. BR-110(B)/PE-355 (Hotel do Peba) - Div. PE/AL, respectivamente, totalizando 95,4 km.

Este Plano de Trabalho foi confeccionado com base na extensão total dos trechos a serem projetados, conforme quantificação dos componentes a serem empregados na elaboração dos projetos, de acordo com a Tabela de Serviços de Consultoria do DNIT.

Three handwritten signatures in blue ink are present on the page. The first signature on the left is large and stylized, with a prominent loop and a long horizontal stroke extending to the left. The second signature in the middle is smaller and more compact. The third signature on the right is also smaller and appears to be a cursive name.

CMNE

1º Gpt E

Preços competitivos com o SICRO/SINAPI
e o Acórdão TCU nº 1399/2010



Erizângela de Abreu Barbosa
Engª Civil
CREA-PI 13685
Registro Nacional
Nº 190074010-9

PLANO DE TRABALHO
(10.001.20.20.01.16.01)

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(X) Sim

() Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada;

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração;

() Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Observações:

1) *Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades*

2) *Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica, disponível no SIOP*

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 15% do valor global pactuado:

Nr Ordem	Und	Descrição do Custo Indireto	Quant	Custo Unitário	Custo Total	Percentual (%)
1	vb	Despesas Indiretas de Administração Central e Adesramento	1	406.242,16	406.242,16	14,99999959
						0
						0
						0
						0
Total dos Custos Indiretos (limite até 15% do valor global):					406.242,16	14,99999959

Observações:

1) O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a quinze por cento do valor global pactuado.

2) Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

Natureza da Despesa		CUSTO INDIRETO Sim/Não	Valor Previsto	Observações
Código	Especificação			
ND 44.90.51	Pagamento de despesas decorrentes da aquisição de material permanente, de consumo e de aplicação, prestação de serviços de terceiros; de pessoal, encargos sociais, passagens e diárias, incluindo também os serviços estatutários e contratação de mão-de-obra temporária. Nestas despesas estão incluídas alimentação, contas de empresas concessionárias de serviços públicos, aluguéis, aquelas necessárias à assistência social e à conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis e imóveis empregados na construção do objeto deste convênio.	Sim	R\$ 2.708.281,14	
Total Geral		-	R\$ 2.708.281,14	R\$ -

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa, sendo desdobrado de acordo com a necessidade

CMNE

1º Gpt E

Preços competitivos com o SICRO/SINAPI
e o Acórdão TCU nº 1399/2010



Erizângela de Abreu Barbosa
Engª Civil
CREA-PI 13685
Registro Nacional
Nº 190074010-9

PLANO DE TRABALHO
(10.001.20.20.01.16.01)

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META	ANO	MÊS	VALOR
1	2021	AAT + 60 DIAS	1.200.000,00
Valor Parcial (R\$):.....			1.200.000,00
2	2021	AAT + 150 DIAS	600.000,00
Valor Parcial (R\$):.....			600.000,00
3	2022	AAT + 360 DIAS	700.000,00
Valor Parcial (R\$):.....			700.000,00
4	2022	AAT + 480 DIAS	208.281,14
Valor Parcial (R\$):.....			208.281,14
Total do desembolso (R\$):.....			2.708.281,14

11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**11.1 - Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)**

Meta/Ano	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.0	MORILIZAÇÃO	und	1,00	AAT	AAT + 30 DIAS
	2.0	RELATÓRIO PRELIMINAR	und	1,00	AAT + 30 DIAS	AAT + 360 DIAS
	3.0	PROJETO BÁSICO	und	1,00	AAT + 360 DIAS	AAT + 480 DIAS
	4.0	MINUTA DO PROEITO EXECUTIVO	und	1,00	AAT + 480 DIAS	AAT + 600 DIAS
	5.0	PROJETO EXECUTIVO	und	1,00	AAT + 600 DIAS	AAT + 720 DIAS

CMNE

1º Gpt E

Preços compatíveis com o SICRO/SINAPI
e o Acórdão TCU nº 1399/2010



Erizângela de Abreu Barbosa
Engª Civil
CREA-PI 13685
Registro Nacional
Nº 190074010-9

OM EXECUTORA: 1º Gpt E

Documento - 04

ÓRGÃO FINANCIADOR: DNIT

Folha 01/01

PLANO DE TRABALHO
(10.001.20.20.01.16.01)

12 - ORÇAMENTO

PREÇOS REFERENTES A: FEVEREIRO 2020

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	EQUIPE TÉCNICA				
1.1	PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	UN	1,00	492.893,81	492.893,81
1.2	PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO E AUXILIAR	UN	1,00	236.741,00	236.741,00
1.3	PESSOAL ADMINISTRATIVO	UN	1,00	166.885,45	166.885,45
1.4	ENCARGOS SOCIAIS	%	84,04	896.520,26	753.435,63
	SUBTOTAL 1				1.649.955,89
2	DESPESAS GERAIS				
2.1	VIAGENS	UN	1,00	20.160,00	20.160,00
2.2	DIÁRIAS	UN	1,00	214.396,10	214.396,10
2.3	VEÍCULOS	UN	1,00	98.475,12	98.475,12
2.4	EQUIPAMENTOS	UN	1,00	48.689,55	48.689,55
2.5	INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO	UN	1,00	31.494,36	31.494,36
2.6	SERVIÇOS GRÁFICOS	UN	1,00	22.900,00	22.900,00
	SUBTOTAL 2				436.115,13
3	CUSTOS ADMINISTRATIVOS				
3.1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	%	30,00	896.520,26	268.956,08
	SUBTOTAL 3				268.956,08
4	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA				
4.1	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA	%	12,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL 4				0,00
5	DESPESAS FISCAIS				
5.1	DESPESAS FISCAIS	%	15,00	2.355.027,10	353.254,04
	SUBTOTAL 5				353.254,04
TOTAL DA PLANILHA (R\$):					2.708.281,14

13 PROPOSIÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

João Pessoa-PB, 18 de FEVEREIRO de 2021

Pede deferimento,

João Silveira de Andrade
 JOÃO SILVEIRA DE ANDRADE - Cel
 Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia
Júlio Cesar de Arruda
 Gen Ex JÚLIO CESAR DE ARRUDA
 Chefe do DEC - Unidade Descentralizada

14 - APROVAÇÃO

Recife-PE, 18 de fevereiro de 2021

Pede deferimento,

Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante
 CACILDO DE MEDEIROS BRITO CAVALCANTE
 Superintendente Regional do DNIT/PE

...ido de M. B. Cavalcante
 ...endente Regional do DNIT/PE
 Portaria nº 215/2015

CMNE

1º Gpt E

Preços compatíveis com o SICRO/SINAPI
e o Acórdão TCU nº 1399/2010



Erizângela de Abreu Barbosa
Eng^a Civil
CREA-PI 13685
Registro Nacional
Nº 190074010-9