

Nº do item	Nº da Contratação	Tipo do item	Categoria	Subcategoria	Descrição sucinta do objeto	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Grau de prioridade contratada ou aquisição	Renovação de contrato	Diretoria	Unidade Responsável	Elaboração do TR	Chegada CGCL	Publicação do edital	publicação do resultado da licitação	Data desejada para contratação ou aquisição	Tempo total	Justificativa para aquisição ou contratação	Ano	Mês	
12/2022	2/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Restauração da Pista Existente, Duplicação e Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança na BR-282/SC - km 436,4 ao km 646,5	1,00	R\$ 29.986.440,56	R\$ 29.986.440,56	Baixa			DPP	CGDESP	15/06/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	10	
14/2022	003/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança BR-470/RS lotes 1 e 2	1,00	R\$ 3.356.422,44	R\$ 3.356.422,44	Baixa			DPP	CGDESP	14/03/2022	12/07/2022	20/10/2022	28/01/2023	27/02/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	7
16/2022	0005/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para elaboração de Projetos Básico e Executivo de Implantação do Contorno de Padre Bernardo na BR-080/GO, km 0,0 ao km 7,57.	1,00	R\$ 325.019,01	R\$ 325.019,01	Alta			DPP	CGDESP	14/03/2022	12/07/2022	20/10/2022	28/01/2023	27/02/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	7
17/2022	007/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Duplicação e Restauração da BR-251/MG.	1,00	R\$ 35.601.935,11	R\$ 35.601.935,11	Alta			DPP	CGDESP	13/04/2022	11/08/2022	19/11/2022	27/02/2023	29/03/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	8
23/2022	014/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos e P. Básico e Executivo de Engenharia para as obras de Imp, pav, adequação de capacidade com melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da BR- BR-226/MA/TO e BR-010/PA/MA	1,00	R\$ 7.225.454,05	R\$ 7.225.454,05	Alta			DPP	CGDESP	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA	2022	12
28/2022	19/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes a BR-156/AP - Trecho norte	1,00	R\$ 12.800.000,00	R\$ 12.800.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	25/05/2022	22/09/2022	31/12/2022	10/04/2023	10/05/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	9
29/2022	20/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes BR-280/SC	1,00	R\$ 30.330.248,00	R\$ 30.330.248,00	Média			DPP	CGMAB	04/07/2022	01/11/2022	09/02/2023	20/05/2023	19/06/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	11
31/2022	21/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes - Entroncamento RS-326 (P/IVOTI) - Ponte sobre o rio GUAÍBA - BR	1,00	R\$ 2.897.500,00	R\$ 2.897.500,00	Baixa			DPP	CGMAB	03/11/2022	03/03/2023	11/06/2023	19/09/2023	19/10/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	3
32/2022	22/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes - Itaquí - Uruguaiana – na BR-472/RS Ponte Sobre o Rio Ibicuí	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	05/09/2022	03/01/2023	13/04/2023	22/07/2023	21/08/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	1
33/2022	023/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes na BR-285/RS	1,00	R\$ 7.550.000,00	R\$ 7.550.000,00	Alta			DPP	CGMAB	15/03/2022	13/07/2022	21/10/2022	29/01/2023	28/02/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	7
34/2022	24/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes na BR-470/SC	1,00	R\$ 22.602.958,00	R\$ 22.602.958,00	Média			DPP	CGMAB	01/08/2021	29/11/2021	09/03/2022	17/06/2022	17/07/2022	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2021	11
35/2022	25/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a Gestão Ambiental,a Execução das ações relacionadas ao Plano Básico Ambiental e do Componente Indígena nas rodovias BR-163/PA/MT e BR-230/PA.	1,00	R\$ 20.285.093,00	R\$ 20.285.093,00	Alta			DPP	CGMAB	02/05/2022	30/08/2022	08/12/2022	18/03/2023	17/04/2023	350	Contratação de empresa especializada visando dar cumprimento às condicionantes ambientais relacionadas ao componente indígena estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador e demais órgãos intervenientes no âmbito do licenciamento das obras de pavimentação da Rodovia BR-163/PA/MT e BR-230/PA dos trechos licenciados, atendendo a legislação ambiental necessária à execução das obras, de acordo com os preceitos de sustentabilidade ambiental.	2022	8
36/2022	26/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-163/PA. Contratação de projeto básico e executivo e execução das obras para Construção da Casa de Artesanato e Cultura.	1,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Alta			DPP	CGMAB	16/03/2022	14/07/2022	22/10/2022	30/01/2023	01/03/2023	350	Contratação de projeto básico e executivo e execução das obras para Construção da Casa de Artesanato e Cultura.	2022	7
37/2022	27/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes na BR-135/MG/BA, Bareiras/BA a Divisa BA/MG a Itacarambi/MG	1,00	R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.000.000,00	Alta			DPP	CGMAB	18/04/2022	16/08/2022	24/11/2022	04/03/2023	03/04/2023	350	Contratação de empresa especializada visando dar cumprimento às condicionantes ambientais relacionadas ao componente indígena estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador e demais órgãos intervenientes	2022	8
39/2022	029/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Plantio Compensatório da BR-163/230/PA	1,00	R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00	Alta			DPP	CGMAB	02/03/2022	30/06/2022	08/10/2022	16/01/2023	15/02/2023	350	Contratação de empresa especializada visando dar cumprimento às condicionantes ambientais relacionadas ao componente indígena estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador e demais órgãos intervenientes	2022	6
40/2022	30/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes da BR-422/PA	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	19/07/2022	16/11/2022	24/02/2023	04/06/2023	04/07/2023	350	Contratação de empresa especializada visando dar cumprimento às condicionantes ambientais relacionadas ao componente indígena estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador e demais órgãos intervenientes	2022	11
41/2022	031/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gerenciamento e Execução do PBA das T.I Parakanã, Sororó e Trocará e na BR-230/PA	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Alta			DPP	CGMAB	15/02/2022	15/06/2022	23/09/2022	01/01/2023	31/01/2023	350	Execução de PBAi	2022	6
42/2022	032/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	GERENCIAMENTO AMBIENTAL, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA OBRAS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS REFERENTES NA BR-470/SC	1,00	R\$ 7.271.318,00	R\$ 7.271.318,00	Baixa			DPP	CGMAB	14/12/2022	13/04/2023	22/07/2023	30/10/2023	29/11/2023	350	GERENCIAMENTO AMBIENTAL, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA OBRAS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS REFERENTES ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, RECUPERAÇÃO/REFORÇO/REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAE NA RODOVIA BR-470/SC, SEGMENTO: KM 44, 87 AO KM 57,78.Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	4
43/2022	033/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	GERENCIAMENTO AMBIENTAL, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA OBRA E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO NA BR-419/MS	1,00	R\$ 19.822.725,00	R\$ 19.822.725,00	Baixa			DPP	CGMAB	16/11/2022	16/03/2023	24/06/2023	02/10/2023	01/11/2023	350	GESTÃO AMBIENTAL, QUE COMPREENDE O GERENCIAMENTO AMBIENTAL, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA OBRA E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO BR-163 (RIO VERDE MATO GROSSO) - ENTRONCAMENTO BR-262 (AQUIDAUANA) - NA BR-419/MS - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	2023	3
45/2022	035/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projeto e execução de Plantio Compensatório da BR-242/MT	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	20/06/2022	18/10/2022	26/01/2023	06/05/2023	05/06/2023	350	Contratação de empresa para a elaboração e execução do Plantio Compensatório da BR-242/MT.	2022	10
46/2022	036/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projeto e execução de Plantio Compensatório da BR-222/CE	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	19/12/2022	18/04/2023	27/07/2023	04/11/2023	04/12/2023	350	Contratação de empresa para a elaboração e execução do Plantio Compensatório da BR-222/CE.	2023	4
47/2022	037/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projeto e execução de Plantio Compensatório da BR-135/BA	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	19/10/2022	16/02/2023	27/05/2023	04/09/2023	04/10/2023	350	Elaboração de Projeto e execução de Plantio Compensatório da BR-135/BA	2023	2
48/2022	038/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	GERENCIAMENTO AMBIENTAL, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA OBRA E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS REFERENTES ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-308/PA	1,00	R\$ 5.470.367,00	R\$ 5.470.367,00	Baixa			DPP	CGMAB	19/09/2022	17/01/2023	27/04/2023	05/08/2023	04/09/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	1
49/2022	039/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	GESTÃO AMBIENTAL, QUE COMPREENDE O GERENCIAMENTO AMBIENTAL, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA OBRA E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE CONTOORNO RODOVIÁRIO NA BR-376/PR	1,00	R\$ 16.870.000,00	R\$ 16.870.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	25/01/2022	25/05/2022	02/09/2022	11/12/2022	10/01/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	5
50/2022	040/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORESTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E RESTAURAÇÃO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSÁ NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	17/10/2022	14/02/2023	25/05/2023	02/09/2023	02/10/2023	350	Estudos necessários para a obtenção das Licenças Ambientais Prévias e de instalação.	2023	2
51/2022	041/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	GESTÃO AMBIENTAL, QUE COMPREENDE O GERENCIAMENTO AMBIENTAL, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA OBRA E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS REFERENTES A BR-156/AP - TRONCO SUL - LOTE 01 A 04 - KM 27 AO 271,28	1,00	R\$ 12.800.000,00	R\$ 12.800.000,00	Média			DPP	CGMAB	16/05/2022	13/09/2022	22/12/2022	01/04/2023	01/05/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	9

52/2022	042/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Substituição do Contrato SR-00912/2013, celebrado com o Consórcio Contécnica-Laghi, para prestação de serviços de elaboração do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena na BR-317/AM	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta		DPP	CGMAB	01/04/2022	30/07/2022	07/11/2022	15/02/2023	17/03/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	7
53/2022	043/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	GESTÃO AMBIENTAL, QUE COMPREENDE O GERENCIAMENTO AMBIENTAL, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA OBRA E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS REFERENTES À BR-290/RS - Substituição do Contrato 635/2015	1,00	R\$	21.890.413,00	R\$	21.890.413,00	Baixa		DPP	CGMAB	19/07/2022	16/11/2022	24/02/2023	04/06/2023	04/07/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	11
54/2022	044/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Atinente às ações voltadas à execução das obras de pavimentação da BR-174/MT, trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, subtrecho: Porto Santo Antônio das Lendas – Entr. BR-070(A), Segmen	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	16/11/2022	16/03/2023	24/06/2023	02/10/2023	01/11/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	3
55/2022	045/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gerenciamento e Execução do PBA-CI da T.I Nova Jancundá na BR-230/PA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	04/04/2022	02/08/2022	10/11/2022	18/02/2023	20/03/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	8
59/2022	048/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Estudos de Componente e Indígena e do Plano Básico Ambiental-Componente e Indígena - 50600.013884/2018-17	1,00	R\$	18.500.000,00	R\$	18.500.000,00	Alta		DPP	CGMAB	06/04/2022	04/08/2022	12/11/2022	20/02/2023	22/03/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	8
77/2022	58/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Qualidade de Vida no Trabalho - QVT - Eventos Coletivos para datas comemorativas	5,00	R\$	10.000,00	R\$	50.000,00	Alta		DAF	CGGP	31/07/2022	09/09/2022	18/12/2022	28/03/2023	27/04/2023	270	Considerando a PORTARIA Nº 4731, DE 09 DE JULHO DE 2019 que INSTITUI, com base nos resultados do Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho – IAQVT realizado no DNIT, a Política Nacional de Qualidade de Vida no Trabalho – PNQVT/DNIT e o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT/DNIT, bem como os Princípios e as Diretrizes que nortearão esses instrumentos. A PNQVT e o PQVT terão como prioridade ações que mitiguem as fontes de mal-estar e reforcem as fontes de bem-estar na Autarquia, na busca da melhoria contínua da qualidade de vida no ambiente de trabalho.	2022	9
78/2022	057/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Agente de Integração - Estudante/Escola/Autarquia - Prestação de serviços no programa de concessão de vagas de estágio remunerado	1,00	R\$	5.870,40	R\$	5.870,40	Baixa		DAF	CGGP	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	O DNIT, por meio da contratação de Agente de Integração de Estágio, tem por objetivo propiciar oportunidades de acesso ao programa de estágio nesta autarquia pública para estudantes de nível médio e superior, dando efetividade à política pública de inserção	2023	3
79/2022	001/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Campanha de Vacinação contra a gripe no DNIT	2164,00	R\$	130,00	R\$	281.320,00	Baixa		DAF	CGGP	05/08/2022	14/09/2022	23/12/2022	02/04/2023	02/05/2023	270	O inverno, período de baixas temperaturas, propicia o aumento da circulação de vírus e bactérias que afetam o sistema respiratório, em especial o vírus da gripe. A vacina ajuda a evitar as doenças graves que podem ser desencadeadas pelos vírus da Influenza e auxilia no diagnóstico do Covid-19.	2022	9
105/2022	063/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Obras	Contratação de solução de sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Alta		DAQ	CGOP	12/03/2023	11/05/2023	19/08/2023	27/11/2023	27/12/2023	290	Atualmente os controle dos dados e registros das manutenções realizadas nas eclusas são feitos manualmente. Este procedimento dificulta a organização e tratamento destes dados, tendendo a mudar o padrão de estruturação a cada nova empresa contratada para os serviços de manutenção. A fim de promover a necessária digitalização, armazenamento e tratamento dados, bem como facilitar o resgate de históricos dos serviços realizados, propõe-se contratação de solução de sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção	2023	5
106/2022	064/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Desenvolvimento de sistema web para automatização de autorizações de transposições, contemplando um banco de dados de transportadores hidroviários e de embarcações.	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Média		DAQ	CGOP	11/01/2023	11/05/2023	19/08/2023	27/11/2023	27/12/2023	350	Desenvolvimento de sistema web para automatização de autorizações de transposições, contemplando um banco de dados de transportadores hidroviários e de embarcações.	2023	5
107/2022	066/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisição de Câmeras, microfones e caixas de som para os computadores da COEB.	1,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	Baixa		DAQ	CGOP	15/04/2022	13/08/2022	21/11/2022	01/03/2023	31/03/2023	350	Viabilizar a realização de videoconferências nos computadores da COEB.	2022	8
110/2022	071/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Obras	Elaboração dos projetos e execução das obras da IP4 de Camanaus - São Gabriel da Cachoeira.	1,00	R\$	35.000.000,00	R\$	35.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/03/2022	16/05/2022	24/08/2022	02/12/2022	01/01/2023	290	Dotar o município de São Gabriel da Cachoeira de infraestrutura portuária adequada à movimentação de passageiros e cargas.	2022	5
111/2022	0111/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Obras	Elaboração de projeto e execução das obras de ampliação da rampa de concreto, das vias de acesso, da guarita de controle e da área de estacionamento de veículos de carga	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	19/03/2022	18/05/2022	26/08/2022	04/12/2022	03/01/2023	290	Adequar a capacidade da infraestrutura da IP4 de Tefé de maneira a atender a demanda existente.	2022	5
112/2022	0112/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Obras	Desenvolvimento de sistema web para automatização de autorizações de transposições, contemplando um banco de dados de transportadores hidroviários e de embarcações.	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DAQ	CGOB	19/03/2022	18/05/2022	26/08/2022	04/12/2022	03/01/2023	290	Adequar a capacidade da infraestrutura da IP4 de Nhamundá de maneira a atender a demanda existente	2022	5
113/2022	049/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a Execução dos Serviços relativos à Coleta de Dados de Veículos Pesados.	24,00	R\$	625.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta		DIR	CGPERT	02/10/2022	11/11/2022	19/02/2023	30/05/2023	29/06/2023	270	Execução de Serviços de Apoio Técnico à Coleta de Dados e Informações de Veículos Pesados que trafegam nas rodovias federais sob jurisdição do DNIT, visando a manutenção da segurança viária, diminuição dos custos de manutenção das rodovias bem como da severidade de possíveis acidentes.	2022	11
114/2022	050/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais	1,00	R\$	900.000.000,00	R\$	900.000.000,00	Alta		DIR	CGPERT	02/04/2023	12/05/2023	20/08/2023	28/11/2023	28/12/2023	270	Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovias federais administradas pelo DNIT.	2023	5
115/2022	070/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Obras	Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a construção de áreas de escape em pontos estratégicos.	36,00	R\$	1.208.333,33	R\$	43.499.999,88	Média		DIR	CGPERT	03/07/2022	12/08/2022	20/11/2022	28/02/2023	30/03/2023	270	Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovias federais administradas pelo DNIT. Tal contratação possibilitará a criação de zonas de escape, em locais com histórico de acidentalidade devido ao relevo, principalmente por falta de freio dos veículos e até mesmo podendo incluir outras possibilidades.	2022	8
116/2022	068/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Instalação, Manutenção, Conservação e Execução da prestação de serviços de disponibilização de Painéis de Mensagem Variável e Câmeras de Videomonitoramento	60,00	R\$	656.177,17	R\$	39.370.630,20	Média		DIR	CGPERT	01/05/2022	10/06/2022	18/09/2022	27/12/2022	26/01/2023	270	Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a Instalação, Manutenção, Conservação e Execução da prestação de serviços de disponibilização de Painéis de Mensagem Variável e Câmeras de Videomonitoramento. Tal contratação permitirá maior nível de operação por parte deste DNIT, podendo ser utilizado todo o aparato para comunicação aos usuários da rodovia e também para fiscalização de trânsito.	2022	6
117/2022	061/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Uniformes para os Agentes da Autoridade de Trânsito do DNIT.	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Média		DIR	CGPERT	02/09/2022	12/10/2022	20/01/2023	30/04/2023	30/05/2023	270	Os uniformes para os Agentes da Autoridade de Trânsito visam criar padronização para os servidores que atuam com a fiscalização de trânsito, aumentando sua atuação em campo, permitindo que o usuário reconheça a figura da autoridade, além é claro de fornecer condições adequada de trabalho para os próprios servidores.	2022	10
118/2022	065/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Drones para monitoramento e mapeamento da Faixa de Domínio.	1,00	R\$	3.400.000,00	R\$	3.400.000,00	Média		DIR	CGPERT	02/05/2022	11/06/2022	19/09/2022	28/12/2022	27/01/2023	270	Aquisição de Drones para monitoramento e mapeamento da Faixa de Domínio, bem como possibilitar levantamentos topográficos das rodovias, necessidade antiga que nunca foi solucionada. Com esta nova tecnologia e os devidos treinamentos as regionais possuirão esta ferramenta que suprirá grande parte das demandas de topografia, além do auxílio na fiscalização da faixa de domínio, poupando tempo e recursos humanos.	2022	6
120/2022	059/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Atendimento ao público acerca de infrações de trânsito, atendimento aos usuários das rodovias (SAU), gestão dos dados de ocorrências de trânsito e apoio em instrução processual de Dívida Ativa	60,00	R\$	658.333,33	R\$	39.499.999,80	Média		DIR	CGPERT	02/04/2023	12/05/2023	20/08/2023	28/11/2023	28/12/2023	270	Prestação de serviços de atendimento ao público interno e externo ao DNIT, com base nos dados do SIOR e demais informações que tiver acesso, de forma virtual ou por meio de telefone, relativo aos processos administrativos de infrações de trânsito de competência do DNIT. Apoio ao núcleo de inteligência de Trânsito, atendimento ao usuário das rodovias federais e gestão e monitoramento dos acionamentos de ocorrências de trânsito de competência do DNIT e Apoio a Instrução de processos da Dívida Ativa.	2023	5
121/2022	051/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa ou consórcio de Empresas para realizar a desocupação da Faixa de Domínio.	24,00	R\$	487.500,00	R\$	11.700.000,00	Média		DIR	CGPERT	03/07/2022	12/08/2022	20/11/2022	28/02/2023	30/03/2023	270	Existem inúmeras ocupações irregulares nas faixas de domínio do DNIT, causando sérios riscos à segurança viária. Historicamente a remoção de tais ocupações é um problema em duas vertentes: jurídica e execução em campo. Tal contratação proporcionará equipes e ferramentas que quando acionadas promoverão a derrubada destas ocupações e limpeza da faixa de domínio.	2022	8
125/2022	062/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Estabilizadores de Tensão 1400 W	1,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	Baixa		DAF	CGTI	01/09/2022	11/10/2022	19/01/2023	29/04/2023	29/05/2023	270	A contratação dos estabilizadores visa melhorar o parque tecnológico das Superintendências e Unidades Locais.	2022	10

127/2022	0106/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de microcomputadores a serem utilizados pela Assessoria Parlamentar - ASPAR/DG	6,00	R\$	6.000,00	R\$	36.000,00	Alta		DG	CGCOM	14/09/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	320	Aquisição de computadores para substituição dos existentes na Assessoria Parlamentar - ASPAR/DG	2022	12
128/2022	060/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Proteção e combate incêndio Data Center	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Média		DAF	CGTI	02/10/2022	11/11/2022	19/02/2023	30/05/2023	29/06/2023	270	Atender a ação do PDTI GT3-N12. Além disso, a atual situação do datacenter do DNIT, encontra-se com alto risco a integridade dos dados. Segurança física Datacenter (Sala tipo Segura).	2022	11
129/2022	069/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Solução de rede Wireless com controle de acesso	1,00	R\$	2.800.000,00	R\$	2.800.000,00	Baixa		DAF	CGTI	28/08/2022	07/10/2022	15/01/2023	25/04/2023	25/05/2023	270	A rede Wi-Fi da Sede não permite o gerenciamento automático e provisionamento de acessos para visitantes, temporários, terceiros, colaboradores. O controle de acesso e integração aos demais serviços de rede é operacionalmente complexo (manual) e com potencial de falha. A aquisição de Solução de Wireless gerenciada com controle de acesso será para atender a Sede DNIT e Superintendências Regionais.	2022	10
131/2022	0110/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de licenças de uso da plataforma (framework) GVINCI Next Diamante (na versão mais atual), pelo período de 12 (doze) meses, para garantir o desenvolvimento e a manutenção dos sistema PLOAWEB	2,00	R\$	7.200,00	R\$	14.400,00	Baixa		DAF	CGTI	29/08/2022	08/10/2022	16/01/2023	26/04/2023	26/05/2023	270	Com o encerramento da vigência da única licença atualmente ativa, será necessário realizar a aquisição das duas licenças da plataforma GVINCI, com o objetivo de mitigar o risco de continuidade de atendimento as demandas requeridas, ocasionada por uma possível ausência do único colaborador anteriormente responsável em atendê-las.	2022	10
132/2022	067/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Centro de Controle Operacional das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), localizadas nos Estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará	1,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	Alta		DAQ	CGOP	13/05/2022	10/09/2022	19/12/2022	29/03/2023	28/04/2023	350	Necessidade de monitoramento de informações de fluxo de pessoas e cargas, monitoramento de informações sobre o status físico da IP4, Gerenciamento da Execução de Contratos e Forma do DNIT atuar e estar presente como forma de diminuir atos de vandalismo, aumentar o conforto do usuário e aumentar a segurança da IP4.	2022	9
133/2022	052/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	1,00	R\$	7.500.000,00	R\$	7.500.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/05/2022	13/09/2022	22/12/2022	01/04/2023	01/05/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	9
135/2022	0107/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	NOTEBOOK, TELA:SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD:SUPE	2,00	R\$	7.000,00	R\$	14.000,00	Média		DG	CGCOM	18/08/2022	16/11/2022	24/02/2023	04/06/2023	04/07/2023	320	Aquisição de notebooks para substituição dos utilizados pela ASPAR/DG	2022	11
136/2022	0108/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	CÂMERA WEB, CONEXÃO:INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES:30 FPS, TAMANHO IMAGEM:1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 10, RESOLUÇÃO:FULL HD 1080 MPX, CARACTERÍSTICAS ADIC: MICROFONE EMBUTIDO	1,00	R\$	300,00	R\$	300,00	Média		DG	CGCOM	18/08/2022	16/11/2022	24/02/2023	04/06/2023	04/07/2023	320	Aquisição de webcam para subsidiar a participação da equipe da Assessoria Parlamentar do DNIT - ASPAR/DG, em reuniões online	2022	11
137/2022	0109/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Centro de Controle Operacional das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), localizadas nos Estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	14/04/2022	12/08/2022	20/11/2022	28/02/2023	30/03/2023	350	Necessidade de monitoramento de informações de fluxo de pessoas e cargas, monitoramento de informações sobre o status físico da IP4, Gerenciamento da Execução de Contratos e Forma do DNIT atuar e estar presente como forma de diminuir atos de vandalismo, aumentar o conforto do usuário e aumentar a segurança da IP4	2022	8
138/2022	0114/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços Gráficos e Material de Expediente pelo DNIT/Sede, não fornecidos pelo Almoxarifado Virtual	1,00	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00	Média		DAF	CGLOG	04/09/2022	14/10/2022	22/01/2023	02/05/2023	01/06/2023	270	Necessidade de Serviços Gráficos e Material de Expediente pelo DNIT/Sede, não fornecidos pelo Almoxarifado Virtual	2022	10
139/2022	0115/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços de vigilância no edifício Sede do DNIT	12,00	R\$	420.000,00	R\$	5.040.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	02/08/2022	11/09/2022	20/12/2022	30/03/2023	29/04/2023	270	Os serviços de vigilância armada são essenciais para o desempenho regular das atividades praticadas no ambiente da administração pública, tanto por parte dos servidores, quanto do público em geral, bem como objetivam resguardar o patrimônio público e a segurança dos funcionários e público em geral, bem como têm características de serviço continuado, uma vez que a falta destes inviabiliza as atividades diárias da autarquia, provocando insegurança, prejuízos ao arário e aos usuários do serviço público.	2022	9
140/2022	0116/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio administrativo, recepção e secretária, sob regime de terceirização, considerados essenciais para o suporte técnico/operacional	20,00	R\$	2.800.000,00	R\$	56.000.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	02/10/2022	11/11/2022	19/02/2023	30/05/2023	29/06/2023	270	Considerando que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT possui, em seu quadro funcional, um total insuficiente de servidores efetivos muito aquém do realmente necessário para que os serviços sejam realizados com a qualidade e eficiência necessárias.	2022	11
141/2022	0117/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de TVs, 75", bivolt, 4K, 3D e Smart TV, com, no mínimo: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI IN, Tipo de tela LED	20,00	R\$	6.300,00	R\$	126.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	01/08/2022	10/09/2022	19/12/2022	29/03/2023	28/04/2023	270	A aquisição destina-se a substituir os equipamentos utilizados atualmente, por telas maiores e de melhor qualidade de imagem e tecnologia mais avançada.	2022	9
142/2022	0118/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços de instalação de energia fotovoltaica nas dependências do DNIT	1,00	R\$	18.000.000,00	R\$	18.000.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	07/05/2022	16/06/2022	24/09/2022	02/01/2023	01/02/2023	270	Serviços de instalação de energia fotovoltaica nas dependências do DNIT	2022	6
143/2022	0119/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Seguro da frota institucional de veículos do DNIT/Sede contra furto/roubo e danos	12,00	R\$	2.000,00	R\$	24.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	03/06/2022	13/07/2022	21/10/2022	29/01/2023	28/02/2023	270	Necessidade de prover os veículos da frota institucional do DNIT/Sede contra furto/roubo e danos	2022	7
144/2022	0120/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Bateria Dell 42 Wh, Li-ion, Type 3DDDG, 11,4V, 3500mAh; ou modelo equivalente.	60,00	R\$	-	R\$	-	Baixa		DAF	CGLOG	04/06/2022	14/07/2022	22/10/2022	30/01/2023	01/03/2023	270	Trata-se da necessidade de aquisição de baterias de notebooks DELL modelo E5280 para substituição das baterias atualmente instaladas nos referidos equipamentos adquiridos em 2017, a fim de proporcionar aumento na vida útil de parte do parque dos notebooks, bem como a melhoria de desempenho no uso destes equipamentos.	2022	7
145/2022	0060/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de assinatura anual de acesso à Ferramenta de Pesquisa de Preços - BANCO DE PREÇOS - Versão Plus praticados pela Administração Publica	4,00	R\$	9.875,00	R\$	39.500,00	Baixa		DAF	CGLOG	04/09/2022	14/10/2022	22/01/2023	02/05/2023	01/06/2023	270	Trata este processo das tratativas para a Contratação da empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com base no caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 (c/c artigo 74 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021), para o fornecimento de assinatura anual da Ferramenta de Pesquisa de Preços - BANCO DE PREÇOS - Versão Plus, para atender as necessidades do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em sua Sede.	2022	10
146/2022	0122/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de serviços de motorista oficial	12,00	R\$	70.000,00	R\$	840.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	04/09/2022	14/10/2022	22/01/2023	02/05/2023	01/06/2023	270	A presente contratação surge da necessidade de prover o transporte de servidores, agentes públicos e autoridades da Administração em serviço, visando garantir meios para que o Órgão possa exercer suas funções institucionais, tanto no âmbito do Distrito Federal, quanto nos demais Estados, assim como o transporte de documentos e cargas leves.	2022	10
147/2022	0123/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviço de engenharia de impermeabilização	1,00	R\$	22.000.000,00	R\$	22.000.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	20/08/2022	14/10/2022	22/01/2023	02/05/2023	01/06/2023	285	Necessidade de contratação de Serviço de impermeabilização para as áreas do estacionamento norte, terraço e espelhos d'água	2022	10
148/2022	0124/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços de Buffet	1,00	R\$	57.000,00	R\$	57.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	04/06/2022	14/07/2022	22/10/2022	30/01/2023	01/03/2023	270	Atualmente, a sociedade espera das instituições públicas uma melhor prestação de serviço, com respostas rápidas, eficientes, transparentes e uma gestão administrativa com qualidade atrelada aos resultados. Com esse foco, o DNIT promove reuniões, palestras, treinamentos, cursos, seminários, encontros e solenidades, realizados com assessoria da Coordenação-Geral de Comunicação Social em sua organização, divulgação e cobertura.	2022	7
149/2022	00108/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Câmera Web	1,00	R\$	360.000,00	R\$	360.000,00	Alta		DAF	CGLOG	03/06/2022	13/07/2022	21/10/2022	29/01/2023	28/02/2023	270	A presente proposta tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da contratação de equipamentos para estruturar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT visando a realização de videoconferências e otimizar o trabalho remoto.	2022	7
372/2022	0441/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para prestação dos serviços de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias públicas de pequeno porte - IP4	1,00	R\$	150.000.000,00	R\$	150.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2022	16/06/2022	24/09/2022	02/01/2023	01/02/2023	350	Tendo em vista que os atuais contratos vencem em JANEIRO 2023, está em confecção nesta Coordenação-Geral de Operações Aquaviárias o novo Termo de Referência, cujo objetivo é a renovação dos atuais contratos de operação, manutenção e regularização das IP4	2022	6
492/2022	0442/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão dos serviços de operação, manutenção e regularização das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4) nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	17/02/2022	17/06/2022	25/09/2022	03/01/2023	02/02/2023	350	Tendo em vista que os atuais contratos de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias públicas de pequeno porte - IP4 nos municípios acima descritos vencem em janeiro de 2023, informamos que está em confecção na Coordenação-Geral de Operações Aquaviárias o novo Termo de Referência, cujo objetivo é a renovação dos atuais contratos de supervisão dos serviços de operação, manutenção e regularização das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4) nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima.	2022	6
574/2022	0443/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para realização de serviços gráficos, com vistas a impressão de mapas multimodais	1,00	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00	Baixa		DPP	CGPLAN	19/07/2022	28/08/2022	06/12/2022	16/03/2023	15/04/2023	270	Contratação de empresa para realização de serviços gráficos, com vistas a impressão de mapas multimodais	2022	8

580/2022	0444/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão dos serviços afetos à operações rodoviárias no estado do Acre	2,00	R\$	4.000.000,00	R\$	8.000.000,00	Alta			DIR	CGPERT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	4
582/2022	0445/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão dos serviços afetos à operações rodoviárias no estado do Paraná	2,00	R\$	6.254.284,79	R\$	12.508.569,58	Alta			DIR	CGPERT	22/04/2022	16/06/2022	24/09/2022	02/01/2023	01/02/2023	285	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2022	6
583/2022	0446/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão dos serviços afetos à operações rodoviárias no estado do Amapá	2,00	R\$	4.000.000,00	R\$	8.000.000,00	Alta			DIR	CGPERT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	4
584/2022	0447/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão dos serviços afetos à operações rodoviárias no estado do Rio Grande do Norte	2,00	R\$	3.556.818,91	R\$	7.113.637,82	Alta			DIR	CGPERT	22/04/2022	16/06/2022	24/09/2022	02/01/2023	01/02/2023	285	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2022	6
585/2022	0448/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão dos serviços afetos à operações rodoviárias no estado de São Paulo	2,00	R\$	3.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Alta			DIR	CGPERT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição	2023	4
586/2022	0449/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para fornecimento de Software para impressão de autos da Faixa de Domínio, tal contratação engloba o fornecimento de licença de software, sistemas e infraestrutura	24,00	R\$	100.000,00	R\$	2.400.000,00	Alta			DIR	CGPERT	09/05/2022	18/06/2022	26/09/2022	04/01/2023	03/02/2023	270	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Software para impressão de autos da Faixa de Domínio, com o devido suporte técnico e atualização do sistema quando demandada, ou seja, tal contratação engloba o fornecimento de licença de software, sistemas e infraestrutura (consultoria, assessoria, manutenção, suporte e treinamento), atendendo as necessidades de servidores/colaboradores do DNIT SEDE e Superintendências Regionais no desempenho de suas atividades relativas à Faixa de Domínio.	2022	6
587/2022	0450/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para seguro veicular nas viaturas utilizadas pelos Agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito do DNIT.	1,00	R\$	288.000,00	R\$	288.000,00	Alta			DIR	CGPERT	10/05/2022	19/06/2022	27/09/2022	05/01/2023	04/02/2023	270	Contratação de empresa especializada para seguro veicular nas viaturas utilizadas pelos Agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito do DNIT.	2022	6
588/2022	0451/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação, manutenção e apoio à operação de contenção do fluxo de veículos através de Pontos de Controle Tráfego na rodovia BR-319/AM.	24,00	R\$	337.554,72	R\$	8.101.313,28	Alta			DIR	CGPERT	26/04/2022	20/06/2022	28/09/2022	06/01/2023	05/02/2023	285	Considerando que a Rodovia BR-319/AM é de jurisdição administrativa desta Autarquia, a contratação do objeto proposto permitirá ao DNIT promover maior segurança aos usuários na trafegabilidade do trecho compreendido entre Carreiro Castanho e Realidade, entende-se estar justificado a contratação do objeto definido através deste Termo de Referência, em cumprimento da missão institucional do DNIT.	2022	6
589/2022	0452/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	ARP - Aeronave remotamente pilotada (drone) e acessórios tais como baterias extra, carregador de bateria, cartão de memória e hélices extras	1,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	Média			DG	CGCOM	12/06/2022	10/09/2022	19/12/2022	29/03/2023	28/04/2023	320	Frequentemente a Coordenação-Geral de Comunicação Social do DNIT acompanha a diretoria da autarquia em eventos, inaugurações e visitas técnicas em obras sob responsabilidade da autarquia, oportunidades em que são realizados registros de imagens e/ou vídeos, os quais são divulgados no site e mídias sociais da autarquia.	2022	9
590/2022	0453/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Inspeções em Obras de Arte Especiais.	1,00	R\$	35.000.000,00	R\$	35.000.000,00	Baixa			DPP	CGPLAN	30/04/2022	28/08/2022	06/12/2022	16/03/2023	15/04/2023	350	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Inspeções em Obras de Arte Especiais.	2022	8
592/2022	0454/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para análise/atualização/adequação de todos os EVTEAs Hidroviários já recebidos pelo DNIT, elaboração de Caderno do Empreendimento e do Plano Nacional de Manutenção Hidroviária	1,00	R\$	22.000.000,00	R\$	22.000.000,00	Baixa			DPP	CGPLAN	15/05/2022	12/09/2022	21/12/2022	31/03/2023	30/04/2023	350	Contratação de empresa para análise/atualização/adequação de todos os EVTEAs Hidroviários já recebidos pelo DNIT, elaboração de Caderno do Empreendimento e do Plano Nacional de Manutenção Hidroviária - PNMH	2022	9
594/2022	0455/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para estruturação de base de dados de telefonia para matriz OD	1,00	R\$	8.400.000,00	R\$	8.400.000,00	Baixa			DPP	CGPLAN	30/05/2022	27/09/2022	05/01/2023	15/04/2023	15/05/2023	350	Contratação de empresa para estruturação de base de dados de telefonia para matriz OD	2022	9
597/2022	0456/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Placas de homenagem para aniversário do DNIT, concurso de integridade e autoridades	100,00	R\$	150,00	R\$	15.000,00	Baixa			DG	CGCOM	14/04/2022	13/07/2022	21/10/2022	29/01/2023	28/02/2023	320	Aquisição de placas de homenagem em aço escovado que possam subsidiar as ações da Coordenação-Geral de Comunicação Social no desempenho de suas atribuições regimentais.	2022	7
598/2022	0457/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Calendários de mesa	1000,00	R\$	20,00	R\$	20.000,00	Baixa			DG	CGCOM	14/01/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	320	Aquisição de 1.000 (mil) calendários de mesa personalizados para auxiliar aos serviços realizados por todos os setores do DNIT, tendo em vista que a natureza das atividades desenvolvidas na Autarquia implica a observância e o cumprimento de prazos e organização diária das atividades, além de difundir e valorizar a marca do DNIT, fortalecê-la e estreitar o relacionamento com seu público interno.	2023	4
599/2022	0458/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Câmera filmadora	1,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	Média			DG	CGCOM	14/08/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	320	Aquisição de câmera para filmagem de entrevistas e eventos ocorridos no âmbito do DNIT, a fim de subsidiar as atividades da CGCOM em suas atribuições	2022	11
601/2022	0459/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços técnicos especializados objetivando a Inclusão, Manutenção e Gestão do Modal Aéreo no SICRO.	36,00	R\$	666.666,67	R\$	24.000.000,12	Alta			DPP	CGCIT	25/03/2022	23/07/2022	31/10/2022	08/02/2023	10/03/2023	350	Interesse da Secretaria Nacional de Aviação Civil - SAC, conforme detalhado nas consultas técnicas e jurídicas realizadas no âmbito daquela secretaria, constantes do Ofício nº 1370/2021/SE (10143377).	2022	7
602/2022	0460/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de serviços técnicos especializados objetivando a assunção, manutenção e gestão do Sistema de Custos Referenciais Ferroviários - SICFER.	36,00	R\$	583.333,33	R\$	20.999.999,88	Alta			DPP	CGCIT	04/06/2022	14/07/2022	22/10/2022	30/01/2023	01/03/2023	270	Solicitação oriunda da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres - SNIT, conforme consta do Ofício nº 404/2022/SNIT (10584849), por meio do qual aquela secretaria informa sobre a inviabilidade orçamentária da manutenção do SICFER; bem como em decorrência de interesse da DIF/DNIT, conforme depreendido do Ofício nº 32983 (10618560) , ocasião na qual aquela diretoria informa que utiliza o SICFER na elaboração de seus orçamentos, porém, por questões orçamentárias e operacionais, não dispõe de meios para realizar trimestralmente as devidas atualizações, fundamentais para a manutenção do sistema.	2022	7
615/2022	0473/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisição de itens referentes a execução do PBA-CI da T.I Nova Jacundá na BR-230/PA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta			DPP	CGMAB	30/03/2022	28/07/2022	05/11/2022	13/02/2023	15/03/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	7

616/2022	0474/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de adequação da capacidade e melhorias operacionais das rodovias BR-116/RS e BR-392/RS. Substituição do Contrato nº 1086/2010 (Gestão Ambiental)	1,00	R\$	12.777.987,33	R\$	12.777.987,33	Média		DPP	CGMAB	30/01/2022	30/05/2022	07/09/2022	16/12/2022	15/01/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	5
618/2022	0475/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Monitoramento Arqueológico referente as Obras de Restauração, Implantação de Acostamentos e Estabilização de Encostas na BR-174/RR, Subtrecho: Entr.	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	14/02/2022	14/06/2022	22/09/2022	31/12/2022	30/01/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	6
619/2022	0476/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação Sistemas de Abastecimento de Água na Terra Indígena Parakanã, objetivando atendimento de condicionante do licenciamento ambiental das Obras de Pavimentação e Implantação da BR-422/230/PA	1,00	R\$	10.993.666,51	R\$	10.993.666,51	Média		DPP	CGMAB	30/01/2022	30/05/2022	07/09/2022	16/12/2022	15/01/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	5
620/2022	0477/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de Consultoria para a continuidade da Implementação dos Planos Básicos Ambientais - Componentes Indígenas - PBA-CI's das comunidades Wassu Cocal, Karap na BR-101/PE/AL/SE/BA.	1,00	R\$	14.500.000,00	R\$	14.500.000,00	Média		DPP	CGMAB	30/06/2022	28/10/2022	05/02/2023	16/05/2023	15/06/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	10
621/2022	0478/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisição dos itens referentes aos Planos Básicos Ambientais - Componentes Indígenas - PBA-CI's das comunidades Wassu Cocal, Karapotó TerraNova, Karapotó Plakô e Kariri Xocó, no âmbito do licenciamen	1,00	R\$	7.500.000,00	R\$	7.500.000,00	Média		DPP	CGMAB	30/06/2022	28/10/2022	05/02/2023	16/05/2023	15/06/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	10
622/2022	0479/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de Consultoria para a continuidade da Implementação dos Planos Básicos Ambientais - Componentes Indígenas - PBA-CI's referente ao licenciamento ambiental da BR-230/PA	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	16/10/2022	13/02/2023	24/05/2023	01/09/2023	01/10/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	2
623/2022	0480/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisição dos itens referentes aos Planos Básicos Ambientais - Componentes Indígenas - PBA-CI's da rodovia BR-230/PA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	16/10/2022	13/02/2023	24/05/2023	01/09/2023	01/10/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	2
624/2022	0481/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Implantação, Pavimentação, Duplicação, Adequação de Capacidade com Melhoria de Segurança e Eliminação de Pontos Críticos da BR-476/PR.	122,00	R\$	85.354,62	R\$	10.413.263,64	Alta		DPP	CGDESP	31/01/2022	31/05/2022	08/09/2022	17/12/2022	16/01/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	5
625/2022	0482/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a elaboração de um projeto executivo específico para a substituição da viga metálica do viaduto km 437,56 da BR-101/SC.	360,00	R\$	120,00	R\$	43.200,00	Alta		DPP	CGDESP	02/03/2022	30/06/2022	08/10/2022	16/01/2023	15/02/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	6
626/2022	0483/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a elaboração de um projeto executivo específico para a recuperação da OAE PONTE SOBRE CÓRREGO DA ONÇA BR-381/MG (km 159.11).	512,00	R\$	220,00	R\$	112.640,00	Alta		DPP	CGDESP	04/04/2022	02/08/2022	10/11/2022	18/02/2023	20/03/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	8
627/2022	0484/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos Básico e Executivo de engenharia visando a execução das obras de implantação do trecho rodoviário planejado na rodovia BR-409/AC, referente ao trecho do km 0,0 ao km 152,0,	152,00	R\$	44.108,00	R\$	6.704.416,00	Alta		DPP	CGDESP	01/04/2022	30/07/2022	07/11/2022	15/02/2023	17/03/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA	2022	7
628/2022	0485/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Plano Básico Ambiental (PBA) - construção de "Casas de Fala"	320,00	R\$	1.800,00	R\$	576.000,00	Alta		DPP	CGDESP	01/04/2022	30/07/2022	07/11/2022	15/02/2023	17/03/2023	350	Plano Básico Ambiental (PBA) - construção de "Casas de Fala"	2022	7
629/2022	0486/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básico e Executivo de engenharia visando a execução das obras de implantação do trecho rodoviário planejado na rodovia BR-307/AC, referente ao trecho do km 0,0 ao km 131,2,	131,00	R\$	44.242,44	R\$	5.795.759,64	Alta		DPP	CGDESP	01/04/2022	30/07/2022	07/11/2022	15/02/2023	17/03/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA	2022	7
630/2022	0487/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos Básico e Executivo de engenharia visando a execução das obras de Implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos da BR-070/GO/MT.	4,00	R\$	65.581,00	R\$	262.324,00	Alta		DPP	CGDESP	03/05/2022	31/08/2022	09/12/2022	19/03/2023	18/04/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA	2022	8
648/2022	0504/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa(s) especializada(s) para operação, manutenção e regularização de Instalações Portuárias localizadas nos Estados do Amazonas, Rondônia e Roraima, no âmbito da SRE AM	1,00	R\$	630.000.000,00	R\$	630.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	17/07/2022	16/08/2022	24/11/2022	04/03/2023	03/04/2023	260	Atualmente, são 6 (seis) Contratos, que concentram a Operação e Manutenção das 54 (cinquenta e quatro) IP4 do Amazonas. Esses Contratos, 3 (três) expiram em Janeiro/2023 e 3 (três) Agosto/2023	2022	8
651/2022	0505/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para a elaboração projeto Básico para implantação de transposições à via férrea no perímetro urbano de Rolândia/PR	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	11/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	265	Valor necessário para contratação de Projeto Básico referente à implantação de transposições à via férrea no perímetro urbano de Rolândia/PR, que encontra-se com EVTEA em andamento.	2023	4
652/2022	0506/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa(s) especializada(s) para supervisão dos serviços de operação, manutenção e regularização das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	17/07/2022	16/08/2022	24/11/2022	04/03/2023	03/04/2023	260	Atualmente, são 6 (seis) Contratos, que concentram a Operação e Manutenção das 54 (cinquenta e quatro) IP4 do Amazonas. Esses Contratos, 3 (três) expiram em Janeiro/2023 e 3 (três) Agosto/2023	2022	8
654/2022	0507/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Centro de Controle Operacional das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), localizadas nos Estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	17/07/2022	16/08/2022	24/11/2022	04/03/2023	03/04/2023	260	Necessidade de monitoramento de informações de fluxo de pessoas e cargas, monitoramento de informações sobre o status físico da IP4, Gerenciamento da Execução de Contratos e Forma do DNIT atuar e estar presente como forma de diminuir atos de vandalismo, aumentar o conforto do usuário e aumentar a segurança da IP4	2022	8
655/2022	0508/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Centro de Controle Operacional das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), localizadas nos Estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Alta		DAQ	CQOP	17/07/2022	16/08/2022	24/11/2022	04/03/2023	03/04/2023	260	A DAQ tem a competência de estabelecer normativos, padrões, especificações técnicas relativo à utilização das vias navegáveis de forma segura. Desse modo se faz imprescindível que a Diretoria normatize as informações referentes ao gabarito aéreo a ser divulgado pelo DNIT para os usuários dos rios que fazem parte do rol do anexo V da Lei 12.379/11 (sistema federal de viação).	2022	8
656/2022	0509/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para solução de conflitos ferroviários em Morretes/PR	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Alta		DIF	CGOFER	15/10/2022	19/11/2022	27/02/2023	07/06/2023	07/07/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para construção de contorno ferroviário em Jaraguá do Sul - Guaramirim/SC, estimado em BRL 811 MM (data-base: jan/19)Valor necessário para contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para construção de contorno ferroviário em Jaraguá do Sul - Guaramirim/SC, estimado em BRL 811 MM (data-base: jan/19)	2022	11
657/2022	0510/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para construção de contorno ferroviário em Jaraguá do Sul - Guaramirim/SC	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	25/03/2023	29/04/2023	07/08/2023	15/11/2023	15/12/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para construção de contorno ferroviário em Jaraguá do Sul - Guaramirim/SC, estimado em BRL 811 MM (data-base: jan/19)	2023	4
658/2022	0511/2022	Material	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Realizar a manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do S. Francisco	1,00	R\$	7.500.000,00	R\$	7.500.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2023	4
659/2022	0512/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Cruz Alta/RS	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Média		DIF	CGOFER	31/03/2023	05/05/2023	13/08/2023	21/11/2023	21/12/2023	265	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Cruz Alta/RS	2023	5
660/2022	0513/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mafra/SC	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Alta		DIF	CGOFER	16/11/2022	21/12/2022	31/03/2023	09/07/2023	08/08/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mafra/SC	2022	12
661/2022	0514/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de São Bento do Sul/SC	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Alta		DIF	CGOFER	08/12/2022	12/01/2023	22/04/2023	31/07/2023	30/08/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de São Bento do Sul/SC	2023	1
662/2022	0515/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Câmeras, microfones e caixas de som para os computadores da COIAQ.	1,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Aquisição de Câmeras, microfones e caixas de som para os computadores da COIAQ.	2023	4
663/2022	0516/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Arapongas/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Média		DIF	CGOFER	07/02/2023	14/03/2023	22/06/2023	30/09/2023	30/10/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Arapongas/PR	2023	3
664/2022	0517/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Jandaia do Sul/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Média		DIF	CGOFER	07/02/2023	14/03/2023	22/06/2023	30/09/2023	30/10/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mandaguari/PR	2023	3
665/2022	0518/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mandaguari/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Média		DIF	CGOFER	06/02/2023	13/03/2023	21/06/2023	29/09/2023	29/10/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mandaguari/PR.	2023	3
666/2022	0519/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Marialva/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Média		DIF	CGOFER	04/02/2023	11/03/2023	19/06/2023	27/09/2023	27/10/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Marialva/PR	2023	3

667/2022	0520/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Sarandi/ PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Média		DIF	CGOFER	04/02/2023	11/03/2023	19/06/2023	27/09/2023	27/10/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Sarandi/PR	2023	3
668/2022	0521/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Realizar a manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Madeira	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2023	4
669/2022	0522/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração de EVTEA para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Teresina/PI	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	09/03/2023	13/04/2023	22/07/2023	30/10/2023	29/11/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração de EVTEA para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Teresina/PI, priorizado na 7ª posição do PROSEFER: IPP: 0,525 Trens X dia: 4 (Declaração de Rede ANTT 2022)	2023	4
670/2022	0523/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração de EVTEA para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Sobral/CE	1,00	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	08/03/2023	12/04/2023	21/07/2023	29/10/2023	28/11/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração de EVTEA para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Sobral/CE, priorizado na 12ª posição do PROSEFER: IPP: 0,510 Trens X dia: 20 (Declaração de Rede ANTT 2022)	2023	4
671/2022	0524/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para verificar a viabilidade de se adotar solução de engenharia para eliminar ou reduzir os impactos provocados por conflito ferroviário no município de Araquari/SC	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	05/03/2023	09/04/2023	18/07/2023	26/10/2023	25/11/2023	265	Valor necessário para contratação de Estudo para verificar a viabilidade de se adotar solução de engenharia para eliminar ou reduzir os impactos provocados por conflito ferroviário no município de Araquari/SC. Este estudo foi solicitado pela Prefeitura durante negociações para a liberação de anuência referente ao Contorno Ferroviário de Joinville, necessário para o procedimento de licenciamento ambiental.	2023	4
672/2022	0525/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Realizar a manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Tapajós.	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2023	4
673/2022	0526/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para execução das obras do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul/SC.	1,00	R\$	225.237.635,31	R\$	225.237.635,31	Alta		DIF	CGOFER	04/03/2023	08/04/2023	17/07/2023	25/10/2023	24/11/2023	265	Valor solicitado para viabilizar a retomada da obra, que irá retirar a ferrovia da região urbana de São Francisco do Sul, com o objetivo de eliminar os conflitos com o tráfego urbano em diversas passagens em nível de grande volume de tráfego. Essa intervenção irá melhorar a qualidade de vida, a segurança da população local, eliminará o sectionamento do quadro, bem como aumentará a capacidade das vias e melhorará o acesso ao porto.	2023	4
674/2022	0527/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para supervisão e gestão ambiental das obras do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul/SC.	1,00	R\$	25.026.403,92	R\$	25.026.403,92	Alta		DIF	CGOFER	07/03/2023	11/04/2023	20/07/2023	28/10/2023	27/11/2023	265	Valor necessário para execução de serviços técnicos especializados de engenharia para regularização das faixas de domínio da União, em áreas urbanas e rurais, incluindo o levantamento topográfico cadastral da faixa de domíni, elaboração, revisão e complementação de cadastros técnicos, levantamento documental e auxílio na administração patrimonial das faixas de domínio das ferrovias federais integrantes do Sistema Nacional de Viação - SNV, enquanto necessários ou vinculados às atividades do DNIT	2023	4
675/2022	0528/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Realizar a manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Tocantins.	1,00	R\$	9.000.000,00	R\$	9.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2023	4
677/2022	0529/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Tocantins.	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2023	4
678/2022	0530/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio São Francisco.	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio São Francisco.	2023	4
679/2022	0531/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa(s) especializada(s) para operação, manutenção e regularização de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), localizadas no Estado do MA.	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Contratação de empresa(s) especializada(s) para operação, manutenção e regularização de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), localizadas no Estado do MA.	2023	4
680/2022	0532/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa(s) especializada(s) para supervisão dos serviços de operação, manutenção e regularização das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4.	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Contratação de empresa(s) especializada(s) para supervisão dos serviços de operação, manutenção e regularização das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4.	2023	4
681/2022	0533/2022	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa(s) especializada(s) para operação, manutenção e regularização de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), localizadas no Estado do Pará.	1,00	R\$	7.000.000,00	R\$	7.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	16/03/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	260	Contratação de empresa(s) especializada(s) para operação, manutenção e regularização de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), localizadas no Estado do Pará.	2023	4
682/2022	0534/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para retirada de tanques no Pátio do Santos Dumont, conforme solicitação do MPF de Juiz de Fora e FEAM	1,00	R\$	1.970.000,00	R\$	1.970.000,00	Baixa		DIF	CGÓFER	26/11/2022	31/12/2022	10/04/2023	19/07/2023	18/08/2023	265	Contratação de empresa especializada para retirada de tanques no Pátio do Santos Dumont, conforme solicitação do MPF de Juiz de Fora e FEAM	2022	12
683/2022	0535/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para Gestão Arquivística e Documental dos Acervos	1,00	R\$	3.185.892,20	R\$	3.185.892,20	Baixa		DIF	CGOFER	09/04/2023	14/05/2023	22/08/2023	30/11/2023	30/12/2023	265	Necessidade de tratamento de todo o acervo documental, conforme pactuado no TC nº 11/2015/CCAF/CGU/AGU -BMC de 25 de novembro de 2015	2023	5
684/2022	0536/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada Reforma /Restauração de bens imóveis Alagoinhas/BA	1,00	R\$	1.798.769,60	R\$	1.798.769,60	Baixa		DIF	CGOFER	26/11/2022	31/12/2022	10/04/2023	19/07/2023	18/08/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico e realização de obra de reforma/restauração da Estação ferroviária	2022	12
685/2022	0537/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada Reforma /Restauração de bens imóveis Rio Pardo/RS	1,00	R\$	146.910,29	R\$	146.910,29	Baixa		DIF	CGOFER	26/11/2022	31/12/2022	10/04/2023	19/07/2023	18/08/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico e realização de obra de reforma/restauração da Estação ferroviária	2022	12
686/2022	0538/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada Reforma /Restauração de bens imóveis Jundiaí/SP	1,00	R\$	236.819,39	R\$	236.819,39	Baixa		DIF	CGOFER	26/11/2022	31/12/2022	10/04/2023	19/07/2023	18/08/2023	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico e realização de obra de reforma/restauração da Estação ferroviária	2022	12
687/2022	0539/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de serviços de apoio às inspeções dos imóveis cedidos nas SREs	1,00	R\$	4.997.514,51	R\$	4.997.514,51	Baixa		DIF	CGOFER	19/01/2023	23/02/2023	03/06/2023	11/09/2023	11/10/2023	265	Necessidade de contratar serviços auxiliares para inspeção de bens imóveis cedidos pelo DNIT	2023	2
688/2022	0540/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para Plano de Vedação, sinalização e desinfecção	1,00	R\$	129.994,12	R\$	129.994,12	Alta		DIF	CGOFER	19/01/2023	23/02/2023	03/06/2023	11/09/2023	11/10/2023	265	Necessidade de contratar serviços de engenharia para manutenção de Estações Ferroviárias - vedação, sinalização, desinfecção.	2023	2
689/2022	0541/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para serviços de demolição	1,00	R\$	111.794,94	R\$	111.794,94	Baixa		DIF	CGOFER	19/01/2023	23/02/2023	03/06/2023	11/09/2023	11/10/2023	265	Necessidade de contratar serviços de engenharia para demolição de bens imóveis em péssimo estado de conservação.	2023	2
690/2022	0542/2022	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para fornecimento de treinamento especializado em avaliação patrimonial de bens ferroviário.	1,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	24/09/2022	24/10/2022	01/02/2023	12/05/2023	11/06/2023	260	Necessidade de contratar técnicos especializados para qualificar os servidores a autarquia nas atividade do patrimônio	2022	10
691/2022	0543/2022	Material	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Aquisição de 42 Kits de EPI para 21 unidades que prestam serviços de fiscalização de bens para Diretoria	1,00	R\$	26.124,00	R\$	26.124,00	Alta		DIF	CGOFER	13/09/2022	18/10/2022	26/01/2023	06/05/2023	05/06/2023	265	Necessidade de aquisição de Equipamento de Proteção Individual para realização de atividade de campo	2022	10
692/2022	0544/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para levantamento georreferenciado de áreas de pátios/triângulo de reversão	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	19/01/2023	23/02/2023	03/06/2023	11/09/2023	11/10/2023	265	Necessidade de contratação de serviços de georreferenciamento para segregar parcelas operacionais de não operacionais visando transferência a SPU	2023	2
694/2022	0545/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para o atendimento às Condicionantes da licença de operação da Eclusa de Tucuruí - SRE PA	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	15/11/2022	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	350	Necessidade de atender às condicionantes do PBA - Projeto Básico Ambiental, que serão colocadas pela SEMAS - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.	2023	3
695/2022	0546/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará – SRE/PA	1,00	R\$	4.100.000,00	R\$	4.100.000,00	Alta		DAQ	CQOP	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Tucuruí, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tocantins.	2022	12
696/2022	0547/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Sobradinho, no estado da Bahia, no âmbito da Superintendência Regional da Bahia – SRE/BA	1,00	R\$	6.605.748,99	R\$	6.605.748,99	Alta		DAQ	CQOP	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Necessidade de atender às condicionantes do PBA - Projeto Básico Ambiental, que serão colocadas pela SEMAS - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.	2022	12
697/2022	0548/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Três Irmãos, no estado de São Paulo, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Três Irmãos, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tietê/SP.	2022	12
698/2022	0549/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Jupiaí, no estado de São Paulo, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Jupiaí, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Paraná/MS.	2022	12
699/2022	0550/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de conservação da Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará - SRE/PA	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	15/05/2022	12/09/2022	21/12/2022	31/03/2023	30/04/2023	350	Necessidade de preservar as condições de operacionalidade e segurança do empreendimento, causando, além da deterioração das estruturas, prejuízos para a rotina de funcionamento das eclusas, visando a economia da manutenção e a operacionalização da edificação.	2022	9

700/2022	0551/2022	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica das Eclusas de Tucuruí/PA, Jupia/SP e Três Irmãos/SP.	1,00	R\$	4.000.000,00	R\$	4.000.000,00	Alta		DAQ	CQOP	14/02/2022	14/06/2022	22/09/2022	31/12/2022	30/01/2023	350	A pleiteada contratação justifica-se diante da premente necessidade de disponibilizar de forma contínua e ininterrupta o fornecimento de energia elétrica.	2022	6
705/2022	0177/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação do Serviço de Limpeza Urbana do DF para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos indiferenciados e orgânicos provenientes das instalações físicas do DNIT/Sede.	68136,00	R\$	420,05	R\$	28.620,52	Alta		DAF	CGLOG	02/04/2023	12/05/2023	20/08/2023	28/11/2023	28/12/2023	270	A lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que evidencia as principais responsabilidade do gerador de resíduos e favorecem uma visão sistêmica, que abrange diversa variáveis ambientais, como compartilhamento da responsabilidade da geração até a destinação final dos resíduos.	2023	5
001/2023	0328/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão, supervisão e gerencial ambiental e implementação dos programas Ambientais das Obras de Adequação de capacidade e duplicação BR-116/RS km 300,54 ao 511,76	1,00	R\$	19.151.971,10	R\$	19.151.971,10	Alta		DPP	CGMAB	02/03/2022	30/06/2022	08/10/2022	16/01/2023	15/02/2023	350	Embora a fiscalização dos serviços seja de responsabilidade do DNIT, constitui política do órgão a contratação de empresas para subsidiá-lo e auxiliá-lo nessa atividade, em decorrência da transitoriedade e do significativo volume desses serviços. A propósito, para execução dos serviços de Gestão Ambiental descritos neste Termo de Referência está prevista a mobilização de profissionais de nível superior, profissionais de nível técnico e auxiliares por um período de 1800 (um mil e oitocentos) dias, mobilizados para atuarem em 01 (um) escritório de campo, a ser mobilizado pela Contratada.	2022	6
003/2023	0003/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Tripé para câmera fotográfica	2,00	R\$	1.800,00	R\$	3.600,00	Baixa		DG	CGCOM	15/07/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	320	Aquisição de equipamento para subsidiar a produção de conteúdo para o site, intranet e mídias sociais do DNIT, e para auxiliar na realização de eventos e campanhas internas, além da cobertura fotográfica destes, da gravação de programetes de rádio para o programa diário Caminhos do DNIT (transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação - EBC), e da gravação de entrevistas com agentes e autoridades do órgão	2022	10
004/2023	0005/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Microfone de lapela sem fio	2,00	R\$	700,00	R\$	1.400,00	Baixa		DG	CGCOM	15/07/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	320	Aquisição de equipamento para subsidiar a produção de conteúdo para o site, intranet e mídias sociais do DNIT, e para auxiliar na realização de eventos e campanhas internas, além da cobertura fotográfica destes, da gravação de programetes de rádio para o programa diário Caminhos do DNIT (transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação - EBC),	2022	10
005/2023	0004/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Iluminador para filmagem	2,00	R\$	1.800,00	R\$	3.600,00	Baixa		DG	CGCOM	15/07/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	320	Aquisição de equipamento para subsidiar a produção de conteúdo para o site, intranet e mídias sociais do DNIT, e para auxiliar na realização de eventos e campanhas internas, além da cobertura fotográfica destes, da gravação de programetes de rádio para o programa diário Caminhos do DNIT (transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação - EBC),	2022	10
006/2023	0006/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Gravador de Voz	2,00	R\$	2.500,00	R\$	5.000,00	Baixa		DG	CGCOM	15/07/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	320	Aquisição de equipamento para subsidiar a produção de conteúdo para o site, intranet e mídias sociais do DNIT, e para auxiliar na realização de eventos e campanhas internas, além da cobertura fotográfica destes, da gravação de programetes de rádio para o programa diário Caminhos do DNIT (transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação - EBC),	2022	10
007/2023	0007/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Computador desktop de alta performance e monitores full HD	8,00	R\$	15.600,00	R\$	124.800,00	Alta		DG	CGCOM	14/08/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	320	Aprimoramento de demandas que envolvam design gráfico e produção de vídeos institucionais para site, redes social	2022	11
008/2023	0008/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Mesa digitalizadora	3,00	R\$	800,00	R\$	2.400,00	Baixa		DG	CGCOM	14/08/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	320	Promover maior precisão nos trabalhos de design gráfico e maior ergonomia aos profissionais	2022	11
009/2023	0009/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Lente para câmera fotográfica compatível com Câmera Digital Canon EOS Rebel T7	1,00	R\$	3.200,00	R\$	3.200,00	Baixa		DG	CGCOM	14/08/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	320	Aquisição de equipamento que possa subsidiar captação de fotos e vídeos em eventos internos e gravação de entrevistas com autoridades do órgão	2022	11
011/2023	0010/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Solução tecnológica de informação para a execução de checagem de antecedentes de pessoas físicas e jurídicas, denominada, no âmbito das atividades de compliance, como background check	1,00	R\$	1.000.400,00	R\$	1.000.400,00	Baixa		DG	DG	14/08/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	320	A Coordenação-Geral de Integridade/DNIT necessita de solução tecnológica de informação para a execução de checagem de antecedentes de pessoas físicas e jurídicas, denominada, no âmbito das atividades de compliance, como background check. Essa checagem se destina a identificar riscos à integridade para o DNIT e proporcionar o assessoramento necessário para o gerenciamento daqueles riscos, buscando evitar ou prevenir a ocorrência de fraudes e/ou corrupção envolvendo a Autarquia.	2022	11
015/2023	0011/2023	serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação das Obras remanescentes de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-156/AP, Lote 3	1,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/12/2022	13/02/2023	24/05/2023	01/09/2023	01/10/2023	285	A Rodovia BR-156/AP é uma Rodovia Federal de grande importância para o Estado do Amapá e para o Brasil, pois liga o Estado ao Estado do Pará e aos países vizinhos da Guiana Francesa e Suriname. O subtrecho de Calçoene à Oiapoque, perfaz uma extensão de 218,51 km, incluindo o acesso à Ponte Internacional sobre o Rio Oiapoque, com 1,9 km de extensão. O Lote 03 vai do km 687,73 ao km 743,73, conforme SNV do DNIT. A Rodovia exerce um papel fundamental para o desenvolvimento do Estado, sendo a única via de ligação com os países da Guiana Francesa e Suriname, e também, ao ponto do extremo norte do Brasil, o Cabo Orange, situado no litoral do Estado do Amapá.	2023	2
017/2023	0012/2023	serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação das Obras remanescentes de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-156/AP, Lote 2	1,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/12/2022	13/02/2023	24/05/2023	01/09/2023	01/10/2023	285	A Rodovia BR-156/AP é uma Rodovia Federal de grande importância para o Estado do Amapá e para o Brasil, pois liga o Estado ao Estado do Pará e aos países vizinhos da Guiana Francesa e Suriname. O subtrecho de Calçoene à Oiapoque, perfaz uma extensão de 218,51 km, incluindo o acesso à Ponte Internacional sobre o Rio Oiapoque, com 1,9 km de extensão	2023	2
018/2023	0013/2023	serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para proceder a execução dos serviços de realocação das aldeias Anauerá, Tukay, Samaúma, Yawaka, Estrela, Ahumã, Kariá, localizadas na terra indígena Uaçá	1,00	R\$	60.000.000,00	R\$	60.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/09/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	285	O objetivo da realocação é colocar estas aldeias em posição mais segura para os moradores, adultos e crianças, com menor poluição sonora, poluição do ar, e menos interferência no seu entorno. O posicionamento dessas novas aldeias a serem realocadas, foram definidos de acordo com a topografia e disponibilidade de recursos naturais, porém sempre com a anuência das comunidades indígenas, através do Comitê Gestor do Programa Indígena (COGEPI) dos Povos Indígenas do Oiapoque e da FUNAI	2022	11
019/2023	0014/2023	serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Integrada para Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Construção das Obras de Artes Especial na BR-319/AM sobre os Igarapés Fortaleza, Realidade e Santo Antônio	1,00	R\$	18.000.000,00	R\$	18.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/09/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	285	A rodovia BR-319 foi inaugurada em 1976 no contexto do projeto de integração da Amazônia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, visando consolidar uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturadores, tomou a iniciativa de complementar alguns segmentos em que o pavimento se deteriorou.	2022	11
020/2023	0015/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de 23 veículos automotores novos (zero quilômetro) do tipo caminhonete pick-up, tração 4x4, zero km, emplacamento, IPVA e licenciamento efetuados em nome do DNIT	1,00	R\$	9.000.000,00	R\$	9.000.000,00	Média		DIR	CGPERT	17/10/2022	26/11/2022	06/03/2023	14/06/2023	14/07/2023	270	A aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro) do tipo caminhonete pick-up, tração 4x4, justifica-se pela necessidade de cumprimento da missão do DNIT, qual seja, a realização de atividades relacionadas à fiscalização e operação de trânsito nas rodovias federais, conforme Lei 9.503 de 23/09/1997 e suas alterações e resoluções, nas quais exigem deslocamento dos agentes do órgão para cumprimento de suas atribuições legais.	2022	11
023/2023	0016/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Capa protetora para ipads da Secretaria da Colegiada	12,00	R\$	45,00	R\$	540,00	Média		DG	DG	14/08/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	320	Aquisição de capas protetoras para os ipads utilizados pela Secretaria da Diretoria Colegiada, a fim de preservar o patrimônio e evitar danos a estes como arranhões trincamento de tela em casos de quedas leves.	2022	11
025/2023	0017/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para tratamento de resíduos sólidos	1,00	R\$	194.720,00	R\$	194.720,00	Média		DAF	CGLOG	03/09/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	270	Atendimento à legislação vigente e à política de gestão de resíduos	2022	10
026/2023	0018/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de veículos	3,00	R\$	216.000,00	R\$	648.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	04/08/2022	13/09/2022	22/12/2022	01/04/2023	01/05/2023	270	Atendimento à legislação vigente e à política de gestão de frota	2022	9
027/2023	0019/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para realização de exames médicos periódicos, com o objetivo de preservação e atenção à saúde dos servidores públicos do DNIT	1,00	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00	Baixa		DAF	CGGP	03/09/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	270	Contratação de empresa especializada para realização de exames médicos periódicos, com o objetivo de preservação e atenção à saúde dos servidores públicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em função de riscos no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou não.	2022	10
028/2023	0020/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de notebooks	1,00	R\$	2.239.486,00	R\$	2.239.486,00	Baixa		DAF	CGTI	03/09/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	270	Atualmente, os Notebooks existente no parque tecnológico estão muito defasados. Os recursos técnicos que o DNIT utiliza requer capacidade de memória e processamento ágil.	2022	10
029/2023	0021/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Fábrica de software	12,00	R\$	1.500.000,00	R\$	18.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/03/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	270	O DNIT não dispõe de serviço eficiente de desenvolvimento para atender a demanda do órgão.	2023	4

031/2023	0022/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Apoio à gestão de Segurança da Informação	12,00	R\$	83.333,00	R\$	999.996,00	Baixa		DAF	CGTI	04/09/2022	14/10/2022	22/01/2023	02/05/2023	01/06/2023	270	Na substituição do contrato de sustentação de infraestrutura de TI, o serviço de segurança da informação será contratado separadamente, visando o aumento do escopo, visando a garantia da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade de todo o parque tecnológico do DNIT.	2022	10
032/2023	0023/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviço de apoio e manutenção de telefonia	1,00	R\$	960.000,00	R\$	960.000,00	Baixa		DAF	CGTI	04/12/2022	13/01/2023	23/04/2023	01/08/2023	31/08/2023	270	O DNIT não dispõe de servidores suficientes para atuar nas ações de monitoramento e acompanhamento do desempenho dos objetivos e metas das ações relacionadas a Governança de TI. Para garantir o monitoramento da Governança e Gestão de TIC é necessário contratar equipe de suporte.	2023	1
033/2023	0024/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Fitas de Backup	1,00	R\$	92.000,00	R\$	92.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/10/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	270	Necessidade de Realizar Backup do storage do DNIT. O armazenamento em fita magnética, apesar de ser uma tecnologia antiga, ainda sim garante a confiabilidade no armazenamento dos dados.	2022	11
035/2023	0026/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Ferramenta de Gestão e Auditoria de Dados	1,00	R\$	18.552.658,15	R\$	18.552.658,15	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	A aquisição de uma ferramenta que permita melhorar o controle de acesso, a classificação e atue monitorando atividades suspeitas, alertando comportamentos estranhos por parte de usuários e objetos a que têm acesso a arquivos e dados armazenados no DNIT.	2023	3
036/2023	0027/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Antivírus e Antispam	3,00	R\$	326.670,03	R\$	980.010,09	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	Cronograma de pagamento do Antivírus / Antispam (pagamento anual) - Justificativa para contratação: Segurança da Informação da infraestrutura do DNIT - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇAO DE SOFTWARE	2023	3
037/2023	0028/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de consultoria especializada de TIC	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/03/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	270	Gerir a Infraestrutura de TIC segundo a melhor técnica e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis à área. Desta forma a contratação de uma consultoria técnica e aconselhamento de alto nível, se tornou primordial, diante da brutal evolução e ampliação do horizonte de soluções de TIC que são apresentadas o tempo todo no mercado.	2023	4
038/2023	0029/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Anonimização de Bases, Criptografia, Tokenização, anonimização (LGPD) – Ouvidoria	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	Minimizar o aumento do número de incidentes cibernético que envolvem a manipulação de grande quantidade de dados pessoais dos quais a LGPD exige critérios que os mantenham protegidos.	2023	3
039/2023	0030/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Suporte do VMWare	1,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	Serviços nessa plataforma garante a continuidade de tecnologias antigas que o DNIT ainda depende delas, como cancelas, catracas e controles de acesso, além de outras base de dados que alguns sistemas internos dependem para funcionar.	2023	3
040/2023	0031/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Licenciamento de VmWare	1,00	R\$	4.200.000,00	R\$	4.200.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	Manter a criação e manutenção de máquinas virtuais para utilização no DNIT SEDE e nas SR's. Licenciamento de direitos sobre programas de computador - Software para servidor de rede (Suporte VmWare)	2023	3
041/2023	0032/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Dispositivo de armazenamento dedicado a backup - Appliance de Backup - 636TB	1,00	R\$	1.504.202,80	R\$	1.504.202,80	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	Dispositivo de armazenamento dedicado a backup - necessidade de preservar informações sensíveis é necessário garantir redundância tanto por fita magnética como por armazenamento eletrônico.	2023	3
042/2023	0033/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Discos IBM FS 7200 ALL Flash	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	Necessidade de armazenamento de informações. Armazenamento de dados sensíveis para atendimento dos servidores do DNIT	2023	3
043/2023	0034/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Drives de LTO-7	1,00	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	Devido a quantidade de informações sensíveis, é necessário garantir a redundância. Dispositivo importante para a realização de backup por meio de fitas magnéticas.	2023	3
047/2023	0035/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de licenças para as centrais telefônicas	1,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/03/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	270	Renovação e reposição do serviço de telefonia existente. O cenário atual da telefonia encontra-se com tecnologias obsoletas.	2023	4
048/2023	0036/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de aparelho telefônico IP	1,00	R\$	240.000,00	R\$	240.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	O serviço de telefonia é muito importante para o DNIT, nesse sentido, é necessário garantir a atualização tecnológica do parque atual e ao menos tempo procurar economia, referente a redução de manutenção, nos serviços prestados.	2023	3
049/2023	0037/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de licenças para aparelhos IP	1,00	R\$	24.000,00	R\$	24.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/03/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	270	Aquisição de Licença de funcionamentos dos aparelhos telefônicos. Os aparelhos telefônicos VOIP precisam de licença para garantir o funcionamento.	2023	4
050/2023	0038/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Atualização do software para call center	1,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	Baixa		DAF	CGTI	05/03/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	270	Este serviço atende atualmente a ouvidoria, multas e AET. Serviço de atendimento ao público	2023	4
052/2023	0039/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de serviços de upgrade do software OMINI VISTA	1,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/03/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	270	Software de gestão de dados sensíveis a telefonia.	2023	4
053/2023	0040/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Tarifador para aplicação na Central Telefônica do DNIT	1,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/03/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	270	Este software é importante no levantamento de informações referentes as ligações de saídas e entrantes, além de ser um mecanismo de validação de faturas telefônicas.	2023	4
065/2023	0045/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para a Implantação em Pista Dupla, Pavimentação, Obra de Arte Especial e Túneis, na Rodovia BR-381/MG - Variante do Rio Santa Bárbara.	1,00	R\$	3.871.973,00	R\$	3.871.973,00	Alta		DPP	CGDESP	30/05/2022	27/09/2022	05/01/2023	15/04/2023	15/05/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	9
066/2023	0046/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para a Implantação em Pista Dupla, Pavimentação, Obra de Arte Especial e Túneis, na Rodovia BR-381/MG - Variante do Rio Santa Bárbara.	1,00	R\$	1.961.572,00	R\$	1.961.572,00	Alta		DPP	CGDESP	27/09/2022	25/01/2023	05/05/2023	13/08/2023	12/09/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	1
071/2023	0329/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-104/RN. - L1	1,00	R\$	4.643.773,00	R\$	4.643.773,00	Alta		DPP	CGDESP	07/03/2022	05/07/2022	13/10/2022	21/01/2023	20/02/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	7
072/2023	0330/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-104/RN. - L2	1,00	R\$	3.224.695,00	R\$	3.224.695,00	Alta		DPP	CGDESP	07/03/2022	05/07/2022	13/10/2022	21/01/2023	20/02/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	7
073/2023	0331/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-104/RN. - L3	1,00	R\$	3.097.614,00	R\$	3.097.614,00	Alta		DPP	CGDESP	07/03/2022	05/07/2022	13/10/2022	21/01/2023	20/02/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2022	7
075/2023	0055/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação da Gestão Ambiental para a execução de programas ambientais da Ponte sobre o Rio Araguaia e seus acessos na BR-080/GO/MT	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	30/10/2022	28/01/2023	08/05/2023	16/08/2023	15/09/2023	320	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	1
076/2023	0056/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Gestão Ambiental - gerenciamento, supervisão ambiental e a execução de programas ambientais BR-163/PA. Santarém/PA até entr BR-230/PA, distrito de Campo Verde, Itaituba/PA, no km 674,400 da BR-163/PA	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	24/11/2022	22/02/2023	02/06/2023	10/09/2023	10/10/2023	320	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	2
077/2023	0057/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Execução e Implementação de medidas mitigadoras e compensatórias das obras no trecho 03/RS da duplicação na BR-101/SC/RS em favor da Comunidade Remanescente de Quilombo de Morro Alto	1,00	R\$	4.216.544,00	R\$	4.216.544,00	Média		DPP	CGMAB	29/04/2022	28/07/2022	05/11/2022	13/02/2023	15/03/2023	320	Dar cumprimento à condicionante ambiental relativa ao Componente Quilombola estabelecida pelo órgão ambiental licenciador no âmbito do licenciamento das obras de melhoria de capacidade da rodovia BR-101/RS, km 0,00 ao km 99,3 realizando a execução de medidas mitigadoras e compensatórias das obras em favor da Comunidade Remanescente de Quilombo de Morro Alto, atendendo a legislação ambiental, de acordo com os preceitos de sustentabilidade ambiental.	2022	7
078/2023	0058/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação para as obras de construção da nova Sede do Instituto de Pesquisa em Transportes	1,00	R\$	80.000.000,00	R\$	80.000.000,00	Alta		DPP	CGIPT	26/08/2022	24/12/2022	03/04/2023	12/07/2023	11/08/2023	350	Com a transferência do antigo Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR, do Rio de Janeiro, para a Coordenação-Geral do Instituto de Pesquisa em Transportes - CGIPT, em Brasília, torna-se necessária a construção de estrutura própria, para abrigar laboratórios, biblioteca e espaço para capacitação e administrativo.	2022	12
079/2023	0059/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contrato para Serviços de Consultoria especializada para Pesquisas e Assistência Técnica em Obras e Serviços de Engenharia Rodoviária e Ferroviária do DNIT	1,00	R\$	8.000.000,00	R\$	8.000.000,00	Média		DPP	CGIPT	26/08/2022	24/12/2022	03/04/2023	12/07/2023	11/08/2023	350	Com a implantação do Programa PRO-Medina, torna-se necessária a mobilização de levantamentos especializados de campo, tais como simuladores de tráfego, deflectometria, irregularidade, defeitos/danos existentes, estudos de tráfego a serem acionados pela CGIPT conforme disponibilidade do Programa.	2022	12
005/2022	0061/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança para controle do acesso às dependências do DNIT/Sede.	1,00	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	Média		DAF	CGLOG	03/11/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	270	A presente proposta tem por finalidade controlar o acesso de objetos ao Edifício Sede do DNIT, impedindo, assim, que qualquer pessoa ingresse no prédio com armas de fogo, facas ou qualquer outra arma branca. Garantindo a máxima segurança patrimonial.	2022	12

080/2023	0062/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos Viabilidade e Projetos Básicos/Executivos de Engenharia p/ execução obras de Ampliação/Adequação de Capacidade/Restauração/Melhorias de Segurança/Eliminação de Segmentos Críticos da BR-174/AM	1,00	R\$	23.740.289,62	R\$	23.740.289,62	Alta			DPP	CGDESP	25/06/2022	23/10/2022	31/01/2023	11/05/2023	10/06/2023	350	O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, visando consolidar uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturadores, tomou a iniciativa de implantar e ampliar a capacidade de determinados segmentos.	2022	10
082/2023	0063/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviço continuados de apoio técnico administrativo especializado, em caráter subsidiário, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva	1,00	R\$	39.800.000,00	R\$	39.800.000,00	Alta			DG	DG	15/09/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	320	Atender às necessidades do DNIT em virtude da modificação da estrutura organizacional trazida pelo DECRETO Nº 11.225, DE 7 DE OUTUBRO DE 2022. Valores estimados com base no Edital de Licitação nº 393/2020-DNIT (Processo Processo nº 50600.011139/2019-14)	2022	12
83/2023	0064/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de profissionais capacitados na área de Psicologia, com vistas a subsidiar/auxiliar o bom exercício das atividades dos membros de Comissões Disciplinares	80,00	R\$	285,10	R\$	22.808,00	Média			DG	DG	15/09/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	320	Atender às demandas de auxílio à Corregedoria, no que concerne ao apoio aos servidores do DNIT que atuam em processos disciplinares. Parte desses procedimentos redundam em situações de elevado grau de stress durante o apuratório e posterior ao mesmo. Não é incomum que ocorram fragilidades emocionais durante os atendimentos correcionais que impactam tanto os que atuam nos processos quantos os investigados ou ainda ainda os qua buscam esclarecimento da matéria investigada. Os valores estão estimados pelo valor médio de 01 consulta, com 80 atendimentos anuais. Tabela de Honorários do Conselho Federal de Psicologia. (https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2022/08/FENAPSI_TABELA_ATUALIZAD A Junho 2022.pdf)	2022	12
84/2023	0073/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e sinalização rodoviária, programa BR-LEGAL 2. UF: PE 05 lotes BRs-101, 408, 110, 232, 424, 104, 423, 116, 316, 407 e 428	1,00	R\$	471.248.034,07	R\$	471.248.034,07	Alta			DIR	CGMRR	19/06/2022	13/08/2022	21/11/2022	01/03/2023	31/03/2023	285	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a melhoria da sinalização e segurança do trânsito.	2022	8
86/2023	0065/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para a execução das obras complementares urbanas de implantação e recuperação de pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização e iluminação em Barra Mansa/RJ (3ª etapa).	1,00	R\$	47.686.503,96	R\$	47.686.503,96	Alta			DIF	CGOFER	18/10/2022	22/11/2022	02/03/2023	10/06/2023	10/07/2023	265	O projeto das obras complementares (3ª etapa das obras de adequação geométrica da linha férrea no Município de Barra Mansa/RJ) é decorrente da execução de Obras de Arte Especiais e “puxamento” das linhas férreas e tem como características: a adequação, reconstrução, implantação e pavimentação de cerca de 6,24 km de vias urbanas na cidade de Barra Mansa, criando um “anel viário” na região central do município assim como os serviços de paisagismo, sinalização e iluminação.	2022	11
90/2023	0074/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	A contratação almeja prover o transporte de servidores, agentes públicos e autoridades do DNIT/Sede em serviço, visando garantir meios para que o Órgão possa exercer suas funções institucionais.	30,00	R\$	63.000,00	R\$	1.890.000,00	Média			DAF	CGLOG	04/01/2023	13/02/2023	24/05/2023	01/09/2023	01/10/2023	270	A presente contratação surge da necessidade de prover o transporte de servidores, agentes públicos e autoridades da Administração em serviço, visando garantir meios para que o Órgão possa exercer suas funções institucionais.	2023	2
91/2023	0075/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto Básicos/ Executivos de Engenharia p/ execução obras de Implantação/Duplicação/Adeq. de Capacidade/Restauração/Melhorias de Segurança e Eliminação de Seg. Críticos da BR-282/SC - Palhoça à Lages	1,00	R\$	37.863.121,07	R\$	37.863.121,07	Média			DPP	CGDESP	16/05/2022	13/09/2022	22/12/2022	01/04/2023	01/05/2023	350	O presente objeto é a alternativa mais viável do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA, elaborado no âmbito do contrato PP-960/2010, Lote Único, executado pelo Consórcio Via Expressa.	2022	9
93/2023	0076/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e sinalização rodoviária no âmbito do programa BR-LEGAL 2, em 29 lotes nas seguintes UFs: AL, AP, BA, MA, MG, PB, RR e TO	1,00	R\$	2.645.558.865,94	R\$	2.645.558.865,94	Alta			DIR	CGMRR	19/08/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	285	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a melhoria da sinalização e segurança do trânsito com implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos de segurança e equipamentos de controle viário, bem como das medidas da Política Nacional de Trânsito.	2022	10
95/2023	0077/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implementação dos Planos Básicos Ambientais - Componentes Indígenas (PBA-CI) referentes às rodovias BR-290/RS e BR-116/RS.	1,00	R\$	75.000.000,00	R\$	75.000.000,00	Alta			DPP	CGMAB	16/07/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	350	Contratação de empresa especializada visando dar cumprimento às condicionantes ambientais relacionadas ao componente indígena, estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador e demais órgãos intervenientes.	2022	11
104/2023	0078/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e sinalização rodoviária do programa BR-LEGAL 2, em 60 lotes nas seguintes UFs: AM, BA, MG, MS, PA, PI, RR, RS e SC.	1,00	R\$	5.910.824.599,61	R\$	5.910.824.599,61	Alta			DIR	CGMRR	19/08/2022	13/10/2022	21/01/2023	01/05/2023	31/05/2023	285	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a melhoria da sinalização e segurança do trânsito com implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos de segurança e equipamentos de controle viário, bem como a implementação das medidas da Política Nacional de Trânsito.	2022	10
123/2023	0079/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade com Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-428/PE, BR-407/BA e BR-324/BA.	1,00	R\$	5.531.676,90	R\$	5.531.676,90	Baixa			DPP	CGDESP	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA	2022	12
124/2023	0080/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da construção da sede da Escola de Governo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (ENINFRA/DNIT) no âmbito da Universidade de Brasília (UnB).	1,00	R\$	6.114.872,63	R\$	6.114.872,63	Alta			DPP	CGIPT	16/05/2022	13/09/2022	22/12/2022	01/04/2023	01/05/2023	350	A execução das obras de construção da Escola Nacional de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (ENINFRA/DNIT) no âmbito da Universidade de Brasília (UnB), necessita de acompanhamento permanente de equipe(s) de Supervisão de Obras e execução dos serviços. Visando a redução dos custos para contratação destes serviços, tendo em vista o princípio administrativo da economicidade, entendemos justificável o agrupamento dos referidos serviços, por meio de uma única contratação englobando equipes multidisciplinares.	2022	9
125/2023	0081/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Equipamentos para Monitoramento do Programa de Segmentos Experimentais do PRO-MeDiNa	1,00	R\$	4.000.000,00	R\$	4.000.000,00	Alta			DPP	CGIPT	04/11/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	270	Com a implantação do Programa PRO-Medina, torna-se necessária a realização de levantamentos de campo para avaliação do afundamento de trilha de roda, macro-textura e micro-textura do pavimento (Pêndulo Britânico, Mancha de Areia e Treliga) e para avaliação estrutural (viga Benkelman). Nesse sentido, torna-se necessária a aquisição pelo DNIT de Kits com os respectivos equipamentos a serem distribuídos às Superintendências Regionais.	2022	12
126;127;128;129;130;131/2023	0082/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços Gráficos: Banner e backdrop em vinil/lona;; impresso personalizado (folder); Cartaz; Pasta Institucional; Plotagem adesiva; Bloco Rascunho	1,00	R\$	59.040,00	R\$	59.040,00	Baixa			DG	CGCOM	14/08/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	320	Aquisição de produtos/serviços gráficos para subsidiar ações, eventos e campanhas promovidas pelo DNIT, que estiverem sob responsabilidade da CGCOM para organização	2022	11
132;133;134;135;136;138;140;141;142;143/2023	0083/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Brindes Institucionais: Caderno tipo moleskine; Pasta executiva em couro; Caneta esferográfica personalizada (executiva); Caneta esferográfica personalizada; Canudo em aço inox; Mouse pad ergonômico; Cordão para crachá; Prendedor para crachá tipo ioiô; Botom institucional p/ campanhas; Caixa embalagem presente	1,00	R\$	354.500,00	R\$	354.500,00	Baixa			DG	CGCOM	15/10/2022	13/01/2023	23/04/2023	01/08/2023	31/08/2023	320	Aquisição de brindes executivos (caderno tipo moleskine, pasta executiva e caneta personalizada) para subsidiar ações, eventos e reuniões do DNIT com parlamentares e demais autoridades	2023	1
146/2023	0084/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada em Gestão, Supervisão e Execução de Programas Ambientais da BR-174/RR	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Na fila para elaboração de TR para atender as condicionantes ambientais do empreendimento.	2022	12
147/2023	0085/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão/Supervisão Ambiental de 12km trecho norte e a execução dos programas ambientais para as obras de implantação do (Contorno da TI Marawátsede)	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Na fila para elaboração de TR para atender as condicionantes ambientais do empreendimento.	2023	5
148/2023	0086/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Plantio compensatório da BR - 116/RS	1,00	R\$	7.000.000,00	R\$	7.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Contratação de empresa para a execução do Plantio Compensatório Indígena da BR-116/RS, que atualmente está no Edital 398/2021 (Substituição aos itens 12 e 40).	2022	12
149/2023	0087/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Componente Quilombola da BR - 116/RS	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2022	12
150/2023	0088/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Componente Indígena da BR - 116/RS	1,00	R\$	19.000.000,00	R\$	19.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Execução de PBA-CI	2022	12
151/2023	0089/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental da BR - 158/MT	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2023	5
152/2023	0090/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	PRAD BR-101/ES - Contorno de Mestre Álvaro (km 249,0 a 268,7)	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	15/04/2022	13/08/2022	21/11/2022	01/03/2023	31/03/2023	350	Contratação de elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas BR101/ES.	2022	8
153/2023	0091/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental - BR-080/GO/DF	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	5
154/2023	0092/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental - BR-080/GO – Ponte em Luiz Alves/GO	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	5

155/2023	0093/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental BR-135/MA – Lotes 2 e 3 - Gestão Ambiental - Substituição do Contrato 15.00710/2020	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/08/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2022	12
156/2023	0094/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental - BR-080/MT - km 0 ao km 28	1,00	R\$	3.500.000,00	R\$	3.500.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	5
157/2023	0095/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-262/MS - Plantio Compensatório - Ponte Div. MS/SP – extensão de 1,5 km	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Contratação de empresa para a execução do Plantio Compensatório da BR-262/MS.	2023	5
158/2023	0096/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-262/MS - Execução condicionantes ambientais - km 489,60 e km 767,90 – extensão de 278,3 km	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	14/01/2023	14/05/2023	22/08/2023	30/11/2023	30/12/2023	350	BR-262/MS - Execução condicionantes ambientais - km 489,60 e km 767,90 – extensão de 278,3 km	2023	5
159/2023	0097/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR 262/MS - Programa de Proteção à Fauna - Campo Grande – Anastácio: TR para monitoramento dos atropelamentos e passagens de fauna em elaboração, atualizando para nova legislação.	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2023	5
160/2023	0098/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental e Remanescentes ambientais da restauração - Anastácio – Corumbá BR-262/MS	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2023	5
161/2023	0099/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental para as obras BR-330/PI	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2023	5
162/2023	0100/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Obras	Contratação Integrada de empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia, Execução dos Serviços Remanescentes na rodovia BR-101/AL (Lote 2).	1,00	R\$	106.000.000,00	R\$	106.000.000,00	Baixa			DIR	CGCONT	04/10/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	270	A BR-101 é uma rodovia federal longitudinal, seu ponto inicial está localizado na cidade de Touros/RN e o final na cidade de São José do Norte/RS, atravessando 12 estados brasileiros.	2022	11
163/2023	0101/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Obras	Contratação Integrada - Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia, Execução dos Serviços Remanescentes das Obras de Duplicação, Melhoramentos e Restauração na rodovia BR-101/AL - Lote 6	1,00	R\$	116.000.000,00	R\$	116.000.000,00	Baixa			DIR	CGCONT	04/10/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	270	A BR-101 é uma rodovia federal longitudinal, seu ponto inicial está localizado na cidade de Touros/RN e o final na cidade de São José do Norte/RS, atravessando 12 estados brasileiros.	2022	11
164/2023	0102/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - AC	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
165/2023	0103/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - AL	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
166/2023	0104/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de obras remanescentes do Complexo da “Ladeira da Velha” na BR-230/PA (km 390,87 ao km 398,95)	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Baixa			DIR	CGCONT	20/10/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	285	Considerando que a missão institucional do DNIT é implementar a política de infraestrutura de transportes contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país, e dentre os objetivos estratégicos são correlatos à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária aqueles relacionados aos temas de “Elevar o nível de serviços das vias de transportes” e “Contribuir para a segurança dos usuários”, definidos no Mapa Estratégico e detalhados a seguir:	2022	12
167/2023	0105/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento e engenharia consultiva voltada ao desenvolvimento das atribuições regimentais da Coordenação-Geral de Construção Rodoviária – CGCONT	1,00	R\$	105.000.000,00	R\$	105.000.000,00	Baixa			DIR	CGCONT	20/10/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	285	Considerando o atual cenário da economia, com a retomada de investimentos do Governo Federal na área de infraestrutura de transportes, com investimentos no montante de R\$ 18,8 bilhões a serem aplicados na logística nacional de transportes;	2022	12
168/2023	0106/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - AP	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
169/2023	0107/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Prestação dos Serviços de Apoio Técnico Especializado no âmbito das Superintendências Regionais do DNIT.	1,00	R\$	163.000.000,00	R\$	163.000.000,00	Média			DIR	CGCONT	20/10/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	285	Considerando que a pretensa contratação está alinhada com o Planejamento Estratégico do DNIT em conformidade com a Portaria do DNIT nº 1.441, de 22 de março de 2022, e nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019 da Secretária de Gestão do Ministério da Economia, que dispõe sobre o Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública Federal direta, autarquia e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, informamos que a presente contratação está prevista no Plano Plurianual de contratações 2023.	2022	12
170/2023	0108/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - AM	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
171/2023	0109/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - BA	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
172/2023	0110/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - CE	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
173/2023	0111/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - ES	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
174/2023	0112/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - DF/GO	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
175/2023	0113/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - MA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
176/2023	0114/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - MT	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
177/2023	0115/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - MS	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
178/2023	0116/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - MG	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
179/2023	0117/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - PA	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
180/2023	0118/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - PB	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
181/2023	0119/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - PR	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
182/2023	0120/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - PE	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
183/2023	0121/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - PI	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5

184/2023	0122/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - RJ	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
185/2023	0123/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - RN	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
186/2023	0124/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - RS	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
187/2023	0125/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - RO	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
188/2023	0126/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - RR	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
189/2023	0127/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - SC	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
190/2023	0128/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - SP	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
191/2023	0129/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - SE	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
192/2023	0130/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os - TO	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DPP	CGMAB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Atendimento de condicionantes ambientais	2023	5
193/2023	0131/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gerenciamento e Execução do PBA das T.I Parakanã, Sororó, Trocará e Nova Jacundá na BR-230/PA	1,00	R\$	75.000.000,00	R\$	75.000.000,00	Alta		DPP	CGMAB	01/07/2022	29/10/2022	06/02/2023	17/05/2023	16/06/2023	350	Execução do PBA-CI	2022	10
198/2023	0132/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de cartões para confecção de crachá e cartões de visita	1,00	R\$	3.883,00	R\$	3.883,00	Média		DAF	CGLOG	15/08/2022	24/09/2022	02/01/2023	12/04/2023	12/05/2023	270	Considerando a posse da nova Diretoria e dos novos Coordenadores Gerais devido à transição governamental, faz-se necessária a confecção de cartões de visita para identificação profissional dos novos representantes do DNIT perante Órgãos Públicos, Autoridades, Empresas, entre outros.	2022	9
200/2023	0133/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e sinalização rodoviária no âmbito do programa BR-LEGAL 2, UF: CE, distribuídos em 05 lotes	1,00	R\$	523.907.201,14	R\$	523.907.201,14	Alta		DIR	CGMRR	18/09/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	285	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a melhoria da sinalização e segurança do trânsito com implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos de segurança e equipamentos de controle viário, bem como das medidas da Política Nacional de Trânsito.	2022	11
202/2023	0134/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Madeira (HN-117).	1,00	R\$	1.098.198,50	R\$	1.098.198,50	Média		DAQ	CGOP	15/12/2022	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2023	4
204/2023	0135/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tapajós (HN-106).	1,00	R\$	847.911,40	R\$	847.911,40	Média		DAQ	CGOP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tapajós (HN-106).	2023	4
205/2023	0136/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tapajós (HN-106)	1,00	R\$	2.547.470,04	R\$	2.547.470,04	Média		DAQ	CGOP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2023	4
206/2023	0137/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tocantins (HN-200).	1,00	R\$	715.106,00	R\$	715.106,00	Média		DAQ	CGOP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2023	4
208/2023	0138/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a instalação de Sistema de Energia Sustentável na Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará– SRE/PA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DAQ	CGOP	15/11/2022	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	350	Necessidade de preservar as condições de operacionalidade e segurança do empreendimento, causando, além da deterioração das estruturas, prejuízos para a rotina de funcionamento das eclusas, visando a economia da manutenção e a operacionalização da edificação.	2023	3
211/2023	0139/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para a instalação de Sistema de Energia Sustentável na Eclusa Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul.	1,00	R\$	86.862,00	R\$	86.862,00	Média		DAQ	CGOP	14/11/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	260	Necessidade de preservar as condições de operacionalidade e segurança do empreendimento, causando, além da deterioração das estruturas, prejuízos para a rotina de funcionamento das eclusas, visando a economia da manutenção e a operacionalização da edificação.	2022	12
221/2023	0140/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio São Francisco (HN-500).	1,00	R\$	878.558,80	R\$	878.558,80	Média		DAQ	CGOP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2023	4
226/2023	0141/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Amazonas (HN-100).	1,00	R\$	1.951.217,80	R\$	1.951.217,80	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
228/2023	0142/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Amazonas (HN-100)	1,00	R\$	5.862.000,00	R\$	5.862.000,00	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
229/2023	0143/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Paraná (HN-900).	1,00	R\$	1.128.845,90	R\$	1.128.845,90	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
230/2023	0144/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Solimões (HN-132).	1,00	R\$	1.628.398,52	R\$	1.628.398,52	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
231/2023	0145/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Solimões (HN-132)	1,00	R\$	48.923.791,73	R\$	48.923.791,73	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
232/2023	0146/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Solimões (HN-132)	1,00	R\$	4.892.370,17	R\$	4.892.370,17	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
240/2023	0147/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Pindaré (HN-304).	1,00	R\$	430.000,00	R\$	430.000,00	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
241/2023	0148/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Pindaré (HN-304)	1,00	R\$	12.890.812,25	R\$	12.890.812,25	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
242/2023	0149/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Pindaré (HN-304)	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
243/2023	0150/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Paraguai (HN-950)	1,00	R\$	20.962.947,47	R\$	20.962.947,47	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
246/2023	0151/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para execução de Campanhas de Conscientização e antivandalismo nas Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4) nos Estados do Amazonas, Rondônia e RR	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Média		DAQ	CGOP	15/11/2022	15/12/2022	25/03/2023	03/07/2023	02/08/2023	260	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2022	12
247/2023	0152/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de bens patrimoniais (TVs, guilhotina elétrica, desfragmentadora, plastificadora, quadro branco, câmeras IPs, fechadura eletrônica com controle de acesso, memória SSD e outros)	1,00	R\$	275.590,00	R\$	275.590,00	Média		DAF	CGLOG	28/07/2022	06/09/2022	15/12/2022	25/03/2023	24/04/2023	270	A pretensa aquisição justifica-se pela premente necessidade de substituição e inclusão de novos equipamentos para atender as diversas áreas e setores deste DNIT Sede, conforme será melhor detalhado nos estudos técnicos e termo de referência.	2022	9

248/2023	0153/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa supervisora e fiscalizadora para execução das obras de impermeabilização do Ed. Núcleo dos Transportes.	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Média		DAF	CGLOG	18/09/2022	12/11/2022	20/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	285	Considerando que está em andamento estudos para a contratação da obra de impermeabilização em diversas áreas do Edifício Núcleo dos Transportes - Sede do DNIT em Brasília/DF (Processo SEI nº 50600.038752/2022-76), conforme os documentos técnicos elaborados, e como parte do planejamento da referida obra, se justifica a contratação da prestação de serviços de empresa especializada na supervisão e fiscalização da referida obra em razão da necessidade de garantir a qualidade e a total execução dos serviços previstos, sendo este acompanhamento de suma importância para evitar não só erros durante o percurso, mas também evitar gastos desnecessários, bem como identificar e corrigir os possíveis riscos durante a execução da obra.	2022	11
249/2023	0154/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Apoiar as Superintendências Regionais na análise dos Produtos entregues no âmbito do PMH	1,00	R\$	28.282.124,77	R\$	28.282.124,77	Alta		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPERVISÃO DOS CONTRATOS DE PMH NOS RIOS MADEIRA, SÃO FRANCISCO, TOCANTINS, TAPAIÓS, ARAGUAIA, PARAGUAI, JACUI, TAQUARI, URUGUAI E PARNAÍBA E LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS NOS RIOS GUAMÁ-CAPIM E AMAZONAS	2023	5
252/2023	0155/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	PMH Amazonas - Trecho Manuas a Itacoatiara	1,00	R\$	9.300.000,00	R\$	9.300.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Propiciar conhecimento continuado e consolidado sobre a hidrologia. Hidrografia, hidrodinâmica fluvial do rio Amazonas, oferecendo suporte técnico à tomada de decisão relacionadas às intervenções como obras de dragagem, instalação/manutenção de sinalização náutica ou outros tipos, necessárias para a utilização segura e confiável do rio para fins de navegação.	2023	5
254/2023	0156/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Madeira (HN-117)	1,00	R\$	3.299.434,09	R\$	3.299.434,09	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
255/2023	0157/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Parnaíba (HN-400)	1,00	R\$	38.979.360,85	R\$	38.979.360,85	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
257/2023	0158/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Parnaíba (HN-400)	1,00	R\$	3.897.936,09	R\$	3.897.936,09	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
258/2023	0159/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Mearim (HN-302).	1,00	R\$	730.429,70	R\$	730.429,70	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
259/2023	0160/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Parnaíba (HN-400).	1,00	R\$	1.297.406,60	R\$	1.297.406,60	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
260/2023	0161/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Mearim (HN-302)	1,00	R\$	21.945.073,24	R\$	21.945.073,24	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
261/2023	0162/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Mearim (HN-302)	1,00	R\$	2.194.507,32	R\$	2.194.507,32	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
262/2023	0163/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa(s) especializada(s) para operação, manutenção e regularização de Instalações Portuárias localizadas nos Estados do Amazonas, Rondônia e Roraima, no - LOTE 2, 3 E 4	1,00	R\$	310.000.000,00	R\$	310.000.000,00	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
263/2023	0164/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de câmara fria para o espaço destinado aos serviços de restaurante.	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Média		DAF	CGLOG	05/09/2022	15/10/2022	23/01/2023	03/05/2023	02/06/2023	270	A Aquisição e Instalação de Câmaras de Refrigeração visa atender a demanda da conservação de alimentos perecíveis necessários para a oferta da alimentação aos usuários do Edifício Sede do DNIT.	2022	10
264/2023	0165/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Amazonas (HN-100)	1,00	R\$	58.622.503,33	R\$	58.622.503,33	Média		DAQ	CGOP	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2022	12
273/2023	0166/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Integrada - Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia Execução das Obras Remanescentes de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-304/RN (Reta Tabajara) - Etapa 1	1,00	R\$	150.000.000,00	R\$	150.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	O empreendimento está alinhado com a missão institucional do DNIT, de implementar a política de infraestrutura de transportes contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país, e com os objetivos estratégicos, com destaque às temáticas de "Elevar o nível de serviços das vias de transportes" e "Contribuir para a segurança dos usuários", conforme pode ser identificado no Mapa Estratégico da autarquia:	2023	4
275/2023	0167/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Integrada - Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia Execução das Obras Remanescentes de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-304/RN (Reta Tabajara) - Etapa 2	1,00	R\$	120.000.000,00	R\$	120.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	O empreendimento está alinhado com a missão institucional do DNIT, de implementar a política de infraestrutura de transportes contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país, e com os objetivos estratégicos, com destaque às temáticas de "Elevar o nível de serviços das vias de transportes" e "Contribuir para a segurança dos usuários", conforme pode ser identificado no Mapa Estratégico da autarquia:	2023	4
276/2023	0168/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos projetos de engenharia e Implantação de Passagem Inferior (Túnel em "Y") no entr. da BR-101/RN com RN-160, Viaduto no entr. da BR-101/RN/BR-406/RN, além de passarelas	1,00	R\$	77.150.290,09	R\$	77.150.290,09	Baixa		DIR	CGCONT	29/12/2022	22/02/2023	02/06/2023	10/09/2023	10/10/2023	285	Túnel em Y (passagem inferior): objetiva solucionar conflitos entre o tráfego local e o fluxo de veículos com destino ao município de São Gonçalo do Amarante, bem como para acessar a BR-101 em direção ao centro de Natal.	2023	2
278/2023	0169/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços Gráficos e Material de Expediente pelo DNIT/Sede, não fornecidos pelo Almoarifado Virtual	1,00	R\$	1.900.000,00	R\$	1.900.000,00	Média		DAF	CGLOG	03/11/2022	13/12/2022	23/03/2023	01/07/2023	31/07/2023	270	A presente contratação tem como objetivo atender às necessidades do DNIT no que se refere à impressão demateriais gráficos. Tais materiais gráficos consolidam-se como instrumento fundamental para o alcance do sobjetivos estratégicos da Autarquia e do cumprimento de sua missão institucional, atuando em duas frentes principais	2022	12
280/2023	0170/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	IP4 Lábrea - Construção	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média		DAQ	CGOB	16/07/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	350	Dotar o município de Lábrea de infraestrutura portuária adequada à movimentação de passageiros e cargas.	2022	11
281/2023	0171/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Levantamento Batimétrico Guamá-Capim	1,00	R\$	707.096,12	R\$	707.096,12	Média		DAQ	CGOB	16/08/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	350	Levantamento batimétrico de reconhecimento para levantamento de intervenções futuras em rios do Estado do Pará: guamá e do rio capim, no trecho situado entre a foz do rio guamá/pa até o cruzamento com a rodovia pa-256, no aripanã de paragominas/pa; xingu, no trecho entre a foz e belo monte; trombetas, no trecho entre a foz e a confluencia com a lagoa do erepecu.	2022	12
283/2023	0172/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	LH - Amazonas - Calhas Norte	1,00	R\$	1.601.834,95	R\$	1.601.834,95	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Levantamento batimétrico de reconhecimento para levantamento de intervenções futuras em rios do Estado do Amazonas calhas norte: no trecho situado entre a foz e a cidade de são gabriel da cachoeira (1002 km); branco, no trecho entre a foz e boa vista (490,88 km)	2023	5
285/2023	0173/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	LH - Amazonas - no trecho situado entre a foz e a cidade de Itacoatiara; Solimões, no trecho entre a Manaus e Tabatinga	1,00	R\$	3.074.097,69	R\$	3.074.097,69	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Levantamento Hidrográficos de reconhecimento para levantamento de intervenções futuras no trecho da Foz do Madeira até Manaus e Alto Solimões	2023	5
287/2023	0174/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	LH - Amazonas - Calhas Sul	1,00	R\$	5.165.172,29	R\$	5.165.172,29	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Levantamento batimétrico de reconhecimento para levantamento de intervenções futuras em rios do Estado do Amazonas calhas sul: Juruá, no trecho situado entre a foz e a cidade de cruzeiro do sul (2657,85 km); Purus, no trecho entre a foz até a confluência com o rio branco (572,88km)	2023	5
289/2023	0175/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	LH - São Francisco - Juazeiro a Paulo Afonso	1,00	R\$	479.623,62	R\$	479.623,62	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Levantamento Hidrográficos de reconhecimento para levantamento de intervenções futuras no trecho de São Francisco - Sobradinho a Paulo Afonso	2023	5
291/2023	0176/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	PMH - Gerenciamento	1,00	R\$	2.400.000,00	R\$	2.400.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Levantamento Hidrográficos de reconhecimento para levantamento de intervenções futuras no trecho de São Francisco - Sobradinho a Paulo Afonso	2023	5
293/2023	0178/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	PMH Araguaia - Trecho Conceição do Araguaia e Ponte sobre o Rio Araguaia	1,00	R\$	9.300.000,00	R\$	9.300.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Propiciar conhecimento continuado e consolidado sobre a hidrologia. Hidrografia, hidrodinâmica fluvial do rio Araguaia oferecendo suporte técnico à tomada de decisão relacionadas às intervenções como obras de dragagem, instalação/manutenção de sinalização náutica ou outros tipos, necessárias para a utilização segura e confiável do rio para fins de navegação.	2023	5
295/2023	0179/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Dragagem da Foz do Madeira - Trecho Foz do Madeira ao Município de Itaquiara - Execução	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Dragagem da Foz do Madeira, estimativa de 1.000.000 m³	2023	5

296/2023	0180/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Dragagem da Foz do Madeira - Trecho Foz do Madeira ao Município de Itaquatiara - Supervisão Serviços	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Supervisão da obra de dragagem da Foz do Madeira, estimativa de 1.000.000 m³	2023	5
297/2023	0181/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Dragagem da Foz do Madeira - Trecho Foz do Madeira ao Município de Itaquatiara Monitoramento Ambiental	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Monitoramento ambiental da dragagem da Foz do Madeira, estimativa de 1.000.000 m³	2023	5
298/2023	0182/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	IP4 Humaitá/AM - Recuperação Naval	1,00	R\$	7.441.129,37	R\$	7.441.129,37	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Dotar o município de Humaitá/AM de infraestrutura portuária adequada à movimentação de passageiros e cargas.	2023	5
299/2023	0183/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	IP4 Cai N'Água/RO - Recuperação	1,00	R\$	5.500.000,00	R\$	5.500.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Dotar o município de Cai N'Água de infraestrutura portuária adequada à movimentação de passageiros e cargas.	2023	5
300/2023	0184/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	IP4 Itacoatiara - Recuperação Naval	1,00	R\$	7.441.129,37	R\$	7.441.129,37	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Dotar o município de Itacoatiara de infraestrutura portuária adequada à movimentação de passageiros e cargas.	2023	5
301/2023	0185/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	IP4/AM - Supervisão das Recuperações	1,00	R\$	2.688.712,28	R\$	2.688.712,28	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Supervisão adequado para as contratações de recuperação de IP4	2023	5
303/2023	0186/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Terminal Hidroviário Caburé (Barreirinhas - MA) - Recuperação	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Recuperação de IP4 trazendo segurança para o usuário.	2023	5
305/2023	0187/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	IP4 São G. Cachoeira/AM - Supervisão	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Supervisão da obra de IP4 São G. Cachoeira/AM	2023	5
306/2023	0188/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	IP4 Tonantins - Recuperação do apoio da ponte metálica	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Recuperação do apoio da ponte metálica trazendo segurança ao usuário.	2023	5
307/2023	0189/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reforma e recuperação dos flutuantes das IP4 do AM, pavimentação e fundeio	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média		DAQ	CGOB	15/01/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	350	Reforma e recuperação dos flutuantes das IP4 do AM, pavimentação e fundeio trazendo segurança ao usuário	2023	5
337/2023	0192/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Integrada de empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras Remanescentes de Melhoria de Capacidade, incluindo a Duplicação, da BR-290/RS, Lote 01	1,00	R\$	150.000.000,00	R\$	150.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	A BR-290/RS é uma importante ligação terrestre do Mercosul, sendo um dos principais corredores de transporte de cargas entre os países do bloco. A Execução das Obras de Melhoria de Capacidade da BR-290/RS, incluindo a duplicação, tem por objetivo adequar os níveis de serviços da rodovia, a qual se encontra com sobrecarga de capacidade operacional. Esta obra irá minimizar o risco de acidentes, proporcionará melhorias na segurança, reduzirá os custos de transporte e aumentará a capacidade da via.	2023	4
339/2023	0193/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Integrada para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras Remanescentes de Melhoria de Capacidade, incluindo a Duplicação, da BR-290/RS, Lote 2	1,00	R\$	200.000.000,00	R\$	200.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	A BR-290/RS é uma importante ligação terrestre do Mercosul, sendo um dos principais corredores de transporte de cargas entre os países do bloco. A Execução das Obras de Melhoria de Capacidade da BR-290/RS, incluindo a duplicação, tem por objetivo adequar os níveis de serviços da rodovia, a qual se encontra com sobrecarga de capacidade operacional. Esta obra irá minimizar o risco de acidentes, proporcionará melhorias na segurança, reduzirá os custos de transporte e aumentará a capacidade da via.	2023	4
340/2023	0194/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Apoio técnico e administrativo, incluindo a elaboração de anteprojetos dos remanescentes das Obras de Construção de uma Segunda Ponte sobre o Rio Gualba e Acessos, na BR116/290/RS e da BR-290/RS	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/11/2022	14/01/2023	24/04/2023	02/08/2023	01/09/2023	285	A Segunda Ponte sobre o Rio Gualba faz a ligação da capital gaúcha com o interior do sul do estado, passando pela Ilha do Pavão até a Ilha dos Grandes Marinheiros, conectando rodovias de integração nacional. Está inserida na Bacia Hidrográfica do Lago do Gualba e intercepta setores territoriais que compõem a Área de Proteção do Delta do Jacuí.	2023	1
341/2023	0195/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de supervisão, apoio técnico e administrativo das Obras na Travessia Urbana de Santa Maria (BR-158/RS e BR-287/RS)	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/12/2022	13/02/2023	24/05/2023	01/09/2023	01/10/2023	285	As obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais e Restauração/Construção de Obras de Arte Especiais na BR-158/RS e BR-287/RS tem por objetivo a adequação dos níveis de serviço destas rodovias no trecho em questão, uma vez que para o cenário atual, em todos os postos analisados pelos estudos que constam no Anteprojeto de Engenharia, o nível de serviço calculado foi "E" considerado uma situação crítica.	2023	2
342/2023	0196/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para Execução das Obras Remanescentes de Melhoria de Capacidade, incluindo a Duplicação, da BR-116/RS – Lotes 03 e 04	1,00	R\$	52.000.000,00	R\$	52.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	A rodovia BR-116/RS é responsável pela ligação terrestre entre a capital do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, e o Porto de Rio Grande, principal porto marítimo do Estado, e um dos mais importantes do país. Desta forma, a conclusão das obras da rodovia BR-116/RS tornou-se prioritária nas decisões de política pública do Ministério dos Transportes, cabendo ao DNIT a efetivação de atos visando a conclusão dos serviços.	2023	4
344/2023	0197/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de elaboração de anteprojetos, supervisão, apoio téc e adm e recebimento do empreendimento das Obras Remanescentes de Melhoria de Capacidade, incluindo a Duplicação, da BR-116 - Lote 3/4	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/11/2022	14/01/2023	24/04/2023	02/08/2023	01/09/2023	285	A rodovia BR-116/RS é responsável pela ligação terrestre entre a capital do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, e o Porto de Rio Grande, principal porto marítimo do Estado, e um dos mais importantes do país. Desta forma, a conclusão das obras da rodovia BR-116/RS tornou-se prioritária nas decisões de política pública do Ministério dos Transportes, cabendo ao DNIT a efetivação de atos visando a conclusão dos serviços.	2023	1
345/2023	0198/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de elaboração de anteprojetos, supervisão, apoio téc e adm e recebimento do empreendimento das Obras Remanescentes de Melhoria de Capacidade, incluindo a Duplicação, da BR-116 Lotes 5/6/10	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/11/2022	14/01/2023	24/04/2023	02/08/2023	01/09/2023	285	A rodovia BR-116/RS é responsável pela ligação terrestre entre a capital do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, e o Porto de Rio Grande, principal porto marítimo do Estado, e um dos mais importantes do país. Desta forma, a conclusão das obras da rodovia BR-116/RS tornou-se prioritária nas decisões de política pública do Ministério dos Transportes, cabendo ao DNIT a efetivação de atos visando a conclusão dos serviços.	2023	1
346/2023	0199/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para Execução das Obras Remanescentes de Melhoria De Capacidade, Incluindo Duplicação da Rodovia BR-116/RS - Lotes 08 e 09	1,00	R\$	120.000.000,00	R\$	120.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/09/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	285	O Projeto de Remanescentes destes lotes foi elaborado com o intuito de especificar os serviços que devem ser executados, já aprovados no Projeto Executivo, assim como apresentar as adequações necessárias e novos serviços a serem incorporados. O projeto é apresentado no SEI nº 50610.001430/2022-52, cujo Termo de Aceite do Projeto Executivo SRE - RS (13912181) foi Publicado no Boletim Administrativo nº 046, de 08 de março de 2023 (13922182).	2022	11
347/2023	0200/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para Execução das Obras Remanescentes de Melhoria De Capacidade, Incluindo Duplicação da Rodovia BR-116/RS - Lote 06	1,00	R\$	135.000.000,00	R\$	135.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/09/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	285	O Projeto de Remanescentes deste lote foi elaborado com o intuito de especificar os serviços que devem ser executados, já aprovados no Projeto Executivo, assim como apresentar as adequações necessárias e novos serviços a serem incorporados. O projeto é apresentado no SEI nº 50610.004930/2021-65, cujo Termo do de Aceite do Projeto Executivo SRE - RS (14032065) foi Publicado no Boletim Administrativo nº 054, de 20 de março de 2023 (14039487).	2022	11
348/2023	0201/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão, apoio técnico e administrativo e recebimento do empreendimento das obras da BR-116/RS - lotes 1 e 2	1,00	R\$	8.000.000,00	R\$	8.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/12/2022	13/02/2023	24/05/2023	01/09/2023	01/10/2023	285	Considerando a execução do TED das Obras Remanescentes dos Lotes 1 e 2, torne-se necessária a licitação e contratação de nova empresa para a supervisão das respectivas obras.	2023	2
349/2023	0202/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para Execução das Obras de Melhoramentos Físicos e de Segurança de Tráfego na Travessia Urbana de Ijuí, na Rodovia BR-285/RS	1,00	R\$	250.000.000,00	R\$	250.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/11/2022	14/01/2023	24/04/2023	02/08/2023	01/09/2023	285	Os serviços a serem realizados através da presente contratação consistem na duplicação da rodovia BR-285/RS (duas faixas de rolamento para cada sentido de tráfego, separadas com guarda rodas), na implantação de passagens em níveis diferentes e na implantação de ruas laterais. O objetivo fundamental é assegurar a circulação ordenada dos veículos, garantindo a segurança das operações e mantendo o nível de serviço da rodovia.	2023	1
350/2023	0203/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de supervisão, apoio técnico e administrativo e recebimento do empreendimento das Obras de Melhoramentos Físicos e de Segurança de Tráfego na Travessia de Ijuí - BR-285/RS	1,00	R\$	11.000.000,00	R\$	11.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/11/2022	14/01/2023	24/04/2023	02/08/2023	01/09/2023	285	Considerando o breve início execução do contrato da Travessia Urbana de Ijuí, torne-se necessária a licitação e contratação de empresa para a supervisão das respectivas obras.	2023	1
351/2023	0204/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão, apoio téc e adm e recebimento do empreendimento da obra de construção de ponte rodoviária sobre o Rio Ibicuí e seus acessos na BR-472/RS	1,00	R\$	30.000.000,00	R\$	30.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/09/2022	13/11/2022	21/02/2023	01/06/2023	01/07/2023	285	Considerando o breve início execução do contrato de construção da Ponte, torne-se necessária a licitação e contratação de empresa para a supervisão das respectivas obras.	2022	11
352/2023	0205/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de supervisão, apoio técnico e administrativo e recebimento das obras da ponte internacional Porto Xavier (Brasil) / San Xavier (Argentina), acessos e aduana	1,00	R\$	14.000.000,00	R\$	14.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/12/2022	13/02/2023	24/05/2023	01/09/2023	01/10/2023	285	O principal objetivo da Construção da Ponte Internacional sobre o Rio Uruguai, ligando Porto Xavier no Brasil a San Javier na Argentina pela rodovia BR-392/RS é atender a demanda internacional da região Missioneira e todo o Noroeste Gaúcho, pleiteada desde 1976, ano em que foi publicado o edital do Ministério dos Transportes (DNER) que indicava a construção da ponte.	2023	2

353/2023	0206/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos e Execução das Obras, bem como cumprimento das condicionantes ambientais, da construção da segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão na BR-116/RS	1,00	R\$	131.000.000,00	R\$	131.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/01/2023	16/03/2023	24/06/2023	02/10/2023	01/11/2023	285	A partir disso será realizada a licitação para Contratação Integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para a construção da segunda ponte internacional sobre o rio Jaguarão, ligando o Brasil (Jaguarão) e o Uruguai (Rio Branco), inclusive o acesso do lado brasileiro e a alfândega brasileira. O Projeto Básico - Etapa Inicial aprovado encontra-se no processo 50610.003677/2022-11.	2023	3
354/2023	0207/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão apoio técnico e administrativo e recebimento, da construção da segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão na BR-116/RS	1,00	R\$	11.000.000,00	R\$	11.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	20/01/2023	16/03/2023	24/06/2023	02/10/2023	01/11/2023	285	Considerando a contratação para elaboração de projetos e construção da Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão descrita no item 11.4, torne-se necessária a licitação e contratação de empresa para a supervisão das respectivas obras.	2023	3
355/2023	0208/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das obras de Duplicação, Implantação de ruas laterais e de OAE, na Rodovia BR-392/RS, Lote 04	1,00	R\$	360.000.000,00	R\$	360.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	Os serviços a serem realizados através da presente contratação consistem na elaboração dos Projetos Básico e Executivo de engenharia, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes requeridas no processo de licenciamento ambiental, apoio aos serviços de desapropriação, remoção e reassentamento, e demais operações necessárias e suficientes para execução das obras de duplicação, implantação de ruas laterais e de OAE, na rodovia BR-392/RS, Lote 04.	2023	4
356/2023	0209/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão, apoio técnico e administrativo e recebimento da obras de Duplicação, Implantação de ruas laterais e de OAE, na Rodovia BR-392/RS, Lote 04	1,00	R\$	11.000.000,00	R\$	11.000.000,00	Baixa		DIR	CGCONT	19/02/2023	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	285	Considerando a contratação para elaboração de projetos e construção das Obras de Duplicação na rodovia BR-392/RS, Lote 04 descrita no item 12.6, torne-se necessária a licitação e contratação de empresa para a supervisão das respectivas obras.	2023	4
392/2023	0314/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto de modernização da sala de reuniões da Diretoria Colegiada	1,00	R\$	55.000,00	R\$	55.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	21/03/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	285	Trata-se de solicitação desta Diretoria de Administração e Finanças para que seja elaborado um projeto de modernização da sala de reuniões da Diretoria Colegiada, dentro das possibilidades, considerando que o projeto do retrofit em BIM ainda não está concluído.	2023	5
393/2023	0315/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva dos três módulos de potência do sistema de ar-condicionado do Edifício Núcleo dos Transportes - Sede do DNIT	1,00	R\$	960.000,00	R\$	960.000,00	Alta		DAF	CGLOG	04/09/2022	14/10/2022	22/01/2023	02/05/2023	01/06/2023	270	Trata-se da contratação por inexigibilidade de licitação, da empresa Trane Technologies Indústria, Comercio e Serviços de Ar-condicionado Ltda., fabricante dos equipamentos do sistema de ar-condicionado instalados neste edifício Núcleo dos Transportes - Sede do DNIT em Brasília, detentora de exclusividade no serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças originais.	2022	10
394/2023	0316/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prestação de serviços técnicos especializados de supervisão da operação do sistema de ar condicionado no seu todo	1,00	R\$	266.507,40	R\$	266.507,40	Baixa		DAF	CGLOG	20/01/2023	16/03/2023	24/06/2023	02/10/2023	01/11/2023	285	No período de 2013 a 2016 ocorreu o serviço de substituição do sistema de ar-condicionado, com exceção da rede aérea (dutos) dos pavimentos do edifício Sede do DNIT, sendo que a referida instalação do sistema teve um custo total de R\$ 23.326.325,49.	2023	3
395/2023	0317/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de serviços continuados com a finalidade de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados gerados nas dependências do DNIT	1,00	R\$	230.000,00	R\$	230.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	05/04/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	270	Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que evidencia as principais responsabilidade do gerador de resíduos e favorecem uma visão sistêmica, que abrange diversa variáveis ambientais, como compartilhamento da responsabilidade da geração até a destinação final dos resíduos.	2023	5
396/2023	0318/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços de apoio administrativo na área de recepção	1,00	R\$	930.000,00	R\$	930.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	04/11/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	270	Faz-se necessária a contratação dos serviços continuados de recepção, uma vez que não há previsão para este tipo de serviço a ser realizado por profissional do quadro de pessoal do DNIT.	2022	12
402/2023	0310/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de consumíveis para impressora Plotter da marca HP, compreendido de cartucho de tinta, a fim de suprir as necessidades do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	1,00	R\$	15.600,00	R\$	15.600,00	Baixa		DAF	CGLOG	04/11/2022	14/12/2022	24/03/2023	02/07/2023	01/08/2023	270	A pretensa aquisição de cartucho de tinta decorre do fato de que o DNIT/Sede, adquiriu por meio do pregão eletrônico nº 145 /2020, processo nº 50600.026148/2019-00, duas impressoras Plotter para realização de impressões de trabalhos de qualidade em grandes dimensões, como: mapas, projetos de engenharia, gráficos, plantas, banners, cartazes e planilhas que atendem a todas às diretorias dessa Autarquia. A demanda decorre do fato de que não há no âmbito do DNIT/Sede, nenhum contrato de fornecimento de cartucho para os equipamentos citados, bem como não há estoque para atender a demanda atual. Portanto, é indispensável a realização de aquisição dos cartuchos, a fim de garantir a continuidade do serviço desenvolvidos no Departamento e assegurar que os equipamentos adquiridos não venham a ficar ociosos, o que por sua vez, reflete em custos ao erário.	2022	12
406/2023	0311/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos e internacionais, visando atendimento às demandas de deslocamento deste DNIT.	1,00	R\$	4.929.950,00	R\$	4.929.950,00	Baixa		DAF	CGLOG	04/04/2023	14/05/2023	22/08/2023	30/11/2023	30/12/2023	270	O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, visando à execução de tarefas ligadas à fiscalização, capacitação, conferências, reuniões técnicas, congressos, seminários, treinamentos ou representações em outros locais que necessitem de deslocamento, se utiliza da modalidade de transporte aéreo.	2023	5
410/2023	0319/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração Projetos Básicos/Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação em Pista Duplicada-Contorno Rodoviário de Palhoça/Santo Amaro da Imperatriz, na BR-282/SC.	1,00	R\$	12.113.627,51	R\$	12.113.627,51	Média		DPP	CGDESP	30/10/2022	27/02/2023	07/06/2023	15/09/2023	15/10/2023	350	O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, visando consolidar uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturadores, tomou a iniciativa de implantar e ampliar a capacidade de determinados segmentos.	2023	2
417/2023	0321/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração Projetos Básicos/Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação do Contorno Rodoviário de Triunfo-São Jerônimo/RS e ponte sobre rio Jacuí na BR-470/RS	1,00	R\$	4.139.632,27	R\$	4.139.632,27	Média		DPP	CGDESP	30/11/2022	30/03/2023	08/07/2023	16/10/2023	15/11/2023	350	A BR-470 é uma rodovia de ligação que tem seu início em Navegantes (SC), e término em sua extensão federal implantada no município de Montenegro (RS). No Rio Grande do Sul, o traçado federal da BR-470/RS tem início na ponte do Rio Pelotas, no município de Barracão, se desenvolvendo por 287,30 km no sentido sul até Montenegro.	2023	3
419/2023	0322/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração Projetos Básicos/Executivos de Engenharia visando obras de Adequação de Capacidade, Restauração, Melhorias de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-116/CE	1,00	R\$	19.719.529,03	R\$	19.719.529,03	Média		DPP	CGDESP	12/11/2022	12/03/2023	20/06/2023	28/09/2023	28/10/2023	350	Em um contexto nacional, a BR-116 é uma importante rodovia federal longitudinal de longa extensão, passando por dez (10) estados brasileiros. O início da rodovia está localizado em Fortaleza, no Ceará, e seu ponto final encontra-se em Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul, junto à divisa do Brasil com o Uruguai. Atualmente a BR-116 é a rodovia federal com maior extensão pavimentada.	2023	3
420/2023	0323/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Implantação, Duplicação, Adequação de Capacidade, Restauração, Melhorias de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-222/CE.	1,00	R\$	40.092.042,10	R\$	40.092.042,10	Média		DPP	CGDESP	19/11/2022	19/03/2023	27/06/2023	05/10/2023	04/11/2023	350	A BR-222 é uma rodovia federal transversal que tem início em Fortaleza, capital do estado do Ceará e final no estado do Pará, passando pelos estados do Piauí e Maranhão. Ao todo, possui 1833 km, dos quais 78% são pavimentados, de acordo com o SNV de abril de 2023.	2023	3
422/2023	0324/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para operacionalizar a realização de Concurso Público para o provimento de 100 (cem) cargos no quadro de pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)	1,00	R\$	1.945.854,96	R\$	1.945.854,96	Média		DAF	CGGP	03/02/2023	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	270	Necessidade de contratação de empresa para operacionalizar a realização de Concurso Público para o provimento de 100 (cem) cargos no quadro de pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sendo 50 cargos de Analista Administrativo (AA) e outros 50 cargos de Analista em Infraestrutura de Transportes (AIET), em consonância com o disposto na Portaria MGI N 2760, de 16 de junho de 2023 (SEI nº 14868465).	2023	3
425/2023	0325/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Bolsa (necessaire) para compor brinde	6000,00	R\$	23,00	R\$	138.000,00	Média		DG	CGCOM	15/12/2022	15/03/2023	23/06/2023	01/10/2023	31/10/2023	320	Aquisição de bolsas (necessaire) para compor brinde aos servidores e colaboradores do DNIT, visando difundir fortalecer e valorizar a marca da autarquia junto a seu público interno.	2023	3
426/2023	0326/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Fornecimento de fardamento, equipamentos de proteção individual (EPI's) para os servidores da Sede, Superintendências e Unidades Locais	1,00	R\$	2.843.896,82	R\$	2.843.896,82	Média		DAF	CGLOG	04/02/2023	16/03/2023	24/06/2023	02/10/2023	01/11/2023	270	Fortalecer a identidade visual do órgão em relação ao público interno e externo e consolidar a imagem do órgão, proteger e identificar o servidor em suas atividades externas e/ou de atendimento ao público.	2023	3
429/2023	0327/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras de implantação e pavimentação na Rodovia BR-156/AP; lote 01 Km 27,00 - Km 87,1	1,00	R\$	341.658.050,00	R\$	341.658.050,00	Média		DIR	CGCONT	19/12/2022	12/02/2023	23/05/2023	31/08/2023	30/09/2023	285	A BR-156/AP é uma rodovia longitudinal que atravessa todo o estado do Amapá, em um total de 821 quilômetros, passando por sua capital, Macapá. O segmento sul dessa rodovia possui um total de 243 quilômetros de extensão e constitui a única ligação terrestre entre o município de Laranjal do Jari, na divisa com o Pará, e a capital estadual amapaense. O Lote 1, objeto deste Termo de Referência/Atos Preparatórios, refere-se ao segmento que vai do km km 27,00 a km 87,10, com extensão total de 60,10 km.	2023	2

312/2023	0333/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de licenças/atualização para plataforma de Business Intelligence.	1,00	R\$	4.550.700,31	R\$	4.550.700,31	Alta		DAF	CGTI	05/04/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	270	A plataforma de BI do DNIT possui informações sensíveis e estratégicas para o órgão, como dados sobre contratos, investimentos, obras e projetos de infraestrutura. Por isso, sabendo da criticidade desses dados, a aquisição de novo licenciamento para a plataforma de BI é fundamental para a Autarquia, pois a versão atual do MicroStrategy utilizada pelo DNIT é a 10.4, lançada em 2017, e que deixou de receber atualizações em 31/12/2020, nem mesmo atualizações de segurança são corrigidas pelo fornecedor, como foi o caso da CVE-2020-11451 na qual foi utilizada uma solução de contorno para mitigar o risco. Além disso, é importante destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/18, impõe novas obrigações em relação ao tratamento de dados pessoais, e a atualização da plataforma de BI do DNIT pode ser uma oportunidade para garantir a conformidade com essa legislação. Em suma, a plataforma de BI é de suma importância e fundamental para o DNIT, hoje contamos com um catálogo publicado e chamados registrados constantemente para a área e em sua maioria envolve o serviço de uso da ferramenta por parte dos usuários.	2023	5
427/2023	0498/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico/Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Duplicação, Adequação de Capacidade e Restauração na BR-153/PR	1,00	R\$	9.171.254,95	R\$	9.171.254,95	Média		DPP	CGDESP	30/12/2022	29/04/2023	07/08/2023	15/11/2023	15/12/2023	350	1. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, visando consolidar uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturadores, tomou a iniciativa de implantar e ampliar a capacidade de determinados segmentos.	2023	4
428/2023	0334/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de um serviço especializado em segurança da informação, no qual irá realizar monitoramento, planejamento e acompanhamento, para prevenção de incidentes cibernéticos.	1,00	R\$	6.153.509,12	R\$	6.153.509,12	Alta		DAF	CGTI	05/04/2023	15/05/2023	23/08/2023	01/12/2023	31/12/2023	270	Atualmente, o DNIT possui um grande parque tecnológico muito suscetível a incidente ocasionados por Cyber ataques. Esse processo de contratação de serviço especializado em segurança da informação e comunicação é importante, tendo vista que, o DNIT no contexto estratégico dentro do governo federal, possui várias atividades direcionadas para as áreas de Transportes Terrestres e Aquaviários. Tais atividades possuem custos muito altos e grandes riscos referentes a vazamentos de dados sensíveis e sequestro de informações.	2023	5
430/2023	0335/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Fornecimento de licença de uso na modalidade assinatura do pacote de softwares Autodesk, Construction Cloud e Collection para o DNIT Sede.	7,00	R\$	33.253,14	R\$	232.771,98	Média		DAF	CGLOG	06/04/2023	16/05/2023	24/08/2023	02/12/2023	01/01/2024	270	Necessidade de acompanhamento e validar, por meio de software apropriado, dos projetos desenvolvidos (Arquitetura, Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas, Rede Lógica, Luminotécnico, CFTV, Áudio e Vídeo, Automação e Controle de Acesso, Prevenção e Combate a Incêndio e GLP, SPDA e Ar-Condicionado)	2023	5
435/2023	0494/2023	Bens	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Cartões de visita eletrônicos personalizados, com leitura por QR-Code e aproximação NFC para Diretores, Coordenadores Gerais e Coordenadores Setoriais	65,00	R\$	80,00	R\$	5.200,00	Média		DAF	CGLOG	03/04/2023	13/05/2023	21/08/2023	29/11/2023	29/12/2023	270	Aquisição de cartões de visita eletrônicos personalizados (tanto físicos quanto digitais), com leitura por QR-Code e aproximação NFC para Diretores, Coordenadores Gerais e Coordenadores Setoriais, possibilitando que sempre que necessário seja possível compartilhar o cartão de visitas digital de forma fácil e segura.	2023	5
444/2023	0495/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de SDWAN + LINK dedicado que tem visa melhorar as velocidades dos links e a experiência do usuário no acesso aos sistemas e serviços, de modMelhoria do link de dados - SD-WAN (Redundância	1,00	R\$	26.633.230,86	R\$	26.633.230,86	Média		DAF	CGTI	05/03/2023	14/04/2023	23/07/2023	31/10/2023	30/11/2023	270	2.1.1. Para atender sua missão e fornecer serviços com eficiência à sociedade brasileira, o Departamento Nacional	2023	4
448/2023	0336/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Integrada de empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras para Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco entre os municípios de Penedo/AL e Neópolis/SE	1,00	R\$	225.000.000,00	R\$	225.000.000,00	Média		DIR	CGCONT	05/03/2023	29/04/2023	07/08/2023	15/11/2023	15/12/2023	285	Contratação Integrada de empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras para Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco entre os municípios de Penedo/AL e Neópolis/SE	2023	4
638/2023	0496/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE INTERNACIONAL RIO MAMORÉ, LIGANDO O BRASIL (GUAJARÁ-MIRIM) E A BOLÍVIA, NA BR-425/RO	1,00	R\$	0,01	R\$	0,01	Média		DIR	CGCONT	13/02/2023	09/04/2023	18/07/2023	26/10/2023	25/11/2023	285	A BR-425/RO é uma Rodovia Federal de Ligação, localizada na região noroeste do Estado de Rondônia, que conta com uma faixa de tráfego pavimentada por sentido, de cerca de 3,5m de largura e acostamentos de largura variável.	2023	4
669/2023	0503/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-030/BA, LOTE 01 E LOTE 02.	1,00	R\$	910.094.367,94	R\$	910.094.367,94	Alta		DIR	CGCONT	19/03/2023	13/05/2023	21/08/2023	29/11/2023	29/12/2023	285	A BR-030 é uma rodovia federal que tem seu início na capital do País, Brasília, no Distrito Federal, e passa pelo estado de Goiás e Minas Gerais, cortando a Bahia, entre as regiões Leste e Oeste do Estado.	2023	5
434/2023	0512/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico/Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação da BR-392/RS (Santa Maria - Santo Ângelo)	1,00	R\$	16.663.727,60	R\$	16.663.727,60	Média		DPP	CGDESP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	1. Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	4
436/2023	0513/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico/Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação da BR-158/PR (Campo Mourão-Palmital)	1,00	R\$	5.712.508,88	R\$	5.712.508,88	Média		DPP	CGDESP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	1. Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	4
437/2023	0514/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico/Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Duplicação da BR-470/SC.	1,00	R\$	25.916.689,90	R\$	25.916.689,90	Média		DPP	CGDESP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	1. Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	4
439/2023	0515/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico/Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Duplicação da BR-262/MS.	1,00	R\$	76.282.233,28	R\$	76.282.233,28	Média		DPP	CGDESP	16/12/2022	15/04/2023	24/07/2023	01/11/2023	01/12/2023	350	1. Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	4
643/2023	0516/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução de obras de restauração de pista e implantação de acostamentos da Rodovia BR-158/PA, segmento, do km 699,00 ao km 889,58, extensão de 190,58 km.	1,00	R\$	671.817.213,75	R\$	671.817.213,75	Alta		DIR	CGMRR	05/03/2023	29/04/2023	07/08/2023	15/11/2023	15/12/2023	285	Execução do remanescente de todos os quantitativos indicados para a restauração da pista de rolamento do Contrato 02 00845/2018, excetuando-se os projetos já aceitos pelo DNIT.	2023	4
676/2023	0517/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos serviços Remanescentes das obras de Adequação de Capacidade, Implantação de Melhorias e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-020/GO, Perímetro Urbano de Formosa (GO)	1,00	R\$	237.740.458,44	R\$	237.740.458,44	Alta		DIR	CGCONT	19/03/2023	13/05/2023	21/08/2023	29/11/2023	29/12/2023	285	A BR-020 tem início em Brasília (DF) e termina em Fortaleza (CE), passando pelos Estados de Goiás, Bahia, Piauí e Ceará, e apresenta-se como principal acesso à cidade de Formosa (GO).	2023	5
642/2022	0519/2023	Serviço	Obras e Serviços de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia, necessários à implantação de 16 pontes de concreto e seus encabeçamentos, localizadas no trecho Entroncamento BR-174	464,00	R\$	1.600,00	R\$	742.400,00	Alta		DPP	CGDESP	30/05/2022	27/09/2022	05/01/2023	15/04/2023	15/05/2023	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA	2022	9