

Nº do Item	Nº da Contratação	Tipo do Item	Categoria	Subcategoria	Descrição sucinta do objeto	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Renovação do contrato	Diretoria	Unidade Responsável	Elaboração do TR	Chegada CGCL	Publicação do edital	publicação do resultado da licitação	Data desejada para contratação ou aquisição	Tempo total	Justificativa para aquisição ou contratação	Ano	Mês
0098/2023	0210/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para credenciamento de pátios e operação de guincho.	12,00	R\$ 600.000,00	R\$ 7.200.000,00	Média		DIR	CGPERT	20/02/2024	15/04/2024	24/07/2024	01/11/2024	01/12/2024	285	Dadas as atribuições de fiscalização deste DNIT e a necessidade de estrutura para que esta fiscalização possa ocorrer bem como suas ações decorrentes faz-se necessária a contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para credenciamento de pátios e operação no guincho. A contratação de serviços de transporte rodoviário de cargas visa atender às demandas de apoio à remoção de ofício dos agentes públicos para outra sede e domicílio do servidor nomeado para ocupar cargo em comissão ou designação para o exercício de Funções de Confiança ou Gratificada, no exercício de suas funções nas superintendências e unidades locais pertencentes à Autarquia em todo o território nacional.	2024	4
0100/2023	0211/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de transporte rodoviário de cargas (bens patrimoniais) (30 meses)	1,00	R\$ 2.010.000,00	R\$ 2.010.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	28/10/2023	07/12/2023	16/03/2024	24/06/2024	24/07/2024	270		2023	12
0101/2023	0212/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa prestadora de serviço de Agenciamento de Viagens para voos regulares internacionais e domésticos destinados ao atendimento das necessidades do DNIT	1,00	R\$ 90.000.000,00	R\$ 90.000.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	20/06/2023	30/07/2023	07/11/2023	15/02/2024	16/03/2024	270	Necessidade de proporcionar o transporte de servidores, empregados e colaboradores a serviço do Edifício Sede/DNIT, visando garantir meios para que os estes possam desenvolver as suas funções institucionais no âmbito do DF e entorno	2023	7
0102/2023	0213/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação dos serviços de apoio administrativo especializado - nível superior (24 meses)	1,00	R\$ 85.000.000,00	R\$ 85.000.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	31/08/2023	10/10/2023	18/01/2024	27/04/2024	27/05/2024	270	A contratação dos serviços de apoio técnico especializado está alicerçada na indispensabilidade de atendimento aos diversos setores técnicos e administrativos do DNIT, pois a falta de pessoal para o desempenho regular das atividades materiais acessórias e instrumentais aos assuntos que constituem a área de competência legal do Órgão aumenta os riscos de que os índices de satisfação de cumprimentos da sua missão sejam diminuídos com implicação e reflexo na execução de suas tarefas e consequente prejuízo à sociedade	2023	10
0103/2023	0226/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de engenharia para reforma do edifício Sede do DNIT em Brasília (36 meses)	1,00	R\$ 225.000.000,00	R\$ 225.000.000,00	Baixa		DAF	CGLOG	25/01/2024	20/03/2024	28/06/2024	06/10/2024	05/11/2024	285	Necessidade de reformas estruturais no edifício Sede do DNIT em Brasília.	2024	3
0106/2023	0227/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais	1,00	R\$ 900.000.000,00	R\$ 900.000.000,00	Alta		DIR	CGPERT	22/04/2023	16/06/2023	24/09/2023	02/01/2024	01/02/2024	285	Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovias federais administradas pelo DNIT, garantindo a segurança viária e o cumprimento das atribuições deste DNIT através da fiscalização com equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.	2023	6
0107/2023	0228/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a construção de áreas de escape em pontos estratégicos.	1,00	R\$ 43.499.999,88	R\$ 43.499.999,88	Média		DIR	CGPERT	23/04/2023	17/06/2023	25/09/2023	03/01/2024	02/02/2024	285	Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovias federais administradas pelo DNIT em pontos específicos (grandes declives) onde veículos de carga perdem a capacidade de frenagem.	2023	6
0108/2023	0229/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de Empresa para a Instalação, Manutenção, Conservação e Execução da prestação de serviços de disponibilização de Painéis de Mensagem Variável e Câmeras de Videomonitoramento	1,00	R\$ 39.370.630,20	R\$ 39.370.630,20	Média		DIR	CGPERT	05/06/2023	15/07/2023	23/10/2023	31/01/2024	01/03/2024	270	Tal serviço possibilitará a exploração de publicidade nas rodovias federais bem como servirá de estrutura para monitoramento do tráfego nas rodovias bem como envio de alertas e mensagens educativas aos usuários.	2023	7
0109/2023	0230/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Uniformes para os Agentes da Autoridade de Trânsito do DNIT.	1,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Média		DIR	CGPERT	05/11/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	270	Em virtude da necessidade de padronização das equipes de fiscalização, para atendimento da legislação em vigor, faz-se necessária a aquisição de uniformes para as equipes de agentes de trânsito.	2023	12
0110/2023	0231/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO E TECIDO CORDURA, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO	1,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Baixa		DIR	CGPERT	06/03/2024	15/04/2024	24/07/2024	01/11/2024	01/12/2024	270	As ações de fiscalização de trânsito desenvolvidas pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, pressupõem a atuação direta desses em ambientes extremos em razão das rodovias e estradas federais serem caracterizadas pelos intensos fluxos viários, a atividade de fiscalização necessita de que os agentes estejam caracterizados, uniformizados, assim uma bota padronizada auxilia na segurança dos servidores e na sua padronização.	2024	4
0111/2023	0232/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prestação de serviço de vigilância Patrimonial nas Unidades Locais aptas a serem pátios de retenção de veículos.	1,00	R\$ 10.800.000,00	R\$ 10.800.000,00	Baixa		DIR	CGPERT	06/03/2024	15/04/2024	24/07/2024	01/11/2024	01/12/2024	270	Haja vista que as Unidades Locais irão passar a ser pátio de retenção de veículos apreendidos, faz-se necessário a contratação de serviço de vigilância patrimonial.	2024	4
0112/2023	0233/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Painel de Mensagem Variável Móvel.	1,00	R\$ 2.160.000,00	R\$ 2.160.000,00	Baixa		DIR	CGPERT	15/04/2023	25/05/2023	02/09/2023	11/12/2023	10/01/2024	270	Aquisição de painéis de mensagem variável do tipo móvel para auxiliar as Superintendências no âmbito de suas funções	2023	5
0113/2023	0234/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa ou consórcio para gerenciamento das atividades de educação para o trânsito e realização de eventos, atividades, materiais, vídeos e jogos.	1,00	R\$ 11.000.000,16	R\$ 11.000.000,16	Média		DIR	CGPERT	05/10/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024	01/07/2024	270	O comportamento seguro dos usuários das vias e a redução das mortes por acidentes de trânsito dependem não apenas de conhecimento e habilidades, mas também do apoio da comunidade, da percepção de vulnerabilidade e dos riscos, das normas e modelos sociais, de medidas de engenharia e da fiscalização da lei. Assim, faz-se necessário campanhas educativas perenes, que estimulem o cumprimento das leis, intensificando a compreensão de seus significados através de planos de comunicação e ação, bem como projetos e programas estruturados voltados para a educação formal são ferramentas fundamentais para que sejam observadas mudanças no comportamento dos usuários das vias e, consequentemente, haja redução do número e gravidade dos acidentes viários.	2023	11
0114/2023	0235/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa ou consórcio de Empresas para realizar a desocupação da Faixa de Domínio.	1,00	R\$ 288.000.000,00	R\$ 288.000.000,00	Média		DIR	CGPERT	19/06/2023	13/08/2023	21/11/2023	29/02/2024	30/03/2024	285	Considerando o poder dever do órgão no sentido de fiscalizar as faixas de domínio, bem público, bem como garantir que estas estejam livres e desimpedidas visando garantir no nível de segurança viária adequado faz-se necessária a Contratação de empresa ou consórcio de Empresas para realizar a desocupação da Faixa de Domínio.	2023	8
0115/2023	0236/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	PPP da Faixa de domínio	1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	Baixa		DIR	CGPERT	20/12/2023	13/02/2024	23/05/2024	31/08/2024	30/09/2024	285	Parceria Público Privada na gestão da Faixa de Domínio, onde as interessadas poderão dar lances e adquirir o direito de uso da faixa de domínio em troca de uma outorga inicial e repasses periódicos, além de assumir todas as atividades de conservação e manutenção da faixa de domínio.	2024	2
0116/2023	0237/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de obras para implantação de zonas de fiscalização, bem como disponibilização de equipamento e pessoal para auxílio na coleta de dados necessários à fiscalização do excesso de peso em rodovia	1,00	R\$ 120.000.000,00	R\$ 120.000.000,00	Alta		DIR	CGPERT	21/08/2023	15/10/2023	23/01/2024	02/05/2024	01/06/2024	285	necessário ao cumprimento da missão institucional do DNIT e do CTB, garantindo maior segurança viária nas rodovias federais, bem como diminuindo a necessidade de manutenção das rodovias com o devido controle de peso dos veículos de carga.	2023	10
0117/2023	0238/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para supervisão dos serviços componentes do PNP, PNCV, faixa de domínio no estado de MG	1,00	R\$ 3.999.998,50	R\$ 3.999.998,50	Média		DIR	CGPERT	05/08/2023	14/09/2023	23/12/2023	01/04/2024	01/05/2024	270	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	9
0118/2023	0239/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para supervisão dos serviços componentes do PNP, PNCV, faixa de domínio no estado de GO e DF	1,00	R\$ 5.000.003,60	R\$ 5.000.003,60	Média		DIR	CGPERT	18/05/2023	27/06/2023	05/10/2023	13/01/2024	12/02/2024	270	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	6

0119/2023	0240/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para supervisão dos serviços componentes do PNP, PNCV, faixa de domínio no estado do MA	1,00	R\$	3.999.998,50	R\$	3.999.998,50	Média			DIR	CGPERT	02/06/2023	12/07/2023	20/10/2023	28/01/2024	27/02/2024	27n	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	7
0120/2023	0241/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para supervisão dos serviços componentes do PNP, PNCV, faixa de domínio no estado do TO	1,00	R\$	3.999.998,50	R\$	3.999.998,50	Média			DIR	CGPERT	02/06/2023	12/07/2023	20/10/2023	28/01/2024	27/02/2024	27n	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	7
0121/2023	0242/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para supervisão dos serviços componentes do PNP, PNCV, faixa de domínio no estado de AL	1,00	R\$	3.999.998,50	R\$	3.999.998,50	Média			DIR	CGPERT	26/12/2023	04/02/2024	14/05/2024	22/08/2024	21/09/2024	27n	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2024	2
0122/2023	0243/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para supervisão dos serviços componentes do PNP, PNCV, faixa de domínio no estado do MS	1,00	R\$	3.999.998,50	R\$	3.999.998,50	Média			DIR	CGPERT	13/07/2023	22/08/2023	30/11/2023	09/03/2024	08/04/2024	27n	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	8
0137/2023 E 139/2023	0244/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prendedor para crachá tipo iolô	12000,00	R\$	4,25	R\$	51.000,00	Baixa			DG	CGCOM	15/08/2023	13/11/2023	21/02/2024	31/05/2024	30/06/2024	32n	Aquisição de brindes institucionais a serem distribuídos ao público interno do DNIT (servidores e colaboradores da autarquia), visando fortalecer a política de sustentabilidade da instituição, bem como difundir e valorizar a marca do DNIT, fortalecendo e estreitar o relacionamento com seu público interno. Atualmente, a sociedade espera das instituições públicas uma melhor prestação de serviço, com respostas rápidas, eficientes, transparentes e uma gestão administrativa com qualidade atrelada aos resultados. Com esse foco, o DNIT promove reuniões, palestras, treinamentos, cursos, seminários, encontros e solenidades, realizados com assessoria da Coordenação-Geral de Comunicação Social em sua organização, divulgação e cobertura.	2023	11
0250/2023	0245/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação Serviços de Buffet (12 meses)	1,00	R\$	57.000,00	R\$	57.000,00	Baixa			DAF	CGLOG	06/07/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	27n	Aquisição de calendários de mesa ano 2025, com critérios recíproca e de logística reversa, a serem distribuídos a uma parte do público interno do DNIT visando o fortalecimento e engajamento dos valores do órgão.	2023	8
0251/2023	0246/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Calendário de mesa	2500,00	R\$	35,00	R\$	87.500,00	Baixa			DG	CGCOM	15/01/2024	14/04/2024	23/07/2024	31/10/2024	30/11/2024	32n	Necessidade de manter a educação continuada de servidores da Autarquia	2023	7
0266/2023	0247/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para capacitação de servidores da Autarquia.	1,00	R\$	2.760.000,00	R\$	2.760.000,00	Média			DAF	CGGP	05/06/2023	15/07/2023	23/10/2023	31/01/2024	01/03/2024	27n	Contratação de empresa especializada para apoio às ações da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas - Atividade acessória aos eventos fomentados pela Coordenação. Objetiva dar apoio a todas as ações da CODEPES.	2023	8
0267/2023	0248/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para apoio às ações da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas	1,00	R\$	57.200,00	R\$	57.200,00	Baixa			DAF	CGGP	06/07/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	27n	Contratação de empresa especializada para apoio às ações da CODEPES relativas às atividades acessórias aos eventos fomentados pela Coordenação	2023	8
0268/2023	0249/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços gráficos	4,00	R\$	3.575,00	R\$	14.300,00	Média			DAF	CGGP	06/07/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	27n	Contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, seguindo as diretrizes da PNQVT, objetivando a melhoria do ambiente e do clima laboral.	2023	8
0269/2023	250/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, seguindo as diretrizes da PNQVT	1,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	Baixa			DAF	CGGP	04/09/2023	14/10/2023	22/01/2024	01/05/2024	31/05/2024	27n	Necessidade de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças e acessórios, dos equipamentos do gabinete odontológico, compressor e autoclave.	2023	10
0270/2023	251/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças e acessórios, dos equipamentos do gabinete odontológico, compressor e autoclave.	12,00	R\$	2.500,00	R\$	30.000,00	Média			DAF	CGGP	04/09/2023	14/10/2023	22/01/2024	01/05/2024	31/05/2024	27n	Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças e acessórios, dos equipamentos do gabinete odontológico, compressor e autoclave.	2023	10
0271/2023	0252/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para realização de exames médicos periódicos, com o objetivo de preservação e atenção à saúde dos servidores públicos no âmbito do DNIT, em função de riscos no amb	2577,00	R\$	180,00	R\$	463.860,00	Média			DAF	CGGP	04/09/2023	14/10/2023	22/01/2024	01/05/2024	31/05/2024	27n	Contratação de empresa especializada para realização de exames médicos periódicos, com o objetivo de preservação e atenção à saúde dos servidores públicos no âmbito do DNIT, em função de riscos no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou não.	2023	10
0272/2023	0253/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição com aplicação da vacina conta o vírus quadrivalente da influenza (gripe) – para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT	2164,00	R\$	130,00	R\$	281.320,00	Média			DAF	CGGP	02/07/2023	11/08/2023	19/11/2023	27/02/2024	28/03/2024	27n	Aquisição com aplicação da vacina conta o vírus quadrivalente da influenza (gripe) – para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT - O inverno, período de baixas temperaturas, propicia o aumento da circulação de vírus e bactérias que afetam o sistema respiratório, em especial o vírus da gripe. A vacina ajuda a evitar as doenças graves que podem ser desencadeadas pelos vírus da influenza e auxilia no diagnóstico do Covid-19.	2023	8
0315/2023	0497/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Anonimização de Bases, Criptografia, Tokenização, anonimização (LGPD) – Ouvvidoria	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média			DG	OUVI	16/12/2023	15/03/2024	23/06/2024	01/10/2024	31/10/2024	32n	A aquisição de uma ferramenta de anonimização de base de dados é justificada por diversas razões essenciais, todas relacionadas à proteção da privacidade e à conformidade com regulamentações de segurança de dados. Aqui estão alguns motivos que sustentam essa necessidade:	2024	3
0316/2023	0254/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para implantação de energia fotovoltaica nas Instalações Portuárias - DNIT (AM, RO, RR, PA)	1,00	R\$	9.000.000,00	R\$	9.000.000,00	Média			DAQ	CGOP	16/06/2023	14/10/2023	22/01/2024	01/05/2024	31/05/2024	35n	Contratação de empresa especializada para fornecimento dos equipamentos e instalação das usinas de energia limpa, em observância à Política de Sustentabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, expressada por meio da Instrução Normativa nº 40/DNIT SEDE, de 30 de agosto de 2021, publicada no Boletim Administrativo, de 05 de agosto de 2021, Edição nº 147.	2023	10
0317/2023	0255/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para manutenção do revestimento polimérico de alta resistência no piso dos Flutuante das Instalações Portuárias. (AM, RO, RR)	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Média			DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	35n	Contratação da manutenção do revestimento polimérico de alta resistência no piso dos flutuantes classificado atualmente como - ruim o estado de conservação - é essencial sua restauração, pois é composto por um revestimento anti-derrapante que dispensa juntas de dilatação e resiste aos constantes esforços de dilatação e contração observados em pontes com vãos livres longos. Além disso, há uma necessidade de modernização dos cabos de fundeio visto os inúmeros problemas de rompimento causados nos últimos anos nas IPAs.	2023	8
0318/2023	0256/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução de Levantamentos Hidrográficos (LH) no Hidrovia do rio Amazonas. Trecho: Foz do Madeira ate Manaus (Lote 1) e Alto Solimões (Lote 2).	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Média			DAQ	CGOP	17/07/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024	01/07/2024	35n	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2023	11
0319/2023	0257/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tapajós (HN-106) por 5 anos.	1,00	R\$	25.474.700,40	R\$	25.474.700,40	Média			DAQ	CGOP	17/06/2023	15/10/2023	23/01/2024	02/05/2024	01/06/2024	35n	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2023	10
0320/2023	0258/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Madeira (HN-117) por 5 anos.	1,00	R\$	32.994.340,88	R\$	32.994.340,88	Média			DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	35n	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2023	8
0327/2023	0263/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para mitigação do passivo ambiental - Santos Dumont	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Média			DIF	CGPF	27/11/2023	01/01/2024	10/04/2024	19/07/2024	18/08/2024	265	Plano para resolução do passivo ambiental de Santos Dumont	2024	1
0328/2023	0264/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para Gestão Arquivística e Documental dos Acervos	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Média			DIF	CGPF	02/12/2023	01/01/2024	10/04/2024	19/07/2024	18/08/2024	26n	Necessidade de tratamento de todo o acervo documental, conforme pactuado no TC nº 11/2015/CCAF/CGU/AGU-BMC de 25 de novembro de 2015	2024	1

0329/2023	0265/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada Reforma /Restauração de bens imóveis Alagoinhas/BA	1,00	R\$	1.902.825,54	R\$	1.902.825,54	Media		DIF	CGPF	27/11/2023	01/01/2024	10/04/2024	19/07/2024	18/08/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico e realização de obra de reforma/restauração da Estação ferroviária	2024	1
0330/2023	266/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada Reforma /Restauração de bens imóveis Jundiá/SP	1,00	R\$	250.519,01	R\$	250.519,01	Media		DIF	CGPF	27/11/2023	01/01/2024	10/04/2024	19/07/2024	18/08/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico e realização de obra de reforma/restauração da Estação ferroviária	2024	1
0331/2023	267/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada Reforma/Restauração de bens imóveis Rio Pardo/RS	1,00	R\$	155.408,82	R\$	155.408,82	Media		DIF	CGPF	27/11/2023	01/01/2024	10/04/2024	19/07/2024	18/08/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico e realização de obra de reforma/restauração da Estação ferroviária	2024	1
0332/2023	268/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para Plano de Vedação, sinalização e desinfeção	1,00	R\$	1.375.140,73	R\$	1.375.140,73	Media		DIF	CGPF	20/01/2024	24/02/2024	03/06/2024	11/09/2024	11/10/2024	265	Necessidade de contratar serviços de engenharia para manutenção de Estações Ferroviárias - vedação, sinalização, desinfeção	2024	2
0333/2023	269/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação plano de demolições (5 imóveis em péssimo estado de conservação)	1,00	R\$	591.310,51	R\$	591.310,51	Media		DIF	CGPF	21/01/2024	25/02/2024	04/06/2024	12/09/2024	12/10/2024	265	Necessidade de contratar serviços de engenharia para demolição de bens imóveis em péssimo estado de conservação.	2024	2
0334/2023	270/2023	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de serviços de apoio às anúncias de confrontações de imóveis cedidos nas SREs	1,00	R\$	5.286.612,72	R\$	5.286.612,72	Media		DIF	CGPF	20/01/2024	24/02/2024	03/06/2024	11/09/2024	11/10/2024	265	Necessidade de contratar serviços auxiliares visando a anuência de imóveis lideiro a faixa de domínio ferroviária do DNIT	2024	2
0335/2023	271/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para fornecimento de treinamento especializado em avaliação patrimonial de bens ferroviário	1,00	R\$	47.603,18	R\$	47.603,18	Media		DIF	CGPF	25/09/2023	25/10/2023	02/02/2024	12/05/2024	11/06/2024	265	Necessidade de contratar técnicos especializados para qualificar os servidores a autarquia nas atividades do patrimônio.	2023	10
0336/2023	0276/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de 42 Kits de EPI para 21 unidades que prestam serviços de fiscalização de bens para Diretoria	1,00	R\$	27.635,23	R\$	27.635,23	Media		DIF	CGPF	19/09/2023	19/10/2023	27/01/2024	06/05/2024	05/06/2024	265	Necessidade de aquisição de Equipamento de Proteção Individual para realização de atividade de campo	2023	10
00338/2023	272/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Consultoria	Contratação de empresa especializada para levantamento georreferenciado de áreas de pátios/triângulo de reversão	1,00	R\$	317.354,52	R\$	317.354,52	Media		DIF	CGPF	20/01/2024	24/02/2024	03/06/2024	11/09/2024	11/10/2024	265	Necessidade de contratação de serviços de georreferenciamento para segregar parcelas operacionais de não operacionais visando transferência a SPU.	2024	2
00357/2023	0273/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de São Bento do Sul/SC	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	09/12/2023	13/01/2024	22/04/2024	31/07/2024	30/08/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de São Bento do Sul/SC	2024	1
00358/2023	0274/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Arapongas/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	08/02/2024	14/03/2024	22/06/2024	30/09/2024	30/10/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Arapongas/PR	2024	3
00359/2023	0275/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Jandaia do Sul/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	09/02/2024	15/03/2024	23/06/2024	01/10/2024	31/10/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Mandaguari/PR	2024	3
00360/2023	0277/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Mandaguari/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	07/02/2024	13/03/2024	21/06/2024	29/09/2024	29/10/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Mandaguari/PR	2024	3
00361/2023	0278/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Marialva/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	06/02/2024	12/03/2024	20/06/2024	28/09/2024	28/10/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Marialva/PR	2024	3
00362/2023	0279/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Sarandi PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	06/02/2024	12/03/2024	20/06/2024	28/09/2024	28/10/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododferroviários no município de Sarandi/PR	2024	3
00363/2023	0280/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração de EVTEA para solução dos conflitos rododferroviários no município de Teresina/PI	1,00	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	09/03/2024	13/04/2024	22/07/2024	30/10/2024	29/11/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração de EVTEA para solução dos conflitos rododferroviários no município de Teresina/PI, priorizado na 7ª posição do PROSEFER: IPP: 0,525 Trens X dia: 4 (Declaração de Rede ANTT 2022)	2024	4
00364/2023	0281/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração de EVTEA para solução dos conflitos rododferroviários no município de Sobral/CE	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	08/03/2024	12/04/2024	21/07/2024	29/10/2024	28/11/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração de EVTEA para solução dos conflitos rododferroviários no município de Sobral/CE, priorizado na 12ª posição do PROSEFER: IPP: 0,510 Trens X dia: 20 (Declaração de Rede ANTT 2022)	2024	4
00365/2023	0282/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para execução das obras do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul/SC.	1,00	R\$	225.237.635,00	R\$	225.237.635,00	Alta		DIF	CGOFER	04/03/2024	08/04/2024	17/07/2024	25/10/2024	24/11/2024	265	Valor solicitado para viabilizar a retomada da obra, que irá retirar a ferrovia da região urbana de São Francisco do Sul, com o objetivo de eliminar os conflitos com o tráfego urbano em diversas passagens em nível de grande volume de tráfego. Essa intervenção irá melhorar a qualidade de vida, a segurança da população local, eliminará o sectionamento do quadro, bem como aumentará a capacidade das vias e melhorará o acesso ao porto.	2024	4
00366/2023	0283/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para supervisão e gestão ambiental das obras do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul/SC.	1,00	R\$	25.026.403,90	R\$	25.026.403,90	Alta		DIF	CGOFER	07/03/2024	11/04/2024	20/07/2024	28/10/2024	27/11/2024	265	Valor necessário para execução de serviços técnicos especializados de engenharia para regularização das faixas de domínio da União, em áreas urbanas e rurais, incluindo o levantamento topográfico cadastral da faixa de domínio, elaboração, revisão e complementação de cadastros técnicos, levantamento documental e auxílio na administração patrimonial das faixas de domínio das ferrovias federais integrantes do Sistema Nacional de Viação - SNV, enquanto necessários ou vinculados às atividades do DNIT.	2024	4
00368/2023	0284/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Atividades de pesquisa, estudos, análise, revisão, reinterpretação e proposição de critérios normativos para o projeto, a construção e o controle tecnológico de pavimentos de concreto simples em obras	1,00	R\$	8.000.000,00	R\$	8.000.000,00	Media		DPP	CGIPT	15/02/2023	16/05/2023	24/08/2023	02/12/2023	01/01/2024	320	Há a necessidade de se pesquisar sobre diferentes métodos de dimensionamento de pavimentos rígidos, devido a defasagem da metodologia atualmente adotada no DNIT - Método PCA (Portland Cement Association) de 1966 e modificado em 1984. Além disso, resalta-se a escassez de normas brasileiras atuais que tratam sobre o assunto.	2023	5
0369/2023	0285/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE ESTUDOS DE TRAÇADOS VIÁRIOS	1,00	R\$	4.420.271,24	R\$	4.420.271,24	Media		DPP	CGPLAN	25/06/2023	23/09/2023	01/01/2024	10/04/2024	10/05/2024	320	A contratação permitirá à CGPLAN a continuidade em sua política de adoção de melhores práticas e ferramentas para definição de traçados viários com vistas à elaboração de estudos e projetos de engenharia, estando em perfeita consonância com o princípio de continuidade do serviço público	2023	9
00370/2023	0286/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL E ESTRUTURAL DE RODOVIAS FEDERAIS (VOR)	1,00	R\$	38.166.567,44	R\$	38.166.567,44	Media		DPP	CGPLAN	24/02/2023	25/05/2023	02/09/2023	11/12/2023	10/01/2024	320	Identificar os investimentos capazes de gerar a maior eficiência nas ações de manutenção da malha rodoviária sob sua administração, o DNIT tem em operação um Sistema de Gerência de Pavimentos para atender às necessidades do órgão em nível de planejamento e auxiliar no desenvolvimento de Estudos e Projetos Rodoviários. O SGP é uma das principais ferramentas da Gerência de Pavimentos e vem sendo utilizada desde 1992, tendo como insumos a primeira campanha de levantamentos de campo da Malha Rodoviária Federal.	2023	5
0371/2023	0287/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Aquisição de 4 licenças do sistema de posicionamento preciso para Veículos Aéreos Não Tripulados (Post Processing Kinematic - PPK)	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Media		DPP	CGPLAN	25/06/2023	23/09/2023	01/01/2024	10/04/2024	10/05/2024	320	A aquisição otimizará a execução das demandas relacionadas à Ação 5 do Produto 3 do Contrato PP-0325/2020, pois o ganho de produtividade decorrente da redução da carga de trabalho proporcionada pela instalação desses sistemas nos equipamentos supracitados permitirá um aumento no número de voos realizados diariamente, reduzindo o tempo de permanência em campo e as despesas com pagamento de diárias e manutenção da equipe responsável pelos levantamentos.	2023	9
00372/2023	0288/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Aquisição de 5 licenças do Software TILOS (planejamento)	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Media		DPP	CGPLAN	26/06/2023	24/09/2023	02/01/2024	11/04/2024	11/05/2024	320	A contratação permitirá à CGPLAN a continuidade em sua política de adoção de melhores práticas e ferramentas para o planejamento rodoviário com vistas à elaboração de estudos e projetos de engenharia, estando em perfeita consonância com o princípio de continuidade do serviço público	2023	9
00373/2023	0289/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Aquisição do Software PTV VISSIM	1,00	R\$	121.450,00	R\$	121.450,00	Media		DPP	CGPLAN	25/06/2023	23/09/2023	01/01/2024	10/04/2024	10/05/2024	320	A contratação permitirá à CGPLAN a continuidade em sua política de adoção de melhores práticas e ferramentas para o planejamento rodoviário com vistas à elaboração de estudos e projetos de engenharia, estando em perfeita consonância com o princípio de continuidade do serviço público	2023	9
00374/2023	0290/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Execução de serviços técnicos especializados referentes à manutenção do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO e demais sistemas de custos sob a responsabilidade da CGCIT	1,00	R\$	110.165.982,13	R\$	110.165.982,13	Alta		DPP	CGCIT	17/11/2023	15/02/2024	25/05/2024	02/09/2024	02/10/2024	320	A obtenção dos custos referenciais de obras rodoviárias, ferroviárias, aquedutos se tratam de premissas imprescindíveis para as publicações do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, para a Tabela de Preços de Consultoria e aos Custos Médios Gerenciais e, por conseguinte, para o desenvolvimento dos empreendimentos de infraestrutura de transportes do país. Além disso, podemos afirmar que se tratam de atividades de natureza continuada, cuja a não obtenção destes afetam diretamente na rotina de elaboração de orçamentos de obras de infraestrutura, de índices de reajustamento de contratos do DNIT bem como de serviços de engenharia, não somente no âmbito do DNIT, mas também em diferentes esferas da administração pública federal bem como na iniciativa privada	2024	2
00375/2023	0291/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Duplicação e Restauração da BR-253/MG.	1,00	R\$	35.601.938,11	R\$	35.601.938,11	Alta		DPP	CGDESP	14/04/2023	12/08/2023	20/11/2023	28/02/2024	29/03/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	8
00376/2023	0292/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos e Projetos Básico e Executivo para implantação, pavimentação, adequação de capacidade com melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos - BR-226/MA, BR-226/TO, BR-010/MA e BR-010/PA	1,00	R\$	717.364,44	R\$	717.364,44	Alta		DPP	CGDESP	15/08/2023	13/12/2023	22/03/2024	30/06/2024	30/07/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	12

00377/2023	0293/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos e Projetos Básicos e Executivo de Engenharia para Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da Rodovia BR-402/MA/PI.	1,00	R\$	622.092,00	R\$	622.092,00	Alta		DPP	CGDESP	03/03/2023	01/07/2023	09/10/2023	17/01/2024	16/02/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EYTEA.	2023	7
00378/2023	0294/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Reabilitação da Ponte localizada no km 24,40 da BR-135/MA	1,00	R\$	9.000.000,00	R\$	9.000.000,00	Alta		DPP	CGDESP	29/12/2023	27/04/2024	05/08/2024	13/11/2024	13/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EYTEA.	2024	4
00379/2023	0295/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para a Implantação em Pista Dupla, Pavimentação, Obra de Arte Especial e Túnel, na Rodovia BR-381/MG Variante do Rio Santa Bárbara.	1,00	R\$	3.871.972,75	R\$	3.871.972,75	Alta		DPP	CGDESP	31/05/2023	28/09/2023	06/01/2024	15/04/2024	15/05/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EYTEA.	2023	9
00380/2023	0296/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básico e Executivo de engenharia visando a execução das obras de implantação, pavimentação, adequação de capacidade e melhoria da segurança no segmento do km 192,79 ao km 202,16	1,00	R\$	550.000,00	R\$	550.000,00	Média		DPP	CGDESP	26/06/2023	24/10/2023	01/02/2024	11/05/2024	10/06/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EYTEA.	2023	10
00382/2023	0297/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Rede Wi-Fi Corporativa para Sede e SR's com segurança e gestão de acessos	1,00	R\$	4.500.000,00	R\$	4.500.000,00	Média		DAF	CGTI	04/09/2023	14/10/2023	22/01/2024	03/05/2024	31/05/2024	270	Permitir que as SR's e a Sede tenham rede Wi-Fi com gestão de acessos para visitantes, terceiros, servidores, com perfis distintos.	2023	10
00383/2023	0298/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Expansão de licenças Microsoft Azure para Power APP ePower Automate	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/07/2023	12/08/2023	20/11/2023	28/02/2024	29/03/2024	270	O DNIT demanda um crescimento contínuo de utilização desses aplicativos Microsoft, necessitando a expansão do contrato dentro dos limites legais.	2023	8
00384/2023	0299/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Projeto Sustentação Prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento, manutenção, configuração, implantação, operação e sustentação de soluções relacionadas Business Intelligence (BI)	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	04/03/2024	13/04/2024	22/07/2024	30/10/2024	29/11/2024	270	Melhoria na qualidade de dados e entrega aos usuários.	2024	4
0385/2023	0300/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prestação dos Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel)	30,00	R\$	65.878,40	R\$	1.976.352,00	Baixa		DAF	CGTI	04/11/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	270	Prestação dos Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) - Renovação do Contrato Nº 02/2022 que finda em 10/07/2024, ou uma nova licitação com prazo de 30 meses.	2023	12
0386/2023	0301/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prestação dos Serviços Telefonia Móvel Pessoal - SMP (móvel-móvel, móvel-fixo e dados)	30,00	R\$	24.500,00	R\$	735.000,00	Baixa		DAF	CGTI	04/11/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	270	Prestação dos Serviços Telefonia Móvel Pessoal - SMP (móvel-móvel, móvel-fixo e dados) - Renovação do Contrato Nº 01/2022 que finda em 10/07/2024, ou uma nova licitação com prazo de 30 meses.	2023	12
0387/2023	0302/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Rádios de Comunicação para Viaturas das Superintendências e Uls da Região Norte, bem como Acessórios e Serviços.	35,00	R\$	30.000,00	R\$	1.050.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/07/2023	12/08/2023	20/11/2023	28/02/2024	29/03/2024	270	Aquisição de Rádios de Comunicação para Viaturas das Superintendências e Uls da Região Norte, bem como Acessórios e Serviços. Permitir que o Servidor/Colaborador tenha comunicação com o Órgão estando em qualquer lugar, seja na cidade ou locais remotos. O projeto será em parceria com outro(s) Órgão(s) do Governo Federal.Necessidade de Comunicação em Qualquer Lugar para área finalística	2023	8
0388/2023	0303/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Soluções de software, solicitadas para suportar atividades referentes à engenharia de infraestrutura de transportes.	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	04/09/2023	14/10/2023	22/01/2024	03/05/2024	31/05/2024	270	Aquisição de Soluções de software, solicitadas para suportar atividades referentes à engenharia de infraestrutura de transportes em razão da necessidade de atendimento às demandas por softwares que resolvem aspectos da engenharia de infraestrutura de transportes compõe atividade fundamental para a transformação digital do DNIT.	2023	10
0389/2023	0304/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Soluções de software, solicitadas para suportar atividades referentes à administração da infraestrutura de transportes.	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Baixa		DAF	CGTI	04/09/2023	14/10/2023	22/01/2024	03/05/2024	31/05/2024	270	Soluções de software, solicitadas para suportar atividades referentes à administração da infraestrutura de transportes. Aquisição de softwares de prateleira sob demanda para áreas administrativas. O atendimento às demandas por softwares que resolvem aspectos do suporte administrativo compõe atividade necessária para a transformação digital do DNIT.	2023	10
0390/2023	0305/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Anonimização de Bases, Criptografia, Tokenização, anonimização (LGPD)	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	04/09/2023	14/10/2023	22/01/2024	01/05/2024	31/05/2024	270	Aquisição de solução para Anonimização de Bases, Criptografia, Tokenização, anonimização (LGPD) visando atender a Ouvidoria DNIT e em razão da quantidade de dados pessoais dos quais a LGPD exige critérios que os mantenham protegidos.	2023	10
0391/2023	0306/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Ferramenta de Gestão e Auditoria de Dados	1,00	R\$	18.552.658,15	R\$	18.552.658,15	Baixa		DAF	CGTI	04/03/2024	13/04/2024	22/07/2024	30/10/2024	29/11/2024	270	Aquisição de uma solução que permita melhorar o controle de acesso, a classificação e atue monitorando atividades suspeitas, alertando comportamentos estranhos por parte de usuários e objetos a que têm acesso a arquivos e dados armazenados no DNIT.	2024	4
0416/2023	0337/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contrato de comunicação institucional e digital	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DG	CGCOM	17/05/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	320	Para dar a devida publicidade às políticas, estudos, projetos, ações, programas e demais empreendimentos do DNIT, é necessário dispor de uma comunicação social estratégica, integrada, eficiente e objetiva, viabilizando um diálogo eficaz com a sociedade, os veículos de comunicação e demais públicos de interesse do DNIT	2023	8
0421/2023	0338/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	contratação adobe creative cloud	10,00	R\$	15.000,00	R\$	150.000,00	Média		DG	CGCOM	25/11/2023	23/02/2024	02/06/2024	10/09/2024	10/10/2024	320	A Coordenação-Geral de Comunicação Social – CGCOM/DG, subordinada diretamente ao Gabinete do Diretor-Geral, possui, dentre outras competências, o assessoramento ao Diretor-Geral e demais Diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em assuntos relativos à comunicação social, e seu relacionamento com a imprensa, fornecendo subsídios para entrevista e elaboração de matérias, zelando pela correta divulgação das atividades do DNIT, além de responder às solicitações de informação encaminhadas pelos diversos veículos de comunicação e, ainda, a programação, coordenação e administração de campanhas publicitárias que ocorram no âmbito da Autarquia.	2024	2
0439/2023	0339/2023	material	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviço comum de engenharia, de execução dos serviços de implantação e manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2	1,00	R\$	2.243.560.963,51	R\$	2.242.560.963,51	Alta		DIR	CGPERT	21/04/2023	15/06/2023	23/09/2023	01/01/2024	31/01/2024	285	O Programa BR-LEGAL possibilitará a garantia da crescente continuidade nos aspectos de segurança, fluidez e conforto nas rodovias federais administradas pelo DNIT. Promovendo a diminuição da quantidade e severidade dos sinistros nas rodovias federais administradas pelo DNIT, garantindo a segurança viária e o cumprimento das atribuições deste DNIT.	2023	6
0440/2023	0340/2023	material	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviço comum de engenharia, de execução dos serviços de implantação e manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2	1,00	R\$	1.362.264.068,68	R\$	1.362.264.068,68	Alta		DIR	CGPERT	21/04/2023	15/06/2023	23/09/2023	01/01/2024	31/01/2024	285	O Programa BR-LEGAL possibilitará a garantia da crescente continuidade nos aspectos de segurança, fluidez e conforto nas rodovias federais administradas pelo DNIT. Promovendo a diminuição da quantidade e severidade dos sinistros nas rodovias federais administradas pelo DNIT, garantindo a segurança viária e o cumprimento das atribuições deste DNIT.	2023	6
0441/2023	0341/2023	material	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviço comum de engenharia, de execução dos serviços de implantação e manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2	1,00	R\$	4.044.028.366,23	R\$	4.044.028.366,23	Alta		DIR	CGPERT	19/07/2023	12/09/2023	21/12/2023	30/03/2024	29/04/2024	285	Contratação de serviço comum de engenharia, de execução dos serviços de implantação e manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2.	2023	9
0442/2023	0342/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de televisores e suporte do tipo pedestal para composição de salas de reuniões, com o intuito de atender as necessidades da Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias – CGPERT.	1,00	R\$	8.328,78	R\$	8.328,78	média		DIR	CGPERT	06/07/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	270	A aquisição otimizará a realização de reuniões internas e externas na CGPERT.	2023	8
0443/2023	0343/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de computadores e periféricos para composição de salas de reuniões, com o intuito de atender as necessidades da Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias – CGPERT.	1,00	R\$	6.827,97	R\$	6.827,97	média		DIR	CGPERT	06/07/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	270	A aquisição otimizará a realização de reuniões internas e externas na CGPERT.	2023	8
0446/2023	0344/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de desktops e workstations para o DNIT Sede e Superintendências Regionais do DNIT.	1,00	R\$	22.998.821,17	R\$	22.998.821,17	média		DAF	CGTI	02/07/2023	11/08/2023	19/11/2023	27/02/2024	28/03/2024	270	Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas, no governo, boa parte dos processos de trabalho operam em sistemas de informação. Além disso, os microcomputadores são amplamente utilizados para a operação das atividades administrativas nas unidades nos órgãos públicos. Como acontece com a maioria das tecnologias, as estações de trabalho (desktops) que sofrem um processo de depreciação natural associado ao avanço das tecnologias.	2023	8
0447/2023	0345/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Apoio ao desenvolvimento de ações educativas de competência do DNIT.	1,00	R\$	250.000.000,00	R\$	250.000.000,00	média		DIR	CGPERT	05/11/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	270	Apoio ao desenvolvimento de ações educativas de competência do DNIT	2023	12
0449/2023	0346/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Drones para monitoramento da faixa de domínio.	1,00	R\$	3.399.999,98	R\$	3.399.999,98	média		DIR	CGPERT	08/05/2023	17/06/2023	25/09/2023	03/01/2024	02/02/2024	270	A aquisição permitirá o monitoramento da faixa de domínio de forma mais eficiente a fim de coletar dados grandes extensões.	2023	6
0450/2023	0347/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada nas ações de operações rodoviárias - Acre	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	média		DIR	CGPERT	21/05/2023	15/07/2023	23/10/2023	31/01/2024	01/03/2024	285	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	7

0451/2023	0348/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada nas ações de operações rodoviárias - Paraná	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	média			DIR	CGPERT	24/05/2023	18/07/2023	26/10/2023	03/02/2024	04/03/2024	28	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	7
0452/2023	0349/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada nas ações de operações rodoviárias - São Paulo	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	média			DIR	CGPERT	24/05/2023	18/07/2023	26/10/2023	03/02/2024	04/03/2024	28	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	7
0453/2023	0350/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada nas ações de operações rodoviárias - Amapá	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	média			DIR	CGPERT	24/05/2023	18/07/2023	26/10/2023	03/02/2024	04/03/2024	28	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	7
0454/2023	0351/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação, manutenção e apoio à operação de contenção do fluxo de veículos através de Pontos de Controle Tráfego na rodovia BR-319/AM	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	média			DIR	CGPERT	26/03/2023	20/05/2023	28/08/2023	06/12/2023	05/01/2024	28	Considerando que a Rodovia BR-319/AM é de jurisdição administrativa desta Autarquia, a contratação do objeto proposto permitirá ao DNIT promover maior segurança aos usuários na trafegabilidade do trecho compreendido entre Carero Castanho e Realidade, entendendo-se estar justificado a contratação do objeto emitiu através deste Termo de Referência, em cumprimento da missão institucional do DNIT.	2023	5
0455/2023	0352/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada nas ações de operações rodoviárias - Rio Grande do Norte	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	média			DIR	CGPERT	28/05/2023	22/07/2023	30/10/2023	07/02/2024	08/03/2024	28	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem – PNP, por meio do PIAF – Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2023	7
0456/2023	0353/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de veículos tipo pick-up para ações de operações rodoviárias	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Baixa			DIR	CGPERT	08/02/2024	19/03/2024	27/06/2024	05/10/2024	04/11/2024	27	A aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro) do tipo caminhonete pick-up, tração 4x4, justifica-se pela necessidade de cumprimento da missão do DNIT, qual seja, a realização de atividades relacionadas à fiscalização e operação de trânsito nas rodovias federais, conforme Lei 9.503 de 23/09/1997 e suas alterações e resoluções, nas quais exigem deslocamento dos agentes do órgão para cumprimento de suas atribuições legais	2024	3
0457/2023	0354/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Kit de equipamentos para o levantamento de campo de segmentos experimentais do Programa PRO-MeDiNa.	1,00	R\$	130.604,00	R\$	130.604,00	Alta			DPP	CGIPT	04/09/2023	14/10/2023	22/01/2024	01/05/2024	31/05/2024	27	Os equipamentos serão utilizados para o levantamento de campo e avaliação de pavimentos de segmentos experimentais do Programa PRO-MeDiNa. O Kit viabiliza que os levantamentos e avaliações possam ser realizados pela própria Superintendência Regional, proporcionando agilidade na verificação na condição desses segmentos. Essa ação vai de encontro com a missão institucional do Instituto de Pesquisas em Transportes – IPR, que segue na íntegra os objetivos do chamado Ciclo de Desenvolvimento Tecnológico (COT) que compreende, em linhas gerais, a pesquisa, a normatização, a transferência de tecnologia e assistência técnica ao DNIT e ao Ministério dos Transportes.	2023	10
0458/2023	0355/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prestação de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional e estrutural de rodovias federais, no âmbito de monitoramento dos segmentos experimentais do PRO-MeDiNa.	1,00	R\$	2.979.901,00	R\$	2.979.901,00	Média			DPP	CGIPT	17/07/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024	01/07/2024	350	A contratação dos serviços para execução de levantamentos com FWD e IRI nos segmentos determinados nos projetos de monitorados pelo Programa PRO-MeDiNa, visa possibilitar ao Instituto de Pesquisas em Transportes – IPR juntamente com as Superintendências Regionais, participantes do programa, executar os levantamentos básicos de campo exigidos, além de permitir que o IPR desenvolva suas competências regimentais, conforme preconizadas no Art. 107 do Regimento Interno do DNIT.	2023	11
0459/2023	0356/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Inspeções em Obras de Arte Especiais.	1,00	R\$	45.000.000,00	R\$	45.000.000,00	Média			DPP	CGPLAN	01/05/2023	29/08/2023	07/12/2023	16/03/2024	15/04/2024	350	Manter o Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais – SGO atualizado com base na análise das condições das OAEs.	2023	8
0460/2023	0357/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para realização de serviços gráficos, com vistas a impressão de mapas multimodais	1,00	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00	Média			DPP	CGPLAN	01/05/2023	29/08/2023	07/12/2023	16/03/2024	15/04/2024	350	Necessidade de utilização de mapas físicos no acompanhamento de obras e serviços pelas Superintendências Regionais e Unidades Locais, que, em diversos momentos, encontram-se sem acesso à internet e/ou equipamentos digitais apropriados.	2023	8
0461/2023	0358/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para análise/atualização/adequação de todos os EVTEAs Hidroviários já recebidos pelo DNIT, elaboração de Caderno do Empreendimento e do Plano Nacional de Manutenção Hidroviária	1,00	R\$	22.000.000,00	R\$	22.000.000,00	Média			DPP	CGPLAN	14/07/2023	11/11/2023	19/02/2024	29/05/2024	28/06/2024	350	Necessidade de atualização dos estudos de viabilidade das hidrovias sob responsabilidade do DNIT, em obediência a determinação do TCU.	2023	11
0462/2023	0359/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de mobiliários diversos	335,00	R\$	13.806,00	R\$	859.850,00	Média			DAF	CGLOG	02/10/2023	11/11/2023	19/02/2024	29/05/2024	28/06/2024	270	Aquisição de mobiliários visando reposição de estoques e atendimento de demandas das Diretorias do DNIT.	2023	11
0463/2023	0360/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação NACIONAL de Instituição Pública - Caixa Econômica Federal para elaborar laudo de avaliação de imóveis tanto da Sede quanto das Superintendências, incluindo residências.	1,00	R\$	1.980.000,00	R\$	1.980.000,00	Média			DAF	CGLOG	02/10/2023	11/11/2023	19/02/2024	29/05/2024	28/06/2024	270	Contratação NACIONAL de Instituição Pública - Caixa Econômica Federal para elaborar laudo de avaliação de imóveis tanto da Sede quanto das Superintendências, incluindo residências.	2023	11
0464/2023	0361/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Manutenção dos equipamentos e atualização do software para processamento de dados - GNSS	1,00	R\$	22.000,00	R\$	22.000,00	Média			DPP	CGPLAN	04/11/2023	14/12/2023	23/03/2024	03/07/2024	31/07/2024	270	Manter os equipamentos em situação operável, visto que se tratam de instrumentos para realização de mediadas.	2023	12
0465/2023	0362/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de software para processamento digital de imagens de sensoramento remoto.	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Média			DPP	CGPLAN	03/11/2023	13/12/2023	22/03/2024	30/06/2024	30/07/2024	270	Geração de produtos topográficos derivados de imagens de sensoramento remoto, destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia.	2023	12
0468/2023	0363/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	PROFIAXIA – Reconhecimento de Falsa de Domínio da União, incluindo o levantamento aerofotogramétrico cadastral, levantamento documental e auxílio na administração patrimonial das rodovias SNV.	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta			DPP	CGDR	03/07/2023	12/08/2023	20/11/2023	28/02/2024	29/03/2024	270	Servir de apoio para as atividades de regularização patrimonial, facilitando o desenvolvimento das atividades previstas no Decreto Federal n.º 8.376/2014. O Decreto n.º 8.376/2014.	2023	8
0470/2023	0364/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos PBAI das Terras Indígenas Nova Jacundá, Sororó e Parakanã e Trocará (Lotes 01, 02, 03 e 04 respectivamente) referentes às obras de pavimentação e implantação na Rodovia BR-230/422/PA.	1,00	R\$	72.252.689,00	R\$	72.252.689,00	xxx			DPP	CGMAB	30/01/2023	30/05/2023	07/09/2023	16/12/2023	15/01/2024	350	Contratação de empresa especializada visando dar cumprimento às condicionantes ambientais relacionadas ao componente indígena estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador e demais órgãos intervenientes no âmbito do licenciamento.	2023	5
0474/2023	0365/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Programa de proteção à fauna e apoio técnico às prefeituras da BR- 230/PA e BR- 422/PA plantio compensatório da BR-422/PA supervisão do plantio compensatório da BR-230/PA serviços arqueológicos.	1,00	R\$	10.400.000,00	R\$	10.400.000,00	Alta			DPP	CGMAB	30/04/2023	29/07/2023	06/11/2023	14/02/2024	15/03/2024	320	Contratação de empresa especializada visando dar cumprimento às condicionantes ambientais relacionadas ao componente indígena estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador e demais órgãos intervenientes no âmbito do licenciamento.	2023	7
0475/2023	0366/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a Gestão Ambiental, Execução das ações relacionadas ao Plano Básico Ambiental do Componente Indígena nas rodovias BR-163/PA/MT e BR-230/PA.	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Média			DPP	CGMAB	01/09/2023	30/12/2023	08/04/2024	17/07/2024	16/08/2024	350	Contratação de empresa especializada visando dar cumprimento às condicionantes ambientais relacionadas ao componente indígena estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador e demais órgãos intervenientes no âmbito do licenciamento das obras de pavimentação da Rodovia BR-163/PA/MT e BR-230/PA dos trechos licenciados, atendendo a legislação ambiental necessária à execução das obras, de acordo com os preceitos de sustentabilidade ambiental.	2023	12
0476/2023	0367/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de projeto básico e executivo e execução das obras para Construção da Casa de Artesanato e Cultura.	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Alta			DPP	CGMAB	17/05/2023	14/09/2023	23/12/2023	01/04/2024	01/05/2024	350	Contratação de projeto básico e executivo e execução das obras para Construção da Casa de Artesanato e Cultura.	2023	9

0477/2023	0368/2023	Material	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisição e instalação de placas fotovoltaicas para o Edifício Sede do DNIT.	1,00	R\$	19.300.000,00	R\$	19.300.000,00	Baixa	DAF	CGLOG	21/03/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	285	Aproveitamento da área e posição do prédio para geração de energia renovável, abatendo o valor no consumo de energia.	2024	5
0481/2023	0369/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Manutenção preditiva e corretiva especializada para os elevadores.	1,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00	Média	DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	03/12/2024	31/12/2024	270	Sanar a dificuldade na obtenção de peças para manutenção do parque de elevadores.	2024	5
0482/2023	0370/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projeto e execução de Plantio Compensatório da BR-242/MT.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	18/10/2023	15/02/2024	25/05/2024	02/09/2024	02/10/2024	350	Contratação de empresa para a elaboração e execução do Plantio Compensatório da BR-242/MT.	2024	2
0483/2023	0371/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Instalação de piso vinílico no quarto andar do Edifício Sede	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Baixa	DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Modernizar infraestrutura do prédio, substituindo o piso antigo.	2024	5
0484/2023	0372/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projeto e execução de Plantio Compensatório da BR-222/CE	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	18/10/2023	15/02/2024	25/05/2024	02/09/2024	02/10/2024	350	Contratação de empresa para a elaboração e execução do Plantio Compensatório da BR-222/CE	2024	2
0485/2023	0373/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projeto e execução de Plantio Compensatório da BR-135/BA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	18/10/2023	15/02/2024	25/05/2024	02/09/2024	02/10/2024	350	Elaboração de Projeto e execução de Plantio Compensatório da BR-135/BA	2024	2
0487/2023	0374/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implementação do Projeto de Reflorestamento para recuperação de áreas degradadas e restauração florestal no município de Barra Mansa no Estado do Rio de Janeiro.	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	17/11/2023	16/03/2024	24/06/2024	02/10/2024	01/11/2024	350	Estudos necessários para a obtenção das Licenças Ambientais Prévia e de Instalação.	2024	3
0488/2023	0375/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Fornecimento e instalação de forro mineral no 4º pavimento	1,00	R\$	4.118.000,00	R\$	4.118.000,00	Baixa	DAF	CGLOG	21/03/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	285	Modernizar infraestrutura do prédio, substituindo o forro antigo	2024	5
0489/2023	0376/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de paisagismo no canteiro central do edifício Sede do DNIT	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Baixa	DAF	CGLOG	21/03/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	285	Modernizar infraestrutura do prédio, criando nova área de convivência	2024	5
0490/2023	0377/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais Referentes a BR-156/AP - Tonco Sul - LOTE 01 A 04 - KM 27 AQ 271,28.	1,00	R\$	12.800.000,00	R\$	12.800.000,00	Alta	DPP	CGMAB	18/03/2023	16/06/2023	24/09/2023	02/01/2024	01/02/2024	320	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2023	6
0492/2023	0378/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação do remanescente do projeto do retrofit do Edifício Sede.	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Alta	DAF	CGLOG	21/03/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	285	Seguimento da elaboração do projeto do retrofit do prédio p/ posterior contratação da obra.	2024	5
0494/2023	0379/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviço de operação e disponibilização de equipamentos de áudio e vídeo sob demanda.	1,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	Média	DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Reforço para a logística de eventos .	2024	5
0496/2023	0380/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de purificadores de água	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Baixa	DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Modernizar os equipamentos de fornecimento de água e evitar o enorme consumo de galões de plástico.	2024	5
00497/2023	0381/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisição de itens referentes a execução do PBA-CI da T1 Nova Jacundá na BR-230/PA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta	DPP	CGMAB	01/05/2023	29/08/2023	07/12/2023	16/03/2024	15/04/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	8
0498/2023	0382/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de secadores de mãos para banheiros	1,00	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00	Baixa	DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Diminuir o consumo de papel nos banheiros do prédio (maior fonte geradora de resíduo do edifício)	2024	5
0501/2023	0383/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Monitoramento Arqueológico referente as Obras de Restauração, Implantação de Acostamentos e Estabilização de Encostas na BR-174/RR	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média	DPP	CGMAB	14/09/2023	12/01/2024	22/04/2024	31/07/2024	30/08/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2024	1
0502/2023	0384/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Outsourcing de impressão para o Edifício Sede	1,00	R\$	362.719,91	R\$	362.719,91	Média	DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Aprimorar o dimensionamento da demanda do contrato atual de outsourcing de impressão	2024	5
0503/2023	0385/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implementação de Sistemas de Abastecimento de Água - SAAs na Terra Indígena Parakanã ,condicionante do licenciamento ambiental das Obras de Pavimentação e Implantação da Rodovia BR-230/422/PA	1,00	R\$	10.993.667,00	R\$	10.993.667,00	Alta	DPP	CGMAB	29/06/2023	27/10/2023	05/02/2024	15/05/2024	14/06/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	10
0504/2023	0386/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviço de dedetização para o Edifício Sede	1,00	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00	Alta	DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Manter cobertura contratual de serviços de dedetização para o prédio	2024	5
0505/2023	0387/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Consultoria PBA-CI's das comunidades Wassu Cocal, Karapotó TerraNova, Karapotó Plak O e Kariri Xocó, licenciamento ambiental das obras de adequação e duplicação, incluindo OEA, na BR-101/PE/AL/SE/BA	1,00	R\$	14.500.000,00	R\$	14.500.000,00	Média	DPP	CGMAB	01/03/2023	30/05/2023	07/09/2023	16/12/2023	15/01/2024	320	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	5
0506/2023	0388/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	PBA-CI's das comunidades Wassu Cocal, Karapotó Terra Nova, Karapotó Plak O e Kariri Xocó, no âmbito do licenciamento ambiental das obras de adequação e duplicação, incluindo OEA, na BR-101/PE/AL/SE/BA	1,00	R\$	7.500.000,00	R\$	7.500.000,00	Média	DPP	CGMAB	30/01/2023	30/05/2023	07/09/2023	16/12/2023	15/01/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	5
0507/2023	0389/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Consultoria para a continuidade da Implementação dos Planos Básicos Ambientais - Componentes Indígenas - PBA-CI's referente ao licenciamento ambiental da BR-230/PA	1,00	R\$	35.000.000,00	R\$	35.000.000,00	Média	DPP	CGMAB	16/11/2023	14/02/2024	24/05/2024	01/09/2024	01/10/2024	320	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2024	2
0508/2023	0390/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisição dos Itens referentes aos Planos Básicos Ambientais - Componentes Indígenas - PBA-CI's da rodovia BR-230/PA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Média	DPP	CGMAB	17/10/2023	14/02/2024	24/05/2024	01/09/2024	01/10/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2024	2
0509/2023	0391/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Gestão Ambiental para a execução de programas ambientais da Ponte sobre o Rio Araguaia e seus acessos na BR-080/GO/MT	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Média	DPP	CGMAB	31/08/2023	29/12/2023	07/04/2024	16/07/2024	15/08/2024	350	Contratação da Gestão Ambiental para a execução de programas ambientais da Ponte sobre o Rio Araguaia e seus acessos na BR-080/GO/MT	2023	12
0512/2023	0392/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a implementação do PBA-CI da BR-290/RS	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Média	DPP	CGMAB	17/03/2023	15/07/2023	23/10/2023	31/01/2024	01/03/2024	350	Contratação de empresa para a implementação do PBA-CI da BR-290/RS	2023	7
0513/2023	0393/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	PBA-CQ - Execução e implementação de medidas mitigadoras e compensatórias das obras no trecho 03/RS da duplicação na BR-101/SC/RS em favor da Comunidade Remanescente de Quilombo de Morro Alto.	1,00	R\$	4.500.000,00	R\$	4.500.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	16/08/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	350	PBA-CQ - Execução e implementação de medidas mitigadoras e compensatórias das obras no trecho 03/RS da duplicação na BR-101/SC/RS em favor da Comunidade Remanescente de Quilombo de Morro Alto.	2023	12
0514/2023	0394/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Gestão/Supervisão Ambiental de 12km trecho norte e a execução dos programas ambientais para as obras de implantação do (Contorno da TI Marawátsede)	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta	DPP	CGMAB	29/07/2023	27/10/2023	05/02/2024	15/05/2024	14/06/2024	320	Gestão/Supervisão Ambiental de 12km trecho norte e a execução dos programas ambientais para as obras de implantação do (Contorno da TI Marawátsede)	2023	10
0516/2023	0395/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Plantio compensatório da BR - 116/RS	1,00	R\$	7.000.000,00	R\$	7.000.000,00	?	DPP	CGMAB	15/02/2023	15/06/2023	23/09/2023	01/01/2024	31/01/2024	350	Contratação de empresa para a execução do Plantio Compensatório indígena da BR 116/RS.	2023	6
0517/2023	0396/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Componente Quilombola da BR - 116/RS	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Média	DPP	CGMAB	17/03/2023	15/07/2023	23/10/2023	31/01/2024	01/03/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	7
0520/2023	0397/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental da BR - 158/MT	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta	DPP	CGMAB	16/08/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	12
0521/2023	0398/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	PRAD BR-101/ES - Contorno de Mestre Álvaro (km 249,0 a 268,7)	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	31/10/2023	28/02/2024	07/06/2024	15/09/2024	15/10/2024	350	Contratação de elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas BR-101/ES	2024	2
0522/2023	0399/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental - BR-080/GO/DF	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Média	DPP	CGMAB	15/01/2024	14/05/2024	23/08/2024	30/11/2024	30/12/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2024	5
0523/2023	0400/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental - BR-080/GO - Ponte em Luíz Alves/GO	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	15/02/2023	15/06/2023	23/09/2023	01/01/2024	31/01/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	6
0525/2023	0401/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental - BR-080/MT - km 0 ao km 28	1,00	R\$	3.500.000,00	R\$	3.500.000,00	Média	DPP	CGMAB	31/05/2023	28/09/2023	06/01/2024	15/04/2024	15/05/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	9
0526/2023	0402/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-262/MS - Plantio Compensatório - Ponte Div. MS/SP - extensão de 1,5 km	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	16/08/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	350	Contratação de empresa para a execução do Plantio Compensatório da BR-262/MS.	2023	12
0527/2023	0403/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-262/MS - Monitoramento de atropelamento de fauna - km 366,80 km 489,6 – extensão de 122,8 km	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	31/10/2023	28/02/2024	07/06/2024	15/09/2024	15/10/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2024	2
0528/2023	0404/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-262/MS - Execução condicionantes ambientais - km 489,60 e km 767,90 – extensão de 278,3 km	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	Média	DPP	CGMAB	15/01/2024	14/05/2024	22/08/2024	30/11/2024	30/12/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2024	5

0529/2023	0405/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR 262/MS - Programa de Proteção à Fauna - Campo Grande – Anastácio: TR para monitoramento dos atropelamentos e passagens de fauna em elaboração, atualizando para nova legislação.	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	15/02/2023	15/06/2023	23/09/2023	01/01/2024		31/01/2024	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	6
0531/2023	0406/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução dos serviços especializados de apoio e assessoramento técnico à DIR/DNIT, no planejamento e gerenciamento da execução do programa - PROARTE	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	17/02/2024	12/04/2024	22/07/2024	30/10/2024		29/11/2024	286	Dada a magnitude e abrangência das atividades da COMEC/CGMRR, e considerando os diversos aspectos relacionados aos contratos a serem gerenciados, no âmbito técnico, administrativo e financeiro, faz-se necessária à contratação de empresa especializada visando o suporte ao órgão na gestão dos vários contratos, subsidiando, inclusive, outras instituições governamentais afins e demais atores envolvidos.	2024	4
0533/2023	0407/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento técnico ao DNIT no planejamento e gerenciamento das ações de manutenção e restauração rodov. da CGMRR	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	17/02/2024	12/04/2024	22/07/2024	30/10/2024		29/11/2024	286	Dada a magnitude e abrangência das atribuições da CGMRR/DNIT e considerando os diversos aspectos relacionados aos contratos e instrumentos congêneres, no âmbito técnico, administrativo e financeiro, faz-se necessária à contratação de empresa especializada visando o suporte ao órgão na gestão dos vários contratos e instrumentos.	2024	4
0535/2023	0408/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras de Reconstrução da BR-158, Entr. BR-230(A)/PA-415(Altamira)-Div. PA/MT-Entr. BR-155 (p/ Redenção) - Entr. BR-235, km 590,50 ao km 699,00, extensão 108,50 km	1,00	R\$	400.000.000,00	R\$	400.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	285	A Rodovia BR-158 é uma rodovia longitudinal do Sistema Nacional de Viação, com extensão de 4.171,3 km, atravessando 08 (oto) Estados brasileiros com trechos planejados, implantados, pavimentados e em obras de pavimentação.	2023	8
0536/2023	0409/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras de Reconstrução da BR-158, Entr. BR-230(A)/PA-415(Altamira)-Divisa. PA/MT - Entr. BR-235) - Divisa PA/MT, km 699,00 ao km 889,58, extensão 190,58 km.	1,00	R\$	500.000.000,00	R\$	500.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	285	A Rodovia BR-158 é uma rodovia longitudinal do Sistema Nacional de Viação, com extensão de 4.171,3 km, atravessando 08 (oto) Estados brasileiros com trechos planejados, implantados, pavimentados e em obras de pavimentação.	2023	8
0537/2023	0410/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras (Conservação/recuperação) na BR-116/BA, Trecho Div PE/BA (Início ponte s/ o Rio São Francisco); Div BA/MG, do km 155,2 ao km 277, extensão 121,9 km	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	285	A BR-116/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil, que faz parte da Rodovia Presidente Dutra. Esta rodovia desempenha um papel crucial na integração regional e nacional. Conecta importantes estados brasileiros, como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, facilitando o transporte de mercadorias, promovendo o desenvolvimento econômico e estimulando o turismo.	2023	8
0538/2023	0411/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras (Conservação/recuperação) na BR-116/BA, Trecho Div PE/BA (Início ponte s/ o Rio São Francisco); Div BA/MG, do km 277,1 ao km 423,1, extensão 146,0 km	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	285	A BR-116/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil, que faz parte da Rodovia Presidente Dutra. Esta rodovia desempenha um papel crucial na integração regional e nacional. Conecta importantes estados brasileiros, como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, facilitando o transporte de mercadorias, promovendo o desenvolvimento econômico e estimulando o turismo.	2023	8
0539/2023	0412/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras manutenção rodoviária (Conservação/recuperação) na BR-101/BA, do km 0,00 ao km 83,12.	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	285	A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.	2023	8
0540/2023	0413/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras manutenção rodoviária (Conservação/recuperação) na BR-101/BA, do km 83,12 ao km 116,20, extensão de 33,08 km.	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	285	A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.	2023	8
0541/2023	0414/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução de Restauração na BR-101/BA, do km 0 ao km 83,58.	1,00	R\$	400.000.000,00	R\$	400.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	285	A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.	2023	8
0542/2023	0415/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução de Restauração na BR-101/BA, km 83,58 ao km 165,40, extensão de 81,82 km	1,00	R\$	450.000.000,00	R\$	450.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	285	A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.	2023	8
0543/2023	0416/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de veículos para modernização da frota das Superintendências Regionais	1,00	R\$	29.000.000,00	R\$	29.000.000,00	Media			DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	270	Aquisição de veículos para modernização da frota das Superintendências Regionais	2024	5
0544/2023	0417/2023	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para customização do OTRS	1,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	Media			DAF	CGLOG	01/10/2023	10/11/2023	19/02/2024	29/05/2024		28/06/2024	271	Melhorar o fluxo de abertura e acompanhamento de chamados na CGLOG	2023	11
0545/2023	0418/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Supervisão dos serviços de operação, manutenção e regularização das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4 nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta			DAQ	CGOP						01/04/2024	####	Supervisor os serviços de execução da operação e manutenção nas instalações portuárias, visando o funcionamento e conservação das Instalações e evitar empecilhos à sua operação por se tratarem do principal modal de transporte da região norte.	IVALOR!	####
0546/2023	0419/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de operação, manutenção e regularização das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4 nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima	1,00	R\$	630.000.000,00	R\$	630.000.000,00	Alta			DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	350	Executar serviços de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias, uma vez que os componentes navais, prediais e as fábricas de gelo, necessitam de ajustes diários para manter o bom funcionamento. Além disso, disponibilizar de modo seguro as vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2023	8
0547/2023	0420/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de serviços de desenvolvimento, e sustentação de sistemas	1,00	R\$	18.000.000,00	R\$	18.000.000,00	Media			DAF	CGTI	02/07/2023	11/08/2023	19/11/2023	27/02/2024		28/03/2024	270	Atualmente o DNIT possui um contrato com o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, que abrange diversos serviços, incluindo o desenvolvimento de sistemas. Observamos, historicamente, problemas nessa prestação de serviços como a dificuldade no cumprimento de prazos, baixa qualidade nas entregas (fruto de poucos testes executados), problemas na absorção do volume de demandas solicitadas pelo DNIT, etc. Além disso, em 2018, passamos por um episódio, no qual algumas demandas de desenvolvimento de sistemas, estratégicas para o órgão, sofreram interrupção, sob alegação de que as equipes disponíveis para atender ao DNIT seriam realocadas para atender a um cliente prioritário, regimentalmente. Nesta ocasião, esta autarquia precisou aguardar, durante cerca de 1 mês e meio, disponibilidade de uma nova equipe para restabelecer o atendimento. Com isso, gerou-se prejuízo tanto para as áreas de negócio e seus processos de trabalho, quanto para a CGTI e sua imagem, como provedora de soluções de TI para essas áre	2023	8
0548/2023	0421/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Recuperação e supervisão da Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará – SRE/PA (Guindaste e Manutenção)	1,00	R\$	4.100.000,00	R\$	4.100.000,00	Media			DAQ	CGOP						01/04/2024	####	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Tucuruí, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tocantins.	IVALOR!	####
0549/2023	0422/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jiquiricá, Rodovia BR-420/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	18/11/2023	12/01/2024	22/04/2024	31/07/2024		30/08/2024	286	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	1
0550/2023	0423/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte, Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	18/11/2023	12/01/2024	22/04/2024	31/07/2024		30/08/2024	286	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	1
0551/2023	0424/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte Km 27,78, Ponte sobre Ribeirão Grande, Pontilhão Km 21,03, Pontilhão Km 29,95, Pontilhão Km 31,79, Rodovia BR-415/BA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	18/11/2023	12/01/2024	22/04/2024	31/07/2024		30/08/2024	286	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	1
0552/2023	0425/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Santo Antônio, Rodovia BR-242/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	20/09/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024		01/07/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	11
0553/2023	0426/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte km 8,38 e Viaduto km 217,24 sobre Ferrovia, na Rodovia BR-498/BA	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/10/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024		01/08/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	12
0554/2023	0427/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Campeiro BR-407/BA, Ponte sobre o Rio Malhador BR-324/BA, Ponte sobre o Rio Recreio BR-407/BA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/10/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024		01/08/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	12
0555/2023	0428/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Paramirim, Rodovia BR-242/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta			DIR	CGMRR	21/10/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024		01/08/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	12

0556/2023	0429/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Camisazinho, Ponte sobre o Rio do Peixe na Rodovia BR-324/BA e Ponte sobre o Rio Preto na Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	20/09/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024	01/07/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	11
0557/2023	0430/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Catolé, Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	20/08/2023	14/10/2023	22/01/2024	01/05/2024	31/05/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	10
0558/2023	0431/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio da Vila, Rodovia BR-367/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	20/07/2023	13/09/2023	22/12/2023	31/03/2024	30/04/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	9
0559/2023	0432/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Riacho da Catita, Rodovia BR-407/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	20/07/2023	13/09/2023	22/12/2023	31/03/2024	30/04/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	9
0560/2023	0433/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Viaduto sobre a BR-324, Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	20/07/2023	13/09/2023	22/12/2023	31/03/2024	30/04/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	9
0561/2023	0434/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio do Ouro, Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	8
0562/2023	0435/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o rio Jequitinhonha, Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	8
0563/2023	0436/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Capivari, Rodovia BR-242/BA	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	21/06/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2023	8
0566/2023	0437/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Sobradinho, no estado da Bahia, no âmbito da Superintendência Regional da Bahia – SRE/BA (Manutenção)	1,00	R\$	6.605.748,99	R\$	6.605.748,99	Media		DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Sobradinho, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio São Francisco/BA.	2023	8
0567/2023	0438/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Recuperação e supervisão da Eclusa de Três Irmãos, no estado de São Paulo, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP (Manutenção)	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Media		DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Três Irmãos, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tietê/SP.	2023	8
0568/2023	0439/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Jupia, no estado de São Paulo, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP (Manutenção)	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Media		DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Jupia, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Paraná/MS.	2023	8
0569/2023	0440/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul.	1,00	R\$	42.000.000,00	R\$	42.000.000,00	Media		DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Anel de Dom Marco, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.	2023	8
0570/2023	0441/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Fandango, no estado do Rio Grande do Sul	1,00	R\$	42.000.000,00	R\$	42.000.000,00	Media		DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Fandango, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.	2023	8
0571/2023	0442/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a instalação de Sistema de Energia Sustentável na Eclusa Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Media		DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Otimização das despesas operacionais através da eficiente redução do consumo de energia por meio da implantação de sistema de geração de energia fotovoltaica.	2023	8
0572/2023	0443/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a instalação de Sistema de Energia Sustentável na Eclusa Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Media		DAQ	CGOP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Otimização das despesas operacionais através da eficiente redução do consumo de energia por meio da implantação de sistema de geração de energia fotovoltaica.	2023	8
0574/2023	0444/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DOS PLANOS DE MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO – PMH	1,00	R\$	35.000.000,00	R\$	35.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Os serviços de supervisão auxiliarão a gestão do contrato (COMAQ/CGOB) e os fiscais de contrato no acompanhamento da execução dos Planos de Monitoramento Hidroviários ao longo de todo o país, contribuindo para gerenciamento de informações, melhoria das coletas de dados em campo e análises dos produtos. No Art. 117 da Lei 14.133 de 01 de Abril de 2021 está prevista a contratação de terceiros para assistir e subsidiar servidores públicos fiscais de contrato com informações pertinentes a essa atribuição.	2023	8
0575/2023	0445/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DAS HIDROVIAS DO SUL	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	O Plano de Monitoramento Hidroviário das Hidrovias do Sul configura-se como monitoramento regular que gera fonte de dados atualizados das condições do rio, auxiliando na tomada de decisão sobre a execução de obras, imprescindível para a operação da via navegável, maximizando a confiabilidade e sustentabilidade da via e, consequentemente, a segurança dos navegantes, o que corrobora para incrementar a condição do setor hidroviário na Matriz de Transportes. Conforme previsto no Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC (Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023), o PMH da Lagoa Mirim (nos municípios de Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar) está contemplado nos projetos hidroviários para a melhoria e ampliação do transporte aquaviário no Brasil (ver https://www.gov.br/casacivil/novopac/transporte-eficiente-e-sustentavel/hidroviarias).	2023	8
0577/2023	0446/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	O Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio São Francisco configura-se como monitoramento regular que gera fonte de dados atualizados das condições do rio, auxiliando na tomada de decisão sobre a execução de intervenções de obras, imprescindível para a operação da via navegável, maximizando a confiabilidade e sustentabilidade da via e, consequentemente, a segurança dos navegantes, o que corrobora para incrementar a condição do setor hidroviário na Matriz de Transportes. Conforme previsto no Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC (Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023), o PMH do Rio São Francisco (Trecho de Bom Jesus da Lapa/BA, Juazeiro/BA e Três Marias/PI) está contemplado nos projetos hidroviários para a melhoria e ampliação do transporte aquaviário no Brasil (ver https://www.gov.br/casacivil/novopac/transporte-eficiente-e-sustentavel/hidroviarias).	2023	8
0578/2023	0447/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO PARNABA	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Monitoramento regular que gera fonte de dados atualizados das condições do rio, auxiliando na tomada de decisão sobre a execução de intervenções de obras.	2023	8
0579/2023	0448/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO PARAGUAI	1,00	R\$	13.500.000,00	R\$	13.500.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Monitoramento regular que gera fonte de dados atualizados das condições do rio, auxiliando na tomada de decisão sobre a execução de intervenções de obras, imprescindível para a operação da via navegável.	2023	8

0580/2023	0449/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO ARAGUAIA.	1,00	R\$	14.000.000,00	R\$	14.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Monitoramento regular que gera fonte de dados atualizados das condições do rio, auxiliando na tomada de decisão sobre a execução de intervenções de obras, imprescindível para a operação da via navegável.	2023	8
0581/2023	0450/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO AMAZONAS, NO TRECHO ENTRE MANAUS/AM E ITACATIARA/AM.	1,00	R\$	9.500.000,00	R\$	9.500.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Monitoramento regular que gera fonte de dados atualizados das condições do rio, auxiliando na tomada de decisão sobre a execução de intervenções de obras.	2023	8
0582/2023	0451/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO AMAZONAS, NO TRECHO ENTRE ITACATIARA/AM e a Foz do Amazonas.	1,00	R\$	3.100.000,00	R\$	3.100.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Propiciar conhecimento sobre a hidrologia, hidrografia e hidrodinâmica fluvial do rio Amazonas, oferecendo suporte técnico à tomada de decisão sobre intervenções como obras de dragagem, instalação de sinalização náutica ou outros tipos, que possibilitem a utilização segura e confiável do rio para fins de navegação.	2023	8
0583/2023	0452/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO BRANCO.	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Propiciar conhecimento sobre a hidrologia, hidrografia e hidrodinâmica fluvial do rio Amazonas, oferecendo suporte técnico à tomada de decisão sobre intervenções como obras de dragagem, instalação de sinalização náutica ou outros tipos, que possibilitem a utilização segura e confiável do rio para fins de navegação.	2023	8
0584/2023	0453/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO SÃO FRANCISCO, NO TRECHO SITUADO ENTRE JUAZEIRO/BA E PAULO AFONSO/BA.	1,00	R\$	550.000,00	R\$	550.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Propiciar conhecimento sobre a hidrologia, hidrografia e hidrodinâmica fluvial do rio São Francisco, oferecendo suporte técnico à tomada de decisão sobre intervenções como obras de dragagem, instalação de sinalização náutica ou outros tipos, que possibilitem a utilização segura e confiável do rio para fins de navegação.	2023	8
0586/2023	0455/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E SOCIAL NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DERROCAMENTO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO TOCANTINS/PA.	1,00	R\$	42.000.000,00	R\$	42.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Em atendimento à condicionante 2.23 da Licença Prévia nº 676/2022, referente às obras de dragagem e derrocamento no rio Tocantins/PA, deverão ser realizadas compensações sociais para a população atingida pelas obras de derrocamento, com intuito de garantir a segurança alimentar e renda das pessoas. Além disso, conforme previsto no art. 36 da Lei 9.985/2020, deverá ser realizado o pagamento da compensação ambiental a Unidades de Conservação da região do empreendimento. Ademais, poderão ser destinados recursos a projetos socioambientais da região que envolvam a conservação e preservação do bioma amazônico.	2023	8
0587/2023	0456/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E SOCIAL NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DERROCAMENTO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO TOCANTINS/PA.	1,00	R\$	42.000.000,00	R\$	42.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Em atendimento à condicionante 2.23 da Licença Prévia nº 676/2022, referente às obras de dragagem e derrocamento no rio Tocantins/PA, deverão ser realizadas compensações sociais para a população atingida pelas obras de derrocamento, com intuito de garantir a segurança alimentar e renda das pessoas. Além disso, conforme previsto no art. 36 da Lei 9.985/2020, deverá ser realizado o pagamento da compensação ambiental a Unidades de Conservação da região do empreendimento. Ademais, poderão ser destinados recursos a projetos socioambientais da região que envolvam a conservação e preservação do bioma amazônico.	2023	8
0588/2023	0457/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DRAGAGEM NO CANAL DE NAVEGAÇÃO NA LAGOA MIRIM, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Estão em elaboração os programas ambientais que irão compor o Plano de Gestão Ambiental (PGA), que será enviado ao IBAMA, visando a obtenção da Licença de Instalação das obras de derrocamento dos pedrões no rio Tocantins/PA, portanto, é necessária a previsão de orçamento para a execução do PGA e condiciontes da LI durante o período de obras no rio Tocantins/PA.	2023	8
0589/2023	0458/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E SOCIAL NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DERROCAMENTO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DA LAGOA MIRIM, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	1,00	R\$	8.000.000,00	R\$	8.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Em observância ao Programa de Monitoramento da Pesca Artesanal, previsto no condicionante 2.3 da Licença Prévia nº 681/2023, referente à Dragagem - Dessassoreamento do Canal de Navegação da Lagoa Mirim, no Estado do Rio Grande do Sul, caso sejam identificados pescadores atingidos pelas obras, decreto ser realizadas compensações sociais. Além disso, conforme previsto no art. 36 da Lei 9.985/2020, poderá ser realizado, se for o caso, o pagamento da compensação ambiental a Unidades de Conservação da região do empreendimento. Ademais, poderão ser destinados recursos a projetos socioambientais da região que envolvam a conservação e preservação do bioma.	2023	8
0590/2023	0459/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação e Readequação Naval e Cívis do Porto (IP4) do Município de Nova Olinda do Norte, no Estado do Amazona.	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cívis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4) , de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.	2023	8
0591/2023	0460/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Naval e Cívis do Porto (IP4) do Município de Novo Aripuanã, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cívis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4) , de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.	2023	8
0592/2023	0461/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Naval e Cívis do Porto (IP4) do Município de Uruçutuba, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cívis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4) , de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.	2023	8
0593/2023	0462/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Naval e Cívis do Porto (IP4) do Município de Autazes, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cívis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4) , de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.	2023	8
0594/2023	0463/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Naval e Cívis do Porto (IP4) do Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cívis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4) , de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.	2023	8
0595/2023	0464/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Elaboração dos Projetos Executivo de Engenharia e da Execução das Obras de Recuperação e Readequação Naval e Cívis dos Portos (IP4) , no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	14.000.000,00	R\$	14.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de recuperação e readequação Naval e Cívis dos Portos (IP4).	2023	8
0596/2023	0465/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Manaus (Manaus Moderna), no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	440.000.000,00	R\$	440.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8
0597/2023	0466/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Ampliação do Porto (IP4) do Município de Manaus (São Raimundo), no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	160.000.000,00	R\$	160.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8
0598/2023	0467/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção dos Portos (IP4) do Município de Rio Preto da Eva (Manaus Moderna e São Raimundo).	1,00	R\$	60.000.000,00	R\$	60.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de construção dos Portos (IP4).	2023	8
0599/2023	0468/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Juruti (Velho), no Estado do Pará.	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8
0600/2023	0469/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Rio Preto da Eva (Vila de Manápolis), no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8
0601/2023	0470/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	30.000.000,00	R\$	30.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8

0602/2023	0471/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Juruá, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0603/2023	0472/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	25.000.000,00	R\$	25.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0604/2023	0473/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Pauini, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0605/2023	0474/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Careiro Castanho, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0606/2023	0475/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção dos Portos (IP4) do Município de Itacoatiara (Vilas do Engenho e Novo Remanso),AM.	1,00	R\$	30.000.000,00	R\$	30.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0607/2023	0476/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção dos Portos (IP4) do Município de Santarém (Arapixuna e Anidubá), no Estado do Pará.	1,00	R\$	12.500.000,00	R\$	12.500.000,00	Media		DAQ	CGOB	18/04/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0608/2023	0477/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Óbidos, no Estado do Pará.	1,00	R\$	60.000.000,00	R\$	60.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0609/2023	0478/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Altamira (Vitória do Xingu), no Estado do Pará	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0610/2023	0479/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Tucuruí, no Estado do Pará	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	8	
0611/2023	0480/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação dos Serviços de Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e da Execução das Obras de Construção dos Portos (IP4) do Pará	1,00	R\$	11.250.000,00	R\$	11.250.000,00	Media		DAQ	CGOB					01/04/2024	#####	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de construção dos Portos (IP4) dos Municípios de Juruti (Velho), Santarém (Arapixuna e Anidubá), Óbidos, Altamira (Vitória do Xingu) e Tucuruí.	#####	IVALOR!	#####
0612/2023	0481/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção dos Portos (IP4) AM	1,00	R\$	16.500.000,00	R\$	16.500.000,00	Media		DAQ	CGOB					01/04/2024	#####	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de construção dos Portos (IP4)	#####	IVALOR!	#####
0613/2023	0482/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de construção dos Portos (IP4)	2023	8	
0614/2023	0483/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e da Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre	1,00	R\$	4.000.000,00	R\$	4.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de construção dos Portos (IP4)	2023	8	
0615/2023	0484/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	PADMA - São Francisco	1,00	R\$	136.000.000,00	R\$	136.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Dragagem de 29 pontos críticos ao longo do trecho navegável do Rio São Francisco (11 pontos nos domínios da Minas Gerais, e 18, Bahia).	2023	8	
0616/2023	0485/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	PADMA - Solimões	1,00	R\$	100.000.000,00	R\$	100.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Dragagem de pontos críticos ao longo do trecho navegável do Rio Solimões	2023	8	
0617/2023	0486/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	PADMA - Amazonas	1,00	R\$	250.000.000,00	R\$	250.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Dragagem de pontos críticos ao longo do trecho navegável do Rio Amazonas.	2023	8	
0618/2023	0487/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	EVTEA - Taquari/MS	1,00	R\$	14.500.000,00	R\$	14.500.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Contratação de empresa para realização de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para o rio Taquari no estado do Mato Grosso do Sul	2023	8	
0619/2023	0488/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Ferramentas de Segurança da Informação	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta		DAF	CGTI	01/10/2023	10/11/2023	19/02/2024	29/05/2024	28/06/2024	270	Notícias, como essa, geram grandes alertas a equipe de tecnologia da informação e comunicações, no qual, visa agilidade na busca de soluções tecnológicas para mitigar problemas como reportado na notícia do jornal Metrópoles. Nesse sentido, eventuais paradas, decorrentes de ataques ou software maliciosos, nos sistemas informatizados que atualmente o DNIT utiliza poderá causar altíssimos prejuízos financeiros.	2023	11	
0620/2023	0490/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Gestão Ambiental das Obras de Dragagem no Canal de Navegação na Lagoa Mirim, no Estado do Rio Grande do Sul	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	350	Estão em elaboração os programas ambientais que irão compor o Plano de Gestão Ambiental (PGA), que será enviado ao IBAMA visando a obtenção da Licença de instalação das obras de dragamento dos pedrais no rio Tocantins/PA. Portanto, é necessária a previsão de orçamento para a execução do PGA e condicionantes da LI durante o período de obras no rio Tocantins/PA.	2023	8	
0633/2023	0489/2023	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Solução (Background Check) de conformidade e integridade baseada em análise de vínculos de pessoas e empresas, na modalidade SaaS (Software as a Service).	1,00	R\$	999.606,97	R\$	999.606,97	Alta		DG	CGINT	15/09/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	320	Com a aquisição requerida busca-se identificar riscos à integridade para o DNIT e proporcionar o assessoramento necessário para o gerenciamento de riscos, visando evitar ou prevenir a ocorrência de fraudes e/ou corrupção envolvendo a Autarquia. A demanda está alinhada ao objetivo estratégico de aperfeiçoar a governança, a integridade e a gestão estratégica da Autarquia.	2023	12	
0634/2023	0491/2023	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de capa protetora para Ipads do Serviço de Apoio aos Órgãos Colegiados do DNIT	1,00	R\$	540,00	R\$	540,00	Alta		DG	COLEG	15/06/2023	13/09/2023	22/12/2023	31/03/2024	30/04/2024	320	Aquisição de capas protetoras para os Ipads utilizados pelo Serviço de Apoio aos Órgãos Colegiados do DNIT, no intuito de preservar o patrimônio e evitar danos nos equipamentos que são utilizados pelos Diretores nas reuniões de Diretoria Colegiada e do CONSAD.	2023	9	
0636/2023	0492/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Atualização dos estudos referentes ao Programa de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas - PROSEFER	1,00	R\$	6.093.210,00	R\$	6.093.210,00	Media		DIF	CGOFER	10/01/2024	14/02/2024	24/05/2024	01/09/2024	01/10/2024	265	O PROSEFER realiza estudos e pesquisas para definir ações e intervenções de melhoramento das operações ferroviárias em locais de interferência com áreas urbanas e rodovias, visando à melhoria do conjunto das condições de transporte e mobilidade, por ser um processo dinâmico, necessita de atualizações para acompanhar o crescimento contínuo das cidades onde existem passagens em nível.	2024	2	
0637/2023	0493/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Projeto Básico de Engenharia para a Eliminação de Conflitos Ferroviários Urbanos por meio da solução definida em EVTEA aprovado pelo DNIT.	1,00	R\$	25.783.410,00	R\$	25.783.410,00	Media		DIF	CGOFER	08/12/2023	12/01/2024	21/04/2024	30/07/2024	29/08/2024	265	O empreendimento está hierarquizado no primeiro lugar na lista de prioridades do PROSEFER, tornando a implantação das soluções para o conflito ferro-rodoviário de Curitiba/PR imprescindível.	2024	1	
0677/2024	0518/2023	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento e engenharia consultiva voltada ao desenvolvimento das atribuições regimentais da Coordenação Geral de Operações Rodoviárias – CGPERT	1,00	R\$	119.568.859,53	R\$	119.568.859,53	Alta		DIR	CGPERT	11/05/2023	20/06/2023	28/09/2023	06/01/2024	05/02/2024	270	Tem como objetivo verificar se os esforços para executar e aperfeiçoar os processos de trabalho existentes serão suficientes para que a autarquia alcance os resultados pretendidos sem a pretendida contratação.	2023	6	
0650/2023	003/2024	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Implantação de link + SDWAN nos Atracadouros, Eclusas e IP4 - (LINK + SDWAN)	1,00	R\$	23.000.000,00	R\$	23.000.000,00	Media		DAF	CGTI	15/04/2023	25/05/2023	02/09/2023	11/12/2023	10/01/2024	270	O DNIT é responsável pela implantação e manutenção de Eclusas, Atracadouros e IP4 de Norte a Sul do País. Esses empreendimentos necessitam de conexão rápida e segura de internet, nos moldes do existente nas Superintendências e Unidades Locais. Sendo assim, o fornecimento desse serviço por parte da TELEBRAS é condição imprescindível para a operação destas unidades.	2023	5	
0652/2023	004/2024	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Implantação de link + SDWAN nos Postos de Pesagem pertencentes ao DNIT - (LINK + SDWAN)	1,00	R\$	26.000.000,00	R\$	26.000.000,00	Media		DAF	CGTI	15/04/2023	25/05/2023	02/09/2023	11/12/2023	10/01/2024	270	O DNIT é responsável pelo controle de pesagem dos veículos de carga nas Rodovias Federais do Brasil. Esta operação é controlada por um Centro de Controle e Operações localizado na Sede do Departamento e em algumas Superintendências espalhadas pelo território nacional. Desta forma, necessitam de uma conexão de internet rápida, confiável e segura para o envio de dados, voz e vídeo, entre os Postos de Pesagem e seus respectivos Centros de Controle. Sendo, é condição indispensável a contratação deste serviço.	2023	5	
0663/2023	005/2024	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa Prestadora de Serviços de Governança e Gestão de TIC	1,00	R\$	1.550.000,00	R\$	1.550.000,00	Media		DAF	CGTI	15/04/2023	25/05/2023	02/09/2023	11/12/2023	10/01/2024	270	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção, desenvolvimento, configuração, implantação, operação e sustentação relacionados a governança e planejamento de TIC.	2023	5	

0678/2023	001/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de livros técnicos sobre licitações/contratos - Lei 14.133/2021	1,00	R\$	2.600,00	R\$	2.600,00	Alta		DAF	CGLOG	05/09/2023	15/10/2023	23/01/2024	02/05/2024	01/06/2024	270	Os avanços tecnológicos e as mudanças no cenário nacional foram grandes contribuintes para que as alterações da lei pudessem atender as demandas da sociedade.	2023	10
0681/2023	002/2024	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Security Oerations Center (SOC) - Time Interno e terceirizado de profissionais de segurança de TI que monitoram toda a infraestrutura de TI da organização, 24/7, para detectar eventos de segurança	11,00	R\$	12.000.000,00	R\$	12.000.000,00	Alta		DAF	CGTI	22/12/2023	31/01/2024	10/05/2024	18/08/2024	17/09/2024	278	DNIT possui um grande parque tecnológico muito suscetível a incidente ocasionados por Cyber ataques. Esse processo de contratação de serviço especializado em segurança da informação e comunicação é importante, tendo vista que, o DNIT no contexto estratégico dentro do governo federal, possui várias localidades.	2024	1
0683/2023	006/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação dos serviços de engenharia necessários para execução de serviços do projeto do programa CREMA na BR-364/MG; Lote 1 (km 0,00 ao km 41,15); e Lote 2 (km 66,65 ao km 136,26).	2,00	R\$	98.192.368,68	R\$	98.192.368,68	Alta		DIR	CGMRR	29/06/2023	23/08/2023	01/12/2023	10/03/2024	09/04/2024	285	A BR-364 é uma rodovia diagonal no Brasil que se inicia em São Paulo - SP, região sudeste e se estende até o estado do Acre - AC, na região norte, e de acordo com o Sistema Nacional de Viação - SNV, possui a extensão total de 4.413,57 km. No estado de Minas Gerais - MG, a BR-364 tem início na divisa com o estado de São Paulo, próximo ao município de Planura/MG e se estende até a divisa com o estado do Goiás - GO, próximo ao município Chaveslândia/MG.	2023	8
0685/2023	007/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços técnicos assessoramento, engenharia consultiva e gestão dos empreendimentos integrantes das ações de construção, operação e manutenção a cargo das Sfts que possuem atividades aquaviárias.	1,00	R\$	176.200.000,00	R\$	176.200.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2023	16/06/2023	24/09/2023	02/01/2024	01/02/2024	350	Atualmente as Superintendências Regionais do DNIT nos Estados (que possuem estrutura organizacional com funções aquaviárias), desenvolvem diversas atividades/empreendimentos integrantes das ações de construção, operação e manutenção de infraestrutura hidroviária e portos fluviais) além das funções portuárias que foram absorvidas do Departamento de Infraestrutura Portuária e Gestão Ambiental - DIPGA/SNPFA. Além do mais com a edição do Decreto Nº 10.367/2020 o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH passou a integrar a estrutura do DNIT como uma Coordenação Geral vinculada à Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP.	2023	6
002/2024	008/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços técnicos especializados de Supervisão das Instalações Portuárias localizadas em Rondônia, Roraima e Amazonas	1,00	R\$	58.400.000,00	R\$	58.400.000,00	Alta		DAQ	CGOP	19/03/2023	17/07/2023	23/10/2023	31/01/2024	01/03/2024	348	O Modal de Transporte Aquaviário se apresenta como o mais relevante na Região Amazônica, haja vista sua extensa rede hidroviária. O DNIT possui, atualmente, um quantitativo de 54 (cinquenta e quatro) Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4s sob sua responsabilidade, localizadas nos estados no Amazonas, Rondônia e Roraima. As IP4s atuam como a Infraestrutura Pública de Transporte da Região Norte. São as responsáveis pela movimentação de passageiros e mercadorias, sendo essencial para o abastecimento dos Municípios localizados as margens das Hidrovias.	2023	7
011/2024	009/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Capa protetora e película para ipad	14,00	R\$	1.300,00	R\$	1.300,00	Alta		DG	COLEG	15/09/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	329	Como os iPads são novos e recém adquiridos pelo DNIT, é imprescindível sua proteção contra danos, arranhões e quedas e sua preservação em plenas condições de uso, visto que são utilizados e manuseados por várias pessoas. Além disso, são equipamentos delicados e de custo elevado, portanto, sem estarem protegidos, o risco de dano é alto e, ocorrendo, trará prejuízo à Autarquia para efetuar o conserto, que exige mão de obra especializada na tecnologia da Apple. São necessárias 14 capas protetoras e 14 películas	2023	12
013/2024	010/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Compra de impressora e picotadora para a CGINT por realização de trabalhos de caráter sigiloso.	1,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	Media		DG	CGINT	16/04/2023	15/07/2023	23/10/2023	31/01/2024	01/03/2024	320	A compra desses equipamentos específicos pode melhorar a eficiência operacional, permitindo que o setor lide com documentos sigilosos de maneira mais rápida e segura, sem depender de dispositivos multifuncionais que possam ter vulnerabilidades de segurança.	2023	7
014/2024	011/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de ativos de software - Background check integridade	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Media		DG	CGINT	18/05/2023	16/08/2023	24/11/2023	03/03/2024	02/04/2024	320	Coordenação-Geral de Integridade/DNIT necessita de solução tecnológica de informação para a execução de checagem de antecedentes de pessoas físicas e jurídicas, denominada, no âmbito das atividades de compliance, como background check. Essa checagem se destina a identificar riscos à integridade para o DNIT e proporcionar o assessoramento necessário para o gerenciamento daqueles riscos, buscando evitar ou prevenir a ocorrência de fraudes e/ou corrupção envolvendo a Autarquia.	2023	8
015/2024	012/2024	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT (medalhas, vasos, espelhos)	1,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	Baixa		DAF	CGGP	03/09/2023	13/10/2023	21/01/2024	30/04/2024	30/05/2024	270	A demanda está alinhada ao objetivo estratégico da Autarquia de aperfeiçoar a governança, a integridade e a gestão estratégica da Autarquia, conforme se pode verificar no endereço: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/planejamento-estrategico/mapa-estrategico-do-dnit . Acesso em 28/03/2024.	2023	10
046/2024	013/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Copo com tampa, ecobag e lixeira para carro, personalizados	3,00	R\$	450.000,00	R\$	450.000,00	Baixa		DG	CGCOM	16/12/2023	15/03/2024	23/06/2024	01/10/2024	31/10/2024	329	Aquisição de brindes institucionais para valorizar e fortalecer a marca da autarquia junto ao público interno. Itens a contratar: - copos de água, material fibra de bambu, com tampa, personalizados, com capacidade para 500ml - ecobag em algodão cru personalizada - lixeira de carro personalizada	2024	3
004/2024	014/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Parecer Técnico com o Diagnóstico das Causas do Colapso Geotécnico e as Constatações das Avarias ou Anomalias Provocadas pelo Sinistro no Porto (IP4) do Município de Itacotiara	1,00	R\$	1.380.000,00	R\$	1.380.000,00	Alta		DAQ	CGOB	15/02/2023	15/06/2023	23/09/2023	01/01/2024	31/01/2024	350	O colapso do Porto (IP4) ocorreu no dia 11/10/2023, conforme descrito no Relatório de Visita Técnica (Sei 16051544), de 10/11/2023, com o respectivo Relatório Fotográfico - RF (Sei 16071619) de apuração dos indícios das causas do colapso Geotécnico do Porto (IP4).	2023	6
021/2024	015/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para a elaboração projeto Básico para implantação de transposições à via férrea no perímetro urbano de Rolândia/PR	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Media		DIF	CGOFER	09/02/2024	15/03/2024	23/06/2024	01/10/2024	31/10/2024	265	Valor necessário para contratação de Projeto Básico referente à implantação de transposições à via férrea no perímetro urbano de Rolândia/PR.	2024	3
022/2024	016/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para solução de conflitos ferroviários em Morretes/PR	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Alta		DIF	CGOFER	09/11/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para solução de conflitos ferroviários em Morretes/PR.	2023	12
023/2024	017/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para construção de contorno ferroviário em Jaraguá do Sul - Guarimirim/SC	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Alta		DIF	CGOFER	09/11/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para construção de contorno ferroviário em Jaraguá do Sul - Guarimirim/SC.	2023	12
025/2024	018/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Cruz Alta/RS	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Alta		DIF	CGOFER	08/12/2023	12/01/2024	22/04/2024	31/07/2024	30/08/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Cruz Alta/RS	2024	1
026/2024	019/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Curitiba/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Alta		DIF	CGOFER	10/01/2024	14/02/2024	23/05/2024	31/08/2024	30/09/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Curitiba/PR.	2024	2
031/2024	020/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Mafra/SC	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Alta		DIF	CGOFER	10/01/2024	14/02/2024	23/05/2024	31/08/2024	30/09/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Mafra/SC.	2024	2
039/2024	021/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para estudo para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta o município de Araquari/SC	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Media		DIF	CGOFER	09/02/2024	15/03/2024	23/06/2024	01/10/2024	31/10/2024	265	Valor necessário para contratação de Estudo para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta o município de Araquari/SC	2024	3
043/2024	022/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Pelotas/RS	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	10/01/2024	14/02/2024	23/05/2024	31/08/2024	30/09/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Pelotas/RS.	2024	2
044/2024	023/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Rio Grande/RS	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	10/01/2024	14/02/2024	23/05/2024	31/08/2024	30/09/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Rio Grande/RS	2024	2
045/2024	024/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Ponta Grossa/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	11/03/2024	15/04/2024	22/07/2024	30/10/2024	29/11/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Ponta Grossa/PR	2024	4
047/2024	025/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Piraquara/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	11/03/2024	15/04/2024	22/07/2024	30/10/2024	29/11/2024	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Piraquara/PR.	2024	4

048/2024	026/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para retirada de tanques no Pátio do Santos Dumont/MG	1,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	Media		DIR	CGOFER	08/12/2023	12/01/2024	22/04/2024	31/07/2024	30/08/2024	266	Contratação de empresa especializada para retirada de tanques no Pátio do Santos Dumont, conforme solicitação do MPF de Juiz de Fora e FEAM.	2024	1
049/2024	027/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa para elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD em imóveis da ex-RFFSA	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Media		DIR	CGOFER	08/12/2023	12/01/2024	22/04/2024	31/07/2024	30/08/2024	266	Passivos ambientais em imóveis da Ex-RFFSA identificados pelo IBAMA que necessitam ser eliminados/mitigados	2024	1
051/2024	028/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança sinalização rodoviária no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BRLEGAL 2 em 37 lotes	1,00	R\$	3.793.302.522,00	R\$	3.793.302.522,00	Media		DIR	CGPERT	20/01/2024	15/03/2024	24/06/2024	02/10/2024	01/11/2024	286	Garantir a sinalização e segurança viária a partir da contratação do programa BR-Legal 2.	2024	3
052/2024	029/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de televisores e suporte do tipo pedestal para composição de salas de reuniões, com o intuito de atender as necessidades da Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias - CGPERT.	1,00	R\$	35.991,34	R\$	35.991,34	Media		DIR	CGPERT	06/07/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	270	A aquisição otimizará a realização de reuniões internas e externas na CGPERT.	2023	8
053/2024	030/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de microcomputadores e periféricos para composição de salas de reuniões, com o intuito de atender as necessidades da Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias - CGPERT.	1,00	R\$	41.320,79	R\$	41.320,79	Media		DIR	CGPERT	06/07/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	270	A aquisição otimizará a realização de reuniões internas e externas na CGPERT.	2023	8
054/2024	031/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Apoio ao desenvolvimento de ações educativas de competência do DNIT	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Media		DIR	CGPERT	05/11/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	270	Apoio ao desenvolvimento de ações educativas de competência do DNIT.	2023	12
055/2024	032/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para Apoio à Fiscalização Remota por meio da Disponibilização, Manutenção e Operação dos Centros de Controle Operacionais - CCOs no Distrito Federal e n	1,00	R\$	18.000.000,00	R\$	18.000.000,00	Media		DIR	CGPERT	07/08/2023	16/09/2023	24/12/2023	02/04/2024	02/05/2024	269	necessário ao cumprimento da missão institucional do DNIT e do CTB, garantindo maior segurança viária nas rodovias federais, bem como diminuindo a necessidade de manutenção das rodovias com o devido controle de peso dos veículos de carga.	2023	9
056/2024	033/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos.	1,00	R\$	700.000.000,00	R\$	700.000.000,00	Media		DIR	CGPERT	05/01/2024	14/02/2024	24/05/2024	01/09/2024	01/10/2024	270	Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes nas rodovias federais administradas pelo DNIT.	2024	2
057/2024	034/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Execução de obras para implantação de zonas de fiscalização, bem como disponibilização de equipamento e pessoal para auxílio na coleta de dados necessários à fiscalização do excesso de peso em rodovia	1,00	R\$	610.000.000,00	R\$	610.000.000,00	Alta		DIR	CGPERT	06/07/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024	01/04/2024	270	necessário ao cumprimento da missão institucional do DNIT e do CTB, garantindo maior segurança viária nas rodovias federais, bem como diminuindo a necessidade de manutenção das rodovias com o devido controle de peso dos veículos de carga.	2023	6
058/2024	035/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Execução de obras para implantação de zonas de fiscalização, bem como disponibilização de equipamento e pessoal para auxílio na coleta de dados necessários à fiscalização do excesso de peso em rodovia	1,00	R\$	340.000.000,00	R\$	340.000.000,00	Media		DIR	CGPERT	05/10/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024	01/07/2024	270	necessário ao cumprimento da missão institucional do DNIT e do CTB, garantindo maior segurança viária nas rodovias federais, bem como diminuindo a necessidade de manutenção das rodovias com o devido controle de peso dos veículos de carga.	2023	11
059/2024	036/2024	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Placas de homenagem	150,00	R\$	160,00	R\$	24.000,00	Baixa	DG	CGCOM	15/09/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	320	Aquisição de placas de homenagem em aço esmaltado que possam subsidiar as ações da Coordenação-Geral de Comunicação Social no desempenho de suas atribuições regimentais. A demanda se faz necessária para auxiliar na realização de eventos e campanhas internas, inclusive em ações de reconhecimento e homenagem a servidores e autoridades que contribuíram significativamente no desempenho institucional do DNIT, e também para ações de homenagem definidas na Portaria nº 3.387/2019, e ainda, para homenagear servidores da autarquia quando se sua aposentadoria.	2023	12	
060/2024	037/2024	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Participação do Congresso Mundial de Túneis	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Media		DIR	CGOFER	14/11/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	260	Participação do Congresso Mundial de Túneis	2023	12
061/2024	038/2024	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Participação do INNOTRANS 2024	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Baixa		DIR	CGOFER	14/11/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	260	Participação do INNOTRANS 2024	2023	12
062/2024	039/2024	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Participação da ILCAD 2024 Conferência internacional sobre passagens em nível	1,00	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00	Media		DIR	CGOFER	14/11/2023	14/12/2023	23/03/2024	01/07/2024	31/07/2024	260	Participação da ILCAD 2024 Conferência internacional sobre passagens em nível	2023	12
063/2024	040/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Pesquisa p/ aperfeiçoamento de técnicas de projeto/ execução de reciclagem de pavimentos asfálticos (quente, morno e a frio) e quantificação do desempenho ambiental de obras de pavimentação asfáltica	1,00	R\$	6.363.845,67	R\$	6.363.845,67	Alta		DPP	CGIPT	15/06/2023	13/10/2023	25/01/2024	04/05/2024	03/06/2024	354	O uso de material asfáltico fresado (RAP, do termo em inglês, Reclaimed Asphalt Pavement) na produção de misturas asfálticas recicladas se tornou uma tecnologia atrativa para reduzir o consumo de ligante asfáltico diante do alto preço desse material. Por isso, a contratação do serviço possibilitará a realização de estudos para avaliar técnicas, normas e ferramentas para dar suporte a dosagem de misturas asfálticas ecológicas, buscando identificar parâmetros de sustentabilidade (técnica, econômico e ambiental) na utilização de material fresado em projetos de pavimentação asfáltica, de modo a possibilitar um gerenciamento mais sustentável dos pavimentos rodoviários pelo DNIT	2023	10
064/2024	041/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	DOI - Digital Object Identifier na base de dados do CrossRef, para atender aos objetivos da Revista ENINFRFA, sob a responsabilidade da Coordenação-Geral do Instituto de Pesquisas em Transportes	1,00	R\$	600,00	R\$	600,00	Alta		DPP	CGIPT	19/06/2023	17/10/2023	25/01/2024	04/05/2024	03/06/2024	350	O serviço de atribuição de numeração Digital Object Identifier (DOI) é essencial para assegurar a viabilidade e segurança digital de publicações. Além disso, ele facilita a inclusão de periódicos em indexadores científicos reconhecidos internacionalmente pela comunidade acadêmica. Ao adotar o DOI, o DNIT, por meio da Revista ENINFRFA, tem a oportunidade de disseminar conhecimentos científicos relevantes e incentivar a participação da comunidade acadêmica em abordagens interdisciplinares voltadas para a infraestrutura de transportes. Isso contribui para o desenvolvimento da ciência e da extensão no Brasil e no exterior.	2023	10
065/2024	042/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	ED entre o DNIT e a UFSC, cujo objeto é "Apoio à implementação de novas diretrizes e de procedimentos para elaboração, gestão e fiscalização de contratos de manutenção e conservação da CGMRR/DIR"	1,00	R\$	20.000.000,10	R\$	20.000.000,10	Media		DIR	CGMRR	23/08/2023	17/10/2023	25/01/2024	04/05/2024	03/06/2024	285	ED entre o DNIT e a UFSC, cujo objeto é "Apoio à implementação de novas diretrizes e de procedimentos para elaboração, gestão e fiscalização de contratos de manutenção e conservação da CGMRR/DIR".	2023	10
066/2024	043/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Pesquisas, estudos e ferramentas para especificações de materiais, de projeto e construção de PCS, incluídos os whitetoppings (WT) espessos para restauração com PCS de antigos pavimentos asfálticos.	1,00	R\$	4.732.759,65	R\$	4.732.759,65	Alta		DPP	CGIPT	19/06/2023	17/10/2023	25/01/2024	04/05/2024	03/06/2024	354	contratação possibilitará a reavaliação do procedimento de dimensionamento de pavimentos de concreto de cimento Portland sugerido pelo DNIT para suas obras rodoviárias, com uma análise crítica racional sobre sua capacidade de avaliação de estados de tensões causados simultaneamente pelo tráfego e o ambiente (regime climático local e regional), para as condições específicas do território nacional, bem como a análise do impacto de diferentes tipos de bases de pavimentos sobre o desempenho desejado, contemplando novos pavimentos de concreto simples (PCS) e restaurações de pavimentos asfálticos com camadas de concreto em placas convencionais - whitetoppings (WT). E, consequentemente, desenvolver um método mecanístico empírico para dimensionamento de pavimentos de concreto simples.	2023	10
067/2024	044/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Consultoria	Execução dos Serv. Téc. Espec. de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE-AC, em 02 (dois) Lotes	2,00	R\$	48.161.741,32	R\$	48.161.741,32	Media		DIR	CGMRR	13/07/2023	22/08/2023	30/11/2023	09/03/2024	08/04/2024	270	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado do Acre.	2023	8
068/2024	045/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação e Ampliação Naval e Cíveis do Porto (IP4) do Município de Porto Velho/RO (Cai N/Aguas).	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2023	12
069/2024	046/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Construção do Porto (IP4) do Município de Jutai, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	28.000.000,00	R\$	28.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	359	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.	2023	12
070/2024	047/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Naval e Cíveis do Porto (IP4) do Município de Borbó, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2023	12
071/2024	048/2024	Serviço	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de solução para gestão de bens patrimoniais	1,00	R\$	2.791.328,50	R\$	2.791.328,50	Media		DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Solução integrada para gestão de bens patrimoniais, mediante tecnologia de identificação por radiofrequência - RFID	2024	5
072/2024	049/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Ampliação e Readequação Naval e Cíveis do Porto (IP4) do Município de Tefé (Lago).	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2023	12
073/2024	050/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Naval e Cíveis do Porto (IP4) do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM	1,00	R\$	18.000.000,00	R\$	18.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2023	12
074/2024	051/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Naval e Cíveis do Porto (IP4) do Município de Tonantins, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	22.500.000,00	R\$	22.500.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2023	12
075/2024	052/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Readequação Naval e Recuperação Cíveis do Porto (IP4) do Município de Carere da Várzea/AM	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024	01/08/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2023	12

076/2024	053/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Civils do Porto (IP4) do Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024		01/08/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4) , de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2023	12
077/2024	054/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras de Recuperação Naval e Cíveis do Porto (IP4) do Município de Fonte Boa, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	18.000.000,00	R\$	18.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024		01/08/2024	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4) , de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2023	12
078/2024	055/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Elaboração dos Proj Exec de Eng e Obras de Recuperação, Ampliação e Redeaçãoção das Itm do Porto Velho/RO (Cal N'Água), Borba, Urucurituba, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte e Autazes	1,00	R\$	15.800.000,00	R\$	15.800.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024		01/08/2024	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de recuperação, ampliação e redeaçãoção Naval e Cíveis dos Portos (IP4)	2023	12
079/2024	056/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão dos Proj Exec e "As Built" de Eng e Obras de Recup, Ampliação e Redeaçãoção das IP4 de Tefé, Santa Isabel do Rio Negro, Tonantins, Careiro da Várzea, Eirunepé, Fonte Boa e Tabatinga/AM	1,00	R\$	12.500.000,00	R\$	12.500.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024		01/08/2024	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de recuperação, ampliação e redeaçãoção Naval e Cíveis dos Portos (IP4)	2023	12
080/2024	057/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Execução das Obras de Construção dos Portos (IP4) do Município de Jutai e Manaus (Manaus Moderna e São Raimundo)	1,00	R\$	62.800.000,00	R\$	62.800.000,00	Alta		DAQ	CGOB	17/08/2023	15/12/2023	24/03/2024	02/07/2024		01/08/2024	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão dos Contratos das obras e/ou serviços de recuperação, ampliação e redeaçãoção Naval e Cíveis dos Portos (IP4)	2023	12
081/2024	058/2024	Material	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-155/MT - Programa de Apoio a Terra Indígena Urubu Branco (PAINDIO) - Aquisição de equipamento previstos no Subprograma de Apoio à Proteção e Fiscalização da TI Urubu Branco.	1,00	R\$	1.400.000,00	R\$	1.400.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	17/07/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024		01/07/2024	350	Aquisição de equipamento previstos no Subprograma de Apoio à Proteção e Fiscalização da TI Urubu Branco.	2023	11
082/2024	059/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de mobiliário e plaquetas patrimoniais	300,00	R\$	814.475,00	R\$	814.475,00	Medio		DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	270	Aquisição nacional de placas de identificação de bens patrimoniais a serem usados na Sede e Superintendências Regionais do DNIT e aquisição de mesas/estações de trabalho para novos servidores/colaboradores a serem admitidos nas diversas diretorias do DNIT ao longo do ano de 2024.	2024	5
083/2024	060/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos devido à ocorrência de instabilidade em taludes, erosões e buracos comprometidos na BR-381/MG	1,00	R\$	77.547.856,60	R\$	77.547.856,60	Medio		DIR	CGMRR	05/07/2023	29/08/2023	07/12/2023	16/03/2024		15/04/2024	285	Considerando diversas ocorrências de instabilidade em taludes, erosões e buracos metélicos comprometidos, localizadas no segmento da rodovia BR-381/MG entre Timóteo (km 262,3) e João Monlevade (km 343,7), culminando com a necessidade célere de procedimentos visando a contratação das obras e serviços da correção das referidas ocorrências	2023	8
084/2024	061/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos devido à movimentação de terra com reflexos na estrutura da rodovia BR-262/MG, altura do km 96,4.	1,00	R\$	59.691.619,41	R\$	59.691.619,41	Alta		DIR	CGMRR	19/05/2023	13/07/2023	23/10/2023	31/01/2024		01/03/2024	287	Situação sensível verificada na rodovia BR-262/MG, na altura do km 96,4, com interrupção total do tráfego, devido grande movimentação de terra com reflexos na estrutura da rodovia, ocasionando o surgimento de trincas, as quais vem evoluindo muito rápido, conforme relatado nos autos do processo 50006.00032/2022-31.	2023	7
086/2024	062/2024	Material	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-158/MT - Aquisição de equipamentos para previstos nas ações do Plano Protetivo - Contorno Leste Maraitatide	1,00	R\$	1.400.000,00	R\$	1.400.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	17/07/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024		01/07/2024	350	Aquisição de equipamentos previstos nas ações do Plano Protetivo - Contorno Leste Maraitatide.	2023	11
087/2024	063/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-349/AL/SE - Gestão Ambiental – Ponte sobre o Rio São Francisco	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	17/07/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024		01/07/2024	350	Gestão Ambiental, que a Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2023	11
088/2024	064/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos, projetos básicos e executivos de engenharia para as obras de implantação da BR-392/RS - Santa Maria à Santo Angelo	1,00	R\$	16.663.727,60	R\$	16.663.727,60	Medio		DPP	CGDESP	19/06/2023	17/10/2023	25/01/2024	04/05/2024		03/06/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	10
089/2024	065/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-135/316/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Miranda do Norte - Caxias(Projetos)	1,00	R\$	27.252.000,00	R\$	27.252.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 4246	2024	5
090/2024	066/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra Novo PAC(Projetos)	1,00	R\$	22.524.000,00	R\$	22.524.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 4126	2024	5
091/2024	067/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração do Projeto Básico e Executivo para execução das obras de implantação e Pavimentação com Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-158/PR - Campo Mourão à Palmatal	1,00	R\$	5.712.508,88	R\$	5.712.508,88	Medio		DPP	CGDESP	18/06/2023	16/10/2023	22/01/2024	01/05/2024		31/05/2024	348	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	10
092/2024	068/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-020/CE - Adequação de capacidade e Melhoria da segurança entre Caucaia e Div. CE/PI (Projetos)	1,00	R\$	48.792.000,00	R\$	48.792.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 4119	2024	5
093/2024	069/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-101/332/RS - Construção e ligação à seco entre São José do Norte e Rio Grande/RS (Projetos)	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 3084	2024	5
094/2024	070/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Duplicação e Restauração da BR-242/BA - Castro Alves - Santo Antônio.	1,00	R\$	7.000.000,00	R\$	7.000.000,00	Medio		DPP	CGDESP	19/06/2023	17/10/2023	25/01/2024	04/05/2024		03/06/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA	2023	10
095/2024	071/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-251/MG – Adequação de Capacidade Montes Claros – Francisco de Sá (Projetos)	1,00	R\$	5.376.000,00	R\$	5.376.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 3027	2024	5
096/2024	072/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia na BR-153/PR, entre BR-369(A)	1,00	R\$	9.171.254,95	R\$	9.171.254,95	Medio		DPP	CGDESP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	8
097/2024	073/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-482/ES - Construção do Contorno de Cacheiro do Itapemirim (Projetos)	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2943	2024	5
098/2024	074/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-408/PE - Conservação, Restauração e Duplicação (Projetos)	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2577	2024	5
099/2024	075/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico/Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Duplicação da BR-262/MS.	1,00	R\$	76.282.233,28	R\$	76.282.233,28	Baixa		DPP	CGDESP	17/04/2023	15/08/2023	23/11/2023	02/03/2024		01/04/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	8
100/2024	076/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-153/PR - IMPLANTAÇÃO TRECHO ALTO DO AMPARO - IMBITUVA(Projeto)	1,00	R\$	6.060.000,00	R\$	6.060.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2975	2024	5
101/2024	077/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-476/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE CURITIBA E ADRIANÓPOLIS - (Projetos)	1,00	R\$	16.680.000,00	R\$	16.680.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2568	2024	5
102/2024	078/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-363/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração (Projetos)	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2568	2024	5
103/2024	079/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-424/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração.(Projetos)	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2555	2024	5
105/2024	080/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Revitalização da Ponte sobre o Arroio Bossoroca na BR-290/RS.	1,00	R\$	172.339,20	R\$	172.339,20	Alta		DPP	CGDESP	15/05/2023	12/09/2023	21/12/2023	30/03/2024		29/04/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA	2023	9
106/2024	081/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-407/PE - DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO (PROJETO)	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2552	2024	5
107/2024	082/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-242/BA - CONSTRUÇÃO - MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO – DISTRITO DE JAVI – (BA-172) E IBOTIRAMA (BA-161) - (PROJETOS)	1,00	R\$	5.160.000,00	R\$	5.160.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2548	2024	5
108/2024	083/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos para definição da localização e Anteprojeto de Engenharia de Ponte sobre o Rio Jari, no Estado do Amapá.	1,00	R\$	2.585.091,40	R\$	2.585.091,40	Alta		DPP	CGDESP	15/08/2023	13/12/2023	22/03/2024	30/06/2024		30/07/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	12
109/2024	084/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-230/PB - Adequação com Duplicação Farinha - Cajazeiras(Projetos)	1,00	R\$	37.836.000,00	R\$	37.836.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2547	2024	5
110/2024	085/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-222/PA Duplicação entre Marabá e Dom Elisei (ENTRONCAMENTO COM BR-010 (Projetos))	1,00	R\$	27.324.000,00	R\$	27.324.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2544	2024	5
111/2024	086/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-101/BA - DUPLICAÇÃO EUNÁPOLIS - MUCURI/ITABATÁ (Projetos)	1,00	R\$	26.520.000,00	R\$	26.520.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 2539	2024	5
112/2024	087/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para elaboração de projetos básico e executivo de engenharia visando a retomada das obras de duplicação da BR-163/PR, subtrecho compreendido entre Marmelândia/PR e Cascavel/PR	1,00	R\$	4.736.000,00	R\$	4.736.000,00	Alta		DPP	CGDESP	31/08/2023	29/12/2023	07/04/2024	16/07/2024		15/08/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos tendo como base a viabilidade constatada no EVTEA.	2023	12
113/2024	088/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-010/TO - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO TO-020 (APARECIDA DO RIO NEGRO) - DIVISA TO/MA (GOIATINS)(PROJETOS)	1,00	R\$	39.204.000,00	R\$	39.204.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC	2024	5
114/2024	089/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de manutenção e restauração de pavimento rígido na BR-101/NE, de Natal/RN à Estância/SE, extensão 837 km.	1,00	R\$	100.000.000,00	R\$	100.000.000,00	Medio		DPP	CGDESP	31/08/2023	29/12/2023	07/04/2024	16/07/2024		15/08/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2023	12
115/2024	090/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-367/BA - ADEQUAÇÃO - ENTR. BA-001 (SANTA CRUZ DE CABRALIA) - ENTR. BA-001(B) (P/TRANCOSSO-PROJETOS)	1,00	R\$	5.904.000,00	R\$	5.904.000,00	Medio		DPP	CGDESP	16/01/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		31/12/2024	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos, tendo em vista a inclusão do empreendimento no Novo PAC como ID 1999	2024	5
117/2024	091/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Equipamentos a serem utilizados pela Comissão Permanente para Avaliação das Condições Ambientais de Trabalho no DNIT - CPACAT	1,00	R\$	16.700,00	R\$	16.700,00	Medio		DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024		3				

119/2024	093/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de marcenaria.	1,00	R\$	1.100.000,00	R\$	1.100.000,00	Media		DAF	CGLOG	21/03/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	285	Marcenaria (Hall Entrada Norte, Hall de Entrada Sul, Coworking, Espaço do Servidor e Espaço de Descompressão)	2024	5
120/2024	094/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisição e instalação de esquadrias	1,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00	Media		DAF	CGLOG	21/03/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	285	Aquisição e instalação de esquadrias, estrutura metálica e portas automáticas para Hall de Entrada Norte, Hall de Entrada Sul e Garagem Norte-Adequação do ambiente para modernizar a infraestrutura e tornar o ambiente mais salubre.	2024	5
121/2024	095/2024	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Mobiliário e decoração ambiente	1,00	R\$	85.000,00	R\$	85.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Mobiliário e decoração ambiente (Hall de Entrada Norte, Hall de Entrada Sul, Coworking, Espaço do Servidor e Espaço de Descompressão)	2024	5
122/2024	096/2024	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços gráficos	1,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2024	15/05/2024	23/08/2024	01/12/2024	31/12/2024	270	Fornecimento de Serviços gráficos (Espaço de Coworking, Espaço do Servidor e Espaço de Descompressão)	2024	5
124/2024	097/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO INTEGRADA PI ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO DA ROD. BR-101/AL (LOTE 06)	1,00	R\$	102.015.667,65	R\$	102.015.667,65	Alta		DIR	CGCONT	23/08/2023	17/10/2023	25/01/2024	04/05/2024	03/06/2024	285	A BR-101 é uma rodovia federal longitudinal, seu ponto inicial está localizado na cidade de Touros/RN e o final na cidade de São José do Norte/RS, atravessando 12 estados brasileiros.	2023	10
129/2024	099/2024	Serviço	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO INTEGRADA PI ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO DA ROD. BR-101/AL (LOTE 02)	1,00	R\$	119.249.361,04	R\$	119.249.361,04	Alta		DIR	CGCONT	20/09/2023	14/11/2023	22/02/2024	01/06/2024	01/07/2024	285	A BR-101 é uma rodovia federal longitudinal, seu ponto inicial está localizado na cidade de Touros/RN e o final na cidade de São José do Norte/RS, atravessando 12 estados brasileiros.	2023	11