

№ do Item	№ da Contratação	Tipo do Item	Categoria	Subcategoria	Descrição sucinta do objeto	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Diretoria	Unidade Responsável	Elaboração do TR	Chegada CGCL	Publicação do edital	publicação do resultado da licitação	Data desejada para contratação ou aquisição	Tempo total	Justificativa para aquisição ou contratação	Ano	Mês
0066/2025	005/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prestação de serviços a mobilização de professores que atuam em escolas regulares de Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio da rede pública de ensino, próximas a rodovias sob jurisdição do DNIT.	78609,00	R\$ 4.229,83	R\$ 332.502.392,03	Alta		DIR	CGPERT	05/04/2025	30/05/2025	07/09/2025	16/12/2025	15/01/2026	285	O trânsito no Brasil é organizado pelos órgãos e entidades compõem o Sistema Nacional de Trânsito - SNT, abrangendo os deslocamentos de pessoas e veículos nas vias públicas, conforme um conjunto de normas convencionais.	2025	5
0090/2025	008/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para elaboração e atualização de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA.	1,00	R\$ 46.700.000,00	R\$ 46.700.000,00	Alta		DPP	CGPLAN	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Os novos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA serão contratados, com o objetivo de atender às diretrizes relativas aos modos aquaviário, ferroviário e rodoviário, cujos trechos serão definidos de forma que se permita a realização de estudos integrados, bem como de iniciar ações em locais da infraestrutura de transportes do país que já apresentem oferta comprometida.	2025	11
0091/2025	009/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básicos e executivos visando a implantação da BR-408/PI entre o km 34,4 e o km 76,0.	1,00	R\$ 4.160.000,00	R\$ 4.160.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/02/2025	15/06/2025	23/09/2025	01/01/2026	31/01/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	6
0092/2025	010/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básicos e executivos visando a adequação de capacidade da BR-163/PR entre Marmelândia e Barracão.	1,00	R\$ 12.322.000,00	R\$ 12.322.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
0093/2025	011/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Diagnóstico e Projeto de Manutenção das Pontes Estaiadas do DNIT.	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Baixa		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
0094/2025	012/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos de viabilidade e projeto básico para as eclusas nas UHEs de Santo Antônio e Jirau, localizadas na hidrovia do rio Madeira, no estado de Rondônia.	1,00	R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
0095/2025	013/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos de inventário fluvial para a hidrovia do rio Tocantins, no trecho entre Marabá/PA e o reservatório da UHE Lajeado, no estado do Tocantins	1,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
0096/2025	014/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto Básico e Executivo do Contorno Rodoviário de Florianópolis/PI.	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
0097/2025	015/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto Básico e Executivo do Contorno Rodoviário de Teresina/PI e Timon/MA.	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
0098/2025	016/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Travessia Urbana e Contorno Rodoviário de Vacaria/RS.	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
0099/2025	017/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto Básico e Executivo para execução das Obras de Implantação e Pavimentação com Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-158/PR - Campo Mourão à Palmital.	1,00	R\$ 10.610.000,00	R\$ 10.610.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
101/2025	019/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de ampliação de capacidade da BR-476/PR entre Curitiba e Adrianópolis.	1,00	R\$ 13.900.000,00	R\$ 13.900.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
102/2025	020/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de Implantação da BR-153/PR - trecho Alto do Amparo - Imituva.	1,00	R\$ 5.050.000,00	R\$ 5.050.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
104/2025	021/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos de Engenharia visando a Implantação do contorno de Cachoero do Itapemirim/ES, na rodovia BR-432/ES.	1,00	R\$ 3.870.000,00	R\$ 3.870.000,00	Media		DPP	CGDESP	14/08/2025	12/12/2025	22/03/2026	30/06/2026	30/07/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	12
106/2025	023/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Gestão Ambiental das obras de pavimentação da BR-242/MT, lotes 05 a 09 e parte do lote 10, entre Querência/MT e Sorriso/MT.	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	30/05/2025	27/09/2025	05/01/2026	15/04/2026	15/05/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2025	9
107/2025	024/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Repavimentação da BR-319/AM - Trecho do Meio.	1,00	R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	30/12/2025	29/04/2026	07/08/2026	15/11/2026	15/12/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2026	4
108/2025	025/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Construção da Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão, na BR-116/RS, inclusive o Acesso do lado brasileiro e a Aduana Brasileira.	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	30/05/2025	27/09/2025	05/01/2026	15/04/2026	15/05/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2025	9
109/2025	026/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de substituição das pontes da BR-230/PA.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	01/07/2025	29/10/2025	06/02/2026	17/05/2026	16/06/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2025	10
110/2025	027/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Pavimentação da BR-317/AM - Boca do Acre/AM até a Div. AM/AC.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	02/07/2025	30/10/2025	07/02/2026	18/05/2026	17/06/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2025	10
111/2025	028/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das Obras da BR-242/TO.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	30/08/2025	28/12/2025	07/04/2026	16/07/2026	15/08/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2025	12
112/2025	029/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Derrocagem do Pedral do Lourenço.	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	01/07/2025	29/10/2025	06/02/2026	17/05/2026	16/06/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2025	10
113/2025	030/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação dos Postos de Fiscalização - Portais da Amazônia. Entr BR-230 com BR-319 com Muriqui/AM	1,00	R\$ 28.000.000,00	R\$ 28.000.000,00	Alta		DPP	CGMAB	30/01/2025	30/05/2025	07/09/2025	16/12/2025	15/01/2026	350	Cumprimento das obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e execução das obras de implantação dos Portais Terrestres de Fiscalização Integrada nº 03 e nº 06, localizados, respectivamente, no entroncamento da BR-319/230 com Humaitá/AM e entroncamento da BR-319 com Manauquiri/AM.	2025	5
114/2025	031/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Obras de Infraestrutura do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Mbyá Guarani.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Media		DPP	CGMAB	30/10/2025	27/02/2026	07/06/2026	15/09/2026	15/10/2026	350	Cumprimento de obrigação constante do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Mbyá Guarani.	2026	2
115/2025	032/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação do Programa do Monitoramento de Fauna.	1,00	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00	Media		DPP	CGMAB	30/04/2025	28/08/2025	06/12/2025	16/03/2026	15/04/2026	350	Carroçado e Programa de Monitoramento de Fauna. Já em contratação a execução dos dispositivos de passagem de fauna. Necessidade de contratação do monitoramento de fauna.	2025	8
117/2025	033/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Continuidade da Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da Terra Urubú Branco.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Media		DPP	CGMAB	30/07/2025	27/11/2025	07/03/2026	15/06/2026	15/07/2026	350	Hoje a execução do CI-PBA está pela MRS via INFRA, mas a INFRA já informou ao DNIT que tal contrato acabará em dezembro/24 e não fará mais aditivo, devendo então o DNIT licitar a continuidade da execução deste CI-PBA.	2025	11
118/2025	034/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Complementação do Estudo do Componente Indígena do povo Mbyá Guarani.	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	30/08/2025	28/12/2025	07/04/2026	16/07/2026	15/08/2026	350	Trata-se de ação coletiva nº 5014629-19.2013.4.04.7200 ajuizada em 22/02/2005 pela Associação de Moradores Yynn Moroti Wherá, da Terra Indígena M'Biguapu, sobre o Convênio PG 122/97-00 relativo à duplicação do trecho norte da Rodovia BR 101, de Garuva/SC a Palhoça/SC na qual o DNIT foi condenado a realizar a revisão do estudo do Componente Indígena da Comunidade Guarani Nhandeva da Terra Indígena M'Biguapu Associação de Moradores Yynn Moroti Wherá.	2025	12
120/2025	035/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Complementação do ECI e elaboração do PBA-CI da Terras Indígenas Iranté, Maniki, Utiariti e Trecatanga.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	30/11/2025	30/03/2026	08/07/2026	16/10/2026	15/11/2026	350	Cumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental.	2026	3
121/2025	036/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Continuidade da Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental Tls Uru-wau-wau, Rio Branco, Massaco (isolados) e área de ocupação Puraiborá.	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	14/09/2025	12/01/2026	22/04/2026	31/07/2026	30/08/2026	350	Termo de Cooperação s/nº firmado entre o DNIT e a FUNAI em 2009 (processo 50600.010695/2009-93) para mitigação dos impactos da rodovia nas Tls Uru-wau-wau, Rio Branco, Massaco (isolados) e área de ocupação Puraiborá encontra-se expirado por decurso de prazo desde 2021, assim como o contrato PP - 783/2014-00 firmado com o Consórcio Ecoplan/Skill para execução do CI-PBA (PT Anexo I do TO) teve emitida, em 2019, Ordem de Paralisação/Suspensão (SEI 2854644) e foi encerrado em 04/11/2022 (Fonte: SIAC).	2026	1

123/2025	037/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TI Kamibá, TI Entre Serreas e TI Pigiã.	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	16/10/2025	13/02/2026	24/05/2026	01/09/2026	01/10/2026	350	Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TI Kamibá, TI Entre Serreas e TI Pigiã.	2026	2
124/2025	038/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Complementação do ECI, Elaboração do PBA-CI, Elaboração do ECQ e Elaboração do PBA-CQ - Trecho Norte, Trecho Sul e Ponte do Olopoque	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Medio	DPP	CGMAB	16/06/2025	14/10/2025	22/01/2026	02/05/2026	01/06/2026	350	Condicionante imposta pela FUNAI para reanção da L.L. nº1298/2019.	2025	10
126/2025	039/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implementação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental das 13 (treze) Terras Indígenas.	1,00	R\$ 130.000.000,00	R\$ 130.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	30/09/2025	28/01/2026	08/05/2026	16/08/2026	15/09/2026	350	Contrato PP 409/2014-00 é responsável pela elaboração e Detalhamento do PBAI.	2026	1
127/2025	040/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação de 29 Sistemas de abastecimento de água na Terra Indígena Parakanã	1,00	R\$ 29.000.000,00	R\$ 29.000.000,00	Medio	DPP	CGMAB	30/04/2025	28/08/2025	06/12/2025	16/03/2026	15/04/2026	350	DNIT está em tratativas com a SESAI visando a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica (processo 50600.043725/2023-04) para implantação de 29 Sistemas de Abastecimento de Água na Terra Indígena Parakanã.	2025	8
128/2025	041/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TIs Apurinã do km 124, TI Boca do Acre, TI Camiçú, Comunidade Igarapé do Lourdes, Comunidade Capanã, e outras.	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	16/12/2025	15/04/2026	24/07/2026	01/11/2026	01/12/2026	350	Planos Básicos Ambientais em processo de aprovação junto à FUNAI.	2026	4
129/2025	042/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do PBA-CQ - Trecho Sul - e Trecho Norte.	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	30/12/2025	29/04/2026	07/08/2026	15/11/2026	15/12/2026	350	Condicionante para continuidade do processo de licenciamento ambiental das obras.	2026	4
130/2025	043/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do PBA-CQ das 30 Comunidades FAMÍLIA FIDÉLIX (GLEBA A e GLEBA B).	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	31/12/2025	30/04/2026	08/08/2026	16/11/2026	16/12/2026	350	Condicionante para continuidade do processo de licenciamento ambiental das obras.	2026	4
132/2025	044/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de ECQ e PBA-CQ da Comunidade Quilombola Boqueirão das Araras.	1,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	14/01/2026	14/05/2026	22/08/2026	30/11/2026	30/12/2026	350	Condicionante para continuidade do processo de licenciamento ambiental das obras.	2026	5
133/2025	045/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implementação do PRAD BR-174/RR.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Alta	DPP	CGMAB	14/01/2026	14/05/2026	22/08/2026	30/11/2026	30/12/2026	350	Necessidade de adequação e atualização de Projeto Executivo do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na rodovia BR-174/RR.	2026	5
134/2025	046/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implementação do PRAD BR-174/AM.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Alta	DPP	CGMAB	15/01/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	350	Necessidade de adequação e atualização de Projeto Executivo do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na rodovia BR-174/AM.	2026	5
136/2025	047/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação integrada de serviço especializado para elaboração e implantação das ações propostas no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD das obras do Contorno Ferroviário de São Félix/BA.	1,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	30/05/2025	27/09/2025	05/01/2026	15/04/2026	15/05/2026	350	Necessidade de contratação da atualização e implementação do PRAD apenas para as áreas 01 e 05 conforme Relatório de Vistoria nº 2/2024-NIA-SE/Ditec-SE/Su (18850091).	2025	9
137/2025	048/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisições do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental das 13 (treze) Terras Indígenas.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Medio	DPP	CGMAB	30/09/2025	28/01/2026	08/05/2026	16/08/2026	15/09/2026	350	Contrato PP 409/2014-00 é responsável pela elaboração e Detalhamento do PBAI.	2026	1
138/2025	049/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contrato de Estudos Ambientais.	1,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	Medio	DPP	CGMAB	30/03/2025	28/07/2025	05/11/2025	13/02/2026	15/03/2026	350	Necessidade de substituição dos Contratos nº93/2022, nº94/2022 e nº95/2022.	2025	7
140/2025	050/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Planto Compensatório BR-230/PB João Pessoa Cabedelo.	1,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	30/04/2025	28/08/2025	06/12/2025	16/03/2026	15/04/2026	350	Planto Compensatório, a ser executado em Cabedelo/PB (19506784), e em João Pessoa/PB (19506913) em virtude das Obras de Adequação da Capacidade na BR-230/PB, km 0,00 ao km 28,10, João Pessoa/Cabedelo, devidamente autorizada pela ASV nº 1053.8.2024.74461 (19507134).	2025	8
141/2025	051/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Implantação da Ponte do rio Muçumim, BR-230/AM.	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Medio	DPP	CGMAB	30/03/2025	28/07/2025	05/11/2025	13/02/2026	15/03/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2025	7
143/2025	052/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviço especializado de Gestão Ambiental do trecho de 8km bloqueado do lote 5.	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Medio	DPP	CGMAB	30/05/2025	27/09/2025	05/01/2026	15/04/2026	15/05/2026	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2025	9
144/2025	053/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os Lote 01	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Atendimento de condicionantes ambientais.	2025	11
146/2025	054/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para a Gestão/Supervisão e Execução de programas ambientais no âmbito da regularização ambiental das rodovias abarcadas pelas A.Os Lote 02	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	14/01/2026	14/05/2026	22/08/2026	30/11/2026	30/12/2026	350	Atendimento de condicionantes ambientais.	2026	5
147/2025	055/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisições PA/INDIO	1,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	18/01/2026	27/02/2026	07/06/2026	15/09/2026	15/10/2026	270	Atendimento de condicionantes ambientais.	2026	2
149/2025	056/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implementação CI-PBA BR-163/PA.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	14/11/2025	14/03/2026	22/06/2026	30/09/2026	30/10/2026	350	Implementação CI-PBA BR-163/PA.	2026	3
150/2025	057/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Continuidade da implementação do CI-PBA BR-222/CE.	1,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	30/11/2025	30/03/2026	08/07/2026	16/10/2026	15/11/2026	350	Atendimento de condicionantes ambientais.	2026	3
151/2025	058/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Pendências da LI da 316/AL, realocação de escolas.	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	15/12/2025	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	350	Atendimento de condicionantes ambientais.	2026	4
152/2025	059/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Obras de infraestrutura do CI-PBA, realocação das aldeias.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	30/12/2025	29/04/2026	07/08/2026	15/11/2026	15/12/2026	350	Atendimento de condicionantes ambientais.	2026	4
163/2025	067/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de Conservação, Restauração e Duplicação da BR-408/PE.	1,00	R\$ 5.660.000,00	R\$ 5.660.000,00	Medio	DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, visando consolidar uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturados, tomou a iniciativa de ampliar a capacidade de determinados segmentos. A BR-408 é uma rodovia de ligação que passa os estados da Paraíba e Pernambuco. Com extensão total de 174,40 km, a rodovia tem seu início no município de Campina Grande, na Paraíba, e término em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.	2025	11
169/2026	068/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Uniformes/Tardamento	1,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Renovar unidades distribuídas em 2024/2025	2026	5
170/2025	069/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Mobiliário - complementar à ata da PRF 2025	1,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Complementar as itens não atendidos pelo Contrato de 2025	2026	5
171/2025	070/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Gestão de Frotas - Nacional	1,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Unificar atendimento das frotas do DNIT	2026	5
174/2025	073/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de bens patrimoniais - TVs, bebedouros, etc	1,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Modernizar fornecimento de água, evitando aquisição de galões; Complementar necessidades pontuais de bens	2026	5
176/2025	075/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Cobertura contratual para manutenção em bens móveis que ainda podem continuar sendo utilizados - economicamente vantajoso em relação à aquisições de novos	1,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Cobertura contratual para manutenção em bens móveis que ainda podem continuar sendo utilizados - economicamente vantajoso em relação à aquisições de novos	2026	5
178/2025	076/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Fornecimento de energia elétrica	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Contratação de Serviços de Distribuição e Fornecimento de Energia Elétrica pelo mercado regulado, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, objetivando o atendimento da Portaria SEGES/MGI nº 1.769 de 25 de Abril de 2023.	2026	5
202/2025	077/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jiquiriçá, Rodovia BR-420/BA	1,00	R\$ 7.300.082,44	R\$ 7.300.082,44	Baixa	DIR	CGMRR	20/08/2025	14/10/2025	22/01/2026	02/05/2026	01/06/2026	285	relatório de Vistoria (SEI nº 11029840) na ponte sobre o Rio Jiquiriçá, localizada no km 244,19 da rodovia BR-420/BA indicando danos na estrutura: realce, tombamento e colapso de pilar-parede de apoio OAE e colapso dos apoios das dos apoios das vigas principais.	2025	10
203/2025	078/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte e Ponte sobre o Rio Perupé Norte, Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$ 42.259.278,00	R\$ 42.259.278,00	Baixa	DIR	CGMRR	20/11/2025	14/01/2026	24/04/2026	02/08/2026	01/09/2026	285	Estudos para a Reabilitação da Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte, localizado na rodovia BR-101/BA (SEI nº 16326563)	2026	1
215/2025	090/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de elevado localizado na Rodovia BR-316/PA, Segmento: km 36,2	1,00	R\$ 61.645.557,38	R\$ 61.645.557,38	Medio	DIR	CGMRR	07/05/2025	01/07/2025	09/10/2025	17/01/2026	16/02/2026	285	Para o km 36,2 da BR-316, o DNIT solicitou a elaboração de projeto executivo de um elevado, uma rotatória e geometria dos acessos, em decorrência da falta dos mesmos no local. Visto isso temos a execução do viaduto construção de uma rotatória no entroncamento com a PA-140 e ampliação dos poço o trecho apresenta alto índice de acidentes.	2025	7
216/2025	091/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos na BR-116/BA, em 02 (dois) lotes; Lote 3 (entre o km 217,17 ao km 236,01), Lote 4 (entre o km 274,25 ao km 284,19)	2,00	R\$ 156.394.262,06	R\$ 323.320.095,66	Medio	DIR	CGMRR	20/06/2025	14/08/2025	22/11/2025	02/03/2026	01/04/2026	285	Necessidade de intervenção para Eliminação de Pontos dos seguintes lotes: Lote 3: Travessias Euclides da Cunha (km 217,17 a km 221,31), Queimado Raso (km 227,03 a km 227,51), Pinhões (km 230,83 a km 232,95), Tanque do Rumo (km 245,67 a km 246,57), Cajueiro (km 257,53 a km 260) e Acesso Quijuíque (km 234,91 a km 236,01) da BR-116/BA, totalizando extensão de 12,345 km	2025	8
217/2025	092/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos na BR-316/AL, do km 276,1 ao km 282,1 - trecho urbano de Maceió (Av. Menino Marcelo)	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Medio	DIR	CGMRR	21/05/2025	15/07/2025	23/10/2025	31/01/2026	02/03/2026	285	Lote 4: Travessias Tucano (km 274,25 a km 278,73), Jorinhol (km 287,21 a km 289,15), Araci (km 321,09 a km 322) e Acessos Caldos do Jorro 1 (km 278,77 a km 278,87), Caldas do Jorro 2 (km 283,91 a 284,19) da BR-116/BA, totalizando extensão de 12,14 km	2025	7
218/2025	093/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos estudos, projetos básico e executivo de engenharia, execução das obras de reabilitação da Ponte sobre o Córrego Aranha, no km 433,28 da BR-354/MG(10)	1,00	R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.800.000,00	Medio	DIR	CGMRR	21/05/2025	15/07/2025	23/10/2025	31/01/2026	02/03/2026	285	A Ponte sobre o Córrego Aranha e Ponte sobre o Rio São Miguel estão localizadas no trecho da BR-345/MG, inseridas entre as cidades de Arcos/MG e Bambulândia/MG. Suas posições geográficas estão indicadas no mapa de situação, apresentados na Seção 1.2. A rodovia federal BR-345/MG constitui importante via, fazendo parte de uma relevante rota entre a divisa dos estados de Goiás com Minas Gerais e Rio de Janeiro com Minas Gerais	2025	7

219/2025	094/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos estudos, projetos básico e executivo de engenharia, execução das obras de reabilitação da Ponte sobre o Rio São Miguel, no km 458,96 da BR-354/MG	1,00	R\$	3.900.000,00	R\$	3.900.000,00	Medial	DIR	CGMRR	21/05/2025	15/07/2025	23/10/2025	31/01/2026	02/03/2026	285	A Ponte sobre o Córrego Aranha e Ponte sobre o Rio São Miguel estão localizadas no trecho da BR-345/MG, inseridas entre as cidades de Arcos/MG e Bambuí/MG. Suas possíveis geografias estão indicadas no mapa de situação, apresentados na Seção 1.2. A rodovia federal BR-345/MG constitui importante via, fazendo parte de uma relevante rota entre a divisa dos estados de Goiás com Minas Gerais e Rio de Janeiro com Minas Gerais.	2025	7
063/2025	103/2026 188/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	equipamentos de audiovisual para gravação	1,00	R\$	43.070,00	R\$	43.070,00	Baixa	DG	CGCOM	14/09/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	320	Aquisição de equipamentos para aprimorar a qualidade da gravação/captação de vídeos institucionais produzidos na comunicação social do DNIT, como Chroma Key portátil, estabilizador para câmera DSLR, estabilizador para celular, leitor de cartão, iluminador tipo ring light, extensão com régua, drone, tripê, lente para câmera e bolsa para máquina fotográfica.	2025	12
416/2025	106/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Implementação das Ações de Operação Rodoviária na Malha dos Estados do Ceará, Pará e Rondônia (3 lotes).	1,00	R\$	88.500.000,00	R\$	88.500.000,00	Medial	DIR	CGPERT	20/05/2025	14/07/2025	22/10/2025	30/01/2026	01/03/2026	285	Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias é responsável pela gestão dos contratos de obras e/ou serviços de operações da Malha Rodoviária Federal, em aproximadamente 60.000 km, entre rodovias pavimentadas e não pavimentadas.	2025	7
417/2025	107/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	sistema verifact	1,00	R\$	24.250,00	R\$	24.250,00	Alta	DG	CORREG	15/02/2025	16/05/2025	24/08/2025	02/12/2025	01/01/2026	320	A contratação de serviços técnico-especialistas para revisão, atualização e elaboração de manuais do DNIT afetos ao projeto geométrico rodoviário, ocorre mediante dispensa de licitação com fundamento no Art. 75, XV da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021	2025	5
443/2025	108/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação por dispensa de licitação de instituição para execução de serviços especializados destinados à revisão, atualização e elaboração de manuais técnicos afetos ao projeto geométrico rodoviário	1,00	R\$	10.693.065,43	R\$	10.693.065,43	Alta	DPP	CGIPT	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	O sucesso dos programas de obras e serviços de engenharia em rodovias federais está intimamente ligado à qualidade com que são executados. E através do "Ciclo de Desenvolvimento Tecnológico", idealizado pelo cientista britânico Derek John de Solla Price (1922-83).	2026	5
418/2025	109/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	prestação de serviços especializados de processamento de infrações de trânsito e operação integrada dos dados e informações de infraestrutura rodoviária sob responsabilidade do DNIT.	1,00	R\$	136.323.995,80	R\$	136.323.995,80	Alta	DIR	CGPERT	20/06/2025	14/08/2025	22/11/2025	02/03/2026	01/04/2026	285	Os serviços a serem contratados se enquadram na descrição da Lei por serem passivos de quantificação segundo práticas e especificações técnicas correntes, cujos padrões de desempenho e qualidade constarão objetivamente definidos em edital, sendo, portanto, de natureza comum.	2025	8
453/2025	110/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo em BIM e a construção do Centro Nacional de Pesquisa em Infraestrutura de Transportes - CENINFRA	1,00	R\$	90.377.069,28	R\$	90.377.069,28	Medial	DPP	DPP	15/04/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	350	A presente contratação é fundamental para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de Operação e Manutenção nasclusas de Tucuruí. Tal necessidade decorre da proximidade do encerramento do Contrato nº 02/000/2021, atualmente executado pelo Consórcio R. PROTITA - PROGAIÁ, cuja vigência se encerra em 13/01/2027.	2025	8
466/2025	112/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de Serviços de Manutenção de Manutenção de 03 Túneis localizados na BR-324/BA, km 3,53, Via Expressa Baía de Todos os Santos (LD e LE) na área metropolitana de Salvador/BA	1,00	R\$	8.800.000,00	R\$	8.800.000,00	Medial	DIR	CGMRR	14/05/2025	08/07/2025	16/10/2025	24/01/2026	23/02/2026	285	Para garantir a continuidade dos serviços de Operação e Manutenção na eclusa de Sobradinho/BA, é imperativo iniciar o processo de sucessão do Contrato nº 05/005/2021, cuja vigência com a empresa NOVÁ ENGENHARIA E PROJETOS S/A se encerra em 26/12/2026. Essa contratação é essencial para cumprir as etapas do novo processo licitatório sem risco de interrupção.	2025	7
467/2025	113/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Serviços de Operação, Manutenção e Consolidação/Revisão de Documentação Técnica das Eclusas de Tucuruí, no Rio Tocantins, no Estado do Pará.	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta	DAQ	COEB	15/01/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	350	Para garantir a continuidade dos serviços de Operação e Manutenção na eclusa de Sobradinho/BA, é imperativo iniciar o processo de sucessão do Contrato nº 05/006/2021, cuja vigência com a empresa SIRICOP SERVIÇOS AQUAVIÁRIOS E AERONÁUTICOS LTDA se encerra em 26/12/2026. A antecedência é crucial para cumprir as etapas de um novo processo licitatório sem risco de interrupção.	2026	5
468/2025	114/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Licenças de utilização de software de orçamentação especializada para a criação e gestão de orçamentos em projetos de construção civil e engenharia na área de infraestrutura de Transportes.	1,00	R\$	160.000,00	R\$	160.000,00	Alta	DPP	CGGT	01/07/2025	10/08/2025	18/11/2025	26/02/2026	28/03/2026	270	A principal razão para a contratação desse tipo de software é a necessidade de obter orçamentos precisos e confiáveis para garantir o sucesso das contratações do DNIT. Além disso, a automação do processo de orçamentação proporciona eficiência operacional, economizando tempo e recursos ao reduzir a necessidade de retrabalho e minimizar erros humanos.	2025	8
469/2025	115/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços de operação, manutenção, e consolidação/revisão de documentação técnica do Sistema de Transposição de Desnível da UHE Sobradinho/BA.	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Alta	DAQ	COEB	11/01/2026	11/05/2026	19/08/2026	27/11/2026	27/12/2026	350	Para garantir a continuidade dos serviços de Operação e Manutenção na eclusa de Sobradinho/BA, é imperativo iniciar o processo de sucessão do Contrato nº 05/006/2021, cuja vigência com a empresa SIRICOP SERVIÇOS AQUAVIÁRIOS E AERONÁUTICOS LTDA se encerra em 26/12/2026. A antecedência é crucial para cumprir as etapas de um novo processo licitatório sem risco de interrupção.	2026	5
470/2025	116/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da supervisão dos serviços de operação, manutenção, e consolidação/revisão de documentação técnica do Sistema de Transposição de Desnível da UHE Sobradinho/BA.	1,00	R\$	8.600.000,00	R\$	8.600.000,00	Alta	DAQ	COEB	16/06/2025	14/10/2025	22/01/2026	02/05/2026	01/06/2026	350	Para garantir a continuidade dos serviços de Operação e Manutenção na eclusa de Sobradinho/BA, é imperativo iniciar o processo de sucessão do Contrato nº 05/006/2021, cuja vigência com a empresa SIRICOP SERVIÇOS AQUAVIÁRIOS E AERONÁUTICOS LTDA se encerra em 26/12/2026. A antecedência é crucial para cumprir as etapas de um novo processo licitatório sem risco de interrupção.	2025	10
471/2025	117/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prestação de serviços técnicos especializados de depósito de registros DOI - Digital Object Identifier na base de dados do CrossRef, para atender aos objetivos da Revista ENINFRA.	1,00	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00	Alta	DPP	CGIPT	04/06/2025	14/07/2025	22/10/2025	30/01/2026	01/03/2026	270	O serviço de atribuição de numeração Digital Object Identifier (DOI) é essencial para assegurar a visibilidade e segurança digital de publicações. Além disso, ele facilita a inclusão de periódicos em indexadores científicos reconhecidos internacionalmente pela comunidade acadêmica.	2025	7
472/2025	118/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de Serviços de Manutenção de 69 (sessenta e nove) Obras de Arte Especiais localizadas em rodovias federais sobre jurisdição da Unidade Local de Euclides da Cunha/BA, no âmbito do PROAR	1,00	R\$	14.300.000,00	R\$	14.300.000,00	Medial	DIR	CGMRR	07/05/2025	01/07/2025	09/10/2025	17/01/2026	16/02/2026	285	As Obras de Arte Especiais (OAE) são elementos estruturais instalados em pontos especiais de rodovias com o objetivo de transportar obstáculos, tais como, rios, vales, outras rodovias, etc. As OAE se destacam pela diversidade de concepções estruturais existentes em suas composições, as quais pertencem a uma temática distinta dos demais projetos de uma estrada.	2025	7
473/2025	119/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	PATROCINADOR no 28º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (ENACOR), na 51ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPV) e na 7ª Expo Enacor Rapv, eventos conjugados que serão realizados em Goiânia (GO)	1,00	R\$	125.000,00	R\$	125.000,00	Medial	DPP	CGIPT	04/08/2025	13/09/2025	22/12/2025	01/04/2026	01/05/2026	270	Considerados os maiores eventos de infraestrutura de transportes do país, tratados de forma conjugada, esses eventos são realizados anualmente, de forma presencial, e com grande participação de profissionais do setor público e privado.	2025	9
475/2025	120/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Ação de comunicação como PATROCINADOR na PavingExpo 2026, que será realizada em São Paulo (SP), no período de 22 a 24 de setembro de 2026.	1,00	R\$	125.000,00	R\$	125.000,00	Medial	DPP	CGIPT	04/08/2025	13/09/2025	22/12/2025	01/04/2026	01/05/2026	270	A PavingExpo (Paving Conference) constitui um fórum de negócios e debates em infraestrutura, pavimentação, segurança viária e construção do Brasil. Ela reúne especialistas, empresas, autoridades e profissionais para discutir inovações, tendências, tecnologia e soluções para mobilidade urbana e rodoviária, promovendo troca de conhecimento e oportunidades de negócio.	2025	9
476/2025	121/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	PATROCINADOR no 67º Congresso Brasileiro do Concreto (IBRACON 2026) que será realizado em Natal (RN).	1,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	Medial	DPP	CGIPT	04/08/2025	13/09/2025	22/12/2025	01/04/2026	01/05/2026	270	O Congresso Brasileiro de Concreto (CBC) é o maior fórum técnico nacional sobre a tecnologia do concreto, promovido anualmente pelo IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto. O evento reúne especialistas, pesquisadores, estudantes e empresas para debater e apresentar inovações em pesquisas científicas, tecnologias, projetos, metodologias e normas técnicas relacionadas ao concreto e seus sistemas construtivos.	2025	9
477/2025	122/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	PATROCINADOR no XXII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (Cobramseg) será realizado em Brasília (DF).	1,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	Medial	DPP	CGIPT	04/08/2025	13/09/2025	22/12/2025	01/04/2026	01/05/2026	270	O Cobramseg constitui o principal evento técnico-científico da geotecnia no Brasil, organizado pela ABMS. O congresso reúne especialistas, pesquisadores, profissionais e estudantes para debater os principais desafios, avanços, inovações e soluções na área de mecânica dos solos e engenharia geotécnica, com foco em sustentabilidade e segurança para a sociedade.	2025	9
481/2025	123/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de Serviços de Manutenção de 53 (cinquenta e três) Obras de Arte Especiais localizadas em rodovias federais sobre jurisdição da Unidade Local de Barrerás/BA, no âmbito do PROARTE.	1,00	R\$	12.700.000,00	R\$	12.700.000,00	Medial	DIR	CGMRR	07/05/2025	01/07/2025	09/10/2025	17/01/2026	16/02/2026	285	As Obras de Arte Especiais (OAE) são elementos estruturais instalados em pontos especiais de rodovias com o objetivo de transportar obstáculos, tais como, rios, vales, outras rodovias, etc. As OAE se destacam pela diversidade de concepções estruturais existentes em suas composições, as quais pertencem a uma temática distinta dos demais projetos de uma estrada.	2025	7
482/2025	124/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de Serviços de Manutenção de 205 OAEs nas BRs-230 e 330/MA (UL Br. de Grajaú), BRs-222 e 316/MA (UL St. Inês), BRs-135, 222 e 402/MA (UL Pedrinhas), e BRs-156 e 210/MA (UL Macapá), em 04 lotes	1,00	R\$	40.988.078,08	R\$	40.988.078,08	Medial	DIR	CGMRR	23/04/2025	17/06/2025	25/09/2025	03/01/2026	02/02/2026	285	A execução dos serviços e obras deverá acontecer no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estrutura - PROARTE, que consistem, por lei, obrigação do DNIT, estando em conformidade com o princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade	2025	6
485/2025	125/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Estudos Ambientais e Estudos do Componente Indígena na BR-403/RR	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	30/11/2025	30/03/2026	08/07/2026	16/10/2026	15/11/2026	350	Atendimento de condicionantes ambientais.	2026	3
487/2025	126/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Obras de infraestrutura do CI-PBA , Construção de 06 (seis) UBSI Terra Indígena Urubu Branco e Marawatede.	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	30/12/2025	29/04/2026	07/08/2026	15/11/2026	15/12/2026	350	Atendimento de condicionantes ambientais.	2026	4
488/2025	127/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializado para inspeções especiais.	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Medial	DPP	CGPLAN	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Objetivando dar continuidade às tratativas previamente estabelecidas, referentes às recomendações oriundas do relatório final decorrente do Contrato n.º 23/2023 (13473343), faz-se necessário o início dos procedimentos visando à contratação de inspeções especiais, com base os normativos vigentes aplicáveis às inspeções em pontes, com especial atenção à Norma Inspeções em Pontes e Viadutos do DNIT – Procedimento 010/2024 – NORMA DNIT 010/2024 – PRO, que trata também da inspeção especial.	2025	11

489/2025	128/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de solução de posicionamento cinemático pós-processado (Post Processing Kinematic - PPK) para 2 drones DJI Phantom 4 PRO.	1,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	Medio		DPP	CGPLAN	04/07/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	270	A aquisição otimizará a execução das demandas relacionadas à Ação 5 do Produto 3 do Contrato PP-0325/2020, ou o que vier a substituí-lo, pois o ganho de produtividade decorrente da redução da carga de trabalho proporcionada pela instalação desses sistemas nos equipamentos supracitados permitirá um aumento no número de voos realizados diariamente, reduzindo o tempo de permanência em campo e as despesas com pagamento de diárias e manutenção da equipe responsável pelos levantamentos.	2025	8
490/2025	129/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Manutenção de equipamentos e atualização do software para processamentos de dados - GNSS.	1,00	R\$	22.000,00	R\$	22.000,00	Medio		DPP	CGPLAN	04/07/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	270	A contratação de um serviço para manutenção visa manter os equipamentos em situação operável, visto que se tratam de instrumentos para realização de medidas. A manutenção preventiva tem como objetivo aferir a calibração dos instrumentos, assegurando condições nominais de funcionamento. Já a manutenção corretiva permitirá corrigir problemas apresentados pelos equipamentos, a partir de ajustes e reparos necessários.	2025	8
491/2025	130/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços técnicos de contagem e caracterização de tráfego, com implantação, operação, manutenção e suporte em pontos da malha rodoviária do Sistema Nacional de Viação (SNV).	1,00	R\$	121.254.845,00	R\$	121.254.845,00	Medio		DPP	CGPLAN	03/11/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	270	O DNIT, visando cumprir as suas atribuições, prevista na Lei nº 10.233 de 05/06/2001, capítulo VII, Seção I, Art. 82, necessita dispor de mecanismos que permitam o conhecimento atualizado e permanente do tráfego de veículos em rodovias federais brasileiras.	2025	12
492/2025	131/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de software para processamento digital de imagens de sensoriamento remoto.	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Medio		DPP	CGPLAN	04/07/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	270	A aquisição de licença de um software de PDI visa principalmente o atendimento de demandas internas do DNIT relacionadas à geração de produtos topográficos derivados de imagens de sensoriamento remoto, destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia.	2025	8
493/2025	132/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada p/ Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização no canal de naveg. no rio Madeira(HN-117), entre Porto Velho/RO e a Foz do Rio Madeira/AM.	1,00	R\$	28.192.259,92	R\$	28.192.259,92	Alta		DAQ	COVIAS	15/04/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	350	Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica da hidrovia do Rio Madeira (HN-117), compreendendo o trecho situado entre Porto Velho/RO e a Foz do Rio Madeira/AM.	2025	8
494/2025	133/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada p/Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Paraguaí/Tramo Sul (HN-950), entre Corumbá/MS e a Foz do rio Apa.	1,00	R\$	82.500.000,00	R\$	82.500.000,00	Medio		DAQ	COVIAS	15/11/2025	15/03/2026	23/06/2026	01/10/2026	31/10/2026	350	Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Paraguaí/Tramo Sul (HN-950), compreendendo o trecho situado entre Corumbá/MS e a Foz do rio Apa.	2026	3
495/2025	134/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Paraguaí/Tramo Sul (HN-950), no trecho: Corumbá/MS e a Foz do rio Apa.	1,00	R\$	6.600.000,00	R\$	6.600.000,00	Medio		DAQ	COVIAS	15/11/2025	15/03/2026	23/06/2026	01/10/2026	31/10/2026	350	Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Paraguaí/Tramo Sul (HN-950), compreendendo o trecho situado entre Corumbá/MS e a Foz do rio Apa.	2026	3
498/2025	137/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental no âmbito do licenciamento ambiental das obras de Derrrocamento no Rio Tocantins/PA (HN-200), no trecho: Itupiranga e Ilha do Bogêa, na região denominada de Pedral do Lourenço.	1,00	R\$	64.648.855,49	R\$	64.648.855,49	Alta		DAQ	COVIAS	15/02/2025	15/06/2025	23/09/2025	01/01/2026	31/01/2026	350	A contratação de empresa especializada para execução da gestão ambiental durante as obras de derrrocamento é necessária para que o projeto de Derrrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins seja executado em observância à legislação ambiental brasileira e, mais especificamente, às determinações do órgão ambiental licenciador.	2025	6
499/2025	138/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de Consult. Ambiental p/ Elab. do Relat. de Controle Ambiental-RCA, do Plano de Contr. Ambiental-PCA e Assessoria Tec. p/Obtenção do Licenc. Amb. da Drag. do rio Tapajós (Santarém e Itaituba)	1,00	R\$	8.771.240,35	R\$	8.771.240,35	Alta		DAQ	COVIAS	15/02/2025	15/06/2025	23/09/2025	01/01/2026	31/01/2026	350	A Contratação dos estudos visam atender o Termo de Referência emitido pela SEMAS - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEI nº 20632031) que subsidiará o licenciamento ambiental para dragagem de manutenção e sinalização náutica no rio Tapajós (HN-106) levando em consideração o disposto na Resolução Conama nº 237/97 que prevê que o órgão ambiental competente definirá os estudos ambientais necessários para o processo de licenciamento.	2025	6
500/2025	139/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prestação dos serviços de Levantam. Batimétricos nas calhas dos rios das (5) cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, compreendendo 5 (cinco) lotes, sendo 1 (um) lote p/cada região	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta		DAQ	COVIAS	15/06/2025	13/10/2025	21/01/2026	01/05/2026	31/05/2026	350	Serviços de Levantamentos Batimétricos nas calhas dos rios das (5) cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul	2025	10
501/2025	140/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária no canal de navegação no Rio Tapajós (HN-106), entre os Municípios de Itaituba/PA e Santarém/PA.	1,00	R\$	160.000.000,00	R\$	160.000.000,00	Alta		DAQ	COVIAS	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária na Hidrovia do Rio Tapajós (HN-106), entre os Municípios de Itaituba/PA e Santarém/PA.	2025	11
502/2025	141/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Monitoramento Ambiental no canal de navegação no Rio Tapajós (HN-106), (Itaituba - Santarém)	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta		DAQ	COVIAS	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	Supervisão do Dragagem de Manutenção Aquaviária na Hidrovia do Rio Tapajós (HN-106), entre os Municípios de Itaituba/PA e Santarém/PA.	2025	11
503/2025	142/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada p/Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinaliz. no canal de naveg. no rio Madeira(HN-117), entre Porto Velho/RO e a Foz do Rio Madeira/AM.	1,00	R\$	114.256.623,66	R\$	114.256.623,66	Alta		DAQ	COVIAS	15/04/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	350	Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica da hidrovia do Rio Madeira (HN-117), compreendendo o trecho situado entre Porto Velho/RO e a Foz do Rio Madeira/AM.	2025	8
504/2025	143/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Obras remanescentes de pavimentação, restauração da pista existente; e execução de melhoramentos para adequação de capacidade e segurança, do Seg2 e 4 BR-416/AL, km 17,6 ao km 19,2 e km 45,6 ao 57,0.	1,00	R\$	73.204.488,10	R\$	73.204.488,10	Alta		DIR	CGCONT	19/02/2026	15/04/2026	24/07/2026	01/11/2026	01/12/2026	285	A execução das obras na rodovia BR-416/AL visa permitir o escoamento da produção, como também, favorecer o deslocamento da população das zonas rural e urbana da região da zona da mata alagoana; beneficiando assim, diretamente a 3 (três) municípios e 18 (dezoito) núcleos populacionais representados por distritos e povoados e, indiretamente, a mais 9 (nove) municípios alagoanos e 6 (seis) municípios pernambucanos, incluindo ainda, seus distritos e povoados. O benefício direto/indireto atinge mais de 350.000 pessoas.	2026	4
505/2025	144/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prestação de Serviços de Supres. Vegetal e Roçagem, c/ Fornec. de Mão de Obra, Mat. de Consumo e Equip. neces. à Exec. dos Serv. p/atender às necessidades das ecclusas (Três Irmãos/SP e Jupia/MT)	1,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00	Medio		DAQ	COVIAS	16/06/2025	14/10/2025	22/01/2026	02/05/2026	01/06/2026	350	Nos acessos das ecclusas de Três Irmãos/SP, temos uma grande quantidade de vegetação com alturas que chegam aos cabos de energia, trazendo risco aos que circulam na região e a rede elétrica das ecclusas, o que pode trazer dano ao arário. Além disso, a alta vegetação torna imprevisível o contato dos funcionários com animais peçonhentos, que já foram encontrados na região. Em Jupia/MS	2025	10
509/2025	145/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição com aplicação da vacina contra o vírus quadrivalente da Influenza (gripe), para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT.	1,00	R\$	160.727,68	R\$	160.727,68	Medio		DAF	CGGP	01/07/2025	10/08/2025	18/11/2025	26/02/2026	28/03/2026	270	Aquisição com aplicação da vacina contra o vírus quadrivalente da Influenza (gripe), para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT. O inverno, período de baixas temperaturas, propicia o aumento da circulação de vírus e bactérias que afetam o sistema respiratório, em especial o vírus da gripe. A vacina ajuda a evitar as doenças graves que podem ser desencadeadas pelos vírus da Influenza e ajuda no diagnóstico da COVID-19.	2025	8
510/2025	146/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do gabinete odontológico, autoclave e compressor, com o fornecimento de peças e acessórios.	1,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	Alta		DAF	SETASS	04/07/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	270	A contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva visa a garantir os reparos e o perfeito funcionamento contínuo dos equipamentos presentes no consultório odontológico do DNIT/Sede, pois os mesmos sofrem com o desgaste natural decorrente do uso dos equipamentos, bem como, para propiciar condições aos profissionais desta área para que executem serviços de boa qualidade.	2025	8
511/2025	147/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de obras de implantação, duplicação e adequação da BR-104/AL, no trecho entre Messias e Maceió, do km 74,4 ao km 94, Lote 2B.	1,00	R\$	503.043.836,32	R\$	503.043.836,32	Alta		DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A duplicação e adequação da Rodovia BR-104/AL é estratégica para a integração regional, assegurando ligação eficiente entre a divisa dos estados de Alagoas e Pernambuco e a capital Maceió/AL, além de ampliar a conexão com demais estados do Nordeste. Trata-se de empreendimento de grande impacto socioeconômico, com potencial para estimular o desenvolvimento econômico, gerar vantagens competitivas, promover inclusão social e reduzir desigualdades regionais.	2025	11
513/2025	148/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de obras e serviços para substituição de 17 Pontes de Madeira por Pontes Semipermanentes e por Galerias de Drenagem na BR-210/AP, entre o km 100,5 ao km 204,7.	1,00	R\$	73.225.371,37	R\$	73.225.371,37	Medio		DIR	CGMRR	23/04/2025	17/06/2025	25/09/2025	03/01/2026	02/02/2026	285	Trata-se de contratação de empresa para execução das obras e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final da substituição das 17 (dezesete) Pontes de Madeira, por Pontes semipermanentes e Galerias de Drenagem localizadas na Rodovia BR-210/AP, sob responsabilidade da Superintendência Regional do DNIT no estado do Amapá	2025	6
514/2025	149/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e a respectiva Execução das Obras, em Trechos de Desmoronamento de Taludes de Corte do Contorno Ferroviário de Joinville/SC.	1,00	R\$	2.647.566,33	R\$	2.647.566,33	Medio		DIR	CGOFER	08/11/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	265	Considerando a visita técnica realizada no Contorno Ferroviário de Joinville/SC, entre 27 e 28 de setembro de 2023, a equipe técnica do DNIT constatou que entre as estações 340 a 360 do empreendimento (coordenadas UTM: 22 714453 m E / 7078909 m S) existem trechos em que ocorreram desmoronamentos de taludes de corte, assim como podem ser observados sulcos e ausência de cobertura vegetal.	2025	12

515/2025	150/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da empresa especializada para manutenção corretiva do chapeamento das Estruturas Navais das Instalações Portuárias	1,00	R\$	54.241.626,70	R\$	54.241.626,70	Alta	DAQ,COIAQ	15/05/2025	12/09/2025	21/12/2025	31/03/2026	30/04/2026	350	Chapeamentos danificados comprometem a integridade estrutural, expõem componentes vitais a falhas e elevam o risco de paralisação não programada das PAs, que são ativos críticos. É necessário restaurar rapidamente a proteção física, prevenir danos maiores e mais caros e, conseqüentemente, garantir a máxima disponibilidade e confiabilidade das unidades, sendo uma medida direta de mitigação de riscos operacionais.	2025	9
519/2025	153/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de serviços no âmbito do PMNP na rodovia BR-210/AP - Lote 1, do km 106,2 ao km 193,0 e Lote 2, do km 193,0 ao km 305,2	1,00	R\$	274.000.000,00	R\$	274.000.000,00	Medio	DIR,CGMRR	30/04/2025	24/06/2025	02/10/2025	10/01/2026	09/02/2026	285	As atividades de conservação rodoviária no âmbito deste Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNT são contratadas mediante Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., com escopo de natureza continuada, cuja composição do plano tem como objetivo dispor de serviços a serem executados na rodovia para seu melhor funcionamento e atendimento satisfatório ao usuário.	2025	6
524/2025	157/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de obras de adequação das Rodovias BR-226/CE e BR-404/CE em razão da implantação da Barragem Fronteiras, no município de Crateús/CE	1,00	R\$	204.733.326,83	R\$	204.733.326,83	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A adequação das rodovias BR-226/CE e BR-404/CE, no município de Crateús/CE, é necessária em razão da implantação da Barragem Fronteiras, que visa ao armazenamento de água para abastecimento e uso múltiplo na região. As duas rodovias constituem os principais acessos ao canteiro de obras e serão utilizadas para o transporte de materiais, equipamentos e pessoal, sendo imprescindível que apresentem condições adequadas de trafegabilidade e segurança durante a execução e operação do empreendimento.	2025	11
526/2026	158/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	contratação das obras de melhoramento, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156/AP – Lote 2 (Tronco Norte), no segmento entre o km 633,68 e o km 687,73, totalizando 54,02 km.	1,00	R\$	283.939.120,21	R\$	283.939.120,21	Alta	DIR,CGCONT	04/10/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	270	A Rodovia BR-156/AP é uma Rodovia Federal de grande importância para o Estado do Amapá e para o Brasil, sendo a única via de ligação com os países vizinhos da Guiana Francesa e Suriname, e também, ao ponto do extremo norte do Brasil, o Cabo Orange, situado no litoral do Estado do Amapá.	2025	11
528/2025	160/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços técnicos especializados para execução das obras de implantação e pavimentação da BR-156/AP, troço sul, lote 3, km 149,1 ao km 210,18, extensão 61,08.	1,00	R\$	380.058.323,85	R\$	380.058.323,85	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	o empreendimento contemplará a execução das obras de implantação e pavimentação da BR-156/AP, troço sul, lote 02, assume uma importância estratégica devido à localização da região.	2025	11
530/2025	162/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Obras de Construção e adequação BR-101/BA Lotes 3 e 4, km 83,58 ao km 165,40, extensão de 81,82 km.	1,00	R\$	293.483.266,03	R\$	293.483.266,03	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A BR-101 é uma das principais rodovias brasileiras e integra o sistema longitudinal do país, conectando as capitais do Nordeste desde o Estado do Rio Grande do Norte - RN até Sergipe - SE, assim como suas faixas litorâneas. Em particular, liga Salvador/BA, por meio de uma conexão com a BA-093, ao restante do Estado da Bahia - BA e às regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país.	2025	11
535/2025	164/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação integrada para execução do remanescente das obras de construção da rodovia BR-135/BA - Lote 2, km 267,0 ao km 340,0, extensão 73 km	1,00	R\$	72.340.508,75	R\$	72.340.508,75	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A rodovia BR-135/BA é corredor logístico que vem se fortalecendo para escoamento da produção de grãos do Estado. A finalização das obras remanescentes transformará uma rodovia de perfil regional em um novo corredor logístico para escoamento da produção de grãos do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), desde o Sudeste até o Porto de Itaquí, no Maranhão.	2025	11
536/2025	165/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Remanescente Lote 2 BR-135/MA, km 69,3 ao km 95,6, extensão 26,3 km	1,00	R\$	143.920.000,00	R\$	143.920.000,00	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A BR-135/MA é a única via de acesso rodoviário à capital, São Luís. Além disso, é de importância estratégica para o Maranhão e para todo o país por permitir o escoamento da produção agrícola da região do MATOPIBA (formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) até o Porto do Itaqui.	2025	11
537/2025	166/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução das Obras de Arte Especiais (OAEs) do Lote B da BR-158/MT, km 93,99 ao km 195,42, extensão 101,43 km	1,00	R\$	51.062.716,67	R\$	51.062.716,67	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A BR-135/MA é a única via de acesso rodoviário à capital, São Luís. Além disso, é de importância estratégica para o Maranhão e para todo o país por permitir o escoamento da produção agrícola da região do MATOPIBA (formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) até o Porto do Itaqui. Há intensa circulação de veículos e pessoas no segmento, sendo este importante para o desenvolvimento econômico da região para os setores de comércio e serviços, como restaurantes, pousadas e postos de abastecimento de combustíveis.	2025	11
538/2025	167/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação semi-integrada para execução das obras do contorno de Ilhéus BR-415/BA.	1,00	R\$	78.069.440,88	R\$	78.069.440,88	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e a melhoria da segurança viária no país.	2025	11
539/2025	168/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução das Obras de Arte Especiais (OAEs) do Lote A da BR-242, km 486,32 ao km 575,23, extensão 88,91 km.	1,00	R\$	51.000.000,00	R\$	51.000.000,00	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A contratação para execução das Obras de Arte Especiais (OAEs) do Lote A da BR-242/MT, entre os km 486,32 e 575,23, é necessária para garantir a continuidade e segurança estrutural da rodovia, que integra o principal corredor de escoamento da produção agrícola do centro-norte de Mato Grosso em direção ao litoral nordestino. A BR-242 possui papel estratégico nacional, conectando polos produtores do MATOPIBA e do Vale do Araguaia aos portos de exportação, sendo essencial ao agronegócio e à logística regional.	2025	11
540/2025	169/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Adequação de capacidade BR-365/MG - Lote 1, km 276,94 ao km 337,4, extensão 60,46 km	1,00	R\$	145.000.000,00	R\$	145.000.000,00	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A contratação da duplicação da BR-365/MG justifica-se pela importância estratégica desta rodovia federal diagonal que conecta as regiões Nordeste e Centro-Oeste, ligando Montes Claros a Uberlândia e cruzando com importantes vias como BR-040, BR-352, BR-146 e BR-354.	2025	11
541/2025	170/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Adequação com duplicação da BR-230/PB, entre os km 13,38 ao km 28,00	1,00	R\$	200.000.000,00	R\$	200.000.000,00	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A contratação é necessária para a adequação e duplicação do trecho crítico da BR-230/PB, que conecta Farinha a Cajazeiras, garantindo maior segurança e capacidade de tráfego em um corredor estratégico para transporte de cargas agrícolas e deslocamento regional.	2025	11
542/2025	171/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Adequação de capacidade BR-365/MG - Lote 2, km 337,4 ao km 407,8, extensão 70,4 km	1,00	R\$	274.000.000,00	R\$	274.000.000,00	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A contratação da duplicação da BR-365/MG justifica-se pela importância estratégica desta rodovia federal diagonal que conecta as regiões Nordeste e Centro-Oeste, ligando Montes Claros a Uberlândia e cruzando com importantes vias como BR-040, BR-352, BR-146 e BR-354.	2025	11
543/2025	172/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Adequação de capacidade BR-365/MG - Lote 3, km 407,8 ao km 476,2, extensão 68,4	1,00	R\$	750.000.000,00	R\$	750.000.000,00	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A contratação da duplicação da BR-365/MG justifica-se pela importância estratégica desta rodovia federal diagonal que conecta as regiões Nordeste e Centro-Oeste, ligando Montes Claros a Uberlândia e cruzando com importantes vias como BR-040, BR-352, BR-146 e BR-355.	2025	11
544/2025	173/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Remanescente do TED 403/2022 na BR-367/MG, km 0,0 ao km 46,28, extensão 46,28 km	1,00	R\$	300.000.000,00	R\$	300.000.000,00	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A contratação das obras de adequação e melhoria da BR-367/MG é de fundamental importância para o desenvolvimento regional, pois o trecho conecta municípios estratégicos do Vale do Jequitinhonha e do extremo sul da Bahia, promovendo integração econômica entre Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.	2025	11
546/2025	174/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para levantamento de dados e monitoramento hidrológico do rio Madeira (Trecho: Porto Velho/RO a Foz do rio Madeira).	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta	DAQ,COMAQ	15/02/2025	15/06/2025	23/09/2025	01/01/2026	31/01/2026	350	Continuidade na prestação dos serviços de coleta de dados e monitoramento do Rio Madeira, com o objetivo de ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas; além de fornecer dados atualizados para tomada de decisão por parte da Administração Pública.	2025	6
547/2025	175/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Construção da BR-235/TO/MA (Pedro Afonso - Entr BR-153 Lote "C" - 48,8 km), entre o segmento do km 0,0 ao km 1,30 e km 158,80 ao km 205,70.	1,00	R\$	200.000.000,00	R\$	200.000.000,00	Alta	DIR,CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Com a implantação, adequação e pavimentação dos trechos do Tocantins e Maranhão, a rodovia BR-235/TO/MA constituirá um grande corredor logístico, tanto para o transporte de grãos quanto para o de passageiros, permitindo acesso à Ferrovia Norte-Sul e à BR-153 (Belém/Brasília), a partir dos municípios de Santa Filomena/PI e Alto Paraíba/MA, localizados na Divisa MA/PI.	2025	11

548/2025	176/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa, BR-230/PB	1,00	R\$	200.000.000,00	R\$	200.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A contratação é necessária para a conclusão do Arco Metropolitano de João Pessoa, rodovia estratégica que permite o desvio do tráfego pesado do centro urbano, melhorando a segurança viária e a fluidez no transporte de cargas e passageiros. A obra contribuirá para integração regional, redução de custos logísticos e fortalecimento do desenvolvimento econômico local, alinhando-se às diretrizes do DNIT para modernização e adequação da malha rodoviária federal no estado da Paraíba.	2025	11
549/2025	177/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Adequação do trecho sul de Campina Grande na BR-104/PB	1,00	R\$	2.274.528.152,00	R\$	2.274.528.152,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e a melhoria da segurança viária no país.	2025	11
550/2025	178/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para levantamento de dados e monitoramento hidroviário do rio Tapajós (Trecho: Santarém/PA a Itaituba/PA).	1,00	R\$	16.000.000,00	R\$	16.000.000,00	Alta	DAQ	COMAQ	15/02/2025	15/06/2025	23/09/2025	01/01/2026	31/01/2026	350	Continuidade na prestação dos serviços de coleta de dados e monitoramento do Rio Tapajós, com o objetivo de ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas; além de fornecer dados atualizados para tomada de decisão por parte da Administração Pública.	2025	6
552/2025	179/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para levantamento de dados e monitoramento hidroviário do rio Tocantins (Trecho: Cametá/PA a Tucuruá/PA e Marabá/PA a Imperatriz/MA).	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta	DAQ	COMAQ	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	Continuidade na prestação dos serviços de coleta de dados e monitoramento do Rio Tocantins, com o objetivo de ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas; além de fornecer dados atualizados para tomada de decisão por parte da Administração Pública.	2025	12
553/2025	180/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	brindes 25 anos	1,00	R\$	431.250,00	R\$	431.250,00	Medio	DG	CGCOM	15/06/2025	23/09/2025	01/01/2026	31/01/2026	46053	Aquisição de brindes comemorativos em razão dos 25 anos do DNIT, a fim de valorizar e fortalecer a marca do autarquia junto ao seu público interno.	2025	6	
554/2025	181/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução da Ação Oeste de Patos no trecho previsto da BR-230/PB	1,00	R\$	31.530.000,00	R\$	31.530.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e a melhoria da segurança viária no país.	2025	11
555/2025	182/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de levant. hidr. do Rio Branco, no trecho entre a Foz e a cidade de C. do Sul, e do Rio Branco, e do Rio Negro, entre S.G. da Cachoeira e Manaus/AM	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Medio	DAQ	COMAQ	15/04/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2025	8
556/2025	183/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO IBICUI E SEUS ACESSOS, LOCALIZADA NA BR-472/RS	1,00	R\$	211.863.753,06	R\$	211.863.753,06	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	O Projeto Executivo, para a construção da Nova Ponte sobre o Rio Ibicui e seus Acessos, foi revisado conforme apontamentos do TCU, pela empresa Incorp Consultoria e Assessoria Ltda e teve sua Portaria de Aprovação nº 728, de 30 de dezembro de 2022, publicada no Boletim Administrativo nº 001 do DNIT, no dia 02 de janeiro de 2023.	2025	11
557/2025	184/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa espec. p/prest. dos serviços de levant. hidr. do rio Juruaí, no trecho entre a Foz e a cidade de C. do Sul, e do rio Purus, entre a Foz do rio Puru e a confluência c/Acre	1,00	R\$	5.500.000,00	R\$	5.500.000,00	Medio	DAQ	COMAQ	15/04/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2025	8
558/2025	185/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Remanescente de Obras de Duplicação da BR-280/SC Lote 1.1 (remanescente Lote 1) e Lote 1.2 (remanescente Lote 1 e 1.1)	1,00	R\$	450.000.000,00	R\$	450.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A rodovia BR-280/SC tem grande importância no desenvolvimento da Região Sul, pois além de interligar as rodovias mais importantes do Estado (BR-101, BR-116, BR-153, BR-158 e BR-163), constitui-se na principal artéria do corredor de exportação do Porto de São Francisco do Sul, ponto de entrada de insumos e de exportação dos produtos das riquíssimas regiões do norte de Santa Catarina, e excelente alternativa para o já congestionado corredor de exportação do Porto de Paranaguá.	2025	11
560/2025	187/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	placas de homenagem	200,00	R\$	180,00	R\$	36.000,00	Baixa	DG	CGCOM	14/04/2025	13/07/2025	21/10/2025	29/01/2026	28/02/2026	326	aquisição de placas de homenagem para aniversário do DNIT e servidores que se aposentam	2025	7
561/2025	189/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de obras de implantação da BR-230/PA, lote 1 (futuro), km 728 ao km 811.1, extensão 83.1 km	1,00	R\$	498.000.000,00	R\$	498.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	A implantação do lote 1 da BR-230/PA permitirá melhor interligação da região sudoeste e sudeste do Pará sem a utilização de balsas para travessia dos rios, facilitando o acesso entre as cidades de Altamira e Rurópolis.	2025	12
623/2025	191/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de obras de implantação, duplicação e adequação da BR-104/AL, no trecho entre Messias e Maceió, do km 0,0 ao km 33,4, Lote 3A.	1,00	R\$	500.000.000,00	R\$	500.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A duplicação e adequação da Rodovia BR-104/AL é estratégica para a integração regional, assegurando ligação eficiente entre a divisa dos estados de Alagoas e Pernambuco e a capital Maceió/AL, além de ampliar a conexão com demais estados do Nordeste. Trata-se de empreendimento de grande impacto socioeconômico, com potencial para estimular o desenvolvimento econômico, gerar vantagens competitivas, promover inclusão social e reduzir desigualdades regionais.	2025	11
563/2025	201/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras da Travessia Urbana de Guaíba e trecho remanescente do Exército dos lotes 1 e 2, na BR-116/RS, km 300,54 ao km 351,34.	1,00	R\$	299.618.975,52	R\$	299.618.975,52	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A contratação para a execução da Travessia Urbana de Guaíba e do trecho remanescente dos lotes 1 e 2 da BR-116/RS, entre os km 300,54 e 351,34, é necessária para garantir a segurança e a fluidez do tráfego em um corredor rodoviário estratégico do Rio Grande do Sul, que conecta regiões metropolitanas a municípios do interior.	2025	11
565/2025	193/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de obras de implantação da BR-230/PA, lote 2 (futuro), km 811.1 ao km 894,22, extensão 83.12 km	1,00	R\$	498.000.000,00	R\$	498.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	A implantação do lote 2 da BR-230/PA permitirá melhor interligação da região sudoeste e sudeste do Pará sem a utilização de balsas para travessia dos rios, facilitando o acesso entre as cidades de Altamira e Rurópolis.	2025	12
566/2025	194/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução do Contorno Rod. BR-280/SC (Contorno Sul de Rio Negrinho/SC e Semi anel em Porto União/SC – União da Vitória/PR) e Contorno Rod. BR-163/SC, entre o km 50,74 e o km 74,58.	1,00	R\$	346.069.782,12	R\$	346.069.782,12	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Contratação de empresa especializada para a Execução dos Contornos Rodoviários na BR-280/SC (Contorno Sul de Rio Negrinho/SC e Semi anel em Porto União/SC – União da Vitória/PR) e Contorno Rodoviário na BR-163/SC (Contorno de São Miguel do Oeste/SC). Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2025	11
567/2025	195/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de obras de implantação da BR-230/PA, lote 3 (futuro), km 894.22 ao km 976.99, extensão 82.77	1,00	R\$	498.000.000,00	R\$	498.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	A implantação do lote 3 da BR-230/PA permitirá melhor interligação da região sudoeste e sudeste do Pará sem a utilização de balsas para travessia dos rios, facilitando o acesso entre as cidades de Altamira e Rurópolis.	2025	12
568/2025	196/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação para a execução do remanescente dos lotes 3 e 4 da BR-116/RS, km 351,34 ao km 397,20.	1,00	R\$	16.826.645,42	R\$	16.826.645,42	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e a melhoria da segurança viária no país.	2025	11
569/2025	197/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de obras remanescentes de implantação da BR-163/PA, km 676,31 ao km 788,98.	1,00	R\$	672.000.000,00	R\$	672.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	A contratação de remanescente das obras de implantação da BR-163/PA, justifica-se pela necessidade de conclusão das obras do trecho entre Itaituba e Rurópolis. Tal empreendimento contribuirá para a economia, aumentando a capacidade de tráfego e garantindo melhor integração entre polos econômicos e urbanos da região.	2025	12
570/2025	198/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras de implantação do Arco Metropolitano de Recife, km 0 ao km 30.	1,00	R\$	600.000.000,00	R\$	600.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	A implantação do arco metropolitano de Recife/PE proporcionará maior capacidade de tráfego, elevando o nível de segurança viária, garantindo melhor integração entre a capital do estado e as regiões próximas.	2025	12
571/2025	199/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para solução de conflitos ferroviários em Morretes/PR.	1,00	R\$	3.139.736,10	R\$	3.139.736,10	Medio	DIF	CGOFER	08/09/2025	13/10/2025	21/01/2026	01/05/2026	31/05/2026	265	Mitigação de conflitos ferroviários com o sistema viário no perímetro urbano, e para a implantação da transposição em desnível na PN (Passagem de Nível) da PR-408, na Ferrovia EF-277.	2025	10
572/2025	200/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Construção de um viaduto e obras complementares na BR101/PE(Sul), nas imediações do km 84 (Viaduto Vitarela), km 83,10 ao km 84,00.	1,00	R\$	150.000.000,00	R\$	150.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e a melhoria da segurança viária no país.	2025	12
573/2025	202/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para para Execução das Obras da Variante de Toritama na Rodovia BR-104/PE.	1,00	R\$	25.524.550,00	R\$	25.524.550,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e a melhoria da segurança viária no país.	2025	12
574/2025	203/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico para construção do Ramal Oeste e do Contorno Ferroviário Sul - Leste no município de Curitiba, no estado do Paraná.	1,00	R\$	26.119.074,28	R\$	26.119.074,28	Medio	DIF	CGOFER	08/09/2025	13/10/2025	21/01/2026	01/05/2026	31/05/2026	265	Curitiba é seccionada por um dos principais corredores de exportação da malha sul (que compreende a bitola métrica) na operação da RUMCO, conectando a região produtora no oeste do estado do Paraná e sul do Mato Grosso, ao porto de Paranaguá, com predominância, no sentido exportação, de grãos agrícolas e, no sentido importação, fertilizantes do porto para as regiões produtoras e cimento, a partir do pólio do Itaquá.	2025	10
576/2025	205/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação das Rodovias BR-110/PE e BR-316/PE, entre km 148 ao km 410,9, e km 226,38 ao km 434,7.	1,00	R\$	401.590.492,00	R\$	401.590.492,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e a melhoria da segurança viária no país.	2025	12

577/2025	206/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução das Obras de Adequação de Capacidade, Duplicação BR-304/RN, Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016, km 48,80 ao km 68,0, extensão 19,2 km	1,00	R\$	401.296.133,87	R\$	401.296.133,87	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	O Estado do Rio Grande do Norte, localizado na Região Nordeste do Brasil, possui uma extensão territorial de 53.077,3 km², correspondente a 0,62% do território nacional. Para fins de comparação, sua área é superior à de países como Holanda (41.864 km²), Taiwan (36.000 km²), Bélgica (30.528 km²) e Israel (21.042 km²).	2025	11
578/2025	207/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Elaboração de Estudos, Projeto Básico de Recuperação e Reabilitação da Ponte da Revolução, sobre o Rio Grande, localizada entre os Municípios de Delta/MG e Igarapava/SP.	1,00	R\$	1.271.078,39	R\$	1.271.078,39	Alta	DIF	CGOFER	08/09/2025	13/10/2025	21/01/2026	01/05/2026	31/05/2026	265	No tocante, diante do indeferimento o efeito suspensivo o Agravo de Instrumento, deve o DNIT adotar as providências para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSPEÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA REVOLUÇÃO MG/SP.	2025	10
580/2025	208/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras de Construção da 2ª Ponte sobre o Rio Guaíba e acessos, BR-116/R\$ km 15,30.	1,00	R\$	866.764.738,39	R\$	866.764.738,39	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	11
581/2025	209/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elab dos Proj. Básico/Exec. e "As Built" de Engº e a Exec. das Obras e Serv. de Constr. das Pontas (IPA) nos Munic. de Apicum-Açu, Serrano do Maranhão (Pindobal), Carutapera e P. Rico	1,00	R\$	24.440.000,00	R\$	24.440.000,00	Alta	DAQ	COPORT	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	12
583/2025	211/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras de implantação e duplicação da BR-423/PE, lote 2, km 60 ao km 94.	1,00	R\$	272.000.000,00	R\$	272.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	12
584/2025	212/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-242/TO - Construção - Lote 5	1,00	R\$	200.000.000,00	R\$	200.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A implantação da BR-242/TO no trecho entre Peixe e Taguatinga representa um investimento estratégico fundamental para o desenvolvimento regional do Tocantins, promovendo a integração territorial e o fortalecimento socioeconômico da região sul do estado. Localizada em importante eixo de ligação entre o centro-sul e o norte do país, integrando-se ao corredor logístico Centro-Norte brasileiro e à Hidrovia Tocantins-Araguaia.	2025	11
587/2025	215/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engº e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IPA) no Município de Atalaia do Norte, no Estado do Amazona	1,00	R\$	41.600.000,00	R\$	41.600.000,00	Alta	DAQ	COPORT	15/09/2025	13/01/2026	23/04/2026	01/08/2026	31/08/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	1
589/2025	217/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Engº e a Exec. das Obras e Serv de Readequação e Recuperação do Porto (IPA) no Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre	1,00	R\$	45.760.000,00	R\$	45.760.000,00	Alta	DAQ	COPORT	15/06/2025	13/10/2025	21/01/2026	01/05/2026	31/05/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	10
594/2025	222/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação e Recuperação do Porto (IPA) no Município de Óbidos, no Estado do Pará	1,00	R\$	62.400.000,00	R\$	62.400.000,00	Alta	DAQ	COPORT	15/09/2025	13/01/2026	23/04/2026	01/08/2026	31/08/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	1
595/2025	223/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Obras de implantação Muqum do São Francisco-Distrito de Javi-BA-172-Ibotirama (BA-161), BR-242/BA, km 621,7 ao km 664,7.	1,00	R\$	230.000.000,00	R\$	230.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	11
598/2025	226/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução das Obras remanescentes da BR-135/BA , Correntina - Jaborandi, km 340 ao km 378, extensão 38,0 km, lote 3	1,00	R\$	230.000.000,00	R\$	230.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	11
603/2025	231/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras remanescentes referentes à duplicação e adequação do Lote 1 da BR-290/R\$ entre a BR-116 (Guaíba) e a BR-471 (Pantano Grande), km 112,3 ao km 142,0.	1,00	R\$	193.230.649,95	R\$	193.230.649,95	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	11
604/2025	232/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contr. da Elab. dos Proj. Bás/Exec. e "As Built" de Engº e a Exec. das Obras e Serv. de Constr. (IPA) nos Mun. Petrolândia, Floresta, Itacuruba, Sta. Mª da B. Vista, L.Grande,Cabrobó, B.S.Frº e Orocó	1,00	R\$	83.200.000,00	R\$	83.200.000,00	Alta	DAQ	COPORT	15/12/2025	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	350	Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	4
605/2025	233/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da execução das obras de pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da Rodovia BR-153/R\$ do km 53,60 ao km 122,0	1,00	R\$	584.259.780,43	R\$	584.259.780,43	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	A BR-153 é conhecida como rodovia Transbrasiliana, rodovia Belém-Brasília e rodovia Bernardo Sayão, sendo a quarta maior rodovia do Brasil. Ela liga a cidade de Marabá (PA) ao município de Açugá (RS), totalizando 4.355 km de extensão que constituem uma das mais importantes rodovias do país, passando pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.	2025	12
606/2025	234/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Construção de 16 OAEs na BR-432/RR, entre os km/s 0,00 e 117,30	1,00	R\$	210.000.000,00	R\$	210.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A BR-432/RR é uma rodovia de ligação que atravessa o interior do estado de Roraima e liga a rodovia BR-401 à BR-174 e BR-210, na altura da Vila Novo Paraíso, município de Caracaraí. A referida rodovia conecta ainda a cidade de Cantá e algumas vilas do município ao sistema rodoviário do estado.	2025	11
609/2025	237/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação integrada da Elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras prioritárias de melhoria de capacidade da BR-290/R\$, incluindo a duplicação, entre o km 53,6 ao km 122,00	1,00	R\$	193.230.649,95	R\$	193.230.649,95	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	A contratação se justifica pela relevância da rodovia, que é um importante corredor Leste-Deste para transporte de insumos das fábricas de celulose em Guaíba, sendo a terceira rodovia mais importante para abastecer a região metropolitana e conectar Brasil e Argentina. Promove desenvolvimento econômico em municípios como Rio Pardo e Pantano Grande, beneficiando áreas agrícolas como Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul.	2025	12
611/2025	239/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Construção da Ponte sobre o Rio Cachorro Na BR-432/RR, km 168,00	1,00	R\$	21.656.514,19	R\$	21.656.514,19	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A presente contratação tem como objetivo a execução de nova Obra de Arte Especial (OAE) sobre o Rio Cachorro, localizada entre os quilômetros 168,0 e 168,1 da BR-432/RR, no município de Cantá/RR, aproximadamente a 63,5 km do centro de Boa Vista.	2025	11
612/2025	240/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de implantação dos acessos à Ponte do Rio Xingu, BR-230/PA, km 569,61 ao km 572,28, extensão 2,67km	1,00	R\$	76.338.295,43	R\$	76.338.295,43	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	11
614/2025	242/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras de implantação e pavimentação do Contorno de Guaira da BR-163/PR.	1,00	R\$	40.972.346,06	R\$	40.972.346,06	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	12
615/2025	243/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras na BR-401/RR - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - BONFIM - NORMANDIA, entre o km 107 ao km 177	1,00	R\$	255.780.507,56	R\$	255.780.507,56	Alta	DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Atualmente, o segmento contemplado neste projeto encontra-se sem pavimentação. Tal condição, associada às fortes chuvas típicas da região, dificulta o tráfego de veículos e, consequentemente, o fluxo de pessoas, bens e serviços entre as comunidades afetadas.	2025	11
617/2025	245/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para execução de implantação de 11 OAEs da BR-308/PA, km 204,3 ao km 276,4, extensão 72,1.	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	04/11/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	270	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	12
620/2025	248/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrovários nos municípios de Mafra e São Bento/SC.	1,00	R\$	4.515.446,89	R\$	4.515.446,89	Medio	DIF	CGOFER	08/01/2026	12/02/2026	23/05/2026	31/08/2026	30/09/2026	265	Resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos dos municípios de Mafra e São Bento no estado de Santa Catarina, na Ferrovia EF-116 / EF-485, Lote Uni	2026	2
621/2025	249/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras de Implantação no Trecho Rodoviário Na BR-080/MT - Ponte de Luis Alves.	1,00	R\$	450.000.000,00	R\$	450.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	12
625/2025	251/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação das Obras de Construção das Vias Elevadas da Rodovia BR-447/RS, entre o km 13,9 e km 16,3.	1,00	R\$	350.000.000,00	R\$	350.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	12
626/2025	252/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das Obras de Duplicação da rodovia BR-262/ES, do km 15,9 ao km 120 - Lote 1 (km 15,9 ao km 50,0), Lote 2 (km 50,0 ao km 85,0) e Lote 3 (km 85,0 ao km 120,0).	1,00	R\$	2.300.000.000,00	R\$	2.300.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	Investimento em infraestrutura rodoviária, com foco na contratação de obras essenciais ao desenvolvimento econômico e à melhoria da segurança viária no país.	2025	12
627/2025	253/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços técnicos para avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis do DNIT	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Baixa	DG	DG	14/01/2026	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	320	A contratação é necessária devido a carência de servidores no DNIT (Sede e Regionais) e para regularizar o balanço contábil do DNIT perante ao TCU.	2026	4

628/2025	254/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de obras e serviços para Adequação de Capacidade, Restauração, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-230/MA, do km 234,96 ao km 266,0 - Lote 2A	1,00	R\$	183.320.881,68	R\$	183.320.881,68	Medio	DIR	CGMRR	21/05/2025	15/07/2025	23/10/2025	31/01/2026	02/03/2026	285	As características geométricas ao longo da rodovia são bastante variáveis. Conforme informações obtidas junto à Unidade Local de Barão de Grajaú, a rodovia foi pavimentada entre o final da década de 90 e início dos anos 2000 pelo Governo do Estado do Maranhão, com recursos da União. Ainda segundo a UL, o trecho da rodovia BR-230/MA entre Barão de Grajaú foi dividido em 13 lotes de construção/pavimentação, sendo executado por 13 diferentes empresas.	2025	7
636/2025	261/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para estudos e projetos referentes à Reconstrução da Malha Sul Ferroviária.	1,00	R\$	30.000.000,00	R\$	30.000.000,00	Alta	DIF	CGOFER	08/10/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	265	A medida visa assegurar a mobilidade, a segurança viária e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades afetadas, restabelecendo as condições operacionais e estruturais da Malha Sul, em consonância com os princípios da continuidade do serviço público, eficiência administrativa e interesse coletivo.	2025	11
431/2025	262/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de soluções de segurança cibernética em infraestrutura de nuvem governamental, contemplando gerenciamento de vulnerabilidades.	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta	DAF	CGTI	03/07/2025	12/08/2025	20/11/2025	28/02/2026	30/03/2026	270	A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, subordinada à Diretoria de Administração e Finanças, tem a responsabilidade de garantir que os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) sejam prestados de forma eficiente, célere e de qualidade, seguindo o Princípio da Eficiência. Este princípio visa promover o aprimoramento contínuo dos serviços e atividades, buscando a otimização de resultados e o atendimento ao interesse público com agilidade e efetividade.	2025	8
460/2025	263/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Suporte a Manutenção e Operação de Sistemas Compreendendo os Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, Dados como Serviço, Consultoria de TI, Processamento de Dados, Hospedagem de Sistema	1,00	R\$	40.750.000,00	R\$	40.750.000,00	Alta	DAF	CGTI	15/09/2025	25/10/2025	02/02/2026	13/05/2026	12/06/2026	276	A contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação é imprescindível para garantir a continuidade, a evolução e o funcionamento adequado dos sistemas corporativos que suportam as atividades finalísticas e administrativas do órgão. As demandas atuais e projetadas exigem soluções que assegurem disponibilidade, segurança, escalabilidade, integração e conformidade com os normativos vigentes.	2025	10
642/2025	264/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para apoio à Diretoria de Infraestrutura Ferroviária – DIF/DNIT na realização inventário, valoração e registro patrimonial dos ativos ferroviários da união.	1,00	R\$	40.291.937,98	R\$	40.291.937,98	Medio	DIF	CGPF	13/11/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	260	Visando atendimento ao achado "Metodologia adotada pelo DNIT para a mensuração dos ativos ferroviários não reflete satisfatoriamente o valor real desses bens", a Diretoria de Infraestrutura Ferroviária - DIF, por meio do Ofício nº 64844/2025/DIF/DNIT SEDE (SEI nº 20668666), comprometeu-se a aprimorar a Metodologia adotada pelo DNIT, tomando por base tratativas contínuas com a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, visando a obtenção de informações periódicas sobre o estado de conservação e tamanho da malha ferroviária sob sua responsabilidade.	2025	12
664/2025	267/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos projetos básico e executivo para duplicação, adequação de capacidade e melhoria de segurança na BR-020/CE entre Caucaia e a Div. CE/PI.	1,00	R\$	40.660.000,00	R\$	40.660.000,00	Medio	DPP	CGDESP	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	A BR-020 é uma rodovia federal radial que tem como diretriz de planejamento a ligação entre a Região Metropolitana de Fortaleza e a capital Federal, cortando, além do Ceará e do Distrito Federal, os estados de Goiás, Bahia e Piauí. Dessa maneira serve como um importante corredor de integração entre as regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.	2025	11
003/2026	271/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução das obras de adequação de capacidade com duplicação, melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da rodovia BR-304/RN - Lote 2D (lote único).	1,00	R\$	228.733.898,98	R\$	228.733.898,98	Alta	DIR	CGCONT	20/05/2025	14/07/2025	22/10/2025	30/01/2026	01/03/2026	285	A BR-304 constitui um dos principais eixos logísticos do Estado, sendo responsável pela ligação entre importantes polos econômicos e produtivos, além de desempenhar função relevante no escoamento da produção agrícola, especialmente da fruticultura tropical, com destaque para a região de Mossoró, reconhecida nacional e internacionalmente pela exportação de melão. A rodovia também integra o sistema viário regional ao estabelecer conexões com as rodovias BR-116 e BR-101, consolidando-se como eixo estruturante da malha rodoviária potiguar.	2025	7
287/2025	273/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de licenças de utilização de solução de tecnologia da informação especializada em orçamentação e gestão de projetos de construção civil e de infraestrutura de Transportes.	1,00	R\$	160.000,00	R\$	160.000,00	Alta	DPP	CGCT	02/07/2025	11/08/2025	19/11/2025	27/02/2026	29/03/2026	270	A razão para a contratação/renovação desse tipo de software é a necessidade de obter orçamentos precisos e confiáveis para garantir o sucesso das contratações do DNIT. Além disso, a automação do processo de orçamentação proporciona eficiência operacional, economizando tempo e recursos ao reduzir a necessidade de retrabalho e minimizar erros humanos.	2025	8
373/2025	274/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos Serviços de Operação de Tráfego Rodoviário a ser desenvolvidos nas rodovias BR-116/BA e BR-324/BA gestão de projetos de construção civil e de infraestrutura de Transportes.	1,00	R\$	100.000.000,00	R\$	100.000.000,00	Alta	DIR	CGPERT	20/05/2025	14/07/2025	22/10/2025	30/01/2026	01/03/2026	285	O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio de sua Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias – CGPERT é o responsável pela operação das rodovias federais. No que tange especificamente à operação rodoviária, o DNIT compartilha essa função com a Polícia Rodoviária Federal – PRF, que exerce de modo ostensivo e emergencial, graças à sua presença ininterrupta nas rodovias.	2025	7
650/2025	275/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de uniformes, EPIS e demais itens de uso institucional para os agentes de fiscalização e equipes administrativas do DNIT, visando identificação, segurança e padronização visual.	1,00	R\$	2.048.328,53	R\$	2.048.328,53	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	276	A contratação é necessária para garantir a reposição, padronização e ampliação do fardamento utilizado pelos Agentes de Fiscalização de Obras e de Trânsito do DNIT, assegurando identificação visual adequada, segurança operacional e conformidade com as atribuições previstas no Regimento Interno e no CTB.	2026	5
654/2025	276/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Credenciamento de empresa para prestação de serviços contínuos de processamento de operações e pagamentos de débitos de multas de trânsito por meio de cartões de crédito.	1,00	R\$	0,10	R\$	0,10	Medio	DIR	CGPERT	22/04/2025	16/06/2025	24/09/2025	02/01/2026	01/02/2026	285	Trata o presente expediente de proposição de credenciamento de empresas credenciadoras (adquirentes), subcredenciadoras (subadquirentes) ou facilitadoras, para o processamento das operações e os respectivos pagamentos de débitos de veículos por meio de cartões de crédito, previamente credenciadas pela Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN conforme art. 64º, do art. 27, da Resolução CONTRAN nº 918, de 28 de março de 2022.	2025	6
657/2025	277/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação dos serviços de limpeza/copeiragem	1,00	R\$	13.000.000,00	R\$	13.000.000,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Necessidade básica para utilização do pré-lí: Contrato vigente será encerrado, sem possibilidade de prorrogação, em 30/04/2025	2026	5
659/2025	278/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Outsourcing de impressão para o Edifício Sede	1,00	R\$	1.381.072,29	R\$	1.381.072,29	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Aprimorar o dimensionamento da demanda do contrato atual de outsourcing de impressão	2026	5
662/2025	279/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de serviços de fornecimento de Coffee Break	1,00	R\$	787.644,00	R\$	787.644,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	276	Trata-se da contratação dos serviços de fornecimento de insumos alimentares e os serviços de serventia (garçons e garçonetes), cuja demanda é frequente nos diversos eventos realizados no âmbito da Sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. A oferta de alimentação aos participantes é essencial para otimizar o tempo destinado ao intervalo, contribuindo para um melhor desempenho e maior concentração durante o restante das atividades do evento.	2026	5
663/2025	280/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Dispensa de licitação para a contratação de um laudo técnico estrutural dos brises que compõem a fachada do Edifício Núcleo dos Transportes (Sede do DNIT em Brasília)	1,00	R\$	23.147,47	R\$	23.147,47	Medio	DAF	CGLOG	21/03/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	285	A contratação de um laudo técnico estrutural dos brises que compõem a fachada do Edifício Núcleo dos Transportes (Sede do DNIT em Brasília) justifica-se pela necessidade de assegurar condições adequadas de funcionamento, segurança e durabilidade da edificação.	2026	5
665/2025	281/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação do Porto (IP4) no Município de Maués, no Estado do Amazonas.	1,00	R\$	20.727.545,00	R\$	20.727.545,00	Alta	DAQ	COPERT	14/04/2025	12/08/2025	20/11/2025	28/02/2026	30/03/2026	350	Atualmente, o porto de Maués opera com restrições de atracação de uma embarcação por vez e apenas para passageiros, restringindo a operação com carga, conforme apontado no Laudo Técnico Naval (SEI nº 23448605). Essa restrição leva as embarcações a optarem por não utilizar o porto, buscando portos alternativos para carga e descarga, o que afeta negativamente a atividade portuária local e a economia regional.	2025	8

666/2025	282/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação direta da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, por inexigibilidade de licitação, para a prestação dos serviços de distribuição de Publicidade Legal e impressa e/ou eletrônica	1,00	R\$	550.000,00	R\$	550.000,00	Media	DAF	CGLOG	02/02/2026	14/03/2026	22/06/2026	30/09/2026	30/10/2026	270	Um dos vetores da atividade administrativa é o princípio da publicidade, que confere transparência e credibilidade dos atos administrativos. Esse princípio determina que seja dado conhecimento público de atividades realizadas por órgãos públicos, tais como de avisos, balanços, relatórios e outros comunicados. Sendo assim, a publicidade legal corresponde à veiculação dessas atividades que órgãos e entidades da administração pública federal estejam obrigados a publicar por força de lei ou regulamento.	2026	3
667/2025	283/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação e Construção da Área Retroportuária do Porto (IP4) no Município de Nhamundá/AM	1,00	R\$	9.614.617,00	R\$	9.614.617,00	Media	DAQ	COPORT	14/04/2025	12/08/2025	20/11/2025	28/02/2026	30/03/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	8
004/2026	284/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de levantamento hidrográfico do rio Amazonas, no trecho situado entre a cidade de Itacoatiara-AM e a foz.	1,00	R\$	5.500.000,00	R\$	5.500.000,00	Media	DAQ	COMAq	15/10/2025	12/02/2026	23/05/2026	31/08/2026	30/09/2026	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2026	2
005/2026	285/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresas esp. para exec. do serviço de superv. e apoio à fiscalização nas sr's regionais dos planos de monitoramento hidroviário – PMH dos rios Madeira, Tapajós, Tocantins e Paraguarí.	1,00	R\$	35.000.000,00	R\$	35.000.000,00	Alta	DAQ	COMAq	17/02/2025	17/06/2025	25/09/2025	03/01/2026	02/02/2026	350	Os serviços de supervisão auxiliar à gestão do contrato (COMAq/CGBOB) e os fiscais de contrato no acompanhamento da execução dos Planos de Monitoramento Hidroviários ao longo de todo o país, contribuindo para gerenciamento de informações, melhoria das coletas de dados em campo e análises dos produtos. No Art. 117 da Lei 14.133 de 01 de Abril de 2021 está prevista a contratação de terceiros para assistir e subsidiar servidores públicos fiscais de contrato com informações pertinentes a essa atribuição	2025	6
006/2026	286/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Municípios de Apicum-Açu, no Estado do Maranhão	1,00	R\$	5.875.000,00	R\$	5.875.000,00	Alta	DAQ	COPORT	11/11/2025	11/03/2026	19/06/2026	27/09/2026	27/10/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	3
007/2026	287/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação Naval e Civil do Porto (IP4) no Município de Tonantins, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	21.460.648,09	R\$	21.460.648,09	Alta	DAQ	COPORT	12/02/2025	12/06/2025	20/09/2025	29/12/2025	28/01/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	6
008/2026	288/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	34.741.721,93	R\$	34.741.721,93	Alta	DAQ	COPORT	19/03/2025	17/07/2025	25/10/2025	02/02/2026	04/03/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	7
009/2026	289/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Labrea, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	47.072.570,48	R\$	47.072.570,48	Alta	DAQ	COPORT	29/03/2025	27/07/2025	04/11/2025	12/02/2026	14/03/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	7
010/2026	290/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Ampliação Naval e Civil do Porto (IP4) no Município de Manaus (São Raimundo), no Estado do Amazonas	1,00	R\$	106.507.590,21	R\$	106.507.590,21	Alta	DAQ	COPORT	25/04/2025	23/08/2025	01/12/2025	11/03/2026	10/04/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	8
011/2026	291/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Piranhas, no Estado de Alagoas	1,00	R\$	9.886.537,08	R\$	9.886.537,08	Alta	DAQ	COPORT	03/05/2025	31/08/2025	09/12/2025	19/03/2026	18/04/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	8
012/2026	292/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Municípios de Serrano do Maranhão (Pindobal), no Estado do MA	1,00	R\$	5.875.000,00	R\$	5.875.000,00	Alta	DAQ	COPORT	11/11/2025	11/03/2026	19/06/2026	27/09/2026	27/10/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	3
013/2026	293/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Municípios de Carutaperana, no Estado do Maranhão	1,00	R\$	5.875.000,00	R\$	5.875.000,00	Alta	DAQ	COPORT	11/11/2025	11/03/2026	19/06/2026	27/09/2026	27/10/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	3
014/2026	294/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Eng. e a Exec. das Obras e Serv. de Recup. e Reforço Geotéc. dos Muros de Contenção e Estrut. do Terminal de Passageiros do Porto (IP4) no Mun. de Borborema/AM	1,00	R\$	4.746.880,54	R\$	4.746.880,54	Alta	DAQ	COPORT	05/05/2025	02/09/2025	11/12/2025	21/03/2026	20/04/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4) , de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	9
016/2026	296/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Municípios de Porto Rico, no Estado do Maranhão	1,00	R\$	6.314.910,00	R\$	6.314.910,00	Alta	DAQ	COPORT	07/07/2025	04/11/2025	12/02/2026	23/05/2026	22/06/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	11
017/2026	297/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elab. dos Proj. Básico/Exec. e "As Built" de Eng. e a Exec. das Obras e Serv. de Recup. e Reforço Geotéc. dos Muros de Contenção e Estrut. do Terminal de Passageiros do Porto (IP4) no Mun. de Borborema/AM	1,00	R\$	1.951.968,66	R\$	1.951.968,66	Alta	DAQ	COPORT	04/08/2025	02/12/2025	12/03/2026	20/06/2026	20/07/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	12
018/2026	298/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Novo Porto (IP4) no Município de Manacapuru, no Estado do AM	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta	DAQ	COPORT	09/12/2025	08/04/2026	17/07/2026	25/10/2026	24/11/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	4
019/2026	299/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação do Porto (IP4) no Município de Telé (Lago), no Estado do Amazonas	1,00	R\$	68.118.620,40	R\$	68.118.620,40	Alta	DAQ	COPORT	06/05/2025	03/09/2025	12/12/2025	22/03/2026	21/04/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	9
020/2026	300/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Itacoatiara (Novo), no Estado do AM	1,00	R\$	156.000.000,00	R\$	156.000.000,00	Alta	DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2026	5
021/2026	301/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Piaçabuçu, no Estado de Alagoas	1,00	R\$	36.345.757,10	R\$	36.345.757,10	Alta	DAQ	COPORT	08/05/2025	05/09/2025	14/12/2025	24/03/2026	23/04/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	9
022/2026	302/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Muro de Contenção do Porto (IP4) no Município de Codjás, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	6.766.686,93	R\$	6.766.686,93	Alta	DAQ	COPORT	07/07/2025	04/11/2025	12/02/2026	23/05/2026	22/06/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	11
023/2026	303/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Penedo, no Estado de Alagoas	1,00	R\$	16.752.781,60	R\$	16.752.781,60	Alta	DAQ	COPORT	09/05/2025	06/09/2025	15/12/2025	25/03/2026	24/04/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	9
025/2026	305/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Jutaí, no Estado do AM	1,00	R\$	35.961.737,30	R\$	35.961.737,30	Alta	DAQ	COPORT	07/07/2025	04/11/2025	12/02/2026	23/05/2026	22/06/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	11
026/2026	306/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação e Ampliação do Porto (IP4) no Município de Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	31.488.522,74	R\$	31.488.522,74	Alta	DAQ	COPORT	10/05/2025	07/09/2025	16/12/2025	26/03/2026	25/04/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	9
027/2026	307/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação, Readequação e Ampliação do Porto (IP4) no Munic. de Erupirapá, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	63.900.903,15	R\$	63.900.903,15	Alta	DAQ	COPORT	12/05/2025	09/09/2025	18/12/2025	28/03/2026	27/04/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis e Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	9
028/2026	308/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Belo Monte, no Estado de Alagoas	1,00	R\$	19.941.717,30	R\$	19.941.717,30	Alta	DAQ	COPORT	13/05/2025	10/09/2025	19/12/2025	29/03/2026	28/04/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	9
029/2026	309/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Juazeiro, no Estado da Bahia	1,00	R\$	29.929.890,26	R\$	29.929.890,26	Alta	DAQ	COPORT	13/05/2025	10/09/2025	19/12/2025	29/03/2026	28/04/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	9

030/2026	310/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Petrolina, no Estado de Pernambuco	1,00	R\$	20.754.357,36	R\$	20.754.357,36	Alta	DAQ	COFORT	20/05/2025	17/09/2025	26/12/2025	05/04/2026	05/05/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	9
031/2026	311/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elab. dos Proj. Básico/Exec. e "As Built" de Eng. e a Exec. das Obras e Serv. de Recup. Estrut. Naval e Civil, com a Ampl. do Cais Flutuante Exito, do Porto (IP4) no Mun. de F. Velho (Caiçara/RO)	1,00	R\$	31.084.295,28	R\$	31.084.295,28	Alta	DAQ	COFORT	02/06/2025	30/09/2025	08/01/2026	18/04/2026	18/05/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis e Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	9
032/2026	312/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elab. dos Proj. Básico/Exec. e "As Built" de Eng. e a Exec. das Obras e Serv. de Recup. Estrutural Naval e Civil, com a Ampliação dos Cais Flutuantes Existentes, do Porto (IP4) no Munic. Parintins/AM	1,00	R\$	48.559.930,19	R\$	48.559.930,19	Alta	DAQ	COFORT	02/06/2025	30/09/2025	08/01/2026	18/04/2026	18/05/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis e Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	9
033/2026	313/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elab. dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Eng. e a Exec. das Obras e Serviços de Recuperação e Ampliação Naval e dos Galpões da Área Retroportuária do Porto (IP4) no Município de Itacoatiara/AM	1,00	R\$	36.884.629,96	R\$	36.884.629,96	Alta	DAQ	COFORT	02/06/2025	30/09/2025	08/01/2026	18/04/2026	18/05/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis e Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	9
036/2026	316/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Santo Antônio do Içá, no Estado do AM	1,00	R\$	49.283.562,38	R\$	49.283.562,38	Alta	DAQ	COFORT	07/07/2025	04/11/2025	12/02/2026	23/05/2026	22/06/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	11
037/2026	317/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Novo Aripuanã, no Estado do AM	1,00	R\$	28.000.000,00	R\$	28.000.000,00	Alta	DAQ	COFORT	11/07/2025	08/11/2025	16/02/2026	27/05/2026	26/06/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2025	11
039/2026	319/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Itacoatiara (Vila do Engenho), no Estado do AM	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta	DAQ	COFORT	09/12/2025	08/04/2026	17/07/2026	25/10/2026	24/11/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	4
040/2026	320/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Itacoatiara (Novo Remanso), no Estado do AM	1,00	R\$	15.600.000,00	R\$	15.600.000,00	Alta	DAQ	COFORT	09/12/2025	08/04/2026	17/07/2026	25/10/2026	24/11/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	4
041/2026	321/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Carero Castanho, no Estado do AM	1,00	R\$	31.200.000,00	R\$	31.200.000,00	Alta	DAQ	COFORT	09/12/2025	08/04/2026	17/07/2026	25/10/2026	24/11/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	4
043/2026	322/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Atalaia do Norte, no Estado do AM	1,00	R\$	41.600.000,00	R\$	41.600.000,00	Alta	DAQ	COFORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	5
044/2026	323/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Juruá, no Estado do AM	1,00	R\$	41.600.000,00	R\$	41.600.000,00	Alta	DAQ	COFORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	5
045/2026	324/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação e Construção do Porto (IP4) no Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre	1,00	R\$	45.760.000,00	R\$	45.760.000,00	Alta	DAQ	COFORT	11/11/2025	11/03/2026	19/06/2026	27/09/2026	27/10/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2026	3
053/2026	329/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Oiapoque, no Estado do Amapá	1,00	R\$	46.834.328,55	R\$	46.834.328,55	Alta	DAQ	COFORT	07/07/2025	04/11/2025	12/02/2026	23/05/2026	22/06/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	11
055/2026	330/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, abrangendo a Implementação dos Componentes Indígenas dos Planos Básicos Ambientais das Terras Indígenas Urubu Branco (Lote 01) e Maraiwatsede (Lote02), BR-158/MT.	1,00	R\$	49.648.910,19		49.648.910,19	Media	DPP	CGMAB	15/04/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2025	8
058/2026	332/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Laranjal do Jari, no Estado do Amapá	1,00	R\$	36.280.450,46	R\$	36.280.450,46	Alta	DAQ	COFORT	26/06/2025	24/10/2025	01/02/2026	12/05/2026	11/06/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	10
059/2026	333/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Amapá, no Estado do Amapá	1,00	R\$	5.200.000,00	R\$	5.200.000,00	Alta	DAQ	COFORT	11/11/2025	11/03/2026	19/06/2026	27/09/2026	27/10/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	3
060/2026	334/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Calçoene, no Estado do Amapá	1,00	R\$	5.200.000,00	R\$	5.200.000,00	Alta	DAQ	COFORT	11/11/2025	11/03/2026	19/06/2026	27/09/2026	27/10/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	3
061/2026	335/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Mazagão, no Estado do Amapá	1,00	R\$	5.200.000,00	R\$	5.200.000,00	Alta	DAQ	COFORT	11/11/2025	11/03/2026	19/06/2026	27/09/2026	27/10/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	3
062/2026	336/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Conceição do Araguaia, no Estado do Pará	1,00	R\$	44.251.129,99	R\$	44.251.129,99	Alta	DAQ	COFORT	07/07/2025	04/11/2025	12/02/2026	23/05/2026	22/06/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	11
063/2026	337/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Juruá (Velho), no Estado do Pará	1,00	R\$	15.600.000,00	R\$	15.600.000,00	Alta	DAQ	COFORT	13/07/2025	10/11/2025	18/02/2026	29/05/2026	28/06/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	11
064/2026	338/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Vitória do Xingu, no Estado do Pará	1,00	R\$	20.800.000,00	R\$	20.800.000,00	Alta	DAQ	COFORT	13/07/2025	10/11/2025	18/02/2026	29/05/2026	28/06/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	11
065/2026	339/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação e Recuperação do Porto (IP4) no Município de Óbidos, no Estado do Pará	1,00	R\$	62.400.000,00	R\$	62.400.000,00	Alta	DAQ	COFORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2026	5
068/2026	341/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Proj. Bás/Exec. e "As Built" de Eng. e a Exec. das Obras e Serv. de Const. dos Portos (IP4) em Petrolândia, Floresta, Itacuruba, Santa Maria da Boa Vista, Lago Grande, Cabrobó, e outros	1,00	R\$	83.200.000,00	R\$	83.200.000,00	Alta	DAQ	COFORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	5
070/2026	343/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na BR-156/AP, referentes ao P.A.T.O. - do km 749,30 ao km 802,40	1,00	R\$	51.630.046,60	R\$	51.630.046,60	Alta	DIR	CGMRR	21/05/2025	15/07/2025	23/10/2025	31/01/2026	02/03/2026	285	A BR-156/AP é uma rodovia federal de caráter longitudinal, integrante da malha rodoviária da Região Norte, com papel estratégico na integração do Estado do Amapá e na ligação entre o município de Laranjal do Jari e fronteira com a Guiana Francesa. Trata-se da principal via terrestre de acesso à faixa de fronteira norte do país, de relevante importância socioeconômica, turística e de segurança nacional, por promover a conectividade com a cidade de Oiapoque e permitir o escoamento da produção regional, bem como o transporte de insumos e bens de consumo entre os polos urbanos e fronteiriços	2025	7
074/2026	346/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Adequação de Capacidade, Implantação de Vias Marginais, Construção de OAE e Eliminação de Pontos Críticos da BR-101/PE.	1,00	R\$	7.760.980,89	R\$	7.760.980,89	Media	DPP	CGESP	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	O Sistema Viário Nacional, mais precisamente o trecho da BR-101 localizado na região nordeste, configura-se como principal ligação entre as capitais litorâneas nordestinas e o centro-sul do país. Com a restauração rodoviária da parte já existente da rodovia BR-101, serão abertas oportunidades para novos investimentos na zona litorânea. Neste viés, o trecho em comento concentra estrutura produtiva que engloba a agroindústria canavieira, indústrias, serviços, em especial o turismo, proporcionando também maior importância logística para os transportes nacionais.	2025	12
075/2026	347/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na BR-156/AP, referentes ao P.A.T.O. - do km 435,2 ao km 528,2	1,00	R\$	36.939.963,69	R\$	36.939.963,69	Alta	DIR	CGMRR	21/03/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	285	A BR-156/AP é uma rodovia federal de caráter longitudinal, integrante da malha rodoviária da Região Norte, com papel estratégico na integração do Estado do Amapá e na ligação entre o município de Laranjal do Jari e fronteira com a Guiana Francesa. Trata-se da principal via terrestre de acesso à faixa de fronteira norte do país, de relevante importância socioeconômica, turística e de segurança nacional, por promover a conectividade com a cidade de Oiapoque e permitir o escoamento da produção regional, bem como o transporte de insumos e bens de consumo entre os polos urbanos e fronteiriços.	2026	5

076/2026	348/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo visando obras de Implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos da BR-470/RS.	1,00	R\$	18.901.711,75	R\$	18.901.711,75	Media	DPP	CGDESP	14/08/2025	12/12/2025	22/03/2026	30/06/2026	30/07/2026	350	A BR-470/RS é uma importante rodovia localizada no Sul do Brasil, ligando Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Em seu trajeto, no Estado do Rio Grande do Sul, atravessa cidades importantes como Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. No trecho estudado, a rodovia faz interseção com outras rodovias federais importantes como a BR-285 e BR-290, e estaduais com grande fluxo de veículos como RS-453 e RS-122, dentre outras vias ao longo de sua extensão.	2025	12
077/2026	349/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Realização dos Estudos e Levantamentos de Campo e a Elaboração dos Projetos Básico/Executivo de Engenharia dos Portos (IP4) dos Municípios de Boca do Acre e Pauini, no Estado do Amazonas	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Alta	DAQ	COPOART	14/07/2025	11/11/2025	19/02/2026	30/05/2026	29/06/2026	356	Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2025	11
078/2026	350/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Levantamento de dados e monitoramento hidrológico do rio PARAGUAI Lote 01, no trecho situado entre Cáceres/MT e a estação fluviométrica Bela Vista do Norte/MT.	1,00	R\$	9.110.000,00	R\$	9.110.000,00	Media	DAQ	COMAQ	15/06/2025	13/10/2025	21/01/2026	01/05/2026	31/05/2026	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2025	10
079/2026	351/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Rebocamento da linha férrea no perímetro urbano do município de Sarandi/PR.	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Media	DIF	CGOFR	07/02/2026	14/03/2026	22/06/2026	30/09/2026	30/10/2026	265	Considerando que a implementação deste grande empreendimento que visa a integração entre os dois centros urbanos com efetiva mobilidade rododiferenciária e trazendo melhorias significativas ao desenvolvimento urbano da grande região metropolitana de Maringá e atende ao projeto para a eliminação de pontos críticos nas travessias em nível sobre a linha férrea já observados seus inúmeros casos de incidentes e acidentes sérios como aconteceu recentemente que é de sobressaltos de todos.	2026	3
080/2026	352/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviço de comunicação institucional	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Baixa	DG	CGCOM	14/01/2026	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	320	Contratação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação da CGOMDGO visando atendimento ao princípio da publicidade e ao direito à informação, por meio de ações de comunicação institucional que visam difundir ideias e princípios, posicionar a instituição e seus programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, bem como informar e orientar o público em geral.	2026	4
081/2026	353/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	serviço de comunicação digital	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa	DG	CGCOM	14/01/2026	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	320	Contratação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação da CGOMDGO visando atendimento ao princípio da publicidade e ao direito à informação, por meio de ações de comunicação institucional que visam difundir ideias e princípios, posicionar a instituição e seus programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, bem como informar e orientar o público em geral.	2026	4
082/2026	354/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Assinatura de plataformas digitais: flick pro, envato elements, canva pro, capcut pro	1,00	R\$	27.000,00	R\$	27.000,00	Baixa	DG	CGCOM	14/01/2026	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	320	A contratação do Flickr Pro atende à necessidade de gestão, preservação e organização do acervo fotográfico institucional do DNIT, especialmente imagens produzidas em coberturas oficiais, registros de obras, eventos, fiscalizações, ações institucionais e atividades de campo. Diferentemente de bancos de imagens comerciais, o Flickr Pro não tem como finalidade principal a criação gráfica, mas sim o armazenamento estruturado, seguro e de longo prazo de imagens autorais da instituição, funcionando como repositório visual oficial.	2026	4
083/2026	355/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução das obras de Restauração da BR-364/AC, entre Sena Madureira ao Rio Liberdade; km 272,9 ao 370,7/Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao 6,40, LOTE A	1,00	R\$	100.000.000,00	R\$	100.000.000,00	Media	DIR	CGMRR	22/10/2025	16/12/2025	26/03/2026	04/07/2026	03/08/2026	285	A BR-364 é uma rodovia diagonal do Brasil que se inicia em Cordeirópolis-SP e acaba em Mâncio Lima, no extremo oeste do Acre, sendo assim uma rodovia de fundamental importância para o escoamento da produção das regiões Norte e Centro-Oeste do país.	2025	12
084/2026	356/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Programa Revitaliza-BR na BR-363/PE, km 0,0 ao km 6,8, Fernando de Noronha/PE	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media	DIR	CGMRR	22/10/2025	16/12/2025	26/03/2026	04/07/2026	03/08/2026	285	Os serviços de revitalização de pista são de grande importância, pois o segmento em questão apresenta trechos nos quais o pavimento já ultrapassou a sua vida útil de sua última intervenção.	2025	12
086/2026	357/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Revitaliza-BR na BR-156/AP do km 749,30 ao km 802,40;	1,00	R\$	100.000.000,00	R\$	100.000.000,00	Media	DIR	CGMRR	22/10/2025	16/12/2025	26/03/2026	04/07/2026	03/08/2026	285	Essa nova contratação é motivada pela necessidade de assegurar a preservação da malha viária por meio de intervenções de revitalização que garantam a funcionalidade e qualidade a longo prazo das rodovias federais, para proporcionar a redução do tempo de viagem e do custo logístico, aumentando a segurança, conforto, fluidez e confiabilidade dos serviços.	2025	12
087/2026	359/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução das obras para Reconstrução/Reabilitação da ponte sobre o Rio Itacalúas na BR-230/PA, km 121,14	1,00	R\$	177.050.267,37	R\$	177.050.267,37	Media	DIR	CGMRR	25/06/2025	19/08/2025	27/11/2025	07/03/2026	06/04/2026	285	A OAE em questão possui três tipos de deficiência funcional reportadas: geometria defasada, sistema de drenagem incompleto; e trem-tipo desatualizado provavelmente desatualizado tendo em vista que o TB45 foi implementado a partir de 2013 obrigatoriamente e o TB36 em 1984, sendo a ponte datada de 1979.	2025	8
089/2026	360/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prestação de serviços de Dragagem de Manutenção do rio Paraguai (HN-950), no trecho localizado à montante da Ponte Marechal Rondon e nas baias do Município Cáceres/MT.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media	DAQ	COVIAS	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	A presente contratação justifica-se pela necessidade de desobstrução do canal navegável à montante da Ponte Marechal Rondon, bem como das baias localizadas nas proximidades do município de Cáceres/MT.	2025	11
090/2026	361/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão dos serviços de Dragagem de Manutenção do rio Paraguai (HN-950), no trecho localizado à montante da Ponte Marechal Rondon e nas baias do Município de Cáceres/MT.	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Media	DAQ	COVIAS	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	356	A presente contratação justifica-se pela necessidade de apoio à fiscalização nas atividades de desobstrução do canal navegável à montante da Ponte Marechal Rondon, bem como das baias localizadas nas proximidades do município de Cáceres/MT.	2025	11
093/2026	364/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Elaboração do Projeto Básico para solução dos conflitos rododiferenciários no município de Rolândia, Arapongas, Jandaia do Sul, Marialva, Sarandi, Ponta Grossa e Piraquara no estado do Paraná.	1,00	R\$	13.424.000,00	R\$	13.424.000,00	Media	DIF	CGOFR	08/01/2026	12/02/2026	23/05/2026	31/08/2026	30/09/2026	265	Diretoria de Infraestrutura Ferroviária - DIF/DNIT tem como norte em suas contratações o Programa Nacional de Segurança Ferroviária - PROSEFER que, em resumo, fornece uma lista de priorização de empreendimentos que visem a eliminação de conflitos ferroviários em meios urbanos.	2026	2
094/2026	365/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação integrada para Reabilitação e/ou manutenção de 10 OAE's nas BR-020, BR-222 e BR-226/CE	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Media	DIR	CGMRR	25/06/2025	19/08/2025	27/11/2025	07/03/2026	06/04/2026	285	As OAEs que compõem este lote único estão situadas em trechos estratégicos das rodovias BR-020/CE, BR-222/CE e BR-226/CE, funcionando como corredores logísticos essenciais para o escoamento de cargas de projetos eólicos e outras demandas econômicas do estado. O memorial contempla dez estruturas distribuídas entre três unidades locais.	2025	8
095/2026	366/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Eliminação de ponto crítico e melhoria de mobilidade na Interseção Prazeres da BR-101/PE (km 82,1 - km 84,0) Interseção da Vitarela	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media	DIR	CGMRR	04/07/2025	28/08/2025	06/12/2025	16/03/2026	15/04/2026	285	A Região Metropolitana do Recife vem apresentando taxas de crescimento econômico bastante elevada nos últimos anos, seja em decorrência de grandes investimentos privados no Complexo Industrial Portuário de Suape, como também no desenvolvimento das atividades relacionadas ao turismo no litoral sul do Estado de Pernambuco.	2025	8
096/2026	367/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Adequação São Miguel d'Oeste - Div. SC/PR - na BR-163/SC (incluindo acesso ao Porto Internacional de Cargas)	1,00	R\$	100.000.000,00	R\$	100.000.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/10/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	285	A implantação do trecho da permitirá melhor interligação do porto internacional de cargas, trazendo benefícios sociais e econômicos	2025	12
097/2026	368/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de obras de implantação da BR-230/PA, lote 3 (futuro), km 894,22 ao km 976,99, extensão 82,77	1,00	R\$	24.898.000,00	R\$	24.898.000,00	Alta	DIR	CGCONT	19/10/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	285	A implantação do trecho da BR-230/PA permitirá melhor interligação da região sudoeste e oeste do País, trazendo benefícios sociais e econômicos	2025	12
098/2026	369/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-156/AP, LOTE ÚNICO (LOTES DE OBRA 2 E 3 - TRONCO SUL), DO KM 87,10 AO 210,18	1,00	R\$	39.368.337,52	R\$	39.368.337,52	Alta	DIR	CGCONT	20/05/2025	14/07/2025	22/10/2025	30/01/2026	01/03/2026	285	BR-156/AP é uma Rodovia Federal de grande importância para o Estado do Amapá e para o Brasil, sendo a única via de ligação com os países da Guiana Francesa e Suriname, e também, ao ponto do extremo norte do Sul, o Cabo Orange, situado no litoral do Estado do Amapá.	2025	7
099/2026	370/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Consórcio para operação de Simulador de Tráfego Móvel para diagnóstico do desempenho estrutural-funcional do pavimento e certificação dos procedimentos e soluções técnicas de dimensionamento adotados	1,00	R\$	8.146.814,49	R\$	8.146.814,49	Alta	DPP	CGIPT	16/05/2025	13/09/2025	22/12/2025	01/04/2026	01/05/2026	350	Consideram-se como subsídios para elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Contratação, em conformidade com a Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, os requisitos técnicos contidos neste Documento de Formalização de Demanda e na Nota Informativa correspondente, por apresentarem os elementos essenciais à caracterização da contratação ainda em fase preliminar.	2025	9
101/2026	371/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos projetos básico e executivo para a adequação da BR-101/BA entre o km 503 o km 509 em Itabuna	1,00	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	A BR-101 é uma das mais importantes rodovias federais do país, com traçado longitudinal que acompanha grande parte do litoral brasileiro, conectando diferentes regiões e promovendo a integração nacional. No estado da Bahia, a BR-101 exerce papel estratégico ao articular o fluxo de cargas e passageiros entre o Sul, o Sudeste e o Nordeste, além de servir como eixo estruturante para o desenvolvimento econômico regional. Seu funcionamento adequado é essencial para o escoamento da produção, o abastecimento dos centros urbanos e a mobilidade da população.	2025	12
102/2026	372/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos e projetos de engenharia visando a restauração dos pavimentos de concreto (pavimento rígido) da rodovia BR-101 nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.	1,00	R\$	33.093.101,93	R\$	33.093.101,93	Media	DPP	CGDESP	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	A duplicação da BR-101 Nordeste é uma das obras de infraestrutura mais importantes do país. A rodovia é considerada a artéria principal da região nordeste devido a sua importância econômica, social e turística. Sendo um dos principais eixos de integração nacional, as obras realizadas pelo Governo Federal contam com cerca de 1.047 km de extensão.	2025	12
103/2026	373/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos projetos básico e executivo para a duplicação da BR-101/BA entre Eunápolis e Mucuri/Itabatiá	1,00	R\$	22.100.000,00	R\$	22.100.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	BR-101 é uma das mais importantes rodovias federais do país, com traçado longitudinal que acompanha grande parte do litoral brasileiro, conectando diferentes regiões e promovendo a integração nacional. No estado da Bahia, a BR-101 exerce papel estratégico ao articular o fluxo de cargas e passageiros entre o Sul, o Sudeste e o Nordeste, além de servir como eixo estruturante para o desenvolvimento econômico regional.	2025	12

104/2026	374/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos projetos básico e executivo visando a adequação da BR-356/RJ entre a Divisa RJ/MG e Nova São João da Barra	1,00	R\$	4.170.000,00	R\$	4.170.000,00	Medio	DPP	CGDESP	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	A BR-356 é uma rodovia federal de relevância regional que promove a ligação entre os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, desempenhando papel essencial na articulação entre áreas produtoras, centros urbanos e polos logísticos do território fluminense, a rodovia integra o sistema de transportes ao conectar o interior do estado ao litoral, favorecendo o deslocamento de pessoas e o transporte de cargas.	2025	12
105/2026	375/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para absorção, implantação, pavimentação, adequação, melhoria da segurança e eliminação de pontos críticos do Anel Viário de Montes Claros e da BR-251/MG	1,00	R\$	21.830.000,00	R\$	21.830.000,00	Medio	DPP	CGDESP	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	A BR-251/MG é uma rodovia federal longitudinal que inicia na divisa do Estado de Minas Gerais com o Estado da Bahia e segue no sentido Leste-Oeste até a divisa com o Estado de Goiás. O segmento em questão na parte leste do perímetro urbano da cidade de Montes Claros e fim no entroncamento com a rodovia MG-181, próximo à localidade denominada Esquerito.	2025	12
107/2026	376/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de obras e serviços de engenharia destinados à recuperação das instalações civis e eletromecânicas da Eclusa de Sobradinho, situada no Rio São Francisco, no estado da Bahia.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta	DAQ	COEB	15/05/2025	12/09/2025	21/12/2025	31/03/2026	30/04/2026	350	A presente contratação é imprescindível para a execução de intervenções de recuperação civil e mecânica na Eclusa de Sobradinho/BA. A necessidade decorre do fato de que tais serviços possuem alta complexidade e vulto financeiro, abrangendo o escopo e os limites orçamentários do atual contrato de Operação e Manutenção (O&M).	2025	9
108/2026	377/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para a supervisão, fiscalização e controle das obras de recuperação das instalações civis e eletromecânicas da Eclusa de Sobradinho/BA.	1,00	R\$	750.000,00	R\$	750.000,00	Alta	DAQ	COEB	15/05/2025	12/09/2025	21/12/2025	31/03/2026	30/04/2026	350	A presente contratação é imperativa para assegurar o acompanhamento técnico, a fiscalização e o controle de qualidade das obras de recuperação da Eclusa de Sobradinho/BA. Dada a complexidade e a simultaneidade das intervenções civis e eletromecânicas previstas no contrato principal de obras, faz-se necessário o suporte de uma empresa de engenharia consultiva.	2025	9
109/2026	378/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prest. de Serv. de Recup. de Pav. Asfáltico e Sin. Viária, com forn. de mão de obra, materiais de consumo e emprego de equip. necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades de manut Eclusa de Três Irmãos/SP	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Alta	DAQ	COEB	15/07/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	350	A necessidade da contratação justifica-se pela degradação do pavimento nas vias de acesso e circulação interna da Eclusa de Três Irmãos/SP, que apresenta desagregação com acúmulo de detritos e múltiplas fissuras. O principal risco associado a esta condição é o de dano ao arário, pois as trinças e buracos permitem a infiltração direta de água pluvial.	2025	11
112/2026	381/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básico e Executivo para Duplicação da BR-242/BA entre o Ponte do Funi (Incluso) e Nazaré - Segmen. B, e entre a cidade de Castro Alves e o Entr. BR-116/BA (Incluso) - Segmen. E	1,00	R\$	7.364.904,76	R\$	7.364.904,76	Medio	DPP	CGDESP	15/08/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	350	A BR-242, também conhecida como Rodovia Milton Santos e Transbarranal, é a rodovia transversal que corta os estados da Bahia, Tocantins e Mato Grosso, tendo como extremos a região de Itapicuru/BA, a poucos quilômetros de Salvador-Itapicuru, e a cidade de Sorriso/MT, reconhecida como a capital nacional do agronegócio.	2025	12
114/2026	382/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para atualização do PROSEFER	1,00	R\$	31.000.000,00	R\$	31.000.000,00	Medio	DIR	CGOFER	07/11/2025	12/12/2025	22/03/2026	30/06/2026	30/07/2026	265	Contratação de empresa especializada para atualização do PROSEFER	2025	12
115/2026	383/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de serviços de transporte rodoviário de cargas, em caminhão fechado tipo baú	1,00	R\$	6.922.500,00	R\$	6.922.500,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	uma nova contratação de serviços de transporte rodoviário de cargas tem como objetivo atender às demandas de apoio à remoção de escritório de agentes públicos para outra comissão ou designados para o exercício de Funções de Confiança ou Gratificação. O serviço também abrangerá o transporte de cargas entre as unidades administrativas da Autarquia, distribuídas em todo o território nacional.	2026	5
122/2026	388/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Trello Premium	15,00	R\$	638,00	R\$	9.570,00	Medio	DG	CGINT	14/08/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	326	A contratação visa aprimorar a gestão de projetos e atividades da CGINT, por meio da utilização de quadros Kanban integrados aos processos atuados no Sistema Brasileiro de Informações (SEI). O Trello é uma plataforma de gerenciamento de projetos que alia simplicidade, flexibilidade e eficiência, utilizando o método Kanban para organização visual de tarefas e fluxos de trabalho.	2025	11
123/2026	396/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de equipamentos e implantação de infraestrutura de rede Wi-Fi nas Superintendências do DNIT, com fornecimento, instalação e configuração, conforme normas técnicas.	1,00	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	Medio	DAF	CGTI	04/07/2025	13/08/2025	21/11/2025	01/03/2026	31/03/2026	276	A presente demanda tem por finalidade a aquisição de equipamentos e a implantação de infraestrutura de rede sem fio (Wi-Fi) nas Superintendências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, visando assegurar a adequada conectividade, disponibilidade e desempenho dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC necessários ao cumprimento das atividades institucionais do órgão.	2025	8
128/2026	397/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de sistema de comunicação embarcados nas viaturas operacionais das Superintendências Regionais e Uts na Amazônia Legal e para a Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias (CGPERT) -ARP	1,00	R\$	19.388.160,02	R\$	19.388.160,02	Medio	DAF	CGTI	03/08/2025	12/09/2025	21/12/2025	31/03/2026	30/04/2026	270	Permitir que o operador tenha comunicação com o Órgão, independente da sua localização. O projeto poderá prever o trabalho com os órgãos de segurança federais (PF e PR)	2025	9
130/2026	398/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos estudos e projetos básico e executivo de engenharia, na metodologia BIM (Building Information Modeling), visando a duplicação da BR-343/PI entre Parnaíba e Luís Correia.	1,00	R\$	1.530.000,00	R\$	1.530.000,00	Medio	DPP	CGDESP	15/09/2025	13/01/2026	23/04/2026	01/08/2026	31/08/2026	350	No SNV, da extensão total da BR-343/PI, 721,90 km, ou 97,83% do seu total, estão planejadas duas pistas direções, enquanto as restantes 16 km (2,17%) são duplicados. Dentro da rede logística do Piauí, a BR-343/PI exerce importante papel de ligação da capital Teresina com o litoral e de conexão com o estado do Ceará.	2026	1
134/2026	399/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos estudos e projetos básicos e executivos de engenharia, na metodologia BIM (Building Information Modeling), para a BR-158/RS entre Frederico Westphalen e o Entr. BR-386/RS	1,00	R\$	4.020.000,00	R\$	4.020.000,00	Medio	DPP	CGDESP	15/09/2025	13/01/2026	23/04/2026	01/08/2026	31/08/2026	350	A BR-158 é uma rodovia federal longitudinal que exerce papel relevante na conexão entre as regiões Sul e Centro-Oeste do país. No Rio Grande do Sul, a rodovia constitui importante eixo de articulação territorial, ligando áreas produtivas do norte do estado a outros centros estratégicos da malha federal. Seu traçado atende tanto ao transporte de cargas quanto ao deslocamento de passageiros, contribuindo para a integração regional e nacional.	2026	1
148/2026	400/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM	1,00	R\$	12.420.615,26	R\$	12.420.615,26	Alta	DAF	CGLOG	03/08/2025	12/09/2025	21/12/2025	31/03/2026	30/04/2026	276	DIANTE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 130/2021, QUE SE DARÁ EM 30/03/2025, E TENDO EM VISTA QUE O NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DAQUELES SERVIÇOS AINDA NÃO POSSUI DATA CERTA PARA A SUA CONCLUSÃO, TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E DE COPEIRAGEM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE/DNIT ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO JÁ MENCIONADA.	2025	9
151/2026	401/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PROJETOS E OBRAS DA VARIANTE FERROVIÁRIA TRONCO NORTE EM FUNÇÃO DA BARRAGEM DE FRONTEIRAS, EM CRATEUS/CE	1,00	R\$	200.000.000,00	R\$	200.000.000,00	Alta	DIR	CGOFER	08/10/2025	12/11/2025	20/02/2026	31/05/2026	30/06/2026	265	O empreendimento se justifica em função da construção da Barragem de Fronteiras pelo DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca). Esta barragem está em nível avançado de construção e deve ser concluída em 2025, contudo, sua operação ficará limitada a 10% de sua capacidade até que se desvie a ferrovia da área a ser alagada. Por este motivo, a Casa Civil da Presidência da República convocou o DNIT para a construção da variante ferroviária, visando retirar a ferrovia operada pela FTL da área a ser alagada após o enchimento da barragem.	2025	11
147/2026	412/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NO TRECHO DO MEIO DA BR-319/AM (LOTE 2 - SEG. 3, 4 E 5) - LT. ÚNICO	1,00	R\$	76.033.207,05	R\$	76.033.207,05	Alta	DIR	CGCONT	19/07/2025	12/09/2025	21/12/2025	31/03/2026	30/04/2026	285	A BR-319, também conhecida como rodovia Álvaro Maia, é uma rodovia diagonal que liga duas capitais da região Norte, Porto Velho (RO) e Manaus (AM), totalizando uma extensão de 918,8 km. Ao longo de todo o seu percurso, a BR-319 permite o acesso a diversas cidades tais como: Humaitá/AM, Labrea/AM, Manicoré/AM, Caracaraí/AM, Marabá/AM, Autazes/AM e Carro da Várzea/AM. Além disso, é a única ligação rodoviária e de extrema importância para a região Norte, permitindo e integrando os estados do Amazonas e Rondônia com o restante do País.	2025	9
198/2026	413/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA NA RODOVIA BR-317/AC, LOTE ÚNICO.	1,00	R\$	75.483.816,50	R\$	75.483.816,50	Alta	DIR	CGCONT	20/01/2026	16/03/2026	24/06/2026	02/10/2026	01/11/2026	285	A construção do Contorno Rodoviário de Brasília representa uma intervenção de grande importância para o sistema rodoviário federal no Acre, especialmente diante das restrições operacionais observadas atualmente no segmento urbano da Rodovia BR-317/AC.	2026	3
202/2026	414/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Integrada para Elaboração dos Estudos, Projetos e Execução das Obras de Demolição/Reconstrução e Reabilitação de OAE's nas BR-020- 222-226/CE, BR-423/PE e BR-265-267-356/MG, em 03 lotes	1,00	R\$	307.328.875,38	R\$	307.328.875,38	Alta	DIR	CGMRR	17/08/2025	11/10/2025	19/01/2026	29/04/2026	29/05/2026	285	A execução dos serviços e obras deverá acontecer no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas - PROARTE, que constituem, por lei, obrigação do DNIT, estando em conformidade com o princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade.	2025	10
210/2026	415/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia visando a adequação, implantação e pavimentação da BR-330/BA.	1,00	R\$	33.600.000,00	R\$	33.600.000,00	Medio	DPP	CGDESP	15/10/2025	12/02/2026	23/05/2026	31/08/2026	30/09/2026	350	A BR-330/BA constitui um importante eixo rodoviário de integração regional, conectando áreas do interior com polos urbanos estratégicos e promovendo a articulação entre diferentes regiões socioeconômicas do estado da Bahia e de estados vizinhos. A rodovia assume papel relevante ao viabilizar o deslocamento de pessoas, o transporte de mercadorias e o acesso a serviços essenciais, inserindo-se como elemento estruturante da malha viária.	2026	2
220/2026	416/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Execução de serviços de monitoramento e manutenção preventiva de bens móveis e imóveis ferroviários pertencentes à malha oeste, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.	1,00	R\$	80.182.720,00	R\$	80.182.720,00	Alta	DIR	CGOFER	08/11/2025	13/12/2025	23/03/2026	01/07/2026	31/07/2026	265	Considerando a necessidade de manutenção preventiva e monitoramento constante aos ativos ferroviários e a iminência do encerramento do Contrato de Concessão, entende-se que a presente contratação enquadra-se na PRIORIDADE ALTA.	2025	12

203/2026	423/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação dos Serviços de Manutenção de 49 Obras de Arte Especiais nas rodovias BR-116-242-324-349/BA da UL de Férias de Santana, SRE/BA no âmbito do PROART	1,00	R\$	12.532.828,56	R\$	12.532.828,56	Alta			DIR	CGMRR	03/08/2025	27/09/2025	05/01/2026	15/04/2026	15/05/2026	285	As OAEs são um ponto crítico da malha rodoviária, tendo em vista o elevado capital aplicado e as consequências de uma eventual limitação de carga ou mesmo da total interrupção do tráfego. Ademais, independente do sistema estrutural ou construtivo adotado, dos materiais empregados e até mesmo da qualidade da execução, cedo ou tarde os efeitos da degradação começam a aparecer. Essa degradação afeta negativamente o desempenho das estruturas, tornando-as estruturalmente deficientes.	2025	9
209/2026	424/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Eliminação de Ponto Crítico com Elaboração dos Projetos e Execução de OAE no km 111, BR-316/PA	1,00	R\$	22.762.525,89	R\$	22.762.525,89	Medio			DIR	CGMRR	20/08/2025	14/10/2025	22/01/2026	02/05/2026	01/06/2026	285	A BR-316/PA constitui uma importante ligação do Norte - N do país com a região Nordeste - NE sob a ótica da integração nacional e possui relevância no desenvolvimento regional e no transporte de pessoas e cargas, bem como influencia significativamente a integração regional, por facilitar o escoamento de produtos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.	2025	10
213/2026	425/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de Serviços de Melhorias no âmbito do PMNP na Rodovia BR-210/RR, do km 315,5 ao km 359,2, Extensão: 43,7 km	1,00	R\$	40.796.569,26	R\$	40.796.569,26	Alta			DIR	CGMRR	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	A BR-210, também conhecida como Perimetral Norte, é uma rodovia federal transversal brasileira planejada para integrar e promover o desenvolvimento econômico dos estados do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas, tendo seu início em Macapá/AP, seguindo em direção Norte, pelos estados do Pará, Roraima e Amazonas, finalizando na fronteira com a Colômbia.	2025	11
316/2026	426/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para realizar ensaios com o Simulador de Tráfego Pesado em 9 seções-teste e prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, por demanda, pelo período de 36 meses.	1,00	R\$	12.031.958,11	R\$	12.031.958,11	Alta			DPP	CGIPT	15/01/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	350	Desde a década de 1970, observa-se um incremento acentuado no volume de tráfego e na magnitude das cargas por eixo nas rodovias brasileiras. Esse cenário impõe desafios crescentes à longevidade das estruturas de pavimento, uma vez que os métodos de dimensionamento tradicionais, predominantemente empíricos, foram concebidos para condições de carregamento significativamente inferiores às atualmente observadas. A disparidade entre as premissas de projeto e a realidade operacional resulta em degradação precoce da malha rodoviária, com consequente elevação dos custos de manutenção e reabilitação.	2026	5
125/2026	435/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária do Canal de Navegação do Rio Amazonas, no trecho compreendido entre os municípios Manaus/AM e Itacoatiã	1,00	R\$	200.000.000,00	R\$	200.000.000,00	Alta			DAQ	COVIAS	15/06/2025	13/10/2025	21/01/2026	01/05/2026	31/05/2026	350	Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica da hidrovia do Rio Amazonas (HN-100), no trecho compreendido entre os municípios Manaus/AM e Itacoatiã/AM.	2025	10
137/2026	436/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Muro de Contenção do Porto (IP4) no Município de Iranduba/AM.	1,00	R\$	8.320.000,00	R\$	8.320.000,00	Alta			DAQ	COPORT	06/01/2026	06/05/2026	14/08/2026	22/11/2026	22/12/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retrorportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.	2026	5
138/2026	437/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação da Área Retroportuária do Porto (IP4) no Município de Manaus (São Raimundo)/AM	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta			DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retrorportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.	2026	5
139/2026	438/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Petrolândia no Estado de Pernambuco.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta			DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação	2026	5
140/2026	439/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Santa Maria da Boa Vista/PE	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta			DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	5
141/2026	440/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Orocó no Estado de Pernambuco	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta			DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior	2026	5
142/2026	441/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Elab. dos Proj. Básico/Exec. e "As Built" de Eng. e da Exec. das Obras e Serv. de Constr. dos Portos (IP4) nos Mun. de Juazeiro, Petrolina, Piranhas, Penedo, B. Monte e Piaçabuçu BA/PE/AL	1,00	R\$	2.324.532,30	R\$	2.324.532,30	Alta			DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)	2026	5
143/2026	442/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Elab. dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Exec. das Obras e Serv. de Construção dos Portos (IP4) nos Municípios de Petrolândia, Sta. Maria da Boa Vista e Orocó/PE	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Alta			DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)	2026	5
144/2026	443/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Cruzeiro do Sul/AC	1,00	R\$	4.400.000,00	R\$	4.400.000,00	Alta			DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)	2026	5
145/2026	444/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Olapoque/AP,	1,00	R\$	4.491.686,37	R\$	4.491.686,37	Alta			DAQ	COPORT	10/01/2026	10/05/2026	18/08/2026	26/11/2026	26/12/2026	350	Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)	2026	5
150/2026	445/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação do Atracadero Hidroviário (AH) no Município de Tutóia, no MA	1,00	R\$	7.851.418,44	R\$	7.851.418,44	Alta			DAQ	COPORT	18/11/2025	18/03/2026	26/06/2026	04/10/2026	03/11/2026	350	Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis e Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários	2026	3
184/2026	446/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada em taxi aéreo, compreendendo deslocamento de pessoas e cargas, com serviço de apoio terrestre e aquático com disponibilidade exclusiva de aeronaves em Bases Aéreas	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta			DAQ	COGEO	19/05/2025	16/09/2025	25/12/2025	04/04/2026	04/05/2026	350	A Diretoria de Infraestrutura Aquaviária - DAQ viabiliza a necessidade de contratação dos serviços de taxi aéreo, com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento de seus servidores, visando o melhor desempenho e segurança, aliado à otimização/consolidação nas funções das atividades de fiscalização/acompanhamento das obras/serviços de engenharia aquaviária nos empreendimentos compreendendo o Estado do Amazonas (Base Manaus), onde o DNT possui diversas instalações portuárias, dentre outros serviços/empreendimentos de engenharia aquaviária.	2025	9
273/2026	447/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos serviços técnicos de gestão ambiental, abrangendo a supervisão ambiental, a implementação de programas ambientais para as obras de implantação e pavimentação da BR-080/MT.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Medio			DPP	CGMAB	15/11/2025	15/03/2026	23/06/2026	01/10/2026	31/10/2026	350	Atendimento a necessidades afetas à Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão Ambiental e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque.	2026	3
318/2026	448/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS DA BR-365/MG, LOTE 2 (LOTE ÚNICO).	1,00	R\$	273.994.932,49	R\$	273.994.932,49	Alta			DIR	CGCONT	19/02/2026	15/04/2026	24/07/2026	01/11/2026	01/12/2026	285	A rodovia BR-365/MG constitui importante eixo viário do interior de Minas Gerais, conectando as regiões do Alto Paranaíba e do Noroeste de Minas ao restante do sistema rodoviário federal, integrando-se a rodovias federais como a BR-251, a BR-146, a BR-352 e a BR-354, que servem polos regionais de expressiva atividade agropecuária, agroindustrial e de serviços.	2026	4
321/2026	449/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA BR -401/RR, DO KM 107,00 AO 177,50.	1,00	R\$	14.639.152,76	R\$	14.639.152,76	Alta			DIR	CGCONT	19/09/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	285	Atualmente, o segmento supramencionado encontra-se, em sua maior parte, sem pavimentação. Tal condição, associada às fortes chuvas, típicas da região, dificultam o tráfego de veículos e, consequentemente, o fluxo de pessoas, bens e serviços entre as comunidades afetadas. Diante desse cenário, considera-se o empreendimento como de fundamental importância para a viabilização da pavimentação, garantindo melhor segurança e trafegabilidade ao usuário da rodovia.	2025	11
322/2026	450/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação Integrada para Elaboração dos Estudos, Projetos e Execução das Obras de Demolição/Reconstrução e Reabilitação da Ponte S/ Rio das Velhas, BR-365/MG, km 141,3	1,00	R\$	61.005.225,87	R\$	61.005.225,87	Alta			DIR	CGMRR	18/08/2025	12/10/2025	20/01/2026	30/04/2026	30/05/2026	285	A execução dos serviços e obras deverá acontecer no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas - PROARTE, que constam, por lei, obrigação do DNT, estando em conformidade com o princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade.	2025	10
323/2026	451/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços especializados para a elaboração do Estudo e Plano Básico Ambiental do Componente Indígena da Terra Indígena Cana Brava, do povo Guajajara.	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Medio			DPP	CGMAB	15/12/2025	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	350	Cumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental.	2026	4

324/2026	452/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO DA TRAVESSIA URBANA DE TORITAMA BR-104/PE, SEGMENTO DO KM 27,73 AO KM 30,60.	1,00	R\$	34.103.820,52	R\$	34.103.820,52	Alta	DIR	CGCONT	19/02/2026	15/04/2026	24/07/2026	01/11/2026	01/12/2026	285	No contexto do presente projeto, as intervenções previstas para as vias marginais da BR-104/PE, no trecho urbano do município de Toritama/PE, têm como finalidade principal a melhoria das condições operacionais, de segurança viária e de mobilidade urbana, considerando as características atuais de uso e ocupação do solo.	2026	4
325/2026	453/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-156/AP, LOTE ÚNICO (LOTE DE OBRA 04 - TRONCO SUL), DO KM 210,18 AO 271,28.	1,00	R\$	27.257.409,16	R\$	27.257.409,16	Alta	DIR	CGCONT	20/10/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	285	A BR-156/AP é uma rodovia longitudinal que atravessa todo o estado do Amapá, em um total de 821 quilômetros, passando por sua capital, Macapá. O segmento sul dessa rodovia possui um total de 243 quilômetros de extensão e constitui a única ligação terrestre entre o município de Laranjal do Jari, na divisa com o Pará, e a capital estadual amapaense. O Lote 4, objeto desta licitação, refere-se ao segmento que vai do km 210,18 ao km 271,28, com extensão total de 61,10 km.	2025	12
329/2026	454/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Elaboração do Proj. Exec. e da Exec. das Obras de Derrocamento para a Impl. do Canal de Navegação na reg. denominada de Pedral do Lourenço, entre as cidades de Itupiranga e Nova Ipixuna	1,00	R\$	60.000.000,00	R\$	60.000.000,00	Alta	DAQ	COVIAS	15/01/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	350	O projeto da via navegável do rio Tocantins, de extensão de 300 km entre os municípios de Marabá e Baixo, no estado do Pará, foi dividido em 3 trechos de intervenção – trecho 1: Marabá até Itupiranga (prevista dragagem), trecho 2: Vila Santa Terezinha do Tauiry até Ilha do Bogá (previsto democamento), trecho 3: Tucuruí até Baixo (prevista dragagem) – e um trecho no qual não está previsto nenhum tipo de intervenção – o lago do Tucuruí. O trecho 2 de democamento no Pedral do Lourenço abrange a intervenção em um trecho crítico de 35 km de extensão com a objetivo de garantir a navegabilidade plena durante todo o ano.	2026	5
333/2026	455/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Prestação de serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária do rio Trombetas, compreendendo o trecho situado entre as cidades de Trombetas/PA e Orximiná/PA, no estado do Pará	1,00	R\$	150.000.000,00	R\$	150.000.000,00	Medio	DAQ	COVIAS	16/10/2025	13/02/2026	24/05/2026	01/09/2026	01/10/2026	350	Prestação de serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária do rio Trombetas, compreendendo o trecho situado entre as cidades de Trombetas/PA e Orximiná/PA, no estado do Pará.	2026	2
346/2026	456/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviço de implantação e manutenção de dispositivos de sinalização e segurança rodoviária com Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.) em três lotes sob jurisdição da Superintendência da Bahia.	1,00	R\$	56.891.125,54	R\$	56.891.125,54	Medio	DIR	CGPERT	21/03/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	285	A necessidade da contratação justifica-se pelo fato de que o trecho da rodovia em questão esteve, até recentemente, sob a responsabilidade de uma concessionária, por meio de contrato de concessão. Com o encerramento da concessão, a gestão do trecho retornou ao DNIT, que passa a ser responsável pela sua manutenção e operação	2026	5
153/2026	459/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição com aplicação da vacina contra a Dengue, para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT, tendo em vista ser uma doença infecciosa febril aguda de fácil transmissão.	3904,00	R\$	86,05	R\$	335.939,20	Alta	DAF	SETASS	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que pode progredir para quadros graves e não existe, até o momento, um medicamento específico para tratamento. Dessa forma, o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra os quatro sorotipos virais da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) é um avanço no campo da imunização e torna-se mais um passo necessário para ampliar as medidas integradas e efetivas para a prevenção e controle da doença, que se baseiam na vigilância epidemiológica e laboratorial, no manejo clínico e na comunicação efetiva.	2026	5
313/2026	460/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Credenciamento de associações ou cooperativas de catadores para destinação final ambientalmente adequada de documentos arquivísticos	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	A presente contratação decorre da necessidade de implementação de solução estruturada, padronizada e contínua para a destinação final de documentos arquivísticos já desfeitos de valor administrativo, legal e fiscal, previamente avaliados e autorizados para eliminação pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.	2026	5
317/2026	461/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços de consultoria especializada em contratos e licitações.	1,00	R\$	30.068,00	R\$	30.068,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Diante da nova lei de licitações, nº 14.133/2021, abriu-se um leque de novas orientações legais, doutrinas e jurisprudências que precisam ser conhecidas pela área de contratações, objetivando a formulação de artefatos para as licitações robustos e munidos de informações corretas e atualizadas.	2026	5
328/2026	462/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de Software em controle de acesso e gerenciamento e aquisição com instalação de catracas, cancelas, câmeras	1,00	R\$	7.000.000,00	R\$	7.000.000,00	Medio	DAF	CGLOG	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Modernização do sistema de controle de acesso e segurança do Edifício Sede do DNIT, essencial para garantir a integridade das instalações e a segurança dos servidores e visitantes. As catracas atualmente instaladas apresentam áreas de desgaste, o que compromete a eficiência e confiabilidade do controle de acesso. Além disso, o software de gerenciamento de acesso e videomonitoramento encontra-se limitado em termos de capacidade de usuários, já não atendendo às demandas crescentes da instituição.	2026	5
337/2026	463/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho-QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a QVT.	1,00	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	Baixa	DAF	CODEPES	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Aquisição de diversos materiais utilizados nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, seguindo as diretrizes do Programa de QVT, objetivando a melhoria do ambiente e clima laboral.	2026	5
338/2026	464/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Agente de Integração-Estudante/Escola/Autarquia-Prestação de serviços no programa de concessão de vagas de estágio remunerado	1,00	R\$	6.720,00	R\$	6.720,00	Baixa	DAF	CODEPES	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	O DNIT, por meio da contratação de Agente de Integração de Estágio, tem por objetivo propiciar oportunidades de acesso ao programa de estágio nesta autarquia pública para estudantes de nível médio e superior.	2026	5
339/2026	465/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Agente de Integração-Estudante/Escola/Autarquia-Prestação de serviços no programa de concessão de vagas de estágio remunerado	1,00	R\$	4.000.000,00	R\$	4.000.000,00	Baixa	DAF	CODEPES	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Necessidade de manter a qualificação de forma contínua de servidores da Autarquia.	2026	5
340/2026	466/2026	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho-QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a QVT.	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa	DAF	CODEPES	05/04/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	270	Aquisição de diversos materiais utilizados nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, seguindo as diretrizes do Programa de QVT, objetivando a melhoria do ambiente e clima laboral.	2026	5
341/2026	467/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Gestão Ambiental, Supervisão Ambiental e Execução dos Programas Ambientais no âmbito das obras de Construção da Rodovia BR-285/RS/SC.	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Medio	DPP	CGMAB	15/01/2026	15/05/2026	23/08/2026	01/12/2026	31/12/2026	350	Atendimento de condicionantes ambientais.	2026	5
347/2026	475/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de engenharia visando a melhoria das condições de travessia e segurança viária na BR-135/MA no trecho entre São Luís e Santa Rita.	1,00	R\$	7.000.000,00	R\$	7.000.000,00	Medio	DPP	CGDESP	15/12/2025	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	350	O segmento constitui o principal acesso rodoviário à capital São Luís, desempenhando função estratégica para a mobilidade regional e para a logística do estado do Maranhão. O trecho em questão concentra intenso fluxo de veículos leves e pesados, em razão da conexão com áreas urbanas densamente povoadas, polos industriais, atividades portuárias e importantes corredores de transporte de cargas.	2026	4
355/2026	476/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Apoio técnico à SER/SP e SRE/MS voltados à fiscalização da execução dos serviços de Monitoramento, manutenção preventiva e preservação de Bens Móveis e Imóveis Ferroviários integrantes da Malha Oeste.	1,00	R\$	9.900.000,00	R\$	9.900.000,00	Alta	DIF	CGOFER	10/03/2026	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	265	Aproximando-se à data limite do encerramento contratual e consequente reaviso de bens vinculados ao serviço público à União, a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários (SNTF) do Ministério dos Transportes (MT), informou o DNIT, legalmente responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária não concedida, por meio do Ofício SEI Nº 6312/2026-DG-ANTT (SEI nº 23932968), acerca do previsto no termo do Contrato de Concessão em 01/07/2026.	2026	4
357/2026	477/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de obras de Restauração e Melhorias na Rodovia BR-230/MA, do km 164,5 ao km 215,3 - Lote 1D	1,00	R\$	234.901.552,65	R\$	234.901.552,65	Medio	DIR	CGMRR	25/09/2025	19/11/2025	27/02/2026	07/06/2026	07/07/2026	285	A BR-230/MA, articulada com a BR-135/MA e a MA-006 (Transmaranhão), forma um corredor logístico estratégico, integrando-se às ferrovias Norte-Sul e Carajás e permitindo o escoamento da produção até o Porto do Itaquá (São Luís/MA), com destino a mercados internacionais.	2025	11
359/2026	478/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Realização de pesquisas voltadas à implantação de técnicas de reciclagem de pavimentos asfálticos, desenvolvimento de plataforma de quantificação da pegada de carbono e de consumo de energia das obras	1,00	R\$	8.000.000,00	R\$	8.000.000,00	Alta	DPP	CGIPT	16/08/2025	14/12/2025	24/03/2026	02/07/2026	01/08/2026	350	A reciclagem de misturas asfálticas permite reduzir significativamente o consumo de agregados e ligantes vírgens, diminuindo os impactos associados à extração de recursos naturais, ao processamento industrial e ao transporte de materiais, ao mesmo tempo em que contribui para a redução de custos na construção e manutenção de pavimentos. No entanto, desafios técnicos ainda limitam sua adoção nacional, como a gestão adequada do RAP, sua heterogeneidade, e a necessidade de ajustes nas usinas para teores elevados de material reciclado.	2025	12
360/2026	479/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Investigação Detalhada de Passivos Ambientais, Avaliação de Risco à Saúde Humana, Elaboração de Plano de Intervenção e Exec. das Obras de Recuperação Amb. do Pátio Ferroviário de Santos Dumont -MG.	1,00	R\$	3.227.716,02	R\$	3.227.716,02	Medio	DIF	CGOFER	14/03/2026	18/04/2026	27/07/2026	04/11/2026	04/12/2026	265	No que se refere à contratação ora demandada, esta se alinha aos seguintes objetivos estratégicos: OES: Aprimorar o planejamento integrado, OE4: Contribuir com a qualidade técnica nos estudos, projetos, serviços e obras e OE5: Assegurar a responsabilidade, a qualidade e a integração das informações, visando transparência.	2026	4
372/2026	480/2026	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Solução de Conformidade e Integridade - Background Check	8,00	R\$	300.000,00	R\$	2.400.000,00	Alta	DG	CGINT	15/08/2025	13/11/2025	21/02/2026	01/06/2026	01/07/2026	320	O volume de dotação orçamentária destinada ao DNIT e o seu nível de execução financeira envolve um volume elevado de operações, de tomada de decisões, de atos praticados cujo grau de impacto é sempre relevante seja no âmbito institucional seja no âmbito social e econômico.	2025	11

376/2026	481/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão Ambiental, a Implementação de Programas Ambientais e o Gerenciamento Ambiental das obras de Implantação e pavimentação das Rodovias BR-230/PA e BR-422/PA.	1,00	R\$	51.327.408,18	R\$	51.327.408,18	Media		DPP	CGMAB	15/12/2025	14/04/2026	23/07/2026	31/10/2026	30/11/2026	350	A presente iniciativa tem por objetivo assegurar o cumprimento das condicionantes ambientais estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador no âmbito das obras de pavimentação e implantação de Obras de Arte Correntes e Especiais das rodovias BR-230/PA e BR-422/PA. Para tanto, contempla a execução de medidas mitigadoras e compensatórias relacionadas aos impactos decorrentes das obras, em conformidade com a legislação ambiental vigente e em observância aos princípios da sustentabilidade ambiental.	2026	4
375/2026	484/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Celebração de contrato múltiplo de adesão de prestação de serviços e venda de produtos a órgãos públicos, entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e a EBCT	1,00	R\$	356.632.775,07	R\$	356.632.775,07	Alta		DIR	CGPERT	19/11/2025	13/01/2026	23/04/2026	01/08/2026	31/08/2026	289	DNIT, como órgão executivo rodoviário da União, tem a competência legal, estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de fiscalizar, autuar, aplicar penalidades e promover a segurança nas rodovias federais não concedidas. A legislação também responsabiliza objetivamente os órgãos de trânsito por danos causados por ação ou omissão na garantia de um trânsito seguro.	2026	1
379/2026	485/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Assessoramento, engenharia consultiva e gestão das ações/atividades a cargo do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	24/10/2025	21/02/2026	01/06/2026	09/09/2026	09/10/2026	350	Diante da extensa gama de responsabilidades da Coordenação-Geral do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH) e suas coordenações subordinadas, que abrangem desde estudos técnicos e capacitação até gestão de contratos e implementação de novas tecnologias, a escassez de servidores torna a contratação de uma empresa de assessoramento uma necessidade estratégica.	2026	2
380/2026	486/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução do Plano de Drag. de Man. aquaviária e do Plano de sinal. do Rio Taquari (HN-710), compreendendo o trecho situado entre o KM-96 e o KM-121,14 - (Barragem de Bom Retiro do Sul) no RS	1,00	R\$	50.000.000,00	R\$	50.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	16/09/2025	14/01/2026	24/04/2026	02/08/2026	01/09/2026	350	O presente contrato justifica-se em virtude de ser imprescindível a realização dos serviços para manutenção da navegabilidade no rio Taquari, compreendendo a remoção do material submerso, para garantir segurança e previsibilidade ao usuário durante a navegação nas vias brasileiras.	2026	1
381/2026	487/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão do Plano de Drag. de Man. aquaviária e do Plano de sinal. do Rio Taquari (HN-710), compreendendo o trecho situado entre o KM-96 e o KM-121,14 - (Barragem de Bom Retiro do Sul) no RS	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	14/11/2025	14/03/2026	22/06/2026	30/09/2026	30/10/2026	350	O presente contrato justifica-se em virtude de ser imprescindível a realização dos serviços para manutenção da navegabilidade no rio Taquari, compreendendo a remoção do material submerso, para garantir segurança e previsibilidade ao usuário durante a navegação nas vias brasileiras.	2026	3
382/2026	488/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão do LH, do Plano de Dragagem e do Plano de sinalização de Manutenção Aquaviária do rio Trombetas, compreendendo o trecho situado entre as cidades de Trombetas/PA e Orlaminj/PA.	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	18/11/2025	18/03/2026	26/06/2026	04/10/2026	03/11/2026	350	Supervisão do LH, do Plano de Dragagem e do Plano de sinalização de Manutenção Aquaviária do rio Trombetas, compreendendo o trecho situado entre as cidades de Trombetas/PA e Orlaminj/PA.	2026	3
383/2026	489/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para caracterização funcional de rodovias federais (anos 2, 3 e 4).	1,00	R\$	26.769.028,79	R\$	26.769.028,79	Alta		DPP	CGPLAN	15/11/2025	15/03/2026	23/06/2026	01/10/2026	31/10/2026	350	Identificar os investimentos capazes de gerar a maior eficiência nas ações de manutenção da malha rodoviária sob sua administração. O DNIT tem em operação um Sistema de Gerência de Pavimentos para atender às necessidades do órgão em nível de planejamento e auxiliar no desenvolvimento de Estudos e Projetos Rodoviários. O SGP é uma das principais ferramentas da Gerência de Pavimentos e vem sendo utilizada desde 1992, sendo como insumos as campanhas de levantamentos de campo da Malha Rodoviária Feder	2026	3
384/2026	490/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para implantação, duplicação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da rodovia BR-316/AL - Lote 1B (Lote Único), segmento do km 263,5 ao km 276,1.	1,00	R\$	431.512.510,43	R\$	431.512.510,43	Alta		DIR	CGCONT	04/01/2026	28/02/2026	08/06/2026	16/09/2026	16/10/2026	289	Devido às prioridades estratégicas do Órgão, a contratação em tela é classificada em ALTO GRAU DE PRIORIDADE.	2026	2
334/2026	491/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa Especializada para Supervisão das Obras de Melhoramento da Traversia Urbana de Toritama BR-104/PE, Segmento do km 27,73 ao km 30,60, Lote único	1,00	R\$	4.713.923,98	R\$	4.713.923,98	Alta		DIR	CGCONT	19/02/2026	15/04/2026	24/07/2026	01/11/2026	01/12/2026	285	A presente contratação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a supervisão das obras de melhoramento da Traversia Urbana de Toritama, na BR-104/PE, compreendendo o segmento do km 27,73 ao km 30,60, incluindo a implantação de vias marginais, retornos e adequações do entroncamento com a PE-090.	2026	4
378/2026	492/2026	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução de obras de Restauração na Rodovia BR-155/PA, km 0,00 ao km 109,97 (Lote 2)	1,00	R\$	521.485.623,22	R\$	521.485.623,22	Alta		DIR	CGMRR	20/11/2025	14/01/2026	24/04/2026	02/08/2026	01/09/2026	289	A BR-155 é uma rodovia federal localizada integralmente no estado do Pará - PA, com extensão aproximada de 344,5 km. A rodovia inicia-se no entroncamento com as rodovias BR-222, BR-230 e BR-153, no município de Marabá/PA, e segue em direção ao sul do estado, interligando importantes municípios da região sudeste paraense, como Eldorado do Carajás, Sapucaia, Xinguba, Rio Maria, Pau D'Arco e Redenção.	2026	1