



4º SEMINÁRIO NACIONAL DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO

2025



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



REASSENTAMENTO DA BR-381/MG



BR-381/MG: “A Rodovia da Morte”

Trecho BH-Caeté




Imagem do Google Earth

1.073

Total de sinistros

1.439

Total de feridos

104

Total de mortos

***Dados de acidentes de janeiro de 2020 à agosto de 2025. Fonte: PRF/MG**

"O trecho da BR-381/MG entre Caeté e Belo Horizonte é um dos trechos rodoviários de pista simples com maior índice de engarrafamento por excesso de veículos de Minas Gerais."


Fábio Jardim – Superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais

Desinteresse faz leilão da BR-381 ser cancelado

Nenhuma empresa fazia oferta pela “rodovia da morte”, constata ANTT

Por Daniel Rittner — De Brasília

18/02/2022 05h00 • Atualizado há 2 anos



RODOVIA DA MORTE

Risco compartilhado com governo deve pautar alterações no edital da BR-381

Mudanças no edital de concessão da rodovia foram pauta em Brasília nesta terça-feira (12/12). Últimos leilões terminaram sem interessados e receio de empresas estaria associado

RODOVIA DA MORTE

Lula em BH: anúncios podem incluir retirada de trecho da BR-381 de concessão

Ideia é que obras de duplicação e remoção de moradores no trecho no gargalo da chegada a BH sejam assumidas pela União

'Rodovia da morte': entenda a obra de duplicação da BR-381, que une Lula, Zema e Pacheco

Entre janeiro de 2021 e outubro de 2023, a PRF foi notificada de 440 mortes e sete mil acidentes na estrada federal; presidente anunciou edital para licitação de 31,4km localizados na saída de Belo Horizonte

Por **Luísa Marzullo** — Rio de Janeiro

09/02/2024 04h31 · Atualizado há um ano



'Rodovia da morte' precisa ser duplicada, mas há um problema: mais de 1700 pessoas terão que perder suas casas



Escrito por
Alisson Ficher

Publicado em
25/02/2025 às 16:27



Automotivo, Economia



Siga-nos no
Google News



Duplicação da BR-381 ainda esbarra em desapropriações

Demora para indenizar 1.750 moradores trava início de obras no trecho de BH a Caeté; pessoas vivem com um pé em casa, outro na 'Rodovia da Morte'



Como viabilizar as obras da BR-381/MG?

Como viabilizar as obras da BR-381/MG?

Será preciso retirar cerca de 2 mil famílias das suas casas

Primeira Etapa do Reassentamento da BR-381/MG

Dados encerramento da 1ª etapa

Audiências homologadas

276 acordos de reassentamento

Valor total investido

R\$35.926.614,61
(moradias e indenizações)

Valor médio por imóvel

R\$130.152,35 por meio da compra assistida

Último reassentamento da 1ª Etapa - Vila Pica Pau



Reassentamento Rosane



Compra assistida - Rosane





Segunda Etapa do Reassentamento: Lotes 08A e 08B da BR-381/MG

Expectativa de cadastros

**Lote 08A
(Caeté/Ravena - 18 km)**

Expectativa de 150
cadastros


**Lote 08B (Santa
Luzia/BH - 13,4 km)**

Expectativa de 1600
cadastros

**Investimento
estimado**

300 milhões de reais

ETAPAS CADASTRAMENTO SOCIAL



Mobilização da Comunidade



Reuniões com os equipamentos públicos municipais



Contatos com as lideranças locais




Conversas de porta a porta




Divulgação nos grupos de whatsapp da comunidade





1

Apresentação da
equipe




2

Aproximação com
a comunidade



4

Tirar dúvidas das
famílias



3

Otimizar o
trabalho

Reuniões com as famílias




CGDR

DNIT
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Selagem




Selagem



imagem do Google Earth

Progresso da Selagem



857 de 1750 concluídos

Aplicação da PBVS



Página inicial

Olá, Leandro Eustáquio Tito Muniz

Pesquisa pelo ID do Selo, Aplicador, Arrimo, Empreendimento, Tipo, Data da aplicação ou Status



Aprovado: 19

Reprovado: 0

Em confecção: 198


Em análise: 113

Cbi: 67

Corrigir: 1

#	LOTE	APLICADOR	ARRIMO	EMPREENHIMENTO	TIPO	DATA DA APLICAÇÃO	STATUS	AÇÃO
391	LTB - 0105B-01	IRACACY DE OLIVEIRA MELO	LILIANE ALVES DA FONSECA	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	RESIDENCIAL	13/08/2025	EM CONFECCÃO	
392	LTB - 0107-01	IRACACY DE OLIVEIRA MELO	MÁRCIO BORGES GONÇALVES	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	RESIDENCIAL	13/08/2025	EM CONFECCÃO	
393	LTB - 0239-01	JACIARA DE OLIVEIRA MELO	MARIA EUNICE DE JESUS PAD	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	RESIDENCIAL	13/08/2025	EM CONFECCÃO	
394	LTB - 0250B-01	SYBELLE MARIA ALVES ALHEI	MARIA DE FATIMA RIBEIRO TO	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	RESIDENCIAL	13/08/2025	EM CONFECCÃO	
395	LTB - 0059B-01	ANGÉLICA MARIA MENDES FE	SEBASTIÃO RODRIGUES DE O	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	RESIDENCIAL	13/08/2025	EM CONFECCÃO	
396	LTB - 0250C-01	SYBELLE MARIA ALVES ALHEI	ANNA LUIZA RIBEIRO DE OLIV	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	RESIDENCIAL	13/08/2025	EM CONFECCÃO	
397	LTB - 0108-01	IRACACY DE OLIVEIRA MELO	BRUNA DE SOUZA LACERDA	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	RESIDENCIAL	13/08/2025	EM CONFECCÃO	
398	LTB - 0062-01	ANGÉLICA MARIA MENDES FE	NÃO INFORMADO	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	-	13/08/2025	EM CONFECCÃO	
399	LTB - 0240-01	JACIARA DE OLIVEIRA MELO	LEONITA ALVES GONÇALVES	LOTE 8B OBRAS DUPLICAÇÃO	RESIDENCIAL	13/08/2025	EM CONFECCÃO	

Progresso da aplicação da PBVS



660 de 1750 concluídos

Elaboração dos CTOs





Sistema de Gestão de
Processos de Desapropriação

Administração

Empreendimento

DUP

Cadastro

Acompanhamento

Geral

Planta de Acompanhamento

Mutirão


Ajuda

Consulta Plantas de Acompanhamento

Empreendimento: BR-381/MG - Duplicação Governador Valadare...



Progresso dos CTOs



137 de 1750 concluídos

Próxima comunidade - Vila da Luz






CONCILIA
BR-381 e Anel

Próximos passos





Leandro Tito



leandro.muniz@dnit.gov.br



(31) 99374-0047



[linkedin.com/in/leandro-muniz-6baaa536](https://www.linkedin.com/in/leandro-muniz-6baaa536)

Obrigado!