


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
- Tipos de Intervenção**
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 79,33 Km
 - IMPLANTAÇÃO 27,40 Km
 - A LICITAR
- Total 106,73 Km**

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Dezembro de 2023

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	4/5	00 00083/2017	CONSÓRCIO BR-101/AL	BR-101	92,21 170,32	78,11	Duplicação e restauração com melhoramentos	10/03/2017	31/07/2024	R\$ 612.401.010,10	85,13%	20 00101/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA	Obra paralisada, por abandono da construtora. Resolutivas sendo negociadas pela Superintendência.
2	7	20 00563/2023	CONSÓRCIO FP-LP-ENGEMAT	BR-101	244,14 245,36	1,22	Remanescente do Lote 07	03/10/2023	31/10/2024	R\$ 23.615.695,76	0,04%	20 00170/2023	CONSÓRCIO JDS - TRAFECOM	Obra em execução, com ritmo moderado. Frentes de serviços em OAE, terraplenagem e restauração.
3	Único	20 00866/2019	CONSÓRCIO SVC / PAVISERVICE	BR-416	7,60 57,00	27,40	Conclusão de remanescentes de pavimentação	01/01/2020	20/07/2025	R\$ 126.117.992,77	19,99%	20 00308/2022	CONSÓRCIO FUTURE MOTION / ZAGO-AL	Obra em execução, com ritmo moderado. Frentes de serviços no desmonte de rocha e terraplenagem.

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO
L1	BR-101	20,60 30,50	Ação 7624 - Lote 2	50600.032807/2023-15		0469/23-00	Licitação fracassada
L2	BR-101	170,32 212,32	Ação 7624 - Lote 6				Correções realizadas no anteprojeto. Documento encaminhado para SR-AL para análise.
L3	BR-349	135,10 136,30	Ponte sobre o rio São Francisco, entre Penedo/AL e Neópolis/SE (AL-225/SE-335)	50600.006606/2023-62		0452/23-00	Fase de recebimento de propostas

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.