




- Legenda:**
- Sede municipal
 - Capital Estadual
 - Límite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida

Tipos de Intervenção

OAE* 0,3 Km

Obra a licitar

TOTAL 0,30 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta													SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*				
1	1985	7XX5	3	Unico	24.00517/2023	MA TERA ENGENHARIA LTDA	BR-364	535,50	535,80	0,3 Prolongamento do tabuleiro da Ponte sobre o Rio Tarauacá	14/09/2023	04/08/2026	R\$ 12.181.673,79	75,9%	Obra em andamento, com armação e concretagem da OAE PAAR com recurso em tramitação. 3º RPFO aprovada, aguardando termo aditivo.			24.00516/2023 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Obra Delegada													SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**			
D1				ACT-483/2024	ESTADO DO ACRE	BR-364	125,50	126,72	2,56 Projeto e execução do viaduto da Corrente em Rio Branco	25/10/2024	14/09/2028	R\$ 0,00	R\$ 24.922.431,00	R\$ 24.922.431,0	0%	ACT assinado em 2024. A contratação das obras pelo DERACRE está sob análise do TCU.		

Obra a licitar													SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO			PROCESSO DA LICITAÇÃO		EDITAL						
L1	1984	7V83	3-7	Unico	BR-364	752,00	Ponte sobre rio Jurua em Rodrigues Alves						Contrato 24.00168/2026 para elaboração de projeto básico e executivo em andamento na DFP.					
L2	1983	7S97	2-3	Unico	BR-317	289,30	Remanescente do contorno rodoviário de Brasília			50600.008686/2026-33		0208/26-00	Licitação anterior (Edital 367/2024-00) frassada. Foi publicado novo Edital (208/2026-00) para contratação das obras. Supervisora mobilizada apenas para os projetos de desapropriação.			00.00245/2025 CONSÓRCIO CONCREMAT - PLANEJ		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.