




DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODoviÁRIA
MAPA GERENCIAL
ESPÍRITO SANTO

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Límite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 4,33 Km
- A LICITAR
- Total 4,33 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

100,00%

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta															SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)										SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	ACAO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INICIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*												
1	2010	7U06	2-3-7	Unico	00 01061/2014	CONSORCIO CONTRATOR - IGUATEMI	BR-447	0,00	4,33	4,33	Acesso Capuaba	02/01/2015	30/06/2027	R\$ 235.844.715,35	78,93%	Obra em execução no corredor Sudoeste e na Rua Maceió (pista direita, ramos A e B). Avanço impactado por desapropriações e interferências.					17 00280/2025	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA				

Obra a Licitar										SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)										SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2943	7U06	2-3-7	Unico	BR-447	13,90	16,30	Vias elevadas da BR-447		PROCESSO DA LICITAÇÃO		EDITAL		Previsão de publicação de edital de licitação na modalidade integrada para o 2º Sem26						A LICITAR	A LICITAR
L2	136050	163H	3	1	BR-262	15,90	48,67	Adequação/restauração						Anteprojeto em análise pela SR/ES, com previsão de aprovação em Jul26 e licitação na modalidade integrada no 2º Sem26.						A LICITAR	A LICITAR
L3	136050	163H	3	2	BR-262	51,78	86,23	Adequação/restauração						Anteprojeto em análise pela SR/ES, com previsão de aprovação em Jul26 e licitação na modalidade integrada no 2º Sem26.						A LICITAR	A LICITAR
L4	136050	163H	3	3	BR-262	87,00	120,80	Adequação/restauração						Anteprojeto em análise pela SR/ES, com previsão de aprovação em Jul26 e licitação na modalidade integrada no 2º Sem26.						A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.