




DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODoviÁRIA
MAPA GERENCIAL
RIO GRANDE DO NORTE

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 84,60 Km
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 4,40 Km
- A LICITAR

Total 89,00 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

72.25%

27.75%

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta																			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	161S	3	1B	00	00800/2025	CONSTRUTORA LUZ COSTA	BR-304	48.80	106.40	57.6	Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-233	30/12/2025	30/06/2029	R\$ 388.868.228,64	7,44%	Obra em fase de serviços iniciais, com projeto de desapropriação entregue e em processo de aprovação.		A LICITAR	A LICITAR
2	161S	2D	00	00299/2026	CONSORCIO TCPAV / LUZ COSTA LTDA	BR-304	242.00	290.10	38.1	Duplicação da BR-304/RN - Riachuelo - Entr. RN-226	29/05/2026	29/11/2029	R\$ 204.420.934,25	0%	Contrato 299/2026 assinado e com previsão de emissão de OS em Jun/26.		A LICITAR	A LICITAR	
3	2066	7S75	3	Unico	00 00939/2015	NAI ENGENHARIA DE OBRAS S/A	BR-304	281.00	308.00	27	Reta tabajara e OAEs.	29/01/2014	23/09/2026	R\$ 347.728.719,37	90,97%	Execução de infra e mesoestrutura nas OAEs. Cronograma ajustado para conclusão do contrato em Jun/26.		14 00335/2022	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISÃO ERELI
4	2066	161S	3	Unico	14 00070/2026	CONSORCIO IVAI / POTIGUAR / SOTEPA	BR-304	292.40	296.80	4,4	Reta Tabajara - Remanescente (Travessia de Macabá)	24/03/2026	03/07/2029	R\$ 78.028.612,94	0%	Contrato assinado, emissão da OS em Mar/26. A SRE-RN solicita delegação de competência para aprovação de projetos.		Edital 0406/25-11	EM LICITAÇÃO

Obra a licitar																			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO					PROCESSO DA LICITAÇÃO		EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
L1			2		BR-437	0,00	32,00	Implantação de rodovia Ent. BR-405 – Div. RN/CE (Estrada do Cajueiro)								Projetos aprovados, empreendimento está sendo tratado pela Superintendência Regional do Ceará		A LICITAR	A LICITAR
L2		7S75			BR-304	296,80	308,00	Segundo Trecho Remanescente da Reta Tabajara								Publicação do edital prevista para Set/26 e abertura das propostas em Out/26.		A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.