



**Legenda:**

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Planejada

**Tipos de Intervenção**

- OAE 0,3 Km
- Obra a licitar

**TOTAL 0,30 Km**

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta													SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)				SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA	
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *						
1	1985	7XX5	3	Unico	24.00517/2023	MATERIA ENGENHARIA LTDA	BR-364	535,50	535,80	0,3	Prolongamento do tabuleiro da Ponte sobre o Rio Tarauacá	14/09/2023	04/08/2026	R\$ 12.181.673,79	68,43%			Obra em andamento com execução de serviços de armação e concretagem da OAE. PAA R com recurso em tramitação.	24.00516/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

  

Obra Delegada													SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)				SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **						
D1				ACT-483/2024	ESTADO DO ACRE	BR-364	125,50	126,72	2,56	Projeto e execução do viaduto da Corrente em Rio Branco	25/10/2024	14/09/2028	R\$ 0,00	R\$ 24.922.431,00	R\$ 24.922.431,00	0%			ACT assinado em 2024. A contratação das obras pelo DERACRE está sob análise do TCU.		

Obra a licitar													SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)				SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL												
L1	1984	7V83	3-7	Unico	BR-364	752,00	752,30		Ponte sobre rio Jurua em Rodrigues Alves										Edital de projeto básico e executivo adjudicado pela DPP. Aguarda-se assinatura do contrato.		
L2	1983	7S97	2-3	Unico	BR-317	289,30	299,40		Remanescente do contorno rodoviário de Brasília	50600.015030/2024-13	0367/24-00								Licitação do Edital nº 367/2024-00 fracassada. Instrução de uma nova licitação em andamento. Supervisora mobilizada apenas para os projetos de desapropriação.	00.00245/2025	CONSORCIO CONCREMAT - PLANEP

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R      \*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.