

MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

- Mar - Abr - Mai
- Abr - Mai - Jun - Jul
- Dez - Jan - Fev
- Jan - Fev - Mar - Abr




- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - - - Não pavimentada
 - - - Planejada

Tipos de Intervenção

- A LICITAR
- IMPLANTAÇÃO 20,00 Km
- CONTRATO ESPECÍFICO DE OAE

TOTAL 20,00 Km



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PH+A+R)	EXEC. FINANC.:	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	123663	1248	2	C1	00 00563/2024	LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO	BR-319	198,20	218,20	20,00	Remanescente de implantação do Lote C - Segmento 1	16/09/2024	04/03/2027	RS 163.496.132,10	42,16%	Obra em andamento, com trecho de 10,89 km concluídos.	01 00425/2021	PROSUL - PROJETOS SUP.
2		1248	2	Unico	00 00389/2024	TECNICA RCONDONIA DE OBRAS	BR-319	575,73	601,20	0,23	Projetos e execução das pontes sobre os igarapés Fortaleza, Realidade e Santo Antônio	07/11/2024	23/06/2027	RS 19.406.463,80	0%	Entida Ordem de Serviço para execução de elaboração dos projetos básico e executivo.	Edital 0145/25-00	EM LICITAÇÃO
3		1248		Unico	01 00198/2026	CONSTRUTORA ETAM LTDA.	BR-319	250,70	261,10	0,32	Ponte sobre o rio Igapó Açu	<Null>	16/03/2028	RS 44.187.047,57	0%	Contrato 198/26 assinado com previsão de emissão de CS em Abr/26.	A LICITAR	A LICITAR

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
L1		1248	2	BR-319	103,50	665,70	Implantação dos Portais Terrestres de Fiscalização Integrada	50600.038417/2021-52	0222/25	Contratação na modalidade integrada. Edital de Obra (Edital 222/25-01) fracassou. Novo lançamento está previsto para Jun/26.	A LICITAR	A LICITAR	
L2	123663	1248	2	C	BR-319	218,20	248,20	Remanescente de implantação do Lote C - Segmento 2	50601.001268/2025-24	0328/25-01	Edital nº 0328/25-01 de contratação publicado com abertura das propostas em Maio/26.	01 00425/2021	PROSUL - PROJETOS SUP.
L3		1248	2	BR-319	433,1	656,40	Construção de 14 OAEs - Trecho do meio			Projetos básicos aprovados. Previsão de licitação no 2º Sem/26.	A LICITAR	A LICITAR	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PH+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.