


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Planejada

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	32,15 Km
IMPLANTAÇÃO	121,40 Km
A LICITAR	
Total	153,55 Km



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta																	
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RE	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2022	7W84	2-3-7	3	15 00627/20	CONSORCIO BR-135/MA (LCM / ÓTIMA)	BR-135	95,00 127,30	32,15	Duplicação d	12/12/2023	12/10/2026	R\$ 136.691.178,60	19%	Obra paralisada em função de questões vinculadas ao Plano de Consulta às comunidades quilombolas.	15 00626/2023	GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA
2	2020	7V00	3-7	Único	15 00039/20	CONSORCIO - BR 226 E BR 316/MA	BR-316	609,40 620,90	11,5	Contorno de	03/02/2023	16/06/2026	R\$ 188.601.398,87	94,58%	Obra concluída. Em tratativas para recebimento dos serviços.	15 00459/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA - ZA GO
2	2020	7V00	3-7	Único	15 00039/20	CONSORCIO - BR 226 E BR 316/MA	BR-226	0,00 100,00	100	Implantação	03/02/2023	18/03/2026	R\$ 188.601.398,87	94,58%	Obra concluída. Em tratativas para recebimento dos serviços.	15 00459/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA - ZA GO
3	2019	13X5	2-3-7	Único	15 00699/20	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-010	250,90 260,80	9,9	Remanescent	26/11/2025	21/05/2029	R\$ 275.811.909,83	0%	Nova LI emitida em Mar/26, restabelecendo a regularidade para o início dos serviços e prosseguimento do empreendimento.	Edital 0254/25-15	Em Licitação

Obra a licitar													
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
L1	2021	7W84	2-3-7	2	BR-135	51,30 95,60	Adequação Estiva - Miranda do Norte - Lote 2			Em análise de projetos. Impedimentos relativos a liberação ambiental.	A LICITAR	A LICITAR	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.