

**MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO**

- Mai - Jun - Jul
- Abr - Mai - Jun
- Mar - Abr - Mai
- Fev - Mar - Abr




**LEGENDA**

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

**Tipo de Intervenção**

ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	84,60 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	4,40 Km
A LICITAR	
<b>Total</b>	<b>89,00 Km</b>



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	161S	1B	Unico	00	00800/2025	CONSTRUTORA LUZ COSTA	BR-304	48,80	106,40	57,6	30/12/2025	30/06/2029	R\$ 367.039.090,72	1,77%	Contrato 00 00800/2025 assinado e com emissão de OS em Jan/26	A LICITAR	A LICITAR
2	2066	7S7S	3	Unico	00	00939/2015	IVAI ENGENHARIA DE OBRAS S/A	BR-304	281,00	308,00	29/01/2014	23/09/2026	R\$ 347.728.719,37	90,81%	Obra em andamento com a execução de elementos de infra e mesoestrutura nas OAEs. Com o cronograma de previsão de conclusão do escopo	14 00335/2022	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISÃO ERELI
3	2066	161S	3	Unico	14	00070/2026	CONSORCIO IVAI / POTIGUAR / SOTIPA	BR-304	292,40	296,80	24/03/2026	03/07/2029	R\$ 78.028.612,94	0%	Contrato 70/2026 assinado e emissão da OS em Mar/26	Edital 0405/25-1	EM LICITAÇÃO

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1			2		BR-437	0,00	32,00	Implantação de rodovia Ent. BR-405 - Div. RN/CE (Estrada do Cajueiro)		Projeto aprovado, empreendimento está sendo tratado pela Superintendência Regional do Ceará.	A LICITAR	A LICITAR
L2			2D		BR-304	242,00	280,10	Duplicação da BR-304/RN - Riachuelo - Entr. RN-226	50600 030600/2025-76	Edital 3026-00 em fase de homologação e com previsão de assinatura do contrato em Abr/26.	A LICITAR	A LICITAR
L3			7S7S		BR-304	296,80	308,00	Segundo Trecho Remanescente da Reta Tabajara		Publicação do edital prevista para Ago/26 e abertura das propostas em Set/26.	A LICITAR	A LICITAR

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.