

## (CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO	(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)														TOTAL (R\$)		
		MESES CORRIDOS																
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,00% 84.278,42	3,00% 84.278,42	27,00% 758.505,79	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	4,00% 112.371,23	27,00% 758.505,79	2.809.280,69		
02	BARRAGEM SERIGI – SÃO VICENTE FÉRRER/PE	Elaboração dos Projetos Executivos		50,00% 58.692,66	50,00% 58.692,66											117.385,31		
03	BARRAGEM VERTENTES DO HERÁCLIO – OROBO/PE			50,00% 97.066,54	50,00% 97.066,54												194.133,07	
04	BARRAGEM BONITO GRANDE – BONITO/PE					50,00% 58.962,91	50,00% 58.962,91										117.925,82	
05	BARRAGEM MALHADA DE PEDRA – CARUARU/PE							50,00% 53.129,59	50,00% 53.129,59								106.259,17	
06	BARRAGEM GUILHERME DE AZEVEDO – CARUARU/PE									50,00% 67.570,00	50,00% 67.570,00						135.139,99	
07	BARRAGEM SERRA DOS CAVALOS – CARUARU/PE									50,00% 65.262,53	50,00% 65.262,53						130.525,06	
08	BARRAGEM SÃO CAETANO – SÃO CAETANO/PE									50,00% 75.749,08	50,00% 75.749,08						151.498,16	
09	BARRAGEM MUNDAÚ I – GARANHUNS/PE										50,00% 250.719,07	50,00% 250.719,07					501.438,13	
10	BARRAGEM ENGENHEIRO SEVERINO GUERRA (BITURI) – BELO JARDIM/PE											50,00% 300.474,09	50,00% 300.474,09				600.948,18	
11	BARRAGEM PEDRA D'ÁGUA – PESQUEIRA/PE											50,00% 28.570,39	50,00% 28.570,39				57.140,77	
12	BARRAGEM MORORÓ – PEDRA/PE												50,00% 305.727,36	50,00% 305.727,36			611.454,72	
13	BARRAGEM ARCOVERDE – PEDRA/PE													50,00% 349.468,31	50,00% 349.468,31		698.936,61	
14	BARRAGEM TAMBORIL I – ARCOVERDE/PE													50,00% 59.929,93	50,00% 59.929,93		119.859,86	
15	BARRAGEM CACHOEIRA I – SERTÂNIA/PE														50,00% 266.742,80	50,00% 266.742,80	533.485,59	
16	BARRAGEM BARRA – SERTÂNIA/PE															50,00% 178.764,31	50,00% 178.764,31	357.528,61
17	BARRAGEM ROSÁRIO – IGUARACI/PE															50,00% 188.843,87	50,00% 188.843,87	377.687,74
18	BARRAGEM CUSTÓDIA (MARRECAS) – CUSTÓDIA/PE													25,00% 148.270,72	25,00% 148.270,72	25,00% 148.270,72	25,00% 148.270,72	593.082,86
18	BARRAGEM POÇO DA CRUZ (ENG. FRANCISCO SABÓIA) – IBIMIRIM/PE											25,00% 635.679,42	25,00% 635.679,42	25,00% 635.679,42	25,00% 635.679,42	2.542.717,66		
	EQUALIZAÇÃO DO DESCONTO LINEAR														10.770,15	10.770,15		
	DESEMBOLSO MENSAL (R\$)	84.278,42	84.278,42	914.264,98	268.130,42	224.463,72	224.463,72	320.952,83	571.671,90	692.134,77	747.143,06	1.611.446,95	1.572.462,39	1.530.672,33	1.920.834,24			
	DESEMBOLSO MENSAL (%)	0,78%	0,78%	8,49%	2,49%	2,08%	2,08%	2,98%	5,31%	6,43%	6,94%	14,97%	14,60%	14,22%	17,84%			
	DESEMBOLSO ACUMULADO (R\$)	84.278,42	168.556,84	1.082.821,82	1.350.952,24	1.575.415,96	1.799.879,68	2.120.832,51	2.692.504,41	3.384.639,18	4.131.782,24	5.743.229,19	7.315.691,58	8.846.363,91	10.767.198,15			
	DESEMBOLSO ACUMULADO (%)	0,78%	1,57%	10,06%	12,55%	14,63%	16,72%	19,70%	25,01%	31,43%	38,37%	53,34%	67,94%	82,16%	100,00%			
	TOTAL GERAL (R\$)															10.767.198,15		