

## (CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO	(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)														TOTAL (R\$)		
		MESES CORRIDOS																
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,00%	3,00%	27,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	27,00%	2.597.137,65		
		77.914,13	77.914,13	701.227,17	103.885,51	103.885,51	103.885,51	103.885,51	103.885,51	103.885,51	103.885,51	103.885,51	103.885,51	103.885,51	701.227,17			
02	BARRAGEM BARRA DO JUÁ – FLORESTA/PE	Elaboração dos Projetos Executivos		50,00%	50,00%											309.514,65		
				154.757,33	154.757,33													
03	BARRAGEM QUEBRA UNHA – FLORESTA/PE			50,00%	50,00%													56.059,83
				28.029,92	28.029,92													
04	BARRAGEM SERRINHA II – SERRA TALHADA/PE							50,00%	50,00%									515.859,68
								257.929,84	257.929,84									
05	BARRAGEM CACHOEIRA II – SERRA TALHADA/PE							50,00%	50,00%									150.916,01
								75.458,01	75.458,01									
06	BARRAGEM SACO I – SERRA TALHADA/PE									50,00%	50,00%							72.860,84
										36.430,42	36.430,42							
07	BARRAGEM ARRODEIO – SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE									50,00%	50,00%							771.327,80
										385.663,90	385.663,90							
08	BARRAGEM CRUZEIRO – SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE									50,00%	50,00%							301.632,40
										150.816,20	150.816,20							
09	BARRAGEM SALGUEIRO – VERDEJANTE/PE										50,00%	50,00%						296.208,41
											148.104,21	148.104,21						
10	BARRAGEM BOA VISTA – SALGUEIRO/PE											50,00%	50,00%					358.644,04
												179.322,02	179.322,02					
11	BARRAGEM ABÓBORAS – PARNAMIRIM/PE											50,00%	50,00%					738.668,08
										369.334,04	369.334,04							
12	BARRAGEM PARNAMIRIM – PARNAMIRIM/PE										50,00%	50,00%				261.143,81		
											130.571,91	130.571,91						
13	BARRAGEM TAMBORIL II – OURICURI/PE											50,00%	50,00%			688.218,65		
												344.109,33	344.109,33					
14	BARRAGEM PATI – OURICURI/PE											50,00%	50,00%			159.653,38		
												79.826,69	79.826,69					
15	BARRAGEM ARARIPINA – ARARIPINA/PE												50,00%	50,00%		527.036,20		
													263.518,10	263.518,10				
16	BARRAGEM SACO II – SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE													50,00%	50,00%	558.517,97		
														279.258,99	279.258,99			
17	BARRAGEM VIRA BEIJU – PETROLINA/PE													50,00%	50,00%	599.682,37		
														299.841,19	299.841,19			
18	BARRAGEM TERRA NOVA – PETROLINA/PE													50,00%	50,00%	417.336,02		
														208.668,01	208.668,01			
19	BARRAGEM PAU BRANCO – AFRÂNIO/PE													50,00%	50,00%	384.167,09		
														192.083,55	192.083,55			
	EQUALIZAÇÃO DO DESCONTO LINEAR														9.074,80	9.074,80		
	DESEMBOLSO MENSAL (R\$)	77.914,13	77.914,13	884.014,41	286.672,75	437.273,35	437.273,35	676.796,03	824.900,23	800.645,77	783.113,47	658.393,43	791.339,62	1.347.255,33	1.690.153,69			
	DESEMBOLSO MENSAL (%)	0,80%	0,80%	9,04%	2,93%	4,47%	4,47%	6,92%	8,44%	8,19%	8,01%	6,74%	8,10%	13,78%	17,29%			
	DESEMBOLSO ACUMULADO (R\$)	77.914,13	155.828,26	1.039.842,66	1.326.515,41	1.763.788,76	2.201.062,11	2.877.858,14	3.702.758,37	4.503.404,14	5.286.517,61	5.944.911,04	6.736.250,66	8.083.505,99	9.773.659,68			
	DESEMBOLSO ACUMULADO (%)	0,80%	1,59%	10,64%	13,57%	18,05%	22,52%	29,45%	37,89%	46,08%	54,09%	60,83%	68,92%	82,71%	100,00%			
	TOTAL GERAL (R\$)															9.773.659,68		