



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 59402.002087/2024-55

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores

Probabilidade:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa (X) Média () Alta

Id

Dano

1.

Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Elaborar pesquisa de preço com orçamentos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis como o site Painel de Preços.

Divisão de
Recurso Logístico

RISCO 02: Requisitos/Especificações da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes

Probabilidade:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa (X) Média () Alta

Id

Dano

1.

Não atingir o resultado

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.

Técnico responsável pelo
Planejamento da Contratação

RISCO 03: Não realização da Contratação

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano
1.	Não atingir o resultado
Id	Ação Preventiva
1.	Em caso da falta de um dos itens de materiais de expediente de estoque, os danos e impactos não acarretarão à Administração de continuar a cumprir sua missão institucional, normalmente



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Laecio Leite Rocha, Responsável pela Seção de Recursos Logísticos - CEST-CE**, em 24/10/2024, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1767835** e o código CRC **31822987**.